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Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO 

č. 1162/2022/LSR 

 
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.   

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

so sídlom: Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica 

IČO:  36 038 351 

konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Marhefka – generálny riaditeľ 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S 

IČ DPH: SK2020087982 

Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod 

Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN: SK54 0200 0000 0000 0310 0162 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

  

1.2 Zhotoviteľ: DIMI max, s.r.o. 
 so sídlom: Hlavná 30/66, Topoľčianky, 951 93  

IČO: 36 550 302  

Zapísaný: v Obchodnom registri Okr. súdu Nitra, Odd. Sro, vl.č.:13583/N 

IČ DPH: SK202 169 6512  

bankové spojenie: SLSP  

IBAN: SK58 0900 0000 0002 3368 3308  

konajúci prostredníctvom: Miloš Šedík, konateľ 

   

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

 

 (Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“ 

a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok č. 1 Dodatku – Zmeny zmluvy 

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 18, ods. 18.1 ZoD č. 1162/2022/LSR zo dňa 

29.03.2022 (ďalej len „zmluva“) na akciu „Chladiareň na uskladnenie diviny“ sa uvedená zmluva 

týmto Dodatkom č. 1 v článku č. 5., odsek 5.1.1 „CENA“, v článku č. 4, odsek 4.1.2  „ČAS PLNENIA“ 

a v Prílohe č. 1 mení nasledovne: 
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A) 

Článok č. 4 

ČAS PLNENIA 

4.1.2 Pre definitívne ukončenie Diela, vrátane protokolárneho prevzatia Diela platí termín: 31.10.2022. 

 

 Odôvodnenie 

K posunutiu termínu na definitívne ukončenie stavby došlo v náväznosti na zmeny technického riešenia stavby v 

rozsahu uvedenom v tomto dodatku.  

 

Článok č. 5 

CENA  

5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je 237 877,54 € bez DPH, k cene 

diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške. 

 Slovom: dvestotridsaťsedemtisícosemstosedemdesiatsedem EUR a päťdesiatštyri centov bez 

DPH. 

 

Odôvodnenie 

Zníženie pôvodnej ceny 243 851,50 € bez DPH o 5 973,96  € bez DPH  je z dôvodu viacerých zmien 

počas výstavby, ktoré sú objednávateľom odobrené v zmysle odseku 3.5 zmluvy. K úspore došlo 

nerealizovaním sekundárnej konštrukcie, ktorej funkciu prevzala posunutá primárna konštrukcia. 

K navýšeniu došlo zmenou riešenia vstupných chladiarenských dverí. Zmenou bolo dosiahnuté zlepšenie 

parametrov pri otváraní dverí (z 90º na 180º). Ďalej došlo k navýšeniu ceny z  dôvodu  mimoriadnej 

situácie, ktorá súvisí s vojnovým konfliktom a ktorá v tejto súvislosti spôsobila nárast cien jednotlivých 

komodít, čo Zhotoviteľ stavby nemohol v čase podpisu zmluvy predvídať. Oproti pôvodnej požiadavke 

zhotoviteľa sa cena navyšuje iba pri položke „primárna konštrukcia“, nakoľko sa zhotoviteľ kvôli 

neodsúhlasenej zmene nemohol v tejto časti  predzásobiť ihneď po podpise zmluvy. Podľa oficiálnych 

štatistických údajov došlo medzi I. a II. Q. 2022 pri položke 24.33.11 - uholníky, tvarovky, profily zo 

železa, alebo nelegovanej ocele k cenovému nárastu o 69 %. Všetky zmeny sú zapracované do prílohy č. 

1 tohto dodatku, ktorým sa nahrádza pôvodná príloha č. 1 zmluvy.  

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k ZoD č. 6773/2021/LSR v súlade s § 18 ods. 3 písm. 

a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

B) 

Príloha č. 1 sa mení v jednotlivých položkách a v rozsahu ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.  

 

C) 

Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.  
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Článok č. 2 Dodatku – Záverečné ustanovenia 

 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je doplnok ku prílohe č. 1 (Výpočet zo strany 

Objednávateľa), ktorým sa upravuje pôvodná príloha č. 1 v zmysle vyššie uvedených zmien. 

2. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo 

č. 1162/2022/LSR v platnosti.  

3. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri 

vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

 

   

     v Banskej Bystrici dňa: 21.09.2022               v Topoľčiankach, dňa: 30.09.2022 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 

 
 
 
 
 

 
 ________________                   ________________ 

            Ing. Ján Marhefka                 Miloš Šedík 

generálny riaditeľ                 konateľ spoločnosti 

LESY SR, š.p.                                       DIMI max, s.r.o 


