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Vec: Cyklochodník – Kvakovce – Domaša Dobrá – Domaša Tíšava 
Vysvetlenie č. 5  informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti  
 
 
V zmysle §  48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na 
predmet Cyklochodník – Kvakovce – Domaša Dobrá – Domaša Tíšava uverejnenej v Dodatku k 
Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo S211 zo dňa 29.10.2021, pod číslom 2021/S 
211-549215 a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 250 dňa 02.11.2021 pod číslom  
52042-MSP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a 
na preukázanie splnenia podmienok účasti: 
 
Otázka č. 32: 
Vážený verejný obstarávateľ, dňa 9.12.2021 sme obdržali odpoveď na našu žiadosť o vysvetlenie, 
a síce: 
Vážený verejný obstarávateľ, v súvislosti so zákazkou „Cyklochodník Domaša Dobrá – Domaša 
Tíšava“, po oboznámení sa so ZoD zastávame názor, že je zmluvne nevyhnutné upraviť spôsob úpravy 
ceny, čo je dlhodobo odporúčané Úradom pre verejné obstarávanie (napr. vo Všeobecnom 
metodickom usmernení č. 10/2019 a napr. aj metodickom usmernení 9408-5000/2021) a bolo 
prezentované aj na konferencii Verejné obstarávanie 2021, za účasti predsedu a podpredsedu ÚVO 
konanej v dňoch 6. a 7. septembra 2021. V rámci predmetného verejného obstarávania požadujete od 
uchádzačov predloženie cenovej ponuky, v čase kedy nie je zrejmé či vôbec a ak áno kedy dôjde k 
realizácii zákazky. Návrh zmluvy o dielo poukazuje na financovanie cez operačný program 
Integrovaný ROP (MIRRI) a zakotvuje odloženú účinnosť zmluvy (ust. 11.2 návrhu Zmluvy o dielo). Ak 
by bolo ponechané pôvodné znenie návrhu zmluvy o dielo, všetko riziko spojené zo zmenou nákladov 
(vstupov) v čase je na strane Zhotoviteľa. Predmetná zmluvná podmienka je nevyvážená a bezdôvodne 
zvýhodňuje verejného obstarávateľa čím je v rozpore s princípom proporcionality. Týmto apelujeme 
na verejného obstarávateľa, aby zvážil zakotvenie mechanizmu upravujúceho zmenu ceny. V rámci 
obchodných vzťahov majú byť vzájomné práva a povinnosti vyvážené, v súlade s dobrými mravmi a 
vedúce k cieľu uzatváraného kontraktu. Žiadame o zakotvenie mechanizmu upravujúceho zmenu ceny 
do zmluvy. Príklad úpravy do čl. IV. Cena za dielo návrhu ZoD: „V prípade, že realizácia stavebných 
prác Diela nebude zahájená do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk má Zhotoviteľ 
právo na zvýšenie ceny (tz. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a 
výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná 
príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index 
k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety.“ Upraví 
verejný obstarávateľ návrh Zmluvy o dielo?  
 



 

Odpoveď: Áno, verejný obstarávateľ vyššie uvedenú požiadavky zapracoval do bodu 5.6 článku 5. 
Cena predmetu zmluvy návrhu zmluvy o dielo. V prílohe č. 5 Príloha č. 3 ZoD po vysvetlení 2 tohto 
vysvetlenia sú tieto zmeny zapracované. 
Úprava sa nachádza ako uvádzate v ZoD po úprave v bode 5.6. Avšak naša otázka sa týkala aj ČASTI 
B. Kde v návrhu ZoD ČASŤ B nie je táto úprava uvedená. Poprosíme Vás teda o úpravu ZoD aj 
v ČASTI B. 
 
Odpoveď: 
V prílohe tohto vysvetlenia je táto zmena zapracovaná aj v zmluve pre časť B. 
 
Prosíme túto zmenu zapracovať do ponuky. 
 
 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 

Príloha:  Príloha č. 3 ZoD časť B po vysvetlení 5 


