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ZMLUVA O DIELO 
 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a  

 

ev. č. objednávateľa: 160/2022/ODDCI   ev. č. zhotoviteľa:  

 

na zhotovenie diela s názvom: 
Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou – asfaltový kryt  

(ďalej len „zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 

OBJEDNÁVATEĽ:  Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo :    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
Právna forma:                samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  

zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

IČO :       37828100 
DIČ:    2021627333 
Bankové spojenie :   
Číslo účtu :    
Telefón/ fax :   048/4325111, 048/4325523       
Osoba oprávnená rokovať 
v zmluvných veciach: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry 

a územného plánovania 
Osoby oprávnené rokovať  
v realizačných veciach:  Ing. Oto Korytár, vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry 
Telefón:   +421940947016 
Email:    oto.korytar@bbsk.sk     
(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej) 

a 
ZHOTOVITEĽ:   EUROVIA SK, a.s.  

 Sídlo:     Osloboditeľov 66, Košice 040 17 
 Štatutárny orgán:  Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. 

Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s. 
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.   

Právna forma:                      akciová spoločnosť 
IČO: 31 651 518    

 DIČ:    2020490274   
 IČ DPH:    SK2020490274  
 Bankové spojenie:   
 Číslo účtu:      
 Telefón/fax:   Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421 908 714 098 

Email:    ponuky-bb@eurovia.sk, milos.farkas@eurovia.sk   
Oprávnení konať  
vo veciach zmluvy: Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421 908 714 098, 
milos.farkas@eurovia.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“) 
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Preambula 
1. Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie s predmetom „Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 

a III/2389 cyklotrasou – asfaltový kryt“ (ďalej len „Verejné obstarávanie“)“), ktoré bolo vyhlásené 
výzvou na predkladanie ponúk v rámci dynamického nákupného systému zriadeného v zmysle ust. 
§§ 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Dňa 23.5.2022 bol zhotoviteľ identifikovaný ako 
úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného 
obstarávania. 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ bude realizovať dielo definované v čl. III. tejto zmluvy so súhlasom vlastníkov všetkých 
dotknutých pozemkov, na ktorých má byť dielo definované v čl. III tejto zmluvy realizované.  

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom 
podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného 
obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti na vykonanie diela po materiálnej, 
technickej, technologickej i personálnej stránke, v zmysle na predmet zmluvy sa vzťahujúcich 
platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a 
Európskej únie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto zmluvy prijíma 
alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, 
preto, ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia spĺňajú podmienky na zápis do registra partnerov 
verejného sektora ako účastníci zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu 
zmluvy nezabezpečili svoj zápis do registra podľa tohto zákona, objednávateľ ako účastník zmluvy, 
ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu nie je v omeškaní, ak 
z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto zmluva, pričom objednávateľ má tiež právo odstúpiť od 
tejto zmluvy bez nároku zhotoviteľa na plnenie titulom ceny diela.  

3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné 
právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na 
vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v 
zmluve. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej 
starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej 
ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku 
a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na 
zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, 
náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na 
bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela 
objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny 
diela. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom 
diela, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, 
že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu 
diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné, včasné 
a riadne vykonanie diela.   

 
Čl. II  

Predmet zmluvy 
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1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
v dojednanom čase, v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v ods. 2 tohto článku zmluvy a za 
ostatných podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vykonať dielo: „Prepojenie ciest III. triedy - 
III/2387 a III/2389 cyklotrasou – asfaltový kryt“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne 
a včas vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať za podmienok a spôsobom dohodnutým v tejto 
zmluve a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje stavebné úpravy 
a vyhotoví dielo podľa: 
- podkladov a požiadaviek objednávateľa, 
- podľa oceneného výkazu výmer z cenovej ponuky, ktorý tvorí prílohu č. 1a a prílohu č. 1b tejto 

zmluvy, 
- požiadaviek objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, 
- podmienok uvedených v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu. 

 
Čl. III 

Dielo, rozsah diela 
1. Dielom sa na účely zmluvy rozumie realizácia stavebných prác cyklotrasy v rozsahu projektovej 

dokumentácie a spôsobom dohodnutým podľa tejto zmluvy, predovšetkým podľa oceneného 
výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1a a prílohu č. 1b tejto zmluvy. 

2. Ak sa v tejto zmluve používa pojem dielo, myslí sa tým aj jednotlivá časť diela vymedzená v čl. III. 
ods. 1 a/alebo čl. I. ods. 1 tejto zmluvy (časť realizovaných stavebných prác na vybraných úsekoch 
celého diela). 

3. Zhotoviteľ je zodpovedný za správnosť polohy, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov 
stavebných úprav. 

4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v súlade s platnými právnymi predpismi SR viditeľné označenie 
staveniska podľa vzorového vizuálu v zmysle prílohy č. 6 tejto zmluvy, ktorého súčasťou okrem 
informácií požadovaných príslušnými právnymi predpismi bude aj zreteľná informácia o tom, že 
realizáciu diela financuje Banskobystrický samosprávny kraj. 

5. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, rozmery, umiestnenie 
akejkoľvek časti diela alebo nedostatočná kvalita akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú 
vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa bez ohľadu na to, či je k náprave 
vyzvaný stavebným dozorom alebo nie.  

6. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej 
moci vydaných pred začatím a počas realizácie diela. Ak príslušný orgán verejnej moci uloží 
objednávateľovi akúkoľvek sankciu za porušenie alebo neplnenie povinností zhotoviteľom, 
objednávateľ má regresný nárok voči zhotoviteľovi v plnom rozsahu. 

7. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil 
nesprávnym vyhotovením diela a to aj priebežne, t. j. aj počas realizácie diela po zistení 
predmetného nedostatku. 

 
Čl. IV 

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi 

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí: 
a) ohlásenia stavebných úprav na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade, 
b) určenie dočasného dopravného značenia, okrem prípadu uvedeného v ods. 2 tohto článku 
zmluvy, 
c) rozhodnutia prislušných orgánov o povolení čiastočnej uzávierky cesty, okrem prípadu 
uvedeného v ods. 2 tohto článku zmluvy, 
d) odovzdanie jednotlivých začiatkov a koncov vybratých úsekov podľa prílohy č. 1a a prílohy č. 1b 
tejto zmluvy. 
Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v termíne do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania 
staveniska v zmysle čl. V. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy. 
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2. Zhotoviteľ zabezpečí určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky na 
vybraných úsekoch ciest, na ktoré je povinný v zmysle výkazu výmer (príloha č. 1a a príloha č. 1b) 
vypracovať projekt dopravného značenia.  

3. Zhotoviteľ zabezpečí určenie dočasného dopravného značenia a povolenie úplnej uzávierky na 
vybraných úsekoch ciest.  

 
Čl. V 

Termíny realizácie diela 
1. Termíny realizácie:   

a) odovzdanie staveniska:   do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
       účinnosti zmluvy 
 
b) začatie realizácie:               bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska  

zhotoviteľom, najneskôr do 5 pracovných dní odo 
dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom 

 
c) dokončenie realizácie:   najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa prevzatia  

      staveniska zhotoviteľom  
2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ 

v omeškaní s plnením svojho záväzku, pričom doba dokončenia realizácie podľa ods. 1 písm. c) tohto 
článku tejto zmluvy sa predlžuje o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska. 

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním 
diela v termíne podľa ods. 1. písm. c) tohto článku zmluvy, písomne informovať objednávateľa 
o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na 
adresu oto.korytar@bbsk.sk .  

 
Čl. VI 

Cena za dielo 
1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Cena diela predstavuje:  
Cena bez DPH:  196 375,00 EUR (slovom: 

jednostodeväťdesiatšesťtisíctristosedemdesiatpäť   
Eur bez DPH) 

DPH vo výške 20%:    39 275,00 EUR 
Cena s DPH:  235 650,00 EUR (slovom: 

dvestotridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat Eur s DPH).  
 

3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej 
ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.  

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2. tohto článku zmluvy je cena konečná, 
maximálna a platná počas celej doby trvania zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie 
súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto zmluvy (napr. zriadenie 
staveniska, zriadenie uzávierok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, 
náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúšky a dokumentácia kvality 
materiálov a postupov zhotovovaného diela, náklady na poistenie, bankovú záruku a iné).  

Čl. VII 
Platobné podmienky 

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.  
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2. Podkladom pre úhradu ceny diela za vykonané a odovzdané práce na diele bude zhotoviteľom 
vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného 
overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác na diele podľa tejto zmluvy pri 
použití sadzieb uvedených v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1a a príloha č. 1b tejto zmluvy). 

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednu faktúru za vykonané a odovzdané práce na diele po ukončení 
celého diela, ktoré je špecifikované vo výkaze výmer (príloha č. 1a a príloha č. 1b). 

4. Faktúra bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných 
prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa astavebným 
dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce na diele 
boli skutočne zrealizované a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu.  

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť 
konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise 
o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom 
protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými 
prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už 
objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov na diele 
podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.  

6. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ bude 
oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová 
lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

8. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doporučeného doručenia faktúry do 
podateľne objednávateľa. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti 
podľa tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo 
záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.  

9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z rozpočtu BBSK. 
10. Faktúra bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankový účet 

zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné 
záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu 
predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim 
subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet 
subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od prípísania úhrady zo strany 
objednávateľa. 

11. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi 
podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči jeho subdodávateľovi a záväzok zhotoviteľa splní 
priamo objednávateľ vo forme priamej platby subdodávateľovi na bankový účet subdodávateľa.  

12. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na bankový účet zhotoviteľa, v prípade 
priamej platby subdodávateľovi podľa predošlého odseku dňom pripísania úhrady na bankový účet 
subdodávateľa. 

13. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať 
objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

14. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
a nepredvídateľných v čase uzavretia zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou 
písomného očíslovaného dodatku k zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku 
nebude v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a zákonom o verejnom 
obstarávaní v platnom znení.  

15. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči 
zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči 
objednávateľovi. Zápočet pohľadávok si môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa. 
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16. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to všobecne záväzné právne predpisy SR pripúšťajú, 
že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti 
akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.  

 
Čl. VIII  

Poistenie 
1. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; poistnú zmluvu na 

stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad 
zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na 
diele, resp. na časti diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade s príslušnou výzvou na predkladanie ponúk 
a v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní uzatvoriť poistné 
zmluvy podľa tohto odseku, ktoré predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi 
(alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne: 
A. Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude 

vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako 
spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby 
podľa tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť túto poistnú zmluvu 
minimálne: 

• v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky 
riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, 
odcudzením častí diela, vrátane testovania, a iné) a  

• v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednávateľa ako spolupoisteného vo výške 
poistnej sumy minimálne 10% z ceny diela (s DPH) a  

• poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho 
majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo 
slúžia k realizácii diela, 

B. Zhotoviteľ je povinný v súlade s príslušnou výzvou na predkladanie ponúk a v súlade s touto 
Zmluvou a súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní uzatvoriť poistnú zmluvu pre prípad 
zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením 
stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy minimálne 10% z ceny 
diela (s DPH) a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako 
spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia 
zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní vád diela počas záručnej doby, vrátane 
pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom 
úraze.  

2. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné 
poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou 
zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných 
poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či 
výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných 
poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať 
požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy 
objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval. 

4. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje 
udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou 
pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v 
súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí 
zhotoviteľ v plnom rozsahu.  

5. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom 
v zmysle ich preukázanej miery zodpovednosti. 
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Čl. IX 
Podmienky vykonania diela 

1. Harmonogram prác 
1.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy 

predložiť objednávateľovi k odsúhlaseniu harmonogram prác na diele s uvedením časového 
rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela. 

1.2. V aktualizácii harmonogramu prác sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác na diele 
a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác na diele, ktorý zahrňuje 
akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác na diele. 

 
2. Odovzdanie staveniska: 

2.1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu 
eva.fizelova@eurovia.sk na prevzatie staveniska, a to v lehote podľa čl. V ods. 1 písm. a) tejto 
zmluvy. 

2.2. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom 
objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný 
dozor. Súčasťou protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré 
sú potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany 
jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.  

2.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce 
na diele podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2.4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po 
dobu realizácie diela a po dobu potrebnú na vypratanie staveniska. 

2.5. Odo dňa odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. 

2.6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim  
všeobecne záväzným právnym predpisom SR.  

2.7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku, za správne uskladnenie materiálov 
a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s čl. XI ods. 4 bod 4.1. tejto zmluvy na svoje náklady 
odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu 
začatia preberacieho konania. 

2.8. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je 
povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. 

2.9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými 
pracovníkmi a subdodávateľmi zhotoviteľa.  

2.10. Zhotoviteľ je povinný starať sa o dodržanie polohy začiatkov a koncov vybratých úsekov diela 
odovzdaných písomnou formou objednávateľom pri odovzdaní staveniska, až do okamihu 
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia vykonaná objednávateľom 
nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. 

2.11. Začiatky a konce vybratých úsekov diela vyplývajúce z výkazu výmer (príloha č. 1a a príloha 
č. 1b) sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení akejkoľvek nepresnosti 
upozorniť na nedostatky objednávateľa, ktorý je povinný ich odstrániť. 

2.12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi: 

2.12.1. certifikáty a vyhlásenia o zhode asfaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie 
diela; 

2.12.2. kontrolný skúšobný plán. 

2.13. Zhotoviteľ predloží najneskôr pri prevzatí staveniska doklad o oprávnení poverenej osoby  na 
vybrané činnosti vo výstavbe pre inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
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autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov, ktorá  bude vykonávať  funkciu  stavbyvedúceho. 

 
3. Realizácia diela: 

3.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie v súvislosti so zhotovovaním diela narušiť bezpečnosť 
osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa v bezprostrednej 
blízkosti staveniska. 

3.2. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho 
zariadenia staveniska a tiež stráženie staveniska.   

3.3. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne 
dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov SR, a to najmä, avšak nielen zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom 
znení, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší 
zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Uložené pokuty, prípadne iné sankcie uložené na základe právoplatného 
rozhodnutia príslušného orgánu sa budú považovať za škodu spôsobenú zhotoviteľom, 
pričom takúto škodu prípadné inú škodu spôsobenú objednávateľovi porušením iných 
povinností povinností zhotoviteľa stanovených príslušnými právnymi predpismi a touto 
zmluvuou uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

3.4. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii práv a povinností vyplývajúcich 
z predmetu zmluvy vykonáva stavebný dozor (§46b stavebného zákona). Za týmto účelom 
má prístup na stavenisko. Na základe vyžiadania stavebného dozoru mu musia byť 
predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s realizáciou diela podľa 
zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými 
zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ/stavebný dozor zaobchádzať 
dôverne a s vynaložením odbornej starostlivosti. 

3.5. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác na diele bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu 
stavebných prác sa v zmysle tohto bodu považujú tie práce, ktorých množstvo sa nezhoduje 
s množstvom uvedeným v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1a a príloha č. 1b zmluvy). 

3.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní zhotovených 
častí diela a uskutočňovaných stavebných prác a činností, ktoré vykonáva stavebný dozor 
objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od 
dokumentácie. 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác vykonaných podľa 
tejto zmluvy na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri 
pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania 
diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu týchto prác pred termínom 
uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu 
celého postupu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ 
nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V 
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prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ 
povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole 
zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.  

3.8. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby 
nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. 

3.9. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný: 
a) udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave, 
b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie, 
c) nakoľko sa dielo bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť 

verejnú komunikáciu dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravným 
inšpektorátom a po ukončení pracovnej zmeny dopravné značenie obnoviť, pokiaľ mu to 
technológia výstavby umožní. 

 
4. Stavebný denník: 

4.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) 
v súlade s § 46d stavebného zákona a to v origináli a v dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný 
uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 
Ďalšiu kópiu SD si odoberá stavebný dozor. 

4.2. Do SD sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom 
postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre 
posúdenie prác orgánmi štátnej správy a samosprávy. Počas pracovnej doby musí byť SD na 
stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť SD končí dňom odovzdania a prevzatia diela. 
4.2.1. Denný zápis SD: 

• dátum (deň, mesiac, rok), 

• údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota, 

• údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť, 

• pracovníci a ich počty, mechanizmy, 

• časový postup prác na stavbe, orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných 
a montážnych prác. 

4.2.2. Ostatné údaje SD, napr.: 

• vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku 
a naopak, 

• vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy z vykonávaného 
autorského dozoru projektanta, 

• prerušenie stavebných prác s odôvodnením, 

• záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, 

• zápisy o vykonaných skúškach, 

• uloženie, resp. likvidácia odpadov, 

• zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie, 

• zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, 

• požiadavky stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie 
diela, 

• škody na stavbe, 

• zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 
4.3. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. 

Okrem nich sú oprávnení robiť záznamy do SD stavebný dozor objednávateľa, technický 
dozor objednávateľa, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány 
štátnej správy a samosprávy. 

4.4. Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné 
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záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré 
sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných 
záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. 

4.5. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie diela zhotoviteľovi 
zápisom v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác. 

4.6. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 
zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

4.7. Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje 
nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

 
5. Odovzdanie a prevzatie diela: 

5.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym 
odovzdaním objednávateľovi v lehote podľa čl. V ods. 1. písm. c) tejto zmluvy.  

5.2. V prípade postupu podľa predchádzajúceho bodu, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní 
a prevzatí dokončenej časti diela. Ostatné ustanovenia tohto ods. 5  tejto zmluvy sa vzťahujú 
aj na postup podľa bodu 5.2. tohto článku zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho 
dokončená časť (úsek špecifikovaný v ocenenom výkaze výmer). 

5.3. Dátum ukončenia zhotovovania diela zapíše zhotoviteľ do SD a písomne oznámi 
objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, 
najneskôr 7 pracovných dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na 
odovzdanie. 

5.4. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie. 
5.5. Objednávateľ prevezme dielo/niektorú jeho časť do 15 pracovných dní odo dňa doručenia 

písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení prác na diele. 
5.6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť 

objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich 
neodovzdal už skôr, a to najmä:  
5.6.1. dve kópie SD, 
5.6.2. finančné odúčtovanie diela k termínu preberacieho konania, 
5.6.3. dokumentáciu kvality diela (t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov 

a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie diela a po jeho ukončení). 
Dokumentáciu predloží zhotoviteľ min. 7 dní pred termínom odovzdania diela 
objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie, 

5.6.4. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku, 
5.6.5. dokumentáciu priebehu výstavby diela v členení na jednotlivé úseky podľa oceneného 

výkazu výmer (fotografie, videozáznamy). 
Doklady uvedené v bode 5.6.1. až 5.6.5. je zhotoviteľ povinný odovzdať v tlačenej forme a na 
USB nosiči.   

5.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak 
zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 5.6.1. až 5.6.5. tohto článku tejto zmluvy.  

5.8. Pri odovzdaní diela alebo jeho časti je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo alebo jeho časť 
riadne od zhotoviteľa prevziať a bezpečne prevádzkovať. 

5.9. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a 
prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam 
odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny 
a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich 
odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie 
objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho 
časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, 
pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.  

5.10. Ak dielo vykazuje drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, 
objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými vadami 
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alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na 
odstránenie drobných vád alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký 
majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ. 

5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť diela alebo jeho časti, ak nebola 
z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť diela, ktorá podľa dojednania zmluvných 
strán mala byť už dokončená. 

5.13.  Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 5 dní odo dňa protokolárneho odovzdania 
diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných vád a nedorobkov. 

 
6. Osobitné technické podmienky: 

6.1. V prípade zjavného nedodržania kvality stavebných prác na diele bude na požiadanie 
stavebného dozoru vykonaná kontrolná skúška zabudovaného materiálu akreditovaným 
laboratóriom zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných 
v krajinách EÚ. 

6.2. Výsledky skúšok vykonaných na hotovej úprave budú odsúhlasené stavebným dozorom. 
6.3. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN 

alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na 
diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce, na ktoré nie je 
vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality 
v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách 
EÚ. 

 
Čl. X 

Vlastníctvo zhotovovanej veci 
1. Vlastíkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým 

materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom nadobúda 
objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela.  

 
Čl. XI 

Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia 
1. Zhotoviteľ zabezpečí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnostiach na 

stavenisku. Zhotoviteľ pri použití technických zariadení a vyhradených technických zariadení 
zabezpečí ich minimálnu bezpečnostnú úroveň požadovanú príslušnými právnymi predpismi v SR.  

2. Pri vzniku pracovného úrazu, a to smrteľného, ťažkého pracovného úrazu alebo inej mimoriadnej 
udalosti sa postupuje podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s vyhláškou 
MPSVaR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze 
v platnom znení, ktorými je určený spôsob evidencie, hlásení a zasielanie záznamu o úraze. Pri 
ostatných úrazoch je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vznik úrazu, pokiaľ je to uvedené 
v pláne bezpečnosti práce. 

3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, zodpovedá za 
zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti pri týchto činnostiach. 

4. Ochrana životného prostredia: 
4.1. počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád a nedorobkov na ňom je zhotoviteľ 

povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Zhotoviteľ 
je najmä, avšak nielen povinný zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, 
výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú, resp. schválenú 
objednávateľom, prípadne príslušným orgánom štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť likvidáciu všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii diela podľa tejto zmluvy 
v súlade s príslušnou legislatívou platnou na území SR,  

4.2. zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na 
stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky, 
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4.3. v prípade nedodržania povinností podľa ods. 4 bod 4.1. a 4.2. tohto článku zmluvy sa 
zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky sankcie a pokuty, ktoré budú uplatnené voči 
objednávateľovi. 

 
 
 

Čl. XII 
Predĺženie doby výstavby 

1. Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu realizácie diela podľa čl. V ods. 1 písm. c) tejto zmluvy 
v prípade, že sa zvýši množstvo alebo povaha prác na diele dodatočne vyžiadaných 
objednávateľom. 

2. Predĺženie termínu realizácie diela určí  objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom, a to formou 
očíslovaného dodatku k zmluve nad pôvodne dojednaný rozsah.  

 
Čl. XIII 

Obchodné tajomstvo 
1.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické informácie, ktoré boli zverené zmluvným partnerom, 

nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany alebo ich nepoužijú 
pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné 
tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom, resp. ktoré sa 
sprístupňujú na základe príslušných právnych prdpisov, ako napr. v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení nektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov a pod. 

 
Čl. XIV 

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe 
1. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v SD, pravidelnými 

kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami, pri ktorých sa vyžaduje písomná 
forma. 

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho. Prípadné 
zmeny osoby stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi v lehote do troch (3) 
pracovných dní odo dňa zmeny osoby stavbyvedúceho zhotoviteľom. 

3. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy meno osoby vykonávajúcej funkciu stavebného dozoru. 
Prípadné zmeny osoby stavebného dozoru je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi v lehote 
do troch (3) pracovných dní odo dňa zmeny osoby stavebného dozoru. 

4. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie 
konanie. 

5. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany 
povinné si písomne oznámiť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy uvedená 
zmena nastala.  

6. Zhotoviteľ denne robí zápisy do SD a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie 
technickému dozoru objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dozoru objednávateľa, ku skúškam 
vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie. 

8. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 
kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac, v prípade naliehavosti aj častejšie. 
V prípade potreby môže kontrolné dni zvolávať aj objednávateľ. 

 
Čl. XV 

Využitie subdodávateľov 
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1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ ku každému 
subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov 
verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru 
realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 
subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní 
odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne 
predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do 
registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. 

2. Povinnosti uvedené v ods. 1. tohto článku zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade 
subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary. 

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá 
zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám. 

 
Čl. XVI 

Prerušenie prác 
1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré 

môžu mať za následok prerušenie prác na diele podľa tejto zmluvy.  
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v týchto prácach by spôsobilo 

v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko 
odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný 
záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky na pokračovanie v stavebných prácach na 
diele). 

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky 
nedostatky, nesprávnosti alebo chyby/vady najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej 
mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom 
SD je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:  
- prerušiť práce na diele, 
- určiť lehotu na odstránenie takýchto nedostatkov, nesprávností alebo chýb/vád,  
- určiť ďalší postup do doby odstránenia nedostatkov, nesprávností alebo chýb/vád 

dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne 
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto 

bodu objektívne a bez zavinenia zhotoviteľa nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa 
v jeho vykonávaní nepokračovalo. 

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť 
omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác alebo v článku V. tejto 
zmluvy.  

 
Čl. XVII 

Kvalita stavebných prác a technologická disciplína 
1. Všetky stavebné práce a hotové konštrukcie použité pri realizácii diela podľa tejto zmluvy musia byť 

vyhotovené podľa TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologických predpisov (pokynov výrobcu 
pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela 
pri dodržaní príslušných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné 
zmeny vo vyššie uvedených dokumentoch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie technických noriem, 
TP, TKP resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi 
zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov. 

2. Na uskutočnenie diela možno použiť iba vhodný stavebný výrobok  v zmysle § 43f a § 47 stavebného 
zákona. Kvalitu realizovaných prác a konštrukcií použitých pri realizácii diela podľa tejto zmluvy 
bude zhotoviteľ dokladovať preukazovaním zhody trvale a pevne zabudovaných stavebných 
výrobkov do diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do diela je možné 
zabudovať len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky v súlade s ustanoveniami zákona č. 
56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný predložiť 
certifikáty výrobkov (AO), vyhlásenie zhody výrobkov (výrobcom), počiatočné skúšky typu, 
plánované a kontrolné skúšky (výrobcom), kontrolné skúšky materiálov, výrobkov odobratých na 
stavbe a preberacie skúšky hotových stavebných konštrukcií (protokoly o skúškach). Protokoly 
o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) musia 
byť aktuálne v čase ich použitia, nie staršie ako 6 mesiacov, v opačnom prípade budú považované 
za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná odborne spôsobilou skúšobňou.  

3. Zhotoviteľ vopred odsúhlasí so stavebným dozorom čas a miesto skúšok alebo kontroly materiálov. 
Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najmenej 24 hodín vopred, že sa chce skúšky, kontroly  
zúčastniť. Ak sa objednávateľ ku skúške alebo kontrole nedostaví, môže zhotoviteľ skúšku vykonať, 
pokiaľ objednávateľ nenariadi inak. Zhotoviteľ odovzdá stavebnému dozoru výsledky skúšok 
písomne a ten ich v takom prípade musí považovať za správne.       

4. V prípade, že sa stavebný dozor nedostaví na preverenie prác na diele v požadovanom termíne 
môže zhotoviteľ v prácach pokračovať, avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne 
vykonaných prác v zmysle ods. 1 až 3 tohto článku zmluvy bude náklady na dodatočné odkrytie 
znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-
kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné 
zisťovanie kvality nepreverených prác na diele v požadovanom termíne znáša objednávateľ. 

5. V prípade, že zhotoviteľ zabuduje do diela stavebné materiály, výrobky bez odsúhlasenia 
objednávateľom, bude znášať dôsledky z porušenia, ak sa dodatočne preukáže, že vlastnosti 
zabudovaných materiálov, výrobkov a z toho dôvodu kvalita konštrukcie nezodpovedá 
požadovaným technickým špecifikáciám. V takom prípade je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode 
s objednávateľom opatrenia na nápravu. Náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ. 

 
Čl. XVIII 

Zmena záväzkov zmluvných strán 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí zmluvy 

zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové 
požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (ďalej aj ako „naviac práce“) alebo nastanú iné 
skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv 
a povinností dohodnutých v tejto zmluve za účelom naplnenia účelu zmluvy. K takejto zmene môže 
dôjsť iba na základe písomného dodatku k zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore 
s príslušnými právnymi predpismi, a to predovšetkým so zákonom o verejnom obstarávaní.  

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností 
sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo výkaze 
výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť dokumentácie pred 
Výkazom výmer. Za naviac práce nemožno považovať zhotoviteľom dodatočne vykonané zmeny 
vyplývajúce zo zmeny organizácie práce alebo zo zmeny technológie použitej zhotoviteľom pri 
realizácii diela.  

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými 
právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak na 
základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa vyjadreného v písomnom dodatku 
k tejto zmluve, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky zhotoviteľa. Súčasťou 
takéhoto dodatku k tejto zmluve bude dojednanie na cene naviac prác. Súčasťou ponuky 
zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti 
s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, 
vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla 
vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v SD s 
vyznačením, že sa jedná o naviac práce.  

4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté vo výkaze výmer, musia byť fakturované osobitne po 
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ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. 
Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác 
a dodávok materiálov predstavujúcich naviac práce, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo 
odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo 
faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré 
nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien 
uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo 
podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS). 

 
Čl. XIX   

Zodpovednosť za vady a záručná doba 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto zmluvy, podľa 

technických noriem, dokumentácie a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území 
Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite 
vymedzenej v tejto zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým 
normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám 
kladeným na dielo alebo jeho časť.   

3. Záručná doba diela je 60 mesiacov a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku 
uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný 
záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.  

4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu 
vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.  

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ 
zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinnosti. 

6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „reklamácia“) bezodkladne po jej zistení. 
Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto ods. 
rozhodnúť o oprávnenosti resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne 
oznámiť objednávateľovi. 

7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené 
v oprávnenej reklamácii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 pracovných dní odo dňa 
oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si 
zmluvné strany dohodnú písomne.  

8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa ods. 7. tohto 
článku tejto zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je objednávateľ oprávnený dať ich 
odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.  

9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných 
postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a  za škody s tým 
súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu 
objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám. 

10. Zhotovitel’ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a: 
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich 

nevhodnosť alebo 
b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich 

použití napriek tomu trval. 
11. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle 

platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak. 
12. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu 

škody alebo na odstúpenie od zmluvy.  
 

Čl. XX 
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Bankové záruky 
1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi 

bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy (výkonová banková 
záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť 
svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka 
(ďalej len „banková záruka“).  

2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou 
podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 kalendárnych dní po doručení písomnej žiadosti 
objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH 
v období medzi prevzatím staveniska a podpisom preberacieho protokolu.  

4. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ: 
4.1.    poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť,  
4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za 

nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach 
vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na 
odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po 
objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani 
v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.  

5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného 
odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to 
najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade 
riadneho splnenia zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 kalendárnych dní po 
odovzdaní a prevzatí ukončeného diela. 
Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie 
realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ 
zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo 
bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ 
zvolí. 

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu odovzdať 
objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej 
bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek 
splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa 
za vady diela a garančné vady podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny 
diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením 
písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom 
(požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo 
predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia 
banky z bankovej záruky) (ďalej len “garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z 
garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.  

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto zmluvy (60 mesiacov) 
a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom 
čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej 
pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na 
základe dohody s bankou): 
a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo 
b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí 

objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne 
zriadená. 

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú 
bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, 
spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na 
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celú dobu trvania predĺženej záručnej doby. 
 
 
 
 
 

Čl. XXI 
Zmluvné pokuty 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: 
1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej 

vo výzve objednávateľa podľa čl. V ods. 1 písm. a) zmluvy, objednávateľovi vzniká voči 
zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len 
začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; 

1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác v lehote podľa čl. V. ods. 1 písm. 
b) zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; 

1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác podľa harmonogramu prác, objednávateľovi 
vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za 
každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; 

1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. IX ods. 2 bod 2.6., 2.7. 
a 2.9. zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 
500,-Eur za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane; 

1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX ods. 2 bod 2.12. a 2.13. 
zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-
Eur za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane; 

1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom 
stavbyvedúceho a prípadne ďalších splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní 
zvolaných objednávateľom podľa čl. XIV ods. 8, vzniká objednávateľovi nárok voči 
zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každé jednotlivé 
nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane; 

1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného 
denníka podľa čl. IX ods. 4 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na 
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, 
a to aj opakovane; 

1.8.   v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. XIV ods. 5 zmluvy, 
objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za 
každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; 

1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poistnej 
zmluvy/poistných zmlúv na dielo podľa čl. VIII ods. 1 zmluvy, objednávateľovi vzniká voči 
zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len 
začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane; 

1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa 
subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. XV tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia 
povinnosti, a to aj opakovane; 

1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky 
objednávateľovi podľa čl. XX tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň 
porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane; 

1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. V ods. 1. písm. 
c) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 
0,5% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;  
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1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. IX ods. 5 bod 5.7. tejto zmluvy, 
objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za 
každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; 

1.14. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela v objednávateľom určenej lehote, vzniká objednávateľovi nárok 
voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý aj začatý 
deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov; 

1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela 
reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok 
voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý aj začatý 
deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád 
a nedorobkov; 

1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX ods. 5 bod 5.13. tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každý, čo 
i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; 

1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo 
subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 
1.000,-Eur za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia 
povinnosti; 

1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými 
dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie 
bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká 
objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela bez 
DPH za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.  

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XXI tejto 
zmluvy za primerané vzhľadom na charakter a povahu zmluvnými pokutami zabezpečovaných 
povinností zhotoviteľa a cenu diela.  

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie 
od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť. 

 
Čl. XXII 

Zánik zmluvy 
1. Táto zmluva zaniká :  

1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán,  
1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,  
1.3. jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného 

porušenia zhotoviteľom, ak:  
1.3.1. zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko, 
1.3.2. zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať 

zhotovovať dielo, 
1.3.3. zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác v lehote uvedenej v čl. V ods. 1. 

písm. b) tejto zmluvy, 
1.3.4. zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme 
prác o viac ako 7 kalendárnych dní, 

1.3.5. je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru 
z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže 
zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác,  

1.3.6. zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky 
zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, 
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európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a touto zmluvou, 

1.3.7. zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 
kalendárnych dní,  

1.3.8. zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej 
osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) 
pokračuje vo vadnom plnení,  

1.3.9. zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby 
objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu diela 
neodstránil, 

1.3.10. objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná, 
1.3.11. zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri 

vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie 
nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),  

1.3.12. zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku IX. tejto zmluvy, 
1.3.13. zhotoviteľ akýmkovek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných 

vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže 
alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa, 

1.3.14. voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol 
zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, 
alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak 
zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 

1.3.15. ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve 
bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie 
diela podľa podmienok tejto zmluvy. 

1.4. jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší zmluvu 
podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa je 
omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní. 

2. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.     
3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu 

spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv 
a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov 
o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, 
a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku 
zmluvy odstúpením.  

4. V prípade odstúpenia od zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité 
a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda. 

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa 
budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác 
alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.  

6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok 
na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. 
V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa 
previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, 
materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu 
týchto vecí. 

 
Čl. XXIII 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
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k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov.  

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými 
dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní.  

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej 
republike.  

4. Táto zmluva má 21 strán a je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom dve (2) vyhotovenia 
obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.  

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy si ako partner verejného sektora splnil 
povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní 
inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. 

7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní 
a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil 
objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.  

8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán 
bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana 
bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné 
oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 

9. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr 
stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. 
Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna 
úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ 
pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 
tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 
písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu 
trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je 
povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie 
ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia zmluvy je jej podstatným porušením 
a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy s právnymi účinkami ukončenia 
zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa 
požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie 
uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú 
za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu 
a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. 

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky 
citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných 
povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, 
nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako 
zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím 
neoprávneným osobám. 
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12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán 
nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne 
prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.  

13. Prílohami tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1a a 1b:  Ocenený výkaz výmer  
Príloha č. 2:  Vecný a časový harmonogram postupu prác  
Príloha č. 3:  Zoznam subdodávateľov/Čestné prehlásenie, že dodávateľ nevyužije žiadnych 

subdodávateľov 
Príloha č. 4:  Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka 
Príloha č. 5:  Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej 

zábezpeky.  
Príloha č. 6a, b, c:  Vizuál označenia staveniska 

 
Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou. 

 
 
 
V Banskej Bystrici dňa: 13.6.2022 V                            dňa: 30.5.2022 
 
 Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 

 

 

  ..................................................................              …………………………............................. 
Ing. Ján Lunter       Ing. Róbert Šinály 

                                  predseda                                            podpredseda predstavenstva a.s.  
Banskobystrického samosprávneho kraja        EUROVIA SK, a.s. 

 
 
   
 
 

........................................................ 
    Ing. Juraj Dančišín    
                  člen predstavenstva a.s. 
                 EUROVIA SK, a.s. 
 


