ZMLUVA O DIELO 01/2022/VO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a
podla zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“)

ev. €. objednavatela: ev. €. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

Rekonstrukcia a modernizacia interiérov — ll.etapa
(dalej len ,,Zmluva“®)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Strednda odborna skola techniky a sluzieb
Sidlo: Laskomerského 3, 977 46 Brezno

Pravna forma:

Statutarny orgén: PaedDr. Danka Kubusova, riaditelka skoly
ICO: 423 17 657

DIC: 2024129371

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: SK35 8180 0000 0070 0052 6020

Osoby opravnené rokovat vo veciach

zmluvy: PaedDr. Danka KubusSova, riaditelka skoly
Osoby opravnené rokovat v technickych

(realizacnych) veciach: Ing. Marian Janosik

Telefén/ fax: 048/630 40 15, 0917 275 878

E mail: sostasbr@sostasbr.sk, danka.kubusova@gmail.com

/e

(dalej ako ,,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare)

a
Zhotovitel:
Obchodné meno: Stavebny sociadlny podnik s.r.o.
Sidlo: Banska Beld 501, 966 15 Banska Bela
Zapisany v: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,
vlozka ¢&islo 40276/S
Statutarny orgén: Dominik Mlynarik — konatel
ICO: 53495373
DIC: 2121382175
IC DPH : SK2121382175
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa a.s.
Cislo uétu: SK34 0900 0000 0051 7809 7623
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Lukas Mlynarik, Dominik Mlynarik
- technickych: Lukas Mlynarik, Dominik Mlynarik

(dalej ako ,zhotovitel” v prisluSnom gramatickom tvare a spolu s objednavatelom dalej ako,, Zmluvné
strany“ v prisluShom gramatickom tvare)
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Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podla
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov na predmet zakazky ,Rekonstrukcia a modernizacia interérov - Il. etapa“(dalej
iba ,verejné obstaravanie”). Diia 24.06.2022 bol zhotovitel identifikovany ako Uspesny uchddzac vo
verejnom obstaravani a tato zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného obstaravania.

¢l 1.
Uvodné ustanovenia

1. Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, 1CO: 37828100 ako
zriadovatel objedndvatela je vyluénym vlastnikom budovy, v ktorych, resp. na ktorych bude

zhotovitel' realizovat dielo definované S$pecifikované v ¢l. 1l Zmluvy, v Prilohe ¢ 1 Zmluvy
(Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) a v Prilohe €. 2 Zmluvy (projektova dokumentacia).

2. Zhotovitel vyhlasuje, ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna c¢innost vrozsahu pozadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materialnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vsetky platné vseobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujlce sa na vykonanie
diela, a to najma/nie vSak vylucne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatocne zvaZzil asvynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil prichadzajuce rizika spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materidly, prace asluzby (najmad materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na vsetky
bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela objedndvatelom, ako aj vSetky ostatné
naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom, s povahou diela, charakterom prac a s u¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani
plnit, Ze s mu zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

CL..
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu prac a doddvok materidlov, technologickym postupom
a sposobom Specifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentacii vztahujlcej sa na dielo v zmysle ¢lanku
Il tejto Zmluvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objednavatela riadne
vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku 1l tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.
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2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spbsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnutt v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

L.
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poZiadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Rekonstrukcia a modernizacia interiérov — ll.etapa
Miesto stavby: objekt Skoly -Strednd odbornd $kola techniky a sluZieb, Laskomerského 3,
977 46 Brezno

podla Specifikdcie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentmi:

1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

1.5. satazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty su zavazné a vzajomne sa dopliujluce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zdvaznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvyssiu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako su uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentdciou pre stavbu sndzvom: ,Rekonstrukcia a
modernizacia interiérov — ll.etapa” v c¢leneni na Pasport stavby — Rekonstrukcia a modernizacia
interiérov Il. etapa cast ,bufet”, Pasport stavby - Rekonstrukcia a modernizacia interiérov Il. etapa
Cast ,chodba” a ELEKTROPROJEKT pre cast Rekonstrukcia a modernizacia interiérov |l. etapa cast
,bufet”, vyhotovenou Ing. Maridnom Janosikom, Hlavnd 20/17, 976 68 Helpa (dalej len
,dokumentacia“).

3. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poziadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujicimi sa k dielu.

4. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikdty kvality a splfiaju véetky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi vSeobecne zaviznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouzit
Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisSné od podkladov
poskytnutych alebo schvdlenych objedndvatefom, ibaze takato zmena bude pisomne vopred
schvalena stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo jej casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov urcenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urcené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

5. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“), zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zdkona ¢. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi
v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
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neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych plni
predmet tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegdlneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. UloZzené pokuty, iné sankcie alebo Skodu sp6sobenu objednavatelovi
porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych vysSie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.

ClIv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich (10) pracovnych dni odo dria nadobudnutia

ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2.zaciatok realizacie: bez zbytoného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom, najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska

1.3.dokonéenie realizicie: najneskér do piatdesiat (50) kalendarnych dni odo diia prevzatia
staveniska zhotovitelom

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vsetkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykond dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3
tejto Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutoénosti, a to
zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej poSty na adresu
sostasbr@sostasbr.sk, danka.kubusova@gmail.com.

CL V.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok orgdnov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolend Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentdcii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vsetkych poloZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane
vSetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti vratane vsetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dokladne s vynaloZzenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory
ovplyviiujuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.
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2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako stcet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a na
zaklade podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
€. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 132 376,39 Eur
DPH vo vyske 10%: 13 237,64 Eur
Cena s DPH: 145 614,03 Eur

(slovom: stostyridsatpattisicSsestostrnast eur tri centy s DPH)

4. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla ods.3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecn3,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfna vsetky naklady a rézie
sUvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiuska a dokumentdcia kvality materidlov
a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizacie diela, vyhotovenie
dokumentdcie vykonavanych prdc a vyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie dokumentacie
skutocného vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢. 1 kZmluve je Rozpocet/oceneny Vykaz vymer vo vSetkych polozkach pre vsetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montaze, dodavky materidlov, materialy atd. budud zhotovitelom realizované a dodané aich
cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky
informacie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemo6zZe dovoldvat zvysenia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady.

Cl. V1.
Platobné podmienky
1. Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit jednu faktiru na zdklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac adodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis
skutocne vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktiry podla tohto odseku je preberaci protokol
o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

3. Faktura bude predlozend na uhradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitelaa
stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace
a doddvky na diele boli skuto¢ne realizované podla schvalenej dokumentacie a ocenené polozkou zo
schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudl uvédzat kumulovane, ale
poloZkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvdch a jednotkovych cendach. Prilohou faktidry bude
zaroven doklad preukazujuci dhradu vsetkych splatnych zavazkov zhotovitela vocli svojim
subdodavatelom.

4. Konecnd faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konecnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vsetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dina splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz
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objednavatelom uhradenych faktdr, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad preukazujiaci Ghradu
vSetkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdoddvatelom.

5. Faktura bude uhrddzana formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

6. Faktura sa povaZuje za zaplatenu diiom pripisania Uhrady na bankovy ucet zhotovitela uvedneny
v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s dhradou faktury, opravneny uétovat
objedndvatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dria dorucenia faktury objednavatelovi.

9. Jednotlivé faktdry musia spifiat néleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

11. Kzmene dohodnutej ceny mdze dojst iba vynimocne, z dovodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sihlasom objedndavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluSnom zozname
0s6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH“)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej
republiky, je objednévatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrziat
sumu vo vyske zodpovedajlcej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrZzand suma bude bud’ na vyzvu
prislusného daflového Uradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH, alebo bude zhotovitelovi
uvolnena najneskér den nasledujici po dni predlozZenia:

e originalu pisomného potvrdenia prislusného darfiového Uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a

e preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.

13. Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnt pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok mozZe objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju pravo

zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladdvku voci objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

Cl. Vil
Podmienky vykonania diela
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1. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
rsspodnik@gmail.com na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do desiatich (10) pracovnych dni odo drna nadobudnutia Gc¢innosti tejto Zmluvy, pricom
zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objedndvatel sa zavdzuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpeci:
- dokumentaciu
- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednévatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani
staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o
odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného
staveniska.

4. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdvazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznadit spdsobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znedlistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to
najneskor ku dfiu zacatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osdb na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrziavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela poverit realizaciou
diela alebo jeho casti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:

12.1. harmonogram prac (priloha &. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skusobny plan.

13. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednévatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
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na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Ak objedndvatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

14. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na uUcast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zdznam, ktori podpiSu vsetci zi€astneni.

15. Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objedndavatela a projektant - autorsky dozor.

16. Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutoc¢nosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma Udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani statneho stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych ¢innostiach ovplyvriujlcich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik poc¢as vykonavania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vdd a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v sulade s § 46d stavebného
zakona aobjednavatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

17. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi.
To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednévatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.

18. Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a vcasné vykonanie diela podla tejto
Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Ing.
Dusan Vahlant.

19. Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat:

20. V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skuto¢nost objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo dnia,
ked uvedend zmena nastala.

21. Zmeny odsuhlasenej dokumentiécie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavazného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

22. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objedndavatelovi predlozeny plan
kontrol a skisok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skisky budu vypracované
akreditovanou skusobrnou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykonavaju v skusobnych laboratéridch zhotovitela alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratdriu. Vysledky tychto skusok budud bezprostredne po ich vykonani
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odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za Ucasti stavebného
dozoru objednavatela a za Ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov
platnych v krajindch EU. Uspe$né vykonanie predpisanych skisok je podmienkou odovzdania
a prevzatia diela.

23. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykondvanych stavebnych pric na diele
certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné préce na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy I1SO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

24. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vsetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objednavatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poziadavky. Zhotovitel je povinny
zUcastriovat sa koordina¢nych porad, pokial budi objednavatelom organizované.

25. Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, ze stavebny odpad z miesta realizidcie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spdsobom (v sulade so
vsetkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o ¢om predloZi zhotovitel objedndvatelovi doklad, a to
najneskdr ku driu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnozZstvo vyvezeného
odpadu, sposob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

26. Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistni zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnii zmluvu pre pripad
zodpovednosti za skodu spdsobenu zhotovitelom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na casti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a stutaznymi podkladmi
uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych overené kopie predloZi najneskér ku driu
prevzatia staveniska objednavatelovi (alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to az do uplynutia poZadovane] zarucnej
doby podla tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tato
poistnd zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsSetky
rizika/Allrisk (najma krytie $kéd na diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim casti diela, vratane testovania, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 50 000,00EUR a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdésobent zhotovitelom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na ¢asti diela, vo vyske poistnej
sumy 50 000,00EUR a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela vratane
jeho subdodavatelov a objednavatela ako spolupoisteného za Skody sp6sobené na majetku
objednavatela a tretich os6b, a poistenia zodpovednosti za Skody sp6sobené pri odstranovani
vad diela pocas zaruénej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne
a Zdravotnej poistovne pri pracovnom Uraze.

27. Zhotovitel je povinny preukdzat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy

platné poistenia na vsetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spbsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vseobecnych
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poistnych podmienkach viaZzucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili Ucel poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmldv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od
vyzvy objedndvatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, stucasne predlozit
dokument preukazujuci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy
na toto dielo a na Skody spdsobené cinnostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a
ucinnosti Zmluvy. Vsetky ndklady vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto
poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

30. Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budld uhradené objedndvatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

CL. Vil
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutoc¢nosti, ktoré
mo&zu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi skodu alebo by bola ohrozend bezpecnost pri préci, alebo by vznikla taZko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem ( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne objedndavatela upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmad dokumentacie, inej dokumentacie predloZenej
mu objednavatelom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbytocného odkladu, najneskér do 5 dni od
upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentdcie a pripadne
- predizit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvéli prekdzkam podla
tohto bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykondvani diela, ak sa v jeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vCasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo moéze spOsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 2) alebo v
¢lanku IV. Zmluvy.

5. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou prdc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela.
Objedndvatel nezodpovedd za Skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.
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Cl. IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknd nové
pozZiadavky objedndavatela alebo zhotovitela (najma , Naviac prace”) alebo nastanu iné skutocnosti
nezavislé od vlOle zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prdv a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za Gcelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene méze déjst iba na
zaklade pisomného dodatku k Zmluve aiba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom
o verejnom obstaravani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred
Vykazom vymer.

3. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najméa/nie vsak vyluéne zdkon o verejnom obstaravani) a stucasne tak iba na
zéklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Sucastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o
vSetkych skutocnostiach, ktoré by v suavislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. Vsetky naviac prace budd evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, Ze sa jedna o
naviac prdce. Vsetky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer
(priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j.
eSte pred tym ako dbjde k realizacii naviac prac na diele, v opacnom pripade nesie naklady na naviac
prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skuto¢nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnut na
cene dodato¢nych prac a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet
Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podla obvyklych
trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. X
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢ 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kaZzdému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o oprédvneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZzaduje. V pripade zadmeru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdodivatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a sicasne predlozit doklad,
e subdodavatel spiia alebo najneskor v ase zadatia plnenia bude spifiat podmienky Géasti podla &
32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje.

Strana 11z 21



2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

CL. XI
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku lll. ods.1. Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzdda objedndvatelovi
najneskor v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela méze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy, ak to povaha casti diela pripusta.

3. V pripade postupu podla odseku2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena Cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany
dohodnu c¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu zacdatia preberacieho konania predlozit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeZne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skor, a to
najma:
5.1.dve kopie stavebnych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentdcie so zakreslenim v3etkych zmien podla skuto¢ného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
pouZzitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzZitych
materidlov a konStrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zaruéné
listy,
5.5.doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho casti
5.6.dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podla prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
5.7.doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,
5.8.dokumentadcia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené vbode 5.1. az 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj
needitovatelnej forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v odseku5. tohto ¢lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad
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a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehot na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude siéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢&i dielo (prislusnd cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢ ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objedndavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému uzivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlcej za objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho Ccasti
zodpoveda zhotovitel az do c¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda
za Skodu spdsobenu prevadzkovou cinnostou zhotovitela podas zhotovovania diela na majetku
objednavatela a tretich os6b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote os6b na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

CL. XI1.
Zodpovednost za vady a zéruéna doba

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
uéinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Ziru€na doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
véak doby 24 mesiacov plyntcej odo dfia odovzdania diela, zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o
dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu sucastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
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5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktori dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z
dovodu vady, na ktord sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré mda dielo v cCase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sposobené porusenim
jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia®) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfa nahlasenia reklamacie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neoprdvnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstrdnenia vad si zmluvné strany dohodnu
pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odsekus8.
tohto ¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spbsobend tymi, ktorych pouzil na realizdciu diela a za Skody stym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho ¢asti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objedndvatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

Cl. X1.
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedenej
vo vyzve objednavatela podla¢l. VII. ods. 1 Zmluvy, objedndvatelovi vznikd voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacCaty deni porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so za¢atim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV.
bod 1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu
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pokutu vo wvyske 0,5% zceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VII. ods. 6,7 a 9 Zmluvy,
vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 200,-Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objedndvatelom podla ¢l. VII. ods. 24, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. ods. 16 Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to
aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske 500,-Eur za
kazdy, Co i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla ¢l. VII. ods. 26 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajucej sa
subdoddvatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznikd objedndvatelovi ndrok na
zmluvnl pokutu vo vysSke 500,-Eurza kazdy, Co ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla €l. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.12. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznikad voci zhotovitelovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske 500,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.13. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zaaty deri omeskania, a to aZ do
dna uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.14. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zaruc¢nej doby, vznika objednavatelovi narok
voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj
zaCaty den omeskania, ato aZz do dna uUplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov

1.15. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla ¢l. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.16. v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich
sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
500,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.17. za nedodrZanie kvalitativnhych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
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bolo

preukdzané skuskami realizovanymi odborne spésobilymi osobami, vznika

objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2.  Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XI.
tejto Zmluvy za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokuit
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti

zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho Cast.

Cl. XIV.
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vsetkych prdv a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstlipenim od Zmluvy zo strany objedndvatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

13.1
13.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

13.6

13.7

13.8

13.9

1.3.10
1.3.11

1.3.12
1.3.13

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel v€as nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezacne s realizdciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV.
bod 1.1. tejto Zmluvy,

zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vSeobecne zadvdaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,

zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

objednavatelom oznamena vada diela je neodstranitelna,

zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIll. Zmluvy,
zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. ods.12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),
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1.3.14 zhotovitel akymkolvek spésobom kond proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.15 voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objedndavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda uéinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto dnia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem prav na ndhradu
sposobenej skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zdvaznych prdvnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstlpenia zrealizovang, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maja trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4. V pripade odstupenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objedndvatelovi nevznikla ziadna skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane
objednavatela budud uZz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku dru
zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutoéne preukdzanych nakladov zo
strany zhotovitela.

6. Ak dbjde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotoviteflom, ma objednavatel narok
na nahradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zdujme zabezpecenia pokraCovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objedndavatela
previest bez zbytocného odkladu na objednéavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranu opotrebeniu a stavu
tychto veci.

Cl. XV.
Bankova zaruka/Poistenie zaruky/Zmluvna (realizaéna a garanénd) zabezpeka
1. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
Bankovu zaruku/Poistenie zaruky za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy (vykonova
bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel
nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo
pohladavka (dalej len ,bankova zaruka/poistenie zaruky”).

2. Bankova zaruka/Poistenie zaruky bude vystavena/é v prospech objednavatela ,bez vyhrad” a
bude vystavend/é bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankadch v platnom zneni, alebo
poistovriou podla zakona ¢.39/2015 Z. z. o poistovnictve v platnom zneni a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

3. Bankova zaruka /Poistenie zaruky obsahuje zévazok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej
Ziadosti objednévatela na zaplatenie, zaplati banka/poistoviia akukolvek sumu az do vysky 5 % z ceny
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diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou diela v obdobi od okamihu
prevzatia staveniska zhotovitelom az do odovzdania celého diela objednavatelovi.

4. Objedndvatel je opravneny pouzit Bankovu zaruku/Poistenie zaruky alebo jej ¢ast v pripade, ak
zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektorud svoju zmluvnud povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvazok nesplini ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade wvyuZitia Bankovej zaruky/Poistenia zaruky alebo jej ¢asti objedndvatelom, bude
zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit Bankovu zaruku/Poistenie zaruky do plnej vysky,
t.j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa Bankova zaruka/Poistenie zaruky vrati
zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonceného diela.

6. Zhotovitel je povinny najneskér ku dnu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela odovzdat objedndavatelovi zaruéna listinu - doklad preukazujuci poskytnutie
Bankove] zaruky/Poistenia zaruky, obsahom ktorej bude zavizok vseobecne akceptovatelnej
banky/poistovne uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej peraznej pohladavky
objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla
tejto Zmluvy alebo v suvislosti s nou, a to vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z
uvedenej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky moze byt podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy
objednavatela na plnenie vo vyske penainej sumy urCenej objednavatefom (poZiadavky
banky/poistovne na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia
banky/poistovne z Bankovej zaruky/Poistenia zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O
uplatneni si naroku na plnenie z garanénej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky voci banke/poistovni
objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

7. Garanéna Bankova zaruka/Poistenie zaruky musi trvat po cell zaruénu dobu podla tejto Zmluvy
(60 mesiacov) a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30)
dni po kazdom cerpani garancénej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky objednavatelom doplnit
garan¢nu Bankovu zaruku/Poistenie zaruky do jej pévodnej vysky. Doplnenim garancnej Bankovej
zaruky/poistenia zaruky podla predchadzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou/poistovriou):

a) rozsSirenie garancnej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky na jej pévodnu vysku alebo
b) zriadenie novej garaninej Bankovej zaruky/poistenia zaruky, pricom zhotovitel alebo
banka/poistoviia doruéi objednavatelovi zaru¢nd listinu, ktorou bola garanéna bankova
zaruka rozSirena alebo opatovne zriadena.
8. Banka/poistoviia sa zavizuje prediZit platnost garanénej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky v
pripade predienia zaru¢nej doby, spdsobeného neplnenim zavizkov zhotovitela vodi
objednavatelovi vyplyvajticich zo Zmluvy a to na cel dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Alternativa.:

1. Zhotovitel predloZil najneskér ku driu podpisu zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov
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10.

na ucet objedndvatela, sluZiacich ako zabezpeka na realizaciu diela (dalej len ,realiza¢nd
zabezpeka“).

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze realizana zabezpeka sluZi na uspokojenie objedndvatela do vysky
akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za realizaciu diela podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 5 % z ceny diela
bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

Objedndvatel si vlehote 15 dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z realizacnej zabezpeky az do vysky 5 % z ceny prisluSnej etapy Diela bez DPH,
ato vobdobi odo dna podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dna
vratenia realizacnej zdbezpeky na ucet zhotovitela podla Zmluvy.

Objedndvatel je povinny realizacnu zabezpeku v lehote najneskdr do 15 dni po podpise protokolu
o odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitelovi prevodom na Gcet zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy.

Zhotovitel predloZi najneskor ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predloZit
doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na ucéet objedndvatela, sluziacich ako zabezpeka najma
na garancné vady (dalej len ,,garancna zabezpeka“).

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze garanénd zabezpeka sliZi na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej penaZnej pohladavky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za garanéné vady diela podla Zmluvy alebo v suvislosti s fou, a to vo vyske 5 % z ceny
diela bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

Objedndvatel si v lehote 15 dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garan¢nej zabezpeky aZz do vysky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v obdobi odo
dna podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dna nasledujiceho po dni
uplynutia zaruénej doby podla Zmluvy.

Objedndvatel je povinny garancnu zdbezpeku vo vyske k ¢asu uplynutia zaruc¢nej doby na Dielo v
lehote najneskor do 15 dni od uplynutia zaruénej doby na Dielo vratit zhotovitelovi prevodom na
ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouZit zmluvnu (realizaénd a garan¢nu) zabezpeku alebo jej ¢ast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnud povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu
na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela,
po objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na ndpravu.

V pripade vyuZitia zmluvnej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit zmluvni zdbezpeku do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez
DPH (pri realizacnej zabezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garancnej zabezpeke), a to
najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Doplnenim zmluvnej
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zabezpeky podla predchadzajlicej vety sa rozumie zloZenie finanénych prostriedkov na ucet
objednavatela tak, aby celkovd suma takto doplnenej zmluvnej zabezpeky dosiahla minimalne
stanovenu hodnotu z ceny Diela bez DPH.

Pozn.: pouzije sa podla toho, ¢i zhotovitel predlozi bankovu zaruku/poistenie zaruky alebo zlozi
financné prostriedky na ucet verejného obstaravatela (objednavatela).

Cl. XVI.
Zaverecné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obdiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informdacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moziné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podlfa § 34 zakona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnd cast touto tretou osobou aj
realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

8. Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych strdn
bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zdvazkov neplatnd a zaroven druhd zmluvna strana
bude opravnend od tejto Zmluvy odstlpit a to s ucinnostou odstlpenia ku dnu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo Gc¢inné alebo
neskor stratia platnost alebo uUcéinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo Ucinnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije
pravna Uprava, ktord, pokial je to pravne mozné, sa o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy,
pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do avahy.

10. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
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verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism.
a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poziadanie objednavatela predlozit vSetky zmluvy so svojimi subdodéavatelmi. Porusenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zaklada
pravo objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy s prdvnymi Uéinkami ukoncéenia Zmluvy ex tunc,
a/alebo pravo objednavatela pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny
diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela pozadovat od
zhotovitela nahradu Skody vzniknutej objedndvatelovi v ddsledku nesplnenia vysSie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povazuju za primerand,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrziavat zavazok mléanlivosti na zaklade zdkona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych Uldajov, s ktorymi sa moéze pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najm& pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné udaje s ktorymi sa obozndmia,
nebudd okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela

Priloha ¢. 2 Projektova dokumentdcia v elektronickej podobne na pamatovom médiu
Priloha €. 3: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 5 Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky

Obsah priloh je neoddelitelnou suéastou obsahu zavazkového vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V Brezne, dna:

Za objednavatela: Za zhotovitela:
PaedDr. Danka Kubusova, Dominik Mlynarik
riaditelka Skoly konatel
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