
Stavba: HUMENNÉ ZB HaZZ – VYBUDOVANIE ŠPECIÁLNEJ 
VÝSLUCHOVEJ MIESTNOSTI

Miesto stavby: ZB HaZZ Humenné, Mierová 59/3, 066 01 Humenné
Investor: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.

F-1  TECHNICKÁ SPRÁVA
(Projekt organizácie výstavby)

1.1 Základné riešenie staveniska a zariadenie staveniska
Pre účely výstavby budú využívané plochy parcely 2753/1 severne od prestavovanej časti budovy. 
Tieto sú vo vlastníctve investora a využívané ako nekryté parkovisko s asfaltovým povrchom. . Po 
dohode dodávateľa stavby s investorom bude časť plochy využívaná ako pomocné plochy počas 
výstavby – skladovanie materiálu, kontajner na odpad a pod. 
Odber vody a elektrickej energie je zabezpečený napojením na existujúce rozvody v objekte so 
zabezpečením merania spotreby. Odber vody bude z potrubia v suteréne v priestore sprchy k saune, 
vyvedený cej pivničné okienko do priestoru staveniska a opatrený vodomerom. Elektrická energia sa 
bude odoberať z RS pri vstupe do budovy. Staveniskový rozvádzač s meraním sa napojí káblom, 
umiestnený bude v prestavovaných priestoroch. 

1.2 Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na výstavbe a vytvorenie a vytvorenie 
vyhovujúcich sociálnych podmienok pre ich činnosť
Predpokadaný počet pracovníkov na stavbe je 4-5.  Šatňa a sklad náradia sa zriadia v prenosnej bunke
uloženej na asfaltovú plochu. Sociálne zriadenie – prenosné WC bude vybudované na spevnenej 
ploche v blízkosti šatne.

1.3 Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie, stanovenie opatrení na na vylúčenie alebo 
obmedzenie negatívnych vplyvov
Počas realizácie je potrebné zabezpečiť aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti pri stavebných a 
transportných operáciách (napr. zaplachtovaním alebo kropením sypkých materiálov). Iný druh 
znečistenia sa nepredpokladá. Prístupovú komunikáciu je potrebné udržiavať v čistote. 
Na vonkajších priestranstvách sa nepredpokladá zvýšené zaťaženie okolia nadmerným hlukom. 
Odporúča sa vo všeobecnosti dodržiavanie hlukových limitov a to : 
v čase 07°° -  21°° hod. ............. 60 dB (A) resp. 85 dB (A) pri časovo limitovanej práci 

22°° -  06°° hod. ............. 40 dB (A) 
v ostatnom čase ............. 50 dB (A). 

1.4 Údaje o osobitných opatreniach alebo spôsobe vykonávania činností vyžadujúcich osobitné 
bezpečnostné opatrenia
Dodávateľ je povinný zabezpečiť priamo alebo prostredníctvom svojich dodávateľov, aby nebezpečné 
látky boli patrične skladované, zabezpečené proti prístupu nepovolaných osôb a bolo s nimi nakladané 
s nevyhnutnou opatrnosťou, dodržiavajúc legislatívne predpisy pre nakladanie s nebezpečnými látkami,
ďalej aby stavenisko bolo vybavené nevyhnutnou ochranou a ochrannými prostriedkami proti prípadnej 
havárii (hasiace zariadenia, absorbéry ropných látok a pod.) a to v rozsahu zodpovedajúcom 
konkrétnemu stavu a reálnemu nebezpečiu na stavbe. 

1.5 Množstvá, druhy a kategórie odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach

17 01 06 Asfaltobetón z chodníka N
Hmotnosť: 0,25 t 
Likvidácia: Recyklácia

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky O
Hmotnosť: 2,50 t - búračka
Likvidácia: Vývoz na riadenú skládku

17 04 05 Železo zárubne, kovania O
Hmotnosť: 0,30 t
Likvidácia: Výkup druhotných surovín



17 05 04 Zemina a kamenivo O
Hmotnosť: 1,50 t
Likvidácia: Vývoz na skládku

17 02 01  Drevo okenné rámy, podhľad, pomocné O
Hmotnosť: 0,20 t
Likvidácia:  Vývoz na riadenú skládku

17 02 02  Sklo z okien O
Hmotnosť: 0,30 t
Likvidácia: Výkup druhotných surovín

17 02 03  Plasty podlahovina PVC O
Hmotnosť: 0,15 t
Likvidácia: Vývoz na riadenú skládku

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O
Hmotnosť: 1,00 t - výstavba
Likvidácia: Vývoz na riadenú skládku

1.6 Návrh riadených skládok odpadov
Odpady budú skladované na vyhradených priestranstvách v rámci staveniska a vo veľkoobjemovom 
kontajneri.

1.7 Návrh miesta dočasného uloženia zeminy
Zemina z výkopu bude dočasne uložená na trávnatej ploche západneseverne od stavby. Po ukončení 
výkopových prác dodávateľ zabezpečí vyvezenie zeminy na skládku a spätnú úpravu zelene.  

1.8 Návrh miesta ťaženia zeminy
Nepredpokladá sa 

1.9 Požiadavky na oplotenie staveniska
Stavenisko bude oplotené prenosným oplotením bez potreby kotvenia k podkladu. Výška oplotenia 2,50
m. Počas výstavby vstupnej vyrovnávacej rampy sa bezpečnosť chodcov zabezpečí prenosnými 
zábranami. 

1.10 Odborné ošetrenie a ochrana porastov
Neperedpokladá sa

1.11 Organizácia dopravy
Príjazd na stavenisko je možný z juhozápadu z ulice Mierovej, po vnútroareálovej komunikácii a 
spevnených plochách  - terajšie parkoviská.

1.15  Požiadavky na skúšobnú prevádzku dokončenej stavby
Skúšobná prevádzka sa nepredpokladá

2. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

2.1 Pravidlá na vykonanie jednotlivých prác na stavenisku
Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci v znení neskorších zákonov 309/2007 Z.z. a 470/2011 Z.z., vyhlášky 147/2013 Z.z. O bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach, súvisiace predpisy, technické normy a návody a 
odporúčania výrobcov jednotlivých častí stavby. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude vypracovaný stavebníkom v zmysle Nariadenia vlády
SR č. 396/2006 z 24. mája 2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko.

2.2 Osobitné opatrenia pri vykonávaní prác s osobitným nebezpečenstvom



Nepredpokladá sa 

2.3 Údaje a infornácie o BOZP ktoré je potrebné rešpektovať pri vykonávaní všetkých stavebných a 
montážnych prác na stavenisku

      a. Stabilita a pevnosť:

Lešenia a rebríky musia byť vhodne ukotvené o existujúce nosné konštrukcie alebo zabezpečené proti 
prevrhnutiu o terén. Všetky podlážky pomocných konštrukcií a lešení musia byť kotvené. Plochy a 
miesta, ktoré nie sú zabezpečené musia byť označené tabuľkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo, 
prípadne zákazom vstupu až do doby ich zabezpečenia. Práce na výstavbe lešenia a takýchto 
pomocných plôch musí vykonať osoba odborne spôsobilá pre tieto činnosti. Pojazdné lešenia musia 
byť zabezpečené proti neželanému pohybu. 

     b. Energetické rozvody:

Elektrická energia je privedená do existujúcej stavby. Stavebné mechanizmy a osvetlenie bude 
napájané z tohto rozvodu cez staveniskový rozvádzač. Pripojenie týchto musí byť zrealizované 
spôsobom, ktorý je v súlade s bezpečnosťou prevádzky zariadení, ktoré budú používané. Káble vedené
na stavenisku naprieč komunikáciami musia byť vhodne prekryté a zabezpečené proti prerušeniu. 

c. Únikové cesty a východy:

Vzhľadom na veľkosť stavby sa neuvažuje s vytvorením zvláštnych únikových koridorov pre prípad 
požiaru, alebo paniky z iných dôvodov. Na stavenisku je nevyhnutné udržiavať poriadok a taký spôsob 
uskladňovania materiálu, aby v prípade potreby úniku netvoril stavebný materiál prípadne odpad 
nevhodnú prekážku v smere úniku alebo výjazdu zásahových hasičských vozidiel. 

d. Identifikácia, ohlásenia a zdolávanie požiaru:

Požiar na stavenisku je nevyhnutné hlásiť požiarnej hliadke investora, o ktorej musia byť zamestnanci 
zhotoviteľa informovaní. Vzhľadom na veľkosť stavby a projektovanú požiarnu ochranu budú za účelom
likvidácie požiaru v stavbe osadené na prízemí jeden snehový PHP a  vo všetkých NP a podkroví po 3 
ks práškový PHP , ktoré musia byť umiestnené podľa projektu stavby časť požiarna ochrana v 
priestoroch stavby a v priestoroch zhotoviteľa – stavbyvedúceho. Hasiace prístroje musia byť zreteľne 
označené piktogramom a funkčné  zmysle osobitných predpisov. Prípadný požiar bude hasený v 
súčinnosti s HaZZ.

     e. Vetranie:

Pri vykonávaní prác, pri ktorých je produkovaný dym alebo škodlivé výpary je potrebné zabezpečiť 
potrebné vetranie. 

     f. Osobitné nebezpečenstvá:

Na navrhovanej stavbe nebudú zamestnanci zhotoviteľa vystavovaný nadmernému hluku, plynom a 
výparom. V prípade prašného prostredia je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ochranné pracovné 
prostriedky (rúška, masky a pod.) najmä počas búracích prác. Na navrhovanej stavbe sa neuvažuje s 
použitím techológií, ktoré by mohli do uzavretých priestorov emitovať toxické látky.

     g. Teplota:

S prihliadnutím na dobu výstavby bude potrebné zabezpečiť stavebné vykurovanie podľa klimatických 
podmienok. V čase priebehu dokončovacích prác bude možnosť temperovania priestorov existujúcim  
ústredným teplovodným vykurovaním.

     h. Osvetlenie:

Osvetlenie denným svetlom je vzhľadom na rozmery stavby dostatočné. Umelé osvetlenie staveniska je
potrebné zabezpečiť v intenzite najmenej 500 lx pracovnými lampami. Ich rozmiestnenie vyplynie z 
okamžitých požiadaviek  v prípade prác v priestoroch s nedostatočným denným osvetlením, alebo 
práce v noci. 

i. Dvere a brány:

Dvere a brány únikových ciest budú označené. Dvere a brány oplotenia staveniska musia byť 
konštrukčne pevné a dostatočne označené.

     j. Komunikácie a nebezpečné priestory:

Počas realizácie stavebných prác v blízkosti pohybu zamestnancov OÚ je nevyhnutné  vytvoriť 
chránenú komunikáciu, resp. koridor pre priechod osôb ktorý bude oddelený od staveniska. Musí byť 
zreteľne označený a pravidelne udržiavaný. Nebezpečné priestory musia byť zreteľne označené a 



prístup osôb do týchto priestorov musí byť obmedzený podľa ich charakteru. 

      k. Pohyb na pracovisku:

Organizácia prác, uskladnenie materiálu a manipulácia s ním musí byť organizovaná tak, aby umožnila 
plynulú komunikáciu a zamedzila aj prípadnému vzniku škôd na majetku a zdraví osôb. Okrem toho 
musí byť zabezpečená bezkolízna prevádzka objektu. 

m. Prvá pomoc:

Na stavenisku musí byť prítomná aspoň jedna osoba určená zamestnávateľom, ktorá je schopná a 
spôsobilá poskytnúť prvú pomoc a zabezpečiť privolanie odbornej lekárskej pomoci v prípade, že si to 
situácia vyžiada. Vzhľadom na charakter staveniska nestanovujeme za účelom poskytnutia prvej 
pomoci zvláštnu miestnosť. Táto môže byť poskytnutá pokiaľ to bude možné v miestnosti 
stavbyvedúceho, ktorá bude vybavená lekárničkou, čo musí byť zreteľne označené. Adresa a telefónne
číslo záchrannej služby musí byť vyznačené pri lekárničke, resp. v miestnosti pre poskytnutie prvej 
pomoci. 

     n. Rôzne požiadavky:

Zhotoviteľ stavby – zamestnávateľ musí pre svojich zamestnancov zabezpečiť neustále pitnú vodu, 
prípadne iné vhodné nealkoholické nápoje, ktoré musia byť k dispozícii kedykoľvek. 

     o. Hygiena na stavenisku:

Pre účely stavby budú využívané existujúce hygienické zariadenia v objekte OÚ po dohode medzi 
investorom a zhotoviteľom stavby. Ak nedôjde k dohode dodávateľ stavby zriadi hygienické zariadenia 
pre svojich zamestnancov na vlastné náklady v rámci zariadenia staveniska. 

    p. Individuálne a kolektívne ochranné prostriedky:

Každý pracovník musí mať od zamestnávateľa pridelené primerané ochranné prostriedky, najmä 
ochranný odev a obuv, prostriedky na ochranu zraku a sluchu. Kolektívne ochranné prostriedky je 
nevyhnutné použiť pri všetkých prácach, pri ktorých sú vyžadované.

    r. Obsluha strojov a zariadení:

Obsluha strojov a ostatných použitých stavebných mechanizmov musí byť odborne spôsobilá a všetci 
zamestnanci poučení o správnosti ich používania a nakladania s nimi. 

3. Situácia zariadenia staveniska

Viď osobitná príloha F-02

4. Časový plán výstavby

Časový plán výstavby nebol spracovaný, nakoľko nie sú známe termíny začatia výstavby ani kapacitná 
možnosti vybraného dodávateľa. 

Poprad, február 2021 Vypracoval:  Ing. Juraj Michalík


