
č . j . fUifib /2020/OVaR 
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. j . 33/2019/OVaR 

u z a t v o r e n ý p o d ľ a § 536 a n a s l . z á k o n a č. 513/1991 Z b . ( O b c h o d n ý z á k o n n í k ) v z n e n í n e s k o r š í c h p r e d p i s o v 
a p o d ľ a z á k o n a č. 3 4 3 / 2 0 1 5 Z . z . o v e r e j n o m o b s t a r á v a n í a o z m e n e a d o p l n e n í n iek to rých z á k o n o v 

m e d z i : 

Dodávateľom 
Obchodné meno: 
So sídlom: 
Zastúpený: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie : 
IBAN: 
Zapísaný: 
(ďalej ako „dodávateľ') 

INPEK HOLDING, a. s . 
Štefánikova trieda 8 1 , 949 01 Nitra 
Ing. Milan Kreškóci, predseda predstavenstva 
50 085 956 
SK2120167159 
2120167159 
Slovenská sporiteľňa, a.s . 
S K 2 5 0900 0000 0051 1738 4127 
v OR O S Nitra, oddiel: S a , vložka č.: 10505/N 

a 

Objednávateľom: 
so sídlom: 
zastúpená: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 

(ďalej ako „objednávateľ), 

Mesto Nitra 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
Marek Hattas, primátor mesta 
00 308 307 
202 110 2853 
SK2021102853 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SK0409000000005028001139 - určené pre refundáciu 
SK3409000000005135959174 - určené pre predfinancovanie/refundáciu 

ďalej označovaný aj ako „Dodatok č. 3". 

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana" a spoločne aj ako „zmluvné strany". 

Čl. I. Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.01.2019 na základe výsledku verejného obstarávania - podlimitného postupu 
zadávania zákazky podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 110/2018 zo dňa 05.06.2018 pod č. 7790 - W Y P ) Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva"), 
ktorej predmetom je záväzok Dodávateľa zhotoviť dielo „Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra" (ďalej aj ako 
„dielo"), a to v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá podľa uzatvorenej Zmluvy definuje dielo. 

Predmetom tohto dodatku je z dôvodu chýb v písaní a počítaní nahradenie bodov 1. a 2. v článku „II. Naviac práce 
a nezrealizované práce" v dodatku č. 2 k tejto zmluve novým znením: 

1. „Počas realizácie diela „Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra" sa zistila potreba úpravy rozsahu prác 
na realizovanej stavbe a s tým súvisiaca potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie 
diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer alebo v projektovej dokumentácii v uzavretej Zmluve. 
Zároveň s a zistila potreba vypustenia určitých prác, ktoré boli definované Zmluvou alebo výkazom výmer, 
avšak s ohľadom na potrebu vykonania nových nevyhnutných prác sa zmluvné strany dohodli na ich 
vypustení. Celkový rozsah prác je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č.3. 

2. Úprava rozsahu prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 3, je nevyhnutná na zhotovenie a riadne 
užívanie diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového 
dodávateľa na vykonanie naviac prác nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na 
zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu. 

a) Celková hodnota zo Zmluvy o dielo predstavuje sumu: 
Cena bez DPH: 2 177 090,59 EUR 
DPH 20%: 435 418,12 EUR 
Cena vrátane DPH: 2 612 508,71 EUR 
slovom: dva milióny šesťstodvanásťtisíc päťstoosem eur a sedemdesiatjeden centov vrátane DPH. 

b) Celková hodnota naviac prác predstavuje sumu: 
Cena bez DPH: 417 154,86 EUR 
DPH 20%: 83 430,97 EUR 
Cena vrátane DPH: 500 585,83 EUR 
slovom: päťstotisíc päťstoosemdesiatpäť eur a osemdesiattri centov vrátane DPH. 
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c) Celková hodnota menej prác oproti pôvodnému rozpočtu (prác, ktoré s a nevykonajú) predstavuje 
sumu: 

Cena bez DPH: 117 647,66 EUR 
DPH 20%: 23 529,53 EUR 
Cena vrátane DPH: 141 177,19 EUR 
slovom: stoštyridsaťjedentisíc stosedemdesiatsedem eur a devätnásť centov vrátane DPH. 

d) Celková cena diela sa mení vzhľadom na vyššie uvedené v článku 5.1 nasledovne: 
„Cena bez DPH: 2 476 597,79 EUR 
DPH 20%: 495 319,56 EUR 
Cena vrátane DPH: 2 971 917,35 EUR 
slovom: dva milióny deväťstosedemdesiatjedentisíc deväťstosedemnásť eur a tridsaťpäť centov vrátane 

DPH." 

Dôvody zmeny Zmluvy uvedené v dodatku č. 2 zostávajú zachované a pre úplnosť a zamedzenie budúcich 
rozporov ich uvádzame opäť: 

• Na základe zmeny trasovania sietí, nakoľko sa v danej lokalite v neskoršom období plánuje vybudovanie 
ďalších objektov a podnikateľských aktivít, ktoré budú napojené na navrhované siete. 

• Chybná výmera potrebných výkopov a odvozu zeminy v projektovej dokumentácii. 
• Kontaktný zateplovací systém nie je možné realizovať z dôvodu požiadavky od K P U na zachovanie 

pôvodného vzhľadu fasády. 
• Na základe chýb v projektovej dokumentácii 
• Na základe požiadavky objednávateľa 

Príloha č. 1 Dodatku č. 2 s a vypúšťa v celom jej znení a nahrádza s a novou Prílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 3 
Zmluvy, pričom vyššie uvedené dôvody sú zakotvené takisto v zmenových listoch v Prílohe č. 1 tohto dodatku. 

Čl. II Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s 
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

2. Tento Dodatok č. 3 s a uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží štyri 
(4) rovnopisy a Dodávateľ dva (2) rovnopisy. 

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 nie sú dotknuté. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú. 

V Nitre, dňa 

Z a dodávateľa: 
I N P E ^ HOLDING , a . s . 

Štefánikova trieda 81 
[Nitra 949 01 

lék.5Q..Q85.9.5.6.... 
Ing. Milan Kreškóci 

predseda predstavenstva 
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Stavba: 

SÚHRNNÝ LIST STAVBY 

Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra 

JKSO: 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Mesto Nitra 

Zhotoviteľ: 

INPEK HOLDING, a .s . 

Projektant : 

SAN-HUMA~90s. r .o . 

Spracovateľ: 

KS: 

Dátun 

IČO 

IČO DPH: 

l( • 

IČO DPH: 

IČO DPH: 

i< - : : 

IČO DPH: 

5 0 0 8 5 9 5 6 

SK2120167159 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtov 

Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

2 4 7 6 5 9 7 , 7 9 

0 , 0 0 

2 476 597,79 

DPH základná 20,00% 2 4 7 6 5 9 7 , 7 9 : • • 

Cena s DPH EUR 2 971 917,35! 

P r o j e k t a n t 

Dátum a podpis: 

O b j e d n á v a t e ľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka 

Z h o t o v i t e ľ 

•INPEK HOLDING , a . s . 
/ K Štefánikova trieda 81 

Nitra 949 01 
VS IČO: 50 085 956 

Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Stavba: Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra 

Objecráva ieľ : 

Zhotovte! : 

Mesto Nitra 

INPEK HOLDING, a.s. 

Dátum: 

Proje<teni: 

Soracovaieľ: 

SAN • HUMA '90 s.r.o. 

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

1 ) Náklady z rozpočtov 

E 0 

E01 

E02 

E 1 

E11 

E12 

E1201 

E1202 

E1205a 

E1205b 

E1206a 

E1206b 

E1207a 

E1207b 

E1208a 

E1209a 

E1209b 

E1210 

E1212 

E 2 

E 2 1 

E 2 3 

E24 

EO. Asanácie 

E0.1 S0.02 - asanácia objektov na parcele č. 
4450/143 

E0.2 S0.02 - asanácia objektov na parcele č. 4450/78 

E 1 . Pozemný stavebný objekt 

E 1.1 SO.01 - búracie práce v objekte na parcele č. 
4450/78 

E1.2 S0.01 - stavebná časť 

E1.2.1 S0.01 - stavebná časť „A" 

E1.2.2 S0.01 - stavebná časť „B", „C", „D" 

E1.2.5 Zdravotechnika A (vnútorný vodovod, 
kanalizácia) 

E1.2.5 Zdravotechnika B, C, D (vnútorný vodovod, 
kanalizácia) 

E1.2.6 Plynová inštalácia A 

E1.2.6 Plynová inštalácia B 

E1.2.7 Vykurovanie A 

E1.2.7 Vykurovanie B 

E1.2.8 Vzduchotechnika 

E1.2.9 Elektrická inštalácia A 

E1.2.9 Elektrická inštalácia B, C, D 

E1.2.10 Štruktúrovaná kabeláž 

E 1.2.12 Šikmé schodiskové plošiny 

E 2 . Inžinierske objekty 

E2.1 SO.03 - Spevnené plochy a komunikácie 

E2.3 SO.05 - Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod 

E2.4 SO.06 - Kanalizačná prípojka a vonkajšia 
kanalizácia (splašková a dažďová) 

22 094,59 

33 454,69 

78 415,25 

554 291,19 

1 082 541,12 

50 494,01 

57 339,83 

3 647,46 

3 609,80 

51 709,71 

52 813,76 

68 948,28 

61 185,46 

66 943,99 

12 492,78 

24 970,00 

32 260,56 

47 567,41 

115 167,74 

26 513,51 

40 145,63 

94 098,30 

665 149,43 

1 299 049,34 

60 592,81 

68 807,80 

4 376,95 

4 331,76 

62 051,65 

63 376,51 

82 737,94 

73 422,55 

80 332,79 

14 991,34 

29 964,00 

38 712,67 

57 080,89 

138 201,29 



E2.5 S0.07 - Preložka STL plynovej prípojky a 
vonkajší NTL rozvod 

E26 E2.6 SO.08 - NN elektrická prípojka 

E27 E2.7 SO.09 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

E28 E2.8 SO. 10 - Telekomunikačná prípojka 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 

36 103,62 

4 239,70 

9 784,36 

6 522,49 

0,00 

43 324,34 

5 087,63 

11 741,23 

7 826,99 

0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 476 597,79 2 971 917,35 



stavba: M a t e r s k á ško la , D o b š i n s k é h o 2 8 8 5 , Ni t ra 
Obiekt: E 0 1 - E 0 . 1 S 0 . 0 2 - a s a n á c i a ob jek tov n a p a r c e l e č. 4 4 5 0 / 1 4 3 

R O Z P O Č E T 

P.č. 
k ó d 

p o l o ž k y 
N á z o v p o l o ž k y 

C E N A 
P.č. 

k ó d 
p o l o ž k y 

N á z o v p o l o ž k y 
m.j. m n o ž s t v o j e d n o t k o v á c e l k o m 

O s t a t n é k o n š t r u k c i e a p r á c e - b ú r a n i e 

1 9 6 1 0 5 5 1 1 1 
B ú r a n i e z á k l a d o v a l e b o v y b ú r a n i e o t vo rov p lochy n a d 4 m 2 v z á k l a d o c h 
ž e l e z o b e t ó n o v ý c h , - 2 , 4 0 0 0 0 t 

m 3 2 8 , 7 7 6 4 1 , 4 2 8 1 1 9 2 , 1 1 8 

2 9 6 2 0 5 2 2 1 1 Bú ran ie m u r i v a ž e l e z o b e t ó n o v é h o n a d z á k l a d n é h o , - 2 , 4 0 0 0 0 t m 3 1 4 , 0 8 0 3 2 , 2 3 4 4 5 3 , 8 5 5 

3 9 7 9 0 8 1 1 1 1 O d v o z sut iny a v y b ú r a n ý c h h m ô t n a s k l á d k u do 1 k m t 3 8 0 , 3 5 4 4 , 3 7 0 1 6 6 2 , 0 5 2 
4 9 7 9 0 8 1 1 2 1 O d v o z sut iny a v y b ú r a n ý c h h m ô t n a s k l á d k u z a k a ž d ý ďa lš í 1 k m t 3 4 2 3 , 1 8 6 0 , 2 8 4 9 7 1 , 3 2 9 

5 9 7 9 0 8 2 1 1 1 V n ú t r o s t a v e n i s k o v á d o p r a v a sut iny a v y b ú r a n ý c h h m ô t do 1 0 m t 3 8 0 , 3 5 4 1 ,703 6 4 7 , 5 5 3 

6 9 7 9 0 8 2 1 2 1 V n ú t r o s t a v e n i s k o v á d o p r a v a sut iny a v y b ú r a n ý c h h m ô t z a k a ž d ý c h ďa l š í ch 5 m t 6 8 4 6 , 3 7 2 0 , 1 1 4 7 7 7 , 0 6 3 
7 9 7 9 0 8 9 0 1 2 P o p l a t o k z a s k l a d o v a n i e t 3 8 0 , 3 5 4 1 7 , 0 2 5 6 4 7 5 , 5 2 7 

8 9 8 1 0 1 1 3 1 1 
D e m o l á c i a budov , p o s t u p n ý m r o z o b e r a n í m , z t e h á l , k a m e ň a a pod . , s pod ie lom 
konš t r . do 10 % , - 0 , 1 5 0 0 0 t 

m 3 1 8 5 0 , 0 0 0 2 , 6 6 7 4 9 3 4 , 4 1 3 

P r e s u n h m ô t H S V 

g 
9 9 8 9 8 1 1 2 3 P r e s u n h m ô t n a d e m o l á c i u ob jek tov b e z o b m e d z e n i a v y k o n á v a n ú p o s t u p n ý m 

r o z o b e r a n í m v ý š k y do 2 1 m 
t 0 , 8 7 1,00 0 , 8 7 0 

K o n š t r u k c i e - kryt iny t v r d é 

10 
7 6 5 3 2 1 0 0 0 D e m o n t á ž a z b e s t o c e m e n t o v e j kryt iny v r . o d v o z u a u s k l a d n e n i a n a s k l á d k u a 

p o t r e b n ý c h d o k l a d o v 
m 2 5 8 5 , 0 0 8 , 5 1 3 4 9 7 9 , 8 1 3 

C e l k o m 2 2 0 9 4 , 5 9 

S t r a n a 1 z 1 



stavba: M a t e r s k á š k o l a , D o b š i n s k é h o 2 8 8 5 , Ni t ra 
Objekt: E 0 2 - E 0 . 2 S 0 . 0 2 - a s a n á c i a ob jek tov n a p a r c e l e č. 4 4 5 0 / 7 8 

R O Z P O Č E T 

P.č. 
k ó d 

p o l o ž k y 
N á z o v p o l o ž k y 

C E N A 
P.č. 

k ó d 
p o l o ž k y 

N á z o v p o l o ž k y 
m.j. m n o ž s t v o j e d n o t k o v á c e l k o m 

O s t a t n é k o n š t r u k c i e a p r á c e - b ú r a n i e 

1 1 1 3 1 0 7 2 4 2 
O d s t r á n e n i e krytu a s f a l t o v é h o v p l oche n a d 2 0 0 m 2 , hr. n a d 5 0 do 1 0 0 m m , -
0 , 1 8 1 0 0 t 

m 2 6 5 7 , 0 0 0 1 ,192 7 8 2 , 9 8 0 

2 1 1 3 3 0 7 2 2 4 
O d s t r á n e n i e p o d k l a d u v p l o c h e n a d 2 0 0 m 2 z k a m e n i v a h r u b é h o d r v e n é h o , hr. 3 0 0 
do 4 0 0 m m , - 0 , 5 6 0 0 0 t 

m 2 6 5 7 , 0 0 0 0 , 9 6 5 6 3 3 , 8 4 1 

3 1 2 2 3 0 1 1 0 2 O d k o p á v k a a p r e k o p á v k a n e z a p a ž e n á v horn ine 4 , n a d 1 0 0 do 1 0 0 0 m 3 m 3 2 1 5 , 0 0 0 2 , 1 0 0 4 5 1 , 4 4 6 

4 1 6 2 5 0 1 1 2 2 
V o d o r o v n é p r e m i e s t n e n i e v ý k o p k u po s p e v n e n e j c e s t e z horn iny t r .1-4, n a d 1 0 0 do 
1 0 0 0 m 3 n a v z d i a l e n o s ť do 3 0 0 0 m 

m 3 2 1 5 , 0 0 0 3 , 5 7 5 7 6 8 , 6 7 9 

5 1 6 2 5 0 1 1 2 3 
V o d o r o v n é p r e m i e s t n e n i e v ý k o p k u po s p e v n e n e j c e s t e z horn iny t r .1-4, n a d 1 0 0 do 
1 0 0 0 m 3 , p r íp la tok k c e n e z a k a ž d ý c h ďa lš ích a z a č a t ý c h 1 0 0 0 m 

m 3 1 5 0 5 , 0 0 0 0 , 3 4 1 5 1 2 , 4 5 3 

6 1 7 1 1 5 1 0 0 0 H u t n e n i e a u r o v n a n i e p o d k l a d u m 2 4 3 0 , 0 0 0 0 , 5 6 8 2 4 4 , 0 2 5 

7 1 7 1 2 0 9 0 0 2 Pop la tok z a s k l a d o v a n i e - z e m i n a a k a m e n i v o t 3 8 7 , 0 0 0 8 , 5 1 3 3 2 9 4 , 3 3 8 

O s t a t n é k o n š t r u k c i e a p r á c e - b ú r a n i e 
8 9 7 9 0 8 1 1 1 1 O d v o z su t iny a v y b ú r a n ý c h h m ô t n a s k l á d k u do 1 k m t 7 6 5 , 8 3 7 4 , 3 7 0 3 3 4 6 , 5 1 6 

9 9 7 9 0 8 1 1 2 1 O d v o z sut iny a v y b ú r a n ý c h h m ô t n a s k l á d k u z a k a ž d ý ďa lš í 1 k m t 6 8 9 2 , 5 3 3 0 , 2 8 4 1 9 5 5 , 7 5 6 

10 9 7 9 0 8 2 1 1 1 V n ú t r o s t a v e n i s k o v á d o p r a v a sut iny a v y b ú r a n ý c h h m ô t do 10 m t 7 6 5 , 8 3 7 1 ,703 1 3 0 3 , 8 3 7 

11 9 7 9 0 8 2 1 2 1 V n ú t r o s t a v e n i s k o v á d o p r a v a sut iny a v y b ú r a n ý c h h m ô t z a k a ž d ý c h ďa l š í ch 5 m t 1 3 7 8 5 , 0 6 6 0 , 1 1 4 1 5 6 4 , 6 0 5 

12 9 7 9 0 8 9 0 1 2 P o p l a t o k z a s k l a d o v a n i e t 7 6 5 , 8 3 7 1 7 , 0 2 5 1 3 0 3 8 , 3 7 5 

1 3 9 8 1 0 1 1 3 1 1 
D e m o l á c i a budov , p o s t u p n ý m r o z o b e r a n í m , z t e h á l , k a m e ň a a pod. , s pod ie lom 
konš t r . do 1 0 % , - 0 , 1 5 0 0 0 t 

m 3 1 8 6 0 , 0 0 0 2 , 6 6 7 4 9 6 1 , 0 8 5 

P r e s u n h m ô t H S V 

14 
9 9 8 9 8 1 1 2 3 P r e s u n h m ô t n a d e m o l á c i u ob jek tov b e z o b m e d z e n i a v y k o n á v a n ú p o s t u p n ý m 

r o z o b e r a n í m v ý š k y do 2 1 m 
t 0 , 8 7 1,00 0 , 8 7 4 

K o n š t r u k c i e - kryt iny tv rdé 

15 
7 6 5 3 2 1 0 0 0 D e m o n t á ž a z b e s t o c e m e n t o v e j kryt iny vr . o d v o z u a u s k l a d n e n i a n a s k l á d k u a 

p o t r e b n ý c h d o k l a d o v 
m 2 7 0 , 0 0 8 , 5 1 3 5 9 5 , 8 7 5 

C e l k o m 3 3 4 5 4 . 6 9 

S t r a n a 1 z 1 



Stavba: M a t e r s k á š k o l a , D o b š i n s k é h o 2 8 8 5 , Ni t ra 
Objekt: E 1 1 - E 1 . 1 S O . 0 1 - b ú r a c i e p r á c e v o b j e k t e n a p a r c e l e č. 4 4 5 0 / 7 8 

R O Z P O Č E T 

M . 
k ó d 

p o l o ž k y 
N á z o v p o l o ž k y M . 

k ó d 
p o l o ž k y 

N á z o v p o l o ž k y 
m.j . j e d n o t k o v á m n o ž s t v o c e l k o m 

Z e m n é p r á c e 
" 3 0 9 0 1 1 2 1 Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach m 3 2 2 7 , 0 0 0 1 1 , 8 3 5 2 6 8 6 , 5 4 5 

2 1 3 9 7 1 1 1 0 1 
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 

m 3 5 1 , 0 7 5 1 7 9 , 1 7 1 9 1 5 1 , 1 5 9 

1 1 6 2 5 0 1 1 2 2 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnene j ces te z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 
na vzdialenosť do 3000 m m 3 3 , 5 7 5 1 7 9 , 1 7 1 6 4 0 , 5 8 1 

4 1 6 2 5 0 1 1 2 3 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnene j ces te z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, 
príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m m 3 0 , 3 4 1 1 2 5 4 , 1 9 7 4 2 7 , 0 5 4 

c 1 7 1 2 0 9 0 0 2 Poplatok z a sk ladovanie - zemina a kamenivo t 8 , 5 1 3 2 6 8 , 7 5 7 2 2 8 7 , 7 9 4 

O s t a t n é k o n š t r u k c i e a p r á c e - b ú r a n i e 

i 9 4 1 9 4 1 0 4 1 
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 
1 0 m m 2 2 , 3 8 4 6 8 7 , 8 3 4 1 6 3 9 , 4 5 2 

- 9 4 1 9 4 1 2 9 5 
Príplatok z a prvý a každý ďalší týždeň použit ia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m 2 0 , 4 5 4 1 3 7 5 , 6 6 8 6 2 4 , 5 5 3 

9 4 1 9 4 1 8 4 1 
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky 
do 10 m m 2 1 ,589 6 8 7 , 8 3 4 1 0 9 2 , 9 6 8 

9 9 6 2 0 3 2 2 3 1 
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -
1,905001 m 3 2 2 , 7 0 0 4 4 , 6 8 3 1 0 1 4 , 3 0 4 

•; 9 6 2 0 3 2 3 1 4 Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t m 3 2 5 , 4 2 4 2 , 8 8 8 7 3 , 4 2 5 
9 6 2 0 3 2 6 3 1 Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t m 3 3 0 , 3 0 5 8 , 8 5 0 2 6 8 , 1 9 5 

- 2 9 6 2 0 8 1 1 3 1 Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t m 2 3 , 7 4 6 5 , 6 6 4 2 1 , 2 1 5 

1 3 9 6 3 0 4 2 8 1 9 
Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t 

m 7 , 3 7 8 4 , 7 0 0 3 4 , 6 7 4 

1 4 9 6 4 0 1 1 2 2 1 
Vybúrame prekladov železobetónových prefabrikovaných, dľ do 3 m,do 75 kg/m. -2,40000t 

m 3 1 0 6 , 6 9 0 2 , 4 3 5 2 5 9 , 7 9 0 

1 5 9 6 4 0 5 1 1 1 1 
Búranie samostatných trámov, prievlakov a lebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t 

m 3 1 4 9 , 8 2 0 1 ,554 2 3 2 , 8 2 0 

1 6 9 6 5 0 4 2 1 4 1 
Búranie podkladov pod dlažby, l iatych dlažieb a mazanín,betón a lebo liaty asfalt hr.do 100 
mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m 3 8 2 , 9 6 9 4 1 , 8 0 7 3 4 6 8 , 6 6 4 

1 7 9 6 5 0 4 2 2 4 1 
Búranie podkladov pod dlažby, l iatych dlažieb a mazanín,betón,l iaty asfalt hr.nad 100 mm, 
plochy nad 4 m2 -2,20000t m 3 6 7 , 6 4 6 9 1 , 0 5 2 6 1 5 9 , 3 0 4 

• i 9 6 5 0 8 1 7 1 2 
Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., a lebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -
0,02000t m 2 1 ,986 3 0 , 0 9 4 5 9 , 7 7 4 

1 9 9 6 5 0 8 1 8 1 2 
Búranie dlažieb, z kameň., cement., terazzových, čadičových alebo keram dĺžky , hr.nad 10 
mm, -0,06500t m 2 3 , 5 1 9 4 7 9 , 5 0 5 1 6 8 7 , 1 3 8 

;: 9 6 5 0 8 2 9 2 0 Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t m 3 1 3 , 0 5 3 6 0 , 8 8 7 7 9 4 , 7 2 8 

2 1 9 6 7 0 3 1 1 3 2 
Pr ik resan ie rovných osteni , bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, 
0,05700t m 2 5 , 9 0 2 1 2 , 3 9 3 7 3 , 1 4 3 

:: 9 6 8 0 6 1 1 1 2 V y v e s e n i e dreveného okenného krídla do suti plochy do 1 , 5 m2, -0,01200t k s 0 , 3 9 7 1 ,000 0 , 3 9 7 

:: 9 6 8 0 6 1 1 1 3 Vyvesen ie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,016001 k s 0 , 7 9 5 2 0 , 0 0 0 1 5 , 8 9 0 
: - 9 6 8 0 6 1 1 2 5 Vyvesen ie dreveného dvemého krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t k s 0 , 5 6 8 7 , 0 0 0 3 , 9 7 3 
1 : 9 6 8 0 6 1 1 2 6 Vyvesen ie dreveného dvernéhc krídla dc suti plochy nad 2 m2, -0,02700í k s 1 ,135 4 , 0 0 0 4 , 5 4 0 

2 6 9 6 8 0 6 2 3 5 4 
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t 

m 2 1 1 , 4 6 4 0 , 7 0 0 8 , 0 2 4 

2 7 9 6 8 0 6 2 3 5 5 
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t 

m 2 6 , 9 2 4 1 ,980 1 3 , 7 0 9 

2 8 9 6 8 0 6 2 3 5 6 
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých a lebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t 

m 2 5 , 6 7 5 4 6 , 1 0 0 2 6 1 , 6 1 8 

2 9 9 6 8 0 6 2 3 5 7 
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých a lebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t 

m 2 4 , 5 4 0 5 , 3 4 1 2 4 , 2 4 8 

3 0 9 6 8 0 7 1 1 2 6 Vyvesen ie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2 k s 1 ,362 3 , 0 0 0 4 , 0 8 6 
31 9 6 8 0 7 2 4 5 5 Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t m 2 1 9 , 7 4 9 9 , 8 5 0 1 9 4 , 5 2 8 
3 2 9 6 8 0 7 2 4 5 6 Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t m 2 1 4 , 7 5 5 1 4 , 6 6 1 2 1 6 , 3 2 3 
:: 9 7 1 0 3 3 4 5 1 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 2 5 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t k s 1 6 , 2 3 1 1 ,000 1 6 , 2 3 1 
3 4 9 7 1 0 3 3 5 6 1 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 h r d o 600 mm, -1,87500t m 3 7 6 , 0 4 5 1 ,014 7 7 , 1 1 0 
3 5 9 7 1 0 3 3 6 5 1 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t m 3 5 1 , 8 7 0 1 2 , 3 2 2 6 3 9 , 1 3 6 
36 9 7 6 0 7 1 1 1 1 Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t m 6 , 3 5 6 1 1 , 9 6 8 7 6 , 0 6 9 

3 7 9 7 8 0 1 2 1 9 1 
Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných a lebo vápennocementových v 
rozsahu do 100 %. -0,050001 m 2 4 , 7 6 7 5 9 7 , 2 3 8 2 8 4 7 , 0 3 4 

3 8 9 7 8 0 1 3 1 9 1 
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných a lebo vápennocementových v rozsahu do 100 
%, -0,04600t m 2 2 , 7 2 4 4 2 1 , 8 1 5 1 1 4 9 , 0 2 4 

3 9 9 7 8 0 1 5 3 9 1 
Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v 
rozsahu do 100 %, -0,05900t m 2 2 , 7 2 4 7 2 2 , 0 7 6 1 9 6 6 , 9 3 5 

í : 9 7 8 0 5 9 5 1 1 Odsekan ie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t m 2 6 , 8 1 0 1 6 , 7 5 0 1 1 4 , 0 6 8 
41 9 7 8 0 5 9 5 3 1 Odsekan ie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t m 2 3 , 4 0 5 5 5 , 2 4 9 1 8 8 , 1 2 3 
- 2 9 7 9 0 8 1 1 1 1 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4 , 3 7 0 6 6 7 , 4 6 3 2 9 1 6 , 6 4 6 

• 9 7 9 0 8 1 1 2 1 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku z a každý ďalší 1 km t 0 , 2 8 4 6 0 0 7 , 1 6 7 1 7 0 4 , 5 3 4 
9 7 9 0 8 2 1 1 1 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 2 , 8 3 8 6 6 7 , 4 6 3 1 8 9 3 , 9 2 6 

4 5 9 7 9 0 8 2 1 2 1 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt z a každých ďalších 5 m t 0 , 2 8 4 1 2 0 1 4 , 3 3 4 3 4 0 9 , 0 6 7 

« 9 7 9 0 8 9 0 1 2 Poplatok za sk ladovanie t 1 7 , 0 2 5 6 6 7 , 4 6 3 11 3 6 3 , 5 5 8 
Konštrukcie tesárske 

4 7 7 6 2 3 3 1 8 1 2 
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 6 0 c , prierez plochy 120 - 224 cm2, -
0.01400t m 2 , 2 7 0 9 5 6 , 0 8 0 2 1 7 0 , 3 0 2 

4 6 7 6 2 3 4 2 8 1 2 
Demontáž latovania str iech so sklonom do 60 s t „ pri osovej vzdialenost i lát 0,22-0,50 m, -
0.00500t m 2 0 , 6 8 1 4 3 0 , 0 0 0 2 9 2 , 8 3 0 

4 9 7 6 2 8 1 1 8 1 1 
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t 

m 2 1 ,022 6 0 8 , 8 6 7 6 2 1 , 9 5 8 

7 6 2 8 2 2 8 3 0 Demontáž stropnic z rez iva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t m 1 ,930 2 7 0 , 9 0 0 5 2 2 , 7 0 2 

5 1 7 6 2 8 4 1 8 1 1 
Demont.podbíjania obkladov stropov a str iech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez 
omietky, -0.01400t m 2 1 ,249 5 3 0 , 3 4 8 6 6 2 , 1 3 9 

Konštrukcie k lampiarske 

5 2 7 6 4 3 5 1 8 1 0 
Demontáž žľabov pododkvap štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -
0,00347t m 0 , 9 0 8 6 5 , 0 0 0 5 9 , 0 2 0 
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5 3 7 6 4 3 5 1 8 3 6 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t k s 0 , 6 8 1 6 9 , 0 0 0 4 6 , 9 8 g 
5 4 7 6 4 3 5 9 8 1 0 Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t k s 1 ,135 3 , 0 0 0 3 , 4 0 5 
5 5 7 6 4 4 1 0 8 5 0 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t m 1 ,135 2 6 , 7 7 0 3 0 , 3 8 4 

5 6 7 6 4 4 5 3 8 7 5 
Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t 

k s 1 ,135 3 , 0 0 0 3 , 4 0 5 

5 7 7 6 4 4 5 4 8 0 1 Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226í m 0 , 6 8 1 1 3 , 2 6 0 g , 0 3 0 

5 8 7 6 4 4 5 6 8 5 5 
Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -
0,00116t k s 1 ,135 3 , 0 0 0 3 , 4 0 5 

Konštrukcie - krytiny tvrdé 

5 9 7 6 5 3 2 1 0 0 0 
Demontáž azbestocementovej krytiny vr. odvozu a usk ladnenia na skládku a potrebných 
dokladov m 2 8 , 5 1 3 8 7 5 , 8 5 0 7 4 5 5 , 6 7 3 

6 0 7 6 5 7 1 8 8 6 4 
Demontáž krytiny keramickej pálenej uloženej v malte tvrdej na múroch, rímsach, at ikách, š. 40 
cm, do suti , -O,02t m 2 , 8 3 8 2 7 , 4 2 0 7 7 , 8 0 4 

Konštrukcie stolárske 
6 1 7 6 6 1 1 2 8 2 0 Demontáž drevených stien zasklených, -0,01638t m 2 1 ,703 4 7 , 4 4 5 8 0 , 7 7 5 
6 2 7 6 6 4 1 1 8 2 1 Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t m 2 6 , 0 1 6 1 1 4 , 7 1 4 6 9 0 , 0 6 2 
6 3 7 6 6 4 1 1 8 2 2 Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t m 2 1 ,135 1 1 4 , 7 1 4 1 3 0 , 2 0 0 
6 4 7 6 6 6 9 4 9 7 9 Demontáž vnútornej parapetnej dosky m 1 ,476 2 6 , 7 7 0 3 9 , 4 9 9 

Konštrukcie doplnkové kovové 

6 5 7 6 7 9 9 6 8 0 2 
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotl ivých dielov konštr nad 50 do 100 
kg, -0,00100t kg 1 ,022 3 1 8 5 , 6 0 0 3 2 5 4 , 0 9 0 

Podlahy vlysové a parketové 
5 9 7 7 5 4 1 1 8 2 0 Demontáž soklíkov alebo líšt pr ipevnených skrutkami, -0,001 OOt m 1,24g 1 2 , 6 8 4 1 5 , 8 3 6 

6 0 7 7 5 5 1 1 8 0 0 
Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -
0,0150t m 2 1 2 , 8 2 6 1 0 , 8 7 0 1 3 9 , 4 1 3 

Podlahy povlakové 
5 9 7 7 6 4 0 1 8 0 0 Demontáž soklíkov alebo líšt m 1 ,135 3 6 , 0 8 0 4 0 , 9 5 1 
6 0 7 7 6 5 1 1 8 2 0 Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,001 OOt m 2 2 , 7 2 4 9 5 , 1 9 0 2 5 9 , 2 9 8 

C e l k o m 7 8 4 1 5 . 2 5 
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Z e m n é p r á c e 
1 1 3 2 2 0 1 1 0 1 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m 3 0 , 8 0 5 2 0 , 1 7 1 1 6 . 2 3 8 0 , 8 0 5 1 6 . 2 3 8 
2 1 3 9 7 1 1 1 0 1 Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 m 3 1 1 5 . 8 8 9 5 8 , 5 3 0 6 7 8 2 , 9 4 6 1 1 5 , 8 8 9 6 7 8 2 , 9 4 6 
3 1 6 2 5 0 1 1 2 2 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na m,3 1 1 6 , 6 9 4 2 , 7 4 9 3 2 0 , 7 8 8 7 , 4 2 5 1 2 4 , 1 1 9 3 4 1 , 1 9 9 
4 1 6 2 5 0 1 1 2 3 Vodorovné premkístnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m 3, m 3 8 1 6 . 8 5 8 0 , 2 5 8 2 1 0 , 4 5 9 7 , 4 2 5 8 2 4 , 2 8 3 2 1 2 , 3 7 2 
5 1 7 1 2 0 9 0 0 2 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo t 2 1 0 , 0 4 9 1 0 , 2 1 5 2 1 4 5 , 6 5 1 1 1 , 8 8 0 2 2 1 , 9 2 9 2 2 6 7 , 0 0 5 

Z a k l a d a n i e 
6 2 7 3 3 2 1 4 1 1 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m 3 1 2 1 , 8 8 0 8 5 , 7 9 0 1 0 4 5 6 , 0 9 9 5 , 0 0 0 1 2 6 , 8 8 0 10 8 8 5 , 0 4 9 
7 2 7 3 3 5 1 2 1 5 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m 2 3 5 , 7 9 9 1 0 , 7 8 9 3 8 6 , 2 4 7 3 5 , 7 9 9 3 8 6 , 2 4 7 
8 2 7 3 3 5 1 2 1 6 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m 2 3 5 , 7 9 9 1 ,583 5 6 , 6 8 1 3 5 , 7 9 9 5 6 , 6 8 1 
9 2 7 3 3 6 1 8 2 1 Výstuž základových dosiek z ocele 10505 t 2 , 4 0 0 1 2 9 7 , 9 8 8 3 1 1 5 , 1 7 2 2 , 4 0 0 3 1 1 5 , 1 7 2 

10 2 7 3 3 6 2 0 2 1 Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI t 8 , 1 8 6 1 0 3 6 , 3 7 4 8 4 8 3 , 7 5 9 8 , 1 8 6 8 4 8 3 , 7 5 9 

11 2 7 4 2 7 1 3 0 4 
Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 
400 mm m 3 1 7 , 9 7 8 1 2 7 , 0 7 1 2 2 8 4 , 4 8 6 3 , 7 2 0 2 1 , 6 9 8 2 7 5 7 , 1 9 1 

1 2 2 7 4 3 1 3 6 1 1 Betón základových pásov, prostý tr C 16/20 m 3 8 9 , 1 4 4 8 4 , 7 6 7 7 5 5 6 , 5 1 2 8 9 , 1 4 4 7 5 5 6 , 5 1 2 
1 3 2 7 4 3 5 1 2 1 5 Debnenre stien základových pásov, zhotovenie-dielce m 2 3 6 , 6 4 4 1 0 , 7 8 9 3 9 5 , 3 6 3 3 6 , 6 4 4 3 9 5 , 3 6 3 
14 2 7 4 3 5 1 2 1 6 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m 2 3 6 , 6 4 4 1 ,583 5 8 , 0 1 9 3 6 , 6 4 4 5 8 , 0 1 9 

Z v i s l e a k o m p l e t n é k o n š t r e u k c i e 
1 5 3 1 0 2 7 9 8 4 1 Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murrve nadzákladného nepálenými tvámicami m 3 3 , 3 6 9 2 0 0 , 0 7 0 6 7 4 , 0 3 5 9 ,824 1 3 , 1 9 3 2 6 3 9 . 5 2 2 

16 3 1 1 2 0 8 1 5 4 
Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pitou hr. do 500 mm s vložením vodorovnej izolácie 

m 1 2 7 , 0 8 4 3 2 , 6 7 0 4 1 5 1 , 8 1 4 1 2 7 , 0 8 4 4 1 5 1 , 8 1 4 

17 3 1 1 2 3 4 5 6 1 
Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 Proti P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi 
(250x375x249) m 3 0 , 9 5 1 1 0 4 , 3 0 9 9 9 , 1 9 8 0 , 9 5 1 9 9 , 1 9 8 

18 3 1 1 3 2 1 4 1 1 Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m 3 4 3 , 6 7 3 1 1 1 , 4 1 0 4 8 6 5 , 6 2 9 4 3 , 6 7 3 4 8 6 5 , 6 2 9 
19 3 1 1 3 5 1 1 0 5 Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m 2 5 5 8 , 2 5 3 1 4 , 4 4 4 8 0 6 3 , 4 1 2 5 5 8 , 2 5 3 8 0 6 3 , 4 1 2 
2 0 3 1 1 3 5 1 1 0 6 Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce m 2 5 5 8 , 2 5 3 3 ,261 1 8 2 0 , 3 8 2 5 5 8 , 2 5 3 1 8 2 0 , 3 8 2 
21 3 1 1 3 6 1 8 2 1 Výstuž nadzákladových múrov 10505 t 2 , 2 9 6 1 1 1 3 , 9 3 1 2 5 5 7 , 5 8 6 1 , 8 9 3 4 , 1 8 9 4 6 6 6 , 2 5 7 
2 2 3 1 1 3 6 2 0 2 1 Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sieti KARI t 1 ,342 1 0 3 8 , 2 0 0 1 3 9 3 , 2 6 5 1 , 3 4 2 1 3 9 3 , 2 6 5 
2 3 3 1 4 2 3 1 1 1 6 Murivo komínov voľne stojacich z tehál dĺžky 290mm P 7-15M MC 10 m 3 1 ,176 2 0 5 , 0 0 6 2 4 1 , 0 8 7 1 ,176 2 4 1 , 0 8 7 
2 4 3 1 4 2 3 1 1 5 6 Murivo komínov volne stojacich z tehál dĺžky 290mm P 10M lícové MC 10 m 3 1 ,332 2 0 1 , 5 7 6 2 6 8 , 4 9 9 1 , 3 3 2 2 6 8 , 4 9 9 

2 5 3 1 6 3 8 1 2 1 5 
Krycie dosky komínov a ventilácií z bet C 16/20 s debnením, vystužou a poterom, s presahom, 
hr nad 50 do 80 mm m 2 0 , 7 7 0 2 2 , 1 6 7 1 7 , 0 6 8 0 , 7 7 0 1 7 , 0 6 8 

2 6 3 1 7 1 6 2 1 0 1 Keramický predpatý preklad K P P , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm ks 9 , 0 0 0 1 0 , 4 0 0 9 3 , 6 0 0 9 , 0 0 0 9 3 , 6 0 0 
2 7 3 1 7 1 6 2 1 0 2 Keramický predpatý preklad K P P , šírky 120 m m , výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm ks 8 , 0 0 0 1 3 , 5 9 6 1 0 8 , 7 6 9 8 , 0 0 0 1 0 8 , 7 6 9 
28 3 1 7 1 6 2 1 0 3 Keramický predpatý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm k s 1 6 , 0 0 0 1 5 , 8 8 4 2 5 4 , 1 4 9 1 6 , 0 0 0 2 5 4 , 1 4 9 
2 9 3 1 7 1 6 2 1 3 7 Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, rll/ky 2500 mm k s 8 , 0 0 0 3 9 , 5 2 8 3 1 6 , 2 2 0 8 , 0 0 0 3 1 6 , 2 2 0 
3 0 3 4 2 2 4 2 0 3 0 Priečky z tehál pálených Profi P 8 brúsených, na maltu Profi (80x500x249) m 2 1 4 , 7 9 2 1 9 . 7 7 7 2 9 2 , 5 4 7 1 4 , 7 9 2 2 9 2 , 5 4 7 
31 3 4 2 2 4 2 0 3 1 Priečky z tehál pálených 11 ,5 Profi P 8 brúsených, na maltu Profi (115x500x249) m 2 6 2 , 1 1 9 1 5 , 9 6 4 9 9 1 , 6 5 4 6 2 , 1 1 9 9 9 1 , 6 5 4 
32 3 4 2 2 4 2 0 3 2 Priečky z tehál pálených 14 Profi P 8 brúsených, na maltu Profi (140x500x249) m 2 3 3 7 , 1 5 8 1 6 , 9 8 3 5 7 2 5 , 9 5 6 3 3 7 , 1 5 8 5 7 2 5 , 9 5 6 
3 3 3 4 2 2 4 2 0 3 3 Priečky z tehál pálených 17,5 Proti P 12 brúsených, na maltu Proti (175x375x249) m 2 3 5 , 0 5 7 2 3 , 7 0 0 8 3 0 , 8 4 9 3 5 , 0 5 7 8 3 0 , 8 4 9 
34 3 4 9 2 3 1 8 1 1 Primurovka ostenb s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm m 2 3 2 , 1 0 1 3 6 , 4 2 9 1 1 6 9 , 4 0 6 3 2 , 1 0 1 1 1 6 9 , 4 0 6 
3 5 3 4 9 2 3 1 8 2 1 Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm m 2 3 , 6 6 8 5 9 , 0 1 3 2 1 6 , 4 6 0 3 , 6 6 8 2 1 6 , 4 6 0 

Vodorovné konštrukcie 
3 6 4 1 1 3 2 1 4 1 4 Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 m 3 2 8 , 1 4 1 1 1 3 , 6 2 6 3 1 9 7 , 5 4 9 2 8 , 1 4 1 3 1 9 7 . 5 4 9 
3 7 4 1 1 3 5 1 1 0 1 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m 2 1 6 7 , 1 9 9 8 , 8 0 8 1 4 7 2 , 6 2 2 1 6 7 , 1 9 9 1 4 7 2 , 6 2 2 
3 8 4 1 1 3 5 1 1 0 2 Debnenie slropov doskových odstránenie-dielce m 2 1 6 7 , 1 9 9 2 , 9 2 3 4 8 8 , 6 6 0 1 6 7 , 1 9 9 4 8 8 , 6 6 0 
3 9 4 1 1 3 5 4 1 7 3 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie m 2 1 5 6 , 0 4 1 5 ,641 8 8 0 , 2 1 9 3 0 0 , 0 0 0 4 5 6 , 0 4 1 2 5 7 2 , 5 0 4 
4 0 4 1 1 3 5 4 1 7 4 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie m 2 1 5 6 , 0 4 1 1,394 2 1 7 , 4 8 7 3 0 0 , 0 0 0 4 5 6 , 0 4 1 6 3 5 , 6 2 1 

4 1 4 1 1 3 6 1 8 2 1 
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 

t 2 , 3 8 7 1 2 6 9 . 1 8 2 3 0 2 9 , 5 3 7 2 , 3 8 7 3 0 2 9 , 5 3 7 

4 2 4 1 1 3 6 2 0 2 1 
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sieti KARI t 3 . 4 4 8 1 0 3 8 , 2 3 0 3 5 7 9 , 8 1 7 3 . 4 4 8 3 5 7 9 , 8 1 7 

4 3 4 3 0 3 2 1 4 1 4 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 m 3 2 , 8 9 9 1 0 1 . 9 6 2 2 9 5 , 5 8 7 2 , 8 9 9 2 9 5 , 5 8 7 
4 4 4 3 0 3 6 1 8 2 1 Výstuž schodiskových konštrukcii z betonárskej ocele 10506 t 0 , 8 5 7 1 3 2 7 , 7 4 9 1 1 3 7 , 8 8 1 0 , 8 5 7 1 1 3 7 , 8 8 1 

4 5 4 3 1 3 5 1 1 2 1 Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie rr>2 2 2 . 7 3 5 1 5 , 8 9 2 3 6 1 , 3 1 1 2 2 , 7 3 5 3 6 1 . 3 1 1 

4 6 4 3 1 3 5 1 1 2 2 
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie 

m 2 2 2 , 7 3 5 2 . 8 3 2 6 4 , 3 8 2 2 2 , 7 3 5 6 4 , 3 8 2 

4 7 4 3 4 3 5 1 1 4 1 
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie 

m 2 8 , 7 0 8 9 , 4 1 9 8 2 , 0 2 4 8 , 7 0 8 8 2 , 0 2 4 

4 8 4 3 4 3 5 1 1 4 2 
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie 

m 2 8 , 7 0 8 2 , 1 2 7 1 8 . 5 2 2 8 . 7 0 8 1 8 . 5 2 2 

Komunikácie 
4 9 5 6 4 7 5 1 1 1 1 Podklad z kameniva veľ. 8-16 mm s rozprestretlm a zhutn hr 150 mm m 2 6 7 , 2 3 9 3 ,261 2 1 9 , 2 5 7 6 7 , 2 3 9 2 1 9 , 2 5 7 

S t r a n a 1 z 6 



5 0 5 9 6 9 1 1 1 1 2 
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameníva hr. 4 
cm m 2 6 7 , 2 3 9 1 0 . 5 3 3 7 0 8 , 2 1 5 6 7 , 2 3 9 7 0 8 , 2 1 5 

51 5 9 2 1 9 5 7 2 8 0 Betónová platňa 50x50x5 c m 6 7 , 9 1 1 4 , 4 2 5 3 0 0 , 5 3 1 6 7 , 9 1 1 3 0 0 , 5 3 1 
Úpravy povrchov , podlahy, o s a d e n i a 

5 2 6 1 1 4 6 1 1 1 5 Príprava vnútorného podkladu betónových stropov, penetračný náter m2 2 3 5 , 2 4 1 2 , 0 8 0 4 8 9 , 4 0 8 2 3 5 , 2 4 1 4 8 9 , 4 0 8 

5 3 6 1 1 4 6 1 1 3 5 
Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie. Jadrová 
omietka hr. 8 mm m 2 2 3 5 , 2 4 1 6 , 3 5 5 1 4 9 4 . 9 2 5 2 3 5 , 2 4 1 1 4 9 4 . 9 2 5 

54 6 1 1 4 6 1 1 4 6 
Vnútorná omietka stropovtenkovrstvová, strojné nanášanie. Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 
6 mm m 2 2 3 5 , 2 4 1 7 , 0 1 5 1 6 5 0 , 3 1 8 2 3 5 . 2 4 1 1 6 5 0 . 3 1 8 

5 5 6 1 2 4 5 1 1 2 1 Vnútorná cementová omretka vpodlažl a vschodisku muriva tehlového hladká m 2 3 8 4 , 8 1 8 1 3 , 5 2 8 5 2 0 5 , 8 4 3 3 8 4 , 8 1 8 5 2 0 5 . 8 4 3 

5 6 6 1 2 4 6 5 1 1 5 Príprava vnútorného podkladu betónových stien, penetračný náter m 2 5 5 6 . 7 7 1 1 ,578 8 7 8 , 3 9 0 5 5 6 , 7 7 1 8 7 8 , 3 9 0 

5 7 6 1 2 4 6 5 1 1 6 Príprava vnútorného podkladu stien. Univerzálny základ m 2 1 4 0 5 , 4 9 0 1 ,369 1 9 2 3 , 8 4 9 1 4 0 5 , 4 9 0 1 9 2 3 , 8 4 9 

5 8 6 1 2 4 6 5 1 3 5 
Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová 
omietka hr. 10 mm m 2 1 5 7 7 , 4 4 3 6 , 4 4 1 1 0 1 6 0 , 5 0 8 1 5 7 7 , 4 4 3 10 1 6 0 , 5 0 8 

5 9 6 1 2 4 6 5 1 4 6 
Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, strojné nanášanie. Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 
mm m 2 1 5 7 7 , 4 4 3 5 , 9 9 7 9 4 6 0 , 4 6 2 1 5 7 7 , 4 4 3 9 4 6 0 . 4 6 2 

6 0 6 1 2 4 7 3 1 8 6 Príplatok za zabudované rohovnlky (uholníky) na hrany stien m 2 1 5 7 7 . 4 4 3 1 ,935 3 0 5 2 , 6 2 8 1 5 7 7 , 4 4 3 3 0 5 2 , 6 2 8 

61 6 2 2 4 5 1 1 4 5 
Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov oceíou hladená, v stupni zložitosti I až II 

m 2 8 , 5 8 5 7 , 5 6 6 6 4 , 9 5 3 8 , 5 8 5 6 4 , 9 5 3 

6 2 6 2 2 4 6 3 2 5 4 Hydrofóbny náter vonkajších omietok m 2 1 2 , 2 0 1 3 , 9 2 3 4 7 , 8 5 9 1 2 , 2 0 1 4 7 , 8 5 9 

6 3 6 2 2 4 6 4 2 2 1 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, hr 1,5 mm m 2 7 7 1 , 2 6 4 9 , 3 8 2 7 2 3 5 , 9 2 9 7 7 1 , 2 6 4 7 2 3 5 . 9 2 9 
6 4 6 2 2 4 6 6 1 1 6 Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter m 2 7 1 7 , 6 3 4 1 ,705 1 2 2 3 , 4 0 1 7 1 7 , 6 3 4 1 2 2 3 , 4 0 1 
6 5 6 2 2 4 6 6 1 8 3 Vonkajšia omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm m 2 7 1 7 , 6 3 4 4 , 9 4 6 3 5 4 9 , 6 5 5 7 1 7 , 6 3 4 3 5 4 9 , 6 5 5 

6 6 6 2 2 4 6 6 2 0 1 
Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie. Jadrová omietka hr. max. 15 
mm m 2 7 1 7 , 6 3 4 9 , 9 1 8 7 1 1 7 , 2 2 8 7 1 7 , 6 3 4 7 1 1 7 , 2 2 8 

6 7 6 2 2 4 7 3 1 8 6 Priplatok za zabudované rohovnlky (uholníky) na hrany vonkajších stien m 2 7 1 7 , 6 3 4 1 ,935 1 3 8 8 , 7 4 7 7 1 7 , 6 3 4 1 3 8 8 , 7 4 7 

6 8 6 2 5 2 5 1 3 4 1 Kontaktný zatepfovaci systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, + lišty m 2 5 3 , 6 3 0 5 8 , 6 3 1 3 1 4 4 , 3 6 4 5 3 , 6 3 0 3 1 4 4 , 3 6 4 

6 9 6 3 1 3 1 2 5 1 1 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm m 3 5 0 , 4 7 1 1 0 8 , 1 8 5 5 4 6 0 , 1 9 5 5 0 , 4 7 1 5 4 6 0 , 1 9 5 

7 0 6 3 1 3 1 3 6 6 1 Mazanina z betónu prostého (m3) tr C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm m 3 3 3 , 5 6 9 1 1 8 , 4 8 4 3 9 7 7 , 3 8 2 3 3 , 5 6 9 3 9 7 7 , 3 8 2 

71 6 3 1 3 1 3 7 1 1 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm m 3 5 4 , 6 8 9 9 9 , 3 7 6 5 4 3 4 , 7 7 7 5 4 , 6 8 9 5 4 3 4 , 7 7 7 

7 2 6 3 1 3 1 5 6 6 1 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm m 3 6 , 6 3 0 1 1 6 , 3 4 9 7 7 1 , 3 9 3 6 ,630 7 7 1 , 3 9 3 

7 3 6 3 1 3 1 9 1 5 1 
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 m m 

m 3 5 0 , 4 7 1 2 4 . 5 5 6 1 2 3 9 , 3 5 2 5 0 , 4 7 1 1 2 3 9 , 3 5 2 

74 6 3 1 3 1 9 1 5 3 
Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad hr. 80-120 mm 

m 3 3 3 , 5 6 9 1 2 . 2 8 2 4 1 2 , 2 8 9 3 3 . 5 6 9 4 1 2 . 2 8 9 

7 5 6 3 1 3 1 9 1 5 5 
Príplatok z a prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ hlad. hr. 120-240 mm 

m 3 3 9 , 0 0 0 6 , 1 4 1 2 3 9 , 5 1 8 3 9 , 0 0 0 2 3 9 , 5 1 8 

7 6 6 3 1 3 1 9 1 7 1 
Príplatok z a strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr obidvoch vrstkív mazaniny nad 50 do 80 
mm m 3 5 0 , 4 7 1 7 , 4 6 5 3 7 6 , 7 6 1 5 0 , 4 7 1 3 7 6 , 7 6 1 

7 7 6 3 1 3 1 9 1 7 5 
Príplatok z a strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 
nim m 3 3 9 , 0 0 0 1 ,870 7 2 . 9 4 9 3 9 , 0 0 0 7 2 , 9 4 9 

7 8 6 3 1 3 6 2 0 2 1 
Výstuž mazanín z betónov (z kameníva) a z ľahkých betónov zo zváraných sieti z drôtov typu 
KARÍ t 1 ,387 1 0 4 0 , 9 7 0 1 4 4 3 , 8 2 5 1 ,387 1 4 4 3 , 8 2 5 

79 6 3 1 5 7 1 0 0 3 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenki podkladu) m 3 4 2 , 6 9 6 3 9 , 8 9 8 1 7 0 3 , 4 6 5 4 2 , 6 9 6 1 7 0 3 , 4 6 5 
8 0 6 3 2 4 5 0 2 9 1 Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 2 mm m 2 5 5 4 , 1 0 0 4 , 7 3 1 2 6 2 1 , 2 7 0 5 5 4 , 1 0 0 2 6 2 1 , 2 7 0 

8 1 6 3 2 4 5 1 0 5 5 Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášfapný) m 2 3 2 5 , 0 0 0 7 , 0 6 7 2 2 9 6 , 6 1 6 3 2 5 , 0 0 0 2 2 9 6 , 6 1 6 

8 2 6 3 2 4 5 6 2 2 1 
Poler pieskovocementový stupňov (600kg cem /m3) hladený oceľovým tiladidlom hr. 20 mm 

m 2 2 0 . 0 1 6 5 , 4 4 8 1 0 9 , 0 4 7 2 0 , 0 1 6 1 0 9 , 0 4 7 

8 3 6 4 8 9 2 2 4 4 9 Montáž a dodávka parapetných dosiek z keramických tvaroviek m 2 5 , 6 4 0 6 , 5 0 0 1 6 6 , 6 6 0 2 5 , 6 4 0 1 6 6 , 6 6 0 
Ostatné konštrukcie a práce búracie 

84 9 1 6 5 6 1 1 1 1 
Osadeniezáhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. Ír. C 12/15 s 
bočnou oporou 1 0 5 , 3 9 5 4 , 7 7 9 5 0 3 , 7 3 4 1 0 5 , 3 9 5 5 0 3 , 7 3 4 

8 5 5 9 2 1 9 5 4 6 6 0 Obrubník parkový 100x20x5 c m , sivý 1 0 6 , 4 4 9 1 ,022 1 0 8 , 7 3 8 1 0 6 , 4 4 9 1 0 8 , 7 3 8 

8 6 9 4 1 9 4 1 0 4 1 
Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 
1 0 m m 2 7 5 0 , 6 6 5 1 ,445 1 0 8 4 , 6 0 2 3 8 7 , 3 0 0 1 1 3 7 . 9 6 5 1 6 4 4 , 1 9 4 

8 7 9 4 1 9 4 1 2 9 5 
Príplalok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahám i šírky nad 1 , 0 0 d o 1 , 2 0 m , výšky do 10 m m 2 2 2 5 1 , 9 9 5 0 . 4 4 5 1 0 0 1 , 9 5 8 3 8 7 , 3 0 0 2 6 3 9 , 2 9 5 1 1 7 4 , 2 7 5 

8 8 9 4 1 9 4 1 8 4 1 
Demonláž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky 
do 10 m m 2 7 5 0 . 6 6 5 0 , 9 1 7 6 8 8 , 4 2 0 7 5 0 . 6 6 5 6 8 8 . 4 2 0 

8 9 9 4 1 9 5 5 0 0 3 Lešenie íahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m m 2 1 6 5 , 2 8 2 5 , 0 1 6 8 2 8 , 9 8 3 6 6 1 , 0 1 0 8 2 6 , 2 9 2 4 1 4 4 , 3 2 1 

9 0 9 5 2 9 0 1 1 1 1 Vyčíslenie budov pri výške podlaží do 4m m 2 1 0 7 0 , 5 0 6 2 , 3 4 8 2 5 1 3 , 8 8 5 1 0 7 0 , 5 0 6 2 5 1 3 , 8 8 5 

91 9 5 3 9 4 3 1 1 1 
Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus 
(bez dodávky^ ks 1 ,000 2 . 9 8 1 2 , 9 8 1 1 .000 2 , 9 8 1 

9 2 5 5 3 0 1 0 0 0 T Vetracia mriežka komina 450x200 mm, T ks 1 ,000 2 2 , 7 0 0 2 2 . 7 0 0 1 ,000 2 2 , 7 0 0 

9 3 9 5 3 9 4 3 1 1 2 
Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus 
(bez dodávky) ks 1 9 . 0 0 0 4 , 1 1 4 7 8 . 1 7 3 1 9 , 0 0 0 7 8 . 1 7 3 

94 5 5 3 0 1 0 0 0 1 Oceľový profit "U" č. 50, dl. 450 mm ks 1 9 , 0 0 0 5 , 6 7 5 1 0 7 , 8 2 5 1 9 , 0 0 0 1 0 7 , 8 2 5 

9 5 9 5 9 9 4 1 1 2 2 Chemická kotva do betónu, s vyvftaním otvoru M12 ks 4 0 , 0 0 0 4 , 1 3 9 1 6 5 , 5 7 4 4 0 , 0 0 0 1 6 5 , 5 7 4 

9 6 9 7 1 0 3 3 2 3 1 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hrdo 150 mm, -0.00400! ks 1 3 , 0 0 0 1 ,306 1 6 , 9 8 3 1 3 , 0 0 0 1 6 , 9 8 3 
9 7 9 7 1 0 3 3 5 3 1 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t m 2 4 , 1 7 6 5 , 3 3 9 2 2 , 2 9 6 4 , 1 7 6 2 2 . 2 9 6 

9 8 9 7 1 0 5 2 3 6 1 
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a slenách plochy do 0, 09 m2, do 600 mm, -0,139001 

k s 6 . 0 0 0 3 8 , 7 5 2 2 3 2 , 5 1 4 6 , 0 0 0 2 3 2 , 5 1 4 



9 9 9 7 4 0 3 1 1 5 4 
Vysekávanie rýh v akomkoľvek mur ive tehlovom na akúkoľvek maltu dn hĺbky 100 m i n n do 
150 m m , -0 ,02700t m 7 , 3 0 0 2 . 9 1 4 1 8 , 3 5 2 , n m H l v,: 

1 0 0 9 7 4 0 4 9 1 3 2 V y s e k a n i e rýh v betónových stenách do hlbky 50 m m a š, do 70 m m , -0 ,00800t m l . t iM) 4 , 7 8 6 / . H í l / ,,,«,/ 
1 0 1 9 7 5 0 4 3 1 1 1 

Jednoradové podchyt. stropov pre osaden ie nosníkov do v. 3 , 50 m a j eho zaťaženia do 750 
kg/m m 4 , 9 5 8 1 2 . 0 8 8 5 9 . 9 3 1 í tl',11 ' . ' ľ > u 

1 0 2 9 7 9 0 8 1 1 1 1 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na sk ládku do 1 km t 8 , 0 5 7 9 , 6 9 1 7 8 , 0 7 7 1 3 , 4 1 5 2 1 , 4 7 2 2 0 8 , 0 7 7 

1 0 3 9 7 9 0 8 1 1 2 1 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na sk ládku z a každý ďa lš i 1 km t 7 2 , 5 1 3 0 , 3 4 3 2 4 , 8 5 5 2 1 7 , 6 4 0 2 9 0 , 1 5 3 9 9 . 4 5 6 

1 0 4 9 7 9 0 8 2 1 1 1 Vnútrostavenisková doprava s u t i n y a vybúraných hmô t do 10 m t 8 , 0 5 7 6 , 2 8 2 5 0 , 6 1 6 4 3 , 7 0 0 5 1 , 7 5 7 3 2 5 , 1 4 9 

1 0 5 9 7 9 0 8 2 1 2 1 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt z a každých ďa lš ich 5 m t 1 4 5 , 0 2 6 0 , 7 0 6 1 0 2 , 3 8 4 4 3 , 7 0 0 1 8 8 , 7 2 6 1 3 3 , 2 3 5 

1 0 6 9 7 9 0 8 9 0 1 2 Poplatok z a sk ladovan ie t 8 , 0 5 7 1 0 , 2 1 5 8 2 , 3 0 2 4 , 7 1 8 1 2 , 7 7 5 1 3 0 , 4 9 7 

P r e s u n hmôt H S V 
1 0 7 9 9 9 2 8 1 1 1 1 P r e s u n hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonka jš ích plášťov výšky do 25 m t 1 4 4 2 . 0 5 9 1 9 , 8 9 3 2 8 6 8 6 , 8 8 0 1 0 6 , 7 0 0 1 5 5 8 , 7 4 9 3 1 0 0 8 , 1 9 4 

P S V - Práce a dodávky P S V 
Izolácie proti v o d e a v lhokst l 

1 0 8 7 1 1 1 1 1 0 0 1 Zhotovenie izolácie proti z e m n e j vlhkosti vodorovná ná te rom penet račným z a studená m 2 5 9 4 , 8 0 2 0 , 1 2 0 7 1 , 5 6 1 5 9 4 . 8 0 2 7 1 , 5 6 1 

1 0 9 6 2 8 5 2 7 1 3 6 0 
Penet račný náter, asfal tový lak a lepidlo, napr. I C O P A L P R I M E R C L A S S I C / 1 0 kg (penetračný 
náter klasický) k g 1 7 8 , 4 4 1 2 . 9 0 9 5 1 9 . 0 8 6 1 7 8 , 4 4 1 5 1 9 . 0 8 6 

1 1 0 7 1 1 1 1 3 1 3 1 
Izolácie proti z e m n e j vlhkosti a povrchovej vode hydro izo lačnou st ierkou na ploche vodorovnej + 
pásky m 2 7 2 9 , 3 0 0 1 2 . 2 7 2 8 9 4 9 , 6 9 2 7 2 9 , 3 0 0 8 9 4 9 , 6 9 2 

1 1 1 7 1 1 1 1 3 1 4 1 
Izolácia proti z e m n e j vlhkosti a povrchovej vode hydro izo lačnou st ierkou na ploche zvis le j + 
pásky m 2 3 8 4 , 8 1 8 1 2 , 6 4 2 4 8 6 4 , 7 2 7 3 8 4 , 8 1 8 4 8 6 4 , 7 2 7 

1 1 2 7 1 1 1 4 1 5 5 9 Zhotovenie izolácie proti z e m n e j vlhkosti a t lakovej vode vodorovná NA IP pr i lavenlm m 2 1 1 8 9 , 6 0 4 2 , 4 4 4 2 9 0 6 , 9 8 2 1 1 8 9 , 6 0 4 2 9 0 6 , 9 8 2 

1 1 3 6 2 8 3 2 2 1 0 0 0 
Asfa l tovaný pás pre spodné vrstvy hydro izo lačných systémov napr. H Y D R O B I T V 6 0 S 35 

m 2 1 3 6 8 , 0 4 5 1 , 5 8 9 2 1 7 3 , 8 2 4 1 3 6 8 . 0 4 5 2 1 7 3 . 8 2 4 

1 1 4 9 9 8 7 1 1 2 0 2 P r e s u n hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 2 2 5 , 1 6 1 3 , 0 0 8 6 7 7 , 2 2 8 2 2 5 , 1 6 1 6 7 7 , 2 2 8 

Izolácie tepelné 

1 1 5 7 1 3 1 1 1 1 3 1 
Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerá lnou v inou, spodkom s úpravou viazacím 
drô tom m 2 6 5 0 , 0 0 0 2 . 2 1 3 1 4 3 8 . 6 1 3 6 5 0 , 0 0 0 1 4 3 8 , 6 1 3 

1 1 6 6 3 1 3 6 7 0 0 8 Tepe lná izolácia z minerá lne j - sk lene j v lny hrúbka 120 m m m 2 6 6 3 , 0 0 0 9 , 3 0 6 6 1 6 9 , 7 8 8 6 6 3 , 0 0 0 6 1 6 9 , 7 8 8 

1 1 7 7 1 3 1 2 0 0 1 0 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fó l iou m 2 9 0 3 , 1 5 0 0 , 4 4 0 3 9 7 , 7 2 9 9 0 3 , 1 5 0 3 9 7 , 7 2 9 

1 1 8 2 8 3 7 5 7 7 0 0 8 Pohlahová P E fólia m 2 6 6 4 , 8 7 3 0 , 6 5 5 4 3 5 , 4 2 2 6 6 4 , 8 7 3 4 3 5 , 4 2 2 

1 1 9 2 8 3 7 5 7 7 0 9 Pohlahová parozábrana m 2 3 7 3 , 7 5 0 1 , 5 3 2 5 7 2 , 6 7 8 3 7 3 , 7 5 0 5 7 2 , 6 7 8 

1 2 0 7 1 3 1 2 2 1 1 1 Montáž tepelnej izolácie podláh po lystyrénom, k ladeným voľne v jedne j vrstve m 2 1 0 4 7 , 7 5 0 0 , 5 1 3 5 3 7 , 5 1 7 1 0 4 7 , 7 5 0 5 3 7 , 5 1 7 

1 2 1 2 8 3 7 6 5 3 4 2 3 E P S 1 0 0 S penový polystyrén hrúbka 120 m m m 2 5 8 9 , 7 1 3 6 . 0 1 6 3 5 4 7 , 4 1 9 5 8 9 , 7 1 3 3 5 4 7 , 4 1 9 

1 2 2 2 8 3 7 6 5 3 4 2 9 Izolácia kročajového hluku polyety lénová hr. 5 m m m 2 4 7 8 , 9 9 2 1 , 5 3 2 7 3 3 , 9 3 5 4 7 8 , 9 9 2 7 3 3 , 9 3 5 

1 2 3 7 1 3 1 6 1 4 0 0 Montáž parotesnej fól ie s t rechy m 2 1 7 1 , 8 3 6 0 , 4 4 6 7 6 , 6 4 8 3 2 5 , 0 0 0 4 9 6 , 8 3 6 2 2 1 , 6 1 6 

1 2 4 2 8 3 2 2 0 8 0 2 7 Paronepnepustná fólia s páskou m 2 1 9 7 , 6 1 1 1 ,810 3 5 7 , 7 4 0 3 7 3 , 7 5 0 5 7 1 , 3 6 1 1 0 3 4 , 3 4 9 

1 2 5 7 1 3 1 6 1 5 1 0 
Montáž tepelnej izolácie str iech š i kmých k ladená voľne medz i a pod krokvy hr. nad 10 c m 

m 2 3 4 3 , 6 7 1 5 . 0 2 6 1 7 2 7 , 2 1 5 4 3 2 , 0 0 0 7 7 5 , 6 7 1 3 8 9 8 . 3 5 2 

1 2 6 6 3 1 3 6 7 0 8 1 Tepe lná izolácia z minerá lne j - sk lene j vlny hrúbka 140 m m m 2 1 7 5 , 2 7 2 1 0 , 7 4 7 1 8 8 3 , 7 0 3 4 3 2 , 0 0 0 6 0 7 , 2 7 2 6 5 2 6 , 5 4 3 

1 2 7 6 3 1 3 6 7 0 8 2 Tepelná izolácra z minerá lne j - sk lene j v lny hrúbka 150 m m m 2 1 7 5 , 2 7 2 1 1 , 4 6 2 2 0 0 9 , 0 3 2 ' 7 5 , 2 7 2 2 0 0 9 , 0 3 2 

1 2 8 7 1 3 1 9 1 1 2 1 
Izolácie tepe lné, doplnky, pod láh, stropov zvrchu.st r iech prekryt ím pásom do výšky 10Omm 
A 3 3 0 S H m 2 1 0 4 7 , 7 5 0 2 , 1 6 3 2 2 6 6 , 6 0 8 1 0 4 7 , 7 5 0 2 2 6 6 . 6 0 8 

1 2 9 7 1 3 1 9 1 2 2 1 Izolácie tepe lné ob ložen ie st ien páskami do výšky 100 mm m 7 0 0 , 8 5 3 0 , 8 1 6 5 7 1 , 9 4 2 7 0 0 , 8 5 3 5 7 1 , 9 4 2 

1 3 0 9 9 8 7 1 3 2 0 2 P r e s u n hmôt pre izolácie tepelné v ob jektoch výšky nad 6 m do 12 m % 2 4 2 , 4 5 4 1 , 5 8 9 3 8 5 , 2 5 9 2 4 2 , 4 5 4 3 8 5 , 2 5 9 

Konštrukcie sk lobetónové 

1 3 1 7 6 1 6 2 3 1 1 1 
Sklobetónové okná jedno fa rebné , klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 m m 

m 2 7 , 4 4 0 1 8 6 , 0 0 5 1 3 8 3 . 8 7 7 7 , 4 4 0 1 3 8 3 , 8 7 7 

1 3 2 9 9 8 7 6 1 2 0 2 P r e s u n hmô t na sk lobetónovó konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1 2 , 8 9 3 3 , 0 0 8 3 8 , 7 7 9 1 2 , 8 9 3 3 8 , 7 7 9 

Konštrukcie tesárske 

1 3 3 7 6 2 3 3 1 9 1 1 
Vy rezan ie čast i s t rešnej väzby pr ierezovej plochy reziva do 120 c m 2 , d ĺžky krovového prvku do 3 
m -0 ,007001 m 3 1 , 8 2 0 2 , 5 7 2 8 1 , 8 3 8 3 1 . 8 2 0 8 1 , 8 3 8 

1 3 4 7 6 2 3 3 1 9 2 1 
V y r e z a n i e časti s t rešnej väzby pr ierezovej plochy reziva do 224 c m 2 , d ĺžky krovového prvku do 3 
m -0 ,012001 m 2 4 1 , 2 6 0 3 , 2 9 9 7 9 6 , 0 2 4 2 4 1 , 2 6 0 7 9 6 , 0 2 4 

1 3 5 7 6 2 3 3 1 9 4 1 
Vy rezan ie časti s t rešnej väzby pr ierezovej plochy rez iva do 4 5 0 c m 2 , d ĺžky krovového prvku do 3 
m -0 ,02500t m 4 9 , 2 0 0 4 . 5 9 1 2 2 5 , 8 8 1 1 5 0 , 0 0 0 1 9 9 , 2 0 0 9 1 4 , 5 4 2 

1 3 6 7 6 2 3 3 2 1 1 0 Montáž v iazaných konštrukci i krovov str iech z rez iva pr iemernej plochy do 120 c m 2 m 3 1 , 8 2 0 3 , 4 0 4 1 0 8 , 3 1 1 3 1 , 8 2 0 1 0 8 , 3 1 1 

1 3 7 7 6 2 3 3 2 1 2 0 Montáž v iazaných konšt rukc i i krovov str iech z rez iva pr iemernej plochy 120-224 c m 2 m 2 4 1 , 2 6 0 4 , 3 6 2 1 0 5 2 , 3 2 9 9 4 5 , 4 0 0 1 1 8 6 , 6 6 0 5 1 7 5 , 9 8 0 

1 3 8 7 6 2 3 3 2 1 4 0 Montáž v iazaných konšt rukc i i krovov str iech z reziva pr iemernej plochy 2 8 8 - 4 5 0 c m 2 m 5 9 , 0 4 0 6 , 6 7 5 3 9 4 , 0 8 8 1 6 3 , 0 0 0 2 2 2 . 0 4 0 1 4 8 2 , 1 0 3 

1 3 9 6 0 5 1 5 9 1 0 1 Dodávka reziva krovu m 3 8 , 1 2 8 2 6 1 , 0 5 0 2 1 2 1 , 8 1 4 1 8 , 7 6 0 2 6 , 8 8 8 7 0 1 9 , 1 1 2 

1 4 0 7 6 2 3 4 1 2 0 1 Montáž latovanra jednoduchých str iech pre sk lon do 60° m 5 8 0 6 , 0 0 0 0 , 3 8 6 2 2 4 0 , 5 3 5 5 8 0 6 , 0 0 0 2 2 4 0 , 5 3 5 

1 4 1 7 6 2 3 4 1 2 5 2 Montáž kontralát pre sk lon od 22° do 35° m 8 6 2 , 4 0 0 0 , 5 8 8 5 0 7 , 0 3 1 8 6 2 , 4 0 0 5 0 7 , 0 3 1 

1 4 2 6 0 5 1 5 0 6 9 1 St rešné laty 40x60 m 7 3 3 5 , 2 4 0 0 , 6 0 2 4 4 1 2 , 5 1 4 7 3 3 5 , 2 4 0 4 4 1 2 , 5 1 4 

1 4 3 7 6 2 3 9 5 0 0 0 
Spo jovac ie prostr iedky pre viazané konštrukcie krovov, debnen ie a laťovanie, nadstrešné 
konštr. , spádové kliny - svorky, dosky, k l ince, pásová oceľ, vruty m 3 3 4 , 1 7 6 3 0 , 6 2 6 1 0 4 6 , 6 6 4 2 5 , 5 8 5 5 9 , 7 6 1 1 8 3 0 . 2 2 3 

1 4 4 7 6 2 8 1 1 2 1 0 Montáž zák lopu vrchného na z r a z škáry zakryté lepenkovými pásmi a lebo l ištami m 2 3 7 6 . 6 6 0 1 , 4 6 9 5 5 3 , 1 9 7 3 7 6 , 6 6 0 5 5 3 , 1 9 7 

1 4 5 6 0 5 1 0 1 3 2 1 Hobľované dosky 150x20 m m m 3 1 , 1 1 6 3 9 7 , 2 5 0 4 4 3 , 3 3 1 1 . 1 1 6 4 4 3 , 3 3 1 

1 4 6 6 0 5 1 3 2 4 4 0 0 Dosky omie tané br. 30 mm m 3 1 0 , 5 3 0 2 8 0 , 2 8 8 2 9 5 1 , 4 3 5 1 0 , 5 3 0 2 9 5 1 , 4 3 5 

1 4 7 7 6 2 8 1 1 9 1 1 Vy rezan ie časti stropu m 2 1 , 4 8 2 2 9 , 9 6 6 4 4 , 4 1 0 1 , 4 8 2 4 4 , 4 1 0 

1 4 8 9 9 8 7 6 2 2 0 2 P r e s u n hmô t pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 1 7 1 , 4 6 9 5 , 1 0 8 8 7 5 , 7 7 8 2 4 1 , 6 8 0 4 1 3 , 1 4 9 2 1 1 0 , 1 5 9 

Konštrukcie - d revos tavby 
1 4 9 7 6 3 1 1 6 5 1 4 Pr iečka S D K hr. 185 m m dvojito opláštená doskami hr 12.5 m m s t e p . Izoláciou m 2 2 2 , 7 9 2 3 9 , 3 2 9 8 9 6 , 3 8 4 2 2 , 7 9 2 8 9 6 , 3 8 4 

S t r a n a 3 z 6 



150 7 6 3 1 2 0 0 1 1 
Sadrokartónová inštalačná predstena pre zariadenia Z T , V Z T a UK, dvojité opláštenie, doska 2x 
hr 12,5 mm m 2 3 3 , 9 9 5 2 2 , 7 8 5 7 7 4 , 5 8 0 3 3 , 9 9 5 7 7 4 , 5 8 0 

151 7 6 3 1 2 6 6 0 9 Predsadená S D K stena, 2xdoska hr 12,5 mm do malty a kotvenia m 2 2 7 . 5 0 4 1 2 , 6 4 4 3 4 7 , 7 5 8 2 7 , 5 0 4 3 4 7 , 7 5 8 

1 5 2 7 6 3 1 3 8 1 0 0 S D K zákryt rozwjdu VZT pod stropom, dosky 1x hr. 12.5 mm m 2 4 , 8 9 2 2 3 . 8 7 9 1 1 6 , 8 1 7 4 , 8 9 2 1 1 6 , 8 1 7 

1 5 3 7 6 3 1 3 8 2 5 0 Protipožiarny podhľad S D K hr. 15 mm ( P O 30 min) závesný, podkonštrukcja m 2 1 6 5 , 2 8 2 2 3 . 8 7 9 3 9 4 6 , 8 1 3 1 6 5 , 2 8 2 3 9 4 6 . 8 1 3 

1 5 4 7 6 3 7 6 2 1 1 3 Vyrezante otvorov v S D K konštrukciách k s 4 , 0 0 0 1 0 , 2 1 5 4 0 , 8 6 0 4 , 0 0 0 4 0 . 8 6 0 

1 5 5 9 9 8 7 6 3 4 0 3 
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch jvýšky od 7 do 24 m 

% 6 3 , 1 8 3 1 ,362 8 6 , 0 5 5 6 3 , 1 8 3 8 6 . 0 5 5 

Konštrukcie k lampiarske 

1 5 6 7 6 4 3 2 4 0 0 0 Olemovanie z titánzinkového plechu, strešných prestupov m 2 4 , 8 1 0 8 5 , 0 0 8 4 0 8 , 8 8 9 4 , 8 1 0 4 0 8 , 8 8 9 

157 7 6 4 3 2 4 0 0 9 Oplechovanie z titánzinkového plechu, styku krytiny so štítovým murivom, r.š. 280 mm m 3 5 , 4 0 0 3 2 , 4 7 6 1 1 4 9 , 6 4 2 3 5 , 4 0 0 1 1 4 9 , 6 4 2 

1 5 8 7 6 4 3 5 4 0 4 0 
Montáž a dodávka zberného kotllka z titánzinkového plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm 

k s 6 , 0 0 0 2 9 , 6 6 2 1 7 7 , 9 7 3 6 , 0 0 0 1 7 7 , 9 7 3 

1 6 9 7 6 4 3 5 4 1 2 7 Žľaby 7 titánzinkového plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm m 9 8 , 0 0 0 2 7 , 2 8 2 2 6 7 3 , 6 3 6 9 8 , 0 0 0 2 6 7 3 , 6 3 6 

160 7 6 4 4 5 4 1 2 4 Zvodové rúry z tŕtánzinkového plechu, kruhové priemer 120 mm m 2 9 , 0 0 0 4 2 , 1 3 2 1 2 2 1 , 8 3 8 2 9 . 0 0 0 1 2 2 1 , 8 3 8 

161 9 9 8 7 6 4 2 0 2 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 5 8 , 2 2 9 2 , 1 5 7 1 2 5 , 5 7 1 5 8 , 2 2 9 1 2 5 , 5 7 1 

Konštrukcie - krytiny tvrdé 
1 6 2 7 6 5 3 1 2 2 4 1 Keramická krytina hladká.farba biela matná osadená na latovanie m 2 8 8 6 , 0 0 0 3 9 , 1 6 7 3 4 7 0 1 , 5 9 0 8 8 6 , 0 0 0 34 7 0 1 , 5 9 0 

1 6 3 7 6 5 3 1 2 2 4 4 Keramkiká krytina hladká, farba biela matná, osadená do malty m 2 1 5 . 0 0 0 4 4 , 0 0 6 6 6 0 , 0 9 3 1 5 , 0 0 0 6 6 0 , 0 9 3 

164 7 6 5 9 0 1 4 0 7 Montáž a dodávka, paropriepustná fólia pre šikmú strechu m 2 9 0 1 , 0 0 0 1 ,520 1 3 6 9 , 5 2 0 9 0 1 , 0 0 0 1 3 6 9 , 5 2 0 

1 6 5 9 9 8 7 6 5 2 0 2 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 3 4 2 . 1 8 3 6 , 9 2 4 2 3 6 9 , 1 0 4 3 4 2 , 1 8 3 2 3 6 9 , 1 0 4 

Konštrukcie stolárske 

1 6 6 7 6 6 4 1 2 1 2 1 
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier, palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, 
š. nad 40 do 60 mm m 2 4 , 4 8 0 8 , 2 8 1 3 7 , 0 9 9 4 , 4 8 0 3 7 , 0 9 9 

1 6 7 6 1 1 9 1 6 6 5 1 Obloženkí výlezu do povalového priestoru z drevených dosiek m 2 4 , 6 5 9 8 , 1 6 2 3 8 , 0 2 6 4 , 6 5 9 3 8 , 0 2 6 

1 6 8 7 6 6 4 1 7 1 1 1 Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt m 1 2 , 0 0 0 1 ,949 2 3 , 3 8 6 1 2 , 0 0 0 2 3 . 3 8 6 

1 6 9 6 0 5 1 7 1 3 3 0 0 Lata borovica akosf 1 do 25cm2 m 3 0 , 0 3 2 3 1 5 , 1 2 9 1 0 , 0 8 4 0 , 0 3 2 1 0 . 0 8 4 

1 7 0 7 6 6 4 9 2 9 0 0 
Montáž a dodávka podlahy z dosiek z exotrckého dreva, tr životnosti min.2, 25x145 m m , 
medzery 5 m m , s roštom, komplet skladba podľa P D , P8 m 2 3 9 , 0 0 0 1 1 5 . 6 1 3 4 5 0 8 , 9 2 1 3 9 . 0 0 0 4 5 0 8 . 9 2 1 

171 7 6 6 6 2 1 2 6 5 Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) m 2 5 9 , 2 2 1 7 , 4 3 4 1 9 2 7 , 1 1 4 2 5 9 , 2 2 1 1 9 2 7 , 1 1 4 

1 7 2 6 1 1 0 0 0 0 D 1 Drevené 3kr. okno O + O S + S 1130x2110 mm strojsklom komplet podľa PD, pol.DI k u s 1 6 , 0 0 0 9 4 6 , 5 9 0 1 5 1 4 5 , 4 4 0 1 6 , 0 0 0 1 5 1 4 5 , 4 4 0 

1 7 3 6 1 1 0 0 0 D 1 a Drevené 3kr. okno O + O S + S 1130x2110 mm strojsklom, komplet podľa PD, pol.DI a k u s 4 , 0 0 0 9 4 6 . 5 9 0 3 7 8 6 , 3 6 0 4 , 0 0 0 3 7 8 6 . 3 6 0 

174 6 1 1 0 0 0 0 D 2 Drevené 2kr okno O S + S 760x2110 mm s trojsklom, komplet podľa PD, pol D2 k u s 2 . 0 0 0 6 3 6 , 7 3 5 1 2 7 3 , 4 7 0 2 , 0 0 0 1 2 7 3 , 4 7 0 

1 7 5 6 1 1 0 0 0 D 2 a Drevené 2kr. okno O S + S 760x2110 mm s trojsklom, komplet podľa PD, pol D2a k u s 2 , 0 0 0 6 3 6 , 7 3 5 1 2 7 3 , 4 7 0 2 , 0 0 0 1 2 7 3 , 4 7 0 

1 7 6 6 1 1 0 0 0 0 D 3 Drevené 2kr. francúzke okno 1130x3130 mm s trojsklom, komplet podľa PD, pol D3 k u s 2 , 0 0 0 1 4 0 3 . 9 9 5 2 8 0 7 , 9 9 0 2 , 0 0 0 2 8 0 7 , 9 9 0 

1 7 7 6 1 1 0 0 0 0 D 4 
Drevené 1 kr. vchodové dvere 1130x3130 mm s vetracou mrežou, s trojsklom, komplet podľa 
P D . pol.D4 k u s 2 , 0 0 0 1 8 0 5 , 7 8 5 3 6 1 1 , 5 7 0 2 , 0 0 0 3 6 1 1 , 5 7 0 

1 7 8 6 1 1 0 0 0 D 5 a 
Drevené 2kr. vchodové dvere 1580x3003 mm s nadsvetllkom, s trojsklom, komplet podľa P D , 
pol.Dôa k u s 1 ,000 3 4 0 5 . 0 0 0 3 4 0 5 , 0 0 0 1 .000 3 4 0 5 , 0 0 0 

1 7 9 6 1 1 0 0 0 D 5 D 
Drevené 2kr. vchodové dvere 1580x3003 mm s nadsvetllkom, s trojsklom, komplet podľa P D , 
pol.D5b k u s 1 ,000 2 4 9 7 , 0 0 0 2 4 9 7 , 0 0 0 1 ,000 2 4 9 7 . 0 0 0 

180 6 1 1 0 0 0 0 D 8 Drevené 2kr. okno S + S 2634x600 s dvojsklom, komplet podľa P D , pol.D8 k u s 4 , 0 0 0 6 2 6 , 5 2 0 2 5 0 6 , 0 8 0 4 , 0 0 0 2 5 0 6 . 0 8 0 

181 6 1 1 0 0 0 0 D 9 
Drevené vnútorné 1 kŕ. okno P 1600x1100, jednoduché zasklenie, komplet podľa P D , pol.D9 

k u s 1 ,000 6 9 9 . 1 6 0 6 9 9 . 1 6 0 1 ,000 6 9 9 , 1 6 0 

1 8 2 6 1 1 0 0 0 D 1 0 
Drevené vysúvacie okno 2100x1250, sklo nepriehladné pieskované, komplet podľa P D , pol.DI 0 

k u s 1 ,000 1 1 9 1 . 7 5 0 1 1 9 1 , 7 5 0 1 ,000 1 1 9 1 . 7 5 0 

1 8 3 6 1 1 0 0 0 D 1 1 
Drevené vysúvacie okno 845x1250, sklo nepriehladné pieskované, komplet podľa P D , pol.D11 

k u s 1 ,000 6 2 4 . 2 5 0 6 2 4 . 2 5 0 1 .000 6 2 4 , 2 5 0 

184 6 1 1 0 0 0 D 1 3 Drevené 3kr. okno S+S+S 4471x600 s dvojsklom, komplet podľa P D , pol.D13 k u s 2 , 0 0 0 4 8 9 , 4 6 8 9 7 8 , 9 3 5 2 , 0 0 0 9 7 8 , 9 3 5 

1 8 5 7 6 6 6 6 2 1 1 2 
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, 
vrátane kovania k s 2 6 , 0 0 0 8 , 0 4 6 2 0 9 , 1 9 6 2 6 . 0 0 0 2 0 9 , 1 9 6 

1 8 6 6 1 1 7 1 0 3 1 1 Dvere vnútorné jednokrídlové s polodrážkou, plné, šírka 600-900 mm, R A L 7004 k s 2 3 , 0 0 0 6 2 , 2 9 6 1 4 3 2 , 7 9 9 2 3 . 0 0 0 1 4 3 2 , 7 9 9 

1 8 7 6 1 1 7 1 0 3 2 1 
Dvere vnútorné jednokrídlové presklené bezpečnostným sklom 850x600, šírka 900 m m , výška 
2000 mm, R A L 7004, D15 k s 2 , 0 0 0 8 4 , 5 4 4 1 6 9 , 0 8 8 2 , 0 0 0 1 6 9 , 0 8 8 

1 8 8 6 1 1 7 2 0 1 0 3 
Dvere vnútorné jednokrídlové s polodrážkou, s otvorom pre vetraciu mriežku, plné, šírka 700 -
900 mm, R A L 7004 k s 5 , 0 0 0 8 4 . 5 4 4 4 2 2 , 7 1 9 5 , 0 0 0 4 2 2 , 7 1 9 

1 8 9 7 6 6 6 6 2 1 1 4 
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového s vetracou mriežkou, do existujúcej zárubne, 
vrátane kovania k s 4 . 0 0 0 16 .641 6 2 , 5 6 6 4 , 0 0 0 6 2 , 5 6 6 

1 9 0 7 6 6 6 6 2 1 3 2 
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, 
vrátane kovania k s 4 , 0 0 0 1 5 . 6 3 2 6 2 , 5 2 9 4 , 0 0 0 6 2 , 5 2 9 

191 6 1 1 7 1 0 3 1 2 Dvere vnútorné dvojkrídlové s polodrážkou, plné, širka 1400 mm, RAL 7004. D24 ks 2 , 0 0 0 1 3 3 . 4 9 1 2 6 6 . 9 8 2 2 , 0 0 0 2 6 6 , 9 8 2 

1 9 2 6 1 1 7 1 0 3 3 1 
Dvere vnútorné dvojkrídlové s polodrážkou, presklené bezpečnosfným sklom, šírka 1400 mm, 
R A L 7007, D16 k s 2 , 0 0 0 1 9 5 , 7 9 5 3 9 1 , 5 9 1 2 , 0 0 0 3 9 1 , 5 9 1 

1 9 3 7 6 6 6 7 1 0 0 5 
Montáž okna strešného veľkosť okna 94x140 c m so zatepľovacou sadou, parozábranou a 
lemovaním k s 4 , 0 0 0 4 8 . 2 5 2 1 9 3 . 0 0 9 4 , 0 0 0 1 9 3 , 0 0 9 

1 9 4 6 1 1 3 9 0 2 3 3 
Strešné okno 940x1600 mm, odolnosť proti U V žiareniu s elektrickým diaľkovým ovládaním 

k s 4 , 0 0 0 6 4 8 , 5 7 2 2 5 9 4 , 2 8 8 4 , 0 0 0 2 5 9 4 , 2 8 8 

1 9 5 6 1 1 3 9 0 3 9 0 0 Lemovanie - systémový prvok strešného okna 120 mm ks 4 , 0 0 0 8 7 . 5 5 7 3 5 0 . 2 2 9 4 , 0 0 0 3 5 0 , 2 2 9 

196 6 1 1 3 9 0 4 8 8 0 Zatepľovacia sada - systémový prvok strešného okna 940x1400 mm k s 4 , 0 0 0 6 5 , 3 6 4 2 6 1 , 4 5 4 4 , 0 0 0 2 6 1 , 4 5 4 

197 6 1 1 3 9 0 7 6 6 5 Manžeta z parotesnej fólie - systémový prwk strešného okna 940x1400 mm k s 4 , 0 0 0 2 8 , 4 7 6 1 1 3 , 9 0 4 4 , 0 0 0 1 1 3 , 9 0 4 

1 9 8 7 6 6 6 7 1 0 1 0 Montáž podkrovných schodov rozm. 700x900 mm k s 2 , 0 0 0 4 8 . 1 1 7 9 6 , 2 3 4 2 , 0 0 0 9 6 , 2 3 4 

199 6 1 2 3 9 0 9 4 8 
Vylez do povalového priestoru, 700x900 mm, spodný a vrchný kryt tepelne izolovaný, pre výšku 
2900 mm, podľa PD pol.D32 k s 2 , 0 0 0 1 3 7 . 9 0 3 2 7 5 , 8 0 5 2 , 0 0 0 2 7 5 , 8 0 5 
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Montáž parapetnej dosky drevenej 
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2 0 2 7 6 6 6 9 5 2 1 2 Montáž prahu dverí , jednokr íd lových k s 1 5 , 0 0 0 3 , 2 8 6 4 9 , 2 8 / ľ l . . ' 1 1 / 

2 0 3 6 1 1 8 7 1 4 1 0 0 P r a h dubový L=72 k s 5 , 0 0 0 5 , 8 3 0 2 9 , 1 5 2 • . ' ú ľ . . ' 

2 0 4 6 1 1 8 7 1 6 1 0 0 P r a h dubový t =82 ks 1 , 0 0 0 6 . 3 2 1 6 , 3 2 1 l tit)ti 
1 ,1 , , / ľ, 2 0 5 6 1 1 8 7 1 8 1 0 0 P r a h dubový L=92 ks 9 , 0 0 0 7 , 4 1 5 6 6 , 7 3 5 9 , 0 0 0 1,1, , / ľ, 

2 0 6 7 6 6 6 9 5 2 3 2 Montáž prahu dverí , dvojkr íd lových ks 1 , 0 0 0 4 , 7 3 1 4 , 7 3 1 1 . 0 0 0 4 , 7 3 1 

2 0 7 6 1 1 8 7 2 6 1 0 0 P r a h dubový L=147 ks 1 , 0 0 0 1 1 , 7 3 6 1 1 . 7 3 6 1 , 0 0 0 1 1 , 7 3 6 

2 0 8 7 6 6 7 0 2 1 1 1 Montáž zárubní ob ložkových pre dvere jednokr íd lové ks 2 6 , 0 0 0 2 3 , 5 7 5 6 1 2 , 9 5 2 2 6 , 0 0 0 6 1 2 . 9 5 2 

2 0 9 6 1 1 7 1 0 3 1 4 
Zárubňa vnútorná ob ložková rozmer 6 0 0 - 9 0 0 / 1 9 7 0 m m , pre s tenu hrúbky 6 0 - 1 7 0 m m , pre 
jednokr íd lové dvere , R A L 7004 ks 2 6 , 0 0 0 7 0 , 0 9 5 1 8 2 2 , 4 7 9 2 6 . 0 0 0 1 8 2 2 . 4 7 9 

2 1 0 7 6 6 7 0 2 1 1 2 Montáž zárubní ob ložkových pre dvere jednokr íd lové s nadsvet l lkom ks 4 , 0 0 0 2 3 , 5 7 5 9 4 , 3 0 0 4 , 0 0 0 9 4 , 3 0 0 

2 1 1 6 1 1 8 1 0 1 2 1 
Zárubňa vnútorná ob ložková zo zask leným nadsvet l lkom pre dvere jednokr íd lové, pol D15 

ks 2 , 0 0 0 7 1 , 1 9 5 1 4 2 , 3 9 0 2 , 0 0 0 1 4 2 , 3 9 0 

2 1 2 6 1 1 8 1 0 1 2 2 
Zárubňa vnútorná ob ložková s otvorom pre vetraciu mr iežku pre dvere jednokr íd lové, pol .D14 

ks 2 , 0 0 0 7 1 . 1 9 5 1 4 2 , 3 9 0 2 , 0 0 0 1 4 2 , 3 9 0 

2 1 3 7 6 6 7 0 2 1 2 1 Montáž zárubní ob ložkových pre dvere dvojkr íd lové ks 4 , 0 0 0 2 9 , 1 8 5 1 1 6 , 7 4 2 4 , 0 0 0 1 1 6 , 7 4 2 

2 1 4 6 1 1 8 1 0 1 8 1 
Zárubňa vnútorná ob ložková rozmer 1 4 0 0 / 1 9 7 0 m m , pre s tenu hrúbky 160 m m , pre dvojkrídlové 
dvere , R A L 7004 k s 4 , 0 0 0 1 3 3 . 4 9 1 5 3 3 . 9 6 3 4 , 0 0 0 5 3 3 , 9 6 3 

2 1 5 7 6 6 8 1 0 0 0 0 Montáž a dodávka šatníkovej skr ine 3 0 0 x 1 8 0 0 x 5 0 0 - 6 0 0 , podfa P D D0Í.D33 k s 6 , 0 0 0 2 1 1 . 1 1 0 1 2 6 6 , 6 6 0 6 , 0 0 0 1 2 6 6 , 6 6 0 

2 1 6 7 6 6 8 1 1 0 3 4 Montáž pracovnej dosky na ocelové konzoly m 6 , 6 9 0 1 1 , 3 5 0 7 5 , 9 3 2 6 , 6 9 0 7 5 , 9 3 2 

2 1 7 6 1 5 6 8 0 5 0 1 Drevená laminovaná d o s k a , farba šedá svet lá, dl . 1990 m m , pol D35 k s 1 , 0 0 0 8 0 , 5 8 5 8 0 , 5 8 5 1 , 0 0 0 8 0 , 5 8 5 

2 1 8 6 1 5 6 8 0 5 0 2 Drevená laminovaná d o s k a , farba šedá svet lá, dl . 4 7 0 0 m m , pol .D36 k s 1 . 0 0 0 1 3 6 , 2 0 0 1 3 6 , 2 0 0 1 , 0 0 0 1 3 6 , 2 0 0 

2 1 9 7 6 6 8 2 0 0 0 0 
Montáž a dodávka drevene j šatníkovej skr ine s lavicou, zosíava 5 skriniek, veľkosť zostavy 
1500x1620x450 , podľa P D pol .D34 k s 1 0 , 0 0 0 4 4 4 , 9 2 0 4 4 4 9 , 2 0 0 1 0 . 0 0 0 4 4 4 9 , 2 0 0 

2 2 0 9 9 8 7 6 6 2 0 2 P r e s u n hmot pre konšt rukc ie s to lárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 7 6 6 , 8 3 1 0 , 9 0 8 6 9 6 , 2 8 3 7 6 6 , 8 3 1 6 9 6 , 2 8 3 
Konštrukcie doplnkové kovové 

2 2 1 7 6 7 2 2 1 1 1 0 Montáž zábradl í schodísk z rúrok do mur iva, s hmotnosťou 1 bm zábradl ia do 15 kg m 1 2 , 3 9 8 4 0 , 8 6 0 5 0 6 , 5 8 2 1 2 , 3 9 8 5 0 6 , 5 8 2 

2 2 2 5 5 3 4 6 6 Z 2 a Drevené madlo D 5 0 m m , 2665+560+2974 m m , podľa P D P o l . Z 2 a ks 2 , 0 0 0 3 7 4 , 5 5 0 7 4 9 , 1 0 0 2 , 0 0 0 7 4 9 , 1 0 0 

2 2 3 7 6 7 2 2 1 1 3 0 
Montáž zábradl í schodísk z rúrok do mur iva, s hmo lnosťou 1 bm zábradl ia nad 15 nad 25 kg 

m 1 2 , 7 1 0 5 1 . 0 7 5 6 4 9 , 1 6 3 1 2 . 7 1 0 6 4 9 , 1 6 3 

2 2 4 5 5 3 4 6 6 7 Z 2 
Ocefové zábradl ie s d reveným mad lom, 2665+560+2974+156 m m , + povrchová úprava, podľa 
P D pol .Z2 k s 2 , 0 0 0 2 2 2 4 , 6 0 0 4 4 4 9 , 2 0 0 2 , 0 0 0 4 4 4 9 . 2 0 0 

2 2 5 7 6 7 2 2 1 1 Z 3 
Montáž a dodávka zábradl ia , výp lň bezpečnostné skto. mad lo drevo. 12800x1200 . podľa P D pol. 
Z3 k u s 2 , 0 0 0 7 4 3 4 . 2 5 0 1 4 8 6 8 . 5 0 0 2 , 0 0 0 1 4 8 6 8 . 5 0 0 

2 2 6 7 6 7 6 6 1 5 0 1 Montáž a dodávka interiérovej ža lúz ie hl iníkovej m 2 4 1 , 3 5 6 2 8 , 3 7 5 1 1 7 3 . 4 7 7 4 1 , 3 5 6 1 1 7 3 , 4 7 7 

2 2 7 7 6 7 9 9 5 1 0 4 
Montáž ostatných atyp ických kovových s tavebných dop lnkových konštrukci í nad 2 0 do 5 0 kg 

k g 4 7 , 1 2 0 1 , 1 5 0 5 4 , 1 7 6 4 7 , 1 2 0 5 4 , 1 7 6 

2 2 8 5 5 3 0 1 0 0 Z 4 Oceľová konštrukcia pre sadrokar tónovú s tenu na o k e n n ý m pásom kq 4 7 , 2 0 0 2 , 8 3 8 1 3 3 , 9 3 0 4 7 , 2 0 0 1 3 3 . 9 3 0 

2 2 9 7 6 7 9 9 5 1 0 5 
Montáž ostatných atyp ických kovových s tavebných dop lnkových konštrukci í nad 50 do 100 kg 

k g 3 8 1 7 , 7 5 0 1 , 0 4 8 3 9 9 9 , 4 9 4 3 8 1 7 , 7 5 0 3 9 9 9 . 4 9 4 

2 3 0 5 5 3 0 1 0 0 O K Oceľová konštrukcia podkrovia kg 1 9 4 6 , 5 1 0 2 , 8 3 8 5 5 2 3 , 2 2 2 1 9 4 6 , 5 1 0 5 5 2 3 , 2 2 2 

2 3 1 5 5 3 0 1 0 O K 1 Oceľová konštrukcia 1 N P k g 1 8 7 1 , 2 4 0 2 , 8 3 8 5 3 0 9 , 6 4 4 1 8 7 1 , 2 4 0 5 3 0 9 , 6 4 4 

2 3 2 7 6 7 9 9 5 1 0 9 Montáž čstiacich rohoží s A L r á m o m m 2 2 , 8 8 0 1 ,111 3 , 2 0 0 2 , 8 8 0 3 , 2 0 0 

2 3 3 5 5 3 0 0 0 0 Z 7 Hrubá čistiaca rohož 1200x1200 , s A L r á m o m , komplet podľa P D pol.Z7 k s 1 , 0 0 0 1 1 5 , 7 7 0 1 1 5 , 7 7 0 1 , 0 0 0 1 1 5 , 7 7 0 

2 3 4 7 6 7 9 9 5 1 Z 1 Montáž a dodávka atyplckéhokrytu vý fukového potrubia V Z T , podía P D po l .Z I kp l 1 , 0 0 0 2 2 7 , 0 0 0 2 2 7 , 0 0 0 1 , 0 0 0 2 2 7 , 0 0 0 

2 3 5 9 9 8 7 6 7 2 0 2 
P r e s u n hmôt pre kovové stavebné dop lnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m 

% 2 4 2 , 1 6 3 1 , 2 4 9 3 0 2 , 3 4 1 1 5 0 . 0 0 0 3 9 2 , 1 6 3 4 8 9 , 6 1 6 

Podlahy z dlaždfc 

2 3 6 7 7 1 2 7 5 3 0 7 Montáž obkladov schodiskových s fupňov d lažd icami do f lexibi lného Ime lu m 2 6 , 7 7 2 1 1 , 4 4 5 7 7 , 5 0 8 6 , 7 7 2 7 7 , 5 0 8 

2 3 7 7 7 1 4 1 5 0 1 0 Montáž sokl íkov z obk ladač iek do tmelu v. 100 m m m 5 2 , 0 3 7 2 , 8 7 6 1 4 9 , 6 6 3 - 1 . 9 9 7 5 0 , 0 4 0 1 4 3 , 9 2 0 
2 3 8 7 7 1 5 7 5 1 0 9 Montáž pod láh z d laždíc keramických do tmelu m 2 1 7 1 , 3 9 0 9 , 8 2 9 1 6 8 4 , 6 0 9 - 5 1 , 8 9 0 1 1 9 , 5 0 0 1 1 7 4 , 5 7 7 

2 3 9 5 9 7 8 6 5 0 3 8 Dodávka ke ramicke j d lažby hr. 8 m m m 2 1 7 7 , 3 3 1 1 5 , 3 2 3 2 7 1 7 , 1 5 4 - 3 6 , 0 7 4 1 4 1 , 2 5 7 2 1 6 4 , 4 1 0 
2 4 0 5 9 7 8 6 5 0 5 8 Keramická d lažba mrazuvzdorná s pro t išmykovou úpravou hr. 10 mm m 2 9 , 7 0 2 1 7 , 0 2 5 1 6 5 , 1 7 7 9 , 7 0 2 1 6 5 , 1 7 7 

2 4 1 9 9 8 7 7 1 2 0 2 P r e s u n hmôt pre podlahy z dlaždíc v ob jektoch výšky nad 6 do 12 m % 5 1 , 7 3 8 4 , 4 2 7 2 2 9 . 0 1 8 5 1 , 7 3 8 2 2 9 . 0 1 8 
Podlahy v lysové a parketové 

2 4 2 7 7 5 4 1 3 2 4 0 Montáž prechodovej lišty samolepíacej m 8 , 6 0 0 2 , 2 6 3 1 9 , 4 6 3 8 , 6 0 0 1 9 , 4 6 3 
2 4 3 6 1 1 9 8 0 0 9 6 0 Lišta prechodová samo lep iaca m 9 , 0 3 0 3 , 0 8 3 2 7 , 8 3 6 9 . 0 3 0 2 7 , 8 3 6 

2 4 4 9 9 8 7 7 5 2 0 2 P r e s u n hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0 , 6 4 1 1 , 1 9 2 0 , 7 6 4 0 , 6 4 1 0 , 7 6 4 

Podlahy povlakové 

2 4 5 7 7 6 2 2 0 1 1 3 Lepen ie povlakových pod láh kaučukových na schodiskových slupríoch m 2 2 0 , 0 1 6 1 0 , 7 6 2 2 1 5 , 4 1 4 2 0 , 0 1 6 2 1 5 , 4 1 4 

2 4 6 2 8 4 1 2 9 1 7 9 Kaučuková podlahovina schodisková z profilov hr. 5 m m , prot išmyková úprava m 2 2 1 , 0 1 7 4 6 , 1 4 3 9 6 9 , 7 9 6 2 1 , 0 1 7 9 6 9 , 7 9 6 
2 4 7 7 7 6 4 6 0 0 1 0 Lepen ie pod lahových sok lov z l inolea m 2 9 1 , 8 4 6 2 , 0 6 0 6 0 1 , 2 1 0 2 9 1 , 8 4 6 6 0 1 , 2 1 0 

2 4 8 2 8 4 3 1 0 5 0 1 Sok i l k k povlakovej pod lahe v. 100 m m m 2 9 7 , 6 8 3 3 , 9 7 3 1 1 8 2 , 5 4 6 2 9 7 , 6 8 3 1 1 8 2 , 5 4 6 
2 4 9 7 7 6 5 2 1 1 0 0 Lepen ie pov lakových podláh z P V C homogénnych pásov m 2 5 5 4 , 1 0 0 4 , 9 4 0 2 7 3 6 , 9 8 8 5 5 4 , 1 0 0 2 7 3 6 , 9 8 8 

2 5 0 2 8 4 1 3 0 5 0 7 Podlahová krytina - akust ický vinyl hr 4 m m m 2 5 7 0 , 7 2 3 2 1 , 5 1 1 1 2 2 7 6 , 5 4 9 5 7 0 , 7 2 3 1 2 2 7 6 , 5 4 9 

2 5 1 9 9 8 7 7 6 2 0 2 P r e s u n hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 2 5 4 , 9 0 2 0 , 3 9 7 1 0 1 , 2 6 0 2 5 4 , 9 0 2 1 0 1 , 2 6 0 

Podlahy syntet ické 
2 5 2 7 7 7 6 1 5 2 1 4 Nátery podláh betónových dvo jnásobne m 2 3 2 5 , 0 0 0 4 , 9 4 3 1 6 0 6 , 4 5 1 3 2 5 , 0 0 0 1 6 0 6 , 4 5 1 
2 5 3 9 9 8 7 7 7 2 0 2 P r e s u n hmôt pre podlahy syntelkjké v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 3 6 , 3 2 5 0 , 7 9 5 2 8 , 8 6 0 3 6 , 3 2 5 2 8 , 8 6 0 

Dokončovacie práce a obklady 
2 5 4 7 8 1 4 4 5 0 1 5 Montáž obkladov vnútor. st ien z obk ladačiek k ladených do tmelu m 2 3 8 4 . 8 1 8 1 1 , 4 1 2 4 3 9 1 , 7 0 7 2 3 2 , 3 4 0 2 6 5 1 , 5 6 3 

S t r a n a 5 z 6 



2 5 5 5 9 7 6 5 7 9 0 0 0 Obk ladačky keramické g lazované m 2 3 9 2 , 5 1 4 1 9 , 5 7 0 7 6 8 1 , 3 6 9 - 1 2 5 , 3 5 0 2 6 7 , 1 6 4 5 2 2 8 , 3 1 1 

2 5 6 9 9 8 7 8 1 2 0 2 P r e s u n hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1 1 2 . 0 1 6 2 , 4 9 7 2 7 9 , 7 0 4 1 1 2 , 0 1 6 2 7 9 , 7 0 4 

Dokončovacie práce - nátery 
2 5 7 7 8 3 1 8 - 1 1 3 0 Nátery ocef. konštr. prot ipož. odolnosť 30 min m 2 1 2 4 , 5 7 7 6 , 4 6 5 8 0 5 , 3 8 5 1 2 4 , 5 7 7 8 0 5 , 3 8 5 

2 5 8 7 8 3 2 0 1 8 1 2 
Odstránenie starých náterov z kovových s tavebných dop lnkových konštrukci i oceľovou kefou 

m 2 4 , 5 2 2 1 , 0 6 6 4 , 8 1 9 4 , 5 2 2 4 , 8 1 9 

2 5 9 7 8 3 2 7 1 0 0 1 Nátery kov.stav.doplnk.konštr . polyuretánové j ednonásobné 2x s emai lovan lm m 2 1 3 2 , 8 6 8 1 5 , 4 1 6 2 0 4 8 , 2 3 6 1 3 2 , 8 6 8 2 0 4 8 , 2 3 6 

2 6 0 7 8 3 2 7 1 0 0 7 Nátery kov.stav.doplnk.konštr . polyuretánové farby zák ladné m 2 1 3 2 , 8 6 8 5 , 9 5 6 7 9 1 , 4 2 6 1 3 2 , 8 6 8 7 9 1 , 4 2 6 

2 6 1 7 8 3 6 2 6 2 0 0 Nátery s to lárskych výrobkov syntet ické lazurovacfm lakom 2 x lakovaním m.2 1 0 6 , 0 2 1 3 , 5 4 7 3 7 6 , 0 4 3 1 0 6 , 0 2 1 3 7 6 , 0 4 3 

2 6 2 7 8 3 7 8 2 2 0 3 Nátery tesárskych konšt rukc i i povrchová impregnácia napr. Bochemrtom Q B m 2 3 0 7 7 , 7 9 6 2 , 5 4 9 7 8 4 5 , 9 4 8 2 0 0 , 5 6 0 3 2 7 8 . 3 5 6 8 3 5 7 , 2 1 8 

2 6 3 7 8 3 7 8 2 4 0 9 Nátery tesárskych konšt rukc i i prot ipožiarne, odo lnosť 30 min. m 2 4 9 5 , 3 9 8 3 , 9 6 3 1 9 6 3 , 4 7 0 4 9 5 , 3 9 8 1 9 6 3 , 4 7 0 

2 6 4 7 8 3 8 1 4 2 2 0 Nátery umývate lné povrchov st ien dvo jnásobné m 2 5 1 7 , 8 9 4 5 , 2 9 8 2 7 4 3 , 8 9 6 5 1 7 , 8 9 4 2 7 4 3 , 8 9 6 

2 6 5 7 8 3 8 9 4 3 1 2 Náter fa rbami eko log ickými r iediteľnými vodou univerzá lnym stropov dvojnásobný m 2 2 3 5 , 2 4 1 3 , 1 4 2 7 3 9 , 0 5 2 2 3 5 , 2 4 1 7 3 9 , 0 5 2 

2 6 6 7 8 3 8 9 4 3 2 2 Náter fa rbami eko log ickými r iediteľnými vodou univerzá lnym stien dvo jnásobný m 2 1 0 5 9 , 5 4 9 2 , 8 0 3 2 9 7 0 , 3 9 3 1 0 5 9 , 5 4 9 2 9 7 0 , 3 9 3 

2 6 7 7 8 3 8 9 4 6 1 2 
Náter fa rbami eko log ickými r iediteľnými vodou bielym pre náter sadrokar tón. stropov 2 x 

m 2 1 6 5 , 2 8 2 1 , 9 4 8 3 2 1 , 9 1 3 1 6 5 , 2 8 2 3 2 1 , 9 1 3 

2 6 8 7 8 3 8 9 4 6 2 2 Náter farbami eko log ickými r iediteľnými vodou pre náter sadrokar tón. st ien 2x m 2 7 3 , 0 8 8 1 , 6 0 9 1 1 7 , 6 3 0 7 3 , 0 8 8 1 1 7 , 6 3 0 

2 6 9 7 8 3 9 0 3 8 1 2 Ostatné práce odmasten ie chemickými saponá tm i m 2 4 , 5 2 2 0 , 7 4 5 3 , 3 6 7 4 , 5 2 2 3 , 3 6 7 

Dokončovac ie práce - čalúnnicke 
2 7 0 7 8 6 6 1 6 5 2 0 Montáž vnútornej rolety do s t rešného okna p lochy nad 1,5 m2 elektr icky ov ládaná k s 4 , 0 0 0 3 , 6 7 9 1 4 , 7 1 4 4 . 0 0 0 1 4 , 7 1 4 

2 7 1 6 1 1 3 9 0 6 2 1 Bavlnená elektr icky ovládaná zatemňovac ia roleta p res t r ašné okno podľa P D pol D6 k s 4 . 0 0 0 5 7 , 7 3 0 2 3 0 , 9 1 8 4 , 0 0 0 2 3 0 , 9 1 8 

2 7 2 7 8 6 6 2 4 1 3 0 Montáž mark ízy do s t rešného o k n a plochy nad 1,5 m2 elektr icky ov ládaná k s 4 . 0 0 0 1 5 , 1 0 2 6 0 , 4 0 9 4 , 0 0 0 6 0 , 4 0 9 

2 7 3 6 1 1 3 9 0 5 6 1 
Prit islnečná mark íza s t res , o k n a s e lekt r ickým a d ia ľkovým ov ládan ím, podľa P D pol .D6 

k s 4 . 0 0 0 2 9 6 , 9 2 4 1 1 8 7 , 6 9 6 4 , 0 0 0 1 1 8 7 , 6 9 6 

2 7 4 9 9 8 7 8 6 2 0 2 P r e s u n hmô t pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hľbky) nad 6 do 12 m % 2 3 , 5 9 3 0 , 1 7 0 4 , 0 1 7 2 3 , 5 9 3 4 , 0 1 7 

Dokončovacie práce - z a s k l i e v a c l e 
2 7 5 7 8 7 6 0 0 8 0 2 Vysk l ievan ie ok ien a dverí sk l a p lochého nad 1 do 3 m2 , -0 ,01400t m 2 2 , 2 6 1 1 , 9 0 2 4 , 3 0 1 2 , 2 6 1 4 , 3 0 1 

2 7 6 7 8 7 6 6 2 3 4 1 
Zask l ievan ie okien a dverí s k l o m p laveným dĺžky do 3000 m m s podtmelením na lišty hrúbky 5 
m m m 2 2 , 2 6 1 1 4 , 1 6 1 3 2 , 0 1 9 2 . 2 6 1 3 2 , 0 1 9 

2 7 7 9 9 8 7 8 7 2 0 2 P r e s u n hmôt pre zask l ievan ie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0 , 5 8 0 1 , 8 7 3 1 , 0 8 6 0 , 5 8 0 1 , 0 8 6 

C e l k o m 4 8 9 6 1 5 . 6 4 7 5 1 9 6 6 0 . 2 4 

Nove položky Nove položky ZML1.1 ZML 5 Z M L 9 ZML 12 S K U T O Č N O S Ť 
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2 7 8 2 7 5 3 2 1 3 1 2 Betón zák ladových pätiek, že lezový (bez výstuže), tr. C 20 /25 IT>3 0 , 0 0 0 9 7 , 2 4 6 0 , 0 0 0 4 , 3 9 4 4 , 3 9 4 4 2 7 , 2 7 5 

2 7 9 2 7 5 3 5 1 2 1 7 Debnen ie st ien zák ladových pätiek, zhotovenie-tradičné m 2 0 , 0 0 0 1 8 , 2 7 1 0 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0 2 5 5 , 7 9 4 

2 8 0 2 7 5 3 5 1 2 1 8 Debnen ie st ien zák ladových pätiek, odstránenie-t radičné m 2 0 , 0 0 0 6 , 1 2 0 0 , 0 0 0 1 4 . 0 0 0 1 4 , 0 0 0 8 5 , 6 8 0 

2 8 1 2 7 5 3 6 2 0 2 1 Výstuž zák ladových pätiek zo zvár sieti K A R I t 0 , 0 0 0 1 3 4 4 , 1 2 4 0 . 0 0 0 0 , 0 9 5 0 . 0 9 5 1 2 7 , 5 6 4 

2 8 2 1 3 2 2 0 1 4 0 1 
Hĺbený v ý k o p pod zák ladmi s odhoden ím výkopku na vzdia lenosť 3 m a lebo na ložením v 
hornine 3 m 3 0 , 0 0 0 7 5 . 9 2 0 0 , 0 0 0 7 , 4 2 5 7 . 4 2 5 5 6 3 , 7 0 6 

2 8 3 1 6 2 2 0 1 1 0 2 Vodorovné p rem ies tnená výkopku z horniny 1 -4 nad 20 -50m m 3 0 , 0 0 0 1 , 5 6 7 0 , 0 0 0 7 , 4 2 5 7 , 4 2 5 1 1 , 6 3 5 

2 8 4 2 7 9 3 1 1 1 1 5 
Pos tupné podbet. zák ladného muriva bez výkopu , zapaž, a debnen ia prostým be tónom tr. C 
20 /25 vrátane výstuže m 3 0 , 0 0 0 1 8 5 . 5 7 9 0 . 0 0 0 7 , 0 8 8 7 , 0 8 8 1 3 1 5 , 2 9 1 

771 - Podlahy z dlaždíc 
2 8 5 7 7 1 4 1 5 0 1 0 N D+M sokl íkov z obk ladačiek do tmelu v. 100 m m - sok le kaskádový rezaný z d lažby m 0 . 0 0 0 1 0 , 0 0 0 0 . 0 0 0 8 , 8 5 0 8 , 8 5 0 8 8 , 5 0 0 

2 8 6 7 7 1 5 7 5 1 0 9 N Montáž pod láh z dlaždíc keramických do tme lu - rozmer 60x60cm m 2 0 , 0 0 0 2 8 . 0 0 0 0 , 0 0 0 6 3 , 3 2 0 6 3 , 3 2 0 1 7 7 2 , 9 6 0 
2 8 7 5 9 7 8 6 5 0 3 8 N Dodávka ke ramicke j d lažby hr. 8 mm - rozmer 6 0 x 6 0 c m m 2 0 , 0 0 0 2 2 , 0 0 0 0 , 0 0 0 7 7 , 1 5 7 7 7 , 1 5 7 1 6 9 7 , 4 5 4 

2 8 8 D+M pod láh z d laždíc keramických do tmelu - schody rozmer 30x60 m 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 1 8 , 5 0 0 1 8 , 5 0 0 7 4 0 , 0 0 0 

781 - Dokončovac ie práce a obklady 
2 8 9 7 8 1 4 4 5 0 1 5 Montáž obkladov vnútor st ien z obkladačiek k ladených do tmelu - rozmer 3 0 x 6 0 c m m 2 0 , 0 0 0 2 1 , 4 0 0 0 , 0 0 0 1 8 2 , 4 8 0 1 8 2 , 4 8 0 3 9 0 5 , 0 7 2 

2 9 0 5 9 7 6 5 7 9 0 0 0 Obk ladačky keramické g iazované - rozmer 3 0 x 6 0 c m m 2 0 , 0 0 0 2 0 , 7 0 0 0 , 0 0 0 2 1 8 , 9 8 0 2 1 8 , 9 8 0 4 5 3 2 , 8 8 6 

Zvislé a kompletné konštrukcie 

2 9 1 3 4 6 2 5 8 0 3 3 
Tepe lno izo lačný obklad st ien hr. 100 m m Y T O N G Multipor 6 0 0 x 5 0 0 m m , lepený + kotvený 

m 2 0 , 0 0 0 4 0 , 2 0 2 0 , 0 0 0 3 8 0 , 0 0 0 3 8 0 , 0 0 0 1 5 2 7 6 , 7 6 0 

Úpravy povrchov , podlahy, osaden ie 
2 9 2 6 2 5 2 5 1 4 2 1 Kontaktný za tepľovac l systém ostenia hr. 2 0 m m riešenie ( X P S ) m 2 0 , 0 0 0 2 6 . 5 9 9 0 , 0 0 0 4 4 , 5 4 0 4 4 , 5 4 0 1 1 8 4 , 7 1 9 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
2 9 3 9 4 1 9 5 5 0 0 2 Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeŕtovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m 2 0 , 0 0 0 3 , 8 3 4 0 , 0 0 0 9 2 , 6 8 8 9 2 , 6 8 8 3 5 5 , 3 6 6 

2 9 4 9 4 1 9 5 5 0 0 4 Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m m 2 0 , 0 0 0 6 , 4 6 7 0 , 0 0 0 5 2 , 8 0 5 5 2 , 8 0 5 3 4 1 , 4 9 0 

764 - Konštrukcie k lampiarske 

2 9 5 D+M hákov pre ž ľab 150 s o rnamentom k s 0 , 0 0 0 1 8 , 5 6 0 0 , 0 0 0 1 0 5 , 0 0 0 1 0 5 . 0 0 0 1 9 4 8 , 8 0 0 

C e l k o m 0 , 0 0 0 3 4 6 3 0 , 9 5 

C e l k o m v r á t a n e n o v ý c h p o l o ž i e k I 4 8 9 6 1 5 , 6 4 7 1 1 5 5 4 2 9 Í . Í 9 
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Z e m n é p r á c e 
1 1 3 2 3 0 1 1 0 1 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m 3 1 0 , 1 2 2 3 9 , 6 7 5 4 0 1 , 5 9 1 1 0 , 1 2 2 4 0 1 , 5 9 1 
2 1 3 2 3 0 1 2 0 2 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m 3 1 5 2 , 0 4 6 1 5 , 0 6 8 2 2 9 1 , 0 6 9 1 5 2 , 0 4 6 2 2 9 1 , 0 6 9 
3 1 6 2 5 0 1 1 2 2 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny Ír 1-4, nad 100 do 1000 m3 na m 3 1 6 2 , 1 6 8 2 , 7 4 9 4 4 5 , 7 9 5 1 3 3 6 , 6 6 0 1 4 9 8 , 8 2 8 4 1 2 0 , 2 3 3 
4 1 6 2 5 0 1 1 2 3 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, m 3 1 1 3 5 , 1 7 6 0 , 2 5 8 2 9 2 , 4 7 2 9 3 5 6 , 6 2 0 1 0 4 9 1 , 7 9 6 2 7 0 3 , 1 5 9 
5 1 7 1 2 0 9 0 0 2 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo t 2 9 1 , 9 0 2 1 0 , 2 1 5 2 9 8 1 , 7 7 9 4 5 , 2 3 0 2 4 0 5 , 9 8 8 2 7 4 3 , 1 2 0 2 8 0 2 0 , 9 7 1 

Z a k l a d a n i e 
6 2 7 1 5 3 3 0 0 1 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnenlm zo štrkodrvy m 3 1 5 , 7 8 1 2 0 , 8 8 6 3 2 9 , 6 0 6 1 5 , 7 8 1 3 2 9 , 6 0 6 
7 2 7 3 3 2 1 4 1 1 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), Ír C 25/30 m 3 1 5 1 , 6 0 4 8 5 . 7 9 0 1 3 0 0 6 , 1 2 4 1 5 1 , 6 0 4 1 3 0 0 6 , 1 2 4 
8 2 7 3 3 5 1 2 1 5 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 3 7 , 1 7 8 1 0 , 7 8 9 4 0 1 , 1 2 5 3 7 , 1 7 8 4 0 1 , 1 2 5 
9 2 7 3 3 5 1 2 1 6 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 3 7 , 1 7 8 1 ,583 5 8 , 8 6 5 3 7 , 1 7 8 5 8 , 8 6 5 
10 2 7 3 3 6 1 8 2 1 Výstuž základových dosiek z ocele 10505 t 1,902 1 0 8 2 , 8 3 4 2 0 5 9 , 5 5 1 1 ,116 3 , 0 1 8 3 2 6 7 , 9 9 4 
11 2 7 3 3 6 2 0 2 1 Výstuž základových dosiek zo zvar sieti KARI 1 8 , 8 6 9 1 0 6 2 , 8 9 0 9 4 2 6 , 7 7 2 2 , 8 0 2 1 1 , 6 7 1 12 4 0 4 , 9 9 0 

12 2 7 4 2 7 1 2 9 9 
Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr 
200 mm m 3 9 , 8 3 3 1 1 6 , 7 1 9 1 1 4 7 , 6 9 7 2 , 3 1 2 1 2 , 1 4 5 1 4 1 7 , 5 5 1 

1 3 2 7 4 2 7 1 3 0 2 
Murivo základových pásov (m3) z debniacich 50x25x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 250 
mm m 3 0 , 6 1 9 1 1 4 , 3 3 1 7 0 , 7 7 1 0 , 6 1 9 7 0 , 7 7 1 

1 4 2 7 4 2 7 1 3 0 3 
Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr 
300 mm m 3 2 5 , 6 1 0 1 1 4 , 7 4 7 2 9 3 8 , 6 8 0 2 5 , 6 1 0 2 9 3 8 , 6 8 0 

15 2 7 4 2 7 1 3 0 5 
Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr 
400 mm m 3 2 6 , 2 9 6 1 1 2 , 2 1 7 2 9 5 0 , 8 7 0 2 6 , 2 9 6 2 9 5 0 , 8 7 0 

1 6 2 7 4 3 1 3 6 1 2 Betón základových pásov, prostý tr C 20/25 m 3 1 5 4 , 3 9 3 7 9 , 0 3 6 1 2 2 0 2 , 5 6 3 1 5 4 , 3 9 3 12 2 0 2 , 5 6 3 
17 2 7 9 3 6 1 8 2 1 Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505 t 2 , 0 7 8 1 0 8 2 , 7 9 2 2 2 5 0 , 0 4 2 2 , 0 7 8 2 2 5 0 , 0 4 2 

Z v i s l é a k o m p l e t n á k o n á t r e u k c i e 

1 8 3 1 1 2 3 4 5 6 0 
Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr 300 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepiacu maltu 
(300x250x249) m 3 2 4 , 3 3 4 1 0 9 , 4 3 0 2 6 6 2 , 8 6 7 2 4 , 3 3 4 2 6 6 2 , 8 6 7 

1 9 3 1 1 2 3 4 5 6 1 
Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr 250 P 12 brúsených na pero a drážku, na lepiacu maltu 
(250x375x249) m 3 8 , 8 6 0 9 4 , 5 4 7 8 3 7 , 6 8 3 8 , 8 6 0 8 3 7 , 6 8 3 

2 0 3 1 1 2 3 4 6 2 2 
Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 P 8 brúsených na pero a drážku, nalepiacu maltu 
(300x248x249) m 3 1 0 , 8 1 2 2 6 9 , 1 5 2 2 9 1 0 , 0 6 7 1 0 , 8 1 2 2 9 1 0 , 0 6 7 

2 1 3 1 1 2 7 1 3 0 5 
Murivo nosné (m3) z debniacich tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 250 mm 

m 3 3 , 5 9 5 1 1 6 , 5 7 4 4 1 9 . 0 8 2 3 , 5 9 5 4 1 9 , 0 8 2 

2 2 3 1 1 3 2 1 4 1 1 Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m 3 1 5 5 , 7 6 6 8 7 , 1 2 1 1 3 5 7 0 , 5 6 2 1 5 5 , 7 6 6 1 3 5 7 0 , 5 6 2 
2 3 3 1 1 3 5 1 1 0 5 Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m2 1 8 0 7 , 7 5 6 1 6 , 9 5 7 3 0 6 5 3 , 9 3 8 1 8 0 7 , 7 5 6 3 0 6 5 3 , 9 3 8 
2 4 3 1 1 3 5 1 1 0 6 Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 1 8 0 7 , 7 5 6 3 ,261 5 8 9 4 , 8 3 0 1 8 0 7 , 7 5 6 5 8 9 4 , 8 3 0 
2 5 3 1 1 3 6 1 8 2 1 Výstuž nadzákladových múrov 10505 t 1 0 , 7 4 7 1 0 8 9 , 7 7 0 1 1 7 1 1 , 7 6 1 0 ,330 1 1 , 0 7 7 12 0 7 1 , 3 8 5 
2 6 3 1 1 3 6 2 0 2 1 Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sieti podľa staliky t 6 , 2 7 6 1 0 6 4 , 7 1 5 6 6 8 2 , 1 5 2 6 , 2 7 6 6 6 8 2 , 1 5 2 
2 7 3 1 1 3 6 2 0 5 1 Montáž a dodávka vylamovacích stavebných dielcov napr. S T A 09B1015 dl 1000 mm k s 7 ,000 1 4 , 4 1 6 1 0 0 , 9 0 9 7 2 , 0 0 0 7 9 , 0 0 0 1 1 3 8 , 8 3 5 
2 8 3 1 7 1 6 2 1 0 1 Keramický predpatý preklad K P P , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm k s 1 3 , 0 0 0 1 0 , 4 0 0 1 3 5 , 2 0 0 1 3 , 0 0 0 1 3 5 , 2 0 0 
2 9 3 1 7 1 6 2 1 0 2 Keramický predpatý preklad K P P , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm k s 6 , 0 0 0 1 3 , 5 9 6 8 1 , 5 7 7 6 , 0 0 0 8 1 , 5 7 7 
3 0 3 1 7 3 2 1 4 1 1 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m 3 0 , 4 9 2 9 1 , 3 0 8 4 4 , 9 2 4 0 , 4 9 2 4 4 , 9 2 4 
3 1 3 1 7 3 5 1 1 0 7 Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie m2 5 , 7 4 0 1 2 , 4 3 2 7 1 , 3 5 8 5 , 7 4 0 7 1 , 3 5 8 
3 2 3 1 7 3 5 1 1 0 8 Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie m2 5 , 7 4 0 4 , 0 4 1 2 3 , 1 9 3 5 , 7 4 0 2 3 , 1 9 3 
3 3 3 4 1 3 1 1 3 1 5 Betón stien, priečok prostý Ír C 20/25 m 3 0 ,090 8 1 , 1 6 4 7 , 3 0 5 0 , 0 9 0 7 , 3 0 5 
3 4 3 4 1 3 5 1 1 0 5 Debnenie sfien a priečok obojslranné zholovenie-dielce m 2 1 ,800 1 6 , 9 5 7 3 0 , 5 2 2 1 ,800 3 0 , 5 2 2 
3 5 3 4 1 3 5 1 1 0 6 Debnenie stien a priečok obojslranné odstránenie-dielce m 2 1,800 3 ,320 5 , 9 7 6 1 ,800 5 , 9 7 6 
3 6 3 4 2 2 4 2 0 3 0 Priečky z tehál pálených hr 100 P8 brúsených, nalepiacu maltu (80x500x249) m 2 1 ,716 1 9 , 7 7 7 3 3 , 9 3 8 1 ,716 3 3 , 9 3 8 
3 7 3 4 2 2 4 2 0 3 1 Priečky z tehál pálených hr. 115 P8 brúsených, na lepiacu maltu (115x500x249) m 2 1 4 4 , 0 0 9 2 4 , 2 9 9 3 4 9 9 , 3 0 6 1 4 4 , 0 0 9 3 4 9 9 , 3 0 6 
3 8 3 4 2 2 4 2 0 3 2 Priečky z tehál pálených hr. 140 P6 brúsených, na lepiacu maltu (140x500x249) m 2 3 5 , 1 7 0 2 7 , 7 1 6 9 7 4 , 7 5 6 3 5 , 1 7 0 9 7 4 , 7 5 6 
3 9 3 4 2 2 4 2 0 3 3 Priečky z tehál pálených hr 175 P12 brúsených, na lepiacu maľtu (175x375x249) m 2 8 , 2 7 9 3 6 , 7 0 2 3 0 3 , 8 6 0 8 , 2 7 9 3 0 3 , 8 6 0 
4 0 3 4 2 2 7 2 1 0 3 Priečky z tvárnic z bieleho cementu hr 125 mm hladkých, na maltu m 2 4 2 , 3 0 0 2 4 , 8 3 2 1 0 5 0 , 3 7 4 4 2 , 3 0 0 1 0 5 0 , 3 7 4 

Vodorovné konšt rukc ie 
4 1 4 1 1 3 2 1 4 1 4 Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 m 3 7 6 , 8 8 8 9 0 , 1 0 4 6 9 2 7 , 9 3 5 7 6 , 8 8 8 6 9 2 7 , 9 3 5 
4 2 4 1 1 3 5 1 1 0 1 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m 2 3 7 2 , 6 7 2 2 0 , 9 8 7 7 8 2 1 , 3 7 3 3 7 2 , 6 7 2 7 8 2 1 , 3 7 3 
4 3 4 1 1 3 5 1 1 0 2 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m 2 3 7 2 , 6 7 2 2 , 9 2 3 1 0 8 9 , 1 8 1 3 7 2 , 6 7 2 1 0 8 9 , 1 8 1 
4 4 4 1 1 3 5 4 1 7 3 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie m 2 3 3 3 , 3 7 1 5 , 6 4 1 1 8 8 0 , 5 2 9 3 3 3 , 3 7 1 1 8 8 0 , 5 2 9 
4 5 4 1 1 3 5 4 1 7 4 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie m 2 3 3 3 , 3 7 1 1,394 4 6 4 , 6 4 6 3 3 3 , 3 7 1 4 6 4 , 6 4 6 
4 6 4 1 1 3 5 4 2 6 5 Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým T85, hr. 1,0 mm m 2 1 4 0 , 0 0 0 2 1 , 7 7 5 3 0 4 8 , 4 9 7 1 4 0 , 0 0 0 3 0 4 8 , 4 9 7 

4 7 4 1 1 3 6 1 8 2 1 
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových. 10505 

t 3 , 7 1 9 1 0 8 4 , 0 2 5 4 0 3 1 , 4 8 9 3 , 7 1 9 4 0 3 1 , 4 8 9 

4 8 4 1 1 3 6 2 0 2 1 
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sieti KARI t 5 , 6 4 8 1 0 6 4 , 7 4 5 6 0 1 3 , 6 7 8 5 , 6 4 8 6 0 1 3 , 6 7 8 

4 9 4 1 7 3 2 1 5 1 5 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m 3 3 , 1 4 7 9 2 , 2 9 9 2 9 0 , 4 6 6 7 , 0 0 0 1 0 , 1 4 7 9 3 6 , 5 6 1 

5 0 4 1 7 3 5 1 1 1 5 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 2 1 , 3 5 1 5 , 9 2 9 1 2 6 , 5 9 5 4 0 , 0 0 0 6 1 , 3 5 1 3 6 3 , 7 6 5 

5 1 4 1 7 3 5 1 1 1 6 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 2 1 , 3 5 1 1,976 4 2 , 1 9 0 4 0 , 0 0 0 6 1 , 3 5 1 1 2 1 , 2 3 2 
5 2 4 1 7 3 6 1 8 2 1 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 1 0 , 2 1 0 1 0 8 0 , 3 0 9 2 2 6 , 8 6 5 0 , 7 3 9 0 , 9 4 9 1 0 2 5 . 2 1 3 
5 3 4 3 0 3 2 1 4 1 4 Schodiskovó konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 m 3 5 , 4 6 8 1 0 1 , 9 6 2 5 5 7 , 5 2 6 5 , 4 6 8 5 5 7 , 5 2 6 
5 4 4 3 0 3 6 1 8 2 1 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 1 1,631 1 2 7 0 , 9 9 9 2 0 7 3 , 0 0 0 1,631 2 0 7 3 , 0 0 0 

S t r a n a 1 z 7 



5 5 4 3 1 3 5 1 1 2 1 
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie 

m 2 4 1 , 2 5 0 1 5 , 8 9 2 6 5 5 , 5 5 6 4 1 , 2 5 0 6 5 5 . 5 5 6 

56 4 3 1 3 5 1 1 2 2 
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie 

m 2 4 1 . 2 5 0 2 , 8 3 2 1 1 6 , 8 1 3 4 1 , 2 5 0 1 1 6 . 8 1 3 

5 7 4 3 4 3 5 1 1 4 1 
Debnenie stupňov na podstupňovej doske atebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie 

m2 1 3 . 3 6 7 9 , 4 1 9 1 2 5 . 9 0 9 1 3 , 3 6 7 1 2 5 , 9 0 9 

5 8 4 3 4 3 5 1 1 4 2 
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie 

m 2 1 3 , 3 6 7 2 , 1 2 7 2 8 , 4 3 1 13 ,367 2 8 . 4 3 1 

Komunikác ie 
5 9 5 6 4 7 5 1 1 1 1 Podklad z kameniva veľ 8-16 mm s rozprestretlm a zhutn hr 150 mm m2 7 0 , 2 4 3 5 , 7 5 7 4 0 4 , 3 6 9 7 0 , 2 4 3 4 0 4 , 3 6 9 

6 0 5 9 6 9 1 1 1 1 1 
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm 

m2 2 , 7 2 0 1 2 , 1 8 3 3 3 , 1 3 8 2 . 7 2 0 3 3 , 1 3 8 

6 1 5 9 2 1 9 5 2 6 7 Betónová dlažba bez skosených hrán hr. 60 mm m2 2 , 7 4 7 9 , 0 8 0 2 4 , 9 4 3 2 , 7 4 7 2 4 , 9 4 3 

6 2 5 9 6 9 1 1 1 1 2 
Kladenie zámkovej dlažby hr 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 

m2 7 0 , 2 4 3 1 0 , 5 3 3 7 3 9 , 8 5 5 7 0 , 2 4 3 7 3 9 . 8 5 5 

6 3 5 9 2 1 9 5 7 2 8 0 Betónová platňa 50x50x5 cm m2 7 0 , 9 4 5 9 , 0 8 0 6 4 4 , 1 8 1 7 0 , 9 4 5 6 4 4 , 1 8 1 

Úpravy povrchov, podlahy, osaden ia 
64 6 1 1 4 6 1 1 1 5 Príprava vnútorného podkladu betónových stropov, penetračný náter m2 6 4 0 , 1 0 2 0 , 9 0 8 5 8 1 , 2 1 3 6 4 0 , 1 0 2 5 8 1 , 2 1 3 

6 5 6 1 1 4 6 1 1 3 5 
Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie. Jadrová 
omietka hr. 8 mm m2 6 4 0 , 1 0 2 3 . 4 0 5 2 1 7 9 , 5 4 7 6 4 0 . 1 0 2 2 1 7 9 , 5 4 7 

6 6 6 1 1 4 6 1 1 4 6 
Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová. strojné nanášanie. Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 
6 mm m2 6 4 0 , 1 0 2 4 , 5 4 0 2 9 0 6 , 0 6 3 6 4 0 . 1 0 2 2 9 0 6 , 0 6 3 

6 7 6 1 2 4 5 1 1 2 1 Vnútorná cementová omielka v podlaži a v schodisku muriva tehlového hladká m2 2 7 2 , 7 7 4 9 , 0 8 0 2 4 7 6 , 7 8 8 2 7 2 , 7 7 4 2 4 7 6 , 7 8 8 

6 8 6 1 2 4 6 5 1 1 5 Príprava vnútorného podkladu betónových stien, penetračný náter m2 1 3 2 8 , 2 9 1 0 , 9 0 8 1 2 0 6 , 0 8 8 1 3 2 8 , 2 9 1 1 2 0 6 . 0 8 8 

6 9 6 1 2 4 6 5 1 1 6 Príprava vnútorného podkladu stien. Univerzálny základ m2 4 9 4 , 9 7 2 1 ,369 6 7 7 . 5 2 3 4 9 4 , 9 7 2 6 7 7 , 5 2 3 

7 0 6 1 2 4 6 5 1 3 5 
Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie. Jadrová 
omietka hr. 10 mm m2 1 5 5 0 , 4 8 9 4 , 5 4 0 7 0 3 9 , 2 2 0 1 5 5 0 , 4 8 9 7 0 3 9 , 2 2 0 

7 1 6 1 2 4 6 5 1 4 6 
Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, strojné nanášanie. Vápenná tenkovrstvová omietka hr 6 
mm m 2 1 5 5 0 . 4 8 9 4 . 5 4 0 7 0 3 9 . 2 2 0 1 5 5 0 , 4 8 9 7 0 3 9 , 2 2 0 

7 2 6 1 2 4 7 3 1 8 6 Priplatok za zabudované rohovniky (uholníky) na hrany stien m2 1 5 5 0 , 4 8 9 0 , 5 6 8 8 7 9 , 9 0 3 1 5 5 0 , 4 8 9 8 7 9 . 9 0 3 

7 3 6 2 2 4 5 1 1 3 1 Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II m2 9 ,131 7 , 5 6 6 6 9 , 0 8 4 9 , 1 3 1 6 9 , 0 8 4 

7 4 6 2 2 4 6 4 2 2 1 
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová hr. 1.5 mm. napríklad Baumit SilikatTop. 

m2 2 1 9 , 6 5 7 9 . 3 8 2 2 0 6 0 . 8 0 2 2 1 9 , 6 5 7 2 0 6 0 , 8 0 2 

7 5 6 2 2 4 6 6 1 1 1 Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástrek, ručné nanášanie m2 1 2 7 , 9 0 2 5 , 0 7 3 6 4 8 , 9 0 4 1 2 7 , 9 0 2 6 4 8 , 9 0 4 

7 6 6 2 2 4 6 6 1 3 2 Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 20 mm m2 1 2 7 , 9 0 2 7 , 5 6 8 9 6 7 , 9 8 5 1 2 7 , 9 0 2 9 6 7 , 9 8 5 

7 7 6 2 2 4 6 6 1 4 6 
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová. strojné nanášanie. Vápenná tenkovrstvová omietka hr, 8 
mm m 2 1 2 7 . 9 0 2 6 , 6 8 3 8 5 4 , 7 5 4 1 2 7 , 9 0 2 8 5 4 , 7 5 4 

7 8 6 2 5 2 5 1 3 3 6 Kontaktný zatepíovací systém hr 100 mm - minerálne riešenie, + lišty m 2 3 2 , 2 8 0 4 2 , 8 2 5 1 3 8 2 , 3 8 1 3 2 , 2 8 0 1 3 8 2 , 3 8 1 

7 9 6 2 5 2 5 1 3 3 8 Kontaktný zalepľovacl systém hr 140 mm - minerálne riešenie, + lišty m2 5 9 , 4 7 5 5 2 , 7 9 1 3 1 3 9 , 7 5 2 5 9 , 4 7 5 3 1 3 9 , 7 5 2 

8 0 6 2 5 2 5 1 3 8 4 Kontaktný zalepľovacl systém hr 80 mm - riešenie pre sokel ( X P S ) m 2 2 5 , 5 0 7 2 8 , 7 0 6 7 3 2 , 2 1 5 2 5 , 5 0 7 7 3 2 , 2 1 5 

81 6 3 1 3 1 3 5 1 1 Mazanina z betónu prostého (m3) tr C 12/15 hr nad 80 do 120 mm m 3 0 , 2 7 2 8 2 , 1 0 6 2 2 , 3 3 3 0 , 2 7 2 2 2 , 3 3 3 

8 2 6 3 1 3 1 3 6 6 1 Mazanina z betónu prostého (m3) tr C 20/25 hr nad 80 do 120 mm m 3 5 4 , 7 2 5 9 3 , 5 7 2 5 1 2 0 , 7 1 0 5 4 , 7 2 5 5 1 2 0 , 7 1 0 

8 3 6 3 1 3 1 2 5 1 1 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr nad 50 do 80 mm m 3 7 5 , 0 5 8 8 7 , 1 9 9 6 5 4 4 , 9 5 6 7 5 , 0 5 8 6 5 4 4 , 9 5 6 

8 4 6 3 1 3 1 5 5 1 1 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr nad 120 do 240 mm m 3 0 , 3 4 5 7 9 , 9 7 0 2 7 , 5 9 0 0 , 3 4 5 2 7 , 5 9 0 

8 5 6 3 1 3 1 5 6 6 1 Mazanina z betónu prostého (m3) tr C 20/25 hr nad 120 do 240 mm m 3 4 9 , 0 2 4 9 1 , 4 3 6 4 4 8 2 , 5 3 9 4 9 , 0 2 4 4 4 8 2 , 5 3 9 

8 6 6 3 1 3 1 5 7 1 1 Mazanina z betónu prostého, mrazuvzdorného s metličkovou úpravou hr 150 mm m 3 0 , 9 0 0 9 7 , 2 4 0 8 7 , 5 1 6 0 ,900 8 7 , 5 1 6 

8 7 6 3 1 3 1 9 1 5 1 
Príplatok za prehlad povrchu betónovej mazaniny min tr C 8/10 oceľ hlad hr. 50-80 mm 

m 3 7 3 , 5 5 9 2 4 , 5 5 6 1 8 0 6 . 2 9 5 7 3 , 5 5 9 1 8 0 6 , 2 9 5 

8 8 6 3 1 3 1 9 1 5 5 
Príplatok za prehlad povrchu betónovej mazaniny min tr C 8/10 oceľ hlad hr 120-240 mm 

m 3 4 9 , 0 2 4 6 , 1 4 1 3 0 1 , 0 8 0 4 9 , 0 2 4 3 0 1 , 0 8 0 

8 9 6 3 1 3 1 9 1 7 1 
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 
mm m 3 7 2 , 7 7 9 7 , 4 6 5 5 4 3 . 2 8 8 7 2 . 7 7 9 5 4 3 , 2 8 8 

9 0 6 3 1 3 1 9 1 7 5 
Príplatok za strhnulie povrchu mazaniny lalou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 

m 3 5 0 , 2 6 9 1 .870 9 4 , 0 2 7 5 0 , 2 6 9 9 4 . 0 2 7 

9 1 6 3 1 3 5 1 1 0 1 Debnenie stien, rýb a otvorov v podlahách zhotovenie m2 2 9 , 8 5 7 7 , 3 2 8 2 1 8 , 7 7 9 2 9 , 8 5 7 2 1 8 , 7 7 9 

9 2 6 3 1 3 5 1 1 0 2 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odslráneoie m 2 2 9 , 8 5 7 2 , 1 8 8 6 5 , 3 3 5 2 9 , 8 5 7 6 5 , 3 3 5 

9 3 6 3 1 3 6 2 0 2 1 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sieti z drôtov typu 
KARI t 4 , 4 2 1 1 0 6 7 , 4 8 5 4 7 1 9 . 3 4 9 4 , 4 2 1 4 7 1 9 , 3 4 9 

9 4 6 3 1 3 1 9 1 5 3 
Prlplalok za prehlad povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr 80-120 mm 

m 3 5 4 , 6 6 9 1 2 , 2 8 2 6 7 1 . 4 3 6 5 4 , 6 6 9 6 7 1 , 4 3 6 

9 5 6 3 1 5 7 1 0 0 3 Násyp zo šlrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m 3 3 7 , 6 3 1 2 6 , 5 2 0 9 9 7 , 9 9 0 3 7 , 6 3 1 9 9 7 , 9 9 0 

9 6 6 3 2 4 5 0 2 9 1 Samonivelizačná podlahová stierka, hr 2 mm m2 9 5 3 , 9 4 0 4 , 7 3 1 4 5 1 2 , 7 8 5 9 5 3 , 9 4 0 4 5 1 2 , 7 8 5 

9 7 6 3 2 4 5 1 2 3 1 
Poter pieskovocementový 400 kg/m3. hladeny oceľovým hladidlom. br nad 20 do 30 mm 

m2 2 1 , 4 2 0 6 , 1 3 1 1 3 1 , 3 3 2 2 1 , 4 2 0 1 3 1 , 3 3 2 

9 8 6 3 2 4 5 6 2 2 1 
Pofer pieskovocementový stupňov (600kg cem /m3) hladený oceľovým hladidlom hr 20 mm 

m 2 4 2 , 4 8 3 4 , 9 2 8 2 0 9 , 3 6 3 4 2 , 4 8 3 2 0 9 , 3 6 3 

Ostatné konšt rukc ie a práce búracie 

9 9 9 1 6 5 6 1 1 1 1 
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr C 12715 s 
bočnou oporou m 1 4 3 . 2 4 5 3 , 8 5 6 5 5 2 . 2 9 5 1 4 3 , 2 4 5 5 5 2 , 2 9 5 

100 5 9 2 1 9 5 4 6 6 0 Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý k s 1 4 4 . 6 7 7 1,362 1 9 7 , 0 5 0 1 4 4 , 6 7 7 1 9 7 , 0 5 0 

101 9 4 1 9 4 1 0 4 1 
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami í i rkv nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 
10 m m 2 1 0 8 5 , 1 4 8 1 ,445 1 5 6 7 , 8 8 2 1 0 8 5 , 1 4 8 1 5 6 7 , 8 8 2 

1 0 2 9 4 1 9 4 1 2 9 1 
Príplatok z a prvý a každý dalšl i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m 2 3 2 5 5 , 4 4 4 1 .487 4 8 4 0 , 3 5 7 7 1 7 , 0 5 9 3 9 7 2 , 5 0 3 5 9 0 6 , 5 1 6 

1 0 3 9 4 1 9 4 1 8 4 1 
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m. výšky 
do 10 m m 2 1 0 8 5 , 1 4 8 0 , 9 1 7 9 9 5 , 1 6 8 1 0 8 5 , 1 4 8 9 9 5 . 1 6 8 

104 9 4 1 9 5 5 0 0 1 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 1 1 3 , 9 3 6 2 , 1 3 4 2 4 3 , 1 1 7 1 1 3 , 9 3 6 2 4 3 , 1 1 7 

1 0 5 9 4 1 9 5 5 0 0 3 Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m m 2 7 3 9 , 0 4 2 5 ,016 3 7 0 6 , 7 1 3 7 3 9 , 0 4 2 3 7 0 6 , 7 1 3 

1 0 6 9 5 2 9 0 1 1 1 1 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 1 1 0 6 , 4 8 3 2 , 3 4 8 2 5 9 8 , 3 7 1 1 1 0 6 , 4 8 3 2 5 9 8 , 3 7 1 



9 4 1 9 5 5 0 0 3 
t r e n i e ľahké pracovné pomocné s výSkoulešeňovej podlahy nad 1,90 do 4,5 

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m . 
3 | 2 . 3 4 8 | 2 5 9 8 . 3 7 1 I 

„ 1 / 

IMI U IVM 

Haa.haile „a la lnv , ! . v y t xUxv ,1 . a . , , ,a l ia ,WI , M , ,„11 . „ „ ,>„ , , .n ,|,, 1 ku/k.» 
k a 

k u s 

1,000 

1,000 

2 . 9 0 1 

1 7 , 0 2 5 

2,11111 

1 7 , 0 2 5 

1.000 

1,000 

2 , 9 8 1 

1 7 , 0 2 5 

1 0 9 9 5 3 9 4 3 1 2 5 
Osadenie drobných kovových prtalmetov do betónu pred zabetónovaním, hmolnoall 30-120 
k 0 ' K ' dodavky) k s 1 .000 1 3 . 1 8 6 1 3 , 1 8 6 1 ,000 1 3 . 1 8 6 

1 1 0 5 5 3 0 1 0 0 0 U 
Ochranný uholník na rampu "L " 1(10x100x6. dl 2990* 1550 mm > povrchová úprava, podľa PD 
pol.U k s 1 ,000 5 1 , 0 7 5 5 1 , 0 7 5 1 ,000 5 1 , 0 7 5 

111 9 7 1 0 3 3 3 3 1 Vybúranie otvoru v murive tehl plochy do 0, 09 m2 hr do 150 mm, -0,026001 k s 1 ,000 1,489 1 ,489 1,000 1 ,489 

1 1 2 9 7 1 0 3 3 5 3 1 Vybúranie otvorov v murive tehl plochy do 1 m2 h rdo 150 mm, -0,28100t m 2 0 , 5 6 0 5 , 3 3 9 2 , 9 9 0 0 , 5 6 0 2 , 9 9 0 

1 1 3 9 7 1 0 3 8 3 3 1 Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ plochy do 0, 09 m2 hr do 150 mm, -0,01600t k s 4 , 0 0 0 1 ,116 4 , 4 6 3 4 , 0 0 0 4 , 4 6 3 

1 1 4 9 7 1 0 3 8 5 3 1 Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,165001 m 2 1 ,800 2 , 5 4 0 4 , 5 7 2 1 ,800 4 , 5 7 2 

1 1 5 9 7 1 0 5 2 3 3 1 
Vybúranie otvoru v želzobet priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 150 mm, -0,03400t 

k s 1 ,000 8 , 3 8 2 8 , 3 8 2 1 ,000 8 , 3 8 2 

116 9 7 1 0 5 2 3 4 1 
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 300 mm, -0.05900t 

k s 3 2 , 0 0 0 1 5 , 0 0 7 4 8 0 , 2 2 3 3 2 , 0 0 0 4 8 0 , 2 2 3 

1 1 7 9 7 1 0 5 2 5 5 1 
Vybúranie otvoru v želzobet priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t 

m 3 0 , 1 9 3 2 1 5 , 3 0 8 4 1 , 5 5 5 0 , 1 9 3 4 1 , 5 5 5 

1 1 8 9 7 1 0 5 2 6 5 1 
Vybúranie otvoru v želzobet priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr do 600 mm, -2,40000t 

m 3 0 , 2 8 0 1 6 3 , 7 8 2 4 5 , 8 5 9 0 , 2 8 0 4 5 , 8 5 9 

1 1 9 9 7 2 0 5 4 2 4 1 
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0. 09 m2, hr.nad 120 mm -0,032001 

k s 2 2 , 0 0 0 6 , 6 3 9 1 4 6 , 0 5 0 2 2 , 0 0 0 1 4 6 , 0 5 0 

1 2 0 9 7 4 0 3 1 1 6 4 
Vysekávanie rýh v akomkolVek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š do 
150 mm, -0,040001 m 6 , 8 0 0 4 , 1 6 2 2 8 , 3 0 2 6 , 8 0 0 2 8 , 3 0 2 

1 2 1 9 7 4 0 4 9 1 3 2 Vysekanle rýh v betónových stenách do hĺbky 50 mm a š do 70 mm, -0,00800t m 3 , 3 0 0 4 , 7 8 6 1 5 , 7 9 5 3 ,300 1 5 , 7 9 5 

1 2 2 9 7 9 0 8 1 1 1 1 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6 , 364 9 , 6 9 1 6 1 , 6 7 1 6 ,364 6 1 , 6 7 1 

1 2 3 9 7 9 0 8 1 1 2 1 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý dálšl 1 km t 5 7 , 2 7 6 0 , 3 4 3 1 9 , 6 3 2 5 7 , 2 7 6 1 9 , 6 3 2 

124 9 7 9 0 8 2 1 1 1 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 6 , 364 6 , 2 8 2 3 9 , 9 8 0 6 ,364 3 9 , 9 8 0 

1 2 5 9 7 9 0 8 2 1 2 1 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých dalšich 5 m t 1 1 4 , 5 5 2 0 , 7 0 6 8 0 , 8 7 0 1 1 4 , 5 5 2 8 0 , 8 7 0 

1 2 6 9 7 9 0 8 9 0 1 2 Poplatok za skladovanie t 6 , 364 1 0 , 2 1 5 6 5 , 0 0 8 6 , 3 6 4 6 5 , 0 0 8 

P r e s u n hmô t HSV 

1 2 7 9 9 8 0 1 1 0 0 2 
Presun hmôt pre budovy (801 , 803, 812), zvislá konštr z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m 

t 2 2 5 7 , 4 8 7 5 , 5 8 3 1 2 6 0 3 , 6 9 7 9 , 7 9 7 2 2 6 7 . 2 8 4 12 6 5 8 , 3 9 3 

P S V - Práce a dodávky P S V 
Izolácie proti vode a v lhoks t i 

1 2 8 7 1 1 1 1 1 0 0 1 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným z a studená m 2 8 6 6 , 4 1 5 0 , 1 2 0 1 0 4 , 2 3 8 8 6 6 , 4 1 5 1 0 4 , 2 3 8 

1 2 9 7 1 1 1 1 2 0 0 1 Zhotovenie Izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studená m 2 5 3 , 7 2 9 0 , 1 4 9 7 , 9 8 9 5 3 . 7 2 9 7 , 9 8 9 

1 3 0 6 2 8 5 2 7 1 3 6 0 
Penetračný náter, asfaltový lak a lepidlo, napr I C O P A L P R I M E R C L A S S I C / 1 0 kg (penetračný 
náter klasický) kg 2 7 8 , 7 3 0 2 , 9 0 9 8 1 0 , 8 2 7 2 7 8 , 7 3 0 8 1 0 , 8 2 7 

1 3 1 7 1 1 1 1 3 1 3 1 
Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche vodorovnej + 

m2 1 9 8 , 1 9 0 1 4 , 5 6 0 2 8 8 5 , 6 0 3 1 9 8 , 1 9 0 2 8 8 5 , 6 0 3 

1 3 2 7 1 1 1 1 3 1 4 1 
Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche zvislej + 
pásky m2 2 7 9 , 1 7 4 1 4 , 9 3 0 4 1 6 8 , 0 0 9 2 7 9 , 1 7 4 4 1 6 8 , 0 0 9 

1 3 3 7 1 1 1 3 1 1 0 1 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho m 2 1 9 , 4 4 0 1,856 3 6 , 0 7 5 1 9 , 4 4 0 3 6 , 0 7 5 
134 7 1 1 1 4 1 5 5 9 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavenlm m2 1 7 3 2 , 8 3 0 2 , 4 4 4 4 2 3 4 , 4 3 9 1 7 3 2 , 8 3 0 4 2 3 4 , 4 3 9 

1 3 5 7 1 1 1 4 2 1 0 9 Izolácia proli zemnej vlhkosti s kopulkovou fóliou, zvislá, vr dodávky m2 1 6 5 , 9 4 2 3 ,696 6 1 3 , 2 4 9 1 6 5 , 9 4 2 6 1 3 , 2 4 9 

1 3 6 7 1 1 1 4 2 5 5 9 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavenlm m2 1 0 7 , 4 5 8 2 , 6 2 9 2 8 2 , 4 7 1 1 0 7 , 4 5 8 2 8 2 , 4 7 1 

1 3 7 6 2 8 3 2 2 1 0 0 0 
Astaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov napríklad H Y D R O B I T V 60 S 
35 m2 2 1 4 4 , 0 6 1 1 .759 3 7 7 1 , 9 3 9 2 1 4 4 , 0 6 1 3 7 7 1 , 9 3 9 

1 3 8 9 9 8 7 1 1 2 0 2 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1 9 1 , 2 2 8 3 , 0 0 8 5 7 5 , 1 6 6 1 9 1 , 2 2 8 5 7 5 , 1 6 6 

Izolácie s t r i ech 

1 3 9 7 1 2 3 1 1 1 0 1 
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° z a studená náterom penetračným 

m 2 1 9 3 , 3 6 3 0 , 3 9 8 7 7 , 0 3 3 1 9 3 , 3 6 3 7 7 , 0 3 3 

140 1 1 1 6 3 3 1 1 1 Penetračný náter napr. P R I M E R t 0 , 0 7 7 1 3 0 5 , 2 5 0 1 0 0 , 5 0 4 0 , 0 7 7 1 0 0 , 5 0 4 

1 4 1 7 1 2 3 4 1 6 5 9 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavenlm NAIP bodovo m 2 1 9 3 , 3 6 3 1,991 3 8 4 , 9 4 5 1 9 3 , 3 6 3 3 8 4 , 9 4 5 

1 4 2 6 2 8 3 3 1 0 0 0 0 
Astaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov napríklad G L A S B I T G 200 S 
40 m2 2 2 2 , 3 6 7 4 , 8 9 0 1 0 8 7 , 2 8 1 2 2 2 , 3 6 7 1 0 8 7 , 2 8 1 

1 4 3 7 1 2 3 6 1 7 0 0 
Montáž a dodávka strešnej T P O fólie hr. 1,5mm, farba biela, + 2 xgeotextíl ia 300 g/m2. komplet 
systém m 2 2 4 9 , 3 4 8 3 1 , 7 7 8 7 9 2 3 , 7 1 3 2 4 9 , 3 4 8 7 9 2 3 , 7 1 3 

144 7 1 2 3 9 0 9 8 9 Vrstva z riečneho kameniva fr 16-32 mm m 3 8 , 8 8 8 2 , 4 7 9 2 2 , 0 3 2 8 , 8 8 8 2 2 , 0 3 2 

1 4 5 7 1 2 9 9 1 0 1 0 
Montáž podkladnej konštrukcie z O S B dosiek na atike širky 200 - 250 mm pod klampiarske 
konštrukcie m 7 ,500 5 , 2 3 5 3 9 , 2 6 0 7 , 5 0 0 3 9 , 2 6 0 

146 7 1 2 9 9 1 0 2 0 
Montáž podkladnej konštrukcie z O S B dosiek na atike širky 251 - 310 mm pod klampiarske 
konštrukcie m 4 0 , 0 0 0 5 , 1 9 8 2 0 7 , 9 3 2 4 0 , 0 0 0 2 0 7 , 9 3 2 

1 4 7 7 1 2 9 9 1 0 3 0 
Montáž podkladnej konštrukcie z O S B dosiek na atike širky 311 - 410 mm pod klampiarske 
konštrukcie m 2 3 , 5 0 0 5 , 2 0 5 1 2 2 , 3 2 0 2 3 , 5 0 0 1 2 2 , 3 2 0 

148 7 1 2 9 9 1 0 4 0 
Montáž podkladnej konštrukcie z O S B dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske 
konštrukcie m 4 7 , 1 0 0 5 , 2 1 2 2 4 5 , 4 8 1 4 7 , 1 0 0 2 4 5 , 4 8 1 

1 4 9 6 0 7 2 6 2 8 1 0 5 Doska drevoštiepková O S B 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm) m2 4 8 , 0 9 8 9 , 2 9 3 4 4 6 , 9 9 3 4 8 , 0 9 8 4 4 6 , 9 9 3 

150 7 1 2 9 9 7 0 0 9 Montáž spádových atikových klinov zdrev. hranolov m 5 6 , 0 0 0 2 , 3 7 3 1 3 2 , 9 0 4 5 6 , 0 0 0 1 3 2 , 9 0 4 

1 5 1 6 0 5 3 3 4 0 4 1 Kónusový hranol 50/40 - 50/50 m 6 1 , 6 0 0 1 ,135 6 9 , 9 1 6 6 1 , 6 0 0 6 9 , 9 1 6 

1 5 2 9 9 8 7 1 2 2 0 2 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 9 3 , 5 8 3 3 , 1 2 1 2 9 2 , 0 9 6 9 3 , 5 8 3 2 9 2 , 0 9 6 

Izolácie tepelné 

1 5 3 7 1 3 1 1 1 1 3 5 Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom prilepením m 2 3 ,645 4 , 6 8 5 1 7 , 0 7 8 3 , 6 4 5 1 7 , 0 7 8 
1 5 4 6 3 1 4 1 5 0 9 2 0 Tepelná Izolácia minerálna izolácia - doska hr. 140 mm m 2 3 , 7 1 8 3 0 , 3 8 6 1 1 2 . 9 7 6 3 , 7 1 8 1 1 2 , 9 7 6 

1 5 5 7 1 3 1 2 0 0 1 0 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m 2 7 3 7 , 6 9 0 0 , 4 4 0 3 2 4 , 8 6 4 7 3 7 , 6 9 0 3 2 4 , 8 6 4 

1 5 6 2 8 3 7 5 7 7 0 0 8 Pohlahová P E fólia m 2 8 4 8 , 3 4 4 0 , 1 8 2 1 5 4 , 0 5 9 8 4 8 , 3 4 4 1 5 4 , 0 5 9 

1 5 7 7 1 3 1 2 2 1 1 1 Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m 2 1 0 5 4 , 8 3 0 0 , 5 1 3 5 4 1 , 1 4 9 1 0 5 4 , 8 3 0 5 4 1 , 1 4 9 

1 5 8 2 8 3 7 6 5 3 4 2 3 E P S 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm m 2 7 5 2 , 4 4 4 6 , 4 7 0 4 8 6 7 , 9 3 6 7 5 2 , 4 4 4 4 8 6 7 , 9 3 6 

1 5 9 2 8 3 7 6 5 3 4 2 9 Izolácia kročajového hluku hr. 5 mm napríklad Ethafoam m 2 3 7 9 , 0 5 8 0 , 8 8 5 3 3 5 , 5 8 0 3 7 9 , 0 5 8 3 3 5 , 5 8 0 

S t r a n a 3 z 7 



160 7 1 3 1 3 1 1 3 2 Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením m 2 1 8 , 9 4 6 3 ,711 7 0 , 3 1 7 1 8 . 9 4 6 7 0 , 3 1 7 

161 6 3 1 4 1 5 0 8 8 0 Tepelná izolácia, minerálna izolácia • doska hr 60 mm m 2 1 9 , 3 2 5 13 ,015 2 5 1 . 5 1 6 1 9 , 3 2 5 2 5 1 , 5 1 6 
162 7 1 3 1 3 1 1 4 4 Montáž paropnepustnej fólie na steny m 2 4 0 , 7 3 4 1,130 4 6 , 0 4 8 4 0 , 7 3 4 4 6 , 0 4 8 

1 6 3 2 8 3 2 2 0 8 0 1 Difúzna paropriepustná fólia 200 g/m2 m 2 4 6 . 8 4 4 1 ,135 5 3 , 1 6 8 4 6 , 8 4 4 5 3 , 1 6 8 
164 7 1 3 1 3 2 1 3 2 Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením m2 7 ,900 3 ,841 3 0 , 3 4 3 7 ,900 3 0 , 3 4 3 

165 2 8 3 7 6 5 0 0 7 Extrudovaný polystyrén - X P S hrúbka 70 mm m2 8 , 0 5 8 8 , 5 1 3 6 8 , 5 9 4 8 , 0 5 8 6 8 , 5 9 4 

166 7 1 3 1 3 2 2 1 3 Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvenlm m 2 1 3 6 , 6 5 8 2 , 935 4 0 1 . 1 0 6 9 5 , 2 5 0 2 3 1 , 9 0 8 6 8 0 , 6 7 5 

1 6 7 2 8 3 7 6 5 0 0 5 0 Extrudovaný polystyrén - X P S hrúbka 80 mm m 2 1 3 9 , 3 9 1 9 ,840 1 3 7 1 , 6 7 0 9 5 , 2 5 0 2 3 4 , 6 4 1 2 3 0 8 , 9 7 3 

168 7 1 3 1 4 2 1 6 0 
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej 
vrstve m 2 1 1 2 , 2 4 2 0 , 8 0 7 9 0 , 5 7 8 1 1 2 , 2 4 2 9 0 , 5 7 8 

1 6 9 2 8 3 7 6 5 3 5 0 2 E P S dvojspádová doska spádový penový polystyrén 150S m 3 1 3 , 1 6 6 7 7 , 1 8 0 1 0 1 6 , 1 5 2 1 3 , 1 6 6 1 0 1 6 , 1 5 2 

170 7 1 3 1 4 2 2 5 0 
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne 

m 2 1 1 2 , 2 4 2 1.179 1 3 2 . 3 6 3 1 1 2 . 2 4 2 1 3 2 , 3 6 3 

171 2 8 3 7 6 5 3 4 5 E P S 150S penový polystyrén hrúbka 150 mm m 2 2 2 8 , 9 7 4 9 ,534 2 1 8 3 , 0 3 8 2 2 8 , 9 7 4 2 1 8 3 , 0 3 8 
172 7 1 3 1 4 4 0 9 0 Montáž tepelnej Izolácie na atiku z X P S prikotvenim m 2 5 8 , 5 6 5 4 , 5 2 5 2 6 5 . 0 2 1 5 8 . 5 6 5 2 6 5 , 0 2 1 

1 7 3 2 8 3 7 6 5 0 0 3 0 Extrudovaný polystyrén - X P S hrúbka 50 mm m 2 5 9 , 7 3 6 6 , 1 5 2 3 6 7 . 4 7 8 5 9 , 7 3 6 3 6 7 , 4 7 8 
174 7 1 3 1 6 1 6 5 1 Zhotovenie nadkrokvovej izolácie PIR panelom hr 200 mm m 2 8 0 2 , 8 3 9 3 , 2 0 3 2 5 7 1 , 4 6 9 8 0 2 . 8 3 9 2 5 7 1 , 4 6 9 

175 6 3 1 3 6 7 0 3 1 9 PIR panel hr 200 mm napríklad P U R E N FD-L m 2 8 1 8 , 8 9 6 3 3 , 4 8 3 2 7 4 1 8 , 6 8 5 8 1 8 , 8 9 6 2 7 4 1 8 , 6 8 5 

176 7 1 3 1 9 1 1 2 1 
Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu.striech prekrytím pásom do výšky 100mm z 
lepenky A330SH m 2 1 0 5 4 . 8 3 0 2 . 1 6 3 2 2 8 1 . 9 2 4 1 0 5 4 . 8 3 0 2 2 8 1 . 9 2 4 

1 7 7 7 1 3 1 9 1 2 2 1 Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm m 5 4 4 . 8 5 4 0 ,816 4 4 4 , 6 3 6 544 854 4 4 4 , 6 3 6 

178 9 9 8 7 1 3 2 0 2 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 7 7 8 , 5 8 9 1,589 1 2 3 7 , 1 7 8 7 7 8 , 5 8 9 1 2 3 7 , 1 7 8 
Konšt rukc ie sk lobetónové 

1 7 9 7 6 1 6 2 3 1 1 1 
Sklobetónové okná jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ 190x190x80 mm 

m 2 2 8 . 4 1 0 1 8 6 , 0 0 5 5 2 8 4 , 4 0 0 2 8 , 4 1 0 5 2 8 4 . 4 0 0 

180 9 9 8 7 6 1 2 0 2 Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch vyňky nad 6 <lo 12 m % 4 9 . 2 3 1 3 , 0 0 8 1 4 8 . 0 7 5 4 9 , 2 3 1 1 4 8 . 0 7 5 
Konštrukc ie tesárske 

181 7 6 2 3 1 1 1 0 3 Montáž kotevnych Želiez, prlložiek, pätiek, tahadiel s pripojením k drevenej konštrukcii k s 6 8 , 0 0 0 1,132 76 9 4 8 6 8 , 0 0 0 7 6 . 9 4 8 

182 5 3 3 9 5 1 0 2 1 Oceľové prvky pre lepené nosníky čast B k s 6 8 . 0 0 0 1 7 , 0 2 5 1 1 5 7 , 7 0 0 6 8 , 0 0 0 1 1 5 7 , 7 0 0 

1 8 3 7 6 2 3 1 3 1 1 2 
Montáž oceľových spoiovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm 

k s 1 0 2 0 . 0 0 0 0 , 7 6 7 7 8 2 , 6 0 5 1 0 2 0 . 0 0 0 7 8 2 . 6 0 5 

184 3 1 1 3 0 5 1 0 1 Závitová tyč+matice a podlažky M16. dl 250 mm k s 1 0 2 0 , 0 0 0 6 , 2 4 3 6 3 6 7 , 3 5 0 1 0 2 0 , 0 0 0 6 3 6 7 , 3 5 0 

185 7 6 2 3 1 3 1 1 3 
Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm 

k s 9 0 , 0 0 0 1 ,339 1 2 0 , 5 3 7 9 0 . 0 0 0 1 2 0 . 5 3 7 

186 5 3 3 9 5 1 0 2 2 Kotviaci hák pomúrnice k s 9 0 , 0 0 0 6 , 2 4 3 5 6 1 , 8 2 5 9 0 . 0 0 0 5 6 1 . 8 2 5 
1 8 7 7 6 2 3 3 2 1 1 0 Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 m 4 5 , 0 0 0 3 , 4 0 4 1 5 3 , 1 7 4 4 5 , 0 0 0 1 5 3 , 1 7 4 

188 7 6 2 3 3 2 1 2 0 Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 m 9 7 , 2 0 0 4 , 3 6 2 4 2 3 , 9 6 7 9 7 , 2 0 0 4 2 3 . 9 6 7 

189 6 0 5 1 5 2 2 0 0 0 Dodávka reziva krovu a stropu m 3 3 , 0 4 8 2 8 4 , 1 6 4 8 6 6 , 1 3 3 6 , 8 2 5 9 , 8 7 3 2 8 0 5 , 5 5 4 

1 9 0 7 6 2 3 4 1 0 0 1 
Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými O S B doskami na zráz 

m 2 1 6 4 4 , 4 2 3 2 , 1 4 3 3 5 2 3 . 8 0 1 3 2 5 , 0 0 0 1 9 6 9 , 4 2 3 4 2 2 0 , 2 3 7 

191 6 0 7 2 6 2 8 1 0 5 Doska drevoštiepková O S B 3 do vlhkého prostredia hr 22 mm (2500x1250mm j m 2 1 7 6 6 , 2 4 6 8 ,172 1 4 4 3 3 , 7 6 2 1 7 6 6 . 2 4 6 14 4 3 3 , 7 6 2 
192 6 0 7 2 6 2 8 1 0 6 Doska drevoštiepková O S B 3 do vlhkého prostredia hr 25 mm (2500x1250mm) m 2 4 2 , 6 2 0 9 , 6 4 8 4 1 1 , 1 7 6 3 5 7 . 5 0 0 4 0 0 , 1 2 0 3 8 6 0 , 1 5 8 

1 9 3 7 6 2 3 9 5 0 0 0 
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a at ovanie nadstrešné 
konštr, spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ. vruty m 3 3 9 . 0 8 8 3 0 , 6 2 6 1 1 9 7 , 0 9 8 3 9 . 0 8 8 1 1 9 7 . 0 9 8 

194 7 6 2 4 3 1 3 0 5 Obloženie stien zdos iek O S B skrutkovaných na zraz hr dosky 22 mm m 2 2 7 , 9 4 5 1 1 , 8 3 8 3 3 0 , 8 1 4 2 7 , 9 4 5 3 3 0 . 8 1 4 

195 7 6 2 8 2 2 1 2 0 Montáž stropníc z hraneného a potohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2 m 5 4 . 0 0 0 1,419 7 6 , 6 1 3 5 4 . 0 0 0 7 6 , 6 1 3 
196 9 9 8 7 6 2 2 0 2 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 2 8 8 , 1 7 5 5 , 1 0 8 1 4 7 1 , 8 5 4 2 8 8 . 1 7 5 1 4 7 1 . 8 5 4 

Konšt rukc ie - d revos tavby 

1 9 7 7 6 3 1 1 5 5 1 4 
Priečka SDK hr 150/160 mm dvojito opláštená doskami R B 12 5 mm s tep Izoláciou. C W 100 

m 2 3 9 , 2 9 8 3 9 , 3 2 9 1 5 4 5 , 5 4 7 3 9 . 2 9 8 1 5 4 5 . 5 4 7 

198 7 6 3 1 1 5 7 1 4 
Priečka SDK hr 150/160 mm dvojito opláštená doskami R B I 12 5 mm s tep Izoláciou, C W 100 

m 2 1 0 , 7 6 0 4 5 , 8 2 6 4 9 3 , 0 8 4 1 0 , 7 6 0 4 9 3 . 0 8 4 

1 9 9 7 6 3 1 2 0 0 0 0 Sadrokadónová inštalačná predstena pre zariadenia, doska 2 x R B 12.5 mm m2 2 2 , 8 6 5 2 2 , 7 8 5 5 2 0 , 9 8 2 2 2 , 8 6 5 5 2 0 , 9 8 2 

2 0 0 7 6 3 1 2 0 0 1 1 
Sadrokadonová inštalačná predstena pre zariadenia ZT, VZT a UK dvojité opláštenie. doska 
2xRBI 12.5 mm m 2 3 0 , 7 8 2 3 0 , 1 8 6 9 2 9 . 2 0 0 3 0 . 7 8 2 9 2 9 . 2 0 0 

2 0 1 7 6 3 1 2 6 6 1 9 Obklad oceľovej konštrukcie SDK, doskou R B 12 5 mm m 2 5 3 , 6 3 6 1 7 , 7 9 6 9 5 4 , 4 8 8 5 3 . 6 3 6 9 5 4 , 4 8 8 
2 0 2 7 6 3 1 3 8 1 0 0 S D K zákryt rozvodu V Z T pod stropom, dosky 1xRBI 12.5 mm m 2 1 3 , 6 0 6 2 3 , 8 7 9 3 2 4 , 9 0 1 1 3 . 6 0 6 3 2 4 , 9 0 1 

2 0 3 7 6 3 1 3 8 2 2 0 Podhľad S D K R B 12 5 mm závesný, dvojúrovŕtová oceľová podkonštrukcla C D m 2 1 0 7 , 8 6 0 1 8 , 7 6 7 2 0 2 4 , 2 3 3 1 0 7 , 8 6 0 2 0 2 4 , 2 3 3 
2 0 4 7 6 3 1 3 8 2 2 2 Podhľad SDK RBI 12 5 mm závesný, dvojúrovrrová oceľová podkonštrukcla CD m 2 2 , 4 3 1 2 0 , 3 9 1 4 9 , 5 7 2 2 .431 4 9 , 5 7 2 

2 0 5 7 6 3 1 3 8 2 5 0 Protipožiarny podhľad S D K R F 15 mm ( P O 30 min) závesný, podkonštrukcla m 2 7 3 9 , 0 4 2 2 3 , 8 7 9 1 7 6 4 7 , 7 8 0 7 3 9 , 0 4 2 17 6 4 7 , 7 8 0 

2 0 6 7 6 3 7 3 2 1 2 9 Montáž strešnej konštrukcie z lepených väznlkov a väzníc m 8 7 7 , 1 8 4 7 ,541 6 6 1 4 , 7 9 2 8 7 7 . 1 8 4 6 6 1 4 , 7 9 2 
2 0 7 6 1 1 1 0 0 0 0 0 Drevený lepený väznlk 200x400x7903*7903 mm k u s 4 , 0 0 0 1 7 0 2 . 5 0 0 6 8 1 0 , 0 0 0 4 , 0 0 0 6 8 1 0 , 0 0 0 

2 0 8 6 1 1 1 0 0 0 0 Q Drevená lepená väznica 140x200x5320 mm k u s 1 1 9 , 0 0 0 2 5 3 , 0 0 0 3 0 1 0 7 , 0 0 0 1 1 9 , 0 0 0 3 0 1 0 7 , 0 0 0 

2 0 9 6 1 1 1 0 0 0 Q 1 Drevená lepená väznica 140x200x5330 mm k u s 17 ,000 2 5 3 , 0 0 0 4 3 0 1 , 0 0 0 1 7 , 0 0 0 4 3 0 1 . 0 0 0 

2 1 0 6 1 1 1 0 0 0 0 2 Drevená lepená väznica 140x200x5310 mm k u s 1 7 , 0 0 0 2 5 3 , 0 0 0 4 3 0 1 , 0 0 0 1 7 , 0 0 0 4 3 0 1 , 0 0 0 

2 1 1 7 6 3 7 6 2 1 1 3 Vyrezanie otvorov v S D K konštrukciách k s 8 , 0 0 0 1 1 , 3 5 0 9 0 , 8 0 0 8 ,0 0 0 9 0 , 8 0 0 

2 1 2 9 9 8 7 6 3 4 0 3 
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch ívýšky od 7 do 24 m 

% 7 0 3 , 8 9 6 1 ,362 9 5 8 . 7 0 6 7 0 3 . 8 9 6 9 5 8 , 7 0 6 

Konšt rukc ie k lampiarske 

2 1 3 7 6 4 3 0 4 5 0 1 
Obklad fasády z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, povrch prepatina Blaugrau. 
komplet skladba podľa PD. pol OP1 m 2 3 8 9 , 0 0 2 1 7 9 , 3 3 0 6 9 7 5 9 , 7 2 9 3 8 9 , 0 0 2 6 9 7 5 9 . 7 2 9 

2 1 4 7 6 4 3 1 4 5 0 1 
Krytiny z predzvetraného modrošedého titánzinkového TiZn plechu, zo zvitkov šírky 570 mm. 
sklon do 30* m2 8 0 2 , 8 3 9 6 9 , 4 5 1 5 5 7 5 7 , 6 9 0 8 0 2 . 8 3 9 5 5 7 5 7 . 6 9 0 

2 1 5 7 6 4 4 3 4 5 0 4 
Oplechovanie muriva a atlk z titánzinkového plechu, . farba blaugrau hr. 0,8 mm, r.š. 470 mm 

m 3 . 0 0 0 5 3 . 8 9 8 1 6 1 . 6 9 3 3 ,000 1 6 1 . 6 9 3 

2 1 6 7 6 4 4 3 4 5 0 5 
Oplechovanie muriva a atlk z tjtánzinkovôho plechu, , farba blaugrau hr 0.8 mm r š. 660 mm 

m 9 , 0 0 0 6 3 , 7 9 0 5 7 4 , 1 1 4 9 , 0 0 0 5 7 4 . 1 1 4 



2 1 6 7 6 4 4 3 4 5 0 5 

bp lechovan i .mur i v .aa t l kz t i t ánz inkového plechu, , farba blaugrau nr. u , . 

.' i r f f ľ H H h i m lV-l ni> I I I • titan,*.*...*!,..»U.u r . , 1 . . M . , * / . . a 1 /. m I I . Ml l l n ,7< j I MU, U. MIH 1 1,01 MU, 

2 1 0 / I . - I - I t r tn 9 . 0 0 0 6 3 . 7 9 0 5 7 4 , 1 1 4 9 . 0 0 0 5 7 4 , 1 1 4 

2 1 9 7 6 4 4 3 4 5 1 0 
i |,|,„ l „ ,vania niiuivn • allk / ItlAri/inknvaho plechu, , farba blaugrau hr. 0,6 mm r s 715 mm 

m 1 0 . 6 0 0 6 8 . 6 9 0 7 2 8 . 1 1 6 1 0 , 6 0 0 7 2 8 . 1 1 6 

2 2 0 7 6 4 4 3 4 5 1 1 
Oplachovanie muriva a atlk z titánzinkového plechu, , farba blaugrau hr 0,8 mm r.S. 615 mm 

m 5 , 5 0 0 5 9 . 4 7 9 3 2 7 , 1 3 2 5 , 5 0 0 3 2 7 , 1 3 2 

2 2 1 7 6 4 4 3 4 5 1 2 
Oplechovanie muriva a atlk z titánzinkového plechu, , farba blaugrau hr. 0.8 mm r.é. 595 mm 

m 3 7 , 0 0 0 5 9 , 4 7 9 2 2 0 0 , 7 0 6 3 7 , 0 0 0 2 2 0 0 , 7 0 6 

2 2 2 7 6 4 4 3 4 5 1 3 
Oplechovanie muriva a atlk z titánzinkového plechu, , farba blaugrau br 0,8 mm r š 545 mm 

m 7 , 5 0 0 5 9 , 4 7 9 4 4 6 , 0 8 9 7 , 5 0 0 4 4 6 , 0 8 9 

2 2 3 9 9 8 7 6 4 2 0 2 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1 0 7 8 , 8 1 3 2 , 2 7 0 2 4 4 9 , 2 5 4 1 0 7 8 , 8 1 3 2 4 4 9 . 2 5 4 
Konšt rukc ie - kryt iny tvrdé 

2 2 4 7 6 5 9 0 1 4 2 9 Strešná (Olia a parotesná fólia, na plné debnenie m 2 1 8 4 6 , 5 3 0 5 , 3 9 1 9 9 5 5 , 1 0 5 1 8 4 6 , 5 3 0 9 9 5 5 , 1 0 5 
2 2 5 9 9 8 7 0 5 2 0 2 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1 0 5 , 5 8 5 7 , 2 8 9 7 6 9 , 6 0 2 1 0 5 , 5 8 5 7 6 9 , 6 0 2 

Konšt rukc ie sto lárske 

2 2 6 7 6 6 4 1 1 1 0 0 
Montáž a dodávka obloženia stien z kompaktných dosiek naar. Fundermax Exterior, komplet 
skladba podľa PD. OP2 . O P 3 m 2 8 5 , 5 6 6 1 9 2 , 9 5 0 1 6 5 0 9 , 9 6 0 - 8 5 , 5 6 6 0 ,000 0 , 0 0 0 

2 2 7 7 6 6 4 1 1 1 0 1 
Montáž a dodávka obloženia stien z kompaktných dosiek anpr. Fundermax Exterior, komplet 
skladba podľa PD. O P 4 m 2 1 8 , 7 8 4 1 9 2 . 9 5 0 3 6 2 4 , 3 7 3 - 1 8 , 7 8 4 0 ,000 0 , 0 0 0 

2 2 8 7 6 6 4 1 1 1 0 2 
Montáž a dodávka obloženia stien z kompaktných dosiek napr. Fundermax Exterior, komplet 
skladba podľa PD, O P 5 m 2 3 2 . 4 9 2 1 9 2 , 9 5 0 6 2 6 9 , 3 3 1 - 3 2 , 4 9 2 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 

2 2 9 7 6 6 4 1 1 1 9 9 Montáž a dodávka obkladových prvkov z lepeného dreva m 3 1 ,823 6 2 4 , 2 5 0 1 1 3 8 , 0 0 8 1 ,823 1 1 3 8 . 0 0 8 

2 3 0 7 6 6 4 9 2 9 0 0 
Montáž a dodávka podlahy z dosiek z exotického dreva, tr,život, min. 2. 25x145 mm, medzery 5 
mm, s roštom, komplet skladba podľa PD, P8 m 2 1 1 7 , 3 4 0 1 1 5 , 6 1 3 1 3 5 6 6 , 0 7 3 1 1 7 , 3 4 0 1 3 5 6 6 , 0 7 3 

2 3 1 7 6 6 6 4 1 1 6 2 Montáž dverí drevených vonkajších m 6 , 5 0 0 1 7 , 0 2 5 1 1 0 , 6 6 3 6 , 5 0 0 1 1 0 , 6 6 3 
2 3 2 6 1 1 1 2 0 1 0 1 Drevené exteriérové plné dvere 1100x2150 s vetracou mriežkou, D8 k s 1,000 1 3 6 2 , 0 0 0 1 3 6 2 , 0 0 0 1 ,000 1 3 6 2 , 0 0 0 

2 3 3 7 6 6 6 6 2 1 1 2 
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne, 
vrátane kovania k s 2 1 , 0 0 0 1 1 , 3 8 6 2 3 9 . 1 1 3 2 1 , 0 0 0 2 3 9 , 1 1 3 

2 3 4 6 1 1 7 1 0 3 1 1 
Dvere vnútorné jednokrídlové s polodrážkou, plné, šírka 600-900 mm, RAL 7023, D1 - D6 

k s 2 0 , 0 0 0 8 8 , 1 5 5 1 7 6 3 , 1 0 9 2 0 . 0 0 0 1 7 6 3 , 1 0 9 

2 3 5 6 1 1 7 1 0 3 1 9 
Dvere vnútorné jednokrídlové s vetracou mriežkou 850x600, plné, šírka 650 mm, R A L 7023, 
D10, D11 k s 2 . 0 0 0 1 0 0 , 7 4 9 2 0 1 . 4 9 9 2 , 0 0 0 2 0 1 , 4 9 9 

2 3 6 6 1 1 7 2 0 1 0 3 
Dvere vnútorné jednokrídlové s polodrážkou, E W 30 D3+C, plné, šírka 800 mm, RAL 7023, D8 

k s 1 ,000 1 1 9 , 6 3 9 1 1 9 , 6 3 9 1 ,000 1 1 9 , 6 3 9 

2 3 7 7 6 6 6 6 2 1 1 4 
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového s vetracou mriežkou, do existujúcej zárubne, 
vrátane kovania k s 2 , 0 0 0 2 2 , 1 3 5 4 4 , 2 7 0 2 , 0 0 0 4 4 , 2 7 0 

2 3 8 7 6 6 6 6 2 1 3 2 
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, 
vrátane kovania k s 3 , 000 2 2 , 1 2 2 6 6 , 3 6 7 3 ,000 6 6 . 3 6 7 

2 3 9 6 1 1 7 1 0 3 1 2 Dvere vnútorné dvojkrídlové s polodrážkou, plné, šírka 1450 mm, RAL 7023, D7 k s 3 , 000 1 8 8 , 9 0 3 5 6 6 , 7 0 8 3 ,000 5 6 6 , 7 0 8 
2 4 0 7 6 6 6 0 4 1 1 8 Montáž a dodávka dosky krytu UK rozvádzača, podľa PD pol D12 k s 2 , 0 0 0 3 4 , 0 5 0 6 8 , 1 0 0 2 , 0 0 0 6 8 , 1 0 0 
2 4 1 7 6 6 6 9 5 2 1 2 Montáž prahu dverí, jednokrídlových k s 8 , 0 0 0 4 , 6 5 0 3 7 , 2 0 1 8 , 0 0 0 3 7 , 2 0 1 
2 4 2 6 1 1 8 7 1 6 1 0 0 Prah dubový L=82 k s 7 ,000 8 , 9 4 5 6 2 , 6 1 5 7 ,000 6 2 , 6 1 5 
2 4 3 6 1 1 8 7 1 8 1 0 0 Prah dubový L=92 k s 1,000 1 0 , 4 9 3 1 0 , 4 9 3 1,000 1 0 , 4 9 3 
2 4 4 7 6 6 7 0 2 1 1 1 Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové k s 2 1 , 0 0 0 3 3 , 3 6 1 7 0 0 . 5 8 2 2 1 , 0 0 0 7 0 0 , 5 8 2 

2 4 5 6 1 1 7 1 0 3 1 4 
Zárubŕra vnútorná obložková rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre 
jednokrídlové dvere, R A L 7023, D1 - 06 , D8 k s 2 1 , 0 0 0 9 9 , 1 9 3 2 0 8 3 , 0 6 0 2 1 . 0 0 0 2 0 8 3 , 0 6 0 

2 4 6 7 6 6 7 0 2 1 2 1 Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové k s 3 , 000 4 1 , 3 0 0 1 2 3 , 9 0 1 3 ,000 1 2 3 , 9 0 1 

2 4 7 6 1 1 8 1 0 1 8 1 
Zárubňa vnútorná obložková rozmer 1450/1970 mm, pre stenu hrúbky 160 mm, pre dvojkrídlové 
dvere, RAL 7023. D7 k s 3 , 000 1 8 8 , 9 0 5 5 6 6 , 7 1 5 3 ,000 5 6 6 , 7 1 5 

2 4 8 7 6 6 8 1 1 0 0 C Montáž kuchynskej linky drevenej kpl 1,000 3 9 7 , 2 5 0 3 9 7 , 2 5 0 1 ,000 3 9 7 , 2 5 0 

2 4 9 6 1 5 6 2 0 5 0 1 
Kuchynská linka dl 2400 mm. s priestorom pre zabudovanú chladničku, podľa PD pol D14 

kpl 1 ,000 1 7 0 2 , 5 0 0 1 7 0 2 , 5 0 0 1 ,000 1 7 0 2 , 5 0 0 

2 5 0 7 6 6 8 2 1 0 0 0 
Montáž a dodávka šatníkovej skrine s lavicou, zostava 5 skriniek, veľkosť zostavy 
1500x1620x450, podľa PD pol D13 k s 2 0 , 0 0 0 4 1 8 , 8 1 5 8 3 7 6 , 3 0 0 2 0 , 0 0 0 8 3 7 6 , 3 0 0 

2 5 1 9 9 8 7 6 6 2 0 2 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 6 6 0 , 8 5 4 0 , 9 0 8 6 0 0 , 0 5 5 6 6 0 , 8 5 4 6 0 0 , 0 5 5 
Konšt rukc ie dop lnkové kovové 

2 5 2 7 6 7 1 1 1 1 9 0 Montáž AL výplní otvorov, vr. parapetov a pások m2 3 5 5 . 7 5 9 3 9 , 7 2 5 1 4 1 3 2 , 5 2 6 3 5 5 , 7 5 9 14 1 3 2 , 5 2 6 

2 5 3 5 5 3 0 0 0 A L 0 
Exteriérové A L okno 2kr. pevné s trojsklom. 3936/4573x1150. komplet podľa P D pol AL0 

k u s 1 ,000 1 4 6 7 , 5 5 5 1 4 6 7 , 5 5 5 1 ,000 1 4 6 7 , 5 5 5 

2 5 4 5 5 3 0 0 0 A L 1 Exteriérové AL okno 2kr P+OS s trojsklom. 3650x2600, komplet podľa PD pol AL1 k u s 4 , 0 0 0 2 8 8 2 , 9 0 0 1 1 5 3 1 , 6 0 0 4 , 0 0 0 11 5 3 1 . 6 0 0 

2 5 5 5 5 3 0 0 0 A L 2 
Exteriérová A L stena 1kr posuvné dvere 1200x2600 + P s trojsklom, 3950x2600, komplet podľa 
PD pol A L ? k u s 4 , 0 0 0 5 2 4 4 , 8 3 5 2 0 9 7 9 , 3 4 0 4 , 0 0 0 2 0 9 7 9 , 3 4 0 

2 5 6 5 5 3 0 0 0 A L 3 
Exteriérová AL stena 1 kr. posuvné dvere 1200x2600 + P strojsklom. 3950x2600, komplet podľa 
PD pol. AL3 k u s 4 , 0 0 0 5 2 4 4 , 8 3 5 2 0 9 7 9 , 3 4 0 4 , 0 0 0 2 0 9 7 9 , 3 4 0 

2 5 7 5 5 3 0 0 0 A L 4 
Exteriérová AL stena 1kr. dvere 1150x2600 + 1kr okno O S 1150x2600 + 2xP s trojsklom 
7500x2600. komplet podľa PD pol. AL4 k u s 1 ,000 8 2 6 2 , 8 0 0 8 2 6 2 , 8 0 0 1 ,000 8 2 6 2 , 8 0 0 

2 5 8 5 5 3 0 0 0 A L 5 
Exteriérová AL stena 3x1 kr okno O S 1150x2600 + 2xP s trojsklom, 10205x2600, komplet podľa 
PD pol AL5 k u s 1,000 6 5 7 2 , 7 8 5 6 5 7 2 , 7 8 5 1 .000 6 5 7 2 , 7 8 5 

2 5 9 5 5 3 0 0 0 A L 6 
Exíeriérová AL stena 3x1 kr okno O S 1150x2600 + 2xP s trojsklom, 10175x2600, komplet podľa 
PD pol AL6 k u s 1,000 8 4 4 4 . 4 0 0 8 4 4 4 , 4 0 0 1 ,000 8 4 4 4 , 4 0 0 

2 6 0 5 5 3 0 0 0 A L 7 
Exteriérová AL stena 2x1 kr okno O S 1150x2600 * 1xP s trojsklom, 6060x2600, komplet podľa 
PD pol, AL7 k u s 1,000 4 8 1 0 , 1 3 0 4 8 1 0 , 1 3 0 1,000 4 8 1 0 , 1 3 0 

2 6 1 5 5 3 0 0 0 A L 8 
Exteriérová AL stena 2x1 kr okno O S 1150x2600 • 1xP s trojsklom. 6030x2600. komplet podľa 
PD pol. AL8 k u s 1,000 4 8 1 0 . 1 3 0 4 8 1 0 . 1 3 0 1 ,000 4 8 1 0 , 1 3 0 

2 6 2 5 5 3 0 0 0 A L 9 
Exteriérová AL stena 1kr. posuvné dvere 1150x2600 + 2xP s trojsklom, 3600x2600, komplet 
podľa PD pol AL9 k u s 1,000 3 4 9 6 . 9 3 5 3 4 9 6 . 9 3 5 1 ,000 3 4 9 6 . 9 3 5 

2 6 3 5 5 3 0 0 A L 1 0 
Exteriérová AL stena 1kr. posuvné dvere 1150x2600 + 3xP s trojsklom, 6750x2600, komplet 
podľa PD pol AL10 k u s 1,000 6 6 3 9 , 7 5 0 6 6 3 9 , 7 5 0 1 ,000 6 6 3 9 , 7 5 0 

S t r a n a 5 z 7 



2 6 4 5 5 3 0 0 A L 1 1 
Exteriérová AL stena 2kr posuvné dvere 1800x2600 + 5xP s trojsklom, 4500x2600+600, 
komplet podľa PD pol AL11 k u s 1 ,000 9 6 4 7 . 5 0 0 9 6 4 7 , 5 0 0 1,000 9 6 4 7 . 5 0 0 

2 6 5 5 5 3 0 0 A L 1 2 
Interiérová AL stena 2kr, posuvné dvere 1800x2600 + 2xP s dvojsklom, 4500x2600, komplet 
podľa PD pol AL12 k u s 1 .000 8 5 1 2 , 5 0 0 8 5 1 2 , 5 0 0 1 .000 8 5 1 2 , 5 0 0 

2 6 6 5 5 3 0 0 A L 1 3 
Interiérová AL stena 1kr dvere 900x2600 + 5xP s bezpečnostným sklom. 6750x2600, komplet 
podľa PD pol. AL13 k u s 1 ,000 7 0 3 7 , 0 0 0 7 0 3 7 , 0 0 0 1,000 7 0 3 7 , 0 0 0 

2 6 7 5 5 3 0 0 A L 1 4 
Interiérová AL stena 1 kŕ. dvere 900x2600 + 2xP s bezpečnostným sklom. 3600x2600, komplet 
podľa PD pol AL14 k u s 1 ,000 1 5 4 9 , 2 7 5 1 5 4 9 , 2 7 5 1 ,000 1 5 4 9 , 2 7 5 

2 6 8 5 5 3 0 0 A L 1 5 
Interiérová AL stena 1kr dvere 650x2600 + 1xP s bezpečnostným sklom. 1050x2600, komplet 
podľa PD pol AL15 k u s 1 .000 1 5 4 9 , 2 7 5 1 5 4 9 , 2 7 5 1,000 1 5 4 9 , 2 7 5 

2 6 9 5 5 3 0 0 A L 1 6 
htenérová AL stena 1kr dvere 650x2600 + 1xP s bezpečnostným sklom. 1050x2600, komplet 
podľa PD pol AL16 k u s 1 .000 1 5 4 9 , 2 7 5 1 5 4 9 , 2 7 5 1,000 1 5 4 9 , 2 7 5 

2 7 0 5 5 3 0 0 A L 1 7 
Interiérová AL stena 2kr dvere 1400x2600 + 2xP s bezpečnostným sklom, 2200x2600, komplet 
podľa PD pol AL17 k u s 1 ,000 3 5 1 8 , 5 0 0 3 5 1 8 , 5 0 0 1 ,000 3 5 1 8 , 5 0 0 

2 7 1 5 5 3 0 0 A L 1 8 
Interiérová AL zostava 1kr. dvere s nadsvetllkom 1050x2600 + 3 x okno 1kr 1407x600 s 
bezpečnostným sklom, komplet podľa PD pol AL18 k u s 2 , 0 0 0 3 9 7 2 , 5 0 0 7 9 4 5 , 0 0 0 2 , 0 0 0 7 9 4 5 , 0 0 0 

2 7 2 5 5 3 0 0 A L 1 9 
Interiérová AL zostava 1kr dvere s nadsvetllkom 1050x2600 + 3 x okno 1kr 1407x600 s 
bezpečnostným sklom, komplet podľa PD pol. AL19 k u s 2 , 0 0 0 3 9 7 2 , 5 0 0 7 9 4 5 , 0 0 0 2 , 0 0 0 7 9 4 5 . 0 0 0 

2 7 3 5 5 3 0 0 A L 2 0 
Interiérové AL okná 4x1 kr 1355x600 s bezpečnostným sklom, komplet podľa P D pol. AL20 

k u s 4 , 0 0 0 1 7 0 2 , 5 0 0 6 8 1 0 , 0 0 0 4 . 0 0 0 6 8 1 0 , 0 0 0 

2 7 4 7 6 7 2 2 1 1 1 0 Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnostou 1 bm zábradlia do 15 kg m 2 6 , 7 2 7 4 0 , 8 6 0 1 0 9 2 , 0 6 5 2 6 , 7 2 7 1 0 9 2 , 0 6 5 
2 7 5 5 5 3 4 6 6 0 M D Oceľové madlo D50 mm, 1522+409 mm, podľa PD Pol MD k s 1,000 1 0 2 , 1 5 0 1 0 2 , 1 5 0 1 ,000 1 0 2 , 1 5 0 

2 7 6 5 5 3 4 6 6 0 Z 1 Drevené madlo D50 mm, 2665+560+2974 mm, podľa PD Pol Z1 k s 2 , 0 0 0 3 7 4 , 5 5 0 7 4 9 , 1 0 0 2 , 0 0 0 7 4 9 , 1 0 0 

2 7 7 5 5 3 4 6 6 1 Z 1 Drevené madlo D50 mm, 2665+560+2974 mm, podľa PD Pol Z 1 " k s 2 , 0 0 0 3 7 4 , 5 5 0 7 4 9 . 1 0 0 2 , 0 0 0 7 4 9 , 1 0 0 

2 7 8 7 6 7 2 2 1 1 3 0 
Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnostou 1 bm zábradlia nad 15 nad 25 kg 

m 2 5 . 3 8 0 5 1 , 0 7 5 1 2 9 6 , 2 8 4 2 5 , 3 8 0 1 2 9 6 . 2 8 4 

2 7 9 5 5 3 4 6 6 7 Z 2 
Oceľové zábradlie s dreveným madlom, 2665+560+2974+146 mm. + povrchová úprava, podľa 
PD pol.Z2 k s 2 . 0 0 0 2 2 2 4 , 6 0 0 4 4 4 9 , 2 0 0 2 . 0 0 0 4 4 4 9 , 2 0 0 

2 8 0 5 5 3 4 6 6 1 Z 2 
Oceľové zábradlie s dreveným madlom. 2665+560+2974+146 mm. + povrchová úprava, podľa 
PD pol.Z2" k s 2 . 0 0 0 2 2 2 4 . 6 0 0 4 4 4 9 , 2 0 0 2 , 0 0 0 4 4 4 9 . 2 0 0 

2 8 1 7 6 7 2 2 1 1 Z 3 
Montáž a dodávka zábradlia, výplň bezpečnostné sklo, madlo drevo, 7000x1200, podľa PD pol. 
Z3. 23 k u s 4 . 0 0 0 4 0 5 1 , 9 5 0 1 6 2 0 7 , 8 0 0 4 , 0 0 0 16 2 0 7 , 8 0 0 

2 8 2 7 6 7 2 2 1 1 Z 4 
Montáž a dodávka zábradlia, výplň bezpečnostné sklo, madlo drevo, 12000x1200, podľa PD pol 
Z4, Z4" k u s 4 . 0 0 0 6 9 6 8 , 9 0 0 2 7 8 7 5 , 6 0 0 4 , 0 0 0 2 7 8 7 5 , 6 0 0 

2 8 3 7 6 7 5 8 3 1 5 0 
Montáž a dodávka podhľadov z kompaktných dosiek napr. Fundermax Exterior č 0931 NT, Akro 
Almond m 2 1 1 , 2 2 0 2 1 5 , 6 5 0 2 4 1 9 , 5 9 3 1 1 , 2 2 0 2 4 1 9 , 5 9 3 

2 8 4 7 6 7 6 6 0 0 0 0 Montáž a dodávka AL vonkajších žalúzii s pohonom m 2 8 2 , 1 6 0 1 7 7 , 3 0 2 1 4 5 6 7 , 1 1 2 8 2 , 1 6 0 14 5 6 7 , 1 1 2 

2 8 5 7 6 7 9 2 0 P D 1 
Montáž a dodávka kolajovej posuvnej brány 1500x2150 mm, výplňdrevo. s povrchovou 
úpravou, podľa PD pol P D 1 , PD2 k s 2 , 0 0 0 9 1 9 . 3 5 0 1 8 3 8 , 7 0 0 2 , 0 0 0 1 8 3 8 , 7 0 0 

2 8 6 7 6 7 9 2 0 P D 3 
Montáž a dodávka kolajovej posuvnej brány 2600x2150 mm, výplňdrevo, s povrchovou 
úpravou, podľa PD pol.PD3 k s 1 ,000 1 6 1 1 , 7 0 0 1 6 1 1 , 7 0 0 1 ,000 1 6 1 1 , 7 0 0 

2 8 7 7 6 7 9 9 5 1 0 2 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 5 do 10 kg 

kg 5 5 7 . 3 5 7 2 , 9 1 7 1 6 2 5 , 7 8 3 5 5 7 . 3 5 7 1 6 2 5 . 7 8 3 

2 8 8 5 5 3 0 1 0 0 O K Dodávka oceľovej podpornej konštrukcia kg 5 5 7 , 3 5 7 1 ,703 9 4 8 , 9 0 0 5 5 7 , 3 5 7 9 4 8 . 9 0 0 

2 8 9 7 6 7 9 9 5 1 0 5 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 50 do 100 kg 

kg 1 0 6 9 6 , 0 7 1 1.048 1 1 2 0 5 , 2 5 7 1 0 6 9 6 . 0 7 1 11 2 0 5 . 2 5 7 

2 9 0 5 5 3 0 1 0 O K B Oceľová konštrukcia časti B k a 4 2 7 1 , 7 7 0 1 ,703 7 2 7 2 , 6 8 8 4 2 7 1 , 7 7 0 7 2 7 2 . 6 8 8 
2 9 1 5 5 3 0 1 0 O K C Oceľová konštrukcia časti C kq 6 4 2 4 , 3 0 1 1 ,703 1 0 9 3 7 , 3 7 2 6 4 2 4 , 3 0 1 10 9 3 7 , 3 7 2 

2 9 2 7 6 7 9 9 5 1 0 9 Montáž čstiacich rohoží s AL rámom m 2 4 , 3 2 0 6 ,462 2 7 , 9 1 4 4 , 3 2 0 2 7 , 9 1 4 

2 9 3 5 5 3 0 0 0 V R 1 Vstupná rohož vonkajšia 1800x1100, s AL rámom, komplet pooľa PD pol VR 1 k s 1,000 2 8 3 , 7 5 0 2 8 3 , 7 5 0 1 ,000 2 8 3 , 7 5 0 
294 5 5 3 0 0 0 V R 2 Vstupná rohož vnútorná 1800x1300, s A L rámom, komplet podľa P D pol V R 2 k s 1 ,000 2 8 3 , 7 5 0 2 8 3 , 7 5 0 1,000 2 8 3 , 7 5 0 

2 9 5 9 9 8 7 6 7 2 0 2 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m 

% 2 2 4 1 , 4 6 0 1 ,249 2 7 9 8 , 4 6 3 2 2 4 1 . 4 6 0 2 7 9 8 . 4 6 3 

Podlahy z dlaždíc 
2 9 6 7 7 1 2 7 5 3 0 7 Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu m 2 2 , 4 3 0 1 1 , 4 4 5 2 7 , 8 1 2 2 , 4 3 0 2 7 , 8 1 2 
2 9 7 7 7 1 4 1 5 0 1 0 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v 100 mm m 5 0 , 9 3 0 2 , 8 7 6 1 4 6 , 4 7 9 5 0 , 9 3 0 1 4 6 , 4 7 9 
2 9 8 7 7 1 5 7 5 1 0 9 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu m 2 1 0 9 . 2 3 0 9 , 8 2 9 1 0 7 3 , 6 3 3 - 8 0 , 8 9 0 2 8 , 3 4 0 2 7 8 , 5 5 7 

2 9 9 5 9 7 8 6 5 0 3 8 Dodávka keramickej dlažby hr. 8 mm m2 1 0 4 , 7 8 9 1 5 , 3 2 3 1 6 0 5 , 6 2 9 - 6 8 , 7 2 9 3 6 , 0 6 0 5 5 2 , 5 2 9 

3 0 0 5 9 7 8 6 5 0 5 8 Keramická dlažba mrazuvzdorná s protišmykovou úpravou hr. 10 mm m2 1 4 , 7 6 3 1 7 , 0 2 5 2 5 1 , 3 4 0 1 4 , 7 6 3 2 5 1 , 3 4 0 

3 0 1 9 9 8 7 7 1 2 0 2 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 3 3 , 5 3 4 4 , 4 2 7 1 4 8 , 4 3 8 3 3 , 5 3 4 1 4 8 , 4 3 8 
Podlahy v lysové a parketové 

3 0 2 7 7 5 4 1 3 2 4 0 Montáž prechodovej lišty samotepiacej m 4 , 5 0 0 2 , 2 6 3 10 ,184 4 , 5 0 0 1 0 , 1 8 4 
3 0 3 6 1 1 9 8 0 0 9 6 0 Lišta prechodová samolepiaca m 4 , 7 2 5 3 , 0 8 3 1 4 , 5 6 6 4 , 7 2 5 14 ,566 
304 9 9 8 7 7 5 2 0 2 Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0 , 3 3 6 1,192 0 ,400 0 , 3 3 6 0 , 4 0 0 

Podlahy pov lakové 
3 0 5 7 7 6 2 2 0 1 1 3 Lepenie povlakových podláh kaučukových na schodiskových stupňoch m2 4 0 , 0 5 3 1 0 , 7 6 2 4 3 1 , 0 5 3 4 0 , 0 5 3 4 3 1 , 0 5 3 

3 0 6 2 8 4 1 2 9 1 7 9 Kaučuková ppdlaha schodisková, hr 5 mm, protišmyková, napr NORAMENT m 2 4 2 , 0 5 6 3 4 , 0 5 0 1 4 3 2 , 0 0 7 4 2 , 0 5 6 1 4 3 2 , 0 0 7 

3 0 7 7 7 6 4 6 0 0 1 0 Lepenie podlahových soklov z linolea m 3 5 3 , 1 3 8 2 , 0 6 0 7 2 7 , 4 7 3 3 5 3 , 1 3 8 7 2 7 , 4 7 3 

3 0 8 2 8 4 3 1 0 5 0 1 Sokllk k povlakovej podlahe v 100 mm m 3 6 0 , 2 0 1 3 , 9 7 3 1 4 3 0 , 8 9 8 3 6 0 , 2 0 1 1 4 3 0 , 8 9 8 

3 0 9 7 7 6 5 2 1 1 0 0 Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov m2 9 2 8 , 2 4 0 4 , 9 4 0 4 5 8 5 , 0 6 0 9 2 8 , 2 4 0 4 5 8 5 , 0 6 0 

3 1 0 2 8 4 1 3 0 5 0 7 Podlahová krytina - akusticky viny) hr. 4 mm m2 9 5 6 , 0 8 7 2 1 , 5 1 1 2 0 5 6 5 , 9 2 9 9 5 6 , 0 8 7 2 0 5 6 5 , 9 2 9 

3 1 1 9 9 8 7 7 6 2 0 2 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 4 1 8 , 1 1 3 0 , 3 9 7 1 6 6 , 0 9 5 4 1 8 , 1 1 3 1 6 6 , 0 9 5 
Podlahy syntet ické 

3 1 2 7 7 7 6 1 5 2 1 4 Nátery podláh betónových dvojnásobne m 2 5 1 , 4 4 0 4 , 9 4 3 2 5 4 , 2 6 4 5 1 , 4 4 0 2 5 4 , 2 6 4 

3 1 3 9 9 8 7 7 7 2 0 2 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 5 , 7 4 9 0 , 7 9 5 4 , 5 6 8 5 , 7 4 9 4 , 5 6 8 
Dokončovacie práce a obklady 

3 1 4 7 8 1 4 4 5 0 1 5 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu m2 2 7 2 , 7 7 4 1 1 , 4 1 2 3 1 1 3 , 0 1 3 - 2 2 2 , 7 8 4 4 9 , 9 9 0 5 7 0 , 5 0 7 

3 1 5 5 9 7 6 5 7 9 0 0 0 Obkladačky keramické glazované m2 2 5 9 , 3 1 5 1 9 , 5 7 0 5 0 7 4 , 7 0 9 - 2 0 1 , 8 2 5 5 7 , 4 9 0 1 1 2 5 , 0 6 0 

3 1 6 5 9 7 6 5 8 5 5 1 Keramický obklad mrazuvzdorný m 2 1 9 , 2 9 1 2 8 . 3 7 5 5 4 7 , 3 8 2 1 9 , 2 9 1 5 4 7 , 3 8 2 



/ O I 1 4 0 U FD m z z / z , / m I 1,4 IZ d l I J . U I d -Z.Z.Z.,/04 4 y , y y u b/U.DU/ 
I 3 1 5 5 9 7 6 5 7 9 0 0 0 Obkladačky keramické glazované m 2 2 5 9 , 3 1 5 19 ,570 5 0 7 4 , 7 0 9 - 2 0 1 , 8 2 5 5 7 , 4 9 0 1 1 2 5 , 0 6 0 
| 3 1 6 5 9 7 6 5 8 5 5 1 Keramický obklad mrazuvzdorný m 2 1 9 , 2 9 1 2 8 , 3 7 5 5 4 7 , 3 8 2 1 9 , 2 9 1 5 4 7 , 3 8 2 

u / 
.1111 

/ H l / i ľ , i 'H 
51I / !U>MV.I 

M „.• „1 , ' l . d r.,.,.1,1, , , j , . . . „ . , k „ n . t ,1 , m2 I . ' 5 , 5 ( 1 / M,654 1 7 1 . / / ' I 2 5 , 5 0 7 3 7 3 , 7 7 9 u / 
.1111 

/ H l / i ľ , i 'H 
51I / !U>MV.I Mi,./i iv/,l,, iuy „Úklad .• uiaa.ivyi h nbklailačlnk luii. i i i i i). huba tmavošedá m2 211,01 / 2 8 , 3 7 5 7 3 8 , 2 3 2 2 6 , 0 1 7 7 3 8 , 2 3 2 

3 1 9 9 9 8 7 8 1 2 0 2 Presun hm01 pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 9 2 , 5 8 1 2 , 4 9 7 2 3 1 , 1 7 5 9 2 , 5 8 1 2 3 1 , 1 7 5 
Dokončovac ie prace - nátery 

3 2 0 7 8 3 2 7 1 0 0 1 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobnó 2x s emaílovanfm m 2 4 3 3 , 4 7 2 1 5 , 4 1 6 6 6 8 2 , 2 1 8 4 3 3 , 4 7 2 6 6 8 2 , 2 1 8 
3 2 1 7 8 3 2 7 1 0 0 7 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby základné m 2 4 3 3 , 4 7 2 5 , 9 5 6 2 5 8 1 , 9 6 7 4 3 3 , 4 7 2 2 5 8 1 , 9 6 7 

3 2 2 7 8 3 6 2 4 3 0 0 
Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovanlm a 2x plným tmelenlm 

m 2 5 , 0 8 0 7 , 8 0 9 3 9 , 6 6 9 5 , 0 8 0 3 9 , 6 6 9 

3 2 3 7 8 3 7 8 2 2 0 3 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia napr. Bochemitom QB m 2 1 1 5 5 , 9 8 8 2 , 5 4 9 2 9 4 6 , 8 5 6 1 1 5 5 , 9 8 8 2 9 4 6 , 8 5 6 
3 2 4 7 8 3 7 8 2 4 0 9 Nátery tesárskych konštrukcii protipožiarne, odolnosť 30 min m 2 1 8 4 , 1 3 8 3 , 9 6 3 7 2 9 , 8 1 6 1 8 4 , 1 3 8 7 2 9 , 8 1 6 
3 2 5 7 8 3 8 1 4 2 2 0 Nátery umývateľné povrchov stien dvojnásobné m 2 4 6 4 , 7 5 1 5 , 2 9 8 2 4 6 2 , 3 3 4 4 6 4 , 7 5 1 2 4 6 2 , 3 3 4 
3 2 6 7 8 3 8 9 4 3 1 2 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stropov dvojnásobný m2 6 4 0 , 1 0 2 3 , 1 4 2 2 0 1 0 , 9 9 6 6 4 0 , 1 0 2 2 0 1 0 , 9 9 6 
3 2 7 7 8 3 8 9 4 3 2 2 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stien dvojnásobný m 2 1 0 8 5 , 7 3 8 2 , 8 0 3 3 0 4 3 , 8 1 2 1 0 8 5 , 7 3 8 3 0 4 3 , 8 1 2 

3 2 8 7 8 3 8 9 4 6 1 2 
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokadôn. stropov 2x 

m 2 8 4 9 , 3 3 3 1,948 1 6 5 4 , 2 1 2 8 4 9 , 3 3 3 1 6 5 4 , 2 1 2 

3 2 9 7 8 3 8 9 4 6 2 2 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón stien 2x m 2 8 9 . 3 5 6 1 ,609 1 4 3 , 8 1 2 8 9 , 3 5 6 1 4 3 , 8 1 2 

C e l k o m 1 009 457 ,560 I 1 021 875.17 

Nove položky 
12417 .610 

Nove položky ZML1.1 ZML1 ZML5 ZML7 ZML13 SKUTOČNOSŤ 

P.č. 
k ó d 

p o l o ž k y 
N á z o v p o l o ž k y 

C E N A ODPOČET PRÍPOČET ODPOČET P R l P O C E T ODPOČET PRÍPOČET ODPOČET PRÍPOČET ODPOČET P R l P O C E T do 9 . 1 0 . 2 0 1 9 
P.č. 

k ó d 

p o l o ž k y 
N á z o v p o l o ž k y 

m.J. m n o ž s t v o j a d n o t k o v á j c e l k o m m n o ž s t v o | m n o ž s t v o m n o ž s t v o | m n o ž s t v o m n o ž s t v o | c e l k o m m n o ž s t v o j c e l k o m m n o ž s t v o | c e l k o m m n o ž s t v o [ c e n a 
771 - Pod lahy z dlaždíc 

3 3 0 7 7 1 5 7 5 1 0 9 N Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu - rozmer 60x60cm m2 0 .000 2 8 , 0 0 0 0 , 0 0 0 70.210 7 0 . 2 1 0 1 9 6 5 . 8 8 0 
3 3 1 5 9 7 8 6 5 0 3 8 N Dodávka keramickej dlažby hr. 8 mm - rozmer 60x60cm m2 0 ,000 2 2 , 0 0 0 0 ,000 84,964 8 4 , 9 6 4 1 8 6 9 , 2 0 8 

781 - Dokončovacie práce a obklady 
3 3 2 7 8 1 4 4 5 0 1 5 Montáž obkladov vnútor stien z obkladačiek kladených do tmelu - rozmer 30x60cm m2 0 , 0 0 0 2 1 , 4 0 0 0 ,000 257 ,470 2 5 7 , 4 7 0 5 5 0 9 , 8 5 8 
3 3 3 5 9 7 6 5 7 9 0 0 0 Obkladačky keramické qlazované - rozmer 30x60cm m2 0 , 0 0 0 2 0 , 7 0 0 0 .000 308,970 3 0 8 . 9 7 0 6 3 9 5 . 6 7 9 

1 - Zemné práce 
3 3 4 1 3 1 3 0 1 1 0 3 Výkop nezapaženej jamy v hornine tr 1-4, nad 1000 do 10000 m3 m 3 0 , 0 0 0 5 , 7 6 7 0 ,000 1 336,660 1 3 3 6 . 6 6 0 7 7 0 8 , 5 1 8 
3 3 5 1 7 1 2 0 1 2 0 3 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m 3 m 3 0 ,000 0 , 6 1 6 0 ,000 9 356,620 9 3 5 6 , 6 2 0 5 7 6 3 , 6 7 8 

Konšt rukc ie s to lárske 

2 2 6 a 7 6 6 4 1 1 1 0 1 
Montáž a dodávka obloženia stien z kompaktných dosiek naar. Fundermax Exterior, komplet 
skladba podľa PD, OP2 , O P 3 - spôsob kotvenla lepením m 2 0 ,000 2 2 9 , 8 5 0 0 , 0 0 0 85,566 8 5 , 5 6 6 1 9 6 6 7 , 3 4 5 

2 2 7 a 7 6 6 4 1 1 1 0 1 
Montáž a dodávka obloženia stien z kompaktných dosiek anpr Fundermax Exterior, komplet 
skladba podľa PD, OP4 - - spôsob kotvenia lepením m 2 0 ,000 2 2 9 , 8 5 0 0 , 0 0 0 18,784 1 8 . 7 8 4 4 3 1 7 . 5 0 2 

2 2 8 a 7 6 6 4 1 1 1 0 2 
Montáž a dodávka obloženia stien z kompaktných dosiek napr. Fundermax Exterior, komplet 
skladba podľa PD, O P 5 - spôsob kotvenia lepením m 2 0 , 0 0 0 2 2 9 , 8 5 0 0 , 0 0 0 32,492 3 2 , 4 9 2 7 4 6 8 , 2 8 6 

C e l k o m •i 0.000 60 665 .95 

C e l k o m v r á t a n á n o v ý c h po lož iek I 1 009 457.56ÔT I 1 0 8 2 541.12 

S t r a n a 7 z 7 



stavba: Ma te rská ško la , Dobš inského 2 8 8 5 , Nitra 
úroveň: E 1 2 0 5 a - E 1 . 2 . 5 Zd ravo techn i ka A (vnútorný vodovod, kanal izác ia) 

R O Z P O Č E T 
kód 

položky 
N á z o v položky 

C E N A kód 
položky 

N á z o v položky 
m.j. m n o ž s t v o j e d n o t k o v á c e l k o m 

Z e m n é práce 

i 1 3 9 7 1 1 1 0 1 
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 

m 3 5 1 , 2 4 0 5 8 , 5 3 0 2 9 9 9 , 0 6 1 

• 3 0 0 0 1 1 0 1 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy m 3 5 1 , 2 4 0 11 ,767 6 0 2 , 9 1 8 
1 6 1 1 0 1 5 0 1 Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky m 3 5 1 , 2 4 0 2 5 , 4 3 3 1303 ,191 

. • 6 2 6 0 1 1 0 2 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m.3 19 ,959 3 ,540 7 0 , 6 5 6 
: 1 7 1 2 0 1 2 0 1 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m 3 19,959 0 ,663 13 ,230 
; P O 1 0 0 0 0 0 1 Poplatok za skládku t 3 3 , 9 3 0 10 , 215 3 4 6 , 5 9 5 

1 7 4 1 0 1 1 0 2 Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu m 3 3 1 , 2 8 1 8 ,539 2 6 7 , 0 9 6 
1 7 5 1 0 1 1 0 1 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m 3 14 ,899 10 ,595 157 ,858 
5 8 3 3 7 2 5 1 0 0 Štrkopiesok 0-63 b t 2 5 , 3 2 8 10 ,215 2 5 8 , 7 2 6 

- *; 1 7 5 1 0 1 1 0 9 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m 3 14 ,899 1,135 16 ,910 
Vodorovné konštrukcie 

4 5 1 5 7 3 1 1 1 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 
mm m 3 5 ,060 3 2 , 5 0 1 164 ,454 

Rúrové vedenie 
'2 8 7 1 2 1 1 1 2 1 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm m 6 ,000 0 ,429 2 ,574 
• 3 2 8 6 1 1 2 9 5 0 0 H D P E rúra tlaková pre rozvod vody - P E 100 / PN 10 63 x 3,8 x L m 6 ,000 5 ,531 3 3 , 1 8 5 
•i 8 9 1 2 1 5 3 2 1 2 Montáž kombinovaná armatúra na ochranu pitnej vody BA 295-A DN 50 k s 1,000 8 4 2 , 4 2 2 8 4 2 , 4 2 2 

8 9 1 2 1 5 3 2 1 3 Montáž jemný filter so spätným preplachom F 7 6 S DN 50 k s 1,000 9 9 , 3 6 6 9 9 , 3 6 6 
•6 8 9 2 2 3 3 1 1 1 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m 6,000 3 ,057 18 ,339 
17 8 9 2 2 4 1 1 1 1 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 m 6,000 0 ,665 3 ,991 

Ostatné konštrukcie a práce búracie 
' 3 9 3 8 9 0 3 1 1 6 Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -0,01700t m 2 0 ,988 10 ,880 10 ,750 
• 9 9 3 8 9 0 3 2 1 1 Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t m 2 1,785 7 ,299 13 ,029 

PSV - Práce a dodávky PSV 
Izolácie tepelné 

20 7 1 3 4 1 1 1 1 1 1 Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm m 3 8 6 , 0 0 0 2 ,878 1 1 1 1 , 0 4 7 
2 ' 2 8 3 7 7 4 1 5 4 0 izolácia - trubica 22/13-DG (120) ARC-0031 napr. TUBOL IT Armacell AZ F L E X m 4 9 , 5 0 0 0 ,670 3 3 , 1 4 8 

:: 2 8 3 7 7 4 1 5 5 3 izolácia - trubica 28/13-DG (98) ARC-0032 napr. TUBOL IT Armacell AZ F L E X m 4 0 , 5 0 0 0 ,759 3 0 , 7 5 2 

::• 2 8 3 7 7 4 1 5 6 6 izolácia - trubica 35 /13 -DG(72) ARC-0033 napr. TUBOL IT Armacell AZ F L E X m 13 ,000 1,043 13 ,560 
24 2 8 3 7 7 4 1 5 7 8 izolácia - trubica 42/13-DG (56) ARC-0034 napr. TUBOL IT Armacell AZ F L E X m 2 5 , 5 0 0 1,235 3 1 , 4 8 9 
25 2 8 3 7 7 4 1 5 6 X izolácia - trubica 54/13-DG (64) ARC-0035 napr. TUBOL IT Armacell AZ F L E X m 17,500 1,583 2 7 , 7 0 8 
26 2 8 3 7 7 4 1 5 4 2 izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 napr. TUBOL IT Armacell AZ F L E X m 120 ,500 1,233 1 4 8 , 5 3 0 

2 8 3 7 7 4 1 5 5 8 izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065 napr. T U B O L I T Armacell AZ F L E X m 5 4 , 0 0 0 2 ,469 1 3 3 , 3 0 6 
26 2 8 3 7 7 4 1 5 8 3 izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 napr. TUBOL IT Armacell AZ F L I • m 2 8 , 0 0 0 3 ,204 8 9 , 7 1 5 
29 2 8 3 7 7 4 1 5 X 3 izolácia - trubica 54/30-DG (24) ARC-0067 napr. TUBOL IT Armacell AZ F L E X m 11,500 3 ,842 4 4 , 1 8 3 

Zdravitech. vnútorná kanalizácia 
:-: 7 2 1 1 7 1 1 0 9 Potrubie z P P SN8 odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 m 4 3 , 0 0 0 1 5 , 4 7 3 6 6 5 , 3 5 9 

7 2 1 1 7 1 1 1 1 Potrubie z P P SN8 odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8 m 6 3 , 0 0 0 2 1 , 5 6 8 1 3 5 8 , 8 1 0 
32 7 2 1 1 7 1 1 1 2 Potrubie z P P SN8 odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 m 16,000 2 3 , 4 3 0 3 7 4 , 8 7 7 
33 7 2 1 1 7 2 1 0 9 H T Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 75x3,0 m 9 ,000 2 9 , 4 8 5 2 6 5 , 3 6 5 
34 7 2 1 1 7 2 1 1 0 H T Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 m 3 5 , 0 0 0 9 ,809 3 4 3 , 3 0 3 
35 7 2 1 1 7 2 1 1 0 H T . 1 Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 125x2, 2 m 0 ,000 16 , 615 0 ,000 
M 7 2 1 1 7 3 2 0 4 H T Potrubie z HT rúr pripájacie D 40x1 , 8 m 3 ,000 5 ,761 17 ,284 
3 " 7 2 1 1 7 3 2 0 5 H T Potrubie z HT rúr pripájacie D 50x1 , 8 m 13,000 7 ,931 103 ,108 
33 7 2 1 1 7 3 2 0 7 H T Potrubie z HT rúr pripájacie D 110 m 2 ,500 1 5 , 4 7 3 38 ,684 
39 7 2 1 1 7 1 3 0 8 Potrubie z rúr P E - H D 110/4, 3 ležaté v zemí m 9 ,500 19 ,490 1 8 5 , 1 5 7 
40 7 2 1 1 7 1 3 0 9 Potrubie z rúr P E - H D 125/4, 9 ležaté v zemi napríklad Geberit m 12,500 24 ,164 3 0 2 , 0 5 2 
«1 7 2 1 1 7 1 3 1 0 Potrubie z rúr P E - H D 160/6, 2 ležaté v zemi napríklad Geberit m 10,500 2 3 , 4 3 0 2 4 6 , 0 1 3 
4 2 7 2 1 1 7 1 5 3 0 Potrubie z rúr s útimom hluku - db 20 odpadne zvislé d75/3, napríklad Geberit Silení m 4 , 0 0 0 3 8 , 4 6 3 153 ,852 
4 3 7 2 1 1 7 1 5 3 1 Potrubie z rúr s útlmom hluku - db 20 odpadne zvislé d110/6, napríklad Geberit Silení m 7,500 4 6 , 0 2 9 3 4 5 , 2 1 6 
4 4 7 2 1 1 7 1 5 0 3 Potrubie z rúr P E - H D 50/3 odpadne prípojné napríklad Geberit m 1,500 12 ,369 18 ,554 

7 2 1 1 9 4 1 0 4 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1 , 8 k s 2 2 , 0 0 0 2 ,469 5 4 , 3 1 0 
- i 7 2 1 1 9 4 1 0 5 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1 , 8 k s 13 ,000 2 ,734 3 5 , 5 4 5 
47 7 2 1 1 9 4 1 0 9 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 k s 18 ,000 4 , 0 4 3 7 2 , 7 7 2 
4 Í 7 2 5 8 6 9 3 0 1 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 k s 2 2 , 0 0 0 2 ,726 5 9 , 9 7 8 
- 3 5 5 1 4 7 0 3 2 0 0 Uzávierka zápachová sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40 k s 2 2 , 0 0 0 18 ,960 4 1 7 , 1 2 4 

50 7 2 5 8 6 9 3 1 1 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez) 

k s 8 ,000 2 , 9 4 5 2 3 , 5 6 3 

2 8 6 3 1 2 0 1 8 5 drezový odtok jednodielny d50 úsporný napríklad Geberit obj.č. 152.819.11,1 k s 8 ,000 14 ,718 117 ,740 
52 7 2 5 8 6 9 3 4 0 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 k s 4 , 0 0 0 2 ,736 10 ,946 
33 5 5 1 6 1 6 1 2 0 0 Uzávierka zápachová sprchová samočistiaca HL514S/80 DN40/50 S N k s 4 , 000 18 ,011 7 2 , 0 4 5 
54 7 2 1 2 2 1 2 0 1 P 2 Zápachová uzávierka sifón k s 1.000 3 ,138 3 ,138 
KK 5 5 1 6 2 3 1 9 0 0 1 Uzávierka zápachová HL610 DN110 k s 1,000 4 7 , 6 7 7 4 7 , 6 7 7 
56 7 2 1 2 2 1 2 0 1 P 3 Zápachová uzávierka so suchým uzáverom HL21 k s 1,000 2 ,712 2 ,712 
-ľ" 5 5 1 6 2 3 1 9 0 0 2 Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21 k s 1,000 13 ,940 13 ,940 
58 7 2 1 2 4 2 1 1 7 D+M Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150 k s 3 ,000 172 ,405 5 1 7 , 2 1 6 
53 7 2 1 2 1 2 4 0 3 N 0 3 D+M podlahového vpustu HL310N k s 3 ,000 4 6 , 9 6 2 140 ,885 
53 7 2 1 2 2 1 2 0 1 P 4 Zápachová uzávierka kondenzačná so suchým uzáverom HL138 k s 1,000 2 , 6 3 3 2 ,633 
= • 5 5 1 6 2 3 1 9 0 0 3 Kondezačný zápachový uzáver HL138 DN32 k s 1,000 13 ,690 13 ,690 
33 7 2 1 2 2 1 2 0 1 P 1 D+M Privzdušňovací ventil HL900 k s 0 ,000 4 7 , 7 1 9 0 ,000 
53 7 2 1 2 7 3 1 3 1 H T Ventilačná hlavica z HT D 75 k s 0 ,000 3 2 , 4 2 0 0 ,000 
64 7 2 1 2 7 3 1 4 5 H T Ventilačná hlavica z HT D 110 k s 5 ,000 17 ,277 8 6 , 3 8 5 
65 7 2 1 2 7 3 1 4 7 H T Čistiaca tvarovka DN75 k s 0 ,000 4 , 8 8 5 0 ,000 
66 7 2 1 2 7 3 1 4 8 H T Čistiaca tvarovka DN110 k s 3 ,000 11 ,468 34 ,404 
67 7 2 1 2 7 4 1 0 3 P 1 Montáž požiarnej upchávky do DN50 k s 9 ,000 16 ,834 151 ,509 
68 2 4 5 9 2 6 1 0 1 0 2 Požiarna upchávka DN15 k s 1,000 4 4 , 2 2 4 4 4 , 2 2 4 
69 2 4 5 9 2 6 1 0 1 0 3 Požiarna upchávka DN20 ks 3 ,000 4 4 , 2 2 4 1 3 2 , 6 7 2 
70 2 4 5 9 2 6 1 0 1 0 5 Požiarna upchávka DN32 k s 1,000 16 ,834 16 ,834 
71 2 4 5 9 2 6 1 0 1 0 5 . 1 Požiarna upchávka DN50 k s 4 , 000 2 7 , 3 9 0 109 ,559 
72 7 2 1 2 7 4 1 0 3 P 3 Montáž požiarnej upchávky do DN110 ks 5 ,000 22 ,947 1 1 4 , 7 3 7 
73 2 4 5 9 2 6 1 0 1 1 0 Požiarna upchávka DN65 k s 0 ,000 3 8 , 9 7 2 0 ,000 
74 2 4 5 9 2 6 1 0 1 1 0 . 1 Požiarna upchávka DN110 ks 5 ,000 4 9 , 3 0 8 2 4 6 , 5 3 9 
75 7 2 1 2 9 0 1 1 1 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m 2 3 3 , 0 0 0 0 ,762 177 ,449 
76 9 9 8 7 2 1 1 0 2 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0 ,765 2 2 , 7 7 9 17 ,426 

Zdravotechnika - vnútorný vodovod 
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77 7 2 2 1 3 0 2 1 4 
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 
32 + izolácia hr. 1cm 

m 24 ,000 17 ,503 4 2 0 , 0 6 8 

78 7 2 2 1 3 0 2 1 6 
Potrubie zoceľ.njr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 
50 + izolácia hr. 1cm 

m 38 ,500 2 5 , 7 7 8 9 9 2 , 4 5 8 

79 7 2 2 1 7 1 1 2 3 Potrubie plasthliníkové 20x2 mm v rytiach napríklad A L P E X - DUO m 170 ,000 10 ,447 1775 ,912 

80 7 2 2 1 7 1 1 2 4 Potrubie plasthliníkové 26x3 mm v tyčiach napríklad A L P E X - DUO m 94 ,500 14 ,133 1335 ,570 
81 7 2 2 1 7 1 1 2 5 Potrubie plasthliníkové 32x3 mm v tyčiach napríklad A L P E X - DUO m 4 1 , 5 0 0 18,804 7 8 0 , 3 4 7 
8 2 7 2 2 1 7 1 1 1 6 Potrubie plasthliníkové 40x3,5 mm v tyčiach napríklad A L P E X - DUO m 6 5 , 5 0 0 36 ,434 2386 ,394 
8 3 7 2 2 1 7 1 1 2 6 Potrubie plasthliníkové 50x4,5 mm v tyčiach napríklad A L P E X - DUO m 29 ,000 5 3 , 1 1 3 1540 ,290 
84 7 2 2 1 9 0 4 0 1 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 k s 9 7 , 0 0 0 7 ,160 6 9 4 , 4 7 9 
8 5 7 2 2 1 9 0 4 0 3 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 k s 4 , 000 7 ,160 2 8 , 6 3 8 
8 6 7 2 2 2 2 0 1 1 1 Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 k s 89 ,000 4 ,795 4 2 6 , 7 8 8 
87 2 8 6 4 8 2 8 7 0 0 Nástenka 16x1/2" k s 8 9 , 0 0 0 4 , 9 6 3 4 4 1 , 7 3 9 
8 8 7 2 2 2 2 0 1 2 1 Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 Pár 3 ,000 9 ,578 2 8 , 7 3 5 
8 9 2 8 6 4 8 2 8 8 0 0 Dvojitá nástenka 16x1/2" ks 3 ,000 11 ,391 3 4 , 1 7 3 

90 7 2 2 2 2 9 1 0 1 
Montáž ventilu výtok., plavák.vypúšť.,odvodňov..kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov 
G 1/2 k s 7 ,000 3 ,219 2 2 , 5 3 2 

91 5 5 1 7 4 0 0 5 6 0 N 0 1 Ventil mosadzný priamy K-83 T 1/2" k s 4 , 000 3 ,489 13 ,956 
9 2 5 5 1 4 6 7 0 9 6 0 Výtokový ventil G 1/2"DN 15 k s 1,000 3 ,489 3 ,489 
9 3 5 5 1 8 4 0 0 3 4 1 Ventil regulačný 1/2", k s 2 ,000 5 2 , 4 4 5 104 ,890 

94 7 2 2 2 2 9 1 0 3 
Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť,odvodňov,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov 
G 3/4" k s 13 ,000 2 , 0 7 5 2 6 , 9 7 2 

9 5 5 5 1 8 6 1 0 2 1 1 Spätná klapka závitová 3/4" k s 1,000 3 7 , 5 2 9 3 7 , 5 2 9 
9 6 5 5 1 4 6 7 0 9 6 0 . 1 Výtokový ventil G 3/4"DN 20 k s 1,000 4 , 1 3 7 4 , 1 3 7 
97 5 5 1 7 4 0 0 5 6 0 N 0 3 Ventil mosadzný priamy K-83 T G 3/4" k s 10,000 4 , 1 3 7 4 1 , 3 7 1 
9 8 5 5 1 0 9 0 0 4 1 3 Poistný ventil, membránový, PN 6, DN 20 k s 1,000 3 1 , 2 3 5 31 ,235 

9 9 7 2 2 2 2 9 1 0 4 
Montáž ventilu výtok., plavák.vypúsť.,odvodňov..kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov 
G 6/4 k s 4 , 000 2 ,104 8 ,417 

100 5 5 1 8 6 1 0 2 1 4 Spätná klapka závitová 6/4" k s 1,000 9 4 , 8 5 6 9 4 , 8 5 6 
101 5 5 1 7 4 0 0 5 6 0 N 0 4 Ventil mosadzný priamy K-83 T 6/4" k s 3 ,000 16 ,940 5 0 , 8 2 0 
102 7 2 2 2 3 9 1 0 6 Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 2 k s 5 ,000 6 ,136 3 0 , 6 7 9 

103 5 5 1 8 4 0 0 3 4 1 . 1 Filter2", k s 1,000 140 ,071 140 ,071 
104 5 5 1 7 4 0 0 5 6 0 N 06 Ventil mosadzný priamy K-83 T 2" k s 4 , 000 16 ,940 6 7 , 7 6 0 
105 7 2 2 2 2 9 1 0 1 . 1 Montáž termostatického ventilu do montážnej niky k s 3 ,000 2 1 , 4 2 5 6 4 , 2 7 6 

106 5 5 1 7 4 0 0 5 6 0 N 0 1 . 1 
Skupinový termoskopický ventil vrátene spätných ventilov pre zmiešavanie vody rada 222 DK 

k s 2 ,000 1053 ,065 2 1 0 6 , 1 3 1 

107 5 5 1 8 6 1 0 2 1 1 . 1 
Skupinový termoskopický ventil vrátene spätných ventilov pre zmiešavanie vody rada 215 DK 

k s 1,000 1053 ,065 1053 ,065 

108 7 2 2 2 5 4 1 2 6 H 1 Hydrant s tvarovo stálou hadicou HSH2 25/30+skrinka súb 3 ,000 360 ,814 1 0 8 2 , 4 4 3 
109 7 2 2 2 9 0 2 2 6 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 4 6 2 , 5 0 0 1,399 6 4 7 , 2 4 8 
110 7 2 2 2 9 0 2 3 4 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 4 6 2 , 5 0 0 1,006 4 6 5 , 0 9 5 
111 9 9 8 7 2 2 1 0 2 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 1,641 20 , 605 3 3 , 8 1 2 

112 7 2 2 2 5 4 1 2 6 H 2 Vodomer domový + montáž s ú b 1,000 4 7 , 2 2 5 4 7 , 2 2 5 
Zdravotechnika - zariaď. predmety 

113 7 2 5 1 1 9 4 1 0 Montáž záchodovej misy k s 13 ,000 32 ,924 4 2 8 , 0 1 3 
114 6 4 2 3 0 0 3 6 0 0 W C kombi vonkajší rovný odpad k s 0 ,000 0 ,000 0 ,000 
115 6 4 2 3 0 0 3 6 4 0 W C kombi vonkajší spodný odpad k s 3 ,000 104 ,986 3 1 4 , 9 5 9 
116 6 4 2 3 0 0 3 6 2 X Detský klozet (360x520x400mm) vonkajší rovný odpad k s 2 ,000 184 ,790 3 6 9 , 5 8 1 
117 6 4 2 3 0 0 3 6 2 Z Detský klozet (360x520x400mm) vonkajší spodný odpad k s 10 ,000 184 ,790 1847 ,905 

118 7 2 5 1 1 9 7 2 1 
Montáž predsieňového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou 
(nap r .GEBERIT , AlcaPlast) s ú b 2 ,000 3 8 , 2 2 6 76 ,451 

119 5 5 1 6 4 2 3 0 0 5 4 5 7 rám 138x 187x452 pre preds. W C s variab. výšk. napr. G E B E R I T Duofix UP320 k s 2 ,000 97 , 935 195 ,869 

120 7 2 5 1 2 9 7 2 1 
Montáž predsieňového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou 
(nap r .GEBERIT , AlcaPlast) súb 2 ,000 2 8 , 1 7 9 5 6 , 3 5 7 

121 5 5 1 6 4 2 5 2 2 1 2 0 0 rám pre umývadlo napríklad G E B E R I T DF k s 2 ,000 96 ,72 4 193 ,447 
122 7 2 5 2 9 1 1 1 2 Montáž doplnkov zahadení kúpeľni a záchodov, toaletná doska súb 15 ,000 5 ,367 8 0 , 5 1 1 
123 6 4 2 9 4 6 2 3 0 0 Doska keramická toaletná biela napr. VIOLA 7712.9 k s 3 ,000 19 ,614 58 ,842 
124 6 4 2 9 4 6 2 3 C 2 1 Detské sedátko pe klozet 3-7 rokov ks 12,000 8 3 , 1 9 2 9 9 8 , 3 0 5 
125 7 2 5 1 1 9 1 0 9 0 1 P Montáž tlačidla W C splachovača k s 2 ,000 3 ,435 6 ,869 
126 5 5 1 6 4 2 3 0 0 5 5 4 2 tlačidlo splachovača 295x 175x 45 napr. G E B E R I T Samba manhattan ks 2 ,000 14 ,216 28 ,432 

127 7 2 5 2 4 1 1 2 5 Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x900 mm s ú b 4 ,000 4 3 , 4 0 8 173 ,632 
128 5 5 4 2 3 0 4 1 0 0 Vanička sprchová akrylátová DA 46 100x90x14 cm ks 4 ,000 183 ,492 7 3 3 , 9 6 8 
129 7 2 5 2 4 5 1 0 4 Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm s ú b 4 ,000 30 ,494 121 ,976 
130 5 5 4 8 4 2 0 8 0 0 Kút sprchový jednokrídlový - výška 1850 cm ECD01/1000 rozmer 940-1000 mm ks 4 ,000 142 ,164 5 6 8 , 6 5 8 
131 7 2 5 2 1 9 4 0 1 Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry s ú b 20 ,000 2 8 , 2 5 7 5 6 5 , 1 3 9 
132 6 4 2 0 1 3 3 6 1 0 Sanitárna keramika detské umývadlo 40cm k s 12,000 173 ,756 2 0 8 5 , 0 7 2 
133 6 4 2 0 1 3 3 6 1 0 . 1 Sanitárna keramika umývadlo 60cm k s 10,000 133 ,739 1 3 3 7 , 3 9 3 
134 7 2 5 2 1 9 6 0 1 Montáž stĺpa umývadla súb 18,000 3 ,700 6 6 , 6 0 2 

135 6 4 2 9 1 2 5 1 0 0 Stĺp biely k umývadlu ks 18 ,000 5 1 . 1 1 5 9 2 0 , 0 6 5 

136 7 2 5 3 1 9 1 1 2 
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez 
výtokových armatúr s ú b 8 ,000 12 ,625 100 ,997 

137 5 5 2 3 0 7 9 2 0 0 Drez smaltovaný 2/2 oválny s rámom T 5377 k s 8 ,000 56 ,321 4 5 0 , 5 6 8 

138 7 2 5 1 2 9 7 2 1 . 1 
Montáž predsieňového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou 
(nap r .GEBERIT , AlcaPlast) súb 1,000 3 3 , 1 3 9 3 3 , 1 3 9 

139 7 2 5 3 1 9 1 1 2 . 1 Montáž výíevky, bez výtokových armatúr súb 2 ,000 17 ,999 3 5 , 9 9 8 
140 5 5 1 6 4 2 5 2 2 1 2 0 0 . 1 kotviaci rám pre výlevku napr. G E B E R I T DF k s 1,000 184 ,287 184 ,287 

141 5 5 2 3 4 0 0 0 0 0 Výlevka smaltovaná k s 3 ,000 6 6 , 0 6 0 198 ,181 

142 7 2 5 8 2 9 2 0 1 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej k s 30 ,000 7 ,804 2 3 4 , 1 2 8 

143 5 5 1 4 6 7 1 0 4 0 Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 ks 8 ,000 7 9 , 7 1 3 6 3 7 , 7 0 7 

144 5 5 1 4 4 2 7 6 0 0 Batéria umývadlová mosadzná k s 10,000 6 1 , 2 7 2 6 1 2 , 7 1 8 

145 5 5 1 4 4 2 7 6 5 X Batéria umývadlová pre zmiešanú vodu k s 12,000 52 ,947 6 3 5 , 3 5 9 

146 7 2 5 8 3 9 2 0 3 Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2 s ú b 3 ,000 3 ,348 10 ,045 

147 5 5 1 4 5 1 2 3 0 0 Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 X P S 1/2"x 100 mm k s 3 ,000 79 , 005 2 3 7 , 0 1 5 

148 5 5 1 4 8 1 2 0 0 0 Predĺženie s nátr. a čapom T 216 1/2"x 100 mm k s 3 ,000 3 ,625 10 ,876 

149 7 2 5 8 1 9 4 0 1 Montáž venlilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 súb 80 ,000 4 ,610 3 6 8 , 8 3 0 

150 5 5 1 4 1 0 9 0 0 0 
Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou 

k s 9 3 , 0 0 0 3 ,391 3 1 5 , 3 9 8 

151 7 2 5 8 4 9 2 0 1 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej pre zmiešanú vodu k s 2 ,000 3 ,099 6 ,197 

152 5 5 1 4 5 1 3 1 0 0 
Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou T U 8120 X P S 1/2"x 100 mm pre zmiešanú vodu 

k s 2 ,000 9 1 , 8 0 9 183 ,618 

153 7 2 5 8 4 9 2 0 1 . 1 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej k s 2 ,000 3 ,099 6 ,197 

154 5 5 1 4 5 1 3 1 0 0 . 1 Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou T U 8120 X P S 1/2"x 100 mm ks 2 ,000 62 ,304 124 ,607 

155 7 2 5 9 8 9 1 0 1 Montáž dvierok kovových lakovaných k s 3 ,000 0 ,429 1,287 

156 5 5 1 6 7 5 7 5 0 0 Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely k s 3 ,000 3 ,581 10 ,743 
157 9 9 8 7 2 5 1 0 2 Presun hmôl pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0 ,636 23 ,697 15,071 
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Ústredné kúrenie, strojovne 
" 3 2 3 3 1 5 1 3 Nádoba expanzná tlaková objemu 33 I napr. R E F I X DD 33/10 súb 1,000 9 1 , 3 1 8 9 1 , 3 1 8 

Ústredné kúrenie, armatúr 

m - • J 4 2 1 1 3 0 Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 k s 1,000 5 7 , 1 3 8 5 7 , 1 3 8 
Práce a dodávky M 

Montáž prev.,mer. a regul.zariadeni 
x - í " 0308 Montáž čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz k s 1,000 7 ,534 7 ,534 

- 4268 H 3 9 2 3 Cirkulačné čerpadlo napríklad S T R A T O S E C O - Z 25/1-5 k s 1,000 3 0 0 , 3 2 7 3 0 0 , 3 2 7 
3 6 2 C 2 0 3 5 K 1 Zavesy,konzoly, objimky.pevne body sub 1,000 1053 ,065 1053 ,065 

3 6 2 C 2 0 3 5 K X Skrinka pre zmiešavacie ventily 500x 650 x 200 mm dodávka + montáž s u b 3 ,000 7 8 , 9 8 0 2 3 6 , 9 4 0 

C e l k o m 50 494,01 
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Stavba 

ROZPOČET 

Objek t : E1 - E 1 . Pozemný stavebný ob jek t 

F12 • E1.2 SO.01 - stavebná časť 

Úroveň 3: E 1 2 0 6 a - E 1 . 2 . 6 Plynová inštalácia A 

Miesto: 

Ob iednáva te l : 

Zhotov i te ľ : 

PC Typ Kód Popis 

Dátum: 

P ro jek tan t : 

Spracovateľ : 

MJ Množstvo J . c e n a [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 3 647 ,456 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

K 9 3 8 9 0 3 2 1 1 
V y s e k a n i e škár p r i h ĺ b k e 70 do 1 2 0 m m v m u r i v e 

z l o m o v é h o k a m e ň a - 0 , 0 2 7 0 0 t t spä tná ú p r a v a 
m2 0 , 8 0 0 2 3 , 5 0 6 

18,805 

18,805 

1 8 , 8 0 5 

PSV - PSV 3 059,969 

723 - Zdravotechnika - plynovod 2 213,820 
-

2 K 7 2 3 1 1 0 2 0 4 
P o t r u b i e z o c e ľ o v ý c h r ú r o k z á v i t o v ý c h č i e r n y c h 

s p o j o v a n ý c h n a z á v i t - a k o s ť 11 3 5 3 . 0 DN 2 5 
m 6 , 0 0 0 2 1 , 6 5 2 1 2 9 , 9 1 4 

3 K 7 2 3 1 1 0 2 0 5 
P o t r u b i e z o c e ľ o v ý c h r ú r o k z á v i t o v ý c h č i e r n y c h 

s p o j o v a n ý c h n a z á v i t - a k o s ť 11 3 5 3 . 0 DN 32 
m 1,000 2 5 , 2 3 0 2 5 , 2 3 0 

4 K 7 2 3 1 1 0 2 0 5 . 1 
P o t r u b i e z o c e ľ o v ý c h r ú r o k z á v i t o v ý c h č i e r n y c h 

s p o j o v a n ý c h n a z á v i t - a k o s ť 11 3 5 3 . 0 DN 50 
m 5 , 5 0 0 5 1 , 8 4 9 2 8 5 , 1 7 0 

5 K 7 2 3 1 5 0 3 1 8 
P o t r u b i e z o c e ľ o v ý c h r ú r o k h l a d k ý c h č i e r n y c h 

s p á j a n ý c h z v a r o v . a k o s ť 11 3 5 3 . 0 D 2 1 9 / 6 , 3 
m 2 , 0 0 0 1 7 6 , 4 8 0 3 5 2 , 9 6 0 

6 K 7 2 3 1 5 0 3 5 2 
P o t r u b i e z o c e ľ o v ý c h r ú r o k h l a d k ý c h č i e r n y c h , 

r e d u k c i a z h o t o v a n á k o v a n í m nad 2 DN DN 3 2 / 2 5 
ks 2 , 0 0 0 5 1 , 0 8 6 1 0 2 , 1 7 3 

7 K 7 2 3 1 3 0 2 5 6 
P o t r u b i e p l y n o v é z o c e ľ o v ý c h b r a l e n o v ý c h r ú r o k 

DN 50 
m 1 ,500 6 7 , 7 2 5 1 0 1 , 5 8 8 

8 K 2 3 0 3 3 0 0 7 8 
C h r á n i č k a p o t r u b i a F e , d ĺ ž k a 0 , 5 m D x t 89 x 

3 .6 
ks 1 ,000 1 4 , 3 4 0 1 4 , 3 4 0 

9 K 2 3 0 3 3 0 0 7 7 
C h r á n i č k a p o t r u b i a F e , d ĺ ž k a 0 , 5 m D x t 60 x 

2 . 9 
ks 1 ,000 1 2 , 8 5 4 1 2 , 8 5 4 

10 K 7 2 3 2 3 4 1 0 1 4 D+M p l y n o v e j s k r i n k y s H U P súb 1 ,000 7 4 6 , 9 8 9 7 4 6 , 9 8 9 

11 K 7 2 3 2 3 9 1 0 1 
M o n t á ž a r m a t ú r y z á v i t o v e j s d v o m a z á v i t m i , 

k o h ú t i k p r i a m y . s o l e n o i d o v ý v e n t i l G 1 /2 
ks 2 , 0 0 0 5 , 7 0 6 1 1 , 4 1 1 

12 M 5518000002 Guľový uzáver plyn, FF páčka 112" ks 1,000 ( 2 , 5 5 i 12 ,553 

13 M 5518000022 Guľový uzáver plyn 1/2", s vypúšťaním ks 1,000 14,74 f 14,741 

14 K 7 2 3 2 3 9 1 0 3 
M o n t á ž a r m a t ú r y z á v i t o v e j s d v o m a z á v i t m i , 

k o h ú t i k p r i a m y . s o l e n o i d o v ý v e n t i l G 1 
ks 2 , 0 0 0 7 , 6 8 5 1 5 , 3 7 0 

15 M 5518000004 G u ľ o v ý uzáver plyn • futurgas, FF páčka 1" ks 2,000 9,069 1 8 , 1 3 7 

16 K 7 2 3 2 3 9 1 0 4 
M o n t á ž a r m a t ú r y z á v i t o v e j s d v o m a z á v i t m i , 

k o h ú t i k p r i a m y . s o l e n o i d o v ý v e n t i l G 5 / 4 
ks 2 , 0 0 0 1 4 , 1 7 3 2 8 , 3 4 5 

17 M 5 5 1 8 0 0 0 0 0 5 Guľový uzáver plyn • futur$as, FF páčka 51 A' ks 2,000 3 9 , 0 2 2 78,045 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

18 K 7 2 3 2 3 9 1 0 6 
M o n t á ž a r m a t ú r y z á v i t o v e j s d v o m a z á v i t m i , 

k o h ú t i k p r i a m y . s o l e n o i d o v ý v e n t i l G 2 
ks 1 ,000 1 0 , 0 0 0 10,000: 

19 M 5 5 1 8 0 0 0 0 0 7 Guľový uzáver plyn • futurgas, FF páčka 2" les 1 000 6 5 , 0 0 0 6 5 , 0 0 0 

2 0 K 9 9 8 7 2 3 1 0 2 
P r e s u n h m ô t p r e v n ú t o r n ý p l ynovod v o b j e k t o c h 

výšky n a d 6 do 12 m 
t 1 ,260 1 5 0 , 0 0 0 1 8 9 , 0 0 0 

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 438,935 

21 K 7 3 4 4 2 1 1 3 0 2 
T l a k o m e r d e f o r m a č n ý k r u h o v ý B 0 -10 k P a 

č .03313 p r i e m . 160 
ks 3 , 0 0 0 1 0 7 , 9 1 1 3 2 3 , 7 3 4 

22 K 7 3 4 4 2 4 9 1 2 K o h ú t i k č a p o v ý K 7 0 - 1 8 1 - 7 1 6 M 20 x 1 , 5 ks 3 , 0 0 0 3 2 , 5 1 8 9 7 , 5 5 3 

23 K 7 3 4 4 2 4 9 3 3 P r í p o j k a t l a k o m e r a s m e t r i c k ý m z á v i t o m DN 15 ks 3 , 0 0 0 5 , 8 8 3 1 7 , 6 4 8 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 319,106 

2 4 K 7 6 7 9 9 5 1 0 1 1 
Dodávka a m o n t á ž o b j í m o k , k o n z o l , u c h y t e n í 

p o t r u b i a 
sub 1 ,000 2 9 8 , 3 2 3 2 9 8 , 3 2 3 

2 5 K 9 9 8 7 6 7 2 0 2 
P r e s u n h m ô t p re k o v o v é s t a v e b n é d o p l n k o v é 

k o n š t r u k c i e v o b j e k t o c h výšky nad 6 do 12 m 
% 9 , 5 0 0 2 , 1 8 8 2 0 , 7 8 3 

783 - Dokončovacie práce - nátery 88,108 

2 6 K 7 8 3 2 2 5 6 0 0 
N á t e r y k o v . s t a v . d o p l n k . k o n š t r . s y n t e t i c k é f a r b y 

š e d e j n a v z d u c h u schnúce 2 x e m a i l o v a n í m 
m 2 0 , 9 0 0 1 2 , 1 6 2 1 0 , 9 4 5 

27 K 7 8 3 2 2 6 1 0 0 
N á t e r y k o v . s t a v . d o p l n k . k o n š t r . s y n t e t i c k é f a r b y 

š e d e j n a v z d u c h u schnúce z á k l a d n ý 
m 2 0 , 9 0 0 5 , 0 5 8 4 , 5 5 2 

28 K 7 8 3 4 2 4 3 4 0 N á t e r y k o v . p o t r . a a r m a t ú r s y n t e t . do DN 50 m m m 1 2 , 5 0 0 4 , 1 1 9 5 1 , 4 8 6 

29 K 7 8 3 4 3 3 7 3 0 N á t e r y k o v . p o t r . a a r m a t ú r DN do 300 m m m 2 , 0 0 0 1 0 , 5 6 2 2 1 , 1 2 5 

M • M 568,682 

23-M - Montáže potrubia 71,477 

30 K 2 3 0 2 3 0 0 1 6 
H lavná t l a k o v á skúška v z d u c h o m 0 , 6 M P a - STN 

38 6 4 1 3 DN 50 
m 1 4 , 0 0 0 4 , 3 6 0 6 1 , 0 3 3 

31 K 2 3 0 2 3 0 0 2 1 
H lavná t l a k o v á skúška v z d u c h o m 0 , 6 M P a - S T N 

38 6 4 1 3 DN 2 0 0 
m 2 , 0 0 0 5 , 2 2 2 1 0 , 4 4 4 

95-M - Revízie 497,205 

3 2 K 9 5 0 5 0 5 0 3 9 1 Revíz ia , r ev í zna s p r a v a , ú r a d n e s k u s k y sub 1,000 4 9 7 , 2 0 5 4 9 7 , 2 0 5 
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Stavba : 

Ob jek t : 

Časť: 

Úroveň 3: 

Miesto: 

Ob jednáva te l : 

Zhotov i te ľ : 

ROZPOČET 

#ODKAZ! 

F1 - E1. Pozemný stavebný ob jek t 

F1? - E1.2 SO.01 • stavebná časť 

E 1 2 0 6 a - E 1 . 2 . 6 Plynová inštalácia A 

Dátum: 

P ro jek tan t : 

Spracovateľ : 

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J . c e n a [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

PSV - PSV 

723 • Zdravotechnika • plynovod 

3 609 ,797 

3 026,229 

2 162,714 

1 K 7 2 3 1 1 0 2 0 4 
P o t r u b i e z o c e ľ o v ý c h r ú r o k z á v i t o v ý c h č i e r n y c h 

s p o j o v a n ý c h na z á v i t - a k o s ť 11 3 5 3 . 0 DN 25 
m 1 3 , 0 0 0 2 1 , 8 8 4 2 8 4 , 4 9 1 

2 K 7 2 3 1 1 0 2 0 5 
P o t r u b i e z o c e ľ o v ý c h r ú r o k z á v i t o v ý c h č i e r n y c h 

s p o j o v a n ý c h n a z á v i t - a k o s ť 11 3 5 3 . 0 DN 32 
m 1,000 2 5 , 5 0 0 2 5 , 5 0 0 

3 K 7 2 3 1 1 0 2 0 5 . 1 
P o t r u b i e z o c e ľ o v ý c h r ú r o k z á v i t o v ý c h č i e r n y c h 

s p o j o v a n ý c h n a z á v i t - a k o s ť 11 3 5 3 . 0 DN 50 
m 1,500 5 2 , 4 0 2 7 8 , 6 0 3 

4 K 7 2 3 1 5 0 3 1 8 
P o t r u b i e z o c e ľ o v ý c h r ú r o k h l a d k ý c h č i e r n y c h 

s p á j a n ý c h z v a r o v . a k o s ť 11 3 5 3 . 0 D 2 1 9 / 6 , 3 
m 2 , 0 0 0 1 7 8 , 3 6 4 3 5 6 , 7 2 8 

5 K 7 2 3 1 5 0 3 5 2 
P o t r u b i e z o c e ľ o v ý c h r ú r o k h l a d k ý c h č i e r n y c h , 

r e d u k c i a z h o t o v a n á k o v a n í m n a d 2 DN DN 3 2 / 2 5 
ks 2 , 0 0 0 5 1 , 6 3 2 1 0 3 , 2 6 5 

6 K 7 2 3 1 3 0 2 5 6 
P o t r u b i e p l y n o v é z o c e ľ o v ý c h b r a l e n o v ý c h r ú r o k 

DN 50 
m 1,500 6 8 , 4 4 8 1 0 2 , 6 7 3 

7 K 2 3 0 3 3 0 0 7 8 
C h r á n i č k a p o t r u b i a F e , d ľ žka 0 , 5 m D x t 8 9 x 

3 .6 
ks 1 ,000 1 4 , 4 9 3 1 4 , 4 9 3 

8 K 2 3 0 3 3 0 0 7 7 
C h r á n i č k a p o t r u b i a F e , d ľ ž k a 0 , 5 m D x t 60 x 

2 . 9 
ks 1 ,000 1 2 , 9 9 1 1 2 , 9 9 1 

9 K 7 2 3 2 3 4 1 0 1 4 D+M p l y n o v e j s k r i n k y s H U P súb 1 ,000 7 5 4 , 9 5 9 7 5 4 , 9 5 9 

10 K 7 2 3 2 3 9 1 0 1 
M o n t á ž a r m a t ú r y z á v i t o v e j s d v o m a z á v i t m i , 

k o h ú t i k p r i a m y . s o l e n o i d o v ý v e n t i l G 1 /2 
ks 2 , 0 0 0 5 , 7 6 7 1 1 , 5 3 4 

11 M 5518000002 Guľový uzáver p / y n , FF páčka 1/2" ks 1,000 12,687 ( 2 , 6 8 7 

12 M 5518000022 Guľový uzáver p / yn 112", s vypúšťaním ks 1,000 14,898 ( 4 , 8 9 8 

13 K 7 2 3 2 3 9 1 0 3 
M o n t á ž a r m a t ú r y z á v i t o v e j s d v o m a z á v i t m i , 

k o h ú t i k p r i a m y . s o l e n o i d o v ý v e n t i l G 1 
ks 2 , 0 0 0 7 , 7 6 7 1 5 , 5 3 4 

14 M 5518000004 G u ľ o v ý uzáver plyn • futurgas, FF páčka 1" ks 2,000 9 , ( 6 6 18,333 

15 K 7 2 3 2 3 9 1 0 4 
M o n t á ž a r m a t ú r y z á v i t o v e j s d v o m a z á v i t m i , 

k o h ú t i k p r i a m y . s o l e n o i d o v ý v e n t i l G 5 / 4 
ks 2 , 0 0 0 1 4 , 3 2 4 2 8 , 6 4 7 

16 M 5 5 ( 8 0 0 0 0 0 5 G u ľ o v ý uzáver plyn futurgas, FF páčka 514" ks 2,000 39,439 78,878 

17 K 7 2 3 2 3 9 1 0 6 
M o n t á ž a r m a t ú r y z á v i t o v e j s d v o m a z á v i t m i , 

k o h ú t i k p r i a m y . s o l e n o i d o v ý v e n t i l G 2 
ks 1 ,000 2 6 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0 

18 M 5 5 1 8 0 0 0 0 0 7 Guľový uzáver plyn • futurgas, FF páčka 2 ks 1,000 6 5 , 0 0 0 6 5 , 0 0 0 

19 K 9 9 8 7 2 3 1 0 2 
P r e s u n h m ô t p re v n ú t o r n ý p l ynovod v o b j e k t o c h 

výšky n a d 6 do 12 m 
t 1 ,260 1 2 5 , 0 0 0 1 5 7 , 5 0 0 

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 443,621 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J . c e n a [EUR] Cena celkom [EUR] 

20 K 7344211302 
Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 kPa 
č.03313 priem. 160 

ks 3,000 109,063 327,190 

21 K 734424912 Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5 ks 3,000 32,864 98,592 

22 K 734424933 Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15 ks 3,000 5,946 17,839 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 322,513 

23 K 7679951011 
Dodávka a montáž objímok, konzol, uchytení 
potrubia 

sub 1,000 301,508 301,508 

24 K 998767202 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m 

% 9,500 2,211 21,005 

783 - Dokončovacie práce - nátery 97,381 

25 K 783225600 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 
šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním 

m2 0,900 12,291 11,062 

26 K 783226100 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 
šedej na vzduchu schnúce základný 

m2 0,900 5,112 4,601 

27 K 783424340 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm m 14,500 4,163 60,366 

28 K 783433730 Nátery kov.potr.a armatúr DN do 300 mm m 2,000 10,676 21,352 

M - M 583,568 

23-M - Montáže potrubia 81,055 

29 K 230230016 
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 
38 6413 DN 50 

m 16,000 4,406 70,497 

30 K 230230021 
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 
38 6413 DN 200 

m 2,000 5,279 10,558 

95-M - Revízie 502,513 

31 K 9505050391 Revizia .revizna sprava, úradne skusky sub 1,000 
I 

502,513 
I 

502,513 
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