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V Trenčíne, dňa 20.9.2022      Všetkým záujemcom 

 

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 3 

Označenie verejného obstarávania:  

 
Verejný obstarávateľ       Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín 

Predmet zákazky: Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN 

Trenčín     
Typ zákazky a postup: Bežný postup pre podlimitné zákazky (§112-114 ZVO)   

Vyhlásené 

a publikované  

Vo Vestníku VO č. 119/2022 zo dňa 12.09.2022 pod. č. 40479 - WYP 

 

  

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí o vysvetlenie poskytuje záujemcom 

nasledovné vysvetlenie.  

 

Otázka 3-1 

1. v súťažných podkladoch FNTN-PZ-02-2022-SU-MRI-SP-p1-VV časť ASR - Stav úpravy 

prac mag rezonancie FN Trenčín SO 01 BEZ CIEN položka por. č. 66 popis položky práca 

žeriavu je uvedené množstvo 6,000 hod. 

Žiadame o špecifikáciu, za akým účelom bude táto položka využitá. Ak bude využívaná 

treťou stranou napr. pre potreby zavážania technológie MR požadujeme konkrétnu 

špecifikáciu žeriavu. Jeho požadované vyloženia ramena a jeho nosnosť pri požadovanom 

vyložení. Zároveň ak sa jedná o prácu pre tretiu stranu požadujeme informáciu, či práca v 

trvaní 6,000 hod bude postačujúca aj na prípravu žeriavu na prácu alebo je to čistý čas výkonu 

práce žeriavu.  

Odpoveď 3-1: 

Žeriav bude použitý na zloženie prístroja MR a chladiča MR. Najťažšia časť MR 8t. žeriav 

použiť s nosnosťou 10t. Čas na prácu je postačuúci. 
 

Otázka 3-2 

2. Podľa prílohy FNTN - PZ-02-2022-SU-MRI-SP-p6-Zmluva Článok IV. bod 1 1. 

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do 4 mesiacov 

od odovzdania staveniska objednávateľom a jeho prevzatia zhotoviteľom 

Vzniknú počas realizácie diela situácie, kedy budú na stavenisku pracovať dodávatelia 

technológie? Ak áno, žiadame o poskytnutie harmonogramu montáže technológie MR s 

vyznačením míľnikov v akej fáze výstavby budú montážne práce vykonávané a časový rozsah 

ich montáže. Informácie sú nevyhnutne potrebné pre riadne spracovanie harmonogramu prác 

a správneho výpočtu dĺžky realizácie predmetu verejného obstarávania.  

Odpoveď 3-2: 

Trend je taký, že na prvom kontrolnom dni príde aj zástupca dodávateľa MR technológie a 

dohodnú si harmonogram prác so stavebnou firmou. Prvoradé pre dodávateľa MR technológie 

bude nutné realizovať vyšetrovňu MR a technickú miestnosť, potom ovládač a ostatné.  

Realizácia stavebných prác bude prebiehať aj za účasti dodávateľa MR technológie.    
 

Otázka 3-3 

3. v súťažných podkladoch FNTN-PZ-02-2022-SU-MRI-SP-p3-PD, časť SO-01 Stavebné 

úpravy MR, výkres AS-15 VÝKAZY v časti „skladby podláh“ je uvedené že PVC má byť 
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vyvedené 100 mm nad podlahu ako soklík PVC. Vyťahované soklíky sú z pravidla oceňované 

ako samostatná položka, avšak v súťažných podkladoch FNTN-PZ-02-2022-SU-MRI-SP-p1-

VV časť ASR takáto položka nefiguruje. 

Ako má dodávateľ oceniť položku vyťahovaných soklov? Môže verejný obstarávateľ doplniť 

položku vyťahovaných soklov do časti súťažných podkladoch FNTN-PZ-02-2022-SU-MRI-

SP-p1-VV ASR?  

Odpoveď 3-3: 

PVC bude vytiahnutá 80 mm alebo 100 mm nad podlahu. PVC bude z jedného kusa 

vytiahnutá na stenu ako soklík PVC do výšky 80 alebo 100 mm. Preto cena soklíka je v 

podlahe a neoceňuje sa samostatne ako lišta PVC.  

 

Otázka 3-4 

4. v súťažných podkladoch FNTN-PZ-02-2022-SU-MRI-SP-p3-PD, časť SO-01 Stavebné 

úpravy MR, výkres AS-15 VÝKAZY v časti „skladby podláh“ je uvedené že MR kabína 

skladba podlahy je dodávka technológie. 

Prosíme o špecifikáciu hornej vrstvy skladby podlahy dodávanej technológiou pre správne 

zvolenie a nacenenie penetrácie a vodivého lepidla pre nášľapnú vrstvu vodivej podlahy.   

Odpoveď 3-4: 

Skladby podláh v PD - MR kabína skladba podlahy dodávka technológie – zloženie by malo 

byť: nerezová alebo medená kabína + drevotrieska hr.19 mm + drevotrieska hr.19 mm a na to 

už ide elektrostaticky vodivá podlaha- dodávka stavby.  

 

 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 20.9.2022 poskytnuté 

týmto vysvetlením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, 

ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v 

tomto vysvetlení súťažných podkladov.  

 

S pozdravom, 

 

 

        Ing. Michal Plesník   

Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa 
 

 


