
- 1 - 

 Dodatok č. 1     

                             k Zmluve o dielo zo dňa 3.11.2022                    513/23 

 
uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

__________________________________________________________________________ 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ: 

Fakultná nemocnica Trenčín 

sídlo:   Legionárska 28, 911 71 Trenčín 

IČO:   00 610 470 

DIČ:   2021254631 

IČ DPH:  SK2021254631 

registrácia:  Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991  

zastúpený:        Ing. Tomáš Janík, MBA, riaditeľ 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava 

číslo účtu/IBAN: SK23 8180 0000 0070 0028 0438 

 

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   

Systeming, s.r.o. 

sídlo:  Rybničná 40, 831 06 Bratislava  

IČO:   45515085  

DIČ:  2023031527 

IČ DPH :  SK2023031527  

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.  

                         64650/B 

štatutárny orgán:          Ing. Roman Tožička, konateľ 

bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 

číslo účtu/IBAN: SK45 1100 0000 0029 2783 7024 

 

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo verejnom 

obstarávaní v postupe zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác 

podľa § 112 - 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“ ) 

uzatvorili dňa 3.11.2022 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností 

v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo (ďalej aj len ako „Zmluva“), 

predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene 

a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Stavebné úpravy pracoviska magnetickej 

rezonancie FN Trenčín“, v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou (ďalej aj len 

ako „Dielo“).   
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Z dôvodu výskytu udalostí, ktoré nebolo možné pri začiatku realizácie Diela predvídať, sa 

Zmluvné strany po vzájomných rokovaniach podľa čl. XV. Záverečné ustanovenia odsek 2. 

Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj len 

ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne: 

 

1. Mení sa Článok IV. ods. 1 Zmluvy s názvom „Čas plnenia a miesto plnenia“, ktorý po 

zmene znie: 

 

„1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do 6 

mesiacov od odovzdania staveniska objednávateľom a jeho prevzatia zhotoviteľom. 

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 dní 

odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. 

 

2. Mení sa Článok V. ods. 1 Zmluvy s názvom „Cena Diela“, ktorý po zmene znie: 

 

„1. Cena za zhotovenie diela uvedeného v článku III. tejto zmluvy je zmluvnými stranami 

dojednaná vo výške:  

556 230,75 Eur  

(slovom: päťstopäťdesiatšesťtisíc dvestotridsať eur osemdesiatpäť centov) bez DPH 

sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu: 111 246,15 Eur 

667 476,90 Eur  

(slovom šesťstošesťdesiatsedemtisíc štyristosedemdesiatšesť eur deväťdesiat centov) s 

DPH,  

(ďalej aj len ako „cena diela“).  

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a oceneným výkazom výmer (prehľadom 

rozpočtových nákladov – položkový rozpočet), ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy.“    

   

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zvýšenie ceny za zhotovenie diela podľa tohto Dodatku je 

v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, a teda nepresiahne 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy. 

 

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpisom tohto Dodatku nezmenené. 

 

5. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú 

súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam 

Zmluvy. 

 

6. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri 

vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

 

7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, 

určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
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podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne 

podpisujú. 
 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 5: Položkový rozpočet za naviacpráce a 

materiál. 

 

 

[Podpisy Zmluvných strán] 

 

 

 

V Trenčíne, dňa ............................             V Bratislave, dňa ............................ 

 

 

Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Tomáš Janík, MBA 

riaditeľ 

Fakultná nemocnica Trenčín 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Roman Tožička  

konateľ 

Systeming, s.r.o. 

  

 

 


