
28970 - DOP
Vestník č. 167/2023 - 24.08.2023

 
OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Obec Ludanice
IČO:  00310689
SNP 448/69, 956 11 Ludanice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Annamária Lukáčová
Telefón: +421 904090344
Email: scholarisvo@skolam.sk
Fax: +421 38385319125
Internetová adresa/adresy
Hlavná adresa: (URL):  https://www.obecludanice.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4588

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Zberný dvor Ludanice - stavebné práce_II

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45222100-0

II.1.3)    Druh zmluvy
Práce

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

45223700-3
 
45236000-0
 
44221310-1
 
45221117-5
 
34928200-0
 
44619000-2
 
34953000-2
 
45223210-1
 
44161200-8
 
45316100-6
 
77315000-1

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  č. parcely: 10199/14, 10199/15, 10199/17, obec Ludanice, okres Topoľčany, Kraj
Nitra

II.2.4)    Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných 
podkladov.

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia:  01.01.2023
Dátum ukončenia:  30.09.2023
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II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:  kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72, názov ŽoNFP: Podpora triedeného zberu
komunálnych odpadov v Ludaniciach

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.:  1
Názov:  Zberný dvor Ludanice - stavebné práce_II

V.2)    PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1)    Dátum uzatvorenia zmluvy

31.05.2023
V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa

TOPRECO s.r.o.
IČO:  34098674
M. Rázusa 5051/33 , 955 01 Topoľčany
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: info@topreco.sk
Dodávateľom je MSP:  Áno

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
716 744,58 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.08.2023

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
VII.1)    OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
VII.1.1)

  
Hlavný kód CPV

45222100-0
VII.1.2)

  
Dodatočné kódy CPV

45223700-3
 
45236000-0
 
44221310-1
 
45221117-5
 
34928200-0
 
44619000-2
 
34953000-2
 
45223210-1
 
44161200-8
 
45316100-6
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77315000-1
VII.1.3)

 
Miesto vykonania

SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  č. parcely: 10199/14, 10199/15, 10199/17, obec Ludanice, okres Topoľčany, Kraj
Nitra

VII.1.4)
 
Opis obstarávania

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných 
podkladov.

VII.1.5)
 
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Dátum začatia:  15.08.2023
Dátum ukončenia:  20.12.2023

VII.1.6)
  
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

716 744,58 EUR bez DPH
VII.1.7)

 
Názov a adresa dodávateľa

TOPRECO s.r.o.
IČO:  34098674
M. Rázusa 5051/33 , 955 01 Topoľčany
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: info@topreco.sk
Dodávateľom je MSP:  Áno

VII.2)    INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
VII.2.1)

 
Opis úprav

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 4 bod. 3, 4, 5 a článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo.

VII.2.2)
 
Dôvody na úpravy

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať 
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: Zmluvné strany sa dohodli
na predĺžení termínu ukončenia prác, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, keďže
potreba tejto zmeny zmluvy vyplynula z nasledovných okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol
pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, podrobný opis dôvodov je uvedený v dodatku.

VII.2.3)
 
Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 716 744,58 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave:  716 744,58 EUR bez DPH
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