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ˇ poDATEK Č. 1 
KE SMLOUVE O DILO C. OBJEDNATELE 29/08068/19 
uzavřený dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Obj ednatelz Zhotovitel: 

město Uherský Brod KKS, spol. S r.o. 

Masarykovo nám. 100 Příluky 386 

688 01 Uherský Brod 760 01 Zlín 

dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 

Gsoby oprávněné jednat V záležitostech této předmětné Smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Ing. Ferdinand Kubáník, Starosta Ing. ednatel 
tel.: tel.: 

email:

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a. S. Česká spoři
číslo účtu: číslo účtu: 

Identifikační číslo: 

002 91 463 423 40 802 

Daňové identifikační číslo: 

Pro tuto veřejnou Zakázku není plátcem DPH. CZ42340802 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Krajského Soudu v Brně oddíl C vložka č. 3965 

Strana 1



' 

UHERSKÝ BROD 
3.' ,.;""'ł EVRQPSKÁ „ME 

MINISTSRSTVD 
* =~ Ewvvčkýfvfflvfvvewaflfmzwž g PRO MÍSTNI 
2;* Q' M ìnl%ıał1ýregìonàlníe\{›erašošpr‹›ç_ıfam ROZVQJ ČR ˇ'ˇ””'Mˇl 

Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořádí, Těšovská 
-Uherský 

Brod 
Část A - Úprava stávajícího komunikačního propojení a veřejného 
osvětlení sídliště Olšava a města Uherský Brod pod silnicí 

Il50 k 

ulici U Bajovce 
k. ú. Uherský Brod 

Ing. Josef Šico, IČ 40422394 a Ing. Stanislav Bršlica 
Zpracovatel PD 

pro veřejné osvětlení 

Ing. Josef Šico, IČ 40422394 a Ing. Stanislav Bršlica 
Zpracovatel PD 

pro veřejné osvětlení 

IS Pføjęıa, S. n ø., Na výflhnú 2255, 588 01 Uhenký Bvøá, IČ 
27744442 

„„_,„„,„.,_,„.„„.„„ 

Název veřejné Zakázky: 

Místo plnění: 

Projektant: 

Autorský dozor: 

Koordinátor BOZP objednatele: 

Ing. Josef Plášek, mobil +Stavbyvedoucí zhotovitele: 

Technický dozor objednatele: Josef Krajsa, tel. mobil  e-mail: 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat Zjìšťovací protokoly 

a soupisy provedených st. prací, dodávek a Služeb 
Libor Obadal 

tel: 

II. PREAMÍBULE: 

Účelem dodatku č. 1 (dále jen ,,dodatek“) je Změna smlouvy o dílo č. 29/08068/ 
19 Ze dne 02.07.2019 (dále 

jen ,,smlouva“) Související S rozsahem Skutečně 
provedených prací uvedených ve změnových listech č. 1 a 2 

týkajících se neprovedení osazení betonových žlabů 
V konstrukci chodníku a Změny způsobu provedení trasy 

kabelu veřejného osvětlení v ploše komunikace V souladu 
S § 222 odst. 4 písm. b) Zákona o Zadávání 

veřejných zakázek. 

IH. PŘEDMĚT DoDATKU= 

Tímto dodatkem se mění následující ujednání Smlouvy 
O dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními 

stranami takto: 

l. V čl. Il. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně 
Specìfikovaných položek, který je přílohou 
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tohoto dodatku. 

2. V čl. IV. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
Změna ceny dle dodatku 
Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH ' 70-399,50 Kč 
DPH 21% - 14.888,90 Kč 
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem _. 

včetně DPH -85.788,40 Kc 

Cena díla celkem 
Cena dle smlouvy bez DPH 4.349.830,00 Kč 
Røzđfl flıø áøđzıkn č. 1 høz DPH - 70-899,50 Kč 
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH 4.278.930,50 Kč 
DPH 21% 898.575,41 Kč 
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně 
DPH 5.177.505,91 Kč 

(slovy: pětmilionůstosedmdesátsedmtisícpětsetpět 91/100 korunčeských) 

IV. USTANOVENÍ Sı>oLEČNÁ A ZÁvÉRı:ČNÁz 

1. Ostatní ujednání zůstávají V platnosti. 

2. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění 
vregistru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek 
správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření 
dodatku. 

3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet. 

4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Z nichž 2 obdrží objednatel, 1 Zhotovitel. 
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Doložka dle § 4l Z. č. 128/2000 Sb., 0 øbcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
l9.SchůZe konaná dne 27.05.2019 

č. usnesení 520/R19/ 19 

V Uherském Brødě, dne 07.10.2019 Ve Zlíně, dne 07.10.2019 

Za objednatele: 

město Uherský Brod 

Ing. Ferdinand Kubáník 
Starosta 

Za zhoto itele: 

KKS, lol. S r.0.
Š 

Ing. Radomír Kocman 
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