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Vec: „Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“ 

– oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 
 
Dňa 21.02.2018 nám bola ako verejnému obstarávateľovi v rámci podlimitnej zákazky bez 
využitia elektronického trhoviska na predmet zákazky „Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ 
Gorkého 21 v Trnave“, uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 33/2018 zo dňa 
15.02.2018 pod zn. 2496-WYP, doručená Vaša žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným   
v súťažných podkladoch v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“). 
 
Predmetná žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch 
poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona bola vybavená podľa 
§ 165 ods. 3 písm. a) zákona. 

 
Odôvodnenie: 

 
Citácia zo žiadosti o nápravu: 
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Verejný obstarávateľ prehodnotil formu a spracovanie vecného, časového a finančného 
harmonogramu, ktorú  požadoval v súťažných podkladoch a rozhodol o vykonaní nápravy 
formou úpravy predmetnej požiadavky na obsah a predloženie ponuky uchádzačov, teda 
vyhovel žiadosti o nápravu v plnom rozsahu. 
Pre vyššie uvedené skutočnosti bola Vaša žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným           
v súťažných podkladoch poskytnutých verejným obstarávateľom vybavená podľa § 165 ods. 3 
písm. a) zákona. 
 
Spôsob vybavenia: úprava súťažných podkladov 
Verejný obstarávateľ upravuje časť textu súťažných podkladov v bode 7. Obsah a predkladanie 
ponuky: 
Pôvodné znenie: 
„- podrobný vecný a časový plán. Vypracovaný časový plán bude obsahovať výpočtovú časť vo 
forme harmonogramu. Harmonogram časového plánu bude zložený z dvoch častí, textovej          
a výkresovej časti. Textová časť bude obsahovať poradové číslo vykonávanej činnosti, názov 
čiastkovej alebo súhrnnej činnosti, mernú jednotku danej činnosti, počet merných jednotiek, 
normovú prácnosť, návrhovú prácnosť, počet pracovníkov, počet zmien, napätie pracovníkov pri 
výkone činnosti, začiatok a koniec činnosti (od začiatku stavby). Pri súhrnných činnostiach 
uvedený len celkový začiatok a koniec činnosti. Vo výkresovej časti budú vykreslené trvania 
činnosti podľa časovej osi. Časová os bude obsahovať poradie pracovného týždňa od začiatku 
výstavby a pri každej činnosti je na ľavej strane uvedený jej názov. Harmonogram bude 
rozpracovaný na jednotlivé dni uskutočnenia stavebných prác v nadväznosti na dodržanie 
technologických postupov podľa platnej legislatívy SR a technických noriem,  
- podrobný Finančný harmonogram zhotovenia diela podľa položkového rozpočtu každej 
činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác,“ 
Upravené znenie: 
„- podrobný vecný a časový harmonogram výstavby. Harmonogram bude rozpracovaný na 
jednotlivé týždne uskutočnenia stavebných prác v nadväznosti na dodržanie technologických 
postupov podľa platnej legislatívy SR a technických noriem, 
- podrobný finančný harmonogram /finančné vyjadrenie v mesiacoch/ zhotovenia diela podľa 
rozpočtu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác,“ 
   
Lehota vybavenia: v zmysle § 165 ods. 3 písm. a) zákona do siedmich dní od doručenia úplnej 
žiadosti o nápravu  
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Renata Gregušová, v.r. 
    kontaktná osoba verejného obstarávateľa   
              na základe písmoného poverenia 

 


