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DODATOK Č. 1 
k Zmluve o dielo č. 1533/2019 

na zhotovenie stavby Sanácia lávky na Starohájskej ulici v Trnave 
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

1. Objednávateľ                         : MESTO TRNAVA                                                        
zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Miroslava Zrebná 
c) vykonávať technický dozor  investora  : Ing. Miroslava Zrebná, Roman Stacho 
d) kontrolovať zhotovenie Diela  
    v priebehu realizácie      : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
e) prevzatia Diela       : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu1. písm.  a + b tohto článku 
Bankové spojenie        : VÚB Trnava  
číslo účtu        :  
IČO         : 00 313 114  
DIĆ        : 2021175728 
číslo telefónu       : 033/3236110,  
e-mail        : miroslava.zrebna@trnava.sk 
 
(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“) 
 
 
2. ZHOTOVITEĽ               : littlefinger, s.r.o.  
zastúpený        : Tomáš Malíček - konateľ 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných       : Tomáš Malíček 
b) technických       : Ing. Rudolf Malíček 
c) stavbyvedúci       : Ing. Rudolf Malíček 
 
Bankové spojenie       : Tatrabanka a.s. 
číslo účtu        :  
IČO         : 44 768 575 
DIČO         : 2022866131 
číslo telefónu       : 0903 183 736 
E-mail        : littlefinger@littlefinger.sk 
 
(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“) 
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Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa                                 
ZoD č. 1533/2019 zo dňa 03.07.2019 v súlade s Čl. 5 bod 5.2. a 5.6. nasledovne: 

 
ČL. 2 

V článku 5 ČAS PLNENIA sa mení bod 5.1. a znie nasledovne: 
„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo (vrátane vypratania staveniska) v termíne do 
12.12.2019“ 
 
Odôvodnenie: 
Z dôvodu, že pri prácach na objekte SO 08 sa vyskytli skryté a nepredvídané poruchy na dvojramennom 
schodisku 
 - po rozobratí betónovej dlažby na schodiskových stupňoch a podestách – rozsiahlejšia degradácia 
betónovej konštrukcie,  
 - po obnažení ukotvenia pôvodného zábradlia sa zistilo, že každý stĺpik osadený v kapse je úplne 
koróziou rozpadnutý,  
bolo potrebné spracovať nový návrh a postup sanačných prác zdegradovaných konštrukcií a spôsob 
ukotvenia nového zábradlia v podeste. 
Z dôvodu nevhodných klimatických a poveternostných podmienok nebolo možné realizovať pri dodržaní 
technologických postupov práce súvisiace s nanášaním vonkajších sanačných omietok na zvislých 
stenách ríms  

Čl. 4; 
1.  Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. 
2.  Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú 

ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 
3.  Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ 

a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ. 
4.  Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta 
Trnava. 

5. Dodatok bol zverejnený dňa 27.11.2019. 
 
 
 
V Trnave, dňa 25.11.2019                     V Bratislave, dňa 25.11.2019 
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa:     
 
 
 
 
 
 
...................................................    ................................................. 
     JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.             Tomáš Malíček, v.r.  
       primátor mesta Trnava                                                                   konateľ 
 
 
 
 
                                                                                                


