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VEC:  Zmena dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť a ponuky č. 1 

 

Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 

Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) 

oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ č. 2019/S 106-259070 zo 

dňa 04.06.2019 a vo vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 111/2019 zo dňa 05.06.2019 pod značkou 

13995 - MUS (obe oznámenia ďalej spoločne ako „Oznámenie“) v súlade so Zákonom užšiu súťaž na 

obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej 

nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“ (ďalej len „Užšia súťaž“). Verejný obstarávateľ vykonal 

i korigendum č. 1 k Oznámeniu, ktoré bolo uverejnené vo vestníku EÚ č. 2019/S 110-269926 zo dňa 

10.06.2019 a vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie SR č. 115/2019 zo dňa 

11.06.2019 pod značkou 14271-IOX (ďalej aj ako „Súťaž“). 

V súvislosti s vysvetleniami súťažných podkladov a ostatných dokumentov potrebných na vypracovanie 

žiadosti o účasť a ponuky a inými podaniami doručenými Verejnému obstarávateľovi Verejný 

obstarávateľ vydáva  túto Zmenu dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť a ponuky č. 1 

v nasledovnom znení: 

1) V časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov v bode 1.7 sa v druhej vete mení slovo 

„poskytovateľ“ na slovo „zhotoviteľ“.  

Po zmene teda znie bod 1.7 časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov nasledovne: 

„1.7 Súčasťou dodávky je tiež identifikácia potreby posúdenia vplyvov  na životné prostredie v zmysle 

zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou dodávky nie je zabezpečenie 

posúdenia vplyvov inej činnosti (resp. zmeny) v rámci nUNB. Ak v rámci vykonávania plnenia 

verejný obstarávateľ alebo zhotoviteľ zistí, že posúdenie vplyvov podľa predchádzajúcej vety 

bude potrebné, zabezpečí ho verejný obstarávateľ.“ 

2) V Prílohe č. B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov sa všade, kde bol použitý pojem 

„poskytovateľ“, tento pojem mení na pojem „zhotoviteľ“.  

Po zmene znie Príloha č. B.1 Opis predmetu zákazky tak, ako je Príloha č. B.1 Opis predmetu zákazky 

zverejnená a aktualizovaná v systéme JOSEPHINE spolu s touto Zmenou dokumentov potrebných na 

vypracovanie žiadosti o účasť a ponuky č. 1. 

3) V Prílohe č. B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov sa mení bod 3.5.1, pričom po zmene 

znie nasledovne: 

„3.5.1 Na základe schválenej kompletnej urbanisticko-architektonickej štúdie a v súlade s 

dokumentáciou stavebného zámeru verejnej práce musí zhotoviteľ vypracovať projektovú 

dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením, resp. stavebné povolenie, a to v rozsahu podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhlášky 
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č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom 

znení.“ 

4) V Prílohe č. B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov sa mení bod 5.1 (vi), (vii) a (viii) , 

pričom po zmene znejú tieto body nasledovne: 

„(vi) Vypracovanie Dokumentácie pre povolenie na uskutočnenie stavby podľa bodu 3.5 tejto prílohy 

súťažných podkladov a zabezpečenie právoplatného Povolenia na uskutočnenie stavby nUNB 

(vrátane inžinieringu a zabezpečenia potrebných prieskumov podľa bodu 3.7 tejto prílohy 

súťažných podkladov) do 390 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy; 

(vii) Vypracovanie Dokumentácie pre výber generálneho zhotoviteľa stavby podľa bodu 3.6 tejto 

prílohy súťažných podkladov do 390 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy; 

(viii) Vypracovanie Dokumentácie vnútorného vybavenia (medicínske vybavenie, nemedicínske 

vybavenie, ICT) podľa bodu 3.8 tejto prílohy súťažných podkladov do 390 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy;“. 

5) V Prílohe č. D.1 súťažných podkladov - Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb súťažných podkladov sa 

mení znenie Prílohy č. 3 - Harmonogram, pričom po zmene znie Príloha č. 3 Harmonogram zmluvy 

nasledovne: 

„Nad rámec všeobecných termínov plnenia povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy platia na plnenie 

predmetu tejto Zmluvy nasledovné termíny a lehoty: 

Predmet plnenia Termín plnenia 

Vypracovanie Programu požiadaviek 2.0 podľa bodu 

3.1 časti B.1 Opisu predmetu zákazky. 

Do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy. 

Vypracovanie Programu požiadaviek 3.0 podľa bodu 

3.2 časti B.1 Opisu predmetu zákazky. 

Do 160 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy. 

Vypracovanie základnej urbanisticko-architektonickej 

štúdie podľa bodu 3.3 (pri zohľadnení rozsahu 

základnej urbanisticko-architektonickej štúdie podľa 

bodu 3.3.3 časti B.1 Opisu predmetu zákazky. 

Do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy. 

Vypracovanie kompletnej urbanisticko-

architektonickej štúdie podľa bodu 3.3 (pri zohľadnení 

rozsahu základnej urbanisticko-architektonickej štúdie 

podľa bodu 3.3.4)  časti B.1 Opisu predmetu zákazky. 

Do 160 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy. 

Vypracovanie Projektovej dokumentácie stavebného 

zámeru podľa bodu 3.4 časti B.1 Opisu predmetu 

zákazky. 

Do 300 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy. 

Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre povolenie 

na uskutočnenie stavby podľa bodu 3.5 časti B.1 Opisu 

predmetu zákazky a zabezpečenie právoplatného 

Povolenia na uskutočnenie Stavby nUNB (vrátane 

inžinieringu a zabezpečenia potrebných prieskumov 

podľa bodu 3.7 časti B.1 Opisu predmetu zákazky).  

Do 390 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy. 

Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre výber Do 390 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
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generálneho zhotoviteľa stavby podľa bodu 3.6 časti 

B.1 Opisu predmetu zákazky. 

Zmluvy. 

Vypracovanie Projektovej dokumentácie vnútorného 

vybavenia (medicínske vybavenie, nemedicínske 

vybavenie, ICT) podľa bodu 3.8 časti B.1 Opisu 

predmetu zákazky. 

Do 390 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy. 

Vypracovanie Plánu transferu podľa bodu 3.9 časti B.1 

Opisu predmetu zákazky. 

Do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy. 

Vypracovanie Prevádzkových procesov podľa bodu 

3.10 časti B.1 Opisu predmetu zákazky. 

Do 20 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy. 

Ostatné Služby. Priebežne podľa podmienok ustanovených v 

Zmluve. 

 

6) V Prílohe č. D.1 súťažných podkladov - Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb súťažných podkladov sa 

mení znenie bodu 29.2 (c), pričom po zmene znie bod 29.2 (c) Zmluvy nasledovne: 

„(c) zvyšok Zádržného do desiatich (10) Pracovných dní od uplynutia dvanásť (12) mesiacov od (i) 

právoplatnosti posledného Kolaudačného rozhodnutia, za predpokladu, že podmienky uvedené v 

článku 29.2(b) Zmluvy budú splnené alebo (ii) uplynutia Záručnej doby, ak sa počas doby trvania 

tejto lehoty nezačne kolaudačné konanie na aspoň jeden stavebný objekt Stavby nUNB, za 

predpokladu, že v tejto lehote boli odstránené všetky vady Diela uplatnené v Záručnej dobe (inak 

do desiatich (10) Pracovných dní od odstránenia vád Diela).“ 

Konsolidované znenia dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť a ponuky s vykonanými 
zmenami podľa tejto Zmeny dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť a ponuky č. 1, 
konkrétne 

(i) Súťažné podklady, 

(ii) Príloha č. B.1 Opis predmetu zákazky, a 

(iii) Príloha č. D.1 Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb, 

budú zverejnené v systéme JOSEPHINE spolu s touto Zmenou dokumentov potrebných na vypracovanie 
žiadosti o účasť a ponuky č. 1.  

S úctou 

 

 

 
__________________________________     
Mgr. Michal Machánek, 
riaditeľ Odboru strategických investícií 
Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky 
 
  
 


