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všetkým vybraným záujemcom 

 

 

 

 

V Bratislave 22.07.2021 

 

 

Vec 

Vysvetlenie č. 1, 2 a 3 - Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava 

v lokalite Rázsochy (po výzve na predkladanie ponúk) 

Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava-Nové Mesto 

(ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania 

uverejneným vo vestníku EÚ č. 2019/S 106-259070 zo dňa 04.06.2019 a vo vestníku verejného obstarávania ÚVO                      

č. 111/2019 zo dňa 05.06.2019 pod značkou 13995 - MUS (obe oznámenia ďalej spoločne ako „Oznámenie“) v súlade 

so Zákonom užšiu súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „Komplexná príprava projektu novej 

Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“ (ďalej len „Užšia súťaž“).  

 

Dňa 15.6.2021 Verejný obstarávateľ vyzval záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti na predloženie ponuky.  

 

V dňoch 6.7.2021 a 8.7.2021 boli Verejnému obstarávateľovi doručené tri (3) žiadosti o vysvetlenie podmienok 

uvedených v súťažných podkladoch k Užšej súťaži. V súlade ustanovením § 48 Zákona Vám Verejný obstarávateľ 

poskytuje nižšie uvedené vysvetlenia.  

 

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov 

Číslo Otázka / obsah žiadosti a odpoveď (bold) 

Žiadosť o vysvetlenie č. 1  

1.  V Prílohe B. 1 „Opis predmetu zákazky” súťažných podkladov tejto užšej súťaže, v bode 3 „Podrobný 

opis Predmetu zákazky”, v podbode 3.1.2 je uvedené, cit.: 

V Programe požiadaviek 2.0 musí zhotoviteľ najmä: 

a) overiť konzistencie medzi navrhnutými zdravotnými službami a ich úrovňou a 

poskytovanými zdravotnými službami a ich úrovňou v regióne Bratislavy, 

b) overiť, že ponuka služieb poskytovania zdravotníckej starostlivosti je v súlade s celoštátnymi 

strategickými plánmi Ministerstva zdravotníctva SR,..." 

Sme toho názoru, že vyššie uvedené činnosti týkajúce sa overovania konzistencie, ponuky a kvality 

služieb zdravotníckej starostlivosti, spadajú priamo do pôsobnosti verejného 

obstarávateľa/Ministerstva zdravotníctva SR. Z uvedeného dôvodu vnímame tieto požiadavky 

(uvedené v bode a) a b)) na ,Program požiadaviek 2.0” za nedôvodné a nie je možné ich požadovať od 



 

 

 

 
+úspešného uchádzača/Zhotoviteľa. 

V nadväznosti na vyššie uvedené žiadame o vyjadrenie, či verejný obstarávateľ aj naďalej trvá na 

požiadavkách kladených na vypracovanie „Programu požiadaviek 2.0“ uvedených v bode a) a b). 

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o podrobnejšie odôvodnenie vhodnosti a primeranosti 

týchto požiadaviek na vypracovanie „Programu požiadaviek 2.0”. 

Ak nie, žiadame verejného obstarávateľa o úpravu/odstránenie požiadaviek na vypracovanie 

„Programu požiadaviek 2.0” uvedených v bode a) a b). 

Verejný obstarávateľ trvá na požiadavkách uvedených v Programe požiadaviek 2.0 uvedených 

v bodoch a) a b). 

Uvedené požiadavky sa týkajú overenia návrhu zhotoviteľa (t. j. výstupov, ktoré v rámci 

spracovania Programu požiadaviek 2.0 generuje Zhotoviteľ) s koncepčnými strategickými 

plánmi Ministerstva zdravotníctva SR.  

V rámci povinnosti podľa bodu a) Zhotoviteľ vyhodnotí súlad a zabezpečenie  komplexnosti 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci novej Univerzitnej nemocnice a poskytne  svoj 

vlastný pohľad na najvhodnejší spôsob organizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti v 

bratislavskom regióne na základe veľkosti a špecifikácie nUNB.  

Cieľom je zamedzenie vytvorenia duplicitných pracovísk, prípadne podpora pre presun 

pracovísk pre zabezpečenie komplexnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.  

V rámci povinnosti podľa bodu b) Zhotoviteľ vyhodnotí súlad jeho návrhu spôsobu 

poskytovania zdravotných služieb a úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti  novej 

Univerzitnej nemocnici Bratislava s celoštátnymi strategickými plánmi Ministerstva 

zdravotníctva SR.  

V oboch prípadoch Zhotoviteľ bude úzko spolupracovať s pracovnou skupinou na strane 

Verejného obstarávateľa. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 2 

2.  Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava-

Nové Mesto (ďalej len „Verejný obstarávateľ") vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO") 

oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ č. 2019/S 106-259070 zo 

dňa 04.06.2019 a vo vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 111/2019 zo dňa 05.06.2019 pod značkou 

13995 - MUS (obe oznámenia v znení ich neskorších korigend ďalej spoločne ako („Oznámenie") užšiu 

súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej 

nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy" (ďalej len „Užšia súťaž"). 

Naša spoločnosť (ďalej len „Záujemca") predložila v lehote na predkladanie žiadostí o účasť do Užšej 

súťaže svoju žiadosť o účasť. Verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie podmienok účasti Záujemcu a 

konštatuje, že Záujemca preukázal splnenie podmienok účasti stanovených Verejným obstarávateľom v 

Užšej súťaži. 

V súlade s § 48 ZVO, ako aj súťažnými podkladmi Verejného obstarávateľa Vám predkladáme žiadosť o 

vysvetlenie: 

1) V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť I, ÚVODNÉ USTANOVENIA, Článok 3, 

Definície, „Dotknutá osoba", Verejný obstarávateľ uvádza: 

„znamená orgán verejnej správy, správca sietí, správca komunikácií a iné osoby, ktoré majú postavenie 

dotknutých orgánov v konaniach podľa Stavebného zákona, Zákona o posudzovaní vplyvov alebo iných 

Právnych predpisov, upravujúcich konanie o akomkoľvek povolení, rozhodnutí alebo súhlase potrebnom 



 

 

 

 
pre Projekt alebo Stavbu nUNB.,, 

Ako Verejný obstarávateľ pristúpi k situácií, ak zmena právnych predpisov povedie k zmene a/alebo 

úprave definície Dotknutej osoby uvedenej v definíciách? Ako pristúpi Verejný obstarávateľ k 

prípadnej zmene „Štandardov JCI" ak k ním dôjde (k času účinnosti, k času vyhotovovania diela, v čase 

kolaudácie resp. v iných častiach projektu/zákazky)? 

V prípade zmien právnych predpisov a noriem, vrátane zmien „Štandardov JCI“ budú zmluvné 

strany postupovať obdobne podľa článku 31.1 Návrhu Zmluvy, v zmysle ktorého: 

31.1 Ak sa v priebehu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľ dozvie o pripravovanej legislatívnej 

zmene relevantných Právnych predpisov a /alebo noriem, je povinný upozorniť 

Objednávateľa na jej obsah a vyhodnotiť jej prípadný ekonomický a časový dopad na 

predmet plnenia tejto Zmluvy. Na základe vyhodnotenia Objednávateľ vydá Pokyn 

Objednávateľ Zhotoviteľovi na vykonanie Diela a poskytnutie Služieb v súlade 

s Právnymi predpismi a normami v znení ich pripravovaných legislatívnych zmien.  

3.  
V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť II, ZÁKLADNÉ USTANOVENIA, Článok 7, Predmet 

Zmluvy, ods.7.1, Dielo, ods. 7.1.2, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„7.1.2 Záväzok Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy v rámci vykonávania Diela spočíva najmä, nie však 

výlučne, v záväzku Zhotoviteľa dodať: 

(a) program požiadaviek 2.0 

(b) úplný program požiadaviek (Program požiadaviek 3.0) 

(c) základnú urbanisticko - architektonickú štúdiu, 

(d) kompletnú urbanisticko - architektonickú štúdiu, 

(e) dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce, 

(f) projektovú dokumentáciu pre Povolenie na uskutočnenie Stavby nUNB, 

(g) dokumentáciu vnútorného vybavenia (projektová dokumentácia interiéru), 

(h)      projektovú dokumentáciu pre verejné obstarávanie generálneho zhotoviteľa stavby, 

(i)        Povolenia na uskutočnenie Stavby nUNB (SP), 

(j)       plán transferu, 

(k)       prevádzkové postupy (guidelines), 

to všetko v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve a Prílohe Č. 2 (v časti Opis 

predmetu zákazky)." 

Ako Verejný obstarávateľ bude odmeňovať vykonávanie Diela ak sa predmet Diela rozšíri aj o iné 

položky uvedené v ods. 7.1.2, resp. ako veľmi môže byť rozšírený predmet Diela? 

V prípade vzniku potreby rozšírenia predmetu Diela nad rámec jeho vymedzenia v Návrhu 

zmluvy budú zmluvné strany postupovať podľa článku 32.1 Návrhu zmluvy, v zmysle ktorého: 

„32.1 Ak to nebude v rozpore s príslušnými predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie, 

zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, ktorým sa upravia dodatočné alebo 

redukované práce na Diele alebo sa mení rozsah alebo obsah Služby vyplývajúci z tejto Zmluvy, ak 

vznikne potreba takejto zmeny, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. 

Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas Objednávateľa so zmenou Diela 

(dodatočnými alebo redukovanými prácami na Diele) alebo zmenou rozsahu alebo obsahu 

Službami alebo písomná požiadavka Objednávateľa na zmenu Diela alebo zmena rozsahu alebo 



 

 

 

 
obsahu Služby. Cenu Diela uvedenú v článku 27 tejto Zmluvy alebo Odmenu za Služby uvedenú 

v článku 28 tejto Zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak zmena Diela alebo redukované 

alebo naviac Služby budú mať na ne preukázateľný vplyv, inak ich zmena nebude prípustná.“ 

 

Limity rozšírenia predmetu Diela sú stanovené v § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o verejnom 

obstarávaní“). 

4.  
V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť II, ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 7, Predmet 

Zmluvy, ods.7.1, Dielo, ods. 7.1.4, písm. a) ab), Verejný obstarávateľ uvádza: 

„7.1.4 

(a) zisťovacie konanie podľa Zákona o posudzovaní vplyvov, zabezpečí ho Objednávateľ, 

pričom Zhotovitel' je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky vstupy, podklady a informácie 

potrebné na vypracovanie zámeru podľa Zákona o posudzovaní vplyvov v rámci plnenia podľa článku 

7.1.2(a) Zmluvy a poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť tak, aby tento mohol zabezpečiť 

vypracovanie zámeru a ďalšie úkony v rámci zisťovacieho konania podľa Zákona o posudzovaní 

vplyvov v čo najkratšom čase a na požiadanie Objednávateľa sa zúčastniť verejného prerokovania 

zámeru, poskytovať vyjadrenia k stanoviskám Dotknutých osôb a pripomienkam ostatných 

účastníkov konania a zapracovať podmienky z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní (pokiaľ 

sa ďalej nebude postupovať podľa písm. b) tohto článku tejto Zmluvy) do všetkých jednotlivých častí 

Diela uvedených v článku 7.1.2 Zmluvy, ktorých sa to týka. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, 

že v takom prípade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie zmien na Diele, resp. jeho 

príslušnej časti je zahrnutá v Cene Diela, 

(b) posúdenie vplyvov podľa Zákona o posudzovaní vplyvov, zabezpečí ho Objednávateľ, pričom 

Zhotovitel'je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky vstupy, podklady a informácie potrebné na 

vypracovanie správy o hodnotení podľa Zákona o posudzovaní vplyvov (minimálne v rozsahu 

hodnotenia vydanom podľa Zákona o posudzovaní vplyvov, ktorý je Objednávateľ povinný poskytnúť 

Zhotovitelovi bez zbytočného odkladu po jeho doručení) priebežne bez zbytočného odkladu po tom, 

ako ich získa, vypracuje alebo inak obstará, najneskôr však v rámci plnenia podľa článku 7.1.2(d) 

Zmluvy a poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť tak, aby tento mohol zabezpečiť vypracovanie 

správy o hodnotení a ďalšie úkony v rámci konania o posudzovaní vplyvov podľa Zákona o 

posudzovaní vplyvov v čo najkratšom čase a na požiadanie Objednávateľa sa zúčastniť verejného 

prerokovania správy o posudzovaní vplyvov, poskytovať vyjadrenia k stanoviskám Dotknutých osôb 

a pripomienkam ostatných účastníkov konania a zapracovať podmienky zo záverečného stanoviska 

vydaného v konaní o posudzovaní vplyvov do všetkých jednotlivých častí Diela uvedených v článku 

7.1.2 Zmluvy, ktorých sa to týka. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že v takom prípade nejde o 

Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie zmien na Diele, resp. jeho príslušnej časti je zahrnutá v Cene 

Diela. 

Nie je v rozpore s účelom ZVO, ak má byť do celkovej ceny Diela necenená aj činnosť pre asistenciu 

v zisťovacom konaní, hoci k výkonu týchto činností vôbec nemusí dôjsť? 



 

 

 

 
Verejný obstarávateľ predmetným ustanovením prenáša na zhotoviteľa riziko vzniku 

potreby vykonania zmien na Diele v súvislosti s postupmi podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 24/2006 Z.z.“). Zhotoviteľ bude jednotlivé 

časti Diela vypracúvať tak, aby minimalizoval potrebu vykonania následných zmien častí 

Diela. Schopnosť zhotoviteľa minimalizovať potrebu vykonania následných zmien častí 

Diela vyvolaných postupmi podľa zákona č. 24/2006 Z.z. môže prestavovať konkurenčnú 

výhodu, ktorá umožní uchádzačovi predložiť ekonomicky výhodnejšiu ponuku. S ohľadom 

na uvedené považuje verejný obstarávateľ účel zákona o verejnom obstarávaní za 

zachovaný.  

5.  
V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť II, ZÁKLADNÉ USTANOVENIA, Článok 7, 

Predmet Zmluvy, ods.7.1, Dielo, ods. 7.1.5, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„7.1.5 Povinnosť Zhotoviteľa odovzdať Dielo, resp. jeho jednotlivé časti uvedené v článku 7.1.2 Zmluvy, 

prípadne Služby v termíne podľa Harmonogramu nie je ustanovením článku (7.1.4), tejto Zmluvy 

dotknutá. V prípade, ak z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa Zákona o posudzovaní 

vplyvov uvedeného v článku (7.1.4(a)) Zmluvy alebo zo záverečného stanoviska vydaného podľa 

Zákona o posudzovaní vplyvov v konaní uvedenom v článku (7.1.4(b)) Zmluvy, ktoré boli vydané (na 

účely tohto článku sa pod pojmom „vydané" myslí právoplatné) až po odovzdaní niektorého plnenia 

podľa článku (7.1.4 (c) až (j)) Zmluvy Objednávateľovi v súlade s Harmonogramom, vyplynie potreba 

tieto plnenia prepracovať alebo doplniť, je Zhotoviteľ povinný tieto plnenia doplniť a prepracovať bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch (2) mesiacov odo dňa odovzdania právoplatných 

rozhodnutí Zhotovitelovi, pričom pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že v takom prípade nejde 

o Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie zmien na Diele, resp. jeho príslušnej časti je zahrnutá v Cene 

Diela. " 

Chápeme správne, že Záujemca musí do nacenenia ceny Diela zahrnúť aj hypotetické situácie (cenu 

prác a služieb), ktoré nemusia nastať (zásadné zmeny na zapracovanie zistené v rámci EIA) a teda 

ide o nehospodárne nakladanie s prostriedkami Verejného obstarávateľa? 

Pozri odpoveď na otázku č. 4. 

6.  
V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť II, ZÁKLADNÉ USTANOVENIA, Článok 7, 

Predmet Zmluvy, ods.7.2, Služby, ods. 7.2.3, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„7.2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že Služby uvedené v (7.2.2) Zmluvy je oprávnený a povinný 

poskytovať iba vtedy, ak ho na to Objednávateľ písomne vyzve v Objednávke podľa článku (17). 

(Objednávky na poskytovanie Služieb) tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zaväzuje poskytnúť tieto Služby v 

rozsahu, termínoch a cene dohodnutej v tejto Zmluve. Zhotovitel' berie zároveň na vedomie a súhlasí, 

že Služby uvedené v článku (7.2.2 (a)(ii)(iii) a (iv))., a v článku (7.2.2 (b)) Zmluvy je oprávnený a 

povinný poskytovať iba vtedy, ak Objednávateľ uzavrie zmluvu s generálnym zhotoviteľom Stavby 

nUNB." 

Chápeme správne, že za danej situácie dôjde k úplnému a presnému naceneniu Služieb vo 

vzťahu osobohodín a ich rozsahu až po uzatvorení Zmluvy s Verejným obstarávateľom priamo 

pri zadaní tej - ktorej objednávky Služieb? 



 

 

 

 
Ako bude Verejný obstarávateľ postupovať ak si neobjedná Služby u víťaza verejného 

obstarávania a to vo vzťahu k plneniu jeho povinností ako aj vo vzťahu k zodpovednosti za 

výsledky jednotlivých činností, ktoré majú byť predmetom Služieb? 

K úplnému a presnému naceneniu Služieb vo vzťahu osobohodín a ich rozsahu dôjde 

spôsobom dojednaným v článku 28. Odmena za Služby Návrhu zmluvy. V zmysle bodu 

28.2 Návrhu zmluvy: 

„28.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Odmena za Služby dohodnutá v súlade s platnými 

právnymi predpismi je stanovená ako hodinová odmena, s výnimkou Odmeny za Služby 

autorského dohľadu podľa článku 7.2.2(b) Zmluvy, ktorá je dohodnutá ako odmena pevná.“ 

 

V zmysle bodu 28.4 Návrhu zmluvy: 

„28.4. V prípade Služieb, pre ktoré je Odmena za Služby dohodnutá ako hodinová, je 

Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi vždy do piatich (5) Pracovných dní po 

ukončení príslušného kalendárneho mesiaca na schválenie výkaz poskytnutých Služieb v 

členení pre každú Objednávku zvlášť, ktorý bude obsahovať dátum poskytnutia Služby, 

podrobný popis poskytnutej Služby, meno a priezvisko člena tímu Zhotoviteľa poskytujúcej 

Službu, počet hodín strávených pri poskytovaní danej Služby a celkovú cenu poskytnutej 

Služby. Objednávateľ výkaz schváli alebo odmietne schváliť do piatich (5) Pracovných dní 

od jeho doručenia.“ 

 

V zmysle bodu 28.7 Návrhu zmluvy: 

„28.7. Odmena za Služby uvedená v Rozpočte pre každú Službu uvedenú článku 7.2.2(a) 

jednotlivo je maximálna a sú v nej zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené s 

poskytovaním Služieb, vrátane vecí, podkladov a informácií použitých na poskytovanie 

Služieb, ako aj správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom štátnej správy, 

náhrady výdavkov za všetky ostatné činnosti vykonávané na základe Zmluvy, ako aj úhrady, 

režijné náklady akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli Zhotoviteľovi v súvislosti so Zmluvou. 

Objednávateľ nie je povinný zaplatiť Odmenu za Služby vyššiu, ako je maximálna odmena 

podľa predchádzajúcej vety.“ 

 

V prípade zabezpečenia služieb prostredníctvom tretej osoby bude verejný obstarávateľ 

postupovať tak, aby minimalizoval riziká a prípadné negatívne dopady spojené 

s kontrahovaním tretej osoby. Ak však vznikne potreba vykonania Služieb, verejný 

obstarávateľ ich vykonanie objedná prioritne od zhotoviteľa (úspešného uchádzača).  

7.  
 V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť II, ZÁKLADNÉ USTANOVENIA, Článok 7, 

Predmet Zmluvy, ods.7.2, Služby, ods. 7.5, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„ 7.5 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že odplata za výkon všetkých činností podľa tejto Zmluvy, 

vrátane všetkých nákladov a hotových výdavkov, najmä ale nielen, správnych poplatkov, režijných 

nákladov, cestovných, ubytovacích a iných nákladov je súčasťou Celkovej ceny." 



 

 

 

 
Ako sa pristúpi k hotovým výdavkom, ktoré budú realizované na pokyn Objednávateľa avšak 

môžu viesť k značným výdavkom (napr. Znalecké posudky). Tieto môžu aj pribúdať, a teda nie 

je možné s nimi kalkulovať ku dňu zostavenia rozpočtu, preto je na mieste limitovanie známymi 

poplatkami, pričom ostatné majú byť mimo Celkovej ceny? 

Verejný obstarávateľ poukazuje na úpravu bodu 3.7.1 písm. s) Opisu predmetu zákazky, 

v zmysle ktorého: 

„3.7.1 Poskytovateľ musí pre verejného obstarávateľa vykonávať inžiniersku činnosť 

počas predprojektovej a projektovej prípravy, ktorej výsledkom bude obstaranie 

právoplatných  stavebných povolení (rozhodnutí) pre všetky objekty nUNB najmä, ale 

nielen, v tomto rozsahu: 

s) zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí, 

posudkov a majetko-právnych podkladov dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy 

a dotknutých fyzických osôb (vlastníkov, užívateľov) a/alebo právnických osôb,“ 

8.  
V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť II, ZÁKLADNÉ USTANOVENIA, Článok 8, 

Zástupcovia Zmluvných strán, ods.8.2, Zástupcovia Objednávateľa, ods. 8.2.5, písm. b) Verejný 

obstarávateľ uvádza: 

„8.2.5, písm. b) Dozor Objednávateľa nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo Zmluvných strán 

akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovednosti podľa Zmluvy, ani meniť alebo dopĺňať Zmluvu;" 

Chápeme správne, že dané ustanovenie sa má vykladať tak, že pre prípad pokynu od Dozoru 

Objednávateľa sa vylučuje použitie ustanovenia § 561 ObZ? 

V zmysle článku 8.2.5 písm. b) Návrhu zmluvy: 

„8.2.5 Ak nie je v tejto Zmluve alebo v oznámení o vymenovaní Dozoru Objednávateľa uvedené 

inak: 

b) Dozor Objednávateľa nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo Zmluvných strán 

akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovednosti podľa Zmluvy, ani meniť alebo 

dopĺňať Zmluvu;“ 

Pre prípad pokynu Dozoru objednávateľa sa uplatní režim úpravy článku 24 Návrhu zmluvy. 

Zodpovednosť zhotoviteľa za škody spôsobené dodržaním pokynu Dozoru Objednávateľa je 

upravená v bode 24.6 Návrhu Zmluvy nasledovne: 

„24.6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 

Pokynov Objednávateľa na účely zabezpečenia splnenia účelu Zmluvy podľa článku 6 (Účel 

Zmluvy) tejto Zmluvy a riadnej realizácie Diela alebo poskytovania Služieb, ak Zhotoviteľ môže 

túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa 

písomne upozorniť, ak sú tieto Pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude 

zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu Objednávateľa. Ak aj napriek 

písomnému upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodnosť takéhoto Pokynu Objednávateľa, bude 

Objednávateľ trvať na jeho dodržaní, čo oznámi písomne Zhotoviteľovi do piatich (5) Pracovných 

dní odo dňa, keď obdržal upozornenie Zhotoviteľa, bude povinnosťou Zhotoviteľa takýto Pokyn 

Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto 

Pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že 



 

 

 

 
trvá na svojom Pokyne Objednávateľa, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto 

Pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento Pokyn Objednávateľa nesplní.“ 

 

Pokyny Dozoru Objednávateľa je rovnocenný s pokynom Objednávateľa. 

9.  
V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, ČASŤ III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O VYKONÁVANÍ 

DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 9, Podklady Objednávateľa, ods.9.2, Verejný obstarávateľ 

uvádza: 

„9.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že Podklady, ktoré mu Objednávateľ odovzdal pred uzavretím tejto 

Zmluvy, preskúmal a detailne sa oboznámil s týmito Podkladmi ako aj s požiadavkami 

Objednávateľa uvedenými v Súťažných podkladoch. V súvislosti s uvedeným Zhotoviteľ vyhlasuje, 

že neidentifikoval žiadne okolnosti majúce svoj priamy alebo nepriamy pôvod v Podkladoch, ktoré 

by mohli ovplyvniť vykonanie Diela a/ alebo poskytovanie Služieb riadne a včas v súlade so 

Zmluvou. " 

Chápeme správne, že dané vyhlásenie Zhotoviteľa sa môže vzťahovať len na Podklady 

preukázateľne odovzdané pred uzatvorením Zmluvy s dostatočným časovým predstihom? 

V Návrhu zmluvy sú „Podklady“ zadefinované nasledovne: 

„Podklady znamenajú program požiadaviek 1.0, rozhodnutie o umiestnení stavby č. ÚPA-3172-

154/24/84 zo dňa 10.07.1985 a všetky ostatné doklady poskytnuté Objednávateľom 

Zhotoviteľovi uvedené v Prílohe č. 2 k tejto Zmluve.“ 

Podklady boli záujemcom sprístupnené cez systém JOSEPHINE (Príloha č. B.1 až B.8 Časti B. Opis 

predmetu zákazky). Prílohu č. B.9 časti B. Opis predmetu zákazky– Základný program 

požiadaviek (program požiadaviek 1.0) poskytol verejný obstarávateľ záujemcom po doručení 

skenu podpísanej zmluvy o ochrane dôverných skutočností v súlade s bodom 28.2 časti A. 

súťažných podkladov. 

Verejný obstarávateľ poskytol záujemcom Podklady v dostatočnom časovom predstihu pred 

uzavretím zmluvy. 

10.  
V Súťažných podkladoch, Príloha č. Dl-Návrh zmluvy, ČASŤ III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O VYKONÁVANÍ 

DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 9, Podklady Objednávateľa, ods. 9.3, Verejný 

obstarávateľ uvádza: 

„ 9.3 Ostatné podklady potrebné na účely plnenia podľa tejto Zmluvy nad rámec Podkladov alebo 

iných údajov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ', ak sa 

Zmluvné strany nedohodnú inak.,, 

Chápeme správne, že Podklady ktoré má zabezpečiť Zhotoviteľ' sa má na mysli len tie, ktoré je 

od neho možné s ohľadom na všetky okolnosti dôvodne vyžadovať? 

Potvrdzujeme, že predpoklad záujemcu je správny. 

11.  
 V Súťažných podkladoch, Príloha č. Dl-Návrh zmluvy, ČASŤ III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 10, Všeobecné ustanovenia o vykonávaní 

Diela a poskytovaní Služieb, ods. 10.4: 



 

 

 

 
Chápeme správne, že bez ohľadu na poradie záväznosti dokumentov podľa Článku 10 sa použije 

nadradené pravidlo podľa Článku 45, Dodržiavanie Právnych predpisov, ods. 45.1, že všetky 

činnosti musia byť v súlade s právnymi predpismi? 

V zmysle bodu 10.4 Návrhu zmluvy: 

„10.4. Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo a poskytovať Služby s vynaložením 

maximálnej odbornej starostlivosti, efektívne a v súlade s najlepšou odbornou praxou a 

tiež v súlade s (so): 

(a) požiadavkami tejto Zmluvy,  

(b) Súťažnými podkladmi, 

(c) Pokynmi Objednávateľa,  

(d) všetkými právoplatnými rozhodnutiami, záväznými stanoviskami, súhlasmi, 

vyjadreniami a povoleniami príslušných orgánov a iných Dotknutých osôb v súvislosti s 

Projektom a Stavbou nUNB, ktoré budú platné a účinné v čase vykonávania Diela a 

poskytnutia Služieb,  

(e) všetkými Právnymi predpismi a normami (vrátane konštrukčných a 

technologických noriem a štandardov, najmä technických a odvetvových noriem aj v 

prípade, že nie sú záväzné, pričom platí ustanovenie článku 13.4 Zmluvy) vrátane 

hygienických predpisov, predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

protipožiarnej ochrane, ochrane životného prostredia), s európskymi predpismi a 

výnosmi Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sa na Dielo alebo Služby 

vzťahujú a sú platné na území Slovenskej republiky v čase riadneho odovzdania 

príslušnej časti Diela, resp. poskytnutia príslušnej Služby Objednávateľovi. 

V prípade rozporov medzi dokumentmi (a) až (c) majú dokumenty poradie záväznosti v 

zostupnom poradí, t.j. prednosť má dokument uvedený vyššie pred nižšie uvedeným 

dokumentom.“ 

 

Citované ustanovenie upravuje prioritu dokumentov len vo vzťahu k dokumentom uvedeným 

v písm. (a) až (c), a to pre prípad rozporu medzi dokumentmi v písm. (a) až (c). Dokumenty 

v písm. (a) až (c) nemajú v žiadnom prípade prednosť pred Právnymi predpismi a normami 

podľa písm. (e). 

12.  
        V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, ČASŤ III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 10, Všeobecné ustanovenia o vykonávaní 

Diela a poskytovaní Služieb, ods. 10.4, písm. d), Verejný obstarávateľ uvádza: 

„10.4, písm. d) všetkými právoplatnými rozhodnutiami, záväznými stanoviskami, súhlasmi, 

vyjadreniami a povoleniami príslušných orgánov a iných Dotknutých osôb v súvislosti s Projektom 

a Stavbou nUNB, ktoré budú platné a účinné v čase vykonávania Diela a poskytnutia Služieb," 

Ako pristúpi Verejný obstarávateľ k situáciám, kedy právoplatné rozhodnutia, ktoré budú 

podkladom na vykonanie časti Diela budú zmenené mimoriadnymi opravnými prostriedkami 

majúc za následok potrebu prepracovania Diela? 



 

 

 

 
V prípade, ak dôjde k zmene právoplatného rozhodnutia, ktoré budú mať za následok vznik 

potreby zmeny Diela alebo jeho časti, bude verejný obstarávateľ požadovať dodanie Diela 

v súlade s právoplatným rozhodnutím, ktoré bude vydané v konaní o mimoriadnom opravnom 

prostriedku. V prípade rozhodnutí, ktoré pre verejného obstarávateľa zabezpečuje zhotoviteľ 

spočíva riziko zmeny rozhodnutia mimoriadnym opravným prostriedkom na Zhotoviteľovi. 

13.  
       V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, ČASŤ III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 10, Všeobecné ustanovenia o vykonávaní 

Diela a poskytovaní Služieb, ods. 10.6, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„10.6 Zhotovitel' je povinný vykonávať Dielo a poskytovať Služby tak, aby Stavba nUNB vyhovovala 

kritériám na získanie Hodnotenia BREEAM Excelent. " 

 

K akému dátumu požaduje Verejný obstarávateľ splnenie podmienok BREEM Excelent? 

Kritériá na získanie Hodnotenia BREEAM Excelent musí spĺňať Stavba nUNB. Zhotoviteľ 

vypracuje Dielo a poskytne Služby tak, aby Stavba nUNB zhotovená na základe Diela splnila 

kritériá na získanie hodnotenia BREEAM Excelent.  Vo vzťahu k jednotlivých častiam Diela 

a Službám musí byť uvedený predpoklad splnený v čase prevzatia a odovzdania Diela, alebo 

jeho časti podľa článku 15 Návrhu zmluvy, resp. v čase poskytnutia Služby.  

14.  
         V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, ČASŤ III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 10, Všeobecné ustanovenia o vykonávaní 

Diela a poskytovaní Služieb, ods. 10.10, Pracovné stretnutia, ods. 10.10.6, Verejný obstarávateľ 

uvádza: 

„10.10.6 Z každého pracovného stretnutia konaného v zmysle článkov (10.10.1 a 10.10.4) tejto 

Zmluvy je Zhotovitel' povinný vykonať zápis, v ktorom budú okrem iného uvedené aj závery zo 

stretnutia, požiadavky na súčinnosť, pripomienky a Pokyny Objednávateľa. Takýto zápis je 

dokladom o Pokynoch Objednávateľa v zmysle článku (24) (Pokyny Objednávateľa) tejto Zmluvy. 

Zhotovitel' je povinný doručiť zápis z pracovného stretnutia Objednávateľovi a Dozoru 

Objednávateľa na odsúhlasenie nasledujúci Pracovný deň. Objednávateľ a/ alebo Dozor 

Objednávateľa je povinný oznámiť svoje pripomienky k zápisu z pracovného stretnutia do dvoch 

(2) Pracovných dní od doručenia zápisu z pracovného stretnutia. Zhotovitel' je povinný zapracovať 

pripomienky Objednávateľa a Dozoru Objednávateľa a doručiť Objednávateľovi a Dozoru 

Objednávateľa opravený zápis z pracovného stretnutia do dvoch (2) Pracovných dní od doručenia 

pripomienok Objednávateľa alebo Dozoru Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. " 

Chápeme správne, že zápis zo stretnutia nemôže nahradiť samotný písomný Pokyn ale je len 

jeho podkladom? 

V zmysle prvej vety bodu 10.6.6 Návrhu zmluvy budú Pokyny Objednávateľa súčasťou zápisu. 

V zmysle druhej vety bodu 10.6.6 je zápis z pracovného stretnutia dokladom o Pokynoch 

Objednávateľa. V súlade s uvedeným, v kontexte položenej otázky, zápis z pracovného 

stretnutia môže nahradiť Pokyn Objednávateľa.  



 

 

 

 

15.  
       V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1 -Návrh zmluvy, ČASŤ III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 11, Harmonogram, ods. l 1.6, ods. a) a 

d) Verejný obstarávateľ uvádza: 

„11.6, ods. a) Vyššia moc;" 

Chápeme správne, že akékoľvek opatrenia súvisiace s COVID 19 sa budú považovať za Vyššiu 

moc? 

„11.6, ods. d) iný Pokyn Objednávateľa. " 

Chápeme správne, že pokyn Objednávateľa sa rozumie aj požiadavky na zmenu Diela, resp. 

naviac práce? 

V Návrhu zmluvy je pojem Vyššia moc definovaný nasledovne: 

„Vyššia moc - znamená takú prekážku, nezávislú od vôle Zmluvnej strany, ktorá jej bráni vo 

vykonávaní Diela alebo poskytovaní Služieb, ak nemožno rozumne predpokladať, že by príslušná 

Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať, ani že by v čase 

vzniku Zmluvy túto prekážku mohla predvídať. Vyššia moc môže zahŕňať iba výnimočné udalosti 

alebo okolnosti, a to najmä: 

1. vojna, vojnový stav (bez ohľadu na to či bola vyhlásená), invázia, bojkoty, embargá, iné 

vonkajšie nepriateľské akcie, 

2. vzbury, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, ozbrojené útoky, alebo občianska vojna 

v krajine,  

3. občianske nepokoje, zmätok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými ako sú 

pracovníci Zhotoviteľa, 

4. expozícia účinkom vojnového streliva, výbušného materiálu, rádioaktívneho materiálu, 

ionizujúceho žiarenia, s výnimkou, keď je používanie týchto materiálov možné pripísať 

Zhotoviteľovi, 

5. zemetrasenie, vulkanická činnosť, vietor dosahujúci intenzitu tornáda, uragánu, alebo 

hurikánu, a iné prírodné katastrofy s podobnými následkami alebo rozsahom, 

6. epidémie nadnárodného charakteru a 

7. zmena Právnych predpisov, v dôsledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom alebo 

sčasti nemožným alebo nedovoleným.“ 

Za Vyššiu moc budú považované tie opatrenia súvisiace s COVID 19, ktoré naplnia vyššie 

uvedené definičné znaky. 

16.  
         V Súťažných podkladoch, Príloha č. Dl-Návrh zmluvy, ČASŤ III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 11, Harmonogram, ods. 11.12, 

Prerušenie prác, ods. 12.12.1,Verejný obstarávateľ uvádza: 

„11.12.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vydať Zhotovitelovi Pokyn Objednávateľa, aby 

Zhotovitel'prerušil práce na Diele, alebo ktorejkoľvek jeho časti alebo na Službe, a to aj bez uvedenia 

dôvodu, a Zhotovitel' je povinný tomuto Pokynu Objednávateľa vyhovieť. V prípade, ak je dôvodom 

Pokynu Objednávateľa na prerušenie prác, porušenie povinností  alebo záväzkov Zhotoviteľa, 

neuplatní sa článok (11.12.3) tejto Zmluvy." 



 

 

 

 
Chápeme správne, že akékoľvek aj nepatrné porušenie povinností bez vplyvu na výkon Diela môže 

viesť k pokynu na Prerušenie prác bez možnosti posunúť harmonogram prác podľa 11.12.3? 

V súlade s druhou vetou bodu 11.12.1 Návrhu zmluvy platí, že Zhotoviteľ nebude mať nárok 

na zmenu Harmonogramu podľa bodu 11.12.3 Návrhu zmluvy v prípade, ak bude dôvodom na 

prerušenie prác porušenie povinností alebo záväzkov Zhotoviteľa. V zmysle uvedeného musí 

medzi porušením povinnosti či záväzku Zhotoviteľa a vznikom potreby prerušenia prác 

existovať príčinná súvislosť.  

17.  
       V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, ČASŤ III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 12, Zodpovednosť za vady, ods. 

12.2,Verejný obstarávateľ uvádza: 

„12.2 Zhotoviteľ' zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na Diele alebo Službe aj po 

okamihu uvedenom v predchádzajúcom bode (12.1), tejto Zmluvy, ak táto vada vznikne v súvislosti s 

postupom Objednávateľa využívajúceho Dielo resp. výsledky Služieb na ďalšie činnosti v súvislosti s 

prípravou Stavby nUNB. " 

Chápeme správne, že zodpovednosť Zhotoviteľa je daná aj v prípade ak Objednávateľ nebude 

správne nakladať s Dielom? 

Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady nevznikne v prípade, ak vada Diela vznikne v dôsledku 

nesprávnej či neodbornej manipulácie alebo nakladania s Dielom alebo výsledkom Služieb 

Objednávateľom. 

18.  
 V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, ČASŤ III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 12, Zodpovednosť za vady, ods. 12.9, 

písm. c) Verejný obstarávateľ uvádza: 

„12.9, písm. c) požadovať náhradné plnenie, ktoré sa Zhotovitel' zaväzuje dodať do dvadsiatich (20) 

Pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti alebo od výzvy Objednávateľa na náhradné plnenie. " 

Chápeme správne, že uvedené ustanovenie je modifikáciou zákonného ustanovenia §564 ObZ. 

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že citované ustanovenie je modifikáciou ustanovenia § 564 

Obchodného zákonníka. 

19.  
         V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, ČASŤ III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 12, Zodpovednosť za vady, ods. 12.12, 

Verejný obstarávateľ uvádza: 

„ 12.12 Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť časť Ceny Diela alebo Odmeny za 

Služby, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny Diela alebo Odmeny za Služby, ak by vady 

neboli odstránené. " 

Chápeme správne, že uvedené ustanovenie môže viesť k svojvôli Objednávateľa blokovať 

vyplácanie finančných prostriedkov na základe aj nepreukázaných a značne sporných vád Diela a 

nárokov na zľavu z Ceny Diela? 

Verejný obstarávateľ bude všetky svoje práva a povinnosti zo Zmluvy vykonávať v súlade so 

zásadami poctivého obchodného styku. Uvedené v plnej miere platí aj a uplatňovanie nárokov 

z vád. 



 

 

 

 

20.  
       V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť IV, OSOBITNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA, Článok 13, Predkladanie návrhov a ich pripomienkovanie a schvaľovanie, 

ods. 13.1 a ods. 13.2, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„13.1 Zhotovitel' sa zaväzuje pri vykonávaní Diela podľa článku (7.1.2) Zmluvy predložiť vždy najprv 

návrh Diela, resp. jeho každej jednotlivej časti uvedenej v článku (7.1.2.) Zmluvy, ku ktorému predloží 

Objednávateľ a/ alebo Dozor Objednávateľa svoje pripomienky, návrhy a inštrukcie na zmenu 

(Pokyny Objednávateľa) do piatich (5) Pracovných dní. Zhotovitel' následne vypracuje ďalšiu verziu 

príslušnej časti Diela podľa článku (7.1.2) Zmluvy, ktorá bude zodpovedať Pokynom Objednávateľa a 

predloží ju Objednávateľovi na schválenie. Ak Zhotovitel' nevyhovie Pokynom Objednávateľa, je 

povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dôvody ich nezapracovania v súlade s článkom (24) 

(Pokyny Objednávateľa). Tento proces sa opakuje, až pokiaľ Objednávateľ Dielo, resp. jeho jednotlivú 

časť úplne neakceptuje. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že pre predkladanie pripomienok 

Objednávateľa a ich zapracovanie Zhotoviteľom sa neuplatnia lehoty podľa článku 13) Zmluvy.,, 

„13.2 V rámci vykonávania Diela podľa článku 7.1.2(c) - (h) Zmluvy je Zhotovitel' povinný tiež: 

(a) priebežne predkladať Objednávateľovi a Dozoru Objednávateľa ucelené časti projektovej 

dokumentácie a čiastkové projekty vypracované špecialistami (profesisti) na pripomienky, pričom na 

lehoty a proces pripomienkovania a akceptácie sa primerane uplatní článok 13.1 Zmluvy, 

(b) prepracovať alebo doplniť Dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť postupom podľa článku 7.1.5 Zmluvy, 

ak to bude potrebné pre splnenie podmienok uvedených v rozhodnutiach vydaných v konaniach podľa 

Zákona o posudzovaní vplyvov v zmysle článku 7.1.4 tejto Zmluvy, 

(c) prepracovať alebo doplniť Dielo, ak to bude potrebné pre splnenie podmienok uvedených v 

Protokole o vykonaní štátnej expertízy, a to v súlade s Pokynmi Objednávateľa a v lehote dvadsiatich 

(20) Pracovných dní od prevzatia Protokolu o vykonaní štátnej expertízy a Pokynov Objednávateľa. Ak 

takto prepracované alebo doplnené Dielo alebo jeho časť bude podliehať posúdeniu vplyvov podľa 

Zákona o posudzovaní vplyvov, uplatní sa postup podľa článku 13.2 (b) Zmluvy s tým, že Zhotovitel'je 

povinný odovzdať Objednávateľovi všetky vstupy, podklady a informácie potrebné na posúdenie vplyvov 

navrhovaných zmien vykonaných podľa tohto článku Zmluvy v lehote podľa predchádzajúcej vety. Pre 

vylúčenie pochybností sa dojednáva, že v takom prípade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie 

zmien na Diele, resp. jeho príslušnej časti je zahrnutá v Cene Diela. V prípade, že takýto Pokyn 

Objednávateľa bude mať vplyv na dodržanie Harmonogramu, postupuje sa podľa článku 11.6 tejto 

Zmluvy, 

(d) po akceptovaní dokumentácie Objednávateľom podľa článku 13.1 a/ alebo 13.2(a) Zmluvy predložiť 

túto dokumentáciu na vyjadrenie alebo schválenie Dotknutých osôb a zapracovať pripomienky a 

stanoviská týchto Dotknutých osôb tak, aby bol Projekt schválený a Stavba nUNB právoplatne povolená, 

pričom sa primerane uplatní postup podľa článku 13.1 Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, 

že v takom prípade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie zmien na Diele, resp. jeho príslušnej 

časti z dôvodu zapracovania pripomienok a stanovísk Dotknutých osôb a účastníkov konania je 

zahrnutá v Cene Diela, 

(e) ak vznikne Objednávateľovi z akéhokoľvek dôvodu potreba zmeniť už vydané rozhodnutie, 

stanovisko alebo povolenie, na Pokyn Objednávateľa prepracovať Dielo, resp. jeho jednotlivé časti v 



 

 

 

 
rozsahu potrebnom na dosiahnutie zmeny rozhodnutia alebo stanoviska.   V prípade,  že takýto Pokyn  

Objednávateľa bude mať vplyv na dodržanie Harmonogramu, postupuje sa podľa článku 11.6 tejto 

Zmluvy, 

(f) vždy zohľadniť záujem Objednávateľa uskutočniť Stavbu nUNB tak, aby neboli prekročené cieľové 

náklady na zrealizovanie Stavby nUNB, o výške ktorých Objednávateľ informoval Zhotoviteľa v rámci 

Podkladov. Na účely podľa predchádzajúcej vety bude predmet plnenia uvedený v článku 7.1.2(c) - (h) 

tejto Zmluvy obsahovať aj návrh investičného plánu a rozpočet nákladov Stavby nUNB v súlade s 

požiadavkami uvedenými v Prílohe č. 2 (v časti Opis predmetu zákazky). 

(g) na vyžiadanie Objednávateľa poskytnúť zoznam platnej výkresovej dokumentácie a zoznam 

revíznych činností. " 

Ako sa nastaví proces, ak bude Objednávateľ bez dôvodu odmietať dielo resp. bude trvať na pokynoch 

vedúcich k nezákonnosti? 

V súlade s bodom 13.1 Návrhu zmluvy verejný obstarávateľ návrh Diela pripomienkuje 

a prezentuje svoje návrhy na zmenu (Pokyny Objednávateľa) do piatich Pracovných dní. 

V prípade riadneho zapracovania pripomienok a návrhov verejného obstarávateľa zo strany 

Zhotoviteľa verejný obstarávateľ Dielo, resp. jeho časť akceptuje.  

V súlade s bodom 24.6 Návrhu zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne 

upozorniť, ak sú tieto Pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude 

zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu Objednávateľa. V prípade, ak 

by verejný obstarávateľ napriek upozorneniu Zhotoviteľa zotrval na Pokynoch 

Objednávateľa vedúcich k nezákonnosti, nebudú mať takého Pokyny Objednávateľa vplyv 

na povinnosť Zhotoviteľa vykonávať Dielo v súlade s Právnymi predpismi. 

21.  
        V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť IV, OSOBITNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA, Článok 13, Predkladanie návrhov a ich pripomienkovanie a schvaľovanie, 

ods. 13.2, písm. f), Verejný obstarávateľ uvádza: 

„ 13.2, písm. f) vždy zohľadniť záujem Objednávateľa uskutočniť Stavbu nUNB tak, aby neboli 

prekročené cieľové náklady na zrealizovanie Stavby nUNB, o výške ktorých Objednávateľ informoval 

Zhotoviteľa v rámci Podkladov. Na účely podľa predchádzajúcej vety bude predmet plnenia uvedený 

v článku 7.1.2(c) - (h) tejto Zmluvy obsahovať aj návrh investičného plánu a rozpočet nákladov Stavby 

nUNB v súlade s požiadavkami uvedenými v Prílohe č. 2 (v časti Opis predmetu zákazky). " 

Ako Verejný obstarávateľ pristúpi k zmenám cien vstupných surovín v stavebníctve, resp. k zmenám 

legislatívy, ktoré povedú k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaných nákladov (napr. zákonné ustanovenia o 

mzde a príplatkoch k mzde)? 

V časti 1. Opisu predmetu zákazky boli celkové predpokladané investičné náklady nUNB 

(vrátane nákladov na búracie práce pôvodnej stavby, projektovú prípravu novej nUNB a 

investičných nákladov na výstavbu novej nUNB vrátane zdravotníckeho a nezdravotníckeho 

vybavenia) stanovené na 263 mil. EUR vrátane DPH. V prípade, ak v priebehu realizácie Diela 

dôjde k zmenám cien vstupných surovín v stavebníctve, resp. k zmenám legislatívy, ktoré 

povedú k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaných nákladov (napr. zákonné ustanovenia o mzde a 



 

 

 

 
príplatkoch k mzde) uplatnia zmluvné strany obdobne postup podľa článku 31.1 Návrhu 

zmluvy.  

22.  
        V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť IV, OSOBITNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA, Článok 13, Predkladanie návrhov a ich pripomienkovanie a schvaľovanie, 

ods. 13.3, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„13.3 Dokumentáciu vypracovanú podľa článku 7.1.2(f) Zmluvy, schválenú Objednávateľom, podá 

Zhotovitel' spolu so žiadosťou o vydanie Povolenia na uskutočnenie stavby príslušnému stavebnému 

úradu, bude zastupovať Objednávateľa v danom konaní a zabezpečí vydanie a nadobudnutie 

právoplatnosti Povolenia na uskutočnenie Stavby nUNB. Ako žiadateľ a stavebník bude v tomto 

konaní a v tomto povolení vystupovať Objednávateľ. Objednávateľ je povinný v lehote piatich (5) 

Pracovných dní vyjadriť svoje stanovisko, či s povolením súhlasí alebo či požaduje, aby proti nemu bolo 

podané odvolanie, pričom podanie odvolania je Objednávateľ oprávnený požadovať výlučne v 

prípade, ak v ňom obsiahnuté podmienky' budú obmedzovať realizáciu Stavby nUNB alebo ich 

následkom bude zvýšenie predpokladaného rozpočtu stavby (článok 13.2(f) Zmluvy) ako päť (5) % 

a tieto podmienky neboli vopred Objednávateľom schválené. " 

 

Chápeme správne, že súťažiteľ má zabezpečovať úkony smerujúce k vydaniu rozhodnutia avšak nemá 

nahrádzať samotnú činnosť príslušných úradov? 

Zhotoviteľ splní svoj záväzok momentom nadobudnutia právoplatnosti Povolenia na 

uskutočnenie Stavby nUNB. Predmetom záväzku Zhotoviteľa nie je výkon činnosti príslušných 

orgánov verejnej správy.  

23.  
        V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť IV, OSOBITNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA, Článok 14, Informačný model stavby, ods. 14.2, Verejný obstarávateľ 

uvádza: 

„14.2 Zhotovitel' udelí prístup do prostredia BIM pre Stavbu nUNB aj Objednávateľovi, Dozoru 

Objednávateľa a iným osobám určeným Objednávateľom ako pasívnemu užívateľovi správam 

predkladať pripomienky. Zhotovitel' je pri odovzdaní Diela povinný odovzdať oprávnenie na 

využívanie modelu BIM Objednávateľovi aj zhotoviteľom Stavby nUNB. " 

Chápeme správne, že pod oprávnením na využívanie modelu BIM sa rozumie umožnenie prístupu 

do daného rozhrania bez povinnosti získania licencie? 

Zhotoviteľ je pri odovzdaní Diela povinný odovzdať oprávnenie na využívanie modelu BIM 

Objednávateľovi aj zhotoviteľom Stavby nUNB. V prípade, ak bude pri odovzdaní Diela pre 

vznik oprávnenia na využívanie modelu BIM Objednávateľom a zhotoviteľom Stavby nUNB 

potrebné získanie licencie, Zhotoviteľ zabezpečí aj získanie licencie.  

24.  
         V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť IV, OSOBITNÉ USTANOVENIA O 

VYKONÁVANÍ DIELA, Článok 15, Prevzatie a odovzdanie Diela, ods. 15.6, Verejný obstarávateľ 

uvádza: 

„Objednávateľ je povinný do dvadsiatich (20) Pracovných dní od odovzdania každej jednotlivej časti 

Diela uvedenej v článku 7.1.2 Zmluvy vydať Zhotovitelovi samostatný Preberací protokol, ktorý bude 



 

 

 

 
obsahovať stručný popis príslušnej časti Diela, dátum jej prevzatia a podpis Zástupcu Objednávateľa. 

" 

Chápeme správne, že podmienkou odovzdania každej jednotlivej časti je odovzdanie proti podpisu 

Preberacieho protokolu? 

Časť diela sa považuje za odovzdanú a prevzatú v deň uvedený v Preberacom protokole. 

Verejný obstarávateľ v lehote dvadsiatich (20) Pracovných dní od odovzdania časti Diela buď 

vydá Zhotoviteľovi Preberací protokol podľa bodu 15.6 Návrhu zmluvy alebo v rovnakej lehote 

oznámi Zhotoviteľovi odmietnutie prevzatia časti Diela podľa bodu 15.7 Návrhu zmluvy. 

V prípade, ak verejný obstarávateľ časť diela prevezme aj s vadami, budú vady popísané v 

Preberacom protokole s určením termínu na odstránenie vád. 

25.  
 V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť VI, PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, ods. 

21.5, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„21.5 Na základe tejto licencie je taktiež Objednávateľ alebo ním poverená osoba oprávnená akokoľvek 

modifikovať, prepracovať, dopracovať alebo zmeniť Dielo, výstup poskytnutých Služieb, a jeho / ich 

časti alebo dopracovať Dielo, výstup poskytnutých Služieb, a jeho/ ich časti." 

Chápeme správne, že Verejný obstarávateľ môže zasahovať do výstupov Zhotoviteľa? 

V zmysle bodu 21.4 Návrhu zmluvy Zhotoviteľ udelí verejnému obstarávateľovi licenciu 

výhradnú (Zhotoviteľ sa zaväzuje neudeliť súhlas na jej použitie inej osobe bez písomného 

súhlasu Objednávateľa), časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie Diela, výstupu 

poskytnutých Služieb, alebo ktorejkoľvek jeho/ ich časti. Na základe tejto licencie bude 

Objednávateľ alebo ním poverená osoba  oprávnená akokoľvek modifikovať, prepracovať, 

dopracovať alebo zmeniť Dielo, výstup poskytnutých Služieb, a jeho / ich časti alebo 

dopracovať Dielo, výstup poskytnutých Služieb, a jeho/ ich časti. V zmysle bodu 21.5.1 Návrhu 

zmluvy sa licencia považuje za poskytnutú od okamihu odovzdania ktorejkoľvek časti Diela 

alebo výstupu poskytnutých Služieb. 

26.  
        V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť VII, SPOLOČNÉ USTANOVENIA, 

Článok 24, Pokyny Objednávateľa, ods. 24.2, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„24.2 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny Pokyn 

Objednávateľa, tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotovitelovi v lehote do dvoch (2) 

Pracovných dní." 

Chápeme správne, že dané Pokyny môžu byť zaslané aj e-mailom a ak áno stačí iba samotný text e-mailu, 

alebo je treba priložiť prílohu s Pokynom a vlastnoručným podpisom alebo KEPom? Chápeme správne, 

že v prípade zasielania e-mailom je písomná forma zachovaná ak je Pokyn prílohou e-mailu opatrený 

vlastnoručným podpisom? 

V zmysle bodu 43.1 Návrhu zmluvy: 

„43.1. Kedykoľvek Zmluva vyžaduje vyhotovenie alebo vystavenie súhlasov, osvedčení, 

privolení, potvrdení, rozhodnutí, oznámení a žiadostí akoukoľvek osobou, tieto musia byť 

vyhotovené písomne a doručené osobne, poslané prostredníctvom kuriérskej služby alebo 

doporučenou zásielkou prostredníctvom držiteľa poštovej licencie a budú považované za 

doručené okamihom ich doručenia (v prípade osobného doručenia), alebo okamihom prijatia 



 

 

 

 
doručenky (v prípade doručenia kuriérom alebo prostredníctvom držiteľa poštovej licencie). 

Bežná komunikácia zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou môže byť uskutočňovaná aj 

elektronicky, pričom táto forma komunikácie sa nikdy nevzťahuje na právne úkony 

uskutočňované Zmluvnými stranami v súvislosti s touto Zmluvou a za doručené sa považujú 

okamihom doručenia potvrdenia o úspešnom doručení mailovej správy (v prípade doručenia 

mailom). Povinnosti podľa článku 39 (Mlčanlivosť) tejto Zmluvy musia byť splnené, aj pokiaľ ide 

o komunikáciu Zmluvných strán.“ 

V zmysle bodu 4.1 (ix) Návrhu zmluvy: 

"písomný" alebo "písomne" znamená písaný rukou, strojom, tlačený, prípadne vyhotovený 

elektronicky a existujúci vo forme trvalého záznamu; 

Pokyny Objednávateľa budú v súlade s prvou vetou bodu 43.1 Návrhu zmluvy doručované 

Zhotoviteľovi osobne, poslané prostredníctvom kuriérskej služby alebo doporučenou 

zásielkou prostredníctvom držiteľa poštovej licencie. 

27.  
        V Súťažných podkladoch, Príloha č. Dl-Návrh zmluvy, Časť VII, SPOLOČNÉ USTANOVENIA Článok 24, 

Pokyny Objednávateľa, ods. 24.4, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„24.4 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela a/ alebo poskytovania Služieb vyžaduje 

vyjadrenie alebo stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ' môže požiadať o vydanie Pokynu 

Objednávateľa. Objednávateľ je povinný vydať Pokyn Objednávateľa do piatich (5) Pracovných dní 

odo dňa, kedy Zhotoviteľ' o vydanie Pokynu Objednávateľa požiadal. " 

Ak má Zhotoviteľ' konať v súlade s pokynmi správne, chápeme správne, že má prednosť má 

konanie v súlade s právnymi predpismi? 

V súlade s bodom 24.6 Návrhu zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne 

upozorniť, ak sú tieto Pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude 

zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu Objednávateľa. V prípade, ak 

by verejný obstarávateľ napriek upozorneniu Zhotoviteľa zotrval na Pokynoch 

Objednávateľa vedúcich ku konaniu v rozpore s Právnymi predpismi, nebudú mať takého 

Pokyny Objednávateľa vplyv na povinnosť Zhotoviteľa vykonávať Dielo v súlade s Právnymi 

predpismi. 

28.  
 V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť VII, SPOLOČNÉ USTANOVENIA, Článok 24, 

Pokyny Objednávateľa, ods. 24.7, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„ 24.7 Zhotoviteľ' upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela alebo 

Služieb omešká alebo preruší, ak nevhodný Pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela 

alebo poskytovaní Služieb, alebo ak Pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle 

Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom Pokyne Objednávateľa, 

podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania. 

" 

Ako bude Verejný obstarávateľ postupovať, ak daný odhad nebude možné vykonať? 

V prípade, ak z objektívnych dôvodov nebude možné vykonať odhad omeškania, Zhotoviteľ 

uvedie v upozornení dôvody, pre ktoré tento odhad nie je možné uskutočniť a verejný 



 

 

 

 
obstarávateľ uvedené skutočnosti zohľadní pri rozhodovaní o tom, či Pokyn vydá, resp. či 

zotrvá na Pokyne, ktorý Zhotoviteľ označil za nevhodný.  

29.  
 V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť VII, SPOLOČNÉ USTANOVENIA, Článok 26, 

Subdodávatelia, ods. 26.4, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„26.4 Zmena Subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena 

Subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je 

možná len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa. V prípade zmeny Subdodávateľa, je povinný 

Zhotovitel' najneskôr tri (3) Pracovné dni pred Dňom, ktorým má plánovaná zmena Subdodávateľa 

nastať, požiadať Objednávateľa o súhlas so zmenou Subdodávateľa a v tejto žiadosti uviesť 

minimálne nasledovné skutočnosti: dôvod navrhovanej výmeny, %-ny podiel plnenia, ktorý má v 

úmysle zadať navrhovanému novému Subdodávateľovi, predmet Subdodávky a %-ny podiel ceny 

Subdodávky k Celkovej Cene. Objednávateľ má právo neudeliť súhlas s výmenou Subdodávateľa, 

pokiaľ dôvodom výmeny nie je konanie alebo opomenutie vymieňaného Subdodávateľa spôsobujúce 

omeškanie s plnením predmetu Zmluvy podľa Harmonogramu alebo opakované nedostatky alebo 

vady predmetu plnenia alebo ak nový Subdodávateľ nespĺňa ktorúkoľvek požiadavku uvedenú v 

tomto článku 26 (Subdodávatelia) Zmluvy. Udelenie súhlasu Objednávateľa s novým 

Subdodávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za plnenie podľa tejto Zmluvy. " 

 

Ako Verejný obstarávateľ pristúpi k situácií ak bude Subdodávateľ v úpadku, alebo bude trestne 

stíhaný? 

V zmysle bodu 26.3 Návrhu zmluvy:  

„26.3. Každá subdodávka urobená v súlade s článkom 26 bude vo vzťahu k Objednávateľovi 

považovaná za súčasť vyhlásení a záruk Zhotoviteľa, že podľa názoru Zhotoviteľa je 

Subdodávateľ vo všetkých ohľadoch kvalifikovaný a kompetentný na realizáciu zverenej 

činnosti.“ 

 

V zmysle bodu 26.9 Návrhu zmluvy: 

„26.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia mali platné príslušné 

oprávnenia, koncesie, certifikáty, licencie a tiež odbornú kvalifikáciu a dostatok odborných 

skúseností, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie prác podľa ich zmlúv so Zhotoviteľom.“ 

 

Je povinnosťou Zhotoviteľa aby za Subdodávateľa navrhol osobu, ktorá spĺňa podmienky 

v zmysle článku 26 Návrhu zmluvy.  

 

V zmysle článku 26.5 Návrhu zmluvy: 

„26.5. Ak bude zrejmé, že niektorý Subdodávateľ nie je schopný dodržať svoje záväzky v 

súvislosti s realizáciou Diela alebo poskytovaním Služieb podľa Zmluvy, Objednávateľ je 

oprávnený vyžadovať od Zhotoviteľa, aby ho nahradil iným Subdodávateľom, ktorý bude 

schopný predmetné záväzky plniť alebo aby splnil tieto záväzky sám. Na zmenu Subdodávateľa 

podľa tohto článku sa primerane použijú ustanovenia článku 26.3 Zmluvy, pričom nový 



 

 

 

 
navrhovaný Subdodávateľ musí aj v tomto prípade spĺňať všetky požiadavky uvedené v tomto 

článku 26 (Subdodávatelia) Zmluvy.“ 

 

V prípade, ak bude v úpadku alebo trestne stíhaný Subdodávateľ, ktorý má nahradiť 

pôvodného Subdodávateľa, verejný obstarávateľ vec posúdi a v prípade ak dospeje k záveru, 

že podmienky podľa článku 26 Návrhu zmluvy nie sú splnené súhlas so zmenou subdodávateľa 

neudelí. 

30.  
       V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť VII, SPOLOČNÉ USTANOVENIA, Článok 26, 

Subdodávatelia, ods. 26.5, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„26.5 Ak bude zrejmé, že niektorý Subdodávateľ nie je schopný dodržať svoje záväzky v súvislosti s 

realizáciou Diela alebo poskytovaním Služieb podľa Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vyžadovať 

od Zhotoviteľa, aby ho nahradil iným Subdodávateľom, ktorý bude schopný predmetné záväzky plniť 

alebo aby splnil tieto záväzky sám. Na zmenu Subdodávateľa podľa tohto článku sa primerane 

použijú ustanovenia článku 26.3 Zmluvy, pričom nový navrhovaný Subdodávateľ musí aj v tomto 

prípade spĺňať všetky požiadavky uvedené v tomto článku 26 (Subdodávatelia) Zmluvy. " 

Kto vykoná posúdenie o neschopnosti Subdodávateľa vykonať Dielo? 

Posúdenie schopnosti Subdodávateľa dodržať svoje záväzky v súvislosti s realizáciou Diela 

alebo poskytovaním Služieb podľa Zmluvy vykoná verejný obstarávateľ. 

31.  
         V Súťažných podkladoch, Príloha č. Dl-Návrh zmluvy, Časť VII, SPOLOČNÉ USTANOVENIA, Článok 26, 

Subdodávatelia, ods. 26.12, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„26.12 Plnenie Zmluvy prostredníctvom Subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto 

článku 26 (Subdodávatelia) Zmluvy alebo bol odmietnutý Objednávateľom v súlade s touto Zmluvou, 

je podstatným porušením Zmluvy zo strany Zhotoviteľa." 

Ako pristúpi Verejný obstarávateľ k situácií, ak Subdodávateľ prestal spĺňať požiadavky počas trvania 

Zmluvy? 

Zhotoviteľ je oprávnený na realizáciu predmetu Zmluvy využiť len takých Subdodávateľov, 

ktorí spĺňajú podmienky uvedené v článku 26 Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ bude plniť 

prostredníctvom Subdodávateľa, ktorý v čase predmetného plnenia nespĺňa podmienky 

uvedené v článku 26 Návrhu zmluvy, vznikne verejnému obstarávateľovi právo odstúpiť od 

Zmluvy podľa bodu 35.2 písm. (p) Návrhu zmluvy. O využití práva odstúpiť od zmluvy 

rozhodne verejný obstarávateľ s prihliadnutím na všetky v danom čase relevantné 

skutočnosti. 

32.  
         V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť V, ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, 

Článok 28, Odmena a Služby, ods. 28.4 až 28.6, Verejný obstarávateľ konštatuje: 

Na základe predmetných odsekov má Zhotoviteľ' právo v prípade odmietnutia výkazu podať 

vysvetlenie, resp. aké má v tejto situácii možnosti? 

V zmysle bodu 28.4 Návrhu zmluvy: 

„28.4. V prípade Služieb, pre ktoré je Odmena za Služby dohodnutá ako hodinová, je Zhotoviteľ 

povinný predložiť Objednávateľovi vždy do piatich (5) Pracovných dní po ukončení príslušného 

kalendárneho mesiaca na schválenie výkaz poskytnutých Služieb v členení pre každú Objednávku 



 

 

 

 
zvlášť, ktorý bude obsahovať dátum poskytnutia Služby, podrobný popis poskytnutej Služby, 

meno a priezvisko člena tímu Zhotoviteľa poskytujúcej Službu, počet hodín strávených pri 

poskytovaní danej Služby a celkovú cenu poskytnutej Služby. Objednávateľ výkaz schváli alebo 

odmietne schváliť do piatich (5) Pracovných dní od jeho doručenia.“ 

V zmysle bodu 28.6 Návrhu zmluvy: 

„28.6. Objednávateľ je oprávnený výkaz poskytnutých Služieb uvedený v článku 28.4 tejto 

Zmluvy odmietnuť, ak neobsahuje náležitosti uvedené v tomto článku 28 Zmluvy alebo obsahuje 

aj také úkony, ktoré Objednávateľ nie je povinný zaplatiť alebo ak Služba v ňom vykázaná mala 

vady. V písomnom odmietnutí výkazu poskytnutých Služieb uvedie Objednávateľ aj dôvod jeho 

odmietnutia. Ak je dôvodom odmietnutia výkazu poskytnutých Služieb vada Služby, uvedie 

Objednávateľ v písomnom odmietnutí výkazu poskytovaných Služieb aj lehotu na odstránenie 

vady, v takom prípade sa toto odmietnutie považuje za Oznámenie vád podľa článku 12.5 tejto 

Zmluvy.“ 

V prípade odmietnutia výkazu predloží Zhotoviteľ upravený výkaz a postup podľa bodu 28.4, 

resp. 28.6 Návrhu zmluvy sa opakuje. V prípade, ak Zhotoviteľ nebude súhlasiť s dôvodmi 

uvedenými verejným obstarávateľom v odmietnutí výkazu, môže svoje výhrady alebo 

vysvetlenia zapracovať do upraveného výkazu a verejný obstarávateľ sa s nimi vysporiada pri 

rozhodovaní o schválení výkazu alebo odmietnutí výkazu. 

33.  
      V Súťažných podkladoch, Príloha č. Dl-Návrh zmluvy, Článok 29, Zádržné, ods. 29.1, Verejný obstarávateľ 

uvádza: 

„ Objednávateľ zadrží z každej čiastkovej faktúry za Dielo desať (10) percent na účely pokrytia 

prípadných nákladov na odstránenie vád a na účely uspokojenia prípadných nárokov 

Subdodávateľov." 

Zádržné sa ráta zo základu dane alebo zo sumy s DPH? 

Zádržné sa počíta z celej fakturovanej sumy, vrátane DPH. 

34.  
        V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť V, ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, 

Článok 29, Zádržné, ods. 29.2, Verejný obstarávateľ uvádza: 

 „29.2 Objednávateľ vyplatí Zhotovitelovi Zádržné podľa článku O Zmluvy nasledovne: 

(a) Dvadsať 20 percent zádržného do desiatich (10) Pracovných dní od úspešnej implementácie 

Plánu transferu, 

(b) Tridsaťpäť 35 percent zádržného do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa splnenia 

všetkých týchto podmienok: 

Objednávateľ vydal Preberací protokol o konečnom prevzatí Diela podľa článku 15.9 Zmluvy, 

Zhotovitel' odstránil všetky vady Služieb, o čom mu Objednávateľ vydá písomné potvrdenie a  

Zhotovitel' poskytol primeraný dôkaz o tom, že Subdodávatelia Zhotoviteľa obdržali všetky platby 

splatné za vykonané práce alebo služby podľa tejto Zmluvy, po odpočítaní aplikovateľných odpočtov 

za Zádržné alebo iných odpočtov. Za primeraný dôkaz možno považovať, okrem iného, doklad 

preukazujúci úhradu platieb z účtu Zhotoviteľa, doplnený čestným vyhlásením Subdodávateľov o 

tejto skutočnosti. 



 

 

 

 
(c) zvyšok Zádržného do desiatich (10) Pracovných dní od uplynutia dvanásť (12) mesiacov od 

(i) právoplatnosti posledného Kolaudačného rozhodnutia, za predpokladu, že podmienky uvedené v 

článku 29.2 (b) Zmluvy budú splnené alebo (U) uplynutia Záručnej doby, ak sa počas doby trvania tejto 

lehoty nezačne kolaudačné konanie na aspoň jeden stavebný objekt Stavby nUNB, za predpokladu, 

že v tejto lehote boli odstránené všetky vady Diela uplatnené v Záručnej dobe (inak do desiatich (10) 

Pracovných dní od odstránenia vád Diela)." 

Chápeme správne, že pod pojmom iných odpočtov sa rozumejú aj reklamácie faktúr, vád alebo zliav 

voči Subdodávateľom? 

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že za „iné odpočty“ je možné považovať aj zľavy dojednané 

so Subdodávateľom alebo zľavy uplatnené z titulu vád plnenia. V prípade reklamácie 

nesprávne vystavenej faktúry existuje predpoklad jej opravy a vystavenia správnej faktúry zo 

strany dodávateľa. 

35.  
        V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť V, ODMENA A PLATOBNÉ 

PODMIENKY, Článok 29, Zádržné, ods. 29.4, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„29.4 Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu 

Subdodávateľských nárokov voči Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote 

Objednávateľovi písomne preukázané, alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotovitel' nemá 

voči Subdodávateľom žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený použiť Zádržné na uspokojenie 

nárokov Subdodávateľov voči Zhotovitelovi, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotovitelovi z tejto 

Zmluvy do výšky pohľadávok Subdodávateľov, ktorú Objednávateľ uspokojil zo Zádržného, s čím 

Zhotoviteľ vyslovuje svoj súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu Zmluvnej ceny do výšky úhrady 

vykonanej Objednávateľom priamo Subdodávateľom, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom 

Subdodávateľom. " 

Chápeme správne, že Verejný obstarávateľ môže takýmto spôsobom plniť za Zhotoviteľa aj sporné 

pohľadávky voči jeho Subdodávateľom? 

V zmysle bodu 29.3 Návrhu zmluvy: 

„29.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti 

voči Subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre 

neho realizujú Subdodávatelia, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na 

vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietať, že voči Subdodávateľom nemá žiadne 

podlžnosti.“ 

 

Verejný obstarávateľ pri výkone oprávnenia podľa bodu 29.4 Návrhu zmluvy zohľadní 

námietky Zhotoviteľa podľa bodu 29.3 Návrhu zmluvy. 

36.  
V Súťažných podkladoch, Príloha č. Dl-Návrh zmluvy, Časť VIII, MANAŽMENT ZMIEN, Článok 32, 

Zmena Zmluvy, ods. 32.2, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„32.2 Ak to nebude v rozpore s príslušnými predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie, zmluvné 

strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, ktorým sa upravia dodatočné alebo redukované 

práce na Diele alebo sa mení rozsah alebo obsah Služby vyplývajúci z tejto Zmluvy, ak vznikne potreba 

takejto zmeny, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. Podkladom na 



 

 

 

 
uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas Objednávateľa so zmenou Diela (dodatočnými alebo 

redukovanými prácami na Diele) alebo zmenou rozsahu alebo obsahu Službami alebo písomná 

požiadavka Objednávateľa na zmenu Diela alebo zmena rozsahu alebo obsahu Služby. Cenu Diela 

uvedenú v článku 27 tejto Zmluvy alebo Odmenu za Služby uvedenú v článku 28 tejto Zmluvy je 

prípustné v tomto prípade zmeniť, ak zmena Diela alebo redukované alebo naviac Služby budú mať 

na ne preukázateľný vplyv, inak ich zmena nebude prípustná. " 

Ako Verejný obstarávateľ pristúpi k situácií, kedy medzičasom dôjde k zmene legislatívy, ktorá by 

mala zásadný vplyv na Cenu diela a plnenie Diela. 

V prípade ak dôjde k zmene legislatívy, ktorá by mala zásadný vplyv na Cenu diela a plnenie 

Diela, verejný obstarávateľ posúdi možnosti zmeny Zmluvy v súlade s úpravou § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní.  

37.  
        V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť IX, ZMLUVNÉ POKUTY A POISTENIE, 

Článok 34, Poistenie, ods. 34.2, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„34.2 Zhotovitel' nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo 

napadnuteľnosti poistnej zmluvy alebo neposkytnutiu, či obmedzeniu poistného plnenia. " 

       Ako vieme ovplyvniť konanie poisťovne? 

Citované ustanovenie sa týka úkonov Zhotoviteľa ako poisteného, resp. poistníka. 

K neposkytnutiu či obmedzeniu poistného plnenia štandardne dochádza z titulu konania, či 

opomenutia poisteného alebo poistníka, s ktorým poistná zmluva spája nevyplatenie či 

obmedzenie poistného plnenia. 

38.  
       V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť X, UKONČENIE ZMLUVY, Článok 35, 

Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa, ods. 35.1, Verejný obstarávateľ uvádza: 

„35.1 Ak Zhotovitel' nesplní alebo poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa Zmluvy, môže Objednávateľ 

oznámením vyzvať Zhotoviteľa, aby túto povinnosť splnil, a/alebo odstránil následky jej porušenia v 

stanovenom primeranom čase. " 

Chápeme správne, že táto lehota môže byť vždy najviac 10 dní a jej nesplnenie môže viesť k ukončeniu 

Zmluvy? 

V zmysle bodu 35.2 písm. a) Návrhu zmluvy: 

„35.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o 

odstúpení Zhotoviteľovi, ak: 

(a) ak Zhotoviteľ ani po výzve podľa článku 35.1 tejto Zmluvy neuskutoční v primeranom 

čase, najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy podľa článku 35.1 tejto 

Zmluvy nápravu porušenia,“ 

 

V súlade s uvedeným je maximálna lehota na vykonanie nápravy stanovená na desať (10) 

Pracovných dní a v prípade nevykonania nápravy v uvedenej lehote vznikne verejnému 

obstarávateľovi právo odstúpiť od Zmluvy. 

39.  
        V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť X, UKONČENIE ZMLUVY, Článok 38, 

Ukončenie Zmluvy bez uvedenia dôvodu, ods. 38.1, Verejný obstarávateľ uvádza: 



 

 

 

 
„38.1 Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto Zmluvu vo vzťahu k Službám kedykoľvek aj bez 

uvedenia dôvodu výpoveďou a v takom prípade Zmluva zaniká doručením výpovede Zhotoviteľovi." 

Chápeme správne, že výpoveďou Zmluvy vo vzťahu k Službám zaniká celá Zmluva vrátane zmluvy o 

Dielo? Alebo sa uzatvárajú dve samostatné zmluvy? 

Znamená to, že zmluvu o Dielo je de facto možné vypovedať bez udania dôvodu? 

V súlade s bodom 38.1 Návrhu zmluvy je možné Zmluvu vypovedať len vo vzťahu k Službám. 

Doručením výpovede podľa bodu 38.1 Zmluva zanikne len v tej časti, v ktorej bola vypovedaná, 

t.j. len v časti k Službám. Doručením výpovede podľa bodu 38.1 Návrhu zmluvy nezaniká 

Zmluva ako celok a vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k Dielu nie sú 

doručením výpovede Zmluvy vôbec dotknuté. 

40.  
        V Súťažných podkladoch, Príloha č. BI až B8 súťažných podkladov, Časť BI, Opis predmetu zákazky, bod 

1, Základný opis, Verejný obstarávateľ uvádza: 

V rámci Základného opisu sú predpokladané investičné náklady nUNB (vrátane búracích prác 

pôvodnej stavby, projektovej prípravy, zdravotníckeho a nezdravotníckeho vybavenia) uvedené 

263 mil. EUR vrátane DPH, pritom o rozsahu búracích prác možno uvažovať len zo zverejnenej 

zmluvy s dodávateľom na 12,8 mil.EUR vr. DPH, rozsah a špecifikácia zdravotníckej technológie 

bude až predmetom Programu požiadaviek (predpokladať možno, e bude tvoriť zhruba rovnaký 

podiel ako stavebná časť). 

Tzn. je limit 263 mil.EUR vrátane DPII záväzný pre projektové riešenie nUNB? (projektové práce 

sa uzavrú najskôr v r.2022 a limit 263 mil.EUR pochádza ešte z prípravy súťaže v r.2019, 

nezohľadňuje vývoj cien v stavebníctve) 

Celkové investičné náklady 263 mil. vrátane DPH sú záväzné pre projektové riešenie nUNB. 

V prípade, že dôjde k zásadným zmenám, môže sa uplatniť zmenový mechanizmus podľa 

zmluvy a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  

41.  
         V Súťažných podkladoch, Príloha č. BI až B8 súťažných podkladov, Časť BI, Opis predmetu zákazky, 

bod 2.3, Súčasný stav vzdelávania medicínskych pracovníkov, Verejný obstarávateľ uvádza: 

V rámci Časti 2.3 Súčasný stav vzdelávania medicínskych pracovníkov sú uvedené prehľady stavu 

výučbových lôžok, rôznych stupňov vzdelávania, rôznych študijných odborov LF UK a LF SZU v rámci 

BA do r. 2017- nie sú určené záväzné počty zamestnancov, študentov, poslucháčov, ubytovaných... 

Tzn. na ktoré treba nUNB navrhovať? (z údajov sa dá uvažovať o objeme stavby) 

Odporúčané priestorové nároky pre personál a študentov sú rámcovo uvedené v základnom 

programe požiadaviek (Príloha č. B.9. 9 časti B. Opis predmetu zákazky). Záväzné 

rozpracovanie a optimalizácia priestorových nárokov bude súčasťou programu požiadaviek  

2.0, uvedeného v Opise predmetu zákazky, a zároveň bude spracované vo veľmi úzkej 

interakcii s pracovnou skupinou MZ SR, ktorej členovia budú aj zástupcovia vzdelávacích 

ustanovizní.  

42.  
         V Súťažných podkladoch, Príloha č. BI až B8 súťažných podkladov, Časť BI, Opis predmetu zákazky, 

bod 2.5, Funkčný model, Verejný obstarávateľ uvádza: 

V rámci časti 2.5 Funkčný model je uvedená "odhadovaná" podlažná plocha 119 774 m2. 



 

 

 

 
Je táto požiadavka na objem riešenia záväzná? (pri uvedenom rozsahu stavby sa limit investičných 

nákladov javí ako nereálny, resp. nie dostatočne zdôvodnený- cca 1600 EUR/m2 vrátane 

zdravotníckej technológie) 

V rámci časti 2.5 Funkčný model je uvedená "očakávaná" kapacita 653 lôžok (s uvedením štruktúry 

oddelení, ktoré však pri predpoklade "plávajúcich lôžok" nie je rozhodujúca). 

Nie sú určené ďalšie kapacitné požiadavky, počty ambulancií, operačných sál, rozsah výukového 

centra, prednáškových sál, administratívy nUNB, centrálnej sterilizácie, dezinfekcie lôžok, 

kuchyne, práčovne... na ktoré treba nUNB navrhovať? (z údajov sa dá uvažovať o objeme stavby) 

Odporúčané kapacitné požiadavky hore uvedených funkcií sú rámcovo uvedené v základnom 

programe požiadaviek (Príloha č. B.9. 9 časti B. Opis predmetu zákazky). Záväzné 

rozpracovanie a optimalizácia kapacitných požiadaviek budú  súčasťou programu požiadaviek 

2.0, uvedeného v Opise predmetu zákazky a zároveň budú spracované vo veľmi úzkej 

interakcii s pracovnou skupinou MZ SR:  

Požiadavky na odhadovanú podlažnú plochu sú odporúčané, nie záväzné .  

43.  
V Súťažných podkladoch, Príloha č. BI až B8 súťažných podkladov, Časť BI, Opis predmetu 

zákazky, bod 2.6.3, Územné plánovanie, Verejný obstarávateľ uvádza: 

V rámci časti 2.6.3 Územné plánovanie je uvedená požiadavka na rešpektovanie Územného plánu zóny 

Zečák BA- Lamač, pričom z verejne dostupných zdrojov sa dá usudzovať, že je len v štádiu návrhu 

09.2017. 

Tzn. nie je jasné, či existuje jeho záväzná časť odsúhlasená VZN, naopak možno konštatovať, že na 

základe požiadavky OÚ BA bude UPNz posudzovaný EIA- do akej miery je UPNz Zečák v aktuálnom 

stupni pre projekt nUNB záväzný? 

Zhotoviteľ musí rešpektovať právoplatné rozhodnutia, určujúce podmienky pre územné 
plánovanie v danej lokalite. Spracovávaný územný plán zóny Zečák, podľa našich informácií,  
nie je záväzný, a informácie k nemu sú uvedené na predmetnom odkaze 
http://www.lamac.sk/uzemny- 
plan.phtml?id_menu=129883&limited_level=1&stop_menu=112740#me  
 

44.  
       V Súťažných podkladoch, Príloha č. BI až B8 súťažných podkladov, Časť BI, Opis predmetu 

zákazky, bod 3.1, Program požiadaviek 2.0, Verejný obstarávateľ uvádza: 

V rámci Časti 3.1 Program požiadaviek 2.0 je uvedená požiadavka na zohľadnenie potenciálneho 

rozšírenia počtu lôžok z požadovaných 653 o 500 lôžok (teda na kapacitu 1153 lôžok). 

Platí táto požiadavka len pre tento stupeň projektovej prípravy? (takmer zdvojnásobenie počtu 

lôžok sa dotkne okrem lôžkovej kapacity- ubytovania aj všetkých súvisiacich prevádzok) 

Požiadavka na zohľadnenie potenciálneho rozšírenia počtu lôžok z požadovaných 653 o 500 

lôžok sa týka len časti Program požiadaviek 2.0. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 3 

45.  V zmysle bodu 1.3. opisu predmetu zákazky súčasťou dodávky je tiež identifikácia potreby posúdenia 

vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zákon 

o posudzovaní vplyvov"). V tejto súvislosti Vás žiadame upresniť aký vplyv na harmonogram plnenia 

jednotlivých míľnikov bude mať identifikovaná potreba posúdenia vplyvov na životné prostredie č. 

http://www.lamac.sk/uzemny-%20plan.phtml?id_menu=129883&limited_level=1&stop_menu=112740#me
http://www.lamac.sk/uzemny-%20plan.phtml?id_menu=129883&limited_level=1&stop_menu=112740#me


 

 

 

 
24/2006 Z.z., ktoré má zabezpečiť verejný obstarávateľ? Ak dodávateľ identifikuje uvedenú potrebu 

počas realizácie urbanisticko-architektonickej štúdie, pričom posúdenie vplyvov bude potrebné 

zapracovať do fázy 3.5 Dokumentácia pre povolenie na uskutočnenie stavby nUNB /DSP a 3.6 

Projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie, bude lehota na uvedených fáz prerušená a to odo 

dňa identifikácie potreby až po obdržanie dokladov od verejného obstarávateľa? 

Vplyv vzniku potreby konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je upravený 

v bodoch 7.1.4 a 7.1.5 Návrhu zmluvy.  

V zmysle bodu 7.1.4 Návrhu zmluvy: 

„7.1.4 Súčasťou Diela nie je zabezpečenie posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti (resp. jej 

zmeny) v rámci Projektu na životné prostredie. Ak v rámci vykonávania Diela ktorákoľvek zo 

Zmluvných strán zistí, že pre ktorúkoľvek časť Stavby nUNB je potrebné vykonať: 

(a) zisťovacie konanie podľa Zákona o posudzovaní vplyvov, zabezpečí ho Objednávateľ, 

pričom Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky vstupy, podklady a informácie 

potrebné na vypracovanie zámeru podľa Zákona o posudzovaní vplyvov v rámci plnenia podľa 

článku 7.1.2(a) Zmluvy a poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť tak, aby tento mohol 

zabezpečiť vypracovanie zámeru a ďalšie úkony v rámci zisťovacieho konania podľa Zákona o 

posudzovaní vplyvov v čo najkratšom čase a na požiadanie Objednávateľa sa zúčastniť verejného 

prerokovania zámeru, poskytovať vyjadrenia k stanoviskám Dotknutých osôb a pripomienkam 

ostatných účastníkov konania a zapracovať podmienky z rozhodnutia vydaného v zisťovacom 

konaní (pokiaľ sa ďalej nebude postupovať podľa písm. b) tohto článku tejto Zmluvy) do všetkých 

jednotlivých častí Diela uvedených v článku 7.1.2 Zmluvy, ktorých sa to týka. Pre vylúčenie 

pochybností sa dojednáva, že v takom prípade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie 

zmien na Diele, resp. jeho príslušnej časti je zahrnutá v Cene Diela,  

(b) posúdenie vplyvov podľa Zákona o posudzovaní vplyvov, zabezpečí ho Objednávateľ, 

pričom Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky vstupy, podklady a informácie 

potrebné na vypracovanie správy o hodnotení podľa Zákona o posudzovaní vplyvov (minimálne 

v rozsahu hodnotenia vydanom podľa Zákona o posudzovaní vplyvov, ktorý je Objednávateľ 

povinný poskytnúť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jeho doručení) priebežne bez 

zbytočného odkladu po tom, ako ich získa, vypracuje alebo inak obstará, najneskôr však v rámci 

plnenia podľa článku 7.1.2(d) Zmluvy a poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť tak, aby 

tento mohol zabezpečiť vypracovanie správy o hodnotení a ďalšie úkony v rámci konania o 

posudzovaní vplyvov podľa Zákona o posudzovaní vplyvov v čo najkratšom čase a na požiadanie 

Objednávateľa sa zúčastniť verejného prerokovania správy o posudzovaní vplyvov, poskytovať 

vyjadrenia k stanoviskám Dotknutých osôb a pripomienkam ostatných účastníkov konania a 

zapracovať podmienky zo záverečného stanoviska vydaného v konaní o posudzovaní vplyvov do 

všetkých jednotlivých častí Diela uvedených v článku 7.1.2 Zmluvy, ktorých sa to týka. Pre 

vylúčenie pochybností sa dojednáva, že v takom prípade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za 

vykonanie zmien na Diele, resp. jeho príslušnej časti je zahrnutá v Cene Diela.“ 

 

V zmysle bodu 7.1.5 Návrhu zmluvy: 

„7.1.5 Povinnosť Zhotoviteľa odovzdať Dielo, resp. jeho jednotlivé časti uvedené v článku 7.1.2 

Zmluvy, prípadne Služby v termíne podľa Harmonogramu nie je ustanovením článku 7 .1.4 tejto 

Zmluvy dotknutá. V prípade, ak z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa Zákona o 

posudzovaní vplyvov uvedeného v článku 7.1.4(a) Zmluvy alebo zo záverečného stanoviska 

vydaného podľa Zákona o posudzovaní vplyvov v konaní uvedenom v článku 7.1.4(b) Zmluvy, 

ktoré boli vydané (na účely tohto článku sa pod pojmom „vydané“ myslí právoplatné) až po 

odovzdaní niektorého plnenia podľa článku 7.1.2(c) až (j) Zmluvy Objednávateľovi v súlade s 



 

 

 

 
Harmonogramom, vyplynie potreba tieto plnenia prepracovať alebo doplniť, je Zhotoviteľ 

povinný tieto plnenia doplniť a prepracovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch 

(2) mesiacov odo dňa odovzdania právoplatných rozhodnutí Zhotoviteľovi, pričom pre vylúčenie 

pochybností sa dojednáva, že v takom prípade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za vykonanie 

zmien na Diele, resp. jeho príslušnej časti je zahrnutá v Cene Diela.“ 

Povinnosť Zhotoviteľa odovzdať Dielo, resp. jeho jednotlivé časti uvedené v článku 7.1.2 

Zmluvy, prípadne Služby v termíne podľa Harmonogramu nie je ustanovením článku 7.1.4 tejto 

Zmluvy dotknutá. 

46.  Ako je možné, že lehoty na realizáciu fázy 3.5 a 3.6(390 dní) sú rovnaké, ak v zmysle požiadavky 

verejného obstarávateľa má dodávateľ po získaní povolenia pre zmenu stavby pred dokončením/ 

stavebného povolenia stavby nUNB musí zhotoviteľ vypracovať projektovú dokumentáciu pre výber 

zhotoviteľa stavby? Proces získania stavebného povolenie reálne trvá min. 5 mesiacov. Žiadame 

verejného obstarávateľ prehodnotiť lehoty na realizáciu míľnika 3.6, nakoľko lehota 390 dní nie je 

reálna. Komunikoval verejný obstarávateľ uvedené lehoty zo stavebným úradom, ktorý bude vydávať 

stavebné povolenie? 

Lehota 390 dní je stanovená na získanie právoplatného povolenia na uskutočnenie stavby 

nUNB. Dokumentácia pre povolenie na uskutočnenie stavby nUNB bude vypracovaná 

v dostatočnom časovom predstihu tak, aby zhotoviteľ dodržal lehotu získania právoplatného 

povolenia na uskutočnenie stavby nUNB. Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu pre výber 

generálneho dodávateľa stavby nUNB paralelne s vypracovaním dokumentácie pre povolenie 

na uskutočnenie stavby nUNB. V čase nadobudnutia právoplatnosti povolenia na uskutočnenie 

stavby nUNB môže byť dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby už vyhotovená. 

Verejný obstarávateľ považuje lehotu 390 dní na vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

verejné obstarávanie (výber generálneho zhotoviteľa stavby) za reálnu a primeranú.  

47.  Míľnik 3.8 sa nenachádza v platobných míľnikoch. Do ktorého fakturačného míľnika má uchádzač 

zahrnúť cenu za spracovanie 3.8 Dokumentácie pre vnútorné vybavenie? 

„Spôsob zaplatenia Ceny Diela je upravený v bode 27.7 Návrhu zmluvy nasledovne: 

27.7. Cenu Diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi postupne podľa ukončenia jednotlivých 

častí Diela uvedených v článku 7.1.2 tejto Zmluvy po ich prevzatí v súlade s článkom 15 

(Prevzatie a odovzdanie Diela) a to na základe priebežných/ čiastkových faktúr Zhotoviteľa 

vyhotovených na základe Zmluvnými stranami odsúhlasených Preberacích protokolov, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou príslušnej faktúry takto: 

 

Platobný míľnik Výška platby 

Program požiadaviek 2.0 [5] % z Ceny Diela 

Úplný program požiadaviek (Program požiadaviek 3.0) [10] % z Ceny Diela 

Základná urbanisticko-architektonická štúdia [10] % z Ceny Diela 

Konečná urbanisticko-architektonická štúdia [15] % z Ceny Diela 

Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce [10] % z Ceny Diela 

Projektová dokumentácia pre Povolenie na uskutočnenie stavby [15] % z Ceny Diela 

Právoplatné Povolenie na uskutočnenie stavby [10] % z Ceny Diela 



 

 

 

 
Dokumentácia pre verejné obstarávanie generálneho zhotoviteľa stavby (tendrová 

dokumentácia) [15] % z Ceny Diela 

Vypracovanie plánu transferu [5] % z Ceny Diela 

Vypracovanie prevádzkových postupov (guidelines) [5] % z Ceny Diela 

 

Odplata za inžiniersku činnosť podľa článku 7.1.3 Zmluvy je zahrnutá v platbe za zabezpečenie 

právoplatného stavebného povolenia.“ 

Verejný obstarávateľ platí Cenu diela postupne. Uchádzač po dosiahnutí platobného míľnika 

fakturuje na základe priebežných/ čiastkových faktúr časť Ceny Diela, t.j. časť celkovej 

odmeny, ktorú sa Objednávateľ zaviaže zaplatiť za celé Dielo vo výške, ktorá bude uvedená v 

článku 27.2 Zmluvy. 

Odplata za spracovanie projektovej dokumentácie vnútorného vybavenia podľa bodu 7.1.2 

písm. g) Návrhu zmluvy bude zahrnutá v platbe za dosiahnutie platobného míľniku 

„Dokumentácia pre verejné obstarávanie generálneho zhotoviteľa stavby (tendrová 

dokumentácia).“ 

48.  Chápeme to správne, že projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie (výber generálneho 

zhotoviteľa stavby) má byť vypracovaná v rozsahu DSP a spracovanie realizačnej dokumentácie bude 

v réžii zhotoviteľa stavby? 

 Požiadavky na vypracovanie Projektovej dokumentácie pre verejné obstarávanie (výber 

generálneho zhotoviteľa stavby) sú špecifikované v bode 3.6 Opisu predmetu zákazky. 

V zmysle bodu 3.6.2 Opisu predmetu zákazky: 

„Projektová dokumentácia podľa bodu 3.6.1 tejto prílohy súťažných podkladov musí byť plne 
v súlade s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v konaní o povolení na 
uskutočnenie stavby a musí byť spracovaná do takej podrobnosti, ktorá jednoznačne definuje 
konštrukcie, výrobky, materiály, stroje, zariadenia, konštrukčné detaily tak, aby zhotoviteľom 
stavby bola jednoznačne zrozumiteľná, a aby bola postačujúcim podkladom pre proces 
verejného obstarávania na generálneho zhotoviteľa stavby, a musí obsahovať výkaz výmer 
a položkový rozpočet.“  

49.  Žiadame upresniť rozsah definovaný v bode 3.1.2 písm. c) “vykonať revíziu oddelení a prevádzok” 

opisu predmetu zákazky? 

V zmysle bodu 3.1.1 Opisu predmetu zákazky je poskytovateľ povinný vypracovať Program 
požiadaviek 2.0, ktorý bude výsledkom verifikácie, validácie, dopracovania chýbajúcich častí 
a optimalizácie Základného programu požiadaviek, ktorý tvorí Prílohu č. B.9 tejto časti 
súťažných podkladov, a to pre počet lôžok 653 a pre potenciálne rozšírenie o 500 lôžok. 

V zmysle bodu 3.1.2 Opisu predmetu zákazky je poskytovateľ povinný v Programe požiadaviek 
2.0 najmä: 
a) overiť konzistencie medzi navrhnutými zdravotnými službami a ich úrovňou a 

poskytovanými zdravotnými službami a ich úrovňou  v regióne Bratislavy,  

b) overiť, že ponuka služieb poskytovania zdravotníckej starostlivosti je v súlade 

s celoštátnymi strategickými plánmi Ministerstva zdravotníctva SR, 

c) vykonať revíziu oddelení a prevádzok, 

d) ... 

 



 

 

 

 
Poskytovateľ vykoná revíziu návrhu oddelení a prevádzok uvedeného v Základnom programe 
požiadaviek na základe záverov overenia Základného programu požiadaviek podľa bodov 
3.1.2 písm. a) a 3.1.2 písm. b) Opisu predmetu zákazky. 
 

50.  V súťažných podkladoch pre DSZ, DSP a DP nie je stanovený rozsah dokumentácie. Má sa uchádzač pri 

stanovení rozsahu riadiť Unikou? 

Rozsah dokumentácie je determinovaný potrebou dosiahnuť účel zákazy, ktorým je získanie 

právoplatného povolenia na uskutočnenie stavby nUNB. Požiadavky na dokumentáciu 

stavebného zámeru verejnej práce sú uvedené v bode 3.4 Opisu predmetu zákazky. Požiadavky 

na dokumentáciu pre povolenie na uskutočnenie stavby nUNB sú uvedené v bode 3.5 Opisu 

predmetu zákazky.  

51.  Chápeme to správne, že v zmysle súťažných podkladov verejný obstarávateľ neodsúhlasuje 

jednotlivé fázy projektovania? 

Spôsob schvaľovania a akceptácie jednotlivých častí Diela je upravený v bode 13.1 Návrhu 

zmluvy nasledovne: 

„13.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela podľa článku 7.1.2 Zmluvy predložiť vždy 

najprv návrh Diela, resp. jeho každej jednotlivej časti uvedenej v článku 7.1.2 Zmluvy, ku ktorému 

predloží Objednávateľ a/ alebo Dozor Objednávateľa svoje pripomienky, návrhy a inštrukcie na 

zmenu (Pokyny Objednávateľa) do piatich (5) Pracovných dní. Zhotoviteľ následne vypracuje 

ďalšiu verziu príslušnej časti Diela podľa článku 7.1.2 Zmluvy, ktorá bude zodpovedať Pokynom 

Objednávateľa a predloží ju Objednávateľovi na schválenie. Ak Zhotoviteľ nevyhovie Pokynom 

Objednávateľa, je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dôvody ich nezapracovania v 

súlade s článkom 24 (Pokyny Objednávateľa). Tento proces sa opakuje, až pokiaľ Objednávateľ 

Dielo, resp. jeho jednotlivú časť úplne neakceptuje. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že 

pre predkladanie pripomienok Objednávateľa a ich zapracovanie Zhotoviteľom sa neuplatnia 

lehoty podľa článku 10.10.6 Zmluvy.“ 

V zmysle bodu 13.2 písm. a) Návrhu zmluvy: 

„13.2. V rámci vykonávania Diela podľa článku 7.1.2(c) - (h) Zmluvy je Zhotoviteľ povinný tiež: 

(a) priebežne predkladať Objednávateľovi a Dozoru Objednávateľa ucelené časti 

projektovej dokumentácie a čiastkové projekty vypracované špecialistami (profesisti) na 

pripomienky, pričom na lehoty a proces pripomienkovania a akceptácie sa primerane uplatní 

článok 13.1 Zmluvy,“ 

Z obsahu citovaných ustanovení bodov 13.1 a 13.2 písm. a) Návrhu zmluvy je zrejmé, že verejný 

obstarávateľ odsúhlasuje jednotlivé fázy projektovania. 

 

 

S pozdravom 

 

 

                    

 

              _____________________ 

 

 

Ing. Roman Guderna 

riaditeľ  

Odbor strategických investícií 
 


