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Dodatok č. 2  
k Zmluve o dielo a mandátnej zmluve 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov  

číslo objednávateľa: 257(344/2023/ODDIPVIS)  číslo zhotoviteľa: 2023/0561 
 

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby, uskutočnenie 
inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu a výkonu odborného autorského dohľadu pre stavbu 

s názvom: 
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 hr. okresov LC/RS – Pavlovce (križovatka s cestou II/531); 

kumulatívne staničenie km 12,008 – 31,900; I. etapa“  
(ďalej len ako „Dodatok“) 

 medzi týmito zmluvnými stranami: 

Objednávateľ/Mandant:  
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo:    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Právna forma: vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny 

celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 

Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho 
kraja 

IČO:    37 828 100 
 DIČ:    2021627333 
 Bankové spojenie:   
 Číslo účtu:    
 Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach Zmluvy: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu 
Banskobystrického samosprávneho kraja  

Osoby oprávnené rokovať  
v technických 
(realizačných) veciach: Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia  ODDIPVIS 

Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície ODDIPVIS 
Ing. Stanislav Marko, odborný referent pre investície ODDIPVIS 

 Telefón/ fax:   048 / 4325 111, 048/4325527, 048/4325609, 048/4325731 
E-mail: podatelna@bbsk.sk, alena.martincova@bbsk.sk, 

miroslav.bobak@bbsk.sk, stanislav.marko@bbsk.sk 

(ďalej len ako „objednávateľ“)  

a 

Zhotoviteľ/Mandatár: 
Obchodné meno:  HBH Projekt spol. s r.o.   
Sídlo:    Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika  

 Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným  
 Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 3996 
 Štatutárny orgán:  Ing. Radovan Hrnčíř, konateľ spoločnosti 
     Ing. Ivan Budík, konateľ spoločnosti 
 IČO:    449 61 944 
 spoločnosť podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 
 Obchodné meno:  HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko 
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 Sídlo:    Priemyselná 1/A, 821 08  Bratislava – mestská časť Ružinov 
Právna forma:    organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby 
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 1131/B 
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Viliam Piták 
IČO:    31 815 332 

 DIČ:    2021760334  
 IČ DPH :   SK2021760334  
 Bankové spojenie:   
       
 Číslo účtu:     
 Telefón/ fax:   +421 484 716 035,+421 484 716 039, +421 948 874 023 
 E-mail:    v.pitak@hbhprojekt.sk, v.lukac@hbhprojekt.sk  

 (ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „zmluvné strany“)  

 

PREAMBULA 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.07.2023 Zmluvu o dielo a mandátnu zmluvu, ev. č. objednávateľa 
344/2023/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa 2023/0561, na vypracovanie dokumentácie na stavebné 
povolenie a realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu a výkonu 
odborného autorského dohľadu pre stavbu „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 hr. okresov 
LC/RS – Pavlovce (križovatka s cestou II/531); kumulatívne staničenie km 12,008 – 31,900; I. 
etapa“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.07.2023 a ku ktorej bol dňa 12.10.2023 uzatvorený 
Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 13.10.2023 (ďalej len ako „Zmluva“). 

2. V súlade s ustanovením čl. VII ods. 1 a čl. VIII. ods. 2 časti 4 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na 
uzatvorení tohto Dodatku, a to vzhľadom na potrebu zmeny rozsahu prác na diele, s ktorou je 
súčasne spojená aj potreba doplnenia subdodávateľov na strane zhotoviteľa. Táto zmena nemá 
vplyv na celkovú cenu predmetu Zmluvy.  

3. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 
„ZVO“), keďže ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, 
poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických 
dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov ako aj z dôvodu podľa § 18 
ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v 
postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a 
zmenou sa nemení charakter Zmluvy. 

 
Čl. I 

Predmet Dodatku 
 

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť,  
dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:  

 
Týmto Dodatkom sa mení znenie Prílohy č. 2 Zmluvy tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 2 nahrádza 
jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.  
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich 
pôvodnom znení bez zmeny.  Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
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2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov.  

3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené 
pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 

4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne 
zamýšľanému účelu. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na  základe 
ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité 
a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  
Príloha č. 1:   Zoznam subdodávateľov 

 
V Banskej Bystrici dňa: ...................              V  Brne dňa: ...............   

 
Objednávateľ:                                                     Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

.........................................................                                    ............................................................ 
Banskobystrický samosprávny kraj HBH Projekt spol. s r.o. 
Mgr. Ondrej Lunter  Ing. Radovan Hrnčíř 
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja konateľ spoločnosti 


