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Príloha č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY 
 

           Odmeny a platby 

 
 
Obsah: 

 

Článok 1: Fakturačné a platobné podmienky (Riadne Služby, Doplnkové Služby 

a Mimoriadne Služby) 

Článok 2: Zmena ZMLUVY    

 
Príloha č. 1 Vzor faktúry Dodávateľa 
 

 
 

Článok 1 
Fakturačné a platobné podmienky 

 
(RIADNE SLUŽBY, DOPLNKOVÉ SLUŽBY A MIMORIADNE SLUŽBY) 

 
 
 
A.)  Riadne Služby: (podčl. 4.3.2 (Riadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY)  
 
 

1. Objednávateľ bude Dodávateľovi uhrádzať cenu za poskytované Riadne Služby po uplynutí 
príslušnej fakturačnej etapy uvedenej v bode 7. tohto článku a podrobne špecifikovanej 
v článku 4 Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu 
zákazky. 

 

2. V prípade, ak je Dodávateľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom NR SR č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 
3. Dodávateľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

ZMLUVY doporučene doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo 
zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať 
údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, 
adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa Dodávateľ rozhodne zmeniť 
tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré 
je Objednávateľ podľa ZMLUVY alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť Dodávateľovi, 
je povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je 
uvedené v prvej vete tohto bodu.  

 
4. Všetky platby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa budú uskutočňovať v Eur. 

 
5. Objednávateľ sa zaväzuje Zmluvnú cenu uhrádzať na základe faktúr vyhotovených 

Dodávateľom a doporučene doručených do sídla Objednávateľa. 

 
6. Dodávateľ je povinný vyhotoviť každú faktúru v písomnej forme v 6 rovnopisoch a taktiež 

v elektronickej forme v 6 rovnopisoch vo formáte *.xls/.xlsx na CD/DVD nosiči. 

 
7. Dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušnej    

fakturačnej etapy uvedenej nižšie a podrobne špecifikovanej v článku 4 Prílohy č. 1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky a článku 1 Prílohy č. 4 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Časový harmonogram Služieb:  
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7.1    Fakturačná etapa 1: 

   Služby poskytované počas Prechodného obdobia (počas plynutia  Zostávajúcej 
Lehoty výstavby) t.j. od Dátumu začatia Služieb - od dátumu uvedeného v písomnej výzve 
Objednávateľa v súlade s podčlánkom 4.2.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY na začatie 
plnenia ZMLUVY do dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa podčl. 4.2.2 
(Prechodné obdobie) Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

 
7.2   Fakturačná etapa 2: 

 Služby poskytované počas realizácie Diela (počas plynutia Zostávajúcej Lehoty 
výstavby), t.j. od dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa podčl. 4.2.2 (Prechodné 
obdobie) Zmluvných podmienok ZMLUVY, po dátum vydania Preberacieho protokolu na 
Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčl.10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo. 

 
          Počas fakturačnej etapy 2 má Dodávateľ nárok vystaviť vždy po uplynutí úplných 3 

kalendárnych mesiacov čiastkovú faktúru za fakturačnú etapu 2, ktorej výška bude 
zodpovedať parciálnej časti ceny za fakturačnú etapu 2 vzťahujúcu sa k Zostávajúcej Lehote 
výstavby (t.j. parciálna fakturácia = cena fakt. etapy 2 /Zostávajúcej Lehota výstavby -  počet 
dní Prechodného období v mesiacoch x 3 mesiace). Poslednú faktúru za fakturačnú etapu 
2, ktorou sa dofakturuje zvyšná časť ceny za fakturačnú etapu 2, vystaví Dodávateľ až po 
vydaní Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie 
Diela a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.  

 Prvú čiastkovú faktúru za 2. fakturačnú etapu musí Dodávateľ vystaviť za také obdobie, aby 
nasledovné 3-mesačné fakturačné obdobie korešpondovalo s kalendárnym kvartálnym 
obdobím. Výška tejto fakturácie bude zodpovedať alikvotnej časti trvania tohto obdobia 
k celkovej dobe trvania 2. fakturačnej etapy.  

 Pri stanovení výšky čiastkových faktúr bude výsledok výpočtu vždy zaokrúhlený na celých 
100 € smerom nadol (Pre prípad prevodu Lehoty výstavby definovanej v dňoch na mesiace 
sa vychádza z predpokladu, že mesiac má v priemere 30,42 dňa). 

 
 V prípade začatia poskytovania Služieb až po 01.04.2024 sa výška čiastkových faktúr za 3 

mesačné obdobie stanoví na základe zníženej ceny za fakturačnú etapu 2 v zmysle bodu 
14. tohto článku. 

 
7.3  Fakturačná etapa 3:  
 Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t.j. od dátumu vydania Preberacieho 

protokolu na Dielo v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo po dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v zmysle 
podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.  

 
7.4  Fakturačná etapa 4:  
 Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy STD, t.j. od dátumu vydania 

Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení 
Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo po dátum  odsúhlasenia Záverečnej správy 
STD Objednávateľom, za predpokladu, že Dodávateľ splní všetky podmienky uvedené 
v podčl. 4.2.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY. 

 
 

Fakturačné etapy  % z ceny 
Suma 
(EUR) 

Fakturačná etapa 1   5%  

Fakturačná etapa 2 75%  

Fakturačná etapa 3 10%  

Fakturačná etapa 4 10%  

Zmluvná cena bez DPH  

DPH 20%  
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Zmluvná cena  vrátane DPH  

 
8. Za deň dodania Služieb sa na účely fakturácie považujú nasledovné dátumy: 

 
8.1 Dátum vydania Prehlásenia Dodávateľa podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

8.2 Dátum vydania Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčl 10.1 
(Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo; resp. aj každý posledný deň 
kalendárneho 3 mesačného cyklu v priebehu plynutia fakturačnej etapy 2. 

8.3 Dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol 
o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. 

8.4 Dátum písomného súhlasu Objednávateľa so Záverečnou správou STD v zmysle bodu 6.4 
tohto Článku 1. 

 
9. Faktúry musia obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z pridanej hodnoty“) 
a prílohy uvedené v bode 9. tohto článku. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: 
odvolávku na číslo ZMLUVY, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu ZMLUVY, referenčné 
číslo u Objednávateľa, číslo stavby R4/1971, špecifikáciu verejnej práce s účtovacím znakom 
„V1_4 náklady na inžiniersku činnosť“, identifikáciu priebežnej faktúry (faktúra vystavená po 
ukončení Fakturačnej etapy 1 až 3) a záverečnej faktúry (faktúra vystavená po ukončení 
Fakturačnej etapy 4), bankové spojenie v zmysle ZMLUVY. Ak faktúra nebude obsahovať 
vyššie uvedené údaje alebo ak faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé 
údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť 
spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty 
splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim 
po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry, ktorá obsahuje úplné, 
správne a pravdivé údaje, a ktorej údaje sa zhodujú s údajmi uvedenými v príslušných 
prílohách, do sídla Objednávateľa. Nárok Objednávateľa na postup podľa tohto bodu nie je 
dotknutý ani po schválení mesačnej správy STD alebo Záverečnej správy STD. Suma za 
príslušnú fakturačnú etapu je uvedená v bode 6. tohto článku. K cene pripočítaná DPH vo 
výške platných predpisov. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH 
musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie 
(EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) 
Zákona o DPH  je Dodávateľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Zmluvné 
strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Dodávateľ 
a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za 
potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí 
Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 
12 pís. j) Zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od 
Dodávateľa v plnom rozsahu. 

 
10. Prílohou každého rovnopisu faktúry fakturačných etáp 1 - 3 bude Objednávateľom odsúhlasená 

posledná mesačná správa STD predchádzajúca dátumu vystavenia príslušnej faktúry, 
(vyhotovená v súlade s podčlánkom 3.11 Zmluvných podmienok ZMLUVY), ktorá bude 
spracovaná v štruktúre uvedenej v Prílohe č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky - príloha C1A a C1B, ďalej doklady, ktoré preukazujú 
ukončenie jednotlivých fakturačných etáp: 

- k Fakturačnej etape 1. Prehlásenie Dodávateľa vydané podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY, správu o činnosti STD počas Prechodného obdobia a Preberací protokol 

o odovzdaní a prevzatí dokumentácie, podkladov a všetkých informácií súvisiacich s Dielom, 
- k Fakturačnej etape 2 - Preberací protokol na Dielo v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela 

a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, 
- k Fakturačnej etape 3 - Protokol o vyhotovení Diela v zmysle podčl. 11.9 (Protokol 

o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, 
 

11. Prílohou každého rovnopisu Záverečnej faktúry k Fakturačnej etape 4 bude Objednávateľom 
odsúhlasená Záverečná správa STD, Záverečné platobné potvrdenie STD v súlade s podčl. 
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14.13 (Vydanie záverečného platobného potvrdenia) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, 
návrh vyhotovenia Záverečného technického a ekonomického hodnotenia stavby a písomné 
potvrdenie o prevzatí originálov všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností 
Objednávateľom (HIS), odovzdanie, ktorých je podmienkou schválenia záverečnej faktúry 
Dodávateľa v súlade podčl. 3.10 (Záznamy a dokumenty) Zmluvných podmienok ZMLUVY. 

 
12. Peňažný záväzok sa na účely tejto ZMLUVY považuje za splnený dňom, v ktorom bola 

príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej Strany. 

 
13. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 

Objednávateľa.  

 
14. Ak Dodávateľ začne poskytovať Služby po uplynutí Dátumu 01.04.2024 v takom prípade 

Fakturačná etapa 1 začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZMLUVY (bod 15. Časti 
1 Zmluvných dojednaní Zväzku 2 súťažných podkladov) a končí dňom vydania Prehlásenia 
Dodávateľom podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY, pričom cena zodpovedajúca 
Fakturačnej etape č. 1 nebude Dodávateľovi znížená. 

 
14.1 Cena zodpovedajúca fakturačnej etape 2 bude znížená podľa nižšie uvedeného vzorca  

             Výpočet zníženia fakturácie za 2. Fakturačnú  etapu:   
 

𝑧𝑛íž𝑒𝑛𝑖𝑒 =
𝑍𝐶 𝑥 0,75

𝑍𝐿𝑉 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛í 𝑃𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛éℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏𝑖𝑎
 𝑥 n 

 
 
        kde: 
 
       „ZC“ je Zmluvná cena bez DPH 
       „ZLV“ je počet dní Zostávajúcej Lehoty výstavby (1280 kalendárnych dní (vrátane Prechodného 

obdobia)) v zmysle Prílohy č. 4 ZP ZMLUVY - Časový hmg Služieb; čl. 1. Čas plnenia; bod 1.4.2 
  „n“ je počet dní počítaný odo dňa 01.04.2024 do dňa (t.j. vrátane dňa) vydania Prehlásenia 

Dodávateľa v zmysle podčl. 4.2.2 (Prechodné obdobie) Zmluvných podmienok ZMLUVY mínus 
počet dní Prechodného obdobia. 

 
 V prípade krátenia fakturačnej etapy, Dodávateľovi nevzniká nárok na doplatenie krátenej čiastky. 

Nárok Dodávateľa na zaplatenie fakturačnej etapy č. 1, 3 a 4 v zmysle tabuľky uvedenej v bode 7 
tohto článku nie je týmto postupom dotknutý.   

 
15. V prípade, že fakturačná etapa podľa bodu 7 tohto článku bude trvať dlhšie ako 12 

kalendárnych mesiacov a Dodávateľ nemá v zmysle ZMLUVY nárok na priebežnú fakturáciu, 
Dodávateľ je povinný vyhotoviť (čiastkovú) faktúru v zmysle § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. je povinný vyhotoviť 
samostatnú (čiastkovú) faktúru za každých 12 kalendárnych mesiacov vo výške 10% zo 
sumy za príslušnú fakturačnú etapu, pričom deň dodania bude (max.) posledný deň každého 
12. kalendárneho mesiaca a samostatnú faktúru na zostatkové obdobie fakturačnej etapy vo 
výške nevyfakturovanej čiastky pripadajúcej na príslušnú fakturačnú etapu, pričom deň 
dodania bude stanovený v súlade s bodom 8. tohto článku. Faktúry vystavené v zmysle § 19 
ods. 3 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov nebudú obsahovať prílohy podľa bodu 10 tohto článku.  

 
16. V prípade, že nastane situácia, že Objednávateľ predčasne ukončí Zmluvu o Dielo so 

Zhotoviteľom Diela, teda práce na realizácii Diela budú zastavené a Dodávateľ bude vyzvaný 
Objednávateľom na vypracovanie Záverečnej správy STD (prípadne iných sumarizačných 
dokumentov) k určitému dátumu, Dodávateľ má nárok na vyplatenie 4. fakturačnej etapy bez 
akéhokoľvek krátenia. V takomto prípade bude Dodávateľ na základe pokynu Objednávateľa 
tiež poskytovať Služby aj počas nasledujúcich 365 dní v rozsahu obdobnom ako sú definované 
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v 3. fakturačnej etape a preto bude mať Dodávateľ nárok na vyplatenie zmluvnej čiastky za 3. 
fakturačnú etapu. 

Predmetom krátenia za vykonané menej práce, tak ako je to uvedené v tejto prílohe ZMLUVY, 
v čl.2 - Zmena Zmluvy, bod 4.b) Doplnkové Služby – Menej Služby, bude len zmluvná čiastka 
zodpovedajúca 2. fakturačnej etape.  

 
B.) DOPLNKOVÉ SLUŽBY A MIMORIADNE SLUŽBY (podčl. 4.3.3 (Doplnkové Služby) a podčl. 4.3.4 

(Mimoriadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
 
 

Denné sadzby za prípadne Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade predĺženia 
Lehoty výstavby) alebo Mimoriadne Služby jednotlivých odborníkov Dodávateľa určené podľa 
ZMLUVY vrátane DPH sú pevné, nemenné a záväzné po celú dobu plnenia ZMLUVY 
a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky záležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu 
poskytovaniu Služieb v súlade so ZMLUVOU.  

 

 

Článok 2 
Zmena ZMLUVY 

(podčl. 4.3 (Zmena Zmluvy) Zmluvných podmienok ZMLUVY) 
 

1. ZMLUVU je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku podpísaného obidvoma 
zmluvnými Stranami spôsobom uvedeným v bode 17. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov ZMLUVY. 

 
2. ZMLUVU je možné meniť a dopĺňať len na základe  písomných dodatkov, ktoré budú číslované a 

podpísané obidvoma zmluvnými Stranami. Dodatok k ZMLUVE musí byť podpísaný oprávnenými 
zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa 
má za to, že k uzatvoreniu dodatku k ZMLUVE nedošlo.  

 
Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať 
v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré 
vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia ZMLUVY, spolu s podpornou dokumentáciou 
súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. 

 
 

3. Riadne Služby (podčlánok 4.3.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY) 

 

 V nadväznosti na podčlánok 3.2 (Riadne Služby, Doplnkové Služby a Mimoriadne Služby) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY za Doplnkové Služby definované v podčl. 4.3.3 (Doplnkové 
Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY (t.j. Naviac Služby/Menej Služby alebo Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby) sa nebudú považovať činnosti Dodávateľa 
vykonávané v súvislosti s výkonom činností STD v rozsahu, ktorý bol predmetom Verejnej 
superreverznej súťaže a ktorej výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o Dielo medzi Objednávateľom 
a Zhotoviteľom.  

 
 Pod rozsahom činností STD sa myslí výkon všetkých činností STD v zmysle  bodov 6. a 7. 

Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY a podrobne 
špecifikovaných v Prílohe č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu 
zákazky sa myslí výkon všetkých činností STD v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky a činností súvisiacich s Dielom v rozsahu 
definovanom v zmysle bodov 6. a 7. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 ZMLUVY v dokumente 
f) bodu 1 Zmluvy o Dielo na uskutočnenie stavebných prác „R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 
- 14,5)“,.vrátane jej súťažných podkladov a ich vysvetlení) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov, vrátane Zmien v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo a Nárokov Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (s výnimkou Zmien uvedených v podčl. 4.3.3 Zmluvných 
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podmienok ZMLUVY, ku ktorým dôjde počas trvania Lehoty výstavby Diela uvedenej v podčl. 4.2 
(Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY a to aj v prípade úpravy (zníženia alebo 
zvýšenia) Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela bez DPH v dôsledku týchto Zmien alebo Nárokov 
Zhotoviteľa Diela, resp. Objednávateľa.  

  
 Dodávateľ je povinný poskytovať Služby v rámci Zmluvnej ceny uvedenej v bode 9.Zmluvných 

dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY (ďalej len „Zmluvná cena“) aj v prípade, 
ak počas trvania predpokladanej Lehoty výstavby Diela uvedenej v podčl. 4.2 (Začiatok 
a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY dôjde k Zmenám v súlade s článkom 13 (Zmeny 
a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a k nárokom Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 
(Nároky Zhotoviteľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (s výnimkou nových stavebných 
objektov/prevádzkových súborov, ktoré neboli súčasťou Zmluvy o Dielo podľa bodu 1 písm. f) 
„Zmluva o Dielo na uskutočnenie stavebných prác“ vrátane jej súťažných podkladov a ich 
vysvetlení) (Zmluvné dojednania Časť 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY) a majú vplyv na 
nasadenie a pracovnú dobu odborníkov tímu STD a ktoré majú byť realizované Zhotoviteľom na 
základe Zmeny podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
požadovanej Objednávateľom (ďalej len „nové objekty“).  

 
4. Doplnkové Služby (podčlánok 4.3.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY) 
 

4 a) Doplnkové Služby - Naviac Služby (podčl. 4.3.3.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY) 
  
 Zmluvné Strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k ZMLUVE, ktorým sa mení rozsah alebo obsah 

poskytovaných Služieb vyplývajúci z Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb 
- Opis predmetu zákazky a v dokumente písm. f) bodu 1 Zmluvných dojednaní ZMLUVY (Časť 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov), ako aj z ostatných ustanovení tejto ZMLUVY, ak vznikne potreba 
zmeny obsahu alebo rozsahu poskytovaných Služieb – potreba Objednávateľa realizovať nové 
stavebné objekty/prevádzkové súbory, ktoré neboli súčasťou Zmluvy o Dielo podľa Prílohy č.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb – Opis predmetu zákazky a v dokumente písm. 
f) bodu 1 Zmluvných dojednaní ZMLUVY (Časť 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY) a majú 
vplyv na nasadenie a pracovnú dobu odborníkov tímu STD a ktoré majú byť realizované 
Zhotoviteľom na základe Zmeny podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo požadovanej Objednávateľom (ďalej len „nové objekty“).  

 
Posun Míľnikov/lehoty ukončenia Míľnikov Harmonogramu prác podľa podčlánku 8.3 
(Harmonogram prác) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo v rámci Lehoty výstavby nezakladá 
nárok na úpravu Zmluvnej ceny ZMLUVY.  

 
  V prípade, ak počas trvania Lehoty výstavby Diela (vrátane jej predĺžení) vznikne potreba 

Doplnkových Služieb – t.j. Naviac Služieb - tzn. potreba uskutočnenia nových objektov, ktoré majú 
byť realizované Zhotoviteľom Diela na základe Zmeny požadovanej Objednávateľom podľa článku 
13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať 
Služby aj na týchto nových objektoch. 

 
 Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní po vydaní Pokynu na Zmenu na uskutočnenie týchto 

nových objektov predložiť Objednávateľovi návrh dodatku v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov k ZMLUVE, ktorý 
bude obsahovať predpokladaný maximálny navrhovaný počet dní, resp. hodín nasadenia 
nekľúčových odborníkov v jednotlivých kategóriách potrebných na výkon činnosti STD na nových 
objektoch a návrh predpokladanej celkovej ceny Naviac Služieb vytvorenej postupom a spôsobom 
podľa bodu 6. tohto článku. Nasadenie Kľúčových odborníkov v súvislosti s Naviac Službami sa 
nemení a zostáva v pôvodnom rozsahu. 

 
 V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť 

upravený návrh dodatku, ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. Konečná cena 
Naviac Služieb bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní, resp. hodín odborníkmi 
Dodávateľa odsúhlasenými Objednávateľom vo Výkaze osobodní odborníka (viď. formulár č. 2.4 
Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných 
podkladov) a uvedenými vo Výkaze nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb (viď. 
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formulár č. 2.5 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov). 

 
  4 b) Doplnkové Služby - Menej Služby/Úprava Lehoty výstavby (tzn. Úprava Lehoty výstavby 

iným spôsobom, ako je uvedené v ustanovení podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby - Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby), ďalej len „Úprava Lehoty výstavby“) (podčl. 4.3.3.2 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY). 

 
  V prípade, ak počas trvania Lehoty výstavby Diela (vrátane jej predĺžení), vznikne potreba 

Objednávateľa vynechať (nerealizovať) objekty/prevádzkové súbory, ktoré boli súčasťou Zmluvy 
o Dielo podľa dokumentu bodu 1 písm. f) Zmluvných dojednaní ZMLUVY Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov a Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky, čo bude mať za následok potrebu Objednávateľa na zníženie rozsahu (na 
Menej Služieb Dodávateľa), alebo v prípade, ak vznikne potreba Objednávateľa na Úpravu Lehoty 
výstavby (v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo), Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní 
po vydaní Pokynu na Zmenu vydanom v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo na neuskutočnenie týchto objektov alebo po Úprave Lehoty výstavby 
(v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo) predložiť Objednávateľovi návrh dodatku k ZMLUVE, 
ktorý bude obsahovať návrh na úpravu Zmluvnej ceny primeraným znížením o hodnotu za Menej 
Služby/za Úpravu Lehoty výstavby. Návrh dodatku musí obsahovať harmonogram 
predpokladaného nasadenia odborníkov s počtom dní (resp. hodín), s ktorými Dodávateľ uvažoval 
pre poskytnutie Služby na objektoch/častiach Diela, ktoré sú/je aktuálne predmetom úpravy z titulu 
ich nerealizovania (vypustenia). Na základe uvedeného predpokladu nasadenia a zmluvných 
denných sadzieb bude stanovená čiastka za Menej Služby, o ktorú bude znížená Zmluvná cena 
výhradne v priebehu 2. fakturačnej etapy. V prípade vrátenia návrhu dodatku na dopracovanie je 
Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, ktorého znenie je 
výsledkom dohody zmluvných Strán. 

 
 4 c) Doplnkové Služby - Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby (podčl. 4.3.3.3) 

Zmluvných podmienok ZMLUVY) 
 

V prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela, definovanej v podčl. 4.2 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY, ktoré bude mať vplyv na dobu trvania tejto ZMLUVY, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať 
Služby aj počas predĺženia Lehoty výstavby, ak sa Objednávateľ nerozhodne inak.  
 
Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní predložiť Objednávateľovi návrh dodatku v zmysle § 
18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať maximálny 
navrhovaný počet dní, resp. hodín mesačného nasadenia odborníkov v jednotlivých kategóriách 
vrátane predpokladaného návrhu celkovej ceny za Služby poskytované počas predĺženia Lehoty 
výstavby. Doba poskytovania Služieb sa týmto dodatkom predlžuje o dobu predĺženia Lehoty 
výstavby.  
 
V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný zapracovať pripomienky 
Objednávateľa v čo najkratšom čase, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia pripomienok. 
Konečná cena Služieb podľa tohto bodu bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní 
odborníkmi Dodávateľa odsúhlasenými Objednávateľom vo Výkaze nasadenia odborníkov 
v mesiaci počas predĺženia Lehoty výstavby, (viď. formulár č. 2.7 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) 
bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). V prípade, ak je Lehota 
výstavby predĺžená z viny Zhotoviteľa Diela, Dodávateľ je povinný po vydaní Pokynu na Zmenu, 
predmetom ktorého je predlženie Lehoty výstavby Diela z viny Zhotoviteľa, pripraviť pre 
Objednávateľa oznámenie s podrobnosťami o Nároku Objednávateľa v súlade a podľa podčl. 2.5 
(Nároky Objednávateľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo na čiastku  nákladov/fakturovaných 
Naviac Služieb spojených s výkonom činnosti STD podľa tejto ZMLUVY do ukončenia výstavby 
počas doby predĺženia Lehoty výstavby. 
 

 Doplnkové Služby ((podčl. 4.3.3.1 - Naviac Služby a  podčl. 4.3.3.3 Služby v prípade predĺženia 
Lehoty výstavby) a Mimoriadne Služby (podčl. 4.3.4.) Zmluvných podmienok ZMLUVY) budú 
ocenené na základe denných sadzieb uvedených v dokumente písm. e) bodu 1.(Zväzok 3 Cenová 
časť súťažných podkladov ZMLUVY) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov 
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ZMLUVY bez nároku na akúkoľvek valorizáciu (zvýšenie) denných sadzieb z akýchkoľvek 
dôvodov.  

 
Dodávateľ je oprávnený v prípade Doplnkových Služieb (Naviac Služby a Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby) fakturovať Objednávateľovi za jedného odborníka za jeden kalendárny 
deň maximálne sumu zodpovedajúcu príslušnej dennej sadzbe.  

  
V prípade potreby bude použitá denná sadzba aj na činnosti, ktoré si nevyžadujú celodennú 
prítomnosť odborníka (tzn. 8 hodín) po nižšie uvedenej úprave. Denná sadzba bude uhradená len 
v alikvotnej výške zodpovedajúcej odpracovanému podielu dennej sadzby vztiahnutej k 8 
hodinovému pracovnému času. Odpracované hodiny za pracovné výkony odborníka môžu byť 
odsúhlasené Objednávateľom vo Výkaze osobodní odborníka (formulár č. 2.4 Prílohy č.2 (Vzorové 
formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) max. do výšky 

8 hodín za deň, teda maximálne 1 osobodeň za deň. Hodinová sadzba pre poskytovanie týchto 

Služieb predstavuje teda 1/8 dennej sadzby na jedného odborníka za jeden deň matematicky 
zaokrúhlená na centy. Táto hodinová sadzba nemôže byť uhrádzaná počas dní účtovaných dennou 
sadzbou. 

 
V prípade, ak postupom podľa podčlánku 4.3.3.1 (Doplnkové Služby - Naviac Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY už došlo k oceneniu Naviac Služieb formou uzavretia dodatku k tejto 
ZMLUVE a zároveň nastala skutočnosť uvedená v podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby – Služby 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok ZMLUVY, Dodávateľ nie je 
oprávnený zahrnúť do ocenenia Služieb podľa podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby - Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok ZMLUVY Doplnkové Služby - Naviac Služby, 
ktoré už boli ocenené v rámci dodatku uzavretého postupom podľa podčl. 4.3.3.1 (Doplnkové 
Služby - Naviac Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

  
 Dodávateľ je oprávnený fakturovať Doplnkové Služby (Naviac Služby, resp. Menej Služby a Služby 

v prípade predĺženia Lehoty výstavby štvrťročne, ale až po nadobudnutí účinnosti dodatku 
k ZMLUVE v zmysle tohto podčlánku. Faktúry za Naviac Služby/Menej Služby a Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby musia obsahovať náležitosti podľa § 74 
zákona o dani z pridanej hodnoty, číslo dodatku a ďalej Objednávateľom:  

 
a) odsúhlasené Výkazy osobodní odborníkov - odpracovaných dní, resp. hodín jednotlivými 

odborníkmi, (formulár č. 2.4 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) (Výkaz osobodní odborníkov) bodu 
16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov),  

b) Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb (formulár č. 2.5 Prílohy č.2 
(Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov), 
resp. počas predĺženia Lehoty výstavby Diela (formulár č. 2.7 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) 
bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). Výkaz nasadenia 
odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb, resp. počas predĺženia Lehoty výstavby Diela 
musí byť originál, podpísaný vedúcim tímu STD za dané fakturačné obdobie; sumár musí 
obsahovať minimálne nasledovné údaje: meno, priezvisko, kategóriu odborníka, počet 
odpracovaných dní za dané fakturačné obdobie, 

c) Rekapituláciu nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb alebo Služieb počas predĺženia 
Lehoty výstavby (formulár č. 2.8 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní 
Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). Rekapitulácia musí byť originál), podpísaná vedúcim 
tímu STD,  

d) Lehota splatnosti faktúry za Doplnkové Služby (Naviac Služby, resp. Menej Služby/Úpravy 
lehoty výstavby a Predĺženie Lehoty výstavby) a za Mimoriadne Služby je 30 kalendárnych 
dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.  

  
 Na účely tejto ZMLUVY sa za deň dodania Doplnkových Služieb (Naviac Služieb/Menej Služieb 

a Služieb v prípade predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby) a Mimoriadnych Služieb 
považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa Služby vzťahujú. 

 
Dodávateľ je povinný po ukončení Služieb predložiť Objednávateľovi návrh sumarizačného 
dodatku k ZMLUVE v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) Zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bude 
obsahovať/sumarizovať všetky Zmeny ZMLUVY v zmysle podčlánku 4.3 Zmena ZMLUVY. 
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V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť 
upravený návrh sumarizačného dodatku, ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. 
V prípade, ak nepríde k Zmene ZMLUVY podľa tohto podčlánku 4.3 Zmena ZMLUVY, Dodávateľ 
nie je povinný predložiť Objednávateľovi návrh sumarizačného dodatku k ZMLUVE podľa prvej vety 
tohto odseku.  
 

  Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné Strany majú za to, že práva a povinnosti zmluvných 
Strán v prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela predstavujú aj práva a povinnosti zmluvných 
Strán pre prípad neukončenia Diela v Lehote výstavby Diela.  

 
5. Mimoriadne Služby (podčl. 4.3.4 Zmluvných podmienok ZMLUVY) 
 

V prípade, ak nastanú právne okolnosti uvedené v podčlánku 4.8 (Mimoriadne Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY, primeraným spôsobom sa použijú postupy, formuláre, spôsob ocenenia a 
denné sadzby uvedené v podčlánku 4.3.3. (Doplnkové Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY 
(napr. pre Naviac Služby/Menej Služby resp. pre Služby v prípade predĺženia Lehoty 
výstavby/Úpravy Lehoty výstavby). 

 
Príloha č.1:  Vzor faktúry Dodávateľa 
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PRÍLOHA Č.1: VZOR FAKTÚRY DODÁVATEĽA 
 

 

       var. symbol:          

LOGO        konšt. symbol:            308 

Objednávateľ: Dodávateľ: 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Adresa 

Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava 

IČO:   35919001 IČO:   

DIČ:   2021937775      IČ DPH:  SK2021937775 DIČ:            IČ DPH:   

Bankové spojenie:  Bankové spojenie:  

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

pobočka zahraničnej banky                     

zahraničnej banky 
č. účtu:   

Faktúru vystavil meno a priezvisko:                     Dátum vyhotovenia: 

Tel.č.:                                       Deň dodania služby: 

Dátum splatnosti: 

  Projekt:   

  V súlade so ZMLUVOU ev. č. Objednávateľa:  

  uzavretej dňa ....... Vám fakturujeme za výkon  ..... na stavbe č. R4/1971 náklady na inžiniersku činnosť  

Daňový základ: 

DPH po zaokrúhlení: 20% 

Celkom s DPH: 

K úhrade: 

Za Dodávateľa meno a priezvisko: 

..........................................  

.......................................... 
    Dátum, podpis, pečiatka 

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  

Okresného súdu ........, oddiel: SA, vložka č.:........ 

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: SA, vložka č.: 3518/B 

F A K T Ú R A   č.: 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 


