
 

 

 

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 3) 

   

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky 

dňa 09. 04. 2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „Komplexná obnova 

a rekonštrukcia Študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene“, 

zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame 

nasledovnú odpoveď: 

 

Otázka záujemcu: 

 

 Vážený verejný obstarávateľ, 

 

 1. V ZoD článok 3 bod 7 - Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez 

 uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku: a) 

 oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom. Žiadame o vysvetlenie, 

 čo je možné považovať za oneskorené odovzdanie staveniska? Nakoľko v zmluve nie je 

 uvedená lehota na výstavbu (počet mesiacov), ale len termín odovzdania najneskôr 

 31.01.2026, nie je zrejmé koľko mesiacov má zhotoviteľ na realizáciu Diela? Počet 

 mesiacov na realizáciou Diela ovplyvňuje aj cenu Diela, a preto je nutné počítať aspoň s 

 najkratšou možnou lehotou výstavby. Kedy najneskôr bude stavenisko odovzdané 

 zhotoviteľovi, resp. aký termín bude už považovaný za oneskorené odovzdanie (kedy 

 vznikne zhotoviteľovi právo na predlženie lehoty dokončenia prác)? 

  

 2. V ZoD článok 3 bod 7 - Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez 

 uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku: 

 b) zmien v povahe a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa s nákladom vyšším ako 

 10% pôvodnej ceny diela. V prípade nižšieho nákladu ako 10% pôvodnej ceny diela nemá 

 zhotoviteľ nárok na predĺženie termínu dokončenia. V prípade, ak objednávateľ požiada 

 zhotoviteľa o podstatné zvýšenie rozsahu diela v priebehu kalendárneho mesiaca, v ktorom 

 má byť dielo vykonané a odovzdané, zmluvné strany sa dohodnú na primeranom predĺžení 

 lehoty realizácie diela. 

 Žiadame o vysvetlenie, či verejný obstarávateľ nezvažuje zmenu dotknutého ustanovenia, 

 tak že zhotoviteľovi vzniká právo na predĺženie lehoty dokončenia prác, ak dôjde k zdržaniu 

 v dôsledku zmien v povahe a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa s nákladom vyšším 

 ako 5 % pôvodnej ceny diela? 10% pôvodnej ceny Diela je vysoká suma a naviac práce v 

 takom rozsahu určite ovplyvnia lehotu výstavby. Je preto neprimerané požadovať od 

 zhotoviteľa aby zhotovil Dielo v rozsahu 110% za rovnaký čas ako dielo v rozsahu 100%. 

 

 

miesto, dňa:  Zvolen, 11.04.2024 

vybavuje:  Mgr. Barbora Brathová 

tel. / fax:  0915 706 351 

e-mail:  brathova@bbprocurement.sk  

vaša značka:  

naša značka: 3137/2024 
 

Všetkým záujemcom  
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 3. V ZoD článok 3 bod 7 - Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez 

 uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku:

 d) skutočnosti, že na strane zhotoviteľa nezávisle od jeho vôle nastane iná prekážka, ktorú v 

 čase uzavretia tejto zmluvy nemohol predvídať a ktorá zhotoviteľovi objektívne a 

 preukázateľne bráni v riadnom a včasnom vykonávaní Diela , a takúto prekážku alebo jej 

 následky zhotoviteľ objektívne nebude schopný prekonať alebo jej zabrániť, a to najmä 

 prekážka v podobe zmeny legislatívy, technických a iných noriem, administratívnych 

 opatrení štátu pre prípad krízovej situácie alebo iných opatrení štátu prijatých na ochranu 

 života a zdravia ľudí. Žiadame o vysvetlenie, či za takúto prekážku verejný obstarávateľ 

 považuje aj objektívne skutočnosti zistené pri vykonávaní prác, ktoré sťažia, príp. dočasne 

 zastavia vykonávanie  prác? Môže ísť napr. o skutočnosti, pri ktorých bude potrebná zmena 

 projektu atď. Bude mať v takom prípade zhotoviteľ nárok na predlženie lehoty dokončenia 

 prác? 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

 

1. Za predpokladu optimálneho priebehu procesu verejného obstarávania je predpokladaný 

termín uzatvorenia ZoD 07-08/2024 a následné odovzdanie staveniska v zmysle podmienok 

ZoD. 

 

2. Nie. 

 

3. Áno. 

 

S pozdravom 

 

                        Mgr. Barbora Brathová 

                                                                                                  splnomocnená osoba na VO 


