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Vas list č.: 65283/2025/420-056 Poruba pod Vihorlatom, 20.11.2025 

Vec: Objasnenie/doplnenie dokumentov z obstarávania 

Identifikačné údaje projektu: 

Názov projektu: Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom 

Kód projektu: 043KE630012 

Číslo opatrenia/podopatrenia: 

4 Investície do hmotného majetku 

4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo 

a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

Dátum účinnosti zmluvy: 03.07.2025 

Urbárskej spoločnosti obce Poruba pod Vihorlatom, pozemkovému spoločenstvu, bola dňa 

14.11.2025 doručená výzva na objasnenie/doplnenie dokumentov z obstarávania tovarov, 

stavebných prác a služieb, týkajúce sa žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 pre žiadosť Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom, 

kód projektu: 043KE630012. 

V rámci cit. vyzvy kzakazke s nazvom ,Rekonstrukcia lesnej cesty, Poruba pod 

Vihorlatom* (ID Josephine: 55836), prijimatel’ uvadza nasledovné: 

1. Objasnit, = akého dévodu Prijimatel nedodrzal lehotu na vyhodnotenie poniik, ktorú uviedol vo 

Vyzve na predkladanie ponúk dňa 30.05.2024 a pristipil k vvhodnoteniu ponúk až 04.06.2024 po 

spdtvzati jednej = poniik. 

Stanovisko prijimatel’a k bodu 1: 

Prijimatel’ v elektronickej platforme ePVO ako aj vo vyzve na predkladanie ponúk uréil 

lehotu na predkladanie ponuk do 30.5.2024 do 10.00 hod. Zároveň prijimatel’ v ePVO uviedol 

datum a čas 30.5.2024 o 10.05 ako lehotu na otvaranie ponúk. Uvedeny datum a čas je nutné 

vykladat’ ako termin, kedy obstaravatel’ pristupi k vyhodnocovaniu ponuk. 

Prijimatel’ otvoril ponuky dňa 30.5.2024 anasledne začal proces vyhodnocovania 

podmienok na predmet zakazky, poziadaviek na preukazanie podmienok účasti ako aj vyhodnotenie 

ponúk. V ustanoveniach zékona o verejnom obstaravani ani Usmerneni PPA č. 8/2017 

k obstaravaniu tovarov, stavebnych prac a sluZieb financovanych z PRV SR 2014 —2020 (ďalej len 

ako ,,Usmernenie PPA č. 8/2017“), nie je stanovena konkrétne lehota, v ramci ktorej je obstaravatel’ 
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povinný ukončiť proces vyhodnocovania ponúk, pričom táto lehota závisí od zložitosti 

zákazky, požiadaviek obstarávateľa a kvality a rozsahu predložených cenových ponúk. V tomto 

konkrétnom prípade obstarávateľ začal proces vyhodnocovania ponúk otvorením ponúk dňa 

30.5.2024 a ukončil ho odoslaním oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk dňa 4.6.2024. 

Späťvzatie ponuky, ktorá sa umiestnila na treťom mieste v poradí, nemalo žiaden vplyv na 

zmenu poradia ponúk, na samotné vyhodnotenie ponúk ani na určenie úspešného uchádzača. 

2. Objasniť, z akého dôvodu Prijímateľ súhlasil so žiadosťou uchádzača CESTY KOŠICE s. r. o. 

o stiahnutie predloženej cenovej ponuky, keď vedel, že v zmysle Usmernenia PPA č. 8/2017 

k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 — 2020 bol 

povinný dosiahnuť aspoň tri rôzne kompletné cenové ponuky od troch rôznych dodávateľov. 

Stanovisko prijímateľa k bodu 2: 

Prijímateľ má za to, že splnil povinnosť určenú v Článku 9 bodu 1. Usmernenia PPA 

č. 8/2017 dosiahnuť aspoň tri rôzne cenové ponuky od troch rôznych dodávateľov!, čo vyplýva 

i zo zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk zo dňa 04.06.2024 (ďalej len „zápisnica“), podľa 

ktorej boli v lehote na predkladanie ponúk prijímateľovi predložené tri rôzne kompletné cenové 

ponuky od troch rôznych potenciálnych dodávateľov, čo vyplýva z informácií o pridelených 

vnútroštátnych identifikačných číslach uchádzačov, ktoré sú uvedené v dotknutej zápisnici, 

rovnako ako skutočnosť, že prijímateľ dosiahol v kontrolovanom postupe zadávania zákazky tri 

rôzne cenové ponuky. 

Usmernenie PPA č. 8/2017 neobsahuje špecifikáciu pojmu „dosiahnuť“ aspoň tri rôzne 

ponuky, ktorá nevyplýva zároveň zo žiadneho všeobecne záväzného predpisu upravujúceho 

zadávanie zákaziek, prijímateľ v prípade jeho interpretácie, resp. výkladu analogicky vychádzal 

z gramatických a logických vysvetlení uvedeného pojmu, pričom: 

a) z hľadiska gramatického výkladu pojmu „dosiahnuť“ vo vzťahu k vyššie uvedenému toto 

slovenské sloveso, ktoré označuje úspešné dosiahnutie stavu, prijímateľ vyložil ako dokonavé 

sloveso, ktoré vyjadruje ukončenú činnosť, pričom z hľadiska významového výkladu (sémantiky) 

má uvedené sloveso viacero významov, konkrétne vo vzťahu k požiadavke určenej v Usmernení č. 

8/2017 prijímateľ považoval za relevantný výklad pojmu ako „dosiahnuť určitý stav“, ktorým 

v tomto prípade, v súlade s požiadavkou uvedenou v Usmernení PPA č. 8/2017, bolo predloženie 

troch rôznych ponúk od troch rôznych subjektov, čo, ako vyplýva z informácií uvedených 

v zápisnici bolo v tomto prípade dosiahnuté, nakoľko tri rôzne cenové ponuky predložili tri rôzne 

právnické osoby, pričom zároveň právnická osoba, ktorá neskôr od ponuky odstúpila, predložila 

najvyššiu cenovú ponuku, t. j. vzhľadom na splnenie všetkých podmienok určených v zadávacej 
dokumentácii ďalšími dvomi uchádzačmi, resp. nimi predloženými ponukami, z čoho jednoznačne 

vyplynulo, že odstúpenie tejto právnickej osoby od predloženej ponuky nemalo, a ani nemohlo mať 
žiadny vplyv na výsledok tohto postupu zadávania zákazky. 

b) z hľadiska logického výkladu pojmu prijímateľ vychádzal z toho, že uplatnením postupu 

výkladu uvedeného pojmu argumentum a contrario ak sa predpokladá, že slovo dosiahnuť vyjadruje 

určitý konečný stav, potom sa podľa opaku vylučuje nedosiahnutie určitého konečného stavu, 

v tomto prípade nedosiahnutie troch rôznych ponúk predložených tromi rôznymi právnickými 

osobami, čo prijímateľ považoval tento výklad dotknutého pojmu za konzistentný, nezavádzajúci 

avsúlade s opačnými možnými významami, pričom uvedený pojem vyjadruje úspešné dosiahnutie 

určeného stavu v bode 1. Clanku 9 Usmernenia PPA č. 8/2017, t. j. dosiahnutie troch rôznych 

ponúk od troch rôznych hospodárskych subjektov, 

T Pre účely tohto Usmernenia sa rôznymi potenciálnymi dodávateľmi rozumejú napr. tri rôzne právnické osoby 
s odlišným IČO. Zároveň však nie je dotknuté posudzovanie konfliktu záujmov podľa Usmernenia PPA č. 10/2017 
kposudzovaniu konfliktu záujmov vprocese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb 
financovaných z PRV SR 2014 — 2020, ako aj posudzovanie prepojených a partnerských podnikov podľa Odporúčania Komisie 
2023/361/ES.



c) vo výzve na predkladanie ponúk prijímateľ neurčil explicitne spôsob postupu pri 

vyhodnotení ponúk, no z doplňujúcich informácií uvedených v tejto výzve jednoznačne tento 

postup vyplýva, ato aj v nadväznosti na úpravu postupu v prípade predbežného nahradenia 

dokladov určených na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, t. j. 

vyhodnotenie ponúk podľa poradia uchádzačov zostaveného na základe jediného kritéria na 

vyhodnotenie ponúk, ktorým v kontrolovanom postupe zadávania zákazky bola najnižšia 

navrhovaná cena za celý predmet zákazky s DPH, 

d) prijímateľ obdržal dňa 4.6.2024 cez elektronickú platformu prostredníctvom všeobecnej 

žiadosti od uchádzača CESTY KOŠICE oznámenie o stiahnutí ponuky. Z výzvy na predkladanie 

ponúk je zrejmé, že uchádzači vtomto postupe zadávania zákazky mali povinnosť splniť 

podmienky a požiadavky, ktoré, ako to aj vyplýva zo zápisnice boli predmetom vyhodnotenia 

ponúk, a to podmienky účasti určené podľa $ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní 

a predložiť cenovú ponuku s DPH, pričom z verejne dostupných zdrojov je zrejmé, že dotknutý 

uchádzač, ktorý odstúpil od svojej ponuky po jej predložení, t. j. potom, čo sa predložením ponuky 
zaviazal k plneniu v zmysle návrhu zmluvy o dielo a teda prijímateľ by, podľa jeho názoru, mal 

možnosť vyžadovať plnenie od dotknutého uchádzača pokiaľ by sa v tomto postupe zadávania 

zákazky stal úspešným, nakoľko prijímateľ má za to, že od predloženej ponuky je možné odstúpiť 
v čase do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, splnil podmienky určené podmienky účasti, 

čo vyplýva z registrov vedených Úradom pre verejné obstarávanie dostupných na jeho webovom 

sídle, konkrétne zo zoznamu hospodárskych subjektov, z ktorého vyplýva, že dotknutý uchádzač je 

vňom zapísaný od 31.08.2023 pod registračným číslom 2023/8-PO-G4171 a v predmete 

podnikania má zapísanú požadovanú činnosť na plnenie predmetu zadávanej zákazky (verejne 

dostupné na https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam- 

hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky- 
subjekt/12878 1?ext—08:ico—46897992 8:1—208-limit—208:nazov—cesty%20ko%C5%A lice&obec= 
&p=1&page=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort- 
dir=ASCé&cHash=dalbd5c4b5c8dfb079a577579bee808f), a zároveň ju má zapisant v Obchodnom 

registri Mestského súdu Kosice, oddiel: Sro, vložka číslo: 30906/V, ktory bol sucastou ponuky 

dotknutého uchadzaca, ako to vyplyva aj z predloZenej dokumentacie,  (verejne dostupné 

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=249957&SID=4&P=1) a z registra 0sdb so zakazom (verejne 

dostupné na https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register- 
osob-so-zakazom), z ktorého vyplyva, rovnako ako zo zépisu v zozname hospodarskych subjektov, 

že dotknuty uchadzag nie je osobou so zákazom ucasti vo verejnom obstaravani a predlozil navrh 

na plnenie kritérii vo výške 1 217 646,41 EUR s DPH, ktory bol najnevyhodnejsim z predloZzenych 

néavrhov na plnenie uréeného kritéria pre zadavatel'a zakazky, t. j. dotknuty uchadza¢ predlozil 

relevantnú ponuku spliiajiicu vietky určené podmienky a požiadavky, a nič na tychto objektivnych 
skutoénostiach nemeni ani informacia uvedena v zapisnici o nehodnoteni dotknutej ponuky; 

na ziklade uvedeného má prijimatel’ za preukazané, Ze v kontrolovanom postupe zadavania 

zakazKy boli dosiahnuté tri rézne kompletné ponuky od troch réznych pravnickych oséb 

(viď tabul’ka nižšie), 

Dátum a čas | Návrh na plnenie kritéria: 

doručenia Cenav EUR s DPH 
P. Obchodné meno uchádzača 

c ponuky Lehota výstavby 
Adresa sídla 

CESTY KOSICE s.r.o. 
2. 202. 

1 Miynska 28, 040 01 Kosice 24.5.2024 1217 646,41 
x : 2 

I1CO: 46897992 08:42:52 
css-stav, s.r.o. 

? 2 202. 
2. Namestie Slobody 582/5, 073 01 Sobrance ;§50§00:Y4 1190 793,83 

ICO: 52325091 s 
RM-DEVELOPER s.r.o. 20.5.2024 

3. Vel'ké Zaluzice 272, 072 34 Zálužice ;3_15_0‘7 1204 425,54 
IČO: 50485121 



e) v nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti prijímateľ má za to, že v kontrolovanom 

postupe zadávania zákazky nenastali objektívne dôvody pre vznik povinnosti opakovať postup 

zadávania kontrolovanej zákazky z dôvodu, že neboli dosiahnuté tri rôzne ponuky od troch rôznych 

právnických osôb. 

3. Objasniť, dévod podpisu Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a to zmenu čl. VI ods. 1 Zmluvy, ktorým 

sa zmenil spôsob úhrady ceny diela z jednej faktúry vystavenej po protokolárnom odovzdaní 

a prevzatí Diela na čiastkové faktúry a na konečnú faktúru vystavenú po protokolárnom odovzdaní 

a prevzatí Diela. 

Stanovisko prijímateľa k bodu 3: 

Prijímateľ uzavrel Dodatok ¢.1 k Zmluve o dielo primárne z dôvodu menej významnej 

zmeny projektu spočívajúcej v zmene množstva a jednotkovej ceny položky rozpočtu projektu 

v Prehľade rozpočtových nákladov patriacej do položky rozpisu oprávnených výdavkov, ktorá na 

základe doručenej odpovede poskytovateľa zo dňa 4.9.2025 pod č. 65283/2025/420-032 spíňala 

podmienky pre oznámenie menej významných zmien projektu a nezakladala povinnosť aktualizácie 

zmluvného vzťahu formou dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP ani povinnosť písomnej akceptácie 

zo strany poskytovateľa. 

Vzhľadom na skutočnosť, že prijímateľ uzavrel Zmluvu o poskytnuti NFP 

s poskytovateľom dňa 1.7.2025, s účinnosťou dňom 3.7.2025, vzmysle ktorej mal projekt 

zrealizovať do 30.6.2025, oznámil prijímateľ písomne dňa 10.7.2025 poskytovateľovi, v zmysle 

čl.5 Všeobecných zmluvných podmienok, vznik okolností vylučujúcich zodpovednosť (ďalej len 

ako „OVZ“), ktoré nastali nezavisle od vôle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany, a ktorých 

objektívna povaha bránila prijímateľovi, ako zmluvnej strane, v plnení zmluvných podmienok, 

pričom nebolo nemožné predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a súčasne dňa 10.07.2025 požiadal prijímateľ o významnejšiu zmenu 

projektu, a to zmenu termínu predloženia záverečnej ŽoP a realizácie všetkých aktivít projektu 

najneskôr do 30.09.2025, ktorú poskytovateľ akceptoval a zaslal prijímateľovi návrh Dodatku č.1l 

k Zmluve o NFP, ktorý bol prijímateľom prijatý a podpísaný dňa 25.7.2025. 

S prihliadnutím na uvedený proces, ktorého povaha od účinnosti Zmluvy o NFP bránila 

prijímateľovi, ako zmluvnej strane, v plnení zmluvných podmienok a neposkytovala prijímateľovi 

dostatočnú právnu istotu súvisiacu so zmluvne záväzným termínom realizácie projektu, vznikla 

u prijímateľa dôvodná obava zo začatia plnenia podmienok Zmluvy o NFP a začatia fyzickej 

realizácie projektu, ktorá pretrvavala až do nadobudnutia účinnosti Dodatku &.1 k Zmluve o NFP, 

podpísaného dňa 25.7.2025. 

Prijímateľ mal následne veľmi krátku lehotu na využitie zmluvného systému financovania 

zálohovou platbou do výšky maximálne 50 % oprávnených výdavkov, ktorý podliehal poskytnutiu 

bankovej záruky alebo rovnocennej záruky zodpovedajúcej 100 % sumy zálohovej platby, ktorej 

schválenie by trvalo určitý čas, v dôsledku čoho po začatí fyzickej realizácie projektu prijímateľ 

požiadal dňa 2.9.2025 o významnejšiu zmenu projektu, a to zmenu systému financovania zo 

zálohovej platby do výšky maximálne 50 % oprávnených výdavkov na refundáciu. Poskytovateľ 

zmenu systému financovania akceptoval a zaslal prijímateľovi návrh Dodatku č.2 k Zmluve o NFP, 

ktorý prijímateľ prijal a podpísal dňa 8.9.2025, a ktorý nadobudol účinnosť dňa 10.9.2025. 

Vychádzajúc z uvedených skutočností, ako aj zo skutočností, že prijímateľ mal k dispozicii 

krátky čas na realizáciu projektu a predloženie záverečnej žiadosti o platbu a v danom čase žiadal 

o schválenie úveru na zabezpečenie finančného krytia výdavkov projektu v plnej výške z vlastných 

finančných prostriedkov, čo mohlo ovplyvniť plnenie podmienok Zmluvy o NFP a plnenie 

záväzku, ktorý mal vzniknúť zo Zmluvy o dielo voči zhotoviteľovi, prijímateľ sa v rámci 

uzatvárania Dodatku č.l k Zmluve o dielo dohodol s dodávateľom na zmene čl. VI ods. 1 Zmluvy 

o dielo, spočívajúcej v umožnení uhrádzať cenu za dielo čiastkovými faktúrami a konečnou 

faktúrou, ktorá bude vystavená po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. 

Potreba zmeny čl. VI ods. 1 Zmluvy o dielo uzavretej s dodávateľom vyplynula z okolností, 

ktoré nebolo možné vopred predvídať. Uvedenou zmenou nedošlo k zmene charakteru pôvodnej 
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zmluvy a zároveň sa nejednalo o podstatnú zmenu pôvodného zmluvného vzťahu, ktorá by 

v rámci pôvodného postupu obstarávania mohla umožniť účasť iných hospodárskych subjektov, 

alebo ktorá by zakladala možnosť prijatia odlišnej ponuky oproti pôvodne prijatej ponuke. Zmena 

čl. VIods. 1 Zmluvy o dielo uzavretej s dodávateľom nemala žiadny vplyv na riadne plnenie zmluvy 

uzavretej s dodávateľom, na realizáciu projektu ani na plnenie podmienok Zmluvy o poskytnutí 

NEFP, a zároveň nemala ani nemohla mať ani vplyv na zrealizované obstarávanie. Charakter 
ustanovenia ¢l. VI ods. 1 Zmluvy o dielo nepodliehal zmenovému konaniu ani postupom 

upravenym v kapitole 5 Príručky pre prijímateľa, keďže sa nejednalo o zmenu prav, povinností ani 

iných skutočností výslovne definovaných v Zmluve o poskytnutí NFP a v ŽoNFP, a jeho úprava 

bola preto vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi bez potreby aplikácie osobitného 

zmenového procesu. 

4. Objasniť dôvod podpisu Zmluvy o dielo dňa 5.5.2025, keď k vyhodnoteniu ponúk došlo 

už 4.6.2024 

Stanovisko prijímateľa k bodu 4: 

Požadované už prijímateľ zdôvodnil v sprievodnom liste zo dňa 23.09.2025 k výzve na 

objasnenie/doplnenie dokumentov z obstarávania č. 460/299262/2025. 

Prijímateľ vo Výzve na predloženie dokladov, adresovanej úspešnému uchádzačovi zo dňa 

04.06.2024, v rámci súčinnosti žiadal úspešného uchádzača, aby predložil návrh Zmluvy o dielo do 

10 pracovných dní odo dňa doručenia predmetnej Výzvy. Úspešný uchádzač návrh Zmluvy o dielo 

v stanovenej lehote riadne a včas obstarávateľovi predložil. 
Keďže prijímateľ (v tom čase vystupujúci v postavení žiadateľa o poskytnutie NFP) nemal 

ku dňu predloženia návrhu Zmluvy o dielo schválené poskytnutie NFP a zároveň nebolo možné 

vopred objektívne predpokladať úspešnosť podanej Ziadosti o NFP (ďalej aj ako „ŽoNFP“), 

zmluvné strany sa vzájomne dohodli na odložení podpisu Zmluvy o dielo, a to v závislosti od 

priebehu hodnotiaceho a schvaľovacieho procesu predmetnej ŽoNFP. Hodnotiaci a schvaľovací 

proces ZoNFP prebiehal v lehote presahujúcej jeden rok. Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu 

marca 2025 a následne koncom apríla 2025 boli, v tom čase ešte žiadateľovi o NFP, doručené výzvy 

na doplnenie a objasnenie súvisiace s predloženou ZoNFP, pričom zároveň bolo zo strany 

poskytovateľa avizované ukončenie procesu vyhodnocovania ŽoNFP, prijímateľ (v tom čase 

vystupujúci v postavení žiadateľa o poskytnutie NFP) v súlade so zásadou súčinnosti oslovil 

úspešného uchádzača na vyjadrenie sa k aktuálnosti predloženej cenovej ponuky bez DPH zo dňa 

29.05.2024. Úspešný uchádzač následne písomne deklaroval, že cenová ponuka zo dňa 29.05.2024 

je ku dňu jeho vyhlásenia, t. j. k 05.05.2025, platná a cenovo nemenná. Na základe uvedených 

skutočností uzavrel prijímateľ (v tom čase vystupujúci v postavení žiadateľa o poskytnutie NFP) 

s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo dňa 05.05.2025, čím sa zmluvný vzťah medzi 

prijímateľom (v tom čase vystupujúcim v postavení žiadateľa o poskytnutie NFP) a úspešným 

uchádzačom stal účinným a právne záväzným. 

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, 

stavebných prác a služieb financovaných z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020 neukladá 

obstarávateľovi žiadnu konkrétnu lehotu, v rámci ktorej by bol obstarávateľ povinný uzavrieť 

zmluvu s dodávateľom, iba povinnosť jej uzavretia. 

S pozdravom, 

JUDr. Ing. Róbert Ihnát 

predseda pozemkového spoločenstva


