Dobry den,

Na zaklade dorucenej ziadosti o vysvetlenie, Vam verejny obstaravatel’
poskytuje informaciu o vysvetleni sitaznych podkladov:

Otéazka :

Zhotovitel ma na zhotovenie diela zmluvy 16 mesiacov, pricom projektovi dokumentéciu
ako realiza¢ny projekt musi odovzdat’ pred prvou fakturaciou. Vzhl'adom na rozsiahly
technologicky opis (Technicka Specifikacia) predpokladame, ze sa pocas pripravy projektovej
dokumentécie objavi mnozstvo detailov, ktoré musia byt nejakym spdsobom konkrétne
odsuhlasené Objednavatel'om (t.j. nie iba pri prvej fakturacii). Aky maximalny ¢asovy
interval zabezpecuje Objednavatel’ na odsuhlasenie tychto zmien? Vyzaduje zhotovitel
vyhotovenie projektovej dokumentacie do nejakého konkrétneho terminu stanovenim
mil'nika? Odsthlasenie technickych zmien az pri prvej fakturacii povazujeme za riziko aj z
hl'adiska Zhotovitel'a — aky mechanizmus zabezpeci uspesnost’ projektu z hl'adiska
dokoncenia diela vcas, ak predlozené technické rieSenie nebude vyhovovat’ a tym sa €as na
samotnu pripravu, vyrobu a realizaciu diela automaticky skrati?

Odpoved’:

Na pripravu realiza¢nej projektovej dokumentacie, ktora bude podkladom pre
realizaciu stavby, a ktoru spracuje zhotovitel’ podl’a konceptu v prilohach verejného
obstaravania v silade s projektom pre stavebné konanie a pre zmenu stavby pred
dokon¢enim zadavatel’ predpoklada 4 mesiace od ucinnosti zmluvy medzi zhotovitePom
a objednavatel’om. Pre odstihlasovanie zmien a doplneni v projektovej dokumentacii,
ktoré ovplyvni aktualizacia projektovej dokumentacie pre technologické vybavenie

a suvisiace profesie bude zadavatel’ v maximalnej miere suc¢inny. Tieto zmeny

a doplnenia by v§ak nemali vplyvat’ na moZnost’ realizacie buracich prac a realizacii
stavebnych objektov, ktoré nebudi zmenou dotknuté, napr. pripravné terénne prace,
zakladanie stavby, realizacia nosnych ocelovych konstrukcii a pod. Objednavatel’
zaroven predpoklada, Ze spracovana realizaéna dokumentacia bude pouzita v ramci
spravneho konania pre vydanie stavebného povolenia a kolauda¢ného rozhodnutia
novych vodnych stavieb a pozemnych stavieb podl’a konceptu, ktory je obsahom priloh
verejného obstaravania.

Otazka :

V bode 16.1.6 sa nachadza odkaz na kapitolu B.3 tohto zvizku, no v prilohach sa tento
dokument nenachddza. M4 byt’ v ramci tejto prilohy predloZena technicka ponuka uchadzaca
v sulade s poziadavkami uvedenymi v Zvdzku 3 ,, Technicka Specifikacia“?

Odpoved’:

Ano ma byt predloZena technicka ponuka uchadzaéa v siilade s poZziadavkami
uvedenymi vo Zvizku 3.



Otazka:

v SP v Casti podmienky Ucasti, technickd a odborna sposobilost’ je pre splnenie kvalifikacie
odbornika uvedené nasledovne:

,,InZinier vodohospodarskych stavieb: opravnenie inZiniera vodohospodarskych stavieb
(kategorizacia autorizacie A2), alebo ekvivalentny doklad."”

Bude verejny obstaravatel’ ako ekvivalentny doklad akceptovat aj osvedcenie kategorie 12
Inzinier pre kons$trukcie inZinierskych stavieb?

Odpoved’:

Nakol’ko podl'a konceptu BIODOM sa uvaZuje s vodnymi stavbami, kde pre ziskanie
stavebného povolenia a kolauda¢ného rozhodnutia bude spravny organ Okresny urad v
Nitre, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, Statna
vodna sprava ako Specialny stavebny trad je jedinym akceptovanym opravnenim
kategoria A2 - Komplexné architektonické a inZinierske sluzby a suvisiace technické
poradenstvo — vykonavanie komplexnych sluZieb a suvisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb (§ 5 ods.).

Ekvivalentom sa rozumie pdvodna kategéria podl'a zakona €. 136/1995 Z. z. v ramci
odbornej spasobilosti na PROJEKTOVU CINNOST s oznaenim *24* -
VODOHOSPODARSKE STAVBY.



