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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 6 - INFORMÁCIA O POSUNE LEHÔT 
Názov zákazky:  

„Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto“ 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 230/2024 zo 

dňa 26.11.2024 pod ozn. 719899 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2024 dňa 27.11.2024 pod ozn. 

29156 - MSP. 

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie 

(ďalej len „vysvetlenie“): 

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu) 

 

 

63. 

Otázka záujemcu: 

Objekt SO 013 - V súťažných podkladoch sa v zv.4_časť4.2.10._Celkový výkaz výmer uvádza pri položke 45.00.00 

00020607 Výluky na ŽSR 

Výluky na ŽSR 

výluky na trati - etapa č.1+etapa č.2+ etapa č.5: 
5*8+2*8+7*8=112 hod. 
 
obmedzenie rýcjhlosti vlakov na trati - etapa č.1: 7*8=56 
hod. 

 

čo je 112 hodín výluk, avšak technická správa uvedeného objektu uvádza výluku v trvaní 72 hod. pre 2. 

a 5. etapu. V rámci 1. etapy sa uvažuje iba s obmedzením rýchlosti, čo nespadá pod výluky. 

S akou dĺžkou výluky má uchádzač uvažovať? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Správne je to v Technickej správe: Obmedzená rýchlosť:  Etapa č.1 = 7*8 = 56 hod, výluka na trati:  Etapa č.2 

a Etapa č.5 = 2*8 + 7*8 = 72 hod 

Správne je to v Technickej správe: Obmedzená rýchlosť:  Etapa č.1 = 7*8 = 56 hod, výluka na trati:  Etapa č.2 

a Etapa č.5 = 2*8 + 7*8 = 72 hod 

   

 

Rozdeľovník 

108850/2024                                                                        16413/2025 
 

  
  

 

  
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Evidenčné číslo Vybavuje Dátum 

 7792/10301/2025 Barbora Lajková 18.02.2025 
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Výluky na ŽSR boli odstránené zo stavebných objektov a doplnili sa nové všeobecné položky, kde je stanovené 

množstvo hodín na obmedzenie prevádzky a na výluky ŽSR vo Vysvetlení č.5. 

 

64. 

Otázka záujemcu: 

Objekt SO 013 – V súťažných podkladoch sa uvádza: 

- Zväzok 3, časť 3 ZTKP – Bod 1 – Úvod: „...Pred začatím prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný najmä: zabezpečiť 

si potrebné výluky na ŽSR a nevyhnutnú náhradnú autobusovú dopravu počas nich na vlastné náklady...“ 

- Zväzok 3, časť 1 Všeobecné informácia a požiadavky – Bod. 4.4. – Výluky železníc: „...V prípade ak z technického 

riešenia Zhotoviteľa vyplynie výluka železnice, musí si Zhotoviteľ oceniť všetky náklady vyplývajúce zo 

spoplatnenia výluk v zmysle platných smerníc ŽSR. Popis predpokladaných výluk na ŽSR je súčasťou zväzku 5, je 

potrebné rešpektovať súhrnné stanovisko ŽSR. Počas realizácie prác sa predpokladá aj náhradná autobusová 

doprava počas výluky železničnej zastávky Brodno pre obsluhu mestskej časti Žilina – Brodno a Vranie a obce 

Rudinka. Uvedené činnosti sú predmetom príslušných položiek Rozpočtu (výkazov výmer dotknutých objektov) a 

všetky ďalšie náklady k výlukám, aj na iných objektoch si Zhotoviteľ zahrnie do svojej Navrhovanej zmluvnej 

ceny“ 

Súčasťou ktorej položky majú byť náklady na zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy počas výluky 

v súvislosti s realizáciou objektu SO 013 ? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Náklady na zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy počas výluky železničnej dopravy je potrebné zahrnúť 

do ceny jednotlivých položiek tohto objektu. Výkaz výmer sa nebude upravovať. 
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65. 

Otázka záujemcu: 

SO 171, v súťažných podkladoch v zv.4_časť4.2.10._Celkový výkaz výmer uvádza pri položke  

POLOŽKA 
  

VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. 
Č. KÓD 

CPV KÓD SP KÓD SPP 

28 
  

22250184   Doplňujúce konštrukcie,  zábradlie , 
plastové  

m 130,00 

    
  2225018402 Doplňujúce konštrukcie,  zábradlie , 

plastové, cestné  

m 130,00 

    

    oceľové rúrkové zábradlie h=1,1m s 
dĺžkou sekcie 2,00m (3 zvislé rúrky, 2 
vodorovné, 1 madlo) s votknutím do 
betónového základu  130,00 

    

    
    vrátane betónových pätiek a povrchovej 

úpravy podľa PD  

    

 

doplňujúci popis, že sa jedná o oceľové zábradlie s povrchovou úpravou podľa PD.  Vo vzorovom priečnom reze 

na výkrese 0004-VPS.pdf sa uvádza ako kompozitné 2x, tak aj oceľové zábradlie 1x. 

Prosíme obstarávateľa o zodpovedanie otázky, aké zábradlie v akom rozsahu je potrebné oceniť v predmetnej 

položke, prípadne prosíme o opravu celkového výkazu výmer. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Pre SO 171 uvažovať s oceľovým rúrkovým zábradlím v celom rozsahu objektu podľa pôvodného výkazu výmer. 

Vzorový priečny rez bol upravený vo Vysvetlení č.5. 

 

66. 

Otázka záujemcu: 

Otázka k objektu SO 242 Most na preložke cesty I/11 v km 1,810 nad MK v Brodne. 

Žiadame obstarávateľa o opravu výmery položky č. 21251006 Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie 

mostov oceľové. 

Výpočet množstva má chybný výsledok. Správne má byť 1 505,61. Takto chybná výmera môže významne 

ovplyvniť cenu celého objektu. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Položka č. 21251006 (Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové) bola vo výkaze výmer 

opravená vo Vysvetlení č.5. 

 

67. 

Otázka záujemcu: 

V SO 173 v dokumentácii chýba vzorový priečny rez. Žiadame o jeho doplnenie. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Vzorový priečny rez bol doplnený vo Vysvetlení č.5. 

 

68. 

Otázka záujemcu: 

V SO 734 chýba položka na ošetrovanie trávnika. Ak Obstarávateľ na tomto SO požaduje ošetrovanie, žiadame  
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o doplnenie položky do rozpočtu. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Chýbajúca položka na ošetrovanie trávnika bola doplnená do výkazu výmer v objekt 734 vo Vysvetlení č.5. 

 

69. 

Otázka záujemcu: 

V SO 703 je pol. č. 10-Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášť. z 

geotextílie - nie je bližšie určená  špecifikácia netkanej geotextílie. Doplní verejný obstarávateľ túto špecifikáciu? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Parametre geotextílie: pevnosť v ťahu poľa EN ISO 10319 pozdĺžna/priečna - 21/21 kN/m, CBR test EN ISO 

12236 - 3,50 kN, priepustnosť podľa EN ISO 11058 – 40 l/s/m2 

 

70. 

Otázka záujemcu: 

Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie a zosúladenie nasledujúcej položky, ktorej popis 
zahŕňa aktívnu zónu aj dosypávku krajníc:  

1. 45.11.24-01040302  Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením 
Popis položky: 

Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých dosypávky krajníc 

- nenamŕzavý materiál - z nakupovaného materiálu s naložením a dovozom zhotovenie aktívnej zóny hr. 500 

mm z nakupovaného materiálu s naložením a dovozom 

 Dosypávka krajníc je ale uvedená v samostatnej položke:  

45.23.33-22010201  Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy 

       b)  V niektorých objektoch je uvedená položka Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením, ale 
zahŕňa len dosypávku krajníc, na čo je aj samostatná položka.  
Žiadame Vás o zosúladenie položiek. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V položke 45.11.24-01040302  Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením ide pri aktívnej zóne 

o nákup materiálu a zhotovenie aktívnej zóny a pri dosypávke krajníc ide o nákup materiálu a v položke 

45.23.33-22010201  Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy ide o zhotovenie 

krajnice. 

73. 

Otázka záujemcu: 

V rámci SO 013, 226, 228 sú riešené výluky na ŽSR, z dôvodu rovnakého ocenenia položiek jednotlivými 

uchádzačmi žiadame VO o uvedenie pevnej ceny pre výluky, ktorá bude následne v realizácii čerpaná podľa 

skutočnosti.  

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Výluky na ŽSR budú odstránené zo stavebných objektov a doplnia sa nové všeobecné položky, kde bude 

stanovené množstvo hodín na obmedzenie prevádzky a na výluky ŽSR. 

 

74. 

Otázka záujemcu: 

Vo ZV 3-časť3 je uvedené ,,Pred začatím prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný najmä:  zabezpečiť si potrebné  

 



 

„Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto“ 

 

Strana 5 z 6 

 

telefón +421 2 583 11 111 

fax +421 2 583 11 706 

web www.ndsas.sk 

bankové spojenie 

Štátna pokladnica 

SWIFT SPSRSKBA 

číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0089 4593 

Zapísaný v obchodnom registri 

Mestský súd Bratislava III 

oddiel Sa 

vložka číslo 3518/B 

IČO 35 919 001 

DIČ 2021937775 

IČ DPH SK 2021937775 

 

 

výluky na ŽSR a nevyhnutnú náhradnú autobusovú dopravu počas nich na vlastné náklady“  Pre jednotné 

ocenenie položky uchádzačmi žiadame VO o upresnenie počtu náhradných spojov (grafikon) ako aj dĺžku trvania 

náhradnej autobusovej dopravy.  

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Dĺžka trvania náhradnej autobusovej dopravy je závislá na harmonograme výstavby budúceho zhotoviteľa 

stavby a bude zabezpečená počas celej doby, kedy železničná zastávka Brodno nebude obsluhovaná železničnou 

dopravou, verejný obstarávateľ nebude stanovovať jej dĺžku trvania. Grafikon náhradnej autobusovej dopravy 

bude vychádzať z grafikonu ŽSR pre vlaky, ktoré zastavujú na železničnej zastávke Brodno, grafikon ŽSR je verejne 

dostupný. 

 

81. 

Otázka záujemcu: 

Má Uchádzač pravdu ak si myslí, že na základe odpovede vo Vysvetlení č.4/otázka 47, si je Obstarávateľ vedomý 
toho, že v rámci prípravy ponúk nemá Uchádzač časový priestor na konzultácie s vlastníkmi a že ak v rámci 
realizácie vznikne rozpor v tom čo uchádzač ocenil (farebnosť+typy otvárania a pod.) a čo požaduje vlastník, 
vzniká Uchádzačovi (Zhotoviteľovi) právo na Nárok Zhotoviteľa? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Prípadné rozpory budú riešené v zmysle zmluvy. 

 

159. 

Otázka záujemcu: 

V časti 4.1. Preambula, je definovaný popis položky 00000110 Archeologický prieskum. V texte je uvedené že 

citujem: 

„V hodinovej zúčtovacej sadzbe odborníka je potrebné zahrnúť aj polohopisné a výškopisné zameranie 

preskúmaných archeologických objektov a nálezových situácií spolu so spracovaním výsledkov výskumu a 

vyhotovenie výskumnej dokumentácie. Súčasťou hodinovej sadzby odborníka musia byť aj laboratórne práce, 

ktoré budú realizované na výskumnom pracovisku mimo staveniska. V uvedenej sadzbe si uchádzač ocení aj 

odhadovaný možný geofyzikálny prieskum počas archeologického výskumu.“  

A) Celá uvedená citácia sa vzťahuje na položku HZS-Odborný pracovník s plánovaným potom HZS 4320 ? 

B) Znamená to že fakturácia týchto hodín cez HZS-Odborný pracovník, bude súčtom hodín Odborného 

pracovníka na stavbe (v teréne) ako aj hodín v laboratóriu a hodín v kancelárii spoločnosti vykonávajúcej 

archeologický prieskum? 

C) Položka HZS-Odborný pracovník bude fakturovaná aj za pracovníkov vykonávajúcich geofyzikálny prieskum, 

alebo na tieto činnosti bude využitá pre fakturáciu položka Geofyzikálny prieskum( s 224 HZS) uvedená v 

súbore 4.2.3 ? 

D) Ktoré profesie resp. činnosti budú fakturované cez položku HZS-technik (4320 HZS)? 

E) Ak položka HZS-Odborný pracovník obsahuje činnosti rôznych odborníkov jej HZS je váženým priemerom 

sadzieb viacerých profesií, pričom odhad podielu jednotlivých profesií je rizikom zhotoviteľa, alebo bude 

sadzba upravovaná podľa skutočného podielu jednotlivých odborníkov? 

F) Všetky HZS v položke 00000110 Archeologický prieskum zahŕňajú v nákladoch okrem mzdových nákladov 

aj ostatné náklady (autá, laboratórne vybavenie, nájom kancelárií strojné a meracie zariadenia...)? 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

a) Áno 
b) Áno, ale s výnimkou geofyzikálneho prieskumu, ktorý bude fakturovaný v položke Geofyzykálny 

prieskum uvedený v súbore 4.2.3. 
c) Nie 
d) Položka HZS – technik - je pomocný pracovník archeológa, zároveň je aj jeho zástupca. Technik sa riadi 

pokynmi archeológa, v jeho neprítomnosti riadi výskum podľa jeho pokynov, napr. fotí, zameriava 
objekty,  triedi nálezy, kresli objekty, komunikuje s robotníkmi, kontroluje ich činnosť.  

e) Platia súťažné podklady 
f) Áno 

 

 

 

Vzhľadom na rozsah poskytnutých vysvetlení súťažných podkladov s prihliadnutím na ďalšie doručené otázky, 

verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie a otváranie ponúk o 15 kalendárnych dní. 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 12.03.2025/10:00 

Lehota na otváranie ponúk:   12.03.2025/13:00 

 

Zároveň predĺženie lehôt bude realizované aj prostredníctvom uverejnenia korigenda k oznámeniu o vyhlásení 

verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

Vysvetlenie informácií č. 6 bude zverejnené  v systéme JOSEPHINE na adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62343/summary  

S pozdravom 

 

 

   Mgr. Zuzana Malček 

vedúca odboru verejného obstarávania 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62343/summary

