
Tabuľka č. 4

Prehľad rozpočtových nákladov

Odberateľ: AGRIMPEX, družstvo Hlavička1Mena Hlavička2 Obdobie

Projektant: Ing. Tamaškovič Prehľad rozpočtových nákladov vEUR

Dodávateľ: Súpis vykonaných prác a dodávok vEUR za obdobieMesiac 2011

Prehľad kalkulovaných nákladov vEUR

Stavba: PREIZOLOVANIE NÁDRŽE MOČOVKY 1130 M3 Súpis vykonaných prác a dodávok vEUR za obdobieMesiac 2011

Objekt: NÁDRŽ MOČOVKY 1130 M3

Časť: Izolácia

Licencia: Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Katalógové

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena číslo

29 612465115
Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit 

BetonKontakt   
m2 750,000 3,05 2287,5 23 2813,625

2 14 622909010 Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP   m2 750,000 8,31 6232,5 23 7665,975

3 28 941955001.S Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m   m2 320,000 5,34 1708,8 23 2101,824

4 18 1561651SCS Napojenie vodorovnej a zvislej izolácie   bm 100,000 19,44 1944 23 2391,12

5 1 998711102.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 3,062 68,12 208,58344 23 256,5576312

6 3 693110002100

Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-

filtračná geotextília   m2 750,000 3,96 2970 23 3653,1

7 4 SCS 16555 Vodorovná izolácia  Hydroizolačná fólia HDPE 1,5 mm   m2 430,000 38,06 16365,8 23 20129,934

8 5 SCS 165555 Zvislá izolácia Hydroizolačná fólia HDPE 1,5 mm   m2 320,000 47,74 15276,8 23 18790,464

9 6 SCS 1655556 Drenážna geotextilná vrstva 200g/m2   m2 430,000 22,08 9494,4 23 11678,112

10 8 SCS 165555677

Signalizácia úniku kejdy (potrubie DN90, prestup cez fóliu, vyvedenie po svahu ku 

kotevnému zámku)   ks 1,000 1 519,23 1519,23 23 1868,6529

11 9 SCS 1655556777 Znížená čerpacia šachta   ks 1,000 875,00 875 23 1076,25

12 19 K001

ukončenie izolácie z vonkajšej strany PEHD lištou s nerez hmoždinami, 

podkladná ochranná fólia na hornej hrane (obrátené U rš. 300-500mm) jímky   bm 100,000 25,56 2556 23 3143,88

13 23 SCS4 Izolácia prestupov   kpl 1,000 220,00 220 23 270,6

14 24 SCS5

Izolácia čerpacej šachty ( vyvložkovanie PEHD doskou hr. 4mm max 2m2 vr. 

Napojenia na izoláciu plochy)   kpl 1,000 648,00 648 23 797,04

15 25 SCS6 odstránenie povodnej izolácie   kpl 1,000 2 160,00 2160 23 2656,8

16 26 SCS7 naloženie, doprava a likvidácia na skládke cca 1,5t   kpl 1,000 910,00 910 23 1119,3

17 22 SCS3 Doprava materiálu   kpl 1,000 1 960,00 1960 23 2410,8

18 20 SCS1 Presun pracovnej čaty v rámci 1.    5 tich dní)   kpl 5,000 504,00 2520 23 3099,6

19 21 SCS2 Presun pracovnej čaty nad rámec 1.  5 tich dní tzn. 6-ty a kadý ďalší deň)   kpl 0,000 810,00 0 23 0

20 0 23 0

0 23 0

69 856,61344 23 85 923,63453

Cena celkom DPH % Cena s DPH
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