“@ Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR  Oprava seleznicného zvrsku v tiseku ZST Aleksince - ZST Hlohovec, km 10,449 - 22,351

VYSVETLENIE INFORMACIi POTREBNYCH NA VYPRACOVANIE PONUKY A
NA PREUKAZANIE SPLNENIA PODMIENOK UCASTI

UPLNE ZNENIE ZO DNA 05.08.2025

Zeleznice Slovenskej republiky, so sidlom: Klemensova 8, 813 61
Identifikacia obstardvatela: | Bratislava, Slovenska republika, ICO: 31 364 501

(d’alej ako ,,obstaravatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

zdkazka pod nazvom ,Oprava Zeleznicného zvr§ku v tuseku
ZST AlekSince - ZST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 zadavana postupom
verejnej sutaze podla ust. § 91 zakona ¢&.343/2015Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej ako ,,zdkon o verejnom obstaravani® v prisluSnom
gramatickom tvare), v sulade s ust. § 66 ods. 7 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani s vyhodnotenim ponuk z hl'adiska splnenia poziadaviek na
predmet zakazky podla § 53 zakona o verejnom obstaravani a vyhodnotenim
splnenia podmienok ucasti podla § 40 zdkona o verejnom obstaravani po
vyhodnoteni ponuk na zaklade kritérii na vyhodnotenie pontk, zverejnena
v Uradnom vestniku Eurdpskej unie dia 30.06.2025 pod znackou
2025/S 122-419989 avo Vestniku verejného obstardvania ¢. 130/2025 zo
dna 01.07.2025 pod znackou 10597 - MSP (dalej ako ,verejna sutaz®
v prislusnom gramatickom tvare)

Identifikacia predmetu
zakazky a postupu
zadavania zakazky:

Obstaravatelovi bola dorucena Zziadost’ o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukazanie splnenia podmienok ucasti. Obstaravatel v sulade sust. § 48 zakona o verejnom obstaravani
poskytuje vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok
ucasti. Otazky zaujemcov neboli redakéne upravované, st v plnom zneni ako boli dorucené.

V Sutaznych podkladoch, Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky, (VIII)
Predpisy uplatiiované na uskuto¢nenie predmetu zakazky je uvedeny zakon
25/2025 Z. z. V zmysle tohto zakona ma ist’ stavba povolovacim procesom
formou rozhodnutim o stavebného zameru. Ak nie, akou formou povolenia?

Otazka ¢. 37:

Obstaravatel’ ma za to, ze v pripade, ak v zmysle navrhu technického riesenia
uskutocnenia predmetu zakazky bude rozsah stavebnych a opravnych prac
mat’ charakter opravy v osi kolaje, tak uskuto¢nenie tychto stavebnych
a opravnych prac nepodlicha konaniu v zmysle zakona ¢&. 25/2025 Z. z.
Stavebny zékon a o zmene a doplneni niektorych zadkonov (Stavebny zdkon)
Odpoved’ na Otazku ¢. 37: v zneni neskorSich predpisov. Ak v zmysle navrhu technického riesenia
uskuto¢nenia predmetu zakazky uspesny uchadza¢ navrhne postup, ktorého
uskutocnenie bude viazané na ziskanie vyjadrenia / suhlasu / stanoviska
a/alebo uradného schvélenia dotknutymi organmi a inStitGciami, uspeSny
uchadza¢ bude zodpovedny za zabezpeCenie tychto vyjadreni / sthlasov /
stanovisk a/alebo tradnych schvaleni dotknutymi organmi a institGciami.

Mame za to Ze od 1. kvartalu 2024 (vratane) prislo k zmene ukazovatel'a CMI
(Indexy cien stavebnych prac a materialov) publikovanym Statistickym
uradom  Slovenskej republiky na jeho internetovej  stranke
Otizka &. 36: https://www.statistics.sk, ktoré v zmysle MeEodického pokynu 19/2022
vstupuju do vzorca pre vypocet indexacie. Statisticky urad Slovenskej
republiky zmenil ukazovatel' Indexy cien stavebnych prac a materidlov -
Stvrtroéne [sp2063qs] s bazou 2015=100 na ukazovatel Indexy cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve -
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Stvrtroéne [spl010gs] s bazou 2021=100. Indexacia ceny ma byt od
1. kvartalu 2024 (vratane) stanovend pomocou indexu CMI - Indexy cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve -
Stvrtroéne [spl010gs] s bazou 2021=100. Prosime o opravu, resp.
zapracovanie tejto zmeny do Zmluvy o Dielo v ¢asti mechanizmus indexacie,
ktora je sucastou sutaznych podkladov.

Odpoved’ na Otazku ¢. 36:

Obstaravatel’ pristupuje k uprave relevantnych bodov Clanku IV. navrhu
Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutoénenia predmetu zakazky sutaznych podkladov. Uplné znenie
sutaznych podkladov obstardvatel uverejni sucasne s poskytnutim tohto
vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie
splnenia  podmienok  ucasti v prostredi  elektronického  prostriedku
JOSEPHINE.

Otazka ¢. 35:

Ked'Ze sa v zmysle Opisu predmetu zakazky jedna iba o opravu Zelezni¢ného
zvrsku, ma uchadza¢ uvazovat iba s posudenim TSI infrastruktura, t. j.
obstaravatel’ neuvazuje s posudenim ostatnych modulov TSI?

Odpoved’ na Otazku ¢. 35:

Predmetom zakazky su stavebné a opravné prace na zelezni¢nom zvrsku.
Obstaravatel’ neuvazuje s posidenim ostatnych modulov TSI.

Otazka ¢. 34:

Ziadame obstaravatela o informaciu, ¢i je celd ex. trat umiestnena na
pozemkoch vo vlastnictve ZSR. V pripade, ak sa zisti, Ze nejaky pozemok pod
ex. tratou nie je vo vlastnictve ZSR, ako bude zabezpetené majetkovopravne
vysporiadanie takéhoto pozemku?

Odpoved’ na Otazku ¢. 34:

Predmetom uskutoéiiovanych stavebnych a opravnych prac bude oprava uz
jestvujucej Zelezni¢nej trate a teda majetkovopravne vysporiadanie pozemkov
nebude potrebné.

Otazka ¢. 33:

V Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky je spomenuty most v zkm 13,284,
Ziadame obstaravatel'a o definovanie rozsahu tpravy/rekonstrukcie mosta.

Odpoved’ na Otazku ¢. 33:

Prace na mostnom objekte v zkm 13,284 nie su predmetom zakazky.

Otazka ¢. 32:

V pripade, Ze po zneseni Zel. zvrsku bude zistena nedostato¢na hribka KL nad
konstrukciou priepustu a/alebo mosta (v zkm 13,284), bude nutné zriadit’
hrubku KL v zmysle platnej legislativy? V takom pripade napr. neddjde k
dodrzaniu sklonovych pomerov uvedenych v existujucej technickej
dokumentacii a/alebo jestvujiceho stavu. Ktory aspekt poziadavky
Obstaravatel'a ma Uchadzac respektovat’?

Odpoved’ na Otazku ¢. 32:

S ohl'adom na skutocnost’, Ze obstaravatel’ pozaduje v rdmci uskutoctiovania
stavebnych a opravnych prac realizovat' strojné plnoprofilové precistenie
kol'ajového 16zka, hribka kolajového 16zka nebude novo posudzovana.
Obstaravatel’ pozaduje upravu smerovych a sklonovych pomerov v stlade s
Technickym projektom.

Otazka ¢. 31:

V objekte ,,Uprava priepustov* st pozadované nové rimsy pre priepusty v zkm
11,216 a 13,057. Aky MPP ma byt na trati dodrzany?

Odpoved’ na Otazku ¢. 31:

Obstaravatel’ pozaduje dodrzat’ minimalny priechodovy prierez 3. V pripade
technickej nemoznosti realizacie obstaravatel' pozaduje dodrzat’ minimalny
priechodovy prierez 2,5.

Otazka ¢. 30:

V kapitole B.1 Opis predmetu zakazky, bod IIl.ii. Uskutocnenie stavebnych
prac a opravnych prac je uvedené ,Smerové a sklonové pomery musia
kopirovat’ existujucu technicku dokumentaciu a jestvujuci stav. Uchadzac je
toho ndzoru, ze sa nejednd o totozné pojmy, kedZe pojem ,existujuca
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technickd dokumentécia“ méze byt tvorena napr. Technickym projektom,
ktory v praxi nezodpoveda ,jestvujiicemu stavu“. Ma uchadza¢ prisposobit’
navrh smerového a sklonového rieSenia jestvujicemu stavu alebo stavu v
zmysle Technického projektu?

Odpoved’ na Otazku ¢. 30:

S ohl'adom na skutocnost, Ze obstaravatel’ pozaduje v ramci uskutociiovania
stavebnych a opravnych prac realizovat' strojné plnoprofilové precistenie
kol'ajového 16zka, ktoré umozni aj zniZenie nivelety kolaje, obstaravatel’
pozaduje realizaciu podl'a Technického projektu.

Otazka ¢. 29:

V tseku sa nachadzajii ZST Ristiovee a ZAST Klagany, ktorych stidastou st
aj nastupiskd. V Kapitole B.1 Opis predmetu zdkazky Zaviznych
poziadavkach Obstaravatel'a bod IILii.ii je uvedené ,,Polohu nastupista pri
kolaji €. 1 je potrebné reSpektovat’ - nastupiste nebude stavbou dotknuté®, ¢o
v ziadnom pripade nie je mozné dodrzat’, ked’Zze na v bode IILii je uvedené
,,Uspesny uchadzag je povinny zabezpedit' uskutoénenie predmetu zakazky v
stlade s platnymi pravnymi predpismi EU a SR, ako aj v sulade s platnymi
internymi riadiacimi aktami obstaravatela“. Vzhl'adom na vysSie uvedené,
uvazuje Obstaravatel’ aj s upravou nastupistnych hran vzhl’'adom na upravent
nova geometricki polohu prilahlych kolaji? Pokial ano, ziadame
obstaravatela, aby doplnil Kapitolu B.1 Opis predmetu zakazky o novy objekt
»uprava nastupistnych hran a nadvézujucich povrchov nastupist™.

Odpoved’ na Otazku ¢. 29:

Uprava néstupistnych hran a nadvizujucich povrchov néastupist nie je
predmetom zdkazky. Cielom zékazky je uprava smerovych a sklonovych
pomerov v sulade s Technickym projektom a opdtovné zavedenie projektovej
tratovej rychlosti V = 100 km/h opravou Zelezni¢ného zvrsku.

Otazka ¢. 28:

Pri dodrzani legislativy uvedenej v kapitole B.1 bude nutné vsetky jestvujuce
priecestné konstrukcie rozsirit, ¢o si bude vyzadovat' cas potrebny na
schvalovaci proces pre rozsirenie a taktiez nevyhnutné majetkovopravne
vysporiadanie. Ziadame o upravu Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky, kde
bude jasne uvedené, v akom rozsahu sa maji upravit’ jestvujuce priecestné
konstrukcie aby bola zaroven dodrzana legislativa.

Odpoved’ na Otazku ¢. 28:

Zavazné poziadavky obstaravatela na rozsah predmetu zdkazky a zavézné
technické poziadavky obstaravatela na predmet zakazky st podrobne
popisané v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Upravu §irky / rozgirenie priecestnych konstrukcii poZaduje obstaravatel
realizovat’ v rozsahu, ktory nevyzaduje schvalovaci proces pre rozsirenie
(3irka vniitornych panelov n kolaji). Uprava $irky / rozsirenie priecestnych
konstrukcii bude realizovana na pozemkoch v sprave obstaravatela a teda
majetkovopravne vysporiadanie pozemkov nebude potrebné.

Otazka ¢. 27:

Pri priecestiach je pravdepodobné, Ze pri dodrzani poziadavky postupovat’ v
navrhu technického rieSenia podl'a platnej legislativy, s prihliadnutim na
morfologiu prilahlého terénu a vyskového vedenia krizujicich komunikacii,
bude nevyhnutné zasiahnut’ s upravou tychto komunikécii aj do pozemkov
inych vlastnikov. Akym sposobom sa bude riesit majetkovopravne
vysporiadanie takychto pozemkov?

Odpoved’ na Otazku ¢. 27:

Predmetom uskutoctiovanych stavebnych a opravnych prac bude oprava
povrchu jestvujicich komunikacii a teda majetkovopravne vysporiadanie
pozemkov nebude potrebné.

Otazka ¢. 26:

Pri priecesti v zkm 16,255 kon¢i pristupovy chodnik od obce Klacany. Ma
byt sucast’'ou novej priecestnej konstrukcie aj rozsirenie o tento chodnik, ktory
je jedinou pristupovou komunikaciou k nastupisku v ZAST Kl'acany?
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Odpoved’ na Otazku ¢. 26:

Tak, ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zékazky sutaznych
podkladov, obstaravatel pozaduje vlozenie novej priecestnej konstrukcie,
ktora bude pozostavat’ zo stredovych celogumovych panelov modularneho
typu Sirky 8,4 m. Z vonkajSej strany kolajnicovych pasov obstardvatel
pozaduje vyburany priestor nahradit’ asfaltom realizovanym v dvoch vrstvach
Sirky prislichajucej Sirke nadvézujucej pozemnej komunikacie (cca 7,0 m).
Medzi kolajnicou a asfaltom obstaravatel’ pozaduje zriadit’ pruznu zalievku.
Zaujemcom uvadzany chodnik nebude predmetom uskuto¢iiovanych
stavebnych a opravnych prac.

Otazka ¢. 25:

Uvazoval Obstaravatel' s nutnostou realizacie zel. spodku v definovanom
useku zel. trate, ked’ nebudu dodrzané legislativou predpisané minimalne
hodnoty def. odolnosti plane Zel. spodku, ¢o je bazalnym predpokladom
splnenia poziadavky na zavedenie tratovej rychlosti V=100 km/h.?

Odpoved’ na Otazku ¢. 25:

Unosnost  Zelezni¢ného  spodku  nebude  posudzovanid.  Cielom
uskutoénovanych stavebnych a opravnych prac nie je zvysit’ tratovi rychlost,
ale obnovit’ povodnt projektovu tratovu rychlost’ V = 100 km/h, ktora bola
znizena z dovodu nedostatocnej drzebnosti upeviiovadiel. Z tohto dovodu nie
je pozadované posudenie unosnosti Zzelezniéného spodku.

Otazka ¢. 24:

V zmysle Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky, bod IIl.ii Uskutocnenie
stavebnych a opravnych prac ma uchadzac respektovat’ platné pravne predpisy
EU a SR atd’. Ma Uchadzag riesit’ aj Zel. spodok v miestach priecesti?

Odpoved’ na Otazku ¢. 24:

Tak, ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zékazky sutaznych
podkladov, obstaravatel' nepozaduje uskutocnenie stavebnych a opravnych
prac na zelezni¢énom spodku.

Otazka ¢. 23:

Uchadza¢ sa domnieva, ze vzhladom na rozsah predmetu zakazky, ako aj
absenciu projektovej dokumentacie, je aktudlne stanovena lehota na
spracovanie a predloZenie relevantnej ponuky vel'mi kratka. Zaroven by sme
radi poukazali na skuto¢nost, ze nami predlozené otazky k predmetnej
zakazke zatial’ neboli zodpovedané, Co vyrazne st'azuje pripravu komplexnej
a zodpovednej ponuky. V zaujme zabezpecenia transparentnosti procesu
verejného obstardvania a rovnakych podmienok pre vSetkych uchadzacov si
Vas dovolujeme poziadat o prediZenia lehoty na predkladanie ponuk
minimalne o 30 kalendarnych dni.

Odpoved’ na Otazku ¢. 23:

Obstaravatel’ na zaklade poskytnutého vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti, ako aj
stvisiacich tiprav sutaznych podkladov pristupuje k prediZeniu lehoty na
predkladanie ponuk ak suvedenym suvisiacej zmene terminu otvarania
ponuk. Lehota na predkladanie ponuk je stanovena do 13.08.2025 do
10:00 hod. SEC. Otvaranie ponuk sa uskutoéni dita 13.08.2025 o 10:05 hod.
SEC. Takto stanovena lehota na predkladanie ponuk v plnej miere zohl'adiiuje
zlozitost’ predmetu zékazky, Cas potrebny na vypracovanie ponuky, ako aj
zmeny sutaznych podkladov vykonané na zéklade poskytnutého vysvetlenia
informécii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia
podmienok uéasti. Uplné znenie sataznych podkladov obstaravatel’ uverejni
sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok iasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE. Obstaravatel zarovenn vykona
opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania odoslanim Oznamenia
o dodato¢nych informaciach, informacidch o neukoncenom konani alebo
korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku Eurépskej tnie a vo Vestniku
verejného obstaravania.
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Otazka ¢. 22:

Chybajuce udaje o smerovych pomeroch trate:

Na zaklade predlozenej grafickej dokumentacie nie je mozné jednoznacne
uréit’ hodnoty polomerov oblikov trate. Ziadame o ich doplnenie formou
vykresu osi trate alebo tabul’kového prehl'adu parametrov oblukov.

Odpoved’ na Otazku ¢. 22:

Obstaravatel’ sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych
na vypracovanie ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok
ucasti v prostredi elektronického prostriedku JOSEPHINE uverejni ako
Prilohu ¢. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky Prehlad smerovych
pomerov.

Otazka ¢. 21:

Moznost realizacie pripravnych prac pocas dennych vyluk:
Je mozné vykonavat’ pripravné prace, ako su vyruby porastu, buracie prace a
vytyCovanie, v ramci dennych vyluk?

Odpoved’ na Otazku ¢. 21:

Pripravné prace mimo priechodového prierezu je mozné vykonavat’ aj mimo
vyluk Zelezni¢nej dopravy na trati.

Otazka ¢. 20:

Technicky stav kol'aji a vyhybiek v ZST Ristiovce:

Vzhl'adom na poziadavku Obstaravatel’a na vyskova a smerovu Gpravu kol'aji
a vyhybiek v ZST Risiovce a sutasne zjavne zhorSeny technicky stav
niektorych konstrukénych prvkov (opotrebovanie podvalov, moznost
uvolnenia upeviiovacich prvkov), ziadame o potvrdenie, ¢i sucastou
predmetu plnenia je aj sandacia, resp. vymena poSkodenych prvkov
zelezni¢ného zvrsku.

Odpoved’ na Otazku ¢. 20:

Tak, ako je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych
podkladov, stiéast'ou stavebnych a opravenych prac v ZST Risfiovce je oprava
zelezni¢ného zvrsku len kol'aje €. 1 vratane vyhybiek leziacich v nej, okrem
vyhybky €. 9. Vybehy ztychto vyhybiek nie su predmetom stavebnych
a opravenych prac; tieto bude obstaravatel riesit’ vo vlastnej rézii.

Otazka ¢. 19:

Poziadavka na defektoskopické vysetrenie kol'ajnic:

PoZzaduje Obstaravatel' vykonanie defektoskopie existujucich kolajnic? V
pripade kladnej odpovede ziadame o upresnenie rozsahu kontroly.

Odpoved’ na Otazku ¢. 19:

Obstaravatel’ nepozaduje vykonanie defektoskopickej kontroly existujicich
kolajnic.

Otazka ¢. 18:

Vyklad pojmu ,,regeneracia kol'ajovych poli“ a poziadavky na podvaly:
Ziadame o jednoznaéné vymedzenie rozsahu prac, ktoré Obstaravatel’ zahrnul
pod pojem ,regeneracia kolajovych poli“. Ma sa tym rozumiet vymena
gumenych podloziek, poskodenych podvalov, drobného kol'ajiva a d’alSich
komponentov? Su v existujucich podvaloch osadené drevené hmozdiny? Ak
ano, pozaduje Obstaravatel ich vymenu, a akym typom upeviiovacieho
systému maju byt nahradené?

Odpoved’ na Otazku ¢. 18:

Vid’ Odpoved’ na Otazku ¢. 2.

Otazka ¢. 17:

Pozadovana dizka kolajovych poli:

Ak dizku kolajovych poli méa zhotovitel’ odovzdat’ v ramci plnenia? Ziadame
o0 jednoznaéné uréenie minimélnej pripustnej dizky, pripadne odporGiéany
rozsah.

Odpoved’ na Otazku ¢. 17:

Obstaravatel’ pozaduje, aby minimalna dizka regenerovanych kol'ajovych poli
bola 20 m, pri¢om odporu¢ana dizka regenerovanych kol'ajovych poli je 25 m.

Otazka ¢. 16:

Urcenie rozsahu vymeny komponentov pri regeneracii:
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Kto je zodpovedny za urcenie rozsahu vymeny stcasti kolajového zvrsku v
ramci regeneracie kol'ajovych poli (napr. podvaly, upeviiovadla, kol'ajnice)?
Bude tento rozsah definovany zadavatel'om, stavebnym dozorom, alebo bude
uréeny na zaklade posudenia zhotovitel'a?

Odpoved’ na Otazku ¢. 16:

Vid’ Odpoved’ na Otazku ¢. 2.

Otazka ¢. 15:

Kategorizacia kolajovych poli:

Disponuje Obstaravatel’ kategorizaciou kolajovych poli alebo inym typom
technickej dokumentécie, z ktorej je mozné urcit’ technicky stav jednotlivych
usekov urcenych na regeneraciu? Ak ano, ziadame o jej spristupnenie.

Odpoved’ na Otazku ¢. 15:

Obstaravatel’ v sucasnej dobe nedisponuje predkategorizaénym zapisom.

Otazka ¢. 14:

Granulometrické parametre kol'ajového 16zka:

Ma Obstaravatel’ k dispozicii vysledky granulometrickej analyzy existujiceho
kolajového 16zka? V pripade kladnej odpovede ziadame o ich spristupnenie
za ucelom vypracovania relevantnej cenovej ponuky.

Odpoved’ na Otazku ¢. 14:

Granulometrickd analyza existujiiceho kolajového 16zka obstaravatel'om
vykonana nebola.

Otazka ¢. 13:

Ekologické hodnotenie kol'ajového 16zka a opdtovné vyuzitie kameniva:

Ziadame Obstaravatela o spristupnenie ekologického hodnotenia
existujiiceho kolajového 16zka, a to najmé z pohladu pripadnej kontaminécie,
vhodnosti kameniva na recyklaciu a jeho d’alSieho vyuzitia v konstrukcii
zelezni¢ného zvrsku. Sucasne ziadame o kvantifikaciu predpokladaného
mnozstva recyklovateIného kameniva a $pecifikdciu ocakavanych druhov
odpadov v sulade s platnou legislativou.

Odpoved’ na Otazku ¢. 13:

Obstaravatel’ nevykonaval ekologické hodnotenie existujuceho kol'ajového
16zka. Tak, ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zédkazky sut'aznych
podkladov, obstaravatel pozaduje vramci uskutocnovania stavebnych
a opravnych prac realizovat' strojné plnoprofilové precistenie kolajového
167ka. V celom useku stani¢nej kolaje &. 1 a vyhybiek &. 1,2, 7 a 8 v ZST
Ristovce a v miestach, kde technicky nie je mozné realizovat' strojné
precistenie, obstaravatel pozaduje odtazenie kolajového 16zka a jeho
triedenie. Triedenie obstaravatel’ pozaduje na frakcie 31,5 (32) - 63 mm,
16 -31,5(32) mm a 8 - 16 mm. S odpadom zo strojného Cistenia kol'ajového
167ka a s neupotrebitel'nou ¢astou odt'azeného kolajového 16zka obstaravatel
pozaduje nalozit’ v stilade s ust. zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Doplnenie
kol'ajového 16zka obstaravatel pozaduje zriadit z nového kameniva z
vyvretych hornin frakcie 31,5 (32) - 63 mm.

Otazka ¢. 12:

Ziadame Obstaravatel'a o upresnenie moznosti vyluk na trati Aleksince -
Hlohovec:

Je mozné vylucit' cely usek kolaje naraz alebo musi byt vylu¢ovany po
Castiach ohl'adom na vlecku Slovnaft, ktord sa napaja v. €. 9 v ZST Risnovce?

St moznosti vyluk predjednané s prevadzkovatel'om vlecky Slovnaft? Ak ano,
aké st moznosti vyluk a obmedzeni prevadzky vlecky Slovnaft?

Odpoved’ na Otazku ¢. 12:

Za Gcelom uskutocnenia predmetu zakazky, obstaravatel’ schvali uspesnému
uchadzacovi vyluku ZelezniCnej dopravy na trati v celom useku trate.
S ohl'adom na potrebu obsluhy vlecky SLOVNAFT, a.s. vSak tuspesny
uchadzac¢ bude povinny uskutocniovat’ stavebné a opravné prace v dvoch (2)
etapach, a to osobitne usek od zadiatku vyhybky &. 6 v ZST Aleksince v Zkm
10,449 po zadiatok vyhybky & 9 v ZST Ristiovee v 7km 14,603 vratane
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vyhybiek ¢. 1,2, 7 a 8, a osobitne usek od konca vyhybky ¢. 9 v ZST Risfiovce
v zkm 14,633 po zaciatok vyhybky ¢. 1 v ZST Hlohovec v zkm 22,351 tak,
aby obsluha vlecky SLOVNAFT, a.s. mohla byt vzdy vjednom smere
zabezpecena. Pocet nepretrzitych vylukovych dni, pocas ktorych nebude
mozné vykonavat’ obsluhu vlecky SLOVNAFT, a.s., je maximalne osem (8)
po sebe nasledujucich kalendarnych dni. Tieto podmienky vyluky zeleznicnej
dopravy na trati boli predjednané s prevadzkovatelom vlecky
SLOVNAFT, a.s..

Obstaravatel’ v sulade s uvedenym pristipil k doplneniu relevantnych casti
sutaznych podkladov. Uplné znenie sataznych podkladov obstaravatel
uverejni sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Otazka ¢. 11:

V sutaznych podkladoch v bode IIl.i. sa uvadza Ze Zriadenie staveniska a
skladky materidlu je mozné navrhnit' na manipulacnych priestranstvach v
ZST Risnovee a ZST Aleksince na pozemkoch v sprave obstaravatel’a.
Mohol by Obstaravatel’ objasnit’, ¢i je mozné vyuzit aj plochu prik.¢. 5a7v
ZST Hlohovec?

Odpoved’ na Otazku ¢. 11:

Obstaravatel’ pre tento moment nevie potvrdit moznost’ vyuzitia plochy pri
kolaji ¢. 5 akol'aji &. 7 v ZST Hlohovec na zariadenie staveniska a skladku
materialu.

Otazka ¢. 10:

Z0D, ¢lanok VI., bod 6.26 je uvedené, cit: ,,Zdznamy v stavebnom denniku je
opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zdstupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto 0sob su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednadvatela
a ostatné osoby v sulade s ustanovenim § 39 stavebného zakona obvyklym
sposobom. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel
je povinny svojim podpisom odsuhlasovat priebeh prac a sledovanie
uskutocnenych zaznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit
alebo dopliat Ziadne ustanovenie tejto Zmluvy.«

Mohol by Obstaravatel upresnit aké kompetencie ma stavebny dozor
Objednavatela a aké kompetencie ma Objednavatel’ v ramci predmetnej
zakazky?

Odpoved’ na Otazku ¢. 10:

Kompetencie stavebného dozoru st vymedzené vo vSeobecne zaviznych
pravnych predpisoch, ako aj v sitaznych podkladoch, najma v Kapitole B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov.
Obstaravatel’ preto nepovazuje za potrebné ich prostrednictvom vysvetlenia
informécii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia
podmienok ucasti spresiiovat’, ked’ze tieto su podl'a jeho ndzoru dostatocne a
jednoznacne stanovené. V tejto sivislosti si obstaravatel’ dovol'uje upozornit’
zaujemcu, ze kompetencie stavebného dozoru neupravuje len citovany bod
6.26 Clanku VI. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je stcastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskutoc¢nenia predmetu zakazky stitaznych podkladov,
ale s uvedené aj v d’alsich zmluvnych a zakonnych ustanoveniach.

Otazka ¢. 9:

Z0D, clanok VI., bod 6.21 je uvedené, cit: ,,V pripade, ak Zhotovitelovi
nebude odovzdané stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim platnosti
rozhodnutia organu verejnej moci, Zhotovitel sa zavdzuje na viastné naklady
zabezpecit predizenie platnosti rozhodnutia orgdnu verejnej moci resp.
vydanie nového pravoplatného rozhodnutia organu verejnej moci.*

Mohol by Obstaravatel’ prikladmo uviest’ o aké rozhodnutia organov verejne;j

moci resp. vydanie nového pravoplatného rozhodnutia organu verejnej moci
sa ma jednat’ v kontexte predmetu zakazky?
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Odpoved’ na Otazku ¢. 9:

Obstaravatel’ uvedenym ma na mysli platnost’ vyjadreni / sthlasov / stanovisk
a/alebo tradnych schvaleni dotknutymi organmi a instituciami, suvisiacich
s uskutonenim predmetu zakazky, ak ich ziskanie bude v zmysle navrhu
technického rieSenia uskutocnenia predmetu zékazky potrebné.

Otazka ¢. 8:

Z0D, ¢lanok VI., bod 6.15 je uvedené, cit: ,,Zhotovitel’ je povinny informovat
Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktorda si
vyzaduje doplnujuce riesenie navrhu Technického riesenia a po odsuhlaseni
Objednavatelom vykonat' pripadnu upravu navrhu Technického riesenia,
ktora z tejto poziadavky vyplyva. Takato uprava navrhu Technického riesenia
je zahrnutad v cene za ndavrh Technického riesenia.*

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit' ,,Takdto uprava ndavrhu Technického
rieSenia je zahrnuta v cene za navrh Technického riesenia® v kontexte
predmetného ustanovenia?

Zhotovitel' je povinny vypracovat a dodat névrh technického rieSenia
uskutocnenia predmetu Zmluvy vratane zabezpecenia vsetkych vyjadreni /
suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi organmi a
inStiticiami, stvisiacich s uskutocnenim predmetu Zmluvy, ak tieto budu v
zmysle navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu Zmluvy potrebné,
a to az pocas platnosti Zmluvy.

Ziadame Obstaravatela o vypustenie vety ,Takdto dprava ndavrhu
Technického rieSenia je zahrnuta v cene za navrh Technického riesenia®,
nakol’ko uchadzac v tejto faze verejného obstardvania nevie predpokladat’
poziadavky dotknutych organov a nevie zahrnit’ tieto poziadavky do ceny za
navrh Technického rieSenia a teda ponukovej/zmluvnej ceny.

Odpoved’ na Otazku ¢. 8:

Obstaravatel uvedenym ma na mysli, Ze vpripade, ak v procese
zabezpeCovania vsetkych vyjadreni / suhlasov / stanovisk a/alebo tradnych
schvaleni dotknutymi organmi a institiciami budu vznesené poziadavky
dotknutych orgéanov a institacii, ktoré vyvolaju potrebu dopracovania /
prepracovania navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zakazky,
naklady na takéto dopracovanie / prepracovanie navrhu technického riesenia
uskutocnenia predmetu zakazky su zahrnuté v cene za vypracovanie navrhu
technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zadkazky. Navrhovana celkova
cena za uskuto¢nenie predmetu zékazky - kritérium ¢. 1 na vyhodnotenie
pontk - musi obsahovat’ / pokryt’ naklady na uskutoénenie celého predmetu
zakazky avSetky zavizky uchadzaca v zmysle podmienok uvedenych
v sutaznych podkladov. Obstaravatel ponechava znenie dotknutej Casti
sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 7:

ZOD, ¢lanok IV., bod 4.3 je uvedené, cit: ,,V zmluvnej cene podla bodu 4.1 su
zahrnuté vsetky naklady Zhotovitela. ktoré mu vzniknu pri a/alebo v suvislosti
s plnenim predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa zdaroven dohodli na cendch
Jednotlivych poloziek zmluvnej ceny podla Prilohy ¢. 2.

Mohol by Obstaravatel’ potvrdit’, Ze ustanovenie bodu 4.3 sa netyka ndkladov,
ktoré vyplynu z poziadaviek tretich stran? T. j., vyplyni z poziadaviek
uvedenych vo vyjadreniach, sthlasoch, stanoviskdch alebo turadnych
schvaleniach dotknutymi organmi a instituciami, stvisiacich s uskuto¢nenim
predmetu Zmluvy?

V pripade, ak nastane vysSie uvedena situacia, bude Obstaravatel’ postupovat’
podla § 18 ZVO?

Odpoved’ na Otazku ¢. 7:

Vramci uskutoCnenia predmetu zakazky, tuspesny uchadza¢ navrhne
technické riesenie uskutoCnenia predmetu zakazky, v sulade so zavéznymi
poziadavkami obstaravatela na rozsah predmetu zakazky a zavidznymi
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technickymi poziadavkami obstaravatela na predmet zédkazky uvedenymi
v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov, zabezpeci
vSetky vyjadrenia / suhlasy / stanoviska a/alebo uradné schvalenia dotknutymi
organmi a institiciami, suvisiace s uskuto¢nenim predmetu zakazky, ak tieto
budu v zmysle navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zékazky
potrebné, uskutocni stavebné a opravné prace a tieto odovzda obstaravatel'ovi
spolu so vsetkou dokumentéciou, ktorej vyhotovenie predpokladaju platné
pravne predpisy a uplatiované interné riadiace akty obstaravatela.
Navrhovana celkova cena za uskutoCnenie predmetu zékazky - kritérium €. 1
na vyhodnotenie pontik - musi obsahovat’ / pokryt’ ndklady na uskuto¢nenie
celého predmetu zakazky a vSetky zaviazky uchadzaca, vratane nakladov na
pripadné vyvolané investicie vyplyvajice z poziadaviek tretich stran, ktorych
potreba uskutocnenia vyvstane z navrhu technického rieSenia uskutoc¢nenia
predmetu zékazky Gspesného uchadzaca.

Otazka ¢. 6:

Z0D, ¢lanok III, bod 3.3.2 je uvedené, cit: ,,Zhotovitel je povinny uskutocnit
stavebné a opravné prdace do ... (obstaravatel doplni pocet celych
kalendarnych dni v sillade s ponukou uspesného uchadzaca - Prilohou ¢. 13
Sutaznych podkladov, riadok s poradovym cislom 2) ...

a v bode 3.4 je cit.: ,,Zhotovitel sa zavizuje stavebné a opravné prdce
uskutocnit’ pocas vyluky Zeleznicnej dopravy na trati v trvani maximalne
(obstaravatel’ doplni pocet celych kalendarnych dni v sulade s ponukou
uspesného uchadzaca - Prilohou ¢. 13 Sutaznych podkladov, riadok s
poradovym cislom 3 t. j. Kritérium ¢. 2 na vyhodnotenie ponuk Prilohy ¢. 11
NAVRH NA PLNENIE KRITERII Siitaznych podkladov) kalenddrnych dni....«

Chape zaujemca spravne, ze lehota na uskuto¢nenie stavebnych a opravnych
prac podl'a bodu 3.3.2 a 3.4 moze byt rozdielna? T. j. Lehota podl'a bodu 3.3.2
moze byt dlhsia ako lehota podl'a bodu 3.4 ?

Odpoved’ na Otazku ¢. 6:

Ano, zaujemca chape spravne, Ze lehota podla Clanku III. Miesto, lehota
plnenia, prediZenie lehoty plnenia, bod 3.3.2 ndvrhu Zmluvy o dielo, ktora je
sucast'ou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov (sankcionovatel'ny milnik vo vztahu k uskutoéneniu
stavebnych a opravnych prac vyjadreny v celych kalendarnych diioch, odo dna
schvalenia technického riesenia uskutocnenia predmetu zakazky, odovzdania
staveniska a schvalenia vyluk obstaravatelom, do odovzdania predmetu
zakazky obstaravatelovi) méze byt rozdielna (dlhsia) ako lehota podla
Clanku III. Miesto, lehota plnenia, predizenie lehoty plnenia, bod 3.4 navrhu
Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutocnenia predmetu zakazky sitaznych podkladov (celkovy pozadovany
pocet dni vyluky Zelezni¢nej dopravy na trati vyjadreny v celych kalendarnych
dioch - kritérium €. 2 na vyhodnotenie ponuk).

Otazka ¢. 5:

Z0D, ¢lanok V., bod 5.3 je uvedené, cit: ,,Zhotovitelovi vznikne pravo vystavit
fakturu najskor diiom vydania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu
Zmluvy.“

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit, ¢i zdujemca chape spravne, Ze Zhotovitel
bude povinny vystavit’ len 1 fakturu za uskutocnené prace, a to az po vydani
protokolu o odovzdani a prevzati Diela?

Poziadavka Obstaravatela je v k rozsahu prac nestandardna. Ziadame
Obstaravatela o zvazenie Upravy sposobu fakturacie na viac Ciastkovych
faktar. Uchadzacovi (Zhotovitel'ovi) pri navrhnutom spdsobe fakturacie
vznikaji neprimerané financné naklady, ktoré musi zahrmut' do ponukovej
ceny. Uchadzaé navrhuje tipravu spdsobu financovania z déovodu zachovania
hospodarnosti.
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Odpoved’ na Otazku ¢. 5:

Obstaravatel’ zvazil ziadost’ zdujemcu a pristapil k uprave relevantnych casti
sutaznych podkladov tak, Ze cena za uskutocnenie predmetu zékazky bude
uhradzana na zaklade preukazatelného naplnenia jednotlivych fakturacnych
milnikov, ktorych bliz§ia Specifikdcia, ako aj identifikdcia dokladu
preukazujuceho naplnenie jednotlivého fakturaéného milnika je uvedena
v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov a v Prilohe ¢. 12 sutaznych podkladov.

Uplné znenie sataznych podkladov obstaravatel uverejni stdasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok tcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Otazka ¢. 4:

ZO0D, ¢lanok II1, bod 3.7 je uvedené, cit: ,,Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit
Objednavatelovi na schvalenie navrh Technického rieSenia v lehote uvedenej
bode 3.3.1 a to v dostatocnom casovom predstihu tak, aby v tejto lehote
zaroven prislo aj k jeho schvileniu Objednavatelom. Sucastou navrhu
Technického riesenia bude aj spracovanie projektu organizacie vystavby,
projektu docasného dopravného znacenia vrdtane sposobu zabezpecenia
nahradnej obchadzkovej trasy na cestnych komunikaciach. Objednavatel sa k
predlozenému navrhu Technického riesenia vyjadri bez zbytocného odkladu
od jeho obdrzania“.

av bode 2.2.1 je uvedené, ze, cit.: ,,...vypracovat’ a dodat’ navrh technického
rieSenia uskutocnenia predmetu Zmluvy vrdtane zabezpecenia vsetkych
vyjadreni / suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi
orgdanmi a instituciami, suvisiacich s uskutocnenim predmetu Zmluvy, ak tieto
budu v zmysle navrhu technického rieSenia uskutocnenia predmetu Zmluvy
potrebné, a dodrzat vsetky podmienky v nich stanovené.*

Ziadame Obstaravatela o upresnenie Specifikacie rozsahu Navrhu
technického rieSenia. Zaroven ziadame uviest formu Navrhu technického
rieSenia a Specifikaciu typu dokumentacie.

Ziadame Obstaravatela o upresnenie do akej lehoty je potrebné navrh
Technického riesenia predlozit’ po podpise Zmluvy a v akej lehote Zhotovitel’
obdrzi stanovisko zo strany Objednavatel’a?

Odpoved’ na Otazku ¢. 4:

Uspesny uchadza¢ bude povinny vypracovat’ a odovzdat’ navrh technického
rieSenia  uskutoCnenia predmetu zakazky v lehote, ktoru uviedol
v predlozenom ¢asovom harmonograme uskutocnenia predmetu zékazky,
pricom v uvedenej lehote musi byt’ ndvrh technického rieSenia uskutocnenia
predmetu zékazky aj schvaleny obstaravatelom. Obstaravatel sa ku
kone¢nému navrhu technického riesenia uskutocnenia predmetu zakazky
vyjadri bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do sedem (7) kalendarnych dni odo
dia jeho predlozenia obstaravatelovi. Obstaravatel doplnil, Ze tento
sankcionovatel'ny milnik vo vztahu k vypracovaniu a odovzdaniu navrhu
technického rieSenia uskutocnenia predmetu zdkazky vyjadreny v celych
kalendarnych ditoch méze byt stanoveny v trvani maximalne Styridsatpat’
(45) kalendarnych dni odo dia nadobudnutia ucinnosti zmluvy, ktord je
vysledkom verejnej sutaze.

Obstaravatel’ doplnil poziadavky na rozsah a obsah navrhu technického
rieSenia uskutocnenia predmetu zakazky.

Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.
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Otazka ¢. 3:

Ziadame Obstaravatel'a o vysvetlenie, ¢i predmetom zakazky je oprava stavby
alebo stavebné upravy alebo drzba stavby alebo stavebné prace, nakol'ko z
predlozenej sitaznej dokumentacie nie je mozné jednoznacne zadefinovat
ucel stavby a Obstaravatel’ ziada od Zhotovitel'a o zabezpecenie vsetkych
vyjadreni / suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi
organmi a institiciami, suvisiacich s uskuto¢nenim predmetu Zmluvy.
Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit’, ¢i zaujemca chape spravne, Ze sa jedna o
vyjadrenia / sthlasy / stanovisk a/alebo tradnych schvaleni dotknutymi
organmi a inStiticiami nad zdkonny ramec a suvisia s jeho technickym
rieSenim.

Odpoved’ na Otazku ¢. 3:

Tak, ako obstaravatel uvadza v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky
sutaznych podkladov, stavebné a opravné prace spocivaju predovsetkym v
oprave zelezniéného zvrsku tak, aby mohla byt po ukonceni prac znovu
zavedena projektova tratova rychlost V. = 100 km/h. Rozsah stavebnych
aopravnych prac musi mat charakter opravy - bez zmien navrhovych
parametrov. Smerové a sklonové pomery musia kopirovat existujucu
technick dokumentaciu a jestvujlici stav. Nastupistia v Risiiovciach
a Kla¢anoch nemajii byt stavbou dotknuté. Na vymenu kol'ajového rostu
a kolajového 16zka je uspesny uchddza¢ povinny pouzit novy material.
Vyhybky pozaduje obstaravatel’ vymenit’ v rozsahu 1:1. V pripade priecesti
pozaduje obstaravatel’ opravit’ len priecestnii konstrukciu bez zmeny stupia
a sposobu zabezpecenia priecestia. Obstaravatel pozaduje, aby nedoslo
k zmene navrhovych parametrov. Ovladacie prvky (navestidla,
zabezpeCovacie zariadenie...) budd ovplyvnené len formou odpojenia
a spatného zapojenia a pripadnej nevyhnutnej vymeny v pripade ich
poskodenia pocas uskutocnovania stavebnych a opravnych prac.

S ohladom na skutoCnost, Ze vramci uskutoCnenia predmetu zakazky
technické rieSenie uskutoCnenia predmetu zékazky navrhne uspesny
uchadzac, je zodpovednostou uspesného uchadzaca, aby zabezpecil vsetky
vyjadrenia / suhlasy / stanoviskd a/alebo turadné schvalenia dotknutymi
organmi a inStiticiami, stvisiace s uskutocnenim predmetu zakazky, ktorych
potreba zabezpecenia vyplyva z platnych pravnych predpisov, ak tieto budu
v zmysle navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zakazky
potrebné.

Otazka ¢. 2:

V sataznych podkladoch v bode IILii.i. Zelezni¢ny zvriok Aleksince -
Risnovce - Hlohovec obstaravatel’ uvadza ze pozaduje realizovat’ vytrhnutie a
regeneraciu kol'ajovych poli. Mohol by Obstaravatel’ presne zadefinovat’, aké
prace maju byt vykonané pri regeneracii kol'ajovych poli?

Odpoved’ na Otazku &. 2:

Obstaravatel’ pozaduje v ramci regenerécie kolajovych poli dizky 20 m, resp.
25 m na betonovych podvaloch SBS5 s rozdelenim podvalov ,,d“ vykonat
nasledovné ¢innosti:

e vymena gumenej podlozky pod kolajnicu S 49 na kazdom podvale
e vymena polyetylénovej podlozky pod podkladnice na kazdom podvale

e vymena zvierkovych skrutiek T5 vratane matic na kazdom druhom
podvale

e vymena pruznych krizkov dvojitych na zvierkovych skrutkdch TS5 na
kazdom podvale

e vymena vloziek M na kazdom podvale
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e zarezanie kolajnic s odstranenim starych termickych zvarov na oboch
koncoch kol'ajového pol'a do pravého uhla

Sucastou regeneracie kol'ajovych poli dizky 20 m, resp. 25 m je aj regeneracia
otvorov pre podvalové skrutky vSetkych betonovych podvalov SBS.
Obstaravatel’ pozaduje regeneraciu otvorov pre podvalové skrutky vykonat’ na
kazdom podvale do kriza v pocte Styroch (4) ks vratane vymeny podvalovych
skrutiek S2, a to s pouzitim technologii v zmysle internych riadiacich aktov
obstaravatela. Uspe$ny uchadza¢ je povinny pri vymene a dotahovani
upeviiovadiel zabezpe€it' stalu kontrolu rozchodu kolaje. Vyziskané a
regenerované kolajové polia uspesny uchadzaé prevezie do Zelezniénych
stanic vramci oblasti SMSU TO Jesenské na ich dalsie vyuzitie
obstaravatelom - budii zabudované do trati nizSich kategorii. Specifikacia
nakladania s vyziskanym materidlom je uvedena v bode (IIL.ii.xi.) Kapitoly
B.1 Opis predmetu zékazky stitaznych podkladov.

Obstaravatel’ v sulade s uvedenym pristipil k doplneniu relevantnych casti
sataznych podkladov. Uplné znenie sttaznych podkladov obstaravatel
uverejni sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok Gcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Obstaravatel’ stanovil podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. j) ZVO
nasledovne:

Uchadzac predlozi udaje o strojovom, prevdadzkovom alebo technickom
vybaveni, ktoré ma uchadzac k dispozicii na uskutocnenie stavebnych prac,
ktoré su predmetom zdakazky v rozsahu:

2.5.1 strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na Cistenie
kolajového l6zka kolaji v celom profile: min. jeden (1) kus;

2.5.2 strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na upravu
geometrickej polohy kolaje a vyhybiek: min. jeden (1) kus.

Uchadzac predlozi zoznam strojového, prevadzkového alebo technického

vybavenia v rozsahu podla Prilohy ¢. 18 sutaznych podkladov, ktory musi
obsahovat minimalne nasledovné udaje:

. ndzov —atypové ozmacenie strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia,
Otazka €. 1: o evidencné dislo strojového, previdzkového alebo technického
vybavenia,
. evidencné Ccislo strojového, prevadzkového alebo technického

vybavenia v registri drahovych vozidiel EU,

. udaje o vlastnikovi strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia; v pripade, ak ma uchadzac strojové, prevadzkové alebo
technické vybavenie vo vylucnom dlhodobom prendjme, uchddzac
obsahom ponuky uvedie udaje o viastnikovi strojového, prevadzkového
alebo technického vybavenia spolu s informdciou, Ze uvedené strojove,
prevadzkové alebo technické vybavenie ma uchdadzac vo vylucnom
dlhodobom prendajme a zdaroven predloZi ndjomnu zmluvu, ktorou
preukadze uvedenii skutocnost.

V kapitole B.1 Opis predmetu zakazky SP su uvedené v bode (VII)
Poziadavky obstaravatel’a na predmet zakazky nasledovne:

()
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nazov a typové oznacenie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, ktoré mieni uchadzac pouzit v ramci uskutocniovania predmetu
zakazky, a to najmd v rozsahu:

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na trhanie a kladenie
kolajovych poli,

o strojové, prevadzkoveé alebo technické vybavenie na trhanie a kladenie
vyhybiek,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na Cistenie

kolajového lozka kolaji v celom profile,
o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na prepravu

materialu potrebného na uskutocnenie predmetu zdakazky, ako aj na
prepravu vyburanych hmot a vyziskaného materialu,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na upravu
geometrickej polohy kolaje a vyhybiek,

o strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie na brusenie kolajnic
a vyhybiek.

Mohol by verejny obstaravatel’ vysvetlit’ formu a obsah predlozenia tdajov za
strojné vybavenie, ktoré nie je stanovené v ramci minimalnej pozadovanej
urovne $tandardov k podmienke ucasti podl'a § 34 ods. 1 pism. j) ZVO ?

Odpoved’ na Otazku ¢. 1:

S ohladom na nevyhnutnost’ vyuzitia ,strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia na ¢istenie kol'ajového 16zka kol'aji v celom profile” a
»Sstrojového, prevadzkového alebo technického vybavenia na tpravu
geometrickej polohy kolaje a vyhybiek® v ramci uskuto¢iiovania stavebnych
aopravnych prac, ktoré su predmetom zakazky, obstaravatel pozaduje
v ramci minimalnej pozadovanej Urovne Standardov k podmienke ucasti
tykajticej sa technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti podla § 34
ods. 1 pism. j) zadkona o verejnom obstaravani predlozit udaje o
tomto strojovom, prevadzkovom alebo technickom vybaveni, ktoré ma
uchadzac k dispozicii na uskuto¢nenie stavebnych prac, ktoré su predmetom
zakazky, priCom rozsah tdajov je podrobne Specifikovany v Kapitole A.2
Podmienky tcasti, ods. 2. Technicka sposobilost’ alebo odborna sposobilost,
bod 2.5 sttaznych podkladov.

V ramci uskuto¢iiovania stavebnych a opravnych prac, ktoré st predmetom
zakazky vSak obstaravatel predpokladd vyuzitie aj iného strojového,
prevadzkového alebo technického vybavenia. Obstaravatel pozaduje
obsahom ponuky predlozit predbezné technické rieSenie uskutocnenia
predmetu zadkazky, ktorym uchadza¢ preukdze splnenie zavédznych
poziadaviek obstaravatela na rozsah predmetu zakazky a zavdznych
technickych poziadaviek obstaravatela na predmet zakazky, pricom
predbezné technické riesenie musi, okrem iného, obsahovat vo vzt'ahu
k navrhnutému technologickému postupu uskutoc¢iiovania predmetu zékazky
aj identifikaciu tohto iného strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia. Reprezentativny vypocet strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia, ktorého vyuzitie obstardvatel’ predpokladd v ramci
uskutociovania stavebnych prac, ktoré st predmetom zakazky obstaravatel’
uviedol v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky, ods. (VII) Poziadavky
obstarévatel’a na predmet zakazky sutaznych podkladov. Obstaravatel’ bude
posudzovat’ relevantnost uvedeného strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia vo vztahu k navrhnutému technologickému postupu
uskutoCnovania  predmetu  zakazky. V pripade tohto strojového,
prevadzkového alebo technického vybavenia obstaravatel v predbeznom
technickom rieseni uskutoénenia predmetu zakazky pozaduje uviest’ len nazov
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a typové oznacenie strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia.
Obstaravatel vo vztahu ktomuto strojovému, prevadzkovému alebo
technickému vybaveniu nepozaduje predkladat’ ziadne osobitné doklady
a/alebo informacie.
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