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Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY

Umowa nr..............
zawartaw dniu ................... w Wisle, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Wista adres: 43-460 Wista ul. Czarne 6, NIP 548-007-74-29, REGON
071001932, reprezentowanym przez:

mgr inz. Andrzeja Kudetka - Nadlesniczego,

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w
trybie podstawowym pn.:

" Przebudowa nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 67 w lesnictwie
Ganczorka.”
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.
U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn.zm.), strony zawierajg umowe o tresci nastepujace;j:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane —
zamowienie, pn.:

»Przebudowa nawierzchni drogi lesnej wywozowej nr 67 w lesnictwie

Ganczorka”

w miejscowosci Istebna, zgodnie z uproszczong dokumentacjg projektowag, STWIOR

oraz przedmiarem robot, w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie zatozonych celdw;

zwang dalej ,robotami”.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla: opis techniczny, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiar robot oraz Specyfikacja Warunkow
Zamowienia i zlozona przez Wykonawce oferta, stanowigce integralng czesc¢
niniejszej umowy.

3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
i doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w
stosunkach danego rodzaju robot.

4. Termin realizacji zamowienia do 45 dni od dnia podpisania umowy, z tym
zastrzezeniem, ze:

a. Zamawiajgcy ma prawo nakaza¢ wstrzymanie robot w  przypadku:
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu,
niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), ktdére uniemozliwiajg
nalezyte wykonanie umowy,
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b. W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. a, strony rozwazg celowos¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamdwienia o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania robot
przez Zamawiajgcego.

§2
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni
roboczych po podpisaniu umowy.

2. Nadzér nad robotami objetymi niniejszg umowg w imieniu Zamawiajgcego bedzie
prowadzit inspektor nadzoru: ..................... Inspektor nadzoru reprezentuje
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawarte;j.

3. Do nadzorowania i rozliczenia kosztow budowy Zamawiajgcy wyznacza Anne Bujok
— Sekretarza Nadlesnictwa, Tomasza Guzik — specjaliste SL ds. LN i administracji,
ktorych upowaznia jednoczesnie do przekazania placu budowy, przeprowadzenia
odbioru robét budowlanych wraz z przedstawicielami Nadlesnictwa.

4. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 2-3. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce najpdzniej w
terminie 14 dni od dokonania zmiany.

5. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu, ale zawiadomienie o zmianie stanowi zatgcznik do umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz
w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci techniczno-budowlanymi przedmiot zaméwienia, okreslony w § 1
umowy, w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
............ 2025 r. Zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy jest
zgtoszenie Zamawiajgcemu na piSmie faktu wykonania catosci przedmiotu umowy
(100% zakresu robdt) i gotowosci do odbioru wykonanych robét przed uptywem
terminu zakonczenia wskazanego w zdaniu 1.

3. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowacC prowadzone roboty oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtowosc¢ ich oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg
protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na wartosc nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
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odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty, plac budowy i urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsuniec i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez

podwykonawcow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia zawierajgcy

klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z wtasnych materiatow.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 9, powinny podlegac¢ klasyfikacji kontroli jakosci

stosownie do obowigzujgcych w tej mierze odpowiednich przepiséw prawa

polskiego, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatéw, odpowiadac
wymaganiom umowy oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wszelkich wymaganych

oryginatéw: atestéw, certyfikatdw lub innych dokumentéw wymaganych przez

przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robot, nawet gdyby
nie byty w sposob wyrazny okreslone niniejszg Umowg. Wykonawca ponosi przed

Zamawiajgcym wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, zostang

poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w

okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki

oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw, a takze do badania ciezaru i

ilosci zuzytych materiatow.

Badania materiatow, o ktérych mowa w ust. 9, bedg realizowane przez Wykonawce

na jego wytaczny koszt.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) wykonania rob6t w sposob i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa,

b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy,

C) zorganizowania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza
produkcyjnego i socjalnego niezbednego do wykonania robot,

d) usuniecia wszelkich odpaddw, gruzu i pozostawienia w czystosci terenu
budowy,

e) zatrudniania pracownikéw i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robd6t przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
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16.

17.

18.

19.

20.

spowodowane przez wiasnych pracownikdw na skutek nieprzestrzegania
przepisow bhp,

f) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialno$ci za przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska w zakresie robot wykonywanych przez Wykonawce,

I) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robdét wraz ze
wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, a takze wszelkich niezbednych dokumentow do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

j) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone dziataniem Iub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegtym, w tym
szkody wyrzgdzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnosci, cho¢by w sposéb bezposredni nie
okreslonych Umowg, a majgcych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robét objetych niniejszg Umowg, z dbato$cig o przestrzeganie przepisow
prawa,

[) do chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robdt
budowlanych, Wykonawca winien usungé z terenu budowy wszystkie
urzadzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatow, gruzu i Smieci.

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do
kierowani robotami bedzie: ........... Kierownik budowy posiada wazne uprawnienia

......................... nr..... wydane przez .............. i jest cztonkiem ........Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa nr ewidencyjny............. i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie proponowanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikaciji i
doswiadczenia wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany kierownika
budowy nie pdzniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do
udziatu w wykonaniu umowy nowej osoby.

Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiedniej
osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.
Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do
wykonania Umowy innych oséb niz wskazane w ust 16., moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
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21. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 16 i 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy

w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy.

§4
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow,

zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z ofertg nastepujgcy zakres robot: .................. Wykonawca bedzie
realizowat przy pomocy podwykonawcow, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.

3. Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu
prac niz okreslone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
ponizszych postanowien dotyczgcych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5
umowy) i nie wymagajg sporzgdzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien
umowy, ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy
pisemnej i stanowi zatgcznik do umowy.

4. Wykonanie robét przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej
umowy oraz obowigzujgcych przepisow prawa.

5. Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia,

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

7. Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 6 musi odpowiadac tresci niniejszej umowy, a
w szczegdlnosci nie moze zawieraC postanowien mniej korzystnych dla
Zamawiajgcego od tych, ktore sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajgcy
wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a) okreslenie zakresu robdt powierzonego podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét objetych umowa,

b) zasady odbioréw robét wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem,
ze odbidr dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku
wzgledem Zamawiajgcego,
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c)
d)

e)

f)

¢))

h)

)

K)

wysokos$c¢ oraz termin zaptaty wynagrodzenia,

warunki pfatnosci wynagrodzenia i zakres robo6t, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
numer rachunku bankowego podwykonawcy,

postanowienia dotyczgce terminu wykonania rob6t powierzonych
podwykonawcy,

postanowienia w zakresie okresow odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez podwykonawce robot budowlanych,

postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych,

postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci
bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

zobowigzanie podwykonawcy do skfadania Zamawiajgcemu oswiadczen o
zaptacie bagdz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, wymagalnego na dzien ztozenia oswiadczen,

postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania roboét
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robdét
budowlanych bez zgody Wykonawcy,

zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych
przepisow prawa, w tym do respektowania obowigzkéw wynikajgcych z
podzlecenia rob6ét budowlanych w zamodwieniu publicznym dalszemu
podwykonawcy, ze szczegolnym uwzglednieniem obowigzkow opisanych w
ust. 6 - 14.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce,
uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie
przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
dokumentu, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamaowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
oznacza akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

b)
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. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen nie
stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robét.
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w
sposOb powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
zgda¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat
na oznaczony czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych
mu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwitocznie rozwigza¢ albo zmienié
zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewnic
bezzwtoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z
dalszym podwykonawcag.

Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Postanowienia dotyczgce projektow umdéw o podwykonawstwo oraz kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektow
umow i zmian uméw o podwykonawstwo.

§5
Wynagrodzenie
Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg wartos¢ robét na kwote:
»Przebudowa nawierzchni drogi leSnej wywozowej nr 67 w lesnictwie
Ganczorka.”
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2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
oraz wszystkich wymaganych materiatéw, o ktérym mowa w §1, wynikajgce wprost z
zestawienia prac planowanych (z przedmiaru robét) bedgcego podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego a takze nastepujgce koszty:

+ koszty wszelkich robot geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiérkowych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, robdét
zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadan, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpaddéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody,
zasilanie placu budowy energig elektryczng, koszty oznakowania i
zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu po gruntach niebedgcych w
zarzagdzie PGL LP Nadlesnictwa Wista oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej
umowy. W zakresie materiatow zbednych Wykonawca jest zobowigzany
przestrzegac przepisdw wynikajgcych z ustawy o odpadach i wydanych do tej
ustawy przepisow wykonawczych, ponoszgc w tym zakresie wytgczng
odpowiedzialnosé.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci
robét wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robot)
bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy
zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ dokonania robét innego rodzaju niz w
przedmiarze robot (tzn. takie ktérych nie mozna rozliczy¢é zgodnie z ust. 2 lub 3
niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy,
mogg by¢é one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktory
stanowi dla Stron podstawe do sporzgadzenia aneksu do umowy. Roboty te bedag
rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Kosztorys winien by¢ opracowany zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

a) ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t na podstawie
zapisOw ust. 4 ust. a, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wykonania. Podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamowienia konieczne jest
wykonanie tzw. robdét dodatkowych, czyli robdét nieprzewidzianych w §1, a
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koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych

robot moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i samego zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonywania robét dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie

ofertowym, jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikow
cenotworczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie
sytuacje za wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu

umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w § 1 na podstawie porozumienia
Stron, gdy obie strony uznajg dane roboty za zbedne.

. Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkow zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Strony przewidujg rozliczenie czesciowe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
Faktury czesciowe bedg realizowane do wysokosci 70% wartosci. Faktura VAT
koncowa /pozostate 30%/ zostanie zrealizowana po koncowym komisyjnym
odbiorze robdt, ktory jest dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury VAT
kohcowe;.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni
liczgc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru czesciowego albo
koncowego i dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak protokotu lub
dokumentow rozliczeniowych skutkuje tym, iz wynagrodzenie Wykonawcy
okreslone niniejszg umowg nie staje sie wymagalne. W przypadku braku
dokumentow potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, bieg terminu do zaptaty
wynagrodzenia w czesci naleznej Wykonawcy biegnie od dnia nastepnego po
uptywie terminu do zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 ponizej.

Faktury wykonawcy mogg by¢ dostarczane Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
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partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), tj. w formie

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowe;j.
15. Za date zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.
16. Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny
netto w fakturze zgodnie z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury.
Ceny netto w umowie pozostajg niezmienne przez caly okres obowigzywania
umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od
towarow i ustug (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany
do dotychczasowych cen netto ze zmiang niniejszej umowy.
17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
18. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa W ust. 17 powyzej. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji Wykonawcy.
21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1)nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3)dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$c takiej zapftaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
bez wyznaczania terminu dodatkowego, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot budowlanych w terminie okreslonym w §
3 ust. 1 umowy;

b) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;

d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat cesiji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy.

2. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach
okreslonych w art. 456 Prawa zamowien publicznych.

3. Niezaleznie od zapiséw w ust. 1 i 2 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

4. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 17
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru robot.

6. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5, nie
pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zakonczeniu wykonania przedmiotu
zamowienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy tj. terminu 45 dni od dnia podpisania
umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy albo przerwania robé6t przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy jest obowigzany:

a) odebra¢ wykonane lub przerwane roboty,

b) zaptaci¢ za wykonane roboty do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robot,

c) przejac od Wykonawcy pod swéj dozor plac budowy,
a jezeli do odstgpienia lub przerwania robét przez Zamawiajgcego doszio z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest dodatkowo
zobowigzany:

d) zapfaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robat,
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e) odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzgdzenia, ktore nie mogg byé przez

Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa.

8. Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania umowy za porozumieniem stron w
przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
nie ma mozliwosci wykonania zamowienia w pierwotnym terminie lub z innych
waznych dla Zamawiajgcego przyczyn.

§7
Rozliczenie roboét

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
dokonywane bedg przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru danego elementu / etapu robét w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia.

2. Komisyjny odbidér koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu o gotowosci do
odbioru koncowego robot o ktérym mowa w §3 ust. 2 i potwierdzenia gotowosSci
wykonanych roboét do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Wykonawca wystawia faktury za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci na
podstawie protokotéw odbioru czesciowego i koncowego robot budowlanych
dokonanego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. W protokole odbioru
czedciowego i koncowego wykonawca wskaze zakres robot wykonanych przez
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce oraz wartos¢ naleznego im
wynagrodzenia za te czesc¢ robaot, ktdrej dotyczyt odbior.

4. Podstawg do rozliczenia za roboty bedg kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na
podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjetych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych.

5. Jezeli w protokole odbioru robdt stwierdzone zostang wady Zamawiajgcy moze
zgdac¢ ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajgc tym samym termin
wyptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie dajg sie usungg,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie
od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

6. Zamawiajgcy ma prawo usung¢ samodzielnie lub przy pomocy osoéb trzecich usterki,
ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Zakonczenie robdt w zakresie wykonania przedmiotu umowy stwierdzone zostanie
protokotem odbioru konhcowego robdt, spisanym w obecnosci Zamawiajgcego
I Wykonawcy oraz podpisanym przez obie strony.

§8

Kary umowne
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 w
wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
i rekojmi w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% fgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzieh zwtoki w zaptacie tegoz wynagrodzenia,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku
do terminu okreslonego w niniejszej umowie na realizacje tychze obowigzkéw,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2%
tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie
na realizacje tychze obowigzkow,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptfaty — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego,

w przypadku i w sposob, o ktorym mowa w § 12 ust. 3.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, w
wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

3. Zamawiajgcy ma prawo kumulowaé¢ kary umowne okreslone w ust. 1.

4. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

6. Lgczna maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 50%

tgcznej wartosci umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

§9
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Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a
pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koncowego protokotu odbioru wykonanych
robét. Okres obowigzywania gwarancji wynosi: ...... miesiecy
- na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami,
liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego wykonanych robot.

2. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

3. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie podajgc termin i
miejsce ogledzin. lIstnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
robwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

4. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
powierzenia usuniecia wad lub szkdéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do Kkar
umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony

postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na okres: ...... miesiecy
ktory rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru kohcowego.
§ 10

Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwos$é

dokonania zmiany postanowienn umowy, w nastepujgcych zakresach:

1) ceny ofertowe;j:

a) w przypadku rezygnacji z cze$ci zamowienia wynikajgcej z zaistnienia okoliczno$ci
powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastgpi¢
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

b) w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towardéw i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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2)
a)

b)

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli ww. zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegoOtowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o
przestanki wymienione w pkt b) jw. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulaciji,
w tym w szczegodlnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujgce
wykazanie, w jaki sposdb zmiany przepisow, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b
ustawy Prawo zamowien publicznych, wptynety na koszt wykonania zamdwienia;
terminu wykonania przedmiotu umowy:

w przypadku wstrzymania robét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamowienia;

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku istotnych bftedédw w dokumentacji projektowe;,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego wykonania robdt, wyjgtkowo niekorzystnych  warunkéw
klimatycznych itp.

w przypadku wstrzymania roboét przez Zamawiajgcego z powodu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, Sniegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy

- w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zaméwienia ustali Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci;

3)

4)

5)

sposobu realizacji zamdwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa badz wytycznych majgcych wpltyw na realizacje przedmiotu umowy;

zmiany 0sOb wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i
kontaktow roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspétpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu
zamodwienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Jesli osoby te winny spetnia¢ okreslone wymagania to strony to potwierdzg w
sposob przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych
wymagan to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym
zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego
poinformowania i zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcow - podmiotow trzecich, na
zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaze spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania 0 zamowienie publiczne.
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6) gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podmiotu

wchodzgcego w sktad konsorcjum, pod warunkiem, ze nowy podmiot przystepujgcy
do konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantow,
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych
istotnych zmian umowy,

7) gdy Wykonawcg sg przedsiebiorcy prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg w formie
spotki cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspolnika spotki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spoétce po ustgpieniu
jednego ze wspolnikow, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzag
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za
sobg innych istotnych zmian umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze bedg one

dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.

4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania niniejszej umowy.

5. Wszystkie zawiadomienia, Zzgdania oraz inna korespondencja dokonywana na
podstawie niniejszej Umowy bedg sporzgdzane na pismie i doreczane drugiej
Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesytkg kurierskg albo tez pocztg e-mail.

6. Zawiadomienia dokonane w sposéb okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu bedg
uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien
przestanych faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich
odbioru przez drugg Strone. Rownoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania
przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyiki nastepuje
skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swodj adres poprzez
zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyzej.

7. Strony uzgadniajg, iz oswiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub
odstgpienia od niniejszej umowy, bedg sktadane wytgcznie w formie pisemnej
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytkg kurierskg pod rygorem niewaznosci.

8. W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub
adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie
takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi u Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
stanowigce 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, tj. w wysokosci: ............. zt ceny brutto przedstawionej w ofercie
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..................... ) umowy. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie

2. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia 100% kwoty zabezpieczenia przed
zawarciem niniejszej umowy.

3. Po odbiorze koncowym Rob6t budowlanych (podpisaniu Kohcowego protokotu
odbioru Robét budowlanych) zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, nie poOzniej jednak niz w ciggu 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty podpisania Koncowego protokotu odbioru Robot
budowlanych ze strony Zamawiajgcego, zas$ pozostate 30%, zatrzymane na
zabezpieczenie roszczen z rekojmi za wady zostanie zwolnione po uptywie okresu
rekojmi za wady, nie pozniej jednak niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady ktora
WYynosi .....

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

5. Jezeli okres na jaki ma byC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkdéw zaméwienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty 2z dotychczasowego
zabezpieczenia

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji (zaréowno bankowej, jak i ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna byc¢
wazna min. 30 dni po uptywie wykonania Robét budowlanych (tj. 30 dni po
podpisaniu Koncowego protokotu odbioru Robdét budowlanych). Jesli termin
wykonania Roboét budowlanych ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca jest obowigzany
do stosownego przedituzenia terminu waznosci gwarancji (na co najmniej 30 dni
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przed uptywem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by byla ona wazna co

najmniej 30 dni po uptywie wydtuzonego terminu wykonania Robét budowlanych.

9. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajgcego.

10. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5-6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu.

11. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy jest upowazniony do potragcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwaranc;ji tak,
aby uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci i na czas okreslony w umowie.

§12
Zatrudnienie na umowy o prace

1. Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:

a. pracownikow fizycznych

b. operatoréw sprzetu budowlanego;

Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia przez wykonawce lub
podwykonawce.

2. Kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozyé do
wgladu:

— kopie umow o prace (zanonimizowane za wyjgtkiem imienia i nazwiska
pracownika) zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktorych mowa powyze;j,

— dokumenty potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych skfadek, ktore bedzie mogto przyja¢ postac
zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS,

- zanonimizowane (za wyjgtkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
potwierdzajgce zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
(zgtoszenie do ZUS).

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikow wykonujgcych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac:
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a) naliczeniem kar umownych w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego

wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania osob swiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,

b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng.

4. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji
tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizacji
przedmiotu umowy.

§13
Informacja o ochronie danych osobowych

1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawce jest
Nadlesnictwo Wista z siedzibg: Czarne 6, 43-460 Wista, adres internetowy:
www.wisla.katowice.lasy.gov.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

3. Petna tres¢ informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w siedzibie
Zamawiajgcego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z petng trescig klauzuli informacyjne;j.

§ 14
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przeniesC na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca i Zamawiajgcy deklarujg, ze podejmg wysitki w dobrej wierze, aby spory
moggce powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaly rozwigzane
polubownie w drodze bezposredniej negocjacji.

4. Spory moggce wynikng¢é w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
oddajg rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, witasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:
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ZAMAWIAJACY:
Zatwierdzam projekt umowy

20



[

“:'\',.5'5;‘..;;;, 1 ’L AT

1924-2024
Lasow Panstwowych

Znak postepowania SA.270.9.2025

Zatgcznik nr ......... do umowy
zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PRACOWNIKOW
Dotyczy:

L.p. Pracownik Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ pracownikowi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr......... do umowy

zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PODWYKONAWCOW
Dotyczy:

L.p. Podwykonawca Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6 do “Wytycznych prowadzenia robot budowlanych
w Panstwowym Gospodarstwie Le$snym Lasy Panstwowe”
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 48/2020 z dnia 1 wrze$nia 2020 r.

Zatgcznik nr ........ do umowy

Karta gwarancyjna !
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

sporzadzona W dniu .........cceeeevvviiieeeeeennnnnn. r.
1. Strony:
=10 0 F= A= = o PRSP
Gwarant zwany dalej WYKonaweCg ...........ccccviiiiiiiiiiiiieiiieeeeeecee e

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane  urzadzenia  zawarte ~w  przedmiocie  umowy  (Umowy)
] S z dnia ... r. oraz zawartych anekséw nr ............
zdnia ................. r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego! odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie
i telefonicznienanrtel. ......................... .

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze korncowym.

6. Okres gwarancji

! Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
2 Niepotrzebne skreli¢
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Okres gwarancji WYNnoSi .....eeeeessssssses miesiecy na caly przedmiot Umowy, liczagc od
dnia odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwtocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale
obu stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki
moze by¢ szczegdlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw
rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit czes¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienione;.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie
mogt korzystac¢ z przedmiotu gwarancji.

7.4 Jesli wada fizyczna elementu budynku o dluzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi
do ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej,

strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie
konserwac;ji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg
lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

7.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku do
uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia
wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie
pézniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
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udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym

terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wpykonawca nie odpowiada =za wady powstale w wyniku zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktorych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego /
robot budowlanych. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady
fizyczne robdt budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego
uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie 0sob reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu
zamowienia, podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwaranciji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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