ZMLUVA O DIELO C. ...ccevveveeeeen
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel

Obchodné meno: Vranovska nemocnica, a.s.

So sidlom: M. R. Stefanika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Toplou

Konajuci prostrednictvom: MUDTr. Vladimir Dvorovy, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smrekova, FCCA, podpredseda predstavenstva

ICO: 47 249 021

DIC: 2023814793

IC DPH: SK7020000669

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK7811000000002928123453

Zapisany: v Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom PreSov, Odd.: Sa,

vlozka €. 10475/P

(dalej ako ,,objednavatel”)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom €. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani*)
vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Rekonstrukcia Vranovskej nemocnice“.

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu podla tejto zmluvy je platna a u¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatefom pomoci, ktorym je Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja
vidieka SR v zastpeni Ministerstva zdravotnictva SR, a objednévatelom a to na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok (ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finan&ného prispevku,
ktorého podmienky ¢erpania st upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzatvorenej
medzi objednavatelom a Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR v zastupeni Ministerstva
zdravotnictva SR (dalej len ,Poskytovatel”) v ramci Integrovaného regionalneho operaéného programu, Prioritna
os & 2: Lah$i pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat
infrastrukturu ustavnych zariadeni poskytujucich akutnu zdravotnu starostlivost, za u¢elom zvySenia ich produktivity
a efektivnosti.

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzZivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel
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(i
(i

(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie,

i)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavézné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vyluc€ne,
zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia

riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

v) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok

(i)
(ii)

tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedceniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vylu€ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich osdb uzavrel zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat
tieto casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia Vranovskej nemocnice — stavebné upravy
gynekologicko — pérodnickeho oddelenia“ (dalej spolu len ,Dielo®) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok
podla cenovej ponuky dodavatela zodia ............cccceeennee. , ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnd sucast tejto
zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve
uvedenych poZiadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit' tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre Uc€ely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najma/ale nie
vyluéne:

Projektova dokumentacia
Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Ina dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

@
(ii)

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia® a ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha
€. 2 a Vykaz vymer tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 3.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
ku diiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do ivahy
rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
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robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavéazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takdto zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovanym za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatelfom; v sulade s nim dodavatefl riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylucenie pochybnosti
sama za to, ze Casovy harmonogram sa zaéina odo diia prevzatia Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného
(resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tdto skuto¢nost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a kon¢i sa driom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vietky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st suéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia éasu
zapoéditané do Casového harmonogramu predloZzeného dodéavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze
vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu

(i) spracovaného po jednotlivych pracovnych ¢innostiach vratane grafického znazornenia vzajomnych vazieb
a kritickej cesty projektu. Dodavatel je povinny harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesacnej
baze a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi objednavatela (manazér prevadzky, stavebny
dozor) vzdy v posledny kontrolny den stavby v mesiaci pre nasledujuci mesiac. Dodavatel je povinny pri
vypracovani Casového harmonogramu dodrzat Siastkové terminy realizacie jednotlivych &asti Diela v zmysle
Clanku 10., bodu 10.1 zmluvy,

(iv) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoétu kazdej
Cinnosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto¢nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna

pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude dodavatelovi zaslana

objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis. Dodavatel je povinny prevziat

Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Dodavatel je povinny zalat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavateflom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskoér v der zacatia stavebnych prac
povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlagky Uradu pre normalizaciu, metroldgiu
a skusobnictvo SR €. 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznalit na vlastné naklady a v sulade so vS8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel' nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestriovat’ na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Dodavatel najneskér ku diu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi kontrolny a skuSobny plan stavby v
zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky
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Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

CenabezDPH Ll EUR
bpPH EUR
Cena celkom vratane DPH ... EUR
slovom: ......oveeeeeeeenenns eura ............. eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek ndaklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe€nost majetku a
nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného do€asného spojenia
vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vylu€ne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy za€atia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho ako aj pripadné dalSie
informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane dodavatela a
jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpec€nostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecCenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skuSok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfovych konstrukcii, doklady a certifikaty
na akukolvek ¢ast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poru$enia povinnosti dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strédZenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zaru€nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho Casti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodévatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizacnych prac
technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;
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(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto¢nenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Zze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vyluéne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Upinej
zodpovednosti za riadne a véasné dokoné&enie Diela za nim ponuknuti cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mbze byt zvySena vylu€ne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Zze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatefom vzdy
po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktaru budu supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

@) dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho dria nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych
dni odo dfia doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit’ k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
,Supis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri€in nemohol k Supisu vykonanych prac vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podla polozZiek, mnozZstva a
zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skutocného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom nedmyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylicenie omeskania s thradou
ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit vo¢i dodavatelovi sankény postih
podla tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spinat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informécie stvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dria jej dorucenia
objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (ij. vSetky faktdrované tovary
a materidly su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktiru do péatnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatefom. Sucastou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre ucely tohto &lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prisludne;j
(opravnenej) peniaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie danej skuto¢nosti. V
pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatefom
al/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu skutoénost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a to az do doby uhrady
splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podla
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Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z dbévodu zniZenia administrativnej naro€nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (pri¢om e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v i¢tovnom systéme
dodavatefa, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: fakturacia.VT@svetzdravia.com.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronickej
fakturacie podla tohto ¢lanku, je povinny zaslat faktiru vystavenu na objednavatela na koreSpondenénu adresu:
Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 KosSice.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej €asti podla tejto
zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zadkona €. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit fakturu podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.
J)zékona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*”

Clanok 6
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, Ze dodavatel nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej
vtomto bode len ,vykonova bankova zéaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom vystavena v prospech
objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona €. 483/2001 Z.z. o bankach v plathom zneni,
bude obsahovat' zavazok, Ze v lehote 15 dni po doruéeni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati
banka akukolvek sumu az do vySky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti
s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu
Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej €ast v pripade, ak dodavatel
porusSi/nesplni niektoru svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych
zavazkov voéi svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut asankcii za nedodrzanie/nespinenie/porusenie
zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia
Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj
zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti
objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 10 %
z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho ukon&enia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné penazné zavazky vocli vSetkym jeho
subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaru¢nu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok vSeobecne
akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objednavatefla
vocCi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou a to
vo vy8ke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy uréenej objednavatelom (poziadavky
banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu
z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len
“garan¢na bankova zaruka®). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky voci banke
objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka musi trvat po celt zaruént dobu podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov)
plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom cerpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplinit garanénu bankovu zaruku do jej pévodnej
vy$ky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou):

a) rozSirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka dorudi objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.
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Dodavatel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia
zaruCnej doby, spdsobeného neplnenim zavézkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania prediZzenej zaru¢nej doby.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v zmluve, pri¢om pre vylucenie pochybnosti sa m4 za to, Ze
naviac prace su vylu€ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost’
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym
postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne predpisy, a to
najméa/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a su€asne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatela. Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V8etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo
strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, ze lehota na schvalenie dodatku zo strany
Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostato&nom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu s poslednou
fakturou za Dielo a objednavaterl je povinny takto vystavenu faktiru dodavatelovi uhradit v sulade s podmienkami
fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,Zmluva o NFP¥) a VSeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. V pripade, ak
Naviac prace poZadované objednavatelom maji zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme,
pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany
pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o poCet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpe it Stavenisko tak, aby poc¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu zZivota, zdravia a majetku tretich osdb. VSetky prace na Stavenisku je dodavatel
povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky zdravotnickeho zariadenia, k ohrozeniu zivota
a zdravia oséb pohybujucich sa v zdravotnickom zariadeni alebo v jeho okoli, ani k ohrozeniu majetku.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich mozny
vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v stlade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a diZkou praxe zarugovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt
nepretrzite pritomny na Stavenisku po€as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zéklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 5 tejto
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zmluvy) najneskoér ku driu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku dfiu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon €innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

fotoképiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedCenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) doklady preukazujlce dizku odbornej praxe osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu v rozsahu miniméaine 5

rokov v pozadovanom odbore dodavatel u stavbyveduceho a jeho zastupcu preukaze zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zékazky, a to po celu

(i)
(ii)

dobu realizacie Diela.

Dodavatel je povinny oznamit' objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, €o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskdér vSak v den nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) neoverené fotokdpie
dokladov preukazuijtcich jeho odborné a profesionalne znalosti a diZku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) tohto
bodu.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontakiné udaje zodpovedného manazéra prevadzky
a osoby vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 5, ktora tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najméa/nie vylune
uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat poc¢as kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finan&né vyjadrenie, priCom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti
zapi$e aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby subdodavatela realizujiceho prisluné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pricom v pripade zaznamenania
udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v nom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej
lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osbéb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vii) Zastupcovia prisluSnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena objednavatelovi najneskoér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je
povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové €asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
C¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom, ma sa za to, Ze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti
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predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavateflom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradend inou osobou na naklady dodavatefla.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mdze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisludnych platnych vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov al/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze
plnenie nevykona sam bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatefom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci
dodavatefovi nadobudne uUc€innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€fiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrzZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajucich svoju ¢innost' pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroveri zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené S$kolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatefl je povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveni okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) $kodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, & zhotovitel neporusuje
zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnat
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Zze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatefa. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dovodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfa dorucenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost' pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju €innost pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
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0] .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela
(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentéacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat’
objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktord brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavater je tiez povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné poruSenie zmluvy, priCom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel moéze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov/tovarov/pristrojov/zariadeni dodrzat projektovou dokumentéaciou
stanovené minimalne poziadavky, ktoré maju vplyv na vySku celkovej spotreby primarnej energie budovy v zmysle
projektového energetického hodnotenia, ktory dodavatelovi poskytol objednavatel ako su€ast sutaznych podkladov
vo verejnom obstaravani podla bodu 1.3. tejto zmluvy

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutd zmenu pracovnych hodin objednavatel potvrdi
pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dia. Objednavatel si vzhladom na
neprerudenu prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit’ hluéné
prace, prace spdsobujuce vibracie ako aj akékolvek dalSie prace realizované dodavatefom, ktoré vzhladom na
svoju povahu mézu ohrozit' zivot a/alebo zdravie pacientov.

Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konStrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit' overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, pozZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel zna$a nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatefovi zoznam znamych
subdodavateflov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikaCnych udajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. &., e-
mail) — osoba opravnena konat' za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-
mail), (ii) identifikdcie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujice opravnenie
subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto
zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie dodavatela, ze navrhnuty subdodavatel je
zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predloZenych informécii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.
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9.6

Dodavatel je povinny kazdl zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie
podfa vypisu z obchodného / Zivhostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost’ zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predloZenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatefov je povinny dodat plnenie v lehotach
uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne,
datum poZiadania o schvélenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru objednavatel poveril vykonavat tkony podla tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
Dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok u¢asti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena
pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim
prislusnym organom v zmysle pravidiel a lehét vyplyvajuacich zo zmluvy podfa bodu 1.3.

V pripade, ze objednavatel zisti, ze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavatelovi za plnenia tykajlce
sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dovodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 dlZnd sumu namiesto dodavatela subdodavatefovi uhradit, ak o tom upovedomi dodavatela najmenej
desat (10) pracovnych dni vopred. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo dna
upovedomenia objednavatelom podla predchadzajucej vety neuvedie odévodnené namietky proti
Uhrade svojho zavazku vocCi subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati, ze proti uhrade
nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety méze dodavatel odbévodnit len tym, Ze jeho
penazny zavazok voCi subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol alebo ze dévodom
omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela so splnenim skér splatnych
penaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti uhrade namieta, ak
sa tieto doévody vztahuju len na Cast jeho pefilazného zavazku voli subdodavatelovi. Podanie
uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v uhrade dlznej sumy subdodavatelovi.

Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi dizni sumu,
vyplyvajicu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatefom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne objednavatel ponizi
nasledujucu faktaru, resp. faktary, vystavenu/vystavené dodavatefom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi dlZznu
sumu, vyplyvajlcu z konecnej faktury vystavenej dodavatefom v sulade s Clankom 5, bodom 5.7
tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1 tejto zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela,
a to vo vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktury a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Ze penazny zavazok subdodavatela voci dodavatelovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatefom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.6A Dodavatel je povinny:

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku,
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

- zabezpedit, aby zmluvy na vSetkych stupfioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit' si riadne a v€as svoje finanéné zavazky voci opravnenej
strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez porusenia
pravnej povinnosti subdodavatelov voc&i dodavatefovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlZnd sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskoér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu,

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZzadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukon&eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezddévodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po¢as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecdit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela
podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote
zodpovedajucej realizovaniu stavebnych prac v zdravotnickom zariadeni.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskuto€fiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone
stavebnej ¢innosti poskodit’ alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a krddeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podfa vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nélezitom stave, az pokym nebude riadne dokon&ené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpe€nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon ¢&innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouZzitia zname, ze

je 8kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathnom zneni.
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9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne UpIni sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie vSak vylu¢ne: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajiucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otédzok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskdr ku dniu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu kopiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v ddsledku ¢innosti poisteného alebo
spOsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd'.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie s jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné skody spbésobené Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢&i vyluky z poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmluv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit' také poistenie,
ktoré objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spbsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela poas celej doby platnosti a u€innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ v&etky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami téasti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu zaruCovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Zze poCas realizacie Diela dbjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podfa vySSie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit’ objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikciou. V pripade
nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny zrealizovat’ prepoj a sfunkénenie zmenenej trasy kanalizacie a zrekonStruovanej Cerpace;j
stanice kanalizacie v rdmci SO 03 — Zmena trasy vnutroarealovej kanalizacie max. do dvoch (2) hodin od okamihu
znefunkénenia pdvodnej trasy kanalizacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom technickom rieSeni.
Dodavatel je povinny najneskér v posledny kontrolny defi pred vykonanim tohto Ukonu oznamit Objednavatelovi
presny den a hodiny, kedy bude tieto ukony vykonavat. Dodavatel si je plne vedomi, Ze prace budu realizované za
chodu nemocnice a Objednavatel potrebuje zabezpecit nemocnicu na znefunkénenie kanalizacie.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatefom predloZzeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela
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10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho

10.2

10.3

10.4

10.5

0
(i)

odovzdania riadne a v¢as dokoncéeného Diela a to najneskér do osemnastich (18) mesiacov odo dna ucinnosti tejto
zmluvy podfa Casového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude
Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel uréi termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela dodavatelom méa dévody hodné
osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatefom
na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vylu€ne v pripade, ze na Diele nebudu zistené
také vady a nedorobky, ktoré by branili iadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie
Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi objednavatelovi predpisanu dokladovu €ast vztahujucu sa k
Dielu potrebnu najma, nie vSak vyluéne pre ucely kolaudacného konania (dalej len ,Dokladova ¢ast*) na kontrolu.
Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v Ciernotlaci vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej forme vo
formate DWG a PDF;
stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
(V) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentéacie od prislusnych organov

(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podia platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vi
(vi

i) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;
ii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouZitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

)

doklady a certifikaty na akukolvek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzZzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za
dokonc&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Zze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviskd a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatefa s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technolégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponechad dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materidl, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

10.7

0
(ii)

zakladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova €ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

10.8 V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto

10.9

zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade preru$enia realizacie
prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat Dielo v pozadovanej
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111

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

131

kvalite, priCom celkové prerusenie realizacie prac nemoze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace. O
preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.
Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby po€as realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej
v prisluSnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaru¢na doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zarué¢na doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba zacina
plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstranovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela za¢ina plynut nova Zaru¢na doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaru€nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit' zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskor vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dha oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatefl je povinny
provizéorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia
dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat u¢tovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovliada matersku spolo¢nost, alebo
v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
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zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
Cinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najméa Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejfiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu stranu.

13.2 Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

0]

(i)
(il
(iv)

v)
(Vi)

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost ml&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

(i)

(ii)
(i)
(iv)
v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

dodéavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatefla; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo difa
prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodéavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat’ (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto€nenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy:
alebo

dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruduje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
ur€enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného pinenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene CiastoCné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porudenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
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(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porudenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodéavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na za€atie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné
konanie, alebo voci dodavatefovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku€né konanie alebo ak dodavatefl
vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@)

(i)

(iif)

(v)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

(x)

)

(i)

(xii)

(xiii)

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatela podia bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omes$kania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vo¢i dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR
(dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len za€aty defi porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omegkania Dod4vatela so zagatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy,
€o i len zacaty der poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na Stavenisku
najneskér v defi zagatia stavebnych prac podla Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
dodavatefovi narok na zmluvnu pokutu vo vysSke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade ome$kania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia podla jednotlivych terminov
uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika vod&i
dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH za kazdy den omeSkania dodavatela
podnic 6smim (8.) dfiom omeskania, a to v sUvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatriuje
osobitna sankcia podla pism. (xxii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nedodrzania poctu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych poloZzkach zo strany
dodavatela uvedenych v Casovom harmonograme podfa Clanku 4, bodu 4.2 (ii) tejto zmluvy, objednavatelovi
vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, ¢o i len zacaty
den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podra Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s predlozenim a lebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi podla
Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vo&i dodavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (pat'sto eur) za kazdy, €o i len za€aty def nesplnenia/porusenia
povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s uréenim aoznamenim osoby stavbyvediuceho a jeho zastupcu
objednavatelovi podia Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o ilen zadaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nepritomnosti osoby stavbyvediceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podla Clanku 8, bodu 8.4
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voli dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (péatsto
eur) za kazdy, €o i len za€aty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatefa zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednéavatelom podfa Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika objednévatelovi
narok voc¢i dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek individudlnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podla Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi
na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie akejkolvek
individuélnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti Dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.
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15.2

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(Xix)

()

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

(xxv)

(xxwvi)

(xxvii)

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podla bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10 tejto
zmluvy, vznika Objednéavatelovi narok voci Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (pat'sto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podia Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi pinenie
Diela), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na (i) zmluvnu pokutu vo vysSke 1% z ceny Diela bez
DPH za kazdy den neopravneného zastavenia prac dodavatefom,

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia Clanku 9, bodu 9.6A, prva aZ tretia odrazka tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 5.000,-EUR (pattisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane a v pripade nesplnenia/porusenia
povinnosti dodavatela podia Clanku 9, bodu 9.6A, $tvrta odrazka tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok
vocCi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 15.000,- EUR (patnasttisic eur),

v pripade preukézatelného nedodrZania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vysSie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj
za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeSkania dodavatela s predlozenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmltv na Dielo a/alebo v pripade omeskania s plnenim povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.19 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voc¢i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a kazdy, €o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.500,-EUR (tisicpat'sto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nedodrzania lehoty podfa Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov na strane dodavatela, vznika
objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (pat'sto eur) za kazdu zacatu
hodinu omeskania

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 25% ceny Diela bez DPH

v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredlozi objednavatelovi predpisanu Dokladovu
gast vztahujucu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢€o i len za€aty den nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode 17.1
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v€as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusSenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zaCaty def nesplnenia/porusenia
povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR (patsto eur) za kazdy aj zaCaty dert omeSkania, a to az do dria upIného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xxviii) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

(xxix)

(xxx)

objednavatefom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,-EUR (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to az do dfia upiného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost’
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voc&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-EUR (jedentisic eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢€o i len za€aty den nesplnenia/porusenia povinnosti

za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatelovi narok voci
dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 10.000,-EUR (desattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického porusenia tejto
zmluvy, méa objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty
a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického poru$enia vznika objednavatelovi narok
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15.3

15.4

155

16.1
0

(ii)

171

na zmluvnu pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty
s uvedenim odkazu na uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich
(14) kalendarnych dni odo dfia doruCenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je pravo
objednavatela pouzit na Ghradu zmluvnej pokuty bankovi zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci dodavatefovi ma dodavatel
pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeSkania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavajl niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika. Uroky z omeskania na zaklade
vyzvy dodavatela na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia doru€enia predmetnej
vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku dfiu odovzdania Staveniska:

oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskoér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)
doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskoér ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene

(i
(i

18.1

18.2

(i)
(ii)

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontakinej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskor 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)

) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatefa vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktoru dodavatel preukaze predloZzenim
podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela, pri€om dodavatel méze preukazat splnenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
zmene osoby - koordinatora bezpecénosti objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto&nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude
tvorit’ nedelitelnd sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
VvV rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(i) znevyhodriovat objednavatela
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18.3

191

19.2

19.3

194

19.5

(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a u¢inné diom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich Uu¢innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskoér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad porudeni zmluvy
alebo jej zrusenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prislusnym sudom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prisluSného sudu neboli G4€inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost’ samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatefovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukoncenia zmluvy,

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

@
(ii)

odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost a G¢innost dnom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Odkladacou podmienkou nadobudnutia G€innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ako
Sprostredkovatelského organu (SO) Integrovaného regionalneho operaéného programu , Prioritna os €. 2: LahSi
pristup k efektivnym a kvalitnej§im verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.1.3: Modernizovat infrastruktiru Ustavnych
zariadeni poskytujucich akutnu zdravotnu starostlivost, za ucelom zvySenia ich produktivity a efektivnosti, za
ucelom realizacie projektu ,........... “, vratane nastupenia ucinkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP
a pravoplatnosti ukoncenia administrativnych a inych kontrol suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych SO pre
realizaciu projektu. O splneni odkladacej podmienky poslednej v poradi je objednavatel povinny pisomne
informovat dodavatela najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podra Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu uritd v trvani dvadsat'styri (24) mesiacov odo dia nadobudnutia Uu€innosti
zmluvy. Po uvedenu dobu je pre pinenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatela.

Zmluva sa konéi:

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit bez ur€enia dodato¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné poruSenie
zmluvy, objednavatel mbéze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodato€na technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(i) nastupenim rozvazovacej podmienky ucinnosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni odkladacej
podmienky/odkladacich podmienok téinnosti zmluvy ustanovenych podla bodu 20.1 tohto Clanku
(iv) bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.
Ukoné&enie zmluvy z dévodu podia bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odstUpenia od zmluvy

dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je u¢inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

20



20.6

20.7

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania“

(i) dodéavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela* a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i) dodavatefl do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny sp6sobom, akym
je stanovend cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
kone¢nu faktaru®

v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predloZit a odovzdat Dokladovu €ast objednavatefovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej ¢asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovi konegnu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstdpenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vsetky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z ddvodov odstupenia od zmluvy.

Zmluva sa ukon¢i aj:

0] na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon€enie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zdvazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

(ii) ukonc&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prisluSného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
0] dévody ukongenia zmluvy
(ii) termin ukonéenia zmluvy
(iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené

ku driu ukon€enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek poc¢as platnosti
a ucinnosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut im v8etku potrebnu sucinnost.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok UcCasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najméa v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatury Eurépskeho sudneho dvora.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorulit a/alebo predloZit dokumentéaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZzaduje sa jej predlozZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objedndvatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.
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21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusSenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$Sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou u€asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru&ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu€enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den doruenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za deri doruenia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruéeni, potvrdzujuce, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den doruCenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v Uloznej lehote na poste, za
den doruéenia sa povazuje posledny den uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy*“ alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi doruCenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su spdésobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.
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21.15 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela / kryci list rozpoctu

Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 3 - Vykaz vymer

Priloha €. 4 - Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha €. 5 - Kontaktné osoby objednavatela / pripojena objednavatelom pri podpise zmluvy

Za objednavatela: Za dodavatela :
Vranovska nemocnica, a.s.

MUDr. Vladimir Dvorovy, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekova, FCCA
podpredseda predstavenstva
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Priloha ¢. 4

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Podpis a
Identifikacia Datum Datum ukoncéenia meno osoby,
navrhnutého Identifikaci | Rozsah overenia schvalenia plnenia ktora overila
subdodavatela a plnenia Datum splnenia navrhovaného | schvaleného |a schvalila
Por. | (ebchodné meno, sidlo, ICO, | yriglu¥ného | vyjadreny |poZiadania |zmluvnych |subdodavatel’ |subdodavatel’ |subdodavatel
v kontaktna osoba, osoba opriavnena . , . Ve .
¢, Kkonat’ za subdodavatela) plnenia sumou o schvalenie | poziadaviek | a a a
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