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Vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok
ucasti ¢. 2

Predmet zadkazky: Mapa vyskumnej infrastruktury, register verejnych vyskumnych institucii a
dalsie aplikacie pre oblast idajov o vede a vyskume
Druh postupu: verejna sutaz

Oznacenie vo V EU: 2020/S 208-508037 zo dra 26.10.2020
Oznacenie vo VVO: 224/2020 pod cislom 38416-MSS diia 27. 10. 2020
(dalej len ,verejné obstardvanie®)

Na zaklade dorucenych Ziadosti o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky v sulade
s § 48 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalejlen,,ZVO“) poskytuje verejny obstaravatel toto vysvetlenie informacii
potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok Ucasti pre vyssSie uvedeny
predmet zdkazky.

Vysvetlenie informdcii potrebnych na vypracovanie ponuky:

Otazka ¢. 15:
V dokumente priloha €. 2 sitainych podkladov Opis predmetu zékazky, v kapitole 2. Predmet zdkazky, v bode 2.
Komplexnd implementdcia sa uvadza:

"......- V3etky potrebné SW licencie v poZadovanej verzii (komeréna vs. otvorena),

- SW licencie pre databézové produkty a rieéenia,....."

V zmysle uvedeného chapeme sprdvne, Ze sucastou ceny zékazky aj cena sluzieb infrastrukttry viddneho cloudu a
naklady na HW zdroje vo viadnom cloude?

Odpoved ¢. 15:
Ano, sucastou ceny zakazky je aj pripadnd cena sluzieb hardvérovej a softvérovej infrastruktiry
vladdneho cloudu.

Otazka €. 16:

V dokumente priloha €. 2 sutainych podkladov Opis predmetu zakazky kapitola 2.1. Specifikdcia poZiadaviek na
funkcionalitu aplikdcii, v bode 2.1.3. Rozvoj funkcionalit zameranych na oblast tdajov o vede a vyskume, v Easti
Administrdcia grantovej schémy Stdtne programy VaV sa uvadza:

........ Aplikacia musi pripravit prostredie na realiziciu procesov grantovej schémy. Pozadujeme, aby v
ramci pripravy na implementéciu doddvatel pripravil détové $truktiry na evidenciu tdajov grantovej schémy,
predovsetkym pre Ziadost o grant a pre projekt............. y

Ziadame o vysvetlenie verejného obstaravatela nestladu poziadavky, nakolko v zmysle vy$sie uvedeného sa uvadza
poZiadavka na aplikdciu, ale v pozadovanych funkcionalitich SP 01, SP 02 a SP 03 sa uvadza poziadavka na pripravu

datovych Struktir. Je pozadovanym vystupom 3pecifikcia datového modelu alebo aj implementécia v rémci
databdzového systému?

Odpoved ¢. 16:
PoZadovanym vystupom je Specifikacia datového modelu, implementacia kompletnej funkcionality nie
je predmetom zakazka.
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Otazka ¢. 17:

V dokumente priloha €. 2 sttaznych podkladov Opis predmetu zakazky kapitola 2.2. PoZiadavky na architektiru
rieSenia, v bode 2.2.5. Technologickd architektdra, v &asti PoZiadavky na softvér sa uvadza:

........ Sucastou dodavky musia byt vietky potrebné licencie pre zabezpe&enie pozadovanej funkénosti, mimo SW
technoldgii poskytovanych Vldadnym cloudom......".

Spravne sa domnieva uchéddzac, Ze do celkovej ceny za cely predmet zdkazky sa nezapoditavajl licen¢né poplatky
za SW sluzby poskytované VIddnym cloudom?

Odpoved ¢. 17:
Ako je uvedené aj v odpovedi €. 15, dodavatel zahrnie do celkovej ceny za predmet zakazky aj cenu
pripadnych licencnych poplatkov za softvérové sluzby poskytované VIadnym cloudom.

Otazka ¢. 18:

V dokumente priloha €. 2 sitainych podkladov Opis predmetu zakazky kapitola 2.2. PoZiadavky na architektru
riesenia, v bode 2.2.5. Technologickd architektira, v &asti Prostredia sa uvadza:

"....Riedenie projektu poZaduje vybudovanie nasledovnych prostredi na implementdciu, testovanie a prevadzku
sluZieb:

* VVyvojové —prostredie Doddvatela
¢ Testovacie - prostredie CVTI SR, resp. vladny cloud
* Produkéné —prostredie CVTI SR, resp. vlddny cloud

Pre vybudovanie vyvojového prostredia nebudu vyuZité sluzby viadneho cloudu a spréva a naklady spojené s tymto
prostredim su v celom rozsahu na strane Dodévatela........ "

Vzmysle vysie uvedeného bude vybudovanie testovacieho a produkéného prostredia realizované verejnym
obstardvatefom?

Odpoved ¢. 18:
Nie, vybudovanie testovacieho a produkéného prostredia bude vréZii dodavatela. Verejny
obstaravatel vie poskytnut svoju infrastruktdru pre vybudovanie oboch prostredi resp. ich ¢asti.

Otazka ¢. 19:

V dokumente priloha ¢. 2 sutaznych podkladov Opis predmetu zakazky kapitola 2.2. PoZiadavky na architektiru
rieSenia, v bode 3.1.3. Realiza¢nd fdza, v ¢asti Implementdcia sa uvadza:

"........Aktivity etapy implementacie
- indtaldcia testovacieho prostredia......... "

Nakolko sa uvadza, Ze aktivita "instalacia testovacieho prostredia” je ako vystup implementacnej fazy projektu,
poZaduje sa realizacia testovacieho prostredia dodévatelom v prostredi CVTI SR resp. vladneho cloudu?

V zmysle vy33ie uvedeného poZaduje sa previdzka testovacieho prostredia dodavatefom v prostredi CVTI SR resp.
vladneho cloudu?

Odpoved ¢. 19:
Ano, testovacie prostredie musi byt v prostredi CVTI SR resp. vldadneho cloudu.

Otazka ¢. 20:
Akym spbdsobom je pozadované zabezpedit integraciu na Moje data vzhladom na to, Ze nie st dostupné
informdcie o projekte Moje data ani ¢asovy harmonogram nasadenia do produkcnej prevadzky.
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Odpoved ¢. 20:
Integraciu na Moje data bude nutné realizovat do takej miery, do akej budi zname informacie
o funkcionalite Moje data v prisluSnej faze plnenia predmetu zakazky.

Otazka ¢. 21:

V Clanok VI Spdsob Plnenia: bod 3. uvadzate nasledovné: Zmluvné strany bert na vedomie, e lehota
realizicie Diela je stanovena na maximalne 20 (dvadsat) mesiacov odo dria Ucinnosti tejto Zmluvy.
Této poZziadavka je nekore$ponduje s Clanok IX Realizaéna faza:

bod. 3. Dizka etapy Analyza a dizajn je maximalne 9 (devat) mesiacov

bod. 8. Dizka etapy Implementacie je maximalne 9 (devat) mesiacov

bod. 11. Dizka etapy Nasadenie je maximalne 4 ($tyri) mesiace

bod. 16. Dizka etapy Testovanie je maximalne 3 (tri) mesiace

Mohli by ste prosim vysvetlit rozdiel pozadovanymi 20 mesiacov (ako max. dizka) a 25 mesiacov?

Odpoved ¢. 21:

Jednotlivé etapy maju stanovené lehoty maximadlne, pricom priebeh tychto etdp sa mdze zdroven aj
prekryvat. Dodavatel je povinny rozvrhnut si ¢as tak, aby celé dielo zrealizoval maximalne do 20
mesiacov.

Otézka ¢. 22:

V Clanok XII Cena a platobné podmienky:

bod 1. uvadzate nasledovné: Cena za poskytnutie Plnenia v rozsahu uvedenom v €l. 3 tejto Zmluvy je
stanovend dohodou Zmluvnych stran v zmysle § 3 zdkona NR SR ¢. 18/1998 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov ako cena pevna, konecna a nemenna. Cena za poskytnutie Plnenia pozostava z
celkovej ceny za vykonanie Diela, z celkovej maximalnej ceny za poskytnutie SluZieb prevadzkovej
podpory a udrzby podla poziadaviek a Specifikacii uvedenych v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy a z ceny za
Upravy Diela vyplyvajucich z prevadzky.

*bod 6. uvadzate nasledovné: Zalohy a preddavky na uGcely Uhrady Ceny alebo jej ¢asti sa neposkytuju.
*bod 7. uvadzate nasledovné: Objednavatel zaplati Dodavatelovi za riadne a vcasné poskytnutie
ucelenej ¢asti PInenia podla ¢l. Il bod 1, pism. a), pism. i) a ii) tejto Zmluvy. Pravo fakturovat vznika
Doddvatelovi po podpise Preberacieho protokolu po odovzdani findlnej verzie DFS pre cely predmet
zakazky a po spusteni do ostrej prevadzky Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu v
zmysle €l. lll. bod 1, pism. a) a pism. i) a ii) tejto Zmluvy.

Z uvedeného vyplyva, Ze fakturdcia je mozna az po odovzdani celého diela (po podpise preberacieho
protokolu), t.j 20 mesiacov., resp.25 mesiacov.

Nakolko sa jednd o dlhi periddu (cca 2 roky) a pre verejné sutaze netypickd formu platobnych
podmienok, neuvaZzuje objednavatel o zvoleni varianty Uhrady za ¢asti diela podla casti uvedenych v
Clanok IX Realizaéna faza?

Ato:

bod. 3. Dizka etapy Analyza a dizajn je maximalne 9 (devat) mesiacov

bod. 8. Dizka etapy Implementécie je maximalne 9 (devat) mesiacov

bod. 11. Dizka etapy Nasadenie je maximalne 4 (3tyri) mesiace

bod. 16. Dizka etapy Testovanie je maximalne 3 (tri) mesiace

Odpoved ¢. 22:

V zmysle citovanych ustanoveni navrhu zmluvy pravo fakturovat vznika Dodavatelovi po odovzdani
findlnej verzie DFS pre cely predmet zakazky - ¢o predstavuje prvy milnik pre fakturaciu za dielo a
nasledne po spusteni do ostrej prevadzky Diela, ¢o predstavuje druhy milnik pre fakturaciu za dielo.

Verejny obstaravatel ponechava milniky fakturacie tak, ako su uvedené v navrhu zmluvy.



