21532 - DOP
Vestnik €. 96/2022 - 22.04.2022

OZNAMENIE O ZMENE ZMLUVY A RAMCOVEJ DOHODY

ODDIEL I: VEREJNY OBSTARAVATEL/OBSTARAVATEL

I.1)

NAZOV A ADRESY

Banskobystricky samospravny kraj
1C0: 37828100

Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica
Kod NUTS: SK032

Slovensko

Kontaktna osoba: Ivana Mesiarikova
Telefon: +421 949014596

Email: ivana.mesiarikova@bbsk.sk
Internetova adresa/adresy

Hlavna adresa: (URL): www.bbsk.sk

ODDIEL II: PREDMET

I1.1)
I1.1.1)
I1.1.2)
I1.1.3)

I1.2)
I1.2.1)
I1.2.3)

I1.2.4)

11.2.7)

ROZSAH OBSTARAVANIA

Nazov

Prepojenie ciest III. triedy - I111/2387 a 111/2389 cyklotrasou
Referencné Cislo: 09128/2021/0DDVO

Hlavny kod CPV

45233000-9

Druh zmluvy

Prace

OPIS

Nazov

Prepojenie ciest III. triedy - I111/2387 a 111/2389 cyklotrasou
Miesto vykonania

Kod NUTS:

SK032

Opis verejného obstaravania v ¢ase uzatvorenia zmluvy

Predmetom zakazky je uskutocnenie stavebnych prac rekonstrukcia a vystavba lesnej cesty, ¢im vznikne prepojenie obci
Sumiac a Telgart cyklotrasou. Realizacia bude pozostavat' z rekonstruovanych Usekov a Useku novostavby lesnej cesty.
Rekonstruované Useky budu realizované nasypom strkodrviny v hrdbke 200mm a presypanim krytu vypliiovym drvenym

kamenivom hriibky 50mm. Usek novostavby bude pozostavat z dvoch vrstiev $trkodrviny réznej frakcie spolu hrdbky
500mm a presypanim krytu vypliiovym drvenym kamenivom hribky 50mm. Odvodnenie cestného telesa bude

realizované systémom cestnych priekop a rurovych priepustov s vyuZitim uz existujliceho odvodnenia. Sucast'ou stavby

bude osadenie ocel'ového zabradlia a cestnych zavor.

Podrobny opis predmetu zakazky je uvedeny v Casti B. Opis predmetu zakazky SP a v prilohach SP.

Dizka trvania zakazky alebo ramcovej dohody
Trvanie v dioch: 90

I1.2.13)Informacie o fondoch Eurdopskej unie

Obstaravanie sa tyka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Eurdpskej Unie: Nie

ODDIEL V: PRIDELENIE ZAKAZKY

Vv.2)
V.2.1)

v.2.3)

V.2.4)

Zakazka C.: 1

Nazov: Prepojenie ciest III. triedy - 111/2387 a I1I/2389 cyklotrasou

PRIDELENIE ZAKAZKY

Datum uzatvorenia zmluvy
12.10.2021

Nazov a adresa dodavatel’a
EUROVIA SK, a.s.

1CO: 31651518

Osloboditel'ove6 66 , 040 17 KosSice
Kéd NUTS: SK042

Slovensko

Dodéavatel'om je MSP: Nie
Informacie o hodnote zakazky/casti (bez DPH)
291 777,00 EUR bez DPH
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ODDIEL VI: DOPLNKOVE INFORMACIE

VI.4)
VI1.4.1)

V1.4.4)

VI.5)

POSTUPY PRESKUMANIA

Organ zodpovedny za preskiimanie

Urad pre verejné obstaravanie

Ruzova dolina 10, P.0.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefon: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetova adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk
Utvar, od ktorého mozno ziskat’ informacie o postupe preskiimania
Urad pre verejné obstaravanie

Ruzova dolina 10, P.0.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefon: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetova adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk
DATUM ODOSLANIA TOHTO OZNAMENIA
21.04.2022

ODDIEL VII: UPRAVY V ZAKAZKE

VIL1)

OPIS VEREJNEHO OBSTARAVANIA PO UPRAVACH

VII.1.1)Hlavny kéd CPV

45233000-9

VII.1.2)Dodatocné kédy CPV

45233100-0

45233162-2

45233220-7

45233223-8

45233320-8

45221220-0

45233142-6

VII.1.3)Miesto vykonania

SK032

VII.1.4)Opis obstaravania

Predmetom zakazky je uskutocnenie stavebnych prac rekonstrukcia a vystavba lesnej cesty, ¢im vznikne prepojenie obci
Sumiac a Telgart cyklotrasou. Realizacia bude pozostavat’ z rekonstruovanych Usekov a Useku novostavby lesnej cesty.
Rekonstruované Useky budu realizované nasypom strkodrviny v hribke 200mm a presypanim krytu vyplfiovym drvenym

kamenivom hriibky 50mm. Usek novostavby bude pozostavat z dvoch vrstiev $trkodrviny réznej frakcie spolu hribky
500mm a presypanim krytu vypliiovym drvenym kamenivom hribky 50mm. Odvodnenie cestného telesa bude

realizované systémom cestnych priekop a rurovych priepustov s vyuzitim uz existujiceho odvodnenia. Sucast'ou stavby

bude osadenie ocel'ového zabradlia a cestnych zavor.

Podrobny opis predmetu zakazky je uvedeny v Casti B. Opis predmetu zakazky SP a v prilohach SP.

VII.1.5)Dizka trvania zakazky alebo ramcovej dohody

Trvanie v dnoch: 120

VII.1.6)Informacie o hodnote zakazky/casti (bez DPH)

379 439,97 EUR bez DPH

VII.1.7)Nazov a adresa dodavatel'a

EUROVIA SK, a.s.

I1CO: 31651518

Osloboditel'ove6 66 , 040 17 KosSice
Kéd NUTS: SK042

Slovensko
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Dodavatel'om je MSP: Nie
VII.2) INFORMACIE O UPRAVACH
VII.2.1)Opis Gprav

1.1Tymto dodatkom sa Cl. VI. ods. 2 Zmluvy o dielo meni a dopitia tak, Ze

Celkova cena diela predstavuje sumu vo vyske:

Cena bez DPH:379 439,97 Eur

DPH vo vyske 20%:75 887,99Eur

Cena s DPH:455 327,96 Eur

(slovom: Styristopatdesiatpattisictristodvadsat'sedem Eur a 96 eurocentov)

1.2Tymto dodatkom sa Cl. VI. ods. 3 Zmluvy o dielo meni nasledovne:

3. Cena diela vychadza z jednotkovej ceny za m2 diela, ktord zhotovitel’ predloZil vo svojej ponuke.

1.3Tymto dodatkom sa Cl. V Terminy realizacie diela Zmluvy o dielo meni nasledovne:

1. Terminy realizacie:

c)dokoncenie realizacie:najneskér do 120 kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska zhotovitel'om
VII.2.2)D6vody na Upravy

Potreba dodatocnych prac, sluzieb alebo dodavok od pévodného dodavatela
Opis ekonomickych a technickych dovodov a nevyhodnost’ ¢i zndsobenie nakladov, ktoré brania zmene dodavatel'a:
Realizaciou prac naviac inym zhotovitel'om by nebolo mozné zarucit’ dodrzanie technologickych postupov jednotlivych
zhotovitel'ov v samostatnych Castiach diela, tym by nebolo moZné presné stanovenie zodpovednosti za Casti diela v
zarucnych podmienkach. Realizaciou nového verejného obstaravania na zhotovitel'a by bol vyznamne odsunuty termin
dokoncenia zhotovenia diela, ¢o by znamenalo d'alSie navysenie finan¢nych nakladov.

VII.2.3)ZvysSenie ceny

Aktualizovana celkova hodnota zakazky pred zmenou: 291 777,00 EUR bez DPH
Celkova hodnota zakazky po Uprave: 379 439,97 EUR bez DPH
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