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8 044,17 EUR bez DPH 
/Slovom: osemtisíc štyridsaťštyri eur a sedemnásť centov/. 

Celková cena diela po znížení predstavuje: 

1 197 070,49 EUR bez DPH, t.j. 1 436 484,59 EUR s DPH. 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v celom rozsahu ruší pôvodné znenie Článku 5 bod 5.1 Zmluvy 
o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením:
„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov nasledovne:
Cena bez DPH: 1 197 070,49 EUR bez DPH 
DPH: 239 414, 10 EUR 

Cena celkom vrátane DPH: 1 436 484,59 EUR s DPH 

slovom: jeden milión štyristotridsaťšesťtisíc štyristo osemdesiatštyri eur päťdesiatdeväť centov vrátane DPH." 

4. Tento Dodatok č. 8 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust.§ 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon
o verejnom obstarávaní"), keďže celková hodnota nevykonaných prác, a teda celková hodnota takto
uskutočnených zmien je nižšia ako finančné limity uvedené vo vyššie uvedenom ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní.

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.

2. Dodatok č. 8 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

3. Dodatok č. 8 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

4. Dodatok č. 8 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve
(2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 8 je nasledujúca príloha:

Príloha č. 1 - Zmenový list č. 25 zo dňa 23.01.2023 

��"H:::,.t..j\.. V� - 0 7 -()9- 2023V .............................. dna ................. . 

Za objednávateľa: 
Nemocníca s poliklíníkou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
predseda predstavenstva 

...

Ing. Tomáš �Č:°ČA, MPH
podpredseda pr�stavenstva 

2 

��-r�vc - O 7 -�-1U1.lV .................................. dna ................ .. 

Za dodávateľa : 
Skanska SK a.s. 

.............................................. 1 .. 04. � '··

. 

Ing. Vladimír Tomáš 
Riaditeľ závodu 
na základe poverenia 

Ing. M.,_--�------
Výr o - technický manažér 
na základe poverenia 



SKANSKA 

!STAVBA: 

Gcncr.,1 / Obccnl! 

ZMENOVÝ LIST 

"Rekonštrukcia nemocnice Galanta • Urgentný prijem • zmena dokončenej stavby" 

Cislo zmenového listu: 25 

STAVEBNÝ OBJEKT ClsJoSO: 02 :Názov SO: URGENT Clslo výkresu: 

IZL predkladá: Norl>ert Klefn Funkcia: 

[Názov zmeny: Odpočet nerealizovaných lconštrulccií 

Popis: 
Odpočet mycí žľab nerezový (Pol č. 448) 
Odpočet D+M Dubové prahy (Pol č. 411 • 417) 
Odpočet D+M Plastové okno (Pol č. 420) v počte 3 ks 

Stanovisko Projektanta: , 

_J -
0 Mno!stvo 

:zmena ovplyvnr:I 0 Projcl<W,é ,iešenôe 

0 ZmluvnU cenu f 1 

0 Technolookký postup 

O C.,sový plán 

Zoznam prlloh: Prlloha č. 1 Rozpočet 

Hlavný 
stavbyvedúci Dátum predloženia ZL: 123.1.2023 

Stanovisko zhotovitefe: SKANSXA 

0500 

2 3 -01- 2023 
Cenový návrh: 

-8 044,17 € 

1schválemi cena Zmeny: 

_J. o�� ťl ( 

!Dôvod zmenového listu: Odpočet ncreallzovnných konštrulcc/1 

Stanovisko zástupcu objednávateľa I TDI: 

yrop,Ai:>A.

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie ob/ednávatefä: 

I 
• 

• 
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SKANSKA 

!Stavba: "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby" 

Objednávate! Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s. 
Sídlo: Hodská 373/38, 924 22 Galanta 
IČO: 44 452 519 

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s. 
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava 
IÓO: 31 611 788 

Zmenový list č. 25 
Odpočet nerealizovaných konštrukcií 

P.Č.

SO 02 - Uraent 

766 Konštrukcie stolárske 
411 Montáž orahu dverí, iednokridlovÝch 
412 Prah dubow L-82 B-10 cm 
413 Prah dubow L=92 8=10 cm 
414 Prah dubový L-102 B= 1 O cm 
415 Montáž orahu dverí, dvojkrídlových 
416 Prah dubový L=162 8=10 cm 
417 Prah dubovv L-182 B-10 cm 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 

Názov položky 

420 Montáž a dodá.,,ka Okno plastové sklopné +5xpevná časť 3350 / 1800 mm ,zaskl. termoiz. nepriehľ. trojsklom , koef. 
lorestuou teola U-0,6W/m2K,mikrovetr. far. biela , sieťka oroti hmyzu, bezo. fólia • ozn. o3/pl 

448 Montáž a dodá,1ka Mvcí žľab nerezový dl. 1500 mm - bez batérií • ozn. 9/z 

Celkom 

Vplyv riešených zmien na termín výstavby: 1

V Bratislave, dňa: ZJ i l.o 23 
Za zhotoviteľa odovzdal: 
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M.J.
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Z 3 -01- 2023 

Podpis: 

Kra1ná29 
0500 821 04 Bratislava ., !/ 

• •

2 3 -01- 2023 

Zmluvná PD 

4,000 
1,000 
1,000 
2,000 
4,000 
1,000 
3,000 

5,000 

1,000 

Mnozstvo 

Zmena PO 

2,000 

V Galante, dňa: 

J.C. Celkom bez DPH 
Rozdiel (€) 1€) 

-4,000 9,54€ -38,16€
-1,000 10,48 € -10,48 €
-1,000 10,48 € -10,48€
-2,000 10,48 € -20,96 €
-4,000 13,69 € -54,76 €
-1,000 20,97€ -20,97 €
-3,000 20,97€ -62,91 €

-3,000 2 342,77€ -7 028,31 €

-1,000 797,14 € -797,14€

-8 044,17 €
. 
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Za objednávateľa odsúhlasené: 

meno a priezvisko 'i:AS..,1St-X.l/ 
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