
Z M L U V A  O D I E L O  
na uskutočnenie stavebných prác 

uzatvorená podľa ust § 536 a nasl Obchodného zákonníka

Č1.I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán: 

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Bankové spojenie: 

Číslo ú č tu :

1.2.Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené:
- vo veciach zmluvných - Ing. Jozef Bachratý
- vo veciach technických- Ing. JánPikna
stavbyvedúci -  Ing. Ján Pikna

ČLII.
Predmet zmluvy

2 .1 Zho to vite ľ b ol identifikovaný ako úspe Šný uchádzač v o v erejnom obstarávaní s p r e dm et o m : „LTC -  
Leopoldovský tenisový klub II“ VO č. 24/2022 pod číslom 6294 - WYP zo dňa27.01.2022.

2.2 Predmetom plnenia zmluvyje záväzok Zhotoviteľazhoto viť pre ObjednávateľaDielo:
Názov stavby: „LTC-Leopoldovský tenisový klub“

Miesto stavby: GucmanovauL, Parcela 494/1, k.ú. Leopoldov

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:
a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, aknie sú výslovne uvedené nižšie v 

tomto bode;
b) Projektová dokumentácia spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas verejného obstarávania 

zákazky, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj „Dokumentácia“).

Mesto Leopoldov

Hlohovská cesta 104/2,92041 Leopoldov

Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka

00321703

2021268095

nie je platca DPH

VÚB, a.s,

SK15 02000000000027223212

IN  V EX spol. sr.o.

Skladová 2,91701 Trnava

Ing. Jozef Bachratý, Ing. Viliam Kolenič, Ing. JánPikna - konatelia 

31426000

Slovenská sporiteľňa

SK79 0900 0000 0002 8013 4387



Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov medzi 
nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní 
kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technický mi 
normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a 
včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má 
vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a 
že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena 
diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej 
starostlivosti má predvídať.

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály alebo 
vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii stavby a oceneného výkazu výmer.

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy presvedčil o všetkých okolnostiach súvisiacich
s realizáciou prác vymedzených v bodoch 2.3 a 2.4 tejto zmluvy, t  j. že sa oboznámil s areálom a 
objektom, na ktorom budú práce vykonávané, miestnymi okolnosťami, možnosťou zriadenia staveniska 
a skladovacích priestorov, predpismi platnými v záujmovej lokalite a pod., a že správne vyhodnotil 
a ocenil všetky dodávky a práce trvalého i dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 
splnenie zmluvy.

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a v plnom rozsahu oboznámil 
s rozsahom a povahou diela podľa tejto zmluvy, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne 
a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k zhotoveniu diela potrebné.

2.8 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa podľa dojednaní zmluvy.

2.9 Ak sa vyskytnú počas realizácie stavby nepredvídané okolnosti, z ktorých vyplynie potreba na zmenu 
materiálov, výrobkov, technických riešení, a pod., môžu byť realizované až po ich odsúhlasení 
projektantom (autorským dozorom) a objednávateľom,

2.10Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich zo zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných 
pre plnenie ich záväzkovpodľa zmluvy, najmäbez zbytočného odkladu vzájomne si oznamovať všetky 
zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán podľa 
zmluvy.

ČLIII
Kvalita predmetu diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Dielo 
musí byť zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou stavby uvedenou v čl. 2.2., prípadne s jej 
písomne dohodnutými zmenami, všeobecne záväznými predpismi, platným i technickým i normami 
a technickými predpismi výrobcov dodávaných materiálov a výrobkov a nesmie mať žiadne nedostatky 
brániace jeho riadnemu užívaniu.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä v súlade s § 47 - § 5 3 (všeobecné technické požiadavky na výstavbu) zák. 
č. 50/1976Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na zabezpečenie realizácie predmetu 
zmluvy použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby.
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3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti zmesí, výrobkov, materiálov, technologických a 
iných zariadení pre stavbu.

ČI. IV 
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa ČI. II, tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou 
podľa výkazu výmer dodaného objednávateľom, na základe cenovej ponuky resp. rozpočtu 
predloženého dodávateľom v maximálnej celkovej výške :

331 041,77EUR (sDPH)

slovom: (tristotridsaťjedentisíc štyridsaťjeden EUR a 77 eurocentov)
Cena bezDPH 275 868,14EUR; DPH20 %. 55173,63 EUR

4.2 Cena za dielo je pevnou zmluvnou cenou. Je stanovená na základe zhotoviteľom oceneného Výkazu 
výmer -  rozpočtu, ktorý je pre zmluvné strany záväzný a úplný a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

4.3 Všetky predpísané skúšky, atesty, certifikáty, záručné listy zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ. 
Sú súčasťou ceny uvedenej v bode 4.1

4.4 V prípade zmeny sadzby DPH je možné cenu za dielo dohodnutú v ČI. IV v bode 4.1 tejto zmluvy 
meniť formou písomného dodatku k tejto zmluve.

4.5 V prípade vzniku doplňujúcich stavebných prác, materiálov, dodávok zariadení, nezahrnutých do 
zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne, z nepredvídateľných okolností a doplňujúce stavebné 
práce, materiály, dodávky zariadení, budú nevyhnutné naplnenie pôvodnej zmluvy, bude ich rozsah 
a cena prerokovaná a doriešená medzi objednávateľom a zhotoviteľom postupom v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Pre výpočet ich finančného vyjadrenia sa bude postupovať podľa bodu 4.6. Za zmeny, 
úpravy alebo doplnenia diela sa nepovažujú oprávnené požiadavky objednávateľa na zmenu vo 
vykonávaní diela, ak je dielo vykonávané v rozpore so zmluvou.

4.6 Premietnutie zmien podľa bodu 4.5 tejto zmluvy do ceny stavby sa vykoná nasledovne:
4.6.1 Jednotkové ceny jednotlivých položiek oceneného výkazu výmer (rozpočtu) sú pevné a nemenné. 

Zmeny množstiev, výmer -  v prípade úpravy merných jednotiek, ak sa nemenia položky 
materiálov, výrobkov, konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v ocenenom Výkaze výmer 
(rozpočte) zhotovíte ľa (príloha č. 1 k zmluve) dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia 
aj na zvyšné množstvá.

4.6.2 Ak je potrebné doplnenie nových položiek konštrukcií, materiálov, výrobkov a prác, ktoré 
ocenený Výkaz výmer (rozpočet) zhotoviteľa (príloha č. 1 k zmluve) neobsahuje, bude 
jednotková cena každej takejto položky tvorená individuálne, podľa reálnych opodstatnených 
nákladov, ktoréje možné zdokladovať (napr. kalkuláciou podľa kalkulačného vzorca, cenou 
podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác znížených min. o 20 % (východiskom je napr. 
aktuálny cenník Cenekon, aktuálne ceny materiálov, výrobkov, tovarov... a pod.), kým  nedôjde 
k dohode zmluvných strán.

4.6.3 Dodávky a práce na stavbe vykonané v menšom rozsahu, ako vyplýva z oceneného Výkazu výmer 
(rozpočtu) zhotoviteľa (príloha Č. 1 k zmluve) budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.

4.7 Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena sú vymedzené:
4.7.1. Projektovou dokumentáciou v rozsahuuvedenom v bode 2.2
4.7.2. Podrobnou položkovou špecifikáciou ceny diela -  rozpočet ( príloha Č. 1 k zmluve)
4.7.3. Slovenskými technickými normami, resp. európskymi,
4.7.4. Jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy

3



4.7.5* Podmienkami a ponukou zhotoviteľauplatnenými pri uzavretí zmluvy 
4.7.6. A najmä stavebným zákonom, zákonom o stavebných výrobkoch, zákonom o štátnom 

skúšobníctve a súvisiacimi predpismi.

4.8 V prípade porušenia ustanovenia ČI. II. bod 2.8, prípadne bod 2.9 zmluvy zo strany zhotovíte ľa nie je 
prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náldady s tým spojené znáša zhotoviteľ (v tomto prípade sa 
neuplatní § 549 Obchodného zákonníka).

4.9 Zhotoviteľ ku dňu podpisu zmluvy predloží objednávateľovi ocenený výkaz výmer - rozpočet (c enovú 
ponuku, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania tejto stavby) v listinnej podobe ku každej zmluve 
a lx  v elektronickej forme (napr. na CD) vo formáte Microsoft Excel.

ČI. V.
Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením realizácie predmetu zmluvy dohodnutého v r o zsahu a o b sa hu 
ČLII tejto zmluvy nasledovne:
Termín (lehota) uskutočnenia stavebných prác:
18 kalendárnych mesiacov. Lehota začína plynúť odo dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým 
a vecným harmonogramom (príloha č. 2 k tejto zmluve). Uvedená lehota je pre uchádzača záväzná.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme 
stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. 
Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní). Objednávateľom 
odsúhlasený harmonogram je možné ho meniť len s jeho písomným súhlasom.

5.3 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s odsúhlaseným harmonogramom a zodpovedá za 
Časové aj vecné termíny realizácie prác a dodávok vrátane prác a dodávok zabezpečovaných 
v subdodávke. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s dohodnutými poddodávateľmi uzavrie také zmluvy, aby 
mohol plne zodpovedať za dodržanie časového postupu výstavby a kvalitu prác.

5.4 Zhotoviteľ práv idelne, v me sačných intervaloch, najneskôr 7. prac ovný deň v nasle duj ú c o m m e si a c i 
predloží objednávateľovi v písomnej listinnej podobe vypracovanú mesačnú správu o postupe 
prác a dodávok na stavbe, vo väzbe na časový a vecný harmonogram vypracovaný podľa bodu 5.2 
a 5.3 tejto zmluvy. Každé nepredloženie vyššie uvedenej mesačnej správy v stanovenej lehote sa 
považuje za porušenie povinností zhotoviteľa a objednávateľ má právo uplatniť sankcie v zmysle ČI. 
IX tejto zmluvy.

5.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa a urobiť zápis v stavebnom denníku 
o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania 
splnením etapy harmonogramu, alebo predĺženia času plnenia podľa harmonogramu (lehoty plnenia 
podľa bodu 5.1 a 5.4).Neinformovanie objednávateľa sa považuje zaporušenie povinností dodávateľa 
a porušenie zmluvy.

5.6 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, alebo jeho časti v termínoch podľa bodu 5.1 a 5.3, 
má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle tejto zmluvy.

5.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela môže poskytnúť objednávateľ zhotovíteľovi 
dodatočnú lehotu na plnenie odsúhlasením nového časového harmonogramu a písomného dodatku 
k zmluve, ktorý sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stane spolu s novým 
harmonogramom neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ meškáš plnením harmonogramu 
viac ako 14 dní (čo sa považuje za podstatné porušenie povinností dodávateľa a porušenie zmluvy), má 
objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.

5.8 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením etáp vecného a časového harmonogramu 
z dôvodov vzniknutých na jeho strane viac ako 14 dní a objednávateľ neposkytne zhotovíte ľo vi
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dodatočnú lehotu na plnenie v zmysle bodu 5.7, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti 
za podstatné porušenie povinností a oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

5.9 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutým v ČI. V bod. 5.1 tejto 
zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na 
finančné zvýhodnenie.

ČI. VI
Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí za realizáciu dielazhotoviteľovi dohodnutú cenu na 
základe dvoch faktúr vystavených zhotoviteľom po protokolárnom prevzatí a odovzdaní diela. Prvá 
faktúra bude vystavená do výšky max. 90% z ceny diela uvedenej 
v článku IV. bod 4.1 tejto zmluvy a to vrátane dohodnutých zmien a jej splatnosť je stanovená na 
základe dohody zmluvných strán na tridsať (30) kalendárnych dní, odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká v prípade, ak súpis prác podľa 
skutočne realizovaných prác, v súlade so záväznou cenovou ponukou a projektovou dokumentáciou, bol 
písomne odsúhlasený určeným stavebným dozorom a to odtlačkom pečiatky stavebného dozoru a j eho 
p arafou na príslušnej faktúre a súpise vykonaných prác a kolaudačné rozhodnutie vydané miestne 
príslušným stavebným úradom sa stalo právoplatným.

6.2 Zvyšok z ceny diela bude uhradený objednávateľom na základe druhej faktúry, vystavenej 
zhotoviteľom po uplynutí jedného roka po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 
objednávateľom v prípade, že pri preberaní nebudú zistené žiadne vady diela alebo nedorobky,
alebo v prípade vád diela alebo nedorobkov, po uplynutí jedného roka od podpísania potvrdenia 
o odstránení vád a nedorobkov zistených pri preberaní diela. Splatnosť druhej faktúryje stanovená na 
základe dohody zmluvných strán štrnásť (14) kalendárnych dní odo dna jej doručenia objednávateľovi.

6.3 Nárok na úhradu zvyšku z ceny diela, 10% v celkovej ceny diela, vznikne zhotoviteľovi v príp ade, ak 
počas zádržnej lehoty nedôjde v prípade reklamácií vád diela 1c neodstráneniu vady v zmysle 51. X., 
bodu 10.6 tejto zmluvy.

6.4 Faktúra mu s í okrem iných náležito stí ob saho vať:
- označenie čísla zmluvy podľa evidencie objednávateľa
- predmet plnenia
- celkovú cenu bez DPH
- sadzbu a výšku DPH
- celkovú cenu s DPH
- súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasený objednávateľom
- kópiu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zhotoveného bez vád, nedostatkov a 

nedorobkov podpísaného zmluvnými stranami, a v prípade existencie vád, nedorobkov a nedostatkov 
doklad preukazujúci ich odstránenie podpísaný zmluvnými stranami.

6.5 V príp ade, ak faktúra n ebude mať vš etky náležito sti daňového dokladu a n áležitosti uvedené v bode
6.4, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie/opravenie. Oprávneným vrátením faktúry 
prestáva platiťpôvodnálehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia 
doplnenej/opravenej faktúry objednávateľovi.

6.4 Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich ako aj nárok na 
zmluvnú pokutu alebo inú majetkovú sankciu, ktorý vznikne podľa dojednaní v tejto zmluve 
objednávateľovi voči zhotoviteľovi, je objednávateľ oprávnený započítať s dohodnutou zmluvnou 
cenou nasledovne: poplatky za pripojenie a dodávku médií a súvisiacich služieb, zmluvná pokuta, alebo 
majetková sankcia uplatnená vo forme faktúry, bude následne započítaná voči faktúre vy stavenej 
zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný takúto požiadavku na zápočet faktúr akceptovať.
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6.5 Peňažný záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo (alebo jeho časť) platený 
prostredníctvom banky je splnený odpísaním sumy peňažného záväzku z bankového účtu objednávateľa 
v prospech bankového účtu zhotoviteľa.

ČL VII
Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stanovisko do 14 dní od doručenia písomnej výzvy zaslanej 
objednávateľom. Objednávateľ odovzdáprotokolámezhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť 
zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.

7.1.2 Bezdôvodné neprevzatie staveniskado 20 dní od doručeniapísomnej výzvy zaslanej objednávateľom 
doporučenou poštovou zásielkou sa považuje za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa a 
porušenie zmluvy a objednávateľ má právo uplatniť sankcie v zmysle tejto zmluvy a právo od 
zmluvy odstúpiť.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

7.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi kópiu stavebného povolenia a projektovú dokumentáciu 
v jednom vyhotovení.

7.2.2 Obj edn ávateľ j e p o vinný s ledo vať obsah stavebného denníka ak  zápis o m v ňom uve deným pri p oj i ť 
svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa (TDI)so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je 
povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 5 pracovných dní. V opačnom prípade sapredpoldadá, 
že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.

7.2.3 Obj edn ávateľ j e oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni j eho zhotovovania. Ak prikontrole 
zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil 
vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v 
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, 
považuje sa to za podstatné porušenie jeho povinností.

7.2.4 Obj e dn ávateľ zabezp ečí financ ov anie zmluvných prác.

7.2.5 Počas realizácie zmluvného diela zabezpečí objednávateľ v prípade potreby autorský dozor 
projektanta.

7.2.6 Objednávateľ zvoláva a organizuje kontrolné dni. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú 
pokynmi pre realizáciu. Účasť zhotoviteľa, jeho stavbyvedúceho, v prípade potreby i účasť 
subdodávateľov na kontrolných dňoch stavby je povinná. Neúčasť sa považuje za pomšenie 
povinností zhotoviteľa.

7.3 Povinnosti zhotoviteľa

7.3.1 Je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou stavebný denník, do 
ktorého bude zapisovať denné záznamy i všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. 
Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, 
klimatické podmienky a pod. Stavebný denník musí byť počas realizácie diela na stavbe trvalé 
prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí úspešným odovzdaním a prevzatím dielabezvád, 
nedorobkov a nedostatkov, resp. po ich odstránení.

7.3.2 Je povinný dodržiavaťpokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa 
diela.
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7.3.3 Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť 
do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahomzápisu súhlasí.

7.3.4 Zhotoviteľje povinný v priebehu realizácie diela sa zúčastňovať pracovných a kontrolných porád v 
súlade s §553 Obchodného zákonníka (ďalej len „OZ"). V prípade potreby na požiadanie 
objednávateľaje povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto poradách. Pracovné porady 
zmluvných strán s a budú konať v interv alo ch p o dľa p otrieb rie š enia prób lémov stavby. N e úč as ť sa 
považuje za porušenie povinností zhotoviteľa,

7.3.5 Zhotoviteľje povinnýpísomne zápisom v stavebnom denníku oznámiť objednávateľovi minimálne 3 
pracovné dni vopred, že určitá časť stavby je k určitému dňu pripravená na zakrytie. Ak zhotoviteľ 
nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočn ej ko ntroly a 
znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne 
pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi 
znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie 
dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením 
kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela 
boli vykonané vädne.

7.3.6 Zhotoviteľje v súlade s §551 Obeh. zák p ofvimiý bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú 
povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednävateľompočas zhotovovania 
diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť.

7.3.7 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia z ho tov iť 
dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú 
odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a Čistotu a priebežne 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho činnosťou. Tiež je povinný udržiavať poriadok 
a čistotu na priľahlých komunikáciách. Ak zhotoviteľ neplní povinnosti podľa prvej alebo druhej 
vety tohto bodu zmluvy ani po predchádzájúcom písomnom upozornení objednávateľa, má 
objednávateľ právo splniť povinnosti zhotoviteľa podľa prvej aleb druhej vety tohto bodu zmluvy 
sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť 
zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ich 
zhotoviteľ uviedol v rozpočte. Zhotoviteľovi zároveň zaniká nárok na zaplatenie prác podľa tohto 
bodu zmluvy, akboli súčasťou rozpočtu. Náldady vzniknuté objednávateľovi podľa tohto bodu tohto 
článku zmluvy si objednávateľ bude uplatňovať voči zhotoviteľovi doručením faktúry, ktorá bude 
mať všetky náležitosti daňového dokladu, so splatnosťou 14 dní. Pokiaľ zhotoviteľ uvedenú faktúru 
v lehote splatnosti neuhradí, bude objednávateľ oprávnený túto započítať voči faktúre vystavenej 
zho to viteľom spôsobom podľa bodu 6.4 tejto zmluvy. Zhotoviteľje povinný takúto požiadavku na 
zápočet faktúr akceptovať.

7.3.9 Zhotoviteľje zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných opatrení na stavenisku a súvisiacich 
lokalitách a podľa potreby zabezpečí všetky opatrenia na ochranu osôb v objekte a v jeho 
bezprostrednom okolí v zmysle platných predpisov.

7.3.10 Zhotoviteľ obmedzí skladovanie odpadov na stavenisku na minimum. Je povinný s odpadmi 
vzniknutými počas realizácie stavby nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a s ním súvisiacich 
predpisov. Ku preberaciemu protokolu dohotovenej stavby doloží zmluvy a doklady o odbere 
odpadov na riadne povolenej skládke,

7.3.11 V prípade znečistenia komunikácií pri dovoze a odvoze stavebného materiálu na stavenisku, 
zabezpečí zhotoviteľ ich pravidelné čistenie.

7.3.12 Zhotoviteľje povinný zabezpečiť činnosť koordinátora BOZP na stavenisku z hľadiska zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu podľa § 3 a § 6 nariadenia Vlády Slovenskej

7



republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnychbezpečnostných zdravotných požiadavkách na stavenisko 
vrátane vypracovania plánu BOZP a umiestniť na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 
uvedeného nariadenia v platnom znení. Zhotoviteľ počas doby výstavby v plnom rozsahu zodpovedá 
za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb 
v priestore staveniska j e oprávnený. Pracovníkom zabezpečí ochranné pracovné pomôcky,

7.3.13 Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúc ich 
príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ 
povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne predložiť.

7.3.14 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

7.3.15 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia a Činnosti potrebné 
na bezpečný prístup a pohyb príslušných osôb na stavenisku ako aj v akomkoľvek objekte alebo 
stavbe na stavenisku počas celej doby vykonávania diela.

7.3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, elektrina a pod.), a to 
počas celej doby zhotovovania diela, vrátane zriadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a 
rozvodov. Ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí body napojenia pre odbery elektrickej 
energie a vody pre potreby stavby. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s 
tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu zhotoviteľ.

7.3.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť siná vlastné náklady kompletné zariadenie staveniska, vrátane 
zabezpečenia prenosného sociálneho zariadenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady 
zabezpečiť rozhodnutia príslušnej orgánu verejnej správy na zabratie verejného priestranstva (v 
rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela).

7.3.18 Zhotoviteľ pri realizácii diela použije ochranné fólie, prípadne textílie, či papier proti znečisteniu 
okien, dverí, stien, podláh a pod., v časti, ktorá nie je predmetom stavebných úprav tak, aby nedošlo 
k znehodnoteniu majetku.

7.3.19 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené:
• poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s 

DPH
• poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek 

majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia 
min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH.

• poistenie zodpovednosti tretej osoby -  poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za 
ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť 
spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

• poistenie pracovníkov -  poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Objednávateľa alebo 
ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s 
predmetom Zmluvy voči zamestnancom Zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu Objednávateľa a 
zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia 
min. 100 000,-EUR.

Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto 
zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať.

či yju
Odovzdanie a prevzatie prác

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak 
všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok o s ve dčujúcich 
dohodnuté vlastnosti stavby, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a 
prevzatiu stavby. O odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany preberací protokol v 4
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vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. Zhotovíte!’ sa zaväzuje aspoň 5 pracovných 
dní vopred oznámiť objednávateľovi písomne presný termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.

8.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdázhotoviteľobjednávateľovi
a) technické listy, technické osvedčenie, vyhlásenie zhody, vyhlásenie o parametroch a certifikát 

termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikáty použitých materiálov, zmesí a výrobkov, 
záručné listy (ak sú).

b) doklady o vlastnostiach použitých stavebných výrobkov a konštrukčných systémov, ktoré m usia
spĺňaťpožiamotechnickécharakteristiky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
v znení neskorších predpisov a vlastnosti použitých technologických zariadení v zmysle zák ona č . 
264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov,

c) energetický certifikát,
d) zmluvy a doklady o uložení odpadov na riadne povolenej skládke (v zmysle zákona o odpadoch),
e) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (so 

zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, vrátane geodetického 
zamerania skutkového vyhotovenia stavby)

f) príslušné časti stavebného denníka.

Všetky vyššie uvedené doklady a dokumenty budú tvoriť prílohuk preberaciemu protokolu stavby. 
Zhotoviteľ ich odovzdá objednávateľovi v rámci preberacieho konania v prehľadnej forme, vrátane ich 
zoznamu.

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela.

8.3 Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním diela úplne vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje 
projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do 
dohodnutého stavuje objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi sankcie podľa tejto zmluvy.

8.4 Dielo má vady, ak
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu podľa zmluvy,
c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch a dokumentoch,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené 

inými právami tretích osôb.

8.5 Ak pri preberaní jednotlivých Častí diela objednávateľ zistí, že časť diela má vady, nedorobky alebo 
nedostatky brániace riadnemu užívaniu na danýúčel, dielo neprevezme a spíšeso zhotoviteľom zápis o 
zistených vadách,nedorobkoch alebo nedostatkoch a o spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ 
má povinnosť odovzdať dielo po ich odstránení. Po dobu odstraňovania vád, nedorobkov alebo 
nedostatkov zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.

8.6 Ostatné vady, nedorobky a nedostatky, ktoré nebránia prevzatiu stavby a jej užívaniuna danýúčel, budú 
spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.

8.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 
objednávateľa.

8.8 Kritériom na účely hodnotenia spôsobu a kvality plnenia zmluvy pri vyhotovovaní referencie podľa § 
12 ods. 4 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávania o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov je počet vád, nedorobkov a nedostatkov zistených počas 
realizácie prác a počas preberacieho konania stavby, pričom platí, že čím je menej vád, nedorobkov a 
nedostatkov, tým vyššie ohodnotenie zhotoviteľ v referencii získa.
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ČLIX 
Sankcie

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ poruší nižšie uvedenú ktorúkoľvek povinnosť, 
zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 200 € za každý deň omeškania s prevzatím staveniska v termínepodľabodu 7.1,2
- 300 € za každý deň omeškania so začatím výstavby v termínepodľabodu 5,1
- 300 € za každý deň omeškania pri neplnení svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas (podľa 

objednávateľom odsúhlaseného harmonogramu),
- 150 € za nepredloženie mesačnej správy vypracovanej v písomnej listinnej podobe o postupe prác 

a dodávok na stavbe, vo väzbe na časový a vecný harmonogram zhotovený podľa bodu 5.2 a 5.3 tejto 
zmluvy za posudzovaný mesiac v stanovenej lehote podľa bodu 5.4 - najneskôr 7. pracovný deň 
v nasledujúcom mesiaci.

- 300 € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v dohodnutej lehote
- 100 € za každú vadu a každý začatý deň omeškania zhotoviteľa s odstraňovaním vady ak bude 

zhotoviteľvomeškanísodstránenímvádanedorobkovuvedenýchvzápiseo odovzdaní a prevzatí 
diela, alebo ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené objednávateľom 
v záručnej dobe v zmysle čľ X, bod 10.5 tejto zmluvy o dielo v dohodnutom termíne.

-150 € ak zhotoviteľ vopred neoznámi objednávateľovi preukázateľnou písomnou formou zamýšľanú 
zmenu subdodávateľa, ktorého spoluprácu na diele deklaroval vo svojej ponuke v rámci verejného 
obstarávania spôsobom a v lehote podľa bodu 7.3.14 alebo bodu 7.3.15 tejto zmluvy.

- 20 € za každý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných ustanovení zmluvy.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej 
vety nie je dotknuté právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody , ktorá vznikla v dôsledku 
porušenia povinnosti porušujúcej zmluvnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou. Úhradu sankčnej 
zmluvnej pokuty vo výške vymedzenej v sankčnej faktúre, je možné riešiť tiež zápočtom podľa bodu
6,4 tejto zmluvy.

9.3 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou 
pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.

9.4 Zhotoviteľ ručí za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov, nariadení a taktiež 
za škody na stávajúcich drevinách a drevinách rastúcich v blízkosti stavby, nových alebo jestvujúcich 
stavebných dielach, na objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, na káblových 
vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Úhradu vzniknutej prípadnej škody vo výške vymedzenej vo 
faktúre objednávateľa, je možné riešiť tiež zápočtom podľa bodu 6.4 tejto zmluvy,

9.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v lehote splatnosti si zhotoviteľ môže 
účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

ČI. X
Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

10.1 Zhotoviteľ zodpovedáza všetky vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi a v čase 
plynutia záručnej doby. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto 
zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou, a bude 
zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v platných technických normách.

10.2 Záručná doba na vyhotovené dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov.

10.2.1 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po riadnom vykonaní diela, čo potvrdia 
zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení všetkých vád, 
nedostatkov a nedorobkov uvedených v preberacom protokole. Na typové výrobky, zariadenia 
a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom sa záruka riadi týmto záručným listom. Zmluvné
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strany sa dohodli, že doba oduplatneniaprávazo zodpovednosti za vady až do odstránenia vád sa 
nezapočítava do záručnej doby dohodnutej podľa tohto bodu zmluvy.

10.3 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

10.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní pís omnou formou bezo dkladne p o j ej 
zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná mailovou poštou alebo 
faxom.

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 24 hodín od prijatia písomnej reklamácie a 
bezplatne odstrániť všetky zistené vady v čo najkratšom Čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany 
písomne.

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu reklamovanej vady v lehote podľa bodu 10.5, alebo 
objednávateľovi oznámi, že vadu ne odstráni, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú 
osobu, nanákladyzhotoviteľa. V čase do 1 kalendárneho roka od protokolárneho odovzdania diela má 
objednávateľ právo odpočítať náklady na takéto odstránenie vady zo sumy zádržného.

ČI. XI
Zodpovednosť za škodu

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu/škody,ktorá/ktoré vznikne/vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe 
v dôsledku porušenia, alebo opomenutia jeho povinností, nedbalosti alebo neplnenia podmienok 
vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu 
finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ. Ak zhotoviteľ vzniknutú 
škodu/škody nenahradí, objednávate ľ má právo vykonať jednostranný zápočet v plnej výške spôsobom 
podľa bodu 6.4 zmluvy.

ČI. XII
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

12.1 Typové výrobky, stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 
Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto 
vecí až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a vykonania úhrady za skutočne vykonané 
práce a dodávky, ktoré sú predmetom tejto zmluvy objednávateľom.

12.2 Nebezpečenstvo Škody najednotlivých častiach diela, ako aj na typových výrobkoch a materiáloch 
potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom.

12.3 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu 
objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Na požiadanie je zhotoviteľ povinný v primeranej 
lehote ich odstrániť, ináč po lehote stanovenej v denníku budú odstránené objednávateľom na náklady 
zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ ručí objednávateľovi aj za škody ktoré vzniknú z tohto dôvodu. 
Nekvalitne vykonané práce na stavbe budú odstraňované na náklady zhotoviteľa.

12.4 Pri vykonávaní diela p o dľa tej to zmluvy prostredníctvom tretej o so by zhotoviteľ zodp ov edá za škodu 
ako aj za vykonané práce vo vzťahu k objednávateľovi ako kebyplnil sám.

ČI. XIII
Využitie subdodávateľov

13.1 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 1c tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov 
(identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého
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subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adiesapobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto 
Zmluvy je zhotovíte ľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

13.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 
subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 
dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo oduzavretia zmluvné vzťahu s no vým 
subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť 
Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za 
nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresapobytu, dátum narodenia. Až do splnenia 
tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom 
sub d o dávateľo vi.

13.3 Povinnosti uvedené v bodoch 13.1. a 13.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, 
ktorí mu dodávajú tovary.

13.4 V prípade porušenia povinností zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ 
právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.

ČI. XIV.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

14.1 Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: Ing. Ján Pikna. Zhotoviteľ môže počas 
plnenia tejto zmluvy použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ale musia to byť 
osoby s minimálne rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ 
preukázať Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela a to 
spôsobom rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za 
realizáciu stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby 
zúčastňovať na dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.

14.2 Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia predovšetkýmustanoveniami tejto zmluvy.

14.3 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia súťažnými 
podmienkami a podkladmi, a až pre prípady neupravené ani v týchto dokumentoch sa riadia 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 
Občianskeho zákonníka.

14.4 V zmysle § 11 ods. 1 ZVO objednávateľ nesmie uzavrieť zmluvu so zhotoviteľom, ktorý má 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (podľa zákona Č. 315/2016 Z.z. o 
registri partnerov verejného sektora) anie je zapísanýv registri partnerov verejného sektora alebo 
ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora.

ČL XV
Odstúpenie od zmluvy

15.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v 
zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie povinností, môže oprávnená strana od 
zmluvy odstúpiť, čo oznámi druhej zmluvnej strane písomne, doporučeným listom s doručenkou.

15.2 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany dmhej 
zmluvnej strane.

15.3 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúc e 
z tejto zmluvy o dielo.
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15.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku 
zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 
rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ 
odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom aj;

a) doklad o licencii, technické listy, technické osvedčenie, vyhlásenie zhody, vyhlásenieo parametroch 
a certifikát termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikáty použitých materiálov, zmesí 
a výrobkov, záručné listy (ak sú)....

b )  dokladyo vlastnostiachpoužitýchstavebnýcbvýrobkovakonštrukčných systémov, ktoré musia 
spĺňaťpožiamotechnické charakteristiky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
v znení neskorších predpisov a vlastnosti použitý ch technologických zariadení v zmysle zákona č. 
264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov,

c) energetický certifikát
d) zmluvy a doklady o uložení odpadov na riadne povolenej skládke (v zmysle zákona o odpadoch),
e) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (so 

zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, vrátane geodetického 
zamerania skutkového vyhotovenia stavby)

f) príslušné Časti stavebného denníka
g) ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela.

Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave odzhotoviteľa prevezme,

15.5 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných 
strán preberací protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela
- súpis odovzdávaných dokladov
- zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžkujej 

trvania
- dátum a podpisy oprávnených zástupcov
- ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená Čiastka a zostatok 

k úhrade.

15.6 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
a) zmluvné strany vykonajú finančné vysporiadanie. Faktúry budú mať náležitosti daňového dokladu 
c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry.

Č. XVI 
Doručovanie

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na komunikácii prostredníctvom pošty alebo cez Ústredný portál verejnej 
správy (ďalej „ÚPVS“).

16.2 Zásielka sa považuje za doručenú ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej 
obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Na účely tejto zmluvy sa zásielka 
dostane do sféry dispozície adresáta:

a) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inej zásielkovej spoločnosti po 
uplynutí troch pracovnýchpo doničení resp. po pokuse o doručenie;

b) v prípade doručovania prostredníctvom ÚPVS sa zásielka považuje za doručenú jej momentom 
odoslania a to v súlade s funkcionalitou systému.

ČI. XVI
Záverečné ustanovenia

16.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neuprav en é, sa 
vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
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16.2 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: Príloha č. 1 -  ocenený výkaz výmer (rozpočet), P rílohač. 2 -  
harmonogramprácaPrílohač. 3 zoznam subdodávateľov

16.3 Zmeny, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín, cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany 
zápisom v stavebnom denníku.

16.4 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkomk tejto zmluve, inakje  
zmena či doplnenie neplatné. Na uzatváranie dodatkov sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak 
ktorákoľvek časť tejto zmluvy sa stane neplatnou, neznamená to neplatnosť celej zmluvy, ale zmluvné 
strany nahradia neplatnú časť novým platným znením.

16.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na ich právnych nástupcov.

16.6 Obe zmluvné strany svojim podpisompotvrdzujú, že si zmluvu prečítali, j ej obsahu porozumeli a na 
základe slobodnej vôle, ju prijali a podpísali.

16.7 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

16.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

16.9 Zmluva nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
a) schválenie finančného príspevku formou dotácie alebo schválenie výdavku mestským 
zastupiteľstvom,
b) zverejnenie tejto zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

16.10Po účinnosti zmluvy zašle objednávateľ Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska.

za objednávateľa : za zhotoviteľa:2 0 -os- 2022 2 1 -09- 2022
V Leopoldove, dňa .......................... V ............................, d ň a .............................

Skladová 2 
P17P1 TRLAWjv 
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