
 

   
       

 
 

Urząd Miasta Piekary Śląskie 

ul. Bytomska 84 

41-940 Piekary Śląskie 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) 

 

dla zadania realizowanego w ramach dofinansowania z programu Polski Ład, objętego wstępną promesą 

dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, Nr 01/2021/6870/PolskiLad: 

„Budowa dróg: 1) Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, 

Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa, 2) Radzionkowska, 3) Cicha,                      

4) Darwina, 5) Jasna, 6) Kawalca” 

PFU dotyczy Części 1 przedmiotu zamówienia obejmującej ulice: 

Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, Chabrowa, 

Konwaliowa, Groszkowa. 

 

 

 

 

 

 

 

PFU opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., 

Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego - zwanego dalej r.p.f.u. 
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Zgodnie z § 15 r.p.f.u. niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia, 

ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty - 

szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

 

Na podstawie § 16 r.p.f.u. Program Funkcjonalno-Użytkowy składa się z następujących elementów: 

 

1. Strony tytułowej, 

2. Części opisowej, 

3. Części informacyjnej, 

 

co szczegółowo zostało opisane i wskazane w dalszej części niniejszego opracowania oraz w jego 

załącznikach. 

 

1. STRONA TYTUŁOWA, § 17 ust. 1 r.p.f.u.   
 

1. Nazwa nadana zamówieniu 

przez Zamawiającego 

„Budowa dróg: 1) Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, 

Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa, 2) Radzionkowska, 3) Cicha,                      

4) Darwina, 5) Jasna, 6) Kawalca” 

PFU dotyczy Części 1 przedmiotu zamówienia obejmującej ulice: 

Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, Chabrowa, Konwaliowa, 

Groszkowa 

2. Opis lokalizacji obiektu 

budowlanego 

Województwo: Śląskie 

Powiat: Piekary Śląskie 

Lokalizacja szczegółowa / ulice: Jesienna, Ustronna, Stawowa, 

Kościelna, Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa w historycznej 

dzielnicy Józefka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Klasyfikacja prac projektowych 

Dział: 

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i 

 kontrolne 

Grupy: 

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1  Usługi inżynieryjne 
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3. Nazwy i kody (CPV) grup 

robót, klas robót, kategorii 

robót 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy:  

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kategoria:  

71221000-3   Usługi architektoniczne w zakresie obiektów 

 budowlanych 

B. Klasyfikacja robót budowlanych 

Dział: 

45000000-7  Roboty budowlane  

 

Grupy: 

 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

 obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

 zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

Klasy: 
 

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

 dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 

Kategorie: 

 

45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

 roboty ziemne  

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
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45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2  Roboty drogowe 

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu 

pieszego 

45233320-8  Fundamentowanie dróg 

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 

asfaltowania 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do 

odprowadzania wody burzowej 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45232452-5  Roboty odwadniające 

4. Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Gmina Piekary Śląskie 

ul. Bytomska 84 

41-940 Piekary Śląskie  

5. Spis zawartości Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego  

1.   STRONA TYTUŁOWA - 2 

2. CZĘŚĆ OPISOWA - 6 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia - 6 

2.1.1.   Charakterystyczne parametry określające wielkość 

obiektu i zakres robót budowlanych - 9 

2.1.1.1.    Zakres prac projektowych - 9 

2.1.1.2.  Zakres robót budowlanych - 11 

2.1.2.     Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia - 15 

2.1.3.    Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe - 16 

2.1.4.    Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe - 16 

2.1.4.1.   Zestawienie powierzchni i wymiarów - 16 

2.1.4.2.  Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub 

pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni, 

kubatur i wskaźników - 17 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia - 17 

2.2.1.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-
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konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych - 17 
2.2.1.1.  Przygotowanie terenu budowy - 17 

2.2.1.2.  Architektura - 17 

2.2.1.3. Konstrukcja - 17 

2.2.1.4.  Instalacje budowlane - 17 

2.2.1.5. Wykończenia - 18 

2.2.1.6. Zagospodarowanie terenu - 18 

2.2.2.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - 

wymogi ogólne - 20 

2.2.2.1.  Określenia podstawowe - 20 

2.2.2.2.  Wymagania ogólne - 21 

2.2.2.3.  Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych - 

22 

2.2.2.4.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 

budowlanych oraz urządzeń - 23 

2.2.2.5.  Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń 

budowlanych - 24 

2.2.2.6.  Wymagania dotyczące środków transportu - 24 

2.2.2.7.  Wymagania dotyczące wykonania robót - 24  

2.2.2.8.  Wymagania dotyczące obmiaru robót - 25 

2.2.2.9.  Odbiory - 25  

2.2.2.10.  Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót 

tymczasowych - 27 

2.2.2.11.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót - 27 

2.2.2.12.  Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót - 

28 

2.2.2.13.  Ochrona własności publicznej i prywatnej - 28 

2.2.2.14.  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót - 

29 

2.2.2.15.  Stosowanie się do przepisów prawa - 29 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA - 30 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów - 30 

3.2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 30 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego - 30 
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3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych - 31 

3.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

związane z budową i jej przeprowadzeniem - 32 

6. Imiona i nazwiska osób 

opracowujących Program 

Funkcjonalno-Użytkowy, 

nazwa i adres podmiotu 

opracowującego Program 

Funkcjonalno-Użytkowy 

Gmina Piekary Śląskie 

ul. Bytomska 84 

41-940 Piekary Śląskie 

Marcin Zając 

Łukasz Marcinkowski 

 

2. CZĘŚĆ OPISOWA, § 18 r.p.f.u. 

2.1.    Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty 

budowlane”, opisanych poniżej, związanych z realizacją zadania: „Budowa dróg: 1) Jesienna, Ustronna, 

Stawowa, Kościelna, Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa, 2) Radzionkowska, 3) Cicha, 4) Darwina,                 

5) Jasna, 6) Kawalca.” PFU dotyczy Części 1 przedmiotu zamówienia obejmującej ulice: Jesienna, 

Ustronna, Stawowa, Kościelna, Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa, realizowanego w ramach 

dofinansowania z programu Polski Ład, objętego wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji 

z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr 

01/2021/6870/PolskiLad.  
 

Dla zakresu robót budowlanych objętych robotami drogowymi (jezdnie, chodniki, pobocza, kanalizacja 

deszczowa) Zamawiający posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, które stanowią 

załączniki do dokumentów przetargowych. W tym zakresie wykonawca nie jest zobowiązany do 

opracowania dokumentacji projektowej - z zastrzeżeniem dalszych zapisów PFU, a do wykonania w 

ramach niniejszego przedmiotu zamówienia robót budowlanych na podstawie załączonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa, o której mowa wyżej nazywana jest 

dokumentacją projektową Zamawiającego. 
 

Dla zakresu robót budowlanych objętych robotami oświetleniowymi (oświetlenie drogowe / uliczne)              

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót. W tym 

zakresie wykonawca jest zobowiązany w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia do opracowania 

kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem robót (jeżeli będą 

wymagane obowiązującymi przepisami prawa) - z zastrzeżeniem dalszych zapisów PFU i do wykonania 

robót budowlanych na jej podstawie. Dokumentacja projektowa, o której mowa wyżej nazywana jest 

dokumentacją projektową wykonawcy. 
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2.1.a.    Opis przedmiotu zamówienia wg podziału na zakresy robót  

2.1.a.1. Drogi, kanalizacja deszczowa, chodniki, pobocza - zakres robót 

  budowlanych  objętych dokumentacją projektową Zamawiającego  

Dla robót budowlanych dotyczących budowy dróg, w zakresie wykonania nawierzchni dróg, chodników, 

poboczy i kanalizacji deszczowej, Zamawiający posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na 

budowę. W tym zakresie wykonawca co do zasady nie jest zobowiązany do wykonania dokumentacji 

projektowej, z zastrzeżeniem, że jeżeli wykonanie oświetlenia drogowego, o którym mowa niżej w pkt. 

2.1.a.2. będzie wymagało zmiany pierwotnego pozwolenia na budowę lub uzyskania nowego pozwolenia 

na budowę, wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego - 

jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - uzyska także prawomocne 

zamienne pozwolenie na budowę lub nowe prawomocne pozwolenie na budowę oraz opracuje niezbędną 

dokumentację projektową umożliwiającą realizację wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia. W takim przypadku, nowe lub zamienne pozwolenie na budowę - jeżeli będą wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - oraz wynikająca z powyższego nowa lub zamienna 

dokumentacja projektowa musi obejmować w niezbędnym zakresie wszystkie roboty budowlane 

wskazane w dokumentacji projektowej Zamawiającego, o której mowa wyżej oraz zakres oświetlenia 

ulicznego. Powyższe nie stanowi zmiany zakresu zamówienia oraz warunków umownych. Uznaje się, że 

wszelkie koszty i starania wynikające z powyższej zasady zawarte są w niezmiennym wynagrodzeniu 

ryczałtowym wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez 

Zamawiającego. Wykonawca w tym zakresie nie będzie składał żadnych roszczeń względem 

Zamawiającego.  

2.1.a.2. Oświetlenie drogowe (uliczne) - zakres robót budowlanych objętych 

  dokumentacją projektową wykonawcy 

Dla robót budowlanych dotyczących budowy dróg, w zakresie wykonania oświetlenia drogowego / 

ulicznego w ilości minimum 15 kompletnych słupów oświetleniowych wraz z oprawami, wykonawca 

zobowiązany jest w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego 

opracować kompletną i kompleksową dokumentację projektową, wraz z uzyskaniem prawomocnego 

zamiennego pozwolenia na budowę lub nowego prawomocnego pozwolenia na budowę, o których mowa 

także w pkt. 2.1.a.1. - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa dla zakresu oświetlenia ulicznego wystarczające będzie dokonanie 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez protestu przez stosowny 

organ architektoniczno-budowlany lub nie będzie wymagane nawet dokonanie takiego zgłoszenia, 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Powyższe nie stanowi zmiany zakresu zamówienia oraz 

warunków umownych. Uznaje się, że wszelkie koszty i starania wynikające z powyższej zasady zawarte 

są w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej 
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lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. Wykonawca w tym zakresie nie będzie składał żadnych 

roszczeń względem Zamawiającego. 

2.1.b.    Opis przedmiotu zamówienia wg podziału na roboty budowlane                   

  i prace projektowe  

2.1.b.1. Prace projektowe 

Zakres prac projektowych objęty niniejszym przedmiotem zamówienia wraz z pozwoleniami / 

zgłoszeniami - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obejmuje wyłącznie 

oświetlenie drogowe / uliczne, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2.1.a. 

 

Zamawiający nie limituje ilości opracowań dokumentacji projektowych i w konsekwencji ilości pozwoleń 

na budowę / zgłoszeń robót budowlanych - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, ale wymaga aby dokumentacja projektowa była tak opracowana (wraz z pozwoleniami / 

zgłoszeniami - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) aby nie opóźniać lub 

wstrzymywać postępu pozostałych robót budowlanych. 

2.1.b.2. Roboty budowlane 

Wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia dotyczy budowy dróg 

następujących ulic: Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa.  

 

W tym zakresie wyróżniamy: 

 

 roboty budowlane, na które Zamawiający posiada dokumentację projektową i pozwolenie na 

budowę - jezdnie i chodników, pobocza, kanalizacja deszczowa, oraz 

 

 roboty budowlane, dla których wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i 

wynagrodzenia ryczałtowego opracuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na budowę (nowego lub zamiennego) / dokona zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą 

wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - oświetlenie drogowe.    
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2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych 

2.1.1.1. Zakres prac projektowych 

Zakresem prac projektowych jest opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej, oraz 

innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa budowlanego wraz z 

uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę (nowego lub zamiennego) / dokonania 

prawomocnego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez protestu przez 

właściwy organ - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obejmuje 

wykonanie: 

 

a) koncepcji uzgodnionej i zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (koncepcja 

wymaga pisemnego i pozytywnego zatwierdzenia przed rozpoczęciem prac projektowych i 

robót budowlanych) - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej 

edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

b) projektu budowlanego wraz z jego elementami składowymi zgodnie z przepisami prawa        

w szczególności Prawa budowlanego (w przypadku konieczności uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na budowę), a w przypadku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę - dokumentacja projektowa niezbędna do dokonania takiego zgłoszenia robót    

zgodnie z przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego. Dokumentacja projektowa 

niezależnie od formy i zawartości, wymaga pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub 

przed złożeniem zgłoszenia robót i przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku 

jeżeli nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub nie będzie wymagane 

dokonanie zgłoszenia robót, Zamawiający wymaga uproszczonej dokumentacji projektowej, 

która w niezbędnym zakresie pozwoli na wykonanie i ukończenie robót budowlanych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa - 2 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej 

i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku  elektronicznym, 

c) projektu wykonawczego wraz z obliczeniami i wizualizacją oświetlenia dróg - 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na  nośniku 

elektronicznym, 

d) innych opracowań projektowych i dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa w szczególności Prawa budowlanego i norm oraz zapisów PFU, WWIORB, Umowy 

niezbędnych do realizacji, zakończenia i użytkowania przedmiotu zamówienia oraz do 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie lub dokonania zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez 
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protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami - po 1 egzemplarzu 

dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku 

elektronicznym, 

e) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (nowej lub zamiennej) / 

przygotowanie i złożenie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z 

uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych 

właściwego organu architektoniczno-budowlanego - jeżeli będą wymagane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i 

elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

f) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie / dokonanie skutecznego zgłoszenia 

zakończenia robót przyjętego przez właściwy organ bez protestu - jeżeli będą wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji 

papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

g) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień, warunków, zatwierdzeń, konsultacji, 

decyzji, zgłoszeń, opinii, nadzorów, odbiorów i innych niż wskazane wyżej, w tym 

administracyjnych - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej 

edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym. 

 

Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia pozyska i opracuje wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, warunki, opinie, materiały wyjściowe, mapy, zgody, odbiory branżowe, badania, pomiary, 

obliczenia, odbiory, nadzory, zatwierdzenia, zgłoszenia, decyzje, itd. niezbędne do kompletnego 

wykonania prac projektowych oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli 

będą wymagane, oraz kompletnego ukończenia robót budowlanych umożliwiających użytkowanie 

przedmiotu umowy (uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia 

robót przyjęte bez protestu) - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Przy realizacji prac projektowych wykonawca uwzględni postanowienia zawarte w pkt. 2.1.a PFU 

 

Wszelkie czynności i koszty związane z opracowaniem kompletnej i kompleksowej dokumentacji 

projektowej oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym i 

nie podlegają jakiemukolwiek odrębnemu lub dodatkowemu rozliczeniu.  
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Zakres prac projektowych objęty niniejszym przedmiotem zamówienia obejmuje oświetlenie drogowe / 

uliczne w następujących lokalizacjach i ilościach: 

 

1. ul. Chabrowa -  zabudowa minimum 2 kompletnych słupów oświetlenia wraz z oprawami, 

2. ul. Konwaliowa -  zabudowa minimum 2 kompletnych słupów oświetlenia wraz z oprawami, 

3. ul. Groszkowa -  zabudowa minimum 2 kompletnych słupów oświetlenia wraz z oprawami, 

4. ul. Stawowa -  łącznik z ul. Jesienną - zabudowa minimum 4 kompletnych słupów oświetlenia 

   wraz z oprawami, 

5. ul. Stawowa -  od ul. Jana Pawła II do zakrętu - zabudowa minimum 5 kompletnych słupów 

   oświetlenia wraz z oprawami. 

 

Zamawiający nie limituje ilości opracowań dokumentacji projektowych i w konsekwencji ilości pozwoleń 

na budowę / zgłoszeń robót budowlanych - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, ale wymaga aby dokumentacja projektowa była tak opracowana (wraz z pozwoleniami / 

zgłoszeniami - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) aby nie opóźniać lub 

wstrzymywać postępu pozostałych robót budowlanych. 

 

2.1.1.2. Zakres robót budowlanych 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robót budowlanych opisanych w 

niniejszym PFU wraz z załącznikami, niezbędnych dla ukończenia i użytkowania przedmiotu zamówienia.  

 

Wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia dotyczy: 

 

A. Budowy oświetlenia drogowego / ulicznego (dokumentacja projektowa wykonawcy), w 

następujących lokalizacjach i ilościach: 

 

1. ul. Chabrowa -  zabudowa minimum 2 kompletnych słupów oświetlenia wraz z oprawami, 

2. ul. Konwaliowa -  zabudowa minimum 2 kompletnych słupów oświetlenia wraz z oprawami, 

3. ul. Groszkowa -  zabudowa minimum 2 kompletnych słupów oświetlenia wraz z oprawami, 

4. ul. Stawowa -  łącznik z ul. Jesienną - zabudowa minimum 4 kompletnych słupów oświetlenia 

   wraz z oprawami, 

5. ul. Stawowa -  od ul. Jana Pawła II do zakrętu - zabudowa minimum 5 kompletnych słupów 

   oświetlenia wraz z oprawami. 

 

Orientacyjne i proponowane lokalizacje oświetlenia drogowego (ulicznego) wskazano w załącznikach do 

PFU (od nr 4 do 8). Zamawiający, za jego zgodą wyrażoną pisemnie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmianę orientacyjnych i przykładowych 
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lokalizacji oświetlenia drogowego (ulicznego) wskazanych w załącznikach do PFU. Powyższe nie stanowi 

zmiany zakresu zamówienia oraz warunków umownych. Wykonawca w tym zakresie nie będzie składał 

żadnych roszczeń względem Zamawiającego. 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wszelkich prac, robót, dostaw materiałów oraz urządzeń 

wraz z ich montażem, a także wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych, 

ziemnych, elektrycznych, sterowania, oświetleniowych, instalacyjnych, konstrukcyjnych, 

fundamentowych, montażowych, ogólnobudowlanych, odtworzeniowych, wykończeniowych, niezbędnych 

do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia, zapewniające stworzenie obiektów w pełni 

funkcjonalnych i przygotowanych do eksploatacji.  

 

Roboty obejmują: 

 

1. Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe. 

2. Roboty ziemne, wykopy, zasypki, zabezpieczenie i odwodnienie wykopów (pod trasy kablowe i 

fundamenty słupów oświetleniowych). 

3. Roboty fundamentowe, dostawa, montaż i ustawianie z obsypaniem gruntem fundamentów pod 

słupy oświetleniowe. 

4. Roboty instalacyjne elektryczne, dostawa i wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, 

podłączeń, włączeń, okablowania, linii kablowych, złącz, zabezpieczeń, skrzynek, aparatów, 

rozdzielnic, sterowania. 

5. Roboty oświetleniowe. 

6. Dostawa i montaż kompletnego oświetlenia drogowego (okablowanie, zabezpieczenia, słupy, 

wysięgniki, osprzęt, oprawy, źródła światła typu LED, fundamenty, elementy łączeniowe i 

mocujące, osprzęt elektryczny itd.), układanie i montaż kabli obwodów oświetleniowych, 

stawianie zmontowanych słupów wraz z oznakowaniem. 

7. Dostawa i montaż wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń i wyposażenia. 

8. Próby, badania, pomiary, odbiory, włączenia, przełączenia, wyłączenia, demontaże, nadzory itp. 

9. Roboty odtworzeniowe, odtworzenie nawierzchni, instalacji, urządzeń, słupów, oświetlenia, 

wyposażenia i innych elementów rozebranych lub zniszczonych w skutek realizacji robót. 

10. Roboty wykończeniowe i porządkowe. 

11. Sortowanie, załadunek, wywóz, rozładunek, składowanie i utylizacja materiałów rozbiórkowych i 

innych pochodzących z robót. 

 

Wszelkie czynności i koszty związane z wykonaniem i ukończeniem kompletnych robót budowlanych          

i użytkowaniem obiektów zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie podlegają jakiejkolwiek 

odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
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Dla powyższego zakresu robót wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i 

wynagrodzenia ryczałtowego opracuje kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na budowę (nowego lub zamiennego) / dokonaniem zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli pozwolenie lub 

zgłoszenie będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Wykonawca wykona także pozostałe roboty budowlane wskazane, opisane i wynikające z PFU wraz z 

załącznikami, z umowy, SWZ, dokumentacji projektowej Zamawiającego, dokumentacji projektowej 

wykonawcy, pomocniczego przedmiaru robót, STWiORB i WWiORB. 

 

Uwaga!  

 

Wszelkie czynności, starania i koszty związane z wykonaniem i ukończeniem kompletnych robót 

budowlanych i z użytkowaniem obiektu, zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie 

podlegają jakiemukolwiek odrębnemu lub dodatkowemu rozliczeniu. 

 

B. Budowy dróg, chodników, poboczy i kanalizacji deszczowej (dokumentacja projektowa 

Zamawiającego): 

 

W tym zakresie wykonawca wykona roboty drogowe w zakresie nawierzchni dróg, chodników, poboczy i 

kanalizacji deszczowej (na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego) w następujących 

lokalizacjach, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do PFU (od nr 10 do 12 i 14): 

 

1. ul. Jesienna  na długości min. 270 m, i szerokości pasa ruchu min. 3,0 m. Warstwa nawierzchni z 

betonu asfaltowego. 

2. ul. Kościelna na długości min. 205 m, i szerokości pasa ruchu min. 2,5 m. Warstwa nawierzchni z 

kostki betonowej bezfazowej. 

3. ul. Chabrowa (ciąg pieszo-jezdny) na długości min. 45 m, i szerokości pasa ruchu min. 2,25 m. 

Warstwa nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. 

4. ul. Konwaliowa (ciąg pieszo-jezdny) na długości min. 61 m, i szerokości pasa ruchu min. 2,25 m. 

Warstwa nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. 

5. ul. Groszkowa (ciąg pieszo-jezdny) na długości min. 69 m, i szerokości pasa ruchu min. 2,25 m. 

Warstwa nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej.  

6. ul. Ustronna (ciąg pieszo-jezdny) na długości łącznej min. 244 m, i szerokości pasa ruchu min. 

4,5 m. Warstwa nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. 

7. ul. Stawowa (ciąg pieszo-jezdny) na długości minimum 197 m, i szerokości pasa ruchu min. 2,25 

m. Warstwa nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. 

8. Ciągi piesze na ww. odcinkach - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej.  
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9. Nawierzchnia zjazdów indywidualnych na ww. odcinkach - nawierzchnia z kostki betonowej 

bezfazowej.  

10. Pobocza z kostki betonowej, a pozostałe pobocza - humusowanie i obsianie trawą. 

 

Kolorystyka kostki betonowej: 

 

- jezdnie   - kolor grafitowy, 

- chodniki i pobocza  - kolor szary, 

- zjazdy   - kolor czerwony. 

 

Na wskazanym zakresie dróg przewidziano również wykonanie kanalizacji deszczowej: 

 

1. Kanały główne z rur typu / klasy PVC-U, typu litego, klasa min. S, min. SN8, min. SDR 34, o 

średnicy min. Ø 315 mm. 

2. Przykanaliki i sięgacze z rur typu / klasy PVC-U, typu litego, klasa min. S, min. SN8, min. SDR 

34, o średnicy min. Ø 160 mm. 

3. Studnie rewizyjne, betonowe Ø min. 1200 mm. 

4. Studnie połączeniowe na przykanalikach typu / klasy PP, Ø min. 425 mm. 

5. Wpusty uliczne min. Ø 500 mm, z osadnikiem i rusztem żeliwnym.   

 

Zakres pozostałych robót (objętych dokumentacją projektową Zamawiającego - roboty drogowe) opisano 

w dokumentacji projektowej Zamawiającego, STWiORB i pomocniczym przedmiarze robót - zgodnie z 

opisem i zakresem przedmiotu zamówienia. Zamówienie w zakresie objętym dokumentacją projektową 

Zamawiającego (roboty drogowe), obejmuje wykonanie następującego zakresu robót, w szczególności:  

 

1. Wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych. 

2. Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych. 

3. Rozbiórka krawężników, ław betonowych. 

4. Frezowanie nawierzchni bitumicznych. 

5. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej - ok. 1950 m2. 

6. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w warstwie wiążącej - ok. 1900 m2. 

7. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznych - ok. 1950 m2. 

8. Skropienie nawierzchni asfaltem - ok. 1950 m2. 

9. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. 

10. Wywiezienie materiałów z rozbiórki i ich utylizacja. 

11. Dostawa i montaż rur osłonowych i ochronnych. 

12. Wykonanie robót ziemnych - ok. 1700 m3. 

13. Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki piaskowej. 
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14. Wykonanie kompletnej kanalizacji deszczowej min. Ø 315 mm z rur typu / klasy PCV-U - ok. 500 

mb, wraz z dostawą i montażem materiałów. 

15. Wykonanie kompletnej kanalizacji deszczowej min. Ø 160 mm z rur typu / klasy PCV-U - ok. 380 

mb, wraz z dostawą i montażem materiałów. 

16. Dostawa i montaż kompletnych studni kanalizacyjnych typu / klasy betonowe min. Ø 1200 mm - 

19 kpl. 

17. Dostawa i montaż kompletnych studni kanalizacyjnych typu / klasy PP min. Ø 425 mm - 20 kpl. 

18. Dostawa i montaż kompletnych wpustów deszczowych min. Ø 500 mm - 23 kpl. 

19. Wykonanie: prób, badań, pomiarów, inspekcji kanałów kamerą TV. 

20. Wykonanie koryta - ok. 10700 m2. 

21. Wykonanie podbudowy - ok. 10700 m2. 

22. Dostawa i montaż krawężników betonowych z ławami betonowymi - ok. 2400 mb. 

23. Dostawa i montaż obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - ok. 1400 mb. 

24. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej bezfazowej gr. min. 8 cm - ok. 4500 m2. 

25. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej bezfazowej gr. min. 8 cm - ok. 750 m2. 

26. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej bezfazowej gr. min. 8 cm - ok. 2100 m2. 

27. Wycinka drzew i krzewów - ok. 120 kpl. 

28. Humusowanie, obsianie trawą, pielęgnacja zieleni - ok. 3500 m2. 

 

Dla powyższego zakresu robót Zamawiający posiada i przekazuje wykonawcy dokumentację projektową 

wraz z pozwoleniem na budowę. Dokumentacja stanowi załącznik do PFU (od nr 10 do 12 i 14). 

 

Wykonawca wykona także pozostałe roboty budowlane wskazane, opisane i wynikające z PFU wraz z 

załącznikami, z umowy, SWZ, dokumentacji projektowej Zamawiającego, dokumentacji projektowej 

wykonawcy, pomocniczego przedmiaru robót, STWiORB i WWiORB. 

 

Uwaga!  

 

Wszelkie czynności, starania i koszty związane z wykonaniem i ukończeniem kompletnych robót 

budowlanych i z użytkowaniem obiektu, zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie 

podlegają jakiemukolwiek odrębnemu lub dodatkowemu rozliczeniu. 

2.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Planowany obszar inwestycji stanowią ulice: Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, Chabrowa, 

Konwaliowa, Groszkowa. Drogi posiadają nawierzchnię gruntową. Występują zalewiska, błoto, wyrwy i 

skoleinowania, które uniemożliwiają lub utrudniają poruszanie się po drogach zarówno pieszych, jak i 

samochodów. Brakuje właściwego oświetlenia wszystkich ulic (dróg). Brakuje właściwego odwodnienia 

wszystkich ulic (dróg). W rejonie robót znajdują się elementy infrastruktury podziemnej - sieci gazowe, 
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kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz infrastruktury naziemnej - 

słupy, drzewa, oświetlenie drogowe, ogrodzenia. Wykonawca wykona i ukończy inwestycję w uzgodnieniu 

i pod warunkami oraz nadzorem gestorów sieci i uzbrojenia. Obszar objęty przedmiotem zamówienia 

stanowi zabudowa niska, jednorodzinna. Oświetlenie dróg / ulic (jakikolwiek jego element) nie może 

powodować oślepienia kierowców, pieszych jak i mieszkańców z sąsiadujących budynków. 

2.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się samochodami 

lub pieszo po wskazanych w przedmiocie zamówienia ulicach. Istniejące w chwili obecnej przeszkody 

uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się po drogach. Dzięki poprawie infrastruktury drogowej, 

oświetleniowej i kanalizacyjnej, drogi będą bezpieczne zarówno dla pieszych użytkowników ruchu 

drogowego jak i kierowców. Przedmiotowa inwestycja poprawi bezpieczeństwo w obszarze objętym 

opracowaniem i będzie stanowić dopełnienie całego obszaru zagospodarowania.  

 

Wszelkie roboty należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający spełnienie wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności: 

 konstrukcji, 

 użytkowania,  

 warunków sanitarno - higienicznych i zdrowotnych, 

 ochrony środowiska,  

 ochrony przed hałasem i drganiami,  

 warunkami BHP i p.poż., 

 oraz warunków eksploatacyjnych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. 

2.1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2.1.4.1. Zestawienie powierzchni, długości i ilości  

1. Budowa kanalizacji deszczowej -      ok. 880 mb 

2. Budowa nawierzchni asfalto-betonowych w warstwie ścieralnej -   ok. 1950 m2 

3. Budowa nawierzchni asfalto-betonowych w warstwie wiążącej -   ok. 1900 m2 

4. Budowa nawierzchni z kostki betonowej -      ok. 7350 m2 

5. Wykonanie nawierzchni trawiastych -      ok. 3500 m2 

6. Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) -     15 kpl. 
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2.1.4.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia 

przyjętych parametrów powierzchni, kubatur, długości, ilości i 

wskaźników   

Dopuszcza się następujące odchylenia od wskazanych założeń: 

a) możliwe przekroczenia: do 5%, 

b)  możliwe pomniejszenia: do 5%. 

2.2.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania, wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia zgodnego z 

wymaganiami PFU i jego załączników, WWiORB, STWiORB, SWZ, postanowień umowy, pomocniczego 

przedmiaru robót, dokumentacji projektowej wykonawcy, dokumentacji projektowej Zamawiającego, oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

2.2.1.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych              

i wskaźników ekonomicznych 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych przedstawiono poniżej wg 

następującego podziału. 

2.2.1.1. Przygotowanie terenu budowy  

W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać w szczególności: niezbędne roboty pomiarowe, 

rozbiórkowe i przygotowawcze, zabezpieczenie robót, odwodnienie robót. Szczegóły zgodnie z PFU i 

jego załącznikami. 

2.2.1.2.  Architektura 

Przedmiot zamówienia nie przewiduje elementów typowo architektonicznych. Szczegóły zgodnie z PFU i 

jego załącznikami. 

2.2.1.3. Konstrukcja 

Przewiduje się wykonanie konstrukcji elementów infrastruktury drogowej i oświetleniowej. Szczegóły 

zgodnie z PFU i jego załącznikami.  

2.2.1.4.  Instalacje budowlane 

W ramach instalacji budowlanych przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej i instalacji 
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oświetleniowej. Szczegóły zgodnie z PFU i jego załącznikami.  

2.2.1.5.  Wykończenia 

Szczegóły zgodnie z PFU i jego załącznikami. 

2.2.1.6.  Zagospodarowanie terenu 

Szczegóły zgodnie z PFU i jego załącznikami. 

2.2.1.7.  Oświetlenie dróg (ulic) 

W trakcie realizacji prac projektowych i robót budowlanych w zakresie oświetlenia dróg (ulic) należy 

dokonać stosownych analiz i obliczeń natężenia oświetlenia zgodnie z klasyfikacją drogi (ulicy), 

określając minimalny wymagany poziom natężenia oświetlenia poziomego, jednocześnie uwzględniając 

okoliczne istniejące oprawy zabudowane w 2020 r. Symulacje oraz wyniki obliczeń należy przedstawić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.  

 

Należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować oprawy do zabudowy na wysięgniku, o parametrach 

minimalnych: 

 

-  stopień szczelności min. IP66, 

-  moc źródła typu LED min. 48W, 

-  materiał - stop aluminium, kolor czarny lub grafitowy lub ciemnoszary, 

-  współczynnik oddawania barw >70, 

-  barwa światła 4000K +/- 10%, należy dokonać weryfikacji i uwzględnić okoliczne oprawy 

 oświetlenia drogowego (ulicznego),  

-  optyka dobrana według symulacji oświetlenia przeprowadzonej przez wykonawcę, 

-    możliwość programowego ograniczania mocy w godzinach nocnych. 

 

Należy zaprojektować, dostarczyć i zabudowywać słupy / wysięgniki oświetlenia w odległościach 

dobranych na drodze obliczeń, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Słupy należy projektować, 

dostarczyć i zabudowywać jako kompletne ze złączem bezpiecznikowym, sterowaniem, okablowaniem 

wewnętrznym w kolorze czarnym lub grafitowym lub ciemnoszarym. 

 

Pozostałe informacje dotyczące słupów / wysięgników, parametry minimalne:  

 

-  wysokość zawieszenia istniejących punktów świetlnych ok. 4,5 m, 

-     słup stalowy, ocynkowany z fundamentem prefabrykowanym, 

-  kolor słupa i wysięgnika czarny lub grafitowy lub ciemnoszary, 
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-  słup i wysięgnik zabezpieczone antykorozyjnie, 

-     wyposażony w złącza bezpiecznikowe, okablowania wewnętrzne typu / klasy YKY, zabezpieczenia 

 opraw. 

 

Wykonawca powinien uzgodnić koncepcję włączenia opraw w istniejącą sieć własności Zamawiającego 

lub Tauron - zgodnie z wyborem wykonawcy, wraz z dokonaniem niezbędnych obliczeń. Wykonawca 

winien uzyskać warunki gestorów sieci i urządzeń sąsiadujących / kolidujących z przedmiotem 

zamówienia. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami oraz otrzymanymi warunkami przyłączenia. Wszelkie rozwiązania projektowe należy 

konsultować z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace projektowe powinny obejmować uzgodnienia 

ze wszystkimi gestorami sieci i uzbrojenia. Okablowanie należy projektować wyłączenie w rurach 

osłonowych o średnicy dobranej do typu kabla. Dla kabli elektroenergetycznych należy przewidzieć 

trwałe, czytelne oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego (mocowanie w układzie poziomym przy 

zastosowaniu opasek zaciskowych o szerokości min. 4 mm) zlokalizowane w odstępach co 10 m oraz 

miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyżowaniach z innymi, podziemnymi sieciami 

zagospodarowania terenu, w pobliżu muf kablowych, wewnątrz rozdzielnic (złącz kablowych).  

 

Oznaczniki kablowe powinny zawierać co najmniej następujące dane: 

 

 numer kabla, 

 typ i przekrój kabla, 

 relacja danego kabla, 

 znak użytkownika, 

 rok ułożenia, 

 nazwę operatora sieci. 

 

Oznaczniki należy umieścić w taki sposób, aby kabel elektroenergetyczny o odpowiednim, wcześniej 

przydzielonym numerze (adresie), mógł być bez problemu odnaleziony i zidentyfikowany bez rozdzielania 

poszczególnych wiązek. Zabronione jest stosowanie oznaczników w postaci zalaminowanych kartek 

papierowych z nadrukami. 

 

Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do właściwego dobrania 

natężenia, ciepłoty, barwy i ilości punktów oświetlenia dróg / ulic (na słupach / wysięgnikach) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami. Wyniki doboru oświetlenia i urządzeń (w tym wykonanie 

przez wykonawcę pomiarów, badań, obliczeń, symulacji, dobór okablowania, zabezpieczeń oraz sposób 

włączenia w istniejące słupy) podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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2.2.2.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - wymogi ogólne 

2.2.2.1. Określenia podstawowe  

1. Roboty, prace - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach wykonania i ukończenia 

przez wykonawcę przedmiotu zamówienia.  

2. Materiały, wyposażenie i urządzenia - wszelkie tworzywa i wyposażenie niezbędne do 

wykonania robót, zgodne z minimalnymi wymaganiami wskazanymi w dokumentacji 

projektowej wykonawcy, dokumentacji projektowej Zamawiającego, PFU i jego załącznikach, 

umowie, WWiORB, STWiORB - zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wskazana przez Zamawiającego w warunkach 

umownych lub w inny sposób przy zachowaniu warunków korespondencji wskazanych w 

umowie. 

4. Dokumentacja projektowa wykonawcy - obejmująca zakres robót oświetlenia drogowego / 

ulicznego, jej wykonanie objęte jest niniejszym przedmiotem zamówienia, dokumentacja 

opracowana przez wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia 

ryczałtowego - uwzględniając zastrzeżenia PFU, na jej podstawie wykonawca w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego wykona roboty budowlane 

w zakresie oświetlenia drogowego / ulicznego. 

5. Dokumentacja projektowa Zamawiającego - obejmująca zakres robót drogowych, jej 

wykonanie nie jest objęte niniejszym przedmiotem zamówienia, dokumentacja opracowana 

przez Zamawiającego i załączona do dokumentacji przetargowej - uwzględniając zastrzeżenia 

PFU, na jej podstawie wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i 

wynagrodzenia ryczałtowego wykona roboty budowlane w zakresie robót drogowych. 

6. Zakres robót oświetlenia drogowego / ulicznego - roboty objęte przedmiotem zamówienia, 

roboty dla których Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę 

/ zgłoszenia robót, wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej 

(wraz z pozwoleniem / zgłoszeniem) dla tego zakresu robót w ramach niniejszego zamówienia 

i wynagrodzenia ryczałtowego - uwzględniając zastrzeżenia PFU. 

7. Zakres robót drogowych - roboty objęte przedmiotem zamówienia, roboty dla których 

Zamawiający posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, wykonawca nie jest 

zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej w ramach niniejszego zamówienia - 

uwzględniając zastrzeżenia PFU. 

8. Zatwierdzenia dokonywane przez przedstawiciela(li) Zamawiającego lub Inspektora nadzoru - 

zatwierdzenia dokonywane pisemnie przez osobę lub osoby wskazane z umowie, 

dokonywane uprzednio przed podjęciem prac, robót i innych czynności w toku realizacji 

zamówienia. Zamawiający w sposób szczególny wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez 

swoich przedstawicieli / przedstawiciela / Inspektora nadzoru takich czynności / opracowań 

jak: zatwierdzenie koncepcji, zatwierdzenie dokumentacji projektowej przed jej złożeniem do 
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właściwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót 

nie wymagających pozwolenia na budowę - jeżeli będą wymagane obowiązującymi 

przepisami prawa, zatwierdzenie prawomocnej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem 

robót budowlanych (dotyczy robót budowlanych w zakresie oświetlenia drogowego / 

ulicznego). W przypadku braku uzyskania przez wykonawcę pozytywnych pisemnych 

zatwierdzeń, o których mowa wyżej, w określonych terminach, wykonawca realizuje prace 

projektowe i roboty budowlane na własne ryzyko. W przypadku, o którym mowa wyżej, w razie 

gdy zażąda tego przedstawiciel zamawiającego lub Inspektor nadzoru wykonawca 

zobowiązany będzie własnym kosztem i staraniem do poprawy / zmiany prac projektowych 

wraz z uzyskaniem nowego / poprawionego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia 

robót nie wymagających pozwolenia na budowę - jeżeli będą wymagane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa  i/lub poprawy / zmiany lub wykonania innych robót 

budowlanych odpowiadających warunkom niniejszego przedmiotu zamówienia. Wszelkie 

materiały i urządzenia muszą zostać pozytywnie zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 

przed ich wbudowaniem. Jeżeli wykonawca zabuduje materiały lub urządzenia nie 

posiadające zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, wykonuje roboty na własne ryzyko licząc 

się z możliwością ich rozebrania i ponownego prawidłowego wykonania zgodnie z poleceniem 

i zatwierdzeniem tych materiałów, urządzeń oraz robót przez Inspektora nadzoru. 

9. Uwzględniając zapisy Rozporządzenia, w szczególności wymogi wskazane w § 14, w związku 

z § 18 ust. 5 pkt. 2), a także uwzględniając zakres robót budowlanych, należy uznać, że 

STWiORB załączone do niniejszego przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych, 

dla których Zamawiający ma opracowaną dokumentację projektową, stanowią integralną 

część ogólnych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych WW-00 “Wymagania 

ogólne”, a także integralną część PFU. Mając na względzie fakt, że zgodnie z § 18 ust. 5 pkt. 

2) Rozporządzenia, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, nie tworzy się dodatkowych 

(zdublowanych) WW, a ST należy odczytywać i traktować równocześnie oraz równorzędnie 

także jako WW. 

2.2.2.2. Wymagania ogólne  

Wykonawca wykona i ukończy przedmiot zamówienia zgodnie z umową oraz zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zakupi i dostarczy wszelkie materiały, 

konstrukcje i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz wykona wszystkie 

towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w należytym stanie technicznym, 

a w przypadku wykorzystania do realizacji zadania dróg już istniejących zapewni przez cały okres 

realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót. Koszty związane 

z wymaganiami ogólnymi zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy 



 
 
 
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU):  
„Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa” 

 

 
 

 Urząd Miasta Piekary Śląskie 
 ul. Bytomska 84 
 41-940 Piekary Śląskie 

Strona 22 z 36 
 

wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. 

 

2.2.2.3.     Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych  

 

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa. Wykonawca wykona wszystkie prace pomiarowe, wstępne, przygotowawcze i przyłączeniowe 

potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje 

niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w drogi montażowe. Wykonawca odpowiada własnym 

kosztem i staraniem za doprowadzenie, utrzymanie i likwidację instalacji wraz z ponoszeniem wszelkich 

kosztów przyłączeniowych, administracyjnych, eksploatacyjnych, utrzymaniowych i likwidacyjnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia oraz utrzymania wszelkich czynników i 

mediów do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, 

teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki 

bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 

mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót odpowiada 

za usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego 

zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie 

uporządkowanym. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie 

od daty przejęcia terenu budowy do daty bezusterkowego odbioru końcowego wszystkich robót objętych 

przedmiotem zamówienia. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne 

budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze 

i znaki. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony. Ogrodzenie 

winno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. Koszty związane z organizacją robót zawarte są w 

niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną 

zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek 

odrębnemu rozliczeniu. Uzyskanie materiałów i danych geodezyjnych wyjściowych jest po stronie 

wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. Wszelkie zniszczone w skutek prowadzenia prac elementy, obiekty, powierzchnie i zieleń 

wykonawca naprawi własnym kosztem i staraniem. Koszty związane z powyższym oraz obsługą 

geodezyjną i pozyskaniem danych oraz materiałów geodezyjnych zawarte są w niezmiennym 

ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w 

ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu 

rozliczeniu. 
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2.2.2.4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych 

oraz urządzeń 

 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez wykonawcę przy realizacji 

inwestycji, powinny odpowiadać, minimalnym wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jak i odpowiadające minimalnym 

wymaganiom umowy. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, uzyskać 

od Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów i urządzeń 

przedkładając na wniosek Inspektora nadzoru próbki, a co najmniej dokumenty wymagane przepisami 

prawa i umową. Zatwierdzenie materiałów lub urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszystkie materiały i urządzenia z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zapewni 

odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały i urządzenia do ich zbadania - na żądanie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza do stosowania w ramach zadania kruszywa pohutniczego, odpadowego, 

poprzemysłowego, z recyklingu, żużli lub innych materiałów mogących negatywnie wpływać na 

środowisko i ludzi. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego 

umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 

ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. Brakujące ilości ziemi, piasku, humusu lub innego kruszywa do wykonania 

robót - zapewnia własnym kosztem i staraniem wykonawca. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikać będą z umowy. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i 

zorganizowane przez wykonawcę. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela 

Zamawiającego. Koszty związane z zapewnieniem właściwości i dostarczenia wyrobów i materiałów 

budowlanych oraz urządzeń zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy 

wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. 
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2.2.2.5.    Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy, dostępny dla wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny należy bezwzględnie użytkować zgodnie z 

dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) tego sprzętu, oraz z ważnym dopuszczeniem przez urząd 

dozoru technicznego (UDT) jeżeli podlega dozorowi. Koszty związane z zapewnieniem i pracą sprzętu, 

maszyn i urządzeń budowlanych zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy 

wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. 

2.2.2.6.    Wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Wykonawca stosować się 

będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska 

on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego 

umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy, pod warunkiem 

wyrażenia na to zgody przez zarządcę dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w 

ten sposób uszkodzonych. Koszty związane z zapewnieniem i pracą środków transportu zawarte są w 

niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną 

zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek 

dodatkowemu rozliczeniu. 

2.2.2.7.    Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z umową i z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie powierzchni, 

grubości, wysokości, szerokości i długości wszystkich elementów robót zgodnie z umową. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
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poprawione przez wykonawcę własnym kosztem i staraniem. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia powierzchni, grubości, wysokości, szerokości i długości przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego 

umocowanego przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na minimalnych wymaganiach sformułowanych w umowie. Koszty 

związane z wykonaniem robót budowlanych zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu 

wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą 

podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. 

2.2.2.8.    Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Dla całego zakresu robót, obmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. 

Obmiar robót stanowi element kontrolny dla ułatwienia częściowego rozliczania robót i kontroli postępu 

robót budowlanych. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z 

umowy, WWiORB, STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, dokumentacji projektowej 

Zamawiającego lub wykonawcy, SWZ lub PFU, a także z ich załączników oraz realizacja innych robót i 

czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu umowy - nie będzie 

stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. 

 

Dla zakresu robót drogowych, załączony pomocniczy przedmiar robót nie ma wpływu na wysokość 

wynagrodzenia ryczałtowego. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Natomiast dla zakresu 

robót oświetleniowych, ze względu na ustalone wynagrodznie ryczałtowe, Zamawiający nie załącza 

przedmiaru robót. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z 

umowy, WWiORB, STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, dokumentacji projektowej 

Zamawiającego lub wykonawcy, SWZ lub PFU, a także z ich załączników oraz realizacja innych robot i 

czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu umowy - nie będzie 

stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. 

2.2.2.9.    Odbiory 

Odbiorom podlegają zgłoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zakończone etapy prac, robót i 

czynności.  

 

Rodzaje odbiorów: 

 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy. 
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A)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia Inspektorowi nadzoru. 

Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wyznaczenia innego terminu 

odbioru. 

 

B)  Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru częściowego w terminie 14 dni od 

daty zgłoszenia Inspektorowi nadzoru. 

 

C)  Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

zgłoszone pisemnie Zamawiającemu. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie (w 

terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez wykonawcę zakończenia 

wszystkich robót i gotowości do odbioru). Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z umową. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Inspektora nadzoru.  

 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować co najmniej następujące dokumenty: 

 

 dziennik budowy, 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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 dokumenty rozliczeniowe, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i robót zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów lub dokumenty 

równoważne,   

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z 

dokonanym zgłoszeniem do właściwego ośrodka geodezyjnego, 

 pozostałe wskazane w postanowieniach umowy, PFU wraz z załącznikami, STWiORB i 

WWiORB. 

 

W przypadku, gdy nie zostanie złożona Zamawiającemu kompletna dokumentacja powykonawcza, 

Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru końcowego do czasu złożenia przez 

wykonawcę Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Koszty związane z czynnościami 

odbiorowymi zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, 

zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej 

zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. 

2.2.2.10.    Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, wskazane w umowie, SWZ, dokumentacji 

projektowej wykonawcy, dokumentacji projektowej Zamawiającego, PFU wraz z załącznikami, 

pomocniczym przedmiarze robót, ST, WW lub wynikające z tych dokumentów lub ich załączników - nie 

podlegają jakiemukolwiek odrębnemu rozliczeniu. Uznaje się w takim przypadku, że zostały zawarte w 

ryczałtowej cenie umownej i nie podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.2.2.11.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: utrzymywać teren 

budowy i wykopy bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu, drgań, pylenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Warstwę wierzchnią - glebę urodzajną z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne należy 
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zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych. Stosując się do tych wymagań 

wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów 

oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożarów, hałasem. Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót zawarte są w 

niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną 

zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek 

dodatkowemu rozliczeniu. 

2.2.2.12.    Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, a także w miejscu 

prowadzonych robót (na terenie budowy) i zaplecza oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót przez personel wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w związku z jego (ich) działaniami lub zaniedbaniami (zaniechaniami). Koszty związane z 

ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót zawarte są w niezmiennym ryczałtowym 

wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie 

wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu 

rozliczeniu.  

 

2.2.2.13.    Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable i inne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, obiektów i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uznaje się, że w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględnione są wszelkie opłaty za 

uzgodnienia, warunki i nadzory użytkowników i właścicieli tych instalacji, obiektów oraz urządzeń, jakie są 

wymagane i niezbędne w okresie prowadzenia robót. Koszty zabezpieczeń tych instalacji są po stronie 

wykonawcy i zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót (nie przekraczając 

terminu umownego), które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji, ich zabezpieczeń, a 

także obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy. Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
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Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

niego lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców działania uszkodzenia instalacji, obiektów lub 

urządzeń na powierzchni ziemi i pod ziemią. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego, podwykonawców lub dalszych podwykonawców działaniami 

lub zaniechaniami. Wykonawca będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy nim, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile 

nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Koszty związane z 

zapewnieniem prawidłowego i bezkolizyjnego funkcjonowania terenu budowy, zaplecza i jego 

bezpośredniego otoczenia, w czasie prowadzenia robót budowlanych zawarte są w niezmiennym 

ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w 

ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu 

rozliczeniu. 

2.2.2.14.    Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 

do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca przed 

przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Powyższe czynności dotyczą także osób przebywających na terenie budowy niebędących 

personelem wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy np. pracowników Zamawiającego. 

Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie realizacji robót zawarte są w 

niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną 

zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek 

dodatkowemu rozliczeniu.  

2.2.2.15.    Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy powszechnie obowiązujące, lokalne oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań 
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prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora o swoich działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, odszkodowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

wykonawca. Koszty związane z zapewnieniem powyższych warunków zawarte są w niezmiennym 

ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w 

ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu 

rozliczeniu. 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA, § 19 r.p.f.u. 
 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

Załącznik nr 1 - MPZP (zakres oświetlenia drogowego). 

 

3.2.  Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zadanie zlokalizowane jest w ramach pasów drogowych. 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 
 

Przytoczone w treści PFU wraz z załącznikami, STWiORB, WWiORB, dokumentacji projektowej 

Zamawiającego i pozostałej części dokumentacji przetargowej, a w szczególności: 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zm.), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne z późn. zm., 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych z późn. zm., 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z 

późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 
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109, poz. 719 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z późn. 

zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2019 poz. 1643 z późn. zm.), 

 PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania eksploatacyjne lub 

równoważne,  

 PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych lub 

równoważne,  

 PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia 

lub równoważne, 

 PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej lub 

równoważne, 

 

lub równoważne, 

  

oraz wszystkie pozostałe przepisy i normy, mające zastosowanie i wpływ na kompletność oraz 

prawidłowość wykonania zadania oraz bezpieczeństwo wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań 

technicznych. Ponadto wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

w zakresie sanitarnym, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, BHP i p.poż.   

 

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

 

 Załącznik nr 2 - kopia mapy zasadniczej (zakres oświetlenia drogowego), 
 wyniki badań gruntowo-wodnych - nie dotyczy,  
 zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - nie dotyczy,  
 Załącznik nr 3 - inwentaryzacja zieleni (zakres oświetlenia drogowego i robót drogowych), 
 dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 
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posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - nie dotyczy, 
 pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy,  
 inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące 

urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek:  

 Załącznik nr 4 - Proponowana lokalizacja lamp - łącznik ul. Stawowa - ul. Jesienna - 4 lampy 

(zakres oświetlenia drogowego), 

 Załącznik nr 5 - Proponowana lokalizacja lamp - ul. Chabrowa - 2 lampy (zakres oświetlenia 

drogowego), 

 Załącznik nr 6 - Proponowana lokalizacja lamp - ul. Groszkowa - 2 lampy (zakres oświetlenia 

drogowego), 

 Załącznik nr 7 - Proponowana lokalizacja lamp - ul. Konwaliowa - 2 lampy (zakres 

oświetlenia drogowego), 

 Załącznik nr 8 - Proponowana lokalizacja lamp - ul. Stawowa - 5 lamp (zakres oświetlenia 

drogowego). 

 porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych - 

nie dotyczy, 

 inne:  

 Załącznik nr 9 (9.1 i 9.2) - WWiORB (zakres oświetlenia drogowego i robót drogowych), 

 Załącznik nr 10 - Projekt budowlany + Informacja BIOZ (zakres robót drogowych), 

 Załącznik nr 11 - Projekt wykonawczy (zakres robót drogowych), 

 Załącznik nr 12 (12.1 i 12.2) - STWiORB (zakres robót drogowych), 

 Załącznik nr 13 - Dokumentacja fotograficzna (zakres oświetlenia drogowego i robót 

drogowych), 

 Załącznik nr 14 -  Pomocniczy przedmiar robót (zakres robót drogowych). 

 

3.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 

jej przeprowadzeniem 
 

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy dokonać uzgodnień z Zamawiającym poprzez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgód, decyzji, uzgodnień, 

opinii, warunków, map i innych informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonania i ukończenia 

przedmiotu zamówienia są po stronie wykonawcy i zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu 
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ryczałtowym. Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Inspektora nadzoru harmonogram realizacji 

inwestycji i harmonogram płatności.  

 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

 zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenia trenu przyległego do robót, od następstw związanych z budową. 

 

Wywóz gruzu, materiałów z rozbiórek, odpadów należy dokonywać na wysypisko lub w inne miejsce 

dostępne dla wykonawcy posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. Na żądanie Inspektora 

nadzoru, wykonawca będzie przedstawiał karty odpadu na powyższy zakres. Zamawiający przewiduje 

bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W związku z określeniem w PFU wielkości 

możliwych przekroczeń i pomniejszeń przyjętych parametrów, Zamawiający nie przewiduje w związku z 

tą okolicznością zmiany wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany innego postanowienia umownego. 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy za rozbiórki i demontaże, jak 

również za załadunek, sortowanie, rozładunek, wywóz i za ich utylizację. Uznaje się, że wszystkie 

rozbiórki i demontaże związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia niezbędne do jego 

kompletnego wykonania, ukończenia i odbioru zawarte są w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym i 

nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Zamawiający wymaga od wykonawcy 

kompletności realizowanego zamówienia i uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub 

zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu dla robót objętych przedmiotem 

zamówienia - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie wymienienie w 

PFU i pozostałych załącznikach w sposób szczegółowy jakiejkolwiek roboty lub czynności niezbędnej do 

zaprojektowania, wykonania, ukończenia i użytkowania obiektu, a wynikającej z obowiązujących 

przepisów prawa, norm lub z pozostałych czynności i robót opisanych w PFU wraz z załącznikami 

(powiązanych ze sobą technicznie lub technologicznie), nie upoważnia wykonawcy do ich niewykonania 

lub kierowania roszczeń w tym zakresie względem Zamawiającego. Aktualizacja, pozyskanie nowych, 

bądź zmiana załączonych danych do PFU (w zakresie przedmiotu zamówienia) w toku opracowywania 

dokumentacji projektowej lub realizacji robót budowlanych jest po stronie wykonawcy, bez wpływu na 

wysokość niezmiennego ryczałtowego wynagrodzenia umownego i bez wpływu na termin realizacji 

zadania - zgodnie z zakresem i opisem przedmiotu zamówienia (dotyczy oświetlenia drogowego).  
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Wykonawca zobowiązany jest prowadząc prace projektowe i roboty budowlane, w szczególności do: 

 

 prowadzenia robót mając na względzie przepisy sanitarne, BHP, p.poż., oraz wszelkie 

uwarunkowania wynikające z charakterystyki obiektu, 

 ciągłego utrzymywania porządku na placu budowy i na terenie bezpośrednio do niego 

przyległego. 

 

Jeżeli w PFU lub w jego załącznikach, gdziekolwiek znajdują się ewentualne odniesienia do konkretnych 

materiałów lub innego konkretnego pochodzenia, literatury lub innych odnośników, wykonawca nie jest 

tym związany, a Zamawiający nie wymaga żadnego konkretnego pochodzenia lub źródła materiałów, 

urządzeń, technologii itp. Jeżeli takowe zostały ewentualnie użyte, należy je traktować wyłącznie jako 

przykładowe, odnoszące się do typu, parametrów minimalnych, a nie do pochodzenia. W takim 

przypadku Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Użyte pojęcie producent lub 

dostawca lub wytwórca lub inne o podobnym znaczeniu oznacza podmiot lub podmioty wybrane 

wyłącznie przez wykonawcę. Jeżeli gdziekolwiek w PFU lub jego załącznikach wskazano na normy, 

określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojęcie „lub równoważne” i w taki też sposób należy stosować 

zapisy tych dokumentów.  

 

Pomosty robocze, wysięgniki, drabiny i inne elementy tego typu są po stronie starań oraz kosztów 

wykonawcy i zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym. Obsługa geodezyjna i 

geologiczna oraz obsługa laboratoryjna i badania są po stronie wykonawcy i zawierają się w 

niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym. Opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie, wprowadzenie, 

utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu jest po stronie wykonawcy i zawiera się w 

niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym. Zabezpieczenie urządzeń obcych jest po stronie wykonawcy i 

zawiera się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również dla 

zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, mając na 

uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych, w szczególności 

WWiORB, STWiORB, umowie, pomocniczym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej 

Zamawiającego, SWZ, PFU lub w ich załącznikach, przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, 

patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisaniu przedmiotu zamówienia 

przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub równoważny” lub „lub 

równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie przewiduje. Wynikać 

może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i warunków edycyjnych 

poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje równoważność, o której 

mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 99 - 
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103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub równoważny” lub „lub równoważne” - 

nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu każdorazowo wpisany. 

 

Całościowy przedmiot niniejszego zamówienia zawiera różne roboty budowlane opisane w PFU wraz z 

załącznikami, SWZ, dokumentacji projektowej Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, 

umowie, WW i ST. W związku z powyższym roboty budowlane należy realizować w ramach ogólnej 

koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminując ewentualne kolizje i przestoje robót budowlanych. 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić m.in. następujące czynniki i 

warunki: dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu, kolejność realizacji umowy z uwzględnieniem 

technologii i harmonogramu realizacji robót, konieczność opracowania przez wykonawcę w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia dokumentacji projektowej wraz z decyzjami / zgłoszeniami - dla 

zakresu robót objetego oświetleniem drogowym (ulicznym) - z zastrzeżeniem zapisów PFU, posiadaną 

przez Zamawijacego dokumentację projektową - dla zakresu robót drogowych - z zastrzeżeniem zapisów 

PFU, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pracę w okresie jesienno - zimowo - wiosenno - letnim, 

wykonywanie robót w rejonie zabudowy mieszkaniowej, korealcję robót drogowych z robotami 

oświetleniowymi, oraz pozostałe okoliczności wskazane w dokumentach wymienionych w zdaniu 

pierwszym. Uznaje się, że wynagrodzenie za spełnienie powyższych warunków zawarte jest w 

ryczałtowej cenie umownej i nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

W związku z faktem, że roboty budowlane prowadzone będą w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej 

mieszkaniowej, wykonawca w sposób szczególny wykona zabezpieczenie robót oraz w sposób 

szczegółowy będzie przestrzegał przepisów BHP, p.poż. i innych, a także minimalizował uciążliwości 

związane z wykonywaniem robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram 

robót i komunikację w rejonie prowadzonych robót, obejmującą bezpieczne wygrodzenie i wydzielenie 

miejsc robót i zaplecza, sposób zabezpieczeń uzgodni z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowiązany 

jest do minimalizowania uciążliwości, także komunikacyjnych związanych z realizacją robót budowlanych. 

Stały dostęp pieszy i samochodowy do nieruchomości musi być przez wykonawcę zachowany. Uznaje 

się, że wynagrodzenie za spełnienie powyższych warunków zawarte jest w ryczałtowej cenie umownej i 

nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

Zakres projektowanego i wykonywanego oświetlenia ulicznego / drogowego (tj. zakres robót 

budowlanych oświetleniowych, dla których Zamawiający nie ma opracowanej dokumentacji projektowej, i 

która będzie wykonana przez wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, a następnie na 

jej podstawie w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał roboty 

budowlane oświetleniowe) należy uzgodnić w stosunku do zaprojektowanego układu drogowego (tj. 

zakres robót budowlanych drogowych, dla których Zamawiający ma opracowaną dokumentację 

projektową, na podstawie której wykonawca będzie realizował roboty budowlane drogowe w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia). Oba zakresy robót łącznie wykonawca wykona w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia. 
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W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy i zamontuje dwa komplety tablic informacyjnych 

/ pamiątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia 

działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (poz. 953) oraz z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (poz. 2506). 

 

Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, w umownym terminie realizacji zadania i w 

ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego, uzyska niezbędne zgody administracyjne (decyzje 

administracyjne) pozwalające na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją - jeżeli będzie 

konieczne uzyskanie takiej decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Wszelkie prace, czynności i roboty budowlane wskazane w niniejszym PFU i załącznikach do niego, 

umowie lub wynikające z tych dokumentów, lub wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub norm, 

zawierają się w niezmiennym, ryczałtowym umownym wynagrodzeniu wykonawcy. Zamawiający w 

związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, nie przewiduje zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego wykonawcy, nie przewiduje jakichkolwiek dodatkowych lub odrębnych płatności - poza 

przypadkami i wyjątkami wskazanymi w treści umowy.  


