ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podPa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
& 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:
Obchodné meno: Obec Nitra nad IpPom
Sidla: Nitra nad [pFom 96, 985 57 Nitra nad Iplom
V jeho mene konajict: Bc. TivadarBerky, starosta abce
iICO: 00648388
DIC: 2021097232
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK35 5600 0000 0060 5019 2001
(dalej len ,,objednavatel")
2. Zhotovitel”
Obchodné meno: KOLEK, s.r.0.
Sidlo: Mikugovska cesta £.5319, 984 01 Ludenec
Zastipeny: Ing. Milan Mrva, konatel spoloénosti
Opravneny rokovat’ vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Milan Mrva
b) technickych: Ing. Milan Mrva, ... ..o i
ICO: 36001465
DIC/IC DPH: 2020466074 / SK2020466074
Bankové spojenie: SLSP, as.
IBAN: SK20 0900 0000 0003 4132 7220
Cislo telefonu: 047 /4331131
Cislo faxu/mail: 047 / 4331131
Registracia: OR OS v B. Bystrici, Odd.: Sro, V1. &.:3501/8

(dalej len , zhotovitel™)

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy si:

1.

B
e

Safazné podklady objednévatela pre Vyzvu na predkladanie ponik uverejnenu vo vestniku vergjného
obstaravania &. 98/2022 pod &islom 22150 - WYP dna 26.04.2022.

Sucastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia a zadanie, podTa ktorej sa budu stavebné
prace vykonavat.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpedenic prac na stavbe v rozsahu podla
Slanku 2 tejto zmluvy a prilohy &. 1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktor st potrebné pre riadne splnenie zmluvného
saviizku zhotovitela vratane vedlajsich a dodatoénych &innosti tak, aby predmet diela bol plne funkény
abol v stlade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumenticiou a pravnymi
predpismi.

Zhotovitel' vykona vramei svojich zmluvnych dodavok tie? vietky potrebné vedlajie pomocné
a dodatocné &innosti, ktoré nie st sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre lplni veenl
4 odbornd realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funk&nost’, st nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutodnené price a c’iodan}’f tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie cjto
zmluvy musia maf’ pévod v krajinich EU aleho v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca,
tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych v predchadzajicej vete neposkytujid, resp.
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nevyrabaju, alebo ich zinych objektivnych pri¢in nemoino z tychto krajin ziskaf, mdze si zhotovitel
nechat’ dodal’ sluzby, prace atovar, ktoré maju pdvod v inej tretej krajine. Tulo skutotnost Je vsak
zhotovitel' objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali a aj ich
uradnym preloZenim do slovenského Jazyka. Objednavatel pozaduje preukazar povod materidlov
a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny zvysit' alebo znizit rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych poloziek vykazu
vymer) alebo poZadovar aktkol'vek zmenu diela (dodato¢né doplnenie, resp. vyluéenic nicktorych poloziek
z vykazu vymer) priamo sfvisiacu s dielom, ak Je to v silade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékolvek zmeny
tykajiice sa rozsahu diela musia byt zérover vopred schvalendé objednavatelom aj poskytovatelom NFP.
Zhotovitel’ sa zavizuje akceplovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatefom pisomne a uzatvorit
na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel' nema pravo pozadovat’ objednanie inych sivisiacich a predchadzajicich prac mimo rozsahu
prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ méze objednavat’ tieto prace u treticho subjekiu.
Zabezpetenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred dokoncenim,
v pripade zmien na strane zhotovitela v silade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitela sa rozumeji
vietky zmeny, ktoré si potrebné pre to, aby boli spinené vietky poZiadavky vyplyvajice z tejto zmiuvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat’ préce, rozsah ktoryeh je uréeny v Elinku 3 tejto zmluvy, v nasledoviyeh
lehotach:

- Zaéiatok: odo dna prevzatia a odovzdania staveniska;

- Termin realizicie: do 18 mesiacov odo diia prevzatia a odovzdania staveniska;

- Miesto plnenia: Nitra nad Iplom, parc, & 116/1,2, parc.. 117, parc. ¢, 1416/2 a 116/2.
Nebezpelenstvo Skody na predmete pinenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel! do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia dieia.

Akékol'vek zmeny v dohodnutych terminoch st mozné len v pripadoch vydania prikazov a zakazov
vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitela, prip. v
dosledku vy3Se) moci. V takych pripadoch je zhotovitel povinny okamZite oznamit' objednavatel'ovi
vysledni situaciu ohTadne moZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodna Gpravu
zmluvnych vztahov v terminovej asti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,vy$sia moc" sa rozumeji vietky okolnosti, ktoré sa nedajt naplanovat’ ani prekonat’ po
podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa dajii povazovat za neodvratné a neoby&ajné udalosti ako napriklad
vojna, poZiar, ziplavy, exirémne poveternostné podmienky znemoziiujiice vykon stavebnomontaznych
prac, alebo in¢ katastrofy, Strajky, a vietky ostatné udalosti, ktoré st mimeo vplyvu zmiuvnych stran.

Ak nastane situdcia vy3Sej moci, zhotovitel na fiu upozorni objednavatela bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor viak do dvoch pracovnych dni, a objasni nwu pricinu a jej predpokladané ukongenie, ak sa to da
podla povahy predpokladat’. Zhotovitel' pokratuje v plneni svojich zaviizkov podla zmluvy a musi hl'adat
vietky dostupné alternativne prostriedky pre pinenie zinluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy3sej moci. Za
okoinosti vy$8ej moci sa nepovazujo napriklad prerusenic dodivok energii, zdrzanie dodavok
subdodédvatelov zhotovitelovi, vadny material, zasahy aradov alebo neziskanie dradnych povoleni, pokial
k nim nedoslo z dévedov vyskytu okolnosti vyégej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch si mo#né aj v pripade, ak na stranc Objednavatela nastanu také
okolnosti, ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Dicla a v pripade, ak na strane Zhotovitela nastan(
také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri naleZite] starostlivosti
nemohol a nevedel predvidat’.

Zhotovitel' ma pravo na predizenie lehoty dokonéenia pric bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi
objednavatelom alebo inych prekazok na strane objednavatela. Tieto zmeny musia byt vopred schvalené
abjednévatelo a poskytovatel'om NFP.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat' objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, kiora
brani alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia dohodnutych terminov.
Objednavatel bude tieto udalosti konzultovat’ vopred s poskytovatelom NFP.

Objednavatel’ ukoncené prace prevezme v lehotdch podla tohto &énku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutd cenu.
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10.

11

11.

12.

13.

7a dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné urivania pred dohodnutou lehotou, moze objednavatel
toto diclo prevziaf aj v skorscj pontknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v &lanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov (d'alej Zakon
o cenach) ako cena maximalna platna do konca 7mluvného obdobia uvedeného v &lanku 4 tejto zmluvy a
je dolozena kompletnym rozpodtom nakladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu €. 1
tejto zmluvy.
Spdsob vytvorenia ceny je vsulade s § 2 Zakona o cenach zalozeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel’ského vykonu, ekonomicky opravnenych nikladov a primeran¢ho zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 1 169 502,46 €

Slovom =] edenmiliénstodestdesiatdevatiisicpatstodva 4 6/100 €=

DPH 20%: 233 900,49 €
Cena s DPH/celkom: 1 403 402,95 €

Slovom :jedenmiliénétyristotritisicétyristodva 95/100 €=

Cena plati pri dodrZani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii
dodanej objednavatelom a s v nej zohTadnené vietky podmienky objednévatela.

Zhotovitel’ bude fakturovat’ DPH podFa cenovych predpisov SR platnych v dobe dodamia prac a fakturacie.
Cena uvedend v ods. 3 tohto &lanku pokryva vietky zmluvne zavizky, (vratane zavizkov tykajucich sa
dodavky stavebnych prac, diclov, materialov, vyrobkov alebo sluZieb...), nale¥itosti a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, drZbu a
vypratanie zariadenia staveniska.

#hotovitel’ nema narok na upravu ceny spdsobene) predizenim lehoty vystavby v pripade, ked k predizeniu
lehoty vystavby dolo z dévodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v siilade s projektovou dokumenticiou a poZiadavkami
objednavatela.

_ AkékoPvek dodatky k zmluve navy3ujice cenu diela si vylitené okrem pripadov, kedy sa pri rekongtrukcii

odkrytim niektorych &asti diela, ktoré neboli predtym naoko viditelné a zjavné, zisti potreba realizacie
aplne iného technického riesenia, ako bolo vopred navrhované.

Ak sa niektoré prace alebo innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonajil zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu rekonstrukenyeh prac ako nepotrebng, resp. nevhodné, budd tieto prace
z ceny diela odpocitané, a to v cene podl'a ocenencho vykazu vymer.

Akékolvek zmeny v cene diela (menej price, naviac prace), technického rieSeniaéi zmeny materialovpri
smenach vzniknutych potas realizacie Diela musia byt’ vopred odsthlasené a schvalené objednavatelom,
prip. aj poskytovatelom NFP.

Postup Gpravy ceny pri zuZeni, resp. rozéireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo bude nasledovny:

13.1. Ka¥dh zmena vyvoland objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymer bude

zapisana v stavebnom derniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a podpisana zastupcami
zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi Géastnikmi;

13.2. V pripade sihlasu zmluvnych stran so Zmenou, vypracuje zhotovitel supis naviac prac k ocenenému

vyvkazu vymer, ktory bude ohsahovat’:

a) rckapitulaciu cony objektu, kiora bude obsahovat’ cenu z rozpodiu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpoltu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny sipisu naviac prac k rozpodtu,

¢) polozkovile oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

g) sprievodnu spravu,

Stranka 3z 18



—

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

) koépiu zépisov zo slavebného dennika,

g) dalSie nalezitosti (z4pisy, nadrtky,...) objasiiujice predmet sipisu naviac prac k rozpoétu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel' pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, tj. v Prilohe &. 1 tejto zmluvy, bude
pouZivat' ceny z oceneného vykazu vymer podfa Pri lohy €. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe &. | tejto zmluvy, sa
budi pouZivat' vidy akiudlne ceny podla prisluiného softvéru na ocefiovanie stavebnych prac
(cenkros a pod.)

Zhotovitel' bude predkladat’ supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatelovi na
odsuhlasenie, pricom objednavatel’ ich odsihlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesihlasu
do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Sipis naviac pric k ocenenému vykazu vymer,
odslihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmiuve na
naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.
Ak sa pri vykonani dicla objavi potreba &innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial
tieto Cinnosti neboli predvidatelné v Sasc uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zinluva na realizaciu
naviac prac uzavreta formou dodatku v salade so zakonom o verejnom obstardvani.
Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materialu alebo technického riesenia v désledku nedostatku
materidlu na trhu, Zhotovite!’ predlozi identifikaciu vyrobeu, typové oznadenie materialu, identifikaciu
dodavatela materialu, ktory ma byl predmetom rokovania o zmene a zddvodnenie potreby zmeny
technického rieSenia, klorym musi Zhotovitel' jednoznaéne preukdzat, se pdvodné riefenie alebo
material spdsobi verejnému obstardvatel'ovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela,
ako sl napr. omeskanie Zhotovitela s riadnymn plnenim Diela: potreba realizdcie d'alSich nadvizujicich
prac, s klorymi vergjny obstaravatel/Objednavatel’ vopred nepocital a ukazali sa ako nevyhnutné az
potas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré majd vplyv na realizaciu Diela ¢o
do kvality a terminov uréenych zmluvou.

V pripadevyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajieich naktadov

na zhotovenie Diela:

[3.7.1.  V pripade, Ze pri rcalizacii Diela nastane situacia spoCivajlica a) v nedostatku materialov a s tym

svisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo b) zmeny cien materidlov na trhu;
v stvislosti s opatreniami $irenia virusu Covid 19 alebo inymi objektiviiymi okolnostami (ide
o okolnost’, ktori neméze Objedndvatel v postaveni verejného obstaravatela vopred predvidat’,
Objednavatel’ mdze pristapit’ k zmene zmluvy v silade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto
pripade je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi predlozit’ jednoznainé ddkazy, ktorymi preukaze
nevyhnutnost” a opodstatnenost” ndroke na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenif
charakter zmhuvy.

13.7.2. Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu jednotkovej ceny matcridlu/materidlov, ktorych

celkovd cena ma alebo méZe mat’ podstatny vplyv na celkovit cenu Zhotovitela za Dielo, je
Zhotovite' povinny predlozit Objednavatelovi nasledovné doklady: nakupni cenu materialu
{jednotkovii cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer, predlozenom vo verejnom
obstardvani, a ndkupn( cenu materidlu (jednotkovi cenu), za ktord musi Zhotovitel material
nakipit' pri realizicii Diela, vratane identifikacie vyrobeu, typového oznadenia materialu
a identifikicie doddvatefa materidlu, od ktorého predmetny material nakupi.

13.7.3. K zmene jednotkovej ceny materidlu mdze zo strany Zhotovitela prist’ na zaklade pisomnej

dohody zmluvnych stran, pri¢om maximalne navy3enie Jjednotkovej ceny predmetného materiatu
Je 20 % oproti jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou
tejto Zmluvy,

13.7.4. Zaroven plati , Ze su¢lom vietkych zmien ceny Diela neddjde k poruseniu ustanovenia § 18 ods. 5

ZV O a zaroven k poruseniu ustanovenia § 18 ods. [ pism. ¢) ZVO.

Clinok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budd uskutoénovat’ bezhotovostne.

I'ravo fakturovat vznikd zhotovitelovi po ukonéeni realizdcie jednotlivych logickych celkov diela
(objektov, casti objektov) podia prilohy ¢&. ) zmluvy kioré budi potvrdené technickym dozorom
objednavatela, 7¢ boli zrealizované bez Vad anedorobkov, pripadne v zavisiosti od dohody s

objednavatel'om.
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3. V pripade, ak bola vykonana fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celého diela. v kone¢nej faklire
vystavenej podla bodu 4 zhotovitel fakturuje len doposial nefakturovane skutocne vykonané prace
a dodavky.

4. Fakuira bude obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokiadu v salade s § 71 zakona & 2222004 7. 7.

o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisovaj podia ust. § 3a zakona €. 513/1991 Zb.

Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela

b) meno, sidlo, 1CO, DIC objednavatcla

¢) ¢&islo zmluvy

d) d&islo faktory

e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia

f) dédtum vyhotovenia faktiry

g) def odoslania a splatnosti faktary

h) oznadenie finan&ného hstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v silade s touto zmluvou)

i) oznacenie diela

j) sapis vykomanych sluZieb, prac a dodavok mesaéne podpisanych technickym dozorom
objednavatela

k) podkladom pre fakturaciu je sipis vykonanych sluzieb, prac a dodavok odsihlaseny
objednavatelom a technickym dozorom

) vyskuceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovi fakturovani sumu vratane DPH

m) podpis opravienej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

n) faktira — musi zéroveii obsahovat’ nasledovné Odaje: nazov projektu: ,Prestupné byvanie v obci
Nitra nad lIpfom®, nazov OP: OPLZ, ITMS kdd:312061BAT4, certifikiaty o zhode, atesty
o pouzitych materidloch a pod.

Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.

6. Zhotovitel' zodpoveda za pravdivost), spravnost’ a uplnost’ (dajov uvedenych v nim vypracovanom sipise
vykonavanych prac.

7 Faktura vratane sapisu vykonanych prac a doddvok bude objednavatel'ovi dorudena v piatich rovnopisoch —
origingloch vrilane potvrdeného sapisu prac a doddvok. Faktira musi mat vietky naleZitosti, musi byl
zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloZiek v silade s ocenenym popisom prac a
doddvok predlozenych v ponuke. Zhotovitel’ musi svoje prace vyhdtovat’ overitelnym spdsobom. Sipisy
vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a
oznadenie, ktoré je v silade s ocenenym vykazom vymer a popisom prac, kiory je Prilohou &. 1 tejio
zmluvy. Sapis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenic
stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nepredloZi
aspoi jeden doklad uvedeny v predchadzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatelovi,
objednavatel’ nie je povinny zaplatit zhotoviteTovi jcho faktiru/faktory anie je ani vomeSkani so
zaplatenim faktary/faktir zhotovitela, ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 zacina plynut’ a7 diiom
predloZenia dokladu uvedencho v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy.

§. V pripade, ze faktira nebude obsahovar nélezitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplienie. V takom pripade nova lehota zacne plynot dfiom
dorugenia opravenej faktiry objedndvatelovi.

9. lehota splatnosti faktary je do 60 dni odo dita dorugenia faktiry objednavatefovi. Za deil dorucenia sa
povazuje defi, v ktory je doruéend faktira prevzata objednavatelom

10. Za vykonané sluzby, price a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené
vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbdch uz vykonané a pri pracach zabudovane do
diela.

11. Za dei vhrady sa povazuje defi odpisania prisluinej sumy z &ty objednavatel'a v prospech (ctu
zhotovitel'a,

hl

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

1. Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitePovi na predmet plnenia zmluvy.
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Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii dicla musia byt’ vykonané podrla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej trovni a musia
vyhovovar' § 43 g zikona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materidly a vyrobky uréené
k vykonaniu diela musia byt vicobecne dobrej kvality, vopred odsuhlasené objednavatel'om, technickym
dozorom a autorom projektovej dokumentacie a musia spitiat pozZiadavky § 43 f zdkona &. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v platnom zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty,
osvedCenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykondvanie predmetnych technolégii a pod.,
najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel’
(stavbyvedici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel’ musi mat’ na stavbe k dispozicii technické
normy, licencie na vykonavanie pric, véeobecne zauZivané pracovne a technologické postupy a navody
vyrobeu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouZitia, tykajacich sa predmetu plnenia.
Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat’ bez akychkol'vek prav
tretich 0sdb tj. st jeho viastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.

Zhotovitel' bude udrZiavat' vietky ndstroje a zariadenia potrebné pre realizdciu predmetu plnenia
v naleZitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel’ zabezpedi vykonané prace, materialy a vyrobky urfené pre predmet plnenia pred poskodenim a
kradeZou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v sulade s projektovou dokumenticiou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stile zaberpeleny proti vniknutiu tretich oséb aaby poveternostnymi vplyvmi
nedoslo k poSkodeniu obnazenych konitrukeis,

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1 tohto &lanku, musi zhotovitel na vlastne naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu zra%a zhotovitel bez naroku finanénej
uhrady zo strany objednavateFa.

Zhotovitel' je povinny dodrziaval’ predpisy na Géely predchadzania vzniku poziarov na stavenisku.
Zhotovitel v pripade vykonavania innosti, ktoré vytvaraji zvyené riziko moZnosti vzniku poZiaru, najma
zvaranie, tepelne delenie a d'aldie sposoby spracivania kovov, pri ktorych sa pouZiva zviracie, brusiace
alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupfia automatizécie a na miestach s moZnostou vzniku poiiaru
alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a streinych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohia,
elektrotepelnych spotrebitov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou
tepelnych spotrebiCov a zariadeni, nevyhnuini manipuldcia s otvorenym ohiiom na miestach s moZnost'ou
vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykonavania inych Ginnosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku
poZiaru, ktoré mézu byt v zmysle zakona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorgich
predpisov a vyhladky & 121/2002 Z. z. o poZiarej prevencii v zneni neskorich predpisov kvalifikované
ako Cinnosti so zvySenym nebezpetenstvom vzniku poziaru, & u¥ pri demontasi alebo montaZi, je povinny
minimalne 5 dni pred ich zadatim informovat’ technicky dozor a zabezpeCit vietky ulohy ochrany pred
poZiarmi podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastn( zodpovednost’ podl'a zmluvy, pricom
re$pektuje technické 3pecifikicic, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v SR, najmi
Specificke podmienky zikona €. 237/2000 Z. ., ktorym sa meni a dopliia zakon & 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorgich predpisov a o zmene a doplneni
niektorych zékonov a k nemu prisluiné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujll podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych
technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,
Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 508/2009 o bezped.
opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach, nariadenie vlidy SR &. 281/2006 7. z.
o bezpeCnostnych poziadavkach pri rudnej manipuldcii s bremenami, zakona ¢.124/2006 Z. z. o
bezpetnosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d'aley len ,.zakon
0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlagky ¢.
147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnostiach o odbornej spasobilosti na vyken niektorych pracovnych &innosti,
zdkona €. 17/1992 7b. o zivotnom prostredi v zneni neskordich predpisov, zdkona &, 70/2015 o odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zakona & 137/2010 Z. z. o ovzdusi a inymi predpismi
definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizacie dicla, ako aj v shlade s pokynmi

Strdnka 6z 18



10.

11.

12.

13.

14,

15.

17.

18.

15,

20.

objednavatela a poskytovatela NFP. Zhotovitel je povinny preukazatel'ne pouit’ vietkych zamestnancov aj
svojich subdodavatclov pracujicich na stavbe o dodrziavani povinnosti v zmysle vietkych predpisov,
pokynov a dokumentov tohto bodu, najmi predpisov o bezpegnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpetnost’ pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a osob, kioré sa
s jeho vedomim pohybuja v mieste plnenia. Plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci na predmet
plnenia musi byt” k dispozicii na stavenisku u stavbyveduiceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.Zhotovitel' potas realizovania diela a odstraiiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat
aj vietky pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie ping praviu zodpovednost.
Zhotovitel' je predovietkym poviny chranit ivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred
znedistenim, udrZiavaf na stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materidlu poriadok
a &istotu, odstrafiovat odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na viastné néklady a
nesmie vypuitat alebo dovolit’ vypastanie akychkolvek toxickych odpadov alebo latok.

Objednavatel’ bude podl'a potreby organizovat’ na stavbe kontrotné dni, z ktorych prijaté opatrenia a ulohy
je zhatovitel’ povinny plnit.

Zhotovitel' je povinny uviest’ idaje o vietkych znamych subdodavateToc, s uvedenim podielu plnenia,
navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdodavok,ako aj idaje o osobach opravnenych konat' za
subdadavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, a uvedené udaje dophit’ do
Prilohy &. 2 tejto Zmluvy najneskér pri podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel' nevyuzije
subdodavatel'ov pri plneni predmetu zakazky, tito skutotnost preuka¥e Cestnym vyhlasenim alebo inym
obdobnym dokladom.

Zhotovitel je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy snovym
subdodavatelom predlozit’ objednavatefovi aktualizovane znenie Prilohy &. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel aj subdodévatelia musia zarover splitat’ podmienky zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov a byt' zapisani v registri partnerov verejného
sektora podas trvania tejto zmluvy, ak sana nich vztahuje povinnost’ zapisu v danom registri.

Zhotovitel mdze navrhnil dodatok k Zoznamu subdodévatelov alebo vydkrtnutie zo Zoznamu
subdodavatelov. Zhotovitel predklada tieto Gpravy pisomne objednavateTovi k odsahlaseniu; osobitné
ustanovenia zmiuvy nie st tymto dotknuté. Kazdd takato dprava mid byt odovzdana vias tak, aby
nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavateFov nebudt 0&inné bez predchadzajiceho
pisomného odsthlasenia objednavatela. Odsthlasenie subdodavatelov objedndvatelom Ziadnym spdsobom
nezbavuje zholovitel'a zavizkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy.

Objednavatel' je v opodstatnenych pripadoch so siohlasom poskytovatela NFP opravneny rozhodnit’
o zni¥eni rozsahu diela a vyzvat' zhotovitela na uzatvorenic dodatku k zmluve. V takomto pripade bude
razsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhfadom na znizenie rozsahu diela je
odévodnenad aj zmena lerminu realizacie diela uvedeného vtejto zmluve alebo harmonograme, je
objednavatel opravneny po odsihlasent poskytovatela NFP a po dohode so zhotovitelom stanovit’ aj novy
(krat$i) termin ukongenia a odovzdania diela.

Zhotovite? nevykonava Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsdhlasenia technického dozoru
a poskytovatela NFP. Vietky poZiadavky na pripadne technicky zdovodnené zmeny dolozené sohlasnym
stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsdahlaseni
objednavatel'om a poskytovatelom NFP mé¥e zmeny zhotovite! realizovat’. Prace, kioré zhotovite!’ vykond
bez sahlasu objedndvatefa odchyine od zmhuvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo
jej zmien, ponuky a poziadaviek v sataznych podkladoch, nebudi uhradeng.

. Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednavateFa na preverenic a prevzatie vietkych prac, ktoré

budi v daliom pracovnom postupe zakryte, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena
objednavatefovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mod¥e uskutofnit zépisom v stavebnom
denniku, pokial’ taky zapis zastupca objednavatela podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.
V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréencj lehote nedostavi, je
povinny uhradit’ naklady dodatosného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodatotnom
odkryti zisti, e prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

Technicky dozor vykonava preverovanic dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pricom zhotovitel je
povinny zabezpetit' Ulast svojich zamestnancov pri preverovani a bez medkania urobit’ opatrenia na
odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

Skutodnost, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavujc
zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne spinenie predmetu zikazky.

Thotovitel zaruduje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktore si nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto
povolenia su postaéujuce k tomu, ahy mohol dicto riadne zacat a dokonéit’,
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22.
23.
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25.

26.

27.

28.

29,
30.

3L

32.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotavitel' zodpoveda za to, 7¢ bude maf’ pre
zamestnancov vietky potrebné aradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realizaciu diela.
Zhotovitel vykond dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel’ pine zodpoveda za vhodnost’ a bezpecnost’ vetkych préic a stavebnych metod pouzivanych na
stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel zodpoveda:
a) za presné vytyCenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a irovniam s ohladom na
vy33ie uvedené za spravnost’ polohy, Grovni, rozmerov a vytyéeni vietkych &asti dicla
b) za zabezpeCenie vietkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vytyceniu a kontrolnych merani
c) periodicky na svoje ndklady zabezpedi Gradne kontroiné zameranie, ktoré uréi presni polohu
vietkych objektov stavby aodovzdd objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby
d) vpripade, Ze v priebehu realizdcie diela vznikne chyba v polohe, v Grovni, rozmeroch alebo
vyty€eni akejkol'vek Zasti diela, zhotovitel’ na viastné naklady tato chybu okamzite opravi.
Zhotovitel po cely Cas realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:
a) zodpoveda za bezpe€nost’ aochranu zdravia pri praci za vietky osoby na stavenisku, bude
udrZiavat’ stavenisko a dielo (pokial’ nie je dokonéené a odovzdané do uZivania objednavatelovi)
v nalezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d’alej zabezpeéi, aby vietky osoby
na stavenisku boli riadne indtruované a plnili vietky pokyny tykajice sa bezpeénosti prace podla
platného prava
b) zodpoveda podas vystavby, t. j. od zacatia do dplného dokondenia za majetkovi a poziarnu ochranu
diela, materialov, zartadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpedi na
viastné ndklady vietky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystraZné znaCenie,
dodasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
c) zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko
d) vykona vsetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb
nasledkom zncéistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pridin, vanikajocich v dasledku jeho
Sinnost{
e) vykona také opatrenia, aby zneéistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajiici
nasledkom realizicie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel' je povinny neprekroit’ hluénost’ a pradnost’ svojich prac podla platnych STN a prislusnych
nariadent SR.
Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpedi dodavky elektriny, vody a dalsich médii na stavenisko
a pracovisko po cely Cas realizovania diela vratane meradov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité
zariadenia budil v siilade s prisiusnymi normami STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, za
vodne a sto¢né az do ipIného dokondenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel' po€as vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’ poriadok a &istotu
a bude na svoje naklady a nebezpedenstvo priebezine odpratavat’ a odvazat’ zo staveniska vietok stavebny
odpad a sut, vzniknuty jeho ¢innost'ou a bude ho likvidovat' a ukladat’ len na miestach k tomu uréenych
v zmysle zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.Pri vaniknutych
stavebnych odpadov dodrzat’ hierarchiu odpadového hospodarstva. Pred zneskodiiovanim odpadov na
sklddke odpadov kiast’” doraz na zhodnocovanie stavebného odpadu na legalnom zariadeni — podla § 6
zakona €. 792015 7. 7. o odpadoch a o zmene a dopineni niektarych zakonov v zneni neskordich
predpisov.
Doklady o odvoze a likvidécii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.
Zhotovitel hradi vietky naklady a poplatky za dodasné vyuZivanie komunikacii v suvislosti so stavbou.
Zhotovitel’ si zabezpedi na svoje ndklady dostatoéné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje
pre Uéely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatel'om je nepostacujica.
Vietky zariadenia zhotovitela, dofasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na
stavenisko povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel' ich a ani ich ¢ast’ bez sdhlasu
7éstupcu objednavatela neodvezie. Zastupca objedndvatela je povinny takyto sihlas vydat' vZdy v pripade,
pokial’ postup prac nepredpoklada vyuZitie technologického zariadenia zhotovitel'a v dobe najblizsich 3
pracovnych dni,
Victky dofasné stavby zhotovitela musia vyhovovat’ platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
0 bezpecnosti o ochrane zdravia.

. Zhotovilel’ sa zaviizuje, e na pracovisku:
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a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravoinou a odbornou spdsobilostou na uréeny druh
pracovnej ¢innosti
b) bude dodrziaval bezpecnosiné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivoiného
prostredia
c) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpetnostou price vrilane sistaviej kontroly bezpe€nosti prace pri
vietkych &innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela
d) upozorni objednavatela na vsetky moiné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti na
pracovisku objednéavatel’a k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objedndvatela alebo tretich osdb
alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov
e) bude reipektovat’ zikaz fajCenia, zakaz prinasat apouzival na pracovisku av priestoroch
objednavatela akékol'vek alkoholické népoje a omamné latky
f) v priestoroch ohjednavatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve viditelne
oznatenom nazvom firmy
g) preukazatene oboznami svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych pric bez vedomia a sihlasu objednavatela.
Zhotovitel' odékodni objednavatel'a za vietky naroky tretich 0sdb ohFadne poruenia patentovych prav,
prac k ochrannym znamkam alebo kobchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu
k materialu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouZivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim aza vietky
vzniknuté $kody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dovodov alebo v savislosti s nimi (za
vietky Skody a naroky silvisiace s umrtim alebo zranenim akejkofvek osoby, stratou alebo poskodenim
akéhokol'vek majetku (iného ako dielo) alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doglo nasledkom realizacie
dicla alebo odstrinenia vietkych jeho vad. Medzi tieto naroky patria tiez naklady suvisiace s reklaméciami,
sidnym alebo spravnym konanim, nahradami $kéd inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny
zaplatit, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloZenou objednavatefovi).
Zhotovitel je povinny mat’ uzavretd poistnd zmluvu zodpovednosti za skodu spdsobend na Zivote, zdravi
a majetku Objednévatela a tretich oséb, ktora by mohla byt spdsobena prevadzkovou Einnostou
Zhotovitela, ato minimalne na sumu vo vyike poniknutej hodnoty diela. Poistnd zmluvu predloZi
zhotovitel' vo forme origindtu alebo jej overeng) kopie objednavatelovi do 10 kalendarnych dni od
prevzatia staveniska.
Zhotovitel’ je povinny:
a) pri realizacii diela dodrziavaf technicki aodborni spdsobilost, ktord preukazal certifikatmi,
osvedéeniami alebo ekvivalentnymi dokladmi predlozenymi vo svoje] ponuke vo vergjnom obstaravani
v zmysle § 34 ods. 1 pism. d) a pism. h) ZVO.
b) pri realizcii diela pouzival' odborné a technické kapacity oséb — riadiacich pracovnikov, ktorymi
preukazal splnenie podmienky casti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO.
V pripade, Z¢ zobjektivicho dovodu ncbude mbct Zhotovitel vyuzit tieto kapacity, je povinny tieto
kapacity nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori budn spliiam podmicnky Gcasti
zadefinované verejnym obstarivatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého
bola uzatvorend tato Zmluva.
¢) vpripade, 7e Zhotovitel vyuZil na preukazanic technickej a odborngj sposobilosti vo verejnom
obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. d), g) ah) ZVO kapacity inych osdb, je opravneny, v pripade
objektivnych skutoénosti, nahradit' tieto kapacity kapacitami ingj osoby, alebo inych osob, ktoré budn
splitat’ podmienky Géasti zadcfinované verejnym obstarivatefom v predmetnom verefnom obstardvani, na
zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.
d) v pripade vzniku objektivnej skutoénosti v zmysle bodov b) ac) je Zhotovitel povinny informovat’
o tejto skutonosti Objednévatela najneskor do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skutognosti. Objednavatel
overi splnenie podmienok ucasti zadefinovanych verejnym obstardvatelom v predmetnom vergjnom
obstaravani, na zaklade vysledkov ktor¢ho bola uzatvorena tato Zmluva a cely proces zaznamena v
stavebnom denniku, tak aby bol proces vymeny transparentny a prehladny,
e) Zhotovitel' je povinny v Prilohe &3 Zmluvy o dielo uviest informécie o .inych osobach®, zdroje
a kapacity ktorych bude vyuzivat' pri realizacii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje, 7¢ za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch k
vergjnému obstaravaniu, v ramei ktorého je uzatvarana tato zmluva, zabezpeéi realizaciu Diela oceneného
zhotovitePom podfa vykazu vymer, ktory tvori prilohu & 1 tejlo Zmluvy. Zhotovite!’ vyhlasuje, Ze si
preveril spravnost’ vypoltov a zadefinovanych poloziek vykazu vymer na zaklade predlozenej projekiovej
dokumeniacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektove
dokumenticie predloZenei objednavatelom si zahmuté v ocencnom vykaze vymer. V pripade, ze odchylky
vo vykaze vymer zisti zhotovitel’ az podas realizicie stavby, ato z davodu nedostatoénej pripravy ponuky
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do vercjného obstardvania a oboznamenia sa so vietkymi podkladmi, pricom tieto odehylky mohol zistit
vopred, je zhotovitel povinny ich vykonavat na svoje naklady.

38. Zhotovitel’ je povinny pocas doby realizicie stavebnych pric, minimalne v trvani 50% doby
realizacie stavebnych prac, zamestnat podl’a zikona & 311/2001 Z, z. (Zakonnik price) minimaine
dve osoby, splitajitce kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a ziroves

b) sit nezamestnané, pri¢om uprednostnené budd dlhodobo nezamestnané osoby.

Na d¢ely tejto Zmluvy sa za nezamestnanil osobu z prostredia MRK povaZuje aj osoba zprostredia MRK,
ktord bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspoit 60 kalendarnychdnj,

Zhotovitel je povinny preukdzaf splnenie predpokladov podia pism. a) a b)vysiie, ato predloZenim
nasledovnych dokumentov: a) &estné vyhldsenie uchadzaca o zamestnanic o tom, ze patrik
marginalizovancj rémskej komunite (podmienka podla pism. a) vy§ie), b) relevantné potvrdenie, ktorymsa
preukaze, ze uchadza¢ o zamestnanic je nezamestnany napr. potvrdenie prisluiného dradupréice o zaradeni
uchidzaca do evidencie uchidzaov o ramestnanic resp. do evidencie dlhodobonezamestnanych
(podmienka podla pism. b) vysiic), ¢) pracovnia zmluva, dohoda o vykonani pracea pod., d) sahlas
uchadzalov o zamestnanie so spracovanim osobnych udajov.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizdcie stavby:

a) Technicky dozor v priebehu realizicie stavby sled uje, ¢i sa prace vykondvaji podl'a dokumentacie,
dohodnutych podmienck, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpetnostnych a inych
pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného
dennika.

b) Osoba poverend vykonom technického dozoru je opravnena zastupovaf objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zépisov o odstraneni vad a nedorobkoy pracovnika vo funkeii
veduceho oddelenie rozvaja obce a stavebny dozor.

¢) Technicky dozor mé pristup na vietky pracoviska. kde sa zmluvné vykony realizuji alebo skladuja.
Na vyZiadanie mu musia byt predlo¥ené vykresy, vzorky materidlov, vystedky kontrol kvality, testy
a iné podklady sitvisiace s predmetom pinenia.

d) Technicky dozor je opravieny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla zimluvy do
stavebného dennika.

e} Technicky dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerudit’ prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, e je ohrozena
bezpe€nost” uskutoéiiovangj stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné
vazne hospodérske skody.

f) Technicky dozor nie jc opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela,

g) Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykolvek v priebehu vykonavania Diela v
ramei pracovnej doby poziadat pracovnikov zhotovitela ako a) pracovnikov subdodavatelov o
absolvovanie skasky na overenie pritomnosti alkoholu alebo ingj omamnej resp. psychotropnej
latky. V pripade pozitivineho vysledku uvedenych skaok sa zhotovitel zavizuje s okamZitou
ucinnostou odvolat’ z prac na dodévke stavebnych prac previnilého pracovnika zhotoviteFa alebo
subdodavatefa; pre vylicenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze odmietnutic vykonania skasky
pracovnikom zhotovitel'a alebo subdodavatela mé pre ucely tejto Zmluvy rovnaké uéinky ako
pozitivny vysledok skasky.

h) Zhotovitel' poveruje vykonom &innosti stavbyveducche - Ing. Milan Mrva, s evidenénym Gislom
opravnenia na vykon stavbyvediiceho 05646* 10*, podkategaria 05646....

2. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi 2 dnipred zabudovanim Jednotlivych materidlov, doklady o kvalite
zabudovavanych materidlov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v silade so zakonom &,
13372013 7. 2. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni nickiorych zdkonov v platnom zneni a s nimi
suvisiacimi vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi, zktorych budi zrejmé technické parametre
a charakteristiky materidlov eite pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:
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a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouZit. Pouziju sa len materialy, vyraobky

a povrchy schvalené zistupcom objednavatela. T.j. specifikoval’ vetky materialové poloZky
uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikity, resp. vyhldsenia o zhode legislativnych predpisov na vietky dodavané materialy

a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skigkach, ak je to nevyhnutné pre plnenie

predmetu zmluvy.

d) doklady musia byt predioZenc ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materidlov

ado ukontenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel' ich objednavatelovi odovzda pri
odovzdani a prevzati diela.

e) .Plan ochrany pred poZiarmi® (zriadenic proti poZiarnych asistenénych hliadok a spisanie

pisomného povolenia na zvaranie pred zadatim prac) je povinny zabezpeCit zhotovitel' v zmysle § 6
ods. 2 zakona & 31472001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmiuvy.

f) Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenic predmetu zmluvy.
g) Plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykondvanie pric na

stavenisku, ak je to nevyhnutné pre pinenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovite! vykona na vlastné niklady vietky skisky, kontroly a merania v silade s prisludnymi STN,
$pecifikaciami alebo skuSobnym planom podla §13 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni

zéko

na & 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre pinenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko
b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespifiali podmienky tejto zmiuvy pri

kontrole pedTla pism. a) v tomto bode.

c) odovzda pocas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutoénenych

kontrolach, kontrolnych skiiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutoénenia,

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu savisiaceho so stavebnymi pracami  kedykol'vek

pocas platnosti a Gginnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku, ato opravnenymi
osobami a poskytniit’ im vietku potrebnu sacinnost’,

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly fauditu si opravnené vstupovat’ do objektov, zariadeni,
prevadzok ainych priestorov, ak to sivisi s predmetom tejto zmluvy a poZzadoval’ od zhotovitel'a
predloZenie origindlnych dokladov a inu potrebni dokumentéciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov
a materialov, alebo iné d’aliie doklady suvisiace s touto zmluvou.
5.2. Oprévnené osoby na vykon kontroly / auditu si:

- Poskytovatel’ pomoci a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finan<nej kontroly a nimi poverené osoby,

- Ulrad vl4dneho auditu, certifikaény organ a nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby.,

- Splnomocneny zastupcovia Furopskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditoroy,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a? e} vshlade s prislugnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

5.3 Zhotovitel’ je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na népravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon
kontroly a zarovefi zaslat’ objednavatelovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach

a &innostiach, kioré vykondva. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi prevzatim predmetu plnenia vratane
odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

Do dennika sa zapisuju vetky skutocnosti rozhodné pre plnenic zmluvy najmé:

datum, pracovna doba, polasie
potet zamestnancov na stavhe, ich pracovné nasadenic na jednotlivé prace

druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
popis O postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
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11.

12.

- obsah a rozsah vykonanych pric s posudenim kvality
- dodavky stavebnych materialoy, vyrobkov, zariadeni, konitrukcii a montazneho materialu vratane
sprievodnej dokumentécie najmi osvedieni a certifikatov o materidloch a vyrobkoch, mnosstvo,
skutoéni kvalitu
- udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prisludnej polozky v rozpocte alebo projekte
- zdznam o pripravenosti prac pre nasledujuce vykonanie prac, najmé u prac, ktoré budi d'algim
postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- preruSenie alebo zastavenie pric na stavbe alebo objekte s uvedenim priginy
- vykonané skiiky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujiice okolnosti vplyvajice na kvalitu dicla
- zaznamy o kontrole leseni, vytahov..atd’., ktoré boli kontrolované po prerugeni prac
- zavainé udalosti spésobené Zivelnymi udalostami, arazy, ku ktorym doslo pri vykonavani pric
- Zaznamy o pouceni zamestnancov
- zaznamy o vietkych vykonanych zmendch pri realizacii stavby v porovnani s dokumentéciou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na ne siihlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumenticie o vysledkoch merania
Denné zaznamy sa pisu do staveného dennika s ofislovanymi listami jednak pevnymi, Jjednak
perforovanymi na dva oddelitel'né priepisy. Perforované listy s Eislované zhodne s pevnymi listami.
V denniku sa vyznaéia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladajo priamo na stavenisku. Jedna sa
najmi o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentacie, prehfad skiSok kazdého druhu,
atd’,
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked sa
prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré s predmetom  zapisu. Pri dennych zdpisoch sa nesmi
vynechavat’ vol'né miesta.
Okrem stavbyvediiceho méze robit’ potrebné zaznamy do dennika technicky dozor objednavatel’a,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného dohladu a
pripadne iné organy 3latnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela a objednavatela,
koordinator bezpednosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedici nestihlasi so zaznamom objedndvatela alebo projektanta, je povinny pripojit’ k zaznamu
do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu siihlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, Je stavbyveduci povinny predlozit mu denny zaznam
najneskdr v nasledujici pracovny defi a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, 7e je na stavbe obcasny
technicky dozor objednavatefa je zhotovitel povinny najmenej raz do tydita zaslat objednavatel'ovi
doporuéene priepis zaznamov v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.
Kdpiu dennika archivuje zhotovitel' 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdznamom v fiom

uvedenym diva svoje stanoviskd v pripade, ¥e s obsahom zdpisu nesthlasi do 3 pracovnych dai s uvedenim
ddvodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu sihlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim lehoty na
ich odstranenie zhotovitcTom
- poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli 2 rokovani zO&asmenych na realizdcii stavby
- poZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviskd kontrolnych organov §tatne;] spravy a Sldtneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatel'ovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sthlas s ndhradnym technickym rieenim pri zmenach vzniknutych podas realizacic a zmenu
materialov, pokial je k nim predchadzajici kladny sohlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budd v d’aldom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyvediceho alebo jeho zistupcu.
Original stavebného dennika odovzdd zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela,
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Clanok 11
QOdovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel” odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel' prevezme stavenisko na
zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od vyzvy objednavatel’a dorulenej zhotovitelovi na
prevzatie staveniska.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko véitane hranic
vonkaj3ich ploch.

Zhotovitel’ zabezpedi k stavenisku prijazdove cesty a privod elektrickej energic tak, aby ich mohol pouzit
na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spisu zastupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni zmluvny zévizok podia 1. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy
objednavatelovi nasledovne:

a) Zhotovitel' odovzdava a objednivatel preberie dokongené dielo schopné samostatného uzivania
podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi ozndmif 14 dni vopred pripravenost’ na odovzdanie
predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie. Objednavatel vypise
preberacie konania najneskor 7 dni pred poZadovanym terminom.

c) Zhotovitel' v pripade, ¥e sa stavba odovzdava komplexnymi skaskami, alebo vykonanim inych
skigok, musi oznamit deit ich zalatia. Ku diiv odovzdania zhotovitel pripravi vietky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu,
zaruéné listy atd’. a 2x kompletnu sadu projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby,

d) O odovzdani a prevzati predmetu pinenia spise objednavatel’ spoloéne so zhotovitelom preberaci
protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budi uvedené vietky zistené vady a nedorobky,
kioré nebrania prevzatiu a riadnemu uZivaniu dicla spolu s terminom ich odstranenia.

e) Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spide objednavatel a zhotovitel” zapisnicu,
v ktorej uvedi svoje stanoviska a ich odévodnenie,

f) Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia, materia! a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel” povinny upravit’ stavenisko do pévedného stavu (terénne
apravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku mdZe zhotovilel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material potrebn¢ na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi ohjednavatel
stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dihsi ako 5 dni. Ponechane stroje, zariadenia a
material musi zhotovitel umiestnit tak, aby neprekdzali bezpetne) prevadzke (uzivaniu).

h) Pri nespineni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto &lanku je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za kazdy defi omeikania az do diia skutotného
vypratania staveniska.

i} Prace musia byt vykonané tak, aby ku diu zmluvného dokondenia vnatornych prac boli vnitorné
priestory uzivania schopné a bez vad.

j) Za dokoncené diclo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych vad.

Clinok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne aje G¢inné dfiom dorugenia
nznamenia o odstapeni zmiuvnej strane.
Objednavatel’ modze az do dokoncenia prac odstapit’ od zmluvy v nizdie uvedenych pripadoch, kioré
stanovujc zmluva
a) Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu na majetok zhotovitela alebo ak zhotovitel’ vstipil do likvidacie.
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b) Ak zhotovitel' meskd s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za omeskanie sa nepovazuju
dovody uvedené v &l. 4 bod 5 a8.

¢} Ak zhotovitel' v sivistosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktord predstavuje
porusenie podmienok zmluvy,

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo strany
zhotovitel'a dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavbe.

e) Ak nic si po vyzve objedndvatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v silade
s poZiadavkou na kvalitu realizacie diela(vid’ zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy
o)

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol 3tatutarny organ, alebo &len $tatutarneho organu zhotovitela
pravoplatne odsiideny za trestny &in, ktorého podstata savisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavizky takym spdsobom, ktory neumozfiuje vecntl a éasovii
realizdciu diela.

h) V sulade s § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel méZe odstipit’ od znluvy ak objednavatel neplni zmluvu alebo porusil povinnosti z nej
vyplyvajice, a tym zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.

Narok na Ghradu sluzieb, prac a doddvok realizovanych zhotovitelom ku diiu odstapenia od zmluvy so
splatnost’ou podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vyudtuje sa podla zmluvnych cien
v razsahu ukoncenych, funkénych samostatnych asti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' protokoldrne odovzda a objednavatel prevezme préce, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu
realizacie diela, najneskor do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit’ overitel'né
vyl&tovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vritane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd’.)

Clanok 14
Zaruina doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a Ze v lehote
prevzatia a polas zaruénej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda platnym technickym
predpisom a STN, vyhlaskam a zédkonom vztahujicim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, kioré by
rusili, alebo zniZovali hodnetu alebo schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel  zodpovedd za to, Ze dodané mnoistvo a vykonané prace sa zhoduju s idajmi
uvedenymi v sipise prac a dodavok,

Zmluvné strany zodpovedaji za $kody spésobené viastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené oschamij
ktoré pouZiji na spinenie svojich zaviizkov.

ZaruCna doba je 60 mesiacov a zafina plynit’ diiom protokoldrmeho prevzatia diela objednavatel'om, t. j.
diiom ukondenia preberacicho konania pokial je dielo prevzaté bez zévad, alebo ditom vydania potvrdenia
0 odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v prebetacom protokole podPa &tanku 12 ods. 1 pism.
d) tejto amluvy. Pri vyrobkoch, zabudovanyveh materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
konti zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne v3ak doby 24 mesiacov plynicej odo dia odovzdania celej stavby zhotovitclom
objednavatelovi. Udaje o dizke zarutnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov,
prvkov a technologickych zariadeni budi sucastou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati dicla.
Zaruéna doba sa predlZuje o dobu, v ktorej objedndvatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
riadne uzivat’ celdi stavbu alebo jej ast’ zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel'  zodpovedd za  vady, ktoré ma predmet plnenia véase jeho  odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel’ iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovite'  nezodpoveda za vady dicla, ktoré boli spbsobené  pouzZitim  podkladov
poskytnutych  objednavatelom a  zhotovitel  ani  pri vynaloZzeni  vietke]  starostlivosti
nemohol  zistit' ich nevhodnost, alebo na fu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel' je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré
mézu nastat” poCas vykonavania pric alebo ako ich désledok.

Zmtuvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, 7e podas ziruéne) doby ma objednavatel’ prava
pozadovat' a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Stranka 14 z 18



10.

1.
12.

Zhotovitel’ musi na viastné naklady odstranit’ vietky $kody na vykonanych pracach alebo ich astiach, ktoré
vznikni poéas obdobia od zadatia prac do ich protokolarmeho prevzatia objednivatelom a vietky zdvady,
ktoré sa prejavia v zaruéngj dobe.

Zhotovitel' je zodpovedny za vietky Skody na predmete plnenia spdsobené viastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatel'om polas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za uéelom plnenia
zavizkov pri odstrafiovani viad a opravich pocas zarucnej lehoty a vzniknuté Skody na vlasiné naklady
odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaruénej lehoty.

Zhotovitel' zarufuje, Ze pouzité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajii poZiadavkidm
objednavatel’a a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Cldnok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda 7a to, 7e Dielo ma v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve, bolo zhotovené v sitlade s prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a nema
vady, ktoré by zniZzovali hodnotu Diela, ¢i znemoZiiovali riadne uzivanie Diela na predpokladany ncel.
Zhotovitel" zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho prevzatia objedndvatel'om, a to aj v pripade,
ak sa taka vada stane zjavnou az po tomto ¢ase, pokial zhotovitel’ nepreukaZe, Ze k vade doslo zavinenim
objednavatel'a. Zhotovitel' zodpoved4 za vady diefa vzniknuté po jeho prevzati objednavatelom, ak si
spdsobené porusenim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouZitim stavebnych vyrobkov dodanych
objednivatelom alebo v désledku plnenia pokynov objednavatels, pokial' zhotovitel' na nevhodnost’
stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozomil, objednavatel viak napriek tomu trval na ich
pouziti. Zhotovitel viak zodpovedd za vady Diela, ktoré vznikli v ddsledku pouZitia nevhodaych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktoryeh nevhodnost’ zhotovitel
objednavatel'a neupozornil, ibaZe by tito nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’.

Akékolvek vady Diela je objednavatel povinny reklamovat’ u zhotovitela pisomnou formou bezodkladne
po ich zisteni. Ak objednavatel’ poZaduje odstrinenie vad Diela, je zaroven opravneny uréit’ primeranti
lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje opravnené zaujmy, ktora je zhotovitel
povinny dodrzat’; pri zavaznych vadach Diela je zhotovitel’ povinny zagat' s ich odstrafiovanim okamZite po
dorudeni iadosti objednévatela, a to aj v pripade, ked’ neprizndva zodpovednost’ za tieto vady. V spornych
pripadoch nesie naklady s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel, a to a7 do rozhodnutia reklamacie, teda
zodpovednosti za tieto vady. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady podla pokynov objednavatela v lehote nim
uréenej, ma objednavatel’ privo odstranit” vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitela,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pofas zaruénej doby, je zhotovitel' povinny odstranit
vadu bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie objednavatelom v silade
s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinend zhotoviteTom, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitelnost’ alebo funk&nost’
Dielafjeho Gasti, a objednavatelovi vznikne z dévodu takej vady skoda, je zhotovitel povinny uliradit’
objednavatelovi tito $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak objednavatel’ vyuzije svoje
pravo a vyzve zhotovitela na dhradu skody.

Clanok 16
Odstrafiovanie vad

V pripade ozndmenia vad podla lanku 15 ods. 5 v zaruénej lehote sa zhotovitel' zaviizuje bezodplatne
a bez zbytotného odkladu ich odstraniC, najneskdr viak do 7 dni alebo v ingj dohodnutej lehote, ato
opravou alebo vymenou vadnej fasti Diela za novi alebo dodanim chybajicej Casti Diela v silade
s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel sa zaviizuje najneskér do 4 dnf odo diia doru¢enia reklamacie zagat’ s odstrafiovanim vad a v ¢o
najkrat§om, technicky moznom ¢ase ich odstranit’. Lehota odstranciia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutcj lehoty mobZe objednévatel’ nechat vykonat' opravu tretou osobou
a naklady na opravu vyfakturovat' zhotovitefovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle
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toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel je povinny fakturovani Siastku v pinej vyske uhradit do 14 dni od
dorudenia faktary.

Na pisomnu Ziadost' obhjednavatela je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované vady
odstranit’, aj ked' neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na odstranenie vad
aZ do rozhodnutia sudu o reklamécii zhotovitel’.

Ak potas kolaudaéného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zdvady a nedorobky, ktoré brania
uZivaniu, resp. bezpeénej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podia ¢l. 12 ods. 1 pism. d),
zhotovitel’ ich okamzZite bezplatne odstrani.

Zarugnd doba neplynie po dobu, po ktor¢ objednavatel’ nemdze dielo uivat’ alebo ho mése uzivat len v
obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Clanok 17
Majetkové sankcic

Zhotovitel je povinny uhradit’ objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH),
za kazdy aj zacaty den omeskaniaso zhotovenim diela oproti terminu realizdcie diela uvedenému v tejto
zmluve alebo harmonograme.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani
aprevzati prac alebo od uplatnenia reklamicie v lehote uréenej na ich odstranenie a ak lehota nebola
dohodnutd, najneskdr do 7 dni po podpise preberacicho protokolu o odovzdani a prevzali prac alebo
uplatneni reklamdcie, je povinny zaplatit' objednavateFovi zmluvni pokutu za kaZdi zistend vadu alebo
nedorobok vo vyske 100,- eur, a to za kazdy aj zataty defi omnedkania. Nesplnenie zavizku zhotovitela
odstranit’ vadu po dobu dIhSiu ako 20 dni po uréenom termine, je povazované za podstatné porusenie tejto
zmluvy zhotovitel'om,

Zhotovitel’ zaplati zmluvni pokutu 200,- € za kazdé porusenie povinnosti definovanych v &lanku 8 tejlo
zmluvy, 4 to aj v pripade opakovaného porudenia.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ vyplyvajucu z ¢lanku 8 bod 37. tejlo Zmluvy, ma Objednévatel’ narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v &lanku 5 bod 3. tejto Zmluvy.

V pripade ome3kania objedndvatel'a s ahradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktary mé zhotovitel
pravo na uplatnenie droku z omeskania vo viske urdenej podlia § 1 ods. | Nariadenia vlady SR €. 21/2013
Z. z., ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika 7 prislusne] ¢asti diela alebo »
-dlznej Ciastky bez DPH, za kazdy aj zadaty defi omeskania.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Z¢ uhradi objednavatel'ovi v plnej vyike $kodu, ktora vznikne objednavatel'ovi v
ddsiedku nedodrzania terminu ukonéenia stavhy 7 dévodov na strane zhotovitela s vyrimkou nedodrzania
terminu ukoncenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za &kodu spésobenii objednavatelovi sa povauje
akdkol'vek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknutd a ulo¥ena
objednavatelovi v désledku nedodrzania terminu realizicie diela uvedeného v tejto zmluve alebo
harmonograme ukontenia stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo zapocet zmluvne) pokuty
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti diclo riadne dokongit” ani jeho d'alsich povinnosti podl'a zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoditavaj(l na nahradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dita doruéenia dokladu, ktorym bude stanovena
majetkova sankcia.

Za porusenic zmluvnej povinnosti podla Elanku 8 bodu 38 je Zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske celkovej ceny prace osoby s minimalnou mzdou za kazdy neodpracovany
kalendarny mesiac, a to za kazdi osobu podl'a &lanku 8 bodu 38.

Clénok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazujd, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouziji na iné ticely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, ¢ zabezpe&i pokrytie vietkych &innosti vyplyvajicich =z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.
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7Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradach
(kontrolnych dioch), ktoré bude zhotovite! organizovat’ podla potreby. Ich stalymi uéastnikmi budi
povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odboraou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluynych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budi rie§ené dohodou zmluvnych
stran; v pripade pretrvavajiicich nezhdd cestou prislusného siidu.
Pri rdznosti nazorov na vlasinosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecne zavdzné skisobn¢
postupy, méze kaZda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat' materidlovo-
technické preskimanie 3tatnym, alebo Statom uznanym miestom pre skisky materialu. Vysledky tychto
skiiiok su zavizné, Naklady na skidky znasa strana, ktora nebude v tomto Uspesna.
Rozpory zmluvaych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace.
Zhotovitel md3e na stavbe nasadit’, resp. poverit vykonavanim diela podia tejto zmluvy len personal, ktory
mé pozadovant kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom case a je dostatotne vybaveny vhodnymi pracovnymi pomdckami
bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel’ je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, kiory podlfa jeho nézoru nie je
dostatoéne kvalifikovany, zanedbéva riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo nedodriiava platné
pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat
zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitef' je povinny tento pokyn
zrealizovat, v opaénom pripade ma objednavatel’ pravo postupovat podla &l 13 tejto zmluvy.
Vykresy, vypoéty, vysledky overenia vypoltov alebo in¢ podklady ktoré zhotovitelovi  poskytol
objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmi byt bez sihlasu objednavatel'a zverejnené a pouzilé na ing
ako dohodnuté uéely t.j. na vykonanie prac.
Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuja za dorutené druhej zmluvnej strane  (adresatovi) ak
z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

_ diiom prevzatia pisomnosti adresatom,

_ diom kedy adresét odmietol prevzatie pisomnosti,

- diiom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatelovi ako nedorudena alebo ako nevyzdvihnuta v GloZnej

lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomunosti nedozvedel,
- najneskor 20 kalendarnych dni po tom, &o bola pisomnost’ preukazatelne odoslana adresatovi na
adresu uvedeni v &lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisommosti sa budit zasielaf na adresu sidla uvedenil v &lanku 1. tejto
zmluvy, ina adresa na dorudovanie sa nepovazuje za relevantnu, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodni
inak.
V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s platnym
pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmiuvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zaviizujii vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo nedginné zmluvng ustanovenie novym platnym
zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a (&el sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvngch zavirkov

. Zhotovitel je povinny preukazal’ garanciu na spinenie zmluvnych zaviizkov (d’alej len ,garancia“) va vy§ke

40 000 €, a to v lehote do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

Zhotovitel’ preukaze garanciu objednavatelovi: a) zloZenim finanénych prostriedkov na Géet objednavatela;
b) predlozenim bankovej zaruky vo forme overenej kopie alebo c) zaruky poistenia vo forme overenej
kopie.

Ak zhotovitel' preukaZe garanciu objednavatel'ovi zioZenimn finan&énych prostriedkov na ucet objednavatela,
objednavatel’ vrati garanciu shotovitelovi az po ukondeni celého diela a odstraneni vietkych vad
a nedorobkov, do 7 dni potom, ako obdr#i képiu Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny uplatitoval® vogi zhotovitelovi harok na odskodné, v zmysle garancic na
vykonanie prac, vyjmic tiastok, na ktoré je opravoeny v zmysle Zmluvy.
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Clianok 20
Zavereéné ustanovenia

1. Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo diia dorucenia podpisancho textu objednavatelovi.

Zmluva nadobida platnost’ ditom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a G&innost

az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni procesu verejného obstaravania

poskytovatel'om NFP; b) zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade

s ustanovenim § 47a ods. | zikona &. 40/1964 7.7 Obcianskeho zikonnika, prip. na webovej stranke

verejného obstaravatela.

Zmluvu je mozné menit’ a dopiitat’ vsulade s ustanovenim § 18 zikona o verejnom obstardvani iba

pisomnymi ocislovanymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strana po

schvéleni poskytovatel'om NFP. Dodatky budu tvorit’ neoddelitelnt sugast Zmluvy.

4. Préava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy a d
vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Zmluva je vyhotovena v 6 - ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel’ a 2 rovnopisy
zhotovitel.

7. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, Z¢ suhlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym G¢inkom z ne;j vyplyvajucich porozumeli, 7e tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne na
zaklade pravdivych tdajov a nebola dohodnut v tiesn; ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok
a preto ju na znak sthlasu s jej znenim vlastnoruéne podpisuja.

8. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku, uzavretej
medzi objednéavatelom a prislusnym poskytovatelom NFP.

[Re]

L8]

Objednavatel’: Zhotovitel’:
V Nitre nad Ipl'om, diia 27.06.2022 V Lugenci, dia 27.06.2022
ST e T T T TPTOT Ing. Milan Mrva, konatel KOLEK, s.r.0.
Prilohy:
- & 1 —Oceneny vykaz vymer

- €. 2—=Zoznam subdodévatel'ov— predlozi Gspesny uchadzag
- & 3~ Zoznam ,Inych osob“— predlozi Gispesny uchadzac
- C.4—Poistnd zmluva — predlozi uspesny uchddzaé - do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniska
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