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        Wszyscy wykonawcy  

 

Dotyczy: „Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200 m3 w 

miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów” 

Nr RPV.271.1.15.2022. 

Na podstawie art.284 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 
poz.1129 ze zm.), Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania otrzymane w 
toku prowadzonego postępowania 

 

1. SWZ. Rozdział II, pkt 3. Wnosimy o zmianę terminu wykonania zmówienia na 480 dni. 

Prośba ta motywowana jest tym, iż jest to zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i przed 

przystąpieniem do realizacji Zadania, poza wykonaniem projektu, pozostają jeszcze 

procedury administracyjne oraz uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń, w tym: 

„Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach dysponenta sieci dla miejscowości 

Gorzków i Mzurów”. Uzyskanie pozwolenia na przyłączenie do sieci energetycznej to często 

5-6 miesięcy, a w szczególnych wypadkach czas ten może nawet zostać wydłużony, co 

sprawia, że realizacje zadania w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego jest nie 

możliwa. 

Odp. Z wiedzy zamawiającego wynika, że termin 300 dni, jest terminem wystarczającym 

do realizacji zamówienia, tym bardziej że każdy ze zbiorników jest odrębnym obiektem i 

możliwa jest ich realizacja w zależności od stopnia skomplikowania i ewentualnych 

związanych z tym procedur. Zamawiający przychyla się w części do prośby wykonawcy i 

wydłuża termin realizacji do 350 dni.  

2. SWZ. Rozdział XI, ppkt 3.1.2. Wnioskujemy o zmianę sposobu naliczania punktów za 

kryterium „Okres gwarancji”. Aktualnie zaproponowany podział jest nieproporcjonalny i 

nierównomierny. Przyjęty sposób wykazuje dużą dysproporcję, gdyż wydłużenie gwarancji 

o 12 miesięcy daje 10 punktów, a wydłużenie o 24 msc (czyli o kolejne 12 msc) daje już 

40 punktów(!), czyli dodatkowe 30 pkt. Ponadto wskazany w SIWZ wzór blokuje możliwość 

uzyskania punktów pośrednich po wydłużeniu  okresu gwarancji przez Oferenta np. o 6, 

10, 15, 18 czy 20 miesięcy, które mogłyby mieć wpływa na wybór oferty 

najkorzystniejszej. 

Odp. Gwarancja ma dla Zamawiającego istotne znaczenie, wobec czego pozostawia zapis 

bez zmian 

3. SWZ. Rozdział XIV, ppkt 2.5. Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie zadania, wnioskujemy o 

rezygnację z załączenia do Umowy kosztorysu ofertowego szczegółowego. 



Odp. Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu przedstawienia kosztorysu szczegółowego. 

Kosztorys  ma dla Zamawiającego  charakter pomocniczy. 

4. Wzór Umowy §4, . §16,  §23. Wnosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowego”. 

Warunkiem zakończenia rzeczowego robót, jest podpisanie bezusterkowego protokołu 

odbioru (końcowego, robót itd.). Takie regulacje w umowie o zamówienie naruszają 

zasady współżycia społecznego i zaburzają równowagę stron stosunku zobowiązaniowego, 

gdyż odbiór nie powinien być uzależniony od braku istnienia jakichkolwiek wad czy usterek 

w wykonanych usługach lub robotach. Wystąpienie wady lub usterki nielimitującej 

(nieistotnej), nadającej się do usunięcia nie powinno być przeszkodą w podpisaniu 

protokołu odbioru, stąd nasz wniosek o wykreślenie sformułowania „bezusterkowego”. 

Odmowa odbioru może być uzasadniona wyłącznie w przypadku, gdy dzieło dotknięte jest 

wadami istotnymi, czyli takimi, które powodują, że nie daje ono możliwości korzystania z 

niego zgodnie z przeznaczeniem.  

Odp. Przez sporządzenie bezusterkowego protokołu Zamawiający rozumie protokół, w 

którym nie stwierdzono wad istotnych, uniemożliwiających dokonanie odbioru robót. W 

przypadku wystąpienia wad, pomimo których odbiór jest możliwy, wady te zostaną 

stwierdzone w protokole i usunięte zgodnie z postanowieniami umowy. Zamawiającemu 

znane jest orzecznictwo sądów powszechnych i sądu najwyższego w niniejszym zakresie, 

z którego to orzecznictwa wynika, iż nie ma możliwości odmowy odbioru robót w 

przypadku wystąpienia jedynie wad nieistotnych. Mając na względzie powyższe, 

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany przedmiotowego postanowienia, gdyż rozumienie 

niniejszego postanowienia wydaje się być zbieżne z twierdzeniami wykonawcy 

5. Wzór Umowy §5, ust. 9. Wnosimy o następująca modyfikację: „Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone niedopełnieniem któregokolwiek z 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności paragraf u 6 lub 9 

niniejszej umowy, w tym za szkody pośrednie wynikłe w trakcie realizacji Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć ww. szkody w terminie natychmiastowym (nie 

później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy roszczenia o naprawienie 

szkody przez Zamawiającego) lub pokryć koszty wykonania zastępczego. Zamawiający 

jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastępczego bez upoważnienia sądu, jeśli 

wykonawca nie naprawi szkody w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

Zamawiający ma prawo potrącić koszty naprawienia szkody i/lub wykonania zastępczego 

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzić od Wykonawcy 

kar umownych wynikających z umowy i naprawienia szkód przekraczających wartość 

zastrzeżonych na ten cel kar umownych, na zasadach ogólnych”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

6. Wzór Umowy §5, ust. 10. Wnosimy o wykreślenie w całości. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

7. Wzór Umowy §7, ust. 2. Wnosimy o wykreślenia sformułowania „bez zastrzeżeń”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

8. Wzór Umowy §7, ust. 7. Wnosimy o następująca modyfikację: „W przypadku wykrycia 

przez Zamawiającego wad Zadania 1, niedostrzeżonych przy ich sprawdzaniu, zgodnie z 

ust. 2 niniejszego paragrafu, lub wad prawnych, Zamawiający uprawniony jest do 

zgłoszenia reklamacji mailem na adres: ……………….. w terminie 7 dni od daty wykrycia 

wady, ze wskazaniem sposobu rozpatrzenia reklamacji, który wiąże Wykonawcę. 



Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pełnej i wyczerpującej 

informacji, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,  w przedmiocie uznania 

reklamacji, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Jeśli w ww. terminie 

Wykonawca nie odmówi uznania reklamacji, reklamacje uważa się za uznaną zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego. Jeśli Wykonawca uwzględnił reklamację, zobowiązany jest do 

doręczenia Zamawiającemu Zadania 1 wolnego od wad, o odpowiedniej jakości, 

stosownego obniżenia wynagrodzenia lub zwrotu części wynagrodzenia - według wyboru 

Zamawiającego -  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w razie braku 

wskazania, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu pisma w przedmiocie 

uznania reklamacji lub od daty upływu terminu, o którym mowa w zdaniu drugim 

niniejszego ustępu. Postanowienia niniejszego ustępu stanowią - w razie wątpliwości - 

uregulowanie rękojmi za wady”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

9. Wzór Umowy §8, ust. 1. Wnosimy o wykreślenie „pokwitowania protokołu zdawczo-

odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2-5 

niniejszej umowy” i dopisanie „zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

10. Wzór Umowy §11, ust. 4. Wnosimy o wykreślenie tej części zapisu:  

„a w razie niezastosowania się Wykonawcy do tego żądania, zastosować wykonanie 

zastępcze bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. Zamawiający ma prawo potrącić koszty 

wykonania zastępczego i/lub naprawienia szkody wynikłej z konieczności przeprowadzenia 

wykonania zastępczego, z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także 

dochodzić od Wykonawcy kar umownych wynikających z umowy i naprawienia szkód 

przekraczających wartość zastrzeżonych na ten cel kar umownych, na zasadach 

ogólnych”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

11. Wzór Umowy §11, ust. 5. Wnosimy o wykreślenie w całości. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

12. Wzór Umowy §13, ust. 2. Wnosimy o dopisanie „e) epidemie, pandemie”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

13. Wzór Umowy §17, ust. 4, lit. b. Wnosimy o zamianę na 4 dni. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

14. Wzór Umowy §17, ust. 8. Wnosimy o wykreślenie w całości. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

15. Wzór Umowy §17, ust. 9. Wnosimy o wykreślenie tej części zapisu: „a potwierdzeniem 

zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

16. Wzór Umowy §21. Wnosimy o zmianę każdorazowo wyrazu „opóźnienie” na „zwłokę”. 

Kary powinny być nakładane tylko wtedy, gdy niedotrzymanie terminu jest zawinione 

przez Wykonawcę. Wyrok z 03.08.2015 r., KIO 1546/15 Uprawnienie do dochodzenia kar 

umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne 

obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie 

będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za 

wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia prowadzi do 



zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co 

pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353 kc. 

Odp. W przypadku niniejszej inwestycji uzależnienie kar umownych od opóźnienie jest 

uzasadnione wagą realizowanego zadania, które Zamawiający uważa za strategiczne. 

17. Wzór Umowy §21. Wnosimy o zmianę w całym rozdziale „brutto” na „netto”. Wykonawca 

powinien być karany od wartości realizowanego świadczenia, a nie podatku jaki ma 

obowiązek uiścić. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

18. Wzór umowy § 21. Dla zachowania równości stron, prosimy o dopisanie punktu, iż 

„Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie lub wypowiedzenie 

umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Stronie 

Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenie netto o którym mowa w § 18 ust. 1 

umowy”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

19. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. d). Wnosimy o zmianę „leżących po stronie Wykonawcy” na 

„zawinionych przez Wykonawcę”.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

20. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. d). Wnosimy o zmianę na 5 %.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

21. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. e). Wnosimy o zmianę na 5 %.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

22. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. f). Wnosimy o zmianę na 0,2 %.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

23. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. f). Wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania, tj. „Naruszenie, 

o którym mowa w niniejszym punkcie, stanowi także przyczynę uzasadniającą 

wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym/ odstąpienie przez Zamawiającego 

z winy Wykonawcy (w tym wypadku kara umowna o której mowa w niniejszym punkcie 

podlega sumowaniu z karą umowną z tytułu odstąpienia/wypowiedzenia umowy ze 

skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy)”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

24. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. g). Wnosimy o zmianę 0,1 % na 10 %.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

25. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. i). Wnosimy o zmianę na 1 %.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

26. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. l). Wnosimy o wykreślenie w całości.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

27. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. n). Wnosimy o zmianę na 1 %.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

28. Wzór Umowy §21, ust. 2. Wnosimy o usunięcie zdania „Kary za naruszenie różnych 

obowiązków umownych podlegają sumowaniu”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

29. Wzór Umowy §21, ust.2. Wnosimy o zmianę na 10 %.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

30. Wzór Umowy §21, ust. 4. Wnosimy o usunięcie pierwszego zdania, tj. „Kara umowna 

naliczona zostanie, bez wysłania uprzedniego pisemnego oświadczenia, na podstawie 



niniejszej umowy i nie jest niczym limitowana, chyba, że z umowy wynika co innego, a 

także jest niezależna od faktu poniesienia i wysokości poniesionej przez Zamawiającego 

szkody”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

31. Wzór Umowy §22. Wnosimy o dopisanie klauzuli waloryzacyjnej w §22 umowy. W 

przypadku braku waloryzacji ceny, każdy z Wykonawców składających ofertę będzie 

zmuszony wliczyć w cenę wszelkie ryzyka związane z wzrostem swoich kosztów i to 

Zamawiający poniesie te ryzyka, niezależnie od tego czy i w jakim stopniu one wystąpią. 

Miniony i obecny rok to gwałtowny wzrost inflacji. Wpłynęło na to wiele czynników 

zewnętrznych, w tym rosnące ceny energii oraz części usług, ceny żywności, a także 

surowców i materiałów związane z zakłóceniem dostaw w pandemii a teraz też 

spowodowane konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą. Według ekonomistów 

inflacja nadal będzie rosła w 2022 roku i na chwilę obecną brak jest przesłanek żeby 

zaczęła maleć. Wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej zapobiega również pojawieniu się 

sytuacji, kiedy wykonanie kontraktu przestaje być opłacalne. 

Odp. Zamawiający wprowadził punkt dotyczący opcji waloryzacji ceny poprzez 

modyfikację § 22 Zmiany umowy ust.1. Zmodyfikowany wzór umowy został załączony do 

dokumentów postępowania i oznaczony słowem ,,AKTUALNY” 

 

32. Wzór Umowy §23, ust. 1. W punkcie tym powinna być mowa o odstąpieniu. Prosimy o 

zmianę. 

Odp. Zamawiający uwzględnia uwagi wykonawcy, a w konsekwencji dokonuje zmiany 

wzoru umowy nadając § 23 ust. 1 i 2 następujące brzmienie: 

1. Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku, w którym: 

1) Zamawiający uporczywie odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru Robót, 

2) Zamawiający uporczywie odmawia bez uzasadnionych przyczyn zapłaty wynagrodzenia 

za prawidłowo wykonane i bezusterkowo odebrane Roboty. 

2. Odstąpienie jest skuteczne, jeśli zostało poprzedzone pisemnym, pod rygorem 

nieważności, wezwaniem Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem 

dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu na usunięcie naruszeń,                                    

i bezskutecznym upływie tego terminu oraz jeśli zostało wysłane listem poleconym na 

adres Zamawiającego. 

 

33. Wzór Umowy §23, ust. 2. Wnosimy o wykreślenie „pod rygorem nieważności”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

34. Wzór Umowy §23, ust 2. Wnosimy o zmianę na 7 dni. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

35. Wzór Umowy §23, ust 3, lit e. Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie”, na „zwłokę”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

36. Wzór Umowy §25, ust 6. Wnosimy o modyfikacje zmianę ”sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego” na „właściwy sąd powszechny”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

37. prosimy uprzejmie o odpowiedź czy biorąc pod uwagę sytuację inflacyjną zapis par 18 ust 

5 umowy może być zmieniony na zapis o brzmieniu:  

I wersja: Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje 



wszystkie koszty związane z realizacją Robót, w szczególności objętych dokumentacją, 

stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, a także wynikające z okoliczności lokalizacji oraz cech 

szczególnych projektu i lokalizacji, ustalonych terminów, bezpłatnego serwisu w okresie 

gwarancji; zawiera także koszty oddania przedmiotu umowy do użytkowania. Wynagrodzenie, 

o którym mowa w ust. 1, obejmuje także wynagrodzenie i wszelkie roszczenia Wykonawcy z 

tytułu pełnienia nadzoru autorskiego oraz z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych 

do Zadania 1 na Zamawiającego (w tym autorskich majątkowych praw zależnych), a także z 

tytułu niewykonywania przez Wykonawcę autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania 

1 oraz z tytułu wykonywania autorskich praw osobistych przez Zamawiającego, oraz wszelkie 

inne roszczenia Wykonawcy, jako autora Zadania 1 z wszelkich tytułów prawnych. 

Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu prac w ramach przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, za wyjątkiem sytuacji wzrostu cen rynkowych materiałów, urządzeń, wyrobów 

własnych i usług wykazanych w kosztorysie ofertowym na skutek czynników cenotwórczych 

niezależnych od Wykonawcy, którego to wzrostu nie dało się przewidzieć na dzień złożenia 

oferty. 

 

II wersja: Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Robót, w szczególności objętych 

dokumentacją, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, a także wynikające z okoliczności 

lokalizacji oraz cech szczególnych projektu i lokalizacji, ustalonych terminów, bezpłatnego 

serwisu w okresie gwarancji, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją zadania, a także oddziaływania innych czynników, mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty wykonania umowy; nadto zawiera także koszty oddania 

przedmiotu umowy do użytkowania. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także 

wynagrodzenie i wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego oraz 

z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Zadania 1 na Zamawiającego (w tym 

autorskich majątkowych praw zależnych), a także z tytułu niewykonywania przez Wykonawcę 

autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania 1 oraz z tytułu wykonywania autorskich 

praw osobistych przez Zamawiającego, oraz wszelkie inne roszczenia Wykonawcy, jako autora 

Zadania 1 z wszelkich tytułów prawnych. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania 

zakresu prac w ramach przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, za wyjątkiem sytuacji wzrostu cen 

rynkowych materiałów, urządzeń, wyrobów własnych i usług wykazanych w kosztorysie 

ofertowym na skutek czynników cenotwórczych niezależnych od Wykonawcy, którego to 

wzrostu nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty. 

Odp. Zamawiający wprowadził punkt dotyczący opcji waloryzacji ceny poprzez modyfikację § 

22 Zmiany umowy ust.1. Zmodyfikowany wzór umowy został załączony do dokumentów 

postępowania i oznaczony słowem ,,AKTUALNY” 

38. Biorąc pod uwagę że udział w przetargu na budowę 5 zbiorników jest uzależniony od 

uzyskanej odpowiedzi na nasze zapytanie z dnia 18.07.2022r (a po jej otrzymaniu musimy 

dokonać ostatecznych uzgodnień z bankiem nas finansującym i ubezpieczycielem) prosimy o 

przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na zapytanie 

Odp. Zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert 

39. Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 4 SWZ dla spełnienia warunku w zakresie zdolności 

technicznej Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie: „Minimum jedno zadanie w 

zakresie robót budowlanych polegającego na budowie zbiornika wody pitnej /zbiornika 



retencyjnego, na wodę, o pojemności min. 200 m3. Warunek zostanie spełniony, kiedy 

oferent wykaże budowę oddzielnego zbiornika lub większego zamówienia, w którego skład 

wchodziła budowa zbiornika na wodę pitną/zbiornika retencyjnego o pojemności min.200 

m3”. W ocenie Wykonawcy takie określenie sposobu spełnienia warunku w sposób istotny 

ogranicza krąg podmiotów, które mogą złożyć ofertę w postępowaniu. Wykonawców, którzy 

zrealizowali zbiorniki na wodę pitną / retencyjne o wyżej wskazanej pojemności nie ma zbyt 

wielu. Co więcej, poziom technologicznego skomplikowania konstrukcji tego typu nie jest 

wyższy niż zbiornika na paliwo, oleje, silosu na produkty spożywcze czy elektrofiltru. Mając 

na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę powyższego opisu 

spełnienia warunku na następujący: „Minimum jedno zadanie polegające na wykonaniu 

szczelnej konstrukcji przestrzennej o pojemności min. 200 m3, w szczególności takiej jak 

zbiornik, silos, elewator, cysterna, zasobnik, itp. Warunek zostanie spełniony, kiedy oferent 

wykaże wykonanie oddzielnej szczelnej konstrukcji przestrzennej lub większego zamówienia, 

w którego skład wchodziło szczelnej konstrukcji przestrzennej o pojemności min. 200 m3”.   

Odp. Wszyscy wykonawcy mają zapewniony równy dostęp do istotnych dla postępowania 

informacji w jednakowym czasie a dokonywanie oceny warunków oraz ofert nastąpi wedle  

sprecyzowanych w SWZ i znanych wykonawcom kryteriów, na podstawie przedłożonych 

dokumentów. Nie oznacza to jednak, że zamawiający tylko wówczas działa w granicach 

uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogu proporcjonalności przy opisie przedmiotu 

zamówienia czy stawiania warunków udziału w postępowaniu, gdy jego działania pozwalają 

na uczestnictwo w postępowaniu wszystkim podmiotom występującym na rynku. Jeżeli 

zatem zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, nie czyni tego w sposób, 

który wskazuje na konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać, iż narusza zasadę 

uczciwej konkurencji. Nie jest obowiązkiem zamawiającego uwzględnianie doświadczenia 

zawodowego i polityki prowadzenia działalności komercyjnej wszystkich podmiotów 

działających na rynku ale uwzględnienie wymagań gwarantujących sprawne wykonanie 

danego zamówienia, na miarę potrzeb i możliwości zamawiającego. Nie można również 

zapominać, że obowiązkiem zamawiającego jest uwzględnienie jego potrzeb związanych z 

należytą realizacją zamówienia, które w obiektywny sposób doprowadzą do wyboru 

wykonawcy gwarantującego należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający, mając na 

uwadze zakres, specyfikę zamówienia i stopień skomplikowania, przychyli się do prośby 

wykonawcy w części i rozszerzy zdobycie doświadczenia o budowę zbiorników na paliwo.  

 

40. Wykonawca zwraca się o wydłużenie terminu składania ofert, wyznaczonego w 

Rozdziale IX pkt 1 SWZ na dzień 28.07.2022 roku, godz. 10.00. Wykonawca zwraca się z 

prośbą o wydłużenie wyżej wskazanego terminu do dnia 05.08.2022 roku, godz. 12.00. 

Prośbę motywuje faktem, iż z uwagi na okres wakacyjny, posiada ograniczone zasoby 

osobowe i logistyczne. Przedmiotowa sytuacja dotyczy również współpracujących z 

Wykonawcą podmiotów, których wyceny mają stanowić element oferty Wykonawcy 

(wydłużony okres oczekiwania na oferty dostawców i usługodawców) 

Odp. Zamawiający wydłużył termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z treścią 

udzielonych odpowiedzi oraz dostosowania swoich ofert 

 

41. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. W związku z tym, że sieć wodociągowa w msc. Niegowa i Postaszowice będzie połączona 

w jeden system – czy Zamawiający dopuści jako alternatywne rozwiązanie wybudowanie 

zbiornika w msc. Postaszowice jako zbiornika rurowego o średnicy nie większej niż 4 m i wys. 

ok. 18 m. 



Odp. Tak, dopuści 

42. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drogi dojazdowej do zbiornika w msc. Gorzków w 

poniższej technologii: 

- warstwa stabilizująca: grubość 30 cm (stabilizacja gruntu cementem), 

- warstwa podbudowy: grubość 25 cm (tłuczeń), 

- warstwa asfaltu: grubość 6 cm. 

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie drogi dojazdowej w następującej technologii: 

Roboty przygotowawcze 

Roboty ziemne (humusowanie) 

Warstwa stabilizacji -30 cm 

Warstwa podbudowy -20-25 cm  

Warstwa dolna masy asfaltowej – 4 cm 

Warstwa górna masy asfaltowej – 4 cm 

 

 

 

 

          Sekretarz Gminy  

          /-/ Jerzy Tatarek 


