PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Umowa zawarta w Piekarach Slgskich wdniu .......................... roku, pomiedzy:

Gming Piekary Slaskie z siedzibg w Piekarach Slgskich (41-940), ul. Bytomska 84, NIP: 498-02-62-299,
REGON: 000526305, reprezentowang przez.

zwang dalej ,Zamawiajgcym’,

a

..NIP .................., REGON .................., wpisang(ym) do Krajowego Rejestru Sadowego

o 1o 4102 aT=Y = T PRILITE ,

reprezentowang(ym) przez:

zwana(ym) dalej ,Wykonawcg’, facznie zwanymi ,Stronami”, a odrgbnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p., w przedmiocie
realizacji zadania pn.: ,Prace remontowo — konserwatorskie dla budynku Miyna — Remont dachu
etap | w Piekarach Slaskich”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zmian zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecern lub zgéd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczty lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajacego: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Sigskie,
e-mail: jniewdana@piekary.pl, faks: 32 39 39 373,

b) dla Wykonawey: ..........c..oooeeenenen. ,e-mail ... JfakS: v

Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie
zamowienia / wspdinie realizujgcych zamowienie, wowczas podmioty te sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie niniejszej umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstgpieniu od niniejszej umowy. Powyzsze
zasady odpowiedzialnoéci dotycza rowniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujacej
wspéiprace wykonawcow wspalnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia / wykonawcow wspdinie
realizujgcych zamoéwienie.
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Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia / wspolnie realizujgcy zamowienie,
zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspdipracy przez caly czas trwania Umowy, facznie
z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcy wspélnie realizujgcy
zaméwienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajacemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujacej wspéiprace tych wykonawcow, ktorzy wspolnie podjeli
sie wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych lub innych czynnoéci w ramach realizowanej Umowy odpowiada kazdy z wykonawcow
wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow wspblnie realizujgcych zaméwienie.
Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajgcy nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy
prawnej wspdipracy wykonawcow, o ktérej mowa wyzej.

Lider wykonawcéw wsp6inie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspdlnie
realizujgcych zamowienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, skiadania
i przyjmowania oéwiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcow wspoinie ubiegajgcych
sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow wspolnie realizujgcych zamowienie, w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawcow wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia /
wykonawcow wspolinie realizujgcych zamoéwienie przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania cafo$ci lub czesci robot wynikajgcych z
Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia / wykonawcéw wspolnie realizujgcych zamowienie.

Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia / wspoinie realizujgcy zamowienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczefi po odstgpieniu od niniejszej umowy. Powyzsze
zasady odpowiedzialnoci dotycza réwniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujace;
wspolprace wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspolnie
realizujgcych zamowienie.

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 12 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawcg lub podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a) Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamoéwienia: roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, impregnacyjne, zbrojarskie,
instalacyjne, konstrukcyjne, fundamentowe, porzgdkowe.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamowienia
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegéinosci do.

a) zadania o$wiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 112 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamoéwienia na
kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy
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Zamawiajacemu wskazane sposréd wymienionych ponizej dowody (Zamawiajacy uprawniony jest do
zadania wszystkich lub wybranych dowodéw), w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a czynno$ci w trakcie i w zakresie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, kiorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawieraé w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osab,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy / uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy / umow powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce Iub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposGb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji,

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujgcego czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: okreslenie zatrudnionego
pracownika skladajgcego oé$wiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub zakres obowigzkéw
pracownika), date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis pracownika.
Os$wiadczenie winno byé ziozone w sposdb zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji,

f) jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczyé dokumentow i oswiadczer wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajgcy dopuszcza
takze inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegbinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, natomiast imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji), niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci lub nieztozenia
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
ha podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art.
438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w
wysokosciach i na zasadach okreslonych w § 17 ust. 1 lit. ki 1.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy nieztozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (stosunku pracy), traktowane
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bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. @ czynnosci i na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowato obowigzkiem zaplaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 17 ust. 1 lit. |.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sig¢ o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg
Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zaméwienie przy udziale podwykonawcéw, zobowigzany jest do realizacii
zamowienia w taki sposéb, aby spetniali oni wymag z art. 95 u.p.z.p. w zakresie okreslonym niniejsza
Umowsa.

Wszelkie dokumenty i oswiadczenia przekazywane przez Wykonawcg muszg by¢ zanonimizowane
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajagcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty niezbgdne dla realizacii
i ukofczenia zadania: ,Prace remontowo — konserwatorskie dla budynku Miyna — Remont dachu etap |
w Piekarach Slgskich”.

Przedmiot zamowienia zostal okreslony w dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami —
dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami — zalgcznik nr 1, przedmiarze robot - zatgcznik nr 2,
STWIORB - zatgcznik nr 3, a takze zgodnie z oferta Wykonawcy i SWZ, jak rowniez zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”.

Wykonawca wykona wszystkie wyszczegolnione w przedmiarze robét, objete STWIORB, dokumentacija
projektowg i Umowa podstawowe roboty budowlane oraz prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
objete przedmiotem Umowy, niezbedne do ich realizacji i ukoficzenia, zgodnie z opisem zamoéwienia,
STWIORB, SWZ, przedmiarem rob6t, dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe,
pozwoleniem Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i Umowa.

§ 4. TERMINY

Termin realizacji | wykonania przedmiotu Umowy ustala sig do: ... dni od daty podpisania niniejszej
Umowy.

Zamawiajgcy przekaze plac budowy nie péZniej niz w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

Nieprzystgpienie przez Wykonawce do czynnosci przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego nie powoduje wydtuzenia terminu, o ktorym mowa w ust. 1.

§ 5. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzgdzania realizacjg Umowy w
imieniu Zamawiajgcego, petnigcego jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego: ............

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzgdzania realizacja Umowy w imieniu Wykonawcy, Pana
T == 131 T T PP PP PRI

Wykonawca wyznacza: ........... viererirenne... do peinienia obowigzkéw Kierownika
budowy / Kierownika robot, pomada;acego uprawmema budowlane . ... (pOWtoIzy¢ zapis dla
Kierownika budowy i Kierownika robét).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1 lub wskazania dodatkowych
os6b. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzsze] zmianie Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce odrebng korespondencija.
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Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzadzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peinigcej obowigzki Kierownika budowy / Kierownika robot na
inng osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu co najmniej rownym kwalifikacjom i doswiadczeniu
wymaganym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego i zmianie
Umowy w formie aneksu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzagdzaniem Umowg zawierajg si¢ w cenie umownej i nie
bedg podlega¢ odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2 i 3 uprawnione sg do podpisywania protokoléw koniecznosci,
dokonywania rozliczen i uzgodnien, dokonywania odbioréw i przeglgdéw, nadzoru i kontroli rob6t
wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien i innych
czynnosci wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 9.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 nie jest (sa) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania zmian
Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony Umowg moga zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit @) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku dokonania
zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony, uznaje
sie, ze korespondencja wystana na dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata
przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 6. OBOWIAZKI | POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z SWZ, Umowa, pozwoleniem na budowe, oferta, dokumentacjg projektowg wraz z zatgcznikami,
STWIORB, przedmiarem robét, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami
wiedzy technicznej, normami oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegélnoéci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo w miejscu wykonywania Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materiaing wobec osob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego robét bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za jako$é wykonywanych robot oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatoéw i urzadzen.

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia, bez prawa domagania sie dodatkowego lub
odrebnego wynagrodzenia jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujgcych czynnosci okreslonych
szczeg6towo w postanowieniach Umowy, dokumentacji projektowej | STWIORB:

a) realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej budowy,

c) wskazania Kierownika budowy i Kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wskazania osoby do kierowania robotami budowalnymi, posiadajgcej kwalifikacje, o ktérych mowa
w art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

f) uzyskanie od wojewddzkiego konserwatora zabytkéw pozytywnych opinii, uzgodnien i zatwierdzen
materiatéw i roboét,

g) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnoséci objgtych przedmiotem Umowy zgodnie
z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., prawa
budowlanego, przepiséw zwigzanych z gospodarkg odpadami, przepisow o ochronie przyrody,
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h)

t)
u)

obowiazujacymi przy wykonywaniu robot, przepiséw dotyczgcych ochrony danych osobowych
oraz z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych minimalne wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowey, Umowie,
STWIORB i przepisach prawa oraz normach,

umozliwienia wstepu na plac budowy i teren zaplecza wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, Uzytkownika lub Wykonawce,

zglaszania gotowosci do odbioru rob6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robét,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

utrzymywania porzgdku na terenie prowadzonych rob6t i na zapleczu,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania
Umowy, w niej wyspecyfikowanych,

dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizaciji robét i innych
niezbednych dokumentéw w celu prawidlowej realizacji Umowy, w szczegdlnosci w zakresie
wymaganym przepisami prawa, STWIORB i Umowa,

stosowania oznakowania robét zgodnie z zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.) - jezeli ze wzgledu na technologig rob6t
przyjetg przez Wykonawce bedzie to konieczne,

zapewnienia stalej tacznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym,
takze w dni wolne od pracy oraz $wieta, i w tym celu Wykonawca wskazuje nastepujace osoby i
telefony KONtAKIOWE: ..........cooiii e
zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robét,

zgtaszania wystagpienia kolizji zleconych robét z istniejgca siecig uzbrojenia lub innymi obiektami
podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu, oraz
wszelkich innych zagrozefi i probleméw na budowie,

przedstawiania atestéw na materiaty lub innych dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ materiatow i
urzadzen, ktére winny odpowiadaé co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane, dokumentaciji
projektowej i STWIORB, a takze zgodnie zaleceniami i nadzorem konserwatorskim,

ponoszenie kosztow transportu i podrézy do siedziby Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
dokonania sprawdzenia, zbadania, pomiaréw, odbioréw,

wykonanie wszelkich badarn, préb i pomiaréw przedmiotu zamowienia,

wykonanie i dostarczenie dokumentaciji powykonawczej,

przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu, wraz z wszelkimi
dokumentami niezbednymi do przysztego uzytkowania obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

dziennik budowy,

szkice geodezyjne,

dokumentacje fotograficzng robot,

protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami uzytych materiatow budowlanych,

atesty, certyfikaty na wbudowane materialy budowlane,

pozostate dokumenty zgodnie ze STWIORB, dokumentacjg projektowa, Umowa i obowigzujgcymi
przepisami prawa.
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W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ teren prowadzonych robét w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skifadowaé wszelkie urzgdzenia
pomochnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia robét. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem
odpowiada za zaladunek, roztadunek, przemieszczenie, przesortowanie, transport, utylizacjg i
skladowanie wszelkich materialébw nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania lub materialtow
pochodzacych z rozbiorki.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego podwykonawcy jak za
dziatania, zaniechania lub uchybienia wiasne.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu
poprzedniego drég, chodnikéw, placéw, ogrodzen, budynkéw i innych elementéw infrastruktury
podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania robot objetych Umowa, a takze
zwigzanych ze skiadowaniem materiatéw, postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu
spowodowanych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnose,
w zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci teren prowadzonych rob6t oraz obszar bedacy
w bezposrednim jego oddziatywaniu w zwigzku z realizacjg Umowy, w szczegolnosci poprzez
zapewnienie czyszczenia i zamiatania tego obszaru. Koszty utrzymania w czystosci terenu
prowadzonych rob6t mieszczg sie w cenie umownej i nie podlegaja odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne $rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych rob6t przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowa¢ sie do obowiazujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu prowadzonych robot.

Wykonawca w czasie wykonywania robot oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjgc
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie prowadzonych robot i wokét tego
terenu, szczegdinie w zakresie ochrony i zabezpieczenia istniejgcej zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty, materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia ich bezusterkowego odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6t stanowigcych przedmiot Umowy.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
Prawie budowlanym i pozostalych przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ minimainym
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej, niniejszej Umowie i STWIORB.

Wszystkie materialy i urzadzenia, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy podlegajg
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu
Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiatow lub urzadzen, Inspektor
nadzoru lub Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona
ich demontazu i usuniecia oraz nie zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami,
Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia robét, w ktdrych uzyto nie zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru materiatow lub urzadzen.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg i rozliczeniowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i ustaleniami z Inspektorem nadzoru, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny
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22,
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25.

26.

27.

28.

wykonania robét. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng. Prowadzong
dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze na wniosek Inspektora nadzoru na nosniku CD,
poczty elektroniczng lub w formie papierowej. W sprawach spornych, w przypadku braku dokumentacii
fotograficznej dokumentujacej wykonanie poszczegéinych robét, okolicznos¢ taka bedzie dziatata na
niekorzy§¢ Wykonawcy, w zwigzku z brakiem mozliwosci udokumentowania zakresu wykonanych
rob6t.

Zamawiajacy wymaga dokumentow rozliczeniowych i powykonawczych w nastepujgcym minimalnym
zakresie:

1) kosztorys powykonawczy - rozliczeniowy,

2) dokumentacja fotograficzna,

3) protokoly rob6t ulegajacych zakryciu lub robét zanikajgcych, wraz z innymi protokotami
sporzadzonymi w trakcie realizacji robot,

4) atesty, deklaracje i badania dotyczace wbudowanych urzadzen, materiatéw lub robot,

5) karty odpadéw,

6) protokét odbioru, zawierajgcy biezace i narastajgce wykonanie robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza i rozliczeniowa zostanie finalnie przekazana
Inspektorowi nadzoru w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, jako integraina czgs¢ faktury/rachunku, w
podziale na poszczegolne roboty, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru. W wers;ji
elektronicznej edytowalnej przekazane zostang kazdorazowo kosztorysy powykonawcze - w podziale
na poszczegblne roboty. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego bedzie przygotowywat raporty o
postepie rob6t w formie i terminach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoéj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktuaine okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji, budynkéw i ruchomosci sasiadujgcych z terenem prowadzonych robét i unikac
powodowania tam jakichkolwiek szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczer wniesionych przez wiascicieli posesji, budynkow
i ruchomosci sasiadujgcych z terenem prowadzonych rob6t w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakiécenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi sie¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienia, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, o$wietlenie, wodociagi, kanalizacja
sanitarna, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykop6w lub innych prac mogacych
uszkodzié istniejgce instalacje. Zaznajomienie sig z istniejgcymi instalacjami i urzadzeniami zawiera si¢
w wynagrodzeniu umownym i nie bedzie podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaplacie.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren prowadzonych roboét
i przekazac go Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia ruchomosci, nieruchomosci, drog, rowow
odwadniajgcych, rurociagdéw, wodociagéw kanalizacji sanitarnej, gazociggow, stupow i linii
energetycznych, o$wietlenia, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow podczas
wykonywania robét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wiasnym kosztem i staraniem wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych
instalaciji.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta i wymogami Umowy oraz
STWIORB i dokumentaciji projektowej.
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Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji roboét bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktérego w zakresie ...
Wykonawca powotywat sie skiadajgc Oferte celem wykazania speiniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca o$wiadcza, e dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu), na zasoby ktérego w zakresie zasobéw finansowych
Wykonawca powolywat sie skiladajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
$rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i (nazwa
podmiotu) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie (nazwa podmiotu) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty
$wiadczenia stanowi zatacznik do Umowy.

W ramach obowigzujacej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie utylizowat wszelkie odpady
i materialy pochodzgce z wykonania robot i ponosit koszty tej utylizacji, sktadowania, sortowania,
zatadunku, roztadunku oraz transportu. Obowigzuje przestrzeganie przepisow: ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pézn. zm.). Powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sig stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére moga
mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jako$¢ robot, zwioki planowanej daty
zakonczenia robét budowlanych.

§ 7. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w szczegolnosci
w zakresie materiatow i urzadzen zostaty okreslone w Umowie, dokumentacji projektowej i STWIORB.

Przed rozpoczeciem rob6t, przed planowana datg wbudowania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia wszelkie materialy i urzgdzenia z wyszczegélnieniem ich pochodzenia oraz
parametréw technicznych. Do wniosku o zatwierdzenie materialtow Wykonawca dolgczy atesty,
certyfikaty, aprobaty, badania, pomiary lub inne réwnowazne dokumenty dotyczace zlozonego
wniosku o zatwierdzenie materiatéw. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazadania dodatkowych
dokumentéw, prébek lub badan zgodnie z postanowieniami STWIORB, dokumentacji projektowej
i Umowy. Dostarczone i uzyte wyroby budowlane oraz urzgdzenia muszg by¢ nowe, wyprodukowane
z odpowiednich materiatow, kompletne, sprawne i wolne od wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych,
nie obcigzonych prawem oso6b trzecich. Tylko materialy i urzgdzenia zgodne z Umowg, dokumentacjg
projektowa i STWIORB oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru mogg by¢ wbudowane. Inspektor
nadzoru zatwierdzi materialy i urzadzenia w ciggu 10 dni od daty przekazania mu kompletu
dokumentéw. Zamawiajgcy dopuszcza czeSciowe lub calosciowe zatwierdzanie materialow i
urzadzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby (urzgdzenia, materialy, odczynniki), ktére zostang uzyte do wykonania robot
budowlanych winny posiada¢ niezbgdne dokumenty dopuszczajace je do obrotu zgodnie z ustawg
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z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materialy i urzadzenia, ktére nie sg okreslonej jakosci beda odrzucane. Odrzucone materiaty
i urzadzenia zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspektora nadzoru na koszt Wykonawcy. Kazda robota, w ktorej wykorzystano odrzucone lub
niezatwierdzone materialy i urzadzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materialow i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng lub inne réwnowazne dokumenty
potwierdzajace ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania.

Przed wbudowaniem materiatéw i urzadzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o miejscu
ich skladowania celem mozliwosci oceny wizualnej i dopuszczenia materiatow do wbudowania - jezeli
zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie materialy i urzgdzenia budowlane podlegajg badaniom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami. Wykonawca zapewni na swoéj koszt niezbgdne urzadzenia, instrumenty
potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materiatéw i urzadzen oraz dostarczy wymagane probki -
jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem co najmnigj 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru o planowanym terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu lub rob6t
zanikajgcych oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Zgtoszenie nastapi
w formie pisma, faksem lub drogg elektroniczng. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy
sposob o tych faktach Inspektora nadzoru i zakryje roboty, zobowigzany jest, na wiasny koszt, na
zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego odkry¢ te roboty do zbadania tych robét, a nastepnie
przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub
urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami. W
przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usunigcia oraz nie zastgpi ich
zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia
robét, w ktérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw lub
urzgdzen

W przypadku naruszenia obowigzkéw opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptatg za wbudowane materialy i urzgdzenia oraz roboty wykonane w tym
zakresie.

§ 8. PODWYKONAWCY

Podwykonawca lub dalszym podwykonawca jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czeéci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawceg przedmiotu Umowy, albo

b) zawarla z Wykonawcg, podwykonawca lub dalszym podwykonawca przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czesc
zamowienia publicznego, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu. Wylaczenie, o ktérym
mowa wyzej, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
(piec¢dziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty stanowigce przedmiot Umowy, a podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia stanowiacych przedmiot Umowy (zgodnie z
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Ofertg Wykonawcy): cze$¢ zamowienia ........ - firma podwykonawcy, cze$¢ zamoéwienia .......... - firma
podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét
stanowiacych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
Ofertg Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania |ub zaniechania.
Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyltgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czgéci zamowienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakoéci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg i
powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w Umowie,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawey wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo hie moze zawierac postanowieni ksztaitujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projekiu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zaméwienia na roboty budowlane,
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o
tresci zgodnej z projektem umowy (a takze jej zmian). Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej
zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca skiada zestawienie ilosci rob6t wraz z
ich wyceng nawigzujaca do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z czescig dokumentacii
dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a
takze jej zmian) lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przediozenia mu projektu nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezen wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust.
61

b) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robaot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy,

g) nie spetnienia wymagarn okreslonych w dokumentach zamowienia,
h) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,
i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W przypadku zgltoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo (a
takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu (a takze projektu jej
zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian),
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej
zmian).

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej przediozenia, w przypadkach
okreslonych w ust. 11.
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Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy (a takze jej zmian) nie zglosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, o
ktérym mowa w ust. 14 do przeditozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ziotych (stownie:
pieédziesigt tysiecy ztotych 00/100). W przypadku, o ktérym mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust. 6 lit. a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacii
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcey niezwiocznego usunigcia z placu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badZ inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze
osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadarn okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacii
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 21 stosuje sie
zasady okreslone w ust. 9 - 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu (a
takze zmiany) jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo —
tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane =z zatrudnieniem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw zawierajg sie w cenie Oferty i nie bedg podiega¢ odrebnej lub dodatkowe] zaptacie
przez Zamawiajgcego.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala si¢ w takim samym
trybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 113
przedkiadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie niniejszego zamoéwienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 9. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie prowadzonych robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdinosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych dla osiggnigcia powyzszego celu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg sig w cenie oferty
i nie beda podlegac jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.

§ 10. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub Konserwatora wykonywania robét niezgodnie
z SWZ, Umowa, przedmiarem rob6t, dokumentacjg projektowg, STWIORB lub ujawnienia powstatych
z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad, usterek lub nieprawidtowosci w robotach stanowigcych
przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do Zzadania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidiowosci lub wad w okreSlonym, odpowiednim technicznie terminie nie
dluzszym niz 7 dni roboczych, chyba ze Zamawiajgcy okresli termin diuzszy. Koszt usunigcia
nieprawidtowosci, usterek lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, Zamawiajgcy
moze zlecié usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11. ODBIOR ROBOT

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu. Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu niezwiocznie
od daty ich zgloszenia przez Wykonawce, chyba ze poleci Wykonawcy wykonanie dokumentacii
fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru tych robét. W przypadku naruszenia
powyzszych obowigzkow, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, wykonane z
naruszeniem tychze obowigzkow.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany pc zakonczeniu przez Wykcnawce czesci robdt, po
zgtoszeniu przez Wykonawce ich zakoriczenia i zgtoszeniu do odbioru.

W celu dokonania czesciowego odbioru robdt Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw rozliczeniowych i powykonawczych pozwalajgcych na oceng prawidiowego wykonania
robot.
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Odbiér czesciowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i 0sob uprawnionych ze strony Wykonawcy (Kierownik budowy / Kierownik robot). W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspbipracy rzeczoznawcédw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru czesciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktdérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru czesciowego robét nastepuje kazdorazowo w terminie nie diuzszym niz 14
dni od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego robét zostanie stwierdzone, ze roboty bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, Zamawiajgcy moze przerwaé odbidr, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie krotszy niz 7 dni
roboczych do wykonania rob6t, usuniecia wad, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru robét.

Komisja sporzadza protokét odbioru czesciowego robot. Podpisany protokdt wraz z pozostalg
dokumentacjg powykonawczg i rozliczeniowg jest podstawg do dokonania czesciowych rozliczen
wynikajgcych z Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czgsciowego nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i spos6b usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb
ustalony w protokole odbioru rob6t, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot budowlanych
skiadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy / Kierownika
rob6t i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz po pisemnym
zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robot i gotowosci do ich odbioru Zamawiajgcemu.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegéinosci: protokoly
odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i
pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostaty dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru koricowego. W przypadku braku ztozenia przez Wykonawce kompletnej
dokumentacji powykonawczej we wskazanym wyzej terminie lub ztozenia dokumentaciji zawierajacej
bledy, Zamawiajacy uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru konicowego i odwieszenia go
dopiero po ziozeniu przez Wykonawce kompletnej i prawidiowej dokumentacji powykonawczej. Nowy
termin przystapienia do czynnosci odbioru kofcowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia ztozenia
przez Wykonawce kompletnej i prawidiowej dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i
prawidlowos$ci dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej ztozenia Zamawiajgcemu.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastapi w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zgtoszenia
zakonczenia catosci robét budowlanych i gotowo$ci do odbioru, przy jednoczesnym spetnieniu
warunkéw wskazanych w ust. 10 i 11. W przypadku braku terminowego ziozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 11 lub braku ztozenia wszystkich wymaganych dokumentéw lub
zlozenia dokumentéw zawierajgcych bledy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub
wydltuzenia terminu wyznaczenia odbioru koficowego, do czasu ziozenia prawidiowych i kompletnych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie diuzszy niz 7 dni od daty ziozenia
prawidtowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust.
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10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi zakoriczenia catosci robot budowlanych w zwigzku
z brakiem ich kompletnego ukoriczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do nie przystapienia do odbioru
koncowego, do czasu ich ukonczenia i spetienia warunku, o ktérym mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem
postanowien niniejszego ustepu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwac odbior
koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie krotszy niz 7 dni roboczych do wykonania robdt,
usuniecia wad, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robét. Podpisany protokét jest podstawg do dokonania
rozliczen koncowych.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru kohncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzony zostanie w czasie trwania okresu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego | Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. Przeglady gwarancyjne odbywa¢ si¢ bedg co najmniej raz w
roku.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci w
okre$lonym przez Zamawiajacego terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzagdzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny za$é Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu
ktorego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.
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§ 12. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z

ofertg Wykonawcy na kwote brutto w wysoKosScCi: ... zt (stownie: ................)
w tym: warto$¢ podatku VAT wynosi: ................. zb (Stownie:.....oooooiiii i ), co
czyni wynagrodzenie netto w wysokoSci: ...................o....... Zh (stownier L ).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter obmiarowy (kosztorysowy).

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci zleconych, wykonanych
i odebranych robdt budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i ofertg cen
jednostkowych. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a. dla pozycji ujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ nie ulegta
zmianie w stosunku do przedmiaru robét — zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

b. dla pozycji ujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilo$¢ zmniejszyta
sie w stosunku do przedmiaru rob6t — zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,
i z zastrzezeniem pozostalych zapiséw Umowy

c. dla pozycji ujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym, dia ktorych ilos¢ zwigkszyta
sie w stosunku do przedmiaru rob6t — zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,
i z zastrzezeniem pozostatych zapisow Umowy,

d. dla pozyciji nieujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym — zgodnie z zatwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych
ustalonych zgodnie z ust. 13, i z zastrzezeniem pozostatych zapiséw Umowy.

Rozliczanie za wykonanie rob6t stanowigcych przedmiot Umowy, bedzie dokonywane
w jednomiesiecznych okresach rozliczeniowych na podstawie dokumentow rozliczeniowych oraz
powykonawczych wymaganych Umowg oraz rachunkéw lub faktur VAT.

Ptatnosci i rozliczenia czesciowe bedg realizowane do wysokoéci 90% wartosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1.

Pozostate 10% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy na
podstawie koricowej faktury VAT lub rachunku koficowego, wystawionego po dokonanym przez Strony
bezusterkowym odbiorze koricowym wszystkich rob6t, wypetnieniu wszystkich obowigzkéw umownych
i ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia
na uzytkowanie.

Piatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty bedg dokonywane powykonawczo, obmiarowo na
podstawie protokotu odbioru rob6t, w terminach okre$lonych Umowa, na podstawie wystawionych
rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracer wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z
protokotami odbioru robot.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce podatki, {acznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15, lub w przypadkach przewidzianych przepisami prawa i
Umowg odpowiednio na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wskazane w
formie pisemnej przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na podstawie rachunkéw lub faktur
VAT, wystawionych przez Wykonawceg, lub odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, w terminie wskazanym w ust. 15.
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujace] w
chwili powstania obowigzku podatkowego.

Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym za dane pozycje
przedmiarowe sg ostateczne i wykluczajg mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycjg przedmiaru robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t nie ujetych w przedmiarze rob6t i kosztorysie
ofertowym (roboty dodatkowe, zamienne lub inne roboty wskazane w Umowie), koniecznych do
wykonania i ukoriczenia przedmiotu Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad
| w okreslonej kolejnosci:

a. jezeli roboty nie ujete w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robét, ale jest moziiwe ustalenie nowej ceny na
podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje lub rozbicie na
poszczegdlne skiadniki cenotwércze (R, M, S, Kp, Kz, Z) ceny jednostkowej okreslonej w
kosztorysie ofertowym wg kodu pozycji przedmiaru rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metoda w oparciu o katalogi nakiadow rzeczowych i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

a. jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t nie ujgtych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym z
zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. a), Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkgciji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp.) aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w
ktorym Wykonawca sklada rozliczenie tych robot,

b. w przypadku braku mozliwosci zastosowania metod wskazanych odpowiednio w lit. a) i b),
Wykonawca przy wycenie robot moze postuzy¢ sie udokumentowanymi i aktualnymi cenami
producentéw lub wytwdrcow,

c. w przypadku gdy ktérakolwiek z powyzszych regut nie pozwala samodzielnie na peing wycene
wszystkich robét nie ujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym, brakujace sktadniki
wynagrodzenia nalezy wyliczy¢ przy zastosowaniu metody wskazanej w nastepnej kolejnosci od
lit. b) do ¢).

W celu ustalenia powyzszych sktadnikéw, Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy przediozy na rece Inspektora nadzoru inwestorskiego, szczegdtowy kosztorys ofertowy dla
calego przedmiotu zaméwienia, zawierajgcy wszystkie skiadniki cenotworcze.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 13 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za
roboty nie ujete w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym - przed zatwierdzeniem, zleceniem i
wykonaniem tych robét.

Platnosci realizowane sg w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidiowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkéw z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
zestawieniach wartoéci wykonanych rob6t, zgodnie z protokotami odbioru robét, na rachunek bankowy
WWYKOMBWEY: ... et ettt e e ettt e e e et e e S e e e e e e e s e e o e e e e s e st E s e e e s

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych czeéci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
rabét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa w
ust. 16, Zamawiajgcy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapiaty.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z ostatnim rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub inne dowody dotyczgce zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
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podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktorych termin uplyngt w okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow lub daiszych podwykonawcow wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgloszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnoéci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19, w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zgtoszenia uwag. W
uwagach nie mozna powolywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ziozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior rob6t, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 22
uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartosé kwoty zaplaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bez skiadania odrebnego oswiadczenia w tym zakresie.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgce na kolejne okresy
rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o kiérych mowa w ust.
15, przedstawione Zamawiajgcemu:

a) wraz z protokotem odbioru obejmujgcego caly zakres rozliczenia, w ktérym beda wyszczegélnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, lub do ktérego beda zatgczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

c) wraz z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu piatnosci o$wiadczeniami podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o niezaleganiu z piatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
podwykonawcow,

d) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru koricowego robot budowlanych, lub jezeli
roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne — wraz z
o$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w ust 26, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawcg stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 26, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o platnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 28 zawierajace
szczego6lowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw
i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypeinienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagainos¢ roszczenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalnos¢.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 22 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgiosi uwag, o ktdrych mowa w ust. 22, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca
nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 22 i potwierdzi zasadnosc¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 22, a podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw
lub ustug.

Bezposrednia ptatno$é dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu zwioki w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41,

42.

43.

44.

naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne
zZlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawecy.

Odpowiedzialno$é Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajgcej z Umowy pomigedzy Wykonawcg
a Zamawiajacym. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa,
Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych (do
wysokosci cen jednostkowych) okreslonych Umowa zawartg pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznose, cata kwota
wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig korcowa.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, ‘W szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czeéci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust 40 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich wykonawcéw wspoélnie realizujgcych Umowe, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoéci okreslonej w ust. 40 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczer wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bgdaca przedmiotem
czynnoéci przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynno$é wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej, uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny.
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§ 13. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres ... lat (minimum 5 lat) od daty bezusterkowego odbioru koncowego wszystkich
robét, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwaranciji jakosci na okres ... lat (minimum 5 lat), liczagc od daty bezusterkowego odbioru koficowego
wszystkich rob6t, na zasadach okreslonych w KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng réwnolegle w tym samym wymiarze czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni
roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia jest niezalezne od
uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 14. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oéwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okrelonych w przepisach u.p.z.p. na kwote réwng ... %
ceny ofertowej brutto tj. ..o zb(stownie: ..o ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczern Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, oraz roszczenh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za wady i w okresie gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci: ....... . zI (stownie: . TR |
stanowigca 70% zabezpleczenla nalezytego wykonanla umowy, zostanle zwrécona w termlnle 30 dn| od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
bezusterkowym odbiorem koficowym rob6t, podpisanym przez przedstawicieli Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwaranciji, wynoszaca 30%
wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt (slownie: ...), zostanie zwrocona nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg wazno$é na czas okreslony w Umowie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

1.1.

Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okreslonym w wezwaniu.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pozniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedluzy zabezpieczenia lub nie przediozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastapi nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy s$rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekroczy
5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 16, nastgpuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajg sie w cenie oferty i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub
dodatkowej zaptacie przez Zamawiajacego.

§ 15. ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy na mocy art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty, ziozonej w przedmiotowym postepowaniu bez przeprowadzania
nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza takze zmiang Umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia w przypadkach opisanych w tresci
art. 455 ust. 1 pkt. 2, 3i4 orazust. 2, 314 u.p.z.p.

Okolicznosci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt. 1) u.p.z.p., tzn. takie, ktore zostaly przewidziane
w SWZ, ogtoszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zaméwienia, niezaleznie od wartosci zmiany,
w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowiet umownych, ktére okreslajg
postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian, ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢é
zmiany wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
Zamawiajgcy przewiduje zatem wprowadzenie nastepujgcych zmian, okreslajgc ich zakres i tryb,
oraz wskazujgc okolicznosci, wobec wystgpienia ktorych wymagane bedzie sporzgdzenie
stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreslajg rodzaj i zakres zmian, warunki

Strona 23 z 38



wprowadzania zmian i jednoczes$nie nie przewidujg takich zmian, ktére modyfikowalyby ogéiny
charakter Umowy):

1.1.1.

Strony majg prawo do zmiany terminu zakorczenia robét wskazanego w § 4 ust. 1 o okres
trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
tych robot, w nastepujacych sytuacjach i przy okre$lonych warunkach:

a)

b)

c)

d)

koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej zaréwno istotnych i
nieistotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, w zakresie i okresie, w jakim
ww. okolicznoséci majg wplyw na niedotrzymanie terminu zakonczenia robot
okreslonego w § 4 ust. 1, a zmiany te wynikajg z: btedéw dokumentacji, zmiany
przepiséw prawa, zmiany okolicznosci faktycznych wystepujgcych w trakcie realizacji
zamowienia, zmian warunkow terenowych, okolicznosci zagrazajgce zyciu, zdrowiu
lub mieniu, zmian ktorych niewprowadzenie zagraza cigglosci i prawidtowosci
funkcjonowania obiektu, konieczno$ci wprowadzenia robot dodatkowych Iub
zamiennych, koniecznosci realizacji przez dotychczasowego Wykonawce robot
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaly spetnione
warunki opisane w art. 455 u.p.z.p., usuwania skutkoéw sity wyzszej i ktore nie sa
wynikiem bledéw lub zaniedbania Wykonawcy, zmian wynikajacych z kontynuacii
robét nieukonczonych przez poprzedniego wykonawce (kolizje, rozbiorki, demontaze,
podigczenia, kontynuacja robdt, nawigzanie robét, ingerencja w roboty uprzednio
wykonane) w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamoéwienia. W takim
przypadku przediuzony zostanie termin zakoriczenia robét o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robot i konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodnien lub
zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

wystgpienia na terenie wykonywanych rob6t znalezisk archeologicznych lub
konieczno$ci dokonania innych uzgodnien z konserwatorem zabytkow i jednoczesnie
okolicznosci te uniemozliwig kontynuacje rob6t. W takim przypadku przedtuzony
zostanie termin zakonczenia robot o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robot i
konieczno$é dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach
w stosunku do zaistniatych okolicznoéci, lub

wystgpienia na terenie wykonywanych robot niewybuchéw. W takim przypadku
przediuzony zostanie termin zakoficzenia rob6t o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie rob6t i konieczno$¢ dokonania niezbgdnych uzgodnien lub
zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

gdy wystgpi Kkonieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, nie opisanych
w przedmiarze rob6t i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym i jednoczesnie
nieopisanych jako niepodlegajace odrebnemu rozliczeniu, koniecznych i niezbgdnych
do wykonania oraz ukonczenia rob6t objetych zaméwieniem, nie bedacych
jednoczesnie wynikiem nieprawidiowego zaniechania lub dziatania Wykonawcy,
w szczegolnosci ze wzgledu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej,
zmiany stanu prawnego lub faktycznego, okoliczno$ci zagrazajace zyciu, zdrowiu lub
mieniu, zmiany warunkéw gruntowych lub Srodowiskowych, lub gdyby zastosowanie
przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zaméwienia, wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje
obiektu, ktorych niewprowadzenie zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu lub
prawidiowemu wykonaniu i ukonczeniu rob6t podstawowych, kolizie z innym
uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunkami gruntowymi lub terenowymi,
okolicznosci uniemozliwiajgce wykonanie robot w sposéb opisany w zaméwieniu,
wynikajgce z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, zmiany wynikajace
z kontynuacji robét nieukoniczonych przez poprzedniego wykonawce (kolizje,
rozbiérki, demontaze, podigczenia, kontynuacja robét, nawigzanie robot, ingerencja
w roboty uprzednio wykonane) w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zaméwienia, zmiany przepiséw prawa, decyzji, postanowien, zezwolen, zgtoszen lub
inne okolicznosci nie bedgce jednoczesnie wynikiem nieprawidiowego zaniechania
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f)

lub dziatania Wykonawcy. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakoriczenia robdt o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét i koniecznosc
dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, a takze o okres niezbgdny do
wykonania rob6t dodatkowych, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, koniecznych i niezbednych
do wykonania oraz ukoriczenia rob6t objetych zaméwieniem, nie bedacych
jednoczesnie wynikiem nieprawidtowego zaniechania lub dziatania Wykonawcy, w
szczegolnosci ze wzgledu na: zig jako$¢ podtoza, stabe przytwierdzenie izolacji do
podioza, degradacja izolacji, lub inne przeszkody uniemozliwiajgce realizacje robot
zgodnie z zalozeniami projektowymi elementéw &cian, stropéw, przyziemia,
fundamentéw, dachu, zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, zmiany warunkéw gruntowych lub $rodowiskowych,
okolicznosci zagrazajgce zyciu, zdrowiu lub mieniu, lub gdyby zastosowanie
przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zamowienia, wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje
obiektu, ktérych niewprowadzenie zagraza ciagtosci funkcjonowania obiektu lub
prawidtowemu wykonaniu i ukoriczeniu robét podstawowych, kolizjg z innym
uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunkami gruntowymi lub terenowymi,
okolicznosci uniemozliwiajgce wykonanie robét w sposéb opisany w zamowieniu,
wynikajgce z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, zmiany wynikajace z
kontynuacji rob6t nieukofczonych przez poprzedniego wykonawce (kolizje, rozbiorki,
demontaze, podtgczenia, kontynuacja robdt, nawigzanie rob6t, ingerencja w roboty
uprzednio wykonane) w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia,
zmiany przepiséw prawa, decyzji, postanowien, zezwolen, zgloszen Ilub inne
okolicznoéci nie bedgce jednoczes$nie wynikiem nieprawidiowego zaniechania lub
dziatania Wykonawcy. W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia
robot o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robdt i konieczno$¢ dokonania
niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, a takze o okres niezbgdny do wykonania
robot zamiennych, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania innych robot przez dotychczasowego
Wykonawce, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne
i zostaty spetnione warunki opisane w art. 455 u.p.z.p., nie opisanych w przedmiarze
robét i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbednych do
wykonania oraz ukonczenia robét objetych zaméwieniem, nie bedacych jednoczesnie
wynikiem nieprawidtowego zaniechania lub dziatania Wykonawcy, w szczegoInosci
ze wzgledu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, okolicznosci zagrazajgce zyciu, zdrowiu lub mieniu,
zmiany warunkéw gruntowych lub $rodowiskowych, lub gdyby zastosowanie
przewidzianych pierwotnie rozwiazan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zamowienia, wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje
obiektu, ktérych niewprowadzenie zagraza cigglosci funkcjonowania obiektu lub
prawidlowemu wykonaniu i ukonczeniu rob6t podstawowych, kolizjg z innym
uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunkami gruntowymi lub terenowymi,
okolicznosci uniemozliwiajgce wykonanie robét w sposéb opisany w zamoéwieniu,
wynikajgce z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, zmiany wynikajgce
z kontynuacji rob6t nieukonczonych przez poprzedniego wykonawce (kolizje,
rozbiorki, demontaze, podtgczenia, kontynuacja robét, nawigzanie robét, ingerencja
w roboty uprzednio wykonane) w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu
zamoéwienia, zmiany przepiséw prawa, decyzji, postanowien, zezwolen, zgtoszen iub
inne okolicznosci nie bedace jednoczesnie wynikiem nieprawidiowego zaniechania
lub dziatania Wykonawcy. W takim przypadku przedtuzony zostanie termin
zakoniczenia rob6t o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét i koniecznosc
dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, a takze o okres niezbgdny do
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g)

h)

)

k)

H

wykonania innych robét, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okoliczno$ci,
lub

wystapienia na terenie wykonywanych robét sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dzialaniem cztowieka w normalnych
warunkach pracy, a zwigzane m.in. z katastrofg budowlang (w szczegolnosci
zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementéw konstrukcyjnych), katastrofg
atmosferyczng (w szczeg6lnoéci wichura, trgba powietrzna, powddz, porazenie
piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawceg. W
takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia rob6t o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robot i konieczno$¢ dokonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okoliczno$ci, lub

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji. W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robét o
okres uniemozliwiajacy prowadzenie robét i koniecznos¢ dokonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym, w zwigzku z brakiem naniesienia tego
uzbrojenia na mapach lub w zwiazku z inng lokalizacjg tego uzbrojenia w terenie niz
na mapach lub przekazang przez gestoréw sieci na etapie uzgodnien. W takim
przypadku przedtuzony zostanie termin zakoriczenia robét o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie robot i konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodnien lub
zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

warunkéw terenowych, warunkéw podyktowanych stanem technicznym obiektu,
awarii, koniecznosci podjecia dziatari interwencyjnych w celu zabezpieczenia
infrastruktury i zapewnienia warunkow bezpieczenstwa, zmian wynikajacych
z kontynuacji robot nieukorczonych przez poprzedniego wykonawce (kolizje,
rozbiorki, demontaze, podigczenia, kontynuacja robét, nawigzanie robot, ingerencja
w roboty uprzednio wykonane) w zakresie niezbgednym do wykonania przedmiotu
zamowienia. W takim przypadku przedtuzony zostanie termin zakoriczenia robot o
okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robdt i koniecznos¢ dokonania niezbednych
uzgodnieft lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

wystapienia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego odstepstw
od dokumentacji, niezawinionych przez Wykonawce i wymagajgcych jej zmiany.
W takim przypadku przedtuzony zostanie termin zakorficzenia robot o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robdt i konieczno$¢ dokonania niezbgdnych
uzgodnien lub zabezpieczer, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

zmiany pierwotnych warunkéw, decyzji, zgod, uzgodnien, uméw wymaganych przez
podmioty trzecie, a ktore wplywajg na sposéb lub zakres realizacji przedmiotu
Umowy. W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakorczenia robot o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robdt i koniecznoé¢ dokonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

wstrzymania robét przez Zamawiajgcego wskutek wystapienia okolicznosci, ktére nie
sg wynikiem btedow lub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg na bezpieczenstwo
przedmiotu zamowienia, obiektow, ruchomosci, nieruchomosci lub ludzi. W takim
przypadku przediuzony zostanie termin zakoficzenia robét o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robot i konieczno$¢ dokonania niezbgdnych uzgodnien lub
zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci.
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1.1.2.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci wskazanych w ppkt. od
a) do 1), Wykonawcy przystuguje wylacznie roszczenie o wydiuzenie terminu wykonania
rob6t w ramach Umowy, bez domagania si¢ dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z
utrzymaniem robét i zaplecza, ubezpieczenia rob6t lub wykonywania innych czynnosci
pomocniczych lub ponoszenia kosztéw ogdinych z tytutu wydiuzonej realizacji robét.

Strony mogg dokona¢ zmian Umowy w zakresie materiatéw, urzgdzen, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy, takze w skutek wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych
robot, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci rob6ét budowlanych, przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwigzan  materialowych,  technicznych  lub
technologicznych, niz wskazane w przedmiarze robét, dokumentacji projektowej lub
STWIORB:

1) wynikajgcych ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

2) wynikajacych ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o
ktory je przygotowano, lub

3) gdyby zastosowanie przewidzianych  pierwotnie  rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4) gdy wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub

5) gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu lub

6) bedacych konsekwencjg usuniecia skutkéw okolicznoéci wskazanych w pkt.
1.1.1.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany musza by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robét, dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mniejsza jako$¢ lub trwalo$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatéw, nosnosci gruntu, ktére moga skutkowa¢ w $Swietle
dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany musza by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robét, dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mniejszg jako$é lub trwalo$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

wystgpienia warunkow w miejscu realizacji rob6t odbiegajacych w sposoéb istotny od
przyjetych zatozen, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bitednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze rob6t, dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mniejszg jakos¢ lub trwalo§¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robot, dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
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e)

f)

g)

h)

mniejszg jako$¢ lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robdt, dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowa¢ nie
mniejszg jakos¢ lub trwalo$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, fub

warunkéw terenowych, warunkéw podyktowanych stanem technicznym obiektu,
koniecznosci podjecia dziatan interwencyjnych lub zabezpieczajacych.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany musza by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robot, dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mniejszg jako$¢ lub trwalo$é oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

konieczno$ci wprowadzenia zmian dokumentaciji projektowej uznanych za nieistotne
lub istotne z punktu widzenia Prawa budowlanego, ktére nie sg zawinione przez
Wykonawce, dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych,
usuniecia wad dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby
zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem zamoéwienia, wprowadzone zmiany wptyng pozytywnie na
eksploatacje obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania
obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznoéci muszg byC niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robét, dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mniejszg jako$¢ lub trwalo$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

w wyniku koniecznosci dokonania zmian podyktowanych kontynuacjg robot
nieukoriczonych przez poprzedniego wykonawce (kolizje, rozbiorki, demontaze,
podigczenia, kontynuacja robdt, nawiazanie robdt, ingerencja w roboty uprzednio
wykonane) w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze rob6t, dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mniejszg jako$¢ lub trwalos¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie.

Jezeli wystgpienie powyzszych okolicznos$ci wskazanych w lit. a) do h) nie wplynie na
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lub na wydtuzenie
terminu wykonania Umowy wskazanego w § 4 ust. 1, ich realizacja nie bedzie traktowana
jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455 u.p.z.p., w szczegdinoSci nie wymaga
sporzadzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie stanowi¢ wylacznie umowne
wypelnienie podstawowych obowigzkéw Stron. Jednakze w kazdym takim przypadku
konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego i sporzadzenie protokotu
koniecznosci.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy, w tym odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt-cie 1.1.2. w nastepujacym
zakresie i pod okre$lonymi warunkami:
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b)

w przypadku zmiany ustawowej procentowej stawki VAT od towardw i ustug, zmianie
ulegnie kwota wynagrodzenia brutto wskazana w § 12 ust. 1 wytgcznie w stosunku do
zakresu zamoéwienia niewykonanego i nierozliczonego do dnia ustawowej zmiany
stawki podatku VAT, w nastepujacy sposob:

1) dotychczasowe wynagrodzenie brutto wynikajagce z Umowy pozostaje bez
zmian, rozliczone zgodnie ze stawkg procentowg podatku VAT obowigzujgca
przy podpisaniu Umowy do dnia jej ustawowej zmiany, w zakresie robot
wykonanych do daty tej zmiany,

2) wynagrodzenie brutto za roboty realizowane po dacie ustawowej zmiany stawki
procentowej podatku VAT, skorygowane bedzie o réznicg wartosci procentowej
pomiedzy uprzednig stawkg VAT (obowigzujacg przy podpisaniu Umowy do
czasu ustawowej zmiany) i nowg stawkg VAT zmieniong ustawg w trakcie
realizacji zaméwienia, fub

zwiekszenie obmierzonych zgodnie z Umowg ilosci jednostek przedmiarowych
w poszczegbinych pozycjach w stosunku do dokumentaciji projektowej, przedmiaru
robét i kosztorysu ofertowego, na podstawie faktycznie zleconych, wykonanych i
odebranych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego robot, stanowi wypetnienie
umownego sposobu rozliczenia rob6t budowlanych, gdzie taka sytuacja stanowi
element naturalny, w zakresie kosztorysowego rozliczania robét i jednoczeénie sama
w sobie nie powoduje zmiany Umowy, bo stanowi element jej realizacji. Jednakze w
sytuacji, gdy powyzsza okoliczno$¢ spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Strony uprawnione sg do dokonania
zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy, pod nastgpujgcymi tgcznymi
warunkami:

a) roboty o zwigkszonych iloSciach obmiarowych nie zostaty opisane
w dokumentacji projektowej, STWIORB lub Umowie jako roboty niepodlegajace
odrebnemu rozliczeniu,

b) zwiekszenie ilosci obmierzonych robét w stosunku do dokumentacii projektowe;,
przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wynika ze stanu
faktycznego, a zwiekszona ilos¢ obmierzonych robét w poszczegdinych
pozycjach przedmiaru robét jest konieczna do prawidiowego wykonania i
ukonczenia przedmiotu zamoéwienia, lub bedacych konsekwencjg usunigcia
skutkow wskazanych w pkt. 1.1.1. lub 1.1.2,,

c) zwiegkszenie ilosci obmierzonych robét w stosunku do dokumentacii projektowej,
przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nie wynika z bigdu lub
zaniedbania po stronie Wykonawcy,

d) zwiekszone ilosci obmierzonych robét w stosunku do dokumentaciji projektowej,
przedmiaru robét i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zostaly zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

e) zwiekszenie ilosci obmierzonych robét w stosunku do dokumentaciji projektowej,
przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wplywa na zwigkszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, tzn., ze na dzien
danego rozliczenia robot nie wystepuje w innej pozycji przedmiaru robot i
kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie ilosci robot powodujace, ze
bilans wszystkich pozycji obmiarowych - dodatni i ujemny - wskazuje, ze do
faktycznego tgcznego zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy nie doszio, lub
narastajgca warto$¢ wykonanych i rozliczonych robét w chwili wystgpienia
zwiekszonej ilosci robot, przekroczy wartos¢ szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1,

f)zostanie sporzgdzony protokét koniecznosci,

g) zwiekszone ilosci obmierzonych rob6t w stosunku do dokumentacii projektowej,
przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, mogg zostac rozliczone
zgodnie z postanowieniami Umowy.
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c)

d)

Jezeli wystgpienie powyzszych okoliczno$ci nie wplynie na zwigkszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, ich realizacja nie bedzie
traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455 u.p.z.p., w szczegélnosci nie
wymaga sporzgdzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bgdzie stanowiC wytacznie
umowne wypetnienie podstawowych obowigazkéw Stron. Jednak w kazdym takim
przypadku konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego i sporzagdzenie
protokotu koniecznosci, lub

w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, o ktorych mowa w pkt. 1.1.1 lit. d),
wynikajacych ze stanu faktycznego, ktérych realizacja jest konieczna do
prawidiowego wykonania i ukorniczenia przedmiotu zamowienia lub bedacych
konsekwencjg usuniecia skutkow okolicznosci wskazanych w pkt. 1.1.1. lub 1.1.2,
lub innych okolicznosci zagrazajgcych zyciu, zdrowiu lub mieniu, Strony sa
uprawnione do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §
12 ust. 1, pod nastepujgcymi warunkami:

1) roboty nie zostaty opisane w dokumentacji projektowej, STWIORB lub Umowie
jako roboty niepodlegajgce odrebnemu rozliczeniu,

2) roboty nie zostaty wskazane w przedmiarze robot i nie zostaty wycenione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

3) roboty nie zostaly opisane w STWIORB, dokumentaciji projektowej lub Umowie
jako roboty niepodlegajace odrgbnemu rozliczeniu,

4) zostanie sporzgdzony protokét koniecznosci,

5) roboty nie wynikajg z btedu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy,

6) roboty zostaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) roboty mogg zostaé rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy,

8) roboty wynikajg ze stanu faktycznego, a ich realizacja jest konieczna do
prawidiowego wykonania i ukonczenia przedmiotu zamowienia,

9) roboty, wptywajg na zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1, tzn., ze na dzien danego rozliczenia roboét nie wystepuje w innej
pozycji przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie
ilosci robét powodujace, ze bilans wszystkich pozycji obmiarowych - dodatni i
ujemny - wskazuje, ze do faktycznego fgcznego zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy nie doszio, lub narastajagca warto$¢ wykonanych i rozliczonych
rob6t w chwili wystgpienia robot, przekroczy warto$¢ szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1, lub

Jezeli wystgpienie powyzszych okolicznosci nie wptynie na zwigkszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, ich realizacja nie bedzie
traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455 u.p.z.p., w szczegolnoéci nie
wymaga sporzgdzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie stanowi¢ wytgcznie
umowne wypelnienie podstawowych obowigzkow Stron. Jednak w kazdym takim
przypadku konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego i sporzgdzenie
protokotu koniecznos$ci, lub

w przypadku wystgpienia innych robét, o ktorych mowa w pkt. 1.1.1 lit. f),
wynikajgcych ze stanu faktycznego, ktérych realizacja jest konieczna do
prawidlowego wykonania i ukonczenia przedmiotu zamodwienia lub bedacych
konsekwencjg usuniecia skutkéw okolicznosci wskazanych w pkt. 1.1.1. lub 1.1.2,,
lub innych okoliczno$ci zagrazajacych zyciu, zdrowiu lub mieniu, Strony sg
uprawnione do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §
12 ust. 1, pod nastepujgcymi warunkami:

1) roboty nie zostaly opisane w dokumentaciji projektowej, STWIORB lub Umowie
jako roboty niepodlegajgce odrebnemu rozliczeniu,

2) roboty nie zostaty wskazane w przedmiarze robot i nie zostaty wycenione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
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e)

3) roboty nie zostaty opisane w STWIORB, dokumentaciji projektowej lub Umowie
jako roboty niepodlegajgce odrebnemu rozliczeniu,

4)  zostanie sporzadzony protokét koniecznosci,

5) roboty nie wynikajg z bledu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy,

6) roboty zostaly zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) roboty mogg zostaé rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy,

8) roboty wynikaja ze stanu faktycznego, a ich realizacja jest konieczna do
prawidiowego wykonania i ukorczenia przedmiotu zamowienia,

9) roboty, wptywajg na zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1, tzn,, ze na dzier danego rozliczenia robét nie wystepuje w innej
pozycji przedmiaru rob6t i kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie
ilosci rob6t powodujgce, ze bilans wszystkich pozyciji obmiarowych - dodatni i
ujemny - wskazuje, ze do faktycznego tgcznego zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy nie doszio, lub narastajaca warto$¢ wykonanych i rozliczonych
rob6t w chwili wystgpienia robot, przekroczy warto$¢ szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1.

Jezeli wystgpienie powyzszych okolicznosci nie wplynie na zwigkszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, ich realizacja nie bgdzie
traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455 u.p.z.p., w szczegolnosci nie
wymaga sporzadzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bgdzie stanowic wytgcznie
umowne wypelnienie podstawowych obowigzkéw Stron. Jednak w kazdym takim
przypadku konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego i sporzadzenie
protokotu koniecznos$ci, lub

w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w pkt. 1.1.1 lit. €) i pkt.
1.1.2 w stosunku do roboét przewidzianych dokumentacjg projektowa, przedmiarem
robét lub STWIORB, nie powodujgcych zmiany przeznaczenia lub celu przedmiotu
zaméwienia, nie powodujgcych zmiany charakteru Umowy, koniecznych do realizacii i
ukonczenia przedmiotu zamoéwienia, usuwajgce przeszkody uniemozliwiajgce
realizacie zambéwienia zgodnie z zaloZzeniami projektowymi, zasadami wiedzy
technicznej, zmiany technologiczne lub inne aspekty techniczne, usunigcie wad
dokumentaciji projektowej, okolicznoéci zagrazajacych zyciu, zdrowiu lub mieniu,
zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych
pierwotnie rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zamowienia, wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, w
zwigzku z dokonaniem zmian w dokumentacji projektowej zaréwno istotnych jak i
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, gdy niewprowadzenie zmian zagraza
ciggtosci funkcjonowania obiektu lub bezpieczeristwu obiektu i przebywajgcych w nim
ludzi, zmiany wynikajgce z kontynuacji rob6t nieukorficzonych przez poprzedniego
wykonawce (kolizje, rozbiérki, demontaze, podtgczenia, kontynuacja robdt,
nawigzanie robot, ingerencja w roboty uprzednio wykonane) w zakresie niezbgednym
do wykonania przedmiotu zamoéwienia, stanowig zabezpieczenie skutkow
wystgpienia sity wyzszej lub odkrywek archeologicznych lub bedacych konsekwencjg
usuniecia skutkow okolicznosci wskazanych w pkt. 1.1.1. lub 1.1.2., nie stanowig
elementu zawinionego przez zaniechanie lub dziatanie Wykonawcy, pod
nastepujgcymi warunkami:

1) roboty zamienne nie zostaty opisane w dokumentacji projektowej, STWIORB
lub Umowie jako roboty niepodlegajgce odrebnemu rozliczeniu,

2) zostanie sporzadzony protokét koniecznosci,

3) roboty zamienne nie wynikajg z biedu Ilub zaniedbania po stronie
Wykonawcy,

4) roboty zamienne, =zostaly zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

5) roboty zamienne nie spowodujg pogorszenia jakosci lub warunkow

eksploatacii,
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f)

6) roboty zamienne mogg zostac¢ rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy,
z zastrzezeniem, ze zwiekszenie wynagrodzenia umownego, o0 ktérym mowa
w §12 ust. 1, wskutek wystgpienia robét zamiennych moze nastapi¢
wylacznie w przypadku, gdy roboty zamienne sg wynikiem:

6.1) bledu dokumentaciji projektowej i koniecznosci jego naprawy,

6.2) zmian dokumentaciji projektowej, nie wynikajacych z bedu lub
zaniedbania ze strony Wykonawcy,

6.3) wystgpienia sity wyzszej,

6.4) wystgpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych lub
niewybuchow,
6.5) wystagpienia istotnej zmiany warunkéw terenowych, geologicznych,

technicznych, technologicznych, formalnych, prawnych lub innych,
niz przewidywano pierwotnie,

6.6) okolicznosci zagrazajgcych ciagtosci funkcjonowania obiektu,

6.7) okolicznosci zagrazajgcych prawidiowemu wykonaniu i ukonczeniu
przedmiotu Umowy,

6.8) okoliczno$ci  zagrazajgcych  prawidtowej  eksploatacji  lub
uzytkowania przedmiotu Umowy,

6.9) okolicznosci zagrazajgcych zyciu, zdrowiu lub mieniu.

Jezeli wystgpienie powyzszych okolicznosci nie wplynie na zwigkszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, ich realizacja nie bedzie
traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455 u.p.z.p., w szczegélnoéci nie
wymaga sporzgdzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie stanowi¢ wylgcznie
umowne wypetnienie podstawowych obowigzkéw Stron. Jednak w kazdym takim
przypadku konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego i sporzadzenie
protokotu koniecznosci, lub

obmierzenie mniejszej ilosci wykonanych robét zgodnie z Umowg, dokumentacjg
projektowg i STWIORB w odniesieniu do poszczegblnych pozycji przedmiaru robot,
badz obmierzenie ilosci wszystkich robot zgodnie z Umowa, dokumentacjg
projektowg i STWIORB na kwote {gczng mniejsza niz wskazano w § 12 ust. 1, nie
bedzie podstawg do odstapienia przez Wykonawce od Umowy lub dochodzenia
odszkodowania ze strony Wykonawcy i w zwigzku z obmiarowym sposobem
rozliczania rob6t spowoduje naturaine umowne zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy. Taka sytuacja nie stanowi zmiany Umowy, a wypetnienie jej postanowien
w zwiazku z obmiarowym sposobem rozliczania robét. Powyzszy zapis reguluje
réwniez ograniczenie zakresu robdt budowlanych, gdyby wykonanie niektorych robot
okazafo sie zbedne, zmienily sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu zamoéwienia nie moze ulec zmniejszeniu o
wiecej niz 30% fgcznego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 12 ust.
1 (lgcznego zakresu finansowego lub rzeczowego przedmiotu zamoéwienia), przy
uwzglednieniu pozostatych zapiséw Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujacych
mozliwo$¢ odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania, gdzie powyzsze procentowe
ograniczenie zmniejszonego zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu
zamowienia nie obowigzuje.

1.1.4. W przypadkach, o ktérym mowa w pkt. 1.1.1. — 1.1.3. zmiany postanowieft umownych nie
mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

1.1.5.

Zmiana, rezygnacija lub zatrudnienie podwykonawcy.

a)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie
wykonania przedmiotu Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy w zakresie
nieprzewidzianym ofertg Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiange podwykonawcy lub
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10.

dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem lit. b,

b) na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy
w formie aneksu.

2.1.56. Zmiana personelu wskazana w § 5.

2.1.6. Ograniczenie zakresu zamowienia nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 30% tgcznego
wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwlocznie od momentu powzigcia wiadomosci uprawniajgcych do takiej
zmiany, do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 2,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycii rozliczenia przygotowanej w
oparciu o zasady okreslone w § 12 ust. 13, i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentaciji koniecznej dia uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 oraz wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentaciji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcemu dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 oraz przediozenia na zadanie jej kopii.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy - jezeli zmiana wymaga sporzadzenia aneksu, lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany. ZioZzenie wniosku przez Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym
rozpatrzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajgce sporzadzenia aneksu, dokonywane sg przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W
pozostatych przypadkach wymagane jest sporzgdzenie protokotu koniecznosci.

Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulaciji.
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§ 16. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od
Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoséuczyni zadaniu Zamawiajgcego, lub

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz
2 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwioce z
realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakorczenia roboét, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, lub

5) Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

6) Zamawiajgcy dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczernistwu publicznemu.

3. Zamawiajgcy moze rowniez odstapi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielii zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. 8, Zamawiajgcy odstgpuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana
dotyczy.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢
zobowigzania wykonana przed odstgpieniem od Umowy.

7. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma ziozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia
o odstgpieniu przez Wykonawce.

8. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru sporzgdzi
szczego6towy protokot robdt w toku wg stanu na dzien odstagpienia.

9. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj
koszt.
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§ 17. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegdlnosci art. 95 ust. 2 pkt. 3), art. 433 pkt. 1) - 3), art. 437 ust.
1 pkt. 7), 438 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

c)

d)

e)

f)

h)

)

k)

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia rob6t, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 12 ust. 1 - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomiedzy umownym terminem zakornczenia robdt, a
faktycznym dniem zakofczenia robot,

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 12 ust. 1, Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci do robét dotychczas
wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztoty 00/100) - za kazdy rozpoczety dzien
zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapiaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 2.000,00 zt (slownie: dwa tysigce
ziotych 00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) - za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy 0 podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy, we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za dopuszczenie z winy Wykonawcy do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowg - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) - za kazdy
taki przypadek,

za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Wykonawcy na radzie budowy - w
wysokosci 100,00 zt (stownie: sto zioty 00/100) - za kazdy taki przypadek,

w przypadku, gdy z winy Wykonawcy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy / robot,
bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w Umowie lub zaakceptowana przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,

za niezlozenie w terminie oéwiadczen lub dokumentow o ktérych mowa w § 2 ust. 3 - w wysokosci
50,00 z} (stownie: pie¢dziesigt ziotych 00/100) - za kazdy rozpoczety dzier zwioki w ziozeniu
dokumentéw lub oswiadczer,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 1 lit. a czynnoséci - w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

z tytulu niespeinienia przez Wykonawcg wymogu wskazanego w § 22 ust. 2 w zwigzku z tym, ze
laczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazddw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu Umowy, nie bedzie wynosit co najmniej 10% - w
wysokoséci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad lub usterek w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usuniecie, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 12 ust. 1 - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomiedzy wyznaczonym terminem usunigcia wad lub
usterek, a faktycznym dniem ich usuniecia,
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0) za nieziozenie w terminie owiadczenia i dokumentéw, o ktorych mowa w § 22 ust. 314 - w
wysokosci 50,00 zt (stownie: pie¢dziesigt ziotych 00/100) - za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
zlozeniu dokumentow i oswiadczen, z zastrzezeniem, ze po 10 dniach zwioki nieztozenie
o$wiadczenia i dokumentéw bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu
wskazanego w § 22 ust. 2 i podlega karze umownej wskazanej wyzej w lit. m - za kazdy taki

przypadek.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogoinych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo do dokonania potraceri kwot wynikajacych z zapiséw Umowy i jej zatgcznikow,
w tym potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia rob6t lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz ich taczna maksymalna wysokos$¢ nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy.

§ 18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca, realizujgc Umowe, zobowigzuje si¢ przestrzega¢ w peinym zakresie przepisow
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. 1 2 2016 nr 119, str. 1 z pb2n. zm.) oraz przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z pdzn. zm.). Powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sig stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

§ 19. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji
autorstwa Wykonawcy lub jej czesci, bedacej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i objete]
tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez obowiazku zaptaty dodatkowego
wynagrodzenia, autorskie prawa majatkowe do wszystkich jej elementow, bez ograniczenia
czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w catosci lub we fragmentach w kraju i za granica na
nastepujacych polach eksploataciji:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci,

1.2. rozpowszechniania bez zadnych ograniczen iloSciowych, technikg drukarskg, w pamigci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu internet lub Intranet,

1.3. udostepniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczeg6lnosci Internetu lub Intranetu
oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym rowniez publiczne
udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ dostep do utworu czy jego fragmentu
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4. korzystania poprzez nanoszenie zmian {bez ograniczen),

1.5. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania Ilub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 1, jego
obowigzkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym niniejszg klauzulg w
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umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawcg, a tworcami poszczegoinych elementéw
tej dokumentacii.

Wykonawca oéwiadcza, iz dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 bgdgca przedmiotem niniejszej
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajacemu nie bedzie naruszata praw autorskich osob trzecich - dla
jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrgbne uzyskanie zgody osob
trzecich, a w szczeg6inosci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych
roszczen z tego tytulu przez osoby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
finansowych z tego tytutu.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych, w szczegéinosci adaptacji i przerobek (bez ograniczen).

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 1 nalezy
do wylgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze przenies¢ na osoby trzecie.
§ 20. ORGANIZACJA ROBOT | RUCHU

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, wprowadzenia, uzgodnienia, utrzymania,
zatwierdzenia, zabezpieczenia i likwidacji tymczasowej organizacji robét i ruchu na czas prowadzenia
rob6t. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego ponosi starania i koszty zajecia pasa
drogowego - jezeli bedag niezbedne dla Wykonawcy dla wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly
czas wykonywania robot.

Wszelkie powyzsze koszty zwiazane z organizacjg rob6ét i ruchu oraz zabezpieczeniami
wprowadzonymi na czas prowadzenia rob6t sg po stronie Wykonawcy i nie bedg podlega¢ odrgbne;
zaplacie przez Zamawiajgcego.

§ 21. OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z USTAWY O ELEKTROMOBILNOSCI | PALIWACH
ALTERNATYWNYCH

Zgodnie z art. 68 ust. 3 przy uwzglednieniu zapiséw art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 0
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Zamawiajgacy od dnia 1 stycznia 2022 r. zobowigzany jest
do wykonywania, zlecania lub powierzania wykonywania zadan publicznych podmiotom, ktorych tgczny
udziat pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych uzywanych przy wykonywaniu tych zadan publicznych wynosi co najmniej 10%.

W zwigzku z powyzszym wymogiem i warunkami wskazanymi w ww. przepisach prawa, Wykonawca
oswiadcza, ze tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu Umowy, bedzie wynosi¢ co najmniej 10%.

Na kazdorazowe pisemne wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania tego wezwania, zlozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie wraz z zatgczonymi kopiami
dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Kopie ztozonych dokumentow winny by¢
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Dokumenty wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci: karty pojazdu,
dowodu rejestracyinego, umowy kupna-sprzedazy, faktury VAT, umowy najmu, umowy dzierzawy,
umowy leasingu Ilub innego dokumentu potwierdzajgcego dysponowanie pojazdem{ami)
samochodowym(ymi) przez Wykonawce przy wykonywaniu ninigjszego przedmiotu zamowienia na
zasadach okreslonych przepisami prawa i Umowg. Zamawiajgcy nie wskazuje i nie narzuca formy
dysponowania tym(i) pojazdem(ami) samochodowym(ymi).
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5. Za nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu,
przewiduje sie sankcje w postaci kar umownych wskazanychw § 17 ust. 1 lit. min.

6. W przypadku zmiany przepiséw prawa w zakresie obowigzku wskazanego w art. 68 ust. 3 Ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Strony Umowy przewidujg
dokonanie zmian jej treéci zgodnie z nowymi przepisami prawa. Zmiany Umowy w tym zakresie nie
obejmujg zmian wynagrodzenia Wykonawcy i zmian terminu realizacji Umowy.

7. Jezeli w toku realizacji Umowy przestang wystepowa¢ przestanki wskazane w art. 35 ust. 2 Ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, postanowienia niniejszego § 22
oraz § 17 ust. 1 lit. m i n tracg moc, bez koniecznosci dokonania zmian umowy. Z tego tytutu
Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie wzgledem Zamawiajgcego.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg
wspéidziataé przy wykonaniu niniejszej Umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamoéwienia.

2. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane
przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (u.p.z.p.) i Kodeksu cywilnego (KC).

4. Umowa zostala sporzadzona na ... ponumerowanych stronach, w dwdch jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego.

5.  Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
6. Integralne czesci Umowy stanowig:
e Zalgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,
e Zatgcznik nr 2 - Przedmiar robét,

o Zalacznik nr 3 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali: W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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