Cislo zmluvy objednéavatela:

/MLUVA O DIELO
»Rekonstrukcia a modernizacia vonkajsich primarnych rozvodov sustavy centralneho zasobovania
teplom (SCZT) v Kosiciach"
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

sidlo: Teplarenska 3, 042 92 KoSice

ICO: 36 211541

DIC: 2020048580 IC DPH: SK2020048580

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ¢islo Gctu: 6370002/1111
IBAN:  SK11 1111 0000 0000 0637 0002 BIC(SWIFT): UNCRSKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu KoSice |v oddiele Sa vo vlozke €. 1204/V

v mene spolocnosti konaju Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, a Ing. FrantiSek Hazala, ¢len predstavenstva
(dalej len ,,objednavatel™)

najednejstrane

so sidlom [..]
ICO [.]
DIC [.]
IC DPH [.]
bankové spojenie [...], €islo actu  [..]
IBAN:  [..] BIC(SWIFT): [..]
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu [...] v oddiele [...] vo vlioZke €. [...]
v mene spoloc¢nosti kona [...]
(dalej len ,,zhotovitel™)
na druhejstrane

(dalej spolocne len ,,zmluvné strany")

takto:
1. PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:

nazov stavby: Rekonstrukcia a modernizicia vonkajsich primarnych rozvodov sustavy
centralneho zasobovania teplom (SCZT) v KoSiciach

v rozsahu:
,,Rekonstrukcia HV rozvodu 2xDN250 od §achty§ 25250 po OST 25610".

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat podla podmienok uréenych touto zmluvou a jej prilohami (dalej len
»dielo™).

1.2 Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla projektovej dokumentacie v stupni pre stavebné
povolenie pre projekt: Rekonstrukcia HV rozvodu 2xDN250 od $achty § 25250 po OST 25610, spracovanej
spolocnostou ECONS ENERGY, a. s., KoSice so sidlom Zadielska 3, 040 01 KoSice, ICO 31 654 924, ¢islo
projektu arch. ¢. 18P004, datum 02/2018, (dalej len ,,DSP"), ktora tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy, vratane
vykonania projektovych a inzinierskych €innostiv rozsahu podla tejto zmluvy a objednavatefsa zavazuje”
riadne a v€as vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela podla
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prilohach €. 1, 2 a 3 ktejto zmluve. V rdmci vykonavania diela je zhotovitel povinny vykonat vSetko pre
riadne vykonanie diela, ak je to nevyhnutné podla tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavéazné, €o zhotovitels prihliadnutim najeho odborné znalosti
a kapacity a s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol zistit
oboznamenim sa so sttaznymi podkladmi v rdmci procesu obstaravania zakazky, ktorej predmetom je
vykonanie diela a s projektovou dokumentéciou, ktorej predmetom je vykonanie diela.

Dielo zahffa:

1.3.1 projektové a inzinierske ¢innosti:

1311

1312

vypracovanie a odovzdanie dokumentacie pre realizaciu stavby vo vztahu k DIELU
(dalej len ,,DRS™) v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v
stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska
opravnenej pravnickej osoby na overovanie plnenia poZiadaviek bezpecnosti
technickych zariadeni (napr.: Technické indpekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.0.) a so
zapracovanim zmien vyplyvajicich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objednavatelom; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici. Su¢astou DRS bude aj zhotovitelom
vypracovanyvykaz vymer v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami.
Taktospracovany vykaz vymer vo vacSej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi
polozkami musi byt v stlade s vykazom vymer a ocenenymi jednotlivymi polozkami,
ktory bol sucastou ponuky zhotovitela podanej nim ako uchadzatom v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela a tvori stcast prilohy €. 2 ktejto zmluve;
vyzva na predkladanie ponuk pre zdkazku na vykonanie diela uverejnena vo Vestniku
verejného obstaravania €. 85/2019 zo diia 2. maja 2019 pod Cislom 10145 - WYP.

Sucastou DRS je aj vSetka potrebna vykresova aind dokumentécia vo vysSej miere
podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (dalej len
»,dokumentéacia na vykonanie prac" alebo ,,DVP"), a to najma:

- vytyCovacie vykresy doplfiujuce DRS v podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné
vytyCenie vSetkych detailov jednotlivych stavebnych objektov,

- drbtovacie (zapojovacie) schémy rozvadzaCov, schémy vnutornych prepojeni
strojov, zariadeni a pristrojov, kladacské plany, kladacské vykresy kabelovych
rozvodov,

v rozsahu vyplyvajicom z DRS, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme av
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici. DVP musi zodpovedat
poziadavkam stanovenych v technickych Specifikaciach pre rieSenie detailov stvisiacich
s konkrétnymi pouZitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zaklade DVP
nesmie mat vplyv na zmenu vykazu vymer stavby a DVP musi byt v stlade s DRS.

vypracovanie o odovzdanie klada¢ského planu potrubia podla realizatnej projektovej
dokumentécie so zoznamom prvkov a podrobnej technickej Specifikécie, s vyznacenim
kompenzatorov, pevnych bodov aspojov, svyznaenim prechodu cez stenu
a rozmermi pevného bodu, s technickou spravou vratane atestov a projektu zapojenia
detekénych vodicov adetektora poruch alarm systému; vSetko vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xlIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

1.3.1.3 doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,POV") a projektu

zariadenia staveniska (dalej len ,,PZS"); POV musi vychadzat z projektu organizacian
vystavby predloZzeného objednavatefom ako stcast DSP a musi obsahovat' aj kontrolny
a skaSobny plan stanovujdci rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol
a skusok pocas vykonavania diela vratane dokumentéacie projektu komplexného
vyskuSania po vykonani diela vratane tlakovej skisky tesnosti a pevnosti, preplachu
potrubia, skusky vizualnou metddou a radiografickej kontroly zvarov nedeStruktivn
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1315

1.3.1.6

metddou (RTG), takto doplneny POV musi byt v sulade s DRS; vSetko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len ,,nariadenie"),
v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova cCast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na
CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie konStrukénej technickej dokumentécie alebo projektovej
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentacie vo vztahu
k vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentacii,
ak sa vyZaduje, podla vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov, vratane
stuhlasnych stanovisk organov verejnej spravy areviznych sprav v pripadoch
stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v Siestich (6) vyhotoveniach v
listinnej forme av dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia (dalej
len ,DSV") vsllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, aj ked nie si pravne zavazné, vratane aktualizacie projektovej dokumentacie
dotknutych technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vSetko v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp.
DVD nosiéi,

Spolo¢ne k bodom 1.3.1.1 aZ 1.3.1.6; dokumentacia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku,
pripadne v ¢eskom jazyku. Elektronicka forma dokumentéacie musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls,
*.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo forméate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentécie v listinnej forme. Oznacovanie
jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt
v metrickej sustave (SI).

1317

vypracovanie/zabezpecenie a odovzdanie sprievodnej dokumentécie pozostavajucej
najma z

a) harmonogramu vykonavania diela,

b) projektu zapojenia detekcnych vodiCov a detektora poriuch ALARM systéemu,

¢) protokolu merania monitorovacieho vodi€a potrubia, protokolu merania
signalizacného kabla,

d) vysledkov skusok a certifikatov zariadeni zjednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skiSok pofas montéaze na stavenisku,

e) jednotlivych osvedceni, certifikatov a vyhlaseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentécie o splneni
zakladnych poZiadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) & 305/2011, priloha

1),
1) stavebného dennika,
g) dokumentacie uvedenia do prevadzky,
h) manualov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

D manualu a harmonogramu Gdrzby-dokumentécia o prevadzke, Gdribe a pouzivani
-PUaP,

j) kalibracné listy jednotlivych snimacov,
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1.3.1.8

1.3.1.9

1.3.1.10
13111

1.3.1.12

1.3.1.13

k) oznaCovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednavatela,

vSetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosici; elektronicka forma dokumentécie musi
byt vo forméatoch (*.doc, *.xIs, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako
aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny
s obsahom dokumentacie v listinnej forme. OznaCovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentéaciu musi byt v metrickej
sustave (Sl). VSetky dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodnu dokumentaciu musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pripadne v Ceskom jazyku, resp. v Gradnom
preklade do slovenského jazyka,

vykonavanie inZinierskej Cinnosti v mene objednavatela za Gc€elom riadneho
zabezpeCenia priebehu realizacie diela a prac po dokonceni diela vratane
komplexného vyskaSania, ato podla podmienok a povinnosti stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami, aj ked nie st pravne zavazné,
minimélne vo vecnom rozsahu prislichajucom pre kazdy stupen projektovej
dokumentacie podfa Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inZinierskych €innosti v cenach 2019 (dalej len ,UNIKA") avo vecnom rozsahu
vyplyvajucom z tejto zmluvy. V rdmci inZinierskej ¢innosti sa zhotovitel zavazuje v
mene objednavatela vyhotovovat' a podavat névrhy, Ziadosti alebo akékolvek iné
podania organom verejnej spravy adotknutym organom za UCelom riadneho
zabezpeCenia priebehu realizacie diela, prac po dokonceni diela a komplexného
vyskUSania diela v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Sucasne sa
zhotovitel zavéazuje zUcCastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a
poskytovat' objednavatelovi potrebna sicinnost pocas kolauda¢ného konania diela.
Objednéavatel na zéklade Ziadosti zhotovitela udeli zhotovitelovi v jednotlivych
pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objednavatela v nevyhnutnom
rozsahu v konaniach vo veciach tykajdcich sa inzinierskej €innosti v rozsahu podla
tohto bodu. Objednavatel sa zavdzuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vidy do
piatich (5) dni od doruCenia Ziadosti zhotovitela.

zabezpecenie vykonu koordinatora bezpetnosti a koordinatora dokumentécie podia
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

zabezpecenie vykonu odborného autorského dohladu,

zabezpecenie vykonu Cinnosti ,opravnenej osoby" za uskutonenie prac -
stavbyveduceho (vybrané €innosti vo vystavbe - vedenie uskuto€fovania stavieb),
osoba poverend vykonom stavbyvedidceho musi mat odborni prax svedenim
uskutocnovania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyveduci
zahrani¢nou osobou musi tento disponovat potvrdenou registraciou stavbyveduceho
hostujucej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou prisluSnym
regulatnym organom (Slovenskd komora stavebnych inZinierov); képiu platného
opravnenia na vykon ¢innosti ,opravnenej osoby" za uskutotnenie prac -
stavbyvediceho predlozZi zhotovitel objednavatelovi kedykolvek pocas trvania tejto
zmluvy na poziadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od doruCenia tejto
poZiadavky zhotovitelovi,

vypracovanie a odovzdavanie technologickych postupov zvarania, zvaracieho postupu
WPS a osvedceni zvaracov, vSetko v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme,

pred zaCatim vykonavania samotnych stavebnych prac zabezpecit vytyCenie stavby
a inZinierskych sieti osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické innosti
a autorizatné overenie vybranych geodetickych a kartografickych cinnosti
autorizovanym geodetom a kartografom a odovzdat’ doklady o vytyCeni priestorovej
polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudatnému konaniu vdvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)} na CD, resp.
DVD nosici,
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1.3.1.14

1.3.1.15

1.3.1.16

1.3.1.17

vykonanie porealizatného zamerania diela so zameranim vSetkych zvaranych spojov
potrubného systému v sdradnicovom systéme JTSK, vtroch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie aodovzdanie geometrického planu po ukonceni stavby podlia
poZiadaviek stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Ucely
kolaudatného konania a zriadenia vecného bremena, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xlIs, *.pdf-
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie znaleckého posudku spracovaného opravnenou osobou na
Ucely zriadenia vecného bremena osobitne vo vztahu kjednotlivym vlastnikom
dotknutych pozemkov ako buducich povinnych z vecného bremena, kazdy v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*-dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu uZivania v rozsahu stanovenom vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najma pravidla uZivania diela,
podmienky vykonavania technickych prehliadok, Gdrzby aoprav, a to vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xlIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD
nosici,

1.3.2 stavebna a montazna Cast:

1321

1322

1.3.23

vykonanie vykopovych a zemnych prac, odvoz zeminy na skladku, vykonanie badracich,
betonarskych a murarskych prac (spevnené plochy komunikécii a chodnikov, Sachty),
izolacnych préac, sadovych Uprav, resp. uvedenie terénu do pévodného stavu (zeler -
podla pozZiadaviek Spravy mestskej zelene v KosSiciach), prekopavky komunikacii,
pripokladka komunikacné - signalizatného kabla do trasy potrubia ukonceného
v krone boxoch, podsyp a obsyp potrubia, vystrazna félia, odvoz a likvidacia odpadu,
nahradna vysadba, oplotenie staveniska, osvetlenie staveniska, dopravné znacenie,
zariadenie staveniska (skladovanie materialu, médid, socialne-hygienické zabezpecenie
zamestnancov); vSetko v stlade s DRS av rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie
diela. Prace musia byt vykondvané podfa vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, aj ked nie s pravne zavazné, vypracovaného planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci (bod 1.3.1.4 tohto odseku) v rozsahu uréenom vykazom
vymer, dokumentéaciou, technickymi spravami, vykresmi, vypoCtami za suc¢asného
dodrZania podmienok stanovenych stavebnym Gradom v stavebnom povoleni.

vykonanie montaznych préac v rozsahu:

- demontéz existujliceho potrubného rozvodu a odvoz demontovaného potrubia -
Zelezny Srot (potrubie ocistené od izolacie) a iny kovovy odpad neznelisteny
Skodlivinami odovzda zhotovitel objednavatelovi do Centralneho zhromazdiska
ostatnych odpadov na Teplarenskej ulici v KoSiciach,

- montaz predizolovaného potrubného systému (teplonosna rira, izolacia PUR pena,
HDPE plastova rara) pre ulozZenie v zemi; potrubie bude vyhotovené z bezsvikovych
ocelovych rr.

pri vykonavani diela sa zhotovitel zavdzuje pouZzivat vyluéne stavebné vyrobky
a materialy spifiajice najma podmienky stanovené:

zakonom €. 264/1999 Z z. o technickych poZiadavkach na vyrobky

a 0 posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,

<feyrt
zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene )él do%ane(r)n/

niektorych zakonov,

pricom dokumentéciu preukazujacu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel
predloZi objednavatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov
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jednotlivo pred ich pouZitim pri vykonavani diela a sthrne vSetku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,
1.3.3 technologicka a elektro Cast:

- dodavka predizolovaného potrubného systému tzv. zdruzeného systému (teplonosna rura,
izolacia PDR pena, HDPE plaStova rdra pre uloZenie v zemi) vratane prisluSenstva - montazna
izola¢na spojka, vanku$ kompenzacny, material potrebny k izolacii spojok, kotviaca platria PB
s vystuhami z plechu, osové kompenzatory, prechody stenou - tesnenie, koncové manzety,
redukcie, Ta P odbocky, zemné stpravy a pod. pre bezkanalové uloZenie v zemi,

- vybavenie predizolovaného potrubného systému Skandinavskym ALARM systémom na trvalé
monitorovanie,

- trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla DSP a DRS,

- technologické vybavenie Sacht - uzatvaracie klapky, gulové ventily, ich odvodnenie
a odvzdus$nenie,

- dodavka a montaz komunikacného kabla pre zber tdajov,
- Uprava elektro ¢asti klapiek v $achte:

i.  vyuZitie jestvujuceho elektro rozvadzaca pre napojenie nového elektropohonu, ktory je
umiestneny nad Sachtou,

ii.  vyuZitie jestvujlcej kabeldZe z elektro rozvadzaca k elektropohonu,
iii.  zachovanie jestvujuceho funkéného principu ovladania elektropohonu,
iv.  zapojenie a odskdSanie novych pohonov,

v. Uprava istenia v jestvujicom rozvadzacCi vratane vykonania odbornej prehliadky a
vystavenia vychodzej reviznej spravy.

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat
teplote 150 °C a tlaku 2,5 MPa v p/t diagrame so sucinitelom tepelnej vodivosti zdruZenej
konStrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK, a nasledovnym parametrom tepelnej siete:

hordcovodna siet: skusobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150 °C  privod
90°C  spiatocCka
prevadzkové teplota: (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

1.3.4 odski3anie, uvedenie do prevadzky, boznédmenie prevadzkového persondlu, odovzdanie
diela:

1.3.4.1  vykonanie individualnych skdSok, prehliadok (pred zasypom systému vykonanie
kontroly celistvosti systému za G€asti zastupcov objednéavatela), vonkajSia prehliadka,
tlakova skuSka tesnosti a pevnosti, tepelné predpinanie potrubia, preplach potrubia,
skuska vizualnou metddou, radiograficka kontrola zvarov nedeStruktivnou metodou
(RTG) preziarenim a iné predpisané skisky na zaklade projektovej dokumentéacie,
kontrolného a skiSobného planu a z neho vyplyvajliceho asového harmonogramu
skuSok a odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skasok,

1.3.42 komplexné vyskUSanie vtrvani 72 hodin (na zaklade projektovej
dokumentécie, Casového harmonogramu skusok a projektu komplexného vyskiSania):

Komplexné vyskiSanie. Za UCelom preukdzania plnenia objednavatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli
na prevereni splnenia tychto parametrov v ramci procesu odovzdavania a preberania
DIELA postupmi podla tejto zmluvy a podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pri€om na zaklade dohody zmluvnych stran si zistenia plyntce
z vysledkov tejto skasky a z nich vyplyvajlce néroky podla tejto zmluvy pre zmluvné
strany zavazne uréené.
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V pripade, Ze dbéjde k preruSeniu prevadzky skdSanych zariadeni z dévodu nie
na strane objednavatela, musi byt skuiska za i¢elom preukézania riadneho vykonania
diela zopakovand. V pripade, Ze d6jde k preruSeniu prevadzky skiSanych zariadeni
z dévodov na strane objednavatela, bude skiska pokracovat po opatovnom spusteni
prevadzky skuSanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
prevadzky z dévodov na strane objednavatela sa pre posudenie GspeSnosti skusky
nebudd vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim
prevadzky a jednu (1) hodinu po opatovnom spusteni prevadzky skusanych zariadeni.

Zhotovitel vypracuje a predloZi projekt komplexného vyskiSania zahffiajici aj
vykonanie skdSok podfa bodu 1.3.1.3 tohto €lanku objednavatelovi na schvalenie
v lehote podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy.

vykonanie prvej Uradnej skusky zariadeni v zmysle vyhlaSky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov,

dosledné oboznadmenie prevadzkového personalu objednavatela s prevadzkovanim
a udrzbou novych zariadeni a technolégie, a s prevadzkovymi predpismi (navody na
obsluhu a adrzbu) v rozsahu

- navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- navody na udrzbu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- postupy rieSenia problémov vratane rieSenia havarijnych situacii,

- bezpecnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a udrzby.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne oznamit objednavatelovi jednotlivé terminy
oboznamenia minimalne dva (2) tyzdne vopred, s(Castou oznédmenia budud
prevadzkové predpisy (ndvody na obsluhu a Udrzbu, postupy rieSenia problémov a
bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici, ak
ich zhotovitel uz skér neodovzdal objednavatelovi,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie [odsek 1.3.1 tohto €lanku]
S0 zapracovanymi a vyznatenymi zmenami vzniknutymi poCas vykonavania DIELA,
vratane prislusnej sprievodnej technickej dokumentéacie tykajlicej sa DIELA
ajednotlivych jeho suCasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skdskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouzitych materidlov a dalSich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizatnému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, navodov na obsluhu a dokumentacie Gdrzby a nahradnych
dielov, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici.

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,

V ramci vykonavania diela sa zhotovitel zavazuje:

a) vymenu potrubného systému a vykonavanie prac na diele je mozné zacat diiom podla ¢lanku 3 ods. 3.2

tejto zmluvy,
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b) plnit'vo vztahu k odberatefom tepla oznamovacie a iné povinnosti vyplyvajice zo zakona €. 657/2004
Z. 7. otepelnej energetike v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych
odvetvi €. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorSich
predpisov, najma v slvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruSeniami dodavok tepla z dévodu
vykonavania diela,

€) organizovanie a vykonavanie prac s ohladom na minimalizaciu preruSenia dodavok tepla:

- zabezpecCi nahradny zdroj tepla, jeho prevadzku a média potrebné na jeho prevadzku, vratane
povoleni, skasok, revizii ainych rozhodnuti organov verejnej spravy potrebnych kjeho zriadeniu a
prevadzkovaniu pocas vykonavania diela,

d) zabezpeCovat stanoviska jednotlivych spravcov inZinierskych sieti, a aktualizaciu zakreslenia
inZinierskych sieti jednotlivych spravcov,

€) zabezpeCovat vytyCenie inZinierskych sieti,

f) zabezpeCovat komunikéciu s dotknutymi spravcami a prevadzkovatelmi inZinierskych sieti pri ich
poskodeni pri vykopovych, zemnych a montéznych pracach, vratane zabezpecenia odstranenia
poskodeni,

g) zabezpecovat obhliadky spravcov inZinierskych sieti pred ich zasypom,

h) zabezpecovat rozhodnutia o zvlaStnom uZivani miestnej komunikéacie, o Ciasto€nej alebo Uplnej
uzavierke komunikécie, ak sa vyzaduja,

i) zabezpecCovat rozhodnutia k pouzitiu dopravnych znaciek,

j) zabezpecovat povolenia na zaujatie verejného priestranstva, na uskladnenie prebytocnej zeminy,
materialu, na umiestnenie Casti zariadenia staveniska (napr. unimobunky, prenosné WC, ohradenie
a osvetlenie staveniska a pod.) u vlastnikov resp. spravcov pozemkov,

k) zabezpeCovat potrebné povolenia a suhlasy spravcov vonkajSich vedeni pri pracach a manipulacii
s bremenami a zdvihacimi mechanizmami pod vedenim elektrickym, trakénym av blizkosti iného
nadzemného vedenia pri vykladke materialu, demontazi a montazi potrubia a pri inej ¢innosti,

[) zabezpeCovat vypracovanie zmien docasného dopravného znafenia a odsUhlasovanie zmien
doCasného dopravného znacenia alebo obmedzenia dopravy s Dopravnym inSpektoratom, DPMK a
Mestom KoSice - referatom dopravy,

m) zabezpecovat komunikaciu, odsuhlasovanie a protokolarne preberanie povrchovych Uprav - uvedenie
terénu do pdvodného stavu (cesty, parkoviskd, chodniky, zelen, spevnené plochy),

n) zabezpecovat organizovanie a zabezpecenie Skoleni BOZP a PO pre subdodavatelov v zmysle internych
predpisov objednavatela,

Na zéklade dohody zmluvnych stran vzhladom na spdsob zabezpeCovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitelovi nevznikd pravo na zvySenie ceny za dielo z dévodu zmien diela po€as jeho
vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatocnych poZiadaviek objednavatelfa na zmenu
stavebnotechnického rieSenia diela, a zhotovitel uz v €ase vypracovania svojej ponuky v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude
potrebné vykonat' aj takéto plnenia.

V pripade, Ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej Unie, je objednavatel zaviazany pri
vykonavani diela dodrziavat podmienky Operatného programu Kvalita zZivotného prostredia, ako gj
podmienky uréené zmluvou o poskytnuti nendvratného financného prispevku. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy vyhlasuje objednavatelovi, Ze uvedenu skutocnost berie na vedomie a zavézuje sa objednavatelovi
v tejto suvislosti poskytovat potrebnd sicinnost v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil scharakterom arozsahom di™J& v zmysle
podmienok stanovenych objednéavatelom a Ze s mu zndme technické, kvalitativhe a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

sirsimi vztahmi na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
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umiestnenim inzinierskych sieti na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

projektovou dokumentaciou diela podla odseku 1.2 tohto ¢lanku, a Ze tato je Uplna, a Ze mu nie s
zname Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a véasné
vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavézuje sa pocas vykonavania diela zabezpeCit vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekdzok obmedzujacich, pripadne ohrozujicich prevadzku
objednéavatela a jeho zamestnancov. Zhotovitel zaroven berie navedomie, Ze subezne s vykonavanim diela
podla tejto zmluvy, mdzu na zariadeniach objednavatela prebiehat aj dalSie prace vykonavané tretimi
osobami, pricom sa zhotovitel zavazuje vykonavat' stavebné a montazne prace na diele tak, aby bolo
zabezpecené dodrzanie harmonogramu vykonavania diela asucasne, aby nad nevyhnutnd mieru
nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykondvania prac tretich os6b na zariadeniach
objednavatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude moct namietat nemoznost riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné a ze dielo vykona s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela dodrziavat harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach

DRS, ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zacat vykonavat Cinnosti slvisiace s dielom nasledujicim diiom po ucinnosti tejto zmluvy,

b) vypracovat a predloZit DRS vratane dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.2,
1.3.1.3,1.3.1.4 a 1.3.1.12 tejto zmluvy objednéavatelovi na pripomienkovanie v lehote do jedného (1)
mesiaca od ucinnosti tejto zmluvy,

c) vykonat celé dielo, uviest ho do prevadzky, vykonat skisky vratane komplexného vyskiSania (¢lanok
1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.1 a7 1.3.4.3 tejto zmluvy), obozn&mit prevadzkovy personal objednavatela
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.4 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote do osemnast (18)
mesiacov od Ucinnosti tejto zmluvy. Terminy vykonania skuSok je zhotovitel povinny pisomne
oznamit' objednavatelovi, resp. pisomne poziadat o vykonanie komplexného vyskiSania minimalne
sedem (7) pracovnych dnivopred,

d) inZiniersku Cinnost nevyhnutnu pre riadne uZivanie jednotlivych Castidiela vykonavat'v primeranych
lehotach zodpovedajcich jej rozsahu vidy pocas vykonavania diela, resp. po ukonceni dotknutej
Casti diela,

e) zUCastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a poskytovat objednavatelovi potrebnu
sucinnost pocas kolaudacného konania diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykonavat pocas plnej prevadzky zariadeni objednavatela
a nebude moct z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania diela v lehotach podla
tohto odseku a harmonogramu vykonavania diela.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS v€leneni podla jednotlivych stavebnych
objektova prevadzkovych stborov jednotlivych Casti diela zhotovitel vypracuje a predloZi objednavatelovi
v listinnej a elektronickej forme (MS Project) na schvélenie do tridsiatich (30) dni od ucinnosti tejto
zmluvy, pricom je povinny vychadzat z nim v rdmci jeho ponuky predloZzeného navrhu harmonogramu,
ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat lehoty vykonavania diela vyplyvajlce
z ustanoveni tejto zmluvy, najmé avSak nielen odseku 2.1 tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu €. 3 k tejto zmluve, DSP a POV a poziadavky vyplyvajlce zo zédkona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov avyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012 Z. 7,
ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov, najmé vo vztahu
k obmedzeniam a preruseniam dodavok tepla; takto zhotovitelom vypracovany harmonogram
vykonavania diela musi byt v stlade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi
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podmienkami objednavatela. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k harmonogramu alebo harmonogram schvalit'v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZzenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa méa za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitela zavazny a stane sa stcastou prilohy ¢ 3 k tejto zmluve, a m6ze byt
zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a upresnit harmonogram vykonavania diela, ¢o do
platobnych terminov z dévodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych €asti diela ur€enych prisluSnym riadiacim orgdnom/sprostredkovatelskym organom v zmluve
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Takto zmeneny a zhotovitelovi objednavatelom
doruceny harmonogram vykonavania diela nahradza predchadzajici harmonogram vykonavania diela,
zhotovitelje nim viazany a zavazuje sa ho plnit.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitelje plne zodpovedny za nim predloZené ¢asovanie a vykonavanie
jednotlivych casti diela podla nim predlozeného a objednavatelom schvaleného harmonogramu. Ak bude
zrejmé, Ze sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je
zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol plne v silade so zmluvou a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma avSak nielen na Useku tepelnej energetiky, a predloZit takto aktualizovany
harmonogram s pisomnym oddvodnenim na schvalenie objednavatelovi, vidy do troch (3) dni odkedy
zhotovitel takito skutocnost zistil, vZdy vSak ak sa dostane do omeSkania s vykonavanim jednotlivych Casti
diela. Objednéavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému
harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predlozenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa mé za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 2.1 pism. c)
tohto ¢lanku, objednéavatel sa zavéazuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponikanom zhotovitelom.
Preberanie jednotlivych Casti diela za U¢elom postupného platenia ceny za dielo nema vplyv na pripadnu
zodpovednost' zhotovitelfa za vady diela a na plynutie reklamacnych a zarucnych lehét; reklamacné
a zaruné lehoty zacinaju plynut az diiom podla ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitelje povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela s désledkom mozného omeskania zhotovitela so splnenim zavézku vykonat
diela v lehotach podla odseku 2.1 tohto ¢lanku. St€astou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach
na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykonavania diela. Miestom vykonavania su rozvody sustavy centralneho zasobovania teplom
(SCZT) v Kosiciach, konkrétne rozvody SCZT nachadzajlce sa na katastralnom GzemiJuzné mesto, ulica
Pri pracharni.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykonavania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objednavatela (ozndmenie o datume zacatia prac), pricom objednavatelje povinny
pisomne oznamit' zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspon pat (5) dni pred zacatim vykonavania
prac na diele podla harmonogramu vykonavania diela. Odovzdat stavenisko zhotovitefovi na Ucely
vykonavania diela je mozné aZz po odovzdani bankovej zaruky podla ¢lanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy
objednavatelovi. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnd stranu v ktorom uvedd najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia ajeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednéavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykonavanie diela.
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4.2

4.3

5.1

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko do ukoncenia preberacieho konania.
Zhotovitel odstrani zostavajluce zariadenie, prebytony material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie
(docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. VySSie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.

CENA ZA DIELO

Na zéklade dohody zmluvnych stran sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo (zmluvna
cena) podla zhotovitelom polozkovito ocenenym vykazom vymer v podrobnostiach DRS (€lanok 1 bod
1.3.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu zhotovitelom skuto¢ne vykonanych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych
zariadeni a materialov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

K] (01 o T RSP URPRR ] eur.

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, préc a skuto¢ne dodanych zariadeni a materialov, ako aj cena
za dielo si maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykonavania diela a m6zu byt zmenené len pisomnou
dohodou zmluvnych strén.

V cenéach jednotlivych vykonov, prac a skutoéne dodanych zariadeni a materialov ako aj v cene za dielo
podla odseku 4.1 tohto ¢&lanku su zahrnuté vSetky néklady avydavky zhotovitela, ktoré suvisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy najma:

a) néaklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpeenim plnenia povinnosti na tseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podra ¢lanku 13 tejto zmluvy,

¢) néaklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) néklady spojené s pracou v noci, v diioch pracovného pokoja, v nad¢asoch, s pracou vykonavanou za
stazenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s predizenim &asu vykonavania diela z ddvodov na strane zhotovitela,

f) néklady spojené s predizenim €asu vykonavania diela z dévodov na strane objednavatela v sthrne
nepresahujacom tridsat (30) dni,

g) néklady spojené s vykonanim skiSok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
h) néklady spojené s vykon&vanim zaru¢ného servisu diela,
i) naklady bankovych zaruk, zabezpek a poistenia podla tejto zmluvy,

j) néklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb,
komunikacii, akychkolvek inych pléch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonéva dielo,
proti ich znecisteniu, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj naklady na uvedenie vSetkych
takto dotknutych objektov, bez ohfadu na ich vlastnictvo, do pévodného stavu.

Ceny podla odseku 4.1 tohto €lanku st stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktord zhotovitel
vyUcCtuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov G¢innych v ¢ase vzniku darnovej povinnosti. Za
celkovl cenu za dielo sa povazuje cena za dielo podla odseku 4.1 tohto ¢lanku vratane DPH.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zéklade dohody zmluvnych stran cena za dielo je splatna sp6sobom uvedenym v jednotlivych fakttrach

av lehote do Sestdesiatich (60) dni od dorucenia jednotlivej faktiry zhotovitela objednavatelovi
svynimkou podla odseku 5.5 tohto €lanku. Jednotlivé faktdry musia byt vyhotovené v Siestich (6)
rovnopisoch a musia obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisova ich
prilohou musi byt képia protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy
a kopia stavebného dennika preukazujlca vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot podla oceneného vykazu vymer potvrdeny zastupcom objednévatela v Siestich
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

vyhotoveniach (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [(*.doc,
*Xxls, *.pdf - textova Cast)] na CD/DVD nosici.

Zhotovitelje opravneny vystavovat faktlry raz Stvrtrocne zajednotlivé Casti diela (¢lanok 2 ods. 2.2 tejto
zmluvy) vykonané (ukoncené) podla harmonogramu vykonavania diela v prislusSnom kalendarnom
Stvrtroku. Zhotovitel je opravneny vystavit faktlru za prislusny kalendarny Stvrtrok po uplynuti
prislusného kalendarneho Stvrtroka.

Po odovzdani a prevzati celého diela, najneskér vSak v lehote do péatnastich (15) dni od odovzdania
a prevzatia celého diela, zhotovitel vystavi objednavatelovi kone¢nua faktlru na zostavajlcu Cast ceny za
dielo, ktord musi presahovat 15 % z celej ceny za dielo, ktora je splatna spésobom uvedenym v konecnej
faktare av lehote do tridsiatich (30) dni od dorucenia faktary zhotovitela objednavatelovi s vynimkou
podla odseku 5.5 tohto ¢lanku, pricom tato faktara musi byt vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, musi
obsahovat naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ajej prilohou musi byt stpis
jednotlivych Ciastkovych faktar vystavenych podla odseku 5.1 tohto ¢lanku a kopia protokolu o odovzdani
a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy a kdpia stavebného dennika preukazujica vykonanie
fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmot ako aj prehladny supis vykonanych
vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hm6t podla oceneného vykazu vymer
potvrdeny zastupcom objednavatela v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf - textova Cast)] na CD/DVD nosici.

V pripade, ak zaklad pre dan z pridanej hodnoty prevySuje sumu 50 000 €, prilohou faktdry musi byt
origindl potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starSieho ako sedem (7) dni o tom, Ze zhotovitel
nema nezaplatenu dan z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali dévody pre zruSenie registracie pre
dan z pridanej hodnoty podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Nad to je objednavatel opravneny zadrzat ¢ast ceny za dielo vo vysSke zodpovedajlcej dani
z pridanej hodnoty vyuctovanej tou-ktorou faktidrou v pripade, ak u zhotovitela nastant dévody pre
zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Finan¢né riaditelstvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname o0s6b, u ktorych nastali dévody pre zruSenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom na portali Finantnej spravy Slovenskej republiky, ato az do Casu, ked
zhotovitel hodnovernym spdsobom preukaze objednavatelovi, Zze u neho tieto dévody pominuli.

Zhotovitel' berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj zfinancnych
prostriedkov verejnych rozpo¢tov, mu nevznikne narok na platenie Urokov z omeskania za obdobie od
uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vylUc€tovanej tou-ktorou faktdrou az do zaplatenia
takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak objednavatel jednotlivi Cast ceny za dielo zaplati zhotovitelovi
v lehote do 5 dni od pripisania savisiacich pefiaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy Gcet
objednéavatela.

V pripade pripadnych namietok objednavatela voci spravnosti vystavenej faktiry je objednavatel
opravneny:

a) faktdru, ktord ma chybu vyplyvajicu z nespravne uvedeného mnozstva alebo ceny, do 14 pracovnych
dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu svytknutim jej
nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktaru opravit vyhotovenim nového uctovného
dokladu - faktGry, ktory dopifia pévodnu faktiru stym, ze tento doklad musi okrem povinnych
Udajov obsahovat aj poradové ¢islo pévodnej faktury; alebo

b) faktlru, ktora nespifia formélne naleZitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zékona & 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade opravnenych némietok uvedenych vySSie vtomto odseku sa ma za to, Ze faktdira nebola
dorucena objednavatelovi.

Diiom zaplatenia akejkolvek platby v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie def pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového G¢tu opravnenej zmluvnej strany.
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5.9

5.10

6.1

6.2

V pripade reklamécie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavaznym spdsobom
(pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednéavatel nie je v omesSkani s Ghradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej Casti.

Pre pripad omeskania objednavatela s platenim ceny za dielo je zhotovitel opravneny pozadovat od
objednavatela Uroky z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel'v omeskani, za kazdy
aj zaCaty deri omeSkania.

V pripade, Ze objednavatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tito nezaplati ani na
pisomnd vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstapit, ak omeSkanie
objednavatela s platenim ceny za dielo presiahne Sest (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS (€lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavdzuje vychadzat z DSP, ktora je sucastou odborno-technickej Casti sutaznych
podkladov ako priloha €. 2 tejto zmluvy.

Projektovad dokumentéacia DSP je pre zhotovitela zavdzna, ¢o do dispoziného rieSenia diela vratane
vySkovych a polohovych obmedzeni diela (hranice staveniska podla POV), technickych Specifikacii
jednotlivych technologickych zariadeni, bodov napojenia technologickej Casti diela na existujlcu
technoldgiu zhotovitela a na pripojky jednotlivych médii.

Zo stavebno-technického rieSenia technologickej Casti diela spracovaného zhotovitefom nesmie vo vztahu

k objednavatelovi vyplynut:

- poziadavka na akikolvek zmenu existujicej technoldgie objednavatela, alebo na zmenu dispozi¢ného
rieSenia existujicej technoldgie objednavatela,

- poziadavka na akékolvek néasledné zvySenie energetickej narocnosti existujucej technoldgie
objednéavatela z dévodov prevadzky zariadeni realizovanych v ramci diela, tym nie je dotknuty narast

celkovej energetickej narocnosti technolégie objednavatela z dévodu spotreby novych zariadeni
realizovanych v ramci diela,

- potziadavka na akukolvek negativhu zmenu technickych parametrov alebo funkénosti SCZT oproti stavu
pred realizaciou diela

zdovodu vykonania anasledného prevadzkovania zariadeni realizovanych v ramci diela,
resp. takouto/takymito poZiadavkami neméze zhotovitel podmiefiovat vykonanie diela.

Objednéavatel sa zavazuje odsuhlasit alebo spripomienkovat predloZzend kompletnd a Uplnd DRS vratane
dokumentéacie podfa ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 aZ 1.3.1.4 tejto zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dni
od jej predloZenia zhotovitefom. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to,
Ze objednavatel predloZzent dokumentéciu schvalil, pokial tato vyhovuje podmienkam stanovenym touto
zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Pripadné pripomienky objednavatela k DRS sl pre zhotovitela zavazné, ak nie si v rozpore so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami
objednéavatela sa zhotovitel zavazuje odovzdat objednavatelovi v stanovenej forme a pocte vyhotoveni
podla tejto zmluvy v lehote do patnast (15) dni pojej odsthlaseni, resp. doruceni pripomienok
objednéavatela zhotovitelovi.

Objednavatefom schvalena DRS vratane vykazu s ocenenymi jednotlivymi polozkami a dokumentécie
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 az 1.3.1.4 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zavézna.

Prevzatie DRS po jej schvaleni objednavatefom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne,
hospodarne a Gcelné vypracovanie projektovej dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného
na zéklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za Uplnost a stlad DRS so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked nie sU pravne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat akékolvek zmeny projektovej
dokumentécie diela, ktorych potreba vyplynie pocas vykonavania diela, resp. z poZiadaviek objednavatela;
takéto zmeny je mozné vykonat len s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednéavatela; Ak je zmena
projektovej dokumentacie vyvolana
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6.3

a) rozporom DRS so skutocnym stavom zistenym na mieste vykonavania diela pocas vykonavania diela
alebo rozporom so vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

b) dodatocnymi zmenami vSeobecne zavaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na
dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne oznamit a predloZit na posudenie a rozhodnutie objednavatelovi
na najblizSom nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentécie s uvedenim;

- rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

- zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloZiek viazucich sa na poZadovanu zmenu projektovej
dokumentacie,

- dopadu zmien projektovej dokumentéacie na harmonogram vykonavania diela s navrhovanou Upravou
harmonogramu vykonavania diela za podmienky, Ze v ddsledku zmien projektovej dokumentécie
dochadza k zmene rozsahu vykonavaného diela v sihrnnej vyske rozdielu presahujiceho 4% z ceny za
dielo podfa ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pédvodnému rozsahu vykonavaného diela a nasledne vzdy ak
zmena rozsahu vykonavaného diela prekrociv suhrnnej vyske rozdiel presahujici 2% z ceny za dielo
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela,

- odbévodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentécie v lehote tridsiatich (30) dni od ich predloZenia
schvali, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, a ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ poskytujuci
nenavratny financny prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa takéto
schvélenie vyZaduje, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade odmietnutia zmeny je zhotovitel
povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit na schvélenie prepracovani zmenu projektovej
dokumentacie, ak sa strany nedohodnu inak. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Ze objednavatel predloZené zmeny projektovej dokumentécie schvalil, pokial tdto vyhovuje
podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie po ich schvaleni objednavatelom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne, hospodéarne a ucelné vypracovanie projektovej
dokumentécie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitefom spracovanej DRS, aza
Uplnost a stlad DRS so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie st
pravne zavazné Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentécie nema vplyv na
pripadni zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych azarucnych lehdt;
reklamacné a zarucné lehoty zaCinaju plynat az odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdavanie
a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentécie zhotovitelom objednavatelovi pocas
vykonéavania diela sa deje len na Gcely informovania sa objednévatela o diele a kontroly vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavazuje oznamovat objednavatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumentécie s jednotlivymi organmi verejnej spravy a dotknutymi organmi a organizaciami aspoii pat (5)
pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentacie diela po€as vykonavania diela sa zhotovitel zavézuje v rozsahu
zodpovedajucom takymto zmenam upravit kontrolny askdSobny plan a dokumentéaciu projektu
komplexného vyskiSania (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.3 tejto zmluvy), a to v lehotach podla tohto odseku.

Dokumentécia skutocnej realizacie stavby (DSRS). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel
povinny objednavatelovi predloZit na schvélenie DSRS v lehote do siedmich (7) dni pred planovanym
komplexnym vyskdSanim diela. Objednavatel dokumentaciu v lehote do siedmich (7) dni od jej
predloZenia schvdli, ak vyhovuje podmienkam urenym touto zmluvou astanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentéciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predlozit
na schvalenie prepracovant dokumentéciu. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa
ma za to, Ze objednavatel predlozeni dokumentaciu schvalil, pokial tato vyhovuje minimalnym
podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek
naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
Upravy lehdt vykonéavania DIELA, zné3a zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie obiednévatelovi ie
podmienkou zaCatia preberacieho konania diela.
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6.4

6.5

7.1

7.2

Akékolvek dokumentéacia podfla ¢lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akékolvek ind dokumentécia
vypracovana zhotovitefom, resp. vydana v savislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

a)  musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovite!" musi na svoje néaklady zabezpecit jej
Uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentécie v ¢eskom jazyku; rozhodujici je
vzdy dradny preklad do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentécie vypracovanej
zhotovitelom musi byt vo forméatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti
ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentéacie musi byt zhodny s obsahom
dokumentécie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch
a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v medzinarodnej ststave jednotiek (SI) a akékolvek
hodnoty uvadzané v dokumentécii budi zaokrihlované na dve desatinné ¢isla podla vSeobecnych
pravidiel zaokruhlovania, pokialzo vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov a technickych noriem
nevyplyva inak,

b) je vlastnictvom objednéavatela, resp. objednavatelje majitelom a/alebo opravnenym vykonavatelom
majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného
pisomného suhlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela zverejiiovat akékolvek informécie o pracach na diele alebo o ich
postupe, o popisoch vykonavania prac, ovykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela o
vykresoch a vypoctoch. VSetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy st vo
vlastnictve objednavatela. Zhotovitelje opravneny podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne
pre Ucely plnenia podfa tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela alebo
jeho Casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavédzuje vypracovat
a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi najmenej v dvoch
(2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSseobecne zavézné pravne predpisy nestanovuiju vyssi po€et vyhotoveni,
tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali vietky poziadavky stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie st pravne zavazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitelje povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a v€as a tak, aby bolo vykonané
v stlade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) s technickymi normami, aj ked nie st pravne zavazné,

€) so stavebnym povolenim zo dfia 23. jala 2018, ¢. MK/A/2018/12193-02/IV-KRV, vydanym mestom
KosSice ako stavebnym dradom, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 13. septembra 2018 v zneni opravy
chyby v pisani zo dfia 28. novembra 2018, (dalej len ,,stavebné povolenie™),

d) stouto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

e) svysvetleniami sutaznych podkladov podanych objednavatelom v procese zadavania zakazky
na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo doplfia tato zmluva,

f) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadzatom v procese obstaravania zakazky na vykonanie dielg;
vyzva na predkladanie ponuk pre zakazku na vykonanie diela uverejnend vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 85/2019 zo dfia 2. maja 2019 pod Cislom 10145 - WYP,

g) s DRSvratane jej pripadnych zmien,

h) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

Podklady potrebné kvykonaniu diela v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresovéa
Cast)] na CD, resp. DVD nosici, a to:

a) DSP,

b)  stanoviska dotknutych organov, z ktorych vyplyvaji podmienky, ktoré jednotlivé dotknuté organy
poZaduju pri vykonavani diela dodrzat,
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7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

c) stavebné povolenie,

objednavatel odovzdal zhotovitelovi ako prilohy spolu so sitaznymi podkladmi, ¢o zhotovitel podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje.

Vyuzitie subdodavatelov a zoznam subdodévatelov. V pripade vykonévania diela prostrednictvom tretich
osbb (subdodavatelov) zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za spinenie zavazku riadne vykonat dielo
akoby dielo vykonaval sam.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje zostavovat zoznam vSetkych znamych tretich
0s0b (subdodavatelov) podielajucich sa navykonavani diela (tzv. Zoznam subdodavatelov) podfa
podmienok ¢lanku 13 ods. 13.23 a nasl. tejto zmluvy.

Natena zmena subdodavatela. Ak zhotovitelom uréeny subdodavatel nevykonava dielo riadne a/alebo
nedodrzuje interné predpisy objednavatela platné na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred pozZiarmi na Gcely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na G¢inné
zdolavanie poziarov, ochrany Zivotného prostredia a na Useku odpadového hospodarstva, je zhotovitel
povinny nahradit takéhoto objednavatefom namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavazuje
neumoznit namietanému zhotovitelovi vykonavanie diela. Zhotovitel je povinny dorucit navrh nového
subdodavatela nahradzujiceho namietaného subdodévatela do piatich (5) pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti objednavatela o nahradenie namietaného subdodéavatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pisomne informovat objednavatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najmé o zacati ich vyroby a priebezne, na zdklade
poZiadavky objednavatela, aj o postupe astave ich vyroby. V pripade poZiadavky objednavatela sa
zhotovitel zavazuje zabezpelit objednavatelovi moznost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny zG€astnit sa vykonania takejto
kontroly, kazda zo zmluvnych strdn zné&3a svoje néklady spojené s vykonanim takejto kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za G€elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentacie tykajlucej sa
stavebnych vyrobkov a materialov (vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla
¢lanku 1 ods. 1.3.2 tejto zmluvy a podmienok podla DRS a poskytovania si vzajomnej stcinnosti podla tejto
zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskuto€fovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovSetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteldo najblizSieho
kontrolného dna povinny vykonat ato tak, aby zhotovitel spinil svoj zavazok vykonat dielo najneskor
v lehotach podla ¢lanku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel
pisomny zadznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kaZzdd zmluvn( stranu, ktory bude po
odsthlaseni objednavatefom pre zmluvné strany zavazny. Ugast zhotovitela (resp. jeho zastupcov)
a stavbyveduiceho je na kontrolnych diioch povinna. Kontrolné dni sa budi konat'vzdy raz tyZzdenne o 9.00
hod. na mieste vykonévania diela vZdy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodn( frekvenciu kontrolnych
dni a def v tyZdni inak.

Sucastou zapisov z kontrolnych dni bud( aj informacie o poCtoch zamestnancov jednotlivych
subdodavatelov podielajucich sa na vykonavani diela.

Pred zaCatim vykon&vania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavazuje na svoje naklady:

a) vykonat vytycenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku;
zhotovitel zodpoveda za poSkodenie tychto vedeni a sieti pocas vykonavania diela,

b) zabezpetit vjazd a vyjazd na/zo staveniska na verejné komunikécie podla projektu organizacie dopravy
a projektu organizacie vystavby a vykonat potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravnych
znaciek a ostatného dopravného znacenia na zaklade sthlasu dotknutych organov verejnej spravy
av stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi najma na Useku premavky na pozemnych
komunikaciach, atieto dopravné znacky a ostatné dopravné znaCenie udrZiavat pocas celej doby
vykonavania diela na svoje naklady.
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7.8

Zhotovite!'sa zavazuje zabezpedit na svoje naklady:

a)

9

3

vypracovanie projektovej dokumentacie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpetena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana zivotného prostredia
podla osobitnych predpisov,

straZzenie staveniska; na stavenisko mézu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujice osoby objednavatela a kontrolné organy verejnej spravy,

oznacenie staveniska Gdajmi o stavbe a o G€astnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajicom zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov vratane podmienok vyplyvajacich zo zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku a osvetlenie staveniska,

udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a vjeho bezprostrednom okoli (pristupové komunikécie,
cesty achodniky) ana pouzivanych inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a neCistoty
vzniknutych pri vykonavani diel,

vytyCenie zakladnych smerovych a vyskovych bodov s presne vymedzenymi a oznaenymi hranicami
staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpelnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

informovanie odberatelov tepla podla poZiadaviek vyplyvajdcich zo zakona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi €. 227/2012
Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov, najma
v sUvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruSeniami dodavok tepla z dévodov vykonavania diela,

skladky stavebnych odpadov a sute,

vSetky povolenia a iné rozhodnutia organov verejnej spravy potrebné k doCasnému uzivaniu verejnych
a ostatnych ploch za G¢elom vykonavania diela, vratane spravnych poplatkov a sankcii spojenych
s uzivanim tychto pléch v rozpore s povoleniami a/alebo inymi rozhodnutiami, resp. uloZenych
v sUvislosti s omeSkanim zhotovitela s vykonavanim diela,

dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
a ich presun zo skladu na stavenisko,

vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

Ucast’ zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych dfioch a pri kontrole vSetkych prac,
ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté alebo sa stand nepristupnymi,

okamZité odstraniovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentécie zistenych
pri kontrolach a kontrolnych dioch pocas vykonavania diela,

sucinnost’ projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykonavanie diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavajl zmeny a postup prac pri vykonavani diela miniméalne v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoziuju vizualne zachytenie vietkych prac vykonanych na diele ako
aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmot, tak ako su tieto evidované v
stavebnom denniku alebo urfené vykazom vymer, inak v intervaloch urfenych objednavatelom.
Fotodokumentéaciu za obdobie od predchadzajiceho kontrolného diia do najblizSie nasledujuceho
kontrolného dfia odovzda zhotovite!" objednavatelovi poas tohto najblizSie nasledujuceho
kontrolného dna, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosici.
Fotodokumentécia musi byt vyhotovena v rozliSeni miniméalne 8 Mpix,

vykonéavanie vSetkych kontrol a skiSok v rozsahu podfa kontrolného a skdSobného planu,

vypratanie a vycistenie staveniska ku diiu odovzdania a prevzatia diela,
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7.10

s) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii, akychkolvek
inych pléch aich prisluSenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo, proti ich zneisteniu,
poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich zneCistenia, poSkodenia alebo iného
znehodnotenia zhotovitel zabezpeti uvedenie vSetkych takto dotknutych objektov, bez ohladu naich
vlastnictvo, do pévodného stavu ihned inak v primeranej lehote, najma av3ak nielen ich vycistenim
a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poSkodenych ¢asti a povrchov objektov.

Vzorkovanie. Na Ucely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnozstvo (jednotlivych materiélov, zariadeni
a vybavenia) na ukadzku. Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny objednavatelovi
predloZit na schvalenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni avybavenia pred ich obstaranim
a zabudovanim do diela. Kazda vzorka materialov, zariadeni a vybavenia musi byt oznacena vyrobcom, jej
pouZitim na diele adolozend vyhlaseniami o zhode, certifikdtmi a atestmi v silade so vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predloZit vzorku materialov, zariadeni a vybavenia
sa povazuje za splnenu predlozenim prislusSnych dokladov k nim prislichajicim, vyhlaseni o zhode,
certifikatov a atestov podfa vSeobecne zavéznych pravnych predpisov, pokial objednavatel nebude trvat
na fyzickom predloZzeni vzoriek jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia. Objednavatel vzorky
v lehote siedmich (7) dni od ich predlozenia schvali, ak vyhovujd podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni
predloZzit na schvalenie noveé vzorky. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa ma za
to, Ze objednévatel predloZzené vzorky schvalil, pokial tieto vyhovuji minimalnym podmienkam
stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami. Akékolvek néklady
spojené s predkladanim vzoriek, vratane ich odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane postvania
terminov vykonavania diela, znaSa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonévaného diela je mozné iba s predchadzajdcim pisomnym
suhlasom objednévatela (technického dozoru), ak ich schvalil riadiaci orgdn/sprostredkovatelsky organ
poskytujdci nenévratny finanény prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa
takéto schvélenie vyZaduje. Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat'v lehotéch, ktoré si zmluvné strany
dohodnd, ato v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykonévania diela, za dodrZania podmienok stanovenych vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi na Useku verejného obstaravania (najméa ustanovenie § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov), v pripade, Ze sa
takéto schvalenie vyZaduje, je mozné vykonat' len na zaklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi
pisomnymi zmenovymi listami doru¢enymi zhotovitelom objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukoncenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel v naliehavych
pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zaal realizovat aj pred ukonfenim takéhoto zmenového
konania.

Zmenoveé listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat’ oddévodnenie, ¢o do

- ddvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického rieSenia,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovd dokumentéciu,

Prilohami zmenového listu st (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych
siborov zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov vjednotlivych polozkach) a rozpocet, (ii)
pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predklad4 zhotovitel
objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textovd Cast), (*.dwg, *.pdf-vykresovéa Cast)] na CD, resp. DVD nosici.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na Gseku verejného
obstaravania méze byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tejto zmluve, ato formou

pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvySoval cenu za dielo, je mozné uzatvorit;

za podmienok stanovenych vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Gseku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac" takého druhu, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer
stavby diela, bude zhotovitel pri ur€ovani cien a zostavovani rozpoctu vychéadzat z cennika ODIS alebo
CENEKON vo verzii platnej ku ditu G€innosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch si maximéalne
a rozhodujuca je vZdy nizSia cena. Na ,,naviac prace" platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.
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7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

V pripade, Ze zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu objednévatela (technického dozoru) o zmene
rozsahu vykonavaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nespini povinnosti vyplyvajlce z tohto
odseku, bude objednavatel opravneny zabezpecit realiz&ciu ,,naviac prac" na diela tretou osobou.

Dorucenim pisomného ozndmenia (pokynu) objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
»,menej prac" nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto
vykonanych , menej prac".

Zmeny rozsahu vykonavania diela z dévodu vykonavania diela na zaklade schvalenych vzoriek materialov,
zariadeni avybavenia a schvalenej DRS a DVP vyplyvajuce z rozdielnej miery podrobnosti DSP sa
nepovazuji za vykonanie ,naviac prac" a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonavania
diela.

Zavazok vykonat dielo podfa tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a v€as v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, objednavatel bude méct dielo ako celok podla tejto zmluvy uZivat na Gcel, na ktory je urCené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vSetku
dokumentéciu suvisiacu s dielom, skdsky preukazujuce kvalitu vykonaného diela, dodrZzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a celkovi funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych celkov
diela podla tejto zmluvy boli GspeSné a miesto vykonavania diela je vypratané a Cisté.

Objednéavatel je povinny zhotovitelovi poskytnat pri plneni tejto zmluvy vSetku rozumne poZzadovanu
a potrebna sacinnost. O poskytnutie stcinnosti je zhotovitel povinny objednavatela vopred pisomne
poZiadat v primeranom predstihu, priom je povinny uviest konkrétne poZiadavky na objednévatela.
Objednéavatel je opravneny v ktoromkolvek Stadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania prac na diele (Clanok 3
ods. 3.2 tejto zmluvy) az do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8
tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom v rdmci vykonavania diela)
a k podkladovym materidlom k dielu (najmé& dokumentécia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1, 1.3.2
a 1.3.4 tejto zmluvy a ostatnd dokumentécia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava k dielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nenalezali
objednavatelovi, prechadzaju zo zhotovitela na objednavatela zaplatenim ceny za dielo, najneskor vSak
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom i podla ¢lanku 8 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich oséb, spdsobené poruSenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu sa
na Ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prisluSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za poruSenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podfa tohto odseku zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vyCerpani opravnych prostriedkov uloZzené,
ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vSetky dostupné
navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za Gfelom zacatia
opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poZziadal, a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatefovi na jeho ziadost zaplatil.

Za Skodu podla odseku 7.15 tohto ¢lanku sa povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prisluSnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy na useku sietovy odvetvi a tepelnej energetiky uloZené za poruSenie
povinnosti vyplyvajucich zo zdkona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpjsova
vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality
dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov v suvislosti s vykonavanim diela, najma avSak nielen za
nedodrzanie Standardov kvality dodavky tepla.
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7.18

Stavebny dennik. Zhotovite!" je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné
arozhodujiuce skutotnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmd (daje o Casovom
atechnologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného diela od
tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi sp6sobend. Objednéavatel je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika ak zadpisom v fiom vykonanym pripajat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,,zapisy"). Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi
kontrolovat' obsah stavebného dennika a vykonavat v nom zapisy; za tym Gc¢elom je zhotovitel povinny
zabezpecit trvaly pristup objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnhom Case pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa sklada z tvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a) Uvodné listy obsahuju:

zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov asidlo stavebnika, generalneho projektanta, zhotovitela
stavby a zmeny tychto Udajov,

- identifikatné udaje stavby podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentéacie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a skuSok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s o€islovanymi listami na dva oddelitefné
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vzdy v ten den, ked sa
prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvedlceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky dozor
objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Ak osoba, ktora je opravnena vykondvat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis urceny, nesthlasi
s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, zZe
s obsahom zépisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predlozZi technickému dozoru objednavatela denny
zaznam najneskor v nasledujici pracovny den a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom
denného zaznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3)
pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmerfovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len objednéavatel,
resp. technicky dozor objednévatela.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov) sa zhotovitel zavéazuje
zabezpecit objednavatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito subdodavatelmi a umoznit mu
vykonavat' v tychto stavebnych dennikoch zépisy, zapisovat pripomienky a ndmietky. Stavbyveduci
zhotovitela predloZi objednavatelovi denny zaznam aj ztychto stavebnych dennikov najneskér v
nasledujdci pracovny defl po poziadani a odovzda mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela mdZe objednavatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriiuje
technicky dozor zapisom do stavebného dennika. Rozsah Cinnosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

(=3

) vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych préc,

()

) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

o

kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

)
)

D

kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu dalSim postupom zakryté alebo znepristupnené,

)

spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

g) spolupraca s projektantom a zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad v projektovej dokumentécii,
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h) kontrola vykonavania predpisanych skdSok materidlov, konStrukcii a prac v rdmci kontrolnych
a skasobnych planov, kontrola ich vysledkov avyZzadovanie na predloZenie dokladov, ktoré preukazuju
kvalitu uskuto€nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i) vykondvanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,
j) kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykonavania diela,

k) stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykondavania diela a terminov,

[) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrZanie ochrany bezpenosti
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na GCely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia
podmienok na Gginné zdolavanie poZiarov, alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujlcej Zivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych osdb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli
nariadit’ preruSenie alebo zastavenie vykonévania diela zhotovitelom.

m) Objednavatel sa zavazuje oznamit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od ucinnosti tejto zmluvy
identifikatné Gdaje osoby, ktora poveruje funkciou technického dozoru.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne objednavatela
(technicky dozor), resp. jeho z&stupcu, na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja byt v priebehu dalSieho
vykonavania diela zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, minimalne pat (5) pracovnych dnivopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto préc, je zhotovitel opravneny pokrafovat vo
vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel pozadovat dodatocne odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za €o je opravneny pozadovat od
objednavatela ndhradu nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych préc.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najméa
zékladné (daje ovykonanom diele, pouzitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a materiéloch,
vykonanych skuskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, stpis odovzdanej dokumentacie
tykajlcej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstrénenie zistenych
vad diela, stanoviska zhotovitela, objednavatela a pripadne projektanta k zistenym vadadm, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela odstranit'v dohodnutej lehote.
Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vadam, nedohodnd na
lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujlice stanovisko objednavatela. Navrh protokolu podla
podmienok stanovenych touto zmluvou avseobecne zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat
a predlozit zhotovitel.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.2 tohto ¢lanku bude:

a) DSRS asuvisiaca dokumentacia so zapracovanymi avyznatenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykonavania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su sUcastou diela, osvedCenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na Uzemi SR, prevadzkové predpisy, navody na obsluhu a dokumentéacia
udrzby a nadhradnych dielov,

c) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych stavebnych vyrobkov a materiélov,
d) zépisnice o prevzati prac a konsStrukcii, ktoré budd v dalSom priebehu vykonavania diela zakryté,

€) zapisnice o vyskuSani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentécie,

f) skdSobny plan a zaznamy vyplyvajlce zjeho plnenia, a zaznamy o vykonanych kontrolach a skiskach,
protokoly o skiSkach, kontrolné osvedCenia,

g) stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatelov,
h) geodetickd dokumentécia,

i) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,
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j) protokoly a zapisy o vykonanom obozn&meni (zaSkoleni) prevadzkového personélu objednévatela
s prevadzkovanim a udrzbou novych zariadeni a technol6gie, a s prevadzkovymi predpismi (navody na
obsluhu a adrzbu),

k) dalSie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy,
vieobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak vSak prevezme vadne vykonané dielo,
jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaji v plnom rozsahu zachované. Ak sa vSak jedna o vady
diela, ktorych charakter umoziiuje riadne uzivanie diela, tieto nie si dévodom pre neprevzatie diela,
zhotovitel je v8ak povinny ich odstranit v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom
preberacom protokole zmluvné strany nedohodn( inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podla pisomnej
vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie dorucenej objednavatelovi a po uplynuti tejto lehoty objednavatel
neprevezme dielo ani v nahradnej zhotovitelom urcenej a objednavatelovi pisomne ozndmenej lehote,
ktora nesmie byt krajSia ako pét (5) pracovnych dni od dorucenia opakovanej vyzvy, povazuje sa zavazok
vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela
na preberacom protokole nevyZaduje.

O odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma z&kladné Gdaje o odstranenych vadéach a nedorobkoch,
supis odovzdanej dokumentécie a Gdaje o vykonanych skuskach preukazujicich kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovd funkénost diela ako aj funk&nost jednotlivych samostatnych
celkov diela, ak sa vzhfadom na odstrafiované vady a nedorobky vyZaduju, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

Za objednéavatela je povereny vykonavat zapisy v stavebnom denniku Ing. Marek Vancak a preberat
jednotlivé Casti diela, ako aj dielo ako celok, Ing. Peter Mihalov, PhD.; vykonavat zapisy v stavebnom
denniku je za objednavatela povereny Ing. Marek Vancak.

ZABEZPECENIE

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit svoj zavazok riadne a vcas
vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 25 % z
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktora musi byt vystavena a odovzdanéa objednéavatelovi
najneskdr v lehote do tridsiatich (30) dni odo dfia G€innosti tejto zmluvy na dobu do €asu vykonania diela
podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy plus Sest’ (6) mesiacov. Neodovzdanie bankovej zaruky je
prekdzkou odovzdania staveniska objednavatelom na Gcely vykonavania diela na strane zhotovitela.
Pre pripad, Ze bude hrozit uplynutie platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim diela, musi bankova
z&ruka umoziiovat predlZovanie jej platnosti o dalSich Sestdesiat (60) dni, a to aj opakovane. Zhotovitel
bude povinny zabezpegit, aby platnost bankovej zaruky bola predizena alebo bola vystavena nova tak, aby
mal objednavatel k dispozicii platni bankov( zaruku na dobu do ¢asu vykonania diela. Najneskér tridsat
(30) dni pred uplynutim platnosti bankovej zaruky odovzda zhotovitelobjednavatelovi dodatok k bankovej
zéruke alebo novl bankovi zaruku s predizenou platnostou, v opathom pripade je objednavatel
opravneny cCerpat bankovd zéaruku v plnej vySke, a takto Cerpané prostriedky sa budl povazovat za
zabezpeku na riadne vykonanie diela, ktora objednavatel vrati zhotovitelovi v lehote do 30 dni po
UspeSnom odovzdani a prevzati diela, a po preukazani vinkulacie podla odseku 9.2 tohto €lanku, resp. po
predloZeni bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny predloZit znenie
bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou objednavatelovi na schvalenie. Objednavatelje opravneny
oznamit’ zhotovitelovi svoje pripadné namietky k zneniu bankovej z&ruky alebo ju schvdlit v lehote do
patnastich (15) dni od jej predloZzenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie
bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi byt vystavena renovovanou bankou so sidlom na Gzemi
Slovenskej republiky, pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky alebo bankou
so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi opraviiovat objednavatela na ¢iastoéné alebo (plné vyuZivanie
bankovej zaruky. Bankova zaruka méZe obsahovat zakaz odstUpenia, postUpenia, zaloZenia alebo
vinkuléacie narokov zo zaruky. V pripade vystavenia bankovej zaruky v cudzom jazyku s vynimkou ¢eského
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jazyka, spolu s bankovou zarukou musi bytzhotovitelom objednavatelovi predlozeny Gradne osvedceny
preklad do slovenského jazyka.

Zabezpeka (vinkulacia poCas z&ru€nej doby). Na zaklade dohody zmluvnych strén je zhotovitelpovinny pri
odovzdani a prevzati diela vinkulovat' na svojom osobitnom G¢te v banke sumu vo vySke 10 % z ceny za
dielo podfa ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zabezpeku na pripadné naroky objednavatela voCi
zhotovitelovi vyplyvajice ztejto zmluvy suvisiace s odstrafiovanim vad diela a naroky suavisiace
s poruSenim povinnosti zhotovitela voci objednavatefovi podla tejto zmluvy, potom, ako doSlo
k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. odo diia podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, az do uplynutia 60 mesacnej zaruc¢nej doby, najma
avSak nielen naroky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokut za poruSenie povinnosti zhotovitela podfa tejto zmluvy,

¢) na nahradu Skody spdsobenej poruSenim povinnosti zhotovitelfa vyplyvajicich ztejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisova technickych noriem, aj ked nie si pravne zavazné.

Vinkulacia sumy vo vySke 10 % z ceny za diela podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy je podmienkou
zaplatenia Casti ceny za dielo podla €lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

Uvedena suma musi byt vinkulovana v prospech objednavatela pocas zaruc¢nej doby, t. j. pocas Sestdesiat
(60) mesiacov nasledujucich po podpisani protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela. Podmienky vinkulovaného G¢tu musia umoziovat Ciastocné
alebo Gplné poutzitie vinkulovanej sumy objednavatelom na zaklade prvej vyzvy na zaplatenie dorucenej
objednavatelom banke spravujucej vinkulovany ucet zhotovitela, za tym G¢elom sa zhotovitel zavazuje
predloZit objednavatelovi pri podpise protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy zmluvu o zriadeni vinkulovaného Gctu.
Objednéavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne ndmietky k podmienkam vinkulovaného
G¢tu alebo ich schvalit' v lehote do pétnastich (15) dni od ich predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, Ze objednavatel znenie podmienok vinkulovaného uctu schvalil.

Zhotovitel:

a) nie je povinny vinkulovat penazné prostriedky v prospech objednavatela podla tohto odseku, ak
objednavatel pocas lehoty splatnosti asti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy odovzda
objednéavatelovi vystavend bankova zaruku podla odseku 9.3 tohto ¢lanku,

b) je opravneny zrusit vinkulovany Gcet kedykolvek pocas plynutia zaruénej doby ihned potom, ¢o
preukaze objednavatelovi, ze zabezpeCil svoje pripadné zavazky voci objednavatelovi vyplyvajice
ztejto zmluvy pocas zarucnej doby, najma avSak nielen zavazky zo zodpovednosti za vady diela,
zavazky na zaplatenie zmluvnych pokat za poruSenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy, zavazky na ndhradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z tejto
zmluvy a vSeobecne zavéznych pravnych predpisové technickych noriem, aj ked'niest pravne zavazné,
bankovou zé&rukou podfa odseku 9.3 tohto €lanku. Podmienkou zruSenia vinkulovaného Uctu je
odovzdanie bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto ¢lanku objednavatelovi.

Bankova zaruka na zaru¢ni dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpe it svoje pripadné zavazky voci
objednavatelovi vyplyvajlice ztejto zmluvy pocas zarucnej doby, t. j. poCas Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujdcich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkovuvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, najméa avSak nielen zavazky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokit za poruSenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c)  zavazky na ndhradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajlcich z tejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavézné,

bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vySke 10 % z ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods.
4.1 tejto zmluvy. Bankova zaruka musi byt vystavena na dobu minimalne Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujicich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, priCom zhotovitelje povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
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9.4

9.5

10.

10.1

10.2

10.3

objednavatelovi na schvalenie. Objednavatelje opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvdlit v lehote do patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa mé za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
byt vystavena bankou so sidlom na tGzemi Slovenskej republiky, pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na
Uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej €lenskej krajine EU a musi opréaviiovat
objednavatela na Ciastotné alebo UpIné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka méze obsahovat
zékaz odstUpenia, postlpenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky. V pripade, vystavenia
bankovej zaruky v cudzom jazyku svynimkou Ceského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt
zhotovitelom objednavatelovi predloZzeny Uradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Postupenie akejkolvek pohladavky zhotovitela voCi objednavatelovi vzniknutej na zaklade tejto zmluvy,
najma avSak nielen pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prisluSenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, zhotovitelom na tretie osoby je moZné iba
s predchadzajacim pisomnym suhlasom objednavatela.

Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatelzaplati ako rucitel na zaklade rozhodnutia
spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, osoby konajlce v ase uzatvorenia tejto zmluvy,
alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny
alebo dodatku vyhlasuju objednavatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto objednavatefom z titulu
rucenia zaplaten( dan z pridanej hodnoty za zhotovitela v lehote do Strnéstich (14) dni od dorucenia vyzvy
objednavatela tymto osobdm na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi takto
objednavatelom z titulu rucenia za zhotovitela zaplatend dan z pridanej hodnoty v lehote do Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel
opravneny jednostranne zapocitat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voci objednavatelovi svoje
pripadné pohladavky voci zhotovitelovi, ktoré vznikli ztitulu ruCenia za dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednévajd pre dielo zaruénd dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zaCina plynat diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby;
a) dielo bude vykonané presne v stlade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
b) pouZité stavebné vyrobky, materidly a zariadenia budd najvysSej kvality a bez vad,

¢) dielo pojeho vykonani bude bezpe&né a vhodné na objednavatelom $pecifikované tcely a bude spifiat
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie st
prévne zavadzné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie st vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, t.
j. vnatornymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel preukazatelne oboznameny
v priebehu vykonavania diela,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanych zhotovitefom
v ramci vykonaného diela, neobmedzené Ziadnymi zaloznymi pravami, bremenami a skutocnymi alebo
uplatnenymi poruSeniami prav k predmetom duSevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknutd tym, Ze objednévatel neoznédmil zhotovitelovi vady
vykonaného diela bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
pri prehliadke alebo kedykolvek neskor. Objednévatel teda moze reklamovat vady bez obmedzenia ¢asu
pocas celej zarucnej doby. Pripadné reklamaécie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne
najneskér do 14 pracovnych dni odo dia, ked vadu zistil, najneskdr vSak po€as trvania zarucnej doby.
Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednavatel uskutocnit pisomne, inak sa naf
neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat' stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.
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114

12.

12.1

12.2

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby méa objednavatel prava vyplyvajice z Obchodného zékonnika,
ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaru€nej doby. V pripade naroku na odstranenie vad je zhotovite!
povinny vady na vlastny GCet odstranit v primeranej lehote, najneskor vSak do 15 dni od dorucenia
pisomnej reklaméacie, pokialsa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty
sa vada bude povaZovat za neodstranitelna. Narok na odstipenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit aj len
Ciastotne, €o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravit alebo zabezpecit opravu vady na
naklady zhotovitela.

V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonan
opravu alebo jej Cast faktdru v mene a na Ucet zhotovitela, a to za podmienok, Ze objednavatel riadne
reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravni faktdru na zfavu z ceny za dielo v lehote
30 dni odo dna dorucenia reklamacie zhotovitelovi.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo alebo jeho jednotlivé
Casti objednéavatelje opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 5 000 € za kazdy den
omesSkania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeSkania s odstrariovanim vad
a nedorobkov diela, alebo jeho Casti. Nedotykajluc sa uvedeného, objednavatel je v takomto pripade
opravneny poskytnuat zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie byt kratSia ako tri
(3) dni, po ktorej marnom uplynutije opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej strany
dorucenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spdsobenej
poruSenim povinnosti, pre pripad poruSenia ktorej bola dohodnutd; andhrada Skody méze byt
uplatiiovana opravnenou zmluvnou stranou voci povinnej zmluvnej strane v plnej vyske.

Objednavatelje opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitela voi nemu na zaplatenie
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

FINANCOVANIE A KONTROLA

Na zaklade dohody zmluvnych stran aZz do GCinnosti tejto zmluvy, a v pripade financovania diela aj
z prostriedkov Eurdpskej Unie aZz do schvélenia tejto zmluvy, ako aj procesu verejného obstaravania
zakazky na vykonanie diela prislusSnym riadiacim organom/sprostredkovatelskym organom, zhotovitel:

a) nebude opravneny vykonavat akékolvek projektové préace, inZiniersku cinnost a zabezpecovat
organizacnu cCast' (dalej spolocne len na Gcely tohto ustanovenia ako ,,innosti"),

b) nebude opravneny zacat vykonavat stavebné prace na diele, a ani

c) neuzatvori akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni a materialov za u€elom vykonania
diela s tretimi osobami.

V pripade poruSenia povinnosti podla tohto odseku zhotovitel znaSa vSetky naklady, ktorému vzniknu
a nebude opravneny vznasat akékolvek naroky voci objednavatelovi z tychto dévodov.

Na zaklade dohody zmluvnych stran, v pripade financovania diela aj z prostriedkov Eur6pskej Unie sa
zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania, vykonavaného aj tretimi osobami, a to
najma:

a) poskytovatelom financovania objednavatelovi a nim poverenymi osobami,

b) Utvarom vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverenymi osobami,

¢)  Najvy3sim kontrolnym Gradom SR, Uradom vladneho auditu, Certifikanym organom a nimi
poverenymi osobami,
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d) orgdnmi auditu a ich spolupracujacimi organmi a osobami poverenymi na vykon kontroly/auditu,
e) splnomocnenymi zastupcami Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  osobami prizvanymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ f) tohto odseku v stlade s prisludnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

suvisiaceho svykonanym dielom podla tejto zmluvy kedykolvek pocas trvania zmluvy o poskytnuti

nendvratného finanného prispevku uzatvorenej medzi prislusSnym riadiacim organom/

sprostredkovatelskym orgdnom a objednévatelom ako kone€nym prijimateflom pomoci za Ucelom

financovania diela vykonavaného podla tejto zmluvy, aZe osobam vykonavajlcim

kontrolu/audit/overovanie poskytne vSetku potrebnu stcinnost.

12.3 Na zaklade dohody zmluvnych strdn je objednavatel opravneny odstlpit, bez akychkolvek sankcii
a nahrad, od tejto zmluvy do €asu, kym eSte nedoslo k pIneniu tejto zmluvy medzi zmluvnymi stranami, ak
vysledky administrativnej finan€nej kontroly vykonanej poskytovatefom financovania neumoziuji
financovanie diela, ktoré ma byt vykonané na zaklade tejto zmluvy.

12.4 V pripade, ak v doésledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednavatela a/alebo zhotovitela
podla odseku 12.2 tohto ¢lanku do6jde k uznaniu Casti alebo celého diela za neopravneny vydavok
v désledku poruSenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrZanim povinnosti vyplyvajdcich
z tejto zmluvy a jej priloh, je objednévatel oprdvneny pozadovat od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske
sumy zodpovedajicu sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

- za ich vznik/d6évod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost zhotovitel v désledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy,

- cena za takdto Cast diela bola objednavatelom zhotovitelovi zaplatena, a to len do vysky zaplatenej
ceny za takdto Cast diela.

13. OSOBITNE USTANOVENIA

13.1  Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat pravne predpisy a plnit Glohy na Useku
bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci (dalej len,,BOZP™) a ochrany pred poZziarmi na Ucely predchadzania
vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na Gcinné zdolavanie poziarov (dalej len ,PO™) v sidle,
priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tdto zmluva, (dalej len
»pracovisko™). Zhotovitel je povinny ochrafiovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia a vSetkych jeho
zloziek, najma ovzdusia, vod, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,,ZP"). Najmé je povinny predchadzat
znetistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé ddsledky svojej &innosti pri plneni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu ku objednavatelovi plni zodpovednost za ekologicki ujmu,
ktora pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

13.2 Objednévatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a v€as plnit
tato zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel
zacne plnit' tato zmluvu bez zapisnicného prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo
objednavatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

13.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpe&enie a vybavenie pracoviska na
bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie st vSeobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

13.4  Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykondvat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna spdsobilost zodpovedajl
¢innosti podla tejto zmluvy, a to podia pravnych predpisov vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenymi”
fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci"). Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeja vietky
fyzické osoby, ktoré sa budu podieflat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednévatela, a to
zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak
st fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.
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13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy mdzu vyskytnat, a o vysledkoch postdenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahuju vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako
aj 0 opatreniach a postupe v pripade zdolavania poZziaru, zachrannych praca evakuéacie, a preukazatelne
ich poutit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len
~preskolenie™). Za G€elom preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie a pokyny
na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto
zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informaécii a pokynov poskytnutych objednavatelom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zafatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Zze pracovisko je naleZite
zabezpeCené avybavené na bezpecny vykon prace za G€elom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostatoéné informécie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a Ze
plnenie Ziadnych daldich povinnosti na Gseku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyZaduje. Zhotovitelje povinny pisomne uplatfiovat u objednévatela nedostatky tykajice sa BOZP, PO
aochrany ZP, ktoré sa vyskytn( neskdr pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda
objednavatel.

Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikatné karty, ktoré ich budd opraviiovat na vstup
a pohyb na pracovisku v stlade s poziadavkami objednavatela na plnenie tejto zmluvy. Bezdotykové
identifikaCné karty budi zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy a preskoleni. Za tym Ucelom je
zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu odo diia uzatvorenia tejto zmluvy odovzdat objednéavatelovi
zoznam zamestnancov. Zhotovitel ajeho zamestnanci st povinni dodrZiavat podmienky pouZivania
bezdotykovych identifikanych kariet na pracovisku, ktoré st st¢astou pisomnych informécii a pokynov
podla odseku 13.5 tohto ¢lanku. Za kazdé porusenie podmienok pouZivania bezdotykovych identifikanych
kariet na pracovisku je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 100 €
a za opakované porusenie vo vySke 2 000 €. Po splneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného
odkladu bezdotykové identifikatné karty vratit objednavatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vySke 67 € za kazd( nevratend
bezdotykovu identifikatna kartu.

Objednéavatel nie je povinny zabezpetovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku pozivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky alebo
pripravky a plnit tGto zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrZiavat zakaz fajéenia a musia pouzivat
a nosit 0sobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

Zhotovitelje povinny ihned oznamit objednavatelovi vznik kazdého pracovného Grazu zamestnanca, ku
ktorému déjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o €innost so zvySenym nebezpe€enstvom vzniku poZiaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najma vydéva pisomny pokyn na zabezpecenie PO
a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyzaduje, zriaduje protipozZiarnu asisten¢na hliadku a zabezpecuje
plnenie jej dloh aodborn( pripravu a zabezpeCuje potrebné mnozstvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat aj od objednavatela za uréené
najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu ohlésit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktora pri plneni
tejto zmluvy spbsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit mimoriadne zhorSenie alebo
ohrozenie kvality vad alebo inych zloZiek ZP alebo Unik znegistujtcich latok pri manipulacii s nimi alebo pri
ich preprave. Informécie sa podavaji zmenovému inzinierovi objednavatela na tel. ¢. +421 55 619 2211,
GSM +421 908 761 887. Pripadmi mimoriadneho zhorSenia alebo ohrozenia kvality vod st najma uniky
znecistujlcich latok sivisiace s ich manipulaciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty
a pod.) do volnej pbdy a do prostredia stvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické
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13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré s
pri¢inou uniku znecistujacich latok do okolitého prostredia.

V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchéadzat vzniku odpadov as pripadnymi odpadmi
vznikajacimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat’ alebo inak zaobchadzat v stlade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH") tak, aby bol naplneny jeho Ucel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie si vo
vlastnictve objednavatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitefom, vratane obalov), alebo
komunalnym odpadom, zhotovitel' je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre tieto odpady, pricom za
plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je
zhotovitel povinny nakladat podlfa pokynov oddelenia Zivotného prostredia objednavatela, najma
zabezpedit ich pred neZiaducim unikom, zabezpe it ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneSkodnenia
urené oddelenim Zivotného prostredia objednavatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo zneSkodneni
odovzdat objednavatelovi (najmé vazne listky). Inak sa za pévodcu odpadu povazuje objednavatel, pricom
pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit' oddeleniu Zivotného prostredia objednavatela
druh a predpokladané mnozstvo odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objednavatela zaradi odpad
podla Katalogu odpadov a urci zhotovitelovi spdsob zhromazdovania a dalSieho nakladania s odpadom.
Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat' podla pokynov objednavatela, najma zabezpecit ho pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Gnikom, zhromazdit odpad oddelene podia druhov
odpadov, nebezpetny odpad odovzdat do centrdlneho zhromazdiska nebezpetnych odpadov
objednéavatela, odpadové oleje odovzdat do centralneho zhromazdiska odpadovych olejov objednavatela
a ostatny odpad do centralneho zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela. Vnesenie akychkolvek
veci, napr. tovar, suroviny, materidly a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa mo6zu stat nebezpetnymi
odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny oznamit’ objednavatelovi a predloZit ich supis.

Zhotovitelje povinny na poziadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na Useku BOZP,
PO a ochrany atvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo diia doru€enia Ziadosti
objednéavatela, a to najma predloZzenim dokladov preukazujicich preskolenie zamestnancov, predloZenim
opravneni zamestnancov na vykon cinnosti podfa tejto zmluvy a predlozenim dokladov o urceni
bezpefnych pracovnych postupov pre Cinnosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené poruSenim akejkolvek povinnosti na
seku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Ggely tejto zmluvy povazuji aj sankcie
(pokuty) uloZené prisluSnymi Statnymi organmi a orgdnmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti na
Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto &lanku zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vycerpani opravnych prostriedkoch
ulozené, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatiovat v prisluSnych konaniach vietky
dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
UCelom zaCatia opravnych konani zhotovitel objednéavatela pisomne poZiadal, a ak naklady spojené
s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho
Ziadost zaplatil.

PoruSovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany atvorby 7P vratane OH zo strany zhotovitela opraviuje
objednéavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatelje opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 2 000 € za kazdé poruSenie
povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby 7P vratane OH podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy apocas jej trvania dodrZiavat zdkaz nelegalneho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatelméze
spolahnit na to, Ze neporuSuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania,
a objednavatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitelsa zavazuje nahradit objednavatelovi
vSetku Skodu, ktora by mohla vzniknit objednavatelovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu
alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktort mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktord
nelegélne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na Ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objednavatel zaplatit za poruSenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade
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13.21

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

tejto zmluvy dodé alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl nelegalne zamestnava
alebo zamestn&. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouZzije primerane.

Objednavatelje subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla zakona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri). Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu sopravnenou osobou
av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zakona o registri overovat identifik&ciu svojich kone¢nych uZivatelov
vyhod. Objednévatelje oprdvneny od tejto zmluvy odstlpit, ak zhotovitel nebol v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne prévoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra
podla § 12 zékona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla § 13 ods. 2 zakona
o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeSkani s povinnostou zabezpedit zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opravnenej osoby z registra najej navrh v lehote
30 dni od vymazu. Objednavatel zaroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak
zhotovitel' nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat
identifikaciu svojich konecnych uZivatelov vyhod alebo ak je v omeSkani s povinnostou zabezpedit zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opradvnenej osoby z registra na jej navrh
v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykonavania €innosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat ¢innost
podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor v def podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam vSetkych
priamych a nepriamych subdodévatelov (v akomkolvek stupni) podla zdkona o registri, ktorym budd
priamo alebo nepriamo poskytnuté finan¢né prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zakona o registri (dalej len ,,subdodavatel podla zakona o registri™), ktori st mu v den podpisu
tejto zmluvy znami.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor v defi podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam vSetkych
jeho subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani, ktori sa bud podielat na vykonavani €innosti
podla tejto zmluvy (dalej len ,,subdodavatel podla zakona o verejnom obstaravani®), ktori st mu v den
podpisu tejto zmluvy znami. Ak je predmetom zmluvy uskuto€nenie stavebnych prac, poskytnutie sluzby
alebo koncesia, za subdodavatela podla zadkona overejnom obstaravani sa pre Gcely tejto zmluvy
nepovazuje dodévatel tovaru (8 41 ods. 6 zdkona o verejnom obstaravani).

Zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a zoznam subdodévatelov podla zakona o verejnom
obstardvani zhotovitel odovzda objednévatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
¢im sa stand sucastou tejto zmluvy. Zoznam subdodavatelov podla z&kona o registri azoznam
subdodéavatelov podla z&kona o verejnom obstardvani musi vo vztahu kjednotlivym subdodévatelom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikaéné ¢islo (ICO), oznatenie registra,
v ktorom je subdodavatel zapisany, ¢islo zapisu, daje osoby opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodéavatelov podia zakona o registri
musi dalej obsahovat (daj o predpokladanych finan€nych plneniach v prospech kazdého zo
subdodavatelov. Zoznam subdodévatelov podla zdkona o verejnom obstardvani musi dalej obsahovat
gestné vyhlasenie zhotovitela, 7e kazdy zo subdodéavatelov podla zakona o verejnom obstaravani spifia
alebo najneskor v ase zatatia realizovania nim vykonavanej &asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spifiat
podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavand Cast
¢innosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel'je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu v Gdajoch o subdodavateloch
v rozsahu podla odseku 13.24 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, €o sa 0 nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zakona o verejnom
obstaravani stani zndmymi neskor, je povinny objednavatelovi predloZit aktualizovany zoznam
subdodavatelov podla zakona o registri a aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy vSak nie neskor, nez sa zatnu skutocne
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13.27

13.28

13.29

13.30

13.31

13.32

14.

14.1

podielat' na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodavatelov sa pouzije ustanovenie odseku
13.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobam neZ subdodavatelom uvedenym v zozname subdodavatelov podla zakona o registri, ktory
zhotovitel predloZil objednéavatelovi v stlade s odsekmi 13.24 a 13.26 tohto ¢lanku, zhotovitel nesmie
v svislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnat finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.

Na zéklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodavatela podla zakona o verejnom obstaravani, ktory spifia alebo najneskor
v ase zaatia realizovania nim vykonavanej &asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spifiat podmienky
stanovené vSeobecne zavaznymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanua €ast ¢innosti podla
tejto zmluvy. Ak subdodavatel nespifia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie umoznit vykonavanie
Ziadnej ¢innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne splnenie tejto €asti Cinnosti podla
tejto zmluvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny na pisomnua Ziadost objednavatela preukazat
splnenie uvedenych podmienok subdodévatelom podla zdkona o verejnom obstardvani a do casu
preukazania ich splnenia je objednavatel dalej opravneny poZadovat, aby prislusny subdodavatel
nevykonaval Ziadnu cinnost' podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podla zakona o registri a subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani objednavatelovi nepredloZi, plati, Ze Ziadny subdodavatel podla z&kona o registri
a subdodavatel podla zdkona o verejnom obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plneni tejto
zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuZzit' pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dalSich osdb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel mbze spolahnut na to, Ze zoznam subdodavatelov podla zadkona
o0 registri a subdodavatelov podfa zdkona o verejnom obstaravanije vzdy Uplny a Zze na plneni tejto zmluvy
sa nebudl podielat subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zakona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 13.23,13.24 a 13.26 tohto ¢lanku objednavatelovi vopred
neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednévatelovi vetku Skodu, ktord by mohla vzniknut objednévatelovi
tym, Ze objedn&vatel uzatvoril s zhotovitelom tlto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, Ze
zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zakona o registri alebo niektory subdodavatel podla zakona
0 verejnom obstaravani v Case uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatiiuje zakaz uzavriet zmluvu. Za Skodu sa na UCely tohto ustanovenia povazujd aj
pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo €lenovia Statutarneho organu objednavatela zaplatit' za
porusenie zakazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Jednotlivé €innosti musia byt vykonavané v stlade svyhl. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, s vyhlaSkou ¢. 508/2009
Zb., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujd technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, zdkonom €. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane
zdravia pri préaci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a technickych
noriem a v sulade s platnou legislativou.

POISTENIE

Zhotovitel sa zavézuje ku diu zacatia vykondvania diela podla tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montéazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poSkodenia alebo znienia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v savislosti s vykonavanim diela mohol objednavatelovi
spOsobit sam, prip. ktoré by mohli spbsobit’ objednavatelovi tretie osoby (najma avSak nielen
subdodavatelia zhotovitela) na sumu zodpovedajicu miniméalne 25 % ceny za dielo podla 4 ods. 4.1
tejto zmluvy,
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15.

15.1

15.2

Uginné poistné zmluvy podla pism. a) a b) tohto €lanku sa zhotovitel zavézuje predloZit objednavatelovi pri
podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto ¢lanku udrziavat po cely ¢as vykonavania diela, a aj poCas
plynutia zaru¢nej doby,

vinkulovat' pripadné poistné plnenie v prospech objednavatela, ako aj plnit vSetky dalSie podmienky
zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych poistite!" bude opravneny znizZit' alebo
odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit’ poistné v zmysle uzatvorenej
poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajucej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo faxom informovat objednévatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpecit vSetky
dokazy ainé doklady nevyhnutné kzabezpeceniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnat
objednavatelovi a poistitelovi vSetku stcinnost. Zhotovitelje tiez povinny bez zbytoéného odkladu, pokial
ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpecit uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do stavu
predchadzajuceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak; povinnost
zhotovitela bez zbytocného odkladu uviest diela a/alebo majetok objednavatefla do pdvodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje néklady na uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné pinenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 14.1 az 14.3 tohto Clanku a d6jde k poSkodeniu alebo
zniCeniu diela a/alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatelovi cell takto
vzniknutd Skodu bez ohladu na pripadnd zodpovednost tretich os6b. To plati aj v pripade odmietnutia
alebo Ciastotného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, a to az do vysky, v ktorej Skoda
nebola pokryta poistnym plnenim.

Zhotovitelje povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poziadavky zhotovitelovi, preukazat objednavatelovi plnenie povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi original pisomného dokladu potvrdzujiceho Uhradu
poistného vzdy do 14 dni odo dia, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho Cast splatnym podla ustanoveni
prisluSnej poistnej zmluvy podla odseku 14.1 tohto ¢lanku.

MLCANLIVOST

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informéaciam tykajicim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknutd zmluvna strana™) ajej podnikania, najmd k akymkolvek informéciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, finantnej, majetkovej, organizatnej, personélnej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informécie alebo akékolvek iné informécie verejne
nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhd zmluvné strana ziska Ustne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo vjej sivislosti, si predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknuta zmluvna strana tymto oznacuje ako
dbéverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len ,,déverné informécie™).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni

a) budd zachovavat mi¢anlivost o dévernych informéciach, najma sa zavazuju s dévernymi informéaciami
zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informécie bez vyslovného predchadzajiceho
pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit,
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest' k vzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,
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16.

16.1

16.2

17.

17.1

17.2

€) pouziju doverné informacie iba v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie Gcelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informacii iba tym svojim zamestnancom, ktori st ur€eni na plnenie
predmetu tejto zmluvy a u ktorych zabezpeCuju dodrziavanie doévernosti tychto informacii
a povinnosti s tym suvisiacich,

e) o kazdom spristupneni dbévernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutd zmluvnu stranu s vynimkou povinného
zverejnenia tejto zmluvy objednavatelom v silade so zdkonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsSich predpisov,

pricom sa uvedené povinnosti zavézuji vykonavat so vietkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 15.2 tohto €lanku zmluvnou stranou je dotknuta
zmluvna strana opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
3300 €, ato za kaZzdé jedno poruSenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok na nadhradu Skody sp&sobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

Povinné zverejnenie zmluvy objednavatelom v stlade so z&konom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informécidm a o zmene a doplneni niektorych z&konov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich
predpisov nie je poruSenim povinnosti mi¢anlivosti podla tejto zmluvy.

OSOBNE UDAJE

Transparentné informécie o pripadnom spractvani osobnych Udajov objednavatefom v sivislosti
s plnenim tejto zmluvy su k dispozicii na webovom sidle objednavatela www.teko.sk.

Kazda zmluvnda strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela aje povinnd samostatne pinit
povinnosti podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spracdvani osobnych Gdajov a o volnom pohybe tychto Gdajov, ktorym sa zruSuje
smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov), zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a ich vykonavacich a dalSich stvisiacich predpisov.

DORUCOVANIE

V8etky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len ,,ozndmenia") budd medzi
zmluvnymi stranami zabezpeC€ované listami doru¢enymi poStou alebo osobne, faxom alebo e-mailom,
pokial v tejto zmluve nie je pre urcitd formu komunikécie vyhradeny len urcity spbsob doru€ovania. Ak
bolo ozndmenie zasielané poStou, povaZuje sa za dorucené drom, v ktorom ho adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti defi odo diha podania zasielky na poSte, ak sa uloZena zasielka zaslana na
adresu podla odseku 17.2 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi. Ak bolo oznamenie zasielané faxom, e-
mailom alebo dorucované osobne v pracovny defi v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povazuje sa za
dorucené v momente prenosu resp. dorucenia oznamenia, inak v nasledujici pracovny den.

Pre objednavatela budu vSetky oznamenia dorucované alebo oznamované na nizSie uvedenu
adresu: Teplaren KoSice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Teplarenska 3, 042 92 KoSice
kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Mihalov, PhD.
tel.; +421 55 619 2003
e-mail: mihalov_peter@teko.sk

b)  vo veciach technickych: Ing. Miroslav Prokopic
tel.: +421 55 619 2310
e-mail: prokopic_miroslav@teko.sk
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17.3

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

c) technicky dozor: Ing. Marek Vancak
tel.:+421 55 619 2513
e-mail: vancak marek@teko.sk

a pre zhotovitela budu vSetky oznamenie doruované alebo oznamované na nizSie uvedenu

adresu: [-]
[-]
kontaktné osoby:
a) vo veciach zmluvnych: [...]
tel.: [..]
e-mail: [...]
b) vo veciach technickych: [..]
(stavbyveduci)
tel.: [..]
e-mail: [...]
c) vo veciach BOZP: [...]
tel.: [...]
e-mail: [...]

alebo na akukolvek in( adresu, faxové, telefonne alebo mobilné telefénne ¢islo alebo e-mailov( adresu,
ktoré budi druhej zmluvnej strane vopred pisomne ozndmené.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuji oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Gdajov, ktoré sa ich tykaju
a st potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vSetky zmeny tykajlce sa tejto zmluvy, zmenu, €i
zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania, reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak
niektora zmluvna strana nesplni tito povinnost, nebude opravnena namietat, Zze neobdrzala akékolvek
oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto sp6sobenu Skodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normém. Sudy
Slovenskej republiky maja vyluénd prdvomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa tejto
zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obcianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa mdze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na Cast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

Tato zmluva tvori GplnG dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej zalezitosti. Podpisom
tejto zmluvy zanikaji vSetky predchadzajiice pisomné a Gstne dohody savisiace s predmetom tejto zmluvy
azZiadna zo zmluvnych strdn sa neméZe dovolvat zvl&Stnych v tejto zmluve neuvedenych Ustnych
dojednani a dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnd stranu.

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze objednavatel je v zmysle § 2 ods. 3 zadkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe kinformaciam a o zmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle § 5a zakona
o slobode informécii v spojeni s § 47a Obcianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov
povinne zverejiiovanou zmluvou.
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18.8

18.9

18.10

18.11

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze ucinnost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika
v nadvéznosti na § 5a zakona o slobode informacii podmienend jej zverejnenim v Centrdlnom registri
zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujtcim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zmllv; v pripade financovania realizacie diela aj z prostriedkov
Eurdpskej unie z Operatného programu Kvalita Zivotného prostredia tato zmluva nadobudne G€innost
po splneni nasledujicich podmienok:

schvalenie tejto zmluvy ako aj procesu verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela prislusSnym
riadiacim orgadnom/ sprostredkovatelskym organom, ktory poskytuje objednavatelovi na zaklade
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku nenévratny finanény prispevok
na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy,

najskér vSak diiom nasledujuicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlQv.

Prilohy k tejto zmluve su:

a) Prilohat. 1- Specifikacia diela a jeho pozadovanych vlastnosti,

b) Priloha €. 2 - projektova dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoctom,
c) Prilohat. 3- harmonogram vykonavania diela,

d) Priloha¢. 4 - vypisy z registra zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne dkony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzend, ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
zmluvy dékladne precitali a Ze tento imje jasny, zrozumitelny a vyjadrujici ich slobodn(, vaznu a spolo¢nua
v6lu, a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V KoSiciach dna V [..] dha

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Hazala
Clen predstavenstva
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Priloha €. 1
Specifikacia diela a jeho pozadovanych vlastnosti

Podkladom pre realizaciu stavby je projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP), v ktorej je
Specifikovany rozsah préc, poZiadavky na material a technické vyhotovenie.

Sucastou diela je aj novy oznamovaci kabel; predizolovany potrubny systém bude vybaveny vodi¢mi pre kontrolu
stavu izolacie (Skandinavsky systém) a stav izolacie bude trvalo monitorovany pristrojmi umiestnenymi vSachtach
podla projektovej dokumentéacie. Potrubny systém bude vyhotoveny z bezsvikovych ocelovych rir.

PoZiadavky na potrubny systém a strojna Cast’

- predizolovany potrubny systém (teplonosna rdra, izolacia PUR pena, HDPE plastova rdra) pre uloZenie v zemi,
vybavenie predizolovaného potrubného systému Skandinavskym ALARM systémom - trvalé monitorovanie
stavu izolacie,

- trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla projektovej dokumentécie,

- technologické vybavenie Sachty - gulové ventily, klapky, odvodnenie a odvzdu$nenie,

- dodavka a montaz komunikatného (oznamovacieho) kabla pre zber udajov,

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat teplote 150 °C a tlaku
2,5 MPav p/t diagrame so sucinitelom tepelnej vodivosti zdruzenej konStrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK,
a nasledovnym parametrom tepelnej siete:

horlcovodna siet" skusobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150 °C  privod
90°C  spiatocka
prevadzkova teplota (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

UCHADZACOM V ZMYSLE PRILOHY &. 6 SUTAZNYCH PODKLADOV (PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE) A VYSSIE
UVEDENEJ SPECIFIKACIE SPRACOVANA SPECIFIKACIA DIELA VRATANE POZADOVANYCH VLASTNOSTI S UVEDENIM
TYPU ZARIADENIA, TECHNICKYCH PARAMETROV A POPISU ZARIADENIA (doplni uchadzag).

Tabulka hlavnych prvkov potrubného systému

Vyrobca Typ
Potrubny systém -Doplini uchadza¢ -Doplni uchadzac
Armatdry -Doplni uchadzac -Doplni uchadza¢
Skandinavsky alarm systém - trvaly  -Doplni uchadza¢ -Doplni uchadza¢

monitorovaci pristroj
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Priloha €. 2
Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoctom
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Priloha €. 3
Harmonogram vykonavania diela
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Priloha ¢. 4
Vypisy z registra zhotovitela

Tato priloha obsahuje vypis z obchodného registra zhotovitela; pocet stran (A4) [...], datum [...].
Tento vypis méa jednotlivé strany Cislované samostatne mimo Cislovania stran tejto zmluvy ajej priloh.

Tento vypis je v listinnej forme zviazany s touto zmluvou.
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