PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Umowa zawarta w Piekarach Slgskich w dniu ................ s roku, pomiedzy:

Gmina Piekary Slaskie z siedziba w Piekarach Slaskich (41-840), ul. Bytomska 84, NIP: 498-02-62-299,
REGON: 000526305, reprezentowang przez:
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reprezentowang(ym) przez:

zwang(ym) dalej ,Wykonawcg”, 1acznie zwanymi ,Stronami®, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamobwien publicznych (fj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.} - zwangj dalej u.p.z.p., w przedmiocie
realizacji zadania pn.: ,Poprawa warunkéw technicznych i uzytkowych budynku Urzedu Stanu Cywilnego
i Urzedu Miasta w tym Przyjazna i dostepna przestrzefi dla 0sdb z niepetnosprawnosciami”, dokonat wyboru
oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zmian zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdéd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Slaskie,
e-mail: um@piekary.pl, telefon: 32 39 39 410,

b) dla Wykonawgy: ......coovveeveeee,8-maill Jelefon: oo

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotéw wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie
zamoéwienia / wspdlnie realizujgcych zamowienie, wéwczas podmioty te sa solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajacym za wykonanie niniejszej umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstgpieniu od niniejszej umowy. Powyzsze
zasady odpowiedzialnosci dotycza rowniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujgcej
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wspolprace wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia / wykonawcdw wspéinie
realizujgcych zamdéwienie. ’

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia / wspdlnie realizujgcy zaméwienie,
Zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspdipracy przez caty czas trwania Umowy, igcznie
z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia / wykonawcy wspélnie realizujacy
zamowienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujgcej wspotprace tych wykonawedw, ktdrzy wspdlnie podjeli
sig¢ wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych lub innych czynnosci w ramach realizowanej Umowy odpowiada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia / wykonawcdw wspoinie realizujgcych zamoéwienie.
Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajgcy nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy
prawnej wspodipracy wykonawcdw, o ktdrej mowa wyzej.

Lider wykonawcoéw wspélnie ublegajacych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow wspoblinie
realizujgcych zamoéwienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, skiadania
i przyjmowania oéwiadczen woli w imieniu | na rzecz kazdego z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zamdwienia / wykonawcow wspolnie realizujgcych zamoéwienie, w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgods Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia /
wykonawcow wspdlnie realizujgcych zaméwienie przed uplywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z
Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z wykonawcow wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia / wykonawcow wspdlnie realizujgcych zaméwienie,

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia / wspdlnie realfizujgcy zaméwienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy. Qdpowiedzialno$é
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstapieniu od niniejszej umowy. Powyzsze
zasady odpowiedzialnoci dotycza réwniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujgcej
wspdipracg wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia / wykonawcow wspdinie
realizujgcych zaméwienie.

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 112 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia:

a) Rodzaj czynno$ci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia: roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiérkowe, Kucia, roboty
konstrukcyjne, fundamentowe, izolacyjne, tynkarskie, zbrojarskie, betoniarskie, ciesielskie,
brukarskie, $lusarskie, okiadziny z kamienia naturalnego, roboty w zakresie wykonania nowych
schoddéw i pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz z balustrada, prace porzadkowe i
wykoriczeniowe.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zaméwienia
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg (stosunku pracy) oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a CZynnosci.
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Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a)

b)
c)

zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokenywania ich oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania swiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 12 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamoéwienia na
kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wskazane sposréd wymienionych ponizej dowody (Zamawiajgecy uprawniony jest do
zgdania wszystkich lub wybranych dowoddw), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci w trakcie i w zakresie realizacji zamdwienia:

a)

b)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegolnosci: dokladne okreSlenie podmiotu skladajacego osSwiadczenie, date
ztozenia odwiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy / umdw o prace osdb wykonujgeych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy / uméw powinna zostad
zanonimizowana w spostb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (fi. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: dafa
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moziiwe do zidentyfikowania,
zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne | zdrowotne z tytutu zafrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
oswiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujgcego czynnosci, kitorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie fo powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: okreslenie zatrudnionego
pracownika skiadajgcego o$wiadezenie (imie i nazwisko, stanowisko lub zakres obowigzkéw
pracownika), date zlozenia céwiadczenia, wskazanie wykonywanych czynno$ci w zakresie
realizacji zamoéwienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis pracownika.
O$wiadczenie winno byé zliozone w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacii,

jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczyé dokumentéw i oswiadezefi wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajgcy dopuszcza
takze inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane oschowe zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osohowych (. w szczegéinosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw, natomiast imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji), niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
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Z tytuiu niespelnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) osob wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci lub nieziozenia
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art.
438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapiaty przez Wykonawce kar umownych w
wysokosciach i na zasadach okreSlonych w § 17 ust. 1lit. kil

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy nieziozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (sftosunku pracy), fraktowane
bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci i na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowalo obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci ckreSlonej w § 17 ust. 1 lit. |

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg
Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zamdwienie przy udziale podwykonawcdw, zobowigzany jest do realizacji
zamowienia w taki sposob, aby spelniali oni wymég z art. 95 u.p.z.p. w zakresie okreslonym ninigjszg
Umowa.

Wszelkie dokumenty i oswiadczenia przekazywane przez Wykonawce muszg byé zanonimizowane
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgey zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty niezbedne dia realizaciji i ukonczenia
zadania: ,Poprawa warunkdéw technicznych i uzytkowych budynku Urzedu Stanu Cywilnego
i Urzedu Miasta w tym Przyjazna i dostepna przestrzen dla osdb z niepetnosprawnosciami”, zgodnie
z zasadami dofinansowania PFRON (umowa nr WRR/00298/12/D o zaliczkowe dofinansowanie
projektow w ramach ,Programu wyréwnywania réznic miedzy regionami IlI' w obszarze B),
dokumentacjg projektows, STWIORB, pomocniczym przedmiarem robot, SWZ, niniejszg Umowa
i oferta Wykonawcy, jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym
Umowsg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynnoéci objete SWZ, STWIORB, pomocniczym przedmiarem
robot, dokumentacjg projektowg | Umowg - igcznie, podstawowe roboty budowlane oraz prace
towarzyszace, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objete przedmiotem Umowy, niezbedne do jego
realizacji i ukoriczenia, zgodnie z opisem i zakresem zamdwienia wskazanym w SWZ, dokumentacii
projektowej, pomocniczym przedmiarze robdt, STWIORB 1 Umowie, w tym takze zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami. Uznaje sig, ze wynagrodzenie za powyzszy zakres
robdt zawarte jest w niezmiennej cenie ryczaltowej i nie podlega jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej
zaptacie.

Zatgezony przedmiar robét stanowi dokument pomocniczy. Zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci
przedmiarowych robét, a takze realizacja robét nie wskazanych w pomocniczym przedmiarze robét, a
opisanych lub wynikajgcych z Umowy, dokumentacji projektowe] stanowigcej zalgczniki do niniejszej
umowy, SWZ lub STWIORB oraz realizacfa innych robét niezbednych do prawidtowego wykonania i
ukoriczenia przedmiotu umowy - nie bedzie stanowié podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy.

Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) stanowig integralne czesci Umowy.
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11.

Zamawiajgcy oczekuje aby przedmiot zamdwienia zostat wykonany w sposdb kompletny, zgodnie
Z przepisami prawa i normami, zakresem, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie, SWZ,
STWIORB, dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robot - lacznie, wraz z zatgcznikami
oraz warunkami zawartymi w tych dokumentach, za niezmienne wynagrodzenie ryczattowe wskazane w
ofercie Wykonawcy.

§ 4. TERMINY

. Termin realizacji i wykonania przedmiotu Umowy ustala sie do: ... dni od daty podpisania  ninigjszej

Umowy.
Zamawiajgcy przekaze plac budowy nie poznigj niz w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy.

Nieprzystgpienie przez Wykonawce do czynnoéci przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego nie powoduje wydluzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 5. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzgdzania realizacjg Umowy w
imieniu Zamawiajacego, petnigcego jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego: ............

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzgdzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy, Pana
L =101 U PUTUPP PP TOPPPR PR

Wykonawca wyznacza: ......... viirreeereen.... do pelnienia obowigzkdw Kierownika
budowy / Kierownika robét, posnadajqcego uprawmenla budowlane .................. {powtorzy¢ zapis dla
Kierownika budowy i Kierownika robot).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1 lub wskazania dodatkowych
os6b. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powstzej zmianie Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce odrebng Korespondencia.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzgdzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy / Kierownika robot na
inng osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu co najmniej réwnym kwalifikacjom i doswiadczeniu
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego i zmianie
Umowy w formie aneksu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzadzaniem Umowg zawierajg sig w ryczaitowej cenie
umownej i nie bedg podlegac odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2 i 3 uprawnione sg do podpisywania protokoldw koniecznosci,
dokonywania rozliczen i uzgodnien, dokonywania odbiordw i przegladdw, nadzoru i kontroli robot
wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien i innych
czynnosci wynikajgeych z realizacji niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 9.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 nie jest (sg) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania zmian
Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony Umowa mogg zmienié dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit @) i b) ped warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku dokonania
zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony, uznaje
sig, ze korespondencja wystana na dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata
przekazana i dostarczona skutecznie.

Dla kontaktéw roboczych Strony Umowy uprawnione sg do wskazania dodatkowych adresow
e-mailowych, bez koniecznosci dokonywania zmian Umowy.
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§ 6. OBOWIAZKI | POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyty starannoscig zgodnie
z SWZ, Umowa, oferts, dokumentacjg projektowg wraz z zalgcznikami, STWIORB, pomocniczym
przedmiarem robdt, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy
technicznej, normami oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogéinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatar | bezpieczerstwo w miejscu wykonywania Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materiaing wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem przez niego robét bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za jakosé wykonywanych robét oraz za jakosé Zastosowanych
materialdw i urzadzen.

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczatowego, bez prawa domagania sie
dodatkowego lub odrgbnego wynagrodzenia jest zobowigzany w szczeg6inosci do nastepujacych
czynnosci okreslonych szczegblowo w postanowieniach Umowy, dokumentacii projektowej i
STWIORB:

a) realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b} prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawcze;j i roziiczeniowej budowy,

¢) wskazania Kierownika budowy i Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informagji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

€) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., prawa
budowlanego, przepiséw zwigzanych z gospodarkg odpadami, przepiséw o ochronie przyrody,
obowigzujgeymi przy wykonywaniu robdt, przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych
oraz z zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych minimalne wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej, Umowie,
STWIORB i przepisach prawa oraz normach,

g) umozliwienia wstgpu na plac budowy i teren zaplecza wylgcznie oscbhom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, Uzytkownika lub Wykonawce,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robédt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robét,

i) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

)} ufrzymywania porzadku na terenie prowadzonych rob6t i na zapleczu,

k) stosowania si¢ do polecen Inspekiora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy,

) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, w niej wyspecyfikowanych,

m) dostarczania materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli  Wykonawca dopuszcza
podwykonawcdw do udziatu w realizacji Umowy,

o} sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji robét i innych
niezbednych dokumentéw w celu prawidlowe; realizacji Umowy, w szczegblnoéci w zakresie
wymaganym przepisami prawa, STWIORB i Umowg,

p) stosowania oznakowania robét zgodnie z zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
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drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.) - jezeli ze wzgledu na technologie robét
przyjeta przez Wykonawce bedzie to konieczne,

q) Zapewnienia stalej gcznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym,
takze w dni wolne od pracy oraz $wigta, i w tym celu Wykonawca wskazuje nastepujgce osoby i
telefony Kontaktowse: ... ..o e e

r}  zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robét,

8) zgfaszania wystgpienia kolizji zleconych robot z istniejgca siecig uzbrojenia lub innymi obiektami
podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu, oraz
wszelkich innych zagrozen i probleméw na budowie,

t)  przedstawiania atestow na materialy lub innych dokumentéw potwierdzajacych jako$é materiatow i
urzgdzen, ktére winny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane, dokumentacii
projektowej | STWIORB,

u} dokonania sprawdzenia, zbadania, pomiaréw, odbiorow,

v} wykonanie wszelkich badan, préb i pomiaréw przedmiotu zaméwienia,

w) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawcze;j,

X) przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu, wraz z wszelkimi
dokumentami niezbednymi do przysziego uzytkowania obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na biezaco i przechowywad:

a) dziennik budowy,

b} szkice geodezyjne,

c) dokumentacje fotograficzng robdt,

d) protokoly odbioru robét wraz z dokumentami uzytych materiatéw budowlanych,

e) atesty, certyfikaty na wbudowane materialy budowiane,

f)  pozostate dokumenty zgodnie ze STWIORB, dokumentacjg projektows, Umowg i obowigzujgcymi
przepisami prawa.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren prowadzonych robét
w stanie wolnym od nadmiemych przeszkéd komunikacyjnych, skiadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materialy [ grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwaé
zbedne przedmioly z miejsca prowadzenia robét. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem
odpowiada za zatadunek, rozladunek, przemieszczenie, przesorfowanie, transport, utylizacje
i sktadowanie wszelkich materialéw nie nadajgcych sie do ponownego whbudowania lub materiatow
pachodzacych z rozbidrki,

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie pelnit
funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dzialania, zaniechania lub uchybienia kazdego podwykonawcy jak za
dziatania, zaniechania lub uchybienia wiasne.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu
poprzedniego drég, chodnikdw, placdw, ogrodzen, budynkéw i innych elementdéw infrastruktury
podziemne] i naziemne] zniszczonych podczas wykonywania robot objetych Umowg, a takze
zwigzanych ze skladowaniem materiaiéw, postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu
spowodowanych przez Wykonawceg lub inne podmioty, za ktoére ponosi on odpowiedzialnose,
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci teren prowadzonych robot oraz obszar bedacy
w bezposrednim jego oddzialywaniu w zwiazku z realizacjg Umowy, w szczegélnosci poprzez
zapewnienie czyszczenia | zamiatania tego obszaru. Koszty utrzymania w czystosci terenu
prowadzonych robot mieszczg sie w ryczaltowe] cenie umownej i nie podlegajg odrebnej lub
dodatkowej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne $érodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzgcych do terenu prowadzonych robdt przed uszkodzeniami, ktére mogsg
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawey, jego dostawcédw lub podwykonawcow,
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w szczegblnodci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddw
podczas transportu materiatow i sprzetu do i z terenu prowadzonych robot.

Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjac
niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie prowadzonych robot i wokot tego
terenu, szczegolnie w zakresie ochrony i zabezpieczenia istniejgcej zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty, materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia ich bezusterkowego odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Wszystkie materialy, kidre beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
Prawie budowlanym i pozostalych przepisach prawa, oraz winny odpowiadaé minimalnym
wymaganiorn, okreslonym w dokumentacji projektowej, niniejszej Umowie i STWIORB.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy podlegajg
zatwierdzeniu przez Inspekftora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnoséci na materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu
Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspekitora nadzoru materiatéw lub urzgdzen, Inspektor
nadzoru lub Zamawiajgcy moze polecié Wykonawcy niezwiocczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona
ich demontazu i usuniecia oraz nie zastgpi ich zaakceptowanymi materialami lub urzadzeniami,
Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia robot, w kidrych uzyto nie zaakceptowanych przez
Inspektora nadzort materiaiéw lub urzgdzen.

Wykonawea przygotowuje dokumentacje powykonawczg i rozliczeniowa zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i ustaleniami z inspektorem nadzoru, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny
wykonania robot. Wvykonawca bedzie prowadzii dokumentacje fotograficzng. Prowadzong
dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze na wniosek Inspektora nadzoru na nosniku CD,
pocztyg elektroniczng lub w formie papierowej. W sprawach spornych, w przypadku braku dokumentacii
fotograficznej dokumentujacej wykonanie poszczegdlnych robét, okolicznoéé taka bedzie dziatata na
nickorzys¢ Wykonawcy, w zwiazku z brakiem mozliwosci udokumentowania zakresu wykonanych
robét.

Zamawiajgcy wymaga dokumentdw rozliczeniowych i powykonawczych w nastepujgcym minimalnym
zakresie:

1) kosztorys powykonawczy - roziiczeniowy,

2) dokumentacja fotograficzna,

3) protokoly robot ulegajgcych zakryciu lub robét zanikajacych, wraz z innymi protokolami
sporzadzanymi w trakcie realizacji robdt,

4) atesty, deklaracje i badania dotyczace wbudowanych urzgdzen, materiatdw lub robét,

5) karty odpadow,

6) protokdi odbioru, zawierajgcy biezace i narastajgce wykonanie robét.

Skompletowana dokumentacja powykconawcza i rozliczeniowa zostanie finalnie przekazana
Inspektorowi nadzoru w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, jako integralna czesé faktury/rachunku, w
podziale na poszczegolne roboty, zgodnie z ustaleniami z inspektoerem nadzoru. W wersji
elektronicznej edytowalnej przekazane zostang kazdorazowo kosztorysy powykonawcze - w podziale
na poszczegdlne rohoty. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego bedzie przygoiowywal raporty o
postepie robot w formie i terminach uzgodnionych z Inspekiorem nadzoru.

Wykonawca, ha wlasha odpowiedzialnosé | na swoj Koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa
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wiascicieli posesji, budynkow i ruchomosci sasiadujgeych z terenem prowadzonych robét i unikad
powodowania tam jakichkolwiek szkéd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesfi, budynkéw i
ruchomesci sgsiadujgcych z terenem prowadzonych robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakidcenia czy szkody.

Wykconawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istnigjgcych instalacji, takich jak
odwodnienia, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, o$wietlenie, wodociggi, kanalizacja
sanitarna, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac moggcych
uszkodzi¢ istniejace instalacje. Zaznajomienie sie z istniejgcymi instalacjami i urzadzeniami zawiera sig
w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie bedzie podlegac jakigjkolwiek odrebnej lub dodatkowej
zaplacie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykopy kontrolne beda
wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego i eksploatacji tych sieci. Wykopy kontrolne
zawierajg sie w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie beda podlegaé jakiejkoiwiek odrebnej lub
dodatkowej zaptacie.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren prowadzonych robodt i
przekazaé go Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia ruchomosci, nieruchomosci, drég, rowdw
odwadniajgcych, rurociagdw, wodociggéw kanalizacji sanitarnej, gazociggdw, stupéw i linil
energetycznych, oéwietlenia, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalagji jakiegokolwiek rodzaju

- spowodowane przez niego lub jego podwykonawedw 1 dalszych podwykonawcow podczas

wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wlasnym kosztem i staraniem wszelkie konieczne zgody |
zezwolenia wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong ofertg i wymogami Umowy oraz
STWIORB i dokumentaciji projektowe).

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot bgdgcych
przedmiotem Umowy.

Wykconawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktorego w zakresie ...
Wykonawca powolywat sie skladajgc Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania ¢ udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu), na zasoby kitérego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powolywal sie skiadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonaweg solidarng

~ odpowiedzialnosé za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy

przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
$rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey i (nazwa
podmiotu) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
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Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie (nazwa podmiotu) do solidamej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegotowo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyptaty
Swiadczenia stanowi zalacznik do Umowy.

Uznaje sie, ze koszty realizacji wszelkich obowiazkéw Wykonawcy opisanych w Umowie, STWIORB,
SWZ, dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robét i obowigzujacych przepisach prawa i
normach zawierajg sie w ryczaltowe cenie oferty i nie bedg podlegaé jakiejkolwiek odrebnej lub
dodatkowej zaplacie.

W ramach obowigzujacej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie utylizowal wszelkie odpady
i materialy pochodzgce z wykonania robdt i ponosit koszty tej utylizacji, skfadowania, sortowania,
zaladunku, rozladunku oraz transportu. Obowigzuje przestrzeganie przepiséw: ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (4. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.). Powolane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktdre moga
mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakosé robot, zwioki planowanej daty
zakonczenia robo6t budowlanych.

W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamdwienia i niezmiennego wynagrodzenia ryczattowego,
Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynno$ci opisane lub wynikajace z dokumentac]i projektowej
wraz z zatgcznikami, pomocniczego przedmiaru robét, SWZ, STWIORB i niniejszej Umowy.

§ 7. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci
w zakresie materiatow i urzadzen zostaly okre$lone w Umowie, dokumentacii projektowej i STWIORR,

Przed rozpoczeciem robdt, przed planowang data wbudowania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia wszelkie materiaty i urzadzenia z wyszczegdlnieniem ich pochodzenia oraz
parametréw technicznych. Do wniosku o zatwierdzenie materiatéw Wykonawca dofgczy atesty,
certyfikaty, aprobaty, badania, pomiary lub inne réwnowazne dokumenty dotyczgce ziozonego
wniosku o zatwierdzenie materiatow. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazadania dodatkowych
dokumentdw, probek lub badan zgodnie z postanowieniami STWIORB, dokumentacji projektowej
Umowy. Dostarczone i uzyte wyroby budowlane oraz urzgdzenia muszg byé nowe, wyprodukowane z
odpowiednich materiatéw, kompletne, sprawne i wolne od wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych,

nie obcigzonych prawem 0s6b trzecich. Tylko materialy i urzadzenia zgodne z Umowg, dokumentacja ( ‘

projektowg i STWIORB oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru mogg byé wbudowane. Inspektor
nadzoru zatwierdzi materialy i urzadzenia w ciagu 10 dni od daty przekazania mu kompletu
dokumentéw. Zamawiajgcy dopuszcza czeSciowe lub calosciowe zatwierdzanie materialow i
urzgdzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby (urzgdzenia, materialy, odczynniki), ktére zostang uzyte do wykonania robot
budowlanych winny posiada¢ niezbgdne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz rozporzadzeri wykonawczych do ww. ustaw.

Materialy i urzgdzenia, kiére nie sg okreslonej jako$ci beda odrzucane. Odrzucone materialy
i urzgdzenia zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspektora nadzoru na koszt Wykonawcy. Kazda robota, w ktdrej wykorzystano odrzucone lub
niezatwierdzone materialy i urzgdzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materialéw i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczerstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z normg lub aprobatg techniczng lub inne rownowazne dokumenty
potwierdzajgce ich jakos¢ i dopuszezenie do stosowania.
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Przed wbudowaniem materialéw i urzadzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzory 0 migjscu
ich skiadowania celem mozliwosci oceny wizualnei | dopuszczenia materiatéw do wbudowania - jezeli
zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie materialy i urzadzenia budowlane podlegajg badaniom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami. Wykonawca zapewni na swoj koszt niezbedne urzgdzenia, instrumenty
potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materialéw i urzadzen oraz dostarczy wymagane prébki -
jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru ¢ planowanym terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajgcych oraz o terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Zgloszenie nastagpi
w formie pisma, faksem lub droga elekfroniczng. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy
sposob o tych faktach Inspektora nadzoru i zakryje roboty, zobowigzany jest, na wiasny koszt, na
zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego odkryé te roboty do zbadania tych robét, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robSt przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub
urzgdzen, Inspekior nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze polecié Wykonawcy niezwioczny
ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami. W
przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usunigcia oraz nie zastgpi ich
zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami, Zamawiajacy uprawniony jest do nie rozliczenia
robdt, w kiérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatdw lub
urzagdzen

W przypadku naruszenia obowigzkéw opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaplate za wbudowane materialy i urzadzenia oraz roboty wykonane w tym
zakresie.

§ 8. PODWYKONAWCY

Podwykonawca lub dalszym podwykonawca jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, kidra:

a) zawarla z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy, zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych siuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarla z Wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawcg przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sz dostawy lub ustugi, stanowigce czesc
zamoéwienia publicznego, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy, oraz umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedlozenia Zamawiajgcemu. Wytgczenie, o ktérym
mowa wyzej, nie dotyczy umodw o podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 50.000 zi
{pietdziesiat tysiecy ziotych 00/100).

Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty stanowigce przedmiot Umowy, a podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujacych czeéci zamodwienia stanowiacych przedmiot Umowy (zgodnie z
Ofertg Wykonawey): czesé zamdéwienia ........ - firma podwykonawcy, czesé zaméwienia .......... - firma
podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
Oferta Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na
zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyraZoneJ poprzez akceptac;e

umowy ¢ podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 4. o

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
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10.

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérege zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcdw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania c¢zesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowit¢ w szczegdlnosci, iz;

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem umowy o© podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykcnawcag,

c) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbiorow czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcy i
powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Umowie,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wohec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego 2zadanie dokumentéw, o$wiadczenn | wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow
wyplaty wynagrodzenia, w spostb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moZze nastapié wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystagpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapié wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ninigjszego zaméwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o
tresci zgodnej z projektem umowy (a takze jej zmian). Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej
zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca skiada zestawienie ilosci robdt wraz z
ich wyceng nawigzujgca do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z czesécig dokumentacii
dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a
takze jej zmian) lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii, nie poznigj niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
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13.

14.

18.

16.

zastrzezen wskazanych w ust, 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane {(a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajgcy zglosi w terminie okre$lonym w ust. 10 w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w nastepujgcych przypadkach:;

a) niespelniania przez projekt wymagar dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust.
8,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacii, o ktérych mowa w ust. 9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowiefi uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaplaty za realizacjg przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

g) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowsa dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robst pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy,

@) nie spetnienia wymagari okreslonych w dokumentach zamdwienia,
j"‘" h) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. ,
i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

12.-W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo (a

takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

‘w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezer do tego projektu (a takze projekiu jej
zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian),
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej
zmian).

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem s3
roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jeji przediozenia, w przypadkach
okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia kopii
tej umowy (a takze jej zmian) nie zgiosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, o
ktorym mowa w ust. 14 do przediozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pisrwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ziotych (stownie:
pietdziesiat tysiecy ziotych 00/100). W przypadku, o ktérym mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy
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18.

19.

20.

21.

22,

23

24,

25,

26.

27.

28.

20,

podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust. 6 lit. a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany te]
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacii
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawsiwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze
osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacii
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15,

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21 stosuje sie
zasady okreslone w ust. 9 - 15,

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszernu
podwykonawcy z zachowaniem termindw okreglonych g umowa.

Zamawiajgcy, moze zadaté od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczenh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spefniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawea,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania podwykonawecy lub
dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ do przedkiadanego projekiu (a
takze zmiany) jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo —
tiumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski,

Uznaje sie, 2e wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcéw [ub dalszych
podwykonawcéw zawierajg sie w cenie Oferty | nie bedg podiega¢ odrebnej lub dodatkowe] zaplacie
przez Zamawiajgcego.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z daiszymi podwykonawcami ustala sie w takim samym
trybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust, 2 u.p.z.p.,'w przypadkach,' o kiérych mowa w art, 437 ust. 1 pkt 113
przedkiadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosé z oryginalem kopig umowy o podwykonawstwo,

Powierzenie wykonania -czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie ninigjszego zaméwienia.
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30. W nieuregulowanym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

31. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub daiszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdéwieri publicznych nie stanowig inaczej.

§ 9. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1.  Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie prowadzonych robot.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych dia osiggnigcia powyZszego celu.

3. Roboty budowlane prowadzone begda na czynnym obiekcie Urzedu Stanu Cywilnego, dlatego
Wykonawca przewidzi ten fakt w czasie wykonywania robdt, przewidzi powyzszg okolicznos$¢ w
harmonogramie robdt oraz w sposcbie ich zabezpieczenia.

4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczeristwa zawierajg sig w ryczattowej
cenie oferty i nie bedg podlegaé jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaplacie przez Zamawiajgcego.

§ 10. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI 1 WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robdt niezgodnie z SWZ, Umowa,
pomochiczym przedmiarem robét, dokumentacjg projektowg, STWIORB lub ujawnienia powstalych z
przyczyn obcigzajgcych Wykonawece wad, usterek lub nieprawidtowosci w robotach stanowigcych
przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidiowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
dluzszym niz 7 dni roboczych, chyba ze Zamawiajgcy okresli termin diuzszy. Koszt usunigcia
nieprawidtowosci, usterek [ub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nhie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, Zamawiajgcy
moze zlecié usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11. ODBIOR ROBOT

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu. Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu niezwiocznie
od daty ich zgloszenia przez Wykonawce, chyba Zze poleci Wykonawey wykonanie dokumentacii
fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru tych robét. W przypadku naruszenia
powyzszych obowigzkéw, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, wykonane z
naruszeniem tychze obowigzkdw.

2.  Odbiér czesciowy robot jest dokonywany po zakofczeniu przez Wykonawce czesci robdt, po
zgloszeniu przez Wykonawce ich zakonczenia i zgtoszeniu do odbioru.

3. W celu dokonania czesciowego odbioru robot Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentdw rozliczeniowych i powykonawczych pozwalajgcych na oceng prawidtowego wykonania
robot.

4. Odbiér czesciowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i 0s6b uprawnionych ze strony Wykonawey (Kierownik budowy / Kierownik robét). W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow: iub specjalistow
branzowych.

5. O terminie odbioru czesciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktdrych wykonat przedmiot Umowy.
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Przystapienie do odbioru czesciowego robdt nastepuje kazdorazowo w terminie nie diuzszym niz 14
dni od dnia zgtoszenia robot do odbioru przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robét zostanie stwierdzone, ze roboty bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, Zamawiajgcy moze przerwaé odbidr, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie krotszy niz 7 dni
roboczych do wykonania robét, usuniecia wad, a po jego upltywie powrdcic do wykonywania czynnosci
odbioru robot.

Komisja sporzadza protokét odbioru cze$ciowego robot, Podpisany protokét wraz z pozostatg
dokumentacja powykonawcza i rozliczeniows jest podstawg do dokonania czesciowych rozliczen
wynikajgecych z Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czeéciowego nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w tresci
protokolu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob
ustalony w protokole odbioru robdt, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr koficowy jest dokonywany po zakoticzeniu przez Wykonawce catodci robot budowlanych
skiadajgeych sig na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy / Kierownika
robét i potwierdzenia tego fakiu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz po pisemnym
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do ich odbioru Zamawiajacemu.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu kompiet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: protokoly
odbioréw technicznych, éwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i
pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostalg dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia zgfoszenia
gotowosci do odbioru koficowego. W przypadku braku ziozenia przez Wykonawce kompletnej
dokumentacji powykonawczej we wskazanym wyzej terminie lub ziozenia dokumentacji zawierajgcej
bledy, Zamawiajacy uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru koncowego i odwieszenia go
dopiero po ziozeniu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowej dokumentacji powykonawczej. Nowy
termin przystapienia do czynnosci odbioru koficowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia zlozenia
przez Wykonawceg kompletnej i prawidtowej dokumentacii powykonawczej i stwierdzenia tego faktu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i
prawidiowosci dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej ztozenia Zamawiajgcemu.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego | upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru koficowego Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru kofcowego nastgpi w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia zgloszenia
zakonczenia calosci robét budowlanych i gotowosci do odbioru, przy jednoczesnym spelnieniu
warunkéw wskazanych w ust, 10 i 11. W przypadku braku terminowego ziozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11 lub braku zlozenia wszystkich wymaganych dokumentéw lub
ziozenia dokumentéw zawierajgcych bledy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub
wydiuZenia terminu wyznaczenia odbioru koricowego, do czasu ziozenia prawidiowych i kompletnych
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie dluzszy niz 7 dni od daty zlozenia
prawidtowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust.
10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi zakonczenia catosci rob6t budowlanych w Zwigzku
z brakiem ich kompletnego ukonczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do nie przystapienia do odbioru
koficowego, do czasu ich ukoriczenia i spelnienia warunku, o ktérym mowa w ust. 11 i 2z zastrzezeniem
postanowien niniejszego ustepu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych
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wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwadé odbior
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin nie krétszy niz 7 dni roboczych do wykonania robét,
usuniecia wad, uwzgledniajacy ich zlozonos¢ techniczna, a po jege uplywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany protokdt jest podstawg do dokonania
rozliczen koncowych.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzony zostanie w czasie trwania okresu gwarancji jakoéci i rgkojmi za
wady,

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Niecbecnosé Wykonawey hie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zarnawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. Przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg co najmniej raz w
roku.

Jezeli Wykonawea nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usunigcia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
Zawiadomieniu Wykonawaey, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokctem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

QOdbior ostateczny sluzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypeinienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, Zze nie zostaly usuniete wszystkie wady co skutkuje
niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu
ktorego Wykcnawca jest zobowigzany usunadé wady.

§ 12. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalajg niezmienne, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

zgodnie z ofertg Wykonawcey, na kwote brutto w wysokoéci: .................... 2t. (stownie: ...), w tym:
wartos$é podatk VAT  WYNOSE ocvvtieries e iie i cee v veniines e e ees e inis s ens e e e eneees. 28 (SIOWNIES
oo ), cena ryczaltowa netto wynosk: ............cceecviecieven e ZH(STOWRIGL L),

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy i niezmienny.
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Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego lub dokonywania jakichkolwiek
innych lub dodatkowych platno$ci lub rozliczen powyzej kwoty wskazanej w ust. 1.

Rozliczanie za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane w
jednomiesiecznych okresach rozliczeniowych na podstawie dokumentéw rozliczeniowych oraz
powykonawczych wymaganych Umowa oraz rachunkéw lub faktur VAT. Wykonawca przed pierwszym
rozliczeniem ztozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy catosci robét objetych Umowa,

Platnosci i rozliczenia czgéciowe beda realizowane do wysokosci 80% wartosci wynagrodzenia
ryczaitowego, o ktérym mowa w ust. 1, zgodnie z postepem rob6t i harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz dokumentami rozliczeniowymi.

Pozostate 20% wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawey na podstawie koricowej faktury VAT Ilub rachunku koricowego, wystawionych po
bezusterkowym odbiorze koficowym wszystkich rob6t i zlozeniu kompletnej dokumentacii
powykonawczej.

Piatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty beda dokonywane powykonawczo, na podstawie
protokotu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa, na podstawie prawidiowo wystawionych
rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukofczonych robét, zgodnie z
protokotami odbioru robét i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce podatki, {gcznie z VAT oraz opfaty
celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, w jednomiesiecznych
okresach rozliczeniowych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujgcej
w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Cena ryczaltowa wskazana przez Wykonawce w ofercie jest ostateczna | wyklucza mozliwosé zgdania
jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zapfaty za wykonanie robét i czynnosci objetych ninigjszym
przedmiotem zamdawienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnych wszelkich robét oraz cZynnosci objetych
niniejszym przedmiotem zamoéwienia, zawartych w SWZ, Umowie, STWIORB, dokumentagii
projektowej wraz z zatgcznikami, pomocniczym przedmiarze rob6t z zastrzezeniem §3 ust. 3 oraz
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa i norm, ktére sg niezbedne do prawidiowego
wykonania, ukoriczenia i oddania do uzytkowania obiektu zgodnie z celem ninigjszege przedmiotu
zamowienia, zawiera sig w wynagrodzeniu ryczatowym Wykonawcy wskazanym w ofercie Wykonawey
I nie bedzie podiega¢ jakisjkolwiek dodatkowej lub odrebnej zaptacie Iub jakiemukolwiek innemu
rozliczeniu,

Wykonawca zawrze w ofercie wszelkie koszty wskazane w ust. 13 wplywajace na jege wynagrodzenie,
W szczegolnosci zawarte w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej i STWIORB i pozostatych
dokumentach wskazanych w Umowie.

Platnosci realizowane sg w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkéw z
uwzglednieniem potracer wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru w
zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokolami odbioru robét, na konto bankowe
WWPKONBWEY: Lo e e

Warunkiem zaptaty przez Zamawilajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowiane jest przedstawienie dowodow Zaplaty wymagalnego
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wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapiaty, o ktérych mowa w ust. 16,
wynagrodzenie Wykonawcy jest niewymagalne | Zamawiajgcy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé, wraz z ostatnim rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub inne dowody dotyczgce =zapltaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, kibrych termin uplyngt w okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajgoych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow Jub dalszych podwykonawcdw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.,

Zamawiajagcy dokonuje bezposdredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kidry zawart przediozong
Zamawigjgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce ub dalszego
podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowig.

Wynagrodzenie, o kitérym mowa w ust. 19 dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
Zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedivzeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrdcié sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia hezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy hiezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania platnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust, 18, w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zgloszenia uwag. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczeh Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, podwazajgcych zasadnoéé bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, kidremu platnosé sie nalezy, albo

¢) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoé¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaplacié podwykenawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnoéé fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
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potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 22
uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaplaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptacone]j bezpo$rednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bez skiadania odrebnego o$wiadczenia w tym zakresie.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajace na kolejne okresy
rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust.
18, przedstawione Zamawiajgcemu;

a) wraz z protokotem odbioru obejmujgcego zakres robét, w ktorym bedg wyszczegoinione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, lub do ktérego beda zalgczone protokoty odbioru rob6ét wykonanych przez
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow,

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy i uslugi,

c) wraz z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych platnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcoéw o niezaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
podwykonawcéw,

d) w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru koricowego robét budowlanych, lub jezeli
roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z
o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezell Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 26 lub 18, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w ust. 26 lub 18, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek, bowiem wynagrodzenie jest niewymagalne zgodnie z ust. 17
niniejszego paragrafu.

Zamawigjacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawey niezwlocznie wyjadnien
w przypadku watpliwosci dotyczgeych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o platno$é.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjaénienia, o ktérych mowa w ust. 28 zawierajace
szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw
I ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidlowosci ich
wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé roszczenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego pedwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 22 i wykaze niezasadno$é takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 22, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca
nie wykazg zasadnos$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 22 i potwierdzi zasadnosé
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawea nie zglosi uwag, o ktdrych mowa w ust. 22, a podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykazg zasadnosé takiej ptatnosci.
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Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy [ub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢é z oryginalem przez Wykonawcg lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokolu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw
lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac wylgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy z tytutu zwloki w
zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczyé wylgeznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniv przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy [ub dalszego podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytuiu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy [ub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposdredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwoéci co do wysoko$ci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é nalezy sie, co uznaje sig za réwnoznaczne
z: wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$é Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
pfatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z Umowy pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
umowg © podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowag, Zamawiajgcy uzna i wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W  przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub fakiur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota
wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT korficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw o pelnym zafakturowaniu przez nich lub
objgciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokesci objetej platnoscig koncowa.

Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlinosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgeej z Umowy lub udzialu w nigj na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcdw wspdinie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, © ktorej mowa w ust 40 wystepuje podmiot
reprezentujgcy “wszystkich wykonawcoéw wspdlnie realizujgcych Umowe, zgodnie z posiadanym
pethomocnictwem,

Zamawigjacy nie wyrazi zgody na dokohanie czynnosci okreslonej w ust. 40 dopdki Wykonawea nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
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ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem
czynnoscl przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$é wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej, uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Niezaleznie od postanowien zawartych w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy
uprawniony jest do dokonywania w ramach wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, przelewow lub
przekazéw na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kaodeks cywilny.

Przedmiar robdt nie ma wplywu na wysoko$é wynagrodzenia ryczattowego. Przedmiar robot stanowi
dokument pomocniczy. Obmiarowe zwiekszenie lub zmnigjszenie ilosci robdt opisanych Iub
wynikajagcych z umowy, STWIORB, pomocniczego przedmiaru robdt, SWZ lub dokumentacii
projektowej, a takze z ich zalacznikéw oraz realizacja innych robét niezbednych do prawidiowego
wykonania i ukonczenia calosci przedmiotu umowy - nie bgdzie stanowi¢ podstawy do zmiany
wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy Ilub do dokonywania jakichkolwiek dodatkowych lub
odrebnych patnosci.

§ 13. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres ... lat (minimum 5 lat) od daty bezusterkowego odbioru koncowego wszystkich
robdt, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres ... lat {minimum 5 lat), liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego
wszystkich robot, na zasadach okreslonych w KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng réwnolegle w tym samym wymiarze czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu ha podstawie KC, moze powierzyc
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni
roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia jest niezalezne od
uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczeh o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 14. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oéwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na kwotg réwng ... %
ceny ofertowej brutto fj. ... ZE(stowniel L)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczel Zamawiajacege z tytuls niewykonania Ilub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, oraz roszczen Zamawiajagcego wobec Wykonawcey o zaplate kar
umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajaey.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawcarjest zobowigzany zapewnic€, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w okresie gwarancii.

Strona 22z 32



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego informowania Zamawiajgcege o faktycznych lub
prawnych okolicznoéciach, kiére majg lub mogg mieé¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy coraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawigjacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci; . . zt (slownie: . e o)
stanowigca 70% zabezpleczenla nalezytego wykonanla umowy, zostanle zwrécona w termmle 30 dm od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
bezusterkowym odbiorem koficowym robét, podpisanym przez przedstawicieli Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... 21 (stownie: ...}, zostanie zwrdcona nie
pozniej niz w 15 dniuv po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokenaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umcwy na jedng lub kilka form, o kiérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniemn cigglosci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysoKosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznosé na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w caloSci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykcnania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrdocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okreglonym w wezwaniu.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykenania
umowy nie pézniej niz na 15 dni roboczych przed wygaénieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezell Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie przediozy
Zamawiagjgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpi nie pdZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgey zwroel Wykonawey s$rodki pieniezne ofrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekroczy
5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w inngj formie wnosi
sie na okres nie krotszy niz 5 lat, 2 jednoczesnym zobowigzaniem sig Wykonawcy do przedivzenia
zahezpieczenia lubh wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia formg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 18, nastepuje nie pézme3 niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiadnio.
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19. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego

1.1.

wykonania umowy zawierajg sie w ryczaltowej cenie oferty i nie bedg podlegac jakiejkolwiek odrgbnej
lub dodatkowej zaplacie przez Zamawiajgcego.

§ 15. ZMIANY UMOWY

Zamawiajgey na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci Oferty, ztozonej w przedmiotowym postgpowaniu bez przeprowadzania
nowego postepowania o udzielenie zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza takze zmiang Umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia w przypadkach opisanych w tresci
art. 455 ust. 1 pkt 2, 3i4 oraz ust. 2, 3i 4 u.p.z.p.

Okolicznosci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, kidre zostaly przewidziane
w SWZ, ogloszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach zaméwienia, niezaleznie od wartoci zmiany, w
postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowieri umownych, kitore okreslajg
postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian. Zamawiajgcy przewiduje zatem wprowadzenie nastgpujgcych zmian,
okreslajgc ich zakres i tryb, oraz wskazujgc okolicznosci, wobec wystgpienia ktorych wymagane
bedzie sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreslajg rodzaj i zakres
zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocze$nie nie przewidujg takich zmian, ktore
modyfikowalyby ogdiny charakter Umowy):

1.1.1. Strony majg prawo do zmiany umownego terminu zakoriczenia robét, wskazanego w § 4
ust. 1, o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoniczenia tych robot, w nastepujgeych sytuacjach i przy okreslonych warunkach:

a)  wystgpienia na terenie wykonywanych robdt znalezisk archeologicznych lub
koniecznosci dokonania innych uzgodniern w tym =zakresie z organami [lub
instytuciami i jednocze$nie okoliczno$ci te uniemozliwig kontynuacje robot. W takim
przypadku przediuzony zostanie termin zakoriczenia robdt o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie rob6t i konieczno$é dokonania niezbednych uzgodnienn lub
zabezpieczef, liczony w dniach w stosunku do zaistniafych okolicznosci, lub

b)  wystgpienia na terenie wykonywanych robdt niewybuchéw. W takim przypadku
przediuzony zostanie fermin zakonczenia robét o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie robdt i konieczno$é wykonania niezbednych zabezpieczen, liczony
w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

c) wystapienia na terenie wykcnywanych robét sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem czlowieka w normalnych
warunkach pracy, a zwigzane m.in. z katastrofg budowlang (w szczegolnosci
zawalenie, pozar, zalanie), katastrofg atmosferyczng (w szczegdlnosci wichura, trgba
powietrzna, powodz, porazenie piorunem) [ub innym zdarzeniem, niezawinionym w
skutkach przez Wykonawce. W takim przypadku przedtuzony zostanie termin
zakonczenia robdt o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie rob6t i koniecznosé
wykonania niezbednych napraw, liczony w dniach w stosunku do =zaistnialych
okolicznaséei, lub

d)  wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji. W takim przypadku przediuzony zostanie termin realizacji robét
pozwalajgcy na wykonanie i ukoficzenie robdt, liczony w dniach, w stosunku do
zaisthialych okolicznosci, Iub

e) wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym, w zwigzku z brakiem naniesienia tego
uzbrojenia na mapach lub w zwigzku z inng lokalizacjg tego uzbrojenia w terenie niz
na mapach lub przekazang przez gestordw sieci na etapie uzgodnieri. W takim
przypadku zostante przediuzony termin realizacji rob6t, liczony w dnlach, w stosunku
do zaistniatych okolicznosci | koniecznosci usuniecia przeszkéd w  postac
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wstrzymania robét lub koniecznoéci dokonania niezbednych uzgodnien lub zmian
z ewentualnym uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, zgéd Iub
zgloszen, lub

f) warunkéw terenowych, odmiennych warunkéw niz wskazano w dokumentacji
projektowej, warunkow podyktowanych stanem technicznym terenu, koniecznosci
podjecia dziatarh interwencyjnych lub innych wzgledow, w celu zabezpieczenia
infrastruktury i warunkdw bezpieczeiistwa. W takim przypadku zostanie przedtuzony
termin realizacji robdt, liczony w dniach, w stosunku do zaistniatych okolicznosci i
koniecznosci usuniecia ich skutkdw,

g)  wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego wskutek wystapienia
okolicznosci, ktore nie sg wynikiem bleddw lub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg
na bezpieczenstwo przedmiotu zamdwienia, obiektow, ruchomosci, nieruchomosci
lub ludzi. W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonhczenia robét
budowlanych o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie rob6t budowlanych
i konieczno$é dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach
w stosunku do zaistniatych okoliczno$ci.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci wskazanych w p.pkt. od
a) do g), Wykonawcy przystuguje wylacznie roszczenie o wydiuzenie terminu wykonania
robdt, bez domagania sie dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robot |
zaplecza, ubezpieczenia robdt lub wykonywania innych czynnosci pomocniczych,
zabezpieczajacych lub ponoszenia kosztéw ogdlnych z tytutu wydiuZzonej realizac]i robdt.
Powyzsze okoliczno$ci muszg byt niezawinione ze strony Wykonawcy. W innym przypadku
roszczenie Wykonawcy w zakresie wydiuzenia terminu realizacji umowy jest bezzasadne.

Strony mogg dokonaé zmiany Umowy w zakresie materiatéw lub urzadzen lub parametrow
technicznych lub technologii wykonania robét budowlanych lub sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek c¢zesci robot budowlanych, przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwigzan  materialowych, technicznych  lub
technologicznych, niz wskazane w pomocniczym przedmiarze robét, dokumentaciji
projektowe] lub STWIORB;

1)  wynikajgcych ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy techniczne] lub
technologii, lub

2) wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, lub

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie  rozwigzan  grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4) gdy wprowadzene roboty wplyng pozytywnie na eksploatacjg obiektu, ub

5) gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu lub

6) bedgcych konsekwencja usunigcia skutkéw okolicznosci wskazanych w pkt 1.1.1
lub 1.1.2.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany musza by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w pomocniczym przedmiarze robot lub dokumentacji projektowej, STWIORB i
gwarantowaé nie mnigjsza jako$¢ lub trwalo§¢ oraz nie mniejsze warunki
eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

b)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, —wystepowania
niewybuchdw lub niewypatéw, nosnosci gruntu, ktdére mogg skutkowac w swietle
dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy.
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W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych niz te opisane
W pomocniczym przedmiarze robét lub dokumentacji projektowej, STWIORB i
gwarantowa¢ nie mniejszg jako$é lub trwalosé oraz nie mniejsze  warunki
eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

wystgpienia warunkdéw w miejscu realizacjl robot odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych zaioZzen, w tym zalozen dokumentacii projektowej, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych niz te opisane
W pomocniczym przedmiarze rob6t lub dokumentagii projektowej, STWIORB |
gwarantowa¢ nie mniejsza jako$é lub trwalosé oraz nie mnigjsze warunki
eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiaiowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych niz te opisane
W pomocniczym przedmiarze robdt lub dokumentaci projektowej, STWIORB i
gwarantowa¢ nie mniejsza jako$é lub trwalosé oraz nie mniejsze warunki
eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami, lub

warunkéw terenowych, warunkéw podykiowanych stanem technicznym terenu,
koniecznosci podjecia dzialari interwencyjnych lub innych wzgledéw, w celu
zabezpieczenia infrastruktury i warunkéw bezpieczenstwa.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawcg, dokonane zmiany musza by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
W pomocniczym przedmiarze robdt lub dokumentacii projektowej, STWIORB i
gwarantowac nie mniejszg jakosé lub trwalosé oraz nie mnigjsze warunki
eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, uznanych za
nieistotne lub istotne z punktu widzenia Prawa budowlanego i ktére nie sg zawinione
przez Wykonawce, dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych,
usunigcia wad dokumentacji, zmiany stanu prawnego Iub faktycznego, zastatego
stanu faktycznego na terenie robot odbiegajgcego od postanowien dokumentacji
projektowej, kolizji z uzbrojeniem lub niewlasciwym naniesieniem uzbrojenia przez
gestorow sieci, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamowienia, wprowadzone zmiany
wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraza
cigglosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych niz te opisane
W pomocniczym przedmiarze robét, dokumentacji projektowej lub STWIORB i
gwarantowac nie mniejszg jako$¢ lub trwato$é oraz nie mnigjsze  warunki

_ eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie.

Wszystkie powyzsze okolicznosci wymienione w ppkt od a) do g) muszg by¢ niezawinione
przez Wykanawceg, dokonane zmiany musza byé o parametrach nie gorszych niz te opisane
W pomochiczym przedmiarze robét lub dokumentacii projektowej, STWIORB i gwarantowaé
nie mniejszg jakos¢ lub trwaltose oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
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1.1.6.
1.1.7.

pierwotnie. Obmiarowe zwickszenie Iub zmnigjszenie ilosci robdt opisanych lub
wynikajgcych z umowy, STWIORB, pomocniczego przedmiaru robét, SWZ lub dokumentagj
projektowe], a takze z ich zalgecznikdw oraz realizacja innych robét niezbednych do
prawidlowego wykonania i ukoniczenia calosci przedmiotu umowy - nie bedzie stanowic
podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczaltowego wykonawcy lub do dokonywania
jakichkolwiek dodatkowych lub odrebnych ptatnosci.

W zwigzku z wystapieniem powyzszych okolicznosci wskazanych w pkt. 1.1.1. oraz 1.1.2.
Zamawiajacy nie przewiduje jakiegokolwiek zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy Ilub
dokonywania jakichkolwiek odrgbnych rozliczen lub dodatkowych ptatnosci. Wynagrodzenie
umowne ma charakter ryczattowy i nie podlega zwiekszeniu.

W przypadkach, o ktérym mowa w pkt 1.1.1. — 1.1.2. zmiany postanowien umownych nie
moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie
wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertg Wykonawcy, nie stanowi istotnej
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiane
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem lit. b,

b) na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamodwiefi publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w sfopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na kiérego zasoby
Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

Zmiana personelu wskazanaw § 5.

Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajacy ustala, 2e ograniczenie zakresu zamdwienia nie
moze ulec ztmnigjszeniu o wiecej niz 30% fgcznego wynagrodzenia ryczaitowego z VAT
Wykonawcy, wskazanego w § 12 ust. 1. Powyzszy zapis reguluje ograniczenie zakresu
robdt budowlanych, gdy wykonanie niektérych robdt budowlanych okazalo sie zbedne,
zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy, wykonanie poszczegdinych
robét budowlanych nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem,
ze ograniczenie zakresu zamoéwienia nie moze ulec zmnigjszeniu o wigcej niz 30%
tacznego zakresu finansowego przedmiotu zamoéwienia (lgcznego ryczaltowego
wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1), przy uwzglednieniu
pozostatych zapisow Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujgcych mozliwosé odstgpienia
od niniejszej] Umowy lub jej rozwiazania, gdzie powyzsze procentowe ograniczenie
zmnigjszonego zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamowienia nie
obowigzuje.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwlocznie od momentu powziecia wiadomosci uprawniajgcych do takiej
zmiany, do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycii rozliczenia-przygotowanej w
oparciu o zasady okreslone w umowie, i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

5. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajgey jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej] mowa w ust. 3 i 4 oraz wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgce] uzasadniajgce] zadanie zmiany.

6. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi nadzoru dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 3 {4 i przedlozenia na zgdanie jej kopii.

7. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy - jezeli zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu, {ub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany. Ztozenie wniosku przez Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie
przez Inspektora nadzoru nie stanowi automatycznie o jego pozylywnym rozpatrzeniu przez
Zamawiajgcego.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagajgce sporzgdzenia aneksu, dokonywane sg przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego | Wykonawcy w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci, W
pozostalych przypadkach wymagane jest sporzadzenie protokotu koniecznosci.

9. Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

10. Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulacji.

§ 16. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Poza przypadkami okreSlonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od
Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstapienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadosduczyni zadaniu Zamawiajacego, lub '

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz
2 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
Zamawiajgceqo, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat rob6t albo pozostaje w zwloce z
realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoficzenia robét, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajaceqo, lub

5) Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

6) Zamawiajgcy dokonania bezposrednich zaplat podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panistwa lub bezpieczenistwu publicznemu.

3. Zamawiajgcy moze réwniez odstapié od umowy jezeli zachodzi co najmnigj jedna z nastepujacych
okolicznosci: '

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,
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b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybila
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czeéé
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
0 odstgpieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru sporzadzi
szczegolowy protokét robdét w toku wg stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj
koszt.

§ 17. KARY UMOWNE

szy uwzglednieniu postanowien, w szczegdlnosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3), art. 437 ust.
1 pkt 7), art. 438 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do umownego terminu zakoriczenia robét, o kiérym mowa w § 4
ust. 1, w wysokosci 0,1 % umownej ceny ryczaitowej brutto wskazanej w § 12 ust. 1 - za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia robdt, a
faktycznym dniem zakoniczenia robét,

b) za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad lub usterek w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usunigeie, w wysokosci 0,05 % umownej ceny ryczattowej brutto wskazanej w § 12 ust. 1 - za kazdy
- rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy wyznaczonym terminem usuniecia wad lub usterek,

a faktycznym dniem ich usuniecia,

c) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% umownej ceny ryczattowej brutto wskazanej w § 12 ust. 1. Zamawigjacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancfi do robét dotychczas
wykonanych,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 z# (stownie: jeden tysiac ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

e) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto zlotych 00/100) - za kazdy dzienn zwioki od dnia uplywu
terminu zaptaty do dnia zapfaty,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wyscko$ci 2.000,00 zt (slownie: dwa tysiace ziotych
00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany,

@) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo fub

jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 =zt (slownie: dwa tysigce ziotych 00/100) - za kazda
nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany,
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h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy © podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami niniejszej Umowy,
we wskazanym przez Zamawiajgcege terminie - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w
wysokosci 3.000,00 z} (stownie: trzy tysigce ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

iy w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy [ub Kierownika robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1.000,00 =z
{stownie: jeden tysigc zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

k) za niezlozenie w terminie oswiadczeri lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 - w wysokosci
50,00 zi (slownie: pigédziesiat ztotych 00/100) - za kazdy dzier zwioki w zioZzeniu dokumentow,

[} z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w § 2 ust. 1 lit. a czynnosci - w wysokosci 500,00 zt
{stownie: piecset zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

m) za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieohecnosé Wykonawcy na radzie budowy - w wysokoéci
100,00 zt {stownie: sto zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacege na zasadach ogélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczegdlnoéci odmowy przez stosowng
instytucje zarzadzajgcg {dofinansowujgcg) rozliczenia inwestycji bedacej przedmiotem ninigjszego
zamoéwienia, o ktérym mowa w preambule Umowy, a takze w przypadku cofniecia dofinansowania lub
nakazu zwrotu wyptaconego dofinansowania w calosci lub w czedci wraz z karami lub odsetkami - z
przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawey, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy z wylacznej winy Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie w takim przypadku dochodzit
odszkodowariia w wysokoSci kwoty utraconego dofinansowania, zwréconego dofinansowania wraz z
ewentualnie poniesionymi kosztami, karami oraz odsetkami naliczonymi przez instytucje zarzadzajacyg
(dofinansowujaca).

Zamawiajacy ma prawo do dokonania potrgcen kwot wynikajgcych z zapisdw Umowy i jej zatacznikow,
w tym potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowiazan wynikajgcych z Umowy.

Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich {gczna maksymalna
wysokosé nie moze przekroczyé 20% ryczattowego wynagrodzenia umownego brutito Wykonawcy
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy.

Zgodnie z arl. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewiduja kar umownych za zachowanie
Wykonawcy niezwiazane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy lub jej prawidiowym
wykonaniem, a takze nie przewidujg odpowiedzialnosci Wykonawcy za okolicznoéci, za ktére wylgczng
odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy.

§ 18. OCHRONA DANYCH OSCBOWYCH

Wykonaweca, realizujge Umowe, zobowigzuje sie przestrzegaé w pelnym zakresie przepisow
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. 1 2 2016 nr 119, str. 1 z pdZn. zm.) oraz przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 1. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z pdzn. zm.). Powolane przepisy prawne
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Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

§19. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji
autorstwa Wykonawcy lub jej czesci, bedacej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i objetej
tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez obowigzku zaplaty dodatkowego
wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich jej elementdw, bez ograniczenia
czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w catosci lub we fragmentach w Kraju i za granicg na
nastepujacych polach eksploatacii:

1.1.  utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika w kazdej postaci,

1.2. rozpowszechniania bez Zadnych ograniczer ilosciowych, technikg drukarskg, w pamigci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,

1.3. udostepniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegdlnoéci Internatu fub Intranefu
oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym roéwniez publiczne
udostepnianie w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ dostep do utworu czy jego fragmentu w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4, korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

1.5. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
- administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

JiéZeIi Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 1, jego
obowiazkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowier w zakresie opisanym niniejsza klauzulg w
umowach regulujacych stosunki prawne migdzy Wykonawca, a tworcami poszczegdinych elementow
tej dokumentacii.

Wykonawca os$wiadcza, iz dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 bedgca przedmiotem ninigjsze]
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajacemu nie bedzie naruszata praw autorskich osob trzecich - dla
jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody osob
trzecich, a w szczegdlnosci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych
roszczen z tego fytulu przez osoby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
finansowych z tego tytutu.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych, w szczeg6lno$ci adaptaci | przerébek {bez ograniczen).

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 1 nalezy
do wylgczne] kompetencji Zamawiajgcego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze przenies¢ na osoby trzecie.
§ 20. OBSLUGA GEODEZYJNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robdt i wykonywania szkicow do
rozliczen czesciowych i koricowego Umowy, zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzenng] i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie, wraz z pdzniejszymi zmianami. - ' : S :

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiege nieprawidtowego wyznaczenia glownych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybienn w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowosciach. Brak zgloszenia nieprawidlowosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidiowe wytyczenie robat.

4. Wykonawca jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Inspektora nadzoru
Inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstatle po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii,

7. Uznagje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z obsluga geodezyjng zawierajg sie w ryczaftowej cenie
umownej i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.

§ 21. ORGANIZACJA ROBOT | RUCHU

1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, wprowadzenia, uzgodnienia, utrzymania,
zatwierdzenia, zabezpieczenia i likwidacji tymczasowej organizacji robdt i ruchu na czas prowadzenia
robot. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego ponosi starania i koszty zajecia pasa
drogowego - jezeli bedg niezbedne dia Wykonawcy dla wykonania robét.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robdt i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly
czas wykonywania robot.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé za zabezpieczenie czynnego obiektu Urzedu Stanu Cywilnego.

4. Wszelkie powyzsze koszty zwigzane z organizacjg rob6ét i ruchu oraz zabezpieczeniami
wprowadzonymi na czas prowadzenia robét sg po stronie Wykonawcey i nie bedg podlega¢ odrebne;
zapiacie przez Zamawiajgcego.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg
wspoldziata¢ przy wykonaniu niniejszej Umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamoéwienia.

2. Wszelkie spory wynikajace z niniejsze] Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych (u.p.z.p.) i Kodeksu cywilnego (KC).

4. Umowa zostala sporzadzona na ... ponumerowanych stronach, w dwdéch jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

6.  Integralne czes$ci Umowy stanowia;

» Zalgeznik nr 1 - Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,
» Zafgeznik nr 2 - Pomocniczy przedmiar robot,
+ Zalacznik nr 3 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
W imieniu I na rzecz Zamawiajacego podpisali: W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
OPINIUJE Sl
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