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Umowa zawarta w Piekarach Slaskich wdniu .......................... roku, pomiedzy:

Gming Piekary Slgskie z siedzibg w Piekarach Slaskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,
NIP: 498-02-62-209, REGON: 276255418, reprezentowang przez;

zwanym dalej ,Wykonawca”", tgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w frybie podstawowym, o ktdrym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z pdzZn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p.,
w przedmiocie realizacji zadania pn.: ,,Budowa parkingu na Osiedlu Wieczorka w ramach Budzetu
Obywatelskiego z 2022 roku”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy niniejsza umowa - zwana dalej ,Umowg” przewiduje dokonywanie
zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one
przekazywane na pi$mie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
poczta lub kurieremn za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng oraz faksem na
podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajacego: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary
Slaskie, e-mail: ird@piekary.pl, telefon: 32 39 39 475, 32 39 39 421.

b) 12 WYKONBWEY: ...i et ccrrs et s e s e e e e s e n e e s s ammr e e s ee e e bt e e s aressnresaaneesaens sneravanes ,
E-Mal oo Jelefon: oo

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana postanowier
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie
zamoéwienia / wspélnie realizujgcych zaméwienie, wowczas podmioty fe sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajace z Umowy.
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Wykonawcy wspodlnie ubiegaigey sie o udzielenie zamdwienia / wspdlnie realizujgcy zaméwienie,
zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspéipracy przez caly czas trwania Umowy,
tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sig o udzielenie zamdwienia / wykonawcy wspolnie realizujgcy
zamowienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujgcej wspdlprace tych wykonawcow, kidrzy wspodinie
podjeli sig wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich rob6t budowlanych i prac projektowych lub innych czynnosci w ramach
realizowanej Umowy odpowiada kazdy z wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia / wykonawcow wspbinie realizujgcych zaméwienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p.
Zamawiajgcy nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy prawnej wspéipracy
wykonawcow, o ktdrej mowa wyzej.

Lider wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspbéinie
realizujgcych zamdwienie jest upowazniony do podejmowania. decyzji, wystawiania faktur,
skiadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcow wspéinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspélnie realizujacych zamowienie,
w zakresie wskazanym w pelnomocniciwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za pisemng zgodg Zamawiajaceqo,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy wykonawcéw wspdlnie ubfegajacych sie o udzielenie
zamowienia / wykonawcéw wspdinie realizujgcych zaméwienie przed uplywem okresu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania calosci lub czesci
prac projektowych lub robét budowlanych wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia / wykonawcéw
wspdlnie realizujgcych zamowienie.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia / wspdlinie realizujgcy zamdwienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajace z Umowy. Odpowiedzialno$é
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczer po odstgpieniu od Umowy. Powyzsze zasady
odpowiedzialno$ci dotyczg réwniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujgce]
wspotprace wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia / wykonawcow
wspdlnie realizujgcych zamoéwienie,

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p.,, Zamawiajgcy wymaga
Zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce Iub
podwykonawcg os6b wykonujgcych wskazane ponizej czynno$ci w zakresie realizacji
zamdbwienia:

a) Rodzaj czynno$ci zwigzanych z realizacig zaméwienia, ktorych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgeych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: roboty rozbidrkowe, ziemne,
wycinka zieleni, roboty konstrukcyjne, nawierzchniowe, brukarskie, betonowe, wykonania
podbudowy, roboty odwodnieniowe wraz z budowg kanalizacji deszczowej, roboty
elektryczne (oswietleniowe parkingu), roboty zwigzane z zabudowa: kraweznikéw, (obrzezy),
Znakéw drogowych i oznakowania poziomego, matej architektury (koszy), roboty asfaltowe,
roboty wykonczeniowe (humusowanie, obsianie trawg, porzadkowanie tereny, itp.).

Powyzszy wymog nie dotyczy oséb wykonujgeych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie polegajgce na kierowaniu robotami budowlanymi, a takze nie dotyczy os6b
wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie polegajace na projektowaniu.
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Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2} i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zaméwienia
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegalnesci do:

a) zagdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b} zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji
zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane spos$réd wymienionych ponizej dowody
(Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wszystkich lub wybranych dowoddw), w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy)
przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci w
trakcie | w zakresie realizacji zamowienia:

a) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnoSci: doktadne okreélenie podmiotu skladajgcego
osSwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s06b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i| wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawhionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za =zgodno$¢ z oryginalemm odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy / umow ¢ prace oséb wykonujacych w frakcie realizagii
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcey lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy / umdw powinna zostad zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
oscbowych pracownikéw, zgednie z przepisami o ochronie danych osobowych (. w
szczegllnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega ancnimizacji. Informacie takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace |
wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania,

c} zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) posSwiadczong za 2zgodnoS¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgioszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrong danych oscbowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podiega anonimizacji,

e) oSwiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujacego czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: okreslenie
zatrudnionego pracownika skladajgcego o$wiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub
zakres obowigzkéw pracownika), date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie wykonywanych
czynnoscl w zakresie realizacji zamdéwienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis pracownika. Oswiadczenie winno byé zlozone w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ¢ ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacijj,
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f) jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczyé dokumentéw | osSwiadczen wskazanych w punktach a) — e), Zamawiajacy
dopuszcza takze inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe
zanonhimizowane w spostb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (fj. w szczegolnosci bez adresdw, nr PESEL
pracownikow, natomiast imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace {stosunku pracy) oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a} czynnosci lub
niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajgcy na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci ohowigzku zaptaty przez
Wykonawce kar umownych w wysokosciach okreslonychw § 12 ust. 1 lit. ki l.

Niezaleznie od innych postanowieri Umowy niezlozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia ha podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujacych wskazane w ust 1 lit. a)
czynnoscl | na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowalo
obowiazkiem zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 lit. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zamowienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia w taki sposéb, aby spetniali oni wymég z art. 95 u.p.z.p. w zakresie
okreslonym Umowa.

Wszelkie dokumenty | o$wiadczenia przekazywane przez Wykonawcé musza byc
zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa parkingu na
Osiedlu Wieczorka w ramach Budzetu Obywatelskiego z 2022 roku” - w formule ,zaprojektu;
i wykonaj roboty budowlane”.

Zadanie obejmuje kompletne i kompleksowe zaprojektowanie | wykonanie robét budowlanych
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie prac projekfowych i robdt budowlanych, zgodnie z
zapisami Umowy, PFU wraz z zatacznikami, WWIORB oraz zatgcznikami do tych dokumentow.

Zakres prac projektowych i robdt budowlanych cbjetych przedmioctem zamodwienia obejmuje:

a) opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projekiowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe / dokonania prawomocnego zgtoszenia robot nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe przyjetego przez organ bez protestu - jezeli
pozwolenie na budowe lub zgloszenie robdt bedzie wymagane cbowigzujgcymi przepisami
prawa - zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z zalacznikami,
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b) zakres prac projektowych i robdt budowlanych objetych niniejszym przedmiotem umowy
obejmuje budowe:

1b.  miejsc postojowych dla minimum 50 pojazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm lub
kostki dystansowej (ekologiczngj) gr. 8 cm lub piyt azurowych gr. 10 ecm (2 wypetnieniem
szczelin materialem kamiennym),

2b.  drog manewrowych szerokosci min, 5,50 m o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm lub kostki dystansowej (ekologicznej) gr. 8 cm lub plyt azurowych
gr. 10 cm (z wypetnieniem szczelin materialem kamiennym),

3b.  nawierzchni utwardzonej (pozostata powierzchnia dzialki w maksymalnie dopuszezalnym
zakresie) z kostki brukowe] betonowej gr. 8 cm lub kostki dystansowej (ekologicznej) gr. 8
cm {z wypeinieniem szczelin materialem kamiennym), lub plyt azurowych gr. 10 cm (z
wypetnieniem szczelin materiatem kamiennym),

4b.  nawierzchni dojéé/chodnikéw (pozostala powierzchnia dziatki w maksymalnie dopu-
szczalnym zakresie) z kostki brukowej betonowej gr. 8 c¢m lub kostki dystansowej
(ekologicznej) gr. 8 cm (z wypelnieniem szczelin materialem kamiennym),

5b.  odwodnienia calego terenu (miejsc postojowych, drég manewrowych oraz terenu
utwardzonego) — z podiaczeniem do isthiejace] kanalizacji deszczowe] w ul. generala
Stanistawa Maczka, z podczyszczaniem zgodnym z obowigzujgcymi przepisami,

6b. oswietlenia parkingu - co najmniej 9 szt stupdw wraz z oprawami typu LED,

7b. robdt przygotowawczych, w tym m.in.: pomiaréw geodezyjnych, wycinki 16 drzew, robdt
ziemnych, prac rozbidrkowych i demontazowych, towarzyszgcych i wykonczeniowych
(humusowanie, obsianie trawg, porzadkowanie terenu itp.) wraz z wykonaniem nasadzen
zastepezych zgodnie z decyzjg na wycinke zieleni uzyskang przez Zamawiajacego.

c) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / dokonania prawomocnego
zgloszenia zakonczenia robét przyjetego przez organ bez protestu - jezeli pozwolenie na
uzytkowanie lub zgloszenie zakoriczenia robét bedzie wymagane obowigzujgcymi
przepisami prawa - zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z zafgcznikami,

oraz wykonanie pozostalych prac i robot wskazanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
{PFU} wraz z zalgcznikami, WWIORB, SWZ i Umowie.

5. Przedmiot zaméwienia musi uwzglednia¢ caly zakres robdt budowlanych i prac projektowych
wymieniony w Umowie oraz SWZ - Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, PFU - Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, WWIORB - Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
zalgcznikach do tych dokumentdw, ponadto musi byé zgodny z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami.

6. Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia (SWZ) stanowig integralne czesci
Umowy.

7. Zamawiajacy oczekuje aby przedmict zamodwienia zostal wykonany w sposdb kompletny i
kompleksowy zgodnie z zakresem zamowienia, opisem | przeznaczeniem zawartym w Umowie,
SWZ, WWIORB, PFU wraz z zalgcznikami, dokumentacji projektowej opracowanej przez
wykonawce, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami wynikajgcymi
z tych dokumentdw, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwiazujgcego i normami.

8. W ramach przedmiotu zaméwienia i wynagrodzenia ryczaltowego, Wykonawca dostarczy i
zamontuje tablice informacyjng wedtug wzoru podanego przez Zamawiajgcego.
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§ 4. PRACE PROJEKTOWE

1. Wykonawca opracuje kompletng i kompleksowg dokumentacje projektowa niezbedng do
wykonania robdt budowlanych, zgodng z obowigzujacymi nermami i przepisami prawa.

2. W ramach prac projektowych do obowigzkow Wykonawcy nalezy.

2.1. Opracowanie | uzyskanie niezbednych materiatéw, dokumentow oraz elementdw, w tym
m.in.:

a. uzyskanie zgdd, opinii, warunkéw, uzgodnien, decyzji administracyjnych, zgloszen
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, oraz materiatéw i danych
wyjsciowych do projekiowania w tym gecdezyjnych i map,

b. zapewnienie peinej obslugi geodezyjne;j,

c. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub dokonanie zgioszenia robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe przyjetego przez organ bez protestu - jezeli
bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

d. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zgodzie w obowiazujgcymi
przepisarni prawa i normami,

e. uwzglednienia wymogéw przepiséw prawa, w szczegélnoesci: sanitarnych, ochrony
§rodowiska, BHP i p.poz.,

f.  uwzglednienia wymogow i dostgpnasci dla oséb niepetnosprawnych,

g. sporzadzenie wszelkich innych opracowan i sprawdzeri niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia, oraz

h. wykonanie pozostalych niezbednych czynnosci i opracowari wynikajgcych z PFU,
WWIORB, Umowy | SWZ wraz z ich zatacznikami.

2.2. Uzyskanie i przygotowanie dokumentéw niezbednych do otrzymania decyzji, zgloszen,
warunkow, opinii, zgod lub uzgodnien z wlasciwymi urzedami, gestorami sieci, instytucjami
i podmiotami wraz z uzyskaniem tych decyzji, zgloszen, warunkéw, opinii, zgdd lub
uzgoednien.

2.3. Opracowanie dokumentacji projektows] w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu
widzenia celu, kiéremu ma stuzyé. Dokumentacja projekiowa ma by¢ opracowana w wersji
papierowej w 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego oraz w wersji cyfrowe] na nosnikach
elektronmicznych. Dokumentacja w wersji elektronicznej bedzie zawierala zardwno pliki
edycyjne i nie edycyjne. Dokumentacja projektowa wymaga formy zgodnej z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnoSci Prawa budowlanego i przepisow
wykonawczych. Pozostate egzemplarze dokumentacji Wykonawca opracuje we wilasnym
zakresie i dia wiasnych potrzeb w niezbednych ilosciach, w szczegolnosci w celu
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét nie wymagajgcych
uzyskania pozwolenia na budowe przyjetego przez organ bez protestu - jezeli beda
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.4, Dokumentem wyjsciowym do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robét
budowlanych jest Program Funkcjenalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zalgcznikami, stanowigcy
zatgeznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2.5. Dokumentacja projektowa podlega pisemnemu pozytywnemu zatwierdzeniu przez
Inspekiora nadzoru inwestorskiego lub przez innego umocowanego przedstawiciela
Zamawiajacego, w szczegolnosci przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe /
przed dokonaniem zgloszenia rozpoczecia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe
- jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i przed rozpoczgciem
robét.

3. W ramach prac projektowych Wykonawca wykona:

3.1. projekt budowlany wraz z elementami skladowymi zgodnie z przepisami prawa
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w szczegdlnosci Prawa budowlanege (w  przypadku konieczno$ci  uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe), a w przypadku zgtoszenia robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe - dokumentacje projekiowe niezbedne do
dokonania takiego zgloszenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w
szczegodlnosci Prawa budowlanego. Dokumentacje projektowe niezaleznie od formy i
zawarto$ci, wymagaja pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przez innego umocowanego przedstawiciela Zamawiajacego, przed
zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub przed ziozeniem zgloszenia robét - jezeli
beda wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych - 1 egzemplarz dla Zamawiajacego w wersji papierowej i elekironicznej
edytowalne] utrwalonej na nosniku elektronicznym; Brak koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe lub brak konieczno$ci dokonania zgloszenia rob6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe, nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania
dokumentacji projektowej umozliwigjgeej realizacje robét budowlanych w oparciu o
przepisy Prawa budowlanego i Prawa zaméwienn publicznych; Zamawiajgcy w takim
przypadku nadal wymaga wykonania projektéw budowlanych - 1 egzemplarza dla
Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na no$niku
elektronicznym,

3.2. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie / dokonanie zgloszenia
zakoriczenia robét przyjetego przez organ bez protestu - jezeli beda wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa - 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego w wersji
papierowej i elektronicznej utrwalonej na nosniku elekironicznym, takze dokumentacja
projektowa wymaga rowniez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

3.3. Uzyskanie wszelkich zgéd, uzgodnien, warunkow, zatwierdzen, konsultacji, decyzji,
nadzorow, odbioréw i innych dokumentdw oraz opracowan niz wskazane wyzej, w tym
decyzji administracyjnych (np. decyzja $rodowiskowa, decyzja pozwolenia wodno-
prawnego itp.) - 1 egzemplarz dla Zamawiajacego w wersji papierowej i elektronicznej
edytowalnej utrwalonej na no$niku elektronicznym.

Dokumentacja projekitowa podlega odbicrom przez Zamawiajgcego.

Wszelkie konsekwencje wynikajace z bledow w dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce
jako jej autora.

Koszt optat za uzgodnienia branzowe, warunki oraz wszelkich innych czynno$ci zwigzanych
Z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej w tym opracowanie ekspertyz, badan,
obliczen, inwentaryzacji, pomiardw uzyskania opinii, zgdod i decyzji, zgioszen, materiatow
wyjsciowych, map, obslugi geodezyjnej lezy po stronie Wykonawcy i zawarty jest w ramach
ryczaltowego wynagrodzenia umownego.

W ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego Wykonawca sprawuje nadzor autorski
w odniesieniu do calej opracowanej dokumentacji projekiowej na eiapie realizacji robot
budowlanych.

Strony postanawiaja, ze podpisanie protokofu odbioru nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady lub usterki przedmiotu Umowy. Cdbiér dokumentac]i projektowej nie zwalnia Wykonawcey
Z odpowiedzialnosci za wady lub usterki dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia
bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancii.

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca przystapi do wykonywania robdt budowlanych po odbiorze oraz zatwierdzeniu

dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
budowe / zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budoweg przyjetego
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przez organ bez protestu - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Roboty nie wymagajgce pozwolenia na budowe [ub zgloszenia robdt wymagajg uzgodnienia i
akceptacii ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2. Zakres robot budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robét budowlanych
opisanych w Umowie, PFU wraz z zalgcznikami, WWiIORB, dokumentacji projektowej
opracowane] przez Wykonawce - niezbednych dla ukoficzenia i uzytkowania przedmiotu
zamowienia. Wykonanie robot budowlanych objetych niniejszym przedmiotem zamdwienia
cbejmuje:

a} roboty przygotowawcze,

b} niezbedna i kompletna wycinka krzewdw i drzew wraz z karczowaniem, na podstawie
prawomocnej decyzji na wycinke zieleni uzyskanej przez Zamawiajgcego oraz dokonaniem
nasadzen zastepczych,

c¢) roboty rozbiorkowe w tym rozbitrka istniejgcej nawierzchni zielerica (zdjgcie warstwy humusu),

d) rozbidrka pozostalosci po ogrodzeniu (fundament betonowy jub ceglany) oraz pozostatos$ci po
fundamentach wyburzonege budynku przychodni zdrowia oraz rozbidrka nawierzchni
utwardzonej z plyt betonowych {trylinki) oraz nawierzchni asfaltowo-betonowe;j,

e) rozbiérka istniejgcych kraweznikow / obrzezy,

f) wykonanie nasypdw,

g) wykonanie konstrukgiji miejsc postojowych, drég manewrowych i powierzchni utwardzonej,

h) utozenie krawgznikdéw,

i) budowa oswietlenia drogowego typu LED,

i} budowa kanalizacji deszczowej,

k) uporzadkowanie terenu,

I) wykonanie oznakowania poziomego (grubowarstwowego) i pionowego.

3. Wykonawca wykona wszystkie roboty | czynnosci objete przedmiotem zamowienia, a takze
wszelkie podstawowe roboly budowlane oraz prace towarzyszace, roboty tymczasowe oraz
pomocnicze objete przedmiotem Umowy, niezbedne do kompletnej oraz catosciowe] realizacii
i ukoriczenia przedmiotu zamdwienia, zgodnie z opisem i zakresem zaméwienia, w tym takze
zgodnie z ochowigzujacymi przepisami prawa i normami.

4. Do obowigzkow Wykonawcey nalezy:

4.1. Wykonanie wszelkich niezbednych robét budowlanych, zgodnych z dokumentacjg
projektowg opracowang przez Wykonawce, niezbednych do kompletnego wykonania,
ukoticzenia i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy (uzyskanie przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / dokonanie zgloszenia zakoriczenia robét
przyjetego przez organ bez protestu - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa) - zgodnie z PFU wraz z zatgcznikami, SWZ, WWIORB i pozostatymi
wymogami Umowy.

4.2. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej
i elektroniczne;.

4.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu, wraz z wszelkimi dokumentami
niezbednymi do uzytkowania (prawomocna decyzja zezwalajgca na uzytkowanie /
zgloszenie zakonczenia robot przyjete przez crgan bez protestu — jezeli bedg wymagane
zgodnie z sbowigzujgcymi przepisami prawa).

§ 6. PODSTAWOWE PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Obowigzki Wykonawcy:

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zaméwieniem,
Umowsa, sztukg budowlang, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatacznikami,
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WWIORB, Ofertg, SWZ, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz z nalezytg
starannoscia,

1.2. Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ kierowanie i nadzér nad robotami przez
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik robét / kierownik budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa), ktory powinien posiada¢ wymagane uprawnienia
budowlane. Wykonawca zapewni takze projektantow posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane, a takze personel pomocniczy w niezbednym zakresie
{kosztorysanci, geodeci itp.).

1.3. Wykonawca w trakcie prowadzonych prac projekfowych uwzgledni w niezbgdnym
zakresie w dokumentacji projektowej przez siebie wykonanej dia prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy wymagania zwigzane z obiektami sgsiadujacymi, warunki ochrony
$rodowiska - majace wplyw na jej opracowanie, a takze warunki w zakresie dostosowania
dla oséb niepetnosprawnych - w niezbednym zakresie.

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jako$¢ prac
projektowych, jako$é¢ robdt, zwloki planowanej daty zakoriczenia prac projektowych lub
robdt budowlanych.

1.5. Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze budowy, oraz dostgp do mediow, oraz
bedzie ponosit koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podigczenia,
utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediow.

1.6. Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1.6.1. zatrudnienia wystarczajgce] liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem pozwalajgcymi na prawidiowe | terminowe wykonanie prac
projektowych i robét budowlanych,

1.6.2. utrzymywania w dobrym stanie dostepu do placu budowy,

1.6.3. informowania w odpowiednich terminach Zamawiajgcego o planowanych
robotach budowlanych,

1.6.4. zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiarbéw, obliczen,
inwentaryzacji, badann | odbioréw wg norm, obowigzujgcych warunkow
technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach |
decyzjach formalno-prawnych do dokumentac]i projektowej opracowanej przez
Wykonawce wraz z uzyskaniem do dnia podpisania bezusterkowego protokolu
odbioru koricowego robét, dokumentéw potwierdzajgcych pozytywne odbiory,

1.6.5. po zakonczeniu robét, a przed dniem odbioru rob6t przez Zamawiajgcego -
usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
oraz uporzgdkowania miejsc wykonywania prac objetych zaméwieniem,

1.6.7. zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, sprzetu oraz Srodkow
transportu,

1.6.8. wykonania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu (kolowego i
pieszego), uzgodnienie go z wilasciwymi organami, wprowadzenie go,
utrzymanie i likwidacje po zakoriczeniu robdt, zapewnienie wszelkich Srodkow
zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robét.

1.7. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do dbania o porzadek na placu budowy (robdt) oraz
utrzymywanie placu budowy {rob6t) w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych. W przypadku uchylania sig Wykonawcy od utrzymywania
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1.8.

1.9.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.18.

porzadku na placu budowy mimo wezwan ze strony Zamawiajacego, Zamawiajgcy
zatrudni inny podmiot do prac porzgdkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom
Zamawiajgcego, organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
zainteresowanych instytucji, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych ta ustawa,
a dotyczacych prowadzonych robét na budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw
w realizacji do czasu kontynuacji robét lub bezusterkowego odbioru koricowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na placu

budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét.

. Wykonawca zobowigzuje sie do uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét,

zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sgsiadujgeych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, terendw zielonych, fragmenidéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za stan i przestrzeganie przepisow bhp,

ochrong p.poz. i dozér mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstale
w trakcie trwania rob6t na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek
Z prowadzonymi robotami, w tym rowniez na sasiednich nieruchomosciach.

Whykonawca ponosi pelng odpowiedziainos¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i 0s6b trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania [ub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, kiére to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci.

Kierownik budowy/roboét, zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby
dokumentowania robét budowlanych - jezeli bedzie wymagany przepisami Prawa
budowlanego. Kierownik budowy/robot dzialaé bedzie w granicach umocowania
ckreslonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami
wynikajacymi z tej ustawy.

Wykonawca, realizujgc umowe, zobowigzuje sie przestrzegadé w pelnym zakresie
przepisow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekiywy
95/46/WE (ogbine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. | z 2016 nr 119 poz.1)
oraz przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
Zz 2019 1. poz.1781 z pdzn. zm.). Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje sig
stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

. W ramach obowiazujgacej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie utylizowat odpady

pochodzace z wykonania robot | ponosit koszty tej utylizacji oraz transportu. Obowigzuje
przestrzeganie przepiséw: ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
2019, poz. 1396 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020,
poz. 797 z pézn. zm.). Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegoinosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata iub
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1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

$mieré oséb oraz poncsi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatan [ bezpieczelistwo
na placu budowy i zapleczu budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé prawng | materialng wohec osdb frzecich za szkody

i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego robét budowlanych
i prac bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykenywanych robét budowlanych oraz
za jakosé zastosowanych do robét materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy | materialow oraz urzgdzen.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dzialania, zaniechania Iub uchybienia kazdego

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za dziatania, zaniechania lub uchybienia
wiasne.

Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego jest zobowigzany w
szczeg6lnosci do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdlowo w postanowieniach
PFU wraz z zalacznikami, Umowy | WWIORB:

a) realizacji robodt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej
budowy przez kierownika budowy lub kierownika robét,

c) wskazania kierownikéw robot branzowych oraz projektantéw posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji
dotyczgcych realizacji Umowy oraz umeozliwienia mu przeprowadzenia konfroli ich
wykonywania,

e) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiaSciwymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., prawa budowlanego, przepisow zwigzanych z
gospodarka odpadami, przepiséw o ochronie Srodowiska, przepiséw sanitarnych,
wodno-prawnych, obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt, przepisoéw dotyczacych
ochrony danych osobowych oraz z zasadami wiedzy techniczne;j,

f) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania,
badan, obliczen i kontroli spetniajacych minimalne wymagania techniczne postawione
w PFU wraz z zalgcznikami, Umowie, WWIORB i przepisach prawa oraz normach,

g) umozliwienia wstepu na plac budowy i teren zaplecza wylgcznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowos$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczenych terminach w
odbiorach robat,

i) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowiazywania rekojmi za wady i
gwarancii jakosci,

) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

k) stosowania sie do polecen Inspekiora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

I} organizacji robét i zabezpieczenia ruchu, o ktérych mowa w Umowie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

m) dostarczania materialéw i urzadzer zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykcnawcow do udziatu w realizacji Umowy,
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1.24,

1.25.

1.26.

0) sporzadzania projektéw tymczasowe] zmiany organizacji ruchu i innych niezbednych
dokumentow w celu prawidlowej realizacji Umowy, uzyskania akceptacji przez
stosowne organy projekidw zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, jej utrzymania na czas prowadzonych
robot, a po zakonczonych robotach - jej likwidacji i wprowadzenia organizagiji ruchu
docelowej, w szczegdlnosci w zakresie wymaganym przepisami prawa, PFU wraz z
zalgcznikami, WWIORB i Umowa,

p) stosowania oznakowania robot zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnaldw drogowych craz urzadzen bezpieczernistwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn.
zm.),

q) biezacego zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w Zzakresie
realizowanych robdt,

ry zapewnienia stalej tacznosci telefonicznej z Inspekiorem nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcym, takze w dni wolne od pracy oraz $wieta, i w tym celu Wykonawca
wskazuje nastepujgce osoby i telefony kontaktowe: .........coocoiiiii

s) zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robét,

t) zglaszania wystapienia kolizji zleconych robét z istniejgcy siecig uzbrojenia lub innymi
obiektami podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacemu, oraz wszelkich innych zagrozefi i probleméw na budowie,

u) przedsiawiania atestdw na materialy i urzgdzenia Ilub innych dokumentow
potwierdzajgcych jako$¢ materialow i urzgdzen, ktdre winny cdpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w Prawie budowlanym, PFU wraz z zalgcznikami, Umowie i WWIORB,

v) wykonanie wszelkich badan, obliczenr, uruchomien, prob i pomiaréw przedmiotu
zamodwienia,

w) wykonanie i dostarczenie dokumentacii powykonawczej,

X) przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu, wraz z
wszelkimi dokumentami niezbednymi do uzytkowania obiektu, w tym z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgloszenia zakorficzenia
robdt przyjetego przez wilasciwy organ bez protesiu - jezeli bedg wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Whykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco | przechowywaé:

a) protokoly odbioru robdt wraz z dokumentami uzytych materiatdw budowlanych i
urzadzen, kazdorazowo zatwierdzenych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materialy,

¢} dokumentacje geodezyjna,

d) dokumentacje fotograficzng,

e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i wymogami Umowy oraz PFU wraz z zalgcznikami i WWIORB.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt w cyklicznych radach
projektowych oraz radach budowy w odstepach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Ustala sie co dwutygodniowe rady projekiowe na etapie opracowania
dokumentacji projektowej i co tygodniowe rady budowy na etapie realizacji robdt
hudowlanych. Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad
projektowych oraz rad budowy. Powyzsze nie stanowi zmiany warunkdw Umowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnosé materialng
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw, w tym sasiadujgcych z placem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklécenia czy szkody.
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1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

W czasie wykonywania robdt, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywad teren prowadzonych robét (plac budowy oraz zaplecze budowy
oraz teren bezposrednio sasiadujgcy, na ktéory ma wplyw) w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skiadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materialy i grunty w ustalonych migjscach i nalezytym porzadku coraz usuwac
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia robot.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy
oraz teren sgsiadujgcy z placem budowy i przekazac go Zamawiajgcemu.

W przypadku nienormatywnego i nieprawidiowege osadzenia i ulozenia infrastruktury
objetej niniejsza Umowg lub nienormatywnego i nieprawidlowego wykonania pozostalych
robot budowlanych, Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona
niezbednych poprawek i ponownie prawidlowo wykona zlecone roboty wiasnym kosztem |
staraniem bez prawa domagania sie dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomosci, ruchomosci,
drog, rurociggbw, wodociggéw kanalizacji sanitarnej, gazociggow, stupéw i linii
energetycznych, o$wietlenia, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwiocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wilasnym kosztem i staraniem wszelkie
konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestoréw sieci.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrdcenia do
stanu poprzedniego drog, zjazddow, chodnikéw, placéw, ogrodzef, budynkéw i innych
elementéw infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania
robét lub innych prac objetych Umowa, a takze zwigzanych ze skladowaniem materiatow,
postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawce lub
inne podmioty {podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacjg przedmictu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne Srodki celem ochrony drog, sieci,
urzadzen i obiektdw inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robét przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
dostawcOw lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w szczegolnosci
powinien dostosowaé sie do ohowigzujgeych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialdéw i sprzetu do i z terenu prowadzonych robot.

Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
prowadzonych robét i wokdl tego terenu, szczegdlnie w zakresie ochrony |
zabezpieczenia istnigjgce] zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wykonania robét, do dnia ich
bezusterkowego odbioru koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biergcg kontrole jakosci robdt stanowigcych
przedmiot Umowy.

Wszystkie materialy i urzadzenia, kidre bedy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
powinny odpowiadaé co do jakesci minimalnym wymogom wyrobdw dopuszcezonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w Prawie budowlanym i pozostatych
przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ minimalnym wymaganiom okreslonym w PFU
wraz z zatacznikami, WWIORB i Umowie.
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1.39.

1.40.

1.41.

1.42,

1.43.

1.44.

1.45,

1.46.

1.47.

Wszystkie materialy i urzadzenie, kidére beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami certyfikatow, orzeczen, dopuszczen, atestdw oraz
deklaracji zgodnosci lub dokumenty réwnowazne na materialy | urzadzenia planowane do
uzycia do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce iub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego
materiatow lub urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze
polecié Wykonawey niezwloczny ich demontaz 1 usuniecie oraz zastapienie
zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie
dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie zastapi ich zaakceptowanymi materiatami lub
urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia rob6t, w ktdrych uzyto nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub urzgdzen.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg i rozliczeniowg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny
czesciowego i koncowego wykonania robét. Wykonawca bedzie prowadzil dockumentacje
fotograficzna obejmujacg teren prowadzonych robét (placu budowy) przed rozpoczeciem
robGt, w trakcie prowadzenia robdt craz po ich zakohczeniu. W szczegdlnosci
dokumentacja fotograficzna obejmowac bedzie roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.
Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do rozliczenia czesciowego i rozliczenia koficowego.

Zamawiajgcy wymaga dokumentéw rozliczeniowych w nastepujgcym zakresie
minimalnym:

a) kosztorys rozliczeniowy,

b) pomiar geodezyjny,

¢) protokoly robdt ulegajgcych zakryciu Jub robdt zanikajacych, wraz z innymi
protokolami sporzgdzonymi w trakcie realizacji robét,

d) atesty, deklaracje i badania dotyczgce whudowanych materialéw lub urzadzen,

e) karty odpadéw.

Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu w
wersji papierowej i elektronicznej. Koricowa dokumentacia powykonawcza bedzie
skompletowana i przekazana Zamawiajgcemu w 1 egz. w wersji papierowej i
elektronicznej.

Wykonawca bedzie przygotowywat raporty o postepie robdt w formie i terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - na jego zgdanie.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i siec,
takich jak odwodnienia, linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, Swiattowody, oSwietlenie,
znaki geodezyjne, wodociagi, kanalizacja, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejace instalacje lub
obiekty.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze | doSwiadczenie wymagane do realizacji prac
projektowych i robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadeza, ze podmiot trzeci (hazwa podmiotu), na zasoby ktbérego w
zakresie (nalezy wskaza¢ zakres) Wykonawca powolywat sie skiadajgc oferie celem
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w =zakresie (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
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na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) trzeci z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zohowigzany do zastapienia tego
podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p.

1.48. Wykonawca oSwiadcza, 2e dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmictu Umowy.

1.49. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, ziozy Zamawiajgcemu w formie
pisemnej i elektronicznej {(edytowalnej) szczegdlowy harmonogram rzeczowo-finansowy
w podziale na prace projektowe i roboty budowlane, zawietajgcy wydzielone i mozliwe do
odbioru zakresy robot, zakresy prac projekiowych - zakoficzone elementy robot
budowlanych i prac projektowych, wartosci tych zakreséw na okreSlong jednostke,
podsumowania itd. Prace projektowe i roboty budowlane uszczegolowione zostang przez
Wykonawce w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Rozbite wynagrodzenie
ryczaltowe wskazane w ofercie wykonawcy na wyzej wskazane skiadniki winno by¢
przedstawione w kwotach bez VAT, VAT i z VAT.

1.50. Zamawiajgcy w terminie 14 dni liczgc od dnia ziozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosic do niego uwagi. W przypadku zgloszenia uwag, Wykonawca
zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego
oraz do ponownego przedlozenia go Zamawiajacemu w terminie Kolejnych 7 dni.
Zamawiajacy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni
liczge od dnia jego ziozenia, jesli Wykonawca uwzgledni w nim wszystkie wczesnigj
zgloszone przez Zamawiajgcego uwagi i zastrzezenia. W innym przypadku Zamawiajacy
ztozy po raz kolejny swoje uwagi, a opisana wyzej procedura zostanie powtérzona.

1.51. Kazda =zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga uprzedniego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

1.52. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, [ przejmie odpowiedzialnos¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczeri wniesionych przez
wiascicieli posesji, budynkéw, terendw i ruchomosci sgsiadujgcych z terenem
prowadzonych robét w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakidcenia czy
szkody.

1.53. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykopy kontrolne
beda wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnych instalacji Tub
innych elementow, kidrych uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
eksploatacji tych sieci. Wykopy kontrolne zawierajg sie w ryczatiowym wynagrodzeniu
umownym i nie beda podlegaé jakiejkolwiek odrebnej luk dodatkowej zaplacie.

1.54. Wykenawca pokryje koszty mediow {(energia elektryczna, woda, gaz i inng) niezbednych
do realizacji i ukoriczenia przedmictu Umowy.

1.55. Uznaje sie, ze wszystkie koszty realizacji wszelkich obowigzkdw Wykonawcy opisanych
w Umowie, dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce, SWZ, WWIORB,
PFU wraz z zalgcznikami | w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normach zawierajg
sie w ryczaltowej cenie oferty Wykonawcy i w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

Obowigzki Zamawiajgcego:

2.1. Zamawigjgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do rozpoczecia robot, z zastrzezeniem i uwzglednieniem
wymogoéw niniejszej Umowy.
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§ 7. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy wykonad i ukoriczyé, a dokumentacje
projektowa dodatkowo przekazaé Zamawiajgcemu - w terminie do 8 miesiecy od daty zawarcia
Umowy.,

Zamawiajacy nie okresla terminu na opracowanie dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, ze
musi ona byé wykonana w taki sposob, aby wykonanie i ukonczenie wszystkich robét
budowlanych nastgpito w terminie wskazanym w ust. 1.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem Zamawiajgcemu zakonczenia wszystkich roboét | gotowosci
do odbioru kofcowego przedmiotu Umowy, ziozy do wilasciwego organu kompletny wniosek o
wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie / zlozy zgloszenie zakonczenia robét budowlanych
- jezeli beda wymagane zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami prawa, a nastepnie uzyska ich
prawomocnose.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do rozpoczecia robodt, z zastrzezeniem i uwzglednieniem wymogow
niniejszej Umowy.

Nieprzystapienie przez Wykonawce do czynnosci przekazania placu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, o kiorym mowa w ust. 4 nie powoduje wydiuzenia
terminu, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 8. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia w szczegoinosci
w zakresie materialow i urzadzen zostaty okreSlone w Umowie oraz w zafgczniku nr 1 do
Umowy - Programie Funkcjonalno-Uzytkowym {PFU) wraz z jego zatgcznikami.

Przed rozpoczeciem robét, przed planowang data wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materialy | urzadzenia z
wyszczegélnieniem ich pochodzenia oraz parametréw technicznych. Do  wniosku o
zatwierdzenie materiatow Wykonawca dolgczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, deklaracje,
pomiary lub inne rownowazne dokumeniy dotyczgce ziozonego wniosku o zatwierdzenie
materiatow. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazgdania dodatkowych dokumeniéw, probek
lub badari zgodnie z postanowieniami PFU wraz z zatgcznikami, WWIORB, Umowy i
dokumentacji projekiowe] opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu
zamoéwienia. Dostarczone i uzyte wyroby budowlane oraz urzgdzenia muszg by¢ nowe,
wyprodukowane z odpowiednich materiatow, kompletne, sprawne i woine od wad zardwno
fizycznych, jak i prawnych, nie obcigzonych prawem osob trzecich. Tylko materialy i urzadzenia
zgodne z ww. dokumentami oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego moga
byé wbudowane. Inspektor nadzoru zatwierdzi materiaty i urzgdzenia w ciggu 10 dni roboczych
od daty przekazania mu kompletu dokumentéw. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe lub
calodciowe zatwierdzanie materialow i urzgdzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby, ktdre zostang uzyte do wykonania robét budowlanych winny posiadad
niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu zgednie ustawg Prawe budowlane oraz
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materialy i urzadzenia, ktére nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane. Odrzucone materialy i
urzgdzenia zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspekiora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota, w ktérej
wykorzystano odrzucone lub niezatwierdzone materialy lub urzadzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Iub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw i urzgdzen: certyfikat na znak
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bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng
iub dokumenty rownowazne.

Przed wbudowaniem materiatéw i urzadzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o miejscu ich skiadowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiatow |
urzadzen do wbudowania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia budowlane podlegajg badaniom. Wykonawca zapewni na swdj
koszt niezbedne urzgdzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materiatow i
urzgdzen oraz dostarczy wymagane probki materiatdw - jezeli zazada tego Inspekior nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem co najmnigj 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Zgloszenie nastgpi w formie wpisu do dziennika
budowy (jezeli dziennik wystapi) potwierdzonego pismem, faksem lub droga elektroniczng.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposob o tych faktach Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty, zobowigzany jest, na wiasny koszt - na wniosek Inspektora,
odkry¢ te roboty do zbadania tych robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizac]i robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw lub
urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy
niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materialami lub
urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie
zastgpi ich zaakceptowanymi materialami lub urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do
nie rozliczenia robdt, w ktdérych uzyio nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow lub urzgdzen.

W przypadku naruszenia obowigzkdw opisanych w ust. 1 - 9 ninigjszego paragrafu, Wykonawcy
nie przysluguje roszczenie o zaplate za wbudowane materialy iurzadzenia oraz roboty
wykonane w tym zakresie.

§ 9. PODWYKONAWCY

Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$é prawng, ktéra:

a) zawarla z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b} zawara z Wykonawca, podwykonawcag lub dalszym podwykonawca przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce czeS¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem umodw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa
wyzej, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartoscl wiekszej niz 50.000 =z
(piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca wykona wilasnymi sifami roboty budowliane stanowiace przedmiot Umowy,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia stanowigcych
przedmiot Umowy (zgodnie z Ofertg Wykonawcy): czesé zamowienia —— firma podwykonawcy,
czgsC zamowienia — - firma podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zafrudnienie podwykonawcy
w zakresie nig przewidzianym Oferta Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajacego na zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego
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padwykonawey, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykenawstwo, 2z zastrzezeniem
ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kiorego zasoby
Wykonawca powclywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazat Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powoclywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcey
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowié¢ w szczegolnosci, iz

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zlecone] podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowianych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadaja czesci zamodwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢}  wyplata wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbiorow czeSciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tege wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowe] opracowane] przez Wykonawce w ramach ninigjszego
przedmiotu zamoéwienia, PFU wraz z zalgcznikami, WWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca Iub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jege zadanie dokumentdw, oswiadczeh i wyjasnienn dotyczgcych
realizacji umowy 0 podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien
ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawey, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcs,.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacii jej projekiu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizac]i przez podwykonawce moze nastapic wytgcznie
po akceptacji umowy 0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zaméwienia na roboty
budowlane, zamierzajgcy zawrzed umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
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budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o tresci zgodnej z projekiem umowy {a takze jej zmian).
Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej zmian) Wykcnawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca sklada zestawienie ilosci robdt wraz z ich wyceng nawigzujgcg do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robét, kidre majg byc realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezen wskazanych w ust. 11 i 7 do projekiu umowy o podwykonawstwo,
kiére] przedmiotem sa roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdinosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b} niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zapiaty
wynagrodzenia Wvykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
podwykonawce;

d) gdy projeki zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcege,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczert za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy

g)  nie spelnienia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
h}  gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,
i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zasitrzezen do projektu  umowy
0 podwykonawstwo (a takze jej zmian) w ferminie okreSlonym w ust. 10 Wykonawca,
podwykonawca [ub dalszy podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy ¢ podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu (a takze
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnosé z oryginalem Kkopie =zawartej umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), kiérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
7 dniod dnia zawarcia tej umowy (a takze jej zmian).
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Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane {a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej
przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa © podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy (a takze jej zmian) nie zglosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14 do przediozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 2 wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawsiwo o wartosci wiekszej
niz 50.000,00 ziotych (stownie: pieédziesiat tysiecy ziotych 00/100). W przypadku, o ktérym
mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodnose
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okre$lony w ust. 6 lit. a, Zamawiajgcy peinformuje o tym Wykonawce | wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecié podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawsiwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane
w przypadku braku fej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z placu budowy
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, 2z kitdrym nie =zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moZe usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce ha koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediczy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bgdz inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy, Ze osoby zawierajgce umoweg w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu pcodwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowiefh umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21
stosuje sie zasady okreslone w ust. 9 - 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwe Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, oscby i kwalifikacie, kiérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umows, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy {ub
dalszemu podwykonawey robdt budowlanych, dostaw lub usiug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie

-usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu
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budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy
naruszajg postanowienia ninigjszej Umowy.

W przypadku, gdy projeki umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ do
przedkiadanego projektu (a takze zmiany) jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegie umowy na jezyk polski.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z zatrudnieniem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow zawieraja sie w ryczattowej cenie oferty i nie beda podlegaé odrgbnej lub
dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sig¢ w takim
samym trybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o kidrych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1i 3
przedkiadajacy moze poswiadczyé za zgodnosé z oryginatem Kopie umowy o podwykonawstwo.,

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszego zaméwienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§ 10. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY
Strony ustalajg, Zze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej

Umowy, zgodnie wybrang Ofertg Wykonawcy, jest:

a) tgczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ... z VAT, (stownie: ... z VAT) w tym
podatek VAT (...%) w wysokosci ... zt {stownie: ... ),

b) wartosé lgcznego wynagrodzenia bez VAT wynosi: ... zt {stownie: ... ),

c) wtym warte$é prac projektowych wynosi; ... zt z VAT (stownie: ... z VAT), w tym podatek
VAT (...%) w wysckosci ... zt (stownie: ... ),

d) wartos¢ bez VAT prac projektowych wynosi: ... zt (slownie: .._ ),

e) wartos¢ robodt budowlanych wynosi: ... zt z VAT (stownie: ... z VAT), w tym podatek VAT
{...%) w wysckosci: ... zt (stownie: ... ),

f)  wartos¢ bez VAT robét budowlanych wynosi: ... zt {stownie: ... }.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z Ofertg Wykonawcy jest niezmiennym
wynagrodzeniem ryczaltowym, poza wyjatkami wskazanymi w tresci Umowy.

Podatek od towardw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, PFU wraz z zalgcznikami,
WWIORB i Umowie oraz w zatgcznikach do tych dokumentow.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w ryczattowej cenie oferty wszelkie niezbgdne koszty
potrzebne do prawidiowej realizacji i ukorficzenia przedmiotu Umowy.

Rozliczenia i ptatnosci w zakresie opracowania kompletnej dokumentaciji projektowej, Strony
ustalajg do wysokosci nie wiekszej niz 80% wynagrodzenia przewidzianego za jej wykonanie
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zgodnie z Oferta Wykonawcy jednak stanowigcej nie wiecej niz 10% wartosci wszystkich robot
budowlanych ckreslonej na podstawie Oferty Wykonawcy. Platnos¢ za prace projektowe
dokonana bedzie jednorazowc do wysokosci 890% wynagrodzenia przewidzianego za jej
wykonanie.

Rozliczenia i ptatnosci w zakresie realizacji robdt budowlanych, Strony ustalajg do wysckosci
nie wiekszej niz 90% tgcznego wynagrodzenia za wszystkie roboty budowlane zgodnie z Ofertg
Wykonawcy. Piatnosci czesciowe za wykonane roboty budowlane dokonywane beda
proporcjonalnie do wykonanego zakresu robét, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Platnos¢ za wykonane
roboty budowlane mozZe zosta¢ dokonana takze jednorazowo do wysokosci 90% tgcznego
wynagrodzenia za wszystkie roboty budowlane zgodnie z Ofertg Wykonawcy. Do rozliczenia za
roboty budowlane Wykonawca dolgczy co najmniej: atesty, certyfikaty na wbudowane materialy,
szkic geodezyjny rob6t, dokumentacje fotograficzng, karty odpadu — jezeli wystgpig, zestawienie
finansowo-rzeczowe robot (kosztorys roziiczeniowy), zgodne z harmonogramem, protokoly
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Pozostale 10% wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej
i robdt budowlanych, zostanie uregulowane po catkowitym zakonczeniu wszystkich prac
projektowych i ukoriczeniu robét budowlanych wraz z montazem urzgdzen, uzyskaniu
pozytywnych odbiordow technicznych, a takze po protokolarnym bezusterkowym odbiorze
kohicowym przedmiotu Umowy | ziozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawcze;.

Przelew wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy nie moze zostaé¢ dokonany na rzecz podmiotow
trzecich bez uprzednigj, pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenia i platnosci za prace projektowe i roboty budowlane realizowane begdg na podstawie
protokoiéw odbioréw i rachunkéw lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.

Obydwa rozliczenia tj. czesciowe i koficowe musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujgce podatki, facznie z VAT oraz
opiaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem prac projektowych i robot budowlanych.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane i prace projektowe bedg wplacane przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, wskazany przez Wykonawee, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego
podwykcnawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie ryczattowe wskazane przez Wykonawce w Ofercie za prace projektowe i roboty
budowlane jest ostateczne i wyklucza mozliwoé¢ Zgdania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrebnej
zaplaty, poza przypadkami wskazanymi w tresci Umowy.

Platnosci  zostang dokonane przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy:
............................ w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT ltub rachunkow z
uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych prac projektowych,
robot budowlanych, zgodnie z protokotami odbioru | Umowa,.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugigj {i nastepnej) czesci naleznego wynagrodzenia
Wykonawey za odebrane prace projektowe lub roboty budowlane jest przedstawienie dowoddow
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zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykenawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych prac lub robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaplaty, o kidrych
mowa w ust. 17, Zamawiajgcy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane prace lub roboty w czesSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z koricowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat
w okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skiadajgcych je podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegiosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w ureguiowaniu wszystkich
wymagainych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajgcych z umdow o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujgcego
podwykonawecy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry =zawarl zaakceptowangy przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktdry
zawarl przediozong Zamawiajgcemu umowe © podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapiaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na zasadach okresSlonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20 dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosc
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy [ub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocic sie z zgdaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zadaniv podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemneg] uwag dotyczgcych zasadnosci
bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia podwykcnawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 20, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykcnawcy wezwania do
zgloszenia uwag. W uwagach nie mozna powolywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgioszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, podwazajgcych zasadnosté bezposredniej zaplaty,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposSredniej zaplaty wynagrodzenia podwykenawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoSci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo '
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c} dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
Zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowiazany zaptacié podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktdrym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykcnanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 23 uwag wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaplaty. Bezposrednia
zapiata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
daiszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Rownowartosé kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
bad? skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez skladania odrebnego oswiadczenia w tym zakresie,

Podstaws wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgce na kolejne okresy
rozliczeniowe beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione
Zamawiajgcemu:

a} wraz z protokolem odbioru, w ktérym beda wyszczegolnione wydzielone elementy prac lub
robét wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, lub do ktdrego beda
zatgczone protokoly odbioru robdt wykenanych przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcdow,

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcoOw | dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) wraz z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgeych platnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez podwykonawcow,

d) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru prac fub robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcdw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 27 lub 19, Zamawiajgcy jest uprawniony do wsirzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstirzymanie przez Zamawiajacego zapfaty do czasu wypednienia przez
Wykonawce wymagan, o kidrych mowa w ust. 27 lub 19, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu plathosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieni
w przypadku watpliweéci dotyczacych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o ptatnose,

Wykonaweca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 29
zawierajgce szczegblowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt
budowlanych, dostaw i usiug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowieri Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na
wymagainosé roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takZe co do innych
okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalnose.
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Zamawiajgey jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o kitérych mowa w ust 23 i wykaze
niezasadnosc takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 23 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, Jub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o kiérych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnosc takiej platnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosé z oryginalem
kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robdt budowianych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcey lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bhez odsetek naleznych podwykonawey Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytulu zwioki w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usiug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezpos$redniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysiugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokoSci kwoly odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemne] podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong. :

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, kiéremu platnosé nalszy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg =zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Cdpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykenawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
ptatnoéci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoly naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym. W przypadku roéznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi umowa o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowa
Zamawiajgey uzna i wyplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego plainosci bezpoSrednich, nie wystawili Zadnych rachunkéow lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznose,
cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.
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Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
platno$cig koncowa.

Whykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy [ub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzednigj, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcodw wspdinie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 41 wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich wykonawcdw wspdlnie realizujgcych Umowe, zgodnie
Z posiadanym pethomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 41 dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, kidrych wynagrodzenie byloby regulowane ze $Srodkdéw objetych
wierzytelnoscig bedacya przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywolujgca pedobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Przepisy Umowy nie naruszaja praw | obowigzkdw Zamawiajgcege, Wykonawcy,
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw wynikajgeych z przepiséw art. 64771 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 11. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstapienia od Umowy w terminie 20 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgce] odstapienie, jezeli:

a. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia wykonywania
lub nalezyiego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgceqo, iub

b. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét budowlanych lub prac
projektowych na okres dluzszy niz 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w ckresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia
Whykonawcy dodatkowego wezwania, lub

c. Wykeonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robdt budowlanych lub prac projektowych
atbo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt budowlanych lub prac projektowych tak dalece,
ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét budowlanych lub prac projektowych,
lub

d. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, lub

e. Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposrednie] zaplaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

f. Zamawiajgcy dokonania bezpos$rednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
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publicznym, c¢zego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozié podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

3. Zamawiajgcy moze rowniez odstgpic od Umowy jezeli zachodzi ¢o najmnigj jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybila
Zzobowigzaniom, ktére ciazg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

4, W przypadku, o kitérym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajgcy cdstepuje od Umowy w czesci, ktorej
Zmiana dotyczy.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

6. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czesé zobowiazania wykonang przed odstapieniem od Umowy,

7. Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

8. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokat robét budowlanych fub prac
projektowych w toku wg stanu na dzien odstapienia.

9, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane lub prace projektowe w zakresie
wzajemnie uzgodnionym, na swdj koszt.

§ 12. KARY UMOWNE

1. Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegélnosci art. 85 ust. 2 pki 3}, art. 433 pkt 1) - 3),
art. 437 ust. 1 pkt 7}, art. 438 ust. 1, u.p.z.p., Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 7 ust. 1
- w wysokoéci 0,05 % tgcznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego
w § 10 ust. 1 lit. @ Umowy - za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy,

h) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% tgcznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 10 ust, 1
lit. 2 Umowy - Zamawiajgcy zachowuje w fym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci do rob6t budowlanych lub prac projektowych dotychczas
wykonanych,

¢} za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszyrm podwykonawcom —
w wysokosci 1.000,00 zt (slownie: jeden tysigc zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

d) za nieterminowg =zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Jub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy dzieh
zwioki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

e) za nieprzedioZzenie do zaakceptowania projektu umowy © podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokesci 2.000,00 =z
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(stownie: dwa tysiace ziotych 00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt
umowy, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

f) za nieprzediozenie poswiadczone] =za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100} - za kazda nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokosci 2.000,00 z} (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

h) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych lub prac projekiowych objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakcepiowany przez
Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 3.000,00 zi (slownie: trzy tysigce
ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

i) za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Wykonawcy na radzie budowy lub
radzie projekiowej - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,

i) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt lub projektanta,
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

k) za niezlozenie w terminie o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 -
w wysokosci 50,00 zt (stownie: pieédziesigt ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki w
zlozeniu dokumentow,

) =z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace ostb wykonujacych wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynnosci -
w wysokosci 500,00 zl (stownie: piecset ziotych 00/100) - za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

m) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.zp. i § 21 Umowy - w wysokosci
1.000,00 z! (stownie: jeden tysigc zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

n} za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 up.zp. i § 21 Umowy -
w wysokosci 100,00 zt (slownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy dzier zwloki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaplaty,

2. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa peniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.zp. ich tgezna
maksymalna wysokosé nie moze przekroczyé 20% facznegoe ryczaltowego wynagrodzenia
umownego z VAT Wykonawcy wskazanego w § 10 ust. 1 lit. a Umowy.

4, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania potrgceri kwot wynikajacych z zapisow Umowy i jej
zatgcznikdw, w tym bezposredniego potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawey lub
zabezpieczenia nalezytego wykaenania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykaonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia prac
projektowych i robét budowlanych Ilub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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6. Zgodnie z art. 433 pkt. 2) — 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewiduja kar umownych za
zachowanie Wykonawcy niezwigzane hezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy lub jej
prawidiowym wykonaniem, a takze nie przewiduja odpowiedzialno$ci Wykonawcy  za
okoliczno$ci, za ktére wylaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

§ 13. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywaigce na terenie
prowadzonych robét i zapleczu budowy oraz na terenie bezposrednio przylegajgcym, na ktéry
Wykonawca ma wplyw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

2. Do ohowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci wykonanie, utrzymanie i likwidacia na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych dia osiggniecia powyzszego celu.

3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg sie
w wynagrodzeniu ryczattowym.

4. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu objetego inwestycjg. Wykonawca podejmie
konieczne kroki dla utrzymania sprzetu oraz personelu na ierenie budowy be ingerencji w tereny
sgsiednie.

5. W ftrakcie wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkad i bedzie skladowat lub pozbywat sie wszelkiego zhednego
sprzetu | nadwyzek materialow. Wykonawca bedzie usuwal z terenu budowy wszelkie elementy
zbedne,

6. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z cbowigzujagcym prawem.

7. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczenstwo ruchu drogowego w tym
pieszego W sasiedztwie terenu budowy oraz na trasie przejazdu i przechodu pieszych w
bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét.

8. Wykonawca zapewni cigglo$¢ ruchu na drodze dojazdowej do miejsc postojowych w rejonie
sagsiadujgcych z terenem budowy budynkéw mieszkalnych, w oparciu ¢ wykonany we wiashym
zakresie | wlasnym kosztem oraz zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

9. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robot powinna
zapewni¢ mozliwos¢ poruszania sie pieszych jak | przejazd pojazdéw i stuzb
ratowniczych miedzy innymi pogotowie czy straz pozarnej.

§ 14. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOQSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT |
PRAC PROJEKTOWYCH

—

W przypadku sitwierdzenia przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
niezgodnie z Umowa, SWZ, dokumentacjg projektowg opracowana przez Wykonawce, WWIORB,
PFU wraz z zatacznikami lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad,
usterek, nieprawidtowosci lub bleddéw w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspekior
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy sg uprawnieni do zadania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych wad, usterek, nieprawidlowosci lub bledéw w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, chyba ze ze wzgleddw technicznych
konieczne bedzie wyznaczenie terminu diuzszego. Koszt usuniecia wad, usterek,
nieprawidiowosci lub bledéw ponosi Wykonawca. - '

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidiowosci lub bledéw w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, moze on zlecic
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usuniecie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potragcié¢
poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15. ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykenanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robdét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu niezwlocznie od daty ich zgloszenia przez Wykonawce -
nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych, chyba Ze Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficzne), ktdra pozwoll na dokonanie oceny i odbioru
tych robét. W przypadku naruszenia powyzszych obowigzkow, Wykonawcy nie przysiuguje
wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychze obowigzkow.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce czesci robdt
budowlanych i prac projektowych, po zgloszeniu przez Wykonawce ich zakoficzenia i zgloszeniu
do odbioru.

W celu dokonania czesciowego odbioru robot budowlanych i prac projektowych Wykonaweca
przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow rozliczeniowych pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robot budowlanych i prac projektowych.

Odbidr czesciowy robot budowlanych i prac projektowych jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i 0s6b uprawnionych ze strony Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosié do wspdlpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

O terminie odhioru czesciowego Wykonawca ma ohowigzek poinformowania podwykonawcow,
przy udziale kitérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru czesciowego robdét budowlanych i prac projektowych nastepuje
kazdorazowo w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia zgloszenia robot budowlanych i prac
projektowych do odbioru przez Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robdt budowlanych i prac projektowych zostanie
stwierdzone, ze roboty budowlane lub prace projektowe bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich nigzakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, Zamawiajgcy
moze przerwaé odbidr, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie krétszy niz 7 dni roboczych do
wykonania robét budowlanych i prac projekiowych, usuniecia wad, a po jego uptywie powrocic do
wykonywania czynno$ci odbioru robdt budowlanych i prac projektowych.

Komisja sporzadza protokdt odbioru czesciowego robdt budowlanych i prac projekiowych.
Podpisany protokdt wraz z pozostala dokumentacjg powykonawcza i rozliczeniowa jest podstawg
do dokcnania czesciowego rozliczenia wynikajacego z Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposodb ustalony w protokole odbioru robét budowlanych i prac projektowych, Zamawiajgey, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do ziecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robédt budowlanych
i prac projektowych skladajgcych sie na przedmiot Umowy, po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ich zakonczenia i gotowosci do odbioru koricowego
uwzgledniajgc przepisy Prawa budowlanege i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora
nadzoru.

W celu dokonania odbioru korficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
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a w szczegolnosci: dokumentacje projekiows opracowang przez Wykonawce, protokoty odbiorow
technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i pomiary w
tym elekiryczne, powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostalg dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi ewentualnymi zamianami dokananymi w toku budowy - w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego. W przypadku braku ziozenia przez
Wykonawcg kompletnej dokumentacji powykonawczej we wskazanym wyzej terminie lub zlozenia
dokumentacji zawierajgcej bledy, Zamawiajacy uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru
koicowegoe i odwieszenia go dopiero po zlozeniu przez Wykonawce kompletne] i prawidiowej
dokumentacji powykonawczej. Nowy termin przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego
zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce kompletnej i prawidlowej
dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego fakiu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i prawidiowosci  dokumentacji
powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej ziozenia Zamawiajgcemu.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspéipracy
rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma ohowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastgpi w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
zgloszenia zakonczenia catesci robdt budowlanych oraz prac projekiowych i gotowosci do
odbioru, przy jednoczesnym spetnieniu warunkéw wskazanych w ust. 10§ 11. W przypadku braku
terminowego ztoZzenia przez Wykonawce dokumentow, o ktdrych mowa w ust 11 lub braku
Ziozenia wszystkich wymaganych dokumentéw lub zlozenia dokumentow zawierajacych biedy,
Zamawiajgcy zastrzega scbie prawo do zawieszenia lub wydluzenia ferminu wyznaczenia
odbioru koricowego, do czasu ziozenia prawidtowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie diuzszy niz 7 dni od daly zlozenia prawidiowych i
kompletnych dokumentow, o kiérych mowa powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10
[nspektor nadzoru inwestorskiege nie potwierdzi zakoriczenia calosci robét budowlanych lub prac
projektowych w zwiazku z brakiem ich kompletnego ukoriczenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do
nie przystapienia do odbioru koficowego, do czasu ich ukoriczenia i spetnienia warunku, o ktérym
mowa w ust, 11 i z zastrzezeniem postanowien niniejszego ustepu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane lub prace
projektowe bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgeych korzystanie z przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie krotszy niz 7
dni roboczych do wykonania robot, usuniecia wad, uwzgledniajgcy ich zlozonosé techniczng, a po
jego uplywie powréci¢ do wykonywania czynnoéci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru Kkonicowego robot budowlanych i prac projektowych.
Podpisany protokdt jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w pismie przekazywanym Stronom.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Niechecnosé Wykonawcy  nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
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protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglad gwarancyjne polegajg na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady | gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady | gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

QOdbiory gwarancyjne beds dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawigjgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznlonych przedstawicieli
Wykonawcy.

Qdbiory gwarancyjne potwierdzane hada profokotami odbioru usuniecia wad, sporzadzanymi po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

OCdbioru ostatecznego dekonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakoéci i rekojmi za wady.

Qdbior ostateczny siuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi za wady | gwarancji jakosci
protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbicru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniefe wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza rocboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany
przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancii jakosci [ rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

Przekazana Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacja projekiowa, w tym takze
czesciowa, podiegaé bedzie weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, polegajacej na
sprawdzeniu jej zgodnosci z PFU wraz z zalgcznikami, WWIORB i Umowsg. Inspektor nadzoru
inwestorskiego sprawdzi kompletnosé i zgodnosé dokumentacji projekiowej w ciggu 14 dni od jej
przekazania przez Wykonawce i przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi. Wykonawca dokona
stosownych poprawek lub uzupeinien w dokumentacji w ciagu 7 dni od otrzymania ewentualnych
uwag lub w terminie dluzszym wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe, a sprawdza
jedynie kompletno$é¢ przekazywanej dokumentacji projekiowej. Inspektor nadzoru powiadomi
Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i wadach dokumentacji projekiowe] niezwlocznie
od daty ich ujawnienia. Skorzystanie badZz nie przez Inspektora nadzoru z uprawnien
wynikajacych z postanowien okreslonych we wezesniejszym zdaniu, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie Umowy.

§ 16. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMII ZA WADY | GWARANCJ! JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawigjgcego odpowiedzialnosé z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres .... lat (zgodnie z Ofertg Wykonawey, lecz nie krocej niz & lat) od
daty bezusterkowego odbioru calosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres .... lat
(zgodnie z Oferta Wykonawcy, lecz nie krécej niz 5 lat), liczge od daty bezusterkowego odbioru
catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.
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Okresy gwarancii jako$ci i rekojmi za wady biegng rownolegle w iym samym wymiarze
czasowym,

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przysiugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyke Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy | wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia
jest niezalezne od uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usuniecie wad nastepuje na keszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady | gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcege do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 17. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidsl na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreSlonych w przepisach u.p.z.p. na
kwote rowng ... % tgeznej ryczattowej ceny ofertowej brutto fj; ...... zl {slownie: ......}.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, oraz roszczern Zamawigjacego wobec
Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawea jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady | w
okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgceqo
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mieé¢ wplyw na moc wigzacag
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci: ....... zt {slownie; ..... ) stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 3¢ dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcege za nalezycie wykonane, potwierdzonego bezusterkowym odbiorem
korficowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli Stron.

Kwota pozostawicha na zabezpieczenie roszczeh z tytuiu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . .......... 2t (stownie: ......... )
zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W ftrakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia |
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno5¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 | 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomnigjszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
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11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zapfacona w terminie okreSlonym w wezwaniu.

12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie poéznigj niz na 15 dni roboczych przed wyga$nieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie
przediozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $érodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia aibo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

15. Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie,
przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

16. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypltate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

17. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 16, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

18. Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

19. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawieraja sie w wynagrodzeniu ryczattowym i nie beda podlegaé odrebnej
zaptacie przez Zamawiajacego.

§ 18. ZARZADZANIE UMOWA,
1. Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzgdzania realizacjg

Umowy W imieniu Zamawia gle0: .. oottt iiiteerait e r e rernee et e et r e s ettt

2. Zamawigjgcy pOoNaato WYZNACZA! ....ccciviiiierireeriornireiracaae e ieenisasttse it eirrsrrennsrnnans do
petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
.......................................................................... , posiadajgcego uprawnienia budowlane:

3. Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy,

- 2T PPN
4. Wykonawea WYZNAcCZa: ....cccoeevinvinvnrrareaierannns do petnienia obowigzkéw Kierownika robot branzy
5. Wykonawta WYZNACZA: ....ccvvvrvirinrerimmiereeeameiaeieaneeneans posiadajgcege  uprawnienia

budowlane do projektowania w specjalnosci ...........cooiiiiiiiii

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust. 11 2 lub wskazania
dodatkowych oséb. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce odrebng korespondencia.
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Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzadzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyZzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebna korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany oscby(db) pelnigcej obowigzki Kierownika budowy / robdt
wskazanych w ust. 4 i 5, na inng(e) osobe(y) o kwalifikacjach | doswiadczeniu, co najmniej
rownym kwalifikacjom i do$wiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany
Umowy w formie aneksu. W przypadkach losowych i naglych, wymagana jest dla zapewnienia
ciggtosci nadzoru na budowie tylko zgoda Zamawiajgcego na dokonanie zmiany (uwzgledniajgc
pozostale powyzsze wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie pdznigjszym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszly zwigzane z zarzgdzaniem Umowg zawierajg sie w wynagrodzeniu
ryczattowym i nie bedg podlegaé cdrebnej zaplacie.

10. Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 uprawnione sa do podpisywania protokoldow koniecznosci lub

1.

12.

notatek, dokonywania rozliczer i uzgodnien, dokonywania odbiorow i przegladdw, nadzoru i
kontroli rob6t wynikajgcych z realizacfi Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien i
innych czynnoéci wynikajgeych z realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 11.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 2 nie jest {(sa) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania
Zmian Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony mogg zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 it a) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej
Strony Umowy, uznaje sie, ze korespondencja wyslana na dotychczasowe dane teleadresowe
wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b} zostata przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 19. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej
lub innej dokumentacji autorstwa Wykonawcy lub jej czeéci, bedgcej wynikiem realizowanego
przedmiotu Umowy i objetej tym przedmiotern, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, hez
obowigzku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majatkowe do wszystkich jej
elementéw, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w caloéci lub we
fragmentach w kraju i za granica na nastepujacych polach eksploatacji:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci,

1.2. rozpowszechniania bez zadnych ograniczen ilo$ciowych, technika drukarska, w pamieci
komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Infranet,

1.3. udostepniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegodlnosci Internetu lub
Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym réwniez
publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ dostep do utworu czy jego
fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4. korzystania do procedur przetargowych i realizacji robét budowlanych,
1.5. korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeny),

1.6. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
~ administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementow dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
1, jego obowigzkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym
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niniejsza klauzulg w umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawca, a twarcami
poszczegdlnych elementdw tej dokumentacii.

Wykonawca oSwiadcza, iz dokumentacja, o kidrej mowa w ust. 1 bedaca przedmiotem niniejszej
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajgcemu nie bedzie naruszata praw autorskich oséb trzecich
- dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody
o0séb frzecich, a w szczeg6lnosci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek
uzasadnionych roszczen z tego tytulu przez osoby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen finansowych z tego tytulu.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych, w szczegblnosci adaptacji i przerdbek (bez ograniczen).

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1
nalezy do wylgcznej kempetencji Zamawiajaceqo.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze przenie$¢ na osoby
trzecie.

§ 20. ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresSci oferty, zlozonej w przedmiotowym postepowaniu bez
przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza
takze zmiane Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w
przypadkach opisanych w treéci art. 4565 ust. 1 pkt2, 314 oraz ust. 2, 3i4 u.p.z.p.

Okolicznosci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) w.p.z.p., tzn. takie, ktore zostaty przewidziane
w SWZ, ogloszeniu o zamowieniu lub dokumentach zaméwienia, niezaleznie od wartosci
zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowien umownych, kidre
okreslajg postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian. Zamawiajgey przewiduje zatem wprowadzenie nastepujgcych
zmian, okreslajgc ich zakres i tryb, oraz wskazujgc okolicznosci, wobec wystapienia ktorych
wymagane bedzie sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy {(ponizsze warunki okreslajg
rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocze$nie nie przewidujg takich
zmian, ktére modyfikowatyby ogélny charakter Umowy):

1.1.4. Strony majg prawo do zmiany terminu zakonczenia rob6t wskazanego w § 7 ust. 1,
o okres trwania przyczyn, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych lub prac projektowych, w nastepujacych sytuacjach i
przy okreslonych warunkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych lub prac projektowych bedsg nastepstwem
okolicznosci, za ktdére Wykonawca nie ponesi odpowiedzialnosci i jednocze$nie
beda nastepstwem:

1)  wstrzymania robot budowlanych Ilub  prac projektowych przez
Zamawiajacego wskuiek wystgpienia okolicznosci, ktdre nie sg wynikiem
bledow lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, lub

2}  wystgpienia na terenie budowy sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem cziowieka
w normalnych warunkach pracy, a zwigzane z katastrofg budowlang (np.
zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementéw konstrukeyjnych, awaria
instalacji itp.), katastrofg atmosferyczng (np. wichura, traba powietrzna,
powodz, zalanie, porazenie picrunem itp.), niezawinionymi w skutkach
przez Wykonawce, lub
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3) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, lub

4)  wystgpienia na terenie wykonywanych robdt budowlanych znalezisk
archeologicznych lub koniecznoSci dokonania innych uzgodnien z
konserwatorem zabytkéw i jednoczesnie okolicznosci te uniemozliwig
kontynuacje robét budowlanych. W takim przypadku przedtuzony zostanie
termin zakonczenia robot budowlanych lub prac projektowych o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robdét budowlanych i koniecznosé
dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w
stosunku do zaistnialych okolicznosci, lub

5)  wystgpienia na terenie wykonywanych rob6t budowlanych niewybuchdw.
W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakoriczenia robot
budowlanych lub prac projektowych o© okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robdt budowlanych i koniecznosé dokonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosct, lub

6)  wysigpienia niebezpieczensiwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku przedtuzony
zostanie termin zakonczenia robdt budowlanych fub prac projektowych o
okres uniemozliwiajacy prowadzenie robét i konieczno$é dokonania
niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku
do zaistniatych okolicznosci, lub

7}  wstrzymania robdt budowlanych Iub prac projektowych przez
Zamawiajgcego wskutek wystapienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem
bteddw lub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg na bezpieczenstwo
przedmiotu zamdwienia, obiektow, ruchomosci, nieruchomosci lub ludzi.
W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robét
budowlanych lub prac projekiowych o okres uniemoziiwiajgcy
prowadzenie robdt budowlanych lub prac projektowych i koniecznose
dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w
stosunku do zaistnialych okolicznosci.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z powyzszych okolicznosci, Wykonawcy
przystuguje wylacznie roszczenie o wydiuzenie terminu wykonania Umowy, bez
domagania sie dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem roboét
budowianych i zaplecza, ubezpieczenia robét budowlanych lub wykonywania
innych prac projektowych, robét budowlanych, czynnosci pomocniczych lub
ponoszenia kosztdw ogéinych z tytulu wydluZzonej realizacji zamowienia. W
takim przypadku moze zostaé przediuzony termin realizacji zamdwienia, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, liczony w dniach, w stosunku 1:1 do zaistniatych
ckolicznosci.

1.1.2. Strony sa uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie materialdéw, urzgdzen,
wyposazenia, parametréw iechnicznych, technologii lub zakresu lub sposobu
wykonania robdt budowlanych lub prac projektowych, w nastepujgcych sytuacjach (z
tego tytutu Zamawiajgoy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy):

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych lub prac
projektowych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan fechnicznych lub
technologicznych, niz wskazane w PFU wraz z zatgcznikami:
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1.1.3.

1) wynikajgcymi ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub przepisdéw prawa fub

2)  wynikajgeymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego
w oparciu, o ktory je przygotowano, lub

3) gdyby =zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4)  gdy wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub
5) gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci musza byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zatgcznikami i gwarantowaé nie mniejszg jakoéc
lub trwalo&¢ oraz nie mnigjsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie, lub

b)  koniecznosci wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu
widzenia Prawa budowlanego i kiére nie sa zawinione przez Wykonawce,
dotyczg one zasad wiedzy techniczne], zmian technologicznych, zmiany stanu
prawnego [ub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamowienia,
wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiekfu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci musza by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zalgcznikami i gwarantowac nie mniejszg jakos¢
lub trwalo§¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie, lub

c)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z je] postanowieniami lub w celu usuniecia skutkéw wystapienia sity
wyzszej.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zatgcznikami i gwarantowad nie mniejszg jako$¢
lub trwato§¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie.

W zwigzku z wystgpieniem powyZzszych okolicznosci, Zamawiajgcy nie przewiduje
zwiekszenia ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach o ktérym mowa w pkt 1.1.1. — 1.1.2, zmiany postanowiefi umownych
nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

W zwigzku z ryczaltowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiajacy nie przewiduje
zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 w przypadkach ckreslonych w pkt
1.1.1.01.1.2

Strony umowy s3g uprawnione do 2gdania zmiany {waloryzacji) wynagrodzenia
Wykonawcy naleznego z tytulu realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami klauzuli
waloryzacyjnych zawartych w § 21 ninigjszej Umowy.

Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajgcy ustala, ze ograniczenie zakresu zamdwienia
nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% lgcznego wynagrodzenia ryczaftowego z
VAT Wykonawcy, wskazanego w § 10 ust. 1 lit. a Umowy. Powyzszy zapis reguluje
ograniczenie zakresu robdt budowlanych lub prac projekiowych, gdy wykonanie
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niektorych robdt budowlanych lub prac projektowych okazato sie zbedne, zmienily sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegodinych robét
budowlanych Iub prac projektowych nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu zamowienia hie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% {acznego zakresu finansowego przedmiotu
zaméwienia (lgcznego wynagrodzenia z VAT Wykonawcey wskazanego w § 10 ust. 1
lit. a Umowy, przy uwzglednieniu pozostalych zapiséw Umowy lub Kodeksu cywilnego
przewidujgcych mozliwose odstapienia od niniejszej Umowy iub jej rozwigzania, gdzie
powyzsze procentowe ograniczenie zmniejszonego zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamodwienia nie obowiazuje.

1.1.7. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
Zzatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Oferta Wykonawcy,
nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacege na
zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey - zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, takze z zastrzezeniem lit. b,

b. na podstawie art. 462 ust 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacjia z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie,
na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania speiniania warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze preponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamodwienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
Pozostale postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulacji.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dokonania jakigjkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwlocznie od momentu powziecia wiadomosci uprawniajacych do takigj
zmiany, do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentdéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zadania
Zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 516 oraz
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalsze] dokumentacji biezacej, uzasadniajacej
zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu dokumentacii, o ktorej mowa w ust. 5 1 6 i przediozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego jej kopii.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy | terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Ztozenie wniosku

Strona 39 242



10.

Gmina Plekary Slaskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Slaskie

przez Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemne] w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewazno$ci.

§ 21. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA ZWIAZANA Z ZAWARCIEM UMOWY NA OKRES
POWYZEJ 6 MIESIECY | NIE DLUZSZY NIZ 12 MIESIECY

Niezaleznie od zmian Umowy dopuszczonych zgodnie z § 20 Umowy, na wypadek zmiany ceny
materialdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, Strony przewidujg mozliwosé
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) wyliczenie podstawy oraz wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywad sie bedzie w oparciu o
Wskaznik cen produkcii budowlano-montazowej - ogdtem” podawany comiesiecznie przez
Glowny Urzad Statystyczny - w ujeciu zmiany (na plus lub na minus) w poréwnaniu do
poprzedniego miesiaca kalendarzowego - zwany dalej ,wskaznikiem GUS”,

b) na pisemny wniosek kazdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ odpowiednio
Zmienione w sytuacji gdy wartos¢ wskaznika GUS za pierwsze 6 miesiecy realizacii
przedmiotu Umowy zmieni sie o minimum 5 punktow procentowych w poréwnaniu do wartosci
wskaznika GUS podanego za miesigc, w kidrym uplynat termin skiadania ofert (tj. Strona
bedzie uprawniona do zlozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, gdy suma kolejnych
zmian wskaznika GUS (na plus lub na minus, podawanych w pordwnaniu do poprzedniego
miesigca kalendarzowego) za okres pierwszych 6 miesigcy realizacji przedmiotu Umowy, w
odniesieniu do wskaznika podanego za miesiac, w kidrym uplynat termin skiadania ofert -
osiggnie nie mnigj niz 5%),

c) wniosek, o jakim mowa w lit. b, kazda ze Stron moze ztozyé jednokrotnie,

d) waloryzacji podlega¢ moze wylgcznie wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamowienia od
siddmego do ostatniego miesigca realizacji Umowy,

e) uprawnienie do zloZzenia wniosku o cdpowiednig zmiang wynagrodzenia Strony nabywajg po
uplywie 8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, przy czym po uplywie 30 dni od daty
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy (tj. 30 dni od daty podpisania przez Strony
bezusterkowego protokolu odbioru koricowego Umowy) uprawnienie to wygasa, co jest
réwnoznaczne z rezygnacjg z waloryzacji wynagrodzenia przez uprawniong Strone,

f) Strona skladajac wniosek © zmiane wynagrodzenia powinna przedstawic wyliczenie
wnioskowanej kwoty zmiany, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione o
warto§¢ sumy procentowych zmian wskaznika GUS (na plus lub na minus, podawanych w
poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego), liczone] za okres od pierwszego do
ostatniego miesigca realizacji Umowy,

g) zmiana wysokoéci wynagrodzenia Wykonhawcy, dokonana na podstawie postanowien
niniejszege ustepu, nie moze przekroczyé (na plus lub na minus) 20% w stosunku do
pierwotnej facznej wartosci Umowy, obliczone} na podstawie Oferty Wykonawcy, wskazanej w
§ 10 ust. 1 lit. 2 Umowy,

h) rozliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstawie jednej faktury
waloryzacyjnej, wystawionej po wejSciu w zycie aneksu, o kiérym mowa w ust. 4. Zasady
dotyczace VAT stosuje sie odpowiednio.

Przepis art. 439 ust. 4 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami,
zabowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztoéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spethione sg hastepujgce warunki:

Strona 40 z 42



Gmina Plekary Slaskie
ul, Bytomska 84
41-940 Piekary Slaskie

a} przedmiotem umowy z podwykonawcg sg roboty budowlane, dostawy Iub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy z podwykonawca przekracza 6 miesiecy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia ust. 1 wymaga zgodnej woli obu
Stron wyrazonej aneksem do Umowy, z tym zastrzezeniem, ze wejscie w zycie aneksu nastgpi
dopiero po dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow
zgodnie z ust. 3 i udokumentowaniu tego faktu Zamawiajgcemu. Postanowienia § 91 § 10 Umowy
stosuje sie odpowiednio.

1.

w

§ 22. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego okredlonego w § 10 ust. 1, jest
zobowigzany do wykonania projektow czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania ich
zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, kidrych zmiany organizacji ruchu
dotyczg, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i wdrozenia organizacji docelowej po
zakonczeniu robét. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu
robot.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 10 ust 1, jest
zobowigzany do ustawienia i utrzymania catodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym,
poziomym i sygnalizacjg $wieting - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakohczeniu robét. Czasowa zmiana
organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu robét.

Organizacja ruchu po zakorniczeniu robét musi odpowiadaé docelowej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: migjsca
prowadzonych robét i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caly czas wykonywania robot.

Whykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest w sposéb szczegéiny do prawidlowege
zabezpieczenia robdt, przestrzegania przepisow BHP, wydajnej organizacji robdt, plynnej i
funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich ucigzliwosci
komunikacyjnych i innych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wszelkie powyzsze koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej
Zmiany organizacji ruchu i zabezpieczen, w tym wykonanie projektéw organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t oraz oznakowanie i zabezpieczenie drég i chodnikdw, objazdy,
zapewnienie dostepno&ci i przejazdu, zawierajg sie w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedg
podlegaé jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.

§ 23. OBSLUGA GEODEZY.JNA | GEOLOGICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robét (powierzchnia,
wymiary, wysoko5é, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywania szkicow do rozliczen:
czesciowego | koncowego, zgodnie z Umowg, PFU wraz z zatgcznikami | WWIORB.

Wykonawea jest zobowigzany zapewnié obshige geodezyjng zgodnie z ohowigzujgcymi
przepisami prawa.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiegoe nieprawidiowego wyznaczenia
gibwnych punkiow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia craz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidiowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz udostepniaé¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdéw pomiarowych i wysokoSciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowlenia. '
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Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kariografii (dokona zgloszenia
robét geodezyjnych do o$rodka geodezyjno-kartograficznego).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z obslugg geodezyjng i geologiczng zawierajg sie w
wynagrodzeniu ryczattowym i nie beda podlegaé jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej
zaplacie przez Zamawiajacego.

§ 24. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 112 KC, Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg
wspoldziataé przy wykonaniu Umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zaméwienia, a w przypadku wystapienia ewentualnych sporéw do ich polubownego
rozstrzygania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

Jezeli w niniejszej Umowie mowa jest o dokumentacji projektowej, rozumie sig przez to
dokumentacje projekiowa opracowang przez Wykonawce w ramach ninigjszego przedmiotu
zamodwienia | wynagrodzenia ryczattowego.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowsa, wskutek
braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwigzania, o ktorym mowa w
ust. 1 bedg nastepnie rozstrzygane przez powszechny sad, wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiagjacego.

W zakresie nieuregulowanym Umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

Umowa zostata sporzadzona na ... ponumerowanych stronach, w dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajacego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Zalgczniki do Umowy:

Zatgeznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zalgcznikami

Przekazane w formie elektronicznej (plyta CD).

Wyko

nawca: Zamawiajacy:
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