Gmina Piekary $iaskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Slaskie

Zatacznik nr 13 do SWZ - Ujednolicone zmiany PPU

PROJEKTOWANE POSTANOWEENIA UMOWY
w SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA
ROBOTY BUDOWLANE

_W"_ibeMu LE ,,WYKONAJ ROB
 BUDOWLANE”

Umowa zawarta w Piekarach Slgskich w dniu .......................... roku, pomiedzy:

Gming Piekary Sigskie z siedzibg w Piekarach Slaskich (41-840) przy ulicy Bytomskiej 84,
NIP: 498-02-62-299, REGON; 000526305, reprezentowana przez:

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

., reprezenfowang(ym) przez:

zwang(ym) dalej ,Wykonawcg”, facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym, o kiérym mowa w art. 275 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . -
Prawo zamowien publicznych {Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z podin. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p.,
w przedmiocie realizacji zadania pn.. ,Przebudowa chodnika wzdiuz ul. Konstantego Damrota
w Piekarach Slgskich”, dokonat wyboru Oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy ninigjsza umowa - zwana dalej ,Umowg” przewiduje dokonywanie
zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji Iub wydawanie polecen lub zgoéd, bedg one
przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elekironiczng oraz faksem na
podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary
Slqskie, e-Mmaill .., Jfaks: Jtelefon: v

b) ' Bl OB Y. it e e et e e e e e e e

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajacego.
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Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia / wspblnie realizujgcych zamoéwienie, wéwczas podmioty te sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wspolnie realizujgcy zamdwienie,
zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspédtpracy przez caty czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcy wspolnie realizujgcy
zamdwienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowiazani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujacej wspdiprace tych wykonawcow, ktdrzy wspolnie
podjeli sie wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych lub innych czynnosci w ramach realizowanej Umowy
odpowiada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia /
wykonawcow wspdlnie realizujacych zamowienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajgcy
nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy prawnej wspéipracy wykonawcéow, o
ktorej mowa wyzej.

Lider wykonawcodw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow wspdinie
realizujgcych zamdwienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur,
skiadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspdlnie realizujgcych zamowienie,
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za pisemng zgodg Zamawiajgcego,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. ‘

W przypadku rozwigzania umowy wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia / wykonawcdw wspdlinie realizujgcych zamdwienie przed uplywem okresu gwarancji
jakosci | rekojmi za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania calosci lub czgsci
robét budowlanych wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspélnie realizujgcych
Zamowienie.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wspdlnie realizujacy zamdwienie
odpowiadaja solidarnie za wszelkie zobowiazania wynikajgce z Umowy. Odpowiedzialnosé
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstgpieniu od Umowy, Powyzsze zasady
odpowiedzialno$ci dotycza rdwniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujacej
wspoiprace wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow

wspélnie realizujgcych zamdwienie.
§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 7 2 pkt 1) wp.z.p., Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracyl przez Wykonawce Ilub
podwykonawce o0s6b wykonujgeych wskazane ponizej czynnosci w  zakresie realizacii
zamébwienia:

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, kidrych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgeych
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: roboty bhudowlane dotyczgce drog, zjazdow,
chodnikéw w zakresie: rozbidrek, demontazy, zabezpieczen, robdt ziemnych, robét w zakresie
nawierzchni, odtworzen, robét wykonczeniowych, wykonania nawierzchni z kostki betonowej,
wykonania poboczy i zielefncow, montaz kraweznikéw betonowych, montaz obrzezy, wykonanie
korytowania, wykonanie warstw podbudowy z kruszywa.
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Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamowienia
Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spemiania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 lit. @) czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) 2adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji
zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane sposréd wymienionych ponizej dowody
(Zamawiajgcy uprawniony jest do Zzagdania wszystkich lub wybranych dowoddéw), w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy)
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 [it. a) czynnosci w
trakcie | w zakresie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcey lub podwykonawcy ¢ zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego
oswiadczenie, date zloZenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za =zgodno$é =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce Kopie umowy / umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacii
zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcey lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy / umow powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osohowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (ij. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacije takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy ¢ prace i
wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,

¢) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawee lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umbdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong =za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio . przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami © ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

e) oswiadczenie =zafrudnionego pracownika wykonujacego czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Odwiadczenie to powinno zawieraé w szczegdolnosci: okreslenie
zatrudnionego pracownika skiadajgcego osSwiadczenie (imie I nazwisko, stanowisko lub
zakres cbowigzkéw pracownika), date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych

'czynnoéci w zakresie realizacji zamowienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis pracownika. O&wiadczenie winno byé ziozone w sposéh zapewniajacy
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ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

f) jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczyé dokumentéw i oéwiadczeri wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajacy
dopuszeza takze inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL
pracownikéw, natomiast imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imig i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkdw pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 [it. &) czynnosci lub
nieziozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajacy na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kar umownych w wysokoéciach okreélonych w § 13 ust. 1 lit. ki l.

Niezaleznie od innych postanowiern Umowy niezlozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a)
czynnoéci i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowalo
obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. |.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcije Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zamowienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia w taki sposoh, aby speiniali oni wymoég z art. 95 u.p.z.p. w zakresie
okreslonym Umowa.

Wszelkie dokumenty | o$wiadczenia przekazywane przez Wykonawcg musza byé
zanonimizowane zgodnie z przepisami ¢ ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. ,Przebudowa chodnika
wzdiuz ul. Konstantego Damrota w Piekarach Slgskich”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z zapisami Umowy,
dokumentacji projektowej, pornocniczego przedmiaru robét i STWIORB. W ramach realizacji
przedmiotu zamowienia nalezy przebudowaé chodnik na ul. Konstantego Damrota w Piekarach
Slaskich zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej,
pomochniczym przedmiarze robét | STWIORB.

W ramach realizacji zaméwienia, przewiduje sie w szczegblnosci:
— rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej — ok. 160 m?,

~ rozbidrke nawierzchni z plyt chadnikowych — ok. 500 m?,
— rozbiérke nawierzchni z kostki granitowej — ok, 80 m?,
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3.

4,

5.

8.

1.

- rozbiorke nawierzchni z betonu asfaltowego — ok. 800 m?,

— rozbidrke obrzezy betonowych — ok. 300 mb,

— wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej — ok. 1200 m?,

— wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki betonowej — ok. 300 m2,

— zabudowe obrzezy chodnikowych 8x30cm wzdluz chodnikéw — ok. 320 mb,
— zabudowe obrzezy 8x30cm wzdiuz zjazddw — ok. 230 mb.

oraz wszystkie pozostate roboty i czynnosci wskazane, opisane lub wynikajace z Umowy, SWZ,
dokumentacji projektowe], pomocniczego przedmiaru robot, STWIORB i ich zalgcznikow -
igcznie. Zamawiajgey oczekuje kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zaméwienia musi uwzglednia¢ caly zakres rob6t budowlanych wymieniony w Umowie,
SWZ, pomocniczym przedmiarze robét, dokumentacji projektowej i STWIORB wraz z ich
zalgcznikami - tgcznie, ponadto musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) stanowig integralne czesci
Umowy.

Zamawiajgcy oczekuje aby przedmiot zamowienia zostat wykonany w sposéb kompletny i
kompleksowy zgodnie z zakresem zamowienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie,
SWZ, dokumentacjg projektowa, zgtoszeniem robdt budowlanych, pomocniczym przedmiarem
robot, STWIORB - tgcznie, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami
wynikajacymi z tych dokumentéw, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwigzujgcego
i normamit.

Pomocniczy przedmiar robdt nie ma wplywu na wysoko$¢é wynagrodzenia ryczattowego.
-« Przedmiar robot stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwigkszenie lub zmniejszenie ilosci
.robot opisanych lub wynikajacych z Umowy, STWIORB, pomocniczego przedmiaru robdt, SWZ
"‘:Iub dokumentacji projektowej, a takze z ich zalgcznikow oraz realizacja innych robét niezbednych
";do prawidiowego wykonania i ukotficzenia calosci przedmiotu Umowy - nie bedzie stanowié
podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczaltowego wykonawcy.

§ 4. GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach obowigzujace]j gospodarki odpadami Wykonawca bedzie sortowat i utylizowat odpady
pochodzace z wykonania robdt i ponosit koszty tej utylizacji oraz transportu, a takze sortowania,
Zafadunku, roziadunku i skiadowania. Obowigzuje przestrzeganie przepiséw: ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z pdin. zm.) oraz ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 z pézn. zm.). Powolane przepisy prawne
Wykonawca zobowiazuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w
tym zakresie. :

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE

Zakres robdt budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robdt budowlanych
opisanych w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, STWIORB, pomocniczym przedmiarze
robot wraz z zatgcznikami - tgcznie, niezbednych dla ukonczenia i uzytkowania calego przedmiotu
Umowy.

Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynnosci objete przedmiotem zaméwienia, a takze
wszelkie dostawy materiatow, urzgdzen | wyposazenia, podstawowe roboty budowlane oraz prace
towarzyszace, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objete przedmiotem Umowy, niezbgdne do
kompletnej craz catoéciowej realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem
i zakresem zamdwienia, w tym takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Do cbowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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3.1. Wykonanie wszelkich niezbednych robét budowlanych, zgodnych 2z dokumentacjg
projektows, niezbednych do kompletnego wykonania, ukoficzenia i oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy (uzyskanie przez Woykonawce prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie / dokonanie zgtoszenia zakoficzenia rob6t przyjetego przez organ bez protestu
- jezeli beda wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa) - zgodnie z SWZ,
STWIORB, pomocniczym przedmiarem robot - faczinie | pozostalymi wymogami Umowy.

3.2. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i
elektroniczne] wraz z wszelkimi, badaniami, pomiarami, symulacjami, testami,
uruchomieniami i odbiorami.

3.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcego, wraz z wszelkimi dokumentami
niezbednymi do uzytkowania (prawomocna decyzja zezwalajgca na uzytkowanie /
zgloszenie zakoriczenia robdt przyjete przez organ bez protestu - jezeli bedg wymagane
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa)

§ 6. PROBY | BADANIA

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robét do przeprowadzenia
dodatkowych préb i badan (poza obowigzkowymi prébami i badaniami wykonywanymi przez
Wykonawce w ramach realizowane] Umowy), ktére majg na celu potwierdzenie jakosci
wykonywanych lub wykonanych rob6t - zlecajac przeprowadzenie préb i badan wybranym
jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania
wykaza, ze jako$é materiatéw lub jakos¢ innych elementdw robét nie jest zgodna z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wowczas
zobowigzany do zrefundowania Zamawiajacemu wydatkdéw poniesionych na te proby i badania,
oraz do ponownego wykonania robét w sposdb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego. W
pozostalych przypadkach koszt ww. badan jest po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach realizacii przedmiotu zaméwienia wykona badania wskazane w
dokumentacji projekiowej, STWIORB, pomocniczym przedmiarze robét, a takze wykona
pozostatle badania niezbedne do wykcnania robét budowlanych i uzytkowania przedmiotu
zamdwienia zgodnie z warunkami Umowy.

§ 7. PODSTAWOWE PRAWA | OBOWIAZKI STRON

Obowigzki Wykonawcy:

1.1. Wvykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z zamdwieniem,
Umowa, sziuka budowlana, STWIORB, pomocniczym przedmiarem robét, dokumentacjg
projektowg wraz z zalgeznikami, oferts, SWZ, pozwoleniem i zgloszeniami - lgcznie,
nienaruszajgcymi  Umowy poleceniami  Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz z nalezyty starannoécia.

1.2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie | nadzér nad robotami przez
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robét / kierownik budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa), kiorzy powinni posiadad wymagane uprawnienia
budowlane.

1.3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcege o zagrozeniach,
ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakosé robdt, zwloki
planowanej daty zakonczenia robdt budowlanych.

1.4. Gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze budowy,
oraz dostep do medidw, oraz bedzie ponosit koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji
zaplecza oraz podigczenia, utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediow.
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1.5.

1.8,

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Wykonawca zobowiazany jest takze do:

1.5.1, zatrudnienia wystarczajgcej liczby pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami
I doswiadczeniem pozwalajgcymi na prawidlowe i terminowe wykonanie robét
budowlanych,

1.5.2. utrzymywania w dobrym stanie dostgpu do placu budowy, w tym drog
dojazdowych,

1.5.3. informowania w odpowiednich terminach Zamawiajacego o planowanych

robotach budowlanych,

1.5.4. Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, obliczen,
badan, testéw i odbioréw wg norm, obowigzujgcych warunkéw technicznych
oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalno-
prawnych do dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem do dnia podpisania
bezusterkowego protokotu  odbioru  koricowego robot  dokumentow
potwierdzajgcych pozytywne odbiory,

1.5.5. po zakoriczeniu robét, a przed dniem odbioru robot przez Zamawiajgcego -
usunigcia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
oraz uporzgdkowania miejsc wykonywania prac objetych zamowieniem,

1.5.6. dokonania wycinki zieleni oraz nasadzen wraz z pielegnacija nasadzen,

1.5.7. zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci materialow, sprzetu oraz Srodkow
transportu,

1.56.8. wykonania projektu tymczasowej zmiany organizagfi ruchu (pieszego),
Wykonawca opracuje go, uzgodni go i zatwierdzi z wlasciwymi organami (droga
gminna), wprowadzi go do realizacji, utrzyma i zlikwiduje po zakonczeniu robot,
zapewni jednocze$nie wszelkie $rodki zabezpleczenia i organizacji ruchu
drogowego na cafy czas wykonywania robét (oznakowanie pionowe,
oznakowanie poziome, zapory, sygnalizacje, wahadlo, kierowanie ruchem
rgcznie przez uprawnione do tego osoby i inne wediug potrzeb).

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do dbania o porzadek na placu budowy (robdt) oraz
utrzymywanie placu budowy (robot) w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania
porzadku na placu budowy mimo wezwan ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zatrudni inny podmiot do prac porzgdkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom
Zamawiajgcego, organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
zainteresowanych instytucji, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostgpniania im danych i informacji wymaganych ta ustawg,
a dotyczgcych prowadzonych robét na budowie,

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw
w realizacji do czasu kontynuacji robét lub bezusterkowego odbioru koficowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdéw na placu
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zhiszczentem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca zobowiazuje sie do uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu rohét,
zaplecza budowy, jak réwniez terenow sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac abiekiow, terendw zielonych, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacii.
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1.14.

1.15.

1.16.

1.18.

1.19.

1.20.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,

ochrone p.poz. i dozér mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przejetym od Zamawiaigcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na sasiednich nieruchomosciach.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych

wypadkéw pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$é za wszelkie szkody bedgce nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w pelnej wysokosci.

Kierownik budowy/robdt, na wniosek Zamawiajgcego, moze zostaé¢ zobowigzany do
prowadzenia dziennika budowy na potrzeby dokumentowania robdt budowlanych.
Kierownik budowy/rob6t dziala¢ bedzie w granicach umocowania ckreélonego w ustawie
Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajacymi z tej ustawy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialneéé na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub
$mieré osdb oraz ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatah i bezpieczerstwo
na placu budowy i zapleczu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é prawng i materialng wobec oséb trzecich za szkody
i inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem przez niego robdt budowlanych
i prac bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywanych robdt budowlanych oraz

za jakosé zastosowanych do robot materialow i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacag kontrole jakosci robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy | materiatéw oraz urzadzen.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcdw lub
dalszych podwykonawcéw podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dzialania, =zaniechania Ilub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za dzialania, zaniechania lub uchybienia
wiasne.

Wykonawca w ramach ryczaltowege wynagrodzenia umownego jest zobowigzany w
szczegdlnosci do nastepujacych czynnosci okre$lonych szczegdlowo w postanowieniach
Umowy, dokumentacji projektowej i STWIORB:

a) realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej | rozliczeniowej
budowy,

c) wskazania kierownika budowy / kierownika{ow) robot branzowych posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacii
dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia Kontreli ich
wykonywania,

e) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym w szczegolno$ci z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., prawa budowlanego, przepisdw
zwigzanych z gospodarkg odpadami, przepisdw o ochronie srodowiska, przepisow
sanitarnych, wodno-prawnych, elekirycznych, drogowych, obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robét, przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych oraz z
zasadami wiedzy technicznej,
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9)

h)

p)

stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania,
badan, obliczeri i Kkontroli speifniajgcych minimaine wymagania techniczne
postawione w dokumentacji projektowe], STWIORB, Umowie i przepisach prawa
oraz normach,

umozliwienia wstepu na plac budowy i teren zaplecza wylacznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady i
gwarancji jakosci,

utrzymywania porzgdku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

stosowania sig¢ do poleceft Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

organizacji rob6t | zabezpieczenia ruchu, o ktérych mowa w Umowie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcodw do udzialu w realizacji Umowy,

sporzgdzania projektdw tymczasowej zmiany organizacji ruchu i innych
niezbgdnych dokumentéw w celu prawidiowej realizacji Umowy, uzyskania
uzgodnienia, akceptaciji i zatwierdzenia przez stosowne organy projektow zmiany
organizacji ruchu, wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, jej utrzymania na czas prowadzonych robét, a po zakonczonych robotach -
jej likwidacji i wprowadzenia organizacji ruchu docelowej, w szczegblnosci w
zakresie wymaganym przepisami prawa, dokumentacjg projektowa, STWIORB i
Umowa,

stosowania oznakowania robot zgodnie z zalgcznikiem do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczensiwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach {Dz. U. z 2003 r. Nr
220, poz. 2181 z pézn. zm.),

biezgcego zglaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie
realizowanych robot,

zapewnienia statej fgcznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcym, takze w dni wolne od pracy oraz swieta, i w tym celu Wykonawca
wskazuje nastepujace osoby i telefony kontaktowe: ..ol
zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robot,

zglaszania wystapienia kolizjl zleconych robét z istniejaca siecig uzbrojenia lub
innymi  cbiektami podziemnymi i nadziemnymi Inspekiorowi nadzoru
inwestorskiego | Zamawiajgcemu, oraz wszelkich innych zagrozen i probleméw na
budowie,

przedstawiania atestow na materialy i urzadzenia lub dokumentdw réwnowaznych
potwierdzajgcych jakosé materialow i urzgdzen, kidre winny odpowiadaé co do
iakosci minimalnym wymogom wyrobow dopuszczonych do cbrotu | stosowania w
budownictwie okreslonych w Prawie budowlanym, dokumentacji projektowe;j,
STWIORB, Umowie,

wykonanie | dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej i
geologicznej,

przekazania kompletnego przedmictu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu, wraz z
wszelkimi dokumentami niezbednymi do uzytkowania obiektu, w tym z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgloszenia zakonczenia
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1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

robét przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu - jezell bedg wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa,

X} oraz pozostate wskazane w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej,
pomochiczym przedmiarze rohdt | STWIORB wraz z zalgcznikami - tacznie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na hiezgco i przechowywac:

a) protokoly odbioru robét wraz z dokumentami uzytych materiatéw budowlanych i
urzadzen, kazdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, certyfikaty na whudowane materialy lub réwnowazne,

c) dokumentacje geodezyjna, geologiczna,

d) dokumentacje fotograficzna,

e) pozostale dokumenty budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
i wymogami Umowy oraz STWIORB.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt w cyklicznych radach
budowy w odstepach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ustala sig
co jednotygodniowe rady budowy na etapie realizacji rob6t budowlanych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad budowy. PowyZsze nie stanowi
zmiany warunkdw Umowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materiaing
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytuiu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wlascicieli posesji czy budynkdéw, w tym sasiadujgcych z placem budowy, lub przez
poruszajacych si¢ po drogach i chodnikach w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakibcenia czy szkody.

W czasie wykonywania robét, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest
zobowiazany utrzymywac teren prowadzonych robét (plac budowy oraz zaplecze budowy
oraz teren bezposrednio sasiadujacy, na kitéry ma wplyw) w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skiadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwacé
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia robét Wykonawca wlasnym kosztem |
staraniem odpowiada za zatadunek, roztadunek, przemieszczenie, przesortowanie,
transport, utylizacje i skiadowanie wszelkich materialéw nie nadajgcych sie do
ponownego whudowania lub materialéw pochodzacych z rozbiérki lub robot.

Po zakohczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé plac budowy
oraz teren sgsiadujgcy z placem budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomaosci, ruchomosci,
droég, rurociggéw, wodociggdw kanalizacfi sanitarnej, gazociggow, slupow | linii
energetycznych, o$wietlenia, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacj
jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwilocznie naprawi
wszelkie powstale uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

Gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wiasnym kosztem i
staraniem wszelkie konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestorow sieci
do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji i urzgdzen oraz do ponownego ich
zamontowania, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacii
tymczasowych i ponownego zamontowania wszelkich istniejgcych instalacji lub ich
zabezpieczenia. Wykonawca przy wspoétudziale i pod nadzorem gestoréw tych instalacji i
urzgdzen dokcona takze stosownych wylgczen i wigczen, oraz bedzie ponosit koszly
przerw w funkcjonowaniu instalacji i urzgdzen.
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1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1,33,

1 :..34.

1.35.

1.36.

1.37.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrécenia do
stanu poprzedniego drég, zjazdow, chodnikéw, placow, ogrodzen, budynkéw i innych
elementow infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania
robot lub innych prac objetych Umowa, a takze zwigzanych ze skiadowaniem materiatow,
postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawcee lub
inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za ktdre ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne $rodki celem ochrony drog, siec,
urzadzer i obiektdw inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robét przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty, fransport lub sprzet Wykonawcey, jego
dostawcow [ub podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, w szczegdinosci
powinien dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialow i sprzetu do i z terenu prowadzonych robét.

Wykonawca w czasie wykonywania robot oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podjac niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
prowadzonych robét i wokdt tego terenu, szczegGlnie w zakresie ochrony |
zabezpieczenia istniejacej zieleni.

Wykonawca jest zobowiazany chronié przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wykonania robét, do dnia ich
bezusterkowego odbioru kencowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét stanowigcych
przedmiot Umowy.

Wszystkie materialy i urzgdzenia, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
powinny odpowiadac co do jakosci minimalnym wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym i pozostalych
przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ minimalnym wymaganiom okre$lonym w
dokumentaciji projektowej, STWIORB i Umowie.

Wszystkie materialy i urzadzenie, ktdre begdg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami certyfikatdw, orzeczen, dopuszczen, atestéw oraz
deklaracji zgodnosci lub dokumenty réwnowazne na materialy i urzadzenia planowane do
uzycia do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot przez Wykonawce, podwykonawce [ub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatéw [ub urzgdzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze
polecic Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie
dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub
urzgdzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia robot, w ktérych uzyto nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub urzadzen.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg | rozliczeniowg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajge i dokumentujac stan faktyczny
czegsciowych i koncowego wykonania robét. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacije
fotograficzng obejmujgcy teren prowadzonych robét (placu budowy) przed rozpoczeciem
robét, w trakcie prowadzenia robdt oraz po ich zakonczeniu. W szczegolnosci
dokumentacja fotograficzna obejmowa¢ bedzie roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.
Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do rozliczefi czesciowych i rozliczenia koricowego.
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1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

1.47.

Zamawiajacy wymaga dokumentéw rozliczeniowych w nastepujgcym zakresie
minimalnym:

a) protokoly robdt ulegajacych zakryciu lub robét zanikajgcych, wraz z innymi
protokotami sporzgdzonymi w trakcie realizacji rob6t,

b) atesty, deklaracje i badania dotyczgce wbudowanych materiatoéw lub urzgdzen,

¢) karty odpadow,

d) protokét odbioru czesciowego, zawierajgcy biezace i narastajgce wykonanie robdt,
w podziale na poszczegélne branze i okresy rozliczeniowe w ukiadzie ustalonym
Z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu
w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach. Koricowa dokumentacja
powykonawcza bedzie skompletowana i przekazana Zamawiajacemu w 2 egz. w wersji
papierowej i elektroniczne;j.

Wykonawca bedzie przygotowywal raporty o postepie robét w formie i terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - na jego 2adanie.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalac]i i sieci,
takich jak odwodnienia, linie i slupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, oswietlenie,
znaki geodezyjne, wodociagi, kanalizacja, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykop6éw lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje lub
obiekty.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i dodwiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umaowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktorego
w zakresie (nalezy wskazaé zakres) Wykonawca powolywat sie skladajac Oferte celem
wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu frzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu} z jakichkolwiek przyczyn, w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytuiu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
uzytkownikow drog, witascicieli posesiji, budynkéw, terendw i ruchomosci sgsiadujgcych z
terenem prowadzonych robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zakiécenia czy szkody.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, wykopy kontrolne
bedg wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa i eksploatacii tych sieci. Wykopy
kontrolne zawierajg sie w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie bedg podlegad

jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

Wykonawca pokryje koszty mediéw (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbednych
do realizacji i ukoriczenia przedmiotu Umowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty realizacji wszelkich chowigzkow Wykonawcey opisanych
w Umowie, dokumentacji projektowe], pomochiczym przedmiarze robét, SWZ, STWIORB
wraz z zalgcznikami - lgcznie i w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normach
zawieraja sie w ryczattowej cenie Oferty Wykonawcy oraz w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.
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Obowigzki Zamawiajgcego:

2.1, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
Umowy - z zastrzezeniem i uwzglednieniem wymogéw Umowy.

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ i ukonczyé w terminie do 6 miesiecy od daty
zawarcia Umowy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem Zamawiajacemu zakonczenia wszystkich rob6t i gotowosci
do odbioru konicowego przedmiotu Umowy, ziozy do wiasciwego organu kompletny wniosek o
wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie / ztozy zgloszenie zakoriczenia robét budowlanych
- jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa, a nastepnie uzyska ich
prawomocnose,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy,

Nieprzystapienie przez Wykonawce do czynnosci przekazania placu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 3 nie powoduje wydluZzenia
terminu, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 9. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci
W zakresne materiatow i urzgdzen zostaly okreslone w Umowie, dokumentacji projektowej i
STWIORB. Wszystkie materiaty i urzgdzenia podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczemem robot, przed planowang datg wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materialy | urzadzenia =z
wyszczegblnieniem ich pochodzenia oraz parametréw technicznych. Do wniosku o
zatwierdzenie materiatéw Wykonawca dolgczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, deklaracje,
pomiary lub réwnowazne dokumenty dotyczace zlozonego wniosku o zatwierdzenie materiatow,
Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazadania dodatkowych dokumentéw, prébek lub badan
zgodnie z postanowieniami STWIORB, Umowy | dokumentacji projektowej. Dostarczone i uzyte
wyroby budowlane oraz urzadzenia muszg byé nowe, wyprodukowane z odpowiednich
materiatow, kompletne, sprawne i wolne od wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych, nie
obcigzonych prawem oséb trzecich. Tylko materialy i urzgdzenia zgodne z ww. dokumentami
oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego moga byé wbudowane. Inspektor
nadzoru zatwierdzi materialy i urzadzenia w ciggu 10 dni roboczych od daty przekazania mu
kompletu dokumentéw. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe lub calosciowe zatwierdzanie
materiatow i urzgdzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby, ktére zostang uzyte do wykonania robét budowlanych winny posiadaé
niezbgdne dokumenty dopuszczajace je do obrotu zgodnie ustawa Prawo budowlane oraz
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materialy i urzadzenia, ktdre nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane. Odrzucone materiaty i
urzadzenia zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota, w ktérej
wykorzystano odrzucone lub niezatwierdzone materiaty lub urzadzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde 2gdanie Zamawiajgcego [ub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdéw i urzadzen: certyfikat na znak
bezpieczerstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng
lub dokumenty réwnowazne.
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10.

Przed wbudowaniem materiatéw i urzadzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o migjscu ich sktadowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materialow i
urzgdzen do wbudowania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia budowlane podlegajg badaniom. Wykonawca zapewni na swoj
koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materiatow i
urzadzen oraz dostarczy wymagane probki materiatow - jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Zgloszenie nastgpi w formie wpisu do dziennika
budowy potwierdzonego pismem, faksem lub drogg elektroniczng. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat w powyzszy sposéb o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje
roboty, zobowigzany jest, na wiasny koszt - na wniosek Inspektora, odkry¢ te roboty do
zbadania tych robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub
urzgdzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy
niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami lub
urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usunigcia oraz nie
zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do
nie rozliczenia robét, w ktérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materialéw lub urzgdzen.

W przypadku naruszenia obowigzkdw opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy
nie przysluguje roszczenie o zaplate za wbudowane materialy iurzgdzenia oraz roboty
wykonane w tym zakresie.

§ 10. PODWYKONAWCY

Podwykonawca lub dalszym podwykonawca jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, kiora:

a) zawarla z Wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawcy, zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarla z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce cze$é zamowienia publicznego, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylgczenie, o ktorym mowa
wyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi,
(piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych czesci zamoéwienia stanowigcych
przedmiot Umowy (zgodnie z oferta Wykonawcy): cze$¢ zamoéwienia ... - firma podwykonawcy,
czesé zamobwienia ... - firma podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym ofertg Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust. 4.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwief
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spefnia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca, na kiérego zasoby
Wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcdw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

Umowa z podwykonaweg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz

a)  termin zapfaly wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,

c)  wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, kt6rych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢é w czesciach,
na podstawie odbioréw czes$ciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie fakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e} okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f podwykonawca Iub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawsiwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien
ksztaltujgcych prawa i cbowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wypltaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawarie] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacii jej projekiu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawcg moze nastgpi¢ wylacznie
po akceptacji umowy o podwykenawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamoéwienia na roboty
budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest cbowigzany, w frakcie realizacji zaméwienia publicznego do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
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11.

12.

13.

14.

o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o tredci zgodnej z projektem umowy (a takze jej zmian).
Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca sklada zestawienie ilosci rob6t wraz z ich wyceng nawigzujscg do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z czedcig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, kiére majg byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
lub ze wskazaniem tej czescl dokumentacii, nie péznigj niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenn wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust 10 w formie pisemne] pod rygorem
niewaznosci, zasfrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegbdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespeiniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezalgczenia do projekiu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
9,

c) Zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego Tub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
podwykonawce,;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposcbu rozliczen za wykonane raboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych rob6t pomigdzy Zamawiajacym a Wykenawcg na
podstawie Umowy

g)  nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,
h)  gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. g,
i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  umowy
o podwykonawstwo (a takXe jej zmian) w terminie okreSlonym w ust. 10 Wykonawea,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przediozyé zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projekiu (a takze
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej zmian).

Zamawiajgcy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, sprzeciw do przediozone] umowy o podwykonawstwo,
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16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od e
przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy (a takze jej zmian) nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14 do przedlozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktarej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000,00 ztotych (stownie: pigcdziesiat tysiecy ziotych 00/100). W przypadku, o ktdrym
mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada po$wiadczona za zgodnosé
z oryginatem kopig umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 6 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacii przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z placu budowy

f‘podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z kidrym nie zostala zawarta umowa
'f'o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
. potwierdzajgcy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
- podwykonawey posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadar okreslonych tg umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okredlonym w ust. 9 - 15,

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21
stosuje sie zasady okreslone w ust. 9 - 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy [ub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa,

Zamawiajgcy, moze zgdac od Wykonawey zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczern w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, kidrymi dysponuje podwykonawca [ub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy na placu budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
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W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zalgczyé do
przedktadanego projektu (a takze zmiany) jego umaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - tumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw zawierajg sig w ryczaltowej cenie oferty i nie bgdq podiega¢ odrgbnej lub
dodatkowej zaplacie przez Zamawiajgcego.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sie w takim
samym trybie jak dla uméw o podwykonawstwo 2 podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 113
przedkiadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé z oryginatem kopig umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie niniejszego zaméwienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcey z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie
stanowig inacze;.

§ 11. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalajg niezmienne, ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote brutto w wysokosci: .................... zk
(stownie: ) w tym: wartos¢ podatku VAT wynosi.
.......................................................................... zt (slownie: .........), cena ryczaltowa
netto wynosi: ........cccovceiceL ZH(Stownier L )

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z Ofertg Wykonawcy jest niezmiennym
wynagrodzeniem ryczaitowym, poza wyjatkami wskazanymi w tresci Umowy.

Podatek od towardw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

Wynagrodzenie ryczattowe, o kiérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, STWIORB, pomocniczym
przedmiarze robét, dokumentacji projektowej i Umowie oraz w zalgcznikach do tych
dokumentow.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w ryczattowe]j cenie oferty wszelkie niezbgdne koszty
potrzebne do prawidiowej realizacji i ukoriczenia przedmiotu Umowy.

Przelew wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy nie moze zosta¢ dokonany na rzecz podmiotow
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenia i ptatnoéci za roboty budowlane realizowane bedg na podstawie protokolow
odbioréw i rachunkéw lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy bgdzie realizowana przez
Zamawiajacego w ziotych polskich. Wszystkie rozliczenia czesciowe i rozliczenie koricowe
muszg byé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie Wykonawey uwzglednia wszystkie obowigzujace podatki, tgcznie z VAT oraz
oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych.

Naleznosé za wykenane roboty budowlane bedzie wptacona przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany
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przez Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na
podstawie rachunku [ub faktury VAT wystawione] przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie ryczattowe wskazane przez Wykonawce w ofercie za roboty budowlane jest
ostateczne | wyklucza mozliwosé zgdania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrebnej zapiaty, poza
przypadkami wskazanymi w tresci Umowy.

Platnos¢  zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy:

. .. w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez ZamaW|ancego prawidiowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkow z
uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z Umowy, na kwote potwierdzong przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartoéci wykonanych robdt budowlanych,
zgodnie z protokotami odbioru - z zastrzezeniem postanowient Umowy.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapiaty, o ktérych mowa w
ust. 18, wynagrodzenie Wykonawcy jest niewymagalne i Zamawiajacy wstrzyma wyplate
naleznego wynagrodzenta Wykonawcy za odebrane roboty w czesci rdwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.

Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z Koricowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktérych termin uptynat
w okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do

~reprezentowania skladajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow lub inne
‘dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak

zaleglosci Wykonawey, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow
wynikajgeych z umoéw o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujgcego
podwykcnawey Ilub dalszemu podwykonawcy, Kktory zawarl zaakceptowang przez

- Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry

zawart przediozong Zamawigjgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub usiugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 19 dotyczy wylgcznie naleznosci powstafych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczone] za zgodnosc
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w =zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocic sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezpostrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o Zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadno$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kidrej
mowa w ust. 19, w terminie nie krotszym niz 7 dni ed dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
zgtoszenia uwag. W uwagach nie mozna powolywac sie na pofrgcenie roszczenn Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
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W przypadku zgioszenia przez Wykonawce uwag, o kiérych mowa w ust. 22, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, podwazajgcych zasadno$é bezposredniej zaptaty,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

c)

b)

¢)

d)

podwykonawcy I[ub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
walpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktdremu ptatno&é sie nalezy, albo

dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zapiaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptacié podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 21, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 22 uwag wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawey z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy,
bgdz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez skiadania cdrebnego o$wiadczenia w tym zakresie.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgce na kolejne okresy
rozliczeniowe bgda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione
Zamawiajgcemu;

wraz z protokotem odbioru, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego bedg
zatgczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgeych platnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczeniami podwykonawcédw
i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez podwykonawcow,

w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub usiug zrealizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru robét budowlanych,
lub jezeli roszczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze
wymagalne - wraz z oséwiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w
tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Iub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 26 [ub 18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawece stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 26 lub 18, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawey do zzdania odsetek, bowiem
wynagrodzenie jest niewymagalne zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu.

Strona 20 z 37



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

385.

36.

37.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw skiadanych wraz z wnioskami o platnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 28
zawierajgce szczegdlowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowied Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktdrych mowa w ust 22 i wykaze
niezasadnos$é takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktdérych mowa w ust. 22,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takie] pfatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust 22 i potwierdzi
zasadnosc takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 22,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnosé takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcey
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawey lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosS¢ z oryginalem przez Wykonawceg lub
+podwykenawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosé z oryginatem
vkopig protokelu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnosé dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytulu zwiloki w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
.podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
‘Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanegj
ptatnoscl

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ziozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym =zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.,

Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
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pomigdzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg
Zamawiajacy uzna [ wyplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezpo$rednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznose,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcey,

Do rachunku lub faktury VAT koricowe] za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz ¢ peinym roziliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
ptatnoscia koncowa,.

Wykonaweca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne] zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcoéw wspolnie realizujacych przedmiot Umowy, z wnioskiem do
Zamawiajgcego 0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 40 wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich wykonawcéw wspoéinie realizujgecych Umowe, zgodnie
2 posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 40 dopéki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoécig bedacq przedmiotem czynnosci przedstawione] do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawey,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wynikajacych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno4ci
uzasadniajacej odstapienie, jezell:

a. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zado$éuczyni zadaniu
Zamawiajgcego, lub

b. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t budowlanych na
okres dluzszy niz 6§ dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 2 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania, lub

c. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczgt robét budowianych albo pozostaje w
zwioce z realizacjg robot budowlanych tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia rob6t budowlanych, lub
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d. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego, lub

e. Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezpoéredniej zaplaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

f. Zamawiajgcy dokona bezposrednich zaplat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozié podstawowemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze rowniez odstapic od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci;

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,
b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 2568 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie], Ze Rzeczpospolita Polska uchybila
_ zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o kidorym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czegsci, ktdre;
‘Zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust 1 - 3, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czesé zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odsigpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokdt robdt budowlanych w toku
wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na
swoj koszt.

§ 13. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegdlnosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1} - 3),
art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, art. 436 pkt. 4 lit. a) u.p.z.p., Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne:

a} za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykenania Umowy wskazanego w § 8 ust. 1 -
w wysokosci 0,05 % {gcznego ryczaitowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego
w § 11 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzieil zwicki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
wykonanta Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy,

b) =z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy w wysokosci
10% facznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1.

Strona 23237



)
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Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci do rob6ét budowlanych dotychczas wykonanych,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt (sfownie: sto zlotych 00/100) - za kazdy dzien
zwtoki od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane tub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt
(sfownie: dwa tysigce ziotych 00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt
umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

za nieprzedlozenie podwiadczone] za zgodnosé 2z oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (slownie: dwa tysigce zlotych
00/100) - za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawigjacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt (slownie: dwa tysigce
ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 3.000,00 zt (slownie: trzy tysigce zlotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,

za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecnosé Wykonawcy na radzie budowy - w
wysokosci 100,00 zt {(stownie: sto zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zt (slownie:
jeden tysigc ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieziozenie w terminie oswiadczer Iub dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 -
w wysokosci 50,00 zl (slownie: piecdziesigt ziotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki w
ziozeniu dokumentdw,

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 1 lit @) czynnosci -
w wysckosci 500,00 zt (stownie: pieéset ziotych 00/100) - za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

za zwioke Wykonawey w stosunku do wyznaczonego terminu usuniecia wad lub usterek
przedmiotu Umowy - za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy wyznaczonym
terminem usuniecia wad lub usterek przedmiotu Umowy, a faktycznym dniem ich usunigcia —
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzié odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz na
podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich tgczna maksymalna wysokosé nie moze przekroczyé 20%
tacznego ryczaltowego wynagrodzenia umownego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1
Umowy.
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Zamawiajacy ma prawo do dokonania potraceri kwot wynikajacych z zapisow Umowy i jej
zatgcznikow, w tym bezposredniego potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy Iub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
budowlanych lub jakichkolwiek innych obowigzkow 1 zobowigzan wynikajgcych z Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidujg kar umownych za
zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy lub jej
prawidiowym wykonaniem, a takze nie przewidujg odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy.

§ 14. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ochrony Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajace na terenie
prowadzonych robét i zapleczu budowy oraz na terenie bezposrednio przylegajacym, na ktéry
Wykonawca ma wplyw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie, utrzymanie i likwidacja na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen | urzgdzen niezbgdnych dla osiggniecia powyzszego celu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg sig
w Tyczattowej cenie oferty (wynagrodzeniu ryczattowym).

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt
niezgodnie z Umowg, SWZ, dokumentacjg projektowg, pomocniczym przedmiarem robot,
STWIORB lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad, usterek,
nieprawidtowosci lub bieddw w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcy sg uprawnieni do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych wad, usterek, nieprawidiowosci lub btedéw w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych, chyba ze ze wzgledow technicznych
konieczne bedzie wyznaczenie terminu diuzszego. Koszt usunigcia wad, usterek,
nieprawidtowosci lub bieddw ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidlowosci lub bleddw w ierminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, moze on zlecic
usuniecie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze} i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 186. ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu niezwiocznie od daty ich zgloszenia przez Wykonawce -
nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych, chyba ze Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy wykonanie dokumentaciji fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru
tych robét. W przypadku naruszenia powyzszych obowigzKow, Wykonawey nie przystuguje
wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychze obowiazkow.
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Odbidr czegsciowy robot jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce czesci robot
budowlanych, po zgloszeniu przez Wykonawce ich zakoriczenia i zgloszeniu do odbioru.

W celu dokonania czgéciowego odbioru rob6t budowlanych Woykonawea przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw rozliczeniowych pozwalajgcych na ocene prawidiowego
wykonania robét budowlanych.

Odbidr czesciowy robot budowlanych i jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego i os6b uprawnionych ze strony Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze =zaprosi¢é do wspéipracy rzeczoznawcoéw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru czesciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru czesciowego robot budowlanych i nastepuje kazdorazowo w terminie
nie diuzszym niz 14 dni od dnia zgloszenia rob6t budowlanych do odbioru przez Wykonawce w
formie pisemnej lub elektronicznej.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robot budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér, wyznaczajac
Wykonawcy termin nie krétszy niz 7 dni roboczych do wykonania robot budowlanych, usuniecia
wad, a po jego uplywie powrécié do wykonywania czynnosci odbioru robét budowlanych.

Komisja sporzgdza protokét odbioru czesciowego robst budowlanych. Podpisany protokét wraz z
pozostalg dokumentacjg powykonawcza i rozliczeniowg jest podstawg do dokonania
czgsciowego rozliczenia wynikajagcego z Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposéb ustalony w protokole odbioru robét budowlanych, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr koficowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robat budowlanych
sktadajacych sie¢ na przedmiot Umowy, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce ich zakoriczenia i gotowosci do odbioru koricowego uwzgledniajac przepisy Prawa
budowlanego i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu  komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci: protokoty odbiordw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostalg
dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku
budowy - w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koAcowego. W przypadku
braku ztozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacii powykonawczej we wskazanym
wyzej terminie lub zlozenia dokumentacji zawierajacej bledy, Zamawiajacy uprawniony jest do
zawleszenia terminu odbioru koficowego i odwieszenia go dopiero po ziozeniu przez Wykonawce
kompletnej i prawidiowej dokumentacji powykonawczej. Nowy termin przystagpienia do ¢czynnosci
odbioru koricowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia ziozenia przez Wykonawce
kompletnej i prawidlowe] dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego fakiu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i prawidiowosci
dokumentaciji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej ztozenia Zamawiajgcemu,

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznicnych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspéipracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.
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O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastgpi w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia
zgioszenia zakonczenia catosci robét budowlanych i gotowosci do odbioru, przy jednoczesnym
spefnieniu warunkow wskazanych w ust. 10 i 11. W przypadku braku terminowego zlozenia przez
Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11 lub braku ziozenia wszystkich wymaganych
dokumentow lub ztozenia dokumentow zawierajgcych bledy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zawieszenia lub wydtuzenia terminu wyznaczenia odbioru koncowego, do czasu zloZenia
prawidiowych i kompletnych dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie
diuzszy niz 7 dni od daty zlozenia prawidlowych i kompletnych dokumentow, o ktorych mowa
powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi
zakonczenia cafosci robot budowlanych w zwigzku z brakiem ich kompletnego ukoriczenia,
Zamawiajgcy jest uprawniony do nie przystgpienia do odbioru koncowego, do czasu ich
ukonczenia i spetnienia warunku, o kitdrym mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem postanowien
niniejszego ustepu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
przerwac odbidr koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie krotszy niz 7 dni roboczych do
wykonania robot, usuniecia wad, uwzgledniajacy ich zlozonos¢ techniczng, a po jego uplywie
powrdcit do wykonywania czynnosci odbioru koficowego.

Komisja sporzadza protokdt odbioru kohncowego robot budowlanych. Podpisany protokét jest
podstawa do dokonania rozliczenia koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokofu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunlecia wad podmictowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w pismie przekazywanym Stronom.

Przeglgdy gwarancyjne przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Whykonawcy., Nieobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac Wykonawcey
protokdt przeglgdu gwarancyjnegoe wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglad gwarancyjne polegaja na ocenie robdét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady [ gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgee usuniecia wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane beda protokolami odbioru usunigcia wad, sporzadzanymi po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady | gwarancji jakosci.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
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Odbi6r ostateczny sluzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgeych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protockét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbiory ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktdrego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany
przediuzyé odpowiednio okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza
termin odhioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMII ZA WADY | GWARANGJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytulu rekojmi za wady
przedmiofu Umowy przez okres ... lat (zgodnie z Ofertg Wykonawcy, lecz nie krocej niz 5 Iat) od
daty bezusterkowego odbioru catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat
(zgodnie z Ofertg Wykonawcy, lecz nie krocej niz 5 lat), liczge od daty bezusterkowego odbioru
catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng réwnolegle w tym samym wymiarze
czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przysiepuje do usuwania wad [ub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przysiugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzyé usunigcie wad podmictowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy | wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni robhoczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia
jest niezalezne od uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienje szkody w pelnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w KC.

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wvykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na
kwote rowng ... % tacznej ryczaltowej ceny ofertowej z VAT tj.. .......... i (slownie: ...............0)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczefi Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w fym usuniecia wad, oraz roszczen Zamawiajacege wobec
Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawcé.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w
okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mieé wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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Kwota w wysokoSch: ............... zt (stownie: .................) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia | uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
bezusterkowym odbiorem korficowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli
Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ........... zt (stownie: ...........)
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o kidrych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wvykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okre$lonym w wezwaniu.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie poézniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie
przediozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastapi nie pozniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytuiu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zahezpieczenia,

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie,
przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sig na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuZzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedfuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdiniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Whyplata, o kidrej mowa w ust 16, nastepuje nie pdznie] niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio,
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zawierajg sie w ryczaitowe] cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie

przez Zamawiajacego.
§ 19. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzgdzania realizacjg
Umowy W imieniu Zamawiajglaa0: ... ... oe i ois it tin et e as s s e s eetr e e rrsaesaeeaeaas

Zamawiajgcy ponadto wyznacza:

a. ... do peinienia obowiazkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci ...,
posiadajaca(ego) uprawnienia budowlane: ................

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy,
Pana / Panig:

WYKoNawea WYZNACZA!  ...oiiiiitiiiie e e e e et e do petnienia obowigzkéw
Kierownika budowy .......cooe e,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust. 1 1 2 lub wskazania
dodatkowych oséb. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawe do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzgdzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana fa nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebng korespondencija.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(6b) petnigcej obowigzki Kierownika budowy / Kierownika
robét w ust. 4, na inng(e) osobe(y) o kwalifikacjach i doswiadczeniu, co najmnief réwnym
kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy w
formie aneksu. W przypadkach losowych i nagtych, wymagana jest dla zapewnienia cigglosci
nadzoru na budowie tylko zgoda Zamawiajgcege na dokonanie zmiany (Uwzgledniajgc pozostate
powyzsze wymogi}, a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie pézniejszym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzadzaniem Umowa zawieraja sie w ryczattowej
cenie umownej i nie bedg podlegaé odrebnej zaplacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 4 uprawnione sg do podpisywania protokotéw koniecznosci lub
notatek, dokonywania rozliczen i uzgodnien, dokonywania odbioréw i przegladdéw, nadzoru i
kontroli robét wynikajgcych z realizacji Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodniefi i
innych czynnosci wynikajgcych z realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 i 2 nie jest (sg) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania
zmian Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony moga zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit @) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie
drugiej Strony Umowy, uznaje sie, Ze Kkorespondencja wyslana na dotychczasowe dane
teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 20. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji
autorstwa Wykonawcy lub jej czesci, bedacej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i
objetej tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich jej elementéw, bez
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ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w catosci lub we fragmentach w
kraju i za granicg na nastepujacych polach eksploatacii:

1.1, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika w kazdej postaci,

1.2.  rozpowszechniania bez zadnych ograniczen ilosciowych, technikg drukarskg, w pamigci
komputera, pamigei typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet [ub Intranet,

1.3.  udostgpniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegdlnosci Internetu lub
Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym réwniez
publiczne udostgpnianie w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ dostep do utworu czy iego
fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4, korzystania do procedur przetargowych i realizacji robét budowlanych,
1.5.  korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

1.6. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania Iub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacii, o ktérej mowa w ust.
1, jego obowiazkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym
niniejszg klauzulg w umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawca, a twércami
poszczegolnych elementow tej dokumentacii.

Wykonawca o§wiadcza, iz dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 1 bedaca przedmiotem niniejszej
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajacemu nie bedzie naruszata praw autorskich 0séb trzecich
-'dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrgbne uzyskanie zgody
oséb trzecich, a w szczegdlnoSci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek
uzasadnionych roszczen z tego tytulu przez osoby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczef finansowych z tego tytuhu.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych, w szczegdInosci adaptacji i przerébek (bez ograniczen).

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 1
nalezy do wylgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze przenie$¢ na osoby
trzecie,

§ 21. ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowieri
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, ziozone] w przedmiotowym postepowaniu bez
przeprowadzania nowego postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
takze zmiang Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia w
przypadkach opisanych w tresci art. 455 ust. 1 pkt 2, 3i4 oraz ust. 2, 3i4 u.p.z.p.

Okolicznosci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, ktére zostaly przewidziane
w SWZ, ogtoszeniu o zamowieniu lub dokumentach zamowienia, niezaleznie od wartosci
Zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowien umownych, ktére
okreslajg postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian. Zamawiajgcy przewiduje zatem wprowadzenie nastgpujgcych
zmian, okreslajac ich zakres i tryb, oraz wskazujac okolicznosci, wobec wystapienia ktérych
wymagane bedzie sporzgdzenie stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreslajg
rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednoczesénie nie przewidujg takich
zmian, ktore modyfikowatyby ogdlny charakter Umowy);
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Strony majg prawe do zmiany terminu zakoriczenia robot wskazanegow § 8 ust. 1, o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoriczenia rob6t budowlanych, w nastepujgcych sytuacjach i przy okreslonych

warunkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu kidérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoriczenia robét budowlanych bedg nastepstwem ckolicznodei, za ktdre
Wykonawea nie ponosi odpowiedzialno$ci i jednoczesnie beda nastepstwem:

1)

2)

6)

wstrzymania robét budowlanych przez Zamawiajgcego wskutek
wystapienia okolicznosci, ktdre nie sg wynikiem bleddéw lub zaniedbania
ze strony Wykonawcy. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakoficzenia robét budowlanych o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie
robot budowlanych i koniecznos¢ dokonania niezbednych uzgodnien,
robdt lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
ckolicznosci, lub

wystapienia na terenie budowy sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem czlowieka
w normalnych warunkach pracy, a zwigzane z katastrofg budowlang (np.
zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementdéw konstrukcyjnych, awaria
instalacji itp.), katastrofg atmosferyczng (np. wichura, traba powietrzna,
powddz, zalanie, porazenie piorunem itp.), niezawinionymi w skutkach
przez Wykonawce. W fakim przypadku przediuzony zostanie termin
zakoriczenia robdt budowlanych o okres uniemozliwiajacy prowadzenie
robét budowlanych i koniecznosé dokonania niezbednych uzgodnief,
rob6t lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistnialych
okolicznosci, lub

wystgpienia na terenie wykonywanych robét budowlanych znalezisk
archeologicznych lub konieczno$ci dokonania innych uzgodnien z
konserwatorem zabytkdw i jednoczesnie okolicznosci te uniemozliwig
kontynuacje robét budowlanych. W takim przypadku przediuzony zostanie
termin zakorficzenia robét budowlanych o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robét budowlanych i koniecznos¢ dokonania niezbednych
uzgodnien, robdt lub zabezpieczert, liczony w dniach w stosunku do
zaistnialych okolicznosci, lub

wystapienia na terenie wykonywanych robét budowlanych niewybuchow.
W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robot
budowlanych o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét budowlanych i
konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodniet lub zabezpieczen,
liczony w dniach w stosunku do zaistnialych okolicznosci. W takim
przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia rob6t budowlanych o
okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét budowlanych i koniecznosé
dokonania niezbednych uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony w
dniach w stosunku do zaistnialych okolicznosci, lub

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizi z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia ub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku przediuzony
zostanie termin zakoniczenia robét budowlanych o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robdt budowianych i koniecznosé dokonania niezbednych
uzgodnieni, robét lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do
Zaisthiatych okolicznosci, lub
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7) koniecznosci wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajacego,
koniecznodci wykonania innych robot budowlanych, koniecznosci
usunigcia kolizji, koniecznosci usuniecia roznic pomiedzy terenem
budowy a informacji zawartych w dokumentacji projektowej, w skutek
zmiany stanu faktycznego lub prawnego na budowie, braku lub btednie
zinwentaryzowanego uzbrojenia, wskutek wystgpienia okolicznosci, ktore
nie sg wynikiem bleddw [ub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg na
bezpieczenistwo przedmiotu zamdwienia, bezpieczefistwo uzytkowania
obiekiow, ruchomosci, nieruchomosci lub ludzi. W takim przypadku
przediuzony zostanie termin zakonczenia robdt budowlanych o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robét budowlanych i koniecznogé
dokonania niezbgdnych uzgodnien, robdt lub zabezpieczen, liczony w
dniach w stosunku do zaistniatych okalicznosci,

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z powyzszych okolicznosci, Wykonawcy
przystuguje wytgcznie roszczenie o wydiuzenie terminu wykonania Umowy, bez
domagania si¢ dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robot
budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robét budowlanych, robot budowlanych,
czynnosci pomocniczych lub ponoszenia koszidéw ogélnych z tytutu wydiuzonej
realizacji zamdwienia W takim przypadku moze zostaé¢ przediuzony termin
realizacji zamdwienia, o kiérym mowa w § 8 ust. 1, liczony w dniach, w
stosunku 1:1 do zaistnialych okolicznosci.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow, urzadzen,
wyposazenia, parametréw technicznych, technologii lub zakresu Ilub sposobu
wykonania robot budowlanych, w nastepujgcych sytuacjach (z tego fytulu
Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy):

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét budowlanych przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzafi technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentaciji projektowej lub STWIORB:

1) wynikajacymi ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, fub

2)  wynikajgecymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego
w aparciu, o ktory je przygotowano, lub

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozifo
niewykonaniem [ub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4)  gdy wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub

5)  gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggiosci funkcjonowania obiektu,

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowaé nie
mniejszg jakosé lub trwatos¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

b) koniecznosci wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu
widzenia Prawa budowlanego i kidre nie sg zawinione przez Wykonawce,
dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamoéwienia,
wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na eksploatacje obiekiu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu. '

W takim przypadku wszystkie powyZsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych
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niz te opisane w dokumentacji projektowej lubh STWIORB i gwarantowaé nie
mniejszg jakos¢ lub trwatosE oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

¢) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usuniecia skutkéw wystgpienia sily
wyZszej.
W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mnigjszg jakosé fub trwalo$é oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie.

W zwigzku z wystapieniem powyzszych okolicznosci, Zamawiajacy nie przewiduje
zmiany ryczattowego wynagrodzenia Wykaonawcy.

1.1.3. W przypadkach o ktorym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.2. zmiany postanowiel umownych
nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

1.1.4. W zwigzku z ryczaltowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiajgcy nie przewiduje
zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach okreslonych w pkt
1.1.1.i1.1.2.

1.1.5. Zmiana personelu wskazana w § 19.

1.1.6. Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajacy usfala, Ze ograniczenie zakresu zamobwienia
nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% tacznego wynagrodzenia ryczattowego z
VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyzszy zapis reguluje ograniczenie
zakresu robdt budowlanych, gdy wykonanie niektdrych robdt budowlanych okazato sig
zbedne, zmienily sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie
poszczegdinych robdt budowlanych nie lezy w interesie publicznym ub
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, Zze ograniczenie zakresu zamoéwienia nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% {gcznego zakresu finansowego przedmiotu
zamowienia (fgcznego ryczattowego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego
w § 11 ust. 1), przy uwzglednieniu pozostalych zapisébw Umowy lub Kodeksu
cywilnego przewidujgcych mozliwosé odstgpienia od niniejszej Umowy lub jej
rozwigzania, gdzie powyzsze procentowe ograniczenie zmniejszonego zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zaméwienia nie obowigzuje.

1.1.7.  Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a. zZmiana aibo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertg Wykonawey, nie
stanowi istoinej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
Zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, takze z zastrzezeniem lit. b,

b. na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacia z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania speiniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.
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10.

Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien arf, 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulacii.

Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwlocznie od momentu powziecia wiadomosci uprawniajgcych do takiej
Zmiany, do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajacych zzdanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany. :

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust 4 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do konfroli dokumentacii, o kidrej mowa w ust. 516 oraz
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajgcej
zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu dokumentacji, o kiorej mowa w ust, 5 i 6 i przediozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego jej kopii.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Zlozenie wniosku
przez Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie stanowi aufomatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcey w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 22. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust 1, jest
zobowigzany do wykonania projekiéw czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania ich
uzgodnienia i zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, ktérych zmiany
organizacii ruchu dotycza, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i wdrozenia
organizacji docelowej po zakonhczeniu rohét. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi by¢
dostosowana do postepu rob6t. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzgledniaé wymaogi
Umowy, dokumentagcji projektowej i STWIORB.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadad docelowej organizac]i ruchu.

Wszelkie powyzsze koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej
zmiany organizacji ruchu i zabezpieczen, w tym wykonanie projektdw organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt oraz oznakowanie i zabezpieczenie drég i chodnikéw, zapewnienie
dostepnosci | przejazdu, oraz koszty docelowej organizacji ruchu zawierajg sie w
wynagrodzeniu ryczatiowym i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrgbnej lub dodatkowes;j
zaptacie przez Zamawiajacego.
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§ 23. OBSLUGA GEODEZYJNA | GEOLOGICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robét (powierzchnia,
wymiary, grubosé, wysokosé, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywania szkicéw do roziiczen:
czgsciowych i koficowego, zgodnie z Umowg, dokumentacja projektows i STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng i geologiczna zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybie w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zgdanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz udostgpniaé wykonane pomiary. Wykonawca zapewni
geologiczny odbidr podtoza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punkidw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykanawca uwierzytelni dokumenty geodezyine powykonawcze, powstale po inwentaryzacii
powykonawczej we wilasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii (dokona zgloszenia
robét geodezyjnych do osrodka geodezyjno-kartograficznego).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z obsiuga geodezyjng i geologiczng zawierajg sie w
wynagrodzeniu ryczattowym | nie bedg podlegaé¢ jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowe;
zapfacie przez Zamawiajgcego.

§ 24. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca, realizujgc Umowe, zobowigzuje sie przestrzega¢ w pelnym zakresie przepiséw
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) {(Dz. U. UE. | 2 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z pdzn. zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 25. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 12 KC, Zamawiajgcy | Wykonawca obowigzani sa
wspotdziala¢ przy wykonaniu Umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia, a w przypadku wystgpienia ewentualnych sporéw do ich polubownego
rozstrzygania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa, wskutek
braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwigzania, o ktérym mowa w ust. 1
beda nastepnie rozstrzygane przez powszechny sad, wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

Umowa zostala sporzadzona na ... ponumerowanych stronach, w dwach jednobrzmiacych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajgcego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
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6. Zatgezniki do Umowy:

* Zalgcznik nr 1 - Dokumentacja projekiowa wraz z zatgcznikami,
» Zalgcznik nr 2 - STWIORB,

» Zalgeznik nr 3 - Pomocniczy przedmiar robét,

przekazane w formie elektronicznej (ptyta CD).

W imieniu Wykonawcy W imieniu Zamawiajacego
Podpisali: Podpisali:
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