Cislo zmluvy objednavatela:

Z/MLUVA O DIELO

»Rekonstrukcia parnej turbiny TG2"
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

sidlo: Teplarenska 3, 042 92 Kosice

ICO: 36 211 541

DIC: 2020048580 ICDPH: SK2020048580
IBAN: SK97 7500 0000 0000 2564 2093, BIC (SWIFT): CEKOSKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu KoSice |, oddiel Sa, vlozka ¢. 1204/V
v mene spolocnosti konaju Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva alng. FrantiSek Hazala, clen

predstavenstva
(dalej len ,,objednavatel™)
a

Obchodné meno:

sidlo:

ICO:

DIC: IC DPH:
IBAN: BIC (SWIFT):
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu___, oddiel ,vlozka €.

v mene spolocnosti kona
(dalej len ,,zhotovitel"), (dalej spolu len ,,zmluvné strany")

takto:
1. PREDMET ZMLUVY
11 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:
investicny projekt ,,Rekonstrukcia parnej turbiny TG2"

vyrobenej vyrobcom PRVNI BRNENSKA STROJIRNA N. P. BRNO, vyrobné &islo 5073, rok vyroby 1979
(dalej len ,turbina”). Utelom vykonania diela je zvySenie Uginnosti turbiny v celom rozsahu
prevadzkového radenia turbogeneratora 2 (TG2), od vykonu na svorkdch generatora 12 MWe do
menovitého vykonu 66 MWe (dalej len ,dielo"). Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla podmienok
urenych touto zmluvou ajej prilohami. Technologické zariadenie turbiny po rekonStrukcii (vykonani
diela) musi tvorit funkény celok turbogeneratora 2 (TG2) a musi byt schopné plinit prevadzkové
avyrobné poziadavky v podmienkach objednavatela za su¢asného spifiania parametrov stanovenych
touto zmluvou. Dielo zahffia g pripadné vykonanie oprav a dodavky materidlov a ndhradnych dielov
potrebnych na vykonanie rekonStrukcie turbiny na zaklade reviznych a diagnostickych nalezov tykajicich
sa turbiny alebo jej Casti.

1.2 Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje vykonat dielo v rozsahu vyplyvajucom ztejto zmluvy ajej priloh
vratane vykonania projektovych prac v rozsahu podlia tejto zmluvy a objednavatel sa zavézuje riadne
avCas vykonané dielo od zhotovitela prevziat' a zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela. BlizSia
Specifikacia diela je uvedend v odseku 1.4 tohto ¢lanku av prilohach €. 1 az 5 ktejto zmluve. V rdmci
vykonavania diela je zhotovitel povinny vykonat' vietko pre riadne vykonanie diela, a to bez ohladu na
skutocnost, &i to je vyslovne uvedené v akejkolvek €asti sutaznych podkladov k dielu, v poZiadavkach na
stavebnotechnické rieSenie, v technickych podmienkach a/alebo v tejto zmluve ajej prilohéch, ak je to
nevyhnutné na riadne vykonanie diela podla tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych prévnych predpisov”
atechnickych noriem, aj ked nie sl pravne zavazné, ¢o zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné,,
znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, respl'¢o mohol 1
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zistit obozndmenim sa so sttaznymi podkladmi v rdmci procesu verejného obstardvania zakazky, ktorej
predmetom je vykonanie diela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, Ze obsah priloh tejto zmluvy astutazné podklady
poskytnuté objednavatefom nie s dokumentaciou v podrobnostiach realizatnej dokumentacie.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa riadne obozndmil s objednévatelom poskytnutou dokumentaciou a mal
moznost overit' si vSetky skutocnosti pred podanim ponuky. Zhotovitel vyhlasuje asuhlasi s tym, Ze g
v pripade nepresnosti alebo nedplnosti dokumentacie vyplyvajucej zo sutaznych podkladov a priloh tejto
zmluvy zhotovitel vykona dielo riadne v stlade s podmienkami tejto zmluvy, vieobecne zavaznych
pravnych predpisov atechnickych noriem, tak aby technologické zariadenie turbiny bolo po vykonani
diela spbsobilé pinit prevadzkové avyrobné poZiadavky v podmienkach objednavatela za sufasného
spifiania parametrov stanovenych touto zmluvou, a to za cenu podla &lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy.

Predmet tejto zmluvy zahffia:
1.4.1 Projektové ainZinierske ¢innosti:

1.4.1.1 vypracovanie a odovzdanie realizacnej dokumentécie vo vztahu k dielu (dalej len
»,DRS") v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v stlade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska
opravnenej pravnickej osoby na overovanie plnenia pozZiadaviek bezpe€nosti
technickych zariadeni (napr.: Technickd inSpekcia, a. s, TUV SUD Slovakia s.r.o.)
a so zapracovanim zmien vyplyvajlcich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objednavatelom; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn,
*.pdf - vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosiCi. St€astou DRS bude aj zhotovitelom
vypracovany rozpocet, pre ktory je urCujica ponuka zhotovitefa podand nim ako
uchadzacom v procese obstaravania zakazky navykonanie diela; rozpocet z ponuky
zhotovitela je uvedeny v prilohe €. 3 k tejto zmluve.

Elektronicka forma dokumentacie (*.doc, *.pdf) musi byt vo forme ucelenych
dokumentov (titulna strana spolu s dokumentom, vykresy vjednom sibore
s moznostou vyhladavania). Vykresy musia byt spracované vsoftvérovej platforme
EPLAN.

1.4.1.2  spracovanie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,,POV") a projektu
zariadenia staveniska (dalej len ,,PZS"); POV musi obsahovat aj kontrolny a skasobny
plan stanovujlci rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol a skiSok pocas
vykonavania diela vratane dokumentécie projektu komplexného vyskiSania, takto
doplneny POV musi byt v stlade s DRS; vSetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf - textova
Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

1.4.1.3  vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len ,,nariadenie"), v
troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *xlIs, *.pdf - textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf - vykresova Cast)] na
CD, resp. DVD nosici,

1.4.1.4 vypracovanie a predlozenie projektu garantnych skiSok na overenie garantovanych
parametrov so samostatnym vyhodnotenim turbiny pred a po vykonani diela (¢lanok 1
ods. 1.5 tejto zmluvy) v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova cast), (*.pdf-
cast)],
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14.1.6

1417

1418

1419

1.4.1.10

vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumentécie alebo projektovej
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentécie vo vztahu k
vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentécii,
ak sa vyzaduje, podla vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povaZuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov, vratane
sthlasnych stanovisk orgdnov verejnej spravy a reviznych sprav v pripadoch
stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia (dalej
len ,,DSV") vratane zmien vykonanych pocas vykonavania diela, v sulade so vSeobecne
z&vaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie sl pravne zavazné,
vratane aktualizicie projektovej dokumentacie dotknutych technologickych zariadeni a
riadiacich systémov, ak také su; vSetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme av
jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xlIs, *.pdf - textova Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie/zabezpecenie a odovzdanie sprievodnej dokumentacie pozostavajlcej
najma z
- harmonogramu vykonavania diela

- vysledkov skiSok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skiSok poCas montaze na stavenisku,

- montazneho dennika,

- dokumentécie uvedenia do prevadzky,

- manuélov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

- manudlu a harmonogramu udrzby - dokumentécia o prevadzke, Udrzbe,
- kalibracné listy jednotlivych snimacov,

- oznacovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednavatela,

vSetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v
elektronickej forme ](*.doc, *xls, *.pdf - textova cCast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf -
vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosici na CD, resp. DVD nosici,

zabezpecenie vykonu koordinatora bezpefnosti a koordindtora dokumentacie podla
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

zabezpeCenie vykonu €innosti na  vyhradenych technickych  zariadeniach
prostrednictvom opravnenej osoby, ak takéto potreba vyplynie zo zhotovitelom
navrhnutého technického rieSenia diela; kopiu platného opravnenia na vykon Cinnosti
na vyhradenych technickych zariadeniach predlozi zhotovitel objednavatelovi
kedykolvek poc€as trvania tejto zmluvy na poziadanie objednavatela, v lehote troch (3)
dni od dorucenia tejto poziadavky zhotovitelovi,

vypracovanie a odovzdanie planu uZivania v rozsahu stanovenom vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najma pravidla uZivania diela,
podmienky vykonavania technickych prehliadok, Gdrzby aoprav, a to vtroch (3))
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektr onickej forn
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[(*.doc, *xls, *.pdf - textova Cast), (*.dwg, *.pdf - vykresova Cast)] na CD, resp. DVD
nosici,

1.4.2 Montazna CGast’

1421

14.2.2

vykonanie demontdznych, montéznych, ostatnych prac adodavok zariadeni
a materialov vratane pripojeni technolégie turbiny po vykonani diela na existujlce
technologické zariadenia objednavatela v rozsahu uréenom touto zmluvou vratane
vykonania elektro prac, merania a regulacie (MaR), dodania, naprogramovania a
odskuSania riadiaceho systému turbiny pri zachovani zavedenych Standardov,
vytvorenie komunikaénych rozhrani pre komunikaciu s existujicimi 1T systémami
objednavatela. Sucastou vykonavania diela je a vykonanie naterov, izolacii (demontaz,
montéz, oprava), znacenia potrubi a leSenarskych prac.

Prace adodavky musia byt vykonavané podla vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavéazné, vypracovaného planu
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu uréenom projektovou
dokumentéciou, rozpo€tom, technickymi spravami, vykresmi, vypoCtami za stc¢asného
dodrzania podmienok tejto zmluvy,

pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje pouzivat vylucne vyrobky a materialy
splfajuce najma podmienky stanovené:

- zékonom €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody v zneni neskorsich predpisov,

- zékonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel
predloZi objednavatelovi vzdy pre kazdy druh vyrobkov a materialov jednotlivo pred
ich pouzitim pri vykondvani diela a sthrne vSetku dokumentaciu opakovane pri
odovzdani a prevzati diela.

1.4.3 OdskuSanie, uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadzkového personalu, odovzdanie

diela:
1431

1432

vykonanie individudlnych skaSok, prehliadok na zéklade DRS, kontrolného a
skaSobného planu a z neho vyplyvajiceho Casového harmonogramu skiSok a
odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skusok,

vykonanie komplexného vyskiSania v trvani 72 hodin (na zéklade projektovej
dokumentécie, €asového harmonogramu skusok a projektu komplexného vyskisania):

Komplexné vysk(Sanie. Za Gcelom preukazania plnenia  objednavatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli na
prevereni splnenia tychto parametrov v ramci procesu odovzdavania a preberania
diela postupmi podla tejto zmluvy a podlia vieobecne zavéznych pravnych predpisov a
technickych noriem, priCom na zéklade dohody zmluvnych stran su zistenia plynice z
vysledkov tejto skusky a z nich vyplyvajice naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné
strany zavazne urcené.

V pripade, Ze dbjde k preruseniu prevadzky skuSanych zariadeni z dévodu nie na strane
objednavatela, musi byt skiSka za Gcelom preukazania riadneho vykonania diela
zopakovana. V pripade, ze dbjde k preruseniu prevadzky skiSanych zariadeni z
dbvodov na strane objednavatela, bude skiska pokracovat po opatovnom spusteni
prevadzky skiSanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
prevadzky z dévodov na strane objednavatela sa pre postdenie UspeSnosti skisky
nebudd vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim]
prevadzky ajednu (1) hodinu po opatovnom spusteni prevadzky skiSanych.zariadeni.
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Zhotovitel vypracuje a predloZi projekt komplexného vyskiSania objednavatelovi na
schvélenie v lehote podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy.

1.4.3.3 vykonanie prvej Uradnej skusky zariadeni v zmysle vyhlaSky Ministerstva prace,

socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujd
podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji
technické zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov,

1.4.3.4 vykonanie garancnych skusok podla projektu garancnych skiSok (odsek 1.4.1.4 tohto

1435

1436

1.4.3.7
14338

¢lanku),

dobsledné oboznamenie prevadzkového persondlu objednavatela s prevadzkovanim a
Udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (navody na
obsluhu a udrzbu) v rozsahu:

- navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

zhotovitel sa zavazuje pisomne oznamit objednavatelovi jednotlivé terminy
oboznamenia minimélne dva (2) tyzdne vopred, sucastou ozndmenia budi
prevadzkové predpisy (navody na obsluhu a UdrZzbu, postupy rieSenia problémov a
bezpecnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *xlIs, *.pdf-textovd Cast), (*.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici, ak
ich zhotovitel uz skér neodovzdal objednavatelovi,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie [odsek 1.4.1 tohto c¢lanku]
S0 zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas vykonavania diela,
vratane prisluSnej sprievodnej technickej dokumentacie tykajucej sa diela
ajednotlivych jeho sicasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skuskach, certifikitov, atestov zariadeni a pouZitych materialov a dalsich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizatnému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, ndvodov na obsluhu a dokumentacie Udrzby a néhradnych
dielov, v3etko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach
v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf - textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf -
vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze technické a vyrobné parametre technologického zariadenie turbiny pred
vykonanim diela st nasledovné:

- Vyrobca, datum vyroby PRVNI BRNIENSKA STROJIRNA N.P. BRNO
- vyrobné islo: 5073

- rok vyroby: 1979

Menovité parametre:

- elektricky vykon: 66/68 MW

- otacky: 3000/min

- tlak ostrej pary: 12,75 MPa

- teplota ostrej pary: 535 °C

- tlak protitlaku: 78,45 kPa

- tlakv reg. odbere: 0,98 Mpa

- prietok VT Castou: 420t/hod
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- prietok pary do vymennika: 230t/hod
- prietok NT Castou: 270 t/hod
- chladiaca plocha vymennika: 2200 m2

Zhotovite!"' na Ucely vykonania diela prebera zariadenie turbiny v prevadzkyschopnom stave spdsobilom
plnit prevadzkové avyrobné poziadavky objednavatela vychadzajlce ztechnickych avyrobnych
parametrov zariadenia turbiny podla tohto odseku (dalej len ,prevadzkové avyrobné poZiadavky
objednévatela").

Zhotovitel vyhlasuje azaruCuje objednavatelovi, Ze zariadenie turbiny po vykonani diela podia tejto
zmluvy, bude prevadzkyschopné a sposobilé plnit prevadzkové avyrobné poZiadavky ato ako
samostatne, tak aj spolocne s existujucimi technologickymi zariadeniami objednévatela. Miniméalne
pozadované garantované technické, prevadzkové avyrobné parametre turbiny po vykonani diela su
blizSie Specifikované v prilohe €. 4 k tejto zmluve (dalej spolocne len ,,garantované parametre").

Zachovanie prevadzkyschopnosti zariadenia turbiny ajej spoOsobilosti plnit prevadzkové a vyrobné
poziadavky objednavatela za sOCasného dodrzania minimalnych poZadovanych garantovanych
technickych, prevadzkovych avyrobnych parametrov vo vykonani diela je podmienkou riadneho
vykonania diela.

Hranitné miesta pre vykonanie diela v rdmci strojnej Casti turbiny su:

- vysokotlaka parna Cast turbiny vratané odberovych armatir s pohonmi, spatnych odberovych klapiek
s olejovym pohonom a hrani¢né Supatka s pohonmi

nizkotlaka parna Cast turbiny, vratane odberovych armatdr s pohonmi, spatnych odberovych klapiek
s olejovym pohonom a automatického odvodnenia turbiny,

- olejovy systém turbiny - mazaci aj regulacny olej vratane olejovej nadrze, filtrov a chladicov oleja,

- systém upchavok turbiny vratane kondenzatora upchavkovej pary (KUP), regulacia odséavania
parovzdusnej zmesi [vyveva zakladného ohrievaca ¢. 3 (ZO3)] a zastrek vystupného hrdla turbiny.

Na zéklade dohody zmluvnych stran vzhladom na spdsob zabezpefovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitelovi nevznika pravo na zvySenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych poZiadaviek objednavatela na zmenu
vykonania diela, a zhotovitel uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky v procese obstardvania zakazky
na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s
vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti, ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat' g
takéto plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil scharakterom arozsahom diela vzmysle
podmienok stanovenych objednavatelom a ze si mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

- sexistujucim  technologickym  zariadenim  turbiny jej rozmermi  aparametrami, jgj
umiestnenim, priestorovymi  pomermi na mieste vykonavania diela, atieto skutocnosti
nepredstavuju Ziadne prekazky, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a v€asné vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykondvané poCas prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavazuje sa pocas vykonavania diela zabezpeCit vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekdzok obmedzujlcich, pripadne ohrozujlcich prevadzku
objednavatela ajeho zamestnancov. Zhotovitel zarover berie na vedomie, Ze stbezne svykonavanim
diela podla tejto zmluvy, mdzu na zariadeniach objednavatela prebiehat aj dalSie prace vykonavané
tretimi osobami, pricom sa zhotovitel zavazuje vykonavat stavebné a montazne prace na diele tak, aby
bolo zabezpecené dodrzanie harmonogramu vykonavania diela a stcasne, aby nad nevyhnutna miery
nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykondvania prac tretich osdb na zariadeniach
objednavatela. Z uvedenych dbévodov zhotovitel nebude mbct namietat nemoznost riadneho

/
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vykonavania diela, svynimkou pripadov, ak mu vykonavanie diela bude znemoznené z dévodov na
strane objednavatela a tretich osdb podla tohto odseku, a to pocas existencie takejto prekazky.

Zhotovitel vyhlasuje, ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, vratane opravnenej osoby za uskutoCnenie prac - stavbyveddceho-
Séfmontéra a opravnenej osoby na vykon Cinnosti na vyhradenych technickych zariadeniach, a ze dielo
vykon& s odbornou starostlivostou na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat dielo len osobami spifiajicimi potrebné kvalifikatné a odborné
predpoklady aje povinny zabezpetit:

- stavbyveduceho - $éfmontéra rekonsStrukcie turbiny, montérov turbiny,

- odborne spdsobilé osoby pre elektro, merania, materidlovej a vibrodiagnostiky,

- skuSobnych a nabehovych technikov (strojni technici, elektrotechnici a technici merania),
- Zeriavnika na obsluhu 80 tonového Zeriavu s platnym osvedcenim, a

- dalSie odborne spdsobilé osoby podla potrieb rekonstrukcie turbiny.

LEHOTY PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani diela dodrziavat harmonogram vykonavania dielav
podrobnostiach DRS, ktory tvori prilohu €. 5 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zacat vykonavat Cinnosti stvisiace s dielom nasledujdcim dfiom po U¢innosti tejto zmluvy,

b) vypracovat a predlozit harmonogram vykonavania diela objednavatelovi na pripomienkovanie
v lehote do tridsiatich (30) dni od G€innosti tejto zmluvy,

c) vypracovat a predloZit DRS vratane dokumentacie podia ¢lanku 1 ods. 1.4 bod. 1.4.1.1 a7z 1.4.1.5
tejto zmluvy objednévatelovi na pripomienkovanie v lehote do Sestdesiatich (60) dni od G€innosti
tejto zmluvy,

d) vykonat celé dielo, uviest ho do prevadzky, vykonat skusky vratane komplexného vyskisania (€lanok
1 ods. 1.4 bod. 1.4.3.1 az 1.4.3.3 tejto zmluvy), oboznamit prevadzkovy personal objednavatela
podla ¢lanku 1 ods. 1.4 bod. 1.4.3.6 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote do dvadsatStyri (24)
mesiacov od Gcinnosti  tejto zmluvy stym, Ze zhotovitel je opravneny vykonat samotnud
rekonStrukciu turbiny na mieste samom len v obdobi od 1. maja 2021 do 30. septembra 2021, kedy
je planovana odstavka technologického zariadenia turbiny ageneratora TG2. Terminy vykonania
skusok je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednévatelovi, resp. pisomne poziadat' o vykonanie
komplexného vyskiSania minimalne sedem (7) pracovnych dni vopred,

€) vykonat garancné skusky,

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykonavat poCas plnej prevadzky zariadeni objednavatela
a nebude mdct z uvedeného dbévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania diela v lehotach podla
tohto odseku a harmonogramu vykondvania diela, svynimkou v pripadov, ak mu vykonavanie diela
bude znemoznené z dévodov na strane objedndvatela atretich osdb podla €lanku 1 ods. 1.9 tejto
zmluvy, a to poCas existencie takejto prekazky.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS vypracuje zhotovitel v listinnej a elektronickej
forme (MS Project), pricom je povinny vychadzat z nim v rdmci jeho ponuky predloZzeného navrhu
harmonogramu, ktory tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat lehoty vykonavania diela vyplyvajice
z ustanoven| tejto zmluvy, najma avsak nielen odseku 2.1 tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu €. 5 k tejto zmluve a POV; takto zhotovitelom vypracovany harmonogram vykonavania diela musi
byt vsulade spodmienkami stanovenymi touto zmluvou as prevadzkovymi  podmienkami
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schvaleny harmonogram je pre zhotovitela zavazny astane sa stCastou prilohy €. 5 ktejto zmluve,
a mbze byt zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovite!'je plne zodpovedny za nim predloZzené €asovanie a vykonavanie
jednotlivych cCasti diela podia nim predlozeného a objedndvatefom schvaleného harmonogramu.
Ak bude zrejmé, Ze sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude dat' v zmluvnych terminoch
vykonat, je zhotovitel povinny harmonogram upravit' tak, aby bol pine v stlade so zmluvou a vSeobecne
zavaznymi pravnymi  predpismi, apredloZit takto aktualizovany harmonogram s pisomnym
oddévodnenim na schvalenie objednavatelovi, vZdy do troch (3) dni odkedy zhotovitel takito skutocnost
zistil, vzdy vSak ak sa dostane do omeSkania s vykonavanim jednotlivych Casti diela. Objednavatel je
povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému harmonogramu alebo
harmonogram schvalit' v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou podfa odseku 2.1 pism. d) tohto
Clanku, objednavatel sa zavdzuje dielo prevziat aj vskorSom termine ponikanom zhotovitelom.
Preberanie jednotlivych Casti diela nema vplyv na pripadni zodpovednost zhotovitela za vady diela a na
plynutie reklamacnych a zaru¢nych lehot; reklamacné a zarucné lehoty zacinaji plynat az dfiom podla
Clanku 8 ods. 8.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit' objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani
alebo stazuje vykonanie diela sdbsledkom mozného omeskania zhotovitela so splnenim zavézku
vykonat' diela v lehotach podla odseku 2.1 tohto ¢lanku, alebo s dbdsledkom mozného omeskania
zhotovitela so splnenim zavézku. SGCastou ozndmenia podia prvej vety tohto odseku bude sprava
o predpokladanej dizke trvania prekéazky vykonavania diela, pricinach a navrhovanych opatreniach na jej
odstrénenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je aredl objednavatela na Teplarenskej ulici
v KoSiciach, aredl TEKO, Cast objekt 5.1 Strojoviia a medzistrojoviia.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykondvania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objednavatela (ozndmenie o datume zaCatia prac), pricom objednéavatel je povinny
pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspon péat (5) dni pred poZadovanym
zacatim vykonavania prac na diele podla harmonogramu vykondvania diela. Odovzdat stavenisko
zhotovitelovi na Ucely vykonavania diela je mozné az po odovzdani bankovej zaruky podlia €lanku 9 ods.
9.1 tejto zmluvy objednévatelovi. Oznamenie o datume zaCatia prac objednavatel doruci zhotovitelovi
tak, aby kodovzdaniu staveniska doSlo najneskdr patnasty (15.) defi po odsuhlaseni DRS
objednavatelom podla €lanku 6 ods. 6.1 tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach pojednom (1) vyhotoveni pre kazdG zmluvnd stranu
v ktorom uvedd najma:

stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,

zoznam zariadenia ajeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

poznamky o odovzdani kli€ov od objektov nachadzajdcich sa na stavenisku,
iné skutocnosti, o ktorych vyzna€enie poziada objednavatel alebo zhotovitel,
miesto a datum spisania protokolu,

podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednéavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi:

a) nezatazené pravami tretich osob, ktoré by branili riadnemu vykonavaniu diela;
ustanovenie €lanku 1 ods. 1.8 tejto zmluvy,

b) v stave spdsobilom na okamzité zaCatie vykonavania prac na diele,
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3.4

4.1

4.2

€) so zabezpeCenym vjazdom avyjazdom na/zo staveniska podla POV aza dodrZania internych
predpisov objednéavatela,

d) s moZnostou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou, podla projektovej
dokumentécie, na odberny bod pitnej vody, UZitkovej vody, poZiarnej vody a technologickej vody a
s uréenim miesta napojenia na kanalizaciu, a

e) vtermine podia harmonogramu vykonavania diela a podia odseku 3.2 tohto ¢lanku.
Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko do 30 dni od ukoncenia preberacieho
konania. Zhotovitel odstrani zostavajlce zariadenie, prebytoCny material, odpad, sutinu a pomocné

konsStrukcie (doCasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté

vykonavanim diela. VysSie uvedené plati primerane a v pripade vypratania staveniska po odstraneni
vad.

CENA ZA DIELO

Cena za dielo. Na zéklade dohody zmluvnych stran sa objednévatel zavazuje zaplatit' zhotovitelovi cenu
za dielo podla zhotovitefom spracovaného rozpoctu (€lanok 1 bod 1.4.1.1 tejto zmluvy) av rozsahu
zhotovitelom skutocne vykonanych vykonov, prac askutotne dodanych zariadeni a materidlov. Cena
za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

K (0117 ] 1 N PO UURURPN ] eur.

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac askuto¢ne dodanych zariadeni a materialov, ako g
cena za dielo st maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykonavania diela a mézu byt zmenené len
pisomnou dohodou zmluvnych stran.

V cenéach jednotlivych vykonov, prac askutone dodanych zariadeni a materialov Uctovanych v ramci
ceny za dielo podia odseku 4.1 tohto ¢lanku su zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré
stvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy najma;

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, UdrZbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpetenim plnenia povinnosti na Useku BOZP, PO aochrany atvorby ZP
vratane OH podla ¢lanku 12. tejto zmluvy,

¢) néaklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) naklady spojené s pracou v noci, v diioch pracovného pokoja, v nad€asoch, s pracou vykonavanou za
stazenych poveternostnych podmienok,

e) dopravné naklady, ndklady na ubytovanie a stravovanie,
f) naklady spojené s predizenim €asu vykonévania diela z dévodov na strane zhotovitela,

g) naklady spojené s predizenim asu vykonavania diela z dévodov na strane objednavatela v sthrne
nepresahujucom tridsat (30) dni,

h) néklady spojené s vykonanim skiSok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
i) naklady spojené s vybavovanim reklamécii a s odstranovanim vad diela poCas zarucnej doby,
j) néklady bankovych zaruk, zabezpek a poistenia podla tejto zmluvy,

K) néklady na zabezpeCenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prifahlych asusediacich zariadeni
a stavieb objednéavatela, proti ich znecisteniu, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich
znecistenia, poskodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpe€i uvedenie vsetkych takto
dotknutych zariadeni astavieb, do pdvodného stavu ihned inak v primeranej lehote, najma avsak
nielen ich vycistenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poSkodenych Casti a povrchov zariadeni
a stavieb.

Strana 9



Cislo zmluvy objednévatela:

43

5.1

5.2

5.3

Ceny podla odseku 4.1 tohto Clanku si stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktord zhotovitel
vyUctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Gcinnych v €ase vzniku dariovej povinnosti.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zéklade dohody zmluvnych strdn zhotovitel vystavi faktlru na cenu za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1
tejto zmluvy po UspeSnom vykonani certifikacie turbiny po rekonstrukcii podla tejto zmluvy a odovzdani
a prebrati diela podlfa ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy, pricom cena za dielo je splatna spdsobom
uvedenym vo faktire av lehote Sestdesiatich (60) dni od dorucenia faktury zhotovitela objednavatelovi.
Faktira musi obsahovat’ vSetky nélezZitosti vzmysle vSeobecne zdvaznych prévnych predpisov a jej
prilohou musi byt kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela podia ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy
a kdpia montazneho dennika preukazujlca vykonanie vyactovanych vykonov, prac a dodavok zariadeni,
vyrobkov, materialov a hmét ako aj prehladny sipis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni,
vyrobkov, materialov a hmét podla rozpoctu potvrdeny zastupcom objednavatela, a to vietko v Siestich
(6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf -
textova Cast)] na CD/DVD nosici.

Na zaklade dohody zmluvnych stran, s dérazom na skutocnost, Ze technologické zariadenie turbiny,
ktoré je predmetom rekonstrukcie podla tejto zmluvy, ma v radmci prevadzkovych avyrobnych
poziadaviek objednavatela jedinecné a podstatné postavenie aZe akékolvek nepldnované prerusenie
prevadzky turbiny spdsobi objednavatelovi straty zvyroby, objednavatel zadrzi Cast ceny za dielo
vo vyske 20 % zceny za dielo vyGctovanej podia odseku 5.1 tohto ¢lanku ako zabezpeku na pripadné
naroky objednavatela voci zhotovitelovi vyplyvajlce ztejto zmluvy suvisiace s poruSenim povinnosti
zhotovitela voci objednavatelovi podia tejto zmluvy potom, ako doSlo k odovzdaniu a prevzatiu diela,
odo diia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati, najmé av3ak nielen na naroky:

- z0 zodpovednosti za vady diela,
- na zaplatenie zmluvnych pokdt za poruSenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

- na nahradu Skody spdsobenej poruSenim povinnosti zhotovitela vyplyvajdcich ztejto zmluvy
avSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie sii pravne zavazné,

a tuto zadrzani Cast ceny za dielo bude objednavatel uvolfiovat zhotovitelovi nasledovne:

a) prvu Cast zadrzanej sumy vo vyske 4 % z ceny za dielo vyUctovanej podla odseku 5.1 tohto ¢lanku
po uplynuti dvanastich (12) mesiacov zarucnej doby podla ¢lanku 11 ods. 11.1 tejto zmluvy, ato do
30 dni po uplynuti lehoty podla tohto pismena,

b) druhd Cast zadrzanej sumy vo vySke 4 % z ceny za dielo vyUctovanej podla odseku 5.1 tohto
¢lanku po uplynuti dvadsiatichStyroch (24) mesiacov zarucnej doby podfa ¢lanku 11 ods. 11.1 tejto
zmluvy, a to do 30 dni po uplynuti lehoty podla tohto pismena,

c) tretiu Cast zadrZanej sumy vo vySke 4 % z ceny za dielo vy(ctovanej podla odseku 5.1 tohto
¢lanku po uplynuti tridsiatichSiestich (36) mesiacov zarucnej doby podia ¢lanku 11 ods. 11.1 tejto
zmluvy, a to do 30 dni po uplynuti lehoty podla tohto pismena,

d) Stvrta Cast' zadrZanej sumy vo vySke 4 % z ceny za dielo vyuctovanej podla odseku 5.1 tohto
¢lanku po uplynuti Styridsiatichdsmych (48) mesiacov zarucnej doby podla ¢lanku 11 ods. 11.1 tejto
zmluvy, a to do 30 dni po uplynuti lehoty podla tohto pismena,

€) piatu Cast zadrZanej sumy vo vySke 4 % z ceny za dielo vyuctovanej podla odseku 5.1 tohto
¢lanku po uplynuti Sestdesiatich (60) mesiacov zarucnej doby podla ¢lanku 11 ods. 11.1 tejto
zmluvy, ato do 30 dni po uplynuti lehoty podla tohto pismena.

Na zéklade dohody zmluvnych strdn objednévatel nezadrzi Cast ceny za dielo podla odseku 5.1 tohto
¢lanku, ak zhotovitel pri odovzdani a prevzati diela odovzda objednavatelovi vystavend bankov( zaruku
podrla €lanku 9 ods. 9.2 tejto zmluvy.

V pripade, ak zaklad pre dan z pridanej hodnoty prevySuje sumu 50 000 EUR, prilohou faktﬁ/ry’muéi
byt original potvrdenia vystaveného sprdvcom dane nie starSieho ako sedem ? dni.. otoiii, Ze
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5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

zhotovitel nema nezaplatend dari z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali dévody pre zruSenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty podla zékona €. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Nad to je objednavatel oprdvneny zadrzat cast ceny vo vySke
zodpovedajucej dani z pridanej hodnoty vylctovanej tou-ktorou faktdrou v pripade, ak u zhotovitela
nastant dbvody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Financné riaditelstvo
Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname oséb, u ktorych nastali dévody pre zruSenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty vedenom na portéli Financnej spravy Slovenskej republiky, a to
az do Casu, ked zhotovitel hodnovernym sp6sobom preukaze objednéavatelovi, Ze u neho tieto dévody
pominuli.

V pripade pripadnych namietok objednavatela voCi spravnosti vystavenej faktiry je objednavatel
opravneny:

a) faktdru, ktora ma chybu vyplyvajicu z nespravne uvedeného mnoZstva alebo ceny, do 14
pracovnych dni odo dfa jej dorucenia objednavatelovi reklamovat' u zhotovitela spolu s vytknutim
jej nespravnosti, priom zhotovitel je povinny chybnl faktiru opravit vyhotovenim nového
Gétovného dokladu - fakttry, ktory dopifia pévodnd faktiru stym, Ze tento doklad musi okrem
povinnych Gdajov obsahovat aj poradové ¢islo pévodnej faktary; alebo

b) faktdru, ktora nespifia formélne naleZitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zékona €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok uvedenych vysSie vtomto odseku sa ma za to, Ze fakt(ra nebola
dorucena objednéavatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v silade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania
prisluSnej sumy v prospech bankového U¢tu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamécie vad diela az do vyrieSenia reklamécie pre zmluvné strany zavaznym spOsobom
(pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednavatel nie je v omeskani s Uhradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej Casti.

Objednéavatel je opravneny jednostranne zapoCitat proti pohladavke zhotovitela voCi nemu
na zaplatenie ceny za dielo podia ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné pohladavky voci
zhotovitelovi vyplyvajlce z tejto zmluvy a/alebo z porusenia vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
a technickych noriem.

Pre pripad omeskania objednavatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie Urokov
z omeSkania vo vyske 0,02% zo sumy, s ktorou je objedndvatel v omeskani, za kazdy dern z omeSkania.

V pripade, Ze objednavatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny, tdto nezaplati ani na pisomnu
vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak omeSkanie objednavatela
s platenim ceny presiahne Sest (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS (¢lanok 1 ods. 1.1 bod. 1.4.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavdzuje vychadzat z podkladov, ktoré boli sucastou sutaznych podkladov
a jednotlivych priloh tejto zmluvy.

Podklady, ktoré boli stCastou sutaznych podkladov a st obsahom jednotlivych priloh tejto zmluvy su
pre zhotovitela zavéazne.

Z technického rieSenia technologickej Casti diela spracovaného zhotovitelom nesmie vo vztahu
k objednéavatelovi vyplynut:

poziadavka na akékolvek néasledné zvySenie energetickej narocnosti existujicej technoldgie/
objednéavatela z dovodov prevadzky zariadeni realizovanych vramci diela, tym nie e dotlci my
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6.2

narast celkovej energetickej narofnosti technoldgie objednavatela zdbvodu spotreby novych
zariadeni realizovanych v ramci diela,

poziadavka na akukolvek negativnu zmenu technickych parametrov oproti stavu pred realizaciou
diela,

zdovodu vykonania anasledného prevadzkovania zariadeni realizovanych vramci diela,
resp. takouto/takymito poZiadavkami nemdze zhotovitel podmieriovat vykonanie diela.

Objednéavatel sa zavazuje odsuhlasit’ alebo spripomienkovat predloZzend kompletni a Gpln DRS (Clanok
1ods. 1.4 bod 1.4.1.1 tejto zmluvy) vratane dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.4 bod 1.4.1.2 a7z 1.4.1.5
tejto zmluvy v lehote do pétnast (15) dni od jej predlozenia zhotovitelom, ak sa strany nedohodnu inak.
Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Ze objednavatel predlozenu
dokumentéciu schvalil, pokial tato vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne
zvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Pripadné pripomienky objednavatela k DRS s
pre zhotovitela zavazné, ak nie sii v rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami objednavatela sa zhotovitel zavazuje odovzdat
objednavatelovi v stanovenej forme a pocte vyhotoveni podla tejto zmluvy v lehote do desat (10) dni
po jej odsuhlaseni, resp. doruceni pripomienok objednavatela zhotovitelovi.

Objednavatelom schvalena DRS vratane rozpoCtu a dokumentéacie podla ¢lanku 1 ods. 1.4 bod 1.4.1.2 az
1.4.1.5 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zavazna.

Prevzatie DRS po jej schvaleni objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky
spravne, hospodarne a Ucelné vypracovanie projektovej dokumentécie, za prevadzkyschopnost diela
vykonaného na zaklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za Uplnost a stlad DRS so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, g ked nie si pravne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentécie. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat akékolvek zmeny projektovej
dokumentacie diela, ktorych potreba vyplynie poCas vykonavania diela, resp. z poZiadaviek
objednavatela; takéto zmeny je mozné vykonat len s predchadzajicim pisomnym sdhlasom
objednéavatela. Ak je zmena projektovej dokumentécie vyvolana

a) rozporom DRS so skutonym stavom zistenym na mieste vykonavania diela pocas vykonavania
diela alebo rozporom so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

b) dodatocnymi zmenami vSeobecne zavaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem,
ktoré na dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne oznamit a predloZit na posudenie a rozhodnutie objednévatelovi
na najblizSom nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentacie s uvedenim:

rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej €innosti,
zmien rozpoctov podla poloZiek viazucich sa na pozadovan( zmenu projektovej dokumentacie,
oddvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objednéavatel navrhované zmeny projektovej dokumentacie v lehote tridsiatich (30) dni od ich
predlozenia schvali, ak vyhovuju podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenym vSeobecne
z&vaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade
odmietnutia zmeny je zhotovitel povinny vlehote do siedmich (7) dni predloZit na schvalenie
prepracovand zmenu projektovej dokumentdcie, ak sa strany nedohodn( inak. Marnym uplynutim
lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Zze objednavatel predlozené zmeny projektovej
dokumentacie schvalil, pokial tato vyhovuje podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym
podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentécie po ich schvéaleni objednévatelom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne a Ucelné vypracovanie projektovej
dokumentécie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za
Uplnost a stlad DRS so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie sti_
pravne zavézné. Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentécie nema vplyv
na pripadni zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacénych azaru€nych lehét;
reklamacné a zarucné lehoty zacinaji plyndt az odovzdanim a prevzatim celého diela.-Odovzdavanie
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6.3

6.4

6.5

a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentécie zhotovitefom objednévatelovi pocas
vykonavania diela sa deje len na Gcely informovania sa objednavatela o diele a kontroly vykonévania
diela.

Zhotovitel sa zavdzuje oznamovat objednavatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumentécie sjednotlivymi orgdnmi verejnej spravy a dotknutymi organmi a organizaciami aspon pat
(5) pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentécie diela poas vykonavania diela sa zhotovitel zavazuje
v rozsahu zodpovedajucom takymto zmenam upravit kontrolny askdSobny plan adokumentaciu
projektu komplexného vyskiSania (€lanok 1 ods. 1.4 bod. 1.4.1.2 tejto zmluvy) ako a dokumentaciu
projektu garancnych skiSok (Clanok 1 ods. 1.4 bod. 1.4.1.4 tejto zmluvy), ato v lehotach podia tohto
odseku.

Dokumentéacia skuto¢ného vyhotovenia (DSV). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel
povinny objednavatelovi predloZit na schvalenie DSV v lehote do sedem (7) dni pred planovanym
komplexnym vyskiSanim diela. Objednavatel dokumentaciu v lehote do siedmich (7) dni od jej
predlozenia schvdli, ak vyhovuje podmienkam urfenym touto zmluvou astanovenych vseobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predlozit
na schvélenie prepracovani dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Ze objednavatel predlozen( dokumentaciu schvalil, pokial tato vyhovuje minimalnym
podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek
naklady spojené s predkladanim DSV vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
Upravy leh6t vykonavania DIELA, znaSa zhotovitel. Odsuhlasenie DSV a jej odovzdanie objednavatelovi je
podmienkou zaCatia preberacieho konania diela.

Akékolvek dokumentacia podia ¢lanku 1 ods. 1.4 tejto zmluvy a/alebo akékolvek ind dokumentécia
vypracovana zhotovitefom, resp. vydand v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpecit jej
Uradny preklad do slovenského jazyka svynimkou dokumentacie v €eskom jazyku; rozhodujdci je
vzdy Uradny preklad do slovenského jazyka. Elektronicka forma dokumentacie vypracovanej
zhotovitelom musi byt vo formétoch (*.doc, *xIs, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich
editovatelnosti ako aj vo forméate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentécie musi byt zhodny
s obsahom dokumentacie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch,
vykresoch aschémach tvoriacich dokumentéciu musi byt v medzinarodnej sustave jednotiek (SI)
a akékolvek hodnoty uvadzané v dokumentécii budl zaokrdhlované na dve desatinné Cisla podla
vSeobecnych pravidiel zaokrUhlovania, pokial zo vSeobecne zavaznych préavnych predpisov
a technickych noriem nevyplyva inak,

b) je vlastnictvom objednavatela, resp. objednavatel je majitelom a/alebo opravnenym
vykonavatelom majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouzit' pre akukolvek tretiu osobu bez
vyslovného pisomného suhlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela zverejriovat akékolvek informéacie o pracach
na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania prac, o rozpocte, o nakladoch na vykonanie
diela o vykresoch avypoctoch. V3etky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej
povahy su vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela
pouZit vyhradne pre Ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela
alebo jeho Casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavézuje vypracovat
aodovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi najmenej
v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSeobecne zavazné pravne predpisy nestanovuji vysSi pocet
vyhotoveni, tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali vietky poZiadavky stanovené touto
zmluvou, vSeobecne zavaznymi préavnymi predpismi, technickymi normami, a ked nie sl prav
zavézne.

Strana iB 260



Cislo zmluvy objednavatela:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovite!'je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne avcas atak, aby bolo vykonané
v stlade:

a)  sovSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) s technickymi normami, g ked nie si pravne zavazné,
¢) stouto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

d) sosutaznymi podkladmi a vysvetleniami sttaznych podkladov podanych objednavatelom v procese
zadavania zékazky na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo doplna tato zmluva,

€) s ponukou zhotovitela podanou ako uchddzaom v procese obstaravania zakazky na vykonanie
diela a nim podanymi vysvetleniami a doplneniami v ramci procesu verejného obstaravania zakazky
na realiziciu diela,

f) s DRSvratane jej pripadnych zmien,

g) srozpoctom (priloha €. 3) vratane pripadnych zmien.

Podklady potrebné k vykonaniu diela objednavatel odovzdal zhotovitelovi v ramci sitaznych podkladov,
o zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, a

a) interné predpisy objednavatela platné na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci, ochrany
pred poziarmi na Ucely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na Gcinné
zdolavanie poZiarov, ochrany zivotného prostredia a na Useku odpadového hospodarstva sa
objednavatel zavdzuje odovzdat zhotovitelovi pri podpise tejto zmluvy, o ¢om zmluvné strany
vyhotovia pisomny zaznam v dvoch (2) vyhotoveniach; po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvna stranu.

Vyuzitie subdodavatelov a zoznam subdodévatelov. V pripade vykonavania diela prostrednictvom
tretich os6b (subdodavatelov) zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za spinenie zavazku riadne vykonat
dielo akoby dielo vykonaval sdm.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavézuje zostavovat zoznam vSetkych znamych tretich
osOb (subdodavatelov) podielajicich sa navykonavani diela (tzv. Zoznam subdodavatelov) podlia
podmienok ¢lanku 12 ods. 12.23 a nasl. tejto zmluvy.

Nutend zmena subdodavatela. Ak zhotovitelom uréeny subdodavatel nevykonava dielo riadne a/alebo
nedodrZuje interné predpisy objednavatela platné na Gseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi na Ucely predchadzania vzniku poziarov a zabezpe€enia podmienok na G€inné
zdolavanie poziarov, ochrany zZivotného prostredia a na Useku odpadového hospodarstva, je zhotovitel
povinny nahradit takéhoto objednévatelom namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavazuje
neumoznit’ namietanému zhotovitelovi vykonavanie diela. Zhotovitel je povinny dorucit navrh nového
subdodavatela nahradzujiceho namietaného subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo dfa
dorucenia Ziadosti objednavatela o nahradenie namietaného subdodavatela.

Na zéklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pisomne informovat’ objednavatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najméd o za€ati ich vyroby a priebezne, na zaklade
poZiadavky objednavatela, aj o postupe astave ich vyroby. V pripade poziadavky objednavatela sa
zhotovitel zavazuje zabezpeCit objednavatelovi moznost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny zdCastnit’ sa vykonania takejto
kontroly, kazda zo zmluvnych stran znaSa svoje néklady spojené svykonanim takejto kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za G¢elom informovania sa o postupe vykonavania

diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutbé&inpvat
pravidelné operativne porady tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovSetkym
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7.6

7.7

prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy atiez
rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najblizSieho kontrolného diia povinny vykonat a to tak,
aby zhotovitel spinil svoj zavazok vykonat dielo najneskdr v lehotach podla €lanku 2 odseku 2.1 tejto
zmluvy. Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel pisomny zdznam v dvoch (2) vyhotoveniach po
jednom (1) pre kazdd zmluvnG stranu, ktory bude po odsthlaseni objednavatefom pre zmluvné strany
zavézny. Utast zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyvedlceho-$éfmontéra je na kontrolnych drioch
povinna. Kontrolné dni sa budd konat vZdy raz tyzdenne 0 9.00 hod. na mieste vykonévania diela vzdy v
stredu, ak zmluvné strany nedohodn( frekvenciu kontrolnych dni a den v tyzdni inak.

Pred zaCatim vykonavania prac na diele sa zhotovitel zavdzuje na svoje néklady:

odovzdat' objednavatelovi technologické postupy/technologické predpisy zavdzné pre vykonavané
prace na diele,

vykonat supis vietkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mozu vzniknuat z Cinnosti
uskutocriovanych zhotovitefom na diele,

prijat konkrétne opatrenia na odstranenie nepriaznivych vplyvov na zZivotné prostredie a urcit’ osoby
zodpovedné za ich realizaciu,

vykonat' supis nebezpecnych latok, ktoré pouZije na diele a kdpie ich bezpe€nostnych listov
poskytovanych vyrobcom odovzdat  objednavatelovi,

vypracovat’ a odovzdat' objednavatelovi havarijné plany, ak to vSeobecne zavdzné pravne predpisy,
vzhladom na charakter préac vykonavanych na diele, stanovuja.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit' na svoje naklady:

a)

b)

K

vypracovanie projektovej dokumentécie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,
UdrZbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby
bola zabezpefend ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, ako a ochrana Zivotného
prostredia podla osobitnych predpisov,

straZenie staveniska; na stavenisko mézu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujice osoby objednavatela a kontrolné organy verejnej spravy,

oznacenie staveniska Udajmi o diele ao GCastnikoch diela v rozsahu vyplyvajucom zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a osvetlenie staveniska,

udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli (pristupové komunikécie,
cesty achodniky) ana pouZivanych inZinierskych sietach a odstrariovanie odpadov a necistoty
vzniknutych pri vykonavani diel,

bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,
skladky stavebnych odpadov a sute,

dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
a ich presun zo skladu na stavenisko,

vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje anaradie potrebné kvykonaniu diela, svynimkou
Zeriavu s nosnostou 801, ktory zabezpeci objednavatel,

Ucast’ zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych dfioch a pri kontrole vSetkych préc,
ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté alebo sa stand nepristupnymi,

okamzité odstrariovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentacie zistenych
pri kontrolach a kontrolnych dfioch pocas vykonavania diela,

sucinnost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykonavanie diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykonavani diela miniméalne v 24-hodinovyth interval
resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuju vizualne zachytenie vSetkych prac vykonanych na d

Strana 15 z 60



Cislo zmluvy objednavatela:

7.8

ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmbot, tak ako su tieto evidované v
montaZznom denniku alebo urfené rozpoCtom, inak v intervaloch urenych objednavatelom.
Fotodokumentaciu za obdobie od predchadzajuceho kontrolného diia do najblizSie nasledujiceho
kontrolného dna odovzda zhotovitel objednavatelovi poCas tohto najblizSie nasledujiceho
kontrolného dfia, a to v elektronickej forme vdvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosici.
Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliSeni minimalne 8 Mpix,

m) vykonavanie vSetkych kontrol a skiSok v rozsahu podia kontrolného a skiSobného planu,
n) vypratanie a vyCistenie staveniska ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

0) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych asusediacich zariadeni a stavieb objednavatela, proti
ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znecistenia, poSkodenia alebo
iného znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vSetkych takto dotknutych zariadeni a stavieb,
do pdvodného stavu ihned inak v primeranej lehote, najma av3ak nielen ich vycistenim a/alebo
vykonanim oprav akychkolvek poskodenych Casti a povrchov zariadeni a stavieb.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je mozné iba s predchadzajdcim
pisomnym suhlasom objednavatela (technického dozoru). Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat v
lehotach, ktoré si zmluvné strany dohodn(, a to v zavislosti od rozsahu a druhu pozadovanych prac
a dodavok.

Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vSeobecne zavaznymi
predpismi na Useku verejného obstaravania (najma ustanovenie § 18 zdkona ¢ 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov),
v pripade, Ze sa takéto schvalenie vyzaduje, je mozné vykonat len na zadklade zmenovych konani
zaCatych jednotlivymi pisomnymi zmenovymi listami doru¢enymi zhotovitefom objednavatelovi.
Zhotovitel' nie je pred ukoncenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu
objednavatel v naliehavych pripadoch nevydd pokyn, aby zmenu diela zaCal realizovat aj pred
ukoncenim takéhoto zmenového konania.

Zmenoveé listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, ¢o do

- ddvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac préac,

- navrhovaného stavebnotechnického rieSenia,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovd dokumentéciu,

Prilohou zmenového listu je rozpocet zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych
polozkéach). Zmenové listy predkladd zhotovitel objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej
forme av jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme j(*.doc, *xls, *.pdf- textova €ast), (*.dwg, *.pdf
- vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného
obstaravania moze byt zmenenda len v pripadoch aspdsobom uvedenym v tejto zmluve, ato formou
pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvySoval cenu za dielo, je mozné uzatvorit
za podmienok stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac" takého druhu, ktoré nie st uvedené vo rozpocte diela,
bude zhotovitel pri ur€ovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat z cennika ODIS alebo CENEKON vo
verzii platnej ku dru UGCinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené vtychto cennikoch si maximéalne
a rozhodujuca je vzdy nizSia cena. Na ,,naviac prace" platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel, po doru¢eni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) o zmene
rozsahu vykonavaného diela, v lehote uvedenej vtomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajlce z tohto
odseku, bude objednavatel opravneny zabezpe it realizaciu ,naviac prac" na diela tretou osobou.

Doru¢enim pisomného ozndmenia (pokynu) objednavatela ozmene rozsahu vykonavaného diela
vo forme ,,menej prac" nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto
prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo vrozsaFju
takychto vykonanych ,menej prac".
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

Zmeny rozsahu vykonavania diela zddvodu vykonavania diela na zaklade schvalenych vzoriek
materialov, zariadeni a vybavenia a schvalenej DRS a DVP vyplyvajlce z rozdielnej miery podrobnosti
DSP sa nepovazuji za vykonanie ,naviac prac" anemaju vplyv nacenu zadielo aharmonogram
vykonavania diela.

Zavazok vykonat dielo podfa tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne avcas v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy, objedndvatel bude moct dielo ako celok podla tejto zmluvy uzivat na Ucel, na ktory je urCené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednévatelovi vsetku
dokumentéciu suvisiacu s dielom a skusky preukazujice kvalitu vykonaného diela, dodrZzanie parametrov
dohodnutych vtejto zmluve acelkovd funkCnost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych
celkov diela podla tejto zmluvy boli Gspesné.

Objednéavatel je povinny zhotovitelovi poskytndt pri plneni tejto zmluvy vSetku rozumne pozadovanu
a potrebnt sucinnost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel povinny objednavatela vopred pisomne
poZiadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest konkrétne poziadavky na objednavatela.
Objednéavatel je opravneny v ktoromkolvek Stadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od prevzatia staveniska (€lanok 3 ods. 3.2
tejto zmluvy) az do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Podpisom
preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podfa ¢lanku 8. tejto
zmluvy prechadza nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatefla.

Vlastnicke pravo kdielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom v rdmci vykonavania diela)
a k podkladovym materidlom k dielu (najmd dokumentacia podia ¢lanku 1 ods. 1.4 bodu 1.4.1, 1.4.2
a 1.4.3 tejto zmluvy aostatnd dokumentacia, prostrednictvom ktorej, a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava kdielu a/alebo k podkladovym materialom k dielu, ak dovtedy nendlezali
objednavatelovi, prechadzaji zo zhotovitela na objednavatela prevzatim diela objednavatelom podla
¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi
amajetku tretich os6b, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela a poskytovani
podpory. Za Skodu sa na Ucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi
organmi a orgdnmi verejnej spravy za poruSenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podfa tohto
odseku zataZovali zhotovitela a nie objednavatela, ako aj sankcie za poruSenie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem pri prevadzkovani diela po€as doby podpory z dévodu
riadneho avcasného neposkytovania podpory, ktoré boli objednavatelovi po vyCerpani opravnych
prostriedkov uloZzené, ak objedndvatel riadne avcas umoznil zhotovitelovi uplatriovat v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za G¢elom zacatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poziadal, a ak
néklady spojené s uplatfiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov anamietok zhotovitel
objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Za Skodu podla odseku 7.15 tohto ¢lanku sa povazuju g sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy.

Montazny dennik. Zhotovitel je povinny viest montdzny dennik od prevzatia staveniska v stlade
so vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné
arozhodujice skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma Udaje o c¢asovom
a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného diela
od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi spdsobenud. Objednavatel je opravneny
kontrolovat obsah montdzneho dennika a k zapisom v fom vykonanym pripdjat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej spolocne len ,,zapisy"). Zhotovitel je povinny umoznit objednavatel!

kontrolovat obsah montazneho dennika a vykonavat' v fiom zapisy; za tym Gcelom je zhotovitel poyli
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7.16

zabezpecit trvaly pristup objednavatela a organov verejnej spravy k montaznemu denniku na stavenisku
v pracovnom case pocas vykonavania diela. Vedenie montazneho dennika sa kon¢i odovzdanim a
prevzatim diela. Montazny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a)  Gvodné listy obsahuju:
- zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo objednavatela, zhotovitela a zmeny tychto
Udajov,
- identifikacné Udaje diela podia DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentécie diela, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy montazneho dennika s o€islovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci-Séfmontér vzdy v ten den, ked
sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zaznamu.

Okrem stavbyveduceho-$éfmontéra je opravneny v montaznom denniku vykonavat zapisy technicky

dozor objednavatela, projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Ak

osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do montazneho dennika, a ktorej je zapis uréeny, nesthlasi
svykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, ze

s obsahom zapisu sthlasi. Stavbyveduci-Séfmontér predloZi technickému dozoru objednavatela denny

zéznam najneskor v nasledujlci pracovny def a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom

denného zaznamu nesthlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3)

pracovnych dni do montdzneho dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmernovat prace na diele prostrednictvom montazneho dennika méa len objednavatel, resp.
technicky dozor objednéavatela.

Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela méze objednavatel vykonavat aj prostrednictvom svojho
zéstupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozortiuje technicky dozor zapisom do
montazneho dennika. Rozsah €innosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b)  vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych préc a dodavok,

c) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

e) kontrolovanie vykonania prac adodavok, ktoré budd dalSim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

f)  spolupréaca s projektantom pri vykone autorského dozoru,

g) spolupraca s projektantom a zhotovitelom diela pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

h)  kontrola vykonavania predpisanych skiSok materialov, konStrukcii a prac v rdmci kontrolnych
a skasobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predlozenie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i)  vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu 3kéd,
j)  kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykonavania diela,

k)  stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonévania diela a terminov,

D Vv pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na diele, nedodrZanie ochrany
bezpe€nosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na Ucely predchadzania vzniku poZili
a zabezpeCenia podmienok na G¢inné zdolavanie poziarov, alebo ochrany Zivotného prastri
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

ohrozujlcej zivot alebo zdravie zamestnancov na stavenisku alebo inych oséb na stavenisku alebo
jeho bezprostrednom okoli nariadit’ preruSenie alebo zastavenie vykonavania diela zhotovitelom.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitelsa zavézuje vyzvat pisomne objednavatela, resp. jeho splnomocneného zéstupcu, na kontrolu
vietkych prac ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto préac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela aj bez vykonania tejto
kontroly. Ak bude objednévatel pozadovat dodatotne odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
odkrytie tychto prac vykonat za o je opravneny pozadovat od objednavatela nahradu nakladov s tym
spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocas vykonavania diela preukazni fotodokumentaciu sam
a na vlastné néklady; tato fotodokumentécia tvori stcast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najméa
z&kladné udaje o vykonani diela, pouzitych nahradnych dieloch, odovzdani a prevzati diela, sipis
odovzdanej dokumentécie tykajlcej diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty
na odstranenie zistenych vad diela, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je
povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat
a predloZit zhotovitel.

Stcastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.2 tohto ¢lanku bude:

a) DSV asulvisiaca dokumentacia so zapracovanymi avyznaenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykonavania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré sU sucastou diela, osvedCenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,

certifikaty, atesty platné na Uzemi SR, prevadzkové predpisy, navody na obsluhu a dokumentécia
Udrzby a nahradnych dielov,

) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych stavebnych vyrobkov a materiélov,
d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré bud( v dalSom priebehu vykonavania diela zakryté,

€) zapisnice o vyskiSani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentécie,

f) skaSobny plan a zaznamy vyplyvajlice zjeho plnenia, a zaznamy o vykonanych kontrolach a skiskach,
protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

g) montazny dennik,
h) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

i) protokoly azapisy ovykonanom oboznameni (zaSkoleni) prevadzkového personalu objednavatela
s prevadzkovanim a Udrzbou novych zariadeni a technolégie, as prevadzkovymi predpismi (navody
na obsluhu a Udrzbu),

j) dalSie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZzenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy,
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je rekonstrukcia vykonand vadne, ak vSak prevezme dielo s
vadne vykonanou rekonstrukciou, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vsak jedna o vady diela, ktorych charakter umozniuje riadne uzivanie turbiny, tieto nie
st dévodom pre neprevzatie diela po vykonanej rekonstrukcii, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit' v
lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnt inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo po vykonanej rekonstrukcii anlt;
v lehote desiatich (10) pracovnych dni od doru€enia vyzvy zhotovitela na jej prevzatie, povazuje
zavazok vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel preukaze opak. Vtakom pripade sa podjSi®
objednavatela na protokole nevyZaduije.
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8.6

8.7

9.1

9.2

Protokol o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati. O odstraneni
vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati spiSu zmluvné strany pisomny protokol.
Protokol bude obsahovat najmd zékladné daje o odstranenych vadach a nedorobkoch, supis
odovzdanej dokumentécie a Udaje o vykonanych skiskach preukazujdcich kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovi funkCnost diela ako a funkénost jednotlivych
samostatnych celkov diela, ak sa vzhladom na odstrafiované vady a nedorobky vyZaduju, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podia podmienok stanovenych touto zmluvou a
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

Za objednavatela je povereny vykonavat zapisy v montaznom denniku Ing. Rébert Skriniar a preberat
jednotlivé Casti diela ako aj dielo ako celok Ing. Peter Mihalov, PhD. aIng. Milan Haban, ato kazdy
samostatne.

ZABEZPECENIE

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit svoj zavazok riadne a véas
vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zérukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 10 %
z ceny za dielo podfa ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktord& musi byt vystavena a odovzdana
objednavatelovi najneskdr v lehote do tridsiatich (30) dni odo dfia G€innosti tejto zmluvy na dobu do
Casu vykonania diela podfa ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. d) tejto zmluvy plus Sest (6) mesiacov. Neodovzdanie
bankovej zaruky je prekézkou odovzdania staveniska objednavateflom na Gcely vykonavania diela na
strane zhotovitela. Pre pripad, Ze bude hrozit' uplynutie platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim
diela, musi bankova zaruka umozfiovat predlZovanie jej platnosti o dalSich Sestdesiat (60) dni, ato g
opakovane. Zhotovitel bude povinny zabezpegit, aby platnost bankovej zaruky bola predizena alebo bola
vystavena nova tak, aby mal objednavatel k dispozicii platn( bankova zaruku na dobu do ¢asu vykonania
diela. Najneskor tridsat (30) dni pred uplynutim platnosti bankovej zaruky odovzda zhotovitel
objednavatelovi dodatok k bankovej zaruke alebo novii bankovl zéruku s predizenou platnostou, v
opac¢nom pripade je objednavatel opravneny cerpat’ bankovl zaruku v plnej vyske, a takto Cerpané
prostriedky sa budl povaZzovat za zdbezpeku na riadne vykonanie diela, ktorl objednavatel vrati
zhotovitelovi v lehote do 30 dni po UspeSnom odovzdani a prevzati diela, a po preukazani vinkulacie
podia odseku 9.2 tohto €lanku, resp. po predloZzeni bankovej zaruky podia odseku 9.3 tohto clanku.
Zhotovitel je povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou objednavatelovi na
schvalenie. Objednavatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné namietky k zneniu bankovej
zéruky alebo ju schvdlit' v lehote do péatnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym uplynutim tejto
lehoty sa mé za to, ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi byt vystavena
renovovanou bankou so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky, pobockou zahraniénej banky so sidlom na
Gzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej Clenskej krajine EU a musi opraviiovat
objednéavatela na Ciastotné alebo UpIné vyuzivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka moéze obsahovat
z&kaz odstlpenia, postupenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo zéruky. V pripade vystavenia
bankovej zaruky v cudzom jazyku svynimkou cCeského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt
zhotovitelom objednévatelovi predloZzeny Uradne osvedCeny preklad do slovenského jazyka.

Bankova zaruka na zaru¢ni dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpe it svoje pripadné zavézky voci
objednavatelovi vyplyvajlce z tejto zmluvy od odovzdania a prevzatia diela do uplynutia zarucnej doby,
t. j. do uplynutia Sestdesiat (60) mesiacov nasledujicich po podpisani protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, najma avSak nielen zavazky:

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

€) zavazky na nédhradu Skody spbsobenej poruSenim povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z tejto
zmluvy avSeobecne zavaznych pravnych predpisov atechnickych noriem, aj ked nie si pravne
z&vazné,

bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 20 % z ceny za dielo podla ¢lanku
ods. 4.1 tejto zmluvy pricom po uplynuti kazdych dvanastich (12) mesiacov zarucnej doby sa sui
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bankovej zéaruky znizi vidy 0 4 % z ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. Bankova zéruka
musi byt vystavend na dobu od odovzdania a prevzatia diela do uplynutia Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujucich po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati, priCom zhotovitel je povinny predloZit
znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou objedndvatelovi na schvélenie. Objednavatel je
opravneny oznamit' zhotovitefovi svoje pripadne ndmietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit
v lehote do péatnéastich (15) dni od jej predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze
objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi byt vystavena bankou so sidlom
na Uzemi Slovenskej republiky, pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na Uzemi Slovenskej republiky
alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi opraviiovat' objednavatela na Giastoné alebo
Uplné vyuzivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka moZze obsahovat zékaz odstUpenia, postupenia,
zalozenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky. V pripade, vystavenia bankovej zaruky v cudzom jazyku
svynimkou Ceského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt zhotovitefom objednavatelovi
predlozeny Gradne osvedteny preklad do slovenského jazyka.

Postupenie akejkolvek pohladavky zhotovitela voci objednavatelovi vzniknutej na zaklade tejto zmluvy,
najma avSak nielen pohladavky na zaplatenie ceny vratane jej prisluSenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, zhotovitelom na tretie osoby je moiné iba
s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednéavatela.

Rucenie za dan zpridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako ru€itel na zaklade
rozhodnutia sprévcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zdkona
€. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov, osoby konajice v Case
uzatvorenia tejto zmluvy, alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom
tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasuju objednavatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto
objednévatelom z titulu rucenia zaplaten( dan z pridanej hodnoty za zhotovitela v lehote do Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela tymto osobam na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati
objednavatelovi takto objednavatelom z titulu rucenia za zhotovitela zaplatend dan z pridanej hodnoty
v lehote do Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie.
Rovnako je objednavatel opravneny jednostranne zapocitat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela
voCi objednavatelovi svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi, ktoré vznikli z titulu rucenia za dan
z pridanej hodnoty za zhotovitela.

SKUSKY NA PREUKAZANIE SPLNANIA POZADOVANYCH PARAMETROV (garanéné skusky).

Za Uucelom preverenia plnenia objedndvatelom poZadovanych garantovanych parametrov so
samostatnym vyhodnotenim turbiny pred a po vykonani diela sa zmluvné strany dohodli na spdsobe
preverenia tychto parametrov vramci procesu odovzdavania a preberania diela, pricom na zaklade
dohody zmluvnych stran su zistenia realizované spdsobom uvedenym vtomto ¢lanku a z nich
vyplyvajuce naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné strany zavazne urCené. Zhotovitel vypracuje
a predlozi projekt garancnych skusok vratane navrhovaného terminu vykonania garancnych skiSok
objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny oznamit’ zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k projektu garancnych skiSok a k terminu vykonania garanénych skuSok alebo ho schvalit v lehote do
patnastich (15) dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel
znenie projektu garancnych skiSok atermin vykonania garancnych skasok schvalil. Projekt garanénych
skaSok a oznamenie o termine garancnych skiSok merani doruci zhotovitel objednavatelovi najneskor
tridsat’ (30) dni pred zaciatkom garancnych skusok.

Urcenie nezavislej odborne sposobilej osoby. Na zédklade dohody zmluvnych stran objednavatel po
dohode so zhotovitelom ur¢i nezavisli odborne spdsobili osobu, ktorda ma platné osvedCenie na
¢innost, ktora bude predmetom garancnych skiSok, a ktord vykona garantné skusky ako vykonavatel
kontroly (dalej len ,nezavisld osoba") na zaklade zmluvy o kontrolnej Ccinnosti uzatvorenej
s objednavatelom ako objednavatelom kontroly. Nezavisld osoba bude vidy povinna postupovat pri
vykone garancnych skiSok nestrannym spdsobom, svynaloZzenim odbornej starostlivosti a v stlade
s prislusnymi technickymi normami.
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Garancné skusky. Pre preverenie plnenia pozadovanych garantovanych parametrov platia ukazovatele
aknim priradené hodnoty uvedené v ¢lanku 1. ods. 1.5 tejto zmluvy v spojeni s prilohou €. 4 tejto
zmluvy (dalej vtomto clanku len ,,parametre”). Zistovanie parametrov sa uskutocni pri prevadzke
zariadeni, ktoré boli predmetom diela postupmi podia prislusnych technickych noriem, resp.
zauzivanymi spdsobmi pre meranie parametrov pre dané odvetvie a v sulade s touto zmluvou za pouZzitia
urenych meradiel s platnymi certifikdtmi o overeni a kalibrécii.

Garancna skuska bude povaZovana za UspeSnd, pokial skiSané technologické zariadenie turbiny bude
spifiat’ stvislo, nepretrzite asltasne vietky pozadované parametre vjednotlivych prevadzkovych
stavoch bez akéhokolvek preruSenia prevadzky skisanych zariadeni s vynimkou prerusenia prevadzky na
strane objednavatela. V pripade nespifiania niektorého parametra zdévodov nie na strane
objednavatela bude garantna skiska prerusena za Ucelom odstranenia vady. Po odstraneni vady
zmluvné strany bez zbytotného odkladu, pokial to bude moZné vzhladom na prevadzkovy reZim
objednavatela, vykonaji opakovan( garanén( skasku. V pripade nespifiania niektorého parametra
z dévodu na strane objedndavatela, alebo v pripade odstavenia technologického zariadenia z dévodu na
strane objedndvatela, sa garantna skiska prerusi na nevyhnutny Cas, po odstraneni prekadzky bude
garancna skiska pokracovat, pricom €as prerusenia sa nezapoCitava do celkového trvania garancnej
skusky.

Kontrolné osvedCenie. O vysledku garancnych skiSok vyda nezavisla osoba zmluvnym stranam
kontrolné osvedcenie, ktoré bude obsahovat vysledky garanénych skusok jednotlivych parametrov
pre jednotlivé prevadzkové stavy zariadeni, ako g uistenie, Ze boli dodrzané ustanovenia odsekov tohto
¢lanku.

Spolo¢né ustanovenia. Na garanénych skuskach podia tohto ¢lanku si zmluvné strany povinné sa
zUcastnit osobne alebo prostrednictvom poverenych os6b, pricom garancné skisky bud( vykonané
prislusSnou nezavislou osobou a za jej UCasti. NeUc¢astou na garancnych skiskach nezUcastnena zmluvna
strana straca narok na uplatiovanie namietok voci vysledkom z vykonanych garanénych skisok atieto
vysledky sa stavaju pre tdto nezdCastnen( zmluvnld stranu zévaznymi, pokial vtejto zmluve nie je
uvedené inak. Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi s doru¢enim ozndmenia podia odseku 5.16 tejto
zmluvy zaslat' aj zoznam osob, ktoré st v mene zhotovitela opravnené zicasthovat sa na garantnych
skiSok a podpisovat stvisiace protokoly z garanénych skusok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonavanie garanénych skuSok v mieste umiestnenia zariadeni, ktorych
sa garancné skusky tykaju, mdéze byt monitorované nepretrzitym kamerovym systémom objednavatela,
ktorého Udaje budi zaznamenévané a uchovavané. Zaznam z kamerového systému bude slizit v pripade
sporu medzi objednévatelom a zhotovitefom ako ddkazny prostriedok. Za tym Ucelom sa zmluvné strany
zavazuju zabezpecit potrebné sthlasy so spractvanim osobnych Gdajov od svojich zamestnancov.

O vykonanych garancnych skiSkach zmluvné strany zdcastnené na garancnych skuSkach vyhotovuju
a podpisuju protokol, vktorom sa konStatuje priebeh garancénych skiSok aich vysledky. V pripade
neGcCasti niektorej zmluvnej strany na garanénych skiskach sa jej podpis na protokole nevyZzaduije.

Naroky objednavatela v pripade nedodrzania parametrov. V pripade ak na zéklade garan¢nych skuSok
vyplynie nedodrzanie poZadovanych parametrov je zhotovitel povinny odstranit nedostatky diela
spbsobujuce nedodrzanie pozadovanych parametrov turbiny vlehote do pétnastich (15) dni od
dorucenia kontrolného osvedCenia (odsek 10.5 tohto ¢lanku). V pripade, ak sa zhotovitel dostane do
omeskania s odstrafiovanim nedostatkov diela spdsobujlcich nedodrZanie poZadovanych parametrov
turbiny, objednéavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnl pokutu vo vySke 10 000 EUR za
kazdy denl omeSkania ato od prvého dna po doruceni kontrolného osvedCenia; zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknutd povinnost zhotovitela odstranit nedostatky diela spdsobujice nedodrzanie
poZadovanych parametrov turbiny. V pripade, ak zhotovitel neodstrani nedostatky diela sposobujlce
nedodrZzanie poZadovanych parametrov turbiny ani v lehote Sestdesiat (60) dni od dorufenia
kontrolného osvedcenia (odsek 10.5 tohto ¢lanku), objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela
zmluvnd pokutu vo vySke zodpovedajlcej rozdielu medzi sumou zodpovedajicou celkovej cene ceb
asumou podla tohto odseku uz zaplatenej zmluvnej pokuty. Nad to je objedndvatel opravneny
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zabezpecit odstranenie nedostatkov diela spdsobujucich nedodrzanie pozadovanych parametrov turbiny
na naklady zhotovitela tretou osobou.

Naklady na garantné skisky. Naklady na garancné skusky zndSa zhotovitel, ato bez ohladu na ich
vysledky a na pocet ich opakovani.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruni dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov, ktord zacina
plynat diiom odovzdania a prevzatia celého diela po vykonanej rekonstrukcii, resp. riadneho odstranenia
vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:

a) rekonstrukcia bude vykonand presne v stlade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,

b) turbina bude po rekonstrukcii spifiat’ pozadované parametre a dosahovat' pozadovani G&innost,
€) pouZité materidly a nahradné diely budi najvyssej kvality a bezvadné,

d) turbina po vykonani rekonstrukcii, bude bezpecna avhodna na objednavatelom Specifikované Gcely
a bude spliat podmienky stanovené v3eobecne z&vaznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, g ked nie sl pravne zavdzné, a touto zmluvou,

€) objednavatel ziska vlastnicke pravo kzariadeniam a materidlom dodanych zhotovitefom diela,
neobmedzené Ziadnymi zaloznymi pravami, bremenami askutonymi alebo uplatnenymi
porusSeniami prav k predmetom duSevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknuta tym, Ze objednavatel neozndmil zhotovitelovi vady,
resp. vady materidlov a ndhradnych dielov pouZitych pri realizicii diela bez zbytocného odkladu potom,
€o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskor.
Objednéavatel teda mdze reklamovat’ vady bez obmedzenia Casu pocas celej zaru€nej doby. Pripadné
reklamacie je objednavatel povinny uplatnit’ u zhotovitela pisomne najneskdr do 30 pracovnych dni odo
dia, ked vadu zistil, najneskdr vSak pocas trvania zaruCnej doby. Uplatnenie vad anarokov zo
zodpovednosti za vady musi objednavatel uskutocnit pisomne, inak sa naf neprihliada. Uplatnenie vady
musi obsahovat' strucny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad poCas zarucnej doby ma objednavatel prava vyplyvajice z Obchodného
zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade naroku na odstranenie vad je
zhotovitel' povinny vady na vlastny Gcet odstranit v primeranej lehote, najneskér vsak do 15 dni od
dorucenia pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnU pisomne inak. Po marnom
uplynuti tejto lehoty sa vada bude povaZovat za neodstraniteln. Narok na odstipenie od tejto zmluvy
je mozné uplatnit g len Ciastotne ¢o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravit alebo
zabezpecit opravu vady na naklady zhotovitela.

V pripade, Ze objedndvatel z dovodu omeSkania zhotovitela, zabezpeCi vykonanie, dokoncenie diela
a/alebo odstranenie vad diela tretou osobou, zaruéna doba podia odseku 11.1 tohto Clanku ostava
zachovana v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela zodpoveda tak, ako by ho vykonal sam.

V sllade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zakona ¢ 222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov je objednévatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za dielo za vadne
vykonanU rekonstrukciu alebo jej Cast faktiru v mene ana Ucet zhotovitela, ato za podmienok, ze
objednavatel riadne reklamoval vady, zhotovitel vadu neodstranil riadne a zhotovitel nevystavil
dobropis alebo opravnu faktiru na zlavu z ceny za dielo v lehote 30 dni odo dia dorucenia reklamécie
zhotovitelovi.
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OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavat pravne predpisy a plnit Ulohy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP") a ochrany pred poziarmi na Ucely
predchadzania vzniku poziarov azabezpecenia podmienok na Gcinné zdolavanie poziarov (dalej len
»,PO") vsidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskdch objednavatela, v ktorych sa bude pinit' tato
zmluva, (dalej len ,,pracovisko"). Zhotovitel je povinny ochrariovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia
avietkych jeho zloZiek, najma ovzdusia, vod, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,ZP"). Najmé je
povinny predchadzat znegistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat’ nepriaznivé désledky svojej
¢innosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku objednavatelovi pind
zodpovednost za ekologickd ujmu, ktora pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

Objednéavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a véas plnit
tdto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel
zatne plnit tato zmluvu bez zapisnicného prevzatia pracoviska, md sa za to, Ze pracovisko bolo
objednévatelom odovzdané a zhotovitefom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpetenie a vybavenie pracoviska na
bezpecny vykon prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vieobecne zavaznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su vSeobecne zavéazné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna spésobilost zodpovedaju
innosti podla tejto zmluvy, ato podia pravnych predpisov vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, ato bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym
fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci'). Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky
fyzické osoby, ktoré sa budl podieflat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, ato
zhotovitel, ak je fyzickou osobou, ajeho spolupracujlce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia,
ak st fyzickymi osobami, a ich spolupracujlce osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy mdzu vyskytndt, a ovysledkoch posudenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednévatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahuju vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri pineni
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci,
ako a oopatreniach apostupe v pripade zdolavania poziaru, zachrannych prac a evakuacie,
a preukazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre pracovisko
(dalej len ,preskolenie”). Za ucelom preSkolenia objednévatel poskytol zhotovitelovi pisomné
informécie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje
podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informéacii a pokynov poskytnutych objednédvatelom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, ze pracovisko je nalezite
zabezpeCené avybavené na bezpetny vykon prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostatocné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko
aZe plnenie Ziadnych dalSich povinnosti na Gseku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyZzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatiovat u objednéavatela nedostatky tykajice sa BOZP, PO
aochrany 7P, ktoré sa vyskytn( neskér pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda
objednéavatel.

Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikacné karty, ktoré ich bud( opréaviiovat M
vstup a pohyb na pracovisku vsulade s poziadavkami objedndvatefa na plnenie tejto zmluvy.
Bezdotykové identifikatné karty budd zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy a preskoleni, Zza
tym Ucelom je zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu odo diia uzatvorenia tejto zmluvy odovzda
objednavatelovi zoznam zamestnancov. Zhotovitel ajeho zamestnanci si povinni dodrziavat' podhiienk;
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12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

pouzivania bezdotykovych identifikatnych kariet na pracovisku, ktoré si stcastou pisomnych informacii
a pokynov podla odseku 12.5 tohto ¢lanku. Za kazdé poruSenie podmienok pouZivania bezdotykovych
identifikaCnych kariet na pracovisku je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnud
pokutu vo vySke 100 EUR a za opakované porusenie vo vySke 2 000 EUR. Po splneni tejto zmluvy je
zhotovitel' povinny bez zbytotného odkladu bezdotykové identifikatné karty vratit objednavatelovi.
V pripade porudenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni
pokutu vo vySke 67 EUR za kazdU nevratent bezdotykovu identifikacnd kartu.

Objednavatel nie je povinny zabezpecovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmd na pracovisku pozivat' alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky alebo
pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrZiavat' zakaz fajéenia a musia pouZivat
a nosit osobné ochranné pracovné pomocky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned ozndmit’ objednavatelovi vznik kazdého pracovného Urazu zamestnanca, ku
ktorému ddéjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost' so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel je
povinny postupovat' tak, aby bola zabezpefend PO, najmé vydava pisomny pokyn na zabezpeCenie PO
a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu asistencnt hliadku a zabezpeCuje
plnenie jej Gloh aodbornd pripravu azabezpecuje potrebné mnozstvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat aj od objednavatela za urtené
najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit’ objednavatelovi ekologick( ujmu, ktord pri plneni
tejto zmluvy sp6sobi on alebo jeho subdodavatelia, najmé je povinny ohlasit mimoriadne zhorSenie
alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo Gnik znecistujlcich latok pri manipulacii s nimi
alebo pri ich preprave. Informacie sa podavaju zmenovému inZinierovi objednavatela na tel. ¢. +421 55
619 2211, GSM +421 908 761 887. Pripadmi mimoriadneho zhorSenia alebo ohrozenia kvality vod sl
najma Uniky znecistujacich latok suvisiace sich manipulaciou a prepravou (ropné latky, chemikalie,
naterové hmoty a pod.) do volnej pddy ado prostredia stvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou
vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych
mechanizmoch, ktoré st pri€inou Uniku znecistujdcich latok do okolitého prostredia.

V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov as pripadnymi odpadmi
vznikajacimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v stlade spravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH") tak, aby bol naplneny jeho UGcel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie s vo
vlastnictve objednavatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitelom, vratane obalov), alebo
komunalnym odpadom, zhotovitel je povinny pinit povinnosti drzitela odpadu pre tieto odpady, pricom
za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi
je zhotovitel povinny nakladat podla pokynov oddelenia Zivotného prostredia objednévatela, najma
zabezpeCit ich pred neZiaducim Unikom, zabezpecit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo
zneSkodnenia ur¢ené oddelenim Zivotného prostredia objednavatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo
zneSkodneni odovzdat' objednavatelovi (najméd vazne listky). Inak sa za pdvodcu odpadu povazuje
objednavatel, priom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit oddeleniu Zivotného
prostredia objednavatela druh a predpokladané mnoZstvo odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia
objednévatela zaradi odpad podla Kataldgu odpadov aurci zhotovitelovi spdsob zhromazdovania
a dalSieho nakladania sodpadom. Zhotovitel je povinny sodpadom nakladat podla pokynov
objednavatela, najma zabezpecit ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Gnikom,
zhromazdit odpad oddelene podia druhov odpadov, nebezpecny odpad odovzdat do centralneho
zhromazdiska nebezpecnych odpadov objednévatela, odpadové oleje odovzdat do centrélneho
zhromazdiska odpadovych olejov objednavatela aostatny odpad do centralneho zhromazdiska
ostatnych odpadov objednavatela. Vnesenie akychkolvek veci, napr. tovar, suroviny,
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12.15

12.16

12.17

12.18

12.19

obaly) na pracovisko, ktoré sa mézu stat nebezpecnymi odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny oznamit
objednavatelovi a predloZit ich stpis.

Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na Useku BOZP,
PO aochrany atvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo diia dorugenia Ziadosti
objednavatela, ato najmd predlozenim dokladov preukazujicich preSkolenie zamestnancov,
predloZenim opravneni zamestnancov na vykon Cinnosti podla tejto zmluvy a predloZzenim dokladov
o urceni bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykondvané podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vietky Skody spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti na
useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za 3kodu sa na Géely tejto zmluvy povazuju aj sankcie
(pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti na
Useku BOZP, PO aochrany atvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto ¢lanku zatazovali
zhotovitela anie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vyCerpani opravnych prostriedkoch
ulozengé, ak objednéavatel riadne avcas umoznil zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vsetky
dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
Ucelom zaCatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poziadal, aak néklady spojené
s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho
Ziadost zaplatil.

PoruSovanie pravidiel BOZP, PO aochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opraviiuje
objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstipit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vySke 2000 EUR za kazdé
porusenie povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby 7P vratane OH podla tejto
zmluvy. Tieto zmluvné pokuty sU splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela dorucenej
zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pradvo na néhradu Skody spdsobenej
porusenim povinnosti, pre pripad poruSenia ktorej bola dohodnuta; nahrada Skody moze byt
uplatriovana voci zhotovitelovi v plnej vyske.

Zhotovitel sa zavédzuje pri plneni tejto zmluvy apoCas jej trvania dodrziavat zakaz nelegalneho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa objednavatel
moéze spolahnit na to, Ze neporuSuje apoCas trvania tejto zmluvy neporusi zdkaz nelegalneho
zamestnavania, a objedndvatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavézuje
nahradit’ objednavatelovi vietku Skodu, ktora by mohla vzniknit objednavatelovi tym, Ze objednéavatel
prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podia tejto zmluvy, ktorG mu zhotovitel poskytne
prostrednictvom fyzickej osoby, ktor nelegalne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na Gcely tohto
ustanovenia povaZuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zakazu prijat
pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom
fyzickej osoby, ktord nelegalne zamestnava alebo zamestna. Ustanovenie odseku 12.17 tohto €lanku sa
pouZije primerane.

12.20 Objednéavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla zakona ¢.

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri"). Zhotovitel je povinny po€as trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register") spolu s opravnenou osobou
av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat identifikaciu svojich konefnych
uzivatelov vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstlpit, ak zhotovitel nebol v Case
uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost’ rozhodnutie o vymaze
zhotovitela z registra podla § 12 zakona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla
§ 13 ods. 2 zakona o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpecit
zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlicej opravnenej osoby z registra na jej
navrh v lehote 30 dni od vymazu. Objednavatel zaroven nie je v omeSkani s plnenim povinnosti podla
tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel' nespini povinnosl
overovat identifikaciu svojich koneCnych uzivatelov vyhod alebo ak je v omeSkani s povinnost)
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12.21

12.22

12.23

12.24

12.25

12.26

12.27

12.28

zabezpeCit' zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchéddzajlcej opravnenej osoby
z registra na jej navrh v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykonavania ¢innosti podia tejto zmluvy prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednévatelovi za spinenie zavazku riadne vykonat ¢innost
podla tejto zmluvy, akoby €innost vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavéazuje najneskor v defi podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam vSetkych
priamych a nepriamych subdodavatelov (v akomkolvek stupni) podia zakona o registri, ktorym budu
priamo alebo nepriamo poskytnuté finan¢né prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zdkona o registri (dalej len ,,subdodavatel podla zdkona o registri"), ktori st mu v defi podpisu
tejto zmluvy znami.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor v defi podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam vsetkych
jeho subdodévatelov podia zékona o verejnom obstardvani, ktori sa bud( podielat na vykonavani
¢innosti podfa tejto zmluvy (dalej len ,,subdodévatel podla zakona o verejnom obstaravani"), ktori si
mu vden podpisu tejto zmluvy znami. Ak je predmetom zmluvy uskutoCnenie stavebnych préac,
poskytnutie sluzby alebo koncesia, za subdodavatela podia zakona o verejnom obstaravani sa pre Gcely
tejto zmluvy nepovazuje dodavatel tovaru (8 41 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani).

Zoznam subdodavatelov podia z&kona o registri a zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani zhotovitel odovzda objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
¢im sa stand sucastou tejto zmluvy. Zoznam subdodavatelov podia zakona o registri azoznam
subdodavatelov podia zakona o verejnom obstaravani musi vo vztahu kjednotlivym subdodavatelom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikacné &islo (ICO), oznagenie
registra, v ktorom je subdodavatel zapisany, €islo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodévatelov
podla zakona o registri musi dalej obsahovat Udaj o predpokladanych finan¢nych plneniach v prospech
kazdého zo subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani musi dalej
obsahovat Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze kazdy zo subdodavatelov podla zékona o verejnom
obstarévan( spifia alebo najneskor v ¢ase zacatia realizovania nim vykonavanej ¢asti ¢innosti podra tejto
zmluvy bude spifiat podmienky stanovené veobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto
subdodavatelom vykonavanu €ast ¢innosti podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu v Gdajoch o subdodavateloch
v rozsahu podla odseku 12.24 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, ¢o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podia zakona
overejnom obstaravani stand znamymi neskér, je povinny objednavatelovi predloZit aktualizovany
zoznam subdodavatelov podla zakona o registri a aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona
0 verejnom obstaravani, ato najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy vSak nie neskor, nez sa
zatnu skutocne podielat’ na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodavatelov sa pouZije
ustanovenie odseku 12.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobam nez subdodavatelom uvedenym v zozname subdodavatelov podlia zakona o registri, ktory
zhotovitel predlozil objednavatelovi v stlade s odsekmi 12.24 a 12.26 tohto ¢lanku, zhotovitel nesmie
v sUvislosti stouto zmluvou alebo jej plnenim poskytnat finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona o registri.

Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodavatela podla zakona o verejnom obstaravani, ktory spifia alebo
najneskor v tase zatatia realizovania nim vykonavanej asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spifiat
podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykondvand Cast
ginnosti podla tejto zmluvy. Ak subdodévatel nespiia uvedené podmienky, zhotovitel mu
umoznit vykonavanie Ziadnej ¢innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne s
tejto Casti Cinnosti podla tejto zmluvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny na pisomnu
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objednavatela preukazat' splnenie uvedenych podmienok subdodavatefom ado Casu preukéazania ich
splnenia je objednévatel dalej opravneny poZadovat, aby prislusny subdodavatel nevykonaval Ziadnu
¢innost podla tejto zmluvy.

12.29 Ak zhotovitel zoznam subdodévatelov podla zdkona o registri asubdodavatelov podla zékona
o verejnom obstardvani objednavatelovi nepredlozi, plati, Zze Ziadny subdodavatel podlia zékona
o registri a subdodavatel podla zakona o verejnom obstardvani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na

plneni tejto zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuZit' pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom
dalSich osob.

12.30 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel mdze spolahnit na to, Zze zoznam subdodavatelov podla zakona
o registri a subdodavatelov podla zakona overejnom obstaravani je vidy Uplny aZze na plneni tejto
zmluvy sa nebud( podielat subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zakona
overejnom obstardvani, ktorych postupom podla odsekov 12.23, 12.24 a12.26 tohto Cclanku
objednavatelovi vopred neoznamil, resp. neoznami.

12.31 Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi vSetku Skodu, ktord by mohla vzniknit' objednévatelovi
tym, Ze objednavatel uzatvoril s zhotovitefom tdto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu,
Ze zhotovitel alebo niektory subdodévatel podla zékona o registri alebo niektory subdodavatel podia
zédkona o verejnom obstaravani v €ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku ktejto zmluve nebol
zapisany do registra, kedy sa uplatiuje zakaz uzavriet zmluvu. Za Skodu sa na Gcely tohto ustanovenia
povazuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo ¢lenovia Statutarneho organu objednavatela
zaplatit za poruSenie zdkazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 12.17 tohto ¢lanku sa pouzije
primerane.

12.32 Jednotlivé Cinnosti musia byt vykonavané v stlade s vyhlaSkou €.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, s vyhlaskou
€. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji
technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia, zdkonom €. 124/2006 Z. z. o
bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a technickych noriem a v stlade s platnou legislativou.

13.  SANKCIE

13.1 V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeSkania so splnenim zavazku vykonat dielo, objednavatel je
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vySke 10 000 EUR za kazdy deri omeSkania. To
isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeSkania s odstrariovanim vad a nedorobkov diela,
s vynimkou poruSenia povinnosti podla ¢lanku 10 ods. 10.9 tejto zmluvy. Nedotykajic sa uvedeného,
objednavatel je v takomto pripade opravneny poskytnuat zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie
diela, ktora nesmie byt kratSia ako tri (3) dni, po ktorej mé&rnom uplynuti je opravneny od tejto zmluvy
odstapit.

13.2 Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy si splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela dorucenej
zhotovitelovi.

13.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spdsobenej poruSenim povinnosti,
pre pripad poruSenia ktorej bola dohodnutg; a ndhrada Skody méze byt uplatfiovana objednavatelom
voCi zhotovitelovi v plnej vySke. Za Skodu sa povazuje najmad poskodenie turbiny, poSkodenie inych
technologickych zariadeni objednavatela, usly zisk objednavatela z dévodu odstavky turbiny spdsobenej
vadnym vykonanim diela resp. dodanim vadnych nahradnych dielov.

13.4 Objednéavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela poCas zarucnej doby podia ¢lanku 11. ods. 11.17

tejto zmluvy nahradu uslého zisku z dévodu odstavky turbiny spdsobenej vadnym vykonanim diela, resp. j s
dodanim vadnych nahradnych dielov. VySku uslého zisku za obdobie odstavky turbiny spbsobenej /

Strana 28 z 60



Cislo zmluvy objednavatela:

135

14.

141

14.2

14.3

14.4

145

vadnym vykonanim diela, resp. dodanim vadnych ndhradnych dielov pocas zaruénej doby uréi nezavisla
odborne spbsobila osoba (znalec), ktor uréi objednavatel; pricom takto stanovena vyska usSlého zisku je
pre zmluvné strany zavazna.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoCitat proti pohladavke zhotovitela voi nemu na
zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné pohladéavky vogi
zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje mat ku diu zacatia vykonavania diela podla tejto zmluvy uzatvorené:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poSkodenia alebo znifenia diela, na sumu
zodpovedajlcu cene za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy,

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v stvislosti s vykonavanim diela mohol objednéavatelovi
spdsobit’ sam, prip. ktoré by mohli spdsobit objednavatelovi tretie osoby (najmé avsak nielen
subdodavatelia zhotovitela) na sumu 2 000 000 EUR,

ucinné poistné zmluvy podla pism. a) a b) tohto ¢lanku sa zhotovitel zavazuje predlozit objednavatelovi
pri podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrziavat po cely ¢as vykonavania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto ¢lanku udrZiavat po cely €as vykonavania diela, a aj pocas
plynutia zarucnej doby,

vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objednéavatela, ako aj pinit vietky dalSie podmienky
zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych poistite!" bude opravneny znizZit' alebo
odmietnut’ poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, ariadne platit poistné vzmysle
uzatvorenej poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajicej sa diela a/alebo majetku objedndvatela je zhotovitel
povinny ihned pisomne alebo faxom informovat objednavatela a poistitela o poistnej udalosti
a zabezpecit vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia; dalej je povinny
poskytnut objednavatelovi a poistitelovi vSetku sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, pokial ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpetit uvedenie diela a/alebo majetku
objednéavatela do stavu predchadzajiceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial sa zmluvné strany
nedohodnd inak; povinnost zhotovitela bez zbytocného odkladu uviest diela a/alebo majetok
objednavatela do p6vodného stavu pred poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie
nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do pévodného stavu pred poistnou
udalostou a dobou, kedy poistite!'prisludné poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nespini povinnosti podla odsekov 14.1 az 14.3 tohto ¢lanku a déjde k poSkodeniu alebo
zniceniu diela a/alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatelovi cell
takto vzniknutd Skodu bez ohladu na pripadni zodpovednost tretich osdb. To plati a v pripade
odmietnutia alebo Ciasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, ato az do vysky,
v ktorej Skoda nebola pokryta poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poziadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poziadavky zhotovitelovi, preukazat’ objednavatelovi plnenie povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku.

14.6 Zhotovitel je povinny predloZit objednévatelovi origindl pisomného dokladu potvrdzujiceho Ghradu

poistného vidy do 14 dni odo dfia, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho Cast splatnym podla
ustanoveni prislusnej poistnej zmluvy podla odseku 14.1 tohto ¢lanku.
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15.

151

15.2

153

16.

16.1

16.2

17.

171

MLCANLIVOST

Zmluvné strany bud( mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informacidm tykajacim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknutad zmluvna strana™) ajej podnikania, najma kakymkolvek informaciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej, organizatnej, personalnej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo akékolvek iné informécie verejne
nepristupné a sdvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmluvna strana ziska Ustne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo vjej sivislosti, si predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknuta zmluvna strana tymto oznacuje
ako doverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len ,,d6verné informacie™).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako a po jej skonceni

a) budd zachovavat micanlivost o d6vernych informacidch, najmd sa zavazuji s doévernymi
informaciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto doverné informéacie bez vyslovného
predchadzajiceho pisomného sthlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej
osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pisomne oznamia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest kvzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

€) pouZiju déverné informacie iba v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie Gcelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informacii iba tym svojim zamestnancom, ktori st urceni na plnenie
predmetu tejto zmluvy auktorych zabezpeCuju dodrZiavanie dbvernosti tychto informacii
a povinnosti s tym savisiacich,

e) o kazdom spristupneni dbévernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutd zmluvna stranu,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuju vykonavat so vSetkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podia odseku 15.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou je
dotknuta zmluvna strana opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 33 200 EUR, ato za kazdé jedno poruSenie danej povinnosti stym, Ze zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spdsobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

OSOBNE UDAJE

Transparentné informéacie o pripadnom spractvani osobnych Udajov objednavatelom v sivislosti
s plnenim tejto zmluvy st k dispozicii na webovom sidle objednavatela www.teko.sk.

Kazdad zmluvna strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela aje povinnd samostatne plnit
povinnosti podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spractvani osobnych (dajov a o volnom pohybe tychto Gdajov, ktorym sa zruSuje
smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov), zakona €. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobnych Gdajov a o zmene adoplneni niektorych zékonov aich vykonavacich a dalSich stvisiacich

predpisov.
KYBERNETICKA BEZPECNOST

Objednavatel je prevadzkovatelom zékladnej sluzby v zmysle zakona €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o kybernetickej bezpecnosti™) a vzhladom ktomu, Ze predmet zmluvy priamo sdvisi s prevadzkou sieti
ainformatnych systémov objednavatela, zhotovitel je povinny uzatvorit' s objednavatelom dohodu
0 zabezpeceni plnenia bezpe¢nostnych opatreni a notifikacnych povinnosti podia zakona o kybernetické

bezpecnosti, ktorej navrh tvori prilohu €. 6 tejto zmluvy (dalej len ,dohoda o kybernetické
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bezpecnosti") a plnit povinnosti z nej vyplyvajice pocas celej doby trvania zmluvy, uzatvorenie uvedenej

dohody je podmienkou G€innosti zmluvy a zmluva automaticky zanikd ukoncenim uvedenej dohody.

18. DORUCOVANIE

18.1 VSetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len ,,0znamenia") budd medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi poStou alebo osobne alebo e-mailom. Ak bolo
ozndmenie zasielané poStou, povazuje sa za doruCené dnom, v ktorom ho adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dia podania zasielky na poSte, ak sa uloZena zasielka zaslana
na adresu podla odseku 16.2 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi. Ak bolo oznamenie zasielané e-
mailom alebo oznamované osobne v pracovny def v ¢ase do 16.00 hod., povaZuje sa za dorucené

v momente prenosu resp. ozndmenia, inak v nasledujuci pracovny den.

18.2 Pre objednavatela budd vietky oznamenia doru¢ované alebo oznamované na nizsie uvedené Udaje:

adresa: Teplaren KoSice, a. s. v skratke TEKO a. s.

Teplarenska 3, 042 92 Kosice

a)

b)

©)

d)

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

technicky dozor:

vo veciach MaRaEaRS:

Ing. Peter Mihalov, PhD.
tel.:+42155 619 2003
e-mail: mihalov_peter@teko.sk

Ing. Miroslav Faber
tel.:+421 55 619 2230
e-mail: faber_miroslav@teko.sk

Ing. Rébert Skriniar
tel.;+421 55 619 2517
e-mail: skriniar_robert@teko.sk

Ing. Lubomir Dulin
tel.: +421 55 619 2322
e-mail: dulin_lubomir@teko.sk

a pre zhotovitela budi vietky ozndmenie doruc¢ované alebo oznamované na nizSie uvedené Udaje:

adresa:

kontaktné osoby:
a)

b)

0

d)

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Séfmontér

Vo veciach BOZP

tel.

e-mail

tel.

e-mail

tel.

e-mail
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183

18.4

19.

191

19.2

19.3

19.4

195

19.6

19.7

19.8

19.9

e) Osoba opravnena vykonavat ¢innost' na vyhradenych technickych zariadeniach

tel.

e-mail

alebo na akukolvek int adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne ¢islo alebo e-mailov( adresu,
ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred pisomne oznamené.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuji oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Udajov, ktoré sa ich tykaji
ast potrebné na pripadné uplatnenie oznadmenia, najma vSetky zmeny tykajlce sa uzavretej tejto
zmluvy, zmenu, € zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania,
bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek
zmluvnej strany. Ak niektord zmluvnd strana nesplni tito povinnost, nebude opravnend namietat, Ze
neobdrzala akékolvek oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto sposobenu Skodu.

Kazdd zo zmluvnych stran je opravnend nahravat vsetky telefonické rozhovory realizované na
telefénnom Cisle objednavatela +421 55 6192927 alebo na telefonnom ¢&isle zhotovitela
+ , pricom sa zmluvné strany dohodli a sthlasia s tym, Ze tieto nahravky budud slizit ako
rozhodujdci zdroj informécii a budd spdsobilym ddkaznym prostriedkom.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zdkonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam. Sudy
Slovenskej republiky maji vyluénd pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa tejto
zmluvy.

Prévne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika €. 513/1991
Zb. v zneni neskorsich predpisov avjeho ramci ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa moze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa doévod neplatnosti vztahoval len na €ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato Cast.

Tato zmluva tvori GplnG dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zalezitosti a Zziadna
zo zmluvnych strdn sa nemdZe dovolavat zvlaStnych v tejto zmluve neuvedenych Ustnych dojednani
a dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazd( zmluvnG stranu.

Zmluvné strany berd na vedomie, Zze objednavatel je vzmysle § 2 ods. 3 zdkona €. 211/2000 Z z.
o slobodnom pristupe kinforméacidm aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode
informacif) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tdto zmluva v zmysle § 5a zakona
o slobode informacii v spojeni s § 47a ObcCianskeho zakonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni neskorSich
predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze Gc¢innost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika
v nadvaznosti na § 5a zakona o slobode informacii podmienena jej zverejnenim v Centralnom registri
zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmliv apo uzatvoreni dohody
o kybernetickej bezpecnosti medzi objednavatelom a zhotovitelom, ak dojde k zverejneniu tejto zmluvy
v Centralnom registri zmlGv pred uzatvorenim dohody o kybernetickej bezpecnosti, nadobudne tato
zmluva Gcinnost, az diiom nasledujicim po uzatvoreni dohody o kybernetickej bezpecnosti.

L
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19.10 Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha ¢. 1- SGCasné parametre turbiny ageneratora TG2 a parametre turbiny aodberu tepla
z turbiny do SCZT,

b) Priloha & 2- Specifikacia diela - Rozsah rekonstrukcie (v &asti ,,B" doplIni uchédzag),
¢) Priloha ¢. 3- Rozpocet v ¢leneni podla polozky Al az A26 prilohy €. 2 tejto zmluvy (vypIni uchadzac),
d) Priloha €. 4 - Garantované parametre,
e) Priloha €. 5- Harmonogram vykonavania diela,
f) Priloha €. 6 - Dohoda o kybernetickej bezpecnosti,
g) Priloha €. 7- Vypisy z registrov zmluvnych stran.
19.11 Zmluvné strany vyhlasuju, ze st plne spbsobilé na pravne Gkony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, ze si obsah

zmluvy doékladne pre€itali aze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujici ich slobodnd, vadznu a
spolocnu vélu, a na znak suhlasu ju vlastnorucne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach dna \Y dna

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Hazala
Clen predstavenstva
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Priloha ¢. 1
Stcasné parametre turbiny a generatora TG2 a parametre turbiny a odberu tepla z turbiny do SCZT

1 Stcasné menovité parametre TG2

parna turbina:

elektricky vykon.................. 66 MWe pri cos fi=0,8
elektricky vykon.................. 68 MWe pri cos fi = 0,82
OtACKY...cvveei e, 3000 ot min.
tlak ostrej pary.......ccccccveeeeens 12,75 MPa (abs)
teplota ostrej pary................ 535 °C
tlak protitlaku..........c..ccceue... 78 a7 245 kPa (abs)
tlak v regulovanom odbere.... 0,98 MPa (abs)
prietok VT ¢astou.................. 420 t/hod
prietok pary do vymennika..... 230 t/hod
prietok NT €astou................... 270 t/hod
chlad, plocha vymennika........ 2200 m2
generator:
Y1 (0] 10T WO SKODA, Plzeri
vyrobné Cislo.........cccvvenne. 051489
FOK VYTobY.....coooveevieveieiee 1979
= P 1HY 632810/2HH
Menovité parametre:
tlak vodika.........cccoovevrernnnnn 300 kPa (prevedenie s vodikovym chladenim)
VKON e 66 000 kW, 82 500 kVA,
stator 13 800+-5% V, 3450 A
rotor 15-100-290V, 78-512-1190 A

3000 otacok, cos fi =0,8

Parametre budiacej supravy:

TYP o SBS 3/6
menovité napajacie napatie.... 430V/50Hz
menovité budiace napdtie..... 100-640 V
menovity budiaci prid.......... 512-2440 A
2. Aktudlne parametre turbiny a odberu tepla z turbiny do SCZT.

SUCasné max. prevadzkové parametre tlaku a teploty vstupnej pary do turbiny podfa vyrobcu turbiny
st 543°C a 13,39 MPa (abs). Menovité parametre tlaku a teploty vstupnej pary do turbiny st 535°C a 12,75 MPa
(abs). Parametre tlaku ateploty vstupnej pary do turbiny sa udrZiavaju reguléciou Ziadanych parametrov tlaku
a teploty pary na jednotlivych kotloch (PK). Vzhladom na radenie TG2 do PpS, konkrétne vzhladom na velkost
a dynamiku SRV (+10 MWe, + 1,6 MWe/min) a dynamiku reguldcie tlaku vystupnej pary z PK, st prevadzkové
hodnoty tlaku a teploty pary na vstupe do turbiny TG2 po zohladneni tlakovych a tepelnych strat v rozsahu:

Tlak pary priemer 12,70 MPa (abs) +0,70 MPa
Teplota pary priemer 530 °C +3,0 °C

Povodny podiel dodavky tepla do SCZT mesta KoSice z regulovaného odberu turbiny (para 0,98 MPa)
sa vyrazne zmenil s prechodom parnej SCZT na HV systém. Odber tepla z regulovaného odberu turbiny sa
bude vyuZivat len pre parny pohon napajacieho Cerpadla a pre Spickové ohrievace vody HV systému.

Maximalny odber pary z regulovaného odberu sa znizi z pévodnych 220 t/hod na 160 t/hod. Z toho
vyplyva moznost zmeny parametrov tlaku pary a hltnosti VT Casti turbiny vratane regulovaného odberu turbiny.

Rozsah parametrov regulovaného odberu turbiny sa upresfiuje vzhladom na parametre parného
pohonu napdjacieho cerpadla;

Miniméalne parametre  tlak pary 0,90 MPa (abs) pri teplote min.215°C
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az 220 °C v zavislosti od radenia turbiny v rozsahu 12 MWe az 66 MWe.

Menovité parametre
Maximalne parametre

tlak pary 1,00 Mpa (abs) pri teplote min.215°C
tlak pary 1,10 Mpa (abs) pri teplote min.215°C
(Minimalna teplota pary pre parny pohon napajacieho Cerpadla je 215°C.)

Vyraznou zmenou na strane odberu tepla z protitlaku turbiny do vymennika para/voda HV systému
(prevadzkové oznacenie Z03), je:

e Pokles teplét vratnej vody v HV SCZT priemerne o 10°C v dosledku postupnych rekonStrukcii OST
a racionaliz&ciou spotreby na strane odberatelov, z Grovne 60°C - 70°C na 50°C - 60°C.

« Napojenie odberu pary z protitlaku turbiny do vzduchovej kondenzacie, s maximalnym odberom

pary 120 t/hod. Nasledkom
protitlaku pary na vystupe ako je pévodna menovita hodnota.

toho je moind prevadzka turbiny zvyrazne nizSou hodnotou

e Pokles potreby doplfiovania DEMI vody do ZO3 pre pokrytie strat napajacej vody, pary
a kondenzatu zo 180 t/hod na max. 80 t/hod. Teplota doplfovanej vody je na Grovni 40°C.
Priemerné prevadzkové dopliovanie DEMI vody do ZO3 je na Grovni 10 aZ 20 t/hod.

Maximalna hltnost vystupného hrdla NT casti turbiny po rekonStrukcii vyplyva z maximalneho
tepelného vykonu vymennika ZO3 (140 MWk, pri prietoku vody 3000 t/hod ajej ohreve 040"C, pri nulovom
doplriovani DEMI vody do ZO3).

Sucasny rozdiel tepldt na vymenniku ZO3, medzi teplotou vystupnej vody a teplotou kondenzatu je na
arovni cca 10 °C.

Predpokladané parametre odberu tepla z protitlaku turbiny TG2, zvymennika ZO3 na strane vody,
v priebehu roka :

Radenie TG2

minimalne
prechodné obdobie
zimné obdobie

M 0w DN e

maximalne

DalSie stcasné parametre TG2:

Prietok vody

t/hod

700
2100
2800
3000

Tvstup ZO3

°C
53
54
55
60

Tvystup

°C

85

90

95
100

Teplota napajacej vody v NN a na vstupe do regeneracného ohrevu napajacej vody (VTO ) je 167 °C

+1°C . Je zabezpecena regulaciou dodavky pary do NN z redukénej stanice RS13, reguléciou tlaku pary v NN na
drovni 750 kPa (abs).

Teplota napajacej vody na vystupe z VTO (na vstupe do PK) by mala byt v si¢asnom rozsahu od 190°C

TG2 je zaradena do poskytovania podpornych sluZieb v rozsahu :

PRV : minimalne 3 MWe
SRV :rozsah je +10 MWe
TRV : rozsah je £10 MWe , minimalne TRV15MIN+, TRV15MIN-, TRVI0OMIN+, TRV3MIN+

Objednavatel poskytol zhotovitelovi vykresy:

charakteristika turbiny,

zavislost' prietoku pary a vnatorného vykonu VT a NT Casti turbiny v celom rozsahu prevadzkovych

parametrov,
bilanéna schéma TG2,

dispozitny plan sustroja, a
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protokol €. 1/2017 o urceni vonkajSich vplyvov podla STN 33 2000-5-51 pre prevadzku ,Strojoviia” v Teplarni

Kosice a. s., v skratke TEKO a. s. vypracovanu odbornou komisiou TEKO dfia 15. marca 2017, ktory tvori g
stcast bodu 2 prilohy €. 7 sutaznych podkladov.
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Priloha €. 2
Specifikécia diela - Rozsah rekonstrukcie - polozky Al a7 A26

CAST ,,A" MINIMALNY ROZSAH REKONSTRUKCIE

Al Diagnostika turbiny za prevadzky pred odstavenim TG2 a pri odstavovani.
= Spracovanie a vyhodnotenie vysledkov merani diagnostiky turbiny (meranie chvenia,
vykonanie analyzy nameranych hodndt vibrécii rotorovej sdstavy, v zmysle STN 1SO 7919-
2 a 10816-2, kontrola chodu turbiny, meranie nabehovych a dobehovych charakteristik
TG a generatora a zhodnotenie prevadzkovych parametrov). Vypracovanie protokolu
z diagnostiky.
e Garanéné meranie, Cast,, pred rekonStrukciou"

A2. Demontaz turbiny : (minimalne poziadavky)
e demontaZ krytov turbiny
e demontaZ servopohonov
e demontaz VT a NT veka turbiny
e demontdz loZiskovych stojanov
e rozspojkovanie VT- NT spojky a spojky NT -generator
e demontaz vrchnej polovice loZisk s vymenitelnymi panvickami
e demontdz olejovych upchavok
e demontéaZ rotorov
e demontaZ natécacieho zariadenia
e demontaZ spustacich ventilov
e demontdaz regulacnych ventilov
e demontaZ regulacnych prvkov
e priprava dielov na vykonanie revizneho nalezu

A3. Revizia turbiny - defektoskopicka avizuélna prehliadka VT vnatornej skrine, VT
vonkajSej skrine, NT skrine, rotorov, privodného potrubia k VT regulacnym ventilom, parnych sit,
natacacieho zariadenia, deliacej roviny turbiny, vypracovanie reviznych sprav. Spracovanie a
vyhodnotenie vysledkov merani. K dispozicii je vypis z revizneho nélezu od poslednej GO ( priloha
¢.7 sttaznych podkladov - bod A3)

Ad, Vymena VT aST regulaénych ventilov vratane servopohonov, spuUstacich ventilov
vratane pohonov, vymena pravého a lavého bloku spustacich a VT regulaénych ventilov

A5. Materidlova diagnostika (nedeStruktivna a deStruktivna), odber vzoriek suvisiacich s
kontrolou stavu a Zivotnosti telies VT a NT skrine TG2. Diagnostika, spracovanie a vyhodnotenie
vysledkov merani.

A.6. Doprava vybranych cCasti turbiny na opravu do vyrobného zavodu aspat na
vykonanie oprav, sdodavkou a montdZzou potrebnych néhradnych dielov vratane poistenia
prepravy v rozsahu prevaZzanych Casti.

= uloZenie rotorov do prepravnych stojanov a priprava na odvoz (VT a NT rotor)

e uloZenie loZisk do prepravnych obalov a priprava na odvoz

e uloZenie olejovych a parnych upchavok do prepravnych obalov a priprava na odvoz

e priprava NT rotorového nosi¢ov na odvoz

e priprava nastavca VT rotora s poistnym reguldtorom

e priprava dielov vyplyvajucich z revizneho nalezu na odvoz

e naloZenie dielov na dopravny prostriedok
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vyloZenie dielov dopravenych po oprave
kontrola dodanych dielov
priprava dodanych dielov na montaz

Zdvihacie pripravky, stojany na rotory vratane néastavca VT rotora, sadu lan zapoZiGia
objednéavatela ostatny prepravny materiél si zabezpeci dodavatel

V rdmci protiplneni objednavatel vie poskytnut: Zeriav bez obsluhy, energie, Satne max 20
0sob, dielne pre vykonanie drobnych z&mocnickych prac na objednévku.

Odkladaci plan, nosnost' podlah a nosnost Zeriavu + fotografie strojovne (v prilohe ¢.7
sutaznych podkladov - body A6)

AT.

Oprava rotorov a statorov v dielni zhotovitela (pokial nevyplynie zo sutazného

névrhu zhotovitela inak):

A. VT ROTOR A STATOR:: (miniméalne poZiadavky)

opieskovanie rotora ajeho ocistenie

indikécia a premerania VT rotora

prelopatkovanie VT rotora - komplet v (priloha €.7 sitaznych podkladov - bod A7, VT
Lopatkovaci plan,)

prelopatkovanie ,,C kola"

vymena statorovych rozvadzacich lopatiek vonkajsej VT skrine - komplet
vypichanie britov prednej upchavky

vypichanie britov vyrovnavacieho piestu

vypichanie britov medziupchavky

vypichanie britov zadnej upchéavky

prekalibrovanie drazok pre brity prednej upchavky

prekalibrovanie drdzok pre brity zadnej upchéavky

prekalibrovanie drdzok pre brity upchavky vyrovnavacieho piestu
zatemovanie britov prednej upchéavky

zatemovanie britov zadnej upchavky

zatemovanie britov upchavky vyrovnavacieho piestu

zatemovanie britov medziupchavky

opracovanie britov zadnej upchavky po zatemovani

opracovanie britov upchavky vyrovnavacieho piestu po zatemovani
opracovanie britov medziupchavky po zatemovani

egalizacia loZiskového ¢apu, odobratie kontrolnej miery

egalizacia rotoru v mieste olejovych upchavok, odobratie kontrol, miery
dynamické vyvazenie rotora

Ak to névrh zhotovitela, po zohladneni zmenenych prietokov, pre dosiahnutie poZzadovanych
minimalnych Gcinnosti vyZaduje, vymena rotora, statora, vnutornej VT skrine, pripadne inych
komponentov.

Néstavec VT rotora s poistnym reguldtorom : (minimalne poZiadavky)

demontéaz, ocistenie a vykonanie revizneho nélezu
indikécia a premeranie néstavca

egalizacia telesa

nalicovanie montaz novych krazkov

spatna montéz

nastavenie a odskiSanie poistného regulatoru
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e indikécia a premeranie nastavca rotoru po oprave
e dynamické vyvaZzenie nastavca.

B. NT ROTOR A STATOR:: (miniméalne poZiadavky)
= opieskovanie rotora ajeho oCistenie
« indikacia a premeranie rotora pred opravou
e prelopatkovanie NT rotora - komplet (priloha €.7 sttaznych podkladov - bod A7, NT
Lopatkovaci plan)
e prelopatkovanie ,,A kola"
e vymena statorovych rozvadzacich lopatiek - komplet zdznam zahnutia britov
= vypichanie britov prednej upchavky
= vypichanie britov vyrovnavacieho piestu
e vypichanie britov zadnej upchavky
» prekalibrovanie dréZok pre brity prednej upchavky
« prekalibrovanie dréZzok pre brity zadnej upchavky
e prekalibrovanie drazok pre brity upchavky vyrovnavacieho piestu
e zatemovanie britov prednej upchavky
e zatemovanie britov zadnej upchavky
- zatemovanie britov upchéavky vyrovnavacieho piestu
e zatemovanie britov medziupchavky
e opracovanie britov zadnej upchéavky po zatemovani
= opracovanie britov upchavky vyrovnavacieho piestu po zatemovani
e opracovanie britov medziupchavky po zatemovani
e egaliz&cia loZ. Capu, odobratie kontrol, miery
e preledtenie tlatného terca
e egalizacia rotoru v mieste olej. upchavok, odobratie kontrol, miery
= dynamické vyvaZenie rotora vo vakuovom tunely
e parné upchavky: egalizacia labyrintov
e v prilohe €.7 sitaznych podkladov - bod A7 - Rez turbinou TG2

Ak to navrh zhotovitela, po zohladneni zmenenych prietokov, pre dosiahnutie pozadovanych
minimalnych  G¢innosti  vyZaduje, vymena rotora, statora, skrine, pripadne inych
komponentov.

A8. Revizia, vyCistenie a pretesnenie olejového systému TG, olejovych potrubi
vratane armatur olejového systému, prevodnikov- regulatorov VOITH, poZiarneho Supéatka
olejového vypinaca, olejovej nadrze (10 m3) afiltrov ( 2ks ), odstranenie zistenych zavad s
vymenou poskodenych dielov Vnatorné Cistenie potrubia vykonat vysokotlakym cerpadlom
s odmastovadlom. Previerka tesnosti olejového systému, odstranenie zistenych zavad. Likvidéciu
a odvoz odpadu zabezpeci dodavatel.
» dodavka materidlu a rekonStrukcia olejového systému na nové prepustacie ventily KALB
do vytlaku olejovych Cerpadiel.
e novu olejovi napli doda objednéavatel

ZabezpeCit preplach olejového systému, podla technickych podmienok vyrobcu pre parné

turbiny:
e pred preplachom demontovat horné polovice loZiskovych panvi

Strana 39 z 60



Cislo zmluvy objednavatela:

A9.

na sita v olejovej n&drzi pripevnit sitd s rozmerom oka 160-180 mikrénov

do filtra mazacieho oleja sa inStaluju preplachové viozky s priepustnostou necistdt do
[OOmikronov

preplach sa prevadza pomocou nabehového olejového Cerpadla s teplotou oleja

v rozmedzi 50 - 60°C

ohrev na poZadovanu teplotu 50 - 60°C zabezpeci dodavatel

preplachuje sa miniméalne 24 hodin, pricom prvych 8 hodin sa preplachuje len mazaci
systém

jemneé sita sa Cistia podia potreby

preplach sa povaZuje za ukonceny, ak na jemnych sitdch nie st zachytené Ziadne viditelné
necistoty a tlakova diferencia na filtri mazacieho oleja (s viozkami I0Omikrénov)
nevzrastie za 8 hodin o viac ako 10 kPa

o0 preplachu sa vystavi zapis, ktory bude sucastou montdznej dokumentécie.

preplach olejového systému sa bude realizovat pévodnym prefiltrovanym olejom,
(schéma oleja v prilohe €.7 sutaznych podkladov - body A8), likvidaciu oleja po
preplachu zabezpeti objednavatel.

Vymena VT dyzovych segmentov, dyz asulvisiaceho materialu (pokial nevyplynie zo

sutazného navrhu zhotovitela inak):

A.10.

ALl

A12.

dyzovy nasadec a dyzovy segment I.,IL,lII.,IV skupiny dyz
dyzy SV

dyzy VT RV

dyzy ST RV

Vymena tesneni prepojovacich potrubi a tesneni pripojovacich prirub VT, NT skrin,
opravy posSkodenych tesniacich ploch, vymena spojovacieho materialu,
dodavku tesniaceho a spojovacieho materialu zabezpeti dodavatel.

Revizia a oprava loZiskovych stojanov a natacacieho zariadenia
revizia predného loZiskového stojanu.
revizia nataCacieho zariadenia aj s pohonom.
revizia stredného loZiskového stojanu.
revizia zadného loziskového stojanu
vymena panviiek radialnych loZisk, vymena kameriov axidlneho loZiska..
DemontéZ vek loz. stojanov a lozisk, prehliadka, zistovanie zdvad a odstranenie zistenych
zévad radiélnych a axialnych lozisk, telies loZiskovych stojanov, olejovych tesneni,
klinovych spojeni a rozpernych skrutiek, vratane vycistenia loZiskového stojanu;

Revizia olejovych cerpadiel TG

revizie a preupchavkovanie 2 ks pomocnych olejovych ¢erpadiel typ OPMA 1500/13
a nudzového olejového Cerpadla turbiny typ DMP 800 , aj s pohonmi (vykresy v prilohe €. 7
sutaznych podkladov - body A12)

A.13.

Vymena automatickych odvodneni
V sticasnosti su nainstalované automatické odvodnenia typ:

Automatické odvodnenia pre VT Cast: Spirax Sarco - HP 150-3ks, HP 80-lks, HP 45-2ks
Automatické odvodnenia pre NT €ast’ Spirax Sarco - SM 45-3ks, SMC 32Y- 2ks.
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Al4.

A.15.

Revizia a oprava armatuar
hrani¢né posuvace vratane elektro pohonov

2 ks typ S 41 123 3250 vyrobca Mostro, DN250/200 PN 250-I1X s obtokom V 46 121 3250,
DN 25 PN 250 - IX - 4 ks- médium para 535°C tlak 12,75 MPa, elektropohon vyrobca ZPA
PECKY

parné sita (vykres v prilohe €.7 sttaznych podkladov - bod A14)
odberové armatury a uzatvaracie klapky VT a NT regenerécie vratane pohonov

VI. odber - 2ks postva¢ DN 150 PN 100 - |, S 38.1 123 5100, vyrobca MSA, a.s. Dolni
BeneSov, elektropohon vyrobca ZPA PECKY

2 ks spétna odberova klapka DN 150 PN 100 so servopohonom, vyrobca Prvni brnénska
strojirna, a.s. - para 385°C tlak 4,34 MPa

V. odber - 2ks postva¢ DN 150 PN 64 - |ll, S 38.1 123 564, vyrobca MSA, a.s. Dolni
BeneSov

elektropohon vyrobca ZPA PECKY

2 ks spatna odberova klapka DN 150 PN 64 so servopohonom, vyrobca Prvni brnénska
strojirna, a.s. - para 322°C tlak 2,51 MPa

NT odber pre NTO 1- 1 ks posuva¢ DN 300 PN 16 - IlI, S 30 113 516, vyrobca MSA, as.
Dolni BeneSov, elektropohon vyrobca ZPA PECKY

1 ks spatna odberova klapka DN 300 PN 25 so servopohonom, vyrobca Prvni brnénska
strojirna, a.s. - para 163°C tlak 0,46 MPa

NT odber pre NTO 2 - 1 ks postvac DN 250 PN 16 - lll, S 30 113 516, vyrobca MSA, a.s.
Dolni BeneSov, elektropohon vyrobca ZPA PECKY

1 ks spatnd odberova klapka DN 250 PN 16 so servopohonom, vyrobca Prvni brnénska
strojirna, a.s. - para 217°C tlak 0,84 MPa

protitlak - odber vzduchova kondenzécia - 2 ks uzatvaracia klapka DN 700 PN 10, typ
EVFS, vyrobca PCC EURO Valve s elektropohonom AUMA

2 ks spatna odberovd klapka DN 700 PN 10, typ 640 AE 22.2, vyrobca VALTRA s
hydropohonom - para 93°C tlak 0,08 MPa

odberové armatury a uzatvaracie klapky II. a IV.RO vratane pohonov

IV. odber LS - lks postva¢ DN 500 PN 40 - Il, S 38 113 540, s obtokom ventil DN 65 PN
40 typ V 30 121 540, vyrobca Dolny Bene3ov, elektropohon vyrobca ZPA PECKY

1 ks spétnéd odberova klapka DN 500 PN 40 so servopohonom, vyrobca Prvni brnénska
strojirna, a.s. - para 256°C tlak 1,36 MPa

IV. odber PS - ks postvac DN 500 PN 25 - IlI, S 38 113 525, s obtokom ventil DN 65 PN
40 typ V 30 121 540, vyrobca MSA, a.s. Dolni Bene3ov, elektropohon vyrobca ZPA PECKY
1 ks spatna odberova klapka DN 500 PN 40 so servopohonom, vyrobca Prva Brnénska
strojaren - para 256°C tlak 1,36 MPa

Revizia a skuSka tesnosti KUP na prevadzkovy tlak (pokial nevyplynie zo sitazného

névrhu zhotovitela inak):
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A.16.

A17.

Al71
Al17.2
A.17.3
Al7.4

A.17.5

A.17.6

A.18.

Revizia doskovych olejovych chladicov ALFA LAVAL - 2 ks, demontéZ , vyCistenie
teplonosnych ploch, vymena tesneni, montaz, uvedenie do prevadzky.
(datasheet v prilohe €. 7 sttaznych podkladov - bod A16)

Vymena Z03.

Chemické vycistenie ZO

Vykonat' skisku tesnosti parnej €asti ZO3

Vykonat tlakova skisku vodnej Casti ZO3

Vykonat vymenu vstupnych a vystupnych armatur vody

V sicasnosti nainStalované armatdry:
Vstup do ZO 3- posuvat vyrobca MSA Dolni BeneSov, typ S27 113 540 DN 600, pohon
vyrobca ZPA Pecky

Vystup zo ZO 3 - gulovy kohut plno prietokovy, vyrobca: Klinger, typ KH SVI, DN 700/600
PN 40, pohon vyrobca AUMA.

Revizia a skuska poistnych ventilov ZO3

V sUc¢asnosti nainstalované poistné ventily:

vyrobca SCA Usti n/Labem, typ P14 217 540 Dn 25 - 1 ks, vyrobca SCA Usti n/Labem, typ
P51 217 540 Dn 200-1 ks

Chemické Cistenie a skisku tesnosti planovat v mesiaci 7-8/2020

(vykresy ZO3 v prilohe €.7 sitaznych podkladov - body A.17.5)

Vymena Z0O3

Objednavatel si vyhradzuje pravo rozhodnit po tlakovej skiske o zruSeni vymeny ZO3
a zruSeni vymeny vstupnych a vystupnych armatdr vody.

Zabezpecenie max. teploty pary vo vystupnom hrdle protitlaku turbiny

Rekonstrukcia zastreku (armatdry, trysky, potrubie atd.) vlastného kondenzatu do
vystupného hrdla protitlaku turbiny pre zabezpeCenie (reguléciu) max. teploty pary na
vystupe z turbiny pod 140 °C pri nizkych vykonoch turbiny

Rekonstrukcia doplfiovania a odplynenia DEMI vody doplfiovanej do vymennika tepla
protitlaku turbiny - zmena dimenzie zo 180 t/hod na max. 80 t/hod

DEMI voda pre pokrytie strat v cykle para, kondenzét, napdjacia voda sa doplfiuje do
»parného domu ZO3" cez rozpraSovacie trysky - vid. ,,Schéma vnitfniho potrubi (Preklad:
Schéma vnatorného potrubia) - 9Tu 832-587, poz. 331 - v danej schéme oznacené ako
vratny kondenzat, (vykres v prilohe €.7 sutaznych podkladov - bod A.18)

A.19. Vymena a oprava systému kontroly a riadenia

Vymena systému riadenia turbiny s vizualiziciou ovladania a riadenia v prostredi SCADA
In Touch

Inovéacia systému riadenia a kontroly pomocnych zariadeni TG na redundantny systém.
V siCasnosti je pre riadenie pouzity (Ix) procesor (1756-L85E).

Inovéacia existujuceho (ControlNet) komunika¢ného rozhrania - 4 ks komunikacné karty
medzi procesormi (zabezpeCovacieho systému, riadiaceho systému) avzdialenymi 1/0
vafani. V sucasnosti je pre komunikacné rozhranie pouzitd komunikacna karta (Ix 1756-
EN2TR). VSetky dodané, vymenené ainovované systémy musia zachovat sucasni
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spoluprécu, prepojenie avymenu dat so stavajacimi systémami vTEKO, a. s. (MORES,
ROVET, SQL, LFC) v rozsahu tejto rekonStrukcie nebudd menené. V sG¢asnosti je riadenie
realizované prostrednictvom hardvérovych spojitych (mA) a binarnych signalov.

e Inovacia 4 - monitorového operéatorského pracoviska vratane (len) upgradu rozhrania
InTouch na aktualnu dostupnu Uroven (minimalne 2014 R2), konverzie avynatenych
Uprav aplikécie. Riadiace systémy (Allen-Bradley ControlLogix) a vizualizatné rozhranie
(Wonderware InTouch) komunikuju cez Standardny ABCIP DAServer. VTEKO, a. s. sU
Standardne pouZivané monitory EISO EV2456-BK). V stUCasnosti si pre operatorské
pracoviska v podmienkach TEKO, a. s. pouzivané DELL R5500 resp. R7610 prepojené
s konzolou extendérom EXTIO od MATROX-u po optike.

e Roz8irit operatorské pracovisko ©0samostany hardvér asoftvér zabezpeCujUci
funkcionalitu tzv. alarmového servera pre jednu aplikaciu InTouch (TG2) . Pre prostredie
InTouch od Wonderware tuto funkcionalitu zabezpeCuje produkt AlarmAdviser

e Inovacia 1 ks switch v uzle procesnej siete a 4x prevodnik optika/metalika. VTEKO, a. s.
st pouZivané Cisco WS-C2960L-24TS a 4xGLC-LH-SMD-=;

e Realizovat Upravy v zabezpeCovacom systéme turbiny tak, aby pri chode boli solenoidové
ventily ochran trvalé pod napatim vratane navrhu aimplementacie algoritmov do
existujuceho zabezpecovacieho systému;

e Navrhnat' arealizovat' v riadiacom systéme pomocnych zariadeni ,,Reguléaciu vykonu
Redukénych Stanic na pozadovany prietok pary s korekciou na +SRV TG2"

e Modernizovat' systém monitorovania vibracii s priamym zapojenim snimacov vibrécii do
stavajuceho zabezpecovacieho systému TG. Vyhodnocovanie chveni je rieSené lokalnym
systémom SCHENCK VIBROCONTROL 2000, vyhodnotenie posuvov je rieSené systémom
MMS3210 od EPRO. Chvenia a posuvy su zavedené do zabezpeCovacieho systému
turbiny.

e Vymenit kompletne teplotné namahanu kabeldZ snimaCov otafok (2+2x), teplot loZisk
(10x), chvenia (6x) a posuvu (4x) v priestore turbiny a generatora. Snimace su pripojené
dvojvodicovo. Vzdialenost od snimaCov po svorkovnicu rozvadzaca je po kablovych
trasich do 50 m. Pre pripojenie pouzit tieneny silikbnovy kabel so zvySenou
mechanickou odolnostou. VTEKO, a. s. je $tandardne pouZivany kébel Olflex HEAT 180
EWKF C, 50°-180°C 2x0,75.

* Inovacia elektro-hydraulického regulatora (pri zachovani autonémnosti - bez integrovania
do inych riadiacich systémov) pre riadenie turbiny prostrednictvom riadenia E/H
prevodnikov vo vietkych reZzimoch jej prevadzky (otackovd, vykonu, odberova, na
protitlak) Vymenit dialkové kéble a kable polnej inStrumentécie v exponovanych
miestach (v priestore turbiny) teplotné naméahané, nahradit’ prepojovacie skrinky;
inovovat snimace otacok; inStalovat elektro-hydraulicky regulator do klimatizovaného
rozvadzaca serverovne. Sucastou inovacie je aj prenos ajeho kompletnd vizualizacia na
operatorskom pracovisku. V sucasnosti su pre riadenie vyroby turbin TG1,2 a novych KGJ
zdrojov pouZivané samostatné lokalne reguladtory Woodward (Micronet 505E, resp.
723Plus) vybavené moznostou havarijného ovladania z panelu; pouZivané Standardy
rozvadzaCov sU uvedené odseku niZSie.

» Inovéacia chladenia rozvadzatov RSPZ/ ZS/TS na redundantné doplnenim druhej
klimatizaCnej jednotky. V stcasnosti je pre chladenie zabezpefené jednotkou RITTAL
SK3384500; (priloha €. 7 sitaznych podkladov, body - A19)

e Inovovat existujaci ovladaci pult-panel na hlavnom veline integrovanim ovladacich
obvodov (Cerpadiel, armatdr), pristrojov a signalizatnych transparentov do existujiceho a
inovovaného riadiaceho systému pomocnych zariadeni v pripade nadvaznosti aj do
zabezpecovacieho systému a existujuceho vizualizatného rozhrania na operéatorskom
pracovisku TG2. Predpokladany rozsah rozsirenia je cca 70 spotrebiCov (armatur,
Cerpadiel a pod.) ¢o predstavuje cca lIxAl, 192xDI, 131xDO0 signalov vratane dodavky
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A.20.

A.21.

A.22.

A.23.

rozvadzaca 1x2000x800x800+200sokel. VTEKO, a. s. sU pouZivane rozvadzace a suvisiace
komponenty zo skladaCky Rittal. PoZadujeme vypracovanie projektovej dokumentécie
vratane analyzy a prekreslenia skutkového stavu ovladacich obvodov medzi (ruSenym)
pult-panelom velina, rozvodiiou askrinkou miestneho ovladania. Dialkové silové
aovladdacie k&ble mbézu ostat zachovand. VSetky logiky aautomatiky je potrebné
integrovat’ do existujuceho systému kontroly a riadenia s vynimkou vytipovanych ochran
a blokad , ktoré ostan( zdvojené aj na relatkovej Urovni. Inovacia ma zahriovat g
vypracovanie pozadovanych revizii aatestov rozvadzaCov. Pri ndvrhu mohutnosti
riadiaceho systému arozvddzata je potrebné uvaZovat srezervou (svoriek, /O,
montaZzneho priestoru v rack-och, DIN listach a vaniach riadiaceho systému) cca 10%.
Zlikvidovat'  existujucu  elektroinStalaciu a (6x) pult-panely na veline vratane
kompletnej dialkovej kabeladZe, k&blovych lavok, Zlabov a stvisiaci konStrukcii v priestore
pod velinom akéblovom medzi-priestore. Dizky kéblovych trds medzi velinom
a technologickym zariadenim turbiny je cca 250 m. Zabezpe it' zruSenie (zamurovanie,
vyplnenie) a vyspravky vzniknutych stavebnych otvorov —akonStrukcii (cca 5 m2),
prestupov do podlahy su zabezpeCenim ich samonosnej funkcie (3 m2, obnovu
potrebnych protipoziarnych prestupov a prepazok (2 m2 aobnovu sadrokartonoveho
stropu po ukonceni likvidacii (25 m2. Realizovat' zdvojend systémovl podlahu po
likvidacii pult-panela nadvézujucu na priestor velina (30 m2). (priloha €.7 sGtaznych
podkladov - bod A19)

Nahradit’ zostavajice pult-panely elektro-ovladania, budenia atransformatorov vlastnej
spotreby (Sirky 600+600+1200) novymi rozvadzaémi v pripade potreby pult-panelmi,
optimalizovat' rozloZenie zostéavajlcej vyzbroje a tzv. ,tabla" vlastnej spotreby elektro.
Inovovat' 0,4 kV rozvodne rm51.4 arm54.1. Inovécie vykonat v rozsahu vypracovania
projektovej dokumentacie, vypracovania reviznych sprav aatestov, bez vymen
dialkovych kablov vratane oprav protipoZiarnych prepazok a likvidacii sivisiacej inStalacie
aj ké&blovom medzi-priestore. Inovacia rm51.4 obsahuje néhradu 7-polového
dvojstranného rozvadzaca: (1: privod; 2: privod z DA; natahovanie 13,8 kV; 3: napajanie
D97; FM DC2 I00kW; 4: FM DC1 55 kW; 5: zberfia 3x pohony RS2, vyp. DA zberfia; 6:NOC
TG2 11 kW, ¢. tesn. oleja 5,5 kW, 2 x ventilator, Y25 - vent. bud. stpr.; 6b: nata¢. zar. 11
kw, Ujs 32 A, Ujs, vytlak DC2, vytlak DC1; 7: privod-zaskok). Inovéacia rm54.1 obsahuje
néhradu 10-polového dvojstranného rozvadzaca: (1. privod; 2: privod; 3: vyvod zaskok;
4a: vyvod bager 110 kW; 4b:vyvod parovody 63 A; 5aistiC rezerva 500A, isti¢ rezerva
500A; 5b: filtracia 63 A; 400A rezerva; 6a: DC3 100 kW; 6b: obtok, vytlak; 7a: vyvod ELK,
vyvod VSVS 63 A; 7b:3x Supatko; 8: 2 x KC 63+63kW, 3x Supatko; 9: 2 x KC 63+63kW, 2x
Supatko vytlak; 10a: 12x armatura uzavery/obtoky SO3,4; 10b: 4x reverzatné skrinky

Cistenie dielov turbiny pieskovanim v rozsahu opravy-, oistenie a odmastenie dielov
turbiny v rozsahu opravy.

Oprava VT a NT skrine, vratane vystupného hrdla NT skrine, vyplyvajlca z revizneho
nalezu (oprava prasklin)

MontéZ turbiny, kontrola montdZze pred uzatvorenim, indikatné meranie
a nastavenie voli lopatiek, upchéavok, loZisk, stiosovosti na spojkéch a doloZit zaznamy
z tychto merani.

Uvedenie turbiny 2 do prevadzky, za UCasti prevadzkovatela. Diagnostické meranie
turbiny po rekonStrukcii a vypracovanie odovzdavacich protokolov.
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A.24. Skasobny chod turbiny €. 2, 72 hod., diagnostické meranie turbiny po rekonstrukcii,
zhodnotenie parametrov, vypracovanie odovzdavacich protokolov - preberacie konanie
po vykonani rekonStrukcie.

A.25. Meranie ucinnosti turbiny po rekonstrukcii
Garantné meranie, Cast,, po rekonStrukcii, za G¢elom preukézania plnenia
objednévatelom poZadovanych technickych parametrov a funkénosti diela

A.26. Vypracovanie zavereCnej spravy zrekonStrukcie s navrhnutymi opatreniami
a poziadavkami pre nasledujicu GO, stanovenie Zivotnosti zariadenia a podmienok
prevadzkovania.

ZADEFINOVANIE CINNOSTI PRI REViZIi TECHNOLOGICKYCH ZARIADENI.

Cinnosti, ktoré bude dodéavatel vykonavat samostatne, podla vlastnych
pracovnych postupov a podla servisnych manuélov a know-how vyrobcov
technologickych zariadeni, ktorymi musi dodévatel legalne disponovat’.

Reviziou armatur sa rozumie :

e demontéZ na deliacej rovine, podla druhu armatary

e kontrola stavu dielov

e opravu zabrusenim, alebo vymenou poSkodenych dielov za nové (kuZelky, hriadele,
kliny....)

- Spadtnd montaz, pretesnenie armatury, vymena upchavok podfa tlakovej a teplotnej rady
prislusnej armatdry.

= vystavenie protokolu o oprave a tlakovej skuske

Pri revizii Cerpadiel sa vykona dosledna kontrola vietkych jeho ¢asti:

- demontéz Cerpadla z pozicie, jeho vlastné rozobratie

= kontrola opotrebovania Casti obeZznych, rozvodnych kolies, puzdier

e vymena lozisk Cerpadla

« cCerpadlo - vyCistenie mazacich hlavic a olejoznakov, vymena mazadiel ( olej, vazelina)

e kontrola, pripadne oprava stavu spojky

= kontrola tesnenia spojov

e spatna montéaZ Cerpadla a instaldcia na jeho technologické miesto

e po nébehu zariadenia sa vykona skuska funk&nosti, vykonu , kontrola prevadzkovych
parametrov, vibrodiagnostika

e vystavenie protokolu o oprave

Revizia pri ostatnych technologickych zariadeniach pozostava :

e demontéZ z pozicie, ak je to nevyhnutné pre dalSiu ¢innost

= rozobratie prislusného technologického zariadenia

« kontrola vSetkych jeho sucasti, podla potreby, alebo stanovenia vyrobcom
technologického zariadenia , vizuélna, premeranim, diagnostika - defektoskopia,a pod.

e oprava poSkodenych dielov, alebo ich vymena za nové v pripade ich neopravitelného
poskodenia
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e spatnd montaz, predmetného technologického zariadenie, alebo jeho Casti

e inStalacia technologického zariadenia na miesto - ustavenie, zostiosenie, napojenie na
ostatné slvisiace zariadenia, po stranke strojnej, elektro , merania a regulacie

e po nabehu zariadenia sa vykona skuska funkénosti, vykonu , kontrola prevadzkovych
parametrov, vibrodiagnostika u toCivych strojov

e vystavenie protokolu o oprave

e Vramci protiplneni vieme poskytnut: Zeriav bez obsluhy, energie, Satne max 20 os6b,
dielne pre vykonanie drobnych zdmoc¢nickych prac na objednavku

Rozsah jednotlivych poloZziek Al az A26 je stanoveny ako minimalny. Uvedeny rozsah je potrebné
zhotovitelom doplnit, v zavislosti na pondknutom technickom rieSeni, ktorym sa  dosiahnu
garantované parametre.

CAST ,,B" POPIS TECHNICKEHO RIESENIA PRE DOSIAHNUTIE GARANTOVANYCH PARAMETROV

UCHADZACOM V ZMYSLE VYSSIE UVEDENEJ SPECIFIKACIE SPRACOVANY POPIS TECHNICKEHO RIESENIA
S UVEDENIM TYPU ZARIADENIA, TECHNICKYCH PARAMETROV A POPISU ZARIADENIA (doplIni uchadzac).

Strana 46 z 60



Cislo zmluvy objednavatela:

Priloha ¢. 3
Rozpocet v ¢leneni podla polozky Al az A26 prilohy €. 2 tejto zmluvy - vyplIni uchadzac

Uchadza€ naceni svoje kompletné technické rieSenie (nie len obstaravatel'om poZadované
minimalne poZiadavky)

PoloZka €. Text polozky Cena bez DPH

Al Diagnostika turbiny za prevadzky pred odstavenim TG2

A2 Demontéz turbiny....

A3 Revizia turbiny....

Ad Vymena VT a ST regulanych ventilov vratane servopohonov....

A5 Materialova diagnostika (nedestruktivna a destruktivna)....

A.6 Doprava vybranych €asti turbiny....

A7 Oprava rotorov a statorov v dielni zhotovitela....

A8 Revizia, vyCistenie a pretesnenie olejového systému TG....

A9 Vymena VT dyzovych segmentov, dyz....

A.10 Vymena tesneni prepojovacich potrubi a tesneni....

ALl Revizia a oprava loZiskovych stojanov.....

Al12 Revizia olejovych cerpadiel TG....

A13 Vymena automatickych odvodneni....

A.14 Revizia a oprava armatdr....

A15 Revizia a skiska tesnosti KUP na prevadzkovy tlak....

A.16 Revizia doskovych olejovych chladicov....

Al7 Vymena kompletnej trubkovej vlozky....

A.18 Zabezpecenie max. teploty pary vo vystupnom hrdle protitlaku
turbiny....

A.19 Vymena a oprava systému MaR....

A.20 Cistenie dielov turbiny pieskovanim....

A2l Oprava VT a NT skrine, vratane......

A22 Montaz turbiny, kontrola montaze pred

A.23 Uvedenie turbiny 2 do prevadzky, za Ucasti prevadzkovatela...

A.24 Skasobny chod turbiny €.2, 72 hod....

A25 Meranie Gcinnosti turbiny po rekonStrukcii.....

A.26 Vypracovanie zaverecnej spravy z rekonstrukcie....

B.I

B.2
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B.3
B.4

B.5

B.n

Cast ,B" naceni uchadzaé podla nim ponuknutého technického riesenia na dosiahnutie garantovanych
pozadovanych parametrov.

Pozn.: Ak svojim technickym rieSenim nahradza niektor( polozku v Casti ,,A" uveden( polozku v Casti ,,A"
nenacefiuje a naceruje svojmu technickému rieSeniu zodpovedajicu polozku v Casti ,,B".
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Priloha €. 4
Garantované parametre

Pozadované garantované minimalne hodnoty a ich overenie pri garanénom merani:

Po rekonsStrukcii musi byt preukazana funk&nost pri zaruénych podmienkach, samostatne pri prevadzke
novo inStalovanych zariadeni, ako aj pri spolocnej prevadzke s jestvujlcimi zariadeniami obstaravatela.

A) Pozadovana minimalna hodnota termodynamickej G€innosti prevadzky VT Casti turbiny:

Termodynamicka Gcinnost VT Casti je definovana pomerom skutofnej (AH sakvt) a izoentropickej (AHiz vt)
expanzie pary vo VT Casti. Vypocita sa z entalpii pary vyplyvajacich z nameranych teplét a tlaku pary na
vstupe a vystupe VT ¢asti turbiny.

q tdVvT = AH skutvt/ AHiz vt

Pozadovana garantovand minimalna hodnota ritdvr >0,780 pri radeni TG2 svykonom > 44 MWe

B) PoZadovan& minimalna hodnota celkovej Gcinnosti vyroby elektrickej energie na TG
Kritérium ,, T) Geesv " definované pomerom:

|jc,EE.sv: Peesv 7/ mop ¢ ip inap)

Pee sv - namerany vykon na svorkdch generatora ( kWe)

m P - namerané mnozstvo pary na vstupe do turbiny (kg/s)

i P - entalpia pary na vstupe do turbiny pri nameranom tlaku a teplote (kJ/kg)

i nap entalpia napajacej vody za VTO pri nameranom tlaku ateplote  (kJ/kg)

Pozadovana garantovana minimalna hodnota n c.ecesv >0.265  pri radeni TG2 s vykonom > 44 MWe

Pozadované garantované miniméalne hodnoty sa budd overovat’ pri garanénom merani:

1. Overovanie zvySenia hodnoty [j tdvr al] Gee,sv Oproti si€asnému stavu, pri minimalnom radeni TG2
na urovni P eesv = 12 MWe.

Podmienky pri merani:

Prietok vody cez ZO3 na drovni cca 700 t/hod, teplota vody na vstupe do ZO3 na Urovni cca 55°C,
nulové dopliovanie vody do ZO3 , vystupna teplote vody zo ZO3 v rozsahu 80°C az 85°C.

Tlak pary RO turbiny 0,95 MPa (abs), odber pary z RO turbiny odpovedajlci potrebe pary pre
regulaciu tlaku pary v NN.

2. Overovanie zvySenia hodnoty [T td vr a I] G eesv Oproti si¢asnému stavu a splnenie pozadovanych
garantovanych minimalnych hodnot [ dvr al] Geesv , pri radeni TG2 na Urovni peesv = 44MWe.

Podmienky pri merani:

Prietok vody cez ZO3 na drovni cca 2 100 t/hod, teplota vody na vstupe do ZO3 na Grovni cca 55°C,
nulové doplriovanie vody do ZO3, vystupna teplote vody zo ZO3 v rozsahu 85°C az 95°C .

Tlak pary RO turbiny 0,95 MPa (abs), odber pary z RO turbiny odpovedajici potrebe pary pre
regulaciu tlaku pary v NN.
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3. Overovanie zvySenia hodnoty I] tdve alj ¢eesv Oproti siasnému stavu a splnenie pozadovanych
garantovanych minimalnych hodnét Ij vr a ] Geesv, pri radeni TG2 na Urovni P eesv = 66 MWe.

Podmienky pri merant:

Prietok vody cez ZO3 na Grovni cca 3 000 t/hod, teplota vody na vstupe do ZO3 na Grovni cca 55°C,
nulové doplfovanie vody do ZO3, vystupna teplote vody zo ZO3 v rozsahu 90 °C az 100 °C .

Tlak pary RO turbiny 1,0 MPa (abs). Odber pary z RO turbiny vyplyvajlci z potrebného prietoku
pary na vstupe do VT Casti turbiny, odberu pary pre VT a NT regeneraciu a max. hltnosti vystupu z NT
Casti turbiny.

Obstaravate!' pozaduje garantovat dalSie parametre:

e Pozadovany menovity elektricky vykon pri cos fi=0,80 66 MWe

e PozZadovany maximalny elektricky vykon pri cos fi=0,90 72 MWe

e Pozadovany maximalny celkovy tepelny vykon zo ZO3 140 MWt na strane hortcej vody ( ohriatie
vody 0 40°C pri prietoku vody 3000 t/hod a pri nulovom doplfiovani DEMI vody do Z03)

e Teplota pary v I. neregulovanom odbere pre NTO1 by mala byt nad medzou sytosti pri danom
tlaku pary.

e Podporné sluzby v rozsahu :
PRV : minimalne +3 MWe
SRV : rozsah je £10 MWe
TRV :rozsah je £10 MWe , minimalne TRV15MIN+, TRV15MIN-, TRV1I0MIN+, TRV3MIN+

Dalsie garantované podmienky

« Uroven hluku pri beinej prevadzke vratane poskytovania podpornych sluZieb neprevysi platné
legislativne poziadavky

e TG2 bude po rekonStrukcii schopny prevadzky v rezime poskytovania podpornych sluzZieb,
minimalne PRV, SRV, TRV15MIN+, TRVI5MIN-, TRVIOMIN+, TRV3MIN+ v zmysle prevadzkového
poriadku SEPS, a.s. atechnickych podmienok SEPS, as., pricom poZadovany rozsah PRV je 3
MWe, pozadovany rozsah SRV je £10 MWe; schopnost poskytovat podporné sluzby sa preukazuje
pri certifikatnych meraniach v zmysle Prevadzkového poriadku a Technickych podmienok SEPS,
as.,

e Dielo bude garantovat dynamické zmeny elektrického vykonu TG2 v rezime poskytovania
podpornych sluzieb trendom + 1,60 MWe/min, g pri dynamickej zmene tlaku vstupnej pary
vyplyvajlcej z dynamiky regulacie parného kotla v rozsahu + 0,70 MPa/5min .

e dielo bude schopné paralelnej prevadzky so sticasnou technoldgiou objednévatela

Obstaravate!' z hladiska opisu predmetu zakazky uvadza technické poZiadavky, ktoré sa neodvolavaju
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast alebo miesto p6vodu
alebo vyroby. Pokial st v sttaznych podkladoch, v technickych spravach, vo vykresoch/projektovej
dokumentécii alebo vinej dokumentécii poskytnutej obstaravatelom uvedené konkrétne vyrobky
alebo konkrétny vyrobca atd. podla ustanovenia § 42 ods. 3 zdkona overejnom obstaravani, st
uvedené len ako referentné a uchadzat mbze ponuknut popisané vyrobky/zariadenia alebo
ekvivalentné vyrobky/zariadenia.

Jednotlivé €innosti musia byt vykonavané v silade s vyhl. 374/1990 Zb. o bezpeCnosti préace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, s vyhlaSkou ¢ 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia, zdkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a technickych noriem a v stlade
s platnou legislativou.
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Priloha €. 5
Harmonogram vykonavania diela
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Priloha €. 6
Dohoda o zabezpeceni plnenia bezpetnostnych opatreni a notifikatnych povinnosti podla zakona ¢. 69/2018
Z. z. 0 kybernetickej bezpetnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

DOHODA
0 zabezpeceni plnenia bezpetnostnych opatreni a notifikatnych povinnosti
podla zakona €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti
a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov
uzatvorena medzi

Teplaren KoSice, a. s.

v skratke TEKO, a. s.

so sidlom Teplarenska 3, 042 92 KoSice

ICO 36 211 541 | DIC 2020048580 | IC DPH SK2020048580 | IBAN SK97 7500 0000 0000 2564 2093

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice | v oddiele Sa vo vlozke €. 1204/V

v mene spolocnosti konaji Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, alng. FrantiSek Hazala, ¢len
predstavenstva

(dalej len ,,prevadzkovatel zakladnej sluzby™)

a
ak pravnicka osoba zapisana v Obchodnom registri:

(obchodné meno)

so sidlom

ICo__

DIC_

ICDPH___

IBAN___

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu v oddiele___ vovlozke €.
v mene spolo¢nosti kona__,

(dalej len ,,dodavatel™)

akfyzicka osoba - podnikatelzapisany v Zivnostenskom registri:

(meno a priezvisko)

trvalé bytom___

nar.____

podnikajdci pod obchodnym menom
miesto podnikania
ICo_

DIC_
ICDPH___
IBAN___
zapisany v Zivnostenskom registri vedenom Okresnym Gradom pod €.
(dalej len ,,dodavatel™)

(prevadzkovatel zakladnej sluzby a dodavatel spolocne dalej len ,,zmluvné strany")

vzhladom k tomu, ze

spoloc¢nost’ Teplaren KoSice, a.s. v skratke TEKO, a.s. je prevadzkovatelom zakladnej sluzby podlia
zakona €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni,
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o kybernetickej bezpecnosti"),
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zékladnou sluzbou prevadzkovatela zakladnej sluzby je vyroba tepla, dodavka tepla a vyroba elektriny,

dodavatel uzatvara s prevadzkovatelom zékladnej sluzby zmluvu (dalej len ,,zmluva™), ktorej
predmet priamo suvisi s prevadzkou sieti ainformacnych systémov, ako su definované v zakone
o kybernetickej bezpe€nosti, pre prevadzkovatela zakladnej sluzby,

prevadzkovatel zékladnej sluzby je povinny uzatvorit s dodavatelom dohodu o zabezpeceni plnenia
bezpecnostnych opatreni a notifikanych povinnosti podla zakona o kybernetickej bezpe€nosti,

v ramci tejto dohody treba stanovit' zakladné Ulohy a principy spoluprace zmluvnych stran s ciefom
zabezpecit' kybernetick(l bezpecnost' sieti a informacnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby
pocas ich Zivotného cyklu, predchadzat’ kybernetickym bezpe¢nostnym incidentom, ktoré by sa mohli
dotknat sieti ainformaCnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby, a minimalizovat vplyv
kybernetickych bezpecnostnych incidentov na kontinuitu prevadzkovania zakladnej sluzby zo strany
prevadzkovatela zakladnej sluzby (dalej len ,,ciele"), ato a v spolupraci s dodavatelom,

plnenie povinnosti podfa tejto dohody sa vyZaduje pocas celej doby trvania zmluvy,

takto:

1

11

12

13

14

15

16

17

18

PREDMET DOHODY

Pojmy pouzivané v tejto dohode maji vyznam im priradeny v zdkone o kybernetickej bezpecnosti ajeho
vykonavacich predpisoch.

Dodévatel je povinny prijimat a dodrZiavat bezpetnostné opatrenia na Useku kybernetickej bezpecnosti
v rozsahu uvedenom v tejto dohode tak, aby boli naplnené ciele tejto dohody. Dodavatel vyhlasuje, Ze
sthlasi s bezpecnostnymi opatreniami.

Dodéavatel je zaroveni povinny dodrziavat bezpetnostné politiky prevadzkovatela zakladnej sluzby,
s ktorymi ho prevadzkovatel zakladnej sluzby pisomne obozndmi. Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi
s bezpecnostnymi politikami prevadzkovatela zakladnej sluzby.

Dodévatel suhlasi s tym, ze bezpectnostné politiky prevadzkovatela zékladnej sluzby sa mdzu priebezne
menit a dopifiat tak, aby zodpovedali aktudlnym bezpe¢nostnym opatreniam, aktudlnemu stavu sieti
ainformacnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby a aktualnym hrozbam dotykajucim sa
dodavatela, ktoré by mohli mat potencidlny nepriaznivy vplyv na zakladnd sluzbu prevadzkovatela
zékladnej sluzby.

Dodéavatel je povinny plnit notifikatné povinnosti na Useku kybernetickej bezpecnosti v rozsahu
uvedenom v tejto dohode tak, aby boli naplnené ciele tejto dohody.

Dodavatel vyhlasuje, Ze ma vSetko potrebné technické, technologické a personélne vybavenie, ktoré je
potrebné na plnenie dloh vyplyvajdcich ztejto dohody, aZe ma zavedené Ulohy, procesy, role
a technoldgie v organizacnej, persondalnej a technickej oblasti, ktoré s potrebné na naplfanie cielov tejto
dohody.

Plnenie povinnosti podla tejto dohody tvori integralnu su€ast plnenia zo strany dodavatela pre
prevadzkovatela zakladnej sluzby podla zmluvy. Dodavatel je povinny plnit povinnosti vyplyvajuce z tejto
dohody po celt dobu trvania zmluvy.

Odplata za pInenie povinnosti dodavatela podia tejto dohody a ndhrada vSetkych nakladov vynalozenych
dodévatefom v stvislosti splnenim povinnosti dodavatefa podlfa tejto dohody st v plnom rozsahu
zahrnuté v pefiaznom plneni poskytovanom prevadzkovatelom zékladnej sluzby dodavatelovi podia
zmluvy ana Ziadne dalSie pefiazné plnenia dodavatel za plnenie povinnosti podia tejto dohody
prevadzkovatela zakladnej sluzby neméa narok.
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21

2.2

2.3

24

25

2.6

PREVENCIA KYBERNETICKYCH BEZPECNOSTNYCH INCIDENTOV

Dodéavatel je povinny v rdmci prevencie kybernetickych bezpecnostnych incidentov, ktoré by mohli mat
potencialny nepriaznivy vplyv na zadkladnd sluzbu prevadzkovatela zakladnej sluzby alebo ktoré by sa
mohli tykat kybernetickej bezpecnosti sieti a informacnych systémov prevadzkovatela zdkladnej sluzby,
(dalej len ,,incidenty™):

a) zabezpeCit vlastn( kybernetickl bezpecnost, aby cez dodavatela nebolo mozné zasiahnut siete
a informacné systémy prevadzkovatela zakladnej sluzby,

b) vytvarat a zvySovat bezpe€nostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budd podielat’ na plneni
zmluvy a tejto dohody alebo budd mat pristup k informacidm prevadzkovatela zékladnej sluzby,

c) sledovat vystrahy a varovania a dalSie informacie slziace na minimalizovanie, odvratenie alebo
napravu nasledkov incidentov vSeobecne,

d) sledovat hrozby dotykajice sa dodavatela, ktoré by mohli mat potencidlny nepriaznivy vplyv na
zékladnu sluzbu prevadzkovatela zékladnej sluzby,

e) predchadzat vzniku incidentov,

f) systematicky ziskavat (monitorovat’ a detegovat), ststredovat (evidovat), analyzovat a vyhodnocovat
informécie o incidentoch,

g) prijimat od prevadzkovatela zakladnej sluzby varovania pred incidentmi avykondvat preventivne
opatrenia potrebné na odvratenie hrozieb, ktoré by mohli mat potencialny nepriaznivy vplyv na
z&kladnu sluzbu prevadzkovatela zakladnej sluzby,

h) zasielat prevadzkovatelovi zékladnej sluzby v€asné varovania pred incidentmi, o ktorych sa dozvie
zvlastnej ¢innosti podia tejto dohody alebo inak, a

i) spolupracovat s prevadzkovatelom zakladnej sluzby pri zabezpe€ovani kybernetickej bezpecnosti sieti
a informacnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby.

Dodévatel je povinny pocas trvania tejto dohody mat technické, technologické a personalne vybavenie na
drovni potrebnej na riadne av€asné plnenie tejto dohody amat zavedené ulohy, procesy, role
a technolégie v organizatnej, personéalnej a technickej oblasti na Grovni potrebnej na efektivne napiianie
cielov tejto dohody.

Dodéavatel je povinny dorucit prevadzkovatelovi zakladnej sluzby zoznam pracovnych roli dodavatela,
ktoré sa budd podiefat na plneni zmluvy atejto dohody alebo budd mat pristup k informaciam
prevadzkovatela zékladnej sluzby, ktory sa jeho dorucenim prevadzkovatelovi zakladnej sluzby stane
stCastou tejto dohody.

Dodéavatel je povinny dorucit prevadzkovatelovi Uplny zoznam svojich zamestnancov, ktori sa budd
podielat’ na plneni zmluvy atejto dohody alebo budd mat pristup kinformaciam prevadzkovatela
zékladnej sluzby, akazdd zmenu v personalnom obsadeni je dodavatel povinny prevadzkovatelovi
z&kladnej sluzby pisomne ozndmit, prifom pre oznamovanie zmien sa pouziju ustanovenia zmluvy
o dorucovani.

Dodéavatel je povinny stanovit postupy plnenia svojich povinnosti podia tejto dohody v bezpe¢nostnej
dokumentécii, ktora musi byt aktualna amusi zodpovedat aktuadlnemu stavu; bezpe€nostnu
dokumentéciu je na poZiadanie povinny predlozit prevadzkovatelovi zakladnej sluzby na nahliadnutie
azhotovenie kopii.

Dodavatel je povinny prijat a dodrZiavat vSeobecné bezpecnostné opatrenia podfa STN I50/IEC
27002:2013 (Informacné technoldgie. Bezpecnostné metddy. Pravidld dobrej praxe riadenia informanej
bezpecnosti.) v rozsahu Specifikovanom v bezpecnostnych politikach prevadzkovatela zakladnej sluzby.
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3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

Dodévatel je povinny prijat’ a dodrZiavat bezpe¢nostné opatrenia v oblastiach podla § 20 ods. 3 pism. €) f),
h), j) ak) zakona o kybernetickej bezpecnosti v rozsahu podla § 8, 10, 12, 14 a 15 vyhlaSky Narodného
bezpecnostného Uradu €. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpefnostnych opatreni, obsah
aStruktdra bezpecnostnej dokumentacie arozsah vSeobecnych bezpecnostnych opatreni, av rozsahu

Specifikovanom v bezpecnostnych politikdch prevadzkovatela zakladnej sluzby.

Dodéavatel je povinny prijat’ a dodrziavat sektorové bezpecnostné opatrenia v rozsahu 3Specifikovanom
v bezpecnostnych politikach prevadzkovatela zakladnej sluzby.

REAKTIVITA PRI RIESENI INCIDENTOV

Dodavatel je povinny bezodkladne hlasit kazdy incident prevadzkovatelovi zakladnej sluzby sposobom
uréenym prevadzkovatelom zéakladnej sluzby, vratane urcenia stupnia jeho zavaznosti, ktory identifikuje na
zéklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kateg6rie incidentov. Ak do okamihu hlasenia incidentu
nepominuli jeho G€inky, dodavatel je povinny odoslat nelplné hlasenie incidentu, v ktorom vyznaci
identifikator neukonceného hléasenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky siete a informacného
systému toto hlasenie doplini.

Dodéavatel je povinny riesit incidenty najma odozvou alebo inou reakciou na incident, ohrani¢enim
incidentu ajeho dopadov, napravou nasledkov incidentu, asistenciou pri rieSeni incidentu na mieste,
reakciou na incident a podporou reakcii na incident (dalej len ,reaktivne opatrenie™). Pri rieSeni
incidentov je dodavatel povinny na Ziadost prevadzkovatela zakladnej sluzby spolupracovat
s prevadzkovatelom zékladnej sluzby, Narodnym bezpecnostnym Gradom a Ministerstvom hospodarstva
Slovenskej republiky a na tento Gc€el im poskytnit potrebni stc€innost avsetky informéacie ziskané z
vlastnej ¢innosti podfa tejto dohody alebo inak, ktoré by mohli byt ddleZité pre rieSenie incidentu.

Dodévatel je povinny v Case incidentu zabezpeCit dokaz alebo dbkazny prostriedok tak, aby mohol byt
pouZity v trestnom konani, a poskytnat' ho prevadzkovatelovi zakladnej sluzby.

Dodavatel je povinny oznamit' prevadzkovatelovi zakladnej sluzby skutoCnosti, Ze v slvislosti s incidentom
mohlo dojst’ k spachaniu trestného ¢inu.

Dodéavatel je povinny bezodkladne ozndmit a preukézat prevadzkovatelovi zakladnej sluzby vykonanie
reaktivneho opatrenia ajeho vysledok.

Po vyrieSeni incidentu je dodavatel na vyzvu prevadzkovatela zékladnej sluzby v urcenej lehote povinny
predloZit prevadzkovatelovi zakladnej sluzby navrh opatreni na zabranenie dalSieho pokracovania, Sirenia
a opakovaného vyskytu incidentu (dalej len ,ochranné opatrenia™) na schvalenie. Ak dodavatel
nenavrhne ochranné opatrenie v urfenej lehote alebo ak je navrhované ochranné opatrenie zjavne
neuspesdné, je dodavatel povinny spolupracovat s prevadzkovatelom zakladnej sluzby najeho navrhu.

Po schvéleni ochranného opatrenia prevadzkovatelom zékladnej sluzby je dodavatel povinny ochranné
opatrenie bez zbytotného odkladu vykonat.

Po vykonani ochranného opatrenia dodavatelom je dodavatel povinny preverit jeho GEinnost.
MLCANLIVOST

Dodévatel je povinny zachovavat micanlivost’ o skutocnostiach, o ktorych sa dozvie v stvislosti s plnenim
zmluvy atejto dohody a ktoré nie si verejne zname, pokial by sa mohli dotykat oblasti kybernetickej
bezpecnosti. V pripade pochybnosti plati, ze skutocnost sa dotyka oblasti kybernetickej bezpecnosti.
Dodéavatel je najmd povinny chranit informacie, ktoré by mohli mat vplyv na zékladnd sluzbu
prevadzkovatela zakladnej sluzby alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpeCnosti sieti
a informagnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby.

Povinnost zachovavat’ mi¢anlivost podfa tohto ¢lanku trva aj po skonceni tejto dohody.
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6.5

Vynimky z povinnosti mi¢anlivosti podia tohto ¢lanku upravuje zakon o kybernetickej bezpe€nosti.

Dodéavatel je povinny zabezpetit, aby vrovnakom rozsahu dodrziavali povinnost micanlivosti jeho
zamestnanci, subdodavatelia aich zamestnanci, ato a po zaniku ich pracovnopravneho vztahu alebo
obchodného vztahu.

Po ukonceni tejto dohody je dodavatel povinny vratit' alebo previest na prevadzkovatela zakladnej sluzby
vSetky informacie, ku ktorym mal pocas trvania tejto dohody pristup, resp. tieto podfa pokynu
prevadzkovatela zékladnej sluzby zni€it.

KONTAKTNE OSOBY NA USEKU KYBERNETICKEJ BEZPECNOSTI

Dodavatelje povinny komunikovat pri pIneni povinnosti podla tejto dohody s prevadzkovatelom zakladnej
sluzby spésobom uréenym prevadzkovatelom zékladnej sluzby, pricom dodévatel musi mat vytvorené
podmienky umozniujice chraneny prenos informacii.

Prevadzkovatel zékladnej sluzby urcuje nasledovni kontaktnd osobu pre komunikéciu s dodavatelom na
Useku kybernetickej bezpecnosti: Ing. Karol KovalCik, tel. +421 55 619 2122, +421 908 977 919, e-mail
kovalcik_karol@teko.sk.

Dodévatel urcuje nasledovnu kontaktnd osobu pre komunikéciu s prevadzkovatelom zakladnej sluzby na
Useku kybernetickej bezpecnosti:

tel.
fax
e-mail

Kontaktné osoby podla odsekov 5.2 alebo 5.3 tohto €lanku moze prislusna zmluvnd strana zmenit, ak
oznami novi kontaktni osobu druhej zmluvnej strane v pisomnej forme. Pre oznamovanie novej
kontaktnej osoby sa pouZiju ustanovenia zmluvy o dorucovani.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Dodéavatel je povinny plnit povinnosti podia tejto dohody vsulade so zakonom o kybernetickej
bezpeCnosti ajeho vykonavacimi  predpismi vratane vSeobecnych bezpecnostnych opatreni,
bezpecnostnych Standardov, znalostnych Standardov v oblasti kybernetickej bezpecnosti a identifikatnych
kritérii pre jednotlivé kategorie kybernetickych bezpecnostnych incidentov, dalej operaénymi postupmi,
metodikami, politikami spravania sa v kybernetickom priestore, zasadami predchadzania kybernetickym
bezpecnostnym incidentom a zasadami rieSenia kybernetickych bezpetnostnych incidentov, ktoré vydava
Narodny bezpecnostny Urad v oblasti kybernetickej bezpecnosti.

Dodéavatel je dalej povinny plnit povinnosti podla tejto dohody v silade so sektorovymi bezpe€nostnymi
opatreniami, ktoré vydava Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky v spolupraci s Narodnym
bezpecnostnym Uradom.

Dodéavatel je povinny spracovavat informacie, ktoré by mohli mat vplyv na zékladnd sluzbu
prevadzkovatela zakladnej sluzby alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpe€nosti sieti
ainformacnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby tak, aby nebola naruSend ich dostupnost,
dévernost, autentickost a integrita.

Dodéavatel je povinny mat umiestnend svoju dokumentdciu, informacné systémy a ostatné informacno-
komunikacné technologie, ktoré sa tykaju plnenia povinnosti podla tejto dohody, v zabezpecenom
priestore tak, aby nebola narusena ich dévernost, autentickost a integrita.

Dodévatel je povinny dokumentovat svoju ¢innost podla tejto dohody (vratane evidovania incidente

a dokumentovania Skoleni svojich zamestnancov) ana ziadost prevadzkovatela zékladnej sluzby
predloZit uvedent dokumentaciu na nahliadnutie a zhotovenie kopii.
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7.8

7.9

Dodévatel' je povinny plnit povinnosti podla tejto dohody bezodkladne.

V pripade, ak dodavatel pIni zmluvu prostrednictvom svojich subdodavatelov a toto plnenie priamo suvisi
s prevadzkou sieti ainformacnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby, je povinny zabezpecit
plnenie povinnosti na Useku kybernetickej bezpe€nosti vyplyvajlcich ztejto dohody a u svojich
subdodavatelov tak, aby boli naplnené ciele tejto dohody. Dodavatel je povinny zabezpedit, aby
prevadzkovatel zakladnej sluzby mohol vykonat audit v stlade s ustanoveniami tejto dohody & u tychto
subdodavatelov.

Dodéavatel berie na vedomie, Ze neplnenie jeho povinnosti podla tejto dohody ohrozuje plnenie cielov
tejto dohody, pricom za dosledky incidentov, ktoré by sa pri riadnom avcasnom plneni povinnosti
dodévatela podla tejto dohody neprejavili alebo by sa prejavili v menSej intenzite, zodpoveda
prevadzkovatelovi zakladnej sluzby v plnom rozsahu (zodpovednost za vysledok).

AUDIT KYBERNETICKE] BEZPECNOSTI

Prevadzkovatel zakladnej sluzby je opravneny vykonat u dodavatela audit zamerany na overenie plnenia
povinnosti dodavatela podla tejto dohody a efektivnosti ich plnenia, najma na overenie technického,
technologického a personélneho vybavenia dodavatela na plnenie dloh na Useku kybernetickej
bezpe€nosti, ako aj nastavenie procesov, roli a technoldgii v organizacnej, personélnej a technickej oblasti
u dodavatela pre plnenie cielov tejto dohody.

Pripadné nedostatky zistené auditom je dodavatel povinny odstranit bez zbytocného odkladu, najneskor
vSak v lehote 60 kalendarnych dni.

Prevadzkovatel zakladnej sluzby méze audit u dodavatela realizovat sam alebo prostrednictvom tretej
osoby; vtakom pripade préva a povinnosti prevadzkovatela zakladnej sluzby pri vykone auditu realizuje
prevadzkovatelom zakladnej sluzby poverena tretia osoba.

Dodévatel je povinny pri audite spolupracovat s prevadzkovatefom zakladnej sluzby a spristupnit mu svoje
priestory, dokumentéciu atechnické atechnologické vybavenie, ktoré sivisia s plnenim Uloh na Useku
kybernetickej bezpecnosti podla tejto dohody.

Prevadzkovatel zakladnej sluzby je v ramci auditu opravneny klast otazky zamestnancom dodavatela, ktori
sa podielaju na plneni Gloh na Useku kybernetickej bezpecnosti podla tejto dohody.

V ramci auditu je dodavatel povinny preukézat prevadzkovatelovi zékladnej sluzby sulad s touto dohodou,
najma preukazat svoju pripravenost pinit' Ulohy na Useku kybernetickej bezpecnosti podia tejto dohody,
aktualne avysoké bezpecnostné povedomie svojich zamestnancov, zavazok a poucenie svojich
zamestnancov, subdodavatelov aich zamestnancov o povinnosti mi€anlivosti podia tejto dohody
a aktudlnost svojej bezpectnostnej dokumentécie.

Prevadzkovatel zakladnej sluzby je povinny oznamit dodavatelovi najmenej tri pracovné dni vopred svoj
zamer realizovat' u dodavatela audit.

Vykonanie alebo nevykonanie auditu prevadzkovatelom zakladnej sluzby nezbavuje dodavatela
zodpovednosti za pInenie povinnosti dodavatela vyplyvajicich z tejto dohody.

Dodéavatel je povinny pisomne informovat prevadzkovatela zadkladnej sluzby o kazdej zmene, ktord ma
vyznamny vplyv na bezpecnostné opatrenia realizované dodavatefom.

7.10 Ak dodavatel neumozni vykonanie auditu, ma sa za to, Ze neplni Glohy na Useku kybernetickej bezpecnosti

podla tejto dohody.

7.11 Prevadzkovatel zakladnej sluzby je povinny zachovavat micanlivost o okolnostiach, o ktorych sa dozvie pri

vykone auditu a ktoré nie st verejne zname. Ustanovenia Clanku 4 ods. 4.2 a 4.3 tejto dohody platja
rovnako a ustanovenie ¢lanku 4 ods. 4.4 tejto dohody plati primerane.
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auditu musia dodrziavat pokyny dodavatela tykajice sa uvedenych priestorov na Gseku bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP") a ochrany pred poZziarmi na UCely predchadzania vzniku
poziarov azabezpecenia podmienok na U¢inné zdolavanie poziarov (dalej len ,,PO"), sktorymi boli
obozndmeni podia tretej vety tohto odseku, priom zodpovednost za to, Ze tieto osoby budd dodrziavat
uvedené pokyny, nesie prevadzkovatel zakladnej sluzby. Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO
a zabezpecCenie a vybavenie priestorov dodavatela na bezpecny vykon auditu zodpoveda v plnom rozsahu
avyluéne dodavatel. Dodavatel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov prevadzkovatela
z&kladnej sluzby o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri vykone auditu v priestoroch dodévatela
mozu vyskytnit, a o vysledkoch posidenia rizika, o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach,
ktoré vykonal dodavatel na zaistenie BOZP a PO, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia
vratane poskytnutia prvej pomoci, ako a o opatreniach apostupe v pripade zdolavania poziaru,
zachrannych préac a evakuécie, a preukazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platnych pre
priestory dodéavatela.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato dohoda sa uzatvara na dobu urcitd do splnenia zmluvy alebo iného jej ukoncenia. Prevadzkovatel
zékladnej sluzby je opravneny od tejto dohody odstlpit v pripadoch, ak dodavatel poruSuje svoje
povinnosti vyplyvajice z tejto dohody. Odstupenie od tejto dohody sa musi urobit’ pisomne, inak sa na
neho neprihliada. Pre doruCovanie odstdpenia od tejto dohody sa pouZiju ustanovenia zmluvy
o dorucovani. Zrusenie tejto dohody sa netyka tych ustanoveni, ktoré vzhfadom na svoju povahu alebo ich
vyslovné znenie maju trvat aj po zruSeni tejto dohody, azdvazkov na nahradu Skody spdsobenej
porusenim povinnosti podla tejto dohody, ku ktorému dojde do zruSenia tejto dohody.

Po ukonCeni tejto dohody je dodavatel povinny udelit, poskytnit, previest alebo postupit na
prevadzkovatela zékladnej sluzby vSetky licencie, prava alebo sihlasy potrebné na zabezpecenie
kontinuity prevadzkovania zakladnej sluzby prevadzkovatelom zéakladnej sluzby, ktoré musia byt Gcinné
najmenej po dobu piatich rokov po ukonceni tejto dohody.

Tato dohoda sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normédm. Pravne
vztahy neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika ¢ 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Sudy Slovenskej republiky maji vyluéni pradvomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajdcich sa tejto
dohody. V pripade, ak dodavatefom bude zahraniéna osoba, zmluvné strany sa dohodli, Ze miestne
prislusSnym stdom bude sud, v obvode ktorého mé sidlo prevadzkovatel zakladnej sluzby.

Tato dohoda sa méze menit alebo ukoncit' iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na Cast tejto dohody, bude neplatnou len tato ¢ast.

Tato dohoda tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlcu sa predmetnej zaleZitosti. Podpisom
tejto dohody zanikaju vSetky predchadzajuce pisomné a Ustne dohody suvisiace s predmetom tejto
dohody a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemoze dovolavat zvlaStnych v tejto dohode neuvedenych Gstnych
dojednani a dohod.

Tato dohoda bola vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdd zmluvna stranu.

Zmluvné strany bert na vedomie, Zze prevadzkovatel zakladnej sluzby je v zmysle § 2 ods. 3 z&kona C.
211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe kinforméacidm aozmene a doplneni niektorych zékonov (zakon
o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tdto dohoda v zmysle § 5a
zakona o slobode informacii v spojeni s § 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni

predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou.
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8.10 Zmluvné strany berd na vedomie, Zze UcCinnost tejto dohody je vzmysle § 47a Obcianskeho zékonnika
v nadvéaznosti na § 5a zékona o slobode informacii podmienend jej zverejnenim v Centralnom registri
zmldv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

8.11 Tato dohoda nadoblda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G€innost dfiom
nasledujucim po dni zverejnenia v Centrdlnom registri zmldv. SG€astou zverejnenia je a zoznam
pracovnych roli dodavatela podla ¢lanku 2 ods. 2.3 tejto dohody.

8.12 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si plne spbsobilé na pravne ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je niim
obmedzen4, Ze t(to dohodu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah

dohody doékladne precitali aze tento im je jasny, zrozumitelny avyjadrujici ich slobodnd, vaznu a
spolo¢nu volu, a na znak suhlasu ju podpisuju.

V mene prevadzkovatela zakladnej sluzby: V mene dodavatela:

V KoSiciach dia \Y dna

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Hazala
Clen predstavenstva
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Priloha €. 7
Vypisy z registrov zmluvnych stran
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