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Zamawiający: 
Gmina Kuźnia Raciborska 
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4 
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 
 
Numer ogłoszenia:  Ogłoszenie nr 2023/BZP 00370325/01 z dnia 2023-08-28 

 
 
Nazwa zadania:       „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919                          

w miejscowości Rudy” - realizowanego w ramach programu WID 2021 + - wraz                                 

z nadzorem autorskim.” 

Działając na podstawie przepisu w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) – zwaną dalej PZP), Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska 
przekazuje treść zapytań do SWZ z dnia 05.09.2023r.  wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

1. Zgodnie z zapisami SWZ termin na wykonanie i przekazanie Projektu wstępnego to 30 dni od 
podpisania umowy.  
Natomiast zgodnie z zapisami OPZ na etapie PWS należy uzyskać informację dotyczące 

wypadkowości oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym przypadku należy wystąpić 

o takie informację do Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Straży Pożarnej.  

PWS powinien być wykonany na mapie zasadniczej wg [1.9.]. z zastrzeżeniem, iż przebieg uzbrojenia 

winien być potwierdzony przeprowadzonymi wywiadami branżowymi. 

Ustawowo czas oczekiwania na odpowiedz to 30 dni czyli okresy wykonania oraz przekazania PWS. 
Z uwagi na powyższe wykonanie PWS w terminie 30 dni jest niemożliwe. Czy Zamawiający dopuszczę 
przedłużenie terminu oddania PWS 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz przypomina, że zgodnie z zapisami § 3 ust 
2 lit  a) Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 7 do SWZ) Wykonawca zobowiązuje się 
do:  przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 2 tygodni od daty podpisania Umowy do 
zatwierdzenia Harmonogramu prac i dokonywania jego aktualizacji w przypadku wystąpienia 
zmiany. Ponadto,  zgodnie z zapisami § 9 ust 1 pkt 2 lit a) Projektowanych postanowień umowy - 
zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu zakończenia Umowy o czas opóźnienia, 
jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i jest wynikiem niezawinionych 
przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii 
innych organów, niezbędnych do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej.  
Biorąc powyższe pod uwagę zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów, w tym także 
terminu przekazania Projektu wstępnego, o ile konieczność takiej zmiany będzie uzasadniona tj. 
będzie wynikać  z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę. 
 
 

2. W OPZ jest zapis o roboczym uzgodnieniu projektu wstępnego po którym projekt należy uzgodnić z 

właściwymi gminami, a po uzyskaniu opinii przeprowadzi szczegółową analizę przekazanych uwag i 
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określi możliwości ich uwzględnienia w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji zmiany 

przyjętych rozwiązań projektowych bądź doprojektowania nowych obiektów. 

a) Proszę o informację czy „robocze uzgodnienie projektu” to oddanie PWS -  czyli w terminie 30 

dni od podpisania umowy? Czy roboczy projekt wstępny należy złożyć do Zamawiającego we 

wcześniejszym terminie? 

b) Czy w terminie umownym tj. 30 dni od dnia podpisana umowy należy opracować oraz uzgodnić 

roboczy projekt wstępny, wystąpić do właściwych Gmino opinię i przeanalizować uwagi                                 

z otrzymanych opinii wraz z ich wprowadzeniem? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ) 

– Rozdział II, sekcja C: Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektu 

budowlanego. W związku z powyższym w terminie do 30 dni od dnia podpisana umowy należy 

opracować oraz uzgodnić roboczy projekt wstępny, wystąpić do właściwych Gmin o opinię i 

przeanalizować uwagi z otrzymanych opinii wraz z ich wprowadzeniem celem przedstawienia przez 

Wykonawcę wariantowych rozwiązań projektowych, które będą zatwierdzone przez Zamawiającego 

3. Proszę o informacje jakie obiekty inżynierskie (mostowe i przepusty) wchodzą w zakres wykonania 

dokumentacji projektowej, o których jest wzmianka w OPZ. 

Odpowiedź: Na powyższym odcinku nie ma obiektów typu mosty. Natomiast ewentualne przepusty 

pod drogą należy zinwentaryzować we własnym zakresie. 

4. Aby wykonać obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne należy wystąpić do Wód Polskich o 

udostępnienie modelu hydraulicznego obszarów zagrożenia powodzią. Uzyskanie takich informacji 

trwa ustawowo do 30 dni. Po otrzymaniu modelu można przystąpić do obliczeń a w kolejnym etapie 

do wykonania rozwiązań konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. Szacowany czas wykonania 

powyższego to ok 3 miesiące. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu 

oddania PWS? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz przypomina, że zgodnie z zapisami § 3 ust 
2 lit  a) Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 7 do SWZ) Wykonawca zobowiązuje się 
do:  przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 2 tygodni od daty podpisania Umowy do 
zatwierdzenia Harmonogramu prac i dokonywania jego aktualizacji w przypadku wystąpienia 
zmiany. Ponadto,  zgodnie z zapisami § 9 ust 1 pkt 2 lit a) Projektowanych postanowień umowy - 
zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu zakończenia Umowy o czas opóźnienia, 
jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i jest wynikiem niezawinionych 
przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii 
innych organów, niezbędnych do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej.  
Biorąc powyższe pod uwagę zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów, w tym także 
terminu przekazania Projektu wstępnego, o ile konieczność takiej zmiany będzie uzasadniona tj. 
będzie wynikać  z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę. 
 

5. Zgodnie z zapisami OPZ należy przewidzieć frezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na pasie 

ruchu przyległym do projektowanego chodnika. Szerokość pasa ruchu dla klasy G równa jest 3,5m. 

W stanie istniejącym pas ruchu posiada szerokość 3m. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pasa 

ruchu o szerokości 3m jak w stanie istniejącym zgodnie z zapisami RMI? 

Odpowiedź: Standardowo szer. pasa ruchu wynosi 3,5m , w trudnych warunkach dopuszcza się 3,25 

m i 3.0m. W tym przypadku dopuszcza się wykonanie pasa ruchu jak w stanie istniejącym min. 3.0m. 
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Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 PZP zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi 
odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania na 
platformie zakupowej pod adresem https://josephine.proebiz.com 

 
  
Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących 
udział w przedmiotowym postępowaniu. 
 

Powyższa zmiana nie powoduje konieczności przedłużenia terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 

 __________________ 
             zatwierdził 

Kuźnia Raciborska, dnia 06.09.2023 r.  

https://josephine.proebiz.com/
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