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Umowa zawarta w Piekarach Slgskich w dniu ..................cc..... roku, pomiedzy:

Gming Piekary Slaskie z siedzibg w Piekarach Slgskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,
NIP: 498-02-62-299, REGON: 276255418, reprezentowang przez:

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
a

., reprezentowang(ym) przez:

zwang(ym) dalej ,Wykonawcg”, tgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.) - zwanej dalej
u.p.z.p., w przedmiocie realizacji zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu wokét Miodziezowego Domu
Kultury nr 2 w Piekarach Slgskich”, realizowanego w ramach dofinansowania z programu Polski t.ad,
objetego Wstepng Promesg dotyczaca Dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski t.ad:
Programu Inwestycji Strategicznych, Nr Edycja6PGR/2023/399/PolskiLad, dokonat wyboru Oferty
Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy niniejsza Umowa - zwana dalej ,Umowg” przewiduje dokonywanie
zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, bgdg one
przekazywane na pi$mie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng oraz faksem na
podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary

Slaskie, e-mail: ..........ccocoeeieeenen, fAKST Loty telefon: ....cvveeieeeiieiiiiiee
B)  dIaWYKGREWEY: .o s s e i s i s iy e e D S s e
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Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktorych wynikiem moze by¢ zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotéw wspoinie ubiegajacych sie 0 udzielenie
zamoéwienia / wspolnie realizujgcych zamowienie, wéwczas podmioty te sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wspélnie realizujgcy zamowienie,
zobowiazani sg do pozostawania w takiej formie wspdipracy przez caly czas trwania Umowy,
lacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawcy wspblnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcy wspolnie realizujgcy
zaméwienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajacemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujacej wspoiprace tych wykonawcéw, ktérzy wspdlnie
podjeli sie wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich robdt budowlanych, prac projektowych lub innych czynnosci w ramach
realizowanej Umowy odpowiada kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie
zamowienia / wykonawcéw wspélnie realizujgcych zamoéwienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p.
Zamawiajgcy nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy prawnej wspoipracy
wykonawcoéw, o ktérej mowa wyzej.

Lider wykonawcéw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspdinie
realizujgcych zaméwienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur,
sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcéw wspolnie realizujgcych zamowienie,
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za pisemng zgodg Zamawiajgcego,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy wykonawcdw wspélnie ubiegajgcych sig o udzielenie
zamdwienia / wykonawcow wspdlnie realizujgcych zamoéwienie przed uptywem okresu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci
prac projektowych lub robét budowlanych wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub
jednego z wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow
wspolnie realizujgcych zamowienie.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia / wspdlnie realizujgcy zamdwienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajagce z Umowy. Odpowiedzialno$¢
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstgpieniu od Umowy. Powyzsze zasady
odpowiedzialnosci dotyczg réwniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujacej
wspodiprace wykonawcéw wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow
wspdlnie realizujgcych zamowienie.

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia:

a) Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osoéb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: roboty budowlane dotyczace
rozbiérek, demontazy i wyburzen, roboty dotyczgce wykonania catego zagospodarowania
terenu i jego wszystkich elementdéw, w zakresie: rozbiérek, demontazy, wyburzen,
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zabezpieczen, rob6t ziemnych, kué, cigé, zerwan, robét konstrukcyjnych, robét
odtworzeniowych, rob6t fundamentowych, robét w zakresie nawierzchni, robot
zabezpieczajgcych, betonowania, odtworzen, wykonczen, rozbiorek, demontazu i wyburzen
budynkéw, ogrodzen i pozostalych elementéw zagospodarowania w tym okablowania,
orurowania i wyposazenia sieci i instalacji elektrycznych, niskopradowych, sanitarnych i
o$wietleniowych, demontazu nawierzchni asfaltowych, betonowych, demontazu nawierzchni
z kostki betonowej, kraweznikéw, obrzezy, wykonania nawierzchni wraz z krawegznikami i
obrzezami, przebudowa infrastruktury elektrycznej, niskopragdowej, o$wietleniowej i
sanitarnej wraz z urzgdzeniami i wyposazeniem, wykonanie robdt zwigzanych z montazem
fundamentéw, stupdw, wysiegnikow i opraw o$wietleniowych, robdt zwigzanych z
uktadaniem kabli, wykonaniem zasilania, budowg kanalizacji kablowej, sieci kablowej,
montazem skrzynek, zabezpieczen, wycinka zieleni (drzewa i krzewy), wykonanie
kompletnych robét elektrycznych, niskopradowych i o$wietleniowych, a takze wykonanie
kompletnych robét sanitarnych wraz z dostawg i montazem kompletnego wyposazenia,
urzadzen i sprzetu elektrycznego, os$wietleniowego, niskoprgdowego i sanitarnego,
wykonanie doj$é, dojazdu, chodnikéw wewnetrznych, chodnika zewnetrznego, catej
komunikacji wewnetrznej, budowa miejsc postojowych, zjazdu, budowa garazu, budowa
wiaty, budowa sceny wraz z widownig, wykonanie strefy sportowej, rekreacyjnej i strefy
boisk, dostawa i montaz kompletnych urzadzen i elementéw sceny, garazu, wiaty, widowni,
urzgdzen zabawowych (urzadzenia zabawowe), sportowych (boisko do siatkéwki wraz z
wyposazeniem i boisko do boule), rekreacyjnych, dostawa i montaz poidetka / zdroju
ulicznego, dostawa i montaz lezakéw, tawek, koszy, budowa schodéw terenowych wraz z
poreczami, budowa podjazdu / rampy dla os6b z niepelnosprawno$ciami wraz z porgczami,
budowa nowego ogrodzenia wraz z bramg i furtka, remont ogrodzenia, wykonanie trawnikéw
z rolki (darniowanie petne), wykonanie nasadzen drzew, krzewoéw, zieleni niskiej ozdobnej,
kwiatéw, wykonanie rabat, obsadzenie doniczek kwiatami, dostawa i montaz elementow
matej architektury, wykonanie pozostalych robét w zakresie rozbiorek, wyburzen,
demontazy, dostawy i montazu urzadzen oraz wyposazenia, zagospodarowania terenu,
zieleni i instalacji.

Powyzszy wymog nie dotyczy os6b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie polegajace na kierowaniu robotami budowlanymi, a takze nie dotyczy osob
wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie polegajgce na projektowaniu.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zaméwienia
Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji
zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane spo$rod wymienionych ponizej dowody
(Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wszystkich lub wybranych dowodéw), w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (stosunku pracy)
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przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci w
trakcie i w zakresie realizacji zamoéwienia:

a)

b)

d)

e)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
o0séb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokiadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6éb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy / umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy / umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnoéci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

za$wiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

o$wiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujacego czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: okreslenie
zatrudnionego pracownika skiadajgcego o$wiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub
zakres obowigzkéw pracownika), date zlozenia oswiadczenia, wskazanie wykonywanych
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis pracownika. O$wiadczenie winno by¢ ztozone w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczy¢ dokumentdéw i o$wiadczern wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajgcy
dopuszcza takze inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe
zanonimizowane w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw, natomiast imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) oso6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci lub
nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajgcy na podstawie
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art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kar umownych w wysokosciach okreslonych w § 13 ust. 1 lit. ki l.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy nieztozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a)
czynnoéci i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowato
obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. I.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg
Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zamowienie przy udziale podwykonawcéw, zobowigzany jest do
realizacji zamoéwienia w taki sposéb, aby spetniali oni wymég z art. 95 u.p.z.p. w zakresie
okreslonym Umowa.

Wszelkie dokumenty i o$wiadczenia przekazywane przez Wpykonawce muszg byc
zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Zagospodarowanie
terenu wokét Miodziezowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Slgskich”, realizowanego w ramach
dofinansowania z programu Polski tad, objetego Wstepna Promesg dotyczacg Dofinansowania
Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,
Nr Edycja6PGR/2023/399/PolskiLad - w formule ,zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”.

Zadanie obejmuje kompletne i kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, polegajace na zagospodarowaniu terenu wokoét
Miodziezowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Slgskich - zgodnie z wymogami PFU i jego
zalgcznikdw - rozumianych i czytanych tgcznie z warunkami niniejszej Umowy.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac projektowych i robét budowlanych, zgodnie z
zapisami Umowy, SWZ, PFU wraz z zatgcznikami, WWIORB oraz zatgcznikami do tych
dokumentow - rozumianych i czytanych tgcznie z warunkami niniejszej Umowy.

Zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, obejmuje:

a) opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe / rozbidrke / dokonaniem prawomocnego
zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe przyjetego przez organ bez
protestu - zgodnie z warunkami Umowy, PFU i WWIORB wraz z zatgcznikami,

b) wykonanie kompletnych i kompleksowych robét budowlanych - zgodnie z warunkami
Umowy, PFU i WWIORB wraz z zatgcznikami,

c) kompleksowg modernizacje terenu przy obecnym Miodziezowym Domu Kultury nr 2.
Prace obejmujg rozbiorke istniejagcego budynku wraz z budynkiem gospodarczym,
rozbiérke ogrodzenia, wycinke drzew, powstanie nowego ogrodzenia wraz z naprawg
muru od strony Kalwarii, budowe boiska trawiastego do siatkoéwki, boiska do gry w boule,
zakup i montaz urzadzen zabawowych wraz z infrastrukturg towarzyszgca, urzgdzeniami
do rekreacji oraz matg architekturg. W ramach inwestycji powstanie scena wraz z
zapleczem oraz miejscem dla widowni. Ponadto planuje sie¢ wykona¢ nasadzenia nowych
drzew oraz krzewdw, a takze powstanie nowego uktadu trawnikéw. Dodatkowo zostang
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wykonane prace zwigzane z powstaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych. Wokot
obiektu zostana wykonane roboty drogowe usprawniajgce komunikacje takie jak np.
zjazd, chodnik przy ul. Popieluszki, miejsca parkingowe, schody wraz z rampg utatwiajaca
poruszanie si¢ 0séb z niepetnosprawnosciami. Szczeg6ty wskazano w dalszej czesci
Umowy, a takze w PFU i jego zatacznikach - rozumianych i czytanych igcznie z
warunkami niniejszej Umowy.

Przedmiot zaméwienia musi uwzgledniaé caly zakres robét budowlanych i prac projektowych
wymieniony w Umowie oraz SWZ - Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, PFU - Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, WWIORB - Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
zalgcznikach do tych dokumentdw, ponadto musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami.

Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) stanowig integralne czesci
Umowy.

Zamawiajgcy oczekuje aby przedmiot zaméwienia zostat wykonany w sposob kompletny i
kompleksowy zgodnie z zakresem zaméwienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie,
SWZ, WWIORB, PFU wraz z zalgcznikami, dokumentacji projektowej opracowanej przez
wykonawce w ramach niniejszej Umowy, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tych
dokumentach, warunkami wynikajgcymi z tych dokumentéw, oraz zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obwigzujgcego i normami. Wszystkie ww. dokumenty nalezy stosowac, rozumiec,
oraz czyta¢ iacznie i uzupelniajgco jako komplet przy realizacji niniejszego przedmiotu
zamowienia.

§ 4. PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca opracuje kompletng i kompleksowg dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania robét budowlanych, zgodng z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

W ramach prac projektowych do obowigzkéw Wykonawcy, nalezy:

2.1. Opracowanie i uzyskanie niezbednych materiatow, dokumentéw oraz elementow, w tym
m.in.:

a. uzyskanie zgéd, opinii, warunkéw, uzgodnien, decyzji administracyjnych, zgtoszen
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, oraz materialow i danych
wyjsciowych do projektowania w tym geodezyjnych, geologicznych oraz map,

b. zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

dokonanie obliczen projektowych, pomiardéw, wykonanie badan, symulacji i analiz,

d. uzyskanie prawomocnego pozwolenia(en) na budowe / rozbiérke lub dokonanie
zgtoszenia(en) robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe przyjetego(ych) przez
organ bez protestu - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

e. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zgodzie w obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

f. uwzglednienia wymogdw przepiséw prawa, w szczegdélnosci: drogowych,
elektrycznych, sanitarnych, ochrony srodowiska, wodno-prawnych, BHP i p.poz.,

g. uwzglednienia wymogéw i dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

h. sporzadzenie wszelkich innych opracowan i sprawdzen niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia, oraz

i.  wykonanie pozostatych niezbednych czynnosci i opracowan wynikajgcych z PFU,
WWIORB, Umowy i SWZ wraz z ich zatgcznikami.

o

2.2. Uzyskanie i przygotowanie dokumentéw niezbednych do otrzymania decyzji, zgtoszen,
warunkéw, opinii, zgéd lub uzgodnien z wiasciwymi urzedami, gestorami sieci, instytucjami
i podmiotami wraz z uzyskaniem tych decyzji, zgtoszen, warunkéw, opinii, zgdd lub
uzgodnien.
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Opracowanie dokumentacji projektowej w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana w wersji
papierowej w ilosci egzemplarzy dla Zamawiajacego oraz w wersji cyfrowej na nosnikach
elektronicznych wskazanych w ust. 3. Dokumentacja projektowa w wers;ji elektronicznej
bedzie zawierata zaréwno pliki edycyjne i nie edycyjne. Dokumentacja projektowa wymaga
formy zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegéinosci Prawa budowlanego i
przepisdw wykonawczych. Pozostate egzemplarze dokumentacji projektowej Wykonawca
opracuje we wilasnym zakresie i dla wiasnych potrzeb w niezbednych ilosciach, w
szczegblnosci w celu uzyskania prawomocnego(ych) pozwolenia(en) na budowe /
rozbiérke lub zgloszenia(en) robot nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe
przyjetego(ych) przez organ bez protestu - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Umownym dokumentem wyjsciowym do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji
robdt budowlanych jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami,
stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Kazda dokumentacja projektowa podlega pisemnemu pozytywnemu zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego umocowanego przedstawiciela
Zamawiajgcego, w szczegolnosci przed ztozeniem wniosku o pozwolenie(nia) na budowe /
rozbiérke / przed dokonaniem zgtoszenia(en) rozpoczecia robét nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

3. Prace projektowe wykonywane przez Wykonawce obejmujg:

a)

b)

c)

d)

wykonanie kompletnej inwentaryzacji terenu (budynki, grunty, granice, wysokosci, rzedne,
urzgdzenia, obiekty i uzbrojenie podziemne, naziemne, nadziemne, zielen, drzewa,
krzewy itd.) - 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej
edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,

wykonanie koncepcji kompletnego zagospodarowania terenu (koncepcja wymaga
pisemnego i pozytywnego zatwierdzenia przed rozpoczeciem prac projektowych i robot
budowlanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego) - 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej
edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,

wykonanie wizualizacji 3D zagospodarowania terenu wraz z urzgdzeniami i
wyposazeniem (ostateczna wizualizacja wymaga pisemnego i pozytywnego zatwierdzenia
przed rozpoczeciem prac projektowych i rob6t budowlanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajacego) - 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku
elektronicznym, wizualizacja winna zawiera¢ nie mniej niz 15 widokow terenu i jego
zagospodarowania. Wizualizacja zostanie wykonana zaréwno na etapie koncepcji i w
zakresie ostatecznych rozwigzan projektowych,

wykonanie projektéw budowlanych zagospodarowania terenu wraz z ich wszystkimi
elementami skiadowymi zgodnie z przepisami prawa Ww szczegéinosci Prawa
budowlanego - projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny (w przypadku konieczno$ci uzyskania prawomocnego / ostatecznego
pozwolenia na budowe), a w przypadku zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia
na budowe - dokumentacje projektowe niezbedne do dokonania takiego zgtoszenia robot
zgodnie z przepisami prawa w szczegolnosci Prawa budowlanego. Dokumentacje
projektowe niezaleznie od formy i zawartosci oraz od tego czy dotycza pozwolenia lub
zgloszenia, wymagajg kazdorazowo pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego przed
zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub przed ziozeniem zgloszenia robot oraz
przed rozpoczeciem robét budowlanych - 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego W wersji

Strona 7 z 51



Gmina Piekary Slaskie POLSKI D
ul. Bytomska 84
41-9?0 Piekary Slaskie @ M_I? & BG .I’<‘

ARLTWA

papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym. Brak
koniecznoéci uzyskania pozwolenia na budowe lub brak koniecznosci dokonania
zgloszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, nie zwalnia
wykonawcy z obowigzku wykonania dokumentaciji projektowej budowlanej umozliwiajacej
realizacje robét budowlanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Zamawiajgcy
wymaga w takim przypadku uproszczonej dokumentacji projektowej, ktéra w niezbgdnym
zakresie pozwoli na wykonanie i ukoriczenie robdét budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Uproszczona dokumentacja projektowa takze wymaga
pozytywnego zatwierdzenia jej zakresu, formy i treéci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego - przed rozpoczeciem robot
budowlanych,

wykonanie projektéw budowlanych wyburzen, rozbidrek i demontazy wraz z opinig
techniczng i inwentaryzacjg (budynki, ogrodzenia, sieci, instalacje, urzgdzenia itd.) wraz z
ich elementami skiadowymi zgodnie z przepisami prawa w szczegélnosci Prawa
budowlanego (w przypadku koniecznosci uzyskania prawomocnego / ostatecznego
pozwolenia na wyburzenia, rozbiérki i demontaze), a w przypadku zgtoszenia robot
wyburzeniowych, rozbiérkowych i demontazowych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe - dokumentacje projektowe niezbedne do dokonania takiego zgtoszenia robét
zgodnie z przepisami prawa w szczegélnosci Prawa budowlanego. Dokumentacje
projektowe niezaleznie od formy i zawarto$ci oraz od tego czy dotyczg pozwolenia lub
zgloszenia, wymagajg kazdorazowo pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie na rozbidrki lub przed ziozeniem zgtoszenia robét oraz
przed rozpoczeciem rob6t budowlanych - 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego w wersji
papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nos$niku elektronicznym. Brak
koniecznosci uzyskania pozwolenia na rozbiérki lub brak koniecznosci dokonania
zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, nie zwalnia
wykonawcy z obowigzku wykonania dokumentacji projektowej budowlanej umozliwiajacej
realizacje robét budowlanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Zamawiajgcy
wymaga w takim przypadku uproszczonej dokumentacji projektowej, ktéra w niezbgednym
zakresie pozwoli na wykonanie i ukonczenie rob6t budowlanych zgodnie 2z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Uproszczona dokumentacja projektowa takze wymaga
pozytywnego zatwierdzenia jej zakresu, formy i treSci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego - przed rozpoczeciem robot
budowlanych,

wykonanie projektow wykonawczych. Brak koniecznosci uzyskania pozwolenia na
budowe / pozwolenia na rozbiérke lub brak koniecznosci dokonania zgtoszenia robdt
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
robdt budowlanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Zamawiajgcy w takim
przypadku nadal wymaga wykonania projektow wykonawczych - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku
elektronicznym. Projekty wykonawcze niezaleznie od formy i zawartosci oraz od tego czy
dotyczg pozwolenia lub zgloszenia, wymagajg kazdorazowo pisemnego pozytywnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe / rozbiorki lub przed
zlozeniem zgtoszenia robé6t oraz przed rozpoczeciem robét budowlanych. Na wniosek
wykonawcy, za zgodg Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego, dopuszcza sie zlozenie do akceptacji Zamawiajgcego projektow
wykonawczych po zfozeniu wniosku o pozwolenie / rozbiorke, ale przed rozpoczeciem
robét budowlanych, jednak na ryzyko wykonawcy, ktéry w przypadku zgloszenia uwag
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajacego
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zobowigzany bedzie wiasnym kosztem i staraniem wprowadzi¢ je zaréwno do projektu
budowlanego i projektu wykonawczego,

g) wykonanie innych opracowan projektowych i dokumentéw wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw prawa w szczegdlnosci Prawa budowlanego, norm oraz zapiséw Umowy, SWZ,
WWIORB, PFU i ich zatgcznikéw, niezbgdnych do prawidiowego zaprojektowania,
realizacji, zakonczenia i uzytkowania calego przedmiotu zaméwienia oraz uzyskania
prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na budowe / rozbiorkg lub dokonania
skutecznego zgloszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe / rozbiorke
przyjetego bez protestu przez wiasciwy organ architektoniczno-budowlany, uzyskania
prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania skutecznego
zgloszenia zakonczenia robot przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu - 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej
utrwalonej na nos$niku elektronicznym,

h) uzyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji o pozwoleniu na budowe / rozbidrke,
przygotowanie i ziozenie zgloszenia robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe /
rozbiérke wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robot
budowlanych wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego - 1 egzemplarz (oryginat)
dla Zamawiajgcego w wersji papierowe;j,

i) uzyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na uzytkowanie / dokonanie
skutecznego zgloszenia zakoriczenia robét przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu
- 1 egzemplarz (oryginat) dla Zamawiajgcego w wersji papierowej,

j) uzyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na wycinke zieleni (drzewa,
krzewy), wraz z opracowaniem operatu dendrologicznego i wykonaniem pozostatych
czynnosci niezbednych do uzyskania takiej decyzji - 1 egzemplarz (oryginaf) dla
Zamawiajacego w wersji papierowej,

k) uzyskanie wszelkich zgod, uzgodnien, warunkéw, zatwierdzen, konsultacji, decyzji,
zgloszen, opinii, nadzoréw, warunkéw i uzgodnier gestoréw sieci, nadzorow i odbioréw
dokonywanych przez gestorow sieci, zgode na wycinke zieleni, odbioréw i kontroli
dokonywanych przez organy administracji panstwowej, instytucje zewnetrzne, PSP,
Sanepid, konserwator zabytkéw i innych, decyzji administracyjnych pozostatych niz
wymienione powyzej, niezbednych dla prawidiowej realizacji i ukoriczenia przedmiotu
zamoéwienia oraz jego uzytkowania (np. decyzja $rodowiskowa, decyzja pozwolenia
wodno-prawnego, operat wodno-prawny, decyzja lokalizacyjna itp.) - po 1 egzemplarzu
(oryginaty) dla Zamawiajgcego w wersji papierowe;j.

Dokumentacja projektowa podlega kazdorazowo pisemnym odbiorom przez Zamawiajgcego za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie limituje ilosci opracowan dokumentacji projektowych i w konsekwengii ilosci
pozwolen na budowe / rozbiérke / zgiloszen robdt budowlanych - jezeli bedg wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, ale wymaga aby dokumentacja projektowa byta tak
opracowana (wraz z pozwoleniami / zgtoszeniami) aby mozliwa byla jak najszybsza, ptynna i
bezkolizyjna realizacja robét - zgodnie z warunkami PFU i WWIORB. W zwigzku z wyborem
przez Wykonawce sposobu wykonania dokumentacji projektowej i opracowaniem przez
Wykonawce harmonogramu realizacji robét, odpowiedzialno$¢ za powyzsze obcigza w calosci
Wykonawce. Na tej podstawie Wykonawca nie bedzie skiadat roszczen wzgledem
Zamawiajgcego, W szczegolnosci nie bedzie skiadat roszczen dotyczacych zmiany terminu
realizacji przedmiotu zaméwienia lub zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Do przygotowanego przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacii projektowej Wykonawca
zalacza pisemne o$wiadczenie, ze prace projektowe (dokumentacja projektowa) wykonane sg
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zostaly wydane Zamawiajacemu w
stanie kompletnym z punktu widzenia Umowy i celu, ktéremu majg stuzy¢ (realizacja roboét
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budowlanych). Do dokumentacji projektowej Wykonawca dofgczy wszelkie uzgodnienia, opinie,
ekspertyzy, badania, obliczenia, symulacje, wyliczenia itp. oraz prawomocne niezbgdne decyzje
administracyjne i zgloszenia. Zalgczy réwniez wszelkie dokumenty i oSwiadczenia wymagane
przepisami prawa.

Protokét, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ sporzadzony i podpisany w ciggu 10 dni
roboczych od dnia doreczenia kompletnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy nie podpisze protokotu w terminie wskazanym wyzej, jezeli
dokumentacja projektowa bedzie zawierata bledy lub braki. W takim przypadku termin 10 dni
roboczych ulega zawieszeniu do czasu zlozenia przez Wykonawce prawidiowej lub kompletnej
dokumentacji projektowe;.

W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji Wykonawcy powinien
nastgpié¢ w terminie 10 dni roboczych z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjecia dokumentacii
projektowej przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7.

Za date stwierdzajgcg wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zakonczenia wszystkich prac
projektowych, przyjmuje sie dzien, w ktérym czynnosci odbioru zostaty zakoriczone w odniesieniu
do dostarczonej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocng decyzjg pozwolenia na
budowe / rozbiérke lub zgitoszeniem robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe przyjetym
przez organ bez protestu - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a wykonana kompletna
dokumentacja projektowa i jej pozostate elementy zostaly przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe, a sprawdza
jedynie kompletno$¢ przekazywanej dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i wadach dokumentacji projektowej niezwiocznie
od daty ich ujawnienia. Skorzystanie badz nie przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych
z postanowien okreslonych w zdaniu drugim, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
nienalezyte wykonanie Umowy. Wszelkie zgloszone przez Zamawiajgcego braki i wady
dokumentacji projektowej powinny by¢ poprawione w terminie 14 dni od daty zawiadomienia,
chyba ze Zamawiajacy okresli termin diuzszy.

Wszelkie konsekwencje wynikajace z bledéw w dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce
jako jej Autora.

Koszt optat za uzgodnienia branzowe, warunki, opinie oraz za wszelkie inne czynnosci zwigzane
z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, w tym opracowanie ekspertyz, badan,
operatéw, obliczen, inwentaryzaciji, symulacji, pomiaréw, uzyskania opinii, warunkéw, zgod i
decyzji (w tym administracyjnych), zgtoszen, materiatéw wyjéciowych, map, obstugi geodezyjnej,
geologicznej lezy po stronie Wykonawcy i zawarty jest w ramach ryczattowego wynagrodzenia
umownego.

W ramach ryczaitowego wynagrodzenia umownego Wykonawca sprawuje nadzér autorski
w odniesieniu do catej opracowanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji robot
budowlanych. Koszt petnienia nadzoru autorskiego zawiera sie w umownym wynagrodzeniu
ryczattowym i nie bedzie podlegat jakiejkolwiek odrebnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zaptacie.

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca przystgpi do wykonywania rob6t budowlanych po odbiorze oraz zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
budowe / rozbiérke / zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
przyjetego przez organ bez protestu - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Roboty nie wymagajace pozwolenia na budowe / rozbidrke lub zgloszenia robdt wymagajg
uzgodnienia i akceptacji ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Zakres robét budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robét budowlanych
opisanych w Umowie, PFU wraz z zalgcznikami, WWIORB, dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - niezbgdnych dla ukoriczenia i
uzytkowania przedmiotu zamoéwienia - zgodnie z wymogami PFU i WWIORB wraz z ich
zatgcznikami.

Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane, dostawy materiatéw, urzgdzen i wyposazenia
oraz wykona czynnosci objete przedmiotem zamoéwienia, a takze wszelkie podstawowe roboty
budowlane oraz prace towarzyszace, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objgte przedmiotem
Umowy, niezbedne do kompletnej oraz calo$ciowej realizacji, ukorczenia i uzytkowania
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z opisem i zakresem zamoéwienia, w tym takze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

5.1. Wykonanie wszelkich niezbednych robét budowlanych, zgodnych 2z dokumentacjg
projektowg opracowang przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy, niezbgdnych do
kompletnego i cato$ciowego wykonania, ukonczenia i oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy (uzyskanie przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie /
dokonanie zgloszenia zakonczenia rob6t przyjetego przez organ bez protestu - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa) - zgodnie z PFU wraz z zatgcznikami, SWZ, WWIORB i
pozostatymi wymogami Umowy.

5.2. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i
elektronicznej wraz z wszelkimi, badaniami, pomiarami, symulacjami, testami,
uruchomieniami i odbiorami.

5.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajacego, wraz z wszelkimi dokumentami
niezbednymi do uzytkowania (prawomocna decyzja zezwalajgca na uzytkowanie /
zgloszenie zakonczenia robét przyjete przez organ bez protestu - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa).

§ 6. PROBY | BADANIA

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot budowlanych do
przeprowadzenia dodatkowych prob i badan (poza obowigzkowymi prébami i badaniami
wykonywanymi przez Wykonawce w ramach realizowanej Umowy), ktore majg na celu
potwierdzenie jakosci wykonywanych lub wykonanych robét - zlecajgc przeprowadzenie prob i
badan wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy
ww. badania wykaza, ze jakos¢ materiatéw lub jakos$¢ innych elementéw robot nie jest zgodna z
wymaganiami postawionymi przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, to Wykonawca
jest wowczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkéw poniesionych na te
préby i badania, oraz do ponownego wykonania robét w sposéb zgodny z wymaganiami
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt ww. badan jest po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wykona badania wskazane w PFU wraz
z zalgcznikami, a takze wykona pozostate badania niezbedne do kompletnego i catosciowego
zaprojektowania, wykonania rob6t budowlanych i uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z
warunkami Umowy.

§ 7. PODSTAWOWE PRAWA | OBOWIAZKI STRON

Obowigzki Wykonawcy:

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z przedmiotem
zamoéwienia, Umowa, sztukg budowlana, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z
zalacznikami, WWIORB, Oferta, SWZ, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa oraz z nalezyta
starannoscia.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie i nadzor nad robotami przez
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robét / kierownik budowy / rozbiorki
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa), ktérzy powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia budowlane. Wykonawca zapewni takze projektantow posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane, a takze personel pomocniczy w niezbgdnym
zakresie (np. geodeci, geolodzy itp.).

Wykonawca w trakcie prowadzonych prac projektowych uwzgledni w niezbgdnym
zakresie w dokumentacji projektowej dla prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy
wymagania zwigzane z obiektami sagsiadujgcymi, warunki ochrony $rodowiska - majgce
wplyw na jej opracowanie, a takze warunki w zakresie dostosowania dla 0so6b
niepetnosprawnych - w niezbednym zakresie, w tym opisanym w PFU i jego zatgcznikach.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jako$¢ prac
projektowych, jakos¢ robét, zwioki planowanej daty zakornczenia prac projektowych lub
rob6t budowlanych.

Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze budowy, oraz dostgp do mediow, oraz
bedzie ponosit koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podigczenia,
utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediow.

Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1.6.1. zatrudnienia wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem pozwalajacymi na prawidiowe i terminowe wykonanie prac
projektowych i rob6t budowlanych,

1.6.2. utrzymywania w dobrym stanie dostepu do placu budowy (w tym drog
dojazdowych i dostepu do obiektéw),

1.6.3. informowania w odpowiednich terminach Zamawiajagcego o planowanych
robotach budowlanych,

1.6.4. zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, obliczen,
inwentaryzacji, symulacji, testow, uzgodnien, nadzoréw, badan i odbioréw wg
norm, obowigzujacych warunkéw technicznych oraz wszelkich wytycznych
zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do dokumentaciji
projektowej opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy wraz z
uzyskaniem do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego
robot, dokumentéw potwierdzajacych pozytywne odbiory,

1.6.5. po zakonczeniu robét, a przed dniem odbioru robdt przez Zamawiajgcego -
usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
oraz uporzgdkowania miejsc wykonywania prac objetych zamoéwieniem,

1.6.6. zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci materiatéw, sprzetu oraz Srodkéw
transportu,

1.6.7. dokonania wycinki zieleni wraz z uzyskaniem zgéd i decyzji administracyjnych w
tym zakresie,

1.6.8. wykonania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu (kofowego i
pieszego), uzgodnienie go z wiasciwymi organami, wprowadzenie go,
utrzymanie i likwidacje po zakonczeniu robét, zapewnienie wszelkich srodkéw
zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego (kotowego i pieszego) na czas
wykonywania robot,

1.6.9. przywrédcenia statej organizacji ruchu.
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1.8.

1:9;

1.10.

1.12.

1.13.

1.14.

1.16.

1.17.

ARSTWA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dbania o porzadek na placu budowy (robét) oraz
utrzymywanie placu budowy (robét) w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych. W przypadku uchylania sig¢ Wykonawcy od utrzymywania
porzadku na placu budowy mimo wezwan ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zatrudni inny podmiot do prac porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom
Zamawiajgcego, organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
zainteresowanych instytucji, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
a dotyczacych prowadzonych robét na budowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw
w realizacji do czasu kontynuacji robét lub bezusterkowego odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na placu
budowy nie przeznaczonych do wyburzenia, rozbiorki lub przebudowy i w jego
bezpo$rednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robdt,

zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektow, terenéw zielonych, fragmentow terenu drég,
nawierzchni, ogrodzen lub instalaciji.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz. i dozér mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania rob6t na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na sasiednich nieruchomosciach.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca ponosi wytagczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w peinej wysokosci.

. Kierownik budowy / rozbiérki / robét, zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy

na potrzeby dokumentowania rob6t budowlanych - zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Kierownik budowy / rozbiérki / robét dziata¢ bedzie w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym
przepisami wynikajgcymi z tej ustawy.

W ramach obowigzujacej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie utylizowat odpady
pochodzace z wykonania robot i ponosit koszty tej utylizacji oraz transportu, a takze
sortowania, zatadunku, roztadunku i sktadowania. Obowigzuje przestrzeganie przepisow:
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z p6zn.
zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na placu budowy i zapleczu budowy.
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1.18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é prawng i materialng wobec 0séb trzecich za szkody

1.19.

1.20.

1.21L

1.22.

i inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem przez niego robét budowlanych
i prac bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i sposdb wykonywanych robot
budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robdt materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow oraz urzadzen.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcédw lub
dalszych podwykonawcow podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dzialania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za dziatania, zaniechania lub uchybienia
wiasne.

Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego jest zobowigzany w
szczegolnosci do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach
PFU wraz z zatgcznikami, Umowy i WWIORB:

a) realizacji robét i prac projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami,

b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej
budowy,

c) wskazania kierownika budowy / rozbiorki / kierownikéw robdt branzowych oraz
projektantow posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji
dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

e) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnoéci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym w szczegolnoéci z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., prawa budowlanego, przepiséw
zwigzanych z gospodarka odpadami, przepiséw o ochronie srodowiska, przepiséw
sanitarnych, wodno-prawnych, obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét, przepiséw
dotyczgcych ochrony danych osobowych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania,
badan, obliczen i kontroli spetniajgcych minimalne wymagania techniczne
postawione w PFU wraz z zatgcznikami, Umowie, WWIORB i przepisach prawa
oraz normach,

g) umozliwienia wstepu na plac budowy i teren zaplecza wyigcznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady i
gwarangc;ji jakosci,

i) utrzymywania porzgdku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

) organizacji robét i zabezpieczenia ruchu, o ktérych mowa w Umowie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

m)  dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,
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0) sporzgdzania projektéw tymczasowej zmiany organizacji ruchu i innych
niezbednych dokumentéw w celu prawidiowej realizacji Umowy, uzyskania
akceptaciji przez stosowne organy projektéw czasowej zmiany organizacji ruchu,
wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, jej
utrzymania na czas prowadzonych robét, a po zakonczonych robotach - jej
likwidacji i przywrdcenia organizacji ruchu docelowej, w zakresie wymaganym
przepisami prawa, PFU wraz z zatgcznikami, WWIORB i Umowa,

p)  stosowania oznakowania rob6t zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr
220, poz. 2181 z pdzn. zm.),

q) biezacego zgiaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie
realizowanych robot,

r) zapewnienia statej tgcznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcym, takze w dni wolne od pracy oraz $wieta, i w tym celu Wykonawca
wskazuje nastepujace osoby i telefony kontaktowe: . .

S) zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robét

t) zgtaszania wystgpienia kolizji zleconych robét z istniejgcg siecig uzbrojenia lub

innymi  obiektami  podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcemu, oraz wszelkich innych zagrozen i problemow na
budowie,

u) przedstawiania atestow na materialy i urzadzenia lub innych dokumentow
rownowaznych potwierdzajacych jako$¢ materiatéw i urzgdzen, ktore winny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w Prawie budowlanym, PFU wraz z
zatacznikami, Umowie i WWIORB,

V) wykonanie wszelkich badan, obliczeri, uruchomien, prob, testéw, symulacji,
rozruchdw, programowania i pomiaréw przedmiotu zamoéwienia,

w)  wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej i
geologicznej,

X) przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu, wraz z
wszelkimi dokumentami niezbednymi do uzytkowania obiektu, w tym z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia zakonczenia
robot przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

y) oraz pozostate wymogi wskazane w Umowie, SWZ, PFU wraz z zatgcznikami i
WWIORB.

1.23. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami uzytych materiatéw budowlanych i
urzgdzen, kazdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,

c) dokumentacje geodezyjna, geologiczna,

d) dokumentacje fotograficzng,

e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i wymogami Umowy oraz PFU wraz z zatgcznikami i WWIORB.

1.24. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca bedzie uczestniczyt w cyklicznych radach
projektowych oraz radach budowy w odstepach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Ustala sie co dwutygodniowe rady projektowe na etapie opracowania
dokumentacji projektowej i co tygodniowe rady budowy na etapie realizacji robét
budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad
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1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

projektowych oraz rad budowy. Powyzsze nie stanowi zmiany warunkéw Umowy oraz nie
stanowi zmiany umownego wynagrodzenia ryczaitowego.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkow, w tym sasiadujgcych z placem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakiocenia czy szkody.

W czasie wykonywania rob6t, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywaé teren prowadzonych robét (plac budowy oraz zaplecze budowy
oraz teren bezposrednio sgsiadujgcy, na ktéry ma wplyw) w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia robét. Wykonawca wiasnym kosztem i
staraniem odpowiada za zaladunek, roziadunek, przemieszczenie, przesortowanie,
transport, utylizacje i skiadowanie wszelkich materialtow nie nadajgcych sig do
ponownego wbudowania, odpadéw i pozostatych materiatow pochodzgcych z wyburzen,
demontazy, rozbiérek lub z robot.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowa¢ plac budowy
oraz teren sasiadujacy z placem budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

W przypadku nienormatywnego i nieprawidiowego osadzenia i utozenia infrastruktury
objetej niniejszg Umowg lub nienormatywnego i nieprawidiowego wykonania pozostatych
rob6t budowlanych, w tym warstw wykonczeniowych, Wykonawca na wezwanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona niezbednych poprawek i ponownie
prawidiowo wykona zlecone roboty wiasnym kosztem i staraniem bez prawa domagania
sie dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych warstw
wykoriczeniowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania ich ponownego
wykonania na catej powierzchni - bez widocznych fat i potgczen. Zakres i termin
wykonania poprawek zostanie ustalony protokolarnie lub za pomocg korespondencii.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomosci, ruchomosci,
ogrodzen, drég, rowdw odwadniajacych, rurociggdéw, wodociggéw kanalizacji sanitarnej,
gazociagbéw, stupéw i linii energetycznych, os$wietlenia, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcédw i dalszych podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wiasnym kosztem i staraniem wszelkie
konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestoréw sieci do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji i urzadzen oraz do ponownego ich zamontowania,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania wszelkich istniejgcych instalacji lub ich zabezpieczenia. Wykonawca przy
wspotudziale i pod nadzorem gestorow tych instalacji i urzadzen dokona takze
stosownych wylgczen i wigczen, oraz bedzie ponosit koszty przerw w funkcjonowaniu
instalacji i urzadzen.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrdcenia do
stanu poprzedniego drég, zjazdow, chodnikéw, placow, ogrodzen, budynkéw i innych
elementéw infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania
robét lub innych prac objetych Umowa, a takze zwigzanych ze skiadowaniem materiatow,
postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawce lub
inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne $rodki celem ochrony drog, sieci,
urzgdzen i obiektow inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robét przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
dostawcow lub podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w szczegolnosci
powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu prowadzonych robét.

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
prowadzonych rob6t i wokdt tego terenu, szczegélnie w zakresie ochrony i
zabezpieczenia istniejacej zieleni nie przewidzianej do wycinku i usuniecia.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty, materialy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania robét, do dnia ich
bezusterkowego odbioru koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét stanowigcych
przedmiot Umowy.

Wszystkie materialy i urzadzenia, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
powinny odpowiadaé¢ co do jakosci minimalnym wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym i pozostalych
przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ minimalnym wymaganiom okreslonym w PFU
wraz z zatgcznikami, WWIORB i Umowie.

Wszystkie materialy i urzadzenie, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami certyfikatow, orzeczen, dopuszczen, atestow oraz
deklaracji zgodnosci lub dokumenty réwnowazne na materialy i urzgdzenia planowane do
uzycia do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawceg, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatéw lub urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze
poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie
dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub
urzgdzeniami, Zamawiajacy uprawniony jest do nie rozliczenia robot, w ktérych uzyto nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub urzgdzen.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg i rozliczeniowg zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny
czesciowego i koncowego wykonania robét. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje
fotograficzng obejmujgcg teren prowadzonych roboét (placu budowy) przed rozpoczgciem
robot, w trakcie prowadzenia robét oraz po ich zakonczeniu. W szczegdlnosci
dokumentacja fotograficzna obejmowa¢ bedzie roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.
Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do rozliczen czesciowych i rozliczenia koricowego.

Zamawiajgcy wymaga dokumentéw rozliczeniowych w nastgpujgcym zakresie
minimalnym:

a) kosztorys rozliczeniowy,

b) protokoty rob6t ulegajacych zakryciu lub robét zanikajgcych, wraz z innymi
protokotami sporzadzonymi w trakcie realizacji robdt,

c) atesty, deklaracje i badania dotyczace wbudowanych materiatow lub urzgdzen,

d) karty odpadéw,
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e) operaty geodezyjne,

f) protokdt odbioru czesciowego Ilub odbioru koncowego, zawierajgce biezace |
narastajgce wykonanie rob6t, w podziale na poszczegdlne branze i okresy
rozliczeniowe w ukiadzie ustalonym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu w
wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach. Koricowa dokumentacja
powykonawcza bedzie skompletowana i przekazana Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji
papierowe;j i elektronicznej.

Wykonawca w ramach obowigzkéw umownych i wynagrodzenia ryczaltowego bedzie
przygotowywat raporty o postepie rob6t w formie i terminie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego - na jego zadanie. W zwigzku z dofinansowaniem przedmiotu
zaméwienia w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, Wykonawca na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego,
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego podmiotu rzadowego lub
samorzgdowego zaangazowanego w realizacje, rozliczanie, nadzér lub kontrole
przedmiotu zamowienia, bedzie skiadat dodatkowe informacje, raporty, dokumenty,
wyliczenia lub wyjasnienia niezbedne do przeprowadzenia ww. czynnosci realizacji,
rozliczania, nadzoru lub kontroli przedmiotu zaméwienia (dofinansowania).

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i sieci,
takich jak odwodnienia, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, oswietlenie,
znaki geodezyjne, wodociagi, kanalizacja, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje lub
obiekty.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji prac
projektowych i robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktdérego w
zakresie (nalezy wskaza¢ zakres) Wykonawca powolywat sie skiadajgc Oferte celem
wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie catego przedmiotu Umowy, w szczegdlnoéci oswiadcza, ze
zgodnie z warunkami Wstepnej Promesy zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu
zamOwienia) w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych we Wstepnej Promesie i w
§ 11 Umowy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w
catosci nastgpi po odbiorze korcowym Inwestycji przez Zamawiajacego, zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszymi zasadami finansowania i
ptatnosci, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy - w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy - zapewnienie finansowania

wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, ziozy
Zamawiajacemu w formie pisemnej i elektronicznej (edytowalnej) szczegoétowy
harmonogram rzeczowo-finansowy w podziale na prace projektowe i roboty budowlane,
zawierajgcy wydzielone i mozliwe do odbioru zakresy robot, zakresy prac projektowych -
zakoriczone elementy robét budowlanych lub prac projektowych, wartosci tych zakresow
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na okreslong jednostke, podsumowania itd. Prace projektowe i roboty budowlane
uszczegolowione zostang przez Wykonawce w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie ryczattowe wskazane w Ofercie Wykonawcy
winno by¢ rozbite na wyzej wskazane skiadniki, co winno by¢ przedstawione w kwotach
bez VAT, VAT i z VAT. Cze$¢ rzeczowa, a w szczegolnosci czes¢ finansowa
harmonogramu zostanie opracowana dodatkowo w sposéb zgodny z zasadami ptatnosci i
rozliczeniami (rozliczenie czesciowe i rozliczenie koricowe), wskazanymiw § 11 ust. 9, 10
i 11 Umowy. Dla celdéw rozliczenia i dokonania ptatnosci cze$ciowej (pierwszej transzy)
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 10 Umowy, kwotowy udziat
(warto$¢) zakresu dokumentacji projektowej (w pierwszej transzy) w platnosci dla
Wykonawcy nie moze by¢ wigkszy tgcznie niz 10 % wartosci wszystkich robot
budowlanych objetych pierwszg transzg wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych liczac od dnia ziozenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego moze zgtosi¢ do niego uwagi lub go zaakceptowa¢. W przypadku
zgloszenia uwag, Wpykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przediozenia go
Zamawiajacemu w terminie kolejnych 5 dni roboczych. Zamawiajgcy zatwierdzi
poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 10 dni roboczych liczgc od
dnia jego ponownego zilozenia, jesli Wykonawca uwzgledni w nim wszystkie wczesniej
zgloszone przez Zamawiajgcego uwagi i zastrzezenia. W innym przypadku Zamawiajgcy
zlozy po raz kolejny swoje uwagi, a opisana wyzej procedura zostanie powtérzona do
skutku.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Do zglaszania uwag i akceptowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego uprawniony jest Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny umocowany
przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
uzytkownikoéw drég, wiascicieli posesji, budynkoéw, terendw, nieruchomosci i ruchomosci
sgsiadujgcych z terenem prowadzonych robét w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakidcenia czy szkody.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, wykopy kontrolne
beda wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnych instalacji,
urzadzen lub obiektéw, ktérych uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
eksploatacji tych instalacji, urzadzen lub obiektéw. Wykopy kontrolne zawierajg sig¢ w
ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrgbnej lub
jakiejkolwiek dodatkowej zaptacie.

Wykonawca pokryje koszty mediéw (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbednych
do realizacji i ukoriczenia przedmiotu Umowy.

Uznaje sig, ze wszystkie starania i koszty realizacji wszelkich obowigzkéw Wykonawcy
opisanych i wynikajgcych z Umowy, dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce w ramach niniejszej Umowy, SWZ, WWIORB, PFU wraz z ich zatgcznikami -
stosowanych, rozumianych, oraz czytanych tgcznie i uzupeiniajgco jako komplet, a takze
opisanych i wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa oraz z norm, zawierajq sig
w ryczattowej cenie Oferty Wykonawcy (umownym wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy) i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub jakiejkolwiek dodatkowej
zaplacie, z zastrzezeniem i wyjatkiem dotyczacym postanowien klauzul waloryzacyjnych

zawartych w Umowie.
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Obowigzki Zamawiajgcego:

2.1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do rozpoczecia robét, z zastrzezeniem i uwzglednieniem
wymogoéw niniejszej Umowy.

2.2. Zamawiajgcy zgodnie z warunkami Wstepnej Promesy zapewni i ustanowi na potrzeby
realizacji niniejszego przedmiotu Umowy nadzér inwestorski w zakresie wymaganym
przepisami prawa.

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy wykonac i ukoriczy¢, a dokumentacje
projektowag dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu - w terminie do 13 miesigcy od daty zawarcia
niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 2 i pozostatych postanowien PFU wraz z zatgcznikami.

Zamawiajacy nie okresla terminu na opracowanie dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, ze
musi ona by¢ wykonana w taki sposéb, aby rozpoczecie, wykonanie i ukoriczenie wszystkich
rob6t budowlanych nastgpito w terminie wskazanym w ust. 1, a takze zgodnie z pozostatymi
postanowieniami PFU wraz z zatgcznikami.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem Zamawiajagcemu zakoriczenia wszystkich robét i gotowosc do
odbioru koricowego przedmiotu Umowy, ztozy do wtasciwego organu kompletny(e) wniosek(ski)
o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie / zlozy zgloszenie(nia) zakonczenia robot
budowlanych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a nastgpnie uzyska ich
prawomocno$c¢ / przyjecie bez protestu.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do rozpoczecia rob6t, z zastrzezeniem i uwzglednieniem wymogéw
niniejszej Umowy.

Nieprzystapienie przez Wykonawce do czynno$ci przekazania placu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4 nie powoduje wydtuzenia
terminu, o ktérym mowa w ust. 1 zgodnie z postanowieniami PFU wraz z zatgcznikami.

Zamawiajgcy oczekuje, aby wyburzenie, rozbiérka i demontaz dwoch budynkéw
zlokalizowanych przy ul. Ks. Jerzego Popietuszki 1 nastgpito do dnia 31.03.2024 r.

§ 9. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w szczegolnosci
w zakresie materiatlow i urzadzen zostaly okreslone w Umowie oraz w zataczniku nr 1 do
Umowy - Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) wraz z jego zatgcznikami. Wszystkie
materiaty i urzadzenia podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robét, przed planowang datga wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materialy i urzgdzenia z
wyszczegélnieniem ich pochodzenia oraz parametréw technicznych. Do wniosku o
zatwierdzenie materiatéw Wykonawca dolgczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, deklaracje,
pomiary lub inne réwnowazne dokumenty dotyczgce ziozonego wniosku o zatwierdzenie
materiatéw. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazgdania dodatkowych dokumentéw, prébek
lub badan zgodnie z postanowieniami PFU wraz z zatgcznikami, WWIORB, Umowy i
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu
zamowienia. Dostarczone i uzyte wyroby budowlane oraz urzgdzenia muszg by¢é nowe,
wyprodukowane z odpowiednich materiatéw, kompletne, sprawne i wolne od wad zaréwno
fizycznych, jak i prawnych, nie obcigzonych prawem osoéb trzecich. Tylko materialy i urzgdzenia
zgodne z ww. dokumentami oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego moga
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by¢ wbudowane. Inspektor nadzoru zatwierdzi materialy i urzagdzenia w ciggu 10 dni roboczych
od daty przekazania mu kompletu dokumentow. W przypadku braku ziozenia kompletnych
dokumentéw termin zatwierdzenia ulega zawieszeniu do czasu ich skutecznego uzupetnienia
przez Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza czesSciowe [ub catosciowe zatwierdzanie
materiatow i urzadzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby, ktére zostang uzyte do wykonania rob6t budowlanych winny posiadac¢
niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu zgodnie ustawg Prawo budowlane oraz
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materialy i urzadzenia, ktére nie sg okreslonej jakosci beda odrzucane. Odrzucone materiaty i
urzgdzenia zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota, w ktorej
wykorzystano odrzucone lub niezatwierdzone materialy lub urzgdzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw i urzadzen: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng
lub dokumenty réwnowazne.

Przed wbudowaniem materiatdw i urzadzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o miejscu ich skiadowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiatow i
urzadzen do wbudowania.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia budowlane podlegajg badaniom. Wykonawca zapewni na swoj
koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materiatow i
urzadzen oraz dostarczy wymagane probki materiatéw - jezeli zazada tego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Zgloszenie nastgpi w formie wpisu do dziennika
budowy potwierdzonego pismem, faksem lub drogg elektroniczng. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat w powyzszy sposéb o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje
roboty, zobowigzany jest, na wiasny koszt - na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego,
odkry¢ te roboty do zbadania tych robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub
urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy
niezwioczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub
urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usunigcia oraz nie
zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do
nie rozliczenia robét, w ktérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatéw lub urzadzen.

W przypadku naruszenia obowigzkéw opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy
nie przysluguje roszczenie o zaptate za wbudowane materialy iurzgdzenia oraz roboty
wykonane w tym zakresie.

§ 10. PODWYKONAWCY

Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowg o0 podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo
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b) zawarta z Wykonawcg, podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wyigczenie, o ktorym mowa
wyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi.
(pie¢dziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych czesci zaméwienia stanowigcych
przedmiot Umowy (zgodnie z Oferta Wykonawcy): cze$¢ zaméwienia ... - firma podwykonawcy,
cze$¢ zamoOwienia ... - firma podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym Oferta Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby
Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamoéwienia.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c)  wypfata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych rob6t wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu zamowienia, PFU wraz z zatgcznikami, WWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie kroétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p.,, umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawartej migedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacii jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wyigcznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zaméwienia na roboty
budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o tresci zgodnej z projektem umowy (a takze jej zmian).
Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skiada zestawienie ilosci robét wraz z ich wyceng nawigzujgcg do
wynagrodzenia przedstawionego w Ofercie Wykonawcy, oraz z czgscig dokumentacii
dotyczacej wykonania robot, ktére majq by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo (a takze jej zmian) lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pozniej niz
14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezen wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
9,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zapfaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zapiaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapiaty
wynagrodzenia przez Wpykonawcg za realizacje przedmiotu umowy przez
podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczert za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy

g) nie spefnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

h)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,

i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przediozyé zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu (a takze
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej zmian).

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej
przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy (a takze jej zmian) nie zgltosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14 do przediozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w terminie 7dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000,00 ziotych (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych 00/100). W przypadku, o ktérym
mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 6 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowierr uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21
stosuje sie zasady okres$lone w ust. 9 - 15.
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W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedkiadanego projektu (a takze zmiany) jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw zawierajg sie w ryczaltowej cenie Oferty (umownym wynagrodzeniu
ryczattowym) i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zaptacie
przez Zamawiajgcego.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sie w takim
samym trybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt1i3
przedkiadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie niniejszego zaméwienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§ 11. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalaja, ze obowigzujgca ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej
Umowy, zgodnie z wybrang ryczattowg Ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczaitowe w
tacznej wysokosci bez VAT: ... PLN bez VAT (stownie: ... PLN bez VAT), warto$¢ podatku VAT:
... PLN (stownie: ... PLN), co stanowi tgczne wynagrodzenie ryczaitowe z VAT: ... PLN z VAT
(stownie: ... PLN z VAT), w tym wynagrodzenie za dokumentacje projektowg bez VAT: ... PLN
bez VAT (stownie: ... PLN bez VAT), warto$¢ podatku VAT: ... PLN (stownie: ... PLN), co
stanowi wynagrodzenie ryczattowe za dokumentacje projektowg z VAT: ... PLN z VAT (stownie:
... PLN z VAT) i wynagrodzenie ryczaltowe za roboty budowlane bez VAT: ... PLN bez VAT
(stownie: ... PLN bez VAT), warto$¢ podatku VAT: ... PLN (stownie: ... PLN), co stanowi
wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane z VAT: ... PLN z VAT (stownie: ... PLN z VAT) .
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie w dwoch czesciach (transzach)
zgodnych z warunkami wypfat dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze Wstepng Promesa Nr Edycja6PGR/2023/399/PolskiLad,
dla Inwestycji realizowanej w okresie diuzszym niz 12 miesiecy, na podstawie jednej Umowy.
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Uwzgledniajac powyzsze, pierwsza transza wyptaty dofinansowania dla Wykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz ...

Udziat wiasny Zamawiajgcego bedzie wyptacony przed wyptatg dofinansowania Wykonawcy.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z ryczaitowa Ofertg Wykonawcy jest niezmiennym
umownym wynagrodzeniem ryczattowym, poza wyjatkami wskazanymi w tresci Umowy w
zakresie klauzul waloryzacyjnych.

Podatek od towaréw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Umowne wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie starania i
koszty zwigzane z kompletnym i calosciowym wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i
opisanym w SWZ, PFU wraz z zatacznikami, WWIORB i Umowie oraz w zatgcznikach do tych
dokumentow.

Przyjmuje sig, ze Wykonawca zawart w ryczaltowej cenie Oferty wszelkie niezbedne koszty
potrzebne do prawidtowej oraz kompletnej realizacji i ukoficzenia catego przedmiotu Umowy.

Przelew wierzytelnosci wynikajacych z Umowy nie moze zosta¢ dokonany na rzecz podmiotéw
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenia i ptatnosci za prace projektowe i roboty budowlane realizowane bedg na podstawie
protokotéw odbioréw i rachunkéw lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.

Wyplata umownego ryczaltowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nastapi
w dwdch transzach. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu
Umowy) - w czeéci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajacego, do czasu uzyskania zaptaty
zgodnie z postanowieniami ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez
Zamawiajacego wyptat wynikajacych z Promesy, o ktérej mowa w preambule Umowy. W
zwiazku z powyzszymi zasadami platnosci, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy - w czesci
niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyplaty z Promesy -
zapewnienie finansowania wykonania przedmiotu Umowy (Inwestycji), z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastgpi po odbiorze koricowym
Inwestycji przez Zamawiajgcego. Udziatl wiasny Zamawiajgcego bedzie wyptacony przed
wyptatg dofinansowania Wykonawcy.

Pierwsza (cze$ciowa) transza tacznego ryczattowego umownego wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 1, zostanie wyptacona po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac w ramach
realizacji Inwestycji (przedmiotu zaméwienia) objetej Umowa, tj. prac projektowych lub robot
budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 7 ust.
1 pkt. 1.48 - 1.50 Umowy, w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania
wynikajacego ze Wstepnej Promesy. Zamawiajacy zastrzega, 2e pfatnosci podlegaja
wydzielone i mozliwe do odbioru zakresy (etapy) rob6t budowlanych lub zakresy (etapy) prac
projektowych - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
pkt. 1.48 - 1.50 Umowy. Podstawg do rozliczenia i wyptaty pierwszej (czgsciowej) transzy
bedzie protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy, wraz ze
spelnieniem pozostatych warunkéw Umowy w zakresie odbioru i rozliczenia czesciowego, po
dokonaniu odbioru czesciowego rob6t budowlanych lub dokumentacji projektowej. Udziat
wiasny Zamawiajgcego bedzie wyptacony przed wyptatg dofinansowania Wykonawcy.

Druga (koricowa) transza facznego ryczattowego umownego wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 1, zostanie wyptacona po zakornczeniu realizacji catej Inwestycji
(przedmiotu zaméwienia) objetej Umowa tj. pozostalych robot budowlanych lub prac
projektowych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 7 ust.
1 pkt. 1.48 - 1.50 Umowy, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania. Podstawa
do rozliczenia i wyptaty drugiej (koricowej) transzy bedzie protokot zdawczo-odbiorczy
podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy, wraz ze spetnieniem pozostatych warunkéw
Umowy w zakresie odbioru i rozliczenia koricowego, po dokonaniu bezusterkowego odbioru

Strona 26 z 51



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Gmina Piekary Slaskie

ul. Bytomska 84 POLSKI D
41-940 Piekary $laskie Q tAD BGK

ARSTWA

koricowego robét budowlanych lub prac projektowych oraz ziozeniu Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie /
dokonania zgloszenia zakonczenia robdt, przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszystkie rozliczenia tj. rozliczenie czgéciowe i rozliczenie koricowe muszg byé zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie
Umowy bedzie realizowana przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace podatki, {gcznie z VAT oraz
opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem prac projektowych i robét budowlanych.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane i prace projektowe bedg wplacane przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, wskazany przez Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Umowne wynagrodzenie ryczaltowe wskazane przez Wykonawce w Ofercie za prace
projektowe i roboty budowlane jest ostateczne i wyklucza mozliwo$¢ zadania jakiejkolwiek
dodatkowej lub odrebnej zaptaty, poza przypadkami wskazanymi w tresci Umowy w zakresie
klauzul waloryzacyjnych.

Platnosci  zostang dokonane przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy:
.......................... w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkoéw z
uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych prac projektowych,
rob6t budowlanych, zgodnie z protokotami odbioru - z zastrzezeniem postanowienn Wstepnej
Promesy oraz Umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej (transzy) czesci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane prace projektowe lub roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych prac lub robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 17, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane prace lub roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z korficowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub inne dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat
w okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujgcego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy lub usitugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za 2zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocié sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 20, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania do
zgloszenia uwag. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potrgcenie roszczern Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w  przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ziozy w trybie
okreslonym w ust. 23 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$é kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey bez skiadania odrebnego o$wiadczenia w tym zakresie.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajace na kolejne okresy
rozliczeniowe beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione
Zamawiajgcemu:

a) wraz z protokotem odbioru, w ktérym bedg wyszczegdinione wydzielone elementy prac lub
rob6t wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub do ktorego beda
zalgczone protokoty odbioru robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

Strona 28 z 51



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

ul. Bytomska 84 GE&SKI BGKD

Gmina Piekary Slaskie
41-940 Piekary Slaskie

ARLTWA

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw o niezaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez podwykonawcow,

d) w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw Ilub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru prac lub robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie
byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 27 lub 19, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 27 lub 19, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skiadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 29
zawierajgce szczegolowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypeinienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosgé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 23 i wykaze
niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 23 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zwiloki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.
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Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokoséci kwoty odpowiadajgcej dokonane;
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezpoéredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposérednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokoéci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowa
Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oéwiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznose,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncows.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcéw wspoélnie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 41 wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich wykonawcoéw wspolnie realizujgcych Umowe, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 41 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw  objetych
wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnoéci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstapienie, jezeli:

a. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zado$éuczyni zgdaniu
Zamawiajgcego, lub

b. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét budowlanych lub prac
projektowych na okres diuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania, lub

c. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat rob6t budowlanych lub prac projektowych
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robét budowlanych lub prac projektowych tak dalece,
ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét budowlanych lub prac projektowych,
lub

d. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, lub

e. Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

f. Zamawiajgcy dokona bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa parstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,
b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci, ktérej
zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot robot budowlanych lub prac projektowych w
toku wg stanu na dzier odstgpienia. Powyzsze stanowi umowny obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane lub prace projektowe w zakresie
wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§ 13. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegolnosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),
art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, art. 436 pkt. 4 lit. a) u.p.z.p., Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 8 ust. 1
lub ust. 6 - w wysokosci 0,05 % tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT
wskazanego w § 11 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomigdzy
umownym terminem wykonania Umowy wskazanym w § 8 ust. 1 lub ust. 6, a faktycznym
dniem wykonania Umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia kary umownej za
kazdy z tych terminéw oddzielnie,

b) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko&ci
10% tacznego ryczaltowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci do rob6t budowlanych lub prac projektowych dotychczas wykonanych,

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

d) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy dzien
zwloki od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ziotych 00/100) - za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) - za kazda nieprzediozong kopig umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

h) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych lub prac projektowych objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

i)  za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Wykonawcy na radzie budowy lub
radzie projektowej - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,
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j) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy / rozbiorki / robét lub
projektanta, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w
wysokoséci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

k) za nieziozenie w terminie o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 -
w wysokosci 50,00 zt (stownie: pieédziesiat ztotych 00/100) - za kazdy dzie zwioki w
zlozeniu dokumentow,

)z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynnosci -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ziotych 00/100) - za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

m) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 9 Umowy - w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

n) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 9 Umowy - w
wysokoséci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy dzierh zwioki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

0) za zwloke Wykonawcy w stosunku do wyznaczonego terminu usunigcia wad lub usterek
przedmiotu Umowy - za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomigdzy wyznaczonym
terminem usuniecia wad lub usterek przedmiotu Umowy, a faktycznym dniem ich usunigcia —
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy dzier zwioki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzié odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczegolnosci odmowy przez
stosowng instytucje zarzadzajgca (dofinansowujgca) rozliczenia inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszego zaméwienia, o ktérym mowa w preambule Umowy, a takze w przypadku cofnigcia
dofinansowania lub nakazu zwrotu wyptaconego dofinansowania w catosci lub w czesci wraz z
karami lub odsetkami - z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie w takim
przypadku dochodzit odszkodowania w wysokosci kwoty utraconego dofinansowania,
zwréconego dofinansowania wraz z ewentualnie poniesionymi kosztami, karami oraz odsetkami
naliczonymi przez instytucje zarzadzajaca (dofinansowujgcq).

Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich {gczna
maksymalna wysoko$é nie moze przekroczy¢ 20% tacznego ryczattowego wynagrodzenia
umownego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.

Zamawiajagcy ma prawo do dokonania potraceri kwot wynikajgcych z zapisow Umowy i jej
zalgcznikow, w tym bezposredniego potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia prac
projektowych i robét budowlanych lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidujg kar umownych za
zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy lub jej
prawidlowym wykonaniem, a takze nie przewidujg odpowiedzialnosci Wykonawcy za
okolicznosci, za ktére wylgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.
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§ 14. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
prowadzonych robét i zapleczu budowy oraz na terenie bezposrednio przylegajgcym, na ktéry
Wykonawca ma wptyw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie, utrzymanie i likwidacja na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych dla osiggniecia powyzszego celu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg sie
w ryczattowej cenie Oferty (umownym wynagrodzeniu ryczattowym) i nie podlegajq jakiejkolwiek
dodatkowej lub jakiejkolwiek odrebnej zaptacie.

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
| PRAC PROJEKTOWYCH

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego wykonywania robét niezgodnie z Umowa, SWZ, dokumentacjg projektowa
opracowang przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy, WWIORB, PFU wraz z zatgcznikami
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad, usterek, nieprawidtowo$ci
lub bledéw w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciel Zamawiajgcego sg uprawnieni do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych wad, usterek, nieprawidlowosci lub bledéw w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych, chyba ze ze wzgledéw technicznych
konieczne bedzie wyznaczenie terminu diuzszego. Koszt usuniecia wad, usterek,
nieprawidtowosci lub btedéw ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidlowosci lub bledéw w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki i koszty z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 16. ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu niezwiocznie od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce -
nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych, chyba ze Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy wykonanie dokumentaciji fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru
tych robot. W przypadku naruszenia powyzszych obowigzkéw, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychze obowigzkow.

Odbior czesciowy rob6t jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce czeéci robot
budowlanych i prac projektowych, po zgloszeniu przez Wykonawce ich zakonczenia i zgloszeniu
do odbioru. W przypadku odbioru czesciowego nalezy przestrzegaé zasad dokonywania ptatnosci
i rozliczenia czesciowego, wskazanych w § 11 Umowy, wynikajgcych z dofinansowania z
Polskiego tadu. Zgodnie z zasadami dofinansowania i ptatnosci z Polskiego tadu przewiduje sie
jeden odbior czesciowy.

W celu dokonania czgsciowego odbioru robét budowlanych i prac projektowych Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw rozliczeniowych pozwalajgcych na ocene

Strona 34 z 51



10.

11.

Gmina Piekary Slaskie

ul. Bytomska 84 POLSKI D
41-940 Piekary Slaskie Q tAD BGK
o g

prawidiowego wykonania robét budowlanych lub prac projektowych. Zgodnie z zasadami
dofinansowania i ptatnosci z Polskiego t.adu przewiduje sie jeden odbior czesciowy.

Odbior czesciowy robot budowlanych lub prac projektowych jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i oséb uprawnionych ze strony Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

O terminie odbioru czesciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru czesciowego robét budowlanych lub prac projektowych nastepuje
kazdorazowo w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia zgtoszenia robét budowlanych lub prac
projektowych do odbioru przez Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robét budowlanych lub prac projektowych zostanie
stwierdzone, ze roboty budowlane lub prace projektowe bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, Zamawiajacy
moze przerwacé odbioér, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie krétszy niz 7 dni roboczych do
wykonania rob6t budowlanych lub prac projektowych, usunigcia wad, a po jego uptywie powrécic¢
do wykonywania czynnosci odbioru robét budowlanych lub prac projektowych.

Komisja sporzadza protokét odbioru czesciowego robdt budowlanych lub prac projektowych.
Podpisany protokét wraz z pozostatg dokumentacjg powykonawczg i rozliczeniowg jest podstawg
do dokonania czesciowego rozliczenia (pierwsza transza - rozliczenie czgsciowe) wynikajgcego z
Umowy, z zastrzezeniem regut piatnosci i rozliczenia cze$ciowego wskazanych w § 11 Umowy,
wynikajacych z dofinansowania z Polskiego tadu.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposéb ustalony w protokole odbioru robét budowlanych lub prac projektowych, Zamawiajgcy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cato$ci robédt budowlanych
i prac projektowych skiadajgcych sie na przedmiot Umowy, po pisemnym zgtoszeniu
Zamawiajagcemu przez Wykonawce ich zakonczenia i gotowosci do odbioru koricowego
uwzgledniajgc przepisy Prawa budowlanego i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku odbioru koricowego (druga transza - rozliczenie korficowe)
nalezy przestrzega¢ zasad dokonywania pfatnosci i rozliczenia koricowego, wskazanych w § 11
Umowy, wynikajgcych z dofinansowania z Polskiego t.adu.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoélnosci: dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce w ramach niniejszej
Umowy, protokoly odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostalg
dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku
budowy - w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego. W przypadku
braku ziozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej we wskazanym
wyzej terminie lub ztozenia dokumentacji zawierajgcej bledy, Zamawiajgcy uprawniony jest do
zawieszenia terminu odbioru korncowego i odwieszenia go dopiero po ztozeniu przez Wykonawce
kompletnej i prawidiowej dokumentacji powykonawczej. Nowy termin przystgpienia do czynnosci
odbioru koricowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce
kompletnej i prawidtowej dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i prawidiowosci
dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej ziozenia Zamawiajgcemu.
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Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoipracy
rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego nastapi w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia
zgloszenia zakoriczenia calo$ci robét budowlanych oraz prac projektowych i gotowosci do
odbioru, przy jednoczesnym spelfnieniu warunkéw wskazanych w ust. 10§ 11. W przypadku braku
terminowego zlozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11 lub braku
zlozenia wszystkich wymaganych dokumentéw lub zlozenia dokumentow zawierajgcych biedy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wydiuzenia terminu wyznaczenia
odbioru koricowego, do czasu zilozenia prawidiowych i kompletnych dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie diuzszy niz 7 dni od daty ztozenia prawidiowych i
kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi zakoriczenia catosci rob6t budowlanych lub prac
projektowych w zwigzku z brakiem ich kompletnego ukoriczenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do
nie przystapienia do odbioru koricowego, do czasu ich ukoriczenia i spetnienia warunku, o ktérym
mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem postanowien niniejszego ustgpu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane lub prace
projektowe bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé odbiér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie krotszy niz 7
dni roboczych do wykonania robét, usuniecia wad, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po
jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnoéci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét budowlanych i prac projektowych.
Podpisany protokét jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego z zastrzezeniem regut
platnosci i rozliczen wskazanych w § 11 Umowy, wynikajacych z dofinansowania z Polskiego
tadu.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w pismie przekazywanym Stronom.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglad gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w okreélonym przez Zamawiajgcego terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane bedg protokotami odbioru usunigcia wad, sporzgdzanymi po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny, za$ Wykonawca jest zobowigzany
przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

Przekazana Zamawiajacemu przez Wykonawce dokumentacja projektowa opracowana w ramach
niniejszej Umowy i wynagrodzenia ryczaltowego, w tym takze czesciowa, podlega¢ bedzie
kazdorazowo weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, polegajgcej na sprawdzeniu
jej zgodnosci z PFU wraz z zatgcznikami, WWIORB i Umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego
sprawdzi kompletno$¢ i zgodnos¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy w ciggu 15 dni
roboczych od jej przekazania przez Wykonawce i przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi.
Wykonawca dokona stosownych poprawek lub uzupetnien w dokumentacji w ciggu 7 dni od
otrzymania ewentualnych uwag lub w terminie diuzszym wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe, a sprawdza za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego jedynie kompletno$¢ opracowanej i
przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i
wadach dokumentacji projektowej Wykonawcy, niezwitocznie od daty ich ujawnienia. Skorzystanie
badz nie przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z postanowienn okreslonych we
wczesniejszym zdaniu, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie
catej Umowy, w tym dokumentac;ji projektowej i robdt budowlanych.

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ... lat (zgodnie z Ofertg Wykonawcy, lecz nie krocej niz 5 lat) od
daty bezusterkowego odbioru catoéci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat
(zgodnie z Ofertg Wykonawcy, lecz nie krécej niz 5 lat), liczac od daty bezusterkowego odbioru
catoéci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng réwnolegle w tym samym wymiarze
czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgepuje do usuwania wad lub usunie wady w spos6b
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia
jest niezalezne od uprawnienia do naliczania kar umownych.

Strona 37 z 51



10.

11.

12.

Gmina Piekary Slaskie POLSKI D
ul. Bytomska 84 Q
41-940 Piekary Slaskie tAD . BGK

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakoéci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w peinej wysokoséci na zasadach okreslonych w KC.

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na kwote réwna ...
% tgcznej ryczattowej ceny ofertowej z VAT tj.. ... zt (stownie: ... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za wady i w
okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci: ............... zt (stownie: .................) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
bezusterkowym odbiorem koncowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli
Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ........... zt (stownie: ...........)
zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cafoéci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okre$lonym w wezwaniu.

Jezeli okres waznoéci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie poézniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnigciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie
przediozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie,
przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 16, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajg si¢ w ryczaltowej cenie Oferty (umownym wynagrodzeniu
ryczattowym) i nie bedg podlegac odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

§ 19. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzadzania realizacjg
UMmMowy W imi€niu ZamawWi@jgC@G0: ... ... uvutvrviteisertiieain ittt eeseessansenean saneas sas e e e s ann e e een s

Zamawiajgcy ponadto wyznacza:

a. .. do peinienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci ...,
posiadajgcg(ego) uprawnienia budowlane: ................ - powtorzy¢ zapis w zaleznosci od
potrzeb.

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy,
PaNa PaIE s uomwnsssomsonnsnssessiemss s s s o s s s s v s A s s e

Wykonawca wyznacza: ...................... . do petnienia obowigzkéw Kierownika budowy /
Kierownika rozbiérki / Klerowmka robot branzy ............... - powtdrzy¢ zapis w zaleznosci od
potrzeb.

Wykonawca WyzZnacza: ...........c..cccoeiiieiiiiiiiiieiiiieienene... 0 petnienia  obowigzkéw
Projektantabranzy ...........ocooiii e - powtérzyé zapis w zalezno$ci od potrzeb.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania
dodatkowych oséb. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzadzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(éb) petnigcej obowigzki Kierownika budowy / rozbiérki /
robot / Projektanta wskazanych w ust. 4 i 5, na inng(e) osobe(y) o kwalifikacjach, co najmniej
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rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy w
formie aneksu. W przypadkach losowych i naglych, wymagana jest dla zapewnienia ciaglosci
nadzoru na budowie tylko zgoda Zamawiajacego na dokonanie zmiany (uwzgledniajac pozostate
powyzsze wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie pdzniejszym.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzadzaniem Umowg zawierajg si¢ w umownym
wynagrodzeniu ryczattowym i nie beda podlegac odrgbnej zaplacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 uprawnione sg do podpisywania protokotéw koniecznosci
lub notatek, dokonywania rozliczen i uzgodnien, dokonywania odbioréw i przegladéw, nadzoru i
kontroli rob6t wynikajacych z realizacji Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien i
innych czynnosci wynikajacych z realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 11.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 i 2 nie jest(sa) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania
zmian Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony moga zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit @) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie
drugiej Strony Umowy, uznaje si¢, ze korespondencja wystana na dotychczasowe dane
teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostala przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 20. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokumentacii powykonawczej
lub innej dokumentacji autorstwa Wykonawcy lub jej czesci opracowanej w ramach niniejszej
Umowy, bedacej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i objetej tym przedmiotem,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez obowigzku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia,
autorskie prawa majgtkowe do wszystkich jej elementow, bez ograniczenia czasowego, do
korzystania, rozporzgdzania nig w calosci lub we fragmentach w kraju i za granicg na
nastepujacych polach eksploatacii:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania dowolna technikg w kazdej postaci,

1.2. rozpowszechniania bez zadnych ograniczen ilosciowych, technikg drukarska, w pamieci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,

1.3. udostepniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegolnosci Internetu lub
Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym réwniez
publiczne udostepnianie w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ dostep do utworu czy jego
fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4. korzystania do procedur przetargowych i realizacji rob6t budowlanych,
1.5. korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

1.6. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania Ilub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
1, jego obowigzkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowiert w zakresie opisanym
niniejsza klauzula w umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawca, a twércami
poszczegoinych elementéw tej dokumentacii.

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 bedaca przedmiotem niniejszej
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajacemu nie bedzie naruszata praw autorskich oso6b trzecich
- dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody
oséb trzecich, a w szczegdlnosci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek
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uzasadnionych roszczen z tego tytutu przez osoby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen finansowych z tego tytutu.

Przeniesienie autorskich praw majagtkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych, w szczegélnosci adaptacii i przerébek (bez ograniczen).

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1
nalezy do wylgcznej kompetencji Zamawiajacego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze przenie$¢ na osoby
trzecie.

§ 21. ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, ztozonej w przedmiotowym postepowaniu bez
przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza
takze zmiane Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w
przypadkach opisanych w tresci art. 455 ust. 1 pkt 2, 3i4 oraz ust. 2, 3i4 u.p.z.p.

Okolicznosci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, ktére zostaty przewidziane
w SWZ, ogtoszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zaméwienia, niezaleznie od wartosci
zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowiern umownych, ktére
okreslajg postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian. Zamawiajacy przewiduje zatem wprowadzenie nastepujgcych
zmian, okres$lajgc ich zakres i tryb, oraz wskazujgc okoliczno$ci, wobec wystapienia ktérych
wymagane bedzie sporzgdzenie stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okre$lajg
rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocze$nie nie przewidujg takich
zmian, ktére modyfikowalyby ogéiny charakter Umowy):

1.1.1. Strony majg prawo do zmiany terminu zakoriczenia robét wskazanego w § 8 ust. 1 lub
ust. 6, o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakonczenia robét budowlanych lub prac projektowych, w nastepujacych
sytuacjach i przy okreslonych warunkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia rob6t budowlanych lub prac projektowych bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i jednoczesnie
beda nastepstwem:

1)  wstrzymania robét budowlanych Iub prac projektowych przez
Zamawiajgcego wskutek wystgpienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem
btedéw lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, lub

2)  wystgpienia na terenie budowy sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem cziowieka
w normalnych warunkach pracy, a zwiazane z katastrofg budowlang (np.
zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementéw konstrukcyjnych, awaria
instalacji itp.), katastrofg atmosferyczng (np. wichura, trgba powietrzna,
powddz, zalanie, porazenie piorunem itp.), niezawinionymi w skutkach
przez Wykonawce, lub

3)  wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, lub

4)  wystgpienia na terenie wykonywanych robdt budowlanych znalezisk
archeologicznych lub konieczno$ci dokonania dodatkowych (innych niz te
opisane w PFU wraz z zalgcznikami) uzgodnien z konserwatorem

Strona 41 z 51



Gmina Piekary Slaskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Slaskie

5)

6)

7)

8)

tAD | BGK

zabytkéw i jednoczesnie okolicznosci te uniemozliwig kontynuacje robét
budowlanych. W takim przypadku przedtuzony zostanie termin
zakoniczenia robét budowlanych lub prac projektowych o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robét budowlanych i koniecznos¢
dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w
stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

wystapienia na terenie wykonywanych robo6t budowlanych niewybuchéw.
W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robodt
budowlanych lub prac projektowych o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie rob6t budowlanych i konieczno$¢ dokonania niezbgdnych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

wystapienia niebezpieczerfistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku przediuzony
zostanie termin zakonczenia robét budowlanych lub prac projektowych o
okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét i konieczno$¢ dokonania
niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku
do zaistniatych okolicznosci, lub

wstrzymania robét budowlanych lub prac projektowych przez
Zamawiajgcego wskutek wystgpienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem
bledéw lub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg na bezpieczeristwo
przedmiotu zaméwienia, obiektéw, ruchomosci, nieruchomosci lub ludzi.
W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakoriczenia robot
budowlanych lub prac projektowych o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robét budowlanych lub prac projektowych i konieczno$¢
dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w
stosunku do zaistniatych okolicznosci,

zmiany zakresu, sposobu lub innych warunkéw dofinansowania
przedmiotu  zamoéwienia, wskazanych w  preambule = Umowy,
wplywajgcych na termin realizacji Umowy. W takim przypadku
przediuzony zostanie termin zakoriczenia robét budowlanych lub prac
projektowych o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét budowlanych
lub prac projektowych, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci, Wykonawcy
przystuguje wytgcznie roszczenie o wydiuzenie terminu wykonania Umowy, bez
domagania si¢ dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robét
budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robét budowlanych lub wykonywania
innych prac projektowych, robét budowlanych, czynnosci pomocniczych lub
ponoszenia kosztéw ogolnych z tytutu wydiuzonej realizacji zamowienia. W
takim przypadku moze zostaé przediuzony termin realizacji zaméwienia, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 lub ust. 6, liczony w dniach, w stosunku 1:1 do
zaistniatych okolicznosci. Ewentualna zmiana umownego terminu realizacji musi
by¢ w zgodzie z warunkami dofinansowania, o ktérych mowa w preambule
Umowy.
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1.1.2.  Strony sg uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, urzadzen,
wyposazenia, parametrow technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu
wykonania robot budowlanych lub prac projektowych, w nastepujgcych sytuacjach (z
tego tytulu Zamawiajgcy nie przewiduje zwigkszenia umownego wynagrodzenia
ryczaitowego Wykonawcy):

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét budowlanych lub prac
projektowych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w PFU wraz z zatgcznikami:

1)  wynikajgcymi ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

2) wynikajgcymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego
W oparciu, o ktory je przygotowano, lub

3) gdyby =zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4)  gdy wprowadzone roboty wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub

5)  gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu,
lub

6) zmiany =zakresu, sposobu lub innych warunkéw dofinansowania
przedmiotu zamoéwienia, wskazanych w preambule  Umowy,
wplywajgcych na przedmiot realizacji Umowy.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zalgcznikami i gwarantowa¢ nie mniejszg jakos$¢
lub trwatos¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie, lub

b) koniecznosci wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu
widzenia Prawa budowlanego i ktére nie sg zawinione przez Wykonawce,
dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zaméwienia,
wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza ciagtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zatgcznikami i gwarantowac nie mniejszg jakos$é
lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie, lub

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usuniecia skutkéw wystapienia sity
wyzszej.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zatgcznikami i gwarantowaé nie mniejszg jakos$¢
lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie.
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d)  zmiany zakresu, sposobu lub innych warunkéw dofinansowania przedmiotu
zaméwienia, wskazanych w preambule Umowy, wplywajacych na przedmiot
realizacji Umowy.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszq by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zalacznikami i gwarantowac¢ nie mniejsza jakos¢
lub trwaloé¢ oraz nie mnigjsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie.

W zwigzku z wystapieniem powyzszych okolicznosci, Zamawiajacy nie przewiduje
zwiekszenia umownego ryczaltowego wynagrodzenia Wykonawcy. Ewentualne
zmiany opisane wyzej muszg by¢ w zgodzie z warunkami dofinansowania, o ktérych
mowa w preambule Umowy.

W przypadkach o ktérym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.2. zmiany postanowien umownych
nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

W zwiazku z ryczattowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiajacy nie przewiduje
zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach okreslonych w pkt
141.11.1.2

Zmiana personelu wskazana zostata w § 19 Umowy.

Zmiana (waloryzacja) wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana z zawarciem Umowy na
okres diuzszy niz 6 miesiecy i diuzszy niz 12 miesiecy, wskazana zostata w § 27
Umowy.

Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajacy ustala, ze ograniczenie zakresu zamoéwienia
nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% tacznego wynagrodzenia ryczattowego z
VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyzszy zapis reguluje ograniczenie
zakresu robot budowlanych lub prac projektowych, gdy wykonanie niektorych robot
budowlanych lub prac projektowych okazalo si¢ zbedne, zmienily sig okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdinych robot budowlanych
lub prac projektowych nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu zamoéwienia nie moze ulec zmniejszeniu o
wiecej niz 30% facznego zakresu finansowego przedmiotu zamoéwienia (facznego
ryczalttowego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1), przy
uwzglednieniu pozostatych zapiséw Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujacych
mozliwo$é odstapienia od niniejszej Umowy lub jej rozwigzania, gdzie powyzsze
procentowe ograniczenie zmnigjszonego zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu zaméwienia nie obowigzuje.

Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Oferta Wykonawcy,
nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, takze z zastrzezeniem lit. b,

b. na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwieri publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zamdwienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
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Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulaciji.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwtocznie od momentu powziecia wiadomosci uprawniajgcych do takiej
zmiany, do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i 6 oraz
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajacej
zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i 6 i przediozenia na Zzgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego jej kopii.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Ztozenie wniosku
przez Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiajacego nie stanowi automatycznie o jego
pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 22. TABLICA INFORMACYJNA / PROMOCYJNA

W ramach przedmiotu zaméwienia i umownego wynagrodzenia ryczaitowego, Wykonawca
dostarczy i zamontuje jedng kompletng tablice informacyjng (tablica, stojak, ruszt, fundament).

Dostawa i montaz tablicy nastapi z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatann informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z § 10
Zatgcznika do Uchwaly Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. z pézn. zm. - w
sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych -
"Szczegdtowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych", a takze zgodnie ze zmianami ww. Uchwaty wskazanymi
w § 26 niniejszej Umowy.

§ 23. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU
Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczaitowego okreslonego w § 11 ust. 1,

jest zobowigzany do wykonania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania jego
zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, ktérych zmiany organizacji ruchu
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dotycza, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i przywrécenia organizacji ruchu
dotychczasowej po zakoriczeniu rob6t. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi by¢
dostosowana do postepu robét. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzglednia¢ wymogi
Umowy, PFU i WWIORB.

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1,
jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania calodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym,
poziomym i sygnalizacjg $wieting - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakorczeniu robot i przywrécenia
dotychczasowej organizacji ruchu.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu rob6t musi odpowiada¢ dotychczasowej, pierwotne;j
organizacji ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caly czas wykonywania robot.

Wykonawca w trakcie realizacji rob6t zobowigzany jest w sposéb szczegolny do prawidiowego
zabezpieczenia robét, przestrzegania przepisow BHP, wydajnej organizacji robdt, ptynnej i
funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich ucigzliwosci
komunikacyjnych i innych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wszelkie powyzsze koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej
zmiany organizacji ruchu i zabezpieczen, w tym wykonanie projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t oraz oznakowanie i zabezpieczenie drog i chodnikéw, objazdy,
zapewnienie dostepnosci i przejazdu, przywrécenie pierwotnej organizacji ruchu, zawierajg sig
w umownym wynagrodzeniu ryczaitowym i nie bedg podlegac jakiejkolwiek odrgbnej lub
dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.

§ 24. OBSLUGA GEODEZYJNA | GEOLOGICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robot (powierzchnia,
wymiary, wysoko$¢, rzedne, spadki, trasa, granice, obiekty itd.) i wykonywania szkicow do
rozliczen: czesciowego i koricowego, zgodnie z Umowa, PFU wraz z zatgcznikami i WWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pozyskanie wszelkich niezbednych map, danych,
materiatéw i informacji geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii (dokona zgtoszenia
robét geodezyjnych do osrodka geodezyjno-kartograficznego).
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjna i geologiczng zawierajg sie w
umownym wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedg podlegaé jakiejkolwiek odrebnej lub
dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.

§ 25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca, realizujgc Umowe, zobowigzuje sie przestrzega¢ w peinym zakresie przepiséw
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. 1 z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z pdzn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 26. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE WYNIKAJACE ZE WSTEPNEJ
PROMESY - POLSKI LAD

Zamawiajgcy uzyskat od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepnga Promese Nr
Edycja6PGR/2023/399/PolskiLad, dotyczacg Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizacje
przez Zamawiajgcego Inwestycji pn.: ,Zagospodarowanie terenu wokét Miodziezowego Domu
Kultury nr 2 w Piekarach Slgskich” - na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z pézn. zm.) oraz
Uchwaly Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwatami Rady
Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr
205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r. z pézn. zm.) w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminu naboru Whnioskéw o
dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, ustalona zostata zgodnie z
warunkami Wstepnej Promesy.

Na podstawie Wstepnej Promesy, Strony Umowy zgodnie ustalajg, ze ewentualne spory w
relacjach miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang polubownemu rozwigzaniu sporu:;

b)  za pomoca mediacji,
c) przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
d) wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Koszty polubownego rozwigzywania sporu, Strony Umowy ponoszg po potowie, niezaleznie od
wynikéw rozstrzygniecia sporu.

Zgodnie z postanowieniami Wstepnej Promesy, Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie
podpisujgc Umowe, do zapewnienia finansowania Inwestycji bedacej przedmiotem Umowy w
czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyplaty z
Promesy / wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy - na zasadach wskazanych w § 11 Umowy i
Wstepnej Promesy. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastgpi po odbiorze
koncowym Inwestycji (przedmiotu zaméwienia) przez Zamawiajgcego.

Wstepna Promesa jest wazna przez caly okres przedmiotowego postepowania przetargowego
(postepowania zakupowego) do daty rozstrzygniecia niniejszego postepowania (postepowania
zakupowego).
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T Umowa niniejsza zostanie zawarta po udzieleniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Promesy.

§ 27. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE UMOWY ZAWARTEJ NA OKRES
DLUZSZY NIZ 6 MIESIECY (art. 439 u.p.z.p.) | DLUZSZY NIZ 12 MIESIECY
(art. 436, 443, 447 u.p.z.p.) WRAZ Z KLAUZULAMI WALORYZACYJNYMI

1: W zwigzku z faktem, ze Umowa zostata zawarta na okres diuzszy niz 6 miesigcy oraz na okres
diuzszy niz 12 miesiecy, na podstawie art. 436 pkt. 4 ppkt. b oraz na podstawie art. 439 u.p.z.p.
- zmiany Umowy - obok innych wskazanych w § 21 Umowy i u.p.z.p. - sg dopuszczalne rowniez
w ponizszych przypadkach okreslonych w przepisach prawa i w Umowie.

2. Na podstawie regulacji art. 436 pkt. 4 ppkt. b u.p.z.p. ustala si¢ zasady wprowadzania zmian
wysokosci (waloryzacji) wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimainej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoséci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. 22023 r., poz. 46 z pdzn. zm.),

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

3 W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej w ust. 2 lit. a), Stronom Umowy
przystuguje zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) z tytutu zmiany obowigzujacej stawki podatku
VAT oraz podatku akcyzowego z dniem wejécia w zycie nowych przepisow. W takim przypadku
niewyptacone do tego momentu wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
skorygowane (+/-) o warto$¢ jaka ulegnie zmianie stawka podatku od towaréw i ustug VAT oraz
podatku akcyzowego.

4, W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej w ust. 2 lit. b) lub c) lub d) kazda
ze Stron Umowy, po wejsciu w zycie przepiséw dokonujgcych zmian moze zwréci¢ sig z
wnioskiem do drugiej Strony w sprawie odpowiedniej zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia.

Whiosek Wykonawcy winien zawiera¢ co najmniej:

a) liste os6b zaangazowanych w realizacje Umowy, z podaniem szczegotowych danych dla
kazdej osoby zaangazowanej w realizacjg Umowy, w tym peiniong funkcje, zakres
wykonywanych czynnosci przy realizacji zaméwienia, rodzaj zawartej umowy, wysokosci
dotychczas wyplacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia jakie przystuguje kazdej
osobie z listy, po zmianie przepiséw wraz naleznymi skiadkami na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne, z okresleniem kwoty doptaty (waloryzacji) uwzgledniajgcej wzrost
kosztow wykonania pozostatej czesci zamoéwienia,

b) zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument
potwierdzajgcy, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, albo pracowniczych planach kapitalowych, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed datg ztozenia wniosku.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia powyzszych dokumentéw réwniez na wniosek
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy, po dokonaniu weryfikacji dokumentéw Wykonawcy, wyrazi
zgode na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) Wykonawcy zgodnie z kalkulacjg
okres$lajacg kwote doptaty (waloryzacji) albo zgtosi zastrzezenia co do zasadnosci propozycji
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Wykonawcey, w szczegolnosci gdy zmiany przepiséw nie mialy wptywu na koszt wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Wykonawca niezwiocznie ustosunkuje sie do ziozonych
zastrzezen Zamawiajgcego przedstawiajac w formie pisemnej nowg kalkulacje albo
uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajgcy zglosit zastrzezenia. Procedure
ustalania kwoty doptaty (waloryzacji) powtarza sig, az do momentu uzgodnienia przez obie
Strony Umowy kwoty doptaty (waloryzacji). Kwota doptaty bedzie uregulowana na podstawie
dokumentu ksieggowego, po zawarciu aneksu do Umowy.

W przypadku zgodnej akceptacji zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia przez Strony Umowy, o
ktorej mowa wyzej w ust. 2, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywaé od dnia
podpisania aneksu, z uwzglednieniem zapiséw zwigzanych z rozliczeniami wskazanymi w § 11
Umowy.

Zgodnie z art. 439 u.p.z.p. w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zaméwienia, Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) wyliczenie podstawy oraz wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w
oparciu o ,Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej - ogélem” podawany
comiesigcznie przez Gtowny Urzad Statystyczny - w ujeciu zmiany (na plus lub na minus)
w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego - zwany dalej ,wskaznikiem
GUS’,

b) na pisemny wniosek kazdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé
odpowiednio zmienione w sytuacji gdy warto$¢ wskaznika GUS za pierwsze 6 miesiecy
realizacji przedmiotu Umowy zmieni si¢ o minimum 5 punktéw procentowych w
porownaniu do wartosci wskaznika GUS podanego za miesige, w ktérym uptynat termin
skiadania ofert (tj. Strona bedzie uprawniona do ziozenia wniosku o waloryzacje
wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian wskaznika GUS (na plus lub na minus,
podawanych w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego) za okres
pierwszych 6 miesiecy realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaznika
podanego za miesigc, w ktorym uplynat termin skiadania ofert - osiagnie nie mnigj niz
5%),

C) wniosek, o jakim mowa w lit. b, kazda ze Stron moze zlozy¢ jednokrotnie,

d) waloryzacji podlega¢ moze wylgcznie wynagrodzenie za wykonany przedmiot
zamowienia od si6dmego do ostatniego miesigca realizacji Umowy,

e) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg
po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym po uplywie 30 dni od daty
zakoniczenia realizacji przedmiotu Umowy (tj. 30 dni od daty podpisania przez Strony
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego Umowy) uprawnienie to wygasa, co jest
réwnoznaczne z rezygnacjg z waloryzacji wynagrodzenia przez uprawniong Strone,

f) Strona skiadajgc wniosek o zmiane wynagrodzenia powinna przedstawi¢ wyliczenie
wnioskowanej kwoty zmiany, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé
zmienione o warto$¢ sumy procentowych zmian wskaznika GUS (na plus lub na minus,
podawanych w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego), liczonej za
okres od pierwszego do ostatniego miesigca realizacji Umowy,

g) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowien
niniejszego ustgpu, nie moze przekroczy¢ (na plus lub na minus) 20% w stosunku do
pierwotnej, {gcznej ryczalttowej wartosci Umowy z VAT (facznego umownego
wynagrodzenia ryczattowego z VAT), obliczonej na podstawie Oferty Wykonawcy,
wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy,
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h)  rozliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie jednej faktury
waloryzacyjnej, wystawionej po wejsciu w zycie aneksu, o ktorym mowa w ust. 10.
Zasady dotyczace VAT stosuje sie odpowiednio.

Przepis art. 439 ust. 4 u.p.z.p. stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami
wskazanymi w ust. 7, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki:

a) przedmiotem umowy z podwykonawcg sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b)  okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia ust. 7 wymaga zgodnej woli obu
Stron, wyrazonej aneksem do Umowy, z tym zastrzezeniem, ze wejécie w zycie aneksu nastgpi
dopiero po dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow
zgodnie z ust. 9 i udokumentowaniu tego faktu Zamawiajgcemu. Postanowienia § 10 i § 11
Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunku wskazanego w ust. 9, Zamawiajgcy na
podstawie art. 436 pkt. 4 lit. a) przewiduje kary umowne okreslone w § 13 ust. 1 1t min
Umowy.

Zgodnie z art. 443 ust. 1 i 2 u.p.z.p., Zamawiajacy ptaci wynagrodzenie w czesciach, po
wykonaniu czesci Umowy. Procent wynagrodzenia wyptacanego za poszczegdine czesci zostat
okre$lony w Umowie, a procentowa warto$¢ ostatniej czesci nie zostata okreslona na wiecej niz
50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 11 Umowy i
wymogéw Wstepnej Promesy uzyskanej przez Zamawiajacego w ramach Rzadowego Fundusz
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i jej postanowiefr w zakresie rozliczen i
platnosci.

W oparciu o przepis powotany w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz zapisy art. 447 ust. 1 pkt. 1,
ust. 2 i 3 up.zp., Umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
czesciach, dlatego warunkiem zapfaty, przez Zamawiajacego, drugiej (transzy) czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
Umowie i art. 464 ust. 1 u.p.z.p., bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
wyzej, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w
czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Okreslona w
Umowie procentowa warto$¢ zaplaty ostatniej (drugiej transzy) czesci zamoéwienia nie wynosi
wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 11
Umowy i wymogéw Wstepnej Promesy uzyskanej przez Zamawiajgcego w ramach Rzgdowego
Fundusz Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i jej postanowien w zakresie rozliczen i
ptatnosci.

Waloryzacja wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie stanowi zmiane Umowy o jakiej
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. i § 21 Umowy.

§ 28. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, a takze majgc na wzgledzie zapisy
Wstepnej Promesy, Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspdidziata¢ przy wykonaniu
Umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamoéwienia, a w
przypadku wystapienia ewentualnych sporéw do ich polubownego rozstrzygania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
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Jezeli w niniejszej Umowie mowa jest o dokumentacji projektowej, rozumie sie przez to
dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu
zamowienia, niniejszej Umowy i wynagrodzenia ryczattowego w niej wskazanego.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa, wskutek
braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwigzania, o ktérym mowa w ust. 1 i
w § 26 ust. 3, bedg nastepnie rozstrzygane przez powszechny sad, wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

W zakresie realizacji Inwestycji (przedmiotu Umowy), w tym dokonywania platnosci oraz
rozliczen Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, w czesci nieuregulowanej Umowg lub Wstepng Promesa, lub w przypadku
wystapienia ewentualnych watpliwosci, obowigzujg postanowienia: przepiséw powotanych w
Umowie oraz przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z pdzn. zm.) oraz przepisy Uchwaly Rady Ministréw
Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwatami Rady Ministréw: nr 176/2021 z dnia 28
grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022
r. z pézn. zm.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych i Regulaminu Naboru Whioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, dostepnych na stronach: www.gov.pl oraz
www.bgk.pl.

Na etapie postgpowania przetargowego dokument zawarty w preambule Umowy i w jej
pozostatej tresci, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem nazywa sie ,Wstepng Promesg”. Na
etapie realizacji Umowy dokument ten nazywany jest ,Promesg’. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy dokona stosownej korekty redakcyjnej Umowy przed jej zawarciem, bez wplywu
na merytoryczng tres¢ i postanowienia Umowy w stosunku do projektowanych postanowien
umownych.

Umowa zostata sporzadzona na ... ponumerowanych stronach, w dwéch jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajgcego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Zatgczniki do Umowy:

e Zalgcznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami, zataczone w formie
elektronicznej (ptyta CD).

W imieniu Wykonawcy W imieniu Zamawiajacego
Podpisali: Podpisali:
OPINIUJE SIE
POD WZGLEDEM
FORMALNORRA NY
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