
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1
Pozyskanie, zrywka, podwóz 

drewna
X X X X X X X X X X X X

2 Cięcia pielęgnacyjne X X X X X X X X

3
Wycinanie i znoszenie 

podszytów, układanie, 

wynoszenie gałęzi 
X X X X X X X X X X X X W zależn. od skł. gat.

4 Przygotowanie gleby X X X X X

5 Rozdrabnianie zrębów X X X X X X X

6 Sadzenie X X X X Zależnie od war. pogodowych

7
Koszenie chwastów i nalotów 

w uprawach
X X X X X X X

Żarnowiec i naloty 

sporadycznie w pozostałych 

miesiącach

9 Grodzenie upraw X X X X X X X X

10
Rozbiórki i konserwacje 

grodzeń
X X X X X X X X X X X X

11
Zabezpieczenie przed 

zwierzyną
X X X X X

12 Ochrona przed owadami X X X X X X X X X
Prace uzależnione od biologii 

gat i war pogodowych

13
Smarowanie pni 

biopreparatem
X X X X X X

Sporadycznie w innych m-cach 

w zależności od temperatury

14 Zbiór i wywóz śmieci X X X X X X X X X X X X
W pozostałym okresie 

sporadycznie wg potrzeb

15
Prace w utrz. Obiektów 

turystycznych
X X X X X X X X X X X

16 Ochrona ppoż. X X X X X X X X

Zamawiający

…………………………..

Załącznik nr 4 do umowy

Terminy określone w niniejszym harmonogramie są orientacyjne, zadania będą zlecane w zależności od 

warunków przyrodniczych, a pozyskanie i zrywka od możliwości zbytu drewna. Odstępstwa od 

harmonogramu nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. 

Wykonawca

……………………………

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Lp Zadanie Uwagi

Orientacyjny termin wykonania


