Zapisnica z Pracovnej porady €. 4 projektu

»Modernizacia elektri¢kovych trati v KoSiciach - 2. etapa — 2. ¢ast, projektova dokumentacia

Konanej diia 06.09.2022, formou videokonferencie

DSP

Pritomni za Objednavatela Ing. Tomas Orenic
Ing. Alojz Filipek
Pritomni za Zhotovitela: Ing. Jan Téth

Ing. Marek Balko

Uvod:

Pracovnd porada bola zvoland na zdklade uzavretej Zmluvy o dielo ev. ¢. 20220001759 zo dna
19.08.2020 uzavretej medzi Objednavatelom Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Kosice, zastupena
primatorom Ing. Jaroslav Poldcek a Zhotovitelom Zdruzenie MET KoSice, zastUpena veducim ¢lenom
zdruZenia, t. j. REMING CONSULT a.s., Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava a ¢lenom zdruZenia
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska 141/24, 832 03 Bratislava, a na zadklade ozndmenia Zze Zmluva
o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku bola dra 09.12.2020 zverejnena v Centralnom
registri zmlav a Uc¢innost nadobudla dra 10.12.2020.

Predmet porady:
Kontrola stavu plnenia zmluvy.

V suvislosti s postupom prac, zhotovitel Ziada zvolat koordinaénu poradu pre UCS 20 a UCS 21. Porada
bude zvolana v najblizSom termine pravidelnych porad (predbezne na 20.9.2022).

Na zaklade zmien vyvolanych listom objednavatela, ktory sa tykal krytov elektrickového telesa (z
02/2022), listom DPMK k doplneniu chodnikov (z 02/2022), zmeny trasovania kablovodu (Holubyho),
a listom objednavatela na doplnenie rieSenia SO 20-12-01 (z 06/2022), je potrebné vypracovat
Dokumentaciu dodatku stavebného zdmeru, a predloZit ju na ministerstvo pre vydanie protokolu
o vykonani opakovanej Statnej expertizy, nakolko tieto zmeny majui vyrazny vplyv na technické rieSenie
suvisiacich objektov a ich finanénl naro¢nost v porovnani s pdvodne vydanym protokolom o vykonani
Statnej expertizy. Zhotovitel dand dokumentaciu zabezpedi.

Riesenie technickych a organizacnych zaleZitosti spojenych s vykonavanim diela podla zmluvy prebieha
medzi objedndvatelom a zhotovitelom aj mimo pravidelnych porad takmer kazdodenne mailovou
a telefonickou komunikaciou.

Zapisal: Ing. Tomas Oreni¢, MBA

Ing. Marek Balko



