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Vec:
Vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky na preukazanie splnenia podmienok
ucasti 4

Obstaravatel’ v zmysle § 48 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) poskytuje vysvetlenie informacii
potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok ucasti na predmet zakazky
»VelPky Hore§ - Streda nad Bodrogom, RK kol. ¢. 1,2 vyhlasenej uverejnenim Ozndmenia o
vyhlaseni verejného obstaravania ¢. 191508-2024 vo Vestniku Eurdpskej unie €.: 64/2024 dna
29.03.2024 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 65/2024 pod znackou 9477 - MSP diia 03.04.2024

(d’alej len ,,0znamenie o vyhlaseni verejného obstaravania ) nasledovne:

Otazka ¢. 31 30.04.2024

V bode 2.5 ¢lanku 2 Zmluvy je uréené, Ze: ,,... Objednavatel’ je zaroven opravneny vo vyjadreni k
aktualizovanému harmonogramu prac urcit’ ¢iastkové terminy plnenia, ktoré budi povazované za
sankcionovatel'né milniky. ...“ Podl'a bodu 13.4 ¢lanku 13 Zmluvy je zmluvna pokuta za omeskanie so
Splnenim sankcionovatelného milnika 0,2% zo zmluvnej ceny.

Dovol'ujeme si verejného obstaravatela poziadat’ o ipravu ustanovenia bodu 2.5, ako aj bodu 13.4 tak,
aby sankcionovatel'né mil'niky boli stanovované dohodou zmluvnych stran a nie jednostranne zo
strany objednavatel’a a zaroven, aby za pripadné omeskanie tohto sankcionovate'ného mil'nika bola
ako zaklad pouzita cena a nie cena diela. Ako sankcionovatel'ny mil'nik moze byt’ stanoveny
akykol'vek (aj nepodstatny) termin bez ohl'adu na jeho dblezitost’ pri vystavbe, nadvéznost’ postupu
prac a podobne. Mame za to, Ze zabezpecovana povinnost’ (splnenie mil'nika) nie je primerana
zmluvnej pokute (pocitanej z celej ceny diela) a naviac, zabezpeCovana povinnost ani len nie je (v
¢ase podpisu zmluvy nebude) znama, ked’ze ten-ktory mil'nik moZe byt’ doplneny a oznaceny ako
sankcionovatel'ny az v priebehu realizécie diela.

Odpoved’ ¢. 31

Obstaravatel' nepristupuje k uprave Obchodnych podmienok obstaravatela. Harmonogram prac je
povinny spracovat’ s odbornou starostlivost'ou uspesny uchadzac, z ¢oho vyplyva, ze sam Uspesny
uchadzac si stanovi vo svojom harmonograme prac jednotlivé Ciastkové terminy plnenia. Obstaravatel
nasledne moéze wurCit, ktoré ztychto C¢iastkovych terminov plnenia budd povazované za
sankcionovateI'né milniky. V kone¢nom dosledku teda urCenie sankcionovatenych milnikov bude



vysledkom dohody zmluvnych stran. Aj Vpripade, ak by obstaravatel' nesuhlasil s navrhom
harmonogramu prac predlozeného uspeSnym uchadzacom a vyuzil by svoje pravo na predloZzenie
aktualizovaného harmonogramu prac, vyzaduje sa jeho schvalenie Gspesnym uchadzacom, takze tiez
p6jde o dohodu zmluvnych stran.

Co sa tyka zmluvnej pokuty a Vasho navrhu ,,aby za pripadné omeskanie tohto sankcionovatelného
mil'nika bola ako zaklad pouzita cena a nie cena diela“ z Vasho navrhu nevyplyva, aka cena ma byt
pouzita, ak nie cena Diela. V pripade, ak ste uvazovali nad cenou dotknutého PS alebo SO alebo cenou
UCS, obstaravatel uvedené neakceptuje. Zmluvna pokuta musi byt dostatoéne motivujiica pre
uspes$ného uchadzaca, aby priebezne a plynule Dielo realizoval. Zmluvna pokuta, ktorej vyska by sa
odvijala od ceny PS alebo SO, by tuto funkciu nespliiala.

Otazka ¢. 32 30.04.2024

V bode 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy je stanoven¢, ze ,,Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ zmenu Diela
bezodkladne po doruceni pisomného pokynu zo strany stavebného dozoru Objednévatela. ...
Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie, akym spdsobom ma objednavatel’ zaru¢ené/
zabezpecené, ze stavebny dozor bude vydavat’ pokyny, ktort budi schvalené objednavatelom
dodatkom k zmluve. Zaroven ziadame verejného obstaravatel’a o vysvetlenie, aky bude postup pre
pripad, ze k vecnému a finanénému odsthlaseniu zmeny diela neddjde a zhotovitel’ uz vynalozi
naklady na realizaciu zmeny diela. Co v pripade, e neddjde k podpisu dodatku k zmluve zo strany
objednavatela? Spdsob stanoveny v bode 3.6 ¢lanku 3 Zmluvy predstavuje pre zhotovitel’a riziko, Ze
vykona zmenu diela podl'a zavizku zo zmluvy, ale narok na fakturaciu a tthradu ceny za zmenu diela
mu nevznikne. Akym spdsobom budu v takejto situdcii rieSené naroky zhotovitel'a?

Odpoved’ €. 32

Ustanovenie bodu 3.6. stanovuje zaviznost pisomného pokynu stavebného dozora Objednavatel’a pre
obe zmluvné strany. Stavebny dozor je osoba opravnena konat' v mene Objednavatela. NavySe ide
0 bezny postup pri stavebnych pracach, ked’ze skutocne nie je objektivne mozné pred kazdou zmenou
cakat’ na uzavretie dodatku k Obchodnym podmienkam obstaravatel’a, ¢o kazdy sktiseny zhotovitel
musi zo svojej praxe vediet. Pisomny pokyn stavebného dozoru Objednavatela, ktory bude
predstavovat’ zmenu Obchodnych podmienok obstaravatela, bude predmetom dodatku tak ako to
Obchodné podmienky obstaravatela predpokladaju. Vecny rozsah zmeny je vo vicSine pripadov v Case
vydania pisomného pokynu stavebného dozora znamy, spdsob urenia ceny zasa upravuje bod 3.7.
Obchodnych podmienok obstaravatel’a.

Otazka ¢. 33 30.04.2024

V bode 3.7 ¢lanku 3 Zmluvy je zhotovitel’ povinny preukazat’ vysku novej jednotkovej ceny
»danovym dokladom a ¢estnym vyhlasenim®. Aky daiiovy doklad ma objednavatel’ na mysli? Vsak v
pripade, ked’ sa bude tvorit’ cena zmeny diela, budu existovat’ bud’ kalkulacie zhotovitel'a alebo cenova
ponuka subdodévatel’a na vykonanie zmeny diela a nie dafiovy doklad. Ziadame verejného
obstaravatel’a o vypustenie danového dokladu z bodu 3.7. ¢lanku 3 Zmluvy.

Odpoved’ ¢. 33
Obstaravatel’ nepristupuje k tiprave Obchodnych podmienok obstaravatela. Zhotovitelia $tandardne
predkladajt faktary v pripade, ked’ neexistuje porovnavaci ekvivalent.

Otazka ¢. 34 30.04.2024

Ako prilohy k jednotlivym faktiiram je zhotovitel’ povinny predlozit’ podl'a bodu 4.7.3. aj ,,iné
dokumenty, podl'a poZiadaviek objednavatel’a alebo stavebného dozoru objednavatel’a alebo
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky*.

Ziadame verejného obstaravatel'a o uréenie konkrétnych dokumentov, ktoré je zhotovitel' povinny k
faktare prilozit’ (exaktny vypocet). Alternativne navrhujeme, aby v zmluve figurovala povinnost’ tieto
dokumenty predlozit, ale tieto dokumenty, ktorych druh nie je mozné pri podpise zmluvy jednoznacne
urcit’, neboli podmienkou pre vystavenie, akceptaciu a uhradu faktiry zhotovitel’a.



Odpoved’ ¢. 34

Obstaravatel’ nepristupuje k uprave Obchodnych podmienok obstaravatela. Vypocet nie je mozny,
v pripade ak by mozny bol, dokumenty by boli v Obchodnych podmienkach uvedené. Pozadovanie
zmeny, vynechania alebo pridania dokumentu ako prilohy faktary sa vsak predpoklada len vynimoc¢ne,
najmi V nadviznosti na poziadavku Ministerstva dopravy Slovenskej republiky s ohladom na zdroj
financovania.

Otazka ¢. 35 30.04.2024
Dovol'ujeme si poziadat’ verejného obstaravatel'a o doplnenie lehoty na vratenie faktury do
ustanovenia bodu 4.16. ¢lanku 4 Zmluvy v trvani napr. 14 dni odo dna dorucenia faktiry.

Odpoved’ ¢. 35
Obstaravatel’ nepristupuje k tprave Obchodnych podmienok obstaravatela. Pre vratenie faktry je
smerodajna lehota jej splatnosti.

Otazka ¢. 36 30.04.2024

Zhotovitel’ je podl'a bodu 9.7. ¢lanku 9. Zmluvy povinny preukazat’ def uzatvorenia zmluvy S0
subdodavatel'om predlozenim origindlu prislusnej zmluvy.

Ziadame verejného obstaravatel'a o zohl'adnenie obchodného tajomstva medzi subdodavatel'om a
zhotovitel'om, t.j. 0 mozZnost’ zakrytia ¢asti zmluvy (jednotkové ceny, cena diela a pod.), ktoré nie st
na splnenie zmluvnej povinnosti (preukazanie uzatvorenia zmluvy) podstatné; rovnako aj o zvazenie
moznosti o predkladani kopii takychto zmlav. Vzhl'adom na to, ze zmluvnou povinnost'ou
$pecifikovanou v bode 9.7. ¢lanku 9. Zmluvy je preukazanie uzatvorenia alebo skonéenia zmluvy,
bude objednavatel’ akceptovat’ aj napriklad vyhlasenie zmluvnych stran (zhotovitel’a a jeho
subdodavatel’a) o datume uzatvorenia/ skoncenia zmluvy?

Odpoved’ ¢. 36

Obstaravatel' uvadza, ze cena nemoze byt ,zakryta“ v pripade financovania Diela z verejnych
prostriedkov. Dohodnuta cena medzi uspe$nym uchadzacom a jeho priamym subdodavatelom je
do6lezita z hladiska urcenia, ¢i subdodavatel’ je/nie je partnerom verejného sektora. Obstaravatel aj
s ohl'adom na skusenosti z jednotlivych auditov a kontrol, ktoré vyzaduju predkladanie predmetnych
zmluv, k aprave Obchodnych podmienok obstaravatel’a pristupovat’ nebude.

Otazka ¢. 37 30.04.2024

Podrla bodu 6.30. ¢lanku 6 Zmluvy je zhotovitel ,,povinny poskytnit’ vSetky plnenia a vykonat’ vSetky
ukon, aby sa naplnil t¢el Zmluvy a to aj v pripade nadobudnutia G¢innosti novej stavebnej legislativy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nebude mat’ v désledku nadobudnutia Gcinnosti nove;j
stavebnej legislativy v priebehu plnenia predmetu Zmluvy narok na ziadne platby.*

Ziadame verejného obstaravatel'a o zmenu ustanovenia bodu 6.30 ¢lanku 6 Zmluvy a to tak, Ze
zhotovitel’ bude mat’ v dosledku nadobudnutia G¢innosti novej stavebnej legislativy narok na
dodatocné platby, ktoré suvisia/ vyplyvaju zo zmenenej stavebnej legislativy. Dotknuté ustanovenia
bodu 6.30 ¢lanku 6 Zmluvy je v siCasnom zneni nejasné a neurcité, nie je mozné presne Specifikovat
ktorej konkrétnej stavebnej legislativy sa tyka. Ma verejny obstaravatel’ na mysli v§eobecne zavizné
predpisy, ktoré v budiicnosti nahradia Stavebny zakon (zakon ¢. 50/1976) (tak, ako to vyplyva z bodu
6.7. ¢lanku 6. Zmluvy)? alebo ma verejny obstaravatel’ na mysli aktikol'vek stavebnu legislativu, ktora
ma alebo bude mat’ vplyv na realizaciu diela podl'a Zmluvy? V pripade, ak ma verejny obstaravatel’ na
mysli akikol'vek stavebnt legislativu, ktora moze mat’ vplyv na realizaciu diela podl'a Zmluvy, mame
za to, Ze vplyv takejto neurcitej a nejasnej a nepredvidatelnej zmeny nie je mozné odborne
kvantifikovat’ a preto nie je mozné odborne stanovit’ a do rozpoctu zapracovat’ potrebné naklady. V
zmysle existujucej judikatiry do zmluvnej ceny mozno zahrniit’ iba naklady, ktoré je mozné predvidat’
a kvantifikovat’ pri tvorbe cenovej ponuky.



Odpoved’ ¢. 37
Obstaravatel’ nema na mysli akiikol'vek stavebnt legislativu, ale len v§eobecne zaviazné pravne predpisy
ktoré nahradzaji zakon ¢. 50/1976 Z. z. 0 uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

vratane ich vykonavacich predpisov.

S pozdravom

JUDr. Richard Kosiba
Odbor nadlimitnych zékaziek a koncesii



