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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

W FORMULE „ZAPROJEKTUJ                                                             

I WYKONAJ BOBOTY BUDOWLANE” 

 

Umowa zawarta w Piekarach Śląskich w dniu …………………….. roku, pomiędzy: 

Gminą Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,                                      

NIP: 498-02-62-299, REGON: 276255418, reprezentowaną przez: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………...………. 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie Stroną”. 

 

Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p.,                        

w przedmiocie realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Dąbrówki w Piekarach Śląskich”, 

dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje: 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W przypadku, gdy niniejsza umowa - zwana dalej „Umową” przewiduje dokonywanie 

zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one 

przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane 

pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogą elektroniczną oraz faksem na 

podane przez Strony adresy: 

a) dla Zamawiającego: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary 

Śląskie, e-mail: ird@piekary.pl, telefon: 32 39 39 475, 32 39 39 421. 

b) dla Wykonawcy: ……............................................................................................................., 

e-mail: ……………………………………………., telefon: ………………………………………. 

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, których wynikiem może być zmiana postanowień 

Umowy, przed ich dokonaniem wymagają zgody Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca występuje, jako grupa podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia / wspólnie realizujących zamówienie, wówczas podmioty te są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy. 
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4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie, 

zobowiązani są do pozostawania w takiej formie współpracy przez cały czas trwania Umowy, 

łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wykonawcy wspólnie realizujący 

zamówienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu przed 

podpisaniem Umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, którzy wspólnie 

podjęli się wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za 

wykonanie jakich robót budowlanych i prac projektowych lub innych czynności w ramach 

realizowanej Umowy odpowiada każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. 

Zamawiający nie wskazuje i nie wymaga posiadania określonej formy prawnej współpracy 

wykonawców, o której mowa wyżej. 

6. Lider wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie 

realizujących zamówienie jest upoważniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, 

składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,     

w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za pisemną zgodą Zamawiającego, 

wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku rozwiązania umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przed upływem okresu gwarancji 

jakości i rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części 

prac projektowych lub robót budowlanych wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub 

jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców 

wspólnie realizujących zamówienie. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie 

odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy. Odpowiedzialność 

solidarna dotyczy również ewentualnych roszczeń po odstąpieniu od Umowy. Powyższe zasady 

odpowiedzialności dotyczą również sytuacji po ewentualnym rozwiązaniu umowy regulującej 

współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców 

wspólnie realizujących zamówienie. 

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ (STOSUNKU PRACY) 

1. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: 

 

a) Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty rozbiórkowe, ziemne, 

wycinka zieleni, roboty konstrukcyjne, nawierzchniowe, brukarskie, betonowe, wykonania 

podbudowy, roboty odwodnieniowe wraz z budową zbiornika, roboty związane z zabudową: 

krawężników i obrzeży, roboty asfaltowe (uzupełnienie krawędzi), wycinka zieleni, roboty 

wykończeniowe (humusowanie, obsianie trawą, porządkowanie terenu, nasadzenia 

zastępcze itp.). 

 

Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne                       

w budownictwie polegające na kierowaniu robotami budowlanymi, a także nie dotyczy osób 

wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie polegające na projektowaniu.  
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2. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamówienia 

Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 lit. a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

  

a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                              

i dokonywania ich oceny, 

b)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania               

ww. wymogów, 

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

3. Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji 

zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane spośród wymienionych poniżej dowody 

(Zamawiający uprawniony jest do żądania wszystkich lub wybranych dowodów), w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a) czynności      

w trakcie i w zakresie realizacji zamówienia: 

 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych                     

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę         

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji, 

e) oświadczenie zatrudnionego pracownika wykonującego czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie 

zatrudnionego pracownika składającego oświadczenie (imię i nazwisko, stanowisko lub 

zakres obowiązków pracownika), datę złożenia oświadczenia, wskazanie wykonywanych 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis pracownika. Oświadczenie winno być złożone w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 



             Gmina Piekary Śląskie 
             ul. Bytomska 84 
             41-940 Piekary Śląskie 

 

 Strona 4 z 42 

f) jeżeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie może 

dostarczyć dokumentów i oświadczeń wskazanych w punktach a) – e), Zamawiający 

dopuszcza także inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników, natomiast imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 
 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a) czynności lub 

niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), Zamawiający na podstawie 

art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kar umownych w wysokościach określonych w § 12 ust. 1 lit. k i l.  

 

5. Niezależnie od innych postanowień Umowy niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), traktowane 

będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a) 

czynności i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. będzie skutkowało 

obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 lit. l. 

 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

7. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia w taki sposób, aby spełniali oni wymóg z art. 95 u.p.z.p. w zakresie 

określonym Umową. 

8. Wszelkie dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawcę muszą być 

zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa chodnika 

przy ul. Dąbrówki w Piekarach Śląskich” - w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”.    

2. Zadanie obejmuje kompletne i kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, zgodnie             

z zapisami Umowy, PFU wraz z załącznikami, WWiORB oraz załącznikami do tych dokumentów. 

4. Zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia obejmuje: 

1) opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania prawomocnego zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli 

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót będzie wymagane obowiązującymi przepisami 

prawa - zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z załącznikami, 

2) zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem umowy 
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obejmuje budowę: 

a) Chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 

1-4, szerokość min. 2 m, na długości min. 290 m, pochylenie poprzeczne i podłużne 

zgodne z obowiązującymi przepisami. 

b) Na etapie realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia nośności 

podłoża i w razie konieczności doprowadzenia podłoża do nośności G1 poprzez 

wzmocnienie podłoża za pomocą spoiwa hydraulicznego gr. min. 10 cm. 

c) Podbudowy zasadniczej min. 25 cm z naturalnego tłucznia łamanego kamiennego. 

d) Elementów krawędziowych tj. ułożenie obrzeży betonowych na długości min. 290 m 

(strona pola uprawne) oraz krawężników betonowych na długości min. 290 m (strona 

jezdnia). Obrzeża i krawężniki ułożone na ławie betonowej z oporem, wykonaniem 

rowka i odwozem ziemi do 20 km oraz jej utylizacją. 

e) Na etapie realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić nawierzchnię 

asfaltobetonową jezdni na styku jezdni i chodnika.  
f) Odwodnienia jezdni przyległej do nowoprojektowanego chodnika poprzez wykonanie 

np. zbiornika rozsączająco – odparowującego (bezodpływowego) na długości min. 

250 m, szerokości min. 2,5 m, wysokości min. 0,8 m. W przypadku wymogów 

przepisów prawa, uwzględnić bariery ochronne.  

g) Min. 7 wpustów ulicznych - odprowadzenie wód opadowych z jezdni pod chodnikiem 

do nowopowstałego zbiornika rozsączająco – odparowującego (bezodpływowego) 

wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego gdy 

przepisy prawa tego wymagają. 

h) Wycinki min. 21 drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją 

na wycinkę zieleni uzyskaną przez Wykonawcę. 

i) Wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia i wdrożenie projektu tymczasowej zmiany 

organizacji ruchu. 

j) Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej oraz wymiana pokryw studni 

teletechnicznych w śladzie projektowanego chodnika min 2 szt.   

k) Pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji powykonawczej wraz z naniesieniem na 

zasoby mapowe. 

l) Towarzyszących i wykończeniowych (humusowanie, obsianie trawą). 

m) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie / dokonania prawomocnego 

zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli pozwolenie 

na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót będzie wymagane obowiązującymi 

przepisami prawa - zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z załącznikami, 

oraz wykonanie pozostałych prac i robót wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

(PFU) wraz z załącznikami, WWiORB, SWZ i Umowie. 

5. Przedmiot zamówienia musi uwzględniać cały zakres robót budowlanych i prac projektowych 

wymieniony w Umowie oraz SWZ - Specyfikacji Warunków Zamówienia, PFU - Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, WWiORB - Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych         

i załącznikach do tych dokumentów, ponadto musi być zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa i normami. 

6. Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) stanowią integralne części 

Umowy. 

7. Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia został wykonany w sposób kompletny                

i kompleksowy zgodnie z zakresem zamówienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie, 

SWZ, WWiORB, PFU wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej opracowanej przez 

wykonawcę, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami wynikającymi 

z tych dokumentów, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwiązującego i normami. 

8. W ramach przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca dostarczy          

i  zamontuje tablicę informacyjną według wzoru podanego przez Zamawiającego.  
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§ 4. PRACE PROJEKTOWE 

 

1. Wykonawca opracuje kompletną i kompleksową dokumentację projektową niezbędną do 

wykonania robót budowlanych, zgodną z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

2. W ramach prac projektowych do obowiązków Wykonawcy należy:   

2.1.  Opracowanie i uzyskanie niezbędnych materiałów, dokumentów oraz elementów, w tym 

m.in.:    

a. uzyskanie zgód, opinii, warunków, uzgodnień, decyzji administracyjnych, zgłoszeń 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz materiałów i danych 

wyjściowych do projektowania w tym geodezyjnych i map, 

b. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, 

c. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli 

będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

d. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zgodzie w obowiązującymi 

przepisami prawa i normami,  

e. uwzględnienia wymogów przepisów prawa, w szczególności: sanitarnych, ochrony 

środowiska, BHP i p.poż., 

f. uwzględnienia wymogów i dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

g. sporządzenie wszelkich innych opracowań i sprawdzeń niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia, oraz  

h. wykonanie pozostałych niezbędnych czynności i opracowań wynikających z PFU, 

WWiORB, Umowy i SWZ wraz z ich załącznikami. 

2.2. Uzyskanie i przygotowanie dokumentów niezbędnych do otrzymania decyzji, zgłoszeń, 

warunków, opinii, zgód lub uzgodnień z właściwymi urzędami, gestorami sieci, instytucjami 

i podmiotami wraz z uzyskaniem tych decyzji, zgłoszeń, warunków, opinii, zgód lub 

uzgodnień. 

2.3. Opracowanie dokumentacji projektowej w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja projektowa ma być opracowana w wersji 

papierowej w 1 egzemplarzu dla Zamawiającego oraz w wersji cyfrowej na nośnikach 

elektronicznych. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie zawierała zarówno pliki 

edycyjne i nie edycyjne. Dokumentacja projektowa wymaga formy zgodnej                          

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego i przepisów 

wykonawczych. Pozostałe egzemplarze dokumentacji Wykonawca opracuje we własnym 

zakresie i dla własnych potrzeb w niezbędnych ilościach, w szczególności w celu 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających 

uzyskania pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą 

wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

          3.  Dokumentem wyjściowym do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych 

jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy. 

       4. Dokumentacja projektowa podlega pisemnemu pozytywnemu zatwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub przez innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego,              

w szczególności przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / przed dokonaniem 

zgłoszenia rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - jeżeli będą wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przed rozpoczęciem robót. 

5. W ramach prac projektowych Wykonawca: 

5.1 Wykona projekt budowlany wraz z elementami składowymi zgodnie z przepisami prawa     

w szczególności Prawa budowlanego (w przypadku konieczności uzyskania 
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prawomocnego pozwolenia na budowę), a w przypadku zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę - dokumentacje projektowe niezbędne do 

dokonania takiego zgłoszenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa             

w szczególności Prawa budowlanego. Dokumentacje projektowe niezależnie od formy          

i zawartości, wymagają pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub przez innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego, przed 

złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub przed złożeniem zgłoszenia robót - jeżeli 

będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz przed rozpoczęciem 

robót budowlanych - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej                       

i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym; Brak konieczności 

uzyskania pozwolenia na budowę lub brak konieczności dokonania zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, nie zwalnia Wykonawcy              

z obowiązku wykonania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację robót 

budowlanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych; 

Zamawiający w takim przypadku nadal wymaga wykonania projektów budowlanych - 1 

egzemplarza dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej 

utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

5.2 Uzyska prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie / dokonanie zgłoszenia   

zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie    

z obowiązującymi przepisami prawa - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji 

papierowej i elektronicznej utrwalonej na nośniku elektronicznym, także dokumentacja 

projektowa wymaga również zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

5.3  Uzyska wszelkie zgody, uzgodnienia, warunki, zatwierdzenia, konsultacje, decyzje,  

nadzorów, odbiory i inne dokumenty oraz inne opracowania niż wskazane wyżej, w tym 

decyzje administracyjne (np. decyzja środowiskowa, decyzja pozwolenia wodno-

prawnego itp.) - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej 

edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym. 

6. Dokumentacja projektowa podlega odbiorom przez Zamawiającego.        

7. Wszelkie konsekwencje wynikające z błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę 

jako jej autora. 

8. Koszt opłat za uzgodnienia branżowe, warunki oraz wszelkich innych czynności związanych                         

z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej w tym opracowanie ekspertyz, badań, 

obliczeń, inwentaryzacji, pomiarów uzyskania opinii, zgód i decyzji, zgłoszeń, materiałów 

wyjściowych, map, obsługi geodezyjnej leży po stronie Wykonawcy i zawarty jest w ramach 

ryczałtowego wynagrodzenia umownego.   

9. W ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego Wykonawca sprawuje nadzór autorski            

w odniesieniu do całej opracowanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót 

budowlanych. 

10.   Strony postanawiają, że podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy 

za wady lub usterki przedmiotu Umowy. Odbiór dokumentacji projektowej nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wady lub usterki dokumentacji projektowej oraz nie stanowi 

jej przyjęcia bez zastrzeżeń, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.   

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po odbiorze oraz zatwierdzeniu 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na 

budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego 

przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Roboty nie wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót wymagają uzgodnienia           

i akceptacji ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego.   

2. Zakres robót budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robót budowlanych 

opisanych w Umowie, PFU wraz z załącznikami, WWiORB, dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę - niezbędnych dla ukończenia i użytkowania przedmiotu 

zamówienia. Wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia 

obejmuje: 

a)  roboty przygotowawcze, 

b) niezbędną i kompletną wycinkę krzewów i drzew wraz z karczowaniem, na podstawie 

prawomocnej decyzji na wycinkę zieleni uzyskanej przez Zamawiającego oraz dokonaniem 

nasadzeń zastępczych,  

c)  roboty rozbiórkowe w tym rozbiórka istniejącej nawierzchni zieleńca (zdjęcie warstwy humusu), 

d)  wykonanie konstrukcji chodnika, 

h)  ułożenie krawężników i obrzeży, 

j)   wykonanie odwodnienia w tym zbiornika, 

k)  uporządkowanie terenu, 

   l)   wykonanie zatwierdzenie i wdrożenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu. 

 

3. Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynności objęte przedmiotem zamówienia, a także 

wszelkie podstawowe roboty budowlane oraz prace towarzyszące, roboty tymczasowe oraz 

pomocnicze objęte przedmiotem Umowy, niezbędne do kompletnej oraz całościowej realizacji                           

i ukończenia przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i zakresem zamówienia, w tym także 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy:    

4.1. Wykonanie wszelkich niezbędnych robót budowlanych, zgodnych z dokumentacją 

projektową opracowaną przez Wykonawcę, niezbędnych do kompletnego wykonania, 

ukończenia i oddania do użytkowania przedmiotu Umowy (uzyskanie przez Wykonawcę 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie / dokonanie zgłoszenia zakończenia robót 

przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa) - zgodnie z PFU wraz z załącznikami, SWZ, WWiORB i pozostałymi 

wymogami Umowy.   

4.2.  Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej            

i elektronicznej. 

4.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do użytku Zamawiającemu, wraz z wszelkimi dokumentami 

niezbędnymi do użytkowania (prawomocna decyzja zezwalająca na użytkowanie                   

/ zgłoszenie zakończenia robót przyjęte przez organ bez protestu – jeżeli będą wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). 

 

  § 6.  PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

 

1.  Obowiązki Wykonawcy:   

1.1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zamówieniem, 

Umową, sztuką budowlaną, Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, 

WWiORB, Ofertą, SWZ, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z należytą 

starannością.   

1.2.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kierowanie i nadzór nad robotami przez 

wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik robót / kierownik budowy (zgodnie                

z obowiązującymi przepisami prawa), który powinien posiadać wymagane uprawnienia 

budowlane. Wykonawca zapewni także projektantów posiadających odpowiednie 
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uprawnienia budowlane, a także personel pomocniczy w niezbędnym zakresie 

(kosztorysanci, geodeci itp.). 

1.3.  Wykonawca w trakcie prowadzonych prac projektowych uwzględni w niezbędnym 

zakresie w dokumentacji projektowej przez siebie wykonanej dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy wymagania związane z obiektami sąsiadującymi, warunki ochrony 

środowiska - mające wpływ na jej opracowanie, a także warunki w zakresie dostosowania 

dla osób niepełnosprawnych - w niezbędnym zakresie.     

1.4.  Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, 

które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakość prac 

projektowych, jakość robót, zwłoki planowanej daty zakończenia prac projektowych lub 

robót budowlanych.   

1.5.  Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze budowy, oraz dostęp do mediów, oraz 

będzie ponosił koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podłączenia, 

utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediów. 

1.6.  Wykonawca zobowiązany jest także do:   

1.6.1.  zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami    

i doświadczeniem pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie prac 

projektowych i robót budowlanych,   

1.6.2.  utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy,  

1.6.3.  informowania w odpowiednich terminach Zamawiającego o planowanych 

robotach budowlanych,   

1.6.4.  zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, obliczeń, 

inwentaryzacji, badań i odbiorów wg norm, obowiązujących warunków 

technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach                  

i decyzjach formalno-prawnych do dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę wraz z uzyskaniem do dnia podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego robót, dokumentów potwierdzających pozytywne odbiory,    

1.6.5.  po zakończeniu robót, a przed dniem odbioru robót przez Zamawiającego - 

usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. 

oraz uporządkowania miejsc wykonywania prac objętych zamówieniem,   

1.6.7. zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości materiałów, sprzętu oraz środków 

transportu,  

1.6.8. wykonania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu (kołowego                  

i pieszego), uzgodnienie go z właściwymi organami, wprowadzenie go, 

utrzymanie i likwidację po zakończeniu robót, zapewnienie wszelkich środków 

zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót. 

1.7.  Wykonawca zobowiązuje się do dbania o porządek na placu budowy (robót) oraz 

utrzymywanie placu budowy (robót) w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych. W przypadku uchylania się Wykonawcy od utrzymywania 

porządku na placu budowy mimo wezwań ze strony Zamawiającego, Zamawiający 

zatrudni inny podmiot do prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

1.8.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom 

Zamawiającego, organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych 

zainteresowanych instytucji, do których należy wykonywanie zadań określonych prawem 

budowlanym oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą,            

a dotyczących prowadzonych robót na budowie.  
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1.9.  Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw    

w realizacji do czasu kontynuacji robót lub bezusterkowego odbioru końcowego.    

1.10. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na placu 

budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem       

w trakcie wykonywania robót.   

1.11. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, 

zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 

w wyniku prowadzonych prac obiektów, terenów zielonych, fragmentów terenu dróg, 

nawierzchni lub instalacji.   

1.12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 

ochronę p.poż. i dozór mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe             

w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek       

z prowadzonymi robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach.   

1.13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.   

1.14. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.   

1.15.  Kierownik budowy/robót, zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby 

dokumentowania robót budowlanych - jeżeli będzie wymagany przepisami Prawa 

budowlanego. Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania 

określonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami 

wynikającymi z tej ustawy.   

1.16.  Wykonawca, realizując umowę, zobowiązuje się przestrzegać w pełnym zakresie 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. I z 2016 nr 119 poz.1) 

oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.          

z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się 

stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

1.17. W ramach obowiązującej gospodarki odpadami Wykonawca będzie utylizował odpady 

pochodzące z wykonania robót i ponosił koszty tej utylizacji oraz transportu. Obowiązuje 

przestrzeganie przepisów: ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca 

zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 

zakresie. 

1.18.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane             

z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 

śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo 

na placu budowy i zapleczu budowy. 

1.19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za szkody 

i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez niego robót budowlanych        

i prac będących przedmiotem Umowy. 

1.20.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz 

za jakość zastosowanych do robót materiałów i urządzeń. 
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1.21. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy i materiałów oraz urządzeń. 

1.22. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad. 

Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za działania, zaniechania lub uchybienia 

własne. 

1.23. Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego jest zobowiązany           

w szczególności do następujących czynności określonych szczegółowo                             

w postanowieniach PFU wraz z załącznikami, Umowy i WWiORB:  

a)  realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

b)  prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej 

budowy przez kierownika budowy lub kierownika robót, 

c)  wskazania kierowników robót branżowych oraz projektantów posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

d)  przekazywania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji 

dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich 

wykonywania, 

e)  wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., prawa budowlanego, przepisów związanych    

z gospodarką odpadami, przepisów o ochronie środowiska, przepisów sanitarnych, 

wodno-prawnych, obowiązującymi przy wykonywaniu robót, przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

f)  stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania, 

badań, obliczeń i kontroli spełniających minimalne wymagania techniczne postawione 

w PFU wraz z załącznikami, Umowie, WWiORB i przepisach prawa oraz normach, 

g)  umożliwienia wstępu na plac budowy i teren zaplecza wyłącznie osobom 

upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

h)  zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach     

w odbiorach robót, 

i)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi za wady           

i gwarancji jakości, 

j)  utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót i na zapleczu, 

k)  stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami 

prawa i postanowieniami Umowy, 

l) organizacji robót i zabezpieczenia ruchu, o których mowa w Umowie, zgodnie              

z obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

m)  dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

n)  zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

o)  sporządzania projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu i innych niezbędnych 

dokumentów w celu prawidłowej realizacji Umowy, uzyskania akceptacji przez 

stosowne organy projektów zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zmiany 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej utrzymania na czas prowadzonych 

robót, a po zakończonych robotach - jej likwidacji i wprowadzenia organizacji ruchu 

docelowej, w szczególności w zakresie wymaganym przepisami prawa, PFU wraz         

z załącznikami, WWiORB i Umową, 

p)  stosowania oznakowania robót zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 



             Gmina Piekary Śląskie 
             ul. Bytomska 84 
             41-940 Piekary Śląskie 

 

 Strona 12 z 42 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego     

i warunków ich umieszczania na drogach,  

q) bieżącego zgłaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie 

realizowanych robót,  

r)  zapewnienia stałej łączności telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego          

i Zamawiającym, także w dni wolne od pracy oraz święta, i w tym celu Wykonawca 

wskazuje następujące osoby i telefony kontaktowe: ………………………………………. 

s)  zlecenia nadzorów branżowych w trakcie wykonywanych robót, 

t)  zgłaszania wystąpienia kolizji zleconych robót z istniejącą siecią uzbrojenia lub innymi 

obiektami podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego                 

i Zamawiającemu, oraz wszelkich innych zagrożeń i problemów na budowie, 

u)  przedstawiania atestów na materiały i urządzenia lub innych dokumentów 

potwierdzających jakość materiałów i urządzeń, które winny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonych w Prawie budowlanym, PFU wraz z załącznikami, Umowie i WWiORB,  

v)  wykonanie wszelkich badań, obliczeń, uruchomień, prób i pomiarów przedmiotu 

zamówienia,  

w)  wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, 

x)  przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do użytku Zamawiającemu, wraz           

z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do użytkowania obiektu, w tym z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia zakończenia 

robót przyjętego przez właściwy organ bez protestu - jeżeli będą wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa. 

1.24. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami użytych materiałów budowlanych             

i urządzeń, każdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały,  

c) dokumentację geodezyjną, 

d) dokumentację fotograficzną, 

e) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                  

i wymogami Umowy oraz PFU wraz z załącznikami i WWiORB. 

 

1.25. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie uczestniczył w cyklicznych radach 

projektowych oraz radach budowy w odstępach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Ustala się co dwutygodniowe rady projektowe na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej i co tygodniowe rady budowy na etapie realizacji robót 

budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad 

projektowych oraz rad budowy. Powyższe nie stanowi zmiany warunków Umowy. 

1.26. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 

za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

właścicieli posesji czy budynków, w tym sąsiadujących z placem budowy w zakresie,        

w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

1.27. W czasie wykonywania robót, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest 

zobowiązany utrzymywać teren prowadzonych robót (plac budowy oraz zaplecze budowy 

oraz teren bezpośrednio sąsiadujący, na który ma wpływ) w stanie wolnym od 

nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 

sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać 

zbędne przedmioty z miejsca prowadzenia robót.  

1.28. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy               

oraz teren sąsiadujący z placem budowy i przekazać go Zamawiającemu.  
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1.29. W przypadku nienormatywnego i nieprawidłowego osadzenia i ułożenia infrastruktury 

objętej niniejszą Umową lub nienormatywnego i nieprawidłowego wykonania pozostałych 

robót budowlanych, Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona 

niezbędnych poprawek i ponownie prawidłowo wykona zlecone roboty własnym kosztem   

i staraniem bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia.  

1.30. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomości, ruchomości, 

dróg, rurociągów, wodociągów kanalizacji sanitarnej, gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, oświetlenia, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 

jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawców i dalszych 

podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 

inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru. 

1.31. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym kosztem i staraniem wszelkie 

konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestorów sieci. 

1.32. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrócenia do 

stanu poprzedniego dróg, zjazdów, chodników, placów, ogrodzeń, budynków i innych 

elementów infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania 

robót lub innych prac objętych Umową, a także związanych ze składowaniem materiałów, 

postojem sprzętu, pracy sprzętu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawcę lub 

inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za które ponosi on 

odpowiedzialność, w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

1.33. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne środki celem ochrony dróg, sieci, 

urządzeń i obiektów inżynierskich prowadzących do terenu prowadzonych robót przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego 

dostawców lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w szczególności 

powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu do i z terenu prowadzonych robót. 

1.34. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie 

prowadzonych robót i wokół tego terenu, szczególnie w zakresie ochrony                           

i zabezpieczenia istniejącej zieleni. 

1.35. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 

przez siebie roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania robót, do dnia ich 

bezusterkowego odbioru końcowego. 

1.36. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót stanowiących 

przedmiot Umowy. 

1.37. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy 

powinny odpowiadać co do jakości minimalnym wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym i pozostałych 

przepisach prawa, oraz winny odpowiadać minimalnym wymaganiom określonym w PFU 

wraz z załącznikami, WWiORB i Umowie. 

1.38. Wszystkie materiały i urządzenie, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy 

podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.39. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie                                   

z obowiązującymi przepisami certyfikatów, orzeczeń, dopuszczeń, atestów oraz 

deklaracji zgodności lub dokumenty równoważne na materiały i urządzenia planowane do 

użycia do wykonania przedmiotu Umowy. 
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1.40. W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

materiałów lub urządzeń, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może 

polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 

zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie 

dokona ich demontażu i usunięcia oraz nie zastąpi ich zaakceptowanymi materiałami lub 

urządzeniami, Zamawiający uprawniony jest do nie rozliczenia robót, w których użyto nie 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub urządzeń. 

1.41. Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i rozliczeniową zgodnie                  

z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny 

częściowego i końcowego wykonania robót. Wykonawca będzie prowadził dokumentację 

fotograficzną obejmującą teren prowadzonych robót (placu budowy) przed rozpoczęciem 

robót, w trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu. W szczególności 

dokumentacja fotograficzna obejmować będzie roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

stosownie do rozliczenia częściowego i rozliczenia końcowego. 

1.42. Zamawiający wymaga dokumentów rozliczeniowych w następującym zakresie 

minimalnym: 

a) kosztorys rozliczeniowy, 

b) pomiar geodezyjny, 

c) protokoły robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, wraz z innymi 

protokołami sporządzonymi w trakcie realizacji robót, 

d) atesty, deklaracje i badania dotyczące wbudowanych materiałów lub urządzeń, 

e) karty odpadów. 

1.43. Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa będzie przekazywana Zamawiającemu       

w wersji papierowej i elektronicznej. Końcowa dokumentacja powykonawcza będzie 

skompletowana i przekazana Zamawiającemu w 1 egz. w wersji papierowej                       

i elektronicznej. 

1.44. Wykonawca będzie przygotowywał raporty o postępie robót w formie i terminie 

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - na jego żądanie.  

1.45. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci, 

takich jak odwodnienia, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, oświetlenie, 

znaki geodezyjne, wodociągi, kanalizacja, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje lub 

obiekty.  

1.46. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

1.47. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby którego              

w zakresie (należy wskazać zakres) Wykonawca powoływał się składając ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza                     

i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy 

na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku 

zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) trzeci z jakichkolwiek 

przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p. 

1.48. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 
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1.49. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, złoży Zamawiającemu w formie 

pisemnej i elektronicznej (edytowalnej) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 

w podziale na prace projektowe i roboty budowlane, zawierający wydzielone i możliwe do 

odbioru zakresy robót, zakresy prac projektowych - zakończone elementy robót 

budowlanych i prac projektowych, wartości tych zakresów na określoną jednostkę, 

podsumowania itd. Prace projektowe i roboty budowlane uszczegółowione zostaną przez 

Wykonawcę w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Rozbite wynagrodzenie 

ryczałtowe wskazane w ofercie wykonawcy na wyżej wskazane składniki winno być 

przedstawione w kwotach bez VAT, VAT i z VAT.  

1.50. Zamawiający w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego może zgłosić do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca 

zobowiązany jest do korekty harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego 

oraz do ponownego przedłożenia go Zamawiającemu w terminie kolejnych 7 dni. 

Zamawiający zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni 

licząc od dnia jego złożenia, jeśli Wykonawca uwzględni w nim wszystkie wcześniej 

zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i zastrzeżenia. W innym przypadku Zamawiający 

złoży po raz kolejny swoje uwagi, a opisana wyżej procedura zostanie powtórzona.   

1.51. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga uprzedniego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

1.52. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 

za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

właścicieli posesji, budynków, terenów i ruchomości sąsiadujących z terenem 

prowadzonych robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 

szkody. 

1.53. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykopy kontrolne 

będą wykonane przez Wykonawcę w celu zidentyfikowania podziemnych instalacji lub 

innych elementów, których uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa          

i eksploatacji tych sieci. Wykopy kontrolne zawierają się w ryczałtowym wynagrodzeniu 

umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

1.54. Wykonawca pokryje koszty mediów (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbędnych 

do realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy. 

1.55. Uznaje się, że wszystkie koszty realizacji wszelkich obowiązków Wykonawcy opisanych 

w Umowie, dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, SWZ, WWiORB, 

PFU wraz z załącznikami i w obowiązujących przepisach prawa oraz normach zawierają 

się w ryczałtowej cenie oferty Wykonawcy i w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

2.  Obowiązki Zamawiającego:   

2.1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia robót, z zastrzeżeniem i uwzględnieniem 

wymogów niniejszej Umowy.  

§ 7. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1.  Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane należy wykonać i ukończyć, a dokumentację 

projektową dodatkowo przekazać Zamawiającemu - w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia 

Umowy. 

2. Zamawiający nie określa terminu na opracowanie dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że 

musi ona być wykonana w taki sposób, aby wykonanie i ukończenie wszystkich robót 

budowlanych nastąpiło w terminie wskazanym w ust. 1. 
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3. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu zakończenia wszystkich robót i gotowości 

do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, złoży do właściwego organu kompletny wniosek      

o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie / złoży zgłoszenie zakończenia robót 

budowlanych - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie 

uzyska ich prawomocność.  

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia robót, z zastrzeżeniem i uwzględnieniem wymogów 

niniejszej Umowy. 

5. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do czynności przekazania placu budowy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 nie powoduje wydłużenia 

terminu, o którym mowa w ust. 1.  

§ 8. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1.  Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w szczególności 

w zakresie materiałów i urządzeń zostały określone w Umowie oraz w załączniku nr 1 do 

Umowy - Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wraz z jego załącznikami.    

2.  Przed rozpoczęciem robót, przed planowaną datą wbudowania, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materiały i urządzenia                             

z wyszczególnieniem ich pochodzenia oraz parametrów technicznych. Do wniosku                      

o zatwierdzenie materiałów Wykonawca dołączy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, 

deklaracje, pomiary lub inne równoważne dokumenty dotyczące złożonego wniosku                     

o zatwierdzenie materiałów. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zażądania dodatkowych 

dokumentów, próbek lub badań zgodnie z postanowieniami PFU wraz z załącznikami, 

WWiORB, Umowy i dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia. Dostarczone i użyte wyroby budowlane oraz urządzenia 

muszą być nowe, wyprodukowane z odpowiednich materiałów, kompletne, sprawne i wolne od 

wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, nie obciążonych prawem osób trzecich. Tylko 

materiały i urządzenia zgodne z ww. dokumentami oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego mogą być wbudowane. Inspektor nadzoru zatwierdzi materiały i urządzenia        

w ciągu 10 dni roboczych od daty przekazania mu kompletu dokumentów. Zamawiający 

dopuszcza częściowe lub całościowe zatwierdzanie materiałów i urządzeń przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.   

3.  Wszystkie wyroby, które zostaną użyte do wykonania robót budowlanych winny posiadać 

niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie ustawą Prawo budowlane oraz 

przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.   

4.  Materiały i urządzenia, które nie są określonej jakości będą odrzucane. Odrzucone materiały       

i urządzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy w terminie podanym przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Każda robota, w której 

wykorzystano odrzucone lub niezatwierdzone materiały lub urządzenia nie zostanie przyjęta.   

5.  Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca 

zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną 

lub dokumenty równoważne.    

6.  Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o miejscu ich składowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiałów        

i urządzeń do wbudowania.   

7.  Wszystkie materiały i urządzenia budowlane podlegają badaniom. Wykonawca zapewni na swój 

koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakości, użytych materiałów       
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i urządzeń oraz dostarczy wymagane próbki materiałów - jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru 

inwestorskiego.  

8.  Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni 

roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 

oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika 

budowy (jeżeli dziennik wystąpi) potwierdzonego pismem, faksem lub drogą elektroniczną. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i zakryje roboty, zobowiązany jest, na własny koszt - na wniosek Inspektora, 

odkryć te roboty do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

9. W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub 

urządzeń, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może polecić Wykonawcy 

niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami lub 

urządzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontażu i usunięcia oraz nie 

zastąpi ich zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami, Zamawiający uprawniony jest do 

nie rozliczenia robót, w których użyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego materiałów lub urządzeń.   

10. W przypadku naruszenia obowiązków opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy 

nie przysługuje roszczenie o zapłatę za wbudowane materiały i urządzenia oraz roboty 

wykonane w tym zakresie. 

§ 9. PODWYKONAWCY 

1. Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 

budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, albo 

b) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo        

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa 

wyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2. Wykonawca wykona własnymi siłami roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy,                           

a podwykonawcom powierzy wykonanie następujących części zamówienia stanowiących 

przedmiot Umowy (zgodnie z Ofertą Wykonawcy): część zamówienia … - firma podwykonawcy, 

część zamówienia … - firma podwykonawcy.  

3. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy         

w zakresie nie przewidzianym Ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale 

wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem 

ust. 4. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

6. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 

na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą    

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym              

w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszego 

przedmiotu zamówienia, PFU wraz z załącznikami, WWiORB, SWZ oraz standardom 

deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 

za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo. 

7. Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa     

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty 

budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy           

o podwykonawstwo (a także jej zmian) o treści zgodnej z projektem umowy (a także jej zmian). 

Wraz z projektem umowy (a także projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca składa zestawienie ilości robót wraz z ich wyceną nawiązującą do cen 

przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 

robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian) 

lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. 
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10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także projekt jej 

zmian), będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający               

w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżeń wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane (a także projektu jej zmiany). 

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której 

przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

 określonych w ust. 6, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 

 9, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 

 lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

 wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

 wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 

 podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

 Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 

 wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

 przewidywany Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

 uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

 podstawie Umowy 

g) nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

h) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a, 

i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                           

o podwykonawstwo (a także jej zmian) w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy                

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu (a także 

projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                       

o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie      

7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a także jej zmian). 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane (a także do jej zmian), w terminie 14 dni od jej 

przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy (a także jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciwu, o którym mowa w ust. 14 do przedłożonej umowy (a także jej zmian). 
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16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie,          

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W przypadku, o którym 

mowa wyżej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 6 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane        

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                     

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                

o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny 

dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

21. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten,         

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9 - 15. 

22. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 21 

stosuje się zasady określone w ust. 9 - 15. 

23. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

24. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z placu 

budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

25. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy                         

o podwykonawstwo,  a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu (a także zmiany) jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 

umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
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26. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zatrudnieniem podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców zawierają się w ryczałtowej cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej lub 

dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. 

27. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala się w takim 

samym trybie jak dla umów o podwykonawstwo z podwykonawcami.  

28. Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 

przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

29. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                           

z odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszego zamówienia. 

30. W nieuregulowanym zakresie obowiązują przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p. 

31. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie 

stanowią inaczej. 

§ 10.  WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPŁATY 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej 

Umowy, zgodnie wybraną Ofertą Wykonawcy, jest łączne wynagrodzenie ryczałtowe                   

w wysokości: … z VAT, (słownie: … z VAT) w tym podatek VAT (…%) w wysokości … zł       

(słownie: … ), wartość łącznego wynagrodzenia bez VAT wynosi: … zł (słownie: … ), w tym: 

a) wartość prac projektowych wynosi: … zł z VAT (słownie: … z VAT), w tym podatek VAT 

(…%) w wysokości … zł (słownie: … ), wartość bez VAT prac projektowych wynosi: … zł 

(słownie: … ),  

b) wartość robót budowlanych wynosi: … zł z VAT (słownie: … z VAT), w tym podatek VAT 

(…%) w wysokości: … zł (słownie: … ), wartość bez VAT robót budowlanych wynosi: … zł 

(słownie: … ). 

2.  Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z Ofertą Wykonawcy jest niezmiennym wynagrodzeniem   

ryczałtowym, poza wyjątkami wskazanymi w treści Umowy.  

3.  Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane               

z wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, PFU wraz z załącznikami, 

WWIORB i Umowie oraz w załącznikach do tych dokumentów.   

5. Przyjmuje się, że Wykonawca zawarł w ryczałtowej cenie oferty wszelkie niezbędne koszty 

potrzebne do prawidłowej realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy. 

6. Rozliczenia i płatności w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, Strony 

ustalają do wysokości nie większej niż 90% wynagrodzenia przewidzianego za jej wykonanie        

o którym mowa w ust. 1 lit. a,  jednak stanowiącej nie więcej niż 10% wartości wszystkich robót 

budowlanych, o której mowa w ust. 1 lit. b. Płatność za prace projektowe dokonana będzie 

jednorazowo do wysokości 90% wynagrodzenia przewidzianego za jej wykonanie. 

7. Rozliczenia i płatności w zakresie realizacji robót budowlanych, Strony ustalają do wysokości nie 

większej niż 90% łącznego wynagrodzenia za wszystkie roboty budowlane, o którym mowa w ust. 

1 lit. b. Płatności częściowe za wykonane roboty budowlane dokonywane będą proporcjonalnie do 

wykonanego zakresu robót, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Płatność za wykonane roboty  

budowlane może zostać dokonana także jednorazowo do wysokości 90% łącznego 

wynagrodzenia za wszystkie roboty budowlane, o którym mowa w ust. 1 lit. b. Do rozliczenia za 

roboty budowlane Wykonawca dołączy co najmniej: atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, 
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szkic geodezyjny robót, dokumentację fotograficzną, karty odpadu – jeżeli wystąpią, zestawienie 

finansowo-rzeczowe robót (kosztorys rozliczeniowy), zgodne z harmonogramem, protokoły robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. 

8. Pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej            

i robót budowlanych, zostanie uregulowane po całkowitym zakończeniu wszystkich prac 

projektowych i ukończeniu robót budowlanych wraz z montażem urządzeń, uzyskaniu pozytywnych 

odbiorów technicznych, a także po protokolarnym bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu 

Umowy i złożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.   

9. Przelew wierzytelności wynikających z Umowy nie może zostać dokonany na rzecz podmiotów 

trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

10.  Rozliczenia i płatności za prace projektowe i roboty budowlane realizowane będą na podstawie    

protokołów odbiorów i rachunków lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.            

11.  Obydwa rozliczenia tj. częściowe i końcowe muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

12.  Zapłata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy będzie realizowana przez    

Zamawiającego w złotych polskich. 

13. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z VAT oraz opłaty 

celne i inne opłaty związane z wykonywaniem prac projektowych i robót budowlanych. 

14. Należności za wykonane roboty budowlane i prace projektowe będą wpłacane przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy, wskazany przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez podwykonawcę i dalszego 

podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane przez Wykonawcę w Ofercie za prace projektowe i roboty 

budowlane jest ostateczne i wyklucza możliwość żądania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej 

zapłaty, poza przypadkami wskazanymi w treści Umowy. 

16. Płatności zostaną dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:  

………………………. w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT lub rachunków                   

z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych prac projektowych, robót 

budowlanych, zgodnie z protokołami odbioru i Umową. 

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej (i następnej) części należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy za odebrane prace projektowe lub roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji odebranych prac lub robót. 

18. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa   

w ust. 17, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane 

prace lub roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

19. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z końcowym rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności lub inne dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął     

w okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym 
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okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów           

o podwykonawstwo. 

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę na zasadach określonych w Umowie. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

22. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie                                 

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

23. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, przed jej 

dokonaniem zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 20,        

w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zgłoszenia uwag.   

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. 

24. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

25. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 22, jeżeli podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 

określonym w ust. 23 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

26. Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy bez składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie. 
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27. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadające na kolejne okresy 

rozliczeniowe będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione 

Zamawiającemu: 

a) wraz z protokołem odbioru, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy prac lub 

robót wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą 

załączone protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, 

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty, dostawy i usługi, 

c) wraz z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi 

nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców        

i dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 

lub przez podwykonawców, 

d) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru prac lub robót 

budowlanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie 

były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w tym zakresie. 

28.  Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których 

mowa w ust. 27 lub 19, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 

dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 27 lub 19, nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

29.  Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień               

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

30.  Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 29 

zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 

budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 

wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych 

okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

31.  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 23 i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 23, 

a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

32.  Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 23 i potwierdzi 

zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 23,      

a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

33.  Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 
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34.  Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z tytułu zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo 

w zakresie dostaw lub usług. 

35.  Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 

płatności. 

36.  Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

37.  Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 

równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy. 

38.  Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty 

pomiędzy cenami określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami określonymi Umową 

Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie 

wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 

określonych niniejszą Umową. 

39.  W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT         

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 

VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, 

cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 

40.  Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 

lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie                   

z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 

płatnością końcową. 

41.  Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

42.  W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Umowy, z wnioskiem do 

Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 41 występuje 

podmiot reprezentujący wszystkich wykonawców wspólnie realizujących Umowę, zgodnie           

z posiadanym pełnomocnictwem. 
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43.  Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 41 dopóki Wykonawca 

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

44.  Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej 

zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

45.  Przepisy Umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie        

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do podjęcia 

wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, lub 

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót budowlanych lub 

prac projektowych na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia 

doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub 

c) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął robót budowlanych lub prac 

projektowych albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót budowlanych lub prac 

projektowych tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót 

budowlanych lub prac projektowych, lub 

             d) Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej części bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego, lub 

e) Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 

f)   Zamawiający dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

na sumę większą niż 5% wartości Umowy. 

  2.   Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

3.  Zamawiający może również odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p., 

b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p., 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej      

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia       

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

4.    W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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5.    W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

  6.    Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

 7.    Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru  

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

 8.  W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego             

i Inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół robót budowlanych lub prac 

projektowych w toku wg stanu na dzień odstąpienia.   

 9.   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane lub prace projektowe w zakresie 

wzajemnie uzgodnionym, na swój koszt.   

§ 12.  KARY UMOWNE 

     

1. Przy uwzględnieniu postanowień, w szczególności art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),                  

art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, u.p.z.p., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 7 ust. 1            

- w wysokości 0,05 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego 

w § 10 ust. 1 lit. a Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy 

umownym terminem wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy, 

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 10 ust. 1           

lit. a Umowy - Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady i gwarancji jakości do robót budowlanych lub prac projektowych dotychczas 

wykonanych, 

c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –        

w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy dzień 

zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 

umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmiany, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100) - za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo              

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie zgodnie z art. 464 

ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

h) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych lub prac projektowych objętych 

przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 

Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania 

zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 
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i) za nieuzasadnioną i nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy na radzie budowy lub 

radzie projektowej - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy taki 

przypadek, 

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót lub projektanta, 

będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

k) za niezłożenie w terminie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 -           

w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki               

w złożeniu dokumentów, 

l) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynności -          

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) - za każdy taki stwierdzony 

przypadek, 

m) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 21 Umowy - w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

n) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 21 Umowy -                         

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki od dnia upływu 

terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

o) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do wyznaczonego terminu usunięcia wad lub usterek 

przedmiotu Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy wyznaczonym 

terminem usunięcia wad lub usterek przedmiotu Umowy, a faktycznym dniem ich usunięcia - 

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich łączna 

maksymalna wysokość nie może przekroczyć 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia 

umownego z VAT Wykonawcy wskazanego w § 10 ust. 1 lit. a Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do dokonania potrąceń kwot wynikających z zapisów Umowy i jej 

załączników, w tym bezpośredniego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac 

projektowych i robót budowlanych lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zgodnie z art. 433 pkt. 2) – 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidują kar umownych za 

zachowanie Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem Umowy lub jej 

prawidłowym wykonaniem, a także nie przewidują odpowiedzialności Wykonawcy za 

okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

§ 13. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie 



             Gmina Piekary Śląskie 
             ul. Bytomska 84 
             41-940 Piekary Śląskie 

 

 Strona 29 z 42 

prowadzonych robót i zapleczu budowy oraz na terenie bezpośrednio przylegającym, na który 

Wykonawca ma wpływ w związku  z wykonywaniem Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie, utrzymanie i likwidacja na własny 

koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych dla osiągnięcia powyższego celu. 

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z procedurami bezpieczeństwa zawierają się                   

w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie 

konieczne kroki dla utrzymania sprzętu oraz personelu na terenie budowy be ingerencji w tereny 

sąsiednie. 

5. W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego 

sprzętu i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie elementy 

zbędne. 

6. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 

zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem.  

7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym 

pieszego w sąsiedztwie terenu budowy oraz na trasie przejazdu i przechodu pieszych                   

w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót. 

8. Wykonawca zapewni ciągłość ruchu na drodze dojazdowej do miejsc postojowych w rejonie 

sąsiadujących z terenem budowy budynków mieszkalnych, w oparciu o wykonany we własnym 

zakresie i własnym kosztem oraz zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.  

9. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna 

zapewnić możliwość poruszania się pieszych jak i przejazd pojazdów i służb 

ratowniczych między innymi pogotowie czy straż pożarnej. 

§ 14. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT               

I PRAC PROJEKTOWYCH 

1.  W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

niezgodnie z Umową, SWZ, dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę, WWiORB, 

PFU wraz z załącznikami lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad, 

usterek, nieprawidłowości lub błędów w robotach stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w określonym, odpowiednim 

technicznie terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, chyba że ze względów technicznych 

konieczne będzie wyznaczenie terminu dłuższego. Koszt usunięcia wad, usterek, 

nieprawidłowości lub błędów ponosi Wykonawca. 

2.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w terminie 

wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, może on zlecić 

usunięcie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 

poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 15. ODBIORY 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę - 

nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, chyba że Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci 

Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej, która pozwoli na dokonanie oceny i odbioru 
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tych robót. W przypadku naruszenia powyższych obowiązków, Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychże obowiązków. 

2. Odbiór częściowy robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę części robót 

budowlanych i prac projektowych, po zgłoszeniu przez Wykonawcę ich zakończenia i zgłoszeniu 

do odbioru. 

3. W celu dokonania częściowego odbioru robót budowlanych i prac projektowych Wykonawca 

przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów rozliczeniowych pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania robót budowlanych i prac projektowych. 

4. Odbiór częściowy robót budowlanych i prac projektowych jest przeprowadzany komisyjnie przy 

udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i osób uprawnionych ze strony Wykonawcy.                

W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

5. O terminie odbioru częściowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, 

przy udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

6. Przystąpienie do odbioru częściowego robót budowlanych i prac projektowych następuje 

każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia robót budowlanych i prac 

projektowych do odbioru przez Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót budowlanych i prac projektowych zostanie 

stwierdzone, że roboty budowlane lub prace projektowe będące jego przedmiotem nie są gotowe 

do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, Zamawiający 

może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni roboczych do 

wykonania robót budowlanych i prac projektowych, usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do 

wykonywania czynności odbioru robót budowlanych i prac projektowych. 

8. Komisja sporządza protokół odbioru częściowego robót budowlanych i prac projektowych. 

Podpisany protokół wraz z pozostałą dokumentacją powykonawczą i rozliczeniową jest podstawą 

do dokonania częściowego rozliczenia wynikającego z Umowy. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego nieistotnych wad, Strony uzgadniają        

w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 

lub w sposób ustalony w protokole odbioru robót budowlanych i prac projektowych, Zamawiający, 

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych   

i prac projektowych składających się na przedmiot Umowy, po pisemnym zgłoszeniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę ich zakończenia i gotowości do odbioru końcowego 

uwzględniając przepisy Prawa budowlanego i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora 

nadzoru. 

11. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,                    

a w szczególności: dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, protokoły odbiorów 

technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i pomiary     

w tym elektryczne, powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostałą dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 

7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. W przypadku braku złożenia przez 

Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej we wskazanym wyżej terminie lub złożenia 

dokumentacji zawierającej błędy, Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru 

końcowego i odwieszenia go dopiero po złożeniu przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowej 

dokumentacji powykonawczej. Nowy termin przystąpienia do czynności odbioru końcowego 

zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowej 

dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletności i prawidłowości dokumentacji 

powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej złożenia Zamawiającemu. 

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot Umowy. 

14. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

zgłoszenia zakończenia całości robót budowlanych oraz prac projektowych i gotowości do 

odbioru, przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w ust. 10 i 11. W przypadku braku 

terminowego złożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 11 lub braku 

złożenia wszystkich wymaganych dokumentów lub złożenia dokumentów zawierających błędy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wydłużenia terminu wyznaczenia 

odbioru końcowego, do czasu złożenia prawidłowych i kompletnych dokumentów, o których 

mowa w ust. 11. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia prawidłowych                

i kompletnych dokumentów, o których mowa powyżej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10 

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi zakończenia całości robót budowlanych lub prac 

projektowych w związku z brakiem ich kompletnego ukończenia, Zamawiający jest uprawniony do 

nie przystąpienia do odbioru końcowego, do czasu ich ukończenia i spełnienia warunku, o którym 

mowa w ust. 11 i z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu.  

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane lub prace 

projektowe będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,      

z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, 

Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż      

7 dni roboczych do wykonania robót, usunięcia wad, uwzględniający ich złożoność techniczną,     

a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

16. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót budowlanych i prac projektowych. 

Podpisany protokół jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego. 

17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 

w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego w piśmie przekazywanym Stronom. 

19. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

20. Przegląd gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych        

w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

21. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości      

w określonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, uwzględniającym 

możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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22. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. 

23. Odbiory gwarancyjne potwierdzane będą protokołami odbioru usunięcia wad, sporządzanymi po 

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

24. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

25. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi za wady, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

26. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

protokół odbioru ostatecznego. 

27. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady,             

co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zamawiający wyznacza 

termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

28. Przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, w tym także 

częściowa, podlegać będzie weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, polegającej na 

sprawdzeniu jej zgodności z PFU wraz z załącznikami, WWiORB i Umową. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego sprawdzi kompletność i zgodność dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od jej 

przekazania przez Wykonawcę i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi. Wykonawca dokona 

stosownych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji w ciągu 7 dni od otrzymania ewentualnych 

uwag lub w terminie dłuższym wyznaczonym przez Zamawiającego. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego nie ponosi odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania projektowe, a sprawdza 

jedynie kompletność przekazywanej dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru powiadomi 

Wykonawcę o wszelkich zauważonych brakach i wadach dokumentacji projektowej niezwłocznie 

od daty ich ujawnienia. Skorzystanie bądź nie przez Inspektora nadzoru z uprawnień 

wynikających z postanowień określonych we wcześniejszym zdaniu, nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy.   

§ 16. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMII ZA WADY I GWARANCJI JAKOŚCI 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy przez okres …. lat (zgodnie z Ofertą Wykonawcy, lecz nie krócej niż 5 lat) od 

daty bezusterkowego odbioru całości przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w KC. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres …. lat 

(zgodnie z Ofertą Wykonawcy, lecz nie krócej niż 5 lat), licząc od daty bezusterkowego odbioru 

całości przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w KC. 

3. Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady biegną równolegle w tym samym wymiarze 

czasowym. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad w terminie do 3 dni roboczych 

od pisemnego wezwania przez Zamawiającego lub usunie wady w sposób nienależyty, 

Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć 

usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni 

roboczych. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia jest niezależne od 

uprawnienia do naliczania kar umownych. 

5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym zgodnie z § 15 

ust. 21. 



             Gmina Piekary Śląskie 
             ul. Bytomska 84 
             41-940 Piekary Śląskie 

 

 Strona 33 z 42 

6. Udzielone rękojmia za wady i gwarancja jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

§ 17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w przepisach u.p.z.p. na 

kwotę równą … % łącznej ryczałtowej ceny ofertowej brutto tj: …… zł (słownie: ……). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, oraz roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady                

i w okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na 

moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości: ……. zł (słownie: …..) stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego bezusterkowym odbiorem 

końcowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli Stron.  

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………. zł (słownie: ………) 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, 

że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia        

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego                    

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi        

z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zapłacona w terminie określonym w wezwaniu. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 15 dni roboczych przed wygaśnięciem ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłuży zabezpieczenia lub nie 

przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
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będzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata nastąpi nie później niż w ostatnim 

dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

15. Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, 

przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie          

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. 

16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

17. Wypłata, o której mowa w ust. 16, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

18. Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

19. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać odrębnej 

zapłacie przez Zamawiającego.   

§ 18. ZARZĄDZANIE UMOWĄ 

1.   Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarządzania realizacją 

Umowy w imieniu Zamawiającego: ……………………………………………………………..………… 

2. Zamawiający ponadto wyznacza: ………………….…………………………………………..… do 

 pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 

 ………………………………………………………..………, posiadającego uprawnienia budowlane: 

 ………….…………………………………………………………………………………………..…………. 

3.  Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy, 

 Pana  …………………………………………………………………………………..…………………….. 

4.   Wykonawca wyznacza: …………………...…….. do pełnienia obowiązków Kierownika robót branży 

………………………………………………………………………………………………………………….  

5. Wykonawca wyznacza: ………………………………………….  posiadającego uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności ………………………………………………..……………. 

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania 

dodatkowych osób. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę odrębną korespondencją. 

7. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarządzania realizacją   

Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego odrębną korespondencją. 

8. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(ób) pełniącej obowiązki Kierownika budowy / robót  

wskazanych w ust. 4 i 5, na inną(e) osobę(y) o kwalifikacjach i doświadczeniu, co najmniej 

równym kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu           

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany 

Umowy w formie aneksu. W przypadkach losowych i nagłych, wymagana jest dla zapewnienia 
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ciągłości nadzoru na budowie tylko zgoda Zamawiającego na dokonanie zmiany (uwzględniając 

pozostałe powyższe wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie późniejszym.  

9.   Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zarządzaniem Umową zawierają się w wynagrodzeniu 

ryczałtowym i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

10. Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 uprawnione są do podpisywania protokołów konieczności lub 

notatek, dokonywania rozliczeń i uzgodnień, dokonywania odbiorów i przeglądów, nadzoru             

i kontroli robót wynikających z realizacji Umowy, a także dokonywania zatwierdzeń, uzgodnień       

i innych czynności wynikających z realizacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 11. 

11.  Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 i 2 nie jest (są) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania   

zmian Umowy w imieniu Zamawiającego.  

12. Strony mogą zmienić dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem 

pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku 

dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej 

Strony Umowy, uznaje się, że korespondencja wysłana na dotychczasowe dane teleadresowe 

wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) została przekazana i dostarczona skutecznie. 

 

§ 19.  PRAWA AUTORSKIE 

 

1.  Z dniem odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej 

lub innej dokumentacji autorstwa Wykonawcy lub jej części, będącej wynikiem realizowanego 

przedmiotu Umowy i objętej tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez 

obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich jej 

elementów, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we 

fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:   

1.1.  utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci,   

1.2.  rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci 

komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach 

multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,   

1.3.  udostępniania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu lub 

Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego 

fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

1.4. korzystania do procedur przetargowych i realizacji robót budowlanych,   

1.5.  korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń),   

1.6. udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli.   

2.  Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji, o której mowa w ust. 

1, jego obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym 

niniejszą klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami 

poszczególnych elementów tej dokumentacji.   

3.  Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja, o której mowa w ust. 1 będąca przedmiotem niniejszej 

Umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich 

- dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody 

osób trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek 

uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń finansowych z tego tytułu.   
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4.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do dalszego zezwalania na 

wykonywanie autorskich praw zależnych, w szczególności adaptacji i przeróbek (bez 

ograniczeń). 

5.  Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji, o której mowa w ust. 1 

należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.   

6.  Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby 

trzecie.   

§ 20. ZMIANY UMOWY 

1.  Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu bez 

przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

także zmianę Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia   

w przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 u.p.z.p. 

1.1.  Okoliczności, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane                        

w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od wartości 

zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które 

określają postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz 

warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących 

zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których 

wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy (poniższe warunki określają 

rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocześnie nie przewidują takich 

zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter Umowy): 

1.1.1. Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót wskazanego w § 7 ust. 1,     

o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót budowlanych lub prac projektowych, w następujących sytuacjach     

i przy określonych warunkach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót budowlanych lub prac projektowych będą następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i jednocześnie 

będą następstwem: 

1)  wstrzymania robót budowlanych lub prac projektowych przez 

Zamawiającego wskutek wystąpienia okoliczności, które nie są wynikiem 

błędów lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, lub 

2) wystąpienia na terenie budowy siły wyższej rozumianej jako zdarzenie 

nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka        

w normalnych warunkach pracy, a związane z katastrofą budowlaną     

(np. zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych, 

awaria instalacji itp.), katastrofą atmosferyczną (np. wichura, trąba 

powietrzna, powódź, zalanie, porażenie piorunem itp.), niezawinionymi     

w skutkach przez Wykonawcę, lub 

3) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, lub 

4) wystąpienia na terenie wykonywanych robót budowlanych znalezisk 

archeologicznych lub konieczności dokonania innych uzgodnień                

z konserwatorem zabytków i jednocześnie okoliczności te uniemożliwią 

kontynuację robót budowlanych. W takim przypadku przedłużony zostanie 
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termin zakończenia robót budowlanych lub prac projektowych o okres 

uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność 

dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach     

w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub 

5) wystąpienia na terenie wykonywanych robót budowlanych niewybuchów. 

W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót 

budowlanych lub prac projektowych o okres uniemożliwiający 

prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych 

uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych 

okoliczności, lub 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku przedłużony 

zostanie termin zakończenia robót budowlanych lub prac projektowych      

o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania 

niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku 

do zaistniałych okoliczności, lub 

7) wstrzymania robót budowlanych lub prac projektowych przez 

Zamawiającego wskutek wystąpienia okoliczności, które nie są wynikiem 

błędów lub zaniedbania Wykonawcy, a wpływają na bezpieczeństwo 

przedmiotu zamówienia, obiektów, ruchomości, nieruchomości lub ludzi. 

W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót 

budowlanych lub prac projektowych o okres uniemożliwiający 

prowadzenie robót budowlanych lub prac projektowych i konieczność 

dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach    

w stosunku do zaistniałych okoliczności. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, Wykonawcy 

przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania Umowy, bez 

domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót 

budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robót budowlanych lub wykonywania 

innych prac projektowych, robót budowlanych, czynności pomocniczych lub 

ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej realizacji zamówienia.           

W takim przypadku może zostać przedłużony termin realizacji zamówienia,        

o którym mowa w § 7 ust. 1, liczony w dniach, w stosunku 1:1 do zaistniałych 

okoliczności. 

1.1.2. Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, 

wyposażenia, parametrów technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu 

wykonania robót budowlanych lub prac projektowych, w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych lub prac 

projektowych, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w PFU wraz z załącznikami: 

1) wynikającymi ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub 

technologii, lub przepisów prawa lub 

2) wynikającymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego                

w oparciu, o który je przygotowano, lub 

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub 

4) gdy wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub 
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5) gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu. 

 W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione 

przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych 

niż te opisane w PFU wraz z załącznikami i gwarantować nie mniejszą jakość 

lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano 

pierwotnie, lub 

b) konieczności wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu 

widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione przez Wykonawcę, 

dotyczą one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu 

prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, 

wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, gdy 

niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu. 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione 

przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych 

niż te opisane w PFU wraz z załącznikami i gwarantować nie mniejszą jakość 

lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano 

pierwotnie, lub 

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usunięcia skutków wystąpienia siły 

wyższej. 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione 

przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych 

niż te opisane w PFU wraz z załącznikami i gwarantować nie mniejszą jakość 

lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano 

pierwotnie.  

1.1.3.  W przypadkach o którym mowa w pkt 1.1.1. – 1.1.2. zmiany postanowień umownych 

nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 

1.1.4. W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiający nie przewiduje 

zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 w przypadkach określonych w pkt 

1.1.1. i 1.1.2. 

1.1.5. Strony umowy są uprawnione do żądania zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia 

Wykonawcy należnego z tytułu realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami klauzuli 

waloryzacyjnych zawartych w § 21 niniejszej Umowy. 

1.1.6. Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiający ustala, że ewentualne ograniczenie zakresu 

robót budowlanych lub prac projektowych, gdy wykonanie niektórych robót 

budowlanych lub prac projektowych okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności 

związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót budowlanych 

lub prac projektowych nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego nie może 

ulec zmniejszeniu o więcej niż 30% łącznego zakresu finansowego przedmiotu 

zamówienia (łącznego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 10 ust. 1 

lit. a Umowy) przy uwzględnieniu pozostałych zapisów Umowy lub Kodeksu cywilnego 

przewidujących możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej rozwiązania, gdzie 

powyższe procentowe ograniczenie zmniejszonego zakresu rzeczowego lub 

finansowego przedmiotu zamówienia nie obowiązuje. 

1.1.7. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. 

a. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także 

zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertą Wykonawcy, 
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nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na 

zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie     

z postanowieniami niniejszej Umowy, także z zastrzeżeniem lit. b, 

b. na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jeżeli zmiana albo rezygnacja                         

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy     

w formie aneksu. 

2. Pozostałe postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

3. Każda z przesłanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na 

podstawie postanowień art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielną podstawę do zastosowania 

przedmiotowych regulacji. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, 

zobowiązany jest niezwłocznie od momentu powzięcia wiadomości uprawniających do takiej 

zmiany, do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie 

zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony, bez 

dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 oraz 

wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej, uzasadniającej 

żądanie zmiany. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego                   

i Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 i przedłożenia na żądanie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego jej kopii. 

9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie 

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Złożenie wniosku 

przez Wykonawcę i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez 

Zamawiającego.  

10. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego              

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

§ 21. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANA Z ZAWARCIEM UMOWY NA OKRES     

POWYŻEJ 6 MIESIĘCY I NIE DŁUŻSZY NIŻ 12 MIESIĘCY 

1. Niezależnie od zmian Umowy dopuszczonych zgodnie z § 20 Umowy, na wypadek zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony przewidują możliwość 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami: 
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a) wyliczenie podstawy oraz wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu      

o „Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej - ogółem” podawany comiesięcznie przez 

Główny Urząd Statystyczny - w ujęciu zmiany (na plus lub na minus) w porównaniu do 

poprzedniego miesiąca kalendarzowego - zwany dalej „wskaźnikiem GUS”, 

b) na pisemny wniosek każdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać odpowiednio 

zmienione w sytuacji gdy wartość wskaźnika GUS za pierwsze 6 miesięcy realizacji 

przedmiotu Umowy zmieni się o minimum 5 punktów procentowych w porównaniu do wartości 

wskaźnika GUS podanego za miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert (tj. Strona 

będzie uprawniona do złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia, gdy suma kolejnych 

zmian wskaźnika GUS (na plus lub na minus, podawanych w porównaniu do poprzedniego 

miesiąca kalendarzowego) za okres pierwszych 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy,        

w odniesieniu do wskaźnika podanego za miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert - 

osiągnie nie mniej niż 5%), 

c) wniosek, o jakim mowa w lit. b, każda ze Stron może złożyć jednokrotnie, 

d) waloryzacji podlegać może wyłącznie wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia od 

siódmego do ostatniego miesiąca realizacji Umowy, 

e) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia Strony nabywają po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym po upływie 30 dni od daty 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy (tj. 30 dni od daty podpisania przez Strony 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Umowy) uprawnienie to wygasa, co jest 

równoznaczne z rezygnacją z waloryzacji wynagrodzenia przez uprawnioną Stronę, 

f) Strona składając wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić wyliczenie 

wnioskowanej kwoty zmiany, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione   

o wartość sumy procentowych zmian wskaźnika GUS (na plus lub na minus, podawanych       

w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego), liczonej za okres od pierwszego 

do ostatniego miesiąca realizacji Umowy, 

g) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowień 

niniejszego ustępu, nie może przekroczyć (na plus lub na minus) 20% w stosunku do 

pierwotnej łącznej wartości Umowy, obliczonej na podstawie Oferty Wykonawcy, wskazanej    

w § 10 ust. 1 lit. a Umowy, 

h) rozliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie jednej faktury 

waloryzacyjnej, wystawionej po wejściu w życie aneksu, o którym mowa w ust. 4. Zasady 

dotyczące VAT stosuje się odpowiednio. 

 

2. Przepis art. 439 ust. 4 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

 

3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi regulacjami, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy z podwykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy. 

4.    Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia ust. 1 wymaga zgodnej woli obu 

Stron wyrażonej aneksem do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że wejście w życie aneksu nastąpi 

dopiero po dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców 

zgodnie z ust. 3 i udokumentowaniu tego faktu Zamawiającemu. Postanowienia § 9 i § 10 Umowy 

stosuje się odpowiednio. 

§ 22. ORGANIZACJA ROBÓT I ZABEZPIECZENIE RUCHU 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 10 ust. 1, jest zobowiązany 

do wykonania projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania ich zatwierdzenia przez 

stosowne organy, powiadomienia stron, których zmiany organizacji ruchu dotyczą, wprowadzenia 
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i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym 

projektem oraz jej likwidacji i wdrożenia organizacji docelowej po zakończeniu robót. Czasowa 

zmiana organizacji ruchu musi być dostosowana do postępu robót.   

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 10 ust. 1, jest zobowiązany 

do ustawienia i utrzymania całodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym                   

i sygnalizacją świetlną - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz    

z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi być 

dostosowana do postępu robót.   

3. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać docelowej organizacji ruchu. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 

prowadzonych robót i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez 

cały czas wykonywania robót. 

5. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest w sposób szczególny do prawidłowego 

zabezpieczenia robót, przestrzegania przepisów BHP, wydajnej organizacji robót, płynnej              

i funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich uciążliwości 

komunikacyjnych i innych związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.  

6. Wszelkie powyższe koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej 

zmiany organizacji ruchu i zabezpieczeń, w tym wykonanie projektów organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie dróg i chodników, objazdy, zapewnienie 

dostępności i przejazdu, zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. 

§ 23. OBSŁUGA GEODEZYJNA I GEOLOGICZNA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robót (powierzchnia, 

wymiary, wysokość, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywania szkiców do rozliczeń: częściowego 

i końcowego, zgodnie z Umową, PFU wraz z załącznikami i WWiORB. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 

skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych,                  

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstałe po inwentaryzacji 

powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii (dokona zgłoszenia 

robót geodezyjnych do ośrodka geodezyjno-kartograficznego). 

7. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną i geologiczną zawierają się           

w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej 

zapłacie przez Zamawiającego. 

§ 24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.   Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, Zamawiający i Wykonawca obowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 

realizacji zamówienia, a w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów do ich polubownego 

rozstrzygania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 
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2. Jeżeli w niniejszej Umowie mowa jest o dokumentacji projektowej, rozumie się przez to 

dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu 

zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową, wskutek 

braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwiązania, o którym mowa               

w ust. 1 będą następnie rozstrzygane przez powszechny sąd, właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego. 

5. Umowa została sporządzona na … ponumerowanych stronach, w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.  

6. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

7. Załączniki do Umowy: 

 Załącznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami 

 

Przekazane w formie elektronicznej (płyta CD). 

 

  

 

Wykonawca:                                                                 Zamawiający:   


