
 F.   STAVENISKO  A  REALIZÁCIA  VÝSTAVBY  

 __________________________________________________________________ 

 

1.   TECHNICKÁ  SPRÁVA 

 

1.1. Charakteristika staveniska 

 

 

Stavenisko k stavebným úpravám objektov  farmy dojníc je situované na hospodárskom  dvore 

Lada. Hospodársky dvor  sa  nachádza  v  intraviláne  obce Lada. 

Prístavba a stavebné úpravy prístrešku pre ustajnenie sucho stojacích kráv bude realizované na 

pozemkoch parcelné čísla : 841/102, 842/102, 843/102. 

Sklad slamy na hospodárskom dvore Lada je vybudovaný ako samostatný jednopodlažný objekt, 

sklad je vybudovaný v preluke medzi kravínom K2, K3 v zadnej časti kravína K3 na jeho západnej 

strane. 

Sprístupnenie objektu z dopravného hľadiska je z cesty 1. triedy č.18  Prešov- Lipníky-Vranov nad 

Topľou.  s napojením miestnu komunikáciu a  prístupové komunikácie hospodárskeho dvora. 

Stavenisko - hospodársky dvor je oplotený a zastavaný výrobnými, skladovacími a  pomocnými  

objektmi. V rámci hospodárskeho dvora sú vybudované príslušné inžinierske siete, vodovod,  

kanalizácia, rozvod elektrickej energie, vonkajšie osvetlenie, cesty a spevnené plochy. 

Odkanalizovanie  stávajúcich  objektov  živočíšnej  výroby  na hospodárskom dvore je do 

nepriepustných žúmp. Vstup na hospodársky dvor je  z  miestnej   komunikácie príjazdovou 

spevnenou komunikáciou s betónovým povrchom. Podľa vyjadrenia  investora v záujmovom 

priestore navrhovaného staveniska neprechádzajú  žiadne cudzie podzemné  vedenia a diaľkové 

káble. Vlastné vedenia  sú zistené len informatívne a preto  je pred  realizáciou  potrebné  ich 

presné  zameranie a vyznačenie. Zásobovanie hospodárskeho dvora vodou  je z verejného 

vodovodu rozvodom vody  po hospodárskom dvore  vodovodnými prípojkami s napojením do 

jednotlivých objektov. Zásobovanie  hospodárskeho dvora elektrickou energiou  je z existujúcej 

trafostanice na hospodárskom dvore.  

 

     1.2.Kapacita a využitie objektov na účely zariadenia staveniska 

 

Pre potreby zariadenia staveniska bude slúžiť existujúce sociálne zariadenie, ktoré sa nachádzajú v 

areáli hospodárskeho dvora. Na skládku materiálu sa využijú plochy rekonštruovaného objektu, 

voľné skládky stavebného materiálu sa umiestnia pri rekonštruovanom objekte. Stavebné  práce 

budú  realizované za  prevádzky hospodárskeho dvora. 

 

1.3. Spoločné objekty a zariadenia priamych dodávateľov 

 

Spoločnými objektmi je príjazdová  komunikácia a spoločné sú tiež rozvody vody a  elektrickej 

energie pre účely realizácie stavebných úprav objektu  

 

1.4. Zaistenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko 

 

Pre stavebné účely sa  využije rozvod vody k objektu. Elektrická  energia  pre výstavbu sa  

odoberie  z rozvodnej  skrine existujúceho objektu cez  staveniskový rozvádzač. 

 

1.5. Údaje o dopravných trasách 

Príjazd ku stavenisku je po vnútorných komunikáciách areálu hospodárskeho dvora, ktoré sú   

napojené na miestnu komunikáciu. 



1.6. Počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zabezpečenie 

 

Počas výstavby  sa uvažuje s 10 pracovníkmi. Títo budú využívať   jestvujúce  sociálne   zariadenie  

vybudované   na hospodárskom dvore. 

 

1.7. Údaje o osobitných opatreniach pri výstavbe 

 

Stavba si  nevyžaduje osobitné opatrenia,  časová koordinácia prác  má  byť v takom slede,  aby 

nedochádzalo k ohrozeniu jednotlivých stavebno-montážnych činností. V prípade potreby zásahu 

lekárskej pomoci sa využijú služby polikliniky, prípadne nemocnice v Prešove. Telefónne spojenie 

je možné z vrátnice hospodárskeho dvora Lada, alebo z mobilného telefónu. 

 

1.8. Vplyv prevádzania stavby na životné prostredie 

 

Počas prác  na stavenisku nebude dochádzať  k vývinu žiadnych škodlivín  ani  k  produkovaniu  

odpadov,  ktoré by negatívne vplývali na okolité životné prostredie. 

 

2.   PODMIENKY A NÁROKY VÝSTAVBY 

 

2.1. Uvedenie do prevádzky 

 

Modernizovaný objekt sa uvedie do prevádzky postupne po prevedení stavebných prác a   

dôkladnej kontrole prevedených prác, po stránke stavebno-technickej (technológia, el. inštalácia, 

zdravotná inštalácia, slaboprúdové rozvody) a po  odstránení  zistených  kolaudačných závad,  

prípadne nedorobkov . 

 

2.2. Určenie  stavebných  objektov a  zariadení ,  ktoré je  nutné predbežne uviesť do   

       prevádzky alebo užívania 

 

Objekt bude  do užívania uvedený osobitne ako jeden celok. 

 

2.3. Časový postup likvidácie zariadenia staveniska 

 

Investor (dodávateľ)  je povinný urobiť  likvidáciu dočasných skládok spolu s vyčistením 

staveniska do 30 dní od odovzdania stavby do prevádzky. 
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