
UHERSKÝ 8800 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen „Smlouva“) 

^ 

číslo Smlouvy objednatele 29/08613/20
O 

číslo smlouvy zhotovitele 022/MCNU/20 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIHKAČNÍ ÚDAJE STAVBY; 

Objednatel: 

město Uherský Brod 

Masarykovo nám. 100 

688 01 Uherský Brod 

dále jen „Objednatel“ 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn -- 

Zhotovitel: 

STRABAG, a. S. 

Kačírkova 982/4, Jinonice 

158 00 Praha 5 

dále jen ;,Zhotovitel“ 

Osoby oprávněné jednat V záležitostech této předmětné Smlouvy 
ve věcech smluvních: 

ing. Ferdinand Kubáník, starosta 

Ve věcech stavby je oprávněn jednat Odbor 
rozvoje města, oddělení investic: 
Ing. Robert Vráblík, vedoucí odboru a 
Libor Obadal, Odbor rozvoje města 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nv- 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn -- 

002 91 463 
............................................................................................................................ -- 

lng. Petr Kydlíček, vedoucí PJ_ Uherské Hradiště 
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTU Oblasti Východ 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn _- 

Bankovní Spojení: 

ldentifikační číslo: 

608 38 744 
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Daňové identifikační číslo: 

Objednatel není pro tuto veřejnou Zakázku 
plátcem DPH. CZ60838744 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn -- 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku ,u 
Městského soudu v Praze oddíl B vložka č. 7634 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající Z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či Omezovaly 
plnění jeho závazků. 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil Závazky vyplývající Z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde kporušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného vnásledujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy. 

vv Název veřejné zakázky: Krizovatka ulic Na Chmelııici a Josefa Herčíka, Uherský Brod 
Stavební povolení: č. j. OS-D/1558/19/Bo, nabytí právní moci dne 12.07.2019 

Místo Stavby: k. ú. Uherský Brod 
Prøjøkıflntz Záønêk vıaáyką60 05 Zlin, IČ 765 S2232 
Autorský dozor: Zdeněk Vladyka, 60 05 Zlín, IČ 76552232 
Koordinátor BOZP objednatele: lS Projekt, S. r. o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ 

27744442 
Stavbyvedoucí zhotovitele: Richard Kraj Sa, DiS. 

Technický dozor objednatele: ` 

. . _,
' 

IS Projekt, s r O Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ 
27744442 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedeni 
a zasílání daňových dokladů: Richard DiS. 

Osoba oprávněná' za objednatele schvalovat Zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Libor Obadal, Odbor rozvoje 
města 

tel: + 
mobi 
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PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAI-I DÍLA: 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen ,,dílo“) 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

V

_ 

Název veřej né Zakázky: 

VOV Vr G6 „Krızovatka ulic Na Chmelnici a Josefa Hercıka, Uherský Brod 
Dílem se rozumí: 
a) provedení stavebních praci specifikovaných touto Smlouvou O dílo, obchodními podınínkami a 

projektem předaným zhotoviteli objednatelem 
b) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
c) geodetické Zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu. ' 

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních, 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedeni všech činností souvisejících 
se Stavebníıni a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 
zejména: , 

1. kompletační a koordinační činnost 
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby 

vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby 
v případě existence staveb technické infrastruktury v místě Stavby provedeni vytyčení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 

5. zřízení a odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 
Stavebního zákona ajeho prováděcích předpisů a Zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečností a ochrany 
Zdraví při práci ve Znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, Zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bíižších požadavcích na 
BOZP na stavenìštích ve znění pozdějších předpisů 

6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a. dokončení díla ' 

7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díìa V návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

8. projednání a Zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny 

9. zajištění dopravního Značení k dopravníın omezením včetně zajištění světelného signalizačního 
Zařízení, jejich údržba, přeınísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání dila 

10. uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 
příkopy, propustky) 

11. Zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
12. zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke Schválení objednateli 
13. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 
14. obstarání / dodávka zboží, materiálů a Zařízení 
15. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzeınským zvyklostem odpovídajícím balení
' 

5*.“ 
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16. umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona 

č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a 
Zajištění účasti stavbyvedoucího 

17. odvoz odpadů a obalů V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých 
dalších zákonů ve Znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci 
odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu V Soul adu se zákonem o odpadech při 
přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele 

18. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku 

19. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu Splatnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), 
Zákonem č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Znění pozdějších předpisů, a 
prováděcími předpisy 

20. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů 
21. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle Stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb., O dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu 
objednateli při předání a převzetí díla

t 

22. pojištění odpovědností za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 
23. pořizování fotografie O průběhu Stavby, Zejména Zakıývaných částí stavby 
24. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů O jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení O shodě nebo O vlastnostech dle Zákona č. 22/1997 Sb., O 
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

25. provedení individuálního vyzkoušení Stavby v souladu S projektem a touto smlouvou 
26. úklid staveniště před protokolámím předáním a převzetím díla 
27. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
28. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů Státní správy k vydání kolaudačního/»ch souhlasu/-‹ 

ů pro každé Stavební povolení zvlášť. 
_

' 

Dílo bude zhotoveno v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na Stavební práce zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
,,zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované Zdeňkem Vladykou, Na 
I-[onech 1, 5540, 760 05 Zlín, IČ 76552232 (dále jen ,,projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, 
pravomocnýnı stavebním povolením a nabídkou zhotovitele. 
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a pravomocně stavební 
povolení a prohlašuje, že se S projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle 
tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a Splñovalo všechny požadavky na něj kladené a 
očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval Soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem 
výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro 
zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky. 
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla. 
V případě rozporu mezi 'věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. . 
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Stavbaje projektem členčna na následující stavební obj ekty: 

a) S0 101 ~ Místní komunikace 
b) SO 102 - Chodník pro chodce ' 

c) SO 103 - Parkoviště 
d) `SO 104 ~ Plocha pro kontejnery 
e) SO 401 - Veřejné osvětlení 

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve čtyřech vyhotoveních 
V tištěné formě a 2× na CD v digitální formě v souladu se stavebním Zákonem -a prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel 
je povinen do projektu zakreslovat všechny Změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu Zhotovení díla. 
Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením Osoby, která Změny Zakreslìla, včetně razítka 
zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání Změny S osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a 
jejich Souhlasné Stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková Situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště S údaji O hloubkách uložení 
sítí (tato část bude iv digitální podobě). Takto opravenou a Zhotovitelem podepsanou projektovou 
dokumentaci skutečného provedeni Stavby předá objednateli při předání a převzetí díla. 

VV ˇ 

ad c) Geodetické zamerení skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
Zeměměřičským inženýrem a bude předáno v e čtyřech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální 
formě na CD/DVD ve formátu lx . pdf., lx .dgn. Dodavatel je povinen předat geodetické Zaměření i 

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné 
digitální technické mapy Zlínského kraje (J DTM ZK) dle pokynů uvedených na intemetových stránkách 
wwwjdtm-Zk.cZ. Dodavatel odpovídá za přesné a Správné vyměření a vytyčení Stavby, poloh, úrovní, 
rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. 
Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných ploch na základě 
skutečného provedení stavby - 10 x vyhotovení GP ověřeného úředně oprávněným Zeměměřičským 
mzenyrem. 

Při Zhotovení díla postupuje Zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného Stavebního povolení a 
této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních _prací, Služeb a dodávek 
poddodavatele. 

Objednatel si dle § 105 odst. 2 Zákona vyhrazuje požadavek, že realizace minimálně následujících 
významných činností při plnění veřejné Zakázky musí být plněna vlastními kapacitami, tj. nikoliv 
prostřednictvím poddodavatelů: provedení osazení silničních. .betonových obrybníků S opěrou vč. 
jednořádku ZŽ_u_L_l<_Q§tck (SO l0l položka p_._č., 60. 6l)_,_provádění zpevněných plochlwdlažebnípráce 
(S0 102 položka p,,č._3í!, 43); j

“ 

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a 
služeb jinými Subjekty pro zhotovitele. 
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Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační 
údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, 
kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být 
identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo S využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních 
předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn Změnit tyto osoby pouze ze 
závažných důvodů a S předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením 
dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v 
tomto odstavci se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 
Má-lí být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této Smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na plnění veřejné Zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu Zavázal ve 
Smlouvě se zhotovítelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

'

. 

V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu S § 222 zákona. 

III. DOBA PLNÉNÍ A MÍSTO PLNÉNÍz 

Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 01.06.2020 

Doba realizace stavby v kalendářních týdnech: 10 týdnů 

Předpokládaný termín zahájení doby plnění definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že 
budou Zaháj eny Stavební práce na předmětu díla předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a 
Zhotoviteleın. 

Zhotovitel dokončí a protokoláıˇně předá dílo objednateli včetně předání dokladové části včetně 
kladných stanovisek dotčených orgánů státní Správy a správců inženýrských sítí, geometrického plánu 
ke kolaudaěnímu souhlasu Stavby nejpozději do 40 dnů po dokončení realizace stavby. p 

Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy V návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh 
bude objedııateli předán ke dní předání staveniště. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí zhotoviteli 
neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu postupu 
prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být. S grafıckým Znázorněním uvedené Základní 
druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků včetně činností/dokladů potřebných pro předání a 
převzetí díla nebo jeho části a kolaudací dila nebo jeho části a u ních uvedené předpokládané termíny 
realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny. 

Obiednatel Si,,vyhIazu_íe,v_So,uladu S SL] 00 odstavec 1 Zákona Změnuzávazku: 
a) Stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí 

být dodrženy příslušné technologické postupy V souladu technickými podmínkami, mohou být 
prováděny jen na základě předchozí písemné dohody S technickým dozorem objednatele. 
o této skutečnosti bude vždy učiněn Záznam do Stavebního deníku. Do doby plnění díla budou 
započteııy pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací 
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b) v případě, že by objednate] požadoval Změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 

ˇ 

zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací 
nebo taková Změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací 
prodloužena tak, že za každé l % nad 5 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota 
závazku, se doba plnění prodlouží max. O 7 dnů.

ˇ 

c) V případě že nebude uzavřeno majetkoprávní vypořádání S vlastníky pozemků, má objednatel 
právo na jednostrannou změnu termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento 
požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu 
předmětu díla a ceny, přistoupit. 

IV. CENA DíLA= 

1 Smluvní strany se vsouladu S ustanovením Zákona č. 526/1990 Sb., O cenách ve Znění pozdějších 
předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadně dílo V 
rozsahu dle čl. li. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

5 249 211,00* Kč (bez DPI-I) 

(slovy:Pětmílioııůđvěstěčtyřícetdevěttisícdvěstějedenáct korun českých) 
` 

1 102 334,31 Kč DPH 21% 
6 351 545,31 Kč (včetně DPH) 

(slovy:Šestmilíonůtřístapadesátjedeııtisícpětsetčtyřicetpět a 31/100 korun českých) 

Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného zákona. Případné odchylky, 
vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě 
vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této Smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na 
další ujednání smluvních stran v této Smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení 
provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě 
bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem 
pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro 
"dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet 
je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými 
po celou dobu realizace díla, není-li ve Smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

Objednat_el_Sì„[souladu S,§ ÁQO odstavec l _z_ákona vyhrazuje změnu_ závazku : měřený kontrakt - 

pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší 
počet měrných jednotek prací, dodávek a Služeb obsažených V soupisu prací, dodávek a Služeb S 

výkazem výměr, pak Skutečná cena dle Smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných 
jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, 
dodávek a Služeb S výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měmých jednotek. 
Objednatel si vyhrazuje v souladus § 100 odst. 1 zákonaoozmănu závazku: Změny daňových předpisů 
ınajících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně Z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 
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V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo Zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 

vr. ZÁVÉREČNÁ USTANovENÍ= 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh Smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento 
návrh nezvýhodñuje objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí Změny okolností v souvislosti S právy a povinnostmı 
smluvních stran vznìklýmí na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 
1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj Smluvní vztah založený touto smlouvou. 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatne 
ustanovení nelze vyčlenit Z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní Strany Se- pro takovy 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahateiného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy. 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinností dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní Strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

V 

5. Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
' 

Příloha č. l Obchodní podminky pro VZ „Křižovatka ulic Na Chmelnicì a Josefa Herčíka, Uherský 
Brod" (v jiných ustanoveních smlouvy O dílo také „obchodní podmínky“). ‹ 

Příloha č. 2 Naceněný Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr (položkovy 
rozpočet) 

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán S pořadím priority dané v tomto odstavci S tím, že 
listina Smlouvy má prioritu před přílohami. 

6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/20l5 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto Smluva O registru smluv ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
registru smluv“). ~ 

Smlouvu a veškeré její dođatky ve lhůtě stanovené cítovaným zákonem zašle k uveřejnění obj ednatel. 

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost Svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této Smlouvy 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se Smluvní 
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této Smlouvě. 
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8. Smluvní strany prohlašují, že Si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí S ní, a na d.k .. . ., , ˇ , , , , u az tohojı podepısujı na zaklade sve vlastnı, važne a Svobodné vůle prosté Omylu. 
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních Zhotovitel obdrží jedno v hotove ' 

. y nı, Objednatel obdrží tři vyhotovení. 

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

42. Schůze konaná dne 10.02.2020 
. Č. usnesení10'ì'L/R42/20 

Vuhøvskćm Bføóč dne '“ -` ve Zıfnč /1'$_f',_ Qnzø 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

STRABAG, a. S. 
Z' 

Ing. 4 

/ 
› Petr KG/dlìček 

_ 
z vedoucí PJ Uherské Hradiště 

vøgónči OTÚ Obızštfvýøııøá
/

/

ı |A_ _. ,ııı I -n n A-II SMLOUVU PROVEŘIL: 
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VI Obchodní podmínky - prıloha č. 1 
Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ı‹øSMLoUvĚ O DÍLO 
Křižovatka ulic Na Chmelnici a Josefa Herčíka, 

Uherský Brod 
číslo smlouvy objednatele 29/08613/20 

číslo Smlouvy zhotovitele 022/MCNU/20 

I. PREAMBULE : 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn vn. 

Základním účelem Smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla defınovaného obsahem 
smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; Z tohoto důvodu je realizace díla 
financována Z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního 
účelu smlouvy. 
Dále- uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a 
zhotovítelem Založeném smlouvou O dílo dále uvedené významy. Pokud je vtěchto obchodních 
podmínkách použit odkaz na. článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo 
kapitola těchto obchodních podmínek. “ 

"Smlouvou 0 dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva O dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a 
objednatel; nedílnou součástí Smlouvy odílo jsou dokumenty specifikované dále vtomto článku; 
uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku- představují kompletní 
znění Smlouvy o dílo. Smlouva 0 dílo se všemi Součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy O dílo; 
veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu S účelem 
smlouvy O dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použitím tzv. 

zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. c 

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy O dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních 
dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení 
takto: 

a) listina smlouvy O dílo (bez přílOh); 

b) tyto obchodní podınínky; 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazeın výměr (položkový roZpočet); 

d) veškeré další listiny, jejichž obsah Zhotovitel a objednatel Společně označí za součást smlouvy 
o dílo, nebude-li Současně účastníky této smlouvy O dílo takové listině dána vyšší priorita. 
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"Nabídka" 
- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
Zadávání veřejných zakázek (dále jen “Zákon“) v zadávacím řízení O Zadání veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby a všechny Ostatní dokumenty související S nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o 
dílo. 

" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr " 

-je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako Součást zadávací 
dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn - oceněn 
(položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy odílo (příloha .č. 2). 

Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke Zhotovení 
Stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, 
dodávek a Služeb S výkazem výměr je členěn na Stavební objekty (označované SO), všeobecné 
položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr 
uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky“), množství Speciíˇıkovaııá 
pro danou položku (označená jako "r_nnožství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená 
v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba“) a cena položky vpříslušné měně 
vzníklájako součin Sazby a množství položky (označená jako "čáStka“). 

" Účastníkem smlouvy 0 dílo"
' 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

"0bjednatel" o 

~ znamená Subjekt nebo subjekty takto označené v listině Smlouvy O dílo; v případě, zastává-li pozici 
objednatelů podle listiny Smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatele oprávněni a povinni ze 
smlouvy O dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním 
zúčastněným subjektům jedná pouze jeden Z objednatelů označený listinou Smlouvy O dílo, není~li 
Smlouvou O dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li Smlouvou O dílo stanoveno jinak, rozumí se pod 
pojmem „objednatel“ všichni objednatele označení listinou Smlouvy O dílo a „jednání objednatele“ 
jednání toho Z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání 
všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v Souvislosti S řádnou realizací předmětu 
díla.

' 

"Zhotovitel" 

- znamená Subjekt označený jako zhotovitel v listině Smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným 
dodavatelem O zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby, S nímž byla objednateleın, 
jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena Smlouva O dílo postupem podle zákona. 
V případě, podalo~li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 
l03 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel. 

" Poddod avatel" 
-je Subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za 
poddodavatele může být považován pouze Subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část 
předmětu díla bylo akceptováno obj ednateleın. 

Strana 2



il. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DíLA= 

' 

UHERSKÝ BROD 
„Zadavatel veřejné zakázky“ ~ 

- je subjekt označený jako Zadavatel V oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci 
zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla 
Specifikovaného Smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy O dílo. 

„Komunikace“ . 

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy odílo a dalšími Subjekty bude realizována na 
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve Smlouvě o dílo nebo na 
adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně 
Závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní 
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. vkaždý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou 
právní úpravou) se příjemce Zásilky nemůže Zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve 
smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky Smlouvy odílo nebo by ktakovéto změně došlo 
Z objektivních důvodů (např. zánikem Stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy 
Sídla příjemce registrované podle obecně Závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla 
příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. Změna Sídla 
evidované v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském 
rejstříku). 

Účastníci smlouvy O dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 
účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným Subj ektům další adresy, na které lze jim písemnosti Zasílat; 
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po 
písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy. 
Písemné Zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány 
osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

Příjemce Zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý 
následek eventuálně vzniklý v Souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím 
nedůvodnýın nepřevzetirn. 

Jakákoliv písemnost, která je vsouvislosti S řádnou realizací předmětu díla vystavována některým 
Z účastníků Smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem 
doručena těm dalším účastníkům smlouvy odílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a 
povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny Zodpovídá za vznik škodlivého následku, který 
by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu. 
Okolností důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se Stavby se zapisují přednostně do 
Stavebního deníku, jehož vedeni zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny 
článkem VII. 

_-vn--nønnønnnønnnvnøflnıønønøıvıvıwø-vn-ııınıııııvnn------_-~ nn ---n - nn nn. .nn-nnnnønnnnfl 

1 Předmět Smlouvy je podrobně upraven v čl. ll Smlouvy o dílo. 

2 Objednatel má právo zúčastnit se jednání S poddodavateli O technických záležitostech díla. Objednátel 
má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni. 
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Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorůina výklad ustanovení Smlouvy mezi Zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde O kompletnost a kvalitu díla bude vždy Smlouva vykládána tak, že:

_ 

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr 
zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou 
jako plnění objednatele a dále, že 

'

. 

b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 
kolaudovatelné, S vlastnostmi a parametry stanovenými v této Smlouvě, a Zhotovitel' tedy odpovídá za 
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných 
parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost 
řádného trvalého provozování. 

III. DOBA PLNĚNÍ= 

Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a Zhotovitel je 
povinen na požadavek objednatele přistoupit. , 

Jestliže objednatel V průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či 

dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve 
stavebním deníku O závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) 
k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednatelì ve lhůtě 
stanovené technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu 
S ujednáním uvedeným v předchozím odstavci. 
Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolámího předání a převzetí řádně zhotoveného dí la. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

IV. CENA DÍLA= 

Do ceny díla jsou Zahmuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla V rozsahu dle čl. 11 smlouvy o 
dílo. 

'

_ 

Příslušná Sazba daně Z přidané hodnoty 
' 

(DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPI-I po 
uzavření této Smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži 
zhotovitele. 

Cena díla obsahuje i náklady související S plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve 
Smlouvě o dílo, není-li ve Smlouvě O dílo uvedeno jinak. 
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Objednatel je povinen V případě nepodstatné Změny závazku Ze smlouvy o dílo postupovat v souladu 
S § 222 zákon č. 134/201.6 Sb., O Zadávání veřejných zakázek (v případě dodatečných nebo objektivně 
nepředvídaných stavebních prací, Služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
V zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo 
v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle 
§ 222 odstavec 7 citovaného zákona). 
Nastanevli nepodstatná změna závazku podle odstavce 4: 
a) bude ocenění případných změn prací provedeno Soupisem změn prací S použitím položkových cen 

Z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 Smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené 
vpoložkovém rozpočtu bude použita vsouladu Svyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová 
soustava, vjaké Zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky a vcenové úrovni platné 
v době provádění díla. Pro práce a dodávky neuvedené ve Sbomících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová Sazba 

b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných V době vzniku 
zdanitelného plnění 

c) před vlastním provedeníın musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu 
změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke 
Smlouvě spolu S odsouhlaseným Soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, 
v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke Smlouvě odsouhlasit co 
nej dříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez 
uzavřeného dodatku ke smlouvě O dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené 
nepodstatné změny. Tato povinnost platí i vpřípadě nepodstatných změn závazku dle § 222 
odstavec 7 zákona č. 134/20í6 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 

d) Služby, dodávky a Stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále 
se postupuje obdoˇbně,jakO je uvedeno v písm. a) - c) tohoto odstavce. 

.Důvodem pro Změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením S prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo Z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písın. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou Spolupůsobit při výkonu finaııční kontroly prováděné vsouvislosti Súhradou zboží nebo 
služeb Z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto Spolupůsobení je povinen zajistit i u 
svých příp. poddodavatelů. 
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V PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

I Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
Smluvní Strany se dohodly v souladu S § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o daní Z přidané hodnoty 
ve Znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 
daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla vměsíčních intervalech dle skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a Služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích 
protokolů a Soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb S využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 

Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
Služeb a Zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za 
plnění provedené v příslušném měsíci. ^ 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních -dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
kpředložerıému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a Služeb a Zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je Zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 
Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb a Zjišťovací protokol S uvedením výhrad vrátí neprodleně po 
provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a. zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 
objednateleın k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě O odsouhlasení 
množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a Služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v 
příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky Služby, u kterých nedošlo krozponı. Spomá 
část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek. _ 

V souladu S potvrzeným soupìsem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjìšťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. 
Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
Služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla. 

Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovìtelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. 

V případě dodatkem ktéto Smlouvě sjednané změny ceny Za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 
Samostatný daňový doklad, doložený objednateleın odsouhlaseným soupìsem prací (změn), a to za 
obdobných podmínek jako j e uvedeno v ust. odst. 1. 

Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/199] Sb., O účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a dle Zákona č.235/2004 Sb., O dani zpřidané hodnoty ve Znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel jena každé faktuře povinen výslovně uvést, Zda je, či není plátcem DPH. V 
případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak Součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o 
tom, že: “ 

a) nemá V úmyslu nezaplatit daň Z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále 
jen ,,daň“), _ 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,

A 
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c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 
e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
Í) nebude nespolehiivým plátcem, 
g) bude mít u Správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
h) souhlasí S tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň Z přidané hodnoty Z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému Správci daně, 

i) souhlasí S tim, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň Z přidané hodnoty Z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

Objednatel nepořizuje Zdaniteiné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a 
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro Zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle §92e zákona č. 23.5/2004 SB., O dani Z přidané hodnoty ve Znění pozdějších předpisů. 

Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel 
může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. 
Odklad splatnosti plateb die tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve 
Smlouvě O dílo. Í - 

Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem Zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto Skutečnost do sedmi. kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli S uvedením důvodů. Zhotovitel je vtomto případě povinen vystavit nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7. 

Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v či. l. Smlouvy O dílo. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za Zhotovitelem vzniklé objednateli' na 
základě této Smlouvy uplatnit Z finanční záruky. - 

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni Zahájení díla, tj. ke dni 
předání a převzetí staveniště, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, finanční záruku za řádné 
a včasné plnění díla a za řádné .plnění záručních podmínek. Finanční záruka bude poskytnuta bud' 
í`orm_ou bankovní Záruky, a to předložením originálu Záruční listiny vystavené bankovním ústavem ve 
výši 240.000 Kč, nebo složením finanční Zálohy ve výši 240.000 Kč na účet objednatele č. 

500010352/0800, variabilní symbol (číslo smlouvy O dílo objedıiatele).konstantní 558, specifický 
Symbol IČ dodavatele. ' 

Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za Zhotovitelern, které vzniknou objednateli Z 
důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a 
smiuvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele; a dále 
finanční záruka bude krýt tˇınanční nároky objednatele za Zhotovitelem, které vzniknou z důvodu 
porušení povinností zhotovitele po část Záruční doby, které Zhotovitel nesplní] ani po předchozí písemné 
výzvě objednatele. . 

Záruční listina musí být účinná po celou dobu realizace díla a 60 měsíců od protokolárního předání a 
převzetí díla (Záruční doba na dílo). '

' 
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Pokud v případě Společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v Zánıční 
listině budou uvedeni všichni zhotovitele podávající Společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž 
bankovní Záruka bude poskytnuta, doloží spolu se Záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, 
že si je vědom skutečnosti, že bankovní Záruka připadne objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez 
ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní Záruky. V Záruční listině pak 
musí být obsažen Závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů 
podávajících Společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem. 

Za naplnění doby platnosti bankovní Záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání 
originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se Zhotovitel 
zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další 
originál záruční listiny 'vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně 
vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky S výjimkou bankovní Záruky vystavené 
na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání 
(max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční 
plnění v bance, kterázáruku vystavila. 

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele 
a bez toho, aby banka Zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

Zhotovitel nesmí bez pıˇ-edclˇıozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VI. STAvENIŠTÉz 

Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro Zařízení staveniště projektem a smlouvou o 
dílo. . 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni Zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví Zhotovitel podrobný písemný zápis - protokol, 
který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude 
Zaznamenáno i ve stavebním deníku. ' 

Realizace stavby bude probíhat S dílčími uzávěrami bez přerušení silničního provozu (Zajištění 
dopravní obslužnostì do lokality Nad Zámkeırı a ul. Na Chınelnici). 
Po dobu provádění díla bude zajištěna-průjezdnost a přístup k nemovitostem v ul. Na Chmelnici a 
Josefa Herčíka. Při omezení příjezdu nebo přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost V 
předstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká. 
Zhotovitel musí po dobu provádění díla umožnit průjezd stavbou vozům IZS, vozům pro odvoz 
komunálního' odpadu. 

Po dobu provádění dílčích stavebních prací, které neumožní odvoz komunálního odpadu, je zhotovitel 
povinen zajistit odvoz kontejnerů na okraj staveniště a Zpět vždy v den svozu. 

Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 h do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna 
od 8:00 h do 1520011., pokud nebude S obj ednatelem dohodnuto jinak. 
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Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních Směrových a výškových bodů Stavby a jejich 
jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného Zeměměřičského inženýra za 
účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovacích 
výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, 
osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je 
povinen se O Základní Směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla. 

Zhotovitel předloží nejpozději IO dnů před protokolámím předáním a převzetí staveniště objednateli 
návrh zásad organizace výstavby vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, Skladovací, Sociální 
zařízení staveniště, deponie a mezideponie. Zásady organizace výstavby musí vycházet zprojektu. 
Objednatel tyto schválí nebo vznese připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny 
do předání staveniště. Bez schválení objednatelem nejsou tyto považované za odsouhlasené a 
objednatel nebude povinen hradit náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště. 

Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu sprojektem provozní, 
sociální a případně i výrobní Zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady ajméno zajistí staveništní 
rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr Zobjednatelem určených míst za úhradu. 
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu S projektem, touto Smlouvou a platnými 
právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., O bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
nařízením vlády č. 59!/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na Staveništích. Prostory staveniště 
bude využívat výhradně pro účely Souvisejicí S realizací díla. 

Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi. a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v Souvislosti S jejich poškozením vzniklých. 

Odvádění Srážkových, odpadních a technologických vod- ze staveniště zabezpečí Zhotovitel dle 
projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy 
ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 
plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi. 

Zhotovitel je povinen ,umístit na staveništi štítek S identiñkačními údaji stavby v souladu stavebním 
zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních“ a zejména zakrývaných prací .

A 

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu S projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 
dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich 
využitím projedná přímo S“ jej ich provozovatelem. 

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo Zbytečnému 
obtěžování okolí Stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, abyˇse 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu S ustanoveními zákona č. l85/2001 
Sb., O odpadech včetně prováděcích předpisů ve Znění pozdějších předpisů a zákona O obalech. 

Strana 9



ˇ UHERSKÝ 8800 
Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností. 
Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárrıího 
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto 
jinak. 

V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 ~ Beton, si může investor Stavby, na základě písemné dohody 
se zhotovitelem, vyhradit právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe 
veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
Tento druh odpadu bude následně převezen na deponii Obj ednatele a předán osobě oprávněné k 
recyklaci. Žádost o vydaní závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá 
Zhotovitel stavby. K žádosti je nutno doložit: 
a) Identifikace zhotovitele Stavby (připadne poddodavatele) 
b) termín realizace stavby 
c) průběžnou evidenci 0 nakládání se všemi odpady Z realizace záměru V rozsahu dle § 21 přílohy č. 

20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - (název odpadu, katalogové zařazeni, vyprodukované množství, 
doklad O předání osobě oprávněné) v případě odpadu kat. č. 17 01 01 - Beton bude uvedeno, že 
tento zůstal v majetku investora, bude doložen výpis Z evidence investora a kopie písemné 
dohody) 

d) podpis zhotovitele stavby + kontaktní osoba + telefon. 

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD)z 
nnnnnnnnnnnnnnøn nnnn ıønınnıøınnnnnnnnnøınnønnnønnnnn ıııı n-ıøøıınø-ıınvqınøø------.----n 

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 
smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve Znění pozdějších předpisů, a prováděcího 
předpisu. -

` 

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny Zákonem 
č. 183/2006 Sb., Stavební Zákon V platném a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., O dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších předpisů. ˇ 

Denní Zápisy do SD citelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně 'v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy 
nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a Z deníku nesmí 
být vytrhovány první stránky S originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo Stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící 
kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných Zeměrněřičských prací, 
případně autorizovaný inspektor Stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li 
na staveniští. Denní záznamy budou Zapísovány do Stavebního deníku Sočíslovanými listy, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně S listy pevnými. Vprůběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude obj ednateli předávat první průpis denních záznamů. 

Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K Zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že suvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce 
zhotovitele. 
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4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných 

dodatků ke Smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento 
dodatek se zliotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nej dříve. 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů Stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně však lx za 14 dní, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, 
který Zároveň vyhotoví Zápis 'Z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se 
zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí 
zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady naúčasti na kontrolních dnech nese každý 
účastník samostatně ze Svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne 
Statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele. z 

VIII. PROVÁDÉNÍ D0zoRU NAD PLNĚNÍM ̌ PŘEDMÉTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANY ZDRAVÍ PRI PRÁCI NA S'1`AvENISTIz 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ------------n_nn--nnnnnønøn-nn-n--_------n--nønnn-ˇ_------nnnø~~»~n~»~nn-nønnn-------- 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem- osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve Znění 
pozdějších předpisů, a Zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdravi při práci ve Znění 
pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři Stavbyvedoucího Zejména: 

- stavební deník 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o -bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě 
- Seznam dokladů a rozhodnutí Státníclı orgánů ke stavbě 
« Seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
- přehled a Seznam provedených zkoušek. 

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat S Objednatelem, technickým dozorem 
objednatele, koordinátorem a autorským dozorem. a autorizovaným inspektorem. Objednateł před 
uzavřením této Smlouvy seznámí zhotovitele S osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a 
funkci koordinátora dle Zákona č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a S rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu Stavby provést 
výměnu osoby vykonávající technický -dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto Skutečnost je 
povinen zhotovitele písemně upozomit.

_ 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této 
smlouvu O dílo a V jeho průběhu zejména Sledovat zda: 
a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu. stavby, podmínek této Smlouvy, 

technických norem, právních předpisů a v souladu S rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
V tomto směru spolupracuje S osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným 
inspektorem stavby 

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi . 

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 
dodávky

` 

d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a 
Zjìšťovací protokoly v souladu S touto smlouvou 
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e) kontroluje, Zda zhotovitel průběžně zakresluje 'do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené 
Změny, k nimž došlo při plnění díla 

Í) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
` 

g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí 
díla 

h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla 
Í) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele Z titulu vad díla. 

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 
upozornit Zápisemdo stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 
Technický dozor objednateleje oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy: 
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
- je ohrožena bezpečnost stavby,

_ 

- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor zaznamenává vysledky Své kontroly do Stavebního deníku. . 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen“ koordinátor“) je oprávněn 
vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit 
povinností, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. 

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DíLA= 

Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odbomě řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební Zákon ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen písemně Seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě 
Změny této osoby Seznámit prokazatelně písemně objednatele S touto změnou. Zhotovitel je povinen při 
předání staveniště Seznámit objednatele S oprávněnímí, které stavbyvedoucímu udělil. 

Zhotovitel provede a dokončí dílo V rozsahu, kvalitě a termínech daných touto Sınlouvou a projektovou 
dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno. 

Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
přislušrıě kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má Zkušenosti S realizací práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této Smlouvy. 

Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravíl na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje 
na své vlastní náklady. 
Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této Smlouvy nepoužije žádný materiál, O kterém je 
vdobě užití znáıno, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných Znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že krealìzacì díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, jeflli to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
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Pokud budou při provádění díla zjištěny Skryté překážky ve smyslu §2627 občanského Zákoníku, je 
Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do Stavebního 
deníku. Přerušit práce související sprováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co ktomu obdržel 
souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí 
Z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen O tom 
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního 
deníku v dostatečném předstihu lt prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu Zakıyty 
nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele 
ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené 
lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen 
hradit náklady dodatečného odkryti, pokud takové odkrytí požaduje. Zjìstí-li se však, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zalcrývaných prací. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na 
stavbu vztahují povinností uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi splnit povinnost dle § 16 
písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci ve Znění pozdějších 
předpisů _ 

a) zhotovitel je povinen poskytnout V souladu S § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti 
a ochrany Zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby 

b) Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle Zákona č. 309/2006 Sb., O 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Znění pozdějších předpisů, nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací a činností na staveništi Vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození Zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 
15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisů, Zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších požadavcích 
na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle 
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak 

c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
ząiišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit vlokalìtě Stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat Zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachové Směrnice Stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveníšti umístit 

d) Zhotovitel je povinen Zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování 
předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u Svých poddodavatelů a jiných osob, které se 
osobně podílí na Zhotovení Stavby (§ l7 Zákona č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti a Ochrany zdraví 
při práci ve znění pozdějších předpisů) 
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e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění dila nebo při činnostech souvisejících S prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a 
autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a Ochrany Zdraví na staveništi. 

Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek S identifikačními údaji stavby, který mu předá 
technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek Stavby po celou dobu realizace díia 

udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 
Technické podmínky 

_ _ 

Teclınickými podmínkami se rozumí souhm všech technických popisů, které vymezují požadované 
technické charakteristiky a požadavky na Stavební práce „a Současně dodávky a služby. 

Technický standard 
Technický Standard Stavbyje popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně 
fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a 
materiálů. 

Uživatelský Standard ' 

Uživatelský standard Stavby je popis jednotlivých částí Stavby, kteıý jednoznačně stanoví kvalitativní 
parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu Stavby. 

Technické podmínky formuluje objednatel S využitím odkazu na -tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: “ 

a) České technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a 
zpřístupněné veřejnosti, 
b) evropské technické posouzení, 
c) obecné technické Specifikace v obiasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení 
Evropského parlamentu ” 

d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními nomializačními orgány a zpřístupněné veřejnosti, 
e) technické dokumenty vydané evropskými rıorınalizačními orgány postupem přizpůsobeným

' 

vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou. 

Není-li možné technické podmínky fonrıulovat podle předchozího odstavce, formuluje je Zadavatel 
S využitím odkazu na: - 

a) české technické normy 
b) Stavební technická osvědčení, nebo 
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a 
stavebních prací a použití výrobků. 

Technické podmínky a uživatelský standaı'd je definován jednotlivými částmi projektové 
dokumentace stavby. 

X SPOLUPŰSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ ı>ODKLADYz 

I Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují Zejména práva třetích osob. 
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Objednatel je povinen V rámci Svého podstatného Spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 

a) Projektová dokumentace V rozsahu díla specifíkovaném V čl. Il smlouvy O dílo bude zhotoviteli 
předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě. Další výtisky si Zhotovitel stavby pro realizaci 
stavby nebo dokumentaci skutečného provedení zajistí Sám 

b) výsledky projednání S dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na 
základě zadávacího řízení nemá Zhotovitel k dispozici 

c) kopii pravomocného Stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek Stavby 
d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díía 
e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění. 

XI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKoUšEKz 

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je Splněno 
podpisem protokolu O předání a převzetí díla oprávněnými Zástupci objednatele a zhotovitele. 

rv Přejímacı rízení: ' 

2 1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učìněném minimálně 5 pracovních dnů předem. Písemné 
oznámí datum dokončení díla a Současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je 
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při 
přejírnacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené S opakovaným 
předáním a převzetím díla. - 

2 2 Místem předání je místo, kde je Stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast technického dozonı objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na 
předání a převzetí díla Své poddodavatele. › 

Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou Součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které Samy O sobě ani ve Spojení 
sjínými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít S výjimkou uvedenou 
v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky 
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 
předpisům včetně .technických norem a ve Smlouvě o dílo. 
K přejímce díla je zhotovitel povinen obj ednatelì předložit následující doklady: 
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby včetně geodetického zaměření Stavby a 

geometrického plánu 
b) osvědčení (protokoly) O provedených zkouškách (zejména tlakových, revizníclı a provozních) 
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle Zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech ve Znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a obalů 
d) Seznam Zařízení, které jsou Součástí díla, jejich pasporty, Záruční listy, návody k obsluze a 

údržbě v českém jazyku 
e) protokol o zaškolení obsluhy 
Í) Stavební deník/-y 
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g) osvědčení O shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků S technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle Zákona č. 22/ 1997 Sb., ve Znění pozdějších 
předpisů 

h) zápisy O provedení a kontrole Zakıývaných prací ' 

i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací 
j) kladná vyjádření dotčených orgánů SS k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů 
k) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu Sustanovením stavebního Zákona 
a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další 
doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

Nedoloží~łi Zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za' dokončené 
a schopné předání. . 

Obsah protokolu o předání a převzetí díla: ' 

a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 
(statutámích orgánů nebo zmocněných zástupců) 

b) popis díla, která je odevzdáváno 
o) Soupis zjištěných vad a dohodu O opatřeních a lhůtách k jejich odstranění 
d) dohodu O termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v' řádném 

stavu -

' 

e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a O způsobu převzetí 
odstraněných vad -

` 

Í) Seznam předaných dokladů 
g) den, od kterého začne běžet Záruční doba 
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele. 

Nedohodnou-li Smluvní Strany vrámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol O předání 
a převzetí díla zhotovitel. 

Protokol S daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 
zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. 
Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje O opatřeních a lhůtách vprotokole uvedené za dohodnuté, pokud některá Ze 
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že S určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
objednatel vprotokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím Současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad. , 

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí dílaje dílo předáno zhotovitelem objednatelì. 
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení Smlouvy o dílo. _ 

Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě_o předání a 
převzetí díla, Sepíšou strany O tom Zápis, v němž uvedou Strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu Sídla 
zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné 
kontrolní. prohlídky stavby. 

3 Předčasné užívá ní stavby (nebo části stavby). 
Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování 
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objednatele, jsou-li tyto části samy O sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících části díla. Smluvní strany Se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku 
ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke 
Smíouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud 
nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a pıˇˇejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně. 

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným 
dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný Stavební úřad v souladu S § 123 
stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání 
stavby nebo její části Se zlıotovitelem obsahující Souhlas zhotovitele a sjednané podmínky 
předčasného užívání Stavby, jako: 
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání 
b) podmínky předčasného užívání 
0) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání 
d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na 

řádné dokončení Zbývajících části díla.
_ 

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 
užívání díla nebojeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. . 

4 Individuální vyzkoušení: 
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném 
kprověření úplnostì a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých 
zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude Sepsán Zápis ve stavebním deníku a 
protokol, vněmž bude potvrzeno, že montáž Zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální 
vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na Své náklady odstranit a 
provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve 
stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit. 

XII.. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DiLE= 

Objednatel je V souladu S § 2599 odSt.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolámího předání a převzetí' díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (Ztráty na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v přičinné souvislosti S porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, Z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědností za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na 
pojistnou částku 10 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným 
výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do 
doby jeho protokolámího předání a převzetí obj ednateli.

_ 

Zhotovitei je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci Z povolání svých zaměstnanců. 

XIII. ODPOVÉDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 
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Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v dobějeho předání objednateli a po dobu běhu Záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům Sjednaným ve smlouvě O dílo. 

Zhotovitel neodpovídá za vady,jeStliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem ajím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaiožení odbomé péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů Zjistit nebo na ně objednatele upczomil a objednatel na jejich použití 
písemně tn/al. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitei -tuto nevhodnost nemohl Zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského 
zákoníku.

` 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny V protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). _ 

Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla._ Objednatel je však povinen tyto 
bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péčí. zjistit, oznámit. 

Délka záruky za jakost díla vymezeného vč. lI. Smlouvy o dílo se počítá ode dne protokolámiho 
předání a převzetí díla v délce 60 měsíců. '

- 

Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby aoprav Zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným cpotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. iprovedením oprav objednatelem či 

uživatelem, pokud nepůjde O opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 
Výjimka ze Záruční lhůty Se vztahuje dále na spotřební materiál. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

Zhotovitel poskytuje obj ednateli záruku, že: 
a) veškerájíın dodaná projektová a technická dokumentace 
b) veškeré dodané zboží, 'zařízení a materiály 
c) veškeré provedené montážní práce '

V 

d) veškeré poskytnuté Služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla V míře potřebné k odstranění 
vad.

' 

XIV. REKLAMACE: 

Jestłiže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 
neodpovídají smluvním' podmínkám nebo technickým podmínkám a Zál<onným požadavkům, sdělí 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Obj ednatel uvědomí zhotovitele O vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány shiedané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
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lhůty, přičemž ireklamace odeslána objednatelem V poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

Zhotovitel potvrdí objednateli fonnou e__mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 
3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne Sjejich odstraňováním, nedohodnou-li se Smluvní 
Strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen 
vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud“ 
opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části Zařízení, a to na vlastní náklady, včetně 
potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů anákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli 

vysláni kprovedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami kdohodě O termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. 

O odstranění reklamované vady Sepíši smluvní Strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí Odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté 
nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil' svá 
práva, která ınu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady S tím 
spojené. 

Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objedrıatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednateie nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň Souhlasným zápisem ve 
stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky 
je Zhotovitel povinen vyznačit v_ projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se Za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout ktomuto účelu zhotoviteli, 

uplatnit jiné nároky Z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté lhůtě. 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, tzn., že jím reklamovaná 
vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v Souvislosti S odstraněním vad, vzniklé náklady. 

XV. SMLUVNÍ SANKcEz - 

1 Smluvní Strany se dohodly, že: 

Strana 19



‹*-I) 

b) 

0) 

đ) 

0) 

Í) 

2) 

11) 

i) 

J') 

R) 

1) 

In) 

II) 

0) 

` 

UHERSKÝ BROD 
zhotovitel zaplatí objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,2 % zceny díla bez DPH za každý i 

Započatý kalendářní den prodlení S předáním díla 
zhotovitel zaplatí objednateli Smluvní pokutu Za prodlení S odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných V rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000 Kč 
za každou vadu a Započatý kalendámí den prodlení S odstraněním vady 
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení S termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000 Kč Za.každou vadu a Započatý kalendářní den 
prodlení S odstraněním vady . 

zhotovitel Zaplatí objednateli Smluvní 'pokutu za prodlení S odstraněním reklamované vady 
vzáruční lhůtě ve výši 1.000 Kč Za každou vadu a Započatý kalendářní den prodlení S 

odstraněním vady 
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3.000 Kč 
za každý Započatý kalendářní den prodlení , 

smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy 
zhotovitel Zaplatí objednateli Smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
Smlouvou ve vztahu k BOZP a Zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcímí předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 10.000 Kč 
zhotovitel zaplatí objednateli Smluvní pokutu za porušení článku V odst. 15 ve výši 50.000 Kč za 
každý jednotlivý případ _ 

zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do 
stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním 
postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20.000 Kč ” 

pro případ nepředložení finanční Záruky ve formě bankovní Záruky nebo složením na účet 
objednateíe za řádné a včasné provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek dle čl. V odst. 
l2 těchto obchodních podmínek Zaplatí zhotovitel objednatelì Smluvní pokutu ve výši požadované 
bankovní záruky, tj. ve výši 240.000 Kč. 
pro případ nepředložcní zásad Organizace výstavby dle čl. Vi odst. 9 těchto obchodních podmínek 
Zaplatí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 2 Smlouvy O dílo zaplatí 
Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. X11 odst. 3 těchto obchodních podmínek Zaplatí 
Zhotovíteł objednatelì smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
pro případ porušení čl. Il odst. 3 Smlouvy O dílo zaplatí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od 
smlouvy o dílo 
objednatel zaplatí zhotoviteli úrok Z prodlení S úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 35I/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků Z prodlení a nákladů Spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvìdátora, 
lìkvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve Znění 
pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury. 

Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
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Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních' 
podmínkách nebo ve Smlouvě O dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této sınlouvy. 

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. 

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1 

2.

3

4 

5. 

Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění Z důvodu podstatného 
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. 
Dále může Smlouva o dílo Zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik Smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou O dílo 
vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona č. l.34/2016 Sb. 

Poruší-li Smluvní Strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá Strana bez zbytečného odkladu 
od smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující Strana oznámit druhé straně písemně 
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla O podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 
O odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 
zjistila podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Strana od 
Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy miıno ujednání 
uvedená V jiných článcích smlouvy O dílo nebo obchodních podmínek: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů 
b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se Splněním díla _ 

c) vpřípadě, že zhotovitel provádí dílo vrozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací nebo pravornocnýrn stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve 
k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučìní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 
dozoru i přes písemné upozomění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
Í) pravomocně ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele S výjimkou zastavení takového 

rızenı 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od Smlouvy uvedené v § 223 zál‹ona č. 134/2016 Sb. 

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
a) prodlení objednatele S předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů 

od smluvně potvrzeného termínu 
b)` prodlení objednatele S pìatbami dle v předmětné Smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, 

jak 30 dní počítaného ode dnejejich splatnosti. 

Důsledky odstoupení od Smlouvy: 
a) odstoupenírn od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle O odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
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škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke Své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je~lí však 
Smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku Smlouvy 

b) zlıotovitelovy Závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí ì po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, 
smluvní Strany vypořádají své Závazky Z předmětné Smlouvy takto: 
- zhotovitel provede Soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí konečnou í`akturu"; 

_

. 

~ Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 
obdržení vyzvání Zaháj it "dílčí přejímací řízení"; 
~ objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od Smlouvy na základě 
vystavené faktury. - 

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek. » 

XV II. SPORY: 
nnnnnnnnnnnnnnnnnn „nn 

1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn -- 

I. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo Zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž Smluvnímu režimu jako smlouva o dílo. 

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn _.. 

l. Smluvní Strany prohlašují, že obsah této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský Zákoník, a dále souhlasí S případným zveřejněním jejího textu v souladu se 
Zákonem č. 106/ ł999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Zákonem č. 340/20l5 Sb., O zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) - v 
takovém případě objednatel v Zákonné lhůtě odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění clo registru. 
smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

Strana 22



øw; 

_/vf'
V 

.t 1 
.. xi." 

- ve .flx 

' 

UHERSKÝ BROD 
Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu S Nařizením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, O ochraně fyzických osob v Souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 
Pokud zhotovitel při Zhotovení díla použije bez projednání S objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní - li oprávněná osoba Z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, Zhotovitel provede na Své náklady vypořádání majetkových poměrů. 

XX. VYŠŠÍ Mocz 

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 
Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou Smluvní Stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 
V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě Smluvní strany další provádění díla.

« 

XXI. ROZHODNÉ PRÁv0z 

Smluvní vztah upravený smlouvou O dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 
Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvou se Smluvní vztah řídí zákonem č. 89/20l2Sb.,‹ občanský Zákoník. 
Na důkaz, že obě smluvní Strany byly při uzavření Smlouvy 0 dílo Seznámeny S těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu Smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. l. Smlouvy o dílo pro VZ uvedenou V Záhlaví těchto obchodních podmínek. 

V Uherském Brodě dne i 
Ěì.'.i~«z=>^'§'__...-z„» Ve Zlíně 13.3.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
město Uherský Brod STRABAG 

mlng. FerdinandK áník Á, lng. PetrŘŠŤdlíček ' 

F,/Afëdoucí PJ Iglčlžíeıské Hradiště____,„.„~‹-~›-~-ì, 

__ 

lríg. Karel Vaculík 
vedoucí OTU Oblasti Východ 

.Í 
.‹ 

.! 

Š 
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