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Váš list číslo/zo dňa    Naše číslo   Vybavuje/linka    Banská Bystrica 

53643/2024  Ing. Monika Debnárová   25.11.2024 

0949 014 601    

 

 

 

Vec 

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3 

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 2 

 

 

Identifikácia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ:  Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica 

Predmet zákazky: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene 

Druh postupu:  zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2024 dňa 07.11.2024 pod značkou 

oznámenia 27461 - MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 216/2024 zo dňa 

06.11.2024 pod č. 676328-2024 

 

 

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3 

 

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie 

identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručených verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom 

komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom 

nasledovné vysvetlenie:  

 

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 19.11.2024 o 10:07 hod, ktorá sa viaže k návrhu zmluvy o dielo: 

o Bod 1.1-Akceleračné náklady: Je možné doplniť za „iné odborné činnosti“ slovo „preukázané“ vzniknuté 

škody? 

Odpoveď:  
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Verejný obstarávateľ trvá na zmluvných podmienkach tohto bodu tak, ako je špecifikované vo 

zverejnenom návrhu zmluvy o dielo (príloha č. 1 SP), z uvedeného dôvodu tento bod nebude upravený. 

  

o Bod 1.1-Cena: ide o sumu s alebo bez DPH? 

Odpoveď:  

Verejný obstarávateľ uvádza, že definícia pojmu "Cena" sa odkazuje na bod 10.2 písm. a) zmluvy, kde je 

presne špecifikovaná cena bez DPH, sadzba DPH aj cena s DPH. 

 

o Bod 1.1-Dielo: Je možné vypustiť text: „ako aj všetka a akákoľvek dokumentácia, na vykonanie ktorej je 

Zhotoviteľ podľa Zmluvy povinný, najmä, nie však výlučne, Plán užívania Stavby a dokumentácia 

skutočného realizovania Stavby“ , nakoľko to nie sú doklady, na základe ktorých je dielo, ktoré sa má 

realizovať špecifikované? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ trvá na zmluvných podmienkach tohto bodu tak, ako je špecifikované vo 

zverejnenom návrhu zmluvy o dielo (príloha č. 1 SP), z uvedeného dôvodu tento bod nebude upravený. 

 

o Bod 1.1-Pracovníci Zhotoviteľa: prosíme upraviť slovo „ jeho subdodávateľovi“ na „ jeho dodávateľovi“, 

vyplýva to z kontextu 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ uvádza, že sa jedná o nepresnosť v písaní, preto upravuje zmluvu v tomto bode. 

 

o Bod 1.1-Prekážka: Je možné doplniť nové znenie bodu (iii) „prerušení/zastavení Vykonávania prác na 

základe pokynu Objednávateľa, resp. Dozora v prípade, ak Zhotoviteľ neporušuje svoje povinnosti podľa 

Zmluvy“ a pôvodný bod (iii) označiť ako bod „ (iv)“? -má to súvis s možnosťou zmeny termínu v zmysle 

bodu 4.1 písm. e) Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo aj na základe pokynov objednávateľa 

a preto sa pýtame na možnosť úpravy. 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ uvádza, že definíciu Prekážky považuje za dostatočnú. Z uvedeného dôvodu 

nedochádza k zmene tohto bodu zmluvy. 

 

o Bod 1.1-Prekážka: Patrí sem aj prípad nálezov na stavenisku? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ objasňuje, že nálezy na stavenisku adresuje bod 5.4 písm. h) zmluvy. Ak nastanú 

okolnosti podľa § 32 ods. 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov, ide o Prekážku podľa časti (i) jej definície. 

 

o Bod 1.1-Stavba: prosíme upraviť číslo parcely „361/229“ na „1361/229“ 

Odpoveď: 

 Verejný obstarávateľ uvádza, že sa jedná o nepresnosť v písaní, preto upravuje uvedený údaj. 

 

o Bod 1.1-Verejné obstarávanie: prosíme uviesť údaje o verejnom obstarávaní 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ uvádza, že tieto údaje budú doplnené pred podpisom zmluvy s úspešným 

uchádzačom. 
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o Bod 4.1 (c): Je možné vypustiť v prvej vete text: „, aj nezavinené“ a na konci vety doplniť: „z dôvodov na 

strane Zhotoviteľa“? Prečo by mal zhotoviteľ byť v omeškaní aj keď omeškanie nezaviní? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na doplnenie. Zodpovednosť Zhotoviteľa založená v režime tejto 

zmluvy uzatváranej podľa Obchodného zákonníka je objektívna. 

 

o Bod 4.1 (c): Je možné s ohľadom na otázku k prvej vete doplniť v druhej vete za „omeškania Zhotoviteľa“ 

text: „podľa prvej vety“? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ v súvislosti s odpoveďou na predchádzajúcu otázku nevidí dôvod na doplnenie. 

 

o Bod 4.1 (d) (iii): Je možné doplniť za „vyžiadanú“ text: „primeranú“ súčinnosť? Pýtame sa preto, že je 

možné, že nie všetko je možné splniť zo strany zhotoviteľa. 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ objasňuje, že nevidí dôvod na doplnenie. Súčinnosť sa má poskytovať  za účelom 

zabezpečenia pokračovania vo Vykonávaní Diela; ak by táto mala vyústiť v naviac práce, uplatnia sa 

príslušné ustanovenia zmluvy. 

 

o Bod 4.1 (f): Kedy zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu nákladov? 

Odpoveď: 

Tak, ako uvádza bod 4.1 písm. f) v nadväznosti na písm. e) tohto bodu vyššie, t. j. ak je Objednávateľ 

omeškaní nespôsobenom ani sčasti porušením povinností Zhotoviteľa, ak Zhotoviteľ Objednávateľa na 

omeškanie v súlade so zmluvou upozornil a vyzval na nápravu, avšak Objednávateľ ani do 10 pracovných 

dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa omeškanie neodstránil alebo Zhotoviteľa najneskôr do 10 

pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa nevyrozumel o tom, že nemá za to, že je v omeškaní, 

pričom Zhotoviteľ Objednávateľa opakovane aj po uplynutí lehoty 10 pracovných dní vyššie na nápravu 

vyzval a takéto omeškanie Objednávateľa trvá viac ako 30 za sebou idúcich dní. Od márneho uplynutia 30. 

dňa takéhoto omeškania Objednávateľa plynie pre zhotoviteľa 30dňová lehota na uplatnenie nákladov. 

 

 

o Bod 4.1 (f): Je možné v tomto bode doplniť druhý odsek s textom: „Ak nastane v zmysle bodu 1.1 Prekážka 

situácia uvedená v podbode (iii) prerušenie/zastavenie Vykonávania prác na základe pokynu 

Objednávateľa, resp. Dozora v prípade, ak Zhotoviteľ neporušuje svoje povinnosti podľa Zmluvy, má 

Zhotoviteľ nárok na náhradu vyčíslených, preukázaných, dôvodných a bezprostredne súvisiacich nákladov, 

ktoré mu v súvislosti s takýmto prerušením/zastavením Vykonávania prác vznikli, ibaže sa Zmluvné strany 

osobitne dohodnú inak; Zhotoviteľ je takéto náklady povinný vyčísliť, vyúčtovať, preukázať a uplatniť voči 

Objednávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku nároku Zhotoviteľa podľa tohto bodu (deň vzniku 

nároku je prvý deň nasledujúci po ukončení prerušenia/zastavenia), inak povinnosť Objednávateľa uhradiť 

takéto náklady Zhotoviteľovi zaniká.“ Ak by došlo prerušeniu/zastaveniu prác zo strany Objednávateľa, 

prečo by to malo byť a ťarchu Zhotoviteľa?  

Odpoveď: 

Zmluva je založená na princípe, že si v prípade vzniku nákladov na Prekážky  tieto náklady znáša tá strana, 

ktorej náklady vzniknú; Objednávateľ znáša v tomto prípade riziko investora a Zhotoviteľ podnikateľské 

riziko. Čo sa týka oprávnenia Objednávateľa prerušiť práce, Objednávateľ má túto možnosť iba podľa  

bodu 4.1 (d) podbod (ii); ak okolnosti podľa tohto bodu založia Prekážku,  má Zhotoviteľ ako zmluvná 
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strana v prípade, ak prvá zaznamenaná Prekážka trvá bez prerušenia dlhšie než 120 dní, právo odstúpiť 

od Zmluvy, čím je jeho podnikateľské riziko časovo limitované. 

 

o Bod 4.2 (a): Keď sa Termín automaticky predĺži má sa na mysli pôvodný Termín alebo už automaticky 

predĺžený? V tejto súvislosti pre vylúčenie pochybností je možné v prvej vete za „v Termíne“ doplniť text: 

„a/alebo v Termíne automaticky predĺženom v zmysle bodu 4.1 (e) Zmluvy“? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí potrebu takéhoto doplnenia. Ak sa Termín automaticky predĺži podľa bodu 

4.1 (e) a toto je Dozorom riadne zaevidované, na účely výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy 

týkajúceho sa Termínu je k takýmto automatickým predĺženiam potrebné prihliadať. 

 

o Bod 4.2 (a): Keď sa Termín automaticky predĺži má sa na mysli pôvodný Termín alebo už automaticky 

predĺžený? V tejto súvislosti pre vylúčenie pochybností je možné v druhej vete doplniť za „v Termíne“ text: 

„a/alebo v Termíne automaticky predĺženom v zmysle bodu 4.1 (e) Zmluvy“? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí potrebu takéhoto doplnenia. Ak sa Termín automaticky predĺži podľa bodu 

4.1 (e) a toto je Dozorom riadne zaevidované, na účely výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy 

týkajúceho sa Termínu je k takýmto automatickým predĺženiam potrebné prihliadať. 

 

o Bod 4.2 (a): Je možné v tomto bode doplniť na konci vety text: „a/alebo ak bolo Vykonávanie prác 

prerušené/zastavené na základe pokynu Objednávateľa, resp. Dozora“? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí potrebu takéhoto doplnenia/úpravy. 

 

o Bod 4.2 (b): Keď sa Termín automaticky predĺži má sa na mysli pôvodný Termín alebo už automaticky 

predĺžený? V tejto súvislosti pre vylúčenie pochybností je možné doplniť za „v Termíne“ text: „a/alebo 

v Termíne automaticky predĺženom v zmysle bodu 4.1 (e) Zmluvy“? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí potrebu takéhoto doplnenia/úpravy. Ak sa Termín automaticky predĺži podľa 

bodu 4.1 (e) a toto je Dozorom riadne zaevidované, na účely výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy 

týkajúceho sa Termínu je k takýmto automatickým predĺženiam potrebné prihliadať. 

 

o Bod 4.2 (c): Keď sa Termín automaticky predĺži má sa na mysli pôvodný Termín alebo už automaticky 

predĺžený? V tejto súvislosti pre vylúčenie pochybností je možné doplniť za „4.1 písm. a)“ text: „v znení 

bodu 4.1 (e) Zmluvy“? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí potrebu takéhoto doplnenia/úpravy. Ak sa Termín automaticky predĺži podľa 

bodu 4.1 (e) a toto je Dozorom riadne zaevidované, na účely výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy 

týkajúceho sa Termínu je k takýmto automatickým predĺženiam potrebné prihliadať. 

 

o Bod 4.2 (d): Objednávateľ podľa svojej odôvodnenej obavy, môže odňať Zhotoviteľovi časť Vykonávania 

diela? Nestačí, že prípadnú omeškanú časť nechá realizovať tretej osobe? Je možné vypustiť text: „pričom 

sa rozumie, že je tiež oprávnený odňať Zhotoviteľovi ktorúkoľvek časť Vykonávania Diela (t. j. časť Diela 

alebo akékoľvek práce alebo služby alebo tovar s ňou súvisiace) a tieto zadať na vykonanie tretej osobe 

(ďalej len ako „nový zhotoviteľ“). Bod 14.1 sa na tento účel neuplatní a rozsah záväzkov Zhotoviteľa na 
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vykonanie Diela podľa Zmluvy sa o odňatú časť Vykonávania Diela primerane zúži; o tom medzi Zmluvnými 

stranami nie je potrebné vyhotoviť osobitný dodatok k Zmluve, pričom z pohľadu nárokov Zhotoviteľa na 

úhradu Ceny sa uplatní bod 10.2 písm. g).“? alebo aspoň doplniť, že až po opakovanom porušení sa uplatní 

odňatie časti Vykonávania diela, resp. zníženie rozsahu diela sa môže aplikovať iba na základe dohody 

zmluvných strán? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí potrebu takéhoto doplnenia/úpravy. Odňatie vykonávania časti Diela je 

mimoriadne zmluvné opatrenie, ku ktorému môže Objednávateľ pristúpiť až vtedy, ak Zhotoviteľ 

akceleračné opatrenia neprijme a nevykoná alebo ich prijme a vykoná, ale navrhol a/alebo vykonal ich 

tak, že sa tieto ukážu ako nedostatočne účinné a Objednávateľ bude mať preto dôvodné obavy na strane 

Zhotoviteľa, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Termínov. Prioritou na strane 

Objednávateľa je, aby sa Termíny plnili včas, nie aby ich po omeškaní Zhotoviteľa plnila miesto Zhotoviteľa 

tretia strana. 

 

o Bod 4.2 (e): Prosíme o úpravu s ohľadom na prípadné vypustenie odňatia časti Vykonávania diela a to 

upraviť  text v tomto bode tak, že text „odňatej časti Diela“ sa nahradí textom „Akceleračných opatrení“. 

Z uvedeného by vyplývalo, že Objednávateľ neodníme časť Vykonania Diela, iba vykoná Akceleračné 

opatrenia, ktoré nevykonal Zhotoviteľ novým zhotoviteľom. 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí potrebu takéhoto doplnenia/úpravy. 

 

o Bod 5.2 (b): o aké prieskumy alebo zamerania sa môže podľa Vašich skúseností jednať? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ uvádza, že naše skúsenosti sú v tejto fáze nepodstatné, predmetný bod zmluvy je 

podľa nás naformulovaný dostatočne presne. 

 

o Bod 5.2 (d) (vi): Aby sa predišlo nedorozumeniam, je možné doplniť za „ak Pracovník Zhotoviteľa“ text: 

„preukázateľne“? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí potrebu takéhoto doplnenia/úpravy. 

 

o Bod 5.2 (f) (i): Zhotoviteľ má zabezpečiť aby užívaním diela –prevádzkovaním ako polyfunkčný objekt so 

zariadením sociálnych služieb, školskou prevádzkou pre výchovu a vzdelávanie, komunitným centrom, 

prevádzkami obchodu a služieb, cestnými komunikáciami a parkoviskom nedošlo ku škodám? Zhotoviteľ 

odovzdá dielo vykonané podľa zmluvy a predpisov a nemôže zodpovedať/zabezpečovať , aby nedošlo ku 

škodám počas jeho užívania. Nebezpečenstvo škody navyše prechádza na objednávateľa po odovzdaní 

diela. Je možné z tohto dôvodu vypustiť text: „ani užívaním Diela spôsobom podľa bodu 3.1“? 

Odpoveď: 

Zodpovednosť zhotoviteľa podľa tohto bodu je v súvislosti s užívaním Diela už z povahy zmluvy súvisiaca 

s takými škodami, ktoré objednávateľovi alebo tretím stranám vzniknú v súvislosti so Zhotoviteľom 

vykonaným Dielom, napr. nevhodnými stavebnými postupmi, inými vadami prác,  a pod. alebo inou s 

Dielom súvisiacou dokumentáciou (odkazujeme napr. na Plán užívania Stavby). 

 

o Bod 5.2 (h) (iii): Objednávateľ sa zaviazal vysporiadať v podbode (i) autorské práva, preto nerozumieme 

o čom pojednáva tento podbod (iii)? 
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Odpoveď: 

Text zmluvy verejný obstarávateľ považuje za dostatočne zrozumiteľný. Objednávateľ zodpovedá za 

vysporiadanie práv súvisiacich s Dokumentáciou.  Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi ani tretím 

osobám (ani organizáciám správy kolektívnych práv) za akékoľvek použitie akýchkoľvek diel chránených 

Autorským zákonom Zhotoviteľom alebo Pracovníkmi Zhotoviteľa (najmä výtvarných, hudobných, 

slovesných, audiovizuálnych) na stavenisku alebo v inej súvislosti s Dielom v akejkoľvek etape Vykonávania 

Diela, ak tieto nie sú obsiahnuté v Dokumentácii alebo v prácach Projektanta v zmysle Zmluvy s 

Projektantom, ktoré Zhotoviteľ čo i len sčasti akokoľvek použije bez súhlasu oprávneného držiteľa 

majetkových práv k takémuto dielu; za takéto použitie zodpovedá tretím osobám výlučne Zhotoviteľ. 

 

o Bod 5.4 (a) (ii): prosíme o vysvetlenie ako dôjde k predĺženiu Termínov? Na základe zmeny zmluvy alebo 

automaticky? Predpokladáme, že automaticky. 

Odpoveď: 

V dotknutom bode sa nachádza výslovný odkaz, teda k predĺženiu Termínov dôjde tak, ako ho predpokladá 

bod 4.1 písm. e), pričom však v takom prípade zmluva zbavuje Zhotoviteľa povinnosti vyzývať 

Objednávateľa na splnenie povinnosti, s ktorou je v omeškaní. 

 

o Bod 5.4 (c) (i): Pojem „Vybavenie Zhotoviteľa“ nie je zavedený, prosíme upraviť 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ ďakuje za upozornenie, ide o Zariadenia Zhotoviteľa a príslušné ustanovenie je v 

tomto zmysle zmenené. 

 

o Bod 5.7 (b): Bude zhotoviteľ oprávnený sa pred právoplatným uložením pokuty k porušeniu vyjadriť 

a podať kvalifikované vysvetlenia príslušnému orgánu za účelom neuloženia/zníženia pokuty? 

Odpoveď: 

Zmluva takúto povinnosť Objednávateľovi neukladá. 

 

o Bod 6.6 (b): Plán užívania stavby môže byť za týmto cieľom vypracovaný, ale nejde splniť podmienku, aby 

počas užívania stavby nedošlo k ohrozeniu alebo opotrebeniu, to závisí od užívateľa stavby. V tejto 

súvislosti je možné vypustiť text: „vypracovaný tak, aby počas užívania Stavby nedošlo k ohrozeniu osôb, 

majetku alebo poškodeniu Stavby, prípadne k jej predčasnému opotrebovaniu a bude“? 

Odpoveď: 

Nie je. Ide o normatívnu požiadavku na Plán užívania Stavby ako verejnej práce. 

 

o Bod 8.3 (ix): Kedy je potrebné predložiť zvolený garančný Nástroj zabezpečenia? V tomto bode sa uvádza, 

že ku dňu začatia preberacieho konania a v bode 12.3 sa uvádza, že najneskôr ku dňu podpisu 

Preberacieho protokolu? Je termín ku dňu začatia preberacieho konania záväzný? Na konci tohto bodu sa 

uvádza, že absencia niektorého dokladu je dôvodom na nezačatie preberacieho konania. 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ ďakuje za upozornenie, rozhodujúci deň v bode 12.3 je upravený na ku dňu začatia 

preberacieho konania podľa bodu 8.3. K ďalšej otázke a výkladu „absencia niektorého dokladu je dôvodom 

na nezačatie preberacieho konania“ verejný obstarávateľ uvádzam, že toto sa má vykladať tak, že ak nie 

sú predložené všetky dokumenty vyžadované v bode 8.3 alebo nie sú predložené v požadovanom 

počte/forme, oznámenie zhotoviteľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie a prevzatie nebude mať 
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účinky výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela, a to až do dňa, kým nebudú predložené dokumenty tak, ako 

požaduje zmluva a zhotoviteľovi môže hroziť zodpovednosť za omeškanie. 

 

o Bod 10.1 (a): Je možné vypustiť text: „úhrada nákladov Objednávateľa v prípade vykonania skúšok alebo 

testov inou organizáciou“? Skúšky a testy sú súčasťou diela a ceny, pričom si tieto náklady objednávateľ 

započítava v zmysle bodu 7.4 Zmluvy ak ich nevykoná zhotoviteľ, ale namiesto neho objednávateľ. Čiže je 

to upravené už v iných bodoch, tu to však vyznieva, že ak sa objednávateľ kedykoľvek rozhodne pre 

akékoľvek skúšky vykonané inou organizáciou, aj tieto by mal hradiť zhotoviteľ. 

Odpoveď: 

Za účelom predídenia pochybností z bodu 10.1 (a) verejný obstarávateľ vypúšťa text v zátvorke v rozsahu 

„úhrada nákladov Objednávateľa na Akceleračné opatrenia, úhrada nákladov Objednávateľa v prípade 

vykonania skúšok alebo testov inou organizáciou“ 

 

o Bod 10.2 (a): Aký bude režim DPH, pôjde o prenos DPH? Je možné sem režim DPH uviesť? 

Odpoveď: 

V prípade, ak bude objednávateľ aj zhotoviteľ v čase plnenia platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), 

fakturovať sa bude v režime prenosu daňovej povinnosti, t.j. faktúra bude vystavená bez DPH s označením 

"prenos DPH". 

 

o Bod 10.2 (c): Je možné vypustiť povinnosť dokladať k faktúre doklad preukazujúci úhradu všetkých 

splatných záväzkov zhotoviteľa voči subdodávateľom? Je možné, že si subdodávateľ nesplnil všetky 

povinnosti v zmysle zmluvy voči zhotoviteľovi a zhotoviteľ mu neuhradil celú alebo časť faktúry do doby 

nápravy. Prípadne je možné uviesť, že ak budú niektoré záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom 

neuhradené, že zhotoviteľ priloží zároveň aj vysvetlenie a nebude to prekážkou na prípadné neuhradenie 

faktúry (bod 10.3 (d)) zhotoviteľa objednávateľom? 

Odpoveď: 

Predmetné ustanovenie verejný obstarávateľ ponecháva nezmenené, považujeme ho za jeden z prvkov 

spoločenskej zodpovednosti pri narábaní s verejnými zdrojmi, ktorý má zamedziť uplatňovaniu nárokov 

subdodávateľov voči objednávateľovi. Je zároveň plne na zhotoviteľovi, akých subdodávateľov si na 

realizáciu zákazky nakontrahuje, a teda je aj plne rizikom zhotoviteľa, ak jeho subdodávateľ neplní svoje 

povinnosti voči nemu (a prenesene tak aj voči objednávateľovi). Avšak, v prípade, ak nebudeme mať 

pochybnosti o tom, že od zhotoviteľa nemožno spravodlivo požadovať vysporiadanie nárokov 

subdodávateľa, bude vysvetlenie podložené adekvátnymi dôkazmi postačovať. 

 

o Bod 10.2 (g): Ak by došlo k vypusteniu / úprave odňatia časti Vykonávania Diela v bode 4.2 (d), potom 

prosíme o úpravu aj v tomto ustanovení a to vypustenie textu: „tak, že Zhotoviteľovi odňal časť 

Vykonávania Diela (t. j. časť Diela alebo akékoľvek práce alebo služby alebo tovar s ňou súvisiace)“ 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí potrebu takéhoto doplnenia/úpravy. 

 

o Bod 10.4 (e): Bolo by možné vypustiť zo započítania nesplatné pohľadávky? 

Odpoveď: 

Predmetné ustanovenie verejný obstarávateľ ponecháva v pôvodnom znení. 
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o Bod 10.4 (e) posledná veta: Posledná veta limituje zhotoviteľ započítavať pohľadávky voči objednávateľovi 

a to aj iné ako vyplývajúce z tejto Zmluvy, preto je možné doplniť text nasledovne: „vylučujú právo 

Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku zo Zmluvy voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek 

pohľadávke Objednávateľa zo Zmluvy“? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí potrebu takéhoto doplnenia/úpravy. 

 

o Bod 11.7: je možné druhú a tretiu vetu vypustiť alebo upraviť tak, že zhotoviteľ uzatvorí dohody o 

revíznych činnostiach alebo servisných prácach s príslušným servisným/revíznym subjektom v prospech 

objednávateľa, ale revízie a/alebo prípadný servis nad rámec záruky si hradí objednávateľ? 

Odpoveď: 

Objednávateľ požaduje záruku na Dielo ako celok, vrátane tých častí, ktoré môžu na platnosť záruky 

vyžadovať servis alebo revízie, a to až do dňa skončenia záručnej doby. 

 

o Bod 11.8 (a): Bolo by možné špecifikovať, že zhotoviteľ bude zodpovedný len za vady Diela, za ktoré 

zodpovedá? Teda doplniť prvú vetu na konci textom: „, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ“? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí potrebu takéhoto doplnenia/úpravy. 

 

o Bod 11.8 (a): Je možné uviesť len , že zhotoviteľ odstráni reklamované vady diela? Teda vypustiť text: „, 

alebo (ii) poskytol Objednávateľovi primeranú zľavu z Ceny; pričom voľba medzi nárokmi patrí 

Objednávateľovi a medzi Zmluvnými stranami je výslovne dohodnuté, že uplatnený nárok môže 

Objednávateľ kedykoľvek meniť, a to až do odstránenia poslednej z vád oznámenej v príslušnej 

Reklamácii“ Ak by zhotoviteľ vady neodstránil potom má objednávateľ právo nechať odstrániť vady treťou 

osobou na náklady zhotoviteľa. 

Odpoveď: 

Predmetné ustanovenie verejný obstarávateľ ponecháva v pôvodnom znení. 

 

o Bod 12.2 (a) (i), (ii): ide o 10% z ceny s DPH alebo bez DPH? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ objasňuje, že tak ako vyplýva aj z časti C. súťažných podkladov, jedná sa o sumu s 

DPH. 

 

o Bod 12.3 (a) (i), (ii): ide o 5% z ceny s DPH alebo bez DPH? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ objasňuje, že tak ako vyplýva aj z časti C. súťažných podkladov, jedná sa o sumu s 

DPH. 

 

o Bod 12.3 (f): Mohlo by sa doplniť, že Bankovú záruku aj vrátite zhotoviteľovi v lehote do 15 dní odo dňa 

uplynutia záručnej doby? Doplnenie by sa realizovalo v súvislosti s písm. (d), keďže nie je vylúčené, že na 

BZ bude uvedená dlhšia doba 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ súhlasí s doplnením, z uvedeného dôvodu upravuje zmluvu v tomto bode. 
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o Bod 13.4 (c): Je možné ohraničiť túto povinnosť na nejaké obdobie (aj s ohľadom na povinnosť archivácie, 

ktorá sa nemusí zhodovať s požiadavkou objednávateľa)? 

Odpoveď: 

Na navrhovanú úpravu (navyše nejednoznačne formulovanú) verejný obstarávateľ nevidí dôvod, 

predmetné ustanovenie tak ponecháva v pôvodnom znení. 

 

o Bod 14.1 (a): Zmenový list (14.3 (c)) sa považuje za písomnú dohodu o zmene Zmluvy/dodatok? Ak nie, 

potom je možné v tomto bode alebo v bode 14.3 (c) doplniť, že zmenový list sa tiež považuje za zmenu 

Zmluvy? 

Odpoveď: 

Zmenový list nie je zmenou Zmluvy, ide o zmluvne upravený/dohodnutý mechanizmus postupu o dohode 

zmluvných strán o naviac/menej prácach. K zmene Zmluvy dôjde až v prípade, keď zmluvné strany 

uzatvoria v prípadoch predpokladaných v bode 14.3 (d) dodatok. 

 

o Bod 14.3 (b): Aký bude postup pri rozdielnom názore zmluvných strán? Ak by zhotoviteľ napr. nesúhlasil 

s termínom alebo cenou naviac prác navrhnutých objednávateľom, ako bude prebiehať proces dohody? 

Ak by tento proces trval dlhšie, aký to bude mať dopad na pôvodný Termín, ak by nejaký dopad na Termín 

hrozil? 

Odpoveď: 

Ustanovenie bodu 14.3 (f) adresuje otázku ceny naviac prác dostatočne; ak bude potrebné predĺžiť 

Termín, toto bude predmetom rokovania o dodatku. Konkrétny postup bude závisieť od konkrétnych 

okolností rokovaní o naviac prácach. 

 

o Bod 14.3 (d): Ako sa bude vypočítavať hodnota 5% z Ceny ak by došlo k naviac a aj k menej prácam na 

základe zmenových listov? 

Odpoveď: 

V zmysle postupov a metodiky aplikovaných podľa postupov verejného obstarávania. 

 

o Bod 14.3 (f): Čo sa myslí dodatočnými prácami a dodávkami, a čo sa myslí tým, že zhotoviteľ nemôže 

odoprieť žiadané výkony? Naviac práce predsa vykonáva až na základe podpísaného zmenového listu. Pre 

logický rozpor by sme prosili druhú vetu tohto bodu vypustiť. 

Odpoveď: 

Myslí sa tým, že Zhotoviteľ nie je oprávnený nevykonávať práce na Diele (prerušiť, zastaviť), ktoré nie sú 

dotknuté tvrdením o potrebe naviac prác. 

 

o Bod 15.3: Je možné vypustiť „a ušlý zisk“ z náhrady škody? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí potrebu takéhoto doplnenia/úpravy, predmetné ustanovenie ponechávame 

v pôvodnom znení. 

 

o Bod 15.4: Zmluvné pokuty sú veľmi vysoké a nejavia sa nám ako primerané, prosíme zvážiť ich výšku 

a nárok objednávateľa upraviť tak, že objednávateľ bude oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej 

pokuty, až po výzve objednávateľa na splnenie povinnosti a márnom uplynutí poskytnutej náhradnej 

lehoty, ktorá nebude kratšia ako 7 pracovných dní 

Odpoveď: 
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Vzhľadom na charakter predmetu zákazky naopak považujeme zmluvné pokuty za primerané a dostatočne 

zabezpečujúce kvalitné a včasné plnenie. Verejný obstarávateľ ponecháva zmluvu v tejto veci v pôvodnom 

znení. 

 

o Bod 15.4 (a) (b), (f), (g), (h), (i), (j), (q): ide o sumu% z ceny s DPH alebo bez DPH? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ upresňuje, že sa jedná o cenu s DPH. 

 

o Bod 15.7: Je možné doplniť na konci bodu 15.7 text: „Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie 

zmluvnej pokuty až po márnom uplynutí lehoty na nápravu, ktorá nebude kratšia ako 7 pracovných dní 

odo dňa doručenia výzvy na nápravu Zhotoviteľovi, ktorú mu je Objednávateľ povinný poskytnúť.“? 

V prípade vysokých a takého množstva pokút je férové poskytnúť zhotoviteľovi lehotu na nápravu. 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ vo všeobecnosti predpokladá, že nebude nútený pristúpiť k vyrúbeniu zmluvných 

pokút (t.j. zhotoviteľ bude vzorne plniť svoje zmluvné povinnosti), nevidí preto dôvod na doplnenia 

takéhoto charakteru. Ustanovenie bodu 15.7. tak ponechávame nezmenené. 

 

o Je možné doplniť ohraničenie zmluvných pokút a škôd teda doplniť nový bod 15.8, ktorý bude znieť: 

„Maximálny súčet všetkých zmluvných pokút, ktoré si môže Objednávateľ na základe tejto Zmluvy uplatniť 

voči Zhotoviteľovi predstavuje 5% z Ceny. Zmluvné strany sa dohodli, že § 300 Obchodného zákonníka sa 

neaplikuje. Maximálna výška škody, ktorú je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi vrátane tretích osôb 

nahradiť je 20% Ceny.“? 

Odpoveď: 

Vzhľadom na charakter predmetu zákazky verejný obstarávateľ nepovažuje takéto úpravy za účelné. 

Navrhovaný bod tak do zmluvy nedopĺňame. 

 

o Bod 16.3: Prosíme zvážiť podstatné porušenia Zmluvy, radšej upraviť, že sa pred odstúpením vyžaduje 

výzva a dodatočná lehota na plnenie, zhotoviteľ nemá záujem zmluvu porušovať, ale niekedy sa môže 

niečo nechtiac opomenúť 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ nevidí potrebu takéhoto doplnenia/úpravy. V prípade podstatného porušenia si 

Objednávateľ vyhradzuje odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou. 

 

Verejný obstarávateľ na záver týchto odpovedí uvádza, že pri zodpovedaní doručených žiadostí o vysvetlenie 

súťažných podkladov súvisiacich s opisom predmetu zákazky spolupracuje s projektantom, ktorý vypracoval 

projektovú dokumentáciu. Z uvedeného dôvodu lehota poskytnutia odpovedí na doručené žiadosti je naviazaná 

na spracovanie týchto odpovedí. Doručené žiadosti o vysvetlenie SP, ktoré nie sú predmetom tohto dokumentu 

budú zverejnené bezodkladne po spracovaní odpovedí.  

 

 

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 2 

 

Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že v súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami upravuje súťažné 

podklady, konkrétne zmluvu o dielo (prílohu č. 1). Zmeny sú zaznamenané farebne.  
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Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby doplnenie súťažných podkladov zohľadnili vo 

svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.  

 

Nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu súťažných podkladov, lehoty v predmetnom verejnom obstarávaní 

ostávajú zachované.  

 

 

S úctou, 

 

 

 

Ing. Monika Debnárová 

kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
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