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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 6 

Názov zákazky:  
„DP Lietavská Lúčka – Žilina, I.etapa“ 
 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 228/2024 zo 
dňa 22.11.2024 pod ozn. 713993 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 232/2024 dňa 25.11.2024 pod ozn. 
28883 - MSP. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie 
(ďalej len „vysvetlenie“): 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu) 
 
47.  
Otázka záujemcu: 
Vo Vysvetlení č. 3, v odpovedi na otázky uchádzača č. 5 a 6 verejný obstarávateľ uvádza, že: (1) Predmetom 
objektu SO 671-11 nie je portál v km 3,541 s dvoma LED DPZ a dvoma lamelovými PDZ F1 a (2) Predmetom 
objektu je portál v km 3,39 s dvoma lamelovými PDZ E4. 
V zmysle uvedeného žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie objektu SO 671-11 o typ a špecifikáciu 
portálu v km 3,39 a rozmer lamelových PDZ E4. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Návrh SO 671-00 bude predmetom verejného obstarávania (žltý Fidic – „naprojektuj a postav“) v rámci 
vypracovania DSP v podrobnosti DRS. 
 
48.  
Otázka záujemcu: 
V rámci súťažných podkladov bolo priložené územné rozhodnutie č. 6826/2010-55331/2010-OSŽP-AŠ na stavbu 

I/64 Porúbka obchvat s kategóriu cesty C 11,5/80, v rámci zadania sa daná kategória ma projektovať na 

R11,5/80. S ako kategóriou cesty máme uvažovať C11,5/80  t.j. cesta I. triedy alebo R 11,5/80 t.j. diaľnica? 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu hlavného stavebného objektu 102-00 v kategórii Rýchlostná cesta 
R11,5/80. 
 
 
 

   

 

Rozdeľovník 

108850/2024                                                                         8513/2025 
 

  
  

 

  
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Evidenčné číslo Vybavuje Dátum 

 7708/10301/2025 Barbora Lajková   29.01.2025 
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49. 
Otázka záujemcu: 
Ak sa má cesta pripravovať ako R 11,5/80 t.j. diaľnica, bude pripravovaná stavba v rozpore s vydaným územným 

rozhodnutím a z tohto dôvodu je potrebné uvažovať v rámci prípravy harmonogramu aj s vydaním nového 

územného rozhodnutia alebo zmeny územného rozhodnutia.  

Upraví verejný obstarávateľ lehotu výstavby o čas potrebný na vybavenie nového ÚR? 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Na predmetnú stavbu nie je potrebné zabezpečiť nové územné rozhodnutie alebo zmenu územného 
rozhodnutia. 
Na stavbu „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka -Žilina, I.etapa“ bolo v zmysle zákona č. 142/2024 Z.z. vydané 
Osvedčenie o strategickej investícii. Na základe odseku 1, §14 uvedeného zákona platí: 
„Záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu vyjadrujúce súlad stavebného zámeru so záväznou časťou 
územnoplánovacej dokumentácie sa na realizáciu strategickej investície, na ktoré bolo vydané osvedčenie 
nevyžaduje.“ 
Predmetné Osvedčenie prikladáme v prílohe. 
 
50. 
Otázka záujemcu: 
Verejný obstarávateľ dal povinnosť rešpektovať vydané územné rozhodnutie na stavbu I/64 Porúbka obchvat, 

pričom zoznam objektov v rámci územného rozhodnutia nie sú v súlade so zoznamom objektov v rámci 

súťažných podkladov, čo vedie k novému resp. zmene územného rozhodnutia,  v rámci prípravy HMG uvažovať 

s vydaním zmeny resp. nového územného rozhodnutia?  

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platí odpoveď na otázku č.49. 
 
51. 
Otázka záujemcu: 
Žiadame verejného obstarávateľa o predloženie projektovej dokumentácie z územného rozhodnutia stavby 

I/64 Porúbka obchvat do súťažných podkladov, aby bolo možné v rámci prípravy stavby porovnať projektovú 

dokumentáciu, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie s požadovanými požiadavkami v rámci zadania, čo 

môže mať vplyv na prípadnú zmenu územného rozhodnutia. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platí odpoveď na otázku č.49. 
 
52. 
Otázka záujemcu: 
Žiadame verejného obstarávateľa o predloženie projektovej dokumentácie zo stavebného povolenia, ktoré 

vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií  SR zo dňa 10. 10. 2008, pod číslom č. 117857/2008-

2331/z.43968, aby bolo možné overiť na časť, ktorá je predmetom zadania,  súlad zadávacích podmienok 

s vydaným stavebným povolením.  
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Predmetom daného verejného obstarávania v rámci inžinierskej činnosti je aj zabezpečenie právoplatného 
stavebného povolenia (bod 2.7. Inžinierska činnosť Zväzku 3, časť 1 súťažných podkladov). Podkladom pre 
stavebné povolenie bude DSP v podrobnosti DRS, ktorá je tiež predmetom verejného obstarávania. 
 
 
53. 
Otázka záujemcu: 
V rámci vydaného stavebného povolenia, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií  SR zo dňa 

10. 10. 2008, pod číslom č. 117857/2008-2331/z.43968 je uvedené v bode 16. uvedené, že stavba bude 

ukončená v termíne 11/2012. V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenom termíne ukončiť výstavbu,  

musí v dostatočnom časovom predstihu ešte pred uplynutím termínu ukončenia výstavby, požiadať špeciálny 

stavebná úrad osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov o zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu 

v zmene termínu ukončenia stavby.  Požadujeme verejného obstarávateľa o zaslanie informácie o platnosti 

daného stavebného povolenia, čo ma vplyv na HMG  inžinierskej činnosti.  

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Predmetom daného verejného obstarávania v rámci inžinierskej činnosti je aj zabezpečenie právoplatného 
stavebného povolenia (bod 2.7. Inžinierska činnosť Zväzku 3, časť 1 súťažných podkladov). Podkladom pre 
stavebné povolenie bude DSP v podrobnosti DRS, ktorá je tiež predmetom verejného obstarávania. 
 
54. 
Otázka záujemcu: 
Podľa súťažných podkladov ZV3 časť 1 je Zhotoviteľ zodpovedný za ,, vypracovanie dokumentácie na stavebné 
povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby v zmysle platnej legislatívy, technických noriem 
a nariadení platných na území Slovenskej republiky k Základnému dátumu.“  
Bude upravená lehoty výstavby o čas potrebný pre vydanie platného SP v zmysle platných predpisov a lehôt? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Uvedená lehota výstavby v zmysle súťažných podkladov je vrátane projektovania a zabezpečenia 
právoplatného stavebného povolenia. 
 
55. 
Otázka záujemcu: 
V súťažných podkladoch, Zväzok 3, Časť 4 Technické Požiadavky Objednávateľa sa uvádza: 
Pod bodom 2.1: 
SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ VEDENIE TRASY NAVRHNÚŤ V SÚLADE S DSP Z 2014 RESP. DP Z 2015 
„Nutnosť dodržať smerové a výškové vedenie trasy v súlade s DP z r. 2015 je z dôvodu rozpracovaného 
majetkovoprávneho vysporiadania pre trvalý záber, ktoré sa vykonáva podľa geometrických plánov evidenčne 
zapísaných v správe katastra“. 
Pod bodom 3.8: 
102-00 DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA „DP (DRS) poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí 
byť zachovaný účel využitia objektu. Ak bude DP (DRS) akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so 
zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a 
predĺženia lehoty výstavby. 
Záväznými údajmi sú kategória cesty R 11,5/80 a návrhová rýchlosť 80 km/h.“ 
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Môže verejný obstarávateľ potvrdiť požiadavku podľa bodu 2.2 „Nutnosť dodržať smerové a výškové vedenie 
trasy v súlade s DP z r. 2015 je z dôvodu rozpracovaného majetkovoprávneho vysporiadania pre trvalý záber, 
ktoré sa vykonáva podľa geometrických plánov evidenčne zapísaných v správe katastra“ a túto záväznosť 
doplniť do bodu 3.8? 
 
 
 
Môže verejný obstarávateľ spresniť, aká rozsah akceptovateľnosti návrhu podľa DP (DRS) Zhotoviteľom je 
požadovaná pre akceptovanie záväznosti DP (DRS)? Jedná sa o kompletné technické riešenie DP (DRS) vo 
všetkých prílohách DP (DRS)? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platia súťažné podklady. 
V zmysle súťažných podkladov: „Pokiaľ nie je pre objekt, alebo časť objektu záväzná DSP, resp. DP z 05/2015 
môže zhotoviteľ navrhnúť vlastné technické riešenie, ktoré musí byť v súlade s platnými STN, technickými 
predpismi a v súlade s požiadavkami uvedenými vo všetkých častiach súťažných podkladov vrátane známych 
vyjadrení správcov.“ Pokiaľ z dôvodov na strane Zhotoviteľa vznikne potreba dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, tú zabezpečí Zhotoviteľ. 
 
56. 
Otázka záujemcu: 
V súťažných podkladoch, Zväzok 3, Časť 4 Technické Požiadavky Objednávateľa sa uvádza: 
Pod bodom 1.3 Mostné objekty: 
10. Objednávateľ požaduje nosné konštrukcie navrhnúť ako jeden dilatačný celok. 
Trvá verejný obstarávateľ na tejto požiadavke pre všetky mosty, aj pre obj. 218-00, ktorá bude mať za následok 
návrh mostných záverov nad oporami s veľkými posunmi a tiež na návrh ložísk s nadmernými parametrami pre 
ich posuny? 
11. Výškové vedenie prevádzanej komunikácie objednávateľ požaduje riešiť tak, aby údolnicové oblúky boli 
navrhnuté mimo mosta. 
Máme za to, že táto požiadavka nie je relevantná pre túto stavbu v prípade záväznosti DP (DRS) pre smerové a 
výškové vedenie trasy. Môže verejný obstarávateľ túto požiadavku vylúčiť? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platia súťažné podklady. 
Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke navrhnúť nosné konštrukcie mostov ako jeden dilatačný celok, ako aj 
na požiadavke navrhnúť údolnicové oblúky mimo mosta. 
V zmysle súťažných podkladov Zv.3 časť 4 bod 2.1 je nutnosť dodrzať smerové a výškové vedenie z DP 2015 z 
dôvodu rozpracovaného majetkovopráveneho vysporiadania pre trvalý záber.  A zároveň v zmysle súťažných 
podkladov, pokiaľ nie je pre objekt, alebo časť objektu záväzná DSP, resp. DP z 05/2015 môže zhotoviteľ 
navrhnúť vlastné technické riešenie, ktoré musí byť v súlade s platnými STN, technickými predpismi a v súlade 
s požiadavkami uvedenými vo všetkých častiach súťažných podkladov vrátane známych vyjadrení správcov. 
 
57. 
Otázka záujemcu: 
V súťažných podkladoch, Zväzok 1, Časť B sa pre predloženie „Predbežného technického riešenia podľa Prílohy 
B2C uvádza: 
1. Technický popis navrhovaného riešenia výstavby DP Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa. 
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Môže verejný obstarávateľ uviesť, aké sú požadované údaje pre obsah Technického popisu, podobne, ako to 
uvádza pre mosty? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Technický popis navrhovaného riešenia výstavby DP Lietavská Lúčka – Žilina, I.etapa má obsahovať najmä: 

- Popis technického riešenia daného úseku vrátane kategórie, popisu trasy, rozsahu a členenia stavby 

- Návrh smerového a výškového vedenia trasy 

 
58. 
Otázka záujemcu: 
Ďalej sa uvádza: 
GRAFICKÉ PRÍLOHY: 
1. Koordinačná situácia stavby v mierke 1:2000 
2. Pozdĺžny a priečny rez 
3. Chronologické zobrazenie kľúčových etáp výstavby s vyznačením kľúčových míľnikov v mierke 1:2000 
 
Môže verejný obstarávateľ uviesť, či sa jedná o prílohy dokumentujúce celú stavbu alebo je toto spresnenie 
platné pre mosty? Pre objasnenie uvádzame, že koordinačný výkres stavby vo všeobecnosti obsahuje 
informácie, ktoré nie je možné v čase predkladania ponuky objektívne požadovať od uchádzača, nakoľko rozsah 
koordinačného výkresu je možné skompletizovať na základe podrobných technických návrhov všetkých 
stavebných objektov. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Požadované grafické prílohy majú byť vypracované pre celú stavbu. 
Všetky prílohy budú vypracované na úrovni predbežného technického riešenia, tzn. so zohľadnením údajov, 
ktoré sú potrebné pre vypracovanie Ponuky uchádzača.  

 
59. 
Otázka záujemcu: 
Ak sa jedná o prílohy dokumentujúce celú stavbu, môže verejný obstarávateľ uviesť, aké sú požadované údaje 
pre obsah uvedených príloh, podobne, ako to uvádza pre mosty? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platí odpoveď na otázku č. 58. 
 
60. 
Otázka záujemcu: 
Môže verejný obstarávateľ uviesť, aké sú požadované údaje pre obsah prílohy „3 Chronologické zobrazenie 
kľúčových etáp výstavby s vyznačením kľúčových míľnikov v mierke 1:2000“ podobne, ako to uvádza pre mosty? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Grafická príloha 3 bude obsahovať predbežný návrh projektu organizácie výstavby s názornením etapizácie 
výstavby s vyznačením navrhnutých míľníkov. 
 
61. 
Otázka záujemcu: 
V prípade ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, má byť plná moc pre jedného z členov skupiny s 
overenými podpismi splnomocniteľov pre jedného z členov skupiny ? 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
V zmysle bodu 19.1.4 časti A.1 Zväzku 1 súťažných podkladov v prípade, ak ponuku predkladá skupina 
dodávateľov, v súlade s bodom 22.6.1 Časť A.1 Zväzok 1 týchto SP, uchádzač predloží do ponuky vystavenú 
plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene 
všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za každého člena skupiny. 
Verejný obstarávateľ nepožaduje overenie podpisov splnomocniteľov. 
Uchádzač pri predkladaní dokladov do ponuky postupuje v zmysle bodu 19.2.2. časti A.1 Zväzku 1 súťažných 
podkladov.  
 
62. 
Otázka záujemcu: 
Vo Zväzku 3, Časť 4 bod 2.1 je požadované nutnosť dodržať smerové a výškové vedenie trasy v súlade s DP r. 
2015 z dôvodu MPV. Vo Zväzku 3, Časť 4, podľa bodu 3.8 objekt 102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – 
Žilina, poskytnutá DP (DRS) nie je záväzná. 
Vo Zväzku 3, Časť 1 bod 1.1 je konštatované 
- Priečne klopenie vozovky privádzača v zmysle STN 73 6101 Projektovanie diaľnic s účinnosťou od 1.4.2024 a k 
nej prislúchajúce TP 73 6101. 
- Smerové a výškové vedenie privádzača podľa zväzku 5. 
Úprava priečnych sklonov v oblúkoch a klopenia podľa aktuálne platnej STN 73 6101 a k nej prislúchajúce TP 73 
6101 vyvolá zmenu smerového a výškového vedenia trasy (návrhová kategória R 11,5/80). Požaduje verejný 
obstarávateľ aktualizáciu DP (DRS) s úpravou smerového a výškového vedenia trasy podľa nových predpisov s 
účinnosťou od 1.4.2024? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v rámci vypracovania DSP v podrobnosti DRS požaduje upraviť smerové a výškové vedenie 
trasy v súlade s platnými STN, technickými predpismi a v súlade s požiadavkami uvedenými vo všetkých častiach 
súťažných podkladov. 
 
63. 
Otázka záujemcu: 
V SP podmienkach účasti : je uvedená potreba na pozícii : Hlavný stavbyvedúci/zástupca Riaditeľa stavby: 
preukáže odbornú prax za rozhodné obdobie za nasledovných podmienok: 
b) účasť na tomto projekte musí byť na pozícii hlavný stavbyvedúci/zástupcu hlavného stavbyvedúceho; 
Verejného obstarávateľa týmto žiadame o vysvetlenie, či verejný obstarávateľ bude akceptovať ako ekvivalent 
pozície hlavného stavbyvedúceho aj pozíciu výrobného riaditeľa, ktorý sa tiež priamo podieľal na plnení 
predmetu zmluvy 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní podmienok účasti pri kľúčových odborníkoch vychádzať zo 
všetkých predložených dokladov a ekvivalentnosť pozícií predložených uchádzačom za kľúčových odborníkov 
bude posudzovaná na základe rozsahu kompetencií a pracovnej náplne , ktorú na danej pozícii kľúčový odborník 
vykonával. Rozsah kompetencií, skúseností a vykonávaných činností musí byť adekvátny a ekvivalentný voči 
rozsahu činností a kompetencií hlavného stavbyvedúceho resp. jeho zástupcu. 
 
 
 



 

Strana 7 z 23 
 

telefón +421 2 583 11 111 
fax +421 2 583 11 706 
web www.ndsas.sk 

bankové spojenie 
Štátna pokladnica 
SWIFT SPSRSKBA 
číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0089 4593 

Zapísaný v obchodnom registri 
Mestský súd Bratislava III 
oddiel Sa 
vložka číslo 3518/B 

IČO 35 919 001 
DIČ 2021937775 
IČ DPH SK 2021937775 

64. 
Otázka záujemcu: 
V súťažných podkladoch Zväzok 1, časť B Prílohy POKYNOV PRE ZÁUJEMCOV / UCHÁDZAČOV je uvedená 
PRÍLOHA B9 Splnomocnenie a PRÍLOHA B10 Poverenie. Chápeme správne, že uvedené prílohy sa týkajú až 
úspešného uchádzača, resp. zhotoviteľa stavby? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Uvedené prílohy sa týkajú až zhotoviteľa stavby. 

 
65. 
Otázka záujemcu: 
V zmysle požiadaviek obstarávateľa musí zhotoviteľ vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá spĺňa 
požiadavky súčasných noriem a technických predpisov. Poskytnutá dokumentácia v stupňoch DSP a DP však 
bola spracovaná v dobe kedy platili iné normy. Uchádzač preto spravil porovnanie návrhových parametrov trasy 
zmysle novej normy STN 73 6101, STN 73 6102 a TP 73 6102 z ktorého dospel k záveru, že aby bola splnená 
požiadavka na súlad návrhu s platnými predpismi je potrebné zmeniť niektoré návrhové parametre trasy. Tieto 
zmeny by mali mať vplyv na smerové aj výškové vedenie komunikácie (SO 102-00). Takéto zmeny budú mať 
pravdepodobne vplyv aj na trvalý záber stavby.  
Otázky: 

- Vzhľadom k tomu, že stavba je v určitých štádiách povolení, má sa záväzne postupovať podľa noriem 

platných od 1.4.2024, alebo je možné stavbu dokončiť podľa pôvodných STN, na ktorú stavba bola 

povolená vzhľadom k vydaným povoleniam na danú stavbu? 

- V prípade ak vplyvom požiadavky objednávateľa na dodržanie znenia nových STN a TP vznikne potreba 

na úpravu vedenia komunikácie a dodatočné zábery pozemkov, kto bude vybavovať majetkoprávne 

vysporiadanie dotknutých pozemkov? 

- V prípade ak vplyvom požiadavky objednávateľa na dodržanie znenia STN a TP vznikne potreba na 

úpravu vedenia komunikácie a dodatočné zábery pozemkov upraví objednávateľ termíny na prípravu 

a výstavbu diela zodpovedajúco ku potrebe takéhoto vysporiadania? 

- Pri zvolenej kategórií R11,5/80 podľa noriem platných od 1.04.2024 je možné na danom úseku navrhnúť 

najvyššiu dovolenú rýchlosť 80 km/h, je v rámci návrhu projektu trvalého dopravného značenia 

uvažovať s najvyššou dovolenou rýchlosťou 80 km/h? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Pri návrhu stavby je povinnosť postupovať podla platných STN. 
V zmysle súťažných podkladov: „Pokiaľ nie je pre objekt, alebo časť objektu záväzná DSP, resp. DP z 05/2015 
môže zhotoviteľ navrhnúť vlastné technické riešenie, ktoré musí byť v súlade s platnými STN, technickými 
predpismi a v súlade s požiadavkami uvedenými vo všetkých častiach súťažných podkladov vrátane známych 
vyjadrení správcov.“ Pokiaľ z dôvodov na strane Zhotoviteľa vznikne potreba dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, tú zabezpečí Zhotoviteľ. 
Lehota výstavby v zmysle súťažných podkladov je vrátane projektovania a zabezpečenia právoplatného 
stavebného povolenia. 
Projekt dopravného značenia je potrebné vypracovať podľa platných noriem. 
 
66. 
Otázka záujemcu: 
V predložených SP časti DSP 2014 – I prieskumy je poskytnutý IG prieskum stavby, ktorý bol použitý pri 
spracovaní PD. Zverejnený IG prieskum je však iba pre staničenie od km 0,00 – km 2,40.  
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Môže obstarávateľ poskytnúť IG pre úsek km 2,40 – KÚ? S akých geologických podkladov má uchádzač 
vychádzať pri príprave ponuky?  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ poskytol vo Zv. 5 všetky zrealizovné inžinierskogeologické prieskumy predmetného 
privádzača, ako aj priľahlých stavieb (zv. 5/IGP_GTM). 
Pôvodné technické riešenie privádzača malo kratšie staničenie, čomu zodpovedá aj podrobný 
inžinierskogeologický prieskum D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Privádzač Žilina, Geofos, 1998. 
Aktualizácia DSP 2014 – I prieskumy je poskytnutý IG prieskum stavby pre staničenie od km 0,00 – km 2,40 
z dôvodu predĺženia staničenia a technického riešenia predmetnej stavby v novom trasovaní (od napojenia na 
Rajeckú cestu.   
IGP pre zvyšné staničenie od km 2,40 – KÚ platí z pôvodného IGP D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, 
Privádzač Žilina, Geofos, 1998 na základe ktorého bolo vypracované DSP 2014. 
V prípade, ak uchádzačovi nebudú zrealizované a poskytnuté inžinierskogeologické prieskumy postačovať pri 
návrhu jeho technického riešenia, môže si prieskumné diela doplniť a naceniť v doplnkovom IGP vo 
všeobecných položkách, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. 
 
67. 
Otázka záujemcu: 
V súťažných podkladoch sa uvádza že v prípade záberov nad rámec pôvodnej dokumentácie zabezpečí 
majetkoprávne vysporiadanie zhotoviteľ.  
Môže obstarávateľ poskytnúť uchádzačom uvažovanú čiaru trvalého a dočasného záberu? V Súťažných 
podkladoch sa nenachádza a nie je jasné kde sú uvažované zábery.   
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Súčasťou Zväzku 5 súťažných podkladov je aj dokumentácia DSP z roku 2014, ktorá obsahuje prílohu G – MP 
vysporiadanie, vrátane geometrických plánov pre dané k.ú., podľa ktorých sa zabezpečuje majetkovoprávne 
usporiadania stavby. 
Verejný obstarávateľ okrem geometrických plánov z DSP 2014 vysporiadal trvalý a dočasný záber podľa 
nasledovných GP, ktoré dopĺňame v prílohe s nasledovným upresnením: 
 
MPU trvalého záberu v k.ú. Lietavská Lúčka je usporiadavané na základe GP č. 36315583-043-2013, ktorý však 
bol len doplnením pre GP č. 36315583-22-2010, 36315583-23-2010, 36315583-30-2010, 36315583-44-2009 , 
36315583-83-2006. Nakoľko sa stav katastri zmenil, verejný obstarávateľ vysporiadaval trvalý záber aj na 
základe nových GP č. 50/2024 a 59/2024. 
 
MPU dočasného záberu v k.ú. Lietavská Lúčka je usporiadavané na základe GP č. 36315583-088-2013 
s doplnením a identifikáciou ďalších dielov z GP č. 36315583-87-2006 a 36315583-83-2006. 
 
68. 
Otázka záujemcu: 
V časti ZV4 Časť 2  Formulár platieb, v záložke „Všeob. položky – Dok. Zhotoviteľa“ je uvedený zoznam 
Prieskumov a štúdií, ktoré má uchádzač oceniť. V zozname sú aj prieskumy a štúdie, ktoré neboli spracované 
v rámci predchádzajúcich dokumentácií. Ide napríklad o: Rozptylová štúdia, Vibračná štúdia, Migračná štúdia, 
Posúdenie súladu s Rámcovou štúdiou o vodách, Primerané posúdenie na Natura 2000, Posúdenie klimatickej 
zmeny, Seizmický prieskum, Pyrotechnický prieskum, Svetlotechnická štúdia, Štúdia využitia vyťaženého 
materiálu..  
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Aký bude zvolený postup v prípade ak zo štúdií, alebo prieskumov, ktoré nemajú v prechádzajúcich 
dokumentáciách žiaden referenčný rámec vyplynú požiadavky na zmenu technického riešenia oproti 
dokumentácií DSP? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Bude sa postupovať v zmysle zmluvy. 
 
 
69. 
Otázka záujemcu: 
V predložených podkladoch pre prípravu CP je navrhnutá kanalizácia hlavnej trasy (SO 501-02) iba v staničení 
od km 0,00 – cca 2,40. Nakoľko v predloženej PD nie je uvedený dôvod prečo nie je odkanalizovaný aj úsek od 
km 2,40 – KÚ km 3,812 žiadame obstarávateľa o potvrdenie správnosti návrhu SO 501-02. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Popis funkčného riešenia odvádzania zrážkových vôd z povrchu diaľničného privádzača je popísaný v Technickej 
správe SO 501-02, bod 2: 
„prirodzeným odtokom dažďových vôd cez svahy násypov diaľničného privádzača do záchytných priekop pozdĺž 
cestného telesa, (prípadne vyvedením zrážkových vôd z pozdĺžnych žľabov komunikácie cez uličné vpusty a 
potrubie s max. plochou povodia 400 m2 do svahov telesa cesty - cesta v oblúku) s možnosťou redukcie 
množstva vôd vsakovaním (retenčnou schopnosťou vegetačného pokryvu svahov násypov a zárezov, 
vsakovacích priekop) a odparovaním, ako aj spomalením odtoku s ohľadom na vysokú hydraulickú drsnosť 
vegetačného krytu svahov a betónových žľaboviek priekopy. Pred vyústením priekopy do recipientu bude 
osadený lapač splavenín a plavenín resp. mobilná norná stena s možnosťou provizórneho zahradenia odtoku. 
Priekopy sú súčasťou cestného telesa obj.102-00 - tento spôsob odvodnenia sa uskutoční v úseku dvojpruhovej 
komunikácie privádzača km 2,383 – 3,812...“ 
Verejný obstarávateľ v rámci vypracovania DSP v podrobnosti DRS požaduje navrhnúť odvodnenie trasy 
v súlade s platnými STN, technickými predpismi a v súlade s požiadavkami uvedenými vo všetkých častiach 
súťažných podkladov. 
 
70. 
Otázka záujemcu: 
V súťažných podkladoch je zverejnená spracovaná projektová dokumentácia DSP z roku 2014. Súčasťou 
podkladov je aj prerokovanie tejto dokumentácie a podmienky dotknutých organizácií z uvedeného obdobia. 
Nakoľko v čase od spracovanie PD a realizáciou stavby došlo ku spoločenskému aj technickému vývoju  viaceré 
vyprojektované riešenia nespĺňajú súčasné trendy a požiadavky organizácií. Ide najmä o životné prostredie 
a manažment povrchových a podzemných vôd. Napríklad riešenia predložené v dokumentácií sa nesnažia 
zadržiavať vodu v území čo je dnes jasný trend (budovanie vsakov, jazierok..). Takéto požiadavky by však mali 
vplyv na technické riešenie ako aj na zábery pozemkov. Nakoľko súčasťou zákazky je aj inžinierska činnosť 
a bude potrebné získať opätovné súhlasy organizácií môžu nastať dodatočné požiadavky na iné technické 
riešenia ktoré budú mať vplyv na lehotu realizácie prípadne aj na zábery pozemkov. 
V prípade ak z požiadaviek dotknutých úradov a organizácií vyplynú požiadavky na zmenu technického riešenia 
oproti podkladom verejnej súťaže a tieto budú akceptované objednávateľom upraví objednávateľ 
zodpovedajúcim spôsobom lehotu výstavby a cenu diela? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Lehota výstavby v zmysle súťažných podkladov je vrátane projektovania a zabezpečenia právoplatného 
stavebného povolenia. 
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71. 
Otázka záujemcu: 
V časti ZV4 Časť 2 Formulár stavieb, v záložke „Všeob. položky – Dok. Zhotoviteľa“ je uvedený zoznam Súvisiacej 
dokumentácie, ktorú má uchádzač oceniť. V tejto časti sú aj dokumentácie na vyňatie PP a LP. Zároveň uchádzač 
oceňuje Inventarizáciu drevín a s tým súvisiace výruby stromov a krov. 
Aby mohol uchádzač zodpovedne oceniť požadované položky potrebuje prístup ku aktuálnym geodetickým 
podkladom a ku aktuálnym ortofotomapám, vloženým do katastrálnych máp. K uvedenému sme dospeli na 
základe osobnej obhliadky miesta stavby, kde v teréne sú zrejme rozdiely medzi skutkovým stavom 
a dokumentáciou z roku 2014. Nakoľko nie sú v súčasnosti k dispozícií služby katastrálneho úradu žiadame 
o verejného obstarávateľa o určenie ďalšieho postupu, prípadne o predlženie termínu predkladania ponuky 
o adekvátnu dobu. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ nebude predlžovať termín predkladania ponuky. Požadované položky je potrebné naceniť 
v zmysle dostupných príloh Zväzku 5. 
 
72. 
Otázka záujemcu: 
V podkladoch súťaže, Zväzok  3, súbor „ZV 3 Časť 4 Technické požiadavky Objednávateľa“  je uvedené v bode 
1.5 (Dopravné značenie ) : 
Podbod 1. 
Zhotoviteľ spracuje, prerokuje a odsúhlasí projekt Dočasného dopravného značenia a bezpečnostných zariadení 
po dobu výstavby diela a taktiež projekt Trvalého dopravného značenia a bezpečnostných zariadení 
Podbod 7: 
„V prípade osadenia dopravných značiek s premenlivou symbolikou preriešiť aj súvisiace úseky najmä čo sa týka 
aktualizácie dopravno - prevádzkových stavov.“ 
 
Otázka: 
Žiadame vyjasnenie k „ Podbod 7“ .  Ak nový  projekt „Trvalého dopravného značenia a bezpečnostných 
zariadení“ určí aj zmeny na okolitých súvisiacich úsekoch  a bude nutné  existujúce značky PDZ (dopravné značky 
s premenlivou symbolikou) na okolitých súvisiacich úsekoch meniť alebo dopĺňať nové, bude toto uvažované 
ako súčasť  rozsahu dodávky v rámci tejto súťaže „ DP Lietavská Lúčka – Žilina, I.etapa“? 
Ak má byť prípadná zmena alebo doplnenie nových PDZ  na okolitých súvisiacich úsekoch súčasťou rozsahu 
dodávky v rámci tejto súťaže,  žiadame Obstarávateľa o poskytnutie relevantných podkladov k vypracovaniu 
cenovej ponuky. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač si v rámci svojej ponuky ocení iba dopravné značenie v rámci svojej 
stavby. Prípradné dodatočné značenie, ktoré bude mať súvis s touto stavbou a bude nutné umiestniť na 
súvisiacom/susednom úseku, bude riešené v zmysle Zmluvy o dielo. 
 
73. 
Otázka záujemcu: 
SO 249-00 
Žiadame objednávateľa, aby upresnil technické požiadavky na stavebný objekt SO 249-00 s ohľadom na 
požiadavky uvedené v stanovisku mesta Rajecké Teplice zo dňa 24.3.2014 a 23.6.2014. Stanoviská sú súčasťou 
dokladovej časti v ZV5. Mesto Rajecké Teplice požaduje multifunkčnú stenu z prírodne blízkych materiálov 
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(kameň podobný hornine Slnečných skál). Navyše, v hlukovej štúdii nie je nijako určený účinok steny na hlukové 
podmienky. Je preto potrebné splniť protihlukové parametre uvedené v hlukovej štúdii? Žiadame presnejšie 
určiť účel a parametre tejto "multifunkčnej steny". 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie DSP v podrobnosti DRS v súlade s platnými STN, technickými 
predpismi a v súlade s požiadavkami uvedenými vo všetkých častiach súťažných podkladov. Súčasťou DSP 
v podrobnosti DRS je aj vypracovanie Hlukovej štúdie, ako aj zabezpečenie súhlasných stanovísk dotknutých 
organizácií. Stanovisko z roku 2014 nie je potrebné akceptovať, SO249-00 bude navrhnutý a realizovaný na 
základe aktuálnej hlukovej štúdie. 
 
74. 
Otázka záujemcu: 
V súťažnom podklade – Zv. 3 časť 4 je uvedené v bode 1.5.7, že zhotoviteľ má zosúladiť návrh dopravného 
značenia so značením vybudovaných úsekov diaľnice D1, Privádzača Žilina a dopravným uzlom Žilina. V 
poskytnutej dokumentácii (Zv.5) neboli zahrnuté projektové dokumentácie k vyššie uvedenému dopravnému 
značeniu a potrebné povolenie vydané príslušnými správnymi orgánmi, ktoré sú nevyhnutné pre návrh DZ.  
Vzhľadom na to, že stavba D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové nebola doposiaľ dokončená 
a nemožno si na mieste overiť skutočné zhotovenie, žiadame o dodanie kompletnej projektovej dokumentácie 
dopravného značenia vrátane portálových konštrukcií. Tento podklad je potrebný pre výpočet výmer 
potrebných podporných konštrukcií v križovatkách daného úseku diaľnice D1.  
Žiadame objasniť pojem „dopravného uzla Žilina“. Z poskytnutej informácie nie je jasné, či sa jedná o súbor 
nadväzujúcich stavieb (prípadne akých?) v oblasti mesta Žiliny alebo používaný názov pre samostatný projekt 
riadenia dopravy. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že pod pojmom „dopravný uzol Žilina“ sa rozumie finálne dopravné značenie po 
dobudovaní všetkých súvisiacích úsekoch, vrátane Privádzača a bude realizované v rámci realizácie 
Regionálneho operátorského pracoviská v SSÚD ZA. Dopravné značenia doteraz zrealizovaných úsekov sú 
neoficiálne označované ako „dočasné“.  
Verejný obstarávateľ zároveň dopĺňa do Zv.5 dotknuté časti dopravného značenia z úseku D1 Lietavská Lúčka – 
Višňové – Dubná Skala. 
Zároveň verejný obstarávateľ uvádza, že v križovatke výhľadové portály (oceľové konštrukcie vrátane základov) 
sú zrealizované avšak absentuje napájanie a ovládanie, ktoré je potrebné dokončiť v rámci tejto zákazky. 
Prestupy popod vozovku P102-00 v lokalite MUK LL sú zrealizované vid. SO 655-00 v prílohe vo Zv.5. 
 
75. 
Otázka záujemcu: 
V súťažnom podklade – Zv. 3 časť 4 je uvedené v bode 1.2.1, že objednávateľ požaduje navrhnúť konštrukciu 
vozovky pre triedu dopravného zaťaženia zodpovedajúcu predpokladanému dopravnému zaťaženiu v období 
30 rokov od uvedenia do užívania.   
V poskytnutých podkladoch je doložený Dopravno-inžiniersky prieskum, ktorý uvádza návrhové intenzity pre 
rok 2040. Technické podmienky TP 070 uvažujú taktiež s intenzitami do roku 2040.  
Môže objednávateľ vyjasniť, s akými dopravnými intenzitami uvažovať v roku 2060, ak  požaduje zaistiť 
životnosť konštrukcie vozovky pre tento rok? Zo žiadneho relevantného podkladu nemožno tieto intenzity 
získať. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Súčasťou DSP v podrobnosti DRS bude aj vypracovanie Dopravnoinžinierskych prieskumov a štúdií (F1). 
V zmysle prílohy č.1 Zväzku 3  Základné náležitosti DSP v podrobnosti DRS: 
...“ Dopravná prognóza bude spracovaná pre výhľadové horizonty (rok sprevádzkovania úseku, horizont + 10 
rokov od sprevádzkovania úseku, horizont + 20 rokov od sprevádzkovania úseku a horizont + 30 rokov od 
sprevádzkovania úseku) na základe dostupných dopravno-inžinierskych a socioekonomických podkladov v 
dotknutom území a ďalších podkladov nevyhnutých na vypracovanie dopravného modelu...“ 
 
 
76. 
Otázka záujemcu: 
V súťažnom podklade – Zv. 3 časť 4 je uvedené v bode 2.2.2, že objednávateľ požaduje navrhnúť v km 0,5 – 1,0 
v rámci SO 102-00 sklenené zábrany so siluetami vtákov. Táto požiadavka vychádza pravdepodobne z 
podmienok  platného záverečného stanoviska MŽP č. 1876/15-3.4/ml, kde sa uvádza nasledujúce: 

 
 
Trvá objednávateľ na stenách zo skla, alebo môže byť zvolený iný materiál, ktorý bude vyhovovať požiadavkám 
ŽP?  
Aj keď účel vtáčích zábran a protihlukových stien je odlišný, v prípade použitia plných priehľadných výplní ide o 
podobné steny. Upozorňujeme teda, že požiadavka na sklenené výplne je v rozpore s požiadavkou na výplň 
Protihlukových stien. Bude objednávateľ trvať na dodržaní požiadaviek uvedených v odseku 1.12 – Zv.3 č.4? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Návrh daného stavebného objektu je zodpovednosťou zhotoviteľa. 
 
77. 
Otázka záujemcu: 
V rámci stavebného objektu SO 501-02 je navrhnuté odkanalizovanie iba v úseku od km 0,0 – 2,3. Je toto 
technické riešenie správne s ohľadom na požiadavky uvedené v záverečnom stanovisku MŽP č. 1876/15-3.4/ml 
(strana 28 – 4. odsek)? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platí odpoveď na otázku č. 69. 
 
78. 
Otázka záujemcu: 
V stanovisku SSC zo 16.12.2014 je uvedená pripomienka č.25:

 
Nikde v predloženej dokumentácii nie je toto zohľadnené. Platí toto stanovisko stále? Má zhotoviteľ v objekte 
SO 811-01 uvažovať s doplnením zvodidiel a rozšírením krajnice pod mostom 218-00? 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie DSP v podrobnosti DRS v súlade s platnými STN, technickými 
predpismi a v súlade s požiadavkami uvedenými vo všetkých častiach súťažných podkladov. Súčasťou DSP 
v podrobnosti DRS je aj vypracovanie SO 811-01, ako aj zabezpečenie súhlasných stanovísk dotknutých 
organizácií.  
 
79. 
Otázka záujemcu: 
V súťažnom podklade – Zv. 3 časť 4 je uvedené v bode 1.8 nasledujúce: 
„Prieskum inžinierskych sietí bol zrealizovaný vrátane geodetického zamerania a ich aktualizácie k termínu 
spracovania dokumentácie . Akékoľvek zmeny si Zhotoviteľ započíta do stavebných nákladov.“  
Môže objednávateľ odovzdať zhotoviteľovi aktuálne požiadavky od všetkých správcov inž. sietí, aby bolo možné 
toto doplniť do cien za preložky sietí? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ poskytol všetky dostupné podklady do súťažných podkladov. 
 
80. 
Otázka záujemcu: 
Zo súťažného podkladu vo Zv.3 č.1 - rozsah projekčného doriešenia a I.Č. vyplýva, že záväzný podklad pre 
zhotoviteľa je územné rozhodnutie na danú stavbu. Podľa doložených územných rozhodnutí sa súťažená stavba 
skladá z dvoch projektov, ktoré majú samostatné územné rozhodnutie: „I/64 Porúbka – obchvat“ a „Diaľničný 
privádzač Lietavská Lúčka – Žilina“. Územné rozhodnutie akcie "Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina" 
nezahŕňalo úsek od km 0,0 - 2,5, avšak v doloženej dokumentácii vo ZV.5 je tento úsek už doplnený.  
Z toho vyplývajú nasledujúce otázky: 

a. Môže objednávateľ doložiť k ÚR akcie: „I/64 Porúbka – obchvat“ situáciu z DÚR a všetky vyjadrenia 
citované v územnom rozhodnutí? 
 

b. Môže objednávateľ doložiť k ÚR akcie: „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina“ všetky 
vyjadrenia citované v územnom rozhodnutí? 
 

c. Zlúčením dvoch DÚR došlo k úprave označenia stavebných objektov a vylúčeniu niektorých z 
objektovej skladby. Môže objednávateľ rozkľúčovať, na aké stavebné objekty sa vzťahuje aké 
územné rozhodnutie, aby bolo zadanie stavby jasné? 
 

d. Môže objednávateľ doložiť situáciu projektu k vydanému stavebnému povoleniu č.117857/2008-
2331/z. 43968, aby bolo jasné na čo sa vzťahuje dané povolenie? Je dané povolenie ešte platné? 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Predmetom verejného obstarávania je projekčná príprava, zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia 
a realizácia daného úseku diaľničného privádzača na základe podkladov uvedených v súťažných podkladoch. 
Na stavbu „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka -Žilina, I.etapa“ bolo v zmysle zákona č. 142/2024 Z.z. vydané 
Osvedčenie o strategickej investícii. Na základe odseku 1, §14 uvedeného zákona platí: 
„Záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu vyjadrujúce súlad stavebného zámeru so záväznou časťou 
územnoplánovacej dokumentácie sa na realizáciu strategickej investície, na ktoré bolo vydané osvedčenie 
nevyžaduje.“ 
Predmetné Osvedčenie, ktoré nahrádza územné rozhodnutie, prikladáme v prílohe. 
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81. 
Otázka záujemcu: 
Súčasťou predloženej ponuky uchádzača je predloženie prílohy B2C predbežné technické riešenie. 

V prípade, že uchádzač nemení technické riešenie predložené obstarávateľom, je potrebné predkladať 
požadované riešenie s grafickými prílohami, alebo stačí konštatovať, že uchádzač rešpektuje predložené 
technické riešenie obstarávateľom v predloženej projektovej dokumentácií konkrétneho  mostného objektu ? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platia súťažné podklady. Súčasťou ponuky uchádzača bude aj Predbežné technické riešenie. 
 
82. 
Otázka záujemcu: 
V prílohe B2A Harmonogram prác sa pri míľniku č. 2 uvádza počet dní od dátumu začatia prác. 

Keďže realizácia prác úzko súvisí od vydania stavebného povolenia, a resp. zmeny stavby pred dokončením , 
žiadame míľnik č.2 upraviť na počet dní od vydania stavebného povolenia (dátumu začatia stavebných prác ) 
a nie od dátumu začatia prác. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platia súťažné podklady. Verejný obstarávateľ nebude meniť míľnik č.2 uvedený v súťažných podkladoch. 
 
83. 
Otázka záujemcu: 
Predpokladaný dátum začatia stavebných prác je 27.9.2025. Nakoľko tento termín vzhľadom na stále 

prebiehajúce verejné obstarávanie je nereálny, žiadame predpokladaný termín začatia prác zmeniť tak, aby 

korešpondoval s procesom prebiehajúceho verejného obstarávania.    

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ nebude meniť predpokladaný dátum začatia prác uvedený v súťažných podkladoch. 
 

84. 
Otázka záujemcu: 
V prílohe SP Informácia ku konfliktu záujmov a predbežnému zapojeniu záujemcov alebo uchádzačov je zoznam 

spoločností , ktoré sa podielali na príprave PD , domnievame sa správne , že žiaden zo spomenutých subjektov 

nemôže byť subdodávateľom uchádzača? (napr. autorský dozor, geotechnik podieľajúci sa na príprave súťažnej 

dokumentácie...) 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v Informácii ku konfliktu záujmov a predbežnému zapojeniu záujemcov alebo uchádzačov 
uviedol v bode 3, že vzhľadom na fázu verejného obstarávania, v ktorej verejný obstarávateľ identifikoval 
dotknuté hospodárske subjekty, platí, že pokiaľ dotknuté hospodárske subjekty nebudú v dotknutom verejnom  
obstarávaní vystupovať v pozícii uchádzača/člena skupiny dodávateľov/inej osoby, ktorej prostredníctvom 
preukazuje uchádzač splnenie podmienok účasti/ subdodávateľa uchádzača, možno tieto hospodárske subjekty 
považovať zatiaľ iba za potenciálne zainteresované osoby. 
 
Ak sa uvedené hospodárske subjekty zapoja do verejnej súťaže ako subdodávatelia uchádzača, alebo iné osoby, 
ktorými bude uchádzač preukazovať podmienky účasti, verejný obstarávateľ v zmysle bodu 5.2, podbod 1 
dostatočne preskúma dôvody pre nebezpečenstvo konfliktu záujmov a s odkazom na § 23 ods. 2 zákona uvádza, 
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že na to aby mohla byť určitá situácia posúdená ako konflikt záujmov, musí byť súčasne naplnených niekoľko 
podmienok, a to: 
- existencia subjektu, ktorý je zainteresovanou osobou 
- zainteresovaná osoba musí byť spôsobilá ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania 
- zainteresovaná osoba má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný 
záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným 
obstarávaním. 
Verejný obstarávateľ posúdi existenciu subjektu, ktorý je zainteresovanou osobou podľa § 23 ods. 3 zákona, s 
aktívnou úlohou identifikovať osoby, ktoré poskytovali verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť na 
príprave súťažných podkladov. 
 
Dôkazné bremeno preskúmania a vysporiadania sa s konfliktom záujmov znáša verejný obstarávateľ, ktorý 
zároveň zohráva aktívnu úlohu v predložení dôkazov o prijatí primeraných opatrení a vykonaní nápravy, aby tak 
umožnil bez akýchkoľvek podozrení z nedovoleného obmedzenia hospodárskej súťaže zúčastniť sa 
hospodárskej súťaže uchádzačovi, ktorý bol zapojený do vypracovania dokumentácie pre verejnú súťaž. 
 
Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí: 
1/ ponuku uchádzača v nadväznosti na potencionálne vylúčenie uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona, 
t.j. ak by konflikt záujmov vo vzťahu ku každej zainteresovanej osobe v danom verejnom obstarávaní podľa § 
23 nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami, v zmysle bodu 5.2 dokumentu Opatrenia na 
zabezpečenie postupu v súlade s § 23 a § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenia“) a 
2/ ponuku uchádzača v nadväznosti na potencionálne vylúčenie uchádzača podľa § 40 ods. 7 zákona, kedy by 
narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo predbežného 
zapojenia uchádzača podľa § 25 zákona, nebolo možné odstrániť inými účinnými opatreniami, v zmysle bodu 
5.1 Opatrení. 
Uvedený postup bude uplatnený ešte vo fáze pred uplatnením postupu podľa § 40 ods. 9 zákona. 
 
85. 
Otázka záujemcu: 
Žiadame o jasné špecifikovanie Osobitných zmluvných podmienok Zväzok 2 časť 2.2. v náväznosti s  Prílohou 

k ponuke. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je určené zmluvnými dojednaniami. Platia súťažné podklady. 

86. 
Otázka záujemcu: 
V súlade s prípravou HMG je potrebné uvažovať aj s dĺžkou stavebného konania ako aj majetkovo-právnym 
vysporiadaním stavby. Vie obstarávateľ špecifikovať tento termín , aby bol rovnaký pre všetkých uchádzačov? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Nastavenie harmonogramu je zodpovednosťou zhotoviteľa. 
Dĺžka stavebného konania nie je stanovená v súťažných podkladoch. V zmysle Zväzku 3, časť 1, bod 2.7. platí: 
... Majetkovoprávne usporiadanie na predmet Diela bude vykonané Objednávateľom. Predpokladaný termín 
zabezpečenia majetkovoprávneho usporiadania k uskutočneniu stavebných prác podľa DSP je najneskôr do 
12/2025...“ 
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87. 
Otázka záujemcu: 
V rámci trasy I. etapy sú osadené inklinometre a vrty na určenie hladiny podzemnej vody. Môže nám VO 

poskytnúť údaje z dlhodobých  meraní týchto zariadení? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ nedisponuje údajmi dlhodobých meraní týchto zariadení na predmetnej stavbe privádzača 
I. etapa.  
Poslednými údajmi z predmetnej stavby sú merania realizované (10/2014) v rámci Podrobného IGP, Diaľničný 
privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, Geoconsult, 2014. 
 
Verejný obstarávateľ poskytol vo Zv. 5 (zv. 5/IGP_GTM) výsledky GTM z priľahlých stavieb vo výstavbe (D1 
Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala a stredisko SSÚD Žilina), kde sa nachádzajú aj dlhodobé merania 
hladiny podzemnej vody, inklinometrie, geodetické merania a merania sily v kotvách. 
 

88. 
Otázka záujemcu: 
Má zhotoviteľ v HMG zohľadniť vegetačné obdobie (hniezdenie vtákov) a zákaz výrubov, alebo HMG má 

obsahovať len absolútnu hodnotu dní realizácie bez zohľadnenia tohto obdobia? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Nastavenie harmonogramu je zodpovednosťou zhotoviteľa. 
 

89. 
Otázka záujemcu: 
V excel súbore ZV 4 Časť 2 FORMULÁR PLATIEB_revizia1.xls je v záložke VŠEOB.POL. – Kybernet.bezpeč. skrytá 

položka pod číslom: 3.11 monitorovanie technologických oblastí a aktív (centrálny nástroj na zaznamenávanie 

činností sietí a informačných IS a ich používateľov zabezpečujúceho centrálny bezpečnostný dohľad nad sieťami 

a informačnými systémami) a monitorovanie prístupov do IS v množstve 8.760 hod.. Je predmetom verejného 

obstarávania aj ocenenie tejto skrytej položky?V prípade, že položka 3.11 monitorovanie technologických 

oblastí a aktív (centrálny nástroj na zaznamenávanie činností sietí a informačných IS a ich používateľov 

zabezpečujúceho centrálny bezpečnostný dohľad nad sieťami a informačnými systémami) a monitorovanie 

prístupov do IS v množstve 8.760 hod.. je predmetom ocenenia, žiadame VO odkryť túto položku. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Skrytá položka pod číslom 3.11. nie je predmetom ocenenia.  
 
90. 
Otázka záujemcu: 
V rámci pracovného rokovania s energetikmi (prekládka VN a NN ) a ich vyjadrení nie je možné bez 

právoplatného stavebného povolenia a realizačnej dokumentácie predbežne vypočítať reálnu cenu. Vzhľadom 

na to, že výkresová dokumentácia spracovaná z roku 2014 nezodpovedá reálnemu stavu trasovania 

inžinierskych sietí v teréne, žiadame obstarávateľa, aby na prekládky inžinierských sieti VN a NN určil jednotnú 

cenu pre všetkých uchádzačov.  

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ stanovuje pre prekládky predbežné sumy, v prílohe zasielame revíziu Zväzku č. 4. 
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91. 
Otázka záujemcu: 
Vo zväzku 3, časť 4 je v článku 3, bode 3.50 uvedené, že DP (DRS) poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, pričom 

Objednávateľ požaduje okrem iného PDZ integrovať do riadiaceho systému dopravy v SSÚD ZA (ROP ZA). 

Otázka: Pre potreby ocenenia požadovanej integrácie žiadame Objednávateľa doplniť do zadávacích 
podmienok dokumentáciu DRS alebo DSRS riadiaceho systému dopravy v SSÚD ZA (ROP ZA). 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platí odpoveď na otázku č.20. 

92. 
Otázka záujemcu: 
Vo zväzku 3, časť 4 je v článku 3, bode 3.50 uvedené, že DP (DRS) poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, pričom 

Objednávateľ požaduje okrem iného integrovať kamery do jestvujúceho IS SSÚD ZA. 

Otázka: Pre potreby ocenenia požadovanej integrácie žiadame Objednávateľa doplniť do zadávacích 

podmienok dokumentáciu DRS alebo DSRS jestvujúceho IS SSÚD ZA. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platí odpoveď na otázku č.21. 

93. 
Otázka záujemcu: 
Vo zväzku 3, časť 4 je v článku 3, bode 3.50 uvedené, že DP (DRS) poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, pričom 

Objednávateľ požaduje okrem iného zabezpečiť elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) so signálmi 

vyvedenými na SSÚD ZA. 

 
Otázka: Pre potreby ocenenia požadovanej integrácie žiadame Objednávateľa doplniť do zadávacích 
podmienok dokumentáciu DRS alebo DSRS jestvujúceho SSÚD ZA, alebo upresniť spôsob vyvedenia signálov na 
SSÚD ZA. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platí odpoveď na otázku č.22. 

94. 
Otázka záujemcu: 
Vo zväzku 3, časť 4 je v článku 3, bode 3.50 uvedené, že DP (DRS) poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, pričom 

Objednávateľ požaduje okrem iného doplniť minimálne 2 kamery a to v oblasti kruhovej križovatky smerom na 

Rajec (0-tý km) a niekde v oblúku medzi mostom 218-00 a km1. V praxi to znamená že bude potrebné 

dobudovať cca 3 km napájacej infraštruktúry nad rámec požiadaviek uvedených v SO 671-00. 

Otázka: Má Zhotoviteľ uvažovať s dobudovaním napájacej infraštruktúry a optického kábla až po km0 nad 

rámec zadávacích podmienok?  

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platí odpoveď na otázku č 23. 
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95. 
Otázka záujemcu: 
Vo zväzku 3, časť 4 je v článku 3, bode 3.49 uvedené, že DP (DRS) poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí 

byť zachovaný účel využitia objektu. Ak bude DP(DRS) akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so 

zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela 

a predĺženia lehoty výstavby.  

Otázka: Ak Zhotoviteľ akceptuje DP (DSP), znamená to, že zhotoviteľ zrealizuje dielo iba v rozsahu DSP SO 671-
00 a prípadné ďalšie rozšírenie daného objektu zabezpečí Objednávateľ treťou stranou? Jedná sa napríklad 
o požiadavky vplývajúce z iných stavebných objektov, ako napríklad požiadavky vo zväzku 3, časť 4, článok 3, 
bod 3.50, ktoré majú priamy vplyv aj na potrebu rozšírenia napájacej infraštruktúry a doplnenie optického 
kábla. 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platí odpoveď na otázku č 24. 
 
96. 
Otázka záujemcu: 
V technickej správe SO 671-00 Informačný systém privádzača - stavebná časť je uvedené, že napájacie vedenie 
CYKY-J 5x50mm2 vyústi z rozvádzača zálohovaného UPS na 120 minút osadeného v prevádzkovej budove SSÚD 
Lietavská Lúčka.  
Otázka: Žiadame o doplnenie bližších technických informácii ohľadne uvedeného rozvádzača UPS osadeného v 
prevádzkovej budove SSÚD Lietavská Lúčka.  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v súčasnosti nedisponuje požadovanými technickými informáciami z dôvodu, že uvedený 
rozvádzač bude premetom dodania stavby SSÚD ZA, ktoré je v súčasnosti v štádiu pred vyhlásením VO a bude 
navrhnutý budúcim Zhotoviteľom SSÚD ZA. 
 

97. 
Otázka záujemcu: 
Vo zväzku 3, časť 1 je v článku 1.3, bode 9 uvedené, že „Zhotoviteľ je povinný navrhovať aj potencionálne budúce 

integrácie a úpravy v súlade s požiadavkami pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti s ohľadom na 

ochranu prevádzkovaných základných služieb Objednávateľa“ 

Otázka: Žiadame Objednávateľa upresniť, o aký rozsah potenciálnych budúcich integrácii sa jedná a aké 
technológie budú použité pri potenciálnych budúcich integráciách. 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ upresňuje, že sa jedná o všeobecný záväzok úspešného uchádzača, aby všetky 
technologické úkony v budúcnosti plánoval už v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa v oblasti 
informačnej a kybernetickej bezpečnosti. 

 

98. 
Otázka záujemcu: 
Vo zväzku 4, časť 2 Formulár platieb je uvedené množstvo 1kpl pre všeobecnú položku č. 21 „Špecifikácia ceny 
za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB“. Vo zväzku 4, časť 1 Preambula je pre položku č.21 uvedené 
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na strane 6: “ Platby podľa skutočne odpracovaných a zaznamenaných hodín“, avšak nie je uvedené či bude 
faktúra vystavená po každom úkone alebo na mesačnej báze, ako je klasická fakturácia ostatných položiek. 
Otázka 1: Fakturácia všeobecnej položky č.21 bude 1x za mesiac alebo po každom úkone vykonanom v súvislosti 
s kybernetickou bezpečnosťou? 
Otázka 2: V zadávacích podmienkach sme nenašli zadefinovaný mechanizmus odsúhlasovania skutočne 
odpracovaných hodín. Kto bude kontrolovať a odsúhlasovať skutočne odpracované hodiny? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
O1: Verejný obstarávateľ upresňuje, že fakturácia bude podľa skutočne odpracovaných a zaznamenaných hodín 
na mesačnej báze. Verejný obstarávateľ k fakturácií požadovaných činností požaduje aj univerzálny pracovný 
výkazy so súpisom odpracovaných hodín, ktoré budú súčasťou fakturácie. 

O2: Verejný obstarávateľ upresňuje, že kontrolovať a odsúhlasovať budú oprávnené osoby verejného 
obstarávateľa  za kontrolu prác z oblasti riadenia bezpečnosti. 

99. 
Otázka záujemcu: 
Vo zväzku 4, časť 1 Preambula je pre položku č.21 uvedené na strane 6: “ Platby podľa skutočne odpracovaných 

a zaznamenaných hodín“. V prípade vzniku kybernetickej udalosti/incidentu je potrebné zvyčajne vykonať aj 

servisné úkony na technologických zariadeniach. V rozpočte nie je položka, ktorá stanovuje hodinovú sadzbu 

na činnosti, ktoré nie sú vadou alebo nesúvisia s výkonom záručného servisu. V bežných servisných zmluvách je 

takáto hodinová sadzba pre nepredvídané servisné činnosti štandardne uvádzaná priamo v zmluve ako 

samostatná položka. Zavedením „záručného servisu“ do ZoD nadobúda zmluva o dielo aj štatút klasickej 

servisnej zmluvy. V štandardných servisných zmluvách aj spoločnosti NDS je vždy uvedená hodinová sadzba pre 

nepredvídané servisné činnosti, ktoré nesúvisia s vadou alebo činnosťami podľa prevádzkového poriadku. 

Otázka: Podľa akej hodinovej sadzby sa budú fakturovať práce, ktoré vyplynú z kybernetického incidentu, ale 
nesúvisia s výkonom záručného servisu podľa článku 11.15 Obchodných podmienok alebo nesúvisia s 
odstraňovaním vady na diele? 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ upresňuje, že  identifikácia nedostupnosti systémov z dôvodu incidentu je riešená 
identicky ako aj pri štandardom výpadku technológie.   V prípade budúceho výskytu požiadaviek verejného 
obstarávateľa v súvislosti s KB, ktoré nie sú k dnešnému dňu v rámci VO zahrnuté,  verejný obstarávateľ bude 
postupovať v zmysle Zmluvy a v súlade so zákonom o VO. 
 

100. 
Otázka záujemcu: 
Vo zväzku 4, časť 2 Formulár platieb je v tabuľke „Špecifikácia ceny za plnenie povinností vyplývajúcich zo 

Zmluvy KB“ v riadkoch 5.1 a 5.2 uvedené, že zhotoviteľ nemá vypĺňať hodinovú sadzbu pracovníka 

vykonávajúceho pasívnu alebo aktívnu pohotovosť v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy 

o KB. Plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy KB nesúvisí s výkonom záručného servisu (obsahovo aj 

personálne) a ani s odstraňovaním vád (kybernetický incident nie je vada) podľa článku 11.1 Obchodných 

podmienok. Nikde vo formulári platieb a ani v ostatných častiach zadávacích podmienok sme nenašli položku, 

na ktorú sa odvoláva riadok 5.2 a ani zadefinovaný mechanizmus odsúhlasovania odpracovaných hodín 

v súvislosti s činnosťami uvedenými v riadkoch 5.1 a 5.2 tabuľky „Špecifikácia ceny za plnenie povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy KB“. 
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Otázka 1: Žiadame o upresnenie, ktorá konkrétna položka Formulára platieb rieši hodinovú sadzbu za činnosti 
uvedené v riadkoch 5.1 a 5.2 tabuľky „Špecifikácia ceny za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB“  
Otázka 2: Kto bude kontrolovať a odsúhlasovať skutočne odpracované hodiny za vykonané činnosti uvedené v 
riadkoch 5.1 a 5.2 tabuľky „Špecifikácia ceny za plnenie povinností  vyplývajúcich zo Zmluvy KB? 
 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
O1: :  Verejný obstarávateľ má za to, že úspešný uchádzač v zmysle ZoD bude riešiť technické výpadky v lehotách 
definovaných ZoD napríklad ako havarijný stav, a v prípade výskytu špecifických činností to bude verejný 
obstarávateľ s úspešným uchádzačom riešiť v súlade so zákonom o VO.     

O2: Verejný obstarávateľ upresňuje, že kontrolovať a odsúhlasovať budú oprávnené osoby verejného 
obstarávateľa za kontrolu prác z oblasti riadenia bezpečnosti a z oblasti riadenia prevádzky na základe 
predložených pracovných výkazy (forma univerzálna) so súpisom odpracovaných hodín a protokoloch  o 
technických úkonoch, ktoré budú súčasťou fakturácie. 

101. 
Otázka záujemcu: 
Vo zväzku 3, časť 1 je v článku 1.3, bode 7 Objednávateľ požaduje v rámci spracovania DSRS a následného 
dodania diela od Zhotoviteľa vypracovať a dodať Objednávateľovi zoznam aktív/komponentov a ich vzájomných 
väzieb týkajúcich sa dodávaného systému v podrobnosti a stanovenom formáte.    
Otázka: Žiadame Objednávateľa upresniť „stanovený formát zoznamu aktív“ prípadne uviesť vzor zoznamu 
aktív v Objednávateľom požadovanom formáte do zadávacích podmienok. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ požaduje dodať zoznam vo formáte .xlsx príp. .csv , aktuálne s parametrami ( meno 
zariadenia, typ zariadenia ,OS/firmware, IP adresa, MAC adresa, MAC Vendor, Vendor,názov produktu, Seriové 
číslo, VLAN ID, Rola, Protokoly, Vytvorené od(dátum), Posledná aktivita(dátum)). Parmetre môžu byť zo strany 
verejného obstarávateľa aktualizované do času realizácie diela s ohľadom na zmeny legislatívnych požiadaviek 
alebo potrieb verejného obstarávateľa.   
 
102. 
Otázka záujemcu: 
Vo zväzku 2 - Zmluvné podmienky, v podčlánku 4.29 je uvedené, že ak Zhotoviteľ nedodrží povinnosti 

vyplývajúce mu z ustanovení Prílohy č. 2 body 1 až 6 Zmluvy KB vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú 

pokutu, a to vo výške 500 (slovom: pätsto) EUR.  Súčasne Zmluva KB v článku XIV uvádza, že sa „Zmluvné strany 

dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Poskytovateľa uvedenej v bode 1 až 7 prílohy č. 2 tejto 

Zmluvy je Objednávateľ oprávnený uložiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto 

eur).“ 

 

Otázka: Žiadame Objednávateľa upresniť, či sa jedná o dve rôzne pokuty, alebo sa jedná o duplicitu pokuty za 

porušenie rovnakej povinnosti Zhotoviteľa. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platí odpoveď na otázku č. 31. 
Verejný obstarávateľ upresňuje, že sa jedná o identickú pokutu a  vykoná úpravu textácie v rámci Zv. 2 ods. 
4.29.   
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103. 
Otázka záujemcu: 
Vo zväzku 3, časť 1 je v článku 1.3, bode 2 uvedené, že „Objednávateľ ako prevádzkovateľ základnej služby 

požaduje, aby úspešný Zhotoviteľ dodal dokumentáciu a dielo v súlade s ustanoveniami zákona č. 69/2018 Z. z.  

 

o kybernetickej bezpečnosti“. Podľa zákona č. 69/2018, §20, odseku 6 sa bezpečnostné opatrenia prijímajú a 

realizujú na základe schválenej bezpečnostnej dokumentácie kybernetickej bezpečnosti. Podľa uvedeného 

zákona by mal mať Objednávateľ spracovanú aj Bezpečnostnú dokumentáciu kybernetickej bezpečnosti. 

Otázka: Dostane úspešný uchádzač od Objednávateľa pred podpisom Zmluvy o dielo kompletnú  Bezpečnostnú 

dokumentáciu kybernetickej bezpečnosti spracovanú podľa vyhlášky NBU č. 362/2018 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 

všeobecných bezpečnostných opatrení? 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 Úspešnému uchádzačovi bude poskytnutá  zo strany verejného obstarávateľa bezpečnostná dokumentácia v 
rozsahu nevyhnutnom k výkonu jeho činností v zmysle ZoD a primeraná k času a stavu projektu. 

 
104. 
Otázka záujemcu: 
„V technickej správe objektu SO 115-00 OPLOTENIE PRIVÁDZAČA je uvedené že v riešenom úseku je 
navrhnutých 10 bránok o šírke 1,0m . Môže verejný obstarávateľ upresniť či pre prejazd lesných strojov nie je 
potrebné vytvoriť v oplotení aj príslušne vel´ké prejazdové brány ? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať bránky v oplotení v zmysle SO 115-00, t.j. 10 bránok o šírke 1,0 m. 

 
105. 
Otázka záujemcu: 
V súťažných podkladoch Zv.1, Príloha B2A Harmonogram prác časť 1: Vecný Harmonogram je uvedené: 
Vecný harmonogram prác je súčasťou súťažných podkladov verejného obstarávateľa (Zväzok 5 DP Diaľničný 
privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa, časť Návrh POV, Návrh projektu organizácie výstavby), 
Harmonogram výstavby HMG v ktorom je označený termínom „HMG 03“) a slúži na jeho predloženie v ponuke 
uchádzača ako Príloha č. 3.1 Zmluvných dojednaní (Časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov). 
Chápeme správne, že Zhotoviteľ je povinný predložiť Vecný HMG zverejnený v súťažných podkladoch Zv.5 a 
nepredkladá vlastný Vecný harmonogram? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V ponuke sa predkladá harmonogram výstavby z  POV zväzku 5, v casti DP 2015, časť P Navrh POV. 
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106. 
Otázka záujemcu: 
Chceli by sme požiadať o zodpovedanie respektíve vyhovenie nižšie uvedenému textu: 
V zadávacích podmienkach je v prílohách zväzku 3 uvedený dokument TeŠp04 „Minimálne technické 
špecifikácie pre tunely“. Podľa úvodnej kapitoly TeŠp4 „Technické špecifikácie predstavujú minimálne 
požiadavky NDS, a. s. na riešenie niektorých súčastí alebo konštrukčných usporiadaní objektov tunelov. 
Doplňujú platné technické normy a technické podmienky tak, aby bola správa a údržba objektov tunelov po ich 
uvedení do prevádzky čo najjednoduchšia a primeraná z hľadiska optimalizácie vynakladaných finančných 
prostriedkov na ich správu a údržbu.“ 

Keďže súčasťou súťaže nie sú žiadne objekty tunelov, navrhujeme uvedený dokument vypustiť zo zadávacích 
podmienok. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ uvádza, že v TeŠp04, okrem informácie uvedenej v otázke uchádzača, sa v kapitole 10 CRS 
nachádzajú požiadavky na riadiace systémy tunela, vrátane topológie CRS a technických špecifikácií (TTŠ) 
kľúčových komponentov, tak aby boli splnené minimálne požiadavky o.i. aj pre kybernetickú bezpečnosť. 
Vzhľadom ku skutočnosti, že Privádzač je súčasťou tzv. „virtuálneho tunela“ (z hľadiska riadenia dopravy), 
a obsahuje technologické súbory, ktoré budú vyvedené do CRS tunelov v rámci Regionálneho operátorského 
pracoviská v SSÚD ZA, je z pohľadu verejného obsatrávateľa zaradenie uvedených TeŠp04 do súťažných 
podkladov opodstatnené. 

 

107. 
Otázka záujemcu: 
V odstavci 2.2 bod 5. ZV3 C4 je napísané, že sa má vykonať náhradná výsadba na mieste neoprávneného 
odlesnenia územia v km 2,5. Pre prípravu ceny za výsadbu je nevyhnutné uviesť aspoň plochu odlesneného 
pozemku. Žiadame teda o uvedenie predbežnej plochy odlesneného územia. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ doplnil všeobecnú položku „Náhradná výsadba odlesneného územia (ZS EIA)“ 
s predbežnou sumou v hodnote 25 000,- €. Súčasťou projektových prác bude vykonanie pasportizácie 
odlesnenia vykonaného v roku 2010, vypracovanie návrhu zalesnenia v zmysle požiadaviek zväzku 3.4, bodu 2.2 
odst. 5. Uhradené budú skutočne vykonané práce.  

 

108. 
Otázka záujemcu: 
45.00.00 Všeobecné položky GTM trasy 
 
Požaduje obstarávateľ naceniť Geotechnický monitoring aj počas Lehoty na oznámenie vád? 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstaráteľ požaduje naceniť výkon GTM trasy aj počas Lehoty na oznámenie vád. 
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109. 
Otázka záujemcu: 
Žiadame verejného obstarávateľa o špecifikáciu položky - čo konkrétne zahŕňa - č. 19 "záručný servis" na 
obdobie 5 rokov, ktorá sa nachádza vo Zv. 4, časť 2 Formulár platieb - Všeobecné položky. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Rozsah záručného servisu bude vychádzať okrem iného z vypracovaných prevádzkových poriadkov a príručiek 
pre prevádzku a údržbu v zmysle zväzku 3.1, časť 2.5.5., ktpré tvoria podklady pre výkon záručného servisu 
vykonávaným Zhtovitľom v záručnej dobe. 

 
110. 
Otázka záujemcu: 
Vo vysvetlení informácií č.4 bol predložený opravený výkaz výmer „ ZV4 Časť 2 FORMULÁR PLATIEB_revźia1“. 
V tomto výkaze výmer v záložke „VŠEOB.POL. - Kybernet.bezpeč.“ sa viac nezobrazuje položka „3.11 
monitorovanie technologických oblastí a aktív (centrálny nástroj na zaznamenávanie činností sietí a 
informačných IS a ich používateľov zabezpečujúceho centrálny bezpečnostný dohľad nad sieťami a 
informačnými systémami) a monitorovanie prístupov do IS“ v množstve 8760 hodín .Znamená to že táto položka 
bola z výkazu výmer odstránená ? 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Na uvedenú otázku platí odpoveď z otázky č.  89. 
 
 
 
 
 

 
Vysvetlenie č. 6 bude zverejnené  v systéme JOSEPHINE na adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62221/summary 
  
 
 
 
 
 
 
S pozdravom 

   Mgr. Zuzana Malček 
vedúca odboru verejného obstarávania 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62221/summary

