
 

	 ISTOTNE	POSTANOWIENIA	UMOWY		(IPU)	
Niniejsza	umowa	została	zawarta	w	Warszawie,	w	dniu	[	•	]	roku	pomiędzy:		 		

	

Fundacją	Ewy	Błaszczyk	AKOGO	z	siedzibą	w	Warszawie,	przy	ulicy	Podleśnej	4,	01-673	Warszawa,	
wpisaną	 do	 Rejestru	 Przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 prowadzonego	 przez	 Sąd	
Rejonowy	dla	m.st.	Warszawy	w	Warszawie,	XIII	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego	
pod	numerem	KRS:	125054,	NIP:	1181654466,	REGON:	01521777100000	(aktualny	na	dzień	zawarcia	
umowy	wydruk	z	CI	KRS	stanowi	Załącznik	nr	1)	–	zwaną	w	dalszej	części	umowy	Zamawiającym	

reprezentowaną	przez:	

„ECM	 Group	 Polska”	 spółkę	 akcyjną	 	 z	 siedzibą	 w	Warszawie,	 Rondo	 ONZ	 1,	 00-124	Warszawa,	
wpisaną	 do	 Rejestru	 Przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 prowadzonego	 przez	 Sąd	
Rejonowy	dla	m.st.	Warszawy	w	Warszawie,	XII	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego	
pod	 numerem	 KRS:	 409702,	 NIP:	 5252248357,	 REGON:	 01525255000000,	 kapitał	 zakładowy	 w	
wysokości	1.000.000	PLN	wpłacony	w	całości	(pełnomocnictwo	do	zawarcia	umowy	oraz	aktualny	na	
dzień	 zawarcia	 umowy	wydruk	 z	 CI	 KRS	 stanowią	 odpowiednio	 Załącznik	 nr	 2)	 i	 Załącznik	 nr	 3)	 –	
zwaną	w	dalszej	części	umowy	Inżynierem,	

którą	reprezentuje:	

Katarzyna	 Lodzińska	–	Prezes	Zarządu,	uprawniona	do	samodzielnej	 reprezentacji	 zgodnie	z	 treścią	
załączonego	wydruku	z	CI	KRS	

a………………………………………………	 z	 siedzibą	 w………………………………………,	 wpisaną	 do	 Rejestru	
Przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 prowadzonego	 przez	 Sąd	
Rejonowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
pod	numerem	KRS:……………………..,	NIP:……………………………,	REGON:………………………………………,	kapitał	
zakładowy	w	wysokości………………………………..	(wpłacony	w…………………………………..)	(aktualny	na	dzień	
zawarcia	 umowy	 wydruk	 z	 CI	 KRS	 stanowi	 Załącznik	 nr	 4)	 –	 zwaną	 w	 dalszej	 części	 umowy	
Wykonawcą,	

reprezentowaną	przez:		

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	

	

(zwanymi	dalej	także	wspólnie	„Stronami”	lub	każdy	indywidualnie	„Stroną”).	

	

Mając	na	uwadze	,	że	w	wyniku	rozstrzygnięcia	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	publicznego,	
przeprowadzonego	 pod	 nazwą:	 „	 Budowa	 zakładu	 rehabilitacyjnego	 „Klinika	 Budzik	 Dla	
Dorosłych””,	w	 trybie	przetargu	nieograniczonego,	zgodnie	z	przepisami	 	ustawy	z	dnia	29	stycznia	
2004	 r.	 Prawo	 zamówień	 publicznych	 (t.j.	 Dz.	 U.	 z	 2018	 r.,	 poz.	 1986	 ze	 zm.)	 oferta	 złożona	 przez	



 

Wykonawcę	 została	 uznana	 za	 najkorzystniejszą	 Strony	 postanawiają	 zawrzeć	 umowę	 o	
następującej	treści:	

	

§	1	(Słownik)	

1.	Następujące	pojęcia	użyte	w	umowie	będą	miały	przypisane	im	poniżej	znaczenie:	

1) Dokumentacja	 Projektowa	 Zamawiającego	 –	oznacza	wszelkie	projekty,	 obliczenia,	 rysunki	
opisujące	przedmiot	zamówienia,	będące	częścią	Opisu	Przedmiotu	Zamówienia		lub		przekazane	w	
trakcie	realizacji	robót	przez	Projektanta,	Inżyniera	lub	Inwestora	Zastępczego	;		

2) Dokumentacja	 Wykonawcy	 –	 oznacza	 projekty,	 obliczenia,	 rysunki,	 schematy,	 zestawienia	
materiałowe,	 podręczniki,	 instrukcje,	 modele,	 opisy	 techniczne,	 wnioski	 o	wydanie	 niezbędnych	
decyzji	 administracyjnych	 wraz	 z	 załącznikami,	 raporty	 i	sprawozdania,	 a	 także	 wszelkie	 inne	
dokumenty,	 dostarczane	przez	Wykonawcę	na	mocy	 umowy,	na	podstawie	 których	 realizowany	
jest	przedmiot	Umowy;	

3) Element	 skończony	 -	 	 element	 przedmiotu	 umowy	 wykazany	 w	 zatwierdzonym	 przez	
Inżyniera	w	 rozbiciu	 Zestawienia	 Cen	 Ryczałtowych	 oraz	Harmonogramie	 rzeczowo-finansowym,		
którego	odbiór	w	 części,	 proporcjonalnie	 do	procentowego	 zaawansowanie	prac	 lub	 całości	 jest	
odbiorem	częściowym	przedmiotu	Umowy		

4) Zamawiający	-	 	oznacza	Fundację	Ewy	Błaszczyk	"AKOGO”	z	siedzibą	w	Warszawie	(adres:	
ul.	Podleśna	4,	01-673	Warszawa),	w	imieniu	której	działa	Inwestor	Zastępczy	;		

5) Inwestor	 Zastępczy	 –	 oznacza	 „ECM	 Group	 Polska”	 spółkę	 akcyjną	 z	 siedzibą	 w	
Warszawie	(adres:	Rondo	ONZ	1,	00-124	Warszawa);	

6) Inżynier	 	 -	 	 oznacza	 osobę	 fizyczną	 wskazaną	 i	 upełnomocnioną	 przez	 Inwestora	
Zastępczego	 w	 zakresie	 nadzoru	 oraz	 zarządzania	 realizacją	 inwestycji	 na	 podstawie	
przedmiotowej	Umowy.				

7) Kodeks	cywilny	(kc)	–	oznacza	ustawę	z	dnia	23	kwietnia	1964	r.	Kodeks	cywilny		

8) Umowa	 lub	 Dokument	 Umowy	 –	 oznacza	 wszystkie	 dokumenty,	 określające	 prawa	 i	
obowiązki	 Stron	w	 ramach	umowy	zawartej	pomiędzy	Zamawiającym	 i	Wykonawcą	na	potrzeby	
realizacji	przedmiotu	umowy,	obejmujące:		

a) niniejszy	dokument	umowy	wraz	z	załącznikami,	

b) Specyfikację	 Istotnych	 Warunków	 Zamówienia	 z	 załącznikami	 (w	 szczególności	
OPZ),	wraz	z	modyfikacjami,	

c) Odpowiedzi	 Zamawiającego	 udzielone	 w	 toku	 postępowania	 o	 udzielenie	
zamówienia	publicznego,	

d) ofertę	Wykonawcy	wraz	z	załącznikami;	

9) Materiały	–	oznaczają	wszelkiego	rodzaju	tworzywa,	surowce,	materie,	oraz	urządzenia	i		inne	
rzeczy,	które	mają	na	skutek	realizacji	niniejszej	umowy	stanowić	trwały	element	Robót;	

10) Opis	 Przedmiotu	 Zamówienia	 (OPZ)	 -	 Oznacza	 dokumentację	 odnoszącą	 się	 do	 opisu	
wymagań	dla	realizowanego	przedmiotu	Umowy,	w	tym	Dokumentację	Projektową,		opisującą	
zakres	rzeczowy	świadczenia	Wykonawcy	i	sposób	jego	realizacji;	



 

11) Oferta	–	oznacza	ofertę	Wykonawcy	z	dnia	…………….	wraz	z	załącznikami	do	tej	oferty;	

12) Podwykonawca	–	oznacza	osobę	fizyczną,	prawną	lub	jednostkę	organizacyjną	nieposiadającą	
osobowości	prawnej,	z	którą	Wykonawca	zawarł	za	zgodą	Zamawiającego	umowę	na	wykonanie	
części	prac	zmierzających	do	realizacji	przedmiotu	Umowy;		

13) Prawo	 autorskie	 -	 oznacza	 ustawę	 z	 dnia	 4	 lutego	 1994	 r.	 o	 prawie	 autorskim	 i	 prawach	
pokrewnych;	

14) Prawo	budowlane	–	oznacza	ustawę	z	dnia	7	lipca	1994	r.	Prawo	budowalne		wraz	z	wszelkimi	
powiązanymi	aktami	prawa	oraz	aktami	wykonawczymi	wydanymi	na	ich	podstawie;			

15) Prawo	zamówień	publicznych	(Ustawa	pzp/pzp)	-	oznacza	Ustawę	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	
Prawo	 zamówień	 publicznych	 wraz	 z	 wszelkimi	 aktami	 wykonawczymi	 wydanymi	 na	 jej	
podstawie	dalej,	zwane	także	Ustawą	pzp	lub	pzp.		

16) Projektant	–	autor	dokumentacji	projektowej,	w	zakresie	uprawnień	określonych	w	Prawie	
budowlanym	dla	tej	funkcji	technicznej	w	szczególności	w	zakresie	nadzoru	autorskiego;		

17) Roboty	 –	 oznaczają	 wszystkie	 roboty	 budowlane,	 dostawy,	 usługi,	 prace	 instalacyjne,	
montażowe	 i	 inne,	 	 które	ma	 zrealizować	Wykonawca	 na	 podstawie	 Umowy	 zgodnie	 z	 Opisem	
Przedmiotu	 Zamówienia,	 w	 celu	 doprowadzenia	 do	 jego	 należytego	 wykonania,	 obejmujące	
również	 wszelkie	 dostawy,	 usługi	 prace	 konieczne	 dla	 usunięcia	 wad	 i	 usterek	 w	 Robotach	 na	
podstawie	udzielanej	gwarancji	i/lub	rękojmi;	a	także	inne	czynności,	zadania	i	obowiązki,	jakie	ma	
zrealizować	Wykonawca	dla	należytej	realizacji	przedmiotu	umowy;	

18) Specyfikacja	Istotnych	Warunków	Zamówienia	(SIWZ)	–	oznacza	dokument	tak	zatytułowany	
opublikowany	przez	Zamawiającego	na	potrzeby	przeprowadzenia	postępowania	numer:	ZP/…….	
wraz	 ze	wszystkimi	 jego	zmianami	 i	uzupełnieniami	w	 toku	procedury	 	przetargowej,	a	 także	
wyjaśnieniami	co	do	jego	treści;	

19) Teren	Budowy	–	oznacza	przestrzeń,	w	której	prowadzone	są	Roboty	wraz	z	przestrzenią	
zajmowaną	przez	urządzenia	Wykonawcy	oraz	inne		obiekty		stanowiące	zaplecze	budowy;		

20) Nadzór	 archeologiczny	 –	 czynności	 nadzorcze	 niezbędne	 do	wykonania	w	 trakcie	 realizacji	
robót	budowlanych	zgodnie	z	przepisami	ustawy	z	dnia	23	 lipca	2003r.	o	ochronie	zabytków	 i	
opiece	nad	zabytkami;		

21) Zestawienie	Cen	Ryczałtowych	-	podział	ceny	ryczałtowej	złożony	wraz	z	ofertą	Wykonawcy	

			

2.	Użyte	w	treści	Umowy	słowa	„dni”	–	oznaczają	dni	kalendarzowe,		

	

	

§	2	(Przedmiot	umowy)	

1. Przedmiotem	Umowy	jest	budowa	zakładu	rehabilitacyjnego	„Klinika	Budzik	Dla	Dorosłych”	
zgodnie	 z	 wymaganiami	 zawartymi	 w	 SIWZ	 oraz	 złożoną	 przez	 Wykonawcę	 ofertą,	 na	
warunkach	określonych	w	Umowie.		

2. Strony	zgodnie	ustalają,	że	zobowiązania	Wykonawcy	związane	z	wykonaniem	Przedmiotu	
Umowy	będą	realizowane	zgodnie	z:	



 

1) 	Umową,		

2) Dokumentacją	Projektową,	stanowiącą	załącznik	nr	…	do	Umowy,	

3) SIWZ	wraz	z	załącznikami,	a	także	pytaniami	i	odpowiedziami	do	SIWZ,	stanowiącą	
załącznik	nr	…	do	Umowy,	

4) ofertą	 Wykonawcy	 z	 dnia	 ….	 wraz	 z	 załącznikami,	 stanowiącą	 załącznik	 nr	 …	 do	
Umowy.		

3. W	przypadku	wystąpienia	takiej	konieczności	dokumenty,	o	których	mowa	w	ust.	2	należy	
interpretować	w	kolejności	podanej	w	tym	ustępie.		

4. Wykonawca	 zobowiązuje	 się,	 że	 wykonane	 Roboty	 będą	 spełniać	 wszelkie	 parametry	
techniczne	i	inne	wymogi	określone	w	SIWZ		dla	przedmiotu	Umowy.		

	

§	3	(Oświadczenia	Wykonawcy)	

1. Wykonawca	 zapewnia	 Zamawiającego,	 że	 posiada	 doświadczenie	 niezbędne	 do	 realizacji	
przedmiotu	 Umowy,	 że	 znane	 mu	 są	 procesy	 techniczne	 i	 technologiczne	 potrzebne	 do	
prawidłowego	wykonania	wszelkich	prac	niezbędnych	do	realizacji	przedmiotu	Umowy	oraz	
że	dysponuje	niezbędnym	potencjałem	technicznym	w	tym	zakresie.		

2. Wykonawca	 oświadcza,	 że	 posiada	 lub	 pozyska	 wszelkie	 wymagane	 zgody,	 licencje	 i	
zezwolenia	 potrzebne	 do	 należytego	 wykonywania	 przedmiotu	 Umowy.	 Koszty	 z	 tym	
związane	objęte	są	wynagrodzeniem.	

3. Wykonawca	 oświadcza,	 że	 zapoznał	 się	 z	 przepisami	 dotyczącymi	 realizacji	 przedmiotu	
Umowy	 i	 warunkami	 Zamawiającego	 zawartymi	 w	 SIWZ	 oraz,	 że	 przyjmuje	 bez	 zastrzeżeń	
wszystkie	tam	zawarte	wymagania	i	zobowiązania	dotyczące	realizacji	przedmiotu	Umowy.		

4. Wykonawca	zobowiązuje	się	wykonać	przedmiot	Umowy	z	należytą	starannością	wynikającą	
z	 profesjonalnego	 charakteru	 prowadzonej	 przez	 niego	 działalności,	 zgodnie	 z	
obowiązującymi	 przepisami,	 w	 tym	 przepisami	 w	 zakresie	 ochrony	 przeciwpożarowej,	
bezpieczeństwa	 i	 higieny	 pracy,	 ochrony	 środowiska	 i	 przepisami	 Prawa	 budowlanego,	 a	
także	 zgodnie	 ze	 standardami,	 zasadami	 wiedzy	 i	 sztuki	 budowlanej	 oraz	 z	 zaleceniami	
nadzoru	inwestorskiego.		

5. Wykonawca	 zapewnia,	 że	 posiada	 niezbędny	 personel	 do	 realizacji	 przedmiotowych	 Robót	
budowlanych	 legitymujący	 się	 doświadczeniem	 i	 uprawnieniami	budowlanymi	niezbędnymi	
do	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 oraz	 wymaganiami	
SIWZ.		

6. Wykonawca	oświadcza,	że	ponosi:	

1) pełną	odpowiedzialność	wobec	Zamawiającego,	 Inwestora	zastępczego	 	za	Roboty	
w	 tym	 dostawy	 i	 usługi	 wykonane	 przez	 jego	 Podwykonawców	 lub	 dalszych	
podwykonawców;	

2) pełną	odpowiedzialność	wobec	Zamawiającego,	 Inwestora	zastępczego	 	oraz	osób	
trzecich	 z	 powodu	 utrudnień,	 strat,	 uszkodzeń	 oraz	 innych	 szkód	 związanych	 i	
wynikłych	podczas	i	w	związku	z	realizacją	przedmiotu	Umowy;		



 

3) pełną	odpowiedzialność	za	wszelkie	naruszenia	praw	ochronnych,	w	szczególności	
praw	 z	 patentów,	 praw	 autorskich	 i	 praw	 do	 wzorów	 użytkowych	 w	 związku	 z	
realizacją	 przedmiotu	 Umowy	 oraz	 za	 szkody	 wynikłe	 w	 związku	 z	 tymi	
naruszeniami;	

4) ryzyko	 finansowe	 z	 tytułu	 uszkodzenia,	 zniszczenia	 obiektu	 budowlanego	 oraz	
uszkodzenia,	 zniszczenia	 lub	utraty	wszelkich	materiałów,	urządzeń	 i	wyposażenia	
znajdujących	 się	 na	 terenie	 budowy	 oraz	 wszelkich	 innych	 szkód	 w	 mieniu	
znajdującym	 się	 na	 terenie	 budowy	 oraz	 bezpośredniego	 sąsiedztwa	 terenu	
budowy.	Wykonawca	ponosi	ryzyko	ewentualnych	–	w	tym	wywołanych	ingerencją	
osób	trzecich	–	opóźnień	w	wykonaniu	Robót,	 jak	 i	usuwaniu	stwierdzonych	wad	i	
usterek.	

	

§	4	(Inżynier,	Nadzór	Inwestorski,	Projektant)	

1. Nadzór	 Inwestorski	 nad	 realizacją	 przedmiotu	 Umowy	 oraz	 usługę	 zarządzania	 Umową	 w	
imieniu	 Zamawiającego,	 	 Inwestora	 zastępczego	 	 pełnić	 będzie	 Inżynier	wraz	 z	 powołanym	
personelem	-	w	tym	branżowymi	inspektorami	nadzoru	inwestorskiego.	

2. Inwestor	 Zastępczy	 oświadcza,	 że	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 udzielił	 Inżynierowi		
odpowiednich	 pełnomocnictw	 do	 dokonywania	 czynności,	 składania	 oświadczeń	 woli	 i	
wiedzy	 związanych	 z	 budową	 zakładu	 rehabilitacyjnego	 „Klinika	 Budzik	 Dla	 Dorosłych”,	 z	
zastrzeżeniem	postanowień	niniejszej	Umowy.	

3. Inżynier	 wskaże	 Wykonawcy	 pozostałe	 osoby	 wchodzące	 w	 skład	 personelu	 Inżyniera	
uprawnione	i	odpowiedzialne	za	kontakty	z	Wykonawcą.		

4. Do	uprawnień	i	obowiązków	Inżyniera	wraz	personelem	należeć	będzie	w	szczególności:	

1) pełnienie	 w	 stosunku	 do	 Robót	 wykonywanych	 przez	 Wykonawcę	 funkcji	 inspektora	
nadzoru	inwestorskiego	w	rozumieniu	przepisów	Prawa	budowlanego;	

2) dokonywanie	czynności	odbioru	Robót	lub	ich	poszczególnych	części;	

3) nadzór	nad	przestrzeganiem	przez	Wykonawcę	obowiązków	wynikających	z	Umowy;		

4) wydawanie	poleceń	Wykonawcy	w	zakresie	należytej	realizacji	Umowy;	

5) rozliczenie	odebranych	Robót		w	tym	dostaw	i	usług;	

6) rozpatrywanie	ewentualnych	roszczeń	Wykonawcy;		

7) wykonywanie	 uprawnień	 kontrolnych,	 o	 których	 mowa	 w	 Artykule	 13	 niniejszego	
dokumentu	Umowy.	

8) opiniowanie	zmian	do		Umowy,	

5. Niezależnie	 od	 czynności	 podejmowanych	 przez	 Inżyniera	 w	 toku	 realizacji	 Umowy,	
żadne	z	jego	samodzielnych	(to	jest	bez	pisemnej	akceptacji	Inwestora	Zastępczego	)	działań	
lub	zaniechań	nie	mogą	pociągać	za	sobą	zmiany	postanowień	Umowy	oraz:	

1) zwolnienia	Wykonawcy	z	jakiegokolwiek	obowiązku,	zobowiązania	lub	odpowiedzialności	
wynikających	z	Umowy	lub		



 

2) uznania	 jakiejkolwiek	odpowiedzialności	 	 Inwestora	Zastępczego	czy	Zamawiającego	na	
podstawie	Umowy	lub	w	związku	z	nią.		

6. Na	 żądanie	 Inżyniera	 lub	 jego	 personelu,	 Wykonawca	 będzie	 bez	 zbędnej	 zwłoki	 udzielał	
Inżynierowi	 wszelkich	 niezbędnych	 wyjaśnień	 i	 przekazywał	 mu	 informacje	 dotyczące	
realizowanych	Robót.	

7. W	przypadku	 stwierdzenia	 przez	 Inżyniera	 nieprzestrzegania	 zaleceń	 albo	 też	 stwierdzenia,	
że	Wykonawca	 nie	 wykonuje	 przedmiotu	 Umowy	 lub	 wykonuje	 go	 w	 sposób	 nienależyty,		
Inżynier	 wezwie	 na	 piśmie	 Wykonawcę	 do	 zaniechania	 naruszeń	 odpowiednio	 zaleceń,	
postanowień	Umowy	 lub	przepisów	prawa	 i	wyznaczy	Wykonawcy	termin,	nie	krótszy	niż	7	
(siedem)	 dni	 na	 zaniechanie	 w/w	 naruszeń	 oraz	 –	 w	 razie	 potrzeby	 –	 nakaże	 usunięcie	
stwierdzonych	wad	 i	 usterek.	 	W	przypadku	 	 gdy	Wykonawca	nie	 zastosuje	 się	 do	poleceń	
Inżyniera,	 Inwestor	zastępczy	za	zgodą	 	 lub	na	wniosek	Zamawiającego	 	będzie	uprawniony	
do	odstąpienia	od	Umowy	lub	naliczenia	kary.			

8. Funkcja	 Projektanta	 w	 zakresie	 przygotowania	 Dokumentacji	 Projektowej	 	 Zamawiającego	
została	powierzona		………………………….,	reprezentowanemu	przez:	…………………………….	

………………………….	

Adres:……………….	

Adres	e-mail:……	

Telefon:……………	

9. Projektantowi	 przysługują	 uprawnienia	 projektanta,	 o	 których	 mowa	 w	 ustawie	 Prawo	
budowlane,	w	tym	także	w	zakresie	pełnienia	nadzoru	autorskiego	w	toku	realizacji	Robót.	

	

§	5	(Podwykonawcy)	

1. Na	warunkach	szczegółowo	określonych	w	niniejszej	Umowie,		Inwestor	zastępczy		w	imieniu	
Zamawiającego	dopuszcza	możliwość	 zlecenia	przez	Wykonawcę	części	przedmiotu	Umowy	
Podwykonawcom,	 za	 których	 działanie	 lub	 zaniechanie	 Wykonawca	 ponosi	 całkowitą	
odpowiedzialność.		Inwestor	zastępczy		dopuszcza	także	dalsze	podwykonawstwo	w	zakresie	
robót	budowlanych.		

2. Zlecenie	wykonania	części	przedmiotu	Umowy	Podwykonawcom	(dalszym	podwykonawcom)	
nie	zmienia	zobowiązań	Wykonawcy	wobec	Zamawiającego	za	wykonanie	tej	części	Umowy.	
Wykonawca	będzie	odpowiedzialny	za	działania,	uchybienia	i	zaniedbania	Podwykonawców	i	
dalszych	 podwykonawców,	 a	 także	 jego	 przedstawicieli	 lub	 pracowników	 w	 takim	 samym	
stopniu,	jakby	to	były	działania,	uchybienia	lub	zaniedbania	jego	własnych	podwykonawców.	

3. Wykonawca,	 Podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 zamówienia	 na	 roboty	 budowlane	
zamierzający	zawrzeć	umowę	o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	roboty	budowlane	
jest	 obowiązany	 do	 przedłożenia	 Inżynierowi,	 najpóźniej	 na	 21	 dni	 przed	 planowanym	
przystąpieniem	 przez	 Podwykonawcę	 (dalszego	 podwykonawcę)	 do	 wykonywania	 robót,	
projektu	 tej	 umowy.	 Wykonawca,	 Podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 jest	
zobowiązany	 przedłożyć	 Inżynierowi	 projekt	 umowy	o	 roboty	 budowlane	 z	 Podwykonawcą	
(dalszym	 podwykonawcą)	 wraz	 z	 częścią	 dokumentacji,	 obejmującą	 roboty	 budowlane	



 

zlecone	 Podwykonawcy	 (dalszemu	 podwykonawcy)	 oraz	 harmonogramem	 realizacji	 tych	
robót	przez	Podwykonawcę.	

4. Inżynier,	w	terminie	14	dni	od	daty	otrzymania	projektu	umowy	o	podwykonawstwo,	może	
zgłosić	pisemne	zastrzeżenia	do	projektu	umowy	o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	
roboty	 budowlane,	 w	 przypadku,	 gdy	 umowa	 o	 podwykonawstwo	 nie	 spełnia	 wymagań	
Zamawiającego	określonych	w	niniejszej	Umowie	lub	w	SIWZ.		

5. Niezgłoszenie	 przez	 Inżyniera	 lub	 Inwestora	 Zastępczego	 pisemnych	 zastrzeżeń	 do	
przedłożonego	 projektu	 umowy	 o	 podwykonawstwo,	 której	 przedmiotem	 są	 roboty	
budowlane,	 w	 terminie	 określonym	 zgodnie	 w	 ust.	 6	 powyżej,	 uważa	 się	 za	 akceptację	
projektu	umowy	przez	Inwestora	Zastępczego	w	imieniu	Zamawiającego.	

6. Wykonawca,	 Podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 zamówienia	 na	 Roboty	 przedkłada	
Inżynierowi	 poświadczoną	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 kopię	 zawartej	 umowy	 o	
podwykonawstwo	w	terminie	7	dni	od	jej	zawarcia.	

7. Inżynier,	w	 terminie	7	dni	od	otrzymania	 kopii	 zawartej	umowy	 zgłasza	w	 formie	pisemnej	
sprzeciw	 do	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 na	 Roboty	 w	 sytuacji,	 gdy	 umowa	 ta	 nie	 spełnia	
wymagań	 Zamawiającego	 określonych	 w	 niniejszej	 Umowie	 lub	 w	 SIWZ.	 Brak	 zgłoszenia	
sprzeciwu	we	wskazanym	 terminie	 uznawany	 jest	 za	 akceptację	 umowy.	 Do	 czasu	 upływu	
wskazanego	terminu,	Podwykonawca	nie	może	wykonywać	przedmiotu	zamówienia.		

8. Wykonawca	 lub	 Podwykonawca	 (w	 tym	 dalszy	 Podwykonawca)	 przedkłada	 Inżynierowi	
poświadczoną	za	zgodność	z	oryginałem	kopię	zawartej	umowy	o	podwykonawstwo,	której	
przedmiotem	 są	 dostawy	 lub	 usługi,	 w	 terminie	 7	 dni	 od	 dnia	 jej	 zawarcia.	 Niniejsze	
postanowienia	 nie	 mają	 zastosowania	 do	 umów	 o	 podwykonawstwo	 w	 zakresie	 dostaw	 i	
usług	o	wartości	mniejszej	niż	50.000	zł	netto.		

9. Inżynier	 nie	 zaakceptuje	 umowy	 podwykonawczej	 lub	 jej	 wzoru,	 szczególnie	 w	 przypadku	
gdy:	

1) termin	zapłaty	wynagrodzenia	Podwykonawcy/	dalszemu	podwykonawcy	przewidziany	
w	umowie	o	podwykonawstwo/	dalsze	podwykonawstwo	jest	dłuższy	niż	̇30	dni	od	dnia	
wystawienia	 przez	 Podwykonawcę/̨	 dalszego	 podwykonawcę	̨ faktury	 lub	 rachunku,	
potwierdzających	wykonanie	przez	Podwykonawcę/̨	dalszego	podwykonawcę	dostawy/	
usługi/	 robót	budowlanych	albo	 ich	 części	 lub	brak	 jest	 zobowiązania	Podwykonawcy/	
dalszego	podwykonawcy	do	wystawienia	faktury	lub	rachunku	nie	dalej	jak	w	terminie	7	
(siedmiu)	 dni	 od	 odbioru	 dostawy/	 usługi/	 robót	 budowlanych	 albo	 ich	 części	 od	
Podwykonawcy/	dalszego	podwykonawcy,		

2) termin	 wykonania	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 (dalsze	 podwykonawstwo)	 wykracza	
poza	 termin	 wykonania	 Przedmiotu	 niniejszej	 Umowy,	 lub	 terminy/	 harmonogram	
oddawania	 przez	 Podwykonawcę	̨ (dalszego	 podwykonawcę)̨	 robót	 częściami	 są/	 jest	
sprzeczny	 z	 postanowieniami	 niniejszej	 Umowy	 lub	 zatwierdzonym/	 uzgodnionym	
harmonogramem	rzeczowo	–	finansowym,			

3) przedmiotem	 umowy	 o	 podwykonawstwo/	 dalsze	 podwykonawstwo	 jest	 wykonanie,	
odpowiednio:	 robót	 budowlanych,	 dostaw	 lub	 usług,	 które	 nie	 odpowiadają	̨
Przedmiotowi	 zamówienia	 określonemu	 niniejszą	 Umową	 lub	 w	 umowie	 o	
podwykonawstwo/	dalsze	podwykonawstwo	nie	dokonano	przyporządkowania	objętych	



 

jej	 przedmiotem	 dostaw/	 usług/	 robót	 budowlanych	 do	 elementów	 skończonych/	
scalonych,	stanowiących	etapy	Robót	odbieranych	częściami	lub	wykonanie	przedmiotu	
umowy	 o	 podwykonawstwo	 (dalsze	 podwykonawstwo)	 nie	 zostało	 określone	 na	 co	
najmniej	takim	poziomie	jakości,	 jaki	wynika	z	niniejszej	Umowy	i	nie	spełnia	wymagań́	
określonych	w	dokumentacji	projektowej,	SIWZ,		

4) umowa	 o	 podwykonawstwo	 (dalsze	 podwykonawstwo)	 nie	 zawiera	 postanowień	 o	
obowiązku	zatrudnienia	przez	Podwykonawcę	̨ (dalszego	podwykonawcę)̨	na	podstawie	
umowy	 o	 pracę	 osób	wykonujących	 czynności,	 dla	 których	 taki	 obowiązek	 przewidują	
postanowienia		niniejszej	Umowy.			

10. Powyższe	 postanowienia	 stosuje	 się	 odpowiednio	 do	 zmian	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 i	
umów	o	dalsze	podwykonawstwo.	

11. Jeżeli	 zmiana	 albo	 rezygnacja	 z	 Podwykonawcy	 dotyczy	 podmiotu,	 na	 którego	 zasoby	
Wykonawca	powoływał	 się,	 na	 zasadach	określonych	w	 art.	 22a	ust.	 1	Ustawy	Pzp,	w	 celu	
wykazania	 spełniania	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 Wykonawca	 jest	 obowiązany	
wykazać	Inżynierowi,	iż	proponowany	inny	Podwykonawca	samodzielnie	spełnia	je	w	stopniu	
nie	mniejszym	niż	Podwykonawca,	na	którego	 zasoby	Wykonawca	powoływał	 się	w	 trakcie	
postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia.	 Wykonawca	 jednocześnie	 przedstawi	 Inżynierowi	
oświadczenia	dla	podmiotu	trzeciego	potwierdzające	brak	podstaw	do	wykluczenia	dla	tego	
Podwykonawcy.	

12. Jakakolwiek	akceptacja	przez	 Inżyniera,	 Inwestora	Zastępczego	 	umowy	podwykonawczej	w	
ramach	 niniejszego	 §	 5	 dokumentu	 Umowy	 nie	 stanowi	 podstawy	 do	 podwyższenia	
wynagrodzenia	Wykonawcy	 za	wykonanie	 przedmiotu	Umowy.	Wszelkie	 koszty	 związane	 z	
realizacja	 zakresu	 prac,	 dostaw	 lub	 usług	 przez	 Podwykonawców	 lub	 dalszych	
podwykonawców,	są	kosztami	Wykonawcy,	uznanymi	za	uwzględnione	w	cenie	Oferty.			

		

§	6	(Obowiązki)	

1. Do	 obowiązków	 Inwestora	 Zastępczego	 działającego	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 należą	
zadania,	o	których	mowa	we	wszystkich	dokumentach	składających	się	na	Umowę,	w	tym	w	
szczególności:		

1) Protokolarne	przekazanie	Wykonawcy	Terenu	Budowy	w	ustalonym	w	Umowie	terminie;		

2) udzielanie	Wykonawcy	wszelkich	informacji	będących	w	jego	posiadaniu	niezbędnych	do	
należytego	 wykonywania	 Robót	 w	 zakresie	 w	 jakim	 informacje	 takie	 są	 dostępne	
Inwestora	Zastępczego		lub	Zamawiającemu;		

3) udostepnienie	 	 Wykonawcy	 wszelkich	 koniecznych	 umocowań	 i	 pełnomocnictw	 w	
zakresie	w	jakim	będą	one	konieczne	do	należytego	wykonania	Umowy;	

4) dokonanie	odbioru	wykonanych	Robót	w	tym	dostaw	i	usług	zgodnie	z	postanowieniami	
Umowy;	

5) zapłacenie	 wynagrodzenia	 Wykonawcy	 tytułem	 należytego	 wykonania	 Robót	 	 przez	
Wykonawcę	zgodnie	z	postanowieniami	niniejszego	dokumentu	Umowy;	

2. Inwestor	 Zastępczy	 będzie	 współpracować	 z	 Wykonawcą	 na	 każdym	 etapie	 realizacji	



 

Umowy,	 Obowiązek	 współpracy	 w	 żadnym	 wypadku	 nie	 oznacza	 jednak	 obowiązku	
przejmowania	 świadczeń,	 które	 zgodnie	 z	 Umowa	 są	 obowiązkiem	 Wykonawcy,	 ani	 też	
przejmowania	 zakresu	 odpowiedzialności,	 który	 zgodnie	 z	 Umową	 	 spoczywa	 na	
Wykonawcy.		

3. Wymienione	 w	 treści	 niniejszego	 §	 6	 obowiązki	 Inwestor	 Zastępczy	 realizował	 będzie	 za	
pośrednictwem	Inżyniera.	

	

§	7	(Przekazanie	dokumentacji)	

Inżynier	przekaże	Wykonawcy	wszelką	dokumentację	znajdującą	się	lub	która	będzie	się	znajdować	
w	 posiadaniu	 	 Inwestora	 Zastępczego	 	 lub	 Zamawiającego	 a	 która	 jest	 niezbędna	 do	 realizacji	
przedmiotu	Umowy	.		

	

§8	(Obowiązki	Wykonawcy)	

1. Do	obowiązków	Wykonawcy	 należą	 zadania,	 o	 których	mowa	we	wszystkich	 dokumentach	
składających	 się	 na	 Umowę,	 które	 nie	 zostały	 wyraźnie	 przydzielone	 Zamawiającemu	 lub	
innemu	 podmiotowi,	 a	 są	 niezbędne	 do	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy,	 w	 tym	 w	
szczególności:	

1) uzyskanie	 w	 imieniu	 własnym	 lub	 Zamawiającego	 wszelkich	 zgód,	 pozwoleń	 i	 decyzji	
niezbędnych	do	właściwej	realizacji	przedmiotu	Umowy,	o	ile	zgodnie	z	treścią		Umowy	
uzyskanie	 takich	 zgód,	 pozwoleń	 i	 decyzji	 nie	 leży	 w	 gestii	 Inwestora	 Zastępczego,	
Zamawiającego	lub	Inżyniera;		

2) wykonywanie	podczas	 realizacji	Robót	 zadań	Kierownika	Budowy	w	 rozumieniu	Prawa	
budowlanego,	 w	 tym	 zagwarantowanie	 opracowania	 przed	 rozpoczęciem	 Robót	 na	
Terenie	Budowy	planu	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia;		

3) prowadzenie	 dokumentacji	 budowy	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 Prawa	
budowlanego;	

4) zapewnienie	 geodezyjnej	 obsługi	 całości	 Robót	 w	 tym	 w	 szczególności:	 wykonanie	
geodezyjnej	 inwentaryzacji	 powykonawczej	 Robót	wraz	 ze	 sporządzeniem	 i	wydaniem	
Inżynierowi	 dokumentacji	 geodezyjno-kartograficznej	 (łącznie	 ze	 zgłoszeniem	 zmian	 w	
zasobach	geodezyjnych)	zgodnie	z	obowiązującym	prawem,	a	w	szczególności	Prawem	
geodezyjnym	 i	 kartograficznym	oraz	przepisami	wykonawczymi	do	w/w	ustawy;	wyżej	
wymieniona	dokumentacja	obejmująca	cały	zakres	Robót	winna	zostać	przekazana	w	4	
egzemplarzach,	 w	 formie	 papierowej	 oraz	 elektronicznej	 na	 płytach	 CD	 (w	 formacie	
nieedytowalnym	 oraz	 powszechnie	 stosowanym	 formacie	 edytowalnym;	 rysunki	
techniczne	w	plikach:	dwg),	pliki	nie	mogą	posiadać	zabezpieczeń	przed	wprowadzaniem	
zmian;	

5) opracowanie	 kompletu	 dokumentów	 niezbędnych	 na	 potrzeby	 uzyskania	 dokumentu	
umożliwiającego	użytkowanie	przedmiotu	Umowy,	uzyskanie	w	imieniu	Zamawiającego	
dokumentu	 umożliwiającego	 użytkowanie	 dla	 przedmiotu	 Umowy,	 zgodnie	 z	
obowiązującymi	przepisami,	w	tym	wymogami	Prawa	budowlanego;	



 

6) opracowanie	 kompletu	 dokumentów	 w	 zakresie	 dokumentacji	 Projektowej	
powykonawczej	sporządzony	w	języku	polskim	zgodnie	z	przepisami	Prawa	budowlanego	
oraz	warunkami	określonymi	w	Umowie,	w	4	egzemplarzach	w	formie	papierowej	oraz	
elektronicznej	 na	 płytach	 CD	 (w	 formacie	 nieedytowalnym	 oraz	 powszechnie	
stosowanym	formacie	edytowalnym);	

7) stosowanie	się	do	poleceń	i	określeń	przekazanych	mu	przez	Inwestora	Zastępczego	oraz	
Inżyniera	w	trakcie	realizacji	Umowy;	

8) w	przypadku	konieczności	wejścia	na	grunt	osoby	 trzeciej	–	dokonanie	uzgodnień	oraz		
uzyskanie	 pisemnej	 zgody	właścicieli	 nieruchomości	 na	wejście	 na	 daną	nieruchomość	
oraz,	 po	 zakończeniu	 Robót,	 przywrócenie	 na	 własny	 koszt	 nieruchomości	 do	 stanu	
pierwotnego;	

9) Uzgodnienie	 godzin	 oraz	 harmonogramu	 realizacji	 Robót	 z	 osobami	 trzecimi	 o	 ile	
realizacja	 danych	 robót	 będzie	 miała,	 lub	mogła	 by	 mieć	 wpływ	 na	 funkcjonowanie	 i	
działania	 osób	 trzecich.	 Wykonawca	 w	 szczególności	 dokona	 wszelkich	 uzgodnień	 z	
sąsiadującym	z	Terenem	Budowy	Mazowieckim	Szpitalem	Bródnowskim,	uwzględniając	
charakter		prowadzonej	działalności	w	sąsiadujących	obiektach	szpitalnych.	Wykonawca	
będzie	 respektował	 wnioski	 	 Mazowieckiego	 Szpitala	 Brudnowskiego	 o	 czasowe	
wstrzymanie	części	lub	całości	Robót.	

10) naprawienie	 na	 własny	 koszt	 wszelkich	 szkód	 wyrządzonych	 działaniem	 lub	
zaniechaniem	Wykonawcy	 lub	 podmiotów,	 za	 pomocą	 których	 realizuje	 on	 przedmiot	
Umowy		i	zwolnienie	z	odpowiedzialności	w	tym	zakresie	Zamawiającego;	

11) stosowanie	 w	 czasie	 realizacji	 przedmiotu	 umowy	 wszystkich	 pozytywnie	 ocenionych	
elementów	metodyki	złożonej	w	ramach	kryterium	wyboru	wykonawcy	K2	-	Metodyka	
wykonania	robót	budowlanych	

§	9	(Prawa	autorskie)	

1. Wykonawca	 przenosi	 na	 Zamawiającego	 autorskie	 prawa	 majątkowe	 do	 wszystkich	
utworów	w	rozumieniu	ustawy	o	Prawie	autorskim	i	prawach	pokrewnych	wytworzonych	
w	trakcie	realizacji	przedmiotu	Umowy.	

2. Wykonawca	 zezwala	 Zamawiającemu	 na	 dokonywanie	 opracowań	 i	 zmian	 utworów,	
na	korzystanie	 z	 opracowań	 utworów	 oraz	 ich	 przeróbek	 oraz	 na	 rozporządzanie	 tymi	
opracowaniami	wraz	z	przeróbkami	–	tj.	udziela	Zamawiającemu	praw	zależnych.		

3. Nabycie	 przez	 Zamawiającego	 praw,	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 następuje	 z	 chwilą	
faktycznego	wydania	poszczególnych	utworów	do		Inwestora	Zastępczego.	

4. Przeniesienie	autorskich	praw	majątkowych	następuje	bez	ograniczeń	 co	do	 terytorium,	
czasu,	liczby	egzemplarzy,	w	zakresie	następujących	pól	eksploatacji:	

1) użytkowanie	utworów	na	własny	użytek,	użytek	swoich	jednostek	organizacyjnych	oraz	
użytek	 osób	 trzecich	 w	 celach	 związanych	 z	 realizacją	 inwestycji	 prowadzonej	 przez	
Zamawiającego,	

2) utrwalenie	utworów	na	wszelkich	 rodzajach	nośników,	a	w	szczególności	na	nośnikach	
video,	 taśmie	 światłoczułej,	 magnetycznej,	 dyskach	 komputerowych	 oraz	 wszystkich	
typach	nośników	przeznaczonych	do	zapisu	cyfrowego	(np.	CD,	DVD,	Blue-ray,	pendrive,	



 

itd.),	

3) zwielokrotnianie	 utworów	 dowolną	 techniką	 w	 dowolnej	 ilości,	 w	 tym	 techniką	
magnetyczną	 na	 kasetach	 video,	 techniką	 światłoczułą	 i	 cyfrową,	 techniką	 zapisu	
komputerowego	na	wszystkich	rodzajach	nośników	dostosowanych	do	tej	formy	zapisu,	
wytwarzanie	 jakąkolwiek	 techniką	 egzemplarzy	 utworu,	 w	 tym	 techniką	 drukarską,	
reprograficzną,	zapisu	magnetycznego	oraz	techniką	cyfrową,	

4) wprowadzania	 utworów	 do	 pamięci	 komputera	 na	 dowolnej	 liczbie	 stanowisk	
komputerowych	oraz	do	sieci	multimedialnej,	telekomunikacyjnej,	komputerowej,	w	tym	
do	Internetu,	

5) wyświetlanie	i	publiczne	odtwarzanie	utworu,	

6) nadawanie	 całości	 lub	 wybranych	 fragmentów	 utworu	 za	 pomocą	 wizji	 albo	 fonii	
przewodowej	i	bezprzewodowej	przez	stację	naziemną,	

7) wymiana	nośników,	na	których	utwór	utrwalono,	

8) wykorzystanie	w	utworach	multimedialnych,	

9) 	wykorzystywanie	całości	lub	fragmentów	utworu	co	celów	promocyjnych	i	reklamy,	

10) 	wprowadzanie	zmian,	skrótów,	

11) publiczne	udostępnianie	utworu	w	taki	sposób,	aby	każdy	mógł	mieć	do	niego	dostęp	w	
miejscu	i	w	czasie	przez	niego	wybranym.	

5. Wraz	z	nabyciem	autorskich	praw	majątkowych	do	utworów	Zamawiający	nabywa	własność	
wszystkich	egzemplarzy,	na	których	utwory	zostały	utrwalone.		

6. Wykonawca	zobowiązuje	się,	że	wykonując	Umowę	będzie	przestrzegał	przepisów	ustawy	z	
dnia	 4	 lutego	 1994	 r.	 –	 o	 prawie	 autorskim	 i	 prawach	 pokrewnych	 i	 nie	 naruszy	 praw	
majątkowych	 osób	 trzecich,	 a	 utwory	 przekaże	 Zamawiającemu	 w	 stanie	 wolnym	 od	
obciążeń	prawami	tych	osób.	

7. Wykonawca,	 do	 chwili	 faktycznego	 wydania	 utworów	 Inwestorowi	 Zastępczemu			
działającemu	w	imieniu	Zamawiającego,	zobowiązuje	się:	

1) do	 zapewnienia	 na	 podstawie	 odpowiednich	 umów,	 zawartych	 w	 formie	 pisemnej,	
dysponowania	 prawami	 autorskimi	 do	 każdego	 utworu	 w	 zakresie	 określonym	
postanowieniami	niniejszej	Umowy;	

2) do	 potwierdzenia,	 że	 prawa	 te	 nie	 zostały,	 ani	 nie	 zostaną	 zbyte	 ani	 ograniczone	 w	
zakresie,	 który	wyłączałby	 lub	ograniczałby	prawa	Zamawiającego,	 jakie	nabywa	on	na	
podstawie	niniejszej	Umowy.	

8. W	przypadku	naruszenia	przez	Wykonawcę	któregokolwiek	ze	zobowiązań,	o	których	mowa	
powyżej,	 Wykonawca	 zobowiązany	 będzie	 do	 pokrycia	 szkód	 poniesionych	 przez	
Zamawiającego	z	tego	tytułu.	

9. Wykonawca	 oświadcza,	 iż	 z	 chwilą	 wydania	 poszczególnych	 części	 dokumentacji	 itp.,	
Zamawiający,	 Inwestora	 Zastępczy,	 Inżynier	 lub	 inne	 podmioty	 wskazane	 przez	



 

Zamawiającego	 będą	 miały	 możliwość	 do	 dokonywania	 koniecznych	 lub	 uzasadnionych	
zmian	w	utworach	wytworzonych	w	trakcie	realizacji	przedmiotu	niniejszej	Umowy		

	

§	10	(Teren	budowy)	

1. Inżynier,	w	imieniu	Zamawiającego,	w	terminie	do	7	dni	od	zawarcia	Umowy,	da	Wykonawcy	
prawo	dostępu	do	Terenu	Budowy	i	jego	używania.	Jednakże	Inżynier	może	wstrzymać	prawo	
dostępu	do	Terenu	Budowy	do	czasu	dostarczenia	i	zatwierdzenia:		

1) wykazu	 personelu	 pełniącego	 funkcje	 techniczne	 wraz	 z	 uprawnieniami	 budowlanymi	
oraz	zaświadczeniem	o	przynależności	do	Izby	Inżynierów	Budownictwa;	

2) Planu	Bezpieczeństwa	i	Ochrony	Zdrowia;	

3) zaświadczeń	 i	 informacji	 wynikających	 z	 art.	 41	 Prawa	 budowlanego	 dotyczących	
Wykonawcy.	

4) 	Opłaconych	Ubezpieczeń	wymaganych	Umową		

2. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 zabezpieczyć	 Teren	 Budowy	 oraz	 zagwarantować	 bezpieczne	
korzystanie	 z	 terenu	 bezpośrednio	 przylegającego	 do	 Terenu	 Budowy,	 a	 także	 zabezpieczyć	
Materiały	 i	 sprzęt	 zgromadzone	 na	 Terenie	 Budowy	 oraz	 Roboty.	 Zobowiązanie	 niniejsze	
obejmuje	 także	 obowiązek	 zapewnienia	 bezpiecznej	 komunikacji	 do	 i	 z	 Terenu	 Budowy,	
odpowiednich	 ogrodzeń	 oraz	 odpowiedniego	 oznakowania	 Terenu	 Budowy.	 Wykonawca	
odpowiada	 za	 zabezpieczenie	 instalacji	 i	 urządzeń	 znajdujących	 się	 na	 Terenie	 Budowy	 i	w	 jego	
bezpośrednim	 otoczeniu	 przed	 ich	 zniszczeniem,	 zanieczyszczeniem	 lub	 uszkodzeniem	w	 trakcie	
wykonywania	Robót.		

3. Zamawiający	nie	ponosi	 odpowiedzialności	 za	mienie	Wykonawcy	 zgromadzone	na	Terenie	
Budowy.	 Od	 chwili	 przejęcia	 Terenu	 Budowy	 aż	 do	 chwili	 dokonania	 odbioru	 końcowego	
Robót,	Wykonawca	ponosi	ryzyko	przypadkowej,	tj.	spowodowanej	okolicznościami,	za	które	
Zamawiający	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności,	 utraty	 lub	 uszkodzenia	 zgromadzonych	 tam	
Materiałów,	sprzętu	Wykonawcy,	mienia	Wykonawcy	i/lub	uszkodzenia/zniszczenia	Robót.			

4. Wykonawca	zobowiązany	jest	do	utrzymania	przez	cały	okres	realizacji	Umowy		przejazdu	dla	
dróg	pożarowych	zgodnie	z	wskazaniami	w	OPZ	oraz		dróg	dostaw		zgodnie	z	podjętymi	przez	
Wykonawcę	ustaleniami	z	Mazowieckim	Szpitalem	Bródnowskim.			

5. Wykonawca	odpowiada	za	zapewnienie	porządku	na	Terenie	Budowy	oraz	za	przestrzeganie	
odpowiednich	 przepisów,	 regulujących	 zachowanie	 się	 wszystkich	 uczestników	 procesu	
inwestycyjnego	 na	 Terenie	 Budowy.	 Wykonawca	 będzie	 odpowiedzialny	 również	 za	
utrzymanie	 w	 czystości	 dróg	 publicznych	 w	 związku	 z	 realizowanymi	 Robotami	 a	 także	 za	
zapewnienie	dojazdów	tymczasowych	do	wszystkich	nieruchomości,	w	pobliżu	których	będą	
realizowane	Roboty.		

6. Wykonawca,	na	żądanie	Inżyniera	umożliwi	innym	Wykonawcom	realizację	robót	lub	dostaw	
w	 zakresie	 Terenu	 Budowy.	 Wykonawca	 uzgodni	 szczegółowy	 harmonogram	 realizacji	
przedmiotu	 umowy	 w	 sposób	 minimalizujący	 możliwość	 ewentualnych	 kolizji	 oraz	
zapewniający	możliwość	realizacji	innych	Robót	dostaw	lub	usług	na	Terenie	Budowy.		

7. Wykonawca,	 na	 żądanie	 Inżyniera	 umożliwi	 przedstawicielom	 tych	 podmiotów	 lub	 ich	



 

upoważnionym	 pracownikom,	 jak	 również	 przedstawicielom	 odpowiednich	 władz,	 i	 innym	
Wykonawcom	niezwiązanym	z	realizacją	przedmiotu	Umowy	dostęp	do	Terenu	Budowy.		

8. Wykonawca	utrzyma	porządek	i	ład	na	Terenie	Budowy,	a	także	właściwie	zorganizuje	swoje	
zaplecze	i	przestrzeń	użytkowo-biurową	w	tym	zapewni	własnym	staraniem	i	na	własny	koszt	
kontenery	na	odpady,	 segregację	odpadów,	usunięcie	 śmieci,	 gruzu	 i	 zbędnych	Materiałów	
poza	 Teren	 Budowy,	 utylizację	 odpadów	 niepodlegających	 przyjęciu	 na	 wysypisko	 śmieci	 -	
zgodnie	z	właściwymi	przepisami	prawa	polskiego.	W	przypadku	zaniechania	tych	czynności	
przez	Wykonawcę	Zamawiający	lub	Inżynier	może	je	podjąć	na	koszt	i	ryzyko	Wykonawcy.	

9. Wykonawca	we	własnym	zakresie	i	na	własny	koszt	w	terminie	do	14	dni	od	dnia	przekazania	
Terenu	Budowy	zapewni	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	Terenu	Budowy	zaplecze	budowy	wraz	
z	wyposażeniem,	tj.:	

1) Zaplecze		socjalne	Terenu	Budowy	zgodnie	z	przepisami	BHP;		

2) Biuro	Budowy	wraz	z	archiwum	dokumentacji	budowy;			

3) Sale	 Konferencyjna	 dla	 25	 osób	wyposażaną	w	 stół	 z	 krzesłami	 rzutnik	multimedialny	
i	klimatyzację	,		bezprzewodowy	dostęp	do	Internetu;			

4) Wyposażone	 w	 meble	 (trzy	 biurka	 z	 krzesłami,	 zamykaną	 szafę	 na	 	 dokumentacje)		
bezprzewodowy	dostęp	do	Internetu,	Biuro	Inżyniera	o	powierzchni	minimum	40	m2	do	
dyspozycji	zespołu	Inżyniera	i	Inwestora	zastępczego.	Wykonawca	zapewni	Inżynierowi	i	
Inwestorowi	 zastępczego	 także	 dostęp	 do	 Sali	 Konferencyjnej.	Wykonawca	 nie	 będzie	
naliczał	 Inżynierowi	 lub	 Inwestorowi	 zastępczemu	 opłat	 za	 media	 udostępnione	
Inżynierowi/Inwestorowi	zastępczemu		w	czasie	realizacji	Umowy.		

10. Obowiązek	zapewnienia	odpowiednich	mediów	w	ramach	Terenu	Budowy,	w	tym		dostawy	
wody,	 odprowadzenia	 ścieków,	 dostawy	prądu	 i	 gazu,	 na	 Teren	Budowy	oraz	 koszty	 z	 tym	
związane	obciążają	Wykonawcę.	

11. Przed	 zgłoszeniem	 gotowości	 do	 odbioru	 Technicznego	 Robót	 ,	 Wykonawca	 będzie	 miał	
obowiązek	 uprzątnąć	 i	 usunąć	 z	 Terenu	 Budowy	 cały	 sprzęt	 Wykonawcy,	 nadmiar	
Materiałów,	 złom,	 odpady,	 i	 wszelkie	 zbędne	 pozostałości	 po	 Robotach.	 Wykonawca	
pozostawi	Teren	Budowy		i	jego	okolice	w		szczególności	przyległy	teren	szpitala	w	czystym	i	
bezpiecznym	stanie.	

12. Materiały	nienadające	się	do	ponownego	wykorzystania/	odpady		powinny	być	usunięte	przy	
przestrzeganiu	przepisów	ustawy	z	dnia	14	grudnia	2012	r.	o	odpadach		

	

§	11	(Materiały,	Personel)	

1. Wszystkie	Materiały,	 potrzebne	 do	wykonania	 Robót	 są	 dostarczane	 przez	Wykonawcę	 na	
jego	ryzyko	i	koszt	i	podlegają	akceptacji	Inżyniera.		

2. Inwestor	 Zastępczy,	 Inżynier	 lub	 ich	 przedstawiciele	 mogą	 dokonywać	 kontroli	 jakości	 i	
przydatności	Materiałów	w	każdym	czasie,		

3. Wykonawca	zobowiązuje	się	do	stosowania	podczas	realizacji	Umowy	wyłącznie	Materiałów,	
wyrobów	 spełniających	wymogi	 określone	w	Umowie	 oraz	 SIWZ.	Wykonawca	 zobowiązuje	
się	 do	 stosowania	 podczas	 realizacji	 Umowy	 wyłącznie	 Materiałów	 wyrobów	 fabrycznie	



 

nowych,	 w	 tym	 dopuszczonych	 do	 stosowania	 na	 dzień	 ich	 zastosowania	w	 budownictwie	
zgodnie	 z	 wymaganiami	 Prawa	 budowlanego	 oraz	 posiadających	 „deklarację	 zgodności”,	 o	
której	mowa	w	ustawie	z	dnia	30	sierpnia	2002	r.	o	systemie	oceny	zgodności		

4. Inżynier	 będzie	 uczestniczyć	 w	 odbiorze	Materiałów	 na	 terenie	 budowy	 lub	w	miejscu	 ich	
wydania.	 W	 przypadku	 wydania	 Materiałów	 poza	 Terenem	 Budowy,	 wszelkie	 koszty	
związane	z	delegacją	personelu	Inżyniera	pokrywa	Wykonawca	

5. Przed	 wbudowaniem	 Materiałów	 lub	 urządzeń	 technicznych	 lub	 innych	 wyrobów	
przeznaczonych	 do	 wbudowania	 –	 Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 uzyskać	 zatwierdzenie	
Inżyniera	i	w	tym	celu	złożyć	do	Inżyniera,		w	uzgodnionej	formie,		w	dwóch	egzemplarzach,	
pod	 rygorem	odrzucenia	wniosku	 o	 zatwierdzenie	materiału,	 cały	 komplet	 dokumentów	w	
tym		także	Karty	zatwierdzeń	dla	Materiałów	przeznaczonych	do	wbudowania	załączając	do	
nich	 niezbędne	 dokumenty	 wymagane	 Prawem	 Budowlanym	 i	 projektem	 wykonawczym,	
dotyczące	 dopuszczenia	 wyrobów	 do	 stosowania	 w	 budownictwie,	 dokumenty	
potwierdzające	 jakość,	 certyfikaty	 oraz	 przedłożyć	 wraz	 z	Kartami	 zatwierdzeń	 próbki	
materiałów.	 Inżynier	 może	 odrzucić	 wniosek	 o	 zatwierdzenie	 materiału	 bez	 rozstrzygania	
w	przypadku	 złożenia	 dokumentów	 zwierających	 błędy	 lub	 gdy	 przekazane	 dokumenty	 są	
niekompletne	

6. Inżynier	w	terminie	14	dni	od	złożenia	kompletnego	Wniosku		o	zatwierdzenie	w	raz	z	Kartą	
zatwierdzeń	 i	próbkami	materiałów	 -	 dokona	 zatwierdzenia	wyrobów	wskazanych	w	Karcie	
zatwierdzeń	 albo	 je	 odrzuci.	 Dokonanie	 zatwierdzenia	 wyrobów	 wskazanych	 w	 Karcie	
zatwierdzeń	nie	stanowi	oceny	należytego	wykonania	Umowy,	w	tym	jakości	wyrobów,	które	
zostaną	 wbudowane	 oraz	 ich	 zgodności	 z	Umową.	 Opóźnienia	 w	 dostawie	 materiałów	
wynikające	z	braku	akceptacji	obciążają	Wykonawcę.	Zatwierdzenie	materiałów,	w	przypadku	
późniejszego	ujawnienia	się	wady,	nie	stanowią	podstawy	do	zwolnienia	Wykonawcy	z	 jego	
zobowiązania	do	należytej	realizacji	Umowy	lub	zobowiązań	wynikających	z	gwarancji	jakości	
lub	rękojmi.	

7. Po	zajęciu	stanowiska	przez	Inżyniera	w	przedmiocie	zatwierdzenia	lub	odrzucenia	wyrobów	
wskazanych	 we	 wniosku	 	 i	 	 Karcie	 zatwierdzeń	 –	 jeden	 egzemplarz	 Karty	 zatwierdzeń	
zachowuje	 Inżynier,	 Wykonawca	 otrzymuje	 drugi	 egzemplarz,	 który	 zobowiązany	 jest	
przechowywać	na	budowie	przez	cały	okres	wykonywania	robót.		

8. Inwestor	 Zastępczy	 wymaga,	 aby	 najpóźniej	 na	 21	 dni	 przed	 dostawą	 danego	 elementu	
wyposażenia	 /	 wystroju	 wnętrz	 	 -	 Wykonawca	 dostarczył	 Inżynierowi	 do	 akceptacji	 co	
najmniej	 3	 (trzy)	 próbki	 	 spełniające	wymagania	przedmiotu	 umowy	 każdego	 z	 elementów	
wyposażenia	 /	 wystroju	 wnętrz	 	 inwestycji	 w	 celu	 zatwierdzenia,	 wraz	 z	 katalogami,	
folderami	 przedstawiającymi	 proponowane	 systemy,	 wymagane	 certyfikaty	 i	 atesty	 -	 w	
szczególności	 dla	 potwierdzenia	 zgodności	 zaproponowanych	 rozwiązań	 technicznych	
z	wymaganiami	Umowy.	

9. Inżynier	 oraz	 Inwestor	 Zastępczy	 w	 ciągu	 kolejnych	 10	 (dziesięciu)	 dni	 dokona	 pisemnej	
akceptacji	 jednej	 z	 próbek	 danego	 elementu	 wyposażenia	 lub	 próbki	 odrzuci,	 przekazując	
pisemne	uzasadnienie	tej	decyzji.	Opóźnienia	w	dostawie	wynikające	z	braku	akceptacji	danej	
próbki	obciążają	Wykonawcę.	Zatwierdzenie	materiałów,	próbek	w	przypadku	późniejszego	
ujawnienia	się	wady,	nie	stanowią	podstawy	do	zwolnienia	Wykonawcy	z	jego	zobowiązania	



 

do	należytej	realizacji	Umowy	lub	zobowiązań	wynikających	z	gwarancji	jakości	i	rękojmi.		

10. Wykonawca	 skieruje	 do	 wykonania	 Umowy	 personel	 niezbędny	 do	 realizacji	 przedmiotu	
Umowy	w	szczególności	personel	wskazany	w	ofercie	Wykonawcy.		

11. Stosownie	 do	 treści	 art.	 29	 ust.	 3a	 Ustawy	 pzp	 Zamawiający	 wymaga	 zatrudnienia	 przez	
Wykonawcę,	Podwykonawcę		lub	dalszego	podwykonawcę	na	podstawie	umowy	o	pracę,		w	
wymiarze	pełnego		etatu	osób	wykonujących	czynności	w	zakresie	realizacji:	

1) Robót	przygotowawczych		

2) Robót	ziemnych		

3) Robót	konstrukcyjnych		

4) Robót	elektrycznych,	energetycznych			

5) Robót	sanitarnych	

6) Prac	porządkowych		

7) Prac	biurowo	-	administracyjnych			

12. Wraz	 z	 każdym	 z	 raportów	 okresowych	 składanych	 zgodnie	 z	 §	 13,	 Wykonawca	 złoży	
oświadczenie	potwierdzające	okoliczność,	o	której	mowa	w	ust.	11	powyżej,	Oświadczenie	to	
powinno	 zawierać	 w	 szczególności:	 dokładne	 określenie	 podmiotu	 składającego	
oświadczenie,	 datę	 złożenia	 oświadczenia,	 wskazanie,	 że	 objęte	 powyższym	 punktem	
czynności	wykonują	 osoby	 zatrudnione	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę	wraz	 ze	wskazaniem	
liczby	tych	osób,	rodzaju	umowy	i	wymiaru	etatu	oraz	podpis	osoby	uprawnionej	do	złożenia	
oświadczenia	w	imieniu	Wykonawcy	lub	Podwykonawcy;	

13. Inżynier	 w	 ramach	 doraźnej	 kontroli	 może	 dodatkowo	 zażądać	 zaświadczenia	 właściwego	
oddziału	ZUS,	potwierdzającego	opłacanie	przez	Wykonawcę	lub	Podwykonawcę	składek	na	
ubezpieczenia	 społeczne	 i	 zdrowotne	 z	 tytułu	 zatrudnienia	 na	podstawie	umów	o	pracę	 za	
ostatni	 okres	 rozliczeniowy.	 Przedmiotowy	 dokument	 powinien	 zostać	 zanonimizowany	 w	
sposób	zapewniający	ochronę	danych	osobowych	pracowników,	zgodnie	z	przepisami	ustawy	
z	 dnia	 29	 sierpnia	 1997	 r.	 o	 ochronie	 danych	 osobowych	 (tj.	 w	 szczególności	 bez	 imion,	
nazwisk,	adresów,	nr	PESEL	pracowników)	oraz	Rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	Nr	
2016/679	 z	 dnia	 27	 kwietnia	 2016	 r.	 w	 sprawie	 ochrony	 osób	 fizycznych	 w	 związku	 z	
przetwarzaniem	 danych	 osobowych	 i	 w	 sprawie	 swobodnego	 przepływu	 takich	 danych	
(zwanego	w	dalszej	części	„RODO”).	

14. Ustanowiony	 przez	 Wykonawcę	 Kierownik	 Budowy	 działa	 w	 ramach	 obowiązków	
wynikających	 z	 przepisów	 Prawa	 budowlanego	 na	 podstawie	 oświadczenia	 o	 przejęciu	
obowiązków.	 Wykonawca	 przed	 rozpoczęciem	 Robót	 zobowiązuje	 się	 dostarczyć	
oświadczenie	 (wraz	z	niezbędnymi	dokumentami)	o	podjęciu	obowiązków	przez	Kierownika	
Budowy.	 Kierownik	 Budowy	 reprezentuje	 Wykonawcę	 na	 budowie	 i	 Wykonawca	
zobowiązany	 jest	udzielić	mu	niezbędnych	do	tego	pełnomocnictw.	Wykonawca	odpowiada	
za	czynności	Kierownika	Budowy.		

15. Zmiana	którejkolwiek	z	osób	wskazanych	w	Ofercie	Wykonawcy	w	celu	spełnienia	warunków	
udziału	 w	 postepowaniu	 może	 nastąpić	 tylko	 w	 sytuacji,	 gdy	 Wykonawca	 wykaże,	 że	
zgłaszane	 przez	 niego	 osoby	 posiadają	 kwalifikacje	 i	 doświadczenie	 wymagane	 	 w	 ramach	



 

warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 w	 SIWZ	 oraz	 kryterium	 oceny	 ofert	 w	 stopniu	 nie	
mniejszym,	 niż	 osoba	 wskazana	 w	 ofercie	 i	 wymaga	 opinii	 oraz	 akceptacji	 Inżyniera.	
Propozycję	 zmian	 personalnych	 Wykonawca	 przedstawi	 Inżynierowi	 na	 piśmie.	 Inżynier	 w	
terminie	 	do	14	dni	 zaakceptuje	proponowane	zastąpienie	nową	osobą	pod	warunkiem,	 że	
spełnia	ona	wymagania	dla	danego	stanowiska.		

16. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	 niezwłocznego	 zaproponowania	 zmiany	 którejkolwiek	 z	
osób	wskazanych	w	Ofercie	Wykonawcy,	 o	 których	mowa	w	 ust.	 10	 powyżej	w	 przypadku	
śmierci,	 choroby	 lub	 niemożności	 należytego	wykonywania	 zleconych	 zadań,	 w	 tym	 utraty	
wymaganych	uprawnień,	przez	którąkolwiek	z	tych	osób.	

17. Inżynier	 lub	 	 Inwestor	 Zastępczy	może	wymagać,	 aby	Wykonawca	usunął	 każdą	osobę	 (lub	
spowodował	 jej	 usunięcie)	 zatrudnioną	 na	 Terenie	 Budowy	 lub	 przy	 Robotach,	 włącznie	 z	
przedstawicielem	Wykonawcy,	jeśli	ma	to	zastosowanie,	która:	

1) 	uporczywie	nieodpowiednio	się	zachowuje	lub	wykazuje	brak	staranności,	

2) wykonuje	swoje	obowiązki	w	sposób	niekompetentny	lub	niedbały,	

3) nie	stosuje	się	do	jakichkolwiek	postanowień	Kontraktu,	lub	

4) uporczywie	postępuje	szkodliwie	dla	bezpieczeństwa,	zdrowia	lub	ochrony	środowiska.	

Jeżeli	wystąpi	taka	okoliczność,	to	Wykonawca	wyznaczy	odpowiednią	osobę	na	zastępstwo	
(lub	spowoduje	jej	wyznaczenie).	

18. Jeżeli	 Inżynier,	 Inwestor	 Zastępczy	 zwróci	 się	 do	 Wykonawcy	 z	 uzasadnionym	 żądaniem	
usunięcia	określonej	osoby	należącej	do	personelu	Wykonawcy,	to	Wykonawca	zapewni,	że	
osoba	 ta	 opuści	 Teren	 Budowy	 i	 nie	 będzie	 miała	 żadnego	 dalszego	 wpływu	 i	 związku	 z	
czynnościami	związanymi	z	wykonywaniem	Umowy.		

19. W	przypadku,	o	którym	mowa	w	ust.	17	powyżej,	Inżynier	wezwie	na	piśmie	Wykonawcę	do	
niezwłocznego,	 nie	 później	 niż	 w	 terminie	 wskazanym	 przez	 Inżyniera,	 uzupełnienia	
personelu	Wykonawcy	zgodnie	z	procedurą	przewidzianą	w	ust.	15	powyżej.		

	
	

§	12	(Realizacja)		

1. Wykonawca	 rozpocznie	 realizację	 przedmiotu	 Umowy,	 tak	 aby	 zakończenie	 realizacji	
przedmiotu	 Umowy	 nastąpiło	 w	 terminach	 określonych	 w	 Umowie	 z	 uwzględnieniem	
wymaganych	terminów	pośrednich	„Kamieni	Milowych”	.		

2. Jeżeli	w	trakcie	prowadzenia	robót	budowlanych	ziemnych	w	związku	z	realizacją	przedmiotu	
Umowy,	 dojdzie	 do	 odkrycia	 przedmiotu,	 co	 do	 którego	 istnieje	 przypuszczenie,	 iż	 jest	 on	
zabytkiem,	 Wykonawca	 podejmie	 niezbędne	 kroki	 wymagane	 przepisami	 prawa	 a	 w	
szczególności	 przepisami	 ustawy	 z	 dnia	 23	 lipca	 2003	 r.	 o	 ochronie	 zabytków	 i	 opiece	 nad	
zabytkami.	 W	 takich	 okolicznościach,	 jeżeli	 zajdzie	 konieczność	 zawieszenia	 realizacji	
przedmiotu	 Umowy,	 Strony	 wprowadzą	 zmianę	 do	 Umowy	 obejmującą	 przesunięcie	
ostatecznego	 terminu	 realizacji	 Umowy	 o	 odpowiedni	 okres	 odpowiadający	 koniecznym	
opóźnieniom	 w	 realizacji	 Robót	 wynikającym	 z	 tych	 okoliczności.	 Wykonawca	 nie	 będzie	
podnosił	 roszczeń	 finansowych	 z	 tym	 związanych	 i	 przyjmuje	 się,	 że	 odpowiednie	 ryzyko	 z	
tym	związane	zostało	uwzględnione	w	kwocie	wynagrodzenia	Wykonawcy,		



 

3. Ponieważ	 w	 ramach	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 wystąpią	 prace	 ziemne,	 należy	 mieć	 na	
uwadze	 fakt,	 iż	 na	 etapie	 prowadzenia	 tych	 prac,	 możliwe	 jest	 ujawnienie	 niewybuchów	 i	
niewypałów.	Odpowiednie	obowiązki	i	koszty	zabezpieczenia	niewybuchów	i	niewypałów		do	
momentu	 przejęcia	 ich	 przez	 odpowiednie	 służby,	 będą	 obciążać	Wykonawcę.	Wykonawca	
zgłasza	w	trybie	pilnym	odpowiednim	służbom	oraz	Inżynierowi	zaistniałą	sytuację.	W	takich	
okolicznościach,	 jeżeli	zajdzie	konieczność	zawieszenia	realizacji	przedmiotu	Umowy,	Strony	
wprowadzą	 zmianę	 do	 Umowy	 obejmującą	 przesunięcie	 ostatecznego	 terminu	 realizacji	
Umowy	 o	 odpowiedni	 okres	 odpowiadający	 koniecznym	 opóźnieniom	 w	 realizacji	 Robót	
wynikającym	z	tych	okoliczności.	Termin	zakończenia	realizacji	Umowy	może	być	przedłużony	
tylko	 o	 przedział	 czasu	 niezbędny	 do	 usunięcia	 ww.	 przeszkód.	 Wykonawca	 nie	 będzie	
podnosił	 roszczeń	 finansowych	 z	tym	 związanych	 i	 przyjmuje	 się,	 że	 odpowiednie	 ryzyko	 z	
tym	związane	zostało	uwzględnione	w	kwocie	wynagrodzenia	Wykonawcy.	

4. Żadne	 działania	 Wykonawcy	 nie	 mogą	 uniemożliwiać,	 bądź	 utrudniać	 podmiotom	
sąsiadującym	 z	 Terenem	 Budowy,	 w	 szczególności	 Mazowieckiemu	 Szpitalowi	
Bródnowskiemu,	 prowadzenia	 ich	 działalności.	 Szczególnie	 działania	 związane	 z	 pracami	 o	
dużym	 natężeniu	 hałasu,	 wielkogabarytowym	 transportem	 materiałów	 czy	 urządzeń,	
odcięciami,	przełączeniami,	kolizjami	 z	 	 istniejącą	 infrastrukturą	nie	będą	 rozpoczynane	bez	
uzgodnienia	 z	 Inżynierem	 oraz	 tymi	 podmiotami,	 zwłaszcza	 z	 Mazowieckim	 Szpitalem	
Bródnowskim.		

5. Wykonawca	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 odszkodowawczą	 za	 utrudnienia	 w	 realizacji	
przez	 podmioty	 sąsiadujące	 z	 Terenem	 Budowy	 w	 szczególności	 Mazowiecki	 Szpitalem	
Bródnowskim	 swojej	 działalności,	 jeżeli	 utrudnienia	 te	 powstały	 w	 związku	 z	 realizacją	
Umowy,	 a	 zakres	 działań	Wykonawcy	 nie	 został	 odpowiednio	wcześniej	 uzgodniony	 z	 tymi	
podmiotami	lub	Inżynierem.	

6. Na	 wniosek	 Mazowieckiego	 Szpitala	 Bródnowskiego,	 Wykonawca	 ma	 obowiązek	 we	
wskazanym	terminie,	wstrzymać	realizacje	w	zakresie	określonych	przez	Szpital	co	do		części		
lub	 całości	 Robót.	 Gdy	 zajdzie	 taka	 potrzeba	 Mazowiecki	 Szpital	 Bródnowski	 złoży	
przedmiotowy	 wniosek	 nie	 później	 niż	 24	 godziny	 przed	 wyznaczoną	 datą	 na	 zatrzymanie	
Robót.	Wykonawca	nie	będzie	składał	roszczeń	w	zakresie	zmiany	wynagrodzenia	ze	względu	
na	przedmiotowe	okoliczności,	takie	ryzyko	zostało	skalkulowane	w	cenie	ryczałtowej	Oferty.		

7. Wykonawca	 ma	 obowiązek	 trwałego	 oznaczenia	 wszystkich	 środków	 trwałych	 poprzez	
naniesienie	 logotypu	 Ministerstwa	 Sprawiedliwości	 i	 klauzulę	 „Współfinansowano	 ze	
środków	Funduszu	Sprawiedliwości,	którego	dysponentem	jest	Minister	Sprawiedliwości”.	

8. Wykonawca	przed	zgłoszeniem	gotowości	do	odbioru	końcowego	przygotuje	 i	 złoży	do	 Inżyniera	
komplet	 informacji	 w	 zakresie	 środków	 trwałych	 i	wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych	 oraz	
wyposażenia	będących	własnością	Zamawiającego	na	potrzeby	prowadzenia	ewidencji	 księgowej	
przez	 Zamawiającego	 w	 zakresie	 środków	 trwałych	 i	 wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych	 oraz	
wyposażenia	 zgodnie	 z	wymogami	ustawy	z	dnia	29	września	1994	 r.	o	 rachunkowości	 (Dz.	U.	 z	
2013	 r.,	 poz.	 330	 ze	 zm.,	 dalej	 UOR).	W	 ramach	 przekazywanych	 Zamawiającemu	 informacji	 w	
zakresie	 środków	 trwałych	 i	 wartości	 niematerialnych	 i	prawnych	 oraz	 wyposażenia	 powinny	
znajdować	się	w	szczególności	następujące	dane:	

1) specyfikacja	 zawierająca	 szczegółową	 ewidencję	 środków	 trwałych	 i	 wartości	
niematerialnych	 i	prawnych	oraz	wyposażenia	wraz	z	 ich	 ilością	 i	przyporządkowaniem	



 

do	poszczególnych	grup	 środków	 trwałych	według	Klasyfikacji	 Środków	Trwałych	 (KST)	
przekazywanych	na	własność	Zamawiającemu	przez	Wykonawcę.	Specyfikacja	ta	będzie	
zawierała	 również	 numerację	 pozwalającą	 na	 oznaczenie	 środków	 trwałych	 co	 do	
tożsamości	 na	 potrzeby	 inwentaryzacji	 oraz	 numerację	 pozwalającą	 na	 jednoznaczną	
identyfikację	 poszczególnych	 środków	 trwałych	 i	 wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych	
oraz	wyposażenia	przez	Zamawiającego	i	Wykonawcę.	Specyfikacja	ta	będzie	stanowiła	
podstawę	do	ujęcia	w	księgach	 rachunkowych	zdarzenia	gospodarczego	 (w	rozumieniu	
art.	20	ust.	2	UOR)	związanego	z	przyjęciem	środków	trwałych	i	wartości	niematerialnych	
i	prawnych	oraz	wyposażenia.	W	związku	z	tym	specyfikacja	ta	będzie	spełniać	wymogi	
art.	21	i	22	UOR	w	zakresie	dowodów	księgowych;	

2) cena	nabycia	oraz	koszty	bezpośrednio	związane	z	zakupem	i	przystosowaniem	składnika	
aktywów	 do	 stanu	 zdatnego	 do	 używania	 w	 odniesieniu	 do	 poszczególnych	 środków	
trwałych	 i	 wartości	 niematerialnych	 prawnych	 przekazywanych	 na	 własność	
Zamawiającemu	przez	Wykonawcę;	

3) data	 przekazania	 poszczególnych	 środków	 trwałych	 i	 wartości	 niematerialnych	 i	
prawnych	na	własność	Zamawiającemu;	

4) lokalizacja	środków	trwałych	i	wartości	niematerialnych	i	prawnych	oraz	wyposażenia;	

9. Informacja	w	zakresie	środków	trwałych	będzie	podlegała	akceptacji	Inżyniera	w	terminie	14		dni	od	
dnia	przekazania	przez	Wykonawcę	kompletnej	dokumentacji	w	tym	zakresie.	W	przypadku	braku	
akceptacji	 Inżynier	 wyda	 pisemną	 opinie	 w	 tym	 zakresie,	 wyznaczając	 odpowiedni	 termin	
Wykonawcy	Robót	na	wniesienie	zmian	i	poprawek	w	przedmiotowej	dokumentacji.	Dokument	ten	
będzie	 jednocześnie	 podlegał	 także	ocenie	 Zamawiającego,	 Inżynier	 uwzględni	w	uwagach	 także	
przekazane	uwagi	Zamawiającego.		

	

	 	 §	13	(Harmonogram	i	Raporty)	

1. W	 celu	 zapewnienia	 właściwej	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy,	 Wykonawca	 przedstawi	
Inżynierowi,	w	terminie	14	dni	od	zawarcia	Umowy,	szczegółowy	harmonogram	rzeczowo	-
finansowy	realizacji	Robót,	w	tym	dostaw	zgodnie	z	zatwierdzonym	przez	Inżyniera	rozbiciem	
Zestawienia	 Cen	 Ryczałtowych,	 obrazujący	 planowany	 zakres	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy		
w	 okresach	 miesięcznych.	 Przedstawiony	 harmonogram	 rzeczowo-finansowy	 będzie	 w	
szczególności	uwzględniał:	

1) Harmonogram		realizacji	robót	branżowych;		

2) Harmonogram	realizacji		dostaw;		

3) Harmonogram	przewidywanych	płatności;				

4) Terminy		wykonania	„Kamieni	Milowych”		

5) Terminy	wynikające	z	procedury		Odbioru		Technicznego	Robót	;		

6) Terminy	wynikające	z	procedury		Odbioru		Końcowego;		

7) Terminy	 uzyskania	 niezbędnych	 decyzji	 i	 pozwoleń,	 w	 tym	 uzyskania	 prawomocnego	
pozwolenia	na	użytkowanie;			

8) Inne	terminy	wskazane	przez	Inżyniera;	



 

2. Na	 żądanie	 Inżyniera,	 Wykonawca	 będzie	 przedstawiał	 Inżynierowi	 aktualizacje	
harmonogramu	 rzeczowo-	 finansowego	 realizacji,	 o	 ile	 okaże	 się	 to	 konieczne	 w	 świetle	
faktycznego	 postępu	 realizacji	 Robót,	 dostaw	 i	 usług	 lub	 modyfikacji	 w	 zakresie	 rozbicia	
Zestawienia	 Cen	 Ryczałtowych.	 Akceptacja	 przez	 Inżyniera	 terminów	 lub	 wartości	
określonych	w	harmonogramie	rzeczowo-finansowym	realizacji	nie	stanowi	zmiany	Umowy.	

3. Wykonawca	będzie	przygotowywał	okresowe		Raporty	o	postępie	pracy	opracowane	według	
wzorów		przekazanych	przez	Inżyniera,	Raporty będą przedkładane w	3	egzemplarzach		(	
2	do	Inżyniera	i	jeden		dla	Inwestora	Zastępczego),		w następujących terminach:	

1) Tygodniowe	Raporty	-	w	dniu	następnym	po	okresie,	którego	dany	raport	dotyczy,	

2) Miesięczne	Raporty	 -	w	terminie	3	dni	od	ostatniego	dnia	okresu,	którego	dany	raport	
dotyczy.	

4. Raporty	Miesięczny	będzie		zawierały,	co	najmniej:	

1) wykresy	 i	 szczegółowe	 opisy	 postępu	 prac	 i	 Robót,	 	 budowy,	 montażu,	 dokonywania	
prób,	dokonywania,	odbioru	i	próbnej	eksploatacji;	

2) fotografie	przedstawiające	stan	zaawansowania	wyrobu	i	postępu	na	Terenie	Budowy	

3) prognozę	 płatności	 w	 kolejnym	 okresie	 raportowania,	 która	 powinna	 obejmować	
wszystkie	okoliczności	mogące	mieć	wpływ	na	jej	wysokość	

4) porównanie	 faktycznego	 i	 planowanego	 postępu	 pracy	 prac	 i	 Robót,	 ze	 szczegółami	
wszelkich	wydarzeń	lub	okoliczności,	która	mogłyby	zagrozić	ukończeniu	Robót	zgodnie	z	
Umową	 oraz	 środków	 przedsięwziętych	 (lub	 mających	 być	 przedsięwzięte)	 w	 celu	
zapobieżenia	opóźnieniom	

5) dane	 statystyczne	 dotyczące	 bezpieczeństwa,	 włączając	 szczegółowe	 informacje	 na	
temat	 niebezpiecznych	 zdarzeń	 i	 czynności	 odnoszących	 się	 do	 ochrony	 środowiska	 i	
kontaktów	ze	społeczeństwem	

6) 	zestawienie	Podwykonawców	w	tym	dostawców	i	usługodawców		realizujących		Umowę		

7) oświadczenie	w	sprawie	zatrudnienia	personelu	zgodnie	z		§	11	ust.	11	Umowy;		

8) wszelkie	 inne	 dokumenty	 wymagane	 przez	 Inżyniera	 w	 celu	 zachowania	 prawidłowej	
sprawozdawczości	z	realizacji	Umowy.		

5. Wykonawca	 na	 wezwanie	 Inżyniera	 lub	 Inwestora	 Zastępczego	 sporządzi	 i	 przekaże	
Inżynierowi	dodatkowy	Raport	interwencyjny	o	postępie	prac	we	wskazanym	przez	Inżyniera	
lub	 Inwestora	 Zastępczego	 zakresie.	 Taki	 Raport	 interwencyjny	 będzie	 przedstawiony	 	 na	
każde	wezwanie	Inżyniera	lub	Zamawiającego.		

6. Raporty,	o	których	mowa	powyżej,	podlegają	zatwierdzeniu	przez	Inżyniera,	które	nastąpi	nie	
później	niż	w	terminie	10	dni	od	daty	przedłożenia	każdego	z	raportów.	W	przypadku	uwag	
do	 treści	 któregokolwiek	 z	 raportów,	 Inżynier	 odmówi	 zatwierdzenia	 danego	 raportu,	
wzywając	Wykonawcę	do	przedłożenia	korekty	 raportu	w	 terminie	kolejnych	3	dni	od	daty	
wezwania	 Wykonawcy.	 W	 przypadku	 niezłożenia	 prawidłowego	 Raportu	 po	 wyznaczonym	
terminie	 na	 korekty	 Inżynier	 będzie	 uprawniony	 do	 naliczenia	 odpowiednich	 kar	 za	 każdy	
kolejny	dzień	po	tym	terminie.		

	



 

§14	(Kontrola)	

1. Inwestor	Zastępczy	oraz	 Inżynier	zastrzegają	sobie	prawo	do	audytowania	miejsca	realizacji	
robót	budowlanych	oraz	wydawania	pracownikom	Wykonawcy	zaleceń	w	zakresie	realizacji	
robót	 budowlanych,	 dostaw	 i	 usług	 oraz	 bezpieczeństwa	 na	 Terenie	 Budowy.	W	 tym	 celu	
Wykonawca	 zapewni	 Zamawiającemu	 oraz	 Inżynierowi	 nieograniczony	 dostęp	 do	 Terenu	
Budowy,	na	każdym	etapie	wykonywania	Robót.		

2. W	 przypadku	 stwierdzenia	 przez	 Zamawiającego	 lub	 Inżyniera	 lub	 pracowników	
Zamawiającego	 nieprzestrzegania	 ich	 zaleceń	 albo	 też	 stwierdzenia,	 że	 Wykonawca	 nie	
wykonuje	przedmiotu	Umowy,	wykonuje	go	w	sposób	nienależyty	Inżynier	wezwie	na	piśmie	
Wykonawcę	 do	 zaniechania	 naruszeń	 odpowiednio	 zaleceń,	 postanowień	 Umowy	 lub	
przepisów	prawa	 i	wyznaczy	Wykonawcy	 termin,	 nie	 krótszy	 niż	 3	 dni	 na	 zaniechanie	w/w	
naruszeń	 oraz	 –	 w	 razie	 potrzeby	 –	 nakaże	 usunięcie	 stwierdzonych	 wad	 i	 usterek.	 W	
przypadku,	gdy	Wykonawca	pomimo	dwukrotnego	pisemnego	wezwania	Zamawiającego	lub	
Inżyniera	 i	 wyznaczenia	 mu	 dodatkowych	 terminów	 w	 odniesieniu	 do	 mieszczących	 się	 w	
zakresie	 stwierdzonych	 naruszeń,	 nadal	 nie	 będzie	 przestrzegał	 zaleceń	 lub	 nie	 będzie	
wykonywał	 Umowy	 lub	 będzie	 ją	 wykonywał	 w	 sposób	 nienależyty,	 Zamawiający	 będzie	
uprawniony	do	odstąpienia	od	Umowy	z	winy	Wykonawcy	lub	naliczenia	odpowiedniej	kary.		

3. Realizując	 swoje	 uprawnienia	 kontrolne,	 Inżynier	 może	 żądać	 od	 Wykonawcy	
przeprowadzenia	 określonych	 badań,	 analiz,	 opracowań	 mających	 na	 celu	 wykazanie	
zgodności	 realizowanych	 Robót,	 dostaw	 z	 Umową.	 Koszt	 takich	 badań,	 analiz,	 opracowań	
poniesie	 Wykonawca.	 	 Przed	 wykonaniem	 badań,	 analiz,	 opracowań	 koszt	 ich	 wykonania		
będzie	zatwierdzony	przez	Inżyniera.		W	przypadku	gdy	wynik	badania,	analizy,	opracowania		
potwierdzi	 należyte	 wykonanie	 danego	 zakresu	 Umowy	 wcześniej	 zatwierdzony	 koszt	
poniesie	Inwestor	Zastępczy.				

4. Realizując	swoje	uprawnienia	kontrolne,	Inżynier	w	każdym	momencie	realizacji	przedmiotu	
Umowy	 może	 żądać	 od	 Wykonawcy,	 dokumentów	 i	 dowodów	 potwierdzających	 stan		
faktyczny	 rozliczeń	 z	 Podwykonawcami	 aktualny	 na	 dzień	 wezwania.	 Przedmiotowe	
dokumenty	 i	 dowody	 Wykonawca	 dostarczy	 w	 terminie	 24	 godzin	 od	 przedstawienia	
przedmiotowego	żądania	 	przez	 Inżyniera	pod	ryzykiem	naliczenia	kar	umownych.	 	 Inżynier	
jest	 uprawniony	 do	 wyznaczenia	 dłuższego	 terminu	 przekazania	 dokumentów	 i	 dowodów	
potwierdzających	stan		faktyczny	rozliczeń	z	Podwykonawcami.						

	

§	15	(Termin	realizacji)	

1. Termin	 wykonania	 przedmiotu	 Umowy,	 strony	 ustalają	 na	 18	 miesięcy	 od	 dnia	 zawarcia	
Umowy.		Za	czynność	stwierdzającą	wykonanie	przedmiotu	Umowy,	strony	uznają	podpisanie	
przez	Inwestora	Zastępczego	protokołu	końcowego	-	ostateczny	odbiór	Przedmiotu	Umowy.	

2. W	 terminie	 wykonania	 przedmiotu	 Umowy	 określonym	 powyżej,	 Zamawiający	 wyznaczył	
terminy	dla	realizacji	poszczególnych	„Kamieni	Milowych”	:		

1) Przekładka	kabla		zasilającego	-		do	2	miesięcy	do	dnia	podpisania	Umowy			

2) Stan	surowy	otwarty	 (	 	Całość	 	Konstrukcji	 )	 -	 	do	6	miesięcy	do	dnia	podpisania	
Umowy		



 

3) Elewacja		budynku	-		do	9	miesięcy	do	dnia	podpisania	Umowy		

4) Instalacja	sanitarna,	wentylacja,	elektryczna	(	 	 instalacje	bez	białego	montażu	)	 	-		
do	12	miesięcy	do	dnia	podpisania	Umowy		

3. W	 terminie	 na	 wykonanie	 przedmiotu	 Umowy	 określonym	 powyżej,	 Wykonawca	 uzyska	 w	
imieniu	Zamawiającego	prawomocne	pozwolenie	na	użytkownie		zgodnie	z	wymogami	prawa	
budowlanego	 -	 co	 zostanie	 potwierdzone	 wydaniem	 przez	 Inżyniera	 protokołu	 odbioru	
końcowego.	

4. Wykonawca	 udzieli	 36	 miesięcznej	 gwarancji	 dla	 Robót	 liczonej	 od	 dnia	 podpisania	 przez	
Inwestora	Zastępczego		Protokołu	Odbioru	Końcowego.	

5. Okres	 Rękojmi	 wynosi	 3	 lata	 od	 dnia	 podpisania	 przez	 Inwestora	 Zastępczego	 Protokołu	
Odbioru	Końcowego	zgodnie	z	Umową	

	

§	16	(Odbiory)	

1. Odbiory	Robót	zanikających	 lub	ulegających	zakryciu	będą	przeprowadzone	przez	 Inżyniera	 i	
zostaną	potwierdzone	wpisami	do	dziennika	budowy.		

2. W	 przypadku,	 gdy	 w	 dokumentacji	 projektowej	 nie	 ustalono	 wykazu	 Robót	 zanikających	 i	
ulegających	zakryciu,	odbiory	tych	Robót	odbywają	się	na	pisemne	zgłoszenie	Wykonawcy	i	po	
akceptacji	Inżyniera.	

3. Odbiory	 Robót	 zanikających	 lub	 ulegających	 zakryciu,	w	 przypadku	 późniejszego	 ujawnienia	
się	wady,	nie	stanowią	podstawy	do	zwolnienia	Wykonawcy	z	jego	zobowiązania	do	należytej	
realizacji	Umowy	lub	zobowiązań	wynikających	z	gwarancji	jakości	i	rękojmi.	

4. Wykonawca	 obowiązany	 jest	 pisemnie	 oraz	 drogą	 elektroniczną	 zgłaszać	 Inżynierowi	 gotowość	
odbioru	 Robót	 zanikających	 i	 ulegających	 zakryciu	 nie	 później	 niż	 na	 2	 dni	 robocze	 przed	
planowanym	terminem	zakrycia	Robót,	poprzez	wpis	do	dziennika	budowy.	

5. Wykonawca	obowiązany	jest	pisemnie	zgłaszać	Inżynierowi	gotowość	Odbioru	Częściowego	Robót,	(	
Wykonawca	 	 dokonuje	 	 dodatkowo	 wpisu	 w	 dzienniku	 budowy	 )	 zrealizowanych	 zgodnie	 z	
zatwierdzonym	 harmonogramem	 rzeczowo-finansowym,	 nie	 później	 niż	 na	 3	 dni	 	 robocze	 przed	
planowanym	terminem	danego	odbioru.	Jednocześnie	Wykonawca	przekazuje,	dokumenty	w	celu	
potwierdzenia	należytej	realizacji	danych	Robót,:	

1) wyniki	prób	dla	danego	zakresu	(o	ile	są	wymagane	zgodnie	z	STWiORB),	

2) dokumenty	 dotyczące	 dopuszczenia	 wyrobów	 do	 stosowania	 w	 budownictwie,	
świadectwa	 dopuszczania,	 atesty,	 certyfikaty,	 aprobaty	 techniczne	 -	 dla	 wszystkich	
wbudowanych	materiałów	i	urządzeń	lub	innych	wyrobów,	zgodnie	z	przepisami	prawa	
budowlanego,	

3) wyniki	pomiarów	kontrolnych	oraz	badań	i	oznaczeń	laboratoryjnych,	

4) inne	dokumenty	wskazane	przez	Inżyniera.	

6. Odbiory	 częściowe	 zostaną	 potwierdzone	 poprzez	 sporządzenie	 protokołu	 Odbioru	
Częściowego	 dla	 danych	 Robót	 potwierdzając	 procentowe	 zawansowanie	 danych	 prac	 	 dla	
danego	 elementu	 skończonego	 określonego	w	 	 Harmonogramie	 rzeczowo-finansowym,	w	 	 razie	



 

braku	 uwag	 do	 zakresu	 Robót	 podlegających	 odbiorowi	 częściowemu,	 Inżynier	 podpisze	
protokół	 odbioru	 częściowego,	 nie	 później	 niż	 w	 terminie	 do	 15	 dni	 od	 daty	 złożenia	 do	
Inżyniera	kompletu	dokumentów	o	których	mowa	w	ust	5	powyżej.	

7. Odbiory	 Częściowe	 Robót,	 w	 przypadku	 późniejszego	 ujawnienia	 się	 wady,	 nie	 stanowią	
podstawy	 	do	zwolnienia	Wykonawcy	z	 jego	zobowiązania	do	należytej	realizacji	Umowy	lub	
zobowiązań	wynikających	z	gwarancji	 jakości	 i	rękojmi.	Potwierdzenie	odbioru	lub	zapłata	za	
daną	 Robotę	 lub	 dostawę	 nie	 powoduje	 przejęcia	 odpowiedzialności	 materialnej	 za	 ten	
Materiał,	 Robotę	 	 przez	 Zamawiającego	 lub	 Inżyniera	 do	 momentu	 	 zakończenia	 Odbioru	
Końcowego	.	

8. Przed	 Odbiorem	 	 Technicznym	 	 Robót	 	 Wykonawca	 przeprowadzi	 eksploatacyjne	 próby	
końcowe	 i	 pomiary	 kontrolne	 dla	 całego	 zakresu	 Robót,	 	 instalacji,	 urządzeń	wskazanych	w	
STWiORB	 	 lub	wymaganych	przez	 Inżyniera.	Wykonawca	w	 terminie	 3	 dni	 	 roboczych	przed	
wyznaczoną	 datą	 dla	 wszczęcia	 danych	 prób	 poinformuje	 Inżyniera	 oraz	 dokona	
odpowiedniego	wpisu	do	dziennika	budowy.	Z	każdej	z	prób	Wykonawca	sporządza	protokół,	
który	podlega	akceptacji	Inżyniera.	Inżynier	akceptuje	lub	odrzuca	protokół		w	terminie	3	dni	
roboczych	od	jego	złożenia		kierując	do	Wykonawcy	pisemne	uzasadnienie	dla	zaniechania	tej	
czynności,	nakazując	powtórzenie	lub	zaniechanie	kolejnych	prób	lub	pomiarów.	

9. Wykonawca	 przeprowadza	 wszelkie	 czynności,	 próby,	 uzyskuje	 wszelkie	 zgody	 i	 akceptacje	
i	składa	 do	 akceptacji	 Inżyniera	 wszystkie	 wymagane	 prawem	 oraz	 STWiORB	 dokumenty	
niezbędne	do	uzyskania		pozwolenia	na	użytkowanie.	Inżynier	w	ciągu	14		dni		dokonuje	oceny	
złożonych	dokumentów	pod	kątem	formalnym	lub	przekazuje	na	piśmie	uwagi	w	tym	zakresie	
Wykonawcy.	 Wykonawca	 po	 uzyskaniu	 Odbioru	 Technicznego	 Robót	 na	 podstawie	
udzielonych	 mu	 pełnomocnictw	 uzyska	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 prawomocną	 decyzje	 o	
pozwoleniu	na	użytkowanie	dla	całości	inwestycji.	

10. Zakończenie	wszystkich	Robót	i	przeprowadzenie	z	wynikiem	pozytywnym	wymaganych	prób	
i	sprawdzeń	 Kierownik	 Budowy	 stwierdza	 wpisem	 do	 dziennika	 budowy.	 Wykonawca		
dokonuje	 w	 dzienniku	 budowy	 wpisu	 w	 przedmiocie	 osiągnięcia	 gotowości	 do	 Odbioru	
Technicznego	Robót,	jednocześnie	na	piśmie	zawiadamia	Inwestora	Zastępczego	i	Inżyniera		o	
osiągnięciu	 gotowości	 do	Odbioru	 Technicznego	 Robót	 a	 wraz	 z	 tym	 zawiadomieniem	
Wykonawca	ma	 obowiązek	 przedłożyć	 	 Inżynierowi	w	 formie	 operatu	 kolaudacyjnego	w	 	 3	
(trzech)	egzemplarzach	 	 (1	oryginał	dokumentów	+	2	kopie)	zbiór	dokumentów	niezbędnych	
do	odbioru	zgodnie	z	STWiORB,	w	tym:	

1) Dziennik	Budowy,		

2) oświadczenie	 kierownika	 budowy	 o	 zgodności	 wykonania	 obiektu	 budowlanego	 z	
projektem	 budowlanym	 lub	 warunkami	 pozwolenia	 na	 budowę,	 potwierdzony	 przez		
branżowych	Inspektorów		nadzoru		(		potwierdzenie	może	być		w	dzienniku	budowy	)		

3) oświadczenie	 kierownika	 budowy	 o	 doprowadzeniu	 do	 należytego	 stanu	 i	 porządku	
terenu	 budowy,	 a	 także	 -	 w	 razie	 korzystania	 -	 drogi,	 ulicy,	 sąsiedniej	 nieruchomości,	
budynku	lub	lokalu,	w	szczególności	szpitala	,		potwierdzony	przez	Inżyniera			

4) dokumenty	 dotyczące	 dopuszczenia	 wyrobów	 do	 stosowania	 w	 budownictwie,	
świadectwa	 dopuszczania,	 atesty,	 certyfikaty,	 aprobaty	 techniczne	 -	 dla	 wszystkich	
wbudowanych	materiałów	i	urządzeń	lub	innych	wyrobów,	zgodnie	z	przepisami	prawa	



 

budowlanego,		

5) protokoły	badań	końcowych	i	sprawdzeń,	zatwierdzone	przez	Inżyniera		

6) instrukcje	obsługi	i	eksploatacji:	obiektu,	instalacji	i	urządzeń	związanych	z	tym	obiektem,	

7) dokumentację	 geodezyjną,	 zawierającą	 wyniki	 geodezyjnej	 inwentaryzacji	
powykonawczej	 oraz	 informację	 o	 zgodności	 usytuowania	 obiektu	 budowlanego	 z	
projektem	 zagospodarowania	 działki	 lub	 terenu	 lub	 odstępstwach	 od	 tego	 projektu,	
sporządzoną	 przez	 osobę	 wykonującą	 samodzielne	 funkcje	 w	 dziedzinie	 geodezji	 i	
kartografii	oraz	posiadającą	odpowiednie	uprawnienia	zawodowe,	

8) dokumentację	powykonawczą,	tj.:		

a) dokumentację	 budowy	 z	 naniesionymi	 zmianami	 dokonanymi	 w	 toku	

wykonywania	robót	oraz	geodezyjnymi	pomiarami	powykonawczymi,	

b) zestawienia	protokołów	odbioru	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,	

c) zestawienie	protokołów	odbiorów	częściowych,	

d) recepty	i	ustalenia	technologiczne,	

e) rysunki	(dokumentacje)	na	wykonanie	robót	towarzyszących,	

11. Inżynier	wyznaczy	termin	rozpoczęcia	procedury	Odbioru	Technicznego		Robót		w	terminie	10	
dni	 od	dnia	 otrzymania	 od	Wykonawcy	 pisemnego	 zawiadomienia	 o	gotowości	 do	 Odbioru	
Technicznego	Robót	 ,	który	 to	termin	rozpoczęcia	odbioru	przypadać	będzie	nie	dalej	 jak	na	
14	dni	od	dnia	otrzymania	od	Wykonawcy	pisemnego	zawiadomienia	o	gotowości	do	Odbioru	
Technicznego	 Robót.	 Wykonawca	 obowiązany	 jest	 zawiadomić	 o	 terminie	 odbioru	
podwykonawców	(dalszych	podwykonawców),	przy	których	pomocy	wykonany	był	Przedmiot	
zamówienia.	

12. 	W	 przypadku	 stwierdzenia	 przez	 Inżyniera	 braku	 gotowości	 Wykonawcy	 do	 Odbioru		
Technicznego,	 Inżynier	może	w	uzasadnionych	przypadkach	odmówić	wyznaczenia	 terminu	
Odbioru	 Technicznego	 Robót.	Negatywne	 stanowisko	w	 sprawie	 gotowości	Wykonawcy	 do	
Odbioru		Technicznego	Robót	wymaga	pisemnego	uzasadnienia	ze	strony		Inżyniera.	

13. Odbiór	 	 Techniczny	 Robót	 będzie	 zrealizowany	 w	 terminie	 do	 7	 dni	 od	 	 wyznaczonej	 daty	
rozpoczęcia	Odbioru	Technicznego	Robót	wyznaczonej	przez	Inżyniera.				

14. W	 przypadku	 stwierdzenia	 w	 toku	 Odbioru	 Technicznego	 Robót	 braku	 wykonania	 Umowy,	
w	szczególności	 gdy	 przedmiot	 Umowy	 został	 wykonany	 niezgodnie	 z	 projektem	 i	zasadami	
wiedzy	 technicznej	 lub	 stwierdzone	 wady	 są	 na	 tyle	 istotne,	 że	 obiekt	 nie	 nadaje	 się	 do	
użytkowania	 lub	 stwierdzone	wady	wyłączają	możliwość	 normalnego	wykorzystania	 obiektu	
zgodnie	 z	 przeznaczeniem	 i	 celem	 Umowy	 lub	 odbierają	 mu	 cechy	 właściwe	 lub	 wyraźnie	
zastrzeżone	 w	 Umowie	 –	 Inwestor	 zastępczy	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 może	 odmówić	
odbioru	 i	 skorzystać	 z	 uprawnień	 przysługujących	 mu	 na	 wypadek	 zwłoki	 Wykonawcy	 w	
wykonaniu	Umowy.	

15. W	przypadku	stwierdzenia	w	toku	Odbioru	Technicznego	Robót	wad	nieistotnych	–	Inwestor	
Zastępczy	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 dokonując	 odbioru	 wskaże	 w	 protokole	 Odbioru		
Technicznego		Robót	zastrzeżenia,	co	do	wykonania	przedmiotu	Umowy	i	zawrze	w	protokole	



 

Odbioru	Technicznego	Robót		wykaz	stwierdzonych	wad	oraz	wyznaczy	terminy	ich	usunięcia	
lub	 złoży	 oświadczenie	 o	 wyborze	 innego	 uprawnienia	 przysługującego	 mu	 z	 tytułu	
odpowiedzialności	Wykonawcy	za	wady	ujawnione	przy	odbiorze.		

16. Dokonanie	Odbioru	Technicznego	Robót,	pomimo	stwierdzenia	wad,	nie	zwalnia	Wykonawcy	
od	odpowiedzialności	z	tytułu	rękojmi,	gwarancji	lub	nienależytego	wykonania	umowy.	

17. Z	czynności	Odbioru	Technicznego	Inżynier	sporządza	protokół	Odbioru	Technicznego	Robót,	
który	powinien	zawierać	ustalenia	poczynione	w	toku	odbioru,	a	w	szczególności:	

1) oznaczenie	miejsca	sporządzenia,	

2) datę	rozpoczęcia	i	zakończenia	Odbioru	Technicznego	Robót	,	

3) oznaczenie	osób	uczestniczących	w	odbiorze	i	charakteru,	w	jakim	uczestniczą,	

4) wymienienie	dokumentów	do	odbioru	przekazanych			do	Inżyniera	przez	Wykonawcę,	

5) ustalenia,	 co	 do	 zgodności	 wykonanych	 robót	 z	 Umową,	 przekazaną	 dokumentacją,	
zasadami	wiedzy	technicznej	i	przepisami	techniczno-budowlanymi,	

6) wymienienie	ujawnionych	wad,	

7) decyzje	 Inwestora	 Zastępczego	wydaną	w	 imieniu	 Zamawiającego,	 co	 do	 przyjęcia	 lub	
odmowy	przyjęcia	 	Technicznego	Robót	oraz	wyborze	uprawnienia	przysługującego	mu	
w	związku	z	podjęta	decyzją,	

8) oświadczenia	i	wyjaśnienia	Wykonawcy	i	osób	uczestniczących	w	Odbiorze	Technicznym	
Robót	,	

9) podpisy	osób	uczestniczących	w	odbiorze.	

18. Protokół	Odbioru	Technicznego	Robót	podpisany	przez	uczestniczących	w	odbiorze,	doręcza	
się		stronom	w	dniu	zakończenia	czynności	odbioru.	

19. W	 przypadku	 nieobecności	 Wykonawcy	 lub	 pozostałych	 osób	 spisany	 Protokół	 Odbioru	
Technicznego	Robót	jest	skuteczny	i	zostaje	przekazany		Wykonawcy	do	realizacji.	

20. Potwierdzenie	 przez	 Zamawiającego	 działającego	 za	 pośrednictwem	 Inwestora	 Zastępczego		
wykonania	 przedmiotu	 Umowy	 następuje	 poprzez	 podpisanie	 przez	 Inwestora	 Zastępczego		
protokołu	Odbioru	Końcowego	Robót			

21. Za	 ostateczny	 termin	 Odbioru	 Końcowego	 Przedmiotu	 Umowy	 (	 ostateczne	 przejęcie	
przedmiotu	Umowy	przez	Inwestora	zastępczego		w	imieniu	Zamawiającego	)	uznaje	się	datę	
podpisania	 przez	 Inwestora	 Zastępczego	 Protokołu	 Odbioru	 Końcowego	 po	 uzyskaniu	 przez	
Wykonawcę	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 prawomocnego	 pozwolenia	 na	 użytkowanie	 oraz		
usunięciu	 przez	 Wykonawcę	 wszystkich	 stwierdzonych	 wad	 i	 usterek,	 z	 wyłączeniem	 tych	
które	 zostały	 wskazane	 	 w	 Protokole	 Odbioru	 Technicznego	 Robót	 do	 usunięcia	 w	 okresie	
rękojmi	i		gwarancji.		

22. Wykonawca	 	 na	 piśmie	 zawiadamia	 Inżyniera	 i	 Inwestora	 Zastępczego	 	 o	 osiągnięciu	
gotowości	do	Odbioru	Końcowego,	a	wraz	z	tym	zawiadomieniem	Wykonawca	ma	obowiązek	
przedłożyć	 Inżynierowi	 w	 	 3	 (trzech)	 egzemplarzach	 	 (1	 oryginał	 dokumentów	 +	 2	 kopie)	
dokumentów	niezbędnych	do	odbioru,	w	tym:	

1) decyzje	o	uzyskaniu	prawomocnego	pozwolenia	na	użytkownie		dla	całości		przedmiotu	



 

Umowy	;	

2) oświadczenie	 końcowe	 Wykonawcy	 wraz	 z	 oświadczeniami	 końcowymi	 wszystkich	
biorących	 udział	 w	 realizacji	 Umowy	 Podwykonawców	 i	 dalszych	 Podwykonawców	 w	
przedmiocie	spełnienia	na	 ich	rzecz	nie	tylko	wymagalnych,	ale	wszystkich	świadczeń	z	
tytułu	 wynagrodzenia	 związanego	 z	 realizacją	 Umowy.	 Oświadczenia	 końcowe	
Podwykonawców	mają	być	wystawione	nie	później	niż	na	dzień		zgłoszenia	Wykonawcy		
gotowości		do	Odbioru		Końcowego;	

3) zatwierdzony	przez	 Inżyniera	komplet	 informacji	w	zakresie	środków	trwałych	 i	wartości	
niematerialnych	 i	 prawnych	 oraz	 wyposażenia	 będących	 własnością	 Zamawiającego	 na	
potrzeby	 prowadzenia	 ewidencji	 księgowej	 przez	 Zamawiającego	 w	 zakresie	 środków	
trwałych	 i	wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych	 oraz	wyposażenia	 zgodnie	 z	wymogami	
ustawy	z	dnia	29	września	1994	r.	o	rachunkowości	(Dz.	U.	z	2013	r.,	poz.	330	ze	zm.,	dalej	
UOR)	

4) protokół	potwierdzający	usunięcie	usterek		wskazanych	w	Protokole	Odbioru	Technicznego	
Robót;	

23. Inżynier	 wyznaczy	 termin	 rozpoczęcia	 procedury	 Odbioru	 Końcowego	 w	 terminie	 7	 dni	
od	dnia	 otrzymania	 od	 Wykonawcy	 pisemnego	 zawiadomienia	 o	gotowości	 do	 odbioru	
końcowego,	który	to	termin	rozpoczęcia	odbioru	końcowego	przypadać	będzie	nie	dalej	jak	na	
10	dni	od	dnia	otrzymania	od	Wykonawcy	pisemnego	zawiadomienia	o	gotowości	do	Odbioru	
Końcowego.		

24. W	 przypadku	 stwierdzenia	 przez	 Inżyniera	 braku	 gotowości	 Wykonawcy	 do	 Odbioru	
Końcowego,	 Inżynier	 może	 w	 uzasadnionych	 przypadkach	 odmówić	 wyznaczenia	 terminu	
Odbioru	 Końcowego.	Negatywne	 stanowisko	w	 sprawie	 gotowości	Wykonawcy	 do	 odbioru	
końcowego	wymaga	pisemnego	uzasadnienia	ze	strony		Inżyniera.	

25. Odbiór	 Końcowy	 będzie	 zrealizowany	 w	 terminie	 do	 7	 dni	 od	 daty	 rozpoczęcia	 terminu	
Odbioru	Końcowego	wyznaczonej	przez	Inżyniera.				

26. W	 przypadku	 stwierdzenia	 w	 toku	 Odbioru	 Końcowego	 braku	 wykonania	 Umowy,	
w	szczególności	 gdy	przedmiot	Umowy	 	 został	wykonany	niezgodnie	 z	projektem	 i	zasadami	
wiedzy	technicznej	lub	stwierdzone	wady	nie	zostały	usunięte	lub		są	na	tyle	istotne,	że	obiekt	
nie	 nadaje	 się	 do	 użytkowania	 lub	 stwierdzone	 wady	 wyłączają	 normalne	 wykorzystanie	
obiektu	 zgodnie	 z	 przeznaczeniem	 i	 celem	 Umowy	 lub	 odbierają	 mu	 cechy	 właściwe	 lub	
wyraźnie	 zastrzeżone	 w	 Umowie	 –	 Inwestor	 zastępczy	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 może	
odmówić	 odbioru	 i	 skorzystać	 z	 uprawnień	 przysługujących	 mu	 na	 wypadek	 zwłoki	
Wykonawcy	w	wykonaniu	Umowy.	

27. W	przypadku	stwierdzenia	w	toku	Odbioru	Końcowego	wad	nieistotnych	–	Inwestor	zastępczy	
w	 imieniu	 Zamawiającego	 dokonując	 odbioru	 wskaże	 w	 Protokole	 Odbioru	 Końcowego	
zastrzeżenia,	co	do	wykonania	przedmiotu	Umowy	i	zawrze	w	Protokole	Odbioru	Końcowego	
wykaz	 stwierdzonych	 wad	 oraz	 wyznaczy	 terminy	 ich	 usunięcia	 lub	 złoży	 oświadczenie	 o	
wyborze	 innego	uprawnienia	przysługującego	mu	z	 tytułu	odpowiedzialności	Wykonawcy	 za	
wady	ujawnione	przy	odbiorze.		

28. Dokonanie	 Odbioru	 Końcowego	 pomimo	 stwierdzenia	 wad	 -	 nie	 zwalnia	 Wykonawcy	
od	odpowiedzialności	z	tytułu	rękojmi,	gwarancji	lub	nienależytego	wykonania	Umowy.	



 

29. Z	 czynności	 Odbioru	 	 Końcowego	 Inżynier	 sporządza	 Protokół	 Odbioru	 Końcowego,	 który	
powinien	zawierać	ustalenia	poczynione	w	toku	odbioru,	a	w	szczególności:	

1) oznaczenie	miejsca	sporządzenia,	

2) datę	rozpoczęcia	i	zakończenia	odbioru,	

3) oznaczenie	osób	uczestniczących	w	odbiorze	i	charakteru,	w	jakim	uczestniczą,	

4) wymienienie	dokumentów	do	odbioru	przekazanych		do	Inżyniera	przez	Wykonawcę,	

5) ustalenia,	 co	 do	 zgodności	 wykonanych	 robót	 z	 Umową,	 przekazaną	 dokumentacją,	
zasadami	wiedzy	technicznej	i	przepisami	techniczno-budowlanymi,	

6) ustalenia,	co	do	wad	wskazanych	w	Protokole	Odbioru	Końcowego		

7) wymienienie	ujawnionych	wad,	

8) decyzje	Inwestora	Zastępczego		wydaną		w		imieniu	Zamawiającego,	co	do	przyjęcia	lub	
odmowy	przyjęcia	przedmiotu	Umowy	oraz	wyborze	uprawnienia	przysługującego	mu	w	
związku	z	podjęta	decyzją,	

9) oświadczenia	i	wyjaśnienia	Wykonawcy	i	osób	uczestniczących	w	odbiorze,	

10) podpisy	osób	uczestniczących	w	odbiorze.	

30. Protokół	 Odbioru	 Końcowego	 podpisany	 przez	 uczestniczących	 w	 odbiorze,	 doręcza	 się		
stronom	w	dniu	zakończenia	czynności	odbioru.	

31. W	 przypadku	 nieobecności	 Wykonawcy	 lub	 pozostałych	 osób	 spisany	 protokół	 Odbioru	
Końcowego	jest	skuteczny	i	zostaje	przesłany	Wykonawcy	do	realizacji.	

32. Odbiory	w	okresie	rękojmi	i	gwarancji.		

1) Przeglądy	w	okresie	rękojmi	i	gwarancji	są	przeprowadzane	z	inicjatywy	Zamawiającego,	
zgodnie	z	wcześniej	ustalonym	Harmonogramem	Gwarancyjnym.	

2) Przegląd	 przeprowadza	 Wykonawca	 	 przy	 udziale	 Zamawiającego	 i	 osób	 wskazanych	
przez	Zamawiającego.	

3) W	czasie	każdego	z	przeglądów	Wykonawca	przeprowadza	odpowiednie	badania	i	próby	
w	celu	potwierdzenia	wszystkich	lub	wybranych	przez	Zamawiającego	parametrów,	oraz	
innych	danych	 które	potwierdzają	 zachowanie	prawidłowych	parametrów	dotyczących	
eksploatacji	przedmiotu	Umowy.		

4) Z	 każdego	 przeglądu	 Wykonawca	 przedłoży	 protokół	 Przeglądu	 Gwarancyjnego	
zawierający	wyniki	badań	 i	prób,	 zalecenia	 i	wytyczne,	 terminy	obowiązujące	dla	 stron	
oraz	 wnioski	 z	 przeglądu	 oraz	 inne	 dane	 opisujące	 prace	 oraz	 parametry	 przedmiotu	
Umowy.		

5) Inwestor	 Zastępczy	 lub	 Zamawiający	 	 może	 nie	 podpisać	 Protokołu	 Gwarancyjnego	 z	
przeglądu	w	przypadku	gdy	badania	i	próby	były	wykonywane	w	sposób	nieodpowiedni	
lub	 budzą	 uzasadnione	 wątpliwości	 Zamawiającego.	W	 takim	 przypadku	 Zamawiający	
wyznaczy	dodatkowy	termin	na	powtórzenie	Przeglądu	i	odpowiednio	badań	lub	prób.		

6) Zamawiający	 może	 nie	 podpisać	 kolejnego	 Protokołu	 Gwarancyjnego	 z	 przeglądu	
w	przypadku	 gdy	 Wykonawca	 	 nie	 usunął	 wad	 i	 usterek	 lub	 	 nie	 wywiązał	 się	 z	



 

zobowiązań	wskazanych	w	protokole	z	poprzedniego	Przeglądu	Gwarancyjnego.		

	

§	17	(Wynagrodzenie)	

1. Wynagrodzenie	 ryczałtowe	 przysługujące	 Wykonawcy	 z	 tytułu	 wykonania	 przedmiotu	
Umowy	 wynosi	 ………….	 złotych	 (słownie:	 …….	 złotych)	 netto,	 tj.	 ……	 złotych	 (słownie:	 ……	
złotych)	brutto.	

2. Wynagrodzenie	 określone	 w	 ust.	 1	 obejmuje	 wszystkie	 koszty	 związane	 z	 realizacją	
przedmiotu	Umowy.		

3. Niewłaściwe	oszacowanie	wartości	 lub	 ilości	Robót,	w	 tym	dostaw	 i	usług	nie	będzie	miało	
żadnego	wpływu	na	wynagrodzenie	umowne	określone	w	ust.	1,	oraz	nie	zwolni	Wykonawcy	
od	 odpowiedzialności	 za	 wykonanie	 w	 pełnym	 zakresie	 wszystkich	 Robót	 w	 tym	 dostaw	 i	
usług	 niezbędnych	 do	 wykonania	 całości	 przedmiotu	 Umowy	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	
przepisami	i	normami	oraz	wymaganiami	OPZ	.		

4. W	 terminie	 7	 dni	 od	 dnia	 podpisania	 Umowy	 Wykonawca	 przedstawi	 do	 zatwierdzenia	
Inżynierowi	 propozycję	 rozbicia	 wartości	 wskazanych	w	 Zestawieniu	 Cen	 Ryczałtowych,	 na	
elementy	 skończone	 Robót	 	 w	 sposób	 umożliwiający	 ich	 odbiór	 i	 rozliczenie.	 	Wykonawca	
dokona	 podziału	 zadeklarowanych	 w	 ofercie	 cen	 ryczałtowych	 w	 stopniu	 szczegółowości	
umożliwiającym	 płatności	 częściowe	 za	 dane	 elementy	 skończone	 	 poprzez	 określenie	
procentowego		zaawansowania	prac	w	ramach	tych	elementów.	Przedmiotowe	rozbicie	ma	
wskazywać	 na	 realne	 stawki	 za	 całościowe	 wykonie	 danych	 elementów,	 skalkulowane	
zgodnie	z	zakresem	wskazanym	w	opisie	przedmiotu	zamówienia	oraz	Umowie.		

5. W	 terminie	 5	 dni	 od	 doręczenia	 Inżynierowi	 propozycji	 rozbicia	 Zestawienia	 Cen	
Ryczałtowych,	 o	 których	mowa	 powyżej	 –	 Inżynier	 zatwierdzi	 ten	 dokument	 albo	 odmówi	
jego	 zatwierdzenia	 wyznaczając	 termin	 2	 dni	 na	 jego	 poprawę	 i	 ponowne	 złożenie	 do	
zatwierdzenia	przez	Inżyniera.	

6. Inżynier	może	odmówić	zatwierdzenia	rozbicia	Zestawienia	Cen	Ryczałtowych	w	przypadku,	
gdy	 dana	 pozycja	 	 (element	 skończony)	według	 oceny	 Inżyniera	 lub	 Zamawiającego	 będzie	
wyceniona	 w	 sposób	 uniemożliwiający	 jej	 rozliczenie	 poprzez	 płatność	 za	 całość	 danego		
elementu	 lub	 określenie	 procentowego	 zawansowanie	 wykonanych	 prac	 dla	 danego	
elementu	 	 lub	 rażąco	 odbiegający	 od	 cen	 rynkowych,	 określonych	 na	 podstawie	 zeszytów	
Sekocenbud	 lub	 Katalogu	 Nakładów	 Rzeczowych	 (KNR)	 lub	 trzech	 niezależnych	 ofert	
przedstawionych	 przez	 Inżyniera.	 Inżynier	 odmówi	 akceptacji	 rozbicia	 zestawienia	 cen	
ryczałtowych	także	w	przypadku	niezgodności	przedmiotowego	dokumentu	w	odniesieniu	do	
oferty	Wykonawcy,	wymagań	opisanych	w	STWiORB	lub	Umowie,	w	szczególności	w	zakresie	
braku	 zgodności	 wskazanych	 wartości	 danych	 pozycji	 skończonych	 odpowiednio	
z	wartościami	 wskazanymi	 w	zestawieniu	 cen	 ryczałtowych	 złożonym	 wraz	 z	 ofertą.	 W	
przypadku	braku	zatwierdzenia	 rozbicia	 zestawienia	cen	 ryczałtowych,	 Inżynier	przekaże	na	

piśmie	uwagi	i	zastrzeżenia	w	zakresie	przekazanego	rozbicia	zestawienia	cen	ryczałtowych.		



 

7. Do	 czasu	 zatwierdzenia	 propozycji	 rozbicia	 zestawienia	 cen	 ryczałtowych,	 Inżynier	 będzie	
uprawniony	do	 rozliczenia	Umowy	 	według	pozycji	oraz	 stawek	wskazanych	w	wykazie	 cen	

ryczałtowych	złożonych	w	ofercie.		

8. Podział	 wartości	 wskazanych	 w	 Zestawieniu	 Cen	 Ryczałtowych	 może	 ulegać	 modyfikacji	
jedynie	 w	 uzasadnionych	 przypadkach	 na	 wniosek	 Wykonawcy	 lub	 Inżyniera.	 Każda	
modyfikacja	 będzie	 jednak	 	 wymagać	 zgody	 i	 akceptacji	 Inżyniera	 zgodnie	 z	 ust.	 5	 	 i	 6	
powyżej.	 Wartości	 wskazane	 w	 Zestawieniu	 Cen	 Ryczałtowych	 złożonym	 wraz	 z	 Ofertą	
pozostają	 niezmienne	 przez	 cały	 okres	 realizacji	 Umowy,	 z	 wyjątkami	 przewidzianymi	
Umową.	

9. Warunkiem	 zapłaty	 wynagrodzenia	 w	 zakresie	 każdej	 z	 płatności	 częściowej,	 jest	
przedłożenie	 wraz	 z	 fakturą	 oświadczenia	 Wykonawcy	 wraz	 z	 oświadczeniami	 wszystkich	
biorących	 udział	 w	 realizacji	 danego	 elementu	 skończonego	 Podwykonawców/	 dalszych	
podwykonawców.	Wraz	z	każdą	wystawioną	fakturą,	Wykonawca	zobowiązany	jest	doręczyć	
Inżynierowi,	 potwierdzone	 pisemnie	 przez	 Podwykonawcę	 lub	 dalszego	 Podwykonawcę,	
którzy	 zawarli	 zaakceptowaną	 przez	 Inżyniera	 umowę	 o	 podwykonawstwo,	 której	
przedmiotem	 są	 roboty	 budowlane,	 lub	 przedłożoną	 Inżynierowi	 umowę	 o	
podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	dostawy	lub	usługi,	oświadczenie	o	dokonanych	na	
rzecz	 odpowiednio	 Podwykonawcy	 lub	 dalszego	 podwykonawcy	 płatnościach	 wraz	 z	
dokumentami	 potwierdzającymi	 dokonanie	 zapłaty	 na	 rzecz	 Podwykonawców	 lub	 dalszych	
podwykonawców,	w	zakresie	wymagalnych	należności	przysługujących	podwykonawcom	za	
wykonie	 prac	 związanych	 z	 realizacja	 danego	 elementu	 skończonego,	 którego	 płatność	
częściowa	dotyczy.					

10. W	 sytuacji,	 gdy	 z	 uwagi	 na	 niewykonanie	 lub	 nienależyte	 wykonanie	 zobowiązań	
wynikających	 z	 umowy	 z	 Podwykonawcą	 lub	 dalszym	 Podwykonawcą,	 nie	 wypłacono	
Podwykonawcy	 (dalszemu	 Podwykonawcy)	 całości	 lub	 części	 umownego	 wynagrodzenia,	
Wykonawca	 poinformuje	 Inżyniera	 na	 piśmie	 o	 okolicznościach	 uzasadniających	 odmowę	
zapłaty	 wynagrodzenia	 Podwykonawcy	 (dalszemu	 podwykonawcy)	 lub	 obniżenie	 jego	
wysokości.	

11. W	 przypadku	 dokonania	 przez	 Inwestora	 Zastępczego	 w	 imieniu	 Zamawiającego	
bezpośredniej	 płatności	 na	 rzecz	 Podwykonawcy	 (dalszego	 podwykonawcy),	 będzie	 on	
uprawniony	do	dokonania	potrącenia	uiszczonej	należności	wraz	z	odsetkami	ustawowymi	z	
płatności	przysługujących	Wykonawcy	lub	Zabezpieczenia	należytego	wykonania	Umowy.		

12. Wykonawca	oświadcza	nieodwołalnie,	iż	dokonanie	przez	Inwestora	Zastępczego		w	imieniu	
Zamawiającego	płatności	bezpośrednio	na	rzecz	Podwykonawcy	lub	dalszego	Podwykonawcy	
zwalnia	 Inwestora	 Zastępczego,	 Zamawiającego	 	 z	 obowiązku	 zapłaty	 odpowiedniej	 części	
wynagrodzenia	Wykonawcy.	

13. Przed	 dokonaniem	 bezpośredniej	 zapłaty	 przez	 Inwestora	 zastępczego,	 Inżynier	 umożliwi	
Wykonawcy	 zgłoszenie	 pisemnych	 uwag	 dotyczących	 zasadności	 bezpośredniej	 zapłaty	
wynagrodzenia	Podwykonawcy	 lub	dalszemu	podwykonawcy.	 Inżynier	 informuje	o	 terminie	
zgłaszania	 uwag,	 nie	 krótszym	 niż	 3	 dni	 od	 dnia	 doręczenia	 tej	 informacji.	 W	 przypadku	
zgłoszenia	uwag,	w	terminie	wskazanym	przez	Inżyniera,	Inwestora	Zastępczy		może:	
	

1) nie	 dokonać	 bezpośredniej	 zapłaty	 wynagrodzenia	 Podwykonawcy	 lub	 dalszemu	



 

podwykonawcy,	jeżeli	Wykonawca	wykaże	niezasadność	takiej	zapłaty	albo	

2) złożyć	 do	 depozytu	 sądowego	 kwotę	 potrzebną	 na	 pokrycie	 wynagrodzenia	
Podwykonawcy	 lub	 dalszego	 podwykonawcy	 w	 przypadku	 istnienia	 zasadniczej	
wątpliwości	 Inwestora	 Zastępczego	 co	 do	 wysokości	 należnej	 zapłaty	 lub	 podmiotu,	
któremu	płatność	się	należy,	albo	

3) dokonać	 bezpośredniej	 zapłaty	 wynagrodzenia	 Podwykonawcy	 lub	 dalszemu	
podwykonawcy,	 jeżeli	 Podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 wykaże	 zasadność	
takiej	zapłaty.	

14. W	 przypadku	 nieprzedstawienia	 dowodów	 zapłaty	 dla	 Podwykonawców	 i	 dalszych	
podwykonawców,	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 Inwestor	 Zastępczy	 wstrzyma	 wypłatę	
wynagrodzenia	 należnego	 Wykonawcy	 –	 w	 całości	 lub	 części	 równej	 sumie	 kwot	
wynikających	 z	 nieprzedstawionych	 dowodów	 zapłaty	 i	 wdrożyć	 procedurę	 o	 której	mowa	
powyżej	w	ust	13.	

15. Rozliczenie	 Robót	 przerwanych	 lub	 niedokończonych	 nastąpi	 na	 podstawie	 stawek	 i	 cen	
przewidzianych	 na	 podstawie	 rozbicia	 Zestawienia	 Cen	 Ryczałtowych	 oraz	 inwentaryzacji	
dokonanej	przez	Inżyniera	przy	udziale	Wykonawcy.		

	

	

§	18	(Płatność)	

1. Zapłata	 wynagrodzenia	 będzie	 dokonywana	 w	 walucie	 polskiej	 i	 wszystkie	 płatności	 będą	
dokonywane	w	tej	walucie.		

2. Zapłata	 wynagrodzenia	 nastąpi,	 w	 płatnościach	 częściowych,	 w	 terminie	 30	 dni	 od	 daty	
doręczenia	Inżynierowi	prawidłowo	wystawionej	faktury.		

3. Rozliczenia	 finansowe	 za	 wykonane	 Roboty	 ,	 nastąpi	 na	 podstawie	 faktur	 Wykonawcy	 za	
wykonane	roboty,	wystawionych		na	podstawie	zatwierdzonych		przez	Inżyniera	Wniosków		o	
Płatność.	

4. Wartość	danej	płatności		będzie	wynikać		z	procentowego	zaawansowania	prac	określonego	
w	 ramach	 danego	 elementu	 skończonego,	 w	 zatwierdzonym	 przez	 Inżyniera	 protokole		
odbioru	częściowego	danych	Robót,		

5. Wniosek	Wykonawcy	o	płatność	będzie	złożony,	wraz	z	następującymi		dokumentami:		

1) należycie	sporządzonym	zestawieniem	kosztów,	uwzględniającym	Roboty	składające	się	
na	 wynagrodzenie	 Wykonawcy	 należne	 z	 tytułu	 należytego	 wykonania	 Robót	
wskazanych	w	zatwierdzonym	rozbiciu	Zestawienia	Cen	Ryczałtowych	w	danym	okresie	
rozliczeniowym,	 potwierdzonym	 wydaniem	 protokołu	 odbioru	 częściowego	 dla	 tych	
Robót;		

2) oświadczeniem	Wykonawcy	wraz	z	oświadczeniami	biorących	udział	w	realizacji	Umowy	
Podwykonawców	 i	 dalszych	 podwykonawców	 w	 przedmiocie	 spełnienia	 na	 ich	 rzecz		
całości	należnych	 	 świadczeń	z	 tytułu	wynagrodzenia	związanego	z	 realizacją	elementu	
skończonego	 dotyczącego	 danej	 płatności	 częściowej	 wraz	 z	 dowodami	 zapłaty.	
Oświadczenia	 Podwykonawców	 mają	 być	 wystawione	 na	 dzień	 złożenia	 Wniosku	 o	



 

płatność	u	Inżyniera.	

6. Inżyniera	 w	 terminie	 do	 14	 dni	 zaakceptuje	 Wniosek	 o	 płatność	 lub	 go	 odrzuci	 podając	
uzasadnienie	swojej	decyzji.			

7. Rozliczenie	 inwestycji	 będzie	 realizowane	 przez	 Inwestora	 Zastępczego	 jako	 powiernika	
działającego	w	imieniu	Zamawiającego.					

8. Inwestor	zastępczy	nie	przewiduje	 realizacji	 	płatności	 częściej	niż	 raz	 	w	miesiącu	 	 (	do	30	dni	
licząc	 od	 dnia	 podpisanie	 Umowy	 ).	 Na	 uzasadniony	 wniosek	Wykonawcy	 Inwestor	 Zastępczy		
może	wyrazić	zgodę	na	zmienę	częstotliwość		realizacji	wypłat.	

9. Należności	objęte	wystawionymi	przez	Wykonawcę	fakturami	VAT	będą	płatne	przez	Inwestora	
zastępczego	 	 przelewem	 na	 rachunek	 bankowy	 Wykonawcy	 wskazany	 w	 Umowie.,	 pod	
warunkiem,	że	rachunek	ten	jest	ujawniony	na	Białej	liście	podatników	VAT.	Jeżeli	rachunek	ten	
nie	figuruje	na	Białej	liście	płatników	VAT,	faktura	zostanie	zwrócona.	Płatność	nastąpi	dopiero	po	
przedstawieniu	 faktury	 VAT	 zawierającej	 rachunek	 bankowy	 ujawniony	 na	 Białej	 liście	
podatników	 VAT.	 Powyższe	 	 nie	 stanowi	 opóźnienia	 w	 dokonaniu	 płatności	 i	Wykonawcy	 nie	
przysługują	żadne	roszczenia	z	tego	tytułu.		

Należności	 dla	 Wykonawcy	 będą	 płacone	 na	 rachunek	 bankowy	 o	 numerze:	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

10. Inwestor	zastępczy		ma	obowiązek	zapłaty	należności	objętych	zaakceptowanymi		fakturami	VAT	
w	 terminie	 30	 (trzydziestu)	 dni	 od	 daty	 otrzymania	 prawidłowo	 wystawionej	 faktury	 VAT,	 z	
zastrzeżeniem	wyjątków	wskazanych	w	Umowie.		

11. Za	 dzień	 zapłaty	 przyjmuje	 się	 dzień	 obciążenia	 rachunku	 bankowego	 z	 którego	 będzie	
realizowana	płatności.	

12. W	 przypadku,	 gdy	 umowa	 jest	 realizowana	 przez	 konsorcjum	 wykonawców,	 jego	 członkowie	
upoważnią	 w	 formie	 pisemnej	 pod	 rygorem	 nieważności	 jednego	 z	 członków	 konsorcjum	
do	wystawienia	 faktury	 VAT	 i	 przyjęcia	 przez	 niego	 wynagrodzenia	 należnego	 wszystkim	
członkom	konsorcjum	wykonawców	z	tytułu	wykonania	Umowy	na	wskazany	rachunek	bankowy.	

	

	

	

§	19	(Gwarancja)	

1. Wykonawca	 udziela	 Zamawiającemu	 gwarancji	 jakości	 na	 wykonany	 przedmiot	 Umowy	 i	
zapewnia,	że	nie	posiada	on	wad,	które	pomniejszają	jego	wartość	lub	użyteczność	wynikającą	z	
przeznaczenia	Umowy.	Okres	 gwarancji	 rozpoczyna	 się	 z	 dniem	podpisania	 Protokołu	Odbioru	
Końcowego	 przez	 Inwestora	 zastępczego	 potwierdzającego	 ostateczny	 odbiór	 przedmiotu	
Umowy		i	kończy	po		36		miesiącach	od	tej	daty.	

2. Gwarancją	objęta	jest	całość	Robót	w	tym	Materiałów,		dostaw	i	usług	wykonanych	na	podstawie	
Umowy,	 bez	względu	 na	 to,	 czy	 zostały	wykonane	 bezpośrednio	 przez	Wykonawcę	 czy	 osoby	
trzecie,	którymi	posłużył	się	on	przy	wykonywaniu	przedmiotu	Umowy.		

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, za przypadkową utratę lub 
uszkodzenie rzeczy/Robót w czasie naprawy gwarancyjnej oraz czynności wynikających                       



 

z Rękojmi	

4. Odpowiedzialność	 z	 tytułu	 Gwarancji	 obejmuje	 wszelkie	 wady,	 usterki	 stwierdzone	 w	 ciągu	
terminu	Gwarancji	 oraz	 szkody	wynikające	 z	 zaistniałych	wad	 lub	usterek,	w	 tym	powstałe	 po	
wydaniu	przedmiotu	Umowy.	

5. Gwarancją	 objęta	 jest	 całość	 Robót,	 dostaw	 wykonanych	 na	 podstawie	 Umowy,	 bez	 względu																		
na	to	czy	zostały	wykonane	bezpośrednio	przez	Wykonawcę	czy	osoby	trzecie,	którymi	posłużył	
się	on	przy	wykonywaniu	Umowy.	

6. Jeżeli	 warunki	 gwarancji	 udzielonej	 przez	 producenta/dostawcę	 Robót,	 Materiałów,	 urządzeń																															
i	 wyposażenia,	 z	 których	 Wykonawca	 korzysta,	 przewidują	 dłuższy	 Okres	 Gwarancji,																							
niż	Gwarancja	określona	powyżej,	to	w	takiej	sytuacji	Gwarancja	udzielona	przez	Wykonawcę	jest	
udzielona	 i	 obowiązuje	 w	 wymiarze	 okresu	 równego	 okresowi	 gwarancji	 danego	
producenta/dostawcy	tych	Robót,	Materiałów		wyposażenia	i	urządzeń.	

7. Inżynier,	Inwestor	Zastępczy		oraz	Zamawiający	są	uprawnieni	do	zgłaszania	Wykonawcy	usterek	
lub	wad		ujawnionych	w	przedmiocie	Umowy.	Zgłoszenia	będą	realizowane	na	piśmie	lub	pocztą	
elektroniczną	 na	 adres	 wskazany	 w	 Umowie.	 Zawiadomienie	 powinno	 zawierać	 wykaz	
dostrzeżonych	 wad	 lub	 opis	 nieprawidłowości	 w	 działaniu	 danej	 instalacji,	 maszyny	 lub	
urządzenia,	oraz	zawierać	wskazany	przez	Zamawiającego	termin	na	usunięcie	wad.	

8. W	 okresie	 gwarancji	 Wykonawca	 rozpocznie	 usuwanie	 usterki	 lub	 wady	 na	 koszt	 własny	
niezwłocznie	po	otrzymaniu	od	Zamawiającego,	Inwestora	zastępczego		lub	Inżyniera	pisemnego	
zawiadomienia	tzn.	

1) w	 przypadku	 usterek	 limitujących	 (tj.	 skutkujących	 wstrzymaniem	 użytkowania		
przedmiotu	 Umowy	 lub	 ewentualnym	 jego	 znacznym	 ograniczeniem)	 czas	 reakcji	 nie	
może	przekroczyć	12	godzin	od	momentu	zgłoszenia.	Usunięcie	wady	lub	usterki	nastąpi	
w	 terminie	 do	 24	 godzin	 od	momentu	 zgłoszenia	 reklamacji,	 chyba,	 że	 nastąpią	 inne	
pisemne	uzgodnienia	w	tym	zakresie,	

2) w	 przypadku	 usterek	 nielimitujących	 (tj.	 wszystkie	 inne	 nie	 skutkujące	 wstrzymaniem	
użytkowania		przedmiotu	Umowy	lub	ewentualnym	jego	znacznym	ograniczeniem)	czas	
reakcji	 nie	 może	 przekroczyć	 24	 godzin	 od	 momentu	 zgłoszenia.	 Usunięcie	 wady	 lub	
usterki	nastąpi	w	terminie	do	72	godzin	od	momentu	zgłoszenia	reklamacji,	chyba,	 	że	
nastąpią	inne	pisemne	uzgodnienia	w	tym	zakresie.	

9. Usunięcie	wad	przez	Wykonawcę		zostanie	stwierdzone	protokolarnie.	

10. Jeżeli	Wykonawca	nie	przystąpi	do	usuwania	lub	nie	usunie	wady	lub	usterki	w	wymaganym	lub	
ustalonym	 terminie,	 Zamawiający	 lub	 Inżynier	 będą	mieli	 prawo	 usunąć	wadę	 lub	 usterkę	we	
własnym	zakresie,	na	ryzyko	i	koszt	Wykonawcy.		

11. Jeżeli	 z	 okoliczności	 wynika,	 że	 wada	 nie	 może	 być	 usunięta	 w	miejscu,	 w	 którym	 przedmiot	
reklamacji	 znajdował	 się	 w	 chwili	 ujawnienia	 wady,	 wówczas	 Wykonawca	 obowiązany	 jest	
odebrać	go	na	swój	koszt,	a	po	usunięciu	wady	dostarczyć	go	na	swój	koszt	do	miejsca,	w	którym	
znajdował	się	w	chwili	ujawnienia	wady	-	a	obowiązki	te	Wykonawca	jest	obowiązany	wykonać	w	
terminie	 wyznaczonym	 przez	 Zamawiającego.	 Niebezpieczeństwo	 przypadkowej	 utraty	 lub	
uszkodzenia	przedmiotu	reklamacji	w	czasie	od	wydania	go	Wykonawcy	do	jego	odebrania	przez	
Zamawiającego	ponosi	Wykonawca.	



 

12. Jeżeli	 w	 wykonaniu	 swoich	 obowiązków	 z	 gwarancji	 Wykonawca	 dostarczył	 Zamawiającemu	
zamiast	wadliwego	elementu	 	przedmiotu	Umowy	 	element	przedmiot	Umowy	wolny	od	wad	
albo	 dokonał	 istotnych	 napraw	 przedmiotu	 Umowy,	 termin	 gwarancji	 biegnie	 na	 nowo																							
od	 chwili	 dostarczenia	 przedmiotu	 Umowy	 wolnego	 od	 wad	 lub	 odbioru	 przedmiotu	 Umowy	
naprawionego.	 Jeżeli	 Wykonawca	 wymienił,	 element	 Przedmiotu	 Umowy,	 przepis	 powyższy	
stosuje	 się	 odpowiednio	 do	 części	 wymienionej.	W	 innych	wypadkach	 termin	 gwarancji	 ulega	
przedłużeniu	 o	 czas,	 w	 ciągu	 którego	 wskutek	 wady	 przedmiotu	 Umowy	 objętego	 gwarancją	
Zamawiając	nie	mógł	z	Przedmiotu	Umowy	korzystać	z	godnie	z	jego	przeznaczeniem 

13. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 przez	 cały	 okres	 trwania	 gwarancji	 wykonywać	 na	 rzecz	
Zamawiającego	Przeglądy	Gwarancyjne	w	terminach	wyznaczanych	przez	Zamawiającego,	ale	nie	
częściej	niż	co	4	 (cztery)	miesiące	przez	okres	pierwszych	12	miesięcy	gwarancji,	a	w	kolejnych	
latach	 co	 6	miesięcy,	 przy	 czym	harmonogram	przeglądów	 zostanie	 ustalony	 bezpośrednio	 po	
podpisaniu	protokołu	odbioru	końcowego.	Z	każdego	z	przeprowadzonych	przeglądów	zostanie	
sporządzony	protokół	Przeglądu	Gwarancyjnego	zwierający	wnioski,	w	tym	wskazanie	wykrytych	
wad.	Niezależnie	od	powyższego	-	Wykonawca	zobowiązuje	się	wykonać	na	rzecz	Zamawiającego	
na	30	 (trzydzieści)	 dni	 przed	upływem	 terminu	gwarancji,	 usługę	przeglądu	gwarancyjnego	dla	
wykrycia	wad	przedmiotu	Umowy,	celem	zapewnienia	Zamawiającemu	dochodzenia	roszczeń	w	
związku	z	ujawnionymi	wadami.	O	wykrytych	wadach	Wykonawca	zobowiązany	jest	zawiadomić	
Zmawiającego	na	piśmie,	niezwłocznie	po	wykonaniu	przeglądu	gwarancyjnego,	ale	nie	dalej	jak	
na	20	dni	przed	upływem	terminu	gwarancji.		

14. Jeżeli	do	zachowania	gwarancji	lub	właściwej	eksploatacji	przedmiotu	Umowy	niezbędne	jest	
przeprowadzenie	dodatkowych		przeglądów	technicznych,	serwisowych,	itp.	Wykonawca	jest	
zobowiązany	 do	 ich	 przeprowadzenia	 bez	 wezwania	 ze	 strony	 Inwestora	 zastępczego,		
Zamawiającego	 lub	 	 Inżyniera,	 w	 całości	 na	 własny	 koszt.	 W	 braku	 dopełnienia	 tego	
obowiązku,	Wykonawca	nie	będzie	mógł	się	powołać	w	stosunku	do	Inwestora	Zastępczego,		
Zamawiającego	 na	 wygaśnięcie	 danego	 okresu	 gwarancji	 u	 producenta/dostawcy	 danych	
Robót,	Materiałów.	Zaniechania	czynności	w	tym	zakresie	będą	traktowane	jako	nienależyte	
wykonywanie	Umowy,		brak	usunięcia	usterki.		

15. Zamawiający	 może	 wykonywać	 uprawnienia	 z	 tytułu	 Rękojmi	 za	 wady	 fizyczne	 rzeczy	
niezależnie	 od	 uprawnień	 wynikających	 z	 Gwarancji,	 a	 wykonanie	 uprawnień	 z	 Gwarancji																
nie	 wpływa	 na	 odpowiedzialność	 Wykonawcy	 z	 tytułu	 Rękojmi.	 Jednakże	 w	 razie	
wykonywania	 przez	 Zamawiającego	 uprawnień	 z	 Gwarancji	 bieg	 terminu	 do	 wykonania	
uprawnień	z	tytułu	Rękojmi	ulega	zawieszeniu	z	dniem	zawiadomienia	Wykonawcy	o	wadzie.	
Termin	 ten	 biegnie	 dalej	 od	 dnia	 odmowy	 przez	 Wykonawcę	 wykonania	 obowiązków	
wynikających	z	Gwarancji	albo	bezskutecznego	upływu	czasu	na	ich	wykonanie.	

16. Na	 wypadek	 odstąpienia	 od	 Umowy	 w	 części,	 w	 zakresie	 całej	 reszty	 niespełnionego	
świadczenia	 (ex	 nunc)	 -	 termin	 odpowiedzialności	 Wykonawcy	 z	 tytułu	 Gwarancji	 wynosi																									
36	 miesięcy	 od	 dnia	 odbioru	 przez	Zamawiającego	 spełnionego	 świadczenia	 w	ramach	
realizacji	 Przedmiotu	 Umowy	 podpisania	 Protokołu	 Wykonania	 Umowy,	 a	 Wykonawca	
odpowiada	 w	 reżimie	 Gwarancji	 w	 zakresie	 wykonanych	 Robót	 na	zasadach	 określonych	
mniejszą	Umową.	

17. W	przypadku	zmiany	danych	adresowych	Wykonawca	bezzwłocznie	i	bez	wezwania	ze	strony	
Zamawiającego	 jest	 zobowiązany	 do	 przekazania	 na	 piśmie	 nowych	 danych	 kontaktowych														
w	celu	realizacji	obowiązków	wynikających	z	Gwarancji	i	Rękojmi.	



 

18. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 cesji	 uprawnień	 wynikających	 z	 gwarancji	 jakości	 na	
podmiot	 przez	 niego	 wskazany,	 na	 co	 Wykonawca	 wyraża	 zgodę.	 Wskazany	 przez	
Zamawiającego	 podmiot	 będzie	 posiadał	 uprawnienia	 wynikające	 z	 tytułu	 udzielonej	
gwarancji	jakości	bezpośrednio	od	Wykonawcy.	

19. Udzielenie	przez	Wykonawcę	gwarancji	 jakości	na	wykonany	przedmiot	Umowy	nie	wyłącza	
możliwości	 skorzystania	 przez	 Zamawiającego	 z	 uprawnień	 z	 tytułu	 rękojmi	 za	 wady	
przedmiotu	Umowy.	

20. Na	 wypadek	 odstąpienia	 od	 Umowy	 w	 części,	 w	 zakresie	 całej	 reszty	 niespełnionego	
świadczenia	 (ex	 nunc)	 -	 termin	 odpowiedzialności	 Wykonawcy	 z	 tytułu	 Gwarancji	 wynosi																									
……………	miesięcy	od	dnia	odbioru	przez	Zamawiającego	spełnionego	świadczenia	w	ramach	
realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 a	 Wykonawca	 odpowiada	 w	 reżimie	 Gwarancji	 w	 zakresie	
wykonanych	Robót	na	zasadach	określonych	mniejszą	Umową.	

	

Artykuł	20	(Rękojmia)	

1. Wykonawca	 jest	 odpowiedzialny	 za	 wady	 powstałe	 w	 okresie	 obowiązywania	 rękojmi	 na	
zasadach	określonych	w	przepisach	Kodeksu	cywilnego.	

2. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	możliwość	 korzystania	 z	 uprawnień	wynikających	 z	 rękojmi	w	
okresie	trwania	gwarancji.		

3. Okres	 rękojmi	 wynosi	 36	 miesięcy	 od	 dnia	 od	 dnia	 zakończenia	 robót	 budowlanych	 i	
przekazania	przedmiotu	Umowy	do	eksploatacji	po	podpisaniu	przez	Inwestora	Zastępczego	
Protokołu	Odbioru	Końcowego	.		

4. Wykonawca	 odpowiada	 za	 wszelkie	 wady	 stwierdzone	 w	 okresie	 trwania	 Rękojmi,																							
w	 tym	powstałe	po	wydaniu	Przedmiotu	Umowy,	 chyba,	 że	wykaże,	 że	wada	nie	wynikła	 z	
przyczyny	 tkwiącej	 w	 Przedmiocie	 Umowy	 lub	 powstała	 z	 przyczyny	 tkwiącej	 	po	 stronie		
Zamawiającego.	

5. Jeżeli	 Przedmiot	 Umowy	 lub	 jego	 element	 ma	 wadę,	 Zamawiający	 może	 wedle	 swego	
wyboru,	który	wiąże	Wykonawcę:	

1) żądać	wymiany	danego	elementu	na	wolny	od	wad	albo	usunięcia	wady	w	wyznaczonym	
przez	Zamawiającego	terminie,	albo		

2) złożyć	oświadczenie	o	obniżeniu	wynagrodzenia	lub	zapłaty	z	Zabezpieczenia	Należytego	
Wykonania	Umowy,	

6. W	przypadku,	gdy	Zamawiający	wykonuje	uprawnienie	w	zakresie	obniżenia	wynagrodzenia–	
te	 uprawnienia	 Zamawiającego	 nie	 mogą	 zostać	 ograniczone	 poprzez	 dokonanie	 przez	
Wykonawcę	wymiany	danego	elementu	na	wolny	od	wad	albo	usunięcie	wady.	

7. W	 przypadku,	 gdy	 Zamawiający	 żądał	 wymiany	 danego	 elementu	 Przedmiotu	 Umowy																			
na	wolny	od	wad	albo	usunięcia	wady	w	wyznaczonym	przez	Zamawiającego	terminie	-	jeżeli	
Wykonawca	nie	uczynił	zadość	temu	obowiązkowi	(w	tym	w	przypadku,	gdy	naprawa	okazała	
się	 nieskuteczna)	 Zamawiający	 uprawniony	 jest	 według	 swego	 wyboru,	 który	 wiąże	
Wykonawcę:	

1 dokonać	 tych	 czynności	 (wymiana	 albo	 usunięcie	 wad)	 na	koszt	 i	 niebezpieczeństwo	



 

Wykonawcy,	bez	upoważnienia	sądu	albo	

2 złożyć	oświadczenie	o	obniżeniu	wynagrodzenia	 /	 zapłaty	 z	 Zabezpieczenia	Należytego	
Wykonania	Umowy,	albo	

8. Wykonawca	nie	może	odmówić	zadośćuczynienia	żądaniu	Zamawiającego	wymiany		danego	
elementu	 Przedmiotu	 Umowy	 na	 wolny	 od	 wad	 lub	 usunięcia	 wady	 lub	 demontażu																														
i	 ponownego	 zamontowania	 -	 ze	względu	 na	 koszty	 zadośćuczynienia	 tym	 obowiązkom,																				
a	koszty	te	Wykonawca	zobowiązany	jest	ponieść	w	pełnej	wysokości.	

9. Jeżeli	Zamawiający	zażądał	wymiany	lub	usunięcia	wady	albo	złożył	oświadczenie	o	obniżeniu	
wynagrodzenia,	 określając	 kwotę,	 o	 którą	 wynagrodzenie	 ma	 być	 obniżona,	 albo	złożył	
oświadczenie	o	odstąpieniu	od	Umowy,	a	Wykonawca	nie	ustosunkował	się	do	tego	żądania	
lub	 oświadczenia	 w	 terminie	 14	 dni,	 uważa	 się,	 że	 podniesione	 żądanie	 lub	złożone	
oświadczenie	uznał	za	uzasadnione.	

10. Na	 wypadek	 odstąpienia	 od	 Umowy	 w	 części,	 w	 zakresie	 całej	 reszty	 niespełnionego	
świadczenia	 (ex	 nunc)	 -	 termin	 odpowiedzialności	Wykonawcy	 z	 tytułu	 Rękojmi	 udzielanej	
przez	 Wykonawcę	 wynosi	 36	 miesięcy	 od	 dnia	 odbioru	 przez	Zamawiającego	 spełnionego	
świadczenia	 w	ramach	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy,	 a	 Wykonawca	 odpowiada	 w	 reżimie	
Rękojmi	w	zakresie	wykonanych	Robót	na	zasadach	określonych	niniejszą	Umową.	

	

§	21	(Siła	wyższa)	

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za działania i zaniechania 
spowodowane	 okolicznościami	 siły	 wyższej,	 to	 jest	 okolicznościami	 o	 charakterze	
zewnętrznym,	 niezależnym	 od	 Stron	 Umowy,	 zaistniałymi	 po	 zawarciu	 Umowy,	 a	 które																					
nie	były	 i	nie	mogły	być	przewidziane,	bądź	których	następstwom	nie	można	było	zapobiec	
z	zastrzeżeniem	punktu	2	poniżej.	

2. Niekorzystne		dla	Wykonawcy	warunki	klimatyczne	nie	będą	uznawane	przez	Zamawiającego	
za	siłę	wyższą.	

	

§	22	(Kary	umowne)	

1. 	Inwestor	 Zastępczy	 naliczy	 a	 Wykonawca	 zapłaci	 	 kary	 umowne	 w	 następujących	
przypadkach:		

1) za	opóźnienie	w	zakończeniu	realizacji	Robót	w	stosunku	do	terminu	określonego	w	§	15	
ust.	1	Umowy	-	karę	umowną	w	wysokości	0,3	%	wynagrodzenia	netto	wskazanego	w	§	
17	ust.	1	Umowy	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia		w	stosunku	do	tego		terminu		

2) za	opóźnienie	w	zakończeniu	realizacji	Robót	w	stosunku	do	terminu	określonego	w	§	15	
ust.	 2	 Umowy	 dla	 każdego	 z	 „Kamieni	 Milowych”	 	 -	 0,3	 %	 wynagrodzenia	 netto	
wskazanego	w	§	17	ust.	1	Umowy	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia		w	stosunku	do	
określonego	dla	danego		„Kamienia	Milowego”	terminu	

3) w	 razie	 odstąpienia	 od	 Umowy	 z	 przyczyn	 leżących	 po	 stronie	 Wykonawcy	 -	 karę	
umowną	w	wysokości	20	%	wynagrodzenia	netto	Wykonawcy	określonego	w	§	17	ust.	1	
Umowy;	



 

4) za	 opóźnienie	 w	 wykonaniu	 czynności	 w	 ramach	 gwarancji,	 określonych	 w	 §	 19,	 w	
stosunku	 do	 któregokolwiek	 z	 przewidzianych	 w	 przywołanym	 §	 terminów	 –	 karę	
umowną	w	wysokości	 0,02	 %	wynagrodzenia	 netto	 wskazanego	 w	 Artykule	 17	 ust.	 1	
Umowy	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia;				

5) za	 opóźnienie	 w	 wykonaniu	 czynności	 dostarczenia	 dowodu	 potwierdzającego	
posiadanie	opłaconej	polisy	OC,	o	której	mowa	w	§	27	–	karę	umowną	w	karę	umowną	w	
wysokości	 5	 000,00	 PLN	 (słownie:	 pięć	 tysięcy	 złotych)	 za	 każdy	 rozpoczęty	 dzień	
opóźnienia;		

6) każdorazowo	 w	 przypadku	 stwierdzenia	 niespełnienia	 przez	 Wykonawcę	 wymogu	
zatrudnienia	na	podstawie	umowy	o	pracę	–	karę	umowną	w	wysokości	1	000,00	PLN	
(słownie:	 jeden	 tysiąc	 złotych)	 za	 każdy	 stwierdzony	przypadek,	 przy	 czym	kara	będzie	
naliczana	dla	każdej	z	osób	oddzielnie.		

7) za	 opóźnienie	 w	 złożeniu	 do	 Inżyniera	 Raportów	 lub	 harmonogramu	 rzeczowo-
finansowego	o	których	mowa	w	§.	13	Umowy	–	karę	umowną	w	wysokości	2	000,00	zł	
(słownie:	dwóch	tysięcy	złotych)	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia.	

8) za	opóźnienie	w	złożeniu	do	 Inżyniera	dokumentów	 i	dowodów	potwierdzających	 stan		
faktyczny	 rozliczeń	 z	Podwykonawcami	 	o	 których	mowa	w	§.	14	ust	4	Umowy	–	karę	
umowną	w	wysokości	5	000,00	 zł	 (słownie:	pięciu	 tysięcy	 złotych)	 za	każdy	 rozpoczętą	
godzinę	opóźnienia.	

9) każdorazowo	 w	 przypadku	 dokonania	 zmiany	 personelu	 bez	 zgody	 Inżyniera	 –	 karę	
umowną	w	wysokości	 5	 000,00	 zł	 (słownie:	 pięć	 tysięcy	 złotych)	 za	 każdy	 stwierdzony	
przypadek,	

10) za	 każdy	 przypadek	 nieuzasadnionej	 nieobecności	 któregokolwiek	 specjalisty	
Wykonawcy,	 tj.	 zgłoszonego	 członka	 Personelu	 Wykonawcy	 w	 miejscu	 i	 czasie	
uzasadnionym	charakterem	podejmowanych	przez	Wykonawcę	zgodnie	z	Umową	lub	na	
jej	podstawie	czynności	-	w	wysokości	5.000,00	zł	(słownie:	pięć	tysięcy	złotych)	za	każdy	
taki	przypadek	liczony	dla	każdego	specjalisty	osobno,		

11) za	każdy	dzień	utrudnień	w	zakresie	prowadzenia	działalności	przez	podmioty	sąsiadujące	
z	Terenem	Budowy	o	których	mowa	w	§	12	ust.	4		Umowy,	w	szczególności	Mazowiecki	
Szpital	Bródnowski	 -	karę	umowną	w	wysokości	10	000,00	zł	 (słownie:	dziesięć	 	 tysięcy	
złotych)	za	każdy	rozpoczęty	dzień	tych	utrudnień		

12) za	 każdy	 przypadek	 nie	 wstrzymania	 realizacji	 części	 lub	 całości	 Robót	 na	 wniosek	
Mazowieckiego	 Szpitala	 Bródnowskiego	 o	 których	mowa	w	 §	 12	 ust.	 6	Umowy	 -	 karę	
umowną	w	wysokości	10	000,00	zł	(słownie:		dziesięć	tysięcy	złotych)	za	każdą	rozpoczętą	
godzinę	prowadzenia	Robót	które	winny	być	wstrzymane.	

13) za	 opóźnienie	 w	 wykonaniu	 czynności	 dostarczenia	 dowodu	 potwierdzającego		
przedłużenie	 terminu	 ważności	 zabezpieczenia	 należytego	 wykonania	 Umowy	 w	
terminach	 o	 których	 	mowa	 	 	w	 §	 25	 ust.	 5	Umowy	 –	 karę	 umowną	w	wysokości	 10	
000,00	zł	(słownie:		dziesięć	tysięcy	złotych)		za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia,		

14) w	 przypadku,	 o	 którym	 mowa	 w	 §	 14	 ust.	 2	 Umowy,	 jeżeli	 Wykonawca	 pomimo	
dwukrotnego	 pisemnego	 wezwania	 Zamawiającego	 i	 wyznaczenia	 mu	 dodatkowych	
terminów	 w	 odniesieniu	 do	 stwierdzonych	 naruszeń,	 nadal	 nie	 będzie	 przestrzegał	



 

zaleceń	lub	nie	będzie	wykonywał	Umowy	lub	będzie	ją	wykonywał	w	sposób	nienależyty	
–	karę	umowną	w	wysokości	20	000,00	zł	(słownie:		dwadzieścia		tysięcy	złotych)	za	każdy		
rozpoczęty	dzień	naruszeń,	za	każdy	stwierdzony	przypadek,		

15) w	 przypadku	 stwierdzenia	 przez	 Inżyniera	 wykonywania	 Robót	 w	 sposób	 zagrażający	
zdrowiu	 lub	życiu	 ludzkiemu,	a	 także	 rażącego	naruszenia	przez	Wykonawcę	 lub	osoby	
pracujące	w	jego	imieniu	przepisów	dotyczących	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy,	a	także	
ochrony	p.poż.,	zawartych	w	przepisach	Prawa	–	kare	umowną	w	wysokości	3.000,00	zł	
za	każdy	taki	przypadek,	

16) za	przekroczenie	terminu	usunięcia	nieprawidłowości	 (w	tym	wad,	usterek	 lub	braków)	
określonych	 w	 protokole	 Odbioru	 Technicznego	 	 Robót	 	 –	 w	 wysokości	 10	 000,00	 zł	
(słownie:	 	dziesięć	 tysięcy	 złotych	 )	 za	każdy	 rozpoczęty	dzień	 zwłoki.	Kara	umowna	za	
przekroczenie	 terminu	 do	 usunięcia	 nieprawidłowości,	 o	 których	 mowa	 powyżej	
naliczana	 będzie	 od	 dnia	 następującego	 po	 dniu,	 w	 którym	 nieprawidłowość	 powinna	
zostać	usunięta,	aż	do	dnia	stwierdzenia	jej	usunięcia	stosownym	protokołem,	

17) za	 przekroczenie	 terminu	 usunięcia	 nieprawidłowości	 (w	 tym	wad,	 usterek)	w	Okresie	
Gwarancji		–	w	wysokości:	

a) w	 przypadku	 usterek	 limitujących	 tj.	 skutkujących	 wstrzymaniem	 użytkowania		
przedmiotu	Umowy	lub	ewentualnym	jego	znacznym	ograniczeniem	-			15	000,00	zł		
(słownie:		piętnaści	tysięcy	złotych	)		

b) 	w	 przypadku	 usterek	 nie	 limitujących	 tj.	 wszystkie	 inne	 	 nieskutkujące	
wstrzymaniem	użytkowania	 	przedmiotu	Umowy	lub	ewentualnym	jego	znacznym	
ograniczeniem		-			5	000,00	zł		(słownie:		pięć	tysięcy	złotych	)		

za	 każdy	 rozpoczęty	 dzień	 zwłoki.	 Kara	 umowna	 za	 przekroczenie	 terminu	 do	
usunięcia	 nieprawidłowości,	 o	 których	 mowa	 powyżej	 naliczana	 będzie	 od	 dnia	
następującego	po	dniu,	w	którym	nieprawidłowość	powinna	 zostać	usunięta,	 aż	do	
dnia	stwierdzenia	jej	usunięcia	stosownym	protokołem.	

18) za	 każdy	 przypadek	 stwierdzonego	 przez	 Inżyniera	 braku	 realizacji	 któregokolwiek	 z	
Elementów	 metodyki	 przedstawionej	 w	 ofercie	 i	 pozytywie	 ocenionych	 w	 ramach	
kryterium	„Metodyka	wykonania	robót	budowlanych”	-	karę	umowną	w	wysokości	10	
000,00	 zł	 (słownie:	 dziesięć	 tysięcy	 złotych)	 za	 każdy	 rozpoczęty	 dzień	 opóźnienia	 w	
stosowaniu	danego	Elementu	metodyki.	

2. Inwestor	 Zastępczy	 naliczy	 następujące	 kary	 umowne	 w	 związku	 z	 zatrudnieniem	
Podwykonawcy:		
	

1) każdorazowo	w	przypadku	nieprzedłożenia	do	zaakceptowania	zgodnie	z	wymogami	§	5	
Umowy	 projektu	 umowy	 lub	 aneksu	 do	 umowy	 o	 podwykonawstwo,	 której	
przedmiotem	są	roboty	budowlane,	lub	projektu	jej	zmiany	–	karę	umowną	w	wysokości	
15.000,00	PLN	(słownie:	piętnaście	tysięcy	złotych)	za	każdy	przypadek,	

2) każdorazowo	w	przypadku	nieprzedłożenia	zgodnie	z	wymogami	Umowy	poświadczonej	
za	 zgodność	 z	 oryginałem	 kopii	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 lub	 jej	 zmiany	 –	 karę	
umowną	 w	 wysokości	 10	 000,00	 PLN	 (słownie:	 dziesięć	 	 tysięcy	 złotych)	 za	 każdy	
przypadek		



 

3) każdorazowo	 w	 przypadku	 nieterminowej	 zapłaty	 wynagrodzenia	 należnego	
Podwykonawcom	 lub	 dalszym	 podwykonawcom	 -	 karę	 umowną	 w	 wysokości	 0,02%	
wynagrodzenia	netto	wskazanego	w	Artykule	17	ust.	1	niniejszego	dokumentu	Umowy,	
za	 każdy	 rozpoczęty	 dzień	 opóźnienia	w	 stosunku	 do	 terminu	wynikającego	 z	 umowy	
danego		podwykonawcy	.	

4) każdorazowo	 w	 przypadku	 dopuszczenia	 do	 wykonywania	 jakiejkolwiek	 części	
przedmiotu	zamówienia	przez	niezgłoszonego	lub	niezatwierdzonego	podwykonawcę	–	
karę	 umowną	 w	 wysokości	 10.000	 PLN	 (słownie:	 dziesięć	 	 tysięcy	 złotych)	 za	 każdy	
przypadek		

	

3. Wykonawca	zapłaci	Zamawiającemu	odszkodowanie	w	związku	z	wszystkimi	odszkodowaniami,	
stratami,	wydatkami	 (włącznie	 z	opłatami	 sądowymi	 i	 innymi	wydatkami	prawnymi)	wynikłymi	
z	ewentualnych	 żądań	 Podwykonawców	 w	 stosunku	 do	 Zamawiającego	 opartych	 na	art.	6471	
Kodeksu	cywilnego	i/lub	opartych	na	art.	143c	Ustawy	p.z.p.	

4. Jeżeli	kara	umowna,	z	któregokolwiek	tytułu	wymienionego	w	Umowie	nie	pokrywa	poniesionej	
szkody,	 Zamawiający	 może	 dochodzić	 odszkodowania	 uzupełniającego	 na	 zasadach	 ogólnych	
określonych	przepisami	Kodeksu	cywilnego.		

5. Jeżeli	 wartość	 naliczonych	 kar	 umownych	 przekroczy	 10	 %	 wartości	 wynagrodzenia	 netto	
Wykonawcy,	 o	 którym	 mowa	 w	 Artykule	 17	 ust.	 1	 Umowy,	 Zamawiający	 może	 odstąpić	 od	
Umowy	z	winy	Wykonawcy.		

6. Suma	kar	 z	wyżej	określonych	przypadków	nie	może	przekroczyć	25%	wartości	wynagrodzenia	
wskazanego	w	Art.	17	ust.	1	niniejszego	dokumentu	Umowy.	Nie	dotyczy	to	przypadku,	gdy	do	
już	naliczonych	kar	umownych	z	tytułu	nienależytego	wykonania	Umowy	zostanie	naliczona	kara	
z	tytułu	odstąpienia.	

7. W	 przypadkach	 niewykonania	 lub	 nienależytego	 wykonania	 Umowy,	 które	 nie	 zostały	
wymienione	w	niniejszej	Umowie,	Wykonawca	ponosi	odpowiedzialność	na	zasadach	ogólnych	
określonych	przepisami	Kodeksu	cywilnego.	

8. Zamawiający	 jest	 uprawniony	 do	 potrącania	 kar	 umownych	 z	 przysługującego	Wykonawcy	
wynagrodzenia.	

9. Zapłata	 kar	 umownych	 nie	 zwalnia	 Wykonawcy	 z	 wykonania	 zobowiązań	 wynikających	 z	
Umowy.		

	

	

§	25	(Zabezpieczenie	należytego	wykonania	Umowy)	

1. Zabezpieczenie	 należytego	wykonania	 Umowy	 gwarantuje	 zgodne	 z	 Umową	wykonanie	 jej	
przedmiotu	 oraz	 służy	 do	 pokrycia	 roszczeń	 z	 tytułu	 niewykonania	 lub	 nienależytego	
wykonania	 Umowy	 oraz	 roszczeń	 wynikających	 z	 udzielonych	 przez	Wykonawcę	 gwarancji	
jakości	i	rękojmi	za	wady.	



 

2. Wykonawca,	 przed	 podpisaniem	 Umowy,	 wniósł	 zabezpieczenie	 należytego	 wykonania	
umowy	 w	 postaci	 ………..	 	 na	 kwotę	 [_____________]	 PLN	 stanowiącą	 10%	 ceny	 brutto	
podanej	w	Ofercie	Wykonawcy.		

3. Poręczenia	 bankowe,	 gwarancje	 bankowe	 i	 ubezpieczeniowe,	 poręczenia	 udzielane	 przez	
podmioty,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 6b	 ust.	 5	 pkt	 2	 ustawy	 o	 utworzeniu	 Polskiej	 Agencji	
Rozwoju	 Przedsiębiorczości	 muszą	 nieodwołalnie	 i	 bezwarunkowo	 zobowiązywać	
poręczyciela	 lub	 gwaranta	 do	 zapłaty	 na	 pierwsze	 wezwanie	 Zamawiającego	 kwoty	
pieniężnej,	 w	 wysokości	 odpowiadającej	 kwocie	 zabezpieczenia	 należytego	 wykonania	
Umowy	z	tytułu	niewykonania	lub	nienależytego	wykonania	Umowy	lub	rozwiązania	Umowy	
przez	Zamawiającego	z	przyczyn	leżących	po	stronie	Wykonawcy.	

4. W	przypadku	przedłożenia	zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy	w	formie	gwarancji	
ubezpieczeniowej,	gwarancji	bankowej	lub	poręczenia	bankowego,	musi	być	ono	wykonalne	
na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej.	W	przypadku	wniesienia	zabezpieczenia	należytego	
wykonania	umowy	w	formie	gwarancji	ubezpieczeniowej,	gwarancji	bankowej	lub	poręczenia	
bankowego	 z	 jej/jego	 treści	 może	 wynikać	 konieczność	 przekazywania	 żądania	 zapłaty	 za	
pośrednictwem	 banku	 prowadzącego	 rachunek	 Zamawiającego.	 Niedopuszczalny	 jest	 zapis	
żądający	potwierdzenia	przez	notariusza,	że	podpisy	na	żądaniu	zapłaty	zostały	złożone	przez	
osoby	uprawnione	do	zaciągania	zobowiązań	majątkowych	w	imieniu	Zamawiającego.	

5. Jeżeli	 zabezpieczenie	 należytego	wykonania	 Umowy	 zostało	wniesione	w	 formie	 gwarancji	
ubezpieczeniowej,	 gwarancji	 bankowej	 lub	 poręczenia	 bankowego,	 a	 postanowienia	
gwarancji	 lub	 poręczenia	 wskazują	 na	 datę	 jej/jego	 wygaśnięcia,	 zaś	 Wykonawca	 w	 	 tym		
terminie	nie	 	zrealizował	przedmiotu	Umowy,	 jest	on	zobowiązany	utrzymać	przedmiotową	
gwarancję	do	końca	realizacji	Umowy.	Wykonawca	bez	wezwania	ze	strony	Zamawiającego,	
jest	 zobowiązany	odpowiednio	wydłużyć	 termin	obowiązywania	 	gwarancji	 lub	poręczenia	 i	
przedstawić	 Inżynierowi	aneks	do	gwarancji	 lub	poręczenia	bądź	nową	gwarancję	 lub	nowy	
dokument	 poręczenia	 na	 14	 dni	 przed	 upływem	 terminu	 wygaśnięcia	 pierwotnie	 złożonej	
gwarancji	lub	poręczenia.	

6. W	 przypadku	 gdy	 Wykonawca	 zaniecha	 czynności	 wskazanych	 ust.	 6,	 Zamawiający	 jest	
uprawniony	 do	 zrealizowania	 złożonej	 gwarancji	 należytego	 wykonania	 umowy.	 W	 takiej	
sytuacji	 nastąpi	 automatyczna	 zmiana	 formy	 gwarancji	 na	 pieniężną.	 Pozyskane	 środki	
finansowe	 będą	 przetrzymywane	 na	 nieoprocentowanym	 rachunku	 bankowym	 i	 zostaną	
zwrócone	 zgodnie	 z	 postanowieniami	 niniejszej	 Umowy.	 Po	 zaistnieniu	 okoliczności	
wskazanych	 powyżej,	 Wykonawca	 jest	 uprawniony	 w	 każdym	 momencie	 do	 wniesienia	
zabezpieczenia	 w	 innej	 formie	 niż	 pieniężna.	W	 takiej	 sytuacji,	 zatrzymane	 środki	 zostaną	
zwrócone	 bezpośrednio	 Wykonawcy	 w	 terminie	 7	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 prawidłowego	
dokumentu	gwarancyjnego.															

7. Zamawiający	 zwróci	 Wykonawcy	 zabezpieczenie	 należytego	 wykonania	 umowy	 w	
następujący	sposób:	

1) 70%	ustalonej	kwoty	zabezpieczenia,	 tj.	kwotę	…..	 	w	 terminie	30	 (trzydziestu)	dni	od	dnia	
podpisania	 Protokołu	 Odbioru	 Końcowego	 przez	 Inwestora	 zastępczego	 (przejęcia	
przedmiotu	Umowy	przez	Inwestora	zastępczego		w	imieniu	Zamawiającego)	;	



 

2) 30%	ustalonej	kwoty	zabezpieczenia,	tj.	kwota	….,	będzie	służyć	do	pokrycia	roszczeń	z	tytułu	
rękojmi	 za	 wady	 przedmiotu	 Umowy	 oraz	 	 roszczeń	 wynikających	 z	 gwarancji	 jakości	 i	
zostanie	zwrócone		w	ciągu	30	dniu	od	upływu	okresu	rękojmi	za	wady.		

	

§	26	(Odstąpienie)	

1. Inwestor	Zastępczy	działając	w	imieniu		Zamawiającego		ma	prawo	odstąpić	od	Umowy	w	całości	
lub	w	części,	w	następujących	okolicznościach:	

1) Wykonawca	 bez	 uzasadnionej	 przyczyny	 nie	 przystąpił	 do	 realizacji	 Umowy	 albo	 z	
nieuzasadnionych	 przyczyn	 przerwał	 realizację	 Umowy	 na	 dłużej	 niż	 7	 dni	 pomimo	
pisemnego	 wezwania	 wystosowanego	 przez	 Zamawiającego	 wzywającego	 Wykonawcę	
odpowiednio	do	rozpoczęcia	realizacji	Umowy	albo	podjęcia		realizacji		Umowy;	

2) Wykonawca	opóźnia	się	z	rozpoczęciem	lub	należytym	wykonywaniem	Umowy	tak	dalece,	że	
prawdopodobne	 jest,	 że	 nie	 dotrzyma	 któregoś	 z	 terminów	 określonych	 w	 art.	 15	 ust	 2	
Umowy;	

3) Wykonawca	 wykonuje	 przedmiot	 Umowy	 w	 sposób	 wadliwy	 albo	 sprzeczny	 z	 niniejszą	
Umową	 pomimo	 wezwania	 złożonego	 na	 piśmie	 przez	 Inżyniera,	 wzywającego	 do	
prawidłowej	i	zgodnej	z	wymaganiami	Umowy	realizacji	przedmiotu	Umowy;	

4) Wykonawca	 mimo	 wezwania	 do	 usunięcia	 naruszenia,	 nadal	 narusza	 przepisy	
bezpieczeństwa	 i	 higieny	 pracy,	 przepisy	 przeciwpożarowe	 lub	 przepisy	 o	 ochronie	
środowiska;	

5) w	stosunku	do	Wykonawcy	lub	Wykonawcy	występującego	wspólnie	(Konsorcjanta)	zostało	
wszczęte	postępowanie	upadłościowe;	

6) Wykonawca	 nie	 płaci	 swojemu/im	 Podwykonawcy/om	 realizującym	 roboty	 objęte	
przedmiotem	Umowy	i/lub	opóźnia	się	z	płatnościami	na	ich	rzecz	powyżej	30	dni	w	stosunku	
do	 terminu	 płatności	 wynikającego	 z	 faktury	 i/lub	 faktur	 wystawionych	 przez	
Podwykonawców	na	rzecz	Wykonawcy;	

7) Wykonawca	 powierzył	 wykonywanie	 przedmiotu	 Umowy	 Podwykonawcy	 w	 całości	 lub	 w	
części	z	naruszeniem	warunków	określonych	w	Umowie;		

8) zostanie	wydany	nakaz	zajęcia	majątku	Wykonawcy	w	zakresie	uniemożliwiającym	należytą	
realizację	Umowy	lub	jej	zagrażającym;	

9) gdy	 suma	 naliczonych	 kar	 umownych	 przewyższa	 10%	 wynagrodzenia	 netto	 Wykonawcy	
wskazanego	w	§	17	ust.	1	Umowy.	

10) Wykonawca	nie	potwierdził	posiadania	 lub	nie	zapewnił	 ciągłości	ubezpieczenia	o	którym	
mowa	 w	 §	 27	 Umowy,	 przez	 okres	 15	 dni	 od	 dnia	 wezwania	 do	 złożenia	 dokumentów	
potwierdzających	posiadanie	przez	Wykonawcę	wymaganej	i	opłaconej	polisy.	

11) 	w	 przypadku	 konieczności,	 wielokrotnego	 dokonania	 przez	 Zamawiającego	 bezpośredniej	
zapłaty	 podwykonawcy	 lub	 dalszemu	 podwykonawcy,	 lub	konieczności	 dokonania	
bezpośrednich	zapłat	na	sumę	większą	niż	5	%	wartości	brutto	wynagrodzenia	wskazanego	w	

§	17	ust.	1.	



 

2. Oświadczenie	o	odstąpieniu	wymaga	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności	i	winno	zawierać	
uzasadnienie.		

3. Oświadczenie	 o	 odstąpieniu	może	 być	 złożone	w	 terminie	 30	 dni	 od	 dnia,	 w	 którym	 Inżynier	
powziął	 informację	 o	 podstawach	do	odstąpienia	 i	 nie	 później	 niż	w	 terminie	 	 18	miesięcy	 od	
zawarcia	Umowy.	

4. Niezależnie	 od	 przypadków	 wskazanych	 w	 ust.	 1,	 Zamawiający	 może	 odstąpić	 od	 Umowy	 w	
przypadku	 i	na	zasadach	określonych	w	przepisach	Kodeksu	cywilnego	bądź	w	art.	145	ustawy	
Pzp.		

5. W	 przypadku,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1,	 Wykonawca	 może	 żądać	 wyłącznie	 wynagrodzenia	

należnego	z	tytułu	wykonania	części	umowy.	

6. W	przypadku	odstąpienia	od	Umowy	w	części	niewykonanej,	Wykonawca	udziela	na	 zasadach	
określonych	niniejszą	Umową	rękojmi	oraz	gwarancji	 jakości	na	tę	część	wykonanego	zgodnie	z	
niniejszą	 Umową	 przedmiotu	 Umowy,	 który	 został	 odebrany	 przez	 Zamawiającego	 aż	 do	 dnia	
odstąpienia.	Początek	biegu	 terminu	 rękojmi	 i	 gwarancji	następuje	w	 takim	przypadku	od	dnia	
odbioru	części	przedmiotu	Umowy	będącego	następstwem	odstąpienia	od	Umowy.	

7. W	przypadku	odstąpienia	od	Umowy	w	części	 niewykonanej,	 postanowienia	niniejszej	Umowy	
dotyczące	praw	autorskich	oraz	praw	własności	przemysłowej	stosuje	się	odpowiednio,	z	tym,	że	
przedmiotowo	 ograniczają	 się	 one	 do	 tej	 części	 wykonanego	 zgodnie	 z	 niniejszą	 Umową	
przedmiotu	 Umowy,	 który	 został	 odebrany	 przez	 Zamawiającego	 aż	 do	 dnia	 odstąpienia	 od	
Umowy.		

8. W	wypadku	odstąpienia	od	umowy	Wykonawcę	obciążają	następujące	obowiązki	szczegółowe:	

1) w	 terminie	 45	 dni	 od	 daty	 odstąpienia	 od	 umowy	 Wykonawca	 przy	 udziale	 Inżyniera	
sporządzi	 szczegółowy	 protokół	 inwentaryzacji	 robót	 w	 toku	 według	 stanu	 na	 dzień	
odstąpienia,	

2) Wykonawca	zabezpieczy	przerwane	roboty	na		swój	koszt,		

3) Wykonawca	 sporządzi	 wykaz	 tych	 materiałów	 lub	 urządzeń,	 które	 nie	 mogą	 być	
Wykorzystane	przez	Wykonawcę	do	realizacji	innych	robót	nieobjętych	niniejszą	Umową,		

4) Wykonawca	 niezwłocznie	 zgłosi	 do	 Inżyniera	 odbiór	 Robót	 przerwanych	 oraz	 robót	
zabezpieczających,		

5) w	terminie	30	dni		Wykonawca	usunie	z	terenu	budowy	urządzenia	zaplecza	budowy.	

	

	 §	27	(Ubezpieczenie)	 	

1. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 zawarcia	 na	 swój	 koszt	 umów	 ubezpieczenia	 oraz	do	
terminowego	opłacania	należnych	 składek	ubezpieczeniowych	 z	 tego	 tytułu	 i	utrzymywania	 ich	
ważności	–	w	zakresie	niżej	wskazanym	(w	tym	rodzaj	ubezpieczenia,	okres	ubezpieczenia,	suma	
ubezpieczenia,	ubezpieczony):	

1) od	 ryzyk	 budowlanych,	 obejmujące	 zniszczenie	 lub	 uszkodzenie	 obiektu	 w	 budowie	
lub	mienia	na	terenie	budowy	oraz	w	miejscach	składowania	mienia	poza	terenem	budowy	
wyrządzone	przez	zdarzenie	zaistniałe	w	trakcie	wykonywania	niniejszej	Umowy	–	na	kwotę	



 

ubezpieczenia	nie	niższą	niż	100	%	wartości	wynagrodzenia	brutto	wartości	wynagrodzenia	
brutto	 Wykonawcy	 na	 jedno	 lub	 wszystkie	 zdarzenia	 oraz	 na	 okres	 ubezpieczenia	
od	momentu	 przekazania	 Wykonawcy	 Terenu	 Budowy	 do	 końca	 okresu	 Gwarancji;	
ubezpieczony:	 Wykonawca,	 Inwestor	 Zastępczy,	 Zamawiający,	 Podwykonawcy	 	 (w	 tym	
dostawcy),	Projektant,	Inżynier;	z	zastrzeżeniem	ust.	2	i	3	poniżej;	

2) od	 odpowiedzialności	 cywilnej	 (OC)	 z	 tytułu	 pełnej	 odpowiedzialności	 (tak	 z	 tytułu	
niewykonania	 lub	 nienależytego	 wykonana	 zobowiązania,	 jak	 i	 z	 tytułu	 czynu	
niedozwolonego)	 za	 wszelkie	 szkody	 na	 osobie	 lub	 w	 mieniu,	 w	 tym	 odpowiedzialność	
za	uszkodzenia	 ciała	 lub	wywołanie	 rozstroju	 zdrowia	 lub	 śmierć,	 za	 utratę	 lub	 zniszczenie	
lub	uszkodzenia	 mienia	 lub	 inny	 uszczerbek	 majątkowy	 (tak	 za	 straty	 rzeczywiste	
jak	i	za	utracone	korzyści)	-	wyrządzone	przez	zdarzenie	(działanie	lub	zaniechanie)	zaistniałe	
na	terenie	budowy	lub	zaistniałe	w	związku	z	wykonywaniem	robót	budowlanych/	dostaw/	
usług	 objętych	 Przedmiotem	 Umowy	 –	 obejmujące	 również	 odpowiedzialność	 wzajemną	
pomiędzy	 Zamawiającym,	 Wykonawcą,	 Podwykonawcą,	 Inżynierem	 -	 na	 kwotę	
ubezpieczenia	nie	niższą	niż	30	000	000,00		złotych	na	jedno	lub	wszystkie	zdarzenia	oraz	na	
okres	 ubezpieczenia	 od	 zawarcia	 niniejszej	 Umowy	 do	 końca	 okresu	 Gwarancji,	
ubezpieczony:	Wykonawca,	 	 Inwestor	 zastępczy,	 Zamawiający,	 Inżynier,	 Podwykonawcy;	 z	
zastrzeżeniem	ust.	4	i	5	poniżej;	

3) ubezpieczenia	obowiązkowe	wymagane	przepisami	prawa.	

2. Ubezpieczenie	od	ryzyk	budowlanych,	o	którym	mowa	w	ust.	1	pkt	1)	powyżej	winno	obejmować	
co	najmniej	następujące	ryzyka:	

1) ryzyko	związane	z	konserwacją	w	okresie	gwarancji	lub	rękojmi	po	przejęciu	do	użytkowania		
przez	Zamawiającego	Przedmiotu	umowy	(co	najmniej	36	miesięcy),		

2) ryzyko	 szkód	 powstałych	 w	 okresie	 gwarancji	 lub	 rękojmi	 –	 limit	 odpowiedzialności	 –	
1.000.000zł,	

3) ryzyko	 dodatkowych	 kosztów	 pracy	 w	 godzinach	 nadliczbowych,	 w	 porze	 nocnej	 i	 dniach	
wolnych	od	pracy	oraz	frachtu	ekspresowego	–	limit	odpowiedzialności	–	500.000,00	zł,	

4) ryzyko	szkód	w	mieniu	transportowanym	–	limit	odpowiedzialności	–	1.000.000,00	zł,	

5) ryzyko	prób	i	testów	w	tym	prób	gorących	–	przez	cały	rzeczywisty	okres	ich	trwania,	

6) ryzyko	szkód	w	mieniu	otaczającym	–	limit	odpowiedzialności	10.000.000,00	zł,	

7) ryzyko	 szkód	w	 zapleczu	 budowy,	 wyposażeniu	 i	 magazynach	 –	 limit	 odpowiedzialności	 –	
limit	odpowiedzialności	co	najmniej	500.000,00	zł,	

8) klauzulę	 szkód	 w	 częściach	 wadliwych	 –	 ubezpieczyciel	 pokryje	 dodatkowo	 koszty	
na	naprawę	lub	wymianę	Ubezpieczonego	mienia	gdy	było	ono	dotknięte	wadą	materiałową,	
wykonawczą	 lub	projektową,	a	które	należałoby	ponieść	na	usunięcie	 tej	wady	gdyby	była	
ona	 odkryta	 bezpośrednio	 przed	 wystąpieniem	 szkody.	 Ubezpieczyciel	 nie	 odpowiada	 za	
koszty	dodatkowe	związane	z	ulepszeniem	lub	poprawianiem	pierwotnego	projektu,	planu,	
specyfikacji,	materiałów	lub	wykonawstwa.	Limit	odpowiedzialności	–	5.000.000,00	zł,	

9) ryzyko	kosztów	usunięcia	pozostałości	po	szkodzie	–	limit	odpowiedzialności	–	5.000.000,00	
zł,	



 

10) Klauzula	 reprezentantów	 –	 ubezpieczyciel	 ponosi	 odpowiedzialność	 za	 szkody	wyrządzone	
w	wyniku	 winy	 umyślnej	 lub	 rażącego	 niedbalstwa	 ubezpieczonego	 i/lub	 osób	 za	
które	ponosi	 on	 odpowiedzialność	 (w	 tym	 reprezentantów),	 za	 wyjątkiem	 szkód	
wyrządzonych	w	wyniku	winy	umyślnej	lub	rażącego	niedbalstwa	zarządu	ubezpieczonego,	

11) Klauzula	 rzeczoznawców	 -	 w	 ramach	 odszkodowania	 ubezpieczyciel	 dodatkowo	 pokryje	
konieczne	i	uzasadnione	koszty	rzeczoznawców	poniesione	przez	ubezpieczającego,	związane	
z	 ustaleniem	 przyczyny,	 zakresu	 i	 rozmiaru	 szkody	 do	 limitu	 100.000,00	 PLN	 na	 jedno	
i	wszystkie	zdarzenia.	Zatrudnienie	rzeczoznawcy	wymaga	zgody	ubezpieczyciela,	przy	czym	
brak	zgody	może	być	uzasadniony	wyłącznie	ważnymi	względami.	

3. Ubezpieczenie	 od	 ryzyk	 budowlanych,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1	 pkt	 1)	 nie	 może	 wyłączać	
odpowiedzialności	odnośnie	następujących	ryzyk:	

1) Wyłączenie	szkód	powstałych	wskutek	powodzi,	zalania	oraz		pożaru		

2) Ograniczenie	odpowiedzialności	dotyczące	usunięcia	rumowiska	po	osunięciu	się	ziemi,		

3) Ograniczenie	 odpowiedzialności	 dotyczące	 środków	 zabezpieczenia	 przeciwpożarowego	
na	terenie	budowy,	chyba	że	ograniczenie	to	odnosi	się	tylko	do	przestrzegania	bezwzględnie	
obowiązujących	przepisów	prawa	z	zakresu	ochrony	przeciwpożarowej,	

4) Ograniczenie	odpowiedzialności	dotyczące	szkód	w	elementach/etapach	prac,	co	do	których	
został	dokonany	odbiór	częściowy.	

4. Ubezpieczenie	 OC,	 o	 którym	mowa	w	 ust.	 ust.	 1	 pkt	 2)	 powyżej	 powinno	 stanowić	 odrębną,	
dedykowaną	temu	kontraktowi	umowę/	polisę	oraz	winno	obejmować	co	najmniej	następujące	
ryzyka:	

1) z	tytułu	szkód	wyrządzonych	w	wyniku	rażącego	niedbalstwa,	

2) poniesione	przez	 pracowników	 zaangażowanych	w	 realizację	 kontraktu	 (OC	Pracodawcy)	 –	
limit	odpowiedzialności	–	3.000.000,00	zł,	

3) ryzyko	 szkód	powstałych	po	przekazaniu	 robót	 lub	usług	wynikłe	nienależytego	wykonania	
zobowiązania	lub	z	czynu	niedozwolonego	(tzw.	„completed	operations”).	

5. Ubezpieczenie	OC,	 o	 którym	mowa	w	 ust.	 ust.	 1	 pkt	 b)	 nie	może	wyłączać	 odpowiedzialności	
odnośnie	następujących	ryzyk:	

5) ryzyko	szkód	wyrządzonych	przez	produkt	wprowadzony	do	obrotu,	

6) ryzyko	szkód	wyrządzonych	przez	podwykonawców,	

7) ryzyko	 szkód	 wyrządzonych	 przez	 pojazdy	 niepodlegające	 obowiązkowemu	 ubezpieczeniu	
OC,	w	tym	szkody	wyrządzone	przez	maszyny	w	czasie	prac	na	terenie	budowy,	

8) ryzyko		szkód	spowodowanych	wibracją,	

9) ryzyko	 szkód	 spowodowanych	 osunięciem	 lub	 zapadaniem	 się	 ziemi	 –	 limit	
odpowiedzialności	-	10.000.000	zł,	

10) ryzyko		szkód	spowodowanych	przez	prace	wyburzeniowe,	rozbiórkowe,		

11) ryzyko		szkód	spowodowanych	przez	działanie	młotów	pneumatycznych,		



 

12) ryzyko	 szkód	w	środowisku	–	dotyczy	 szkód	powstałych	wskutek	nagłego	zanieczyszczenia,	
degradacji	lub	zaburzenia	warunków	środowiska	limit	odpowiedzialności	-	3.000.000	zł,	

13) ryzyko	 szkód	 wyrządzonych	 we	 wszelkich	 instalacjach,	 urządzeniach	 podziemnych,	 w	 tym	
mediach,	

6. Umowy	 ubezpieczenia,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 1	 powyżej	 muszą	 zapewniać	 wypłatę	
odszkodowania	płatnego	w	złotych	polskich,		bez	ograniczeń.		

7. Koszt	 umowy	 lub	 umów,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 1	 powyżej,	 w	 szczególności	 składki	
ubezpieczeniowe,	pokrywa	w	całości	Wykonawca.	

8. Treść	 umów	 ubezpieczenia	 (dokumentów	 ubezpieczeniowych)	 oraz	 mających	 do	 niej	
zastosowanie	 warunków	 ogólnych,	 do	 których	 zawarcia	 obowiązany	 jest	 Wykonawca	 będą	
przedmiotem	akceptacji	przez	Zamawiającego.		

9. Wykonawca	obowiązuje	się	doręczyć	Inżynierowi	wszystkie	dokumenty	potwierdzające	zawarcie	i	
ważność	 umowy	 lub	umów	 ubezpieczenia	 (w	 szczególności	 poświadczoną	 za	 zgodność	 z	
oryginałem	 przez	 ubezpieczyciela	 kopię	 umowy/	 polisy/	 certyfikaty	 wraz	 z	 mającymi	 do	 nich	
zastosowanie	 warunkami	 potwierdzającymi,	 że	wymagane	 ubezpieczenia	 zostały	 zawarte	 i	 są	
obowiązujące	 wraz	 z	dowodami,	 że	 zostały	 prawidłowo	 opłacane)	 nie	 później	 niż	 do	 dnia	
poprzedzającego	 dzień,	 w	 którym	 ma	 nastąpić	 przekazanie	 Terenu	 Budowy.	 W	 przypadku	
uchybienia	 przedmiotowemu	 obowiązkowi	 Zamawiający	 ma	 prawo	 wstrzymać	 się	 z	
przekazaniem	 Terenu	 Budowy	 do	 czasu	 przedłożenia	 takich	 dokumentów,	 co	 nie	 powoduje	
wstrzymania	 biegu	 terminów	 umownych	 w	 zakresie	 wykonania	 przedmiotu	 Umowy	 przez	
Wykonawcę.	

10. Wykonawca	nie	jest	uprawniony	do	dokonywania	zmian	warunków	ubezpieczenia	bez	uprzedniej	
zgody	Inżyniera		wyrażonej	na	piśmie	pod	rygorem	nieważności.	

11. W	 razie	 wydłużenia	 czasu	 realizacji	 Umowy	 Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 przedłużenia	
ubezpieczenia	 na	 zasadach	 określonych	 Umową,	 przedstawiając	 Inżynierowi	 dokumenty	
potwierdzające	 zawarcie	 umowy	 ubezpieczenia,	 w	 tym	w	 szczególności	 kopię	 umowy	 i	 polisy	
ubezpieczenia,	na	co	najmniej	30	dni		przed	wygaśnięciem	poprzedniej	umowy	ubezpieczenia.		

12. W	przypadku	niedokonania	przedłużenia	ubezpieczenia	 lub	przedłużenia	niezgodnie	z	zasadami	
określonymi	 Umową	 lub	 nie	 przedłożenia	 przez	 Wykonawcę	 odnośnego	 dokumentu	
ubezpieczenia	w	terminie,	o	którym	mowa	w	ust.	9	lub	11	–	Inwestor	Zastępczy	według	własnego	
uznania	 uprawniony	 jest	 -	 bez	 upoważnienia	 sądu	 -	 dokonać	 stosownego	 ubezpieczenia,	 w	
zakresie	określonym	ust	1	i	nast.	w	imieniu	i	na	rzecz	Wykonawcy	oraz	na	jego	koszt,	a	poniesiony	
koszt	może	potrącić	z	wierzytelności	Wykonawcy	o	zapłatę	wynagrodzenia.			

13. W	 przypadku	 zajścia	 wypadku	 ubezpieczeniowego	 wszyscy	 uczestnicy	 zaangażowani	
bezpośrednio	 lub	 pośrednio	 w	 realizację	 przedmiotu	 Umowy	 tj.	 	 Inwestor	 zastępczy,		
Zamawiający,	 Wykonawca,	 Inżynier,	 Podwykonawcy	 -	 udzielą	 sobie	 pomocy	 i	 będą	
współpracować	w	celu	uzyskania	odszkodowania	ubezpieczeniowego	w	możliwe	krótkim	czasie.	
W	odniesieniu	 do	 roszczeń	 ubezpieczeniowych	 dotyczących	 interesów	 Inwestora	 Zastępczego,		
Zamawiającego	 -	 	 Wykonawca/	 Podwykonawcy	 nie	 może/mogą	 zrezygnować	 z	 żadnego	
roszczenia,	 ani	 nie	 może/mogą	 zawrzeć	 żadnej	 ugody	 z	 ubezpieczycielem	 bez	 uprzedniej	
pisemnej	zgody		Inwestora	Zastępczego.		

	



 

§	28	(Zmiany	do	umowy)	

1. Inwestor	 zastępczy	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 przewiduje	 możliwość	 zmiany	 Umowy	
w	stosunku	 do	 treści	 Oferty	 Wykonawcy,	 w	 szczególności	 poprzez	 zmianę	 odpowiednio:	
sposobu	realizacji	Umowy,	 	stosowanych	technologii,	okresu	 i	 terminów	jego	realizacji	 i/lub	
wynagrodzenia	Wykonawcy	w	następujących	okolicznościach:		

1) zmiany	 przepisów	 prawa	 dotyczących	 wykonywania	 Umowy	 -	 ewentualna	 zmiana	
Umowy	może	w	takim	przypadku	obejmować	zmiany	w	Umowie		konieczne	w	świetle	
zmienionej	treści	przepisów	prawa	co	do	przedmiotu	Umowy,	ceny	i	terminu	realizacji	
o	czas	niezbędny	do	wprowadzenia	zmiany;		

2) konieczności	 udzielenia	 i	 wykonania	 w	 trakcie	 realizacji	 Umowy	 innych	 zamówień,	
które	mogą	skutkować	koniecznością	zmiany		w	zakresie	przedmiotowej	Umowy		

3) na	skutek	odmowy	 lub	niewydania	w	 terminach	wynikających	z	przepisów	prawa	 lub	
innych	 umów,	 a	 nie	 wynikający	 z	 winy	 Wykonawcy,	 przez	 organ	 administracji	
publicznej	 decyzji	 administracyjnych	 lub	 	 innych	 decyzji	 przez	 inne	 podmioty,	 osoby	
fizyczne	 	 niezbędnych	 do	 realizacji	 Umowy.	 Zmiana	 terminu	 realizacji	 Umowy	może	
nastąpić	wyłącznie	 o	 okres	 trwania	 przerwy	 związanej	 z	wydaniem	 danej	 decyzji	 lub	
decyzji	administracyjnej,	gdy	ma	ona	wpływ	bezpośrednio	na	realizacje	Robót,.			

4) konieczności	 zmiany	 na	 skutek	 uzgodnień	 lub	 zaleceń	 wydanych	 przez	 Mazowiecki	
Szpital	Bródnowski,	z	zastrzeżeniem	że	przedmiotowa	zmiana	nie	jest	wprowadzona	na	
wniosek	 	 Wykonawcy,	 oraz	 nie	 wynika	 z	 jego	 winy	 lub	 jego	 zaniedbań	 w	 zakresie	
realizacji	Umowy.		

5) konieczności	 usunięcia	 wad	 w	 dokumentacji	 projektowej,	 i/lub	 innych	 dokumentach	
niezbędnych	 do	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 udostępnionych	 przez	 Zamawiającego	
lub	 Inwestora	 Zastępczego,	 w	 przypadku	 gdy	 brak	 przedmiotowej	 	 zmiany	
uniemożliwia	realizację	przedmiotu	Umowy.			

6) wystąpienia/ujawnienia	 w	 trakcie	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 w	 szczególności	
wykopalisk,	 niewypałów	 lub	 niewybuchów	 -	 zmiana	 terminu	 realizacji	 Umowy	może	
nastąpić	wyłącznie	o	okres	trwania	przerwy	związanej	z	ich	usunięciem,	

7) gdy	 wystąpią	 lub	 zostaną	 ujawnione	 odbiegające	 od	 przyjętych	 w	 dokumentacji	
projektowej	 warunki	 terenu	 budowy,	 w	 szczególności	 dotyczące	
niezinwentaryzowanych	 lub	błędnie	 zinwentaryzowanych	 sieci,	 instalacji	 lub	 innych	
obiektów	 budowlanych	 –	 	 z	 zastrzeżeniem	 że	 dopuszcza	 się	 wydłużenie	 terminu	
wykonania	Przedmiotu	umowy	o	liczbę	dni,	w	których	z	powodu	tych	okoliczności	brak	
było	 możliwości	 wykonywania	 Umowy	 w	sposób,	 który	 pozwoliłby	 na	 terminowe	
wykonanie	przedmiotu	Umowy		

8) w	 przypadku	 zmian	 przepisów	 prawnych	 wchodzących	 w	 życie	 po	 dacie	 zawarcia	
Umowy,	 które	 powodują	 konieczność	 zmian	 w	 dokumentacji	 projektowej	 lub	
STWiORB,	 z	zastrzeżeniem,	 że	dopuszcza	 się	 zastosowanie	 odmiennych	 rozwiązań	 w	
zakresie	niezbędnym	dla	dostosowania	do		zmian	przepisów	prawnych;	

9) w	 przypadku	 wystąpienia	 niebezpieczeństwa	 kolizji	 z	 inwestycjami	 planowanymi	

lub	równolegle	prowadzonymi	przez	podmioty	inne	niż	Wykonawca;	



 

10) w	 przypadku,	 gdy	 zaistnieje	 możliwość	 zastosowania	 odmiennych	 rozwiązań	 w	
sposobie	 wykonywania	 przedmiotu	 Umowy,	 w	 związku	 z	 pojawieniem	 się	 na	 rynku	
odmiennych	 od	przyjętych	 w	 Umowie	 i	 dokumentacji	 projektowej	 rozwiązań	
technicznych	 lub	technologicznych	 lub	 materiałowych	 (w	 tym	 w	 szczególności	
materiałów	 lub	urządzeń	 nowszej	 generacji,	 nowszej	 technologii)	 pozwalających	 na	
polepszenie	 funkcjonalności	 przedmiotu	 Zamówienia,	 	 zaoszczędzenie	 czasu	 lub	
kosztów	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 lub	 kosztów	 eksploatacji	 wykonanego	
przedmiotu	Umowy,	lub	umożliwiające	uzyskanie	lepszej	jakości	Robót,	

11) zmiana	zakresu	podwykonawstwa	lub	Podwykonawców	w	porównaniu	do	wskazanego	
w	Ofercie	Wykonawcy.	

12) zmiany	stawki	podatku	od	towarów	i	usług;		

13) wysokości	 minimalnego	 wynagrodzenia	 za	 pracę	 albo	 wysokości	 minimalnej	 stawki	
godzinowej,	ustalonych	na	podstawie	przepisów	ustawy	z	dnia	10	października	2002	r.	
o	minimalnym	wynagrodzeniu	za	pracę;	-	jeżeli	zmiany	te	będą	miały	wpływ	na	koszty	
wykonania	 Przedmiotu	 zamówienia	 przez	Wykonawcę	 –	 dopuszcza	 się	 podwyższenie	
wynagrodzenia	 o	 kwotę,	 o	 jaką	 zmiany	 te	powodują	 wzrost	 kosztów	 wykonania	
Przedmiotu	zamówienia	przez	Wykonawcę.	

14) zasad	 podlegania	 ubezpieczeniom	 społecznym	 lub	 ubezpieczeniu	 zdrowotnemu	 lub	
wysokości	stawki	składki	na	ubezpieczenia	społeczne	lub	zdrowotne		-	jeżeli	zmiany	te	
będą	miały	wpływ	na	 koszty	wykonania	 Przedmiotu	 zamówienia	 przez	Wykonawcę	 –	
dopuszcza	 się	 podwyższenie	 wynagrodzenia	 o	 kwotę,	 o	 jaką	 zmiany	 te	powodują	
wzrost	kosztów	wykonania	Przedmiotu	zamówienia	przez	Wykonawcę.	

15) niezależenie	 od	 postanowień	 niniejszej	 Umowy	 dopuszcza	 się	 zmiany	 Umowy	
w	okolicznościach	wynikających	Pzp	

2. Dla	wyceny	Robót	wynikających	ze	zmian	zastosowane	zostaną	te	same	normy,	parametry	i	
standardy	oraz	poziom	cen	 jak	w	Ofercie	Wykonawcy,	zatwierdzonym	Rozbiciu	Zestawienia	
Cen	 Ryczałtowych.	 W	 przypadku	 wystąpienia	 robót	 nie	 wycenionych	 w	 Ofercie	 lub	
zatwierdzonym	 Rozbiciu	 Zestawienia	 Cen	 Ryczałtowych	 Wykonawca	 będzie	 stosował	 ceny	
materiałów,	pracy	 sprzętu,	 stawki	 roboczogodziny	 „Rg”,	narzuty	 kosztów	pośrednich	 „Kp”	 i	
zysku	„Z”	nie	wyższe	niż	średnie,	krajowe,	kwartalne	ceny	obowiązujące	w	kwartale	składania	
oferty	podstawowej,	publikowane	w	wydawnictwie	„Sekocenbud”.	W	przypadku	materiałów	
lub	 sprzętu	nie	ujętych	w	 zeszytach	 „Sekocenbud”,	 do	 szacowania	wartości	Robót	 zostanie	
przyjęta	 aktualna	 cena	 rynkowa	 na	 podstawie	minimum	3	 ofert	 producentów/dostawców/	
wykonawców	robót.		

3. Wykonawca	 wstrzyma	 się	 i	 powiadomi	 Inżyniera	 w	 przypadku	 konieczności	 wykonania	
zmiany		lub	robót	dodatkowych,	co	najmniej	na	10	dni	przed	datą	planowanego	przystąpienia	
do	ich	wykonania,	pod	rygorem	utraty	prawa	dochodzenia	wynagrodzenia	za	wykonanie	w/w	
robót.	

4. W	 razie	 konieczności	wprowadzenia	 zmiany	 do	Umowy,	 każda	 ze	 stron	 da	 powiadomienie	
drugiej	 Stronie	 wskazując	 na	 stan	 faktyczny	 oraz	 przesłanki	 uzasadniające	 wprowadzenie	
zmiany.	



 

5. Jeżeli	wnioskującym	o	dokonanie	zmiany	jest	Wykonawca,	wraz	z	powiadomieniem	złoży	on	
roszczenie	dotyczące	zmiany	czasu	i/lub	kosztów	związanych	z	koniecznością	wprowadzenia	
zmiany.	

6. Strona	 do	 której	 wpłynęło	 powiadomienie	 przedstawi	 swoje	 pisemne	 stanowisko	 w	 tej	
sprawie	w	terminie	7	dni	od	otrzymania	powiadomienia.	

7. Wszelkie	zmiany	w	Umowie	wymagają	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.	
8. Zmiany	 w	 zakresie	 osób	 reprezentujących	 strony,	 oraz	 Inżyniera	 i	 Projektanta,	 danych	

kontaktowych		nie	wymagają	aneksu	do	Umowy.				

	

§	29	(Przedstawiciele	Stron)	

1. Przedstawicielami	Wykonawcy	na	potrzeby	Umowy		będą	następujące	osoby:	
2. [_____________________]:	 [_____________________],	 tel.	 [_______________];	 adres	 e-

mail:	[____________________];		
3. Przedstawicielem	 	 Inwestora	 Zastępczego	 	 reprezentującego	 	 Zamawiającego	 na	 potrzeby	

Umowy	będzie:	
4. [_____________________]:	 [_____________________],	 tel.	 [_______________];	 adres	 e-

mail:	[____________________].	
5. Przedstawicielem	Inżyniera	na	potrzeby	Umowy	będzie:	
6. [_____________________]:	 [_____________________],	 tel.	 [_______________];	 adres	 e-

mail:	[____________________].	
7. Wszelkie	 oświadczenia	 woli	 oraz	 oświadczenia	 wiedzy,	 przekazywane	 sobie	 przez	 Strony	 i	

przez	Inżyniera	w	związku	z	Umową	wymagają	formy	pisemnej,	powinny	być	podpisane	przez	
upoważnionego	przedstawiciela	Strony	 i	doręczone	osobiście	albo	 listem	poleconym,	 lub	za	
pomocą	poczty	elektronicznej.	Wpis	do	dziennika	budowy	spełnia	wymóg	 formy	pisemnej	 i	
uważa	się	go	za	prawidłowo	doręczony.	Strony	ustalają,	że	doręczenia	będą	dokonywane	do	
Przedstawicieli	Stron,	o	których	mowa	powyżej	w	ust.	1	i	2.	

8. Umowa	została	sporządzona	w	języku	polskim.	W	tym	samym	języku	będą	składane	wszelkie	
oświadczenia	pomiędzy	Stronami.		

9. Niniejszy	 dokument	Umowy	 został	 sporządzony	w	 dwóch	 jednobrzmiących	 egzemplarzach,	
po	jednym	dla	każdej	ze	Stron.	
	

§	30	(Postanowienia	końcowe)	

1. W	 sprawach	 nieuregulowanych	 niniejszą	 Umową	 mają	 zastosowanie	 przepisy	 Kodeksu	
cywilnego	i	Ustawy	pzp	oraz	inne	mające	zastosowanie	przy	realizacji	przedmiotu	Umowy.	

2. Strony	 mają	 obowiązek	 wzajemnego	 informowania	 o	 wszelkich	 zmianach	 swojego	 statusu	
prawnego,	 oraz	 o	 wszczęciu	 lub	 złożeniu	 wniosku	 w	 przedmiocie	 postępowania	
upadłościowego,	układowego	i	likwidacyjnego,	a	także	o	zmianach	adresu.	

3. Strony	deklarują,	 iż	w	razie	powstania	jakiegokolwiek	sporu	wynikającego	z	interpretacji	 lub	
w	 związku	 z	 wykonywaniem	 Umowy,	 podejmą	 w	 dobrej	 wierze	 negocjacje	 w	 celu	
porozumienia	w	 zakresie	 rozstrzygnięcia	 takiego	 sporu.	 Jeżeli	 	 negocjacje,	 o	 których	mowa	
powyżej	 nie	 doprowadzą	 do	 polubownego	 rozwiązania	 sporu	 w	 terminie	 30	 dni	 od	
pisemnego	wezwania	do	wszczęcia	negocjacji,	spór	taki	Strony	poddają	rozstrzygnięciu	przez	
sąd	powszechny	właściwy	dla	siedziby	Inwestora	Zastępczego.	



 

4. Gdyby	 jakiekolwiek	 postanowienie	 Umowy	 okazało	 się	 nieważne	 albo	 bezskuteczne,	 nie	
wpływa	to	na	ważność	i	skuteczność	pozostałych	jej	postanowień.	W	takim	przypadku	Strony	
zastąpią	 postanowienie	 uznane	 za	 nieważne	 lub	 bezskuteczne	 innym,	 zgodnym	 z	 prawem	
postanowieniem	 realizującym	 możliwie	 najbardziej	 zbliżony	 cel	 gospodarczy	 i	
odzwierciedlającym	pierwotną	intencję	Stron.	

5. Umowę	 sporządzono	 w	 dwóch	 jednobrzmiących	 egzemplarzach,	 po	 jednym	 dla	 każdej	 ze	
Stron.	

6. Załączniki	do	Umowy	stanowią	jej	integralną	część.		

	

PODPISY	STRON:	

	

	_______________________	 	 	 	 															_______________________	

	

Zamawiający	 	 	 	 	 	 	 Wykonawca	

	

	

	

	

	


