
[bookmark: _Toc27473180][bookmark: _Toc27474844][bookmark: _Toc7106994]Príloha č. 2 - Doba plnenia Diela, časový harmonogram
[bookmark: _Hlk103152109]Doba plnenia Diela je v súlade s harmonogramom, uvedeným nižšie.
Časový harmonogram
[bookmark: _Hlk172546655]Detailný plán realizácie diela vypracuje Zhotoviteľ do 10 (desiatich) pracovných dní od účinnosti Zmluvy o dielo, pričom tento podlieha schváleniu Riadiaceho výboru a stáva sa záväzným.
Harmonogram jednotlivých častí diela:
	ID
	Aktivita
	Fakturačný míľnik
	Koniec[footnoteRef:2] [2:  	Termín vrátane ukončeného akceptačného konania (podpis Akceptačného protokolu).] 


	Časť 1
	Analýza a dizajn
	FM 1
	do 30.06.2025

	Časť 2
	Implementácia a testovanie
	FM 2
	do 31.01.2026

	Časť 3
	Nasadenie na PROD a Postimplementačná podpora[footnoteRef:3] [3:  Postimplementačná podpora v dĺžke trvania minimálne jeden mesiac.] 

	FM 2
	do 31.01.2026

	Časť 4
	Dodanie softvérových licencií
	FM 3
	do 31.01.2026

	Časť 5
	Celková akceptácia a podpis Záverečného akceptačného protokolu
	FM 3
	najneskôr do 31.01.2026


Dodávka bude realizovaná waterfall metódou. 
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