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Zaznam

Rokovanie, s objednavatelom ktoré sa uskutocnilo dfa 6.7. 2022 cez team.

Pritomni: cez teams
Za Dopravny podnik Bratislava a.s. ( DPB) : Ing. Michal Halomi, Ing. Marek Brani$, Ing. Karol Kollar,
p. Katarina Behuriova

Za projektantov:
- DOPRAVOPROIJEKT a.s.(DPP): Ing. Stanislav Bukovinsky, Ing. Marta Kodajova,

- Privel s.r.o Kosice — Ing. Jacko, Ing. Vasil
- PROJ-SIG s.r.0 BA — Ing. Pavelka Peter, Ing. Kmosko Ondrej, Ing. Ing. Laurinsky Marcel

Predmet rokovania:

Prerokovania umiestenia trakéného vedenia, spresnenie technickych rieSeni, Upravy na komunikacii 1/2
a chodnikoch, upravy na svetelnych signalizaciach v krizovatkach Habansky Mlyn, Staré Grunty, zmena
verejného osvetlenia. Prezentovanie navrhov.

Ing. Kodajova oboznamila trasovanie trolejbusového vedenia, ktoré =zacina od existujuceho
trolejbusového vedenia na Vlarskej ul. Vedie po ulici Mlynska Dolina , krizuje Staré Grunty, Slavicie udolie
smeruje ku Botanickej ul. Vedie Botanickou ul. a napaja sa na existujuce trolejbusové vedenie na Riviére,
ul. Karloveska. Dalej bude prepojené vedenie z Gastanovej ulici, po Habanskom Mlyne na ulici Mlynska
dolina, kde bude lavé odbocenie. Stavebné upravy na Stuhovej (oproti Habanskemu mlynu bude
zriadeny ostrovCek pre osadenie svetelnej signalizacie a bezpecnejSie riedSenie. Bude zamedzené lavé
odbocenie z ulice Stuhova. Momentalne je umoznené lavé odbocenie na ukor posunutej STOP Ciary cca
v strede BUS zastavky a z toho dévodu je aj nefunkéna momentalne svetelna signalizacia ak BUS stal na
zastavke nebolo vidiet na svetelnu signalizaciu. Vozidla sa budd méct otacat v krizovatke Staré
Grunty(po rokovani preverené obalovymi krivkami, alebo vozidla sa mézu otacat pod mostom
Lanfranconi. Dal$ia stavebna Uprava bude prebudovanie zastavky ZOO smer Patrénka. Tu déjde
k rozSireniu nastupiska na min. 2,25m, pribudne pristresok.

V sutaznych podmienka bolo Sirka BUS zastavky zuzit na 2,75m, s &im projektant v zmysle STN
nesuhlasi.

Cesta v Mlynskej doline je cesta I/2, funkénej triedy B1, momentalne 9,0/50.

Navrh projektanta je zvaéSenie nastupiska na ukor Sirky jazdnych pruhov, miesto 3,50 by bol jazdny pruh
3,25, podla STN 73 6110 — ,Tabulka 3 , B1 — 3,50 v stiesnenych podmienkach 3,25

Sirka zastavkového pruhu by bola 3,5m, podla STN P 73 6425: 2019, 6.2.1.10 Sirka zastavkového
pruhu je:
a) 3,50 m na rychlostnych cestach, rychlostnych miestnych komunikaciach a na cestach
s neobmedzenym pristupom, na zbernych miestnych komunikaciach a na prietahoch ciest I.
triedy.
Odsuhlasenie bude na rokovani zvolané na 7.7.2022 za Ucasti Magistratu, OU BA OCD a PK, MC Staré
M,esto, MC Karlova Ves.
DlZka zastavky by sa prerobila na planované dva trolejbusy, vychadza 38,5 m.

Na zastavka podla su€asnych podmienok maju byt vybavené Informa&nymi tabufami, koSmi, otazka.
Zastavka ZOO smer Patronka bude cela prerobena, pribudne pristreSok. Otazka projektanta bola, &i s
automatmi na listky a kamerami sa ma uvazovat. Ak v sutaznych podmienkach neboli, tak nie. Ale
kablova predpriprava, chrani¢ky nech sa zriadia.

Odsuhlasovanie rozsahu rekonstrukcie chodnikov a farby, sa prerokuje taktiez na rokovani, ktoré sa
uskutoéni 7.7.2022.
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Slovo dostal projektant fa Privel - Ing. Jacko. — trakéné vedenie

Smer od Riviéry, kde je potrebné prepojit, je potrebné zriadit vyhybku, dalej sa ide po Botanickej ulici,
potom po Mlynskej Doline, zjazdna vyhybka bude na Valasskej, v opaénom smere, od ValaSskej
elektricka vyhybka. Dalej sa pdjde, po Mlynskej Doline a na Botanicku ul. na Karloveskej bude zjazdna
vyhybka. Potom, pravé odbocenie do Valasskej, jedna zjazdna vyhybka, jedna elektricka. Z Gastanove;j
lavé odbocenie, do ulice Pri Habanskom Mlyne, kde sa vraciame do zjazdnej vyhybky a napajame sa na
Mlynskud Dolinu, krizovanie trolejbusov. Trat je roz¢lenena na tri napajacie Useky, prvy napajaci usek je
od Riviéry po Botanickej ul. koné&i - za vetvou z D2 smer Karlova Ves (nadjazdom). Druhy usek od
nadjazdu po zhruba stred medzi Starymi Gruntami a OMV (je to 1,0km pracovnej Osi O1). Treti, dalej
po Valassku. Jeden deli€ je aj na prepojeni na ul. Pri Habanskom Mlyne. V kazdom Useku su po dva
vymenné polia, poziadavka na pruzinové napinace, su aj vymenné polia kratsie cca po 500 m, je ich
dokopy 6.

Stoziare na Botanickej ul. sa nemusia menit, musia sa menit prevesy komplet, kde budi vymenené
polia, tam sa stoziare musia menit. Stoziare si kombinované trakéné s verejnym osvetlenim, Ziarovo
pozinkované natreté,

Vyhybky symetrické, radiom ovladané, symetrické, zjazdné vyhybky symetrické.

Ukotvenie trakénych stoziarov do opornych murov, vyrobca potvrdil Ze da sa kotvit do murov.
Stoziare budu klasické votknuté do betonovych zakladov.

Napojenie trolejového vedenia bude rieSené z meniarne Karlova Ves po jej Ciasto€nej rekonstrukcii. Do
kazdého napajacieho useku navrhujeme priviest po dva napajacie (+) a dva spatné (-) kable. V kazdom
napajacom useku budu umiestnené dva tratové rozvadzace, jeden (+) a jeden (-). Z tratovych
rozvadzacov budu vyvedené napajacie kable pre napajacie body. Kazdy napajaci usek bude pozostavat
z dvoch napajacich bodov. Do kazdého napajacieho bodu budu privedené dva napajacie kable (jeden +
a jeden -). Trasovanie bude od Meniarne po Botanickej ul. dalej povedie v existujucom chodniku po ul.
Mlynskej Doline po strane ZOO aZ ku ul. Habansky Mlyn.

N&vrh, na druhu stranu napajacich kablov, ist po moste Staré Grunty, dva kable +-.

Verejne osvetlenie v Mlynskej doline nahradené existujuce VO, kombinovany stoziar, podla napajania od
stlpa po stlp.
Rozvadzat podmienka na novy nebola, &i vyuzit staré otazka projektanta?

Ovladanie vyhybiek —pomocou riadiacej skrine vyhybky, ktora bude umiestnena na prifahlom trakénom
(trakéno / osvetlovacom) stoZiari. Stavanie vyhybiek bude pomocou radiového Stvorkanalového vysielaca
signalu osadeného na palubovej doske trolejbusu. Stvorkanélovy vysielaé umozZfiuje ovladanie vyhybiek
bez neZiaduceho ovplyviiovania. Vyhybky v rémci daného useku budu ovlddané pomocou jednoduchého
signalu (stlacenim jedného tlacidla na Stvorkanalovom vysielagi).

Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV — hlavne na zastavkach Uzemi. V zéne ¢o
bude je potrebné uzemnit.

Zabrany na mostnych konstrukciach — na podjazd pri Vydrici a na moste Lanfranconi, musia byt
inStalované upravy, izolaéné dosky.

Napojenie zastavok sa rieSi pomocou 5 pripojok NN, Ziadost o pripojné miesta su na Zapadoslovenskej
distribuénej spolo€nosti

Informaény systém kazda zastavka bude mat’ svoj rozvadzal. Autobusové zastavky budu vybavené
informacnymi tabulami, koSmi, predpriprava a rezerva pre listkové automaty.
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V meniarni Karlova Ves je riadiaci systém, budu Upravy v meniarni Karlova Ves, sa bude menit aj
softvérové zariadenie

DPB - Ing. Kollar, pri TV zjazdné budu vSetky symetrické.

Verejné osvetlenie koncipovat inak, pre napajanie zastavok. S mestom sa spisuju poziadavky, VO aby
stale bolo v napati. Svetla sa budu zapinat autondmne nie cez rozvadzac verejného osvetlenia. Do dvoch
tyzdfiov by malo byt zaslané ako projektovat VO. Z rozvodov VO sa budu napajat’ aj zariadenia na
zastavkach. Nebudu nové odberné miesta. VO bude letkové s novymi Smart technoldgiami.

Poziadavka DPB - ovladanie vyhybiek aby samotny systém bol dodany s modulmi pre digitalny prijem
signalu.
Zabrany na mostnych konstrukciach, rieSit ako samostatny objekt.

Opticky kabel — poziadavka DPB, zvlast opticky kabel pre ovladanie meniarne a dialkovy dohlad nad
vyhybkami a zvlast kabel pre informacny systém na zastavkach.

Zatial NN pripojky sa ponechavaju, ked sa posle zadanie ako navrhovat VO , potom sa aktivita NN
pripojok pozastavi.

Priestor ako vybavit’ zastavky ako umiestnit VO je v manualy mesta Bratislava.

Krok medzi stoziarmi je 30-35 m, poziadavka DPB max 35 m , je suhlas od NDS, je mozné kotvit na mur.
Poziadavka DPB na ul. Botanicka, 2-3 stoziare sa nevymenili v ramci Dubravsko-Karloveskej radialy, je

potrebné ich teraz vymenit. Poziadavka od projektanta na DPB zaslat €islo stoziarov, o ktoré ide.

Svetelna signalizacia — fa PROJSIG krizovatka Pri Habanskom mlyne, ide o modernizaciu CDS, bude
vymenena komplet podla poZiadaviek Magistratu, opatrenia v ramci predpisov.

Krizovatka Slavi€ie udolie, Staré Grunty budu mat dva radie, budu dve samostatné signalizacia, limitoje
to nova technoldgia. Bude prepojenie riadenie na KRPZ u Dvoch Levov.

Bude potrebné upravit Upravy na krizovatkach pri Kaufland, pri moste Lanfranconi, OMV, Riviéra, je
potrebné preverit vylozniky, zriadit ochranné opatrenia. Tak ako su teraz nie je mozné nechat.

Budeme v piatok hovorit aj o naviac pracach s DPB a.s., do piatku sa vy¢€islia naviac prace.

Sucasna CDS je teraz cca 6,3 m vzdialenost medzi trolejom a vyloZnikom, by mala byt min 1 m. Od
zariadeni pod napatim musi byt min. 1m. Ing. Kollar - pokial je to treba tak, to treba. Vy3ka trakénych
stoziarov bude cca min. 5,55m - 5,7 m, zniZit sa nesmu.

Pocet dokumentacie v papierovej forme — prieskumy pripravné prace 3-4 x, EIA 3 - 4 x + dig.

Zaver:

Poslat cenu za naviac prac CDS

Harmonogram, predmetom piatkového rokovania 8.7.2022

DalSie velké rokovanie bude 7.7.2022 0 9,0 hod

DPB doda disla stoziarov, ktoré je potrebné vymenit na Botanicke;j. ul.

V Bratislave dfia 18.7. 2022 Zaznamenala : Ing. Kodajova



